PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa nr ....ceeeeee /WIR/Z/...cccunuun. [aennnnnns

zawarta w dniu ...t v w Plocku roku, miedzy:
Gming - Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Stronga”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:
§1

Przedmiot Umowy

1. W zwiazku z dokonaniem przez Zamawiajgcego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamédwienia publicznego zorganizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.)
- dalej: ,,Prawo zamodwien publicznych” albo ,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjaq Warunkéw Zamoéwienia i ofertq
Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robdt budowlanych polegajacych na budowie
sieci o$wietlenia ulicznego, wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wewnetrznej — ulicy Gronowej w
Ptocku oraz odcinkowo w pasie drég publicznych ulicy Jesiennej i Kazimierza Otapa w Plocku, a takze
utwardzenie terenu drogi wewnetrznej ulicy Gronowej w Ptocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Przebudowa ulicy Gronowej” w Plocku (dalej: ,,Obiekt” Iub ,Inwestycja” lub ,Przedmiot
Umowy”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1) Specyfikacja Warunkdw Zamdwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ", w tym dokumentacja, przez ktdrg nalezy rozumiec:

a) projekty budowlane - wykonane przez MBZ Andler, Tomczak sp. j. z Wtoctawka,

b) projekty techniczne - wykonane przez MBZ Andler, Tomczak sp. j. z Wioctawka,

c) projekty wykonawcze - wykonane przez MBZ Andler, Tomczak sp. j. z Wtoctawka,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - wykonane przez MBZ Andler, Tomczak sp. j. z
Wioctawka,

e) zgtoszenie robot - nie wniesiono sprzeciwu do dnia 08.10.2021 w sprawie zgtoszenia znak: WSU-
111.6743.1.102.2021.RC,

f) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem termindéw zakonczenia poszczegélnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkdw Zamowienia, w tym w opisie przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.



4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wilasny koszt i wikasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasnosé, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robét jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formulowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutow.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przediozenia
Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4, Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych roboét budowlanych, posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw
wynikajacych z technologii robét,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Przedmiotu Umowy badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminéw wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe,
6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie dajg gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgoda Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wplywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegolnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedifozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

83
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

w tym SWZ, opisem przedmiotu zamowienia, dokumentacjq techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych



zastrzezen, a w szczegoélnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jq za
wystarczajaca podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

1.

84

Terminy wykonania Umowy
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg nastepujaco:

a) zakonczenie robdt budowlanych Obiektu wraz zagospodarowaniem zielenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy kierownika budowy - 6 miesiecy od daty zawarcia Umowy,

b) przekazanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg (sporzadzonej zgodnie ze wzorem/wytycznymi stanowigcym/ymi
Zatacznik nr 11 do Umowy) = 2 tygodnie od terminu okreslonego w lit. a).

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
opfatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikow/gestorow sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkéw
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robot w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

Wykonawca bedzie informowat wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéow
0 rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do dziatania w imieniu i na rzecz
wiasciciela, tj. Gmine Miasto Plock, o przywréceniu do stanu pierwotnego terenéw zajetych na czas
budowy (o$wiadczenie, o ktdrym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Zamawiajqcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych
kontrolach,

opracowanie planu BIOZ,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program zapewnienia
jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

)
d)
e)
f)

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



g)

h)
)

3)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowag (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem, ceng zaoferowang przez Wykonawce (ceng z oferty Wykonawcy) — w ter-
minie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny koszto-
rysowej obiektow lub robét budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek (przyporzad-
kowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych robét, jed-
nostkowych nakfadoéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw posrednich
i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT). Pozycje przedmiarowe/obmiarowe robot
muszg mieé wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajgace z technologicznego wykonania danego asor-
tymentu robot. Kosztorys zostanie przekazany Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej, w
tym w wersji edytowalnej w formacie ath,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogra-
mem,

Wykonawca w terminie 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym uza-
sadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju materia-
tu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatéw jest zo-
bowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wlasciwemu branzowemu inspektorowi nadzo-
ru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicz-
nymi itp., a w uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotgczy¢ prdbke
materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zama-
wiajacy ma prawo zadac usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakcepto-
wanych przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas bu-
dowy oraz statej organizacji ruchu,

wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz
jego zdemontowanie po zakonczeniu budowy oraz wprowadzenie statej organizacji ruchu,

utrzymywanie przejezdnosci ulicy i dojazdu do nieruchomosci w trakcie realizacji budowy,

przygotowanie wlasciwej dokumentacji odbiorowej robdt (w formie papierowej i elektronicznej), pozwa-
lajacej na ocene nalezytego wykonania robot - w dwdch egzemplarzach,

wdrozenie dziatan zabezpieczajacych chroniacych wszelkie formy zieleni rosnace na terenie
budowy przewidziane do pozostawienia, na ktore przedmiotowa Inwestycja moze bezpo-
$rednio lub posrednio oddziatlywac. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci roslin: korzeni,
pni, koron (w przypadku drzew) oraz korzeni, todyg i zdrewniatych pedéw réwnorzednych (w
przypadku krzewéw) i winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023 Prezydenta Miasta
Plocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta
Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni
przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospoda-
rowania zielenia w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej:
~Zarzadzeniem ws. zieleni”).

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na te-
renie Miasta Plocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard,
red. Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw
2021 oraz w zataczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich”
Ptock, Suchocka M., Milanowska A, okresélonych w Zarzadzeniu ws. zieleni, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu O$wiadczenia/Deklaracji,
zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami
Standardéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami
finansowymi, administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w
Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce Inwestycji, Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu
przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przeditozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia



24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem
i pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni,

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni
w okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujacego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne
i finansowe oraz przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby
zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznoscig —uzyskania decyzji
administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usunigcie zieleni oraz wykona decyzje
w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajacg na usuniecie
drzewa/drzew/krzewow. Za zywotnos¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji.
Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego
uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w przypadku gdy utracq zywotno$¢, zostang
zniszczone/skradzione lub bedq w ztej kondycji zdrowotnej. Wéwczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki
i odmiany spetniajace wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych.
W przypadku koniecznoséci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wiasciwy organ nie
przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od
dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystapi do
organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentaciji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktdrg
realizacja Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy oraz po zakonczeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na
warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacych sie na budowie i nie podlegajacych likwidacji
elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen,

zabezpieczenie drog prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcoéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robét budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zataczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali i uzgodni z wiasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatéw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych,
dréog wewnetrznych, parkingéw i placow bedacych wtasnoscia Gminy Plock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdéw robot, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkéw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i rekojmia, ktérych
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spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktow w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji
i rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robét budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, choéby takie zobowigzanie zaciagnat tylko jeden z podmiotéw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr 2
do Umowy, w zwigzku z ewentualnym finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $srodkéw Europejskiego
Banku Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wtasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggdéw Ptockich sp. z 0.0. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz wykona
i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze roboty
zostalty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot, w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancédw mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od
Zamawiajqcego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

Prace powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie innych
uzytkownikdw oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania
i uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja - robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z terenu budowy wraz
z ich utylizacjq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego
z pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektow wraz z jego poszczegdlnymi
elementami, prowadzenie robdt w sposéb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacych
z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z witasciwa aprobata
techniczng, w stosunku do wbudowanych materiatow,

c) deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,



51)

52)

53)

54)

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robot wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zalacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej)
wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentéw
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,
co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robét,

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Wykonawca bedzie przestrzegat:

. Zarzadzenia Prezydenta Miasta Plocka nr 1313/20 z dnia 18 lutego 2020r w sprawie Instrukcji
wykonania prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych
w wyniku robot kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia
podziemnego,

e Zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréow robot dla budowy, przebudowy i remontéw drdg
i zarzadzenie Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany
zarzadzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég,

e Zarzadzenia Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 04.07.2012 roku w sprawie:
wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowq urzadzen uzbrojenia
podziemnego.

e Zarzadzenia Nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia
zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drog publicznych, drég wewnetrznych,
parkingéw i placéw bedacych wiasnoscig Gminy Ptock),

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamdwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmujq
w szczegoblnosci prawo:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do os6b wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia oswiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umow o prace zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).



3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdrych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

4,  Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddw, o ktdérych mowa
w wezwaniu Zamawiajgcego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje
Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie

3. Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje
o osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym
o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura os6b uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez
o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce,
w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych
przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek



10.

11.

takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajgacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany przez

Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robdt branzy drogowej, bedzie petni¢ Pan/Pani ..., , bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robét branzy sanitarnej, bedzie petni¢ Pan/Pani .........cccoviircccnineninn. ,

3) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej, bedzie petnicé Pan/Pani .......ccccoevevveveveerreenan. ,

4) funkcje kierownika robot w zakresie prac zwigzanych =z zielenig, bedzie petni¢ Pan/Pani

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
Dane kierownika robdt branzy drogowej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz kierownika
robot branzy sanitarnej, kierownika robot branzy elektrycznej i kierownika robdt w zakresie prac
zwigzanych z zielenig wraz z kopig: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi,
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierédw Budownictwa
oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowg/kierowania robotami przez
wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od
daty zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robét fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy, w tym, zapewnic codzienng obecnosc¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych o0séb niz wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego albo ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktdorejkolwiek z oséb wskazanych przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego albo w ust. 1, stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia
do Zamawiajacego kompletnego whniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajagcymi spetnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.
Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty zlozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie kierowania robotami czy
kierowania budowa osdb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robdt w ciagu 7 dni od
otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krdotszym niz 7 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
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1. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robét lub pozostajace w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w tym, w przy-
padku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na warunkach i zasa-
dach okreslonych w § 1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodo -
wania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicz-
nych drzew oraz wyliczenia wysokosci wartosci odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w Zataczni-
ku Nr 4 i Nr 5 do w/w Zarzadzenia, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru Prac w Terenach Zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w wyni-
ku ktoregokolwiek wydarzenia okres$lonego powyzej lub jego nastepstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigz-
ku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajacemu zada-
ng kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie od-
szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sa-
dowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego,

4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania,

5) przekazanie dziennika budowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7) zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9) dokonywanie odbiorow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy,
na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie taczng kwotg brutto ..icvesresesseressess ztotych (sfownie
ztotych: ...oooveeeenn. ), W tym: warto$¢ netto ......ceeceeveenenenn. zt (stownie ztotych: ........evveeeene. )
podatek VAT (23%) ..cccccevvvvvreninennns zt (stownie ztotyCh:........cccoovevveiece ).

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien §11a Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w ust. 2 i wynikajacego z oferty Wykonawcy (pierwotnego wynagrodzenia
Wykonawcy), tj. wynagrodzenia w WwWySOKOSCi ..c.icvreirerenans (wynagrodzenie/kwota z oferty
Wykonawcy).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wilacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczen na rzecz
ustugodawcéw i dostawcdw (optaty za wode, energie, wywodz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki,
pompowanie wody z wykopow itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i
chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, itp.
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4, Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialnos$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej, w tym objetej
zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych/brakiem sprzeciwu wtasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. Zataczony do
SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze roboét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

5. Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§lla
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy, dla oddania zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia
w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §11 Umowy -
na warunkach i zasadach okreslonych postanowieniami §11a.

2. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy
wprowadzone do Umowy w zwigzku z postanowieniami §22 Umowy.

3. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych, poczgwszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca, za ktory zostata wystawiona faktura VAT podlegajaca waloryzaciji.

Sciezka dostepu do wskaznika: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke: Dziedzinowe Bazy
Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny producentéw - Ceny w budownictwie — Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej - miesiecznie.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedq waloryzacji o Wspétczynnik zmiany cen Ww(n) wyliczony wedtug

Wwzoru:
Wo Wy W, W, Woy Wy
W, =a+(1—a)x X X X b, ST 4
wn) (1 =a)* G * 100 * 700 * 100 100 ~ 100’
gdzie:
+Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca
.a" -  staty wspdtczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega waloryzacji

(element niewaloryzowany)

~Wo" - wskaznik ,,0” z miesigca i roku otwarcia oferty = 100

~Wi1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesiqcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

SW2", ,W3",... - wskazniki ,2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

Whn-1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca, za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika dla miesigca

n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wi
Wym =a+ (1 —a) X (Wym-1) X 5)
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gdzie:
~Ww (n)" - wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
+Ww (n-1)" - wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc, za ktéry nastgpito wystawienie faktu -

iloczyn wskaznikéw:

0 1 ZX 3)( x

—Lx—L
100 100 100 100 100

+Wn" - wskaznik ,n” z miesigca, za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji mozna wykorzysta¢ kalkulator waloryzacji udostepniony na stronie Gtéwnego
Urzedu Statystycznego pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx.

Sciezka dostepu do kalkulatora: strona GUS https://stat.gov.pl/, wybieramy zaktadke: Dziedzinowe Bazy
Wiedzy, dalej folder: Ceny, blok tematyczny: Ceny producentéw - Ceny w budownictwie - Wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej — miesiecznie - zaktadka: kalkulator.

W przypadku recznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy ob-
licza¢ z dokladnoscia do 3 (trzech) miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczegélnych dzia-

tan nalezy zaokragli¢ do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w ust. 4 stosuje sie odpowiednio do:

a) wskaznika, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub
podmiot,
b) innego wskaznika najbardziej zblizonego do zastosowanego w niniejszej Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzezeniem, ze w przypadku watpliwosci w
zakresie ustalenia wiasciwego do zastosowania wskaznika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po
stronie Zamawiajacego.

6. Kwoty nalezne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie, w odniesieniu do daty otwarcia ofert w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, poczawszy od 4 miesiaca kalendarzowego od dnia
zawarcia Umowy (np. umowa zostata zawarta w dniu 15 stycznia 2024 roku, pierwsza waloryzacja bedzie
dotyczy¢ wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2024 roku) do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 10%
pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien art. 439 ust. 3 Pzp.
Waloryzacja wynagrodzenia przeprowadzona bedzie przy kazdym poziomie zmiany wysokosci wskaznika
waloryzacji.

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu (+/- 10%),
o ktérym mowa w ust. 6.

8. Waloryzacji beda podlegac jedynie kwoty wskazane w protokotach odbioru za roboty wykonane w terminie
umownym, o ktérym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastgpito przekroczenie terminu realizacji
Umowy, z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wynagrodzenie za roboty
wykonane po terminie umownym, nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

9. Z wuwagi, iz publikacja wskaznikbw w biuletynie GUS odbywa sie z opdznieniem, waloryzacja
wynagrodzenia dla biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki
dla danego okresu objetego faktura i protokotem odbioru.

10. Po opublikowaniu wskaznikdw GUS, dotyczacych okresu rozliczeniowego, za ktory wystawiona zostata
faktura, Wykonawca ma prawo doreczy¢ Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie ze wskazaniem:
(i) wartosci wskaznikéw waloryzacji dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych
mowa w ust. 3, (ii) warto$¢ waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii)
wskazanie faktur VAT obejmujacych wynagrodzenie podlegajace waloryzacji (dalej: ,,Zawiadomienie
o waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji/odmowy akceptacji w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia Zawiadomienia o waloryzacji przez Wykonawce. Po akceptacji Zawiadomienia o waloryzacji

Wykonawca wystawi korekte do faktury, ktérej waloryzacja dotyczy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Uwzgledniajac prawie dwumiesieczne opdznienie w publikacji wskaznikéw przez GUS, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego miesiqca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu, za ktory opublikowane zostaty wskazniki (np. wskaznik dla wynagrodzenia za
okres rozliczeniowy styczen 2024 roku, opublikowany zostanie w miesigqcu marcu 2024 roku, a zatem
Wykonawca do korica kwietnia 2024 roku musi ztozy¢ zawiadomienie o waloryzacji).

Uchybienie przez Wykonawce zastrzezonemu w ust. 10 terminowi doreczenia Zawiadomienia o waloryzacji
oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy,
za ktory faktura VAT zostata juz wystawiona i dla ktérego opublikowano wskazniki w biuletynie GUS.

W przypadku, gdy wartos$¢ waloryzacji wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt budowlanych danego
okresu rozliczeniowego, zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4, bedzie miata warto$¢ ujemna,
Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiajacego okreslajace: (i) wartosci wskaznikédw waloryzacji
dotyczacych wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o ktérych mowa w ust. 3, (ii) wartos¢ waloryzacji
obliczonej zgodnie ze wzorem okreslonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie faktur VAT obejmujacych
wynagrodzenie podlegajace korekcie z tytutu waloryzacji (dalej: ,,Wezwanie do korekty”) zobowigzany
jest, do wystawienia w terminie 15 dni od otrzymania Wezwania - korekty do faktury za okres
rozliczeniowy objety korekta z tytutu waloryzacji, obnizajac Wynagrodzenie o wartos¢ waloryzacji obliczong
zgodnie ze wzorem z ust. 4.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji zobowigzania w zakresie obnizenia wynagrodzenia z tytutu
waloryzacji, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej za nie
wystawienie w terminie 15 dni od zlozenia przez Zamawiajacego Wezwania do korekty faktury

korygujacej, w kwocie okreslonej w Wezwaniu do zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia objetego
fakturg VAT, podlegajacego zmianie z tytulu waloryzacji. Ponadto, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

potrgcenia kwoty okreslonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelnosci z
innych tytutéw prawnych.

Na wniosek Wykonawcy i za zgodq Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony do przedkfadania
zbiorczych faktur VAT dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), ktére beda
obejmowac wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstate w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym okres objety Zbiorcza Faktura Waloryzacji nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku przedktadania Zamawiajacemu Zawiadomien o waloryzacji
dla miesiecznych okreséw rozliczeniowych, zgodnie z terminami okreslonymi w ust. 10.

W przypadku faktur/y za ostatni okres rozliczeniowy za roboty budowlane wykonane w terminie
umownym, o ktérym mowa w §4 Umowy oraz faktury koncowej, waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu miesiecznych wskaznikdw GUS dostepnych na dzien wystawienia faktur/y.

W sytuacji, gdy faktura Wykonawcy bedzie dotyczyta okresu rozliczeniowego w skfad, ktérego bedg
wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
Zawiadomienie o waloryzacji przed uptywem trzeciego miesigca kalendarzowego nastepujacego po
ostatnim miesigcu wchodzacym w sktad okresu rozliczeniowego, za ktory opublikowane zostaty wskazniki.
Celem unikniecia watpliwosci potwierdza sie, ze postanowienia §1la Umowy stanowig tzw. ,klauzule
automatyczng”, co oznacza, ze ich zastosowanie stanowi automatyczng zmiane Umowy, bez potrzeby jej
aneksowania. Jednoczesnie, Zamawiajacy przewiduje i dopuszcza mozliwo$¢ zawierania anekséw do
Umowy w zwigzku z zastosowaniem postanowien §lla Umowy, dokumentujacy zmiany zwigzane
z waloryzacjg wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli bedzie to uzasadnione lub zajdzie taka koniecznos¢
w toku realizacji Przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztédw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
facznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu wnioskowanych przez niego informacji,
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20.

dokumentoéw itp. dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy w zwigzku
z zmianami cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Sposob obliczenia wysokosci waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi
w §11a Umowy, na przykladzie, stanowi Zalacznik nr 15 do Umowy.

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robdét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czeséci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowié bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzgadzonym metodq szczegdétowg, o
ktorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robot, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktdrym mowa w 8§5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku,
ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg
ofert/cennikéw dostawcdéw/sprzedawcéw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W
przypadku gdy wartos¢ robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rézna od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie
poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu),
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedq robotg zamienna, nastapi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktéorym mowa w §5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu), ustalonych wg
$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy
czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju.

4, W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamodwieniem podstawowym,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robot, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametréow jak zamowienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawa do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen RMS

wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikdéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéow posrednich,
zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
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SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

Zamawiajacy okres$la limit robot, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
na podstawie faktycznego zaawansowania robdt, a w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego
zaawansowania robdt, pod warunkiem, Zze bedzie to korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego
sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug
nastepujacych zasad:

1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2,

2) Podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréow czesciowych Iub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokoét odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzern podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0 podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z
Zzadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony =zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i
odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos$c
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10.

11.

12.

13.

bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezno$é gtdwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktdrego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow w ramach odbieranych
robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajagcego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktdrych mowa w
ust. 2 (Wz6r oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcdw i oséwiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw
przed dniem odbioru czesciowego robdt budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie (wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6
do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
badZz w ust. 13 albo dokumenty te bedq niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 badz w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy =z tytutu opoOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Ilub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu roboét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig i
koncowg (wzoér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcdéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcoéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej
w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzor oswiadczenia stanowi Zatgcznik
nr 9 do Umowy).
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13.! Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest

14.

15.

16.
17.

18.
19.

przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajagcym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnosci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 9, 13, 13%.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wczesniej-
szym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajq, ze skonto bedzie wynosito row -
nowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatnosci
dokonanej przed terminem okre$lonym w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega,
iz mozliwo$é¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze
Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez Wy-
konawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura doty-
czy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdlnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek ustawo-
wych za opdznienie.

Strony ustalajq, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, Zze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielo -
nej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz
ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liScie podatnikow VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do Zzadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o humerze rachunku spetniajagcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego
w przypadku, jezeli o$wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okaza sie niezgodne
z prawda.

Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢é Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowa¢ szkode jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq mialy zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)
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§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

lub

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktorych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

. Zamawiajacy informuje, Zze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych

ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowag dokumentéw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomié o tym fakcie Zamawiajagcego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy

okreslonej w ust. 1.

II wersja

1.
2.

Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego
rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - beda miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.

§14
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcow - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamodwienia:

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
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zamoéwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robot powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czesc
zamoéwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo,

w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymaé kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robot
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10.

11.

12.

13.

Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robot budowlanych w okreslonym
w § 4 ust. 1 terminie,

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

1) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedkiadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

c) uzalezniajacych odbidr robdt budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6
i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umow, ktére nie majq,
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe mediow, umdw najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
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14.

15.

16.

17.

18.

tej umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana =zakresu zadan okre$lonych tg umowag, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 - 13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia.

§15
Odbiér robot budowlanych

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
Strony postanawiaja przystgpi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie 14
dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych umowa w §4
ust.1 lit. a) i b) i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego to 14 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4) odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementdéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajagcego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie
o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5 dni
powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru wykonanych
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10.

11.

1)

2)

3)

robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu jest: wpis do
dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o
zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy z bezzwiocznym pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (wraz z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg), sporzadzonej wediug
wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robdét budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej (wraz z geodezyjnag inwentaryzacjq
powykonawcza) wg. wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje
odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczgacego oraz termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym
Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajgcemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokonaé odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiajacy ma
prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢
ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie
Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji warto$¢ obnizenia
bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje
techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy
wytacznie do Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sa istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajq-
cy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedifozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokdét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt,
na podstawie elementéow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 lit. a) Umowy,

zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 pkt b) Umowy,

zwitoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w ich usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

zwioke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 500 zt dla robot
zakonczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,

odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy,

zwitoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 16 Umowy ponad terminy okreslony w
Umowie w wysokosci 300 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ na budowie kierownika budowy oraz kazda nieusprawiedliwiong
nieobecnos¢ na budowie kierownika/ow robot branzowych - w wysokosci 1 000 zt, za kazdy taki
przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 Umowy w wysokosci 500 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, jak rowniez za dostarczenie Harmonogramu, ktdry nie uwzglednia
zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
5 000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem ptatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej
ptatnosci Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w §11a ust. 18 Umowy w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktdérej mowa w §lla ust. 18 Umowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy, ktérej dotyczy nieterminowa zaptata,

nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow - w wysokosci 5 000 zt,
za kazdego niezgloszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to
ztozenie Zamawiajacemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

nieterminowg_ zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci
500 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, ktdrej dotyczy nieterminowa zaptata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000 zt, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany,

brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokosci 1 000 zt za kazde takie zdarzenie,

zwioke w realizacji ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w §21 Umowy, ponad termin w nim
okreslony, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

zwtoke w dostarczeniu w terminie okreslonym w Umowie programu zapewnienia jakosci (PZ]) w
wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki,

zwtoke w realizacji obowigzku w zakresie umieszczenia tablicy informacyjnej (miejskiej), o ktérej mowa w
§5 pkt 30 Umowy, w terminie okreslonym w Umowie, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego

wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdbw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,
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22) w przypadkach i na warunkach okreslonych w §11a ust. 13 Umowy,

23) wykonywanie prac niezgodnie z zapisami zalacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni, za prowadzenie
prac w sposéb szkodliwy dla drzew i krzewow, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewdw na terenie budowy,

b) za nieprawidlowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew i krzewdw na terenie
budowy,

c) za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w SOD),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c) niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga Zzada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢é kare umowng za zwiloke,
w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez
podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robot, dostaw, ustug) nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zapfacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opo6znienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4, Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy kara za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w 8§16 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktorejkolwiek z tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy
4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwioke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu,
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6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21,
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16,

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osobe/osoby, ktére wykonujg
swoje obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10,

10) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

14) nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajacym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki ex nunc, przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem 8§17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na okres ................ miesiecy (zgodnie z
ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.
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2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.  Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wediug wzoru stanowiacego Zatgcznik nr 12 do
Umowy.

4, W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu
w tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat bezskutecznie.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

1. Wersja: pieniadz*

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOte ...c.iciveurermurmnrmnrnnenss
z} w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................. zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy ww. kwote nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

5. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia'

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOtE evvresvrmsrrmsirnnns zt w
formie ...oceeeveeeens -

Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie
gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpozniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna - w
takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnies$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktory zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacg 30% wartosci zabezpieczenia, o ktéorym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba Zze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zataqcznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych uméw
ubezpieczenia, za$ kopie dowodow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg,
na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ........ccceeeveneee. , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4
i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2, 3, 4 Umowy,
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c)

2)

w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w pkt 2 lit. e) i f),

Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

w przypadku opo6znienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa
w 8§10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu, o ile opdznienie nie jest
spowodowane okolicznosciami lezacymi po stronie Wykonawcy,

w przypadku opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu, o ile opodznienie nie jest spowodowane okolicznosciami lezacymi po stronie
Wykonawcy,

w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcoéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, w tym wystepowania ograniczen i obostrzen
zwigzanych ze stanem zagrozenia epidemiologicznego Iub innej nadzwyczajnej sytuacji

spowodowanej wystepowaniem choroby zakaznej, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania Przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie Przedmiotu
Umowy, o ktdrych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdrych
mowa powyzej

w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktorych mowa w §12 ust. 2, 3, 4, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje konieczno$¢ przedituzenia terminu wykonania
Umowy,

w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych
i orzeczen organdow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

zaistnienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie  terminu  wykonania  Przedmiotu = Umowy, pisemnie uzasadnionych
i udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opdznienia,

okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw
na termin wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robét (zamdwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

Zamawiajacy uprawniony jest do zadania od Wykonawcy dokumentéw i oswiadczen, w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadnosci zmiany terminu wykonania Umowy.
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Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,
4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcdéw (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona

umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SW2Z),

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14
(w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie
zgodnym ze SWZ),

6) zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stop procentowych,
12) w przypadku, o ktérym mowa w §11a ust.17 Umowy,

13) zmiany (skrocenia), okreslonego w 8§13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do
ptatnosci za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13
ust. 14 Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem
finansowym Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci
w biezgacym roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ziozenie wniosku przez Stroneg inicjujacq zmiane, zawierajacego
w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy,
a w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych
w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajgcego i jego Klientow.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania osob trzecich odpowiada jak za swoje
wiasne.

Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajgacych do ochrony informacji
poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs$¢ do ujawnienia
takich informacji poza wiedza i zgodgq Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 1-3 nie bedq miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Politykq Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych. Regulacje nieujawnione publicznie
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Z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zas$ Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§23a
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 -
400 Ptock.

2. Osobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4, Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje
prawidtowos$¢ danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowac
odmowag zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1.

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODOQ"), 0sdéb reprezentujgcych Strony oraz oséb wykonujacych Umowe w
imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjg niniejszej Umowy saq:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............

Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;

2) dla (drugi podmiot) - ..........c.c.........
Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa oraz podmioty swiadczace ustugi na rzecz Stron.
Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konfca roku zakonczenia Umowy.
Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byly przetwarzane.
Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony beda realizowaty
niniejsza Umowe.
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§23b

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami.

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamédwienia publicznego Wykonawca zapewni
dostepnos$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci
architektonicznej w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowal bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, s$rodowiska,
programow i ustug w taki sposdb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegodlnych grup 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ warunkow, o ktorych mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy,
obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktérym mowa w art.7 ust. 2 ustawy.

§24
Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§25
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za niewykonal -
ne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym
stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§26
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktore uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzarn wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 ze zm.) oraz inne
witasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajgcego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkdéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robot przez dalszych Podwykonawcéw
(wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatgcznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu  umow
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),
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Zatacznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych,

Zatacznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przyktadzie.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdr umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §26 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:
a) datgq zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatniq ze
Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdfach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUJE ze Srodkow:

Data Skarbnik
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