Zatgcznik nr 5
PROJEKT UMOWY........ 12021

zawarta w dniu ........... 2021r. na podstawie zamowienia publicznego DP/31/2021 ogtoszonego
w Biuletynie Zamaowien Publicznych Nr ....... zdnia ......... - 2021r. oraz na stronie internetowej
www.zdm.legnica.eu (BIP) pomiedzy: Gming Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP: 691-00-11-742 - Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220
Legnica, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dyrektora — Lukasza Kuczynskiego z upowaznienia Prezydenta Miasta Legnicy w imieniu
Gminy Legnica

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”.

REGON ..., )
NIP: . ,
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Wykonawca wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia
11-09-2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) - w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego
wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z
Rzgdowym Funduszem Rozwoju Drég zadan powiatowych i zadahn gminnych oraz zadan
mostowych w wojewddztwie dolnoslgskim zawartym w dniu 7 maja 2019r pomiedzy Ministrem
Infrastruktury a Wojewodg Dolnoslgskim.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zmiany oznakowania pionowego i poziomego oraz
doswietlenia przejscia dla pieszych, demontaz zbednego oznakowania, zgodnie z przekazang
dokumentacjg techniczng i opracowanym projektem przez wykonawce na doswietlenie
przejscia dla pieszych, w ramach zadania: ,,Przebudowa przejScia dla pieszych droga
Krajowa nr 94 ul. Wroctawska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica”.

3. Zadanie podzielone jest na dwa etapy:

Etap 1 — roboty elektryczne w formule ,,zaprojektuj/wybuduj” obejmuje:

1) Opracowanie projektu wykonawczego,

2) Zgtoszenie robot budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe,

Jezeli uzyskanie decyzji z wtasciwych organéw bedzie sie opdzniato z przyczyn dotyczgcych
organu jg wydajgcego, termin wskazany w § 2 ust. 2, moze by¢ przedtuzony.

3. Opracowanie dokumentacji powinno spetnia¢ odpowiednio wymogi przepiséw prawa, m.in.:
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.), Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r.
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poz. 124 z p6zn. zm.), Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), Ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn.
zm.),

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 1
umowy ust 3 pkt 2), z chwilg przekazania jej Zamawiajgcemu Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacji i wyraza zgode na
ich wykorzystanie.

3) Roboty budowlane elektryczne:

Naswietlacz dla ruchu w kierunku centrum:

Zainstalowanie kompletnego naswietlacza obejmuje ponizsze czynnosci :

- wykonanie, od najblizszej latarni, kablowej linii zasilajgcej nN o dlugosci ok. 10m, kabel YKY
3x6mm2, roboty ziemne w chodniku z kostki polbruk — ok. 3 mb,

- montaz stupa wraz z fundamentem dedykowanym,

- montaz oprawy doswietlajgcej przejscie dla pieszych o szerokosci ok. 4m o temperaturze
barwowej ok. 4000K,

- montaz dodatkowego zabezpieczenia typu IZK w istniejgcej latarni,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopow.

Naswietlacz dla ruchu w kierunku wyjazdu z Legnicy:

Zainstalowanie kompletnego naswietlacza obejmuje ponizsze czynnosci :

- wykonanie, od najblizszej latarni, kablowej linii zasilajgcej nN o dlugosci ok. 15m, kabel YKY
3x6mmz2, roboty ziemne w chodniku z kostki polbruk — ok. 7 mb,

- montaz stupa wraz z fundamentem dedykowanym,

- montaz oprawy doswietlajgcej przejscie dla pieszych o szerokosci ok. 6m o temperaturze
barwowej ok. 4000K,

- montaz dodatkowego zabezpieczenia typu 1ZK w istniejgcej latarni,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopow.

- Opracowanie dokumentacji projektowej fgcznie ze zgtoszeniem: 1 miesigc od dnia podpisania
umowy.

UWAGA:

- typy naswietlaczy nalezy tak dobraé, aby zapewnity uzyskanie parametréw oswietlenia
przejscia zgodnych z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i wytycznymi Ministerstwa
Infrastruktury oraz KRBRD.

Wykonanie robot elektrycznych — 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

Etap 2 — przebudowa przejs¢ dla pieszych - zmiana oznakowania na pasach ruchu:

3 Uspokojenie ruchu na drodze poprzez zawezenie jezdni do jednego pasa ruchu do
jazdy na wprost. Przed przejsciem dla pieszych zawezono jezdnie do jednego pasa ruchu, w
celu wyeliminowania zjawiska potrgcenia pieszych w sytuacji kiedy jeden kierujgcy przepuszcza
pieszego, a drugi nie ustepuje mu pierwszenstwa. Na jezdni w przeciwnym kierunku wydzielono
lewoskret w ulice Wandy.

. Przebudowa azylu (strefy oczekiwania) dla pieszych — jezdnia o czterech pasach
ruchu. Przebudowano istniejgcy azyl na przejsciu dla pieszych, tym samym zawezajgc jezdnie
do jednego pasa ruchu. Poszerzono go do dtugosci 3 m, co pozwoli na bezpieczne oczekiwanie
pieszym i rowerzystom, dodatkowo skraca droge pieszym oraz uspokaja ruch pojazdow.

o Ograniczenie predkosci. Wprowadzono ograniczenie predkosci przed przejSciem dla
pieszych do 40 km/h poprzez znak pionowy B-33, co ma znaczny wptyw na bezpieczenstwo
pieszych uczestnikéw ruchu drogowego, dodatkowo mniejszg emisje spalin.

3 Wieksza dostrzegalnosé przejscia dla pieszych z duzej odlegtosci poprzez
wprowadzenie znaku D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo — fluorescencyjnej koloru
pomaranczowego lub z6tto — zielonego oraz wykonanie nawierzchni przejscia dla pieszych w
kolorze czerwonym. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku pogorszenie widocznosci. Takie
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rozwigzanie umozliwia kierowcy dostosowanie predkosci pojazdu tak aby pieszy mogt
bezpiecznie przejs¢ przez przejscie.

3 Zastosowanie systemu informacji fakturowej — w celu poprawy funkcjonalnosci
przejscia dla oséb z niepetnosprawnosciami. Zaprojektowano plytki ostrzegawcze oraz
kierunkowe — o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru zéttego, nawierzchnia antyposlizgowa, wykonane
z polimerobetonu o grubosci 6 cm.

. Wprowadzono tabliczki T-27 na odcinku obowigzywania istniejagcego znaku A-17, z
uwagi na lokalizacje Domu Dziecka przy ulicy Wandy 10. Tabliczke T-27 zaprojektowano wraz
ze znakiem D-6 na tle foli pryzmatycznej odblaskowo - fluorescencyjnej koloru
pomaranczowego lub zo6tto — zielonego.

. Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zaprojektowano pylon
U-5b ze znakiem C-9 na azylu. Z uwagi na zastosowang szerokos¢ azylu 3 m, lokalizacja
pylonu nie bedzie powodowata ograniczenia widocznosci pieszych przebywajgcych w strefie
oczekiwania (na azylu).

o Wykonanie tablicy informacyjnej (z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego,
pleksi lub PCV o grubosci 3 mm albo na podktadzie metalowym 2z podwdjnym
zagieciem krawedzi) o wymiarach 120x80cm o dofinansowaniu ze Srodkow Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drég.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji zadania
— przed, w trakcie i po zakonczeniu robot i przekazaniu Zamawiajgcemu w wersji elektroniczne;.
6. Szczegdtowy zakres robdt okresla Opis Przedmiotu Zamowienia i zatwierdzony projekt
docelowej organizaciji ruchu.

7. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

8. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

- oferta Wykonawcy,

- Opis Przedmiotu Zamdwienia,

- kosztorys ofertowy

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.
1. Termin zakohczenia przedmiotu umowy ustala sie:
- Opracowanie dokumentacji projektowej tgcznie ze zgtoszeniem — 1 miesigc od dnia
podpisania umowy,

Termin realizacji catosci zadania: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy lecz nie dtuzej
niz do 30 wrzesnia 2022 r.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami oraz
wystarczajgcymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, ze wykona jg
Z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz nhormami
i normatywami stosowanymi w budownictwie.



2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z nalezytg starannoscig polegajgca
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spetnienia wymagan
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawnych, zarzgdzeniach i wytycznych
Zamawiajgcego zwigzanych ze zleconym zakresem obowigzkow.

=, Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspotpracy, a Wykonawca dodatkowo
zobowigzuje sie do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w catym okresie realizacji
Umowy.

4. Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest
zobowigzany takze:
1) realizowac objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2) niezwiocznie, pisemnie i wyczerpujgco informowaé Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé, koszt lub termin zakonczenia Umowy;

3) przestrzegaé praw autorskich i pokrewnych, patentow i licenciji;

4) bra¢ udziat, na kazdym etapie Umowy, w konsultacjach spotecznych lub spotkaniach
informacyjnych prowadzonych przez wiasciwe organy Iub Zamawiajgcego w celu
merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;

5) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczgcych przedmiotu Umowy, w tym réwniez w
siedzibie Zamawiajgcego;
5. Wykonawca powinien powstrzyma¢ sie od wszelkich publicznych oswiadczen

dotyczacych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od
angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami
wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy
pomocy, ktorych wykonuje Umowe, w tym podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od
wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

§4
Wykonawca oswiadcza, ze:
1. Posiada wszelkie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa §11 Umowy, w zakresie, w jakim przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.
2. Posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do prawidtowego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy.
3. Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy.
4. Materiaty, z ktérych wykonane sg produkty uzyte do realizacji przedmiotu umowy, posiadaja
wszelkie niezbedne certyfikaty i atesty wymagane przez powszechnie obowigzujace
przepisy prawa.

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy, do 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci rozpoczecia robot.
2. Wykonawca doprowadzi/zabezpieczy wode i energie elekiryczng na teren budowy,
stosownie do potrzeb budowy.
3. Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy
w wode i energie oraz koszty oznakowania budowy.
4, Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i

operatu kolaudacyjnego, o ktéorych mowa w § 9 pkt. 8-10 wraz z kosztami uzyskania

dokumentow niezbednych do skompletowania operatu.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robot do przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t..), w tym do sporzgdzenia
przed rozpoczeciem budowy, o ile bedzie wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajacego specyfike robot budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze

zapewni¢C warunki bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym

prowadzone sg roboty.

7. Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w sposob niepowodujgcy zagrozen dla osob trzecich.

8. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych, w tym dojscia do poses;ji, obiektéw uzytecznosci publicznej oraz
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bedzie usuwat wszelkie zbedne urzgdzenia pomocnicze, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

9. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonywania pracy pod ruchem,

- zapewnienia dojazdu do posesji mieszkancow oraz firm, usuwania wszelkich niezbednych
urzgdzen pomaocniczych, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
uwzglednienia i zorganizowania prac w sposob zapewniajgcy dostep do posesji budynkéw
obiektow ustugowych itp. oraz zapewnienia bezpieczenstwa os6b trzecich poprzez
zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, ktadki, przejscia itp.,

10.Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem oséb niepowotanych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren prac pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

12. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren prac,
przywréci¢é go do stanu sprzed rozpoczecia prac tj. do stanu pierwotnego z naciskiem na
odbudowe/odtworzenie chodnikéw, podjazdéw, zieleni: trawnikéw, krzewow oraz pozostatych
nasadzen i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym podczas odbiréw czesciowych
i odbioru koncowego prac.

§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwg jakosé robét oraz zgodnosé z projektem
docelowej organizacji ruchu, OPZ i obowigzujgcymi przepisami.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z dostarczonych we witasnym
zakresie materiatow.
3. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
budowlane.
4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatow.
6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujacych norm i przepiséw oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt.
7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowag i
obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzic¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona
je na koszt Wykonawcy.
8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktorych mowa w ust. 7 okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
9. Wykonawca do wykonania czynnosci zwigzanych z realizacjg robot bedzie zatrudniac
pracownikédw na umowe o prace:
- 1 osoba - elektryk posiadajgcy zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E”,
- 1 osoba posiadajgca zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem,
- 2 osoby pracownicy budowlani,
Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcie Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem
wskazanych pracownikédw. na umowe o prace.
10. Od dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym, Wykonawca jest zobowigzany na kazde
zadanie Zamawiajgcego do ztozenia, oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o
prace osob wykonujgcych wymienione w ust. 9 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
zawierajgcego informacje o liczbie o0sOb przeznaczonych do realizacji zaméwienia z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
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minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w tym okresie) przez caty okres
realizacji przedmiotu zaméwienia.

11. Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnienie na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy,

12. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

1) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego powyzej w ust. 9 czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwcal974r Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.) kara umowna w wysokosci 2.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi nastepujgce prace:
Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w
ofercie..........ccccevveiiiiinnnn,
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,
b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréciC sie z Zzgdaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zapftaci mu
wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamdéwien publicznych,
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych zwrot .. kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego ...
6. Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.
7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to
takze zmian do tej umowy.



9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie
7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

10. Do zmian postanowieh umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

11. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdrg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania
Podwykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy.

14.Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior
robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreSlonym w ust. 12 i 13 uwag w sposob
wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

15. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

16. Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcag jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

17. Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekraczaé 90% wartosci
umowy o wykonawstwo w sprawie zamowienia publicznego lub wartosci umowy pomniejszonej
o wartosc¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.

18. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcéw w umowach
z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula
dotyczgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim
zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

19. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 5+8 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1. Prowadzenie dziennika budowy.
2. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:
1) objete ryczattem,
2) objete wypetnionym przedmiarem robdt, tj. kosztorysem ofertowym,
3) zamienne,
4) dodatkowe.
3. Wykonania kosztoryséw powykonawczych na bazie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco
potwierdzong przez inspektora nadzoru. Tabele nalezy ztozyé wraz z fakturg za roboty
budowlane.
4. Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
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inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykonacC otwory
niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, bgdz urzadzen w toku
realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do
robot. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym.

8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.

9. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.

10. Sporzadzenie i ztozenie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach, w tym jeden
oryginat,jedna kopia, na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, zawierajgcego
miedzy innymi protokoty badan i sprawdzen oraz dokumenty dotyczace wbudowanych
materiatéw,Swiadczagce o0 dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z
oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostatywbudowane w ramach wykonywania
przedmiotu umowy.

11. Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego.

12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robaot.

13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt.

14. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania
lub utylizacji tagcznie z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym.

Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219 t.}.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 t.}.),

Powotfane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

15. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w
trakcie trwania robot lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

16. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie,
ze ukonczone przez niego prace sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane.

17. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw, urzadzen i nawierzchni w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy.

18. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prac i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

19. Dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

20. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych Ilub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji.

21. Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze.

22. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia.

23. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

24. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie
danych podmiotu.



W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na
poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

25. W zakresie obowigzku =zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedtozyc
Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw
wskazanych w § 7 ust.9 ,w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
wymiar etatu.

§9

1. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i dostarczenia materiatow, o ktérych mowa w § 9 ust. 8-10,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

4. Zamawiajgcy dokonuje odbioru w formie protokotu sporzgdzonego na pismie pod rygorem
niewaznosci przez upowaznionych przedstawicieli Stron po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego:
a) zgodnosci przedmiotu zamowienia-realizacji z danymi faktycznymi i technicznymi
okreslonymi w niniejszej Umowie Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz prawidtowego
funkcjonowania, zamontowania i ustawienia oraz :

b) wydaniu Zamawiajgcemu wypetnionych i podpisanych dokumentéw gwarancji jakosci
urzadzen, materiatdow i nawierzchni oraz dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu do
stosowania, tj. certyfikatbw zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, deklaracji zgodnosci,
atestow, swiadectw PZH itp.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie
jest gotowy do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé¢ Odbior, wyznaczajgc Wykonawcy
termin — uzgodniony z Wykonawcsg i inspektorami nadzoru robét elektrycznych i drogowych -
do wykonania robo6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich
ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru.

6. Usuniecie wszystkich wad i usterek, lub innego rodzaju niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce zobowigzan stanowigcych przedmiot Umowy, stwierdzonych w
protokole, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 Umowy, Wykonawca zgtasza w formie pisemnej
Zamawiajgcemu, ktéry niezwtocznie przystepuje do odbioru usuniecia wad.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/ usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potragci¢  poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10
1. Zamawiajgcy wyznacza inspektorow nadzoru inwestorskiego:
- Panig Danute Bednarz, tel. 516-150-348,
- Pana Marka Kozaka , tel. 516-150-347,
2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.}.).
3. Wykonawca ustanawia:
- projektanta branzy elektrycznej w osobie............................
- kierownika budowy branzy elektrycznej - uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczenw
osobie: ..., nr uprawnien budowlanych ..............cccccvviiiiiiiiiiiinnn. tel. kom.
- kierownika budowy branzy drogowej - uprawnienia budowlane.....................
5. Ewentualna zmiana Inspektora nadzoru i Kierownika budowy wymaga wprowadzenia
zapisem w dzienniku budowy.

§11
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogag
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Zz wykonywaniem robdét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,



2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty
przekazania placu budowy do czasu odbioru kohcowego obejmujace:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej -
ubezpieczenia od zniszczenia wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci brutto niniejszej
umowy,

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe - oryginaty w wersji
papierowej najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, a Zamawiajgcy po sporzadzeniu
kserokopii niezwtocznie zwrdci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersiji
elektronicznej nalezy przesta¢ mailem.

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym
terenie.

§12
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie, w
tym:
a) ryczattowe - za zakres zamowienia ujety w formularzu cenowym w tytule: roboty
elektryczne - ,,zaprojektuj/wybuduj”,
b) kosztorysowe za roboty drogowe - ustalone na podstawie ryczattowych cen jednostkowych,
wyszczegolnionych w wypetnionym przedmiarze oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robét. Wypetniony formularz cenowy stanowi integralng cze$¢ umowy.
c) ryczattowe - za wykonanie i montaz tablicy informacyjnej wg zatagczonego wzoru.
2. Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie za wykonanie catego zakresu przedmiotu

zamowienia W WYSOKOSCI ......cccvvuvvieeiinieeiiiiiieeeeannn, , (stownie

4 (0] 4o 1 1S PR

podatek VAT, W WYSOKOSCL.orrrrroimrrrrrrire Zlotych (stownie
4 (0] (o) 1 S

3. Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone w zakresie § 12 ust.1 pkt b) kosztorysem
powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci jednostkowe robodt i obmiary.

4. Roboty dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy
Pzp, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikow cenotworczych jak
w kosztorysie ofertowym.

§13
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty moze sie odbywac fakturami przejsciowymi:
a) procentowo do zaawansowania roboét, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, do
wysokosci 90% wartosci — za zakres ujety w § 12 ust.1pkt a)
b) za zakres ujety w § 12 ust.1pkt b) - do wysokosci 90% wykonania - kosztorysami
powykonawczymi w oparciu o ryczattowe ceny jednostkowe i obmiary wykonanych robdt,
potwierdzone przez Zamawiajgcego.
c) fakturg koncowsg - za wykonanie i montaz tablicy informacyjnej wg zatgczonego wzoru — po
zakonczeniu i odbiorze robot.
2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie komplet
dokumentdéw:
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a) protokot wykonania robdt i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane
przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,

b) oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajgce, ze wszystkie
naleznosci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz
zatgczy oswiadczenia, dla drugiej inastepnych faktur, Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego
zamdwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w
regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 9 niniejszej
umowy.Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego
Wykonawce.

Wraz z os$wiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w
danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

3. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie
komplet dokumentéw:

a) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) protokét koncowy wykonania robdét i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg

Zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzgdzone i podpisane
przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru wraz z ksigzkg obmiaréw
potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

c) dokumentacja projektowa, geodezyjna powykonawcza,
d) kompletny operat kolaudacyjny,
e) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace

Zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zalgczy oswiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone prze Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.

4. Do faktur koncowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych srodkéw trwatych wraz z
podaniem wartosci brutto kazdego srodka trwatego.

5. Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742, Urzad
Miasta Legnica, PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.

6. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych i koncowej w terminie do 21 dni
liczac od daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku
ztozenia przez Wykonawce faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do
ztozonej juz faktury skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 21 dni od dostarczenia
ostatniego uzupetniajgcego dokumentu bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego
tytutu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do
ztozonej juz faktury, Zamawiajgcy w terminie do 21 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego,
zwroci niezaptacong fakture Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do faktury dokumentéw niezbednych do
sporzadzenia wniosku o ptatnosc tj. protokdt odbioru robét, ktéry musi zawieraé precyzyjny opis
zrealizowanego zakresu rzeczowego, informacje o parametrach technologicznych i
technicznych, kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania wg harmonogramu
rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzony i podpisany przez kierownika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz kwote netto zrealizowanych robat.

8. Zamawiajacy kazdorazowo bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split
payment), o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia
11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.), zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 735/PM/2019
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Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31.10.2019r.,

9. Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie
przelewu z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.

10.Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych
Wykonawcy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy, za wyjatkiem ust. 3 litera d).
11. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamowienia jest numerem
zawartym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczen
metodg podzielonej ptatnosci.

§14
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w
postaci rekojmi i gwaranc;ji jakosci.
2. Do momentu wydania Zamawiajgcemu dokumentéw gwarancji jakosci i montazu

urzgdzen, gwarancja jest wykonywana na podstawie niniejszej Umowy przez Wykonawce jako
gwaranta. Nie doreczenie dokumentéw gwarancyjnych obcigza Wykonawce i nie zwalnia go z
wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych.

3. Wykonawce zobowigzuje sie na czas trwania gwarancji jakosci do odpowiedzialnosci za
wady fizyczne urzgdzen i nawierzchni powstate z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw do
ich wykonania, a takze nieprawidtowego wykonania montazu urzgdzen i nawierzchni przez
Wykonawce.

4. Okres rekojmi i gwarancji jakosci na dostarczone i zamontowane urzgdzenia oraz
wykonane nawierzchnie Wynosi ........... lata liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu
podpisania protokotu odbioru.

5. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w
przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce na piSmie o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i
termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob oraz termin ich
usuniecia, w ktdrych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci gwarancyjnych w czasie nie
przekraczajgcym 48 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia gwarancyjnego od
Zamawiajgcego dokonanego w sposob okreslony niniejszg Umowa tj. § 15 ust. 5.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci gwarancyjnych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — ustalone w protokole uzgodnionym/zatwierdzonym przez obie strony Umowy,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie koniecznych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), a nastepnie potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z naleznosciami stanowigcymi zabezpieczenie roszczenh wniesionymi przez Wykonawce.

§ 15
1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkéw  zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i
zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja warunkéw zamowienia stanowi zalgcznik nr 4 do
niniejszej umowy (ptyta CD), Opis Przedmiotu Zamowienia, zatwierdzony projekt docelowej
organizacji ruchu.
2. Oferta Wykonawcy stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

§ 16
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w stosunku do

terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwioki
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b) za zwloke w usunieciu wad urzadzen i nawierzchni, dostarczeniu ich wadliwych zamiast
wolnych od wad, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

c) W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2
Umowy,

d) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy Iub
nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

e) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych, ustug lub dostaw objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w §12 ust.2 Umowy,

f) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za ustuge lub roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

g) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust.
9. Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.) kary umowne w wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 2, za wyjatkiem
sytuacji wynikajgcej z art. 456 PZP.

3. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu
umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dochodzenia od Wykonawcy uzupetniajacego odszkodowania na zasadach ogdinych.

§17
Warunki zmian umowy:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét: np.
temperatura, opady, wiatr np. wystgpienie silnych wiatréow, intensywnych opadéw $niegu,
ulewnych deszczy, nawatnic oraz ujemnych temperatur: ponizej 5° C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ i sg nadzwyczajne w stosunku do
naturalnych warunkéw atmosferycznych panujgcych na terenie wykonywania rob6t dla danego
okresu — pory roku, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb poczyni¢
zabezpieczenia, ktorym nie mogt zapobiec ani im przeciwdziataé, w szczegolnosci zagrazajgce
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,
c) opdznienie w uzyskaniu decyzji z wkasciwych organdw z przyczyn dotyczacych jg
wydajgcego, przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego,
d) zmiana warunkéw sprzedazy niezalezna od Wykonawcy np. opdznienia w dostawie z
zagranicy, kontrola celna, opdznienie lub zatrzymanie transportu, opéznienie transportu
wynikajgce np. z warunkéw atmosferycznych, remontéw drdg itp.
e) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie
zapisOw umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa,
f) zmiana przepiséw dot. ochrony oséb i mienia,
g) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy
np. wycofanie z produkgji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo

13



produkowanym modelem

h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w
dokumentaciji projektowej,

i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.

2. Zmiana zakresu umowy:

a) zmiana modelu wynikajgca np. z udokumentowanego braku dostepnosci danego modelu
sprzetu niezaleznego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie
wycofanego z produkcji modelu — nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i uzytkowych nie nizszych niz zaoferowany w ofercie itp.

b) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo
produkowanym modelem

c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego,
PIP itp.

d) Z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.

e) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu/zakresu zamdwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie
zapisow umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa,

f) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w
dokumentaciji projektowej,

3. Zmiana wartosci zamowienia:

a) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

b) koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3) i 4) oraz ust. 2 ustawy PZP, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé
wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonac przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i
wg sktadnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego,
PIP itp.

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie
zapisow umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa,

e) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w
dokumentaciji projektowej,

4. Inne:

a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

b) zmiany w dokumentacji projektowej,

c) zmiany oséb reprezentujgcych strony,

d) zmiany formy prawnej ktérejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

f) oczywiste omyiki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

7. Z powodu okolicznosci sity wyzszej tj. zdarzenia lub potgczenia zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczgcy sposéb
utrudniajg lub uniemozliwiajg wykonanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z
przedmiotowe;j umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy,
jak i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogodlnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym mogli zapobiec
ani im przeciwdziata¢, w szczegolnosci zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgce powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np.:
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o katastrofalne dziatania przyrody vis naturalis np. trzesienia ziemi, osuwiska

spowodowane dziataniem przyrody, powodzie, pozary spowodowane dziataniem przyrody,

huragany, trgby powietrzne niezwykte mrozy,

o akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej, ktérym nalezy sie podporzadkowaé vis

imperii np. wywilaszczenie, zakazy handlu, ograniczenia w handlu, obostrzenia, zakazy

importowe/eksportowe., blokady granic. zakaz opuszczania domoéw w wyniku zarzgdzenia

stanu epidemii oraz

e zaburzenia zycia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, zamieszki, gwattowne

rozruchy, epidemia, ktorg nalezy uzna¢ za zdarzenie o charakterze sity wyzszej, skutkujace

nadzwyczajng zmiang stosunkéw. Stan sity wyzszej zostat potwierdzony prawnie, m.in.

rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogtoszenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego

oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogtoszenia na

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej Strona, ktérej dotyczy dziatanie sity wyzszej, zobowigzana

jest poinformowaé drugg Strone na piSmie o wystgpieniu sity wyzszej, ze wskazaniem

przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikajgcych z Umowy obowigzkéw z

powodu dziatania sity wyzszej.

Strony nie sg odpowiedzialne za naruszenie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w przypadku,

gdy wytagczng przyczyng naruszenia jest dziatanie sity wyzszej.

8. Z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

9. Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych

wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych

osobowych.

10. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest

poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

11. Strony z powoddw, jakie mogg wptywaé na zmiany terminéw wykonania prac, wytgczaja

niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowag dla okresu wykonania prac.

12. Warunkiem dokonania zmian postanowienn umowy jest zgoda obu stron wyrazona na

piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 18
1. Strony dopuszczajg mozliwo$s¢ zgodnego rozwigzania niniejszej Umowy na mocy
porozumienia sporzagdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca moze
zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy zgodnie z art. 456
ust. 3 PZP
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Jezeli z powodu dziatania sity wyzszej realizacja zadania stanie sie niemozliwa, w
szczegolnosci, jezeli nie bedzie mozliwe osiggniecie efektu rzeczowego zadania,
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo rozwigzania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

§ 19
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie
realizacji umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej
dotyczgce przepiséw o ochronie danych osobowych i prywatnosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany umowy zgodnie z art. 455 PZP w przypadku
zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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§21
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wlasciwy Sad
w Legnicy.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne przepisy.

§ 23
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zaméwienia
2. kosztorys ofertowy

3. Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia tylko przy egz. Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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