
 
 

 

 
 

 

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

pn.: Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice. 

 

 

 

Umowa ……/2024 

 

W dniu ................2024 r. w Łysomicach, pomiędzy: 

Gminą Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruński, woj. kujawsko -

pomorskie,  

REGON :871118738,  

NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie ………………………………………………………………………… 

 

zwaną w dalszej części Zamawiającym lub Stroną,  

 

a 

 

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

siedziba / adres do korespondencji: ............................................................................... 

tel…………./ mail .................................... NIP ....................................   

reprezentowanym(ną) przez: 

1. ………………………………………., 

2. ………………………………………., 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą lub Stroną, 

i łącznie Stronami 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

podstawowym – art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej PZP o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o określonych w art. 3, została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Gmina Łysomice realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa żłobka na terenie gminy 
Łysomice”.  
Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych i Programu Maluch +. 

2. Umowa dotyczy wykonania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania 
obejmującego zakres prac projektowych i robót budowlanych dla zamierzenia 



 
 

 

 
 

budowlanego: budowy budynku żłobka wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej 
3 w Łysomicach.  

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami:  

− umowy,  

− specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”),  

− złożoną ofertą,  

− decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 28 marca 2024 r. lub jej ewentualnej 
zmiany, 

− zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,  

− obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i 
urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia,  

− Programem  Funkcjonalno- Użytkowym sporządzonym przez Łukasza 

Kalkowskiego, zamieszkałego w Toruniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, 

zwany dalej PFU lub dokumentacją techniczną. 

4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1)  weryfikację w terenie stanu istniejącego mającego wpływ na wykonanie 

projektów i realizację inwestycji, w tym: stanu budynku istniejącej przychodni, 

infrastruktury podziemnej, powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, oświetlenia, 

zieleni itp., oraz uwzględnienie wyników powyższego sprawdzenia w procesie 

projektowym, 

2) wykonanie projektu zieleni i realizację nowych nasadzeń, 

3) uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszystkich koniecznych do realizacji zadania: 

decyzji, opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych i zatwierdzeń w 

zakresie wynikającym z przepisów i wymagań uprawnionych władz,  

4) opracowanie projektu budowlanego (posiadany projekt zagospodarowania terenu 

i projekt architektoniczno – budowlany do ewentualnego wykorzystania) wraz z 

niezbędnymi decyzjami, opiniami, ekspertyzami i uzgodnieniami oraz 

ewentualna zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,  

5) opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i technicznych,  

6) opracowanie koniecznych przedmiarów, ekspertyz, kosztorysów i specyfikacji 

technicznych,  

7) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy 

opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

8) wykonanie docelowego projektu w zakresie układu drogowego,  

9) przygotowanie projektu na czasową organizację ruchu w czasie budowy, o ile 

będzie taka potrzeba,  

10) pełnienie nadzorów autorskich, 

11)  przygotowanie terenu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z 

Zamawiającym szczegółów realizacji Inwestycji których oddziaływanie może mieć 

wpływ na normalną pracę Przychodni; zapewnienia wszelkich mediów 

niezbędnych na czas realizacji inwestycji; przeprowadzenie wszystkich 

niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych; przygotowanie 



 
 

 

 
 

placu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi 

Zamawiającego oraz zapewnienie ochrony terenu w trakcie realizacji,  

12) analizę strefy odziaływania robót (m.in. wykopy, roboty rozbiórkowe) na obiekty 

sąsiadujące z inwestycją wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia tych 

obiektów oraz metody monitoringu ich stanu w trakcie wykonywania robót, 

13) wykonanie i oddanie do użytkowania budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą towarzyszącą,  

14) przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu 

Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy,  

15) zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (woda, 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, ogrzewanie, 

telekomunikacja itp.),  

16) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej,  

17) uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia 

na użytkowanie całości zamierzenia budowlanego,  

18) wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemów (wraz ze 

sprawdzeniem ich efektywności w stosunku do założeń projektowych) 

stanowiących zakres zamierzenia budowlanego, wraz ze szkoleniem 

przedstawicieli Zamawiającego z zakresu ich obsługi,  

19) prowadzenie analizy ryzyk, w tym środowiskowych, wraz z oceną następstw, i 

prawdopodobieństwem ich wystąpienia,  

20) wykonanie przeglądów gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie 

gwarancji,  

21) wykonanie wszelkich innych niezbędnych ustaleń znajdujących się poza 

zakresem opisanym w niniejszym opracowaniu (SWZ, postanowienia umowy, 

itp.); 

5. Rozwiązania techniczno-materiałowe w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez upoważnionych przedstawicieli wyznaczonych przez 

Zamawiającego na każdym etapie projektowania. Wykonawca może przystąpić do 

realizacji robót dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań 

projektowych zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych. 

6.  Dokumentacje związane z zamówieniem należy sporządzić w poniższych ilościach i     

      formie: 

1) projekt budowlany w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej płyta CD),  
2) wielobranżowe projekty wykonawcze  z podziałem na branże każda 4 egz. w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta CD 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz. w formie papierowej oraz w 

formie elektronicznej — płyta CD,  
4) przedmiar robót  2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta CD;  
5) kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta 

CD; 
6) ekspertyzy 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — płyta CD ( o ile 

będą wymagane);  



 
 

 

 
 

7) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane 
na podstawie odrębnych przepisów 2 egz. w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej — płyta CD;  

8) docelowy projekt w zakresie układu drogowego i projekt na czasową organizację ruchu w 

czasie budowy, o ile będzie taka potrzeba 2 egz. w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej — płyta CD;  

9) Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie 
oraz w formie elektronicznej — płyta CD).  

      Każdy z powyższych dokumentów powinien być zapisany w wersji elektronicznej w formacie 

zapisu CD-R i DVD:  

− forma zapisu plików: rr.mm.dd  

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc  

− arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls  

− pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf  

− pliki kosztorysowe z rozszerzeniem : *.pdf  
Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 

szczególności  z: 

1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;  

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 

12 kwietnia 2002 r.;  

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2 

1. Do warunków wykonania i odbioru dokumentacji projektowej oraz warunków wykonania 

robót budowlano – montażowych nie określone w umowie stosuje się PFU. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią PFU i nie wnosi do niego uwag, a także 

uznaje, że nadaje się on do realizacji przedmiotu zamówienia. Program funkcjonalno – 

użytkowy przekazany Wykonawcy stanowi własność Zamawiającego 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania umowy uzgodniony 

wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót - 

uwzględniający termin realizacji robót i zakończenia zgodnie z § 3 ust. 1 oraz termin 

odbioru robót obejmujących swym zakresem wartość udzielonej zaliczki, o której mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt 1. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie 

realizacji umowy i stanowi integralną część umowy.  



 
 

 

 
 

4. Wykonawca zapewnia materiały, urządzenia i wyposażenie do wykonania przedmiotu 

umowy, które powinny być fabrycznie nowe, powinny posiadać świadectwa jakości, 

certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie, a w przypadku ich braku 

Polskim Normom; 

2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót; 

3) wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń lub produktów – stosowny i 

prawem wymagany – dokument (atest, certyfikat, aprobatę techniczną, świadectwo 

jakości). 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych 

materiałów. 

7. Badania, o których mowa w ust. 6 realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt. 

8. Jeżeli Zamawiający żąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzania badań z ust. 6, okaże się, że zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, w przypadku gdy wyniki wykażą, że materiały, urządzenia bądź 

wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność 

Wykonawcy.  

11. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.), w związku z tym zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów tejże ustawy oraz przepisów wynikających z ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych (art. odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska w miejscu prowadzenia robót i w 

jego otoczeniu. 

 

§ 3 

Termin wykonania 

1. Strony ustalają termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia w do dnia  

31 marca 2025 r.  



 
 

 

 
 

2. Za wykonanie umowy przyjmuje się uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej 

decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie całości zamierzenia 

budowlanego, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu z odbioru kompletnego 

przedmiotu zamówienia. 

3. Termin wykonania ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

okoliczności i na warunkach określonych w § 21. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna zasadność wystąpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu 

z nim przedłużenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.  

5. W każdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności ma o nich 

Zamawiającego zawiadomić. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego w 

§1 niniejszej umowy, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji technicznej 

oraz w załącznikach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a płatność 

zgodnie z naborem wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład oraz regulaminem Programu, realizowana:  

• w formie zaliczki w wysokości kwoty ……………………..….. zł brutto  
zaliczka zostanie wypłacona po wykonaniu min. 5 % zakresu robót (od zawarcia 

umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym), potwierdzonych 

stosownym protokołem odbioru robót w terminie do 30 dni od dnia  podpisania 

przez strony ww. protokołu odbioru, przy czym wysokość zaliczki na poczet 

dalszych robót stanowić będzie kwotę 5 % wynagrodzenia brutto umowy;   

• dopuszcza się złożenie trzech faktur przejściowych - płatne etapowo – 
sukcesywnie do postępu prac:  

- jedna płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej kwoty 366 304,51 zł brutto 

(kwota wynika z dofinansowania z programu Maluch +), wynagrodzenie za roboty 

budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, potwierdzonych 

stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż 

po wykonaniu 50 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym);    

- druga płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej kwoty 366 304,51 zł brutto 

(kwota wynika z dofinansowania z programu Maluch +), wynagrodzenie za roboty 

budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, potwierdzonych 

stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego nie szybciej niż 

po wykonaniu 70 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia umowy zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym); 

- trzecia płatność przejściowa w wysokości nie przekraczającej kwoty 488 406,01 zł 

brutto (kwota wynika z dofinansowania z programu Maluch +), wynagrodzenie za 

roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru częściowego robót, 

potwierdzonych stosownym protokołem, przy czym dokonanie odbioru częściowego 



 
 

 

 
 

nie szybciej niż po wykonaniu 80 % zaawansowania robót budowlanych (od zawarcia 

umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym); 

• na podstawie faktury końcowej po wykonaniu kompletnego przedmiotu zamówienia 
i po bezusterkowym odbiorze końcowym.  

Łączna wartość wynagrodzenia netto wynosi ………………………. zł (słownie: 

……………………………). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w 

wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na dzień zawarcia umowy 

stawka podatku VAT za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ….. %, wartość 

podatku VAT …………………………… zł, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej 

wysokości brutto …………………….. zł (słownie: …………………………….).   

2.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 

wszelkich prac, robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w 

dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak również m.in. koszty wszelkich 

prac projektowych, uzgodnień, uzyskanie stosownych decyzji, robót 

przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą 

likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i inne.  

3.      Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1 na rachunek bankowy 

Wykonawcy …………………………… . Z tytułu otrzymania zaliczki Wykonawca 

wystawi fakturę zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie Wykonawca 

może wystąpić o płatności częściowe oraz zapewni finansowanie inwestycji w części 

niepokrytej na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy. Natomiast płatności 

przejściowe i końcowa nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przejściowej/końcowej lub dla 

płatności końcowej zgodnie z regulaminem Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 

odbioru końcowego inwestycji. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Łysomice w 

formie papierowej lub fakturę ustrukturyzowaną przesłaną drogą elektroniczną, 

wskazując w niej jednocześnie nr rachunku, na który ma być dokonana płatność 

wynagrodzenia.   

4.      Potwierdzeniem wykonania części zamówienia odpowiadającej wartościowo 

udzielonej zaliczki i płatności częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.  

5.      Zamawiający zweryfikuje wystawione faktury pod względem ich zgodności z zawartą 

umową lub protokołem odbioru robót.  

6.      W przypadku wystąpienia błędów w wystawionych fakturach, Zamawiający wystąpi 

do Wykonawcy o dokonanie korekty faktury.  

7.      Termin płatności faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony będzie od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej korekty faktury.  



 
 

 

 
 

8.      Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest PFU oraz zapisy SWZ, 

strony przyjmują, że Wykonawca wykona cale zamówienie w zakresie wynikającym z 

SWZ i PFU bez dodatkowego wynagrodzenia.  

9.      Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1.  

10.   W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją techniczną wskazaną w §1, SWZ strony przewidują, 

że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 

niewykonanych.  

11.   Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 

nieobjętych dokumentacją techniczną wskazaną w §1  na zasadach określonych w 

art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może 

wykonywać prac nieobjętych dokumentacją techniczną, a później projektową bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 

reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane 

prace.   

12.   Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu szacunkowe 

zestawienie kosztów / wstępny kosztorys.  

13.   Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykona i przedłoży dla Zamawiającego 

kosztorys  lub uproszczony z tabelą elementów scalonych. 

14.   Kosztorys ofertowy lub uproszczony z tabelą elementów scalonych, o którym mowa 

w ust. 13 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w 

szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1; 

4) robót zamiennych;  

5) rozliczania wykonanych zadań. 

15.   Wskazany powyżej kosztorys, określi sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

16.   W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 14 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1)      roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na 

podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 

danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp); 

2)      ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 

jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z 

kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku 

według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych 

robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 



 
 

 

 
 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury 

najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

3)      Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 

kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

17.   Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją techniczną 

wskazaną w § 1 oraz STWIORB realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o 

których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu 

ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych 

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany 

obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

18.   Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 17 może nastąpić jedynie 

na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej 

zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych. 

19.   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, roboty dodatkowe mogą być wykonywane 

jedynie te niezbędne i konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii. 

20.   Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 

konieczności nie podlegają zapłacie. 

21.   Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 

obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 

które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 

standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 3% wynagrodzenia ryczałtowego  

brutto, co stanowi kwotę …………………..…………….…. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………....……. 

4. Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w 

ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres 

odpowiedzialności ustalony został na okres, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy.  



 
 

 

 
 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że 

zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające 

wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w 

pieniądzu muszą być zawarte w składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu 

należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niż w 

pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące potrącania kar umownych z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

9. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jak również innych kwot należnych Zamawiającemu z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Potrącenia 

mogą też nastąpić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzeżeniem regulacji 

wydanych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

 

§ 6 

Nadzór  

1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 

Zamawiającego.  

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, 

jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w 



 
 

 

 
 

tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych 

rysunków i instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 

 

§ 7 

1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy i kierowników robót 

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

§ 8  

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności w 

zakresie realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia 

umowy do odbioru końcowego. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności w związku z realizacją umowy na sumę gwarancyjną w 

wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł – na jedno i wszystkie zdarzenia;  

2) szkody powstałe wskutek wadliwego wykonania robót lub usług powstałych po 

przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, do 

wysokości sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1 pkt 1;   

3) odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w podziemnych i naziemnych 

instalacjach, kablach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokości 

sumy gwarancyjnej określonej w ust. 1 pkt 1;   

4) w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawcy, umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z 

tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawcę do wysokości sumy 

gwarancyjnej określonej ust. 1 pkt 1. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiadającej 

wymaganiom określonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia umowy oraz 

przedstawi do wglądu na każdorazowe wezwanie Zamawianego oryginał dowodu 

opłacenia składki od powyższej polisy lub dowody opłacenia rat jeżeli składka jest 

wnoszona w ratach przez cały okres obowiązywania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu polisy, o której mowa w ust. 1 w 

terminie 7 dni od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę 

ubezpieczeniową, polisę na którą powinien przedstawić Wykonawca, zaś koszty jakie 

poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe może potrącić z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub kwota z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej będzie długiem do 

zapłacenia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kserokopii polisy 

Zamawiającemu. 

 



 
 

 

 
 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy w procesie budowy 

1. Wykonawca na własny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeństwa na 

placach budowy. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z 

realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytku, a 

także użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.   

3. Od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego Wykonawca 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzone roboty i budowę. 

4. W przypadku natrafienia na instalację lub urządzenia infrastruktury podziemnej 

Wykonawca poinformuje o tym fakcie właściciela tego urządzenia w celu sprawowania 

nadzoru nad rozwiązaniem powstałej kolizji oraz inspektora nadzoru.  

5. Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu 

odbioru końcowego. 

6. W razie uszkodzenia, zniszczenia wykonanych robót, Wykonawca na swój koszt dokona 

naprawy  

i doprowadzi roboty do stanu poprzedniego. 

7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) urządzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami 

wynikającymi z dokumentacji projektowej i z przepisów BHP i ppoż., dostępu do 

energii elektrycznej i wody oraz innych mediów na potrzeby realizacji robót na swój 

koszt;  

2) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

3) segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego, 

ich wywozu i opłat za czas ich składowania – opłaty wynikające z przepisów 

wykonawczych do ustawy o odpadach; 

4) demontażu, naprawy, montażu ogrodzeń lub innych elementów istniejących, 

zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas realizacji robót (jeśli dotyczy); 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego części bądź urządzeń w 

toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego; 

6) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy; 

7) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez podmioty, organy  

i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm 

i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania; 

8) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających 

zakryciu lub zanikających;  

9) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie oraz zapewnienie dozoru, 

a także zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 



 
 

 

 
 

10) utrzymania każdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci; 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 

uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego; 

12) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazania 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

13) dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, 

użyciem niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym, art. atesty, 

certyfikaty, gwarancje producentów na materiały, urządzenia i wyposażenie, 

wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu umowy; 

14) kompletowania w trakcie realizacji robót dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego protokołu i 

kompletu załączników; 

15) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

roboty ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy; 

16) niezwłocznego informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

17) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztów 

niezbędnych pomiarów, prób, odbiorów i badań wynikających z przepisów 

techniczno-budowlanych; 

18) uzyskania protokołów odbioru wymaganych dla robót i urządzeń, które w świetle 

obowiązujących przepisów prawa są wymagane; 

19) likwidacji placów budowy i zaplecza własnego Wykonawcy nie później niż 7 dni od 

daty odbioru kompletnego przedmiotu umowy; 

20) udziału w corocznie przeprowadzanych przeglądach w okresie gwarancji  

i rękojmi; 

21) innych prac związanych z procesem budowy. 

8. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych 

kwestiach dotyczących realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania 

prac dodatkowych lub zamiennych, a także o wszelkich szkodach powstałych podczas 

realizacji przez niego przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących 

po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach 

wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców oraz za szkody 

powstałe u osób trzecich. 

10. Wykonawca powinien niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także 



 
 

 

 
 

informować o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, 

stanowiących podstawę realizacji umowy, których wprowadzenie może okazać się 

konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek uzyskać na powyższe zmiany 

i odstępstwa pisemną zgodę Zamawiającego. 

11. Roboty, materiały, urządzenia i wyposażenie – o ile występują, które nie będą 

odpowiadały obowiązującym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie 

zostaną przez Zamawiającego odebrane. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od 

żądania Zamawiającego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokonać zmian tych robót, 

materiałów i wyposażenia, usunąć je lub wykonać na nowo na swój koszt. 

12. Zamawiający, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a mianowicie:  

1) czynności związane z wykonaniem robót zbrojarskich; 

2) czynności związane z wykonaniem robót betonowych; 

3) czynności związane z wykonaniem robót konstrukcyjno – szkieletowych; 

4)  czynności związane z płytami kartonowo – gipsowymi, czynności malarskie i 

okładzinowe; 

5) czynności związane z wykonaniem posadzek i elewacji; 

6) czynności związane z wykonaniem robót drogowych, nawierzchni dróg, chodników 

i tarasów; 

7) czynności związane z wykonaniem placu zabaw; 

8) czynności operatorów sprzętu budowalnego.  

Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 12, a w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

i dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania prac 

14. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca – na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w wezwaniu terminie – przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody na 

potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12, tj.: 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy, 



 
 

 

 
 

rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres obowiązków pracownika oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 12 czynności, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 18 ust. 2 pkt 5. 

16. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

określonym w wezwaniu (dopuszcza się przesłanie wezwania do Wykonawcy środkami 

komunikacji elektronicznej) żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane 

będzie jako niepełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12.   

 

§ 10 

Jeżeli w czasie wykonywania robót Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane 

przez projektanta niezwłocznie zawiadamia inspektora nadzoru na piśmie dokonując 

również zapisu w dzienniku budowy. 

 

§ 11 

Odbiory robót 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie kompletnego 

przedmiotu zamówienia objętego umową potwierdzone protokołem odbioru końcowego z 

zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 1. Data podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego jest datą wykonania całości robót budowlanych objętych umową. 

Odbiór końcowy nastąpi pod warunkiem nie stwierdzenia wad istotnych. 

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje się: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiory dla robót zanikających lub podlegających zakryciu i odbiór robót 

odpowiadających wartościowo udzielonej zaliczce zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-czasowo-finansowym robót, o którym mowa w § 2 ust. 4; 

3) odbiór częściowy: 

-po wykonaniu 5% zakresu robót potwierdzony protokołem odbioru robót 

umożliwiającym wypłacenie zaliczki zgodnie z § 4 umowy 

- w zakresie płatności częściowych 

4) odbiór techniczny; 

5) odbiór końcowy po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po 

wykonaniu całości robót budowlanych objętych umową i uzyskaniu ostatecznej 

decyzji administracyjnej umożliwiającej użytkowanie obiektu; 

6) całkowity odbiór przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi. 

3. Odbiór z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiają, zawiadamiając telefonicznie lub mailem 

Wykonawcę nie później niż na 5 (pięć) dni przed wyznaczonym dniem.  

4. Odbiór z ust. 2 pkt 2 wyznacza Wykonawca, zawiadamiając telefonicznie lub mailem 

Zamawiającego i inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym 

dniem z uwzględnieniem terminów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru i usunięcia 



 
 

 

 
 

ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje 

sprawdzenia robót w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni.  

5. Gotowość do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zawiadamiając 

inspektora nadzoru z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 7 oraz terminu 

wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym 

Zamawiający potwierdził doręczenie zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający 

wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, 

mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje 

w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

7. Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego. Zamawiający 

wyznaczy termin odbioru na dzień przypadający w ciągu 7 dni od otrzymania 

powiadomienia o gotowości i przystąpi do odbioru całości robót budowlanych z 

zachowaniem terminu określonego w § 3 ust. 1. Czynności odbioru Zamawiający 

przeprowadza w terminie do 7 dni. 

8. Przy odbiorze technicznym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji 

następujące dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 

1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostanie 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach dla 

każdego zadania oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys 

powykonawczy; 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami; 

4) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych do 

wykonania umowy materiałów i urządzeń oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu umowy; 

5) dziennik budowy; 

6) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze 

sporządzoną w ich wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów 

(mapy zasadnicze 1:500 lub 1:1000); 

7) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim; 

8) wyniki pomiarów kontrolnych i badań (stanu izolacji kabli zasilających, rezystancji 

uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania nośności gruntu); 

9) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności (atesty) wbudowanych materiałów;  

10) protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń;  

11) dokumentów rozliczeniowych z Podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni, i pod każdy 

odbiór częściowy);  

12) protokoły prób, pomiarów i badań; 

13) inne dokumenty wymagane umową oraz przepisami prawa lub wymogami 

instytucji dofinansowującej przedsięwzięcie.   

9. Przy odbiorze końcowym Wykonawca wyda Zamawiającemu następujące dokumenty: 



 
 

 

 
 

1) pozwolenie na użytkowanie;  

2) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim; 

3) protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń;  

4) dokumentów rozliczeniowych z Podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni, i pod każdy 

odbiór częściowy);  

10. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w 

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania 

(wady istotne) lub braku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, to Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy. 

12. W przypadku, gdy Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnionej 

przyczyny, Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu 

odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie. 

 

§ 12 

1. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze końcowym całości robót budowlanych, 

Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do 7 (siedmiu) dni. 

2. O usunięciu usterek i braków Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, . 

3. Nie usunięcie usterek lub braków w terminie spowoduje ich usunięcie przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiający potrąca z 

niezapłaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

4. Postanowienia ust. 1 ÷ 3 oraz § 13 stosuje się do odbioru częściowego.  

 

§ 13 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wykonanych robót 

budowlanych albo w okresie gwarancji i rękojmi wad lub naruszeń umowy, które nie 

nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swobodnego wyboru: 

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości 

użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy; 

2) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 

prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki; 

3) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może, oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, 

oraz PZP odstąpić od umowy w okresie jej obowiązywania, jeżeli: 

1. Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji określonych w harmonogramie, tj. 

w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy; 



 
 

 

 
 

2. bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie 

podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3. pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 

zobowiązania umowne; 

4. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej działalności gospodarczej za wyjątkiem 

likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na 

rzecz wierzycieli; 

5. Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca może w czasie określonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien być wykonany 

zakres umowy odstąpić od umowy gdy Zamawiający, utrudnia lub odmawia bez 

uzasadnienia dokonania odbioru. 

3. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 

wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczyć teren budowy przed mogącymi nastąpić 

szkodami, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych 

robót, co powinno nastąpić przed terminem określonym w ust. 5 oraz opuścić go w 

terminie 7 dni od daty odstąpienia. 

4. Inspektor nadzoru w przypadku odstąpienia od umowy ustala wartość robót wykonanych 

przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji  

5. Odstąpienie następuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony. 

6. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest wskazać przyczynę odstąpienia. Strona 

może wyznaczyć termin do wypełnienia postanowień umowy z informacją, że po 

bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

7. Jeżeli nastąpiło odstąpienie od umowy, Zamawiający: 

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia 

odstąpienia od umowy oraz przejmie plac budowy; 

2) sprawdzi fakturę Wykonawcy określającą wartość robót wykonanych do dnia 

odstąpienia od umowy obejmującą roboty wykonane zgodnie z projektem i 

obowiązującymi przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy; 

3) dokona zapłaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu nie rozpoczęcia 

wykonywania robót udzielona zaliczka podlega zwrotowi całości.  

9. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary 

umownej. 

 

§ 15  

1. Zamawiający zgodnie z PZP może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 



 
 

 

 
 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstąpienie od 

umowy następuje  w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

PZP, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 

uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 16 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne. Ustawowy termin obowiązywania rękojmi za wady zostaje rozszerzony o okres 

na jaki udzielona zostanie gwarancja, o której mowa w ust. 2 i wynosi …1  miesięcy, 

który liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanego i odebranego przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 

terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na Zadanie. Okres gwarancji wynosi …….2 miesięcy, który liczy się od dnia 

odbioru końcowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu zamówienia, 

chyba że producent użytych materiałów udzieli dłuższej gwarancji. 

4. Wykonawca deklaruje, iż elementy objęte gwarancją zostaną wykonane z najwyższą 

jakością i zachowają sprawność i funkcjonalność w okresie gwarancji, jedynie z 

wyłączeniem zwykłego zużycia oraz skutków nieprawidłowej eksploatacji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wypełnienia warunków gwarancji. 

 

§ 17 

1. Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi dokonywane będą raz w roku w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego na następujących warunkach: 

1) komisyjne przeglądy gwarancyjne są bezpłatne i odbywać się będą, w każdym 

roku obowiązywania gwarancji i rękojmi na pisemne wezwanie Zamawiającego; 

2) datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 

Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę i inspektora nadzoru na piśmie, z co 

najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w skład komisji przeglądowej będą wchodziły 

 
1 Okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - będzie on nie krótszy niż 36 miesięcy. 
2 Okres gwarancji określony zostanie przez Wykonawcę w ofercie - będzie on nie krótszy niż 36 miesięcy  



 
 

 

 
 

osoby wyznaczone przez Zamawiającego, osoby wyznaczone przez Wykonawcę 

oraz inspektor nadzoru; 

3) jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową; 

4) z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół 

przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru; 

5) w przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu; 

6) przegląd gwarancyjny może się odbyć również pod nieobecność inspektora 

nadzoru; 

7) w przypadku nieobecności inspektora nadzoru, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła inspektorowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

2. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zarządzi całkowity odbiór 

każdego Zadania zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3. 

 

§ 18 

Przeniesienie praw autorskich  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 umowy obejmuje także wynagrodzenie za 

przeniesienie praw autorskich praw majątkowych, przeniesienie prawa własności 

nośników, na których utrwalona jest dokumentacja projektowa oraz zezwolenie na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

2. Przeniesienie praw i udzielenie uprawnień, o których mowa powyżej następuje bez 

ograniczeń terminowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia przedmiotu umowy- wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy projektu w całości lub części, w tym również 

techniką drukarską, zapisu7 magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiotu umowy 

jest utrwalony- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

3) przeniesienie praw i udzielenie uprawnień następuje z prawem do dalszego 

rozporządzenia prawami i uprawnieniami do przedmiotu umowy na rzecz osób 

trzecich. 

3. Strony ustalają, że nabycie autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych 

na wszystkich wymienionych polach eksploatacji oraz tytułu udzielenia wskazanych w 

umowie uprawnień na rzecz Zamawiającego jest realizowane w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4.  

 

§ 19 

Kary umowne  

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania niżej wymienionych kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 
 

 

 
 

1) za zwłokę w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień 

zwłoki, licząc od terminu w którym miało nastąpić wykonanie;  

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 

rękojmi/gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez 

strony terminu usunięcia wad i usterek;  

3)  za odstąpienie przez Zamawiającego od całości lub niewykonanej części umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2; 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego od całości lub niewykonanej części umowy – w wysokości 10 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

5) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 12 czynności 

oraz za każdy przypadek nie złożenia dowodów potwierdzających wymóg 

zatrudnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2; 

6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 chyba, że 

Wykonawca dokonał za zgodą Zamawiającego cesji płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

7) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany –  w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 

§ 4 ust. 2;  

8) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego 

w § 4 ust. 2;  

9) za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 

4 ust. 2;  

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2; 

11) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z pozostałych zobowiązań wynikających 

z umowy –  w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego 

w § 4 ust. 2.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części lub 

uniemożliwieniu rozpoczęcia prac – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 



 
 

 

 
 

ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2– za każdy dzień zwłoki licząc od 

umownego terminu; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień 

zwłok, licząc od umownego terminu, w którym odbiór powinien być rozpoczęty; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w § 4 ust. 2;  

4) za niewywiązanie się przez Zamawiającego z pozostałych zobowiązań 

wynikających z umowy –  w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w § 4 ust. 2.  

4. Łączna wysokość kar ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający może potrącić przewidzianą w ust. 2 karę pieniężną z dowolnej należności 

Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub może być ona 

długiem do wyegzekwowania. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych.  

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia i, za każdy dzień opóźnienia 

staje się wymagalne: 

1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych 

dni. 

 

§ 20 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierając 

stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 



 
 

 

 
 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej od rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. 

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 złotych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

13. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.  



 
 

 

 
 

14. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w 

szczególności, że: 

1) zakres, termin wykonania robót i przedmiot robót objętych umową z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być zbieżny z zakresem, 

terminem wykonania i przedmiotem określonym w umowie pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą; 

2) termin zapłaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowanej; 

3) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane roboty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą. 

Niespełnienie powyższych warunków spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio sprzeciwu lub zastrzeżeń. 

15. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą stosuje się 

odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą, a dalszym 

podwykonawcą. Przy zawieraniu umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami 

wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 



 
 

 

 
 

można się powoływać na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub         

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę  

większą  niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 21 

Roboty dodatkowe 

1. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi podczas 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o którym mowa w art. 455 

ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie aneksu do umowy o 

realizację robót dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrów i standardów w 

oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za 

ostatni kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót dla danego zakresu robót, z uwzględnieniem 

stawki roboczogodziny i zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa 

w § 2 ust. 4, a następnie zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, zawierający zakres robót, który stanowił 

będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie. 

3. Na podstawie protokołu konieczności Wykonawca dokona wyceny robót (z uwzględnieniem 

składników kalkulacji z kosztorysu ofertowego), którą przedstawi do zaakceptowania 

Zamawiającemu przed zawarciem aneksu o realizację robót dodatkowych. 

4. Decyzję o realizacji robót dodatkowych podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w 

imieniu Zamawiającego w tym zakresie. 

 

§ 22 

Zmiana umowy 



 
 

 

 
 

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w 

trakcie jej trwania niezależnie od wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian.     

1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, 

określonego w umowie – zmianie ulega wartość brutto, wartość netto pozostaje bez zmian. 

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczących Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odnoszących się do praw i 

obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany 

sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 

umowy, wysokości wynagrodzenia określonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami 

niezależnymi od stron umowy, w szczególności: 

1) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, zgodnie z technologią przewidzianą przez 

producentów, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza 

poniżej 00 C, wiatr uniemożliwiający pracę ludzi lub maszyn budowlanych, 

gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi; 

2) niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych; 

3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe; 

4)  wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi 

instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co 

spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych; 

5) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót; 

6) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót 

uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od 

działania innego podmiotu lub osób, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego 

wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót 

objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych 

zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, 

bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego;  

7) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności 

dotyczyć będą: 

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień art., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień; 



 
 

 

 
 

8) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących 

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z 

przyczyn niezależnych od obu stron; 

9) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych skutkujących 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz 

transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami  lub 

przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów 

lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania kompletnego przedmiotu 

zamówienia, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z zaistniałych 

przyczyn z zastrzeżeniem, że ewentualna zmiana musi uwzględniać priorytet regulacji § 3 

ust.. 6.  

4. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania 

rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę 

technologii wykonywania robót – w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz 

zmianę wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną 

technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany 

okres realizacji robót w zmienionej technologii będzie dłuższy od dotychczasowego, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

o okres takiego opóźnienia lub o czas niezbędny do realizacji robót w zmienionej technologii 

oraz  zmianę wynagrodzenia.  

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie, w jakim korzyść może polegać na zmianach mających wpływ na:  

1) przyspieszenie wykonania;  

2) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub 

użytkowanie;  

3) poprawę sprawności lub wydajności;  

4) poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia; 

5) na poprawę bezpieczeństwa użytkowania;  

6) poprawę parametrów technicznych;  

7) poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych;  

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów , 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmianę 

wynagrodzenia określonego w umowie oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wydłużenia czasu niezbędnego dla 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o czas konieczny dla 

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jeżeli będzie dłuższy od czasu 

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.     



 
 

 

 
 

6. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne 

niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony umowy, a 

zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:   

1) wojny, działania wojenne, inwazje;  

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;  

3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy 

lub jego podwykonawców lub Zamawiającego;  

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 

substancji;  

5) działania sił przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne 

uniemożliwiające bezpieczną realizację przedmiotu umowy;  

6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec, 

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, 

aby po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób 

prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w umowie, poprzez 

przedłużenie o okres takiego opóźnienia i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.  

7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscach realizacji 

robót Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót i 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej 

przeszkód wystąpi opóźnienie, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia.  

8. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jeżeli w skutek opóźnień w 

wykonywaniu prac wystąpi wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez 

wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu 

umowy po wprowadzonych zmianach oraz możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w umowie. 

9. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji 

zamówienia i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie 

materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu 

umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich 

materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w 

przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub 

świadczących o niecelowości i nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, 

rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w 

dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, 

zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.  

10. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robót 

stanowiących przedmiot umowy jeżeli nastąpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z 

wykonania części robót przez Zamawiającego, wartość ograniczenia zakresu zamówienia 



 
 

 

 
 

wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku 

zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, które wynosić będzie nie mniej niż 80%. 

11. W przypadku robót zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek 

rezygnacji z określonych robót – jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego 

elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego 

elementu, to obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu, o którą pomniejszone 

zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie ustalenia przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości 

całego elementu. 

Decyzje o zmniejszeniu zakresu robót podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest 

upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w 

tym zakresie.  

12. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa  

w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 obliczenie wartości zmienionego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o 

średnie stawki i ceny rynkowe nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za ostatni 

kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót dla danego zakresu, z uwzględnieniem stawki 

roboczogodziny i zysku przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w  § 2 

ust. 4, następnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Zwiększenie wynagrodzenia nie może 

przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.  

Decyzje o zwiększeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest 

upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w 

tym zakresie.  

13. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w związku z zapisami § 19 ust. 4 i ust. 5. 

14. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu wykonania kompletnego 

przedmiotu zamówienia , Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu 

wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia o uzgodniony okres. Skrócenie terminu 

wykonania zamówienia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

15. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z art. 451 PZP. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 PZP.  

17. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zasad płatności wynagrodzenia, za 

wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia  określonego w § 4 ust. 2 w sytuacji, 

kiedy konieczne będzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunków 

płatności do wymogów programu z jakiego współfinansowane jest zamówienie.  

18. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia 

w sytuacji, kiedy podmiot/podmioty współfinansujące jego realizację wyrażą zgodę na 

wydłużenie terminu na rozliczenie dofinansowania.    

 

§ 23 

Waloryzacja wynagrodzenia 



 
 

 

 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, w części niewypłaconej, na zasadach określonych w 

umowie oraz w art. 439 PZP, podlegać będzie zmianie wysokości w przypadku zmiany 

ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Waloryzacja może być dokonywana z zachowaniem następujących zasad i 

w następujący sposób:     

1) waloryzacja wynagrodzenia następuje nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

daty zawarcia umowy; 

2) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia, określa się jako waloryzację wynagrodzenia; 

3) każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia 

za wykonanie zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany i przedłożyć 

kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia;  

4) poziom zmiany cen poszczególnych materiałów do wykonania zamówienia lub 

kosztów, uprawniających Strony do żądania zmiany  wysokości wynagrodzenia 

nie może być mniejszy niż 5 % ceny danego materiału lub kosztu określonego w 

kosztorysach ofertowym o których mowa w § 2 ust. 4; 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia następowała będzie w oparciu o wskaźnik 

zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (dalej Prezesem GUS) w Biuletynie 

Statystycznym, w przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS;   

6) Strony będą uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji 

wykazania, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji cen wskazanych w 

kosztorysach o których mowa w § 2 ust. 4 umowy ceny są niższe lub wyższe 

aniżeli ceny produkcji budowlano – montażowej, publikowane przez Prezesa 

GUS w Biuletynie Statystycznym;  

7) Strona jest obowiązana powiadomić o podstawie do dokonania waloryzacji 

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek lecz nie później niż 

miesiąc przed terminem, o którym mowa w § 3 umowy;  

8) waloryzacji podlega wynagrodzenia należne Wykonawcy, za tę część 

zamówienia która zostanie wykonana po waloryzacji;  

9) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania 

waloryzacji, nie może przekroczyć wartości 15 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia; 

10) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się po osiągnięcia 

limitu, o którym w ust. 11.       

1. Strona wnioskująca o zmianę sporządza projekt aneksu do umowy uwzględniający 

waloryzację cen, aneks ten powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od 

daty przedłożenia go drugiej Stronie. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało 

zmienione zgodnie z ust.1 w terminie do 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym 



 
 

 

 
 

aneksu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów których aneks dotyczy.  

 

§ 24 

Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 

z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez 

stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane 

pocztą elektroniczną, kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej  

podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o 

każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru 

telefonu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, 

adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wysłane na ostatni 

znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznają za 

doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa 

budowlanego. 

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w 

drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

Regulaminem tego Sądu. 

6. Jeżeli w wyniku mediacji strony nie zawrą ugody sądem właściwym do rozstrzygania 

sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

*stosownie do złożonej oferty 


