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 PROJEKT WYKONAWCZY  

   CZĘŚĆ OPISOWA 

  SPIS TREŚCI : 

1. Obiekty objęte projektowanym zadaniem 

2. Inwestor i Zleceniodawca zdania 

3. Podstawa opracowania 

4. Cel i zakres opracowania. Lokalizacja Stawów 

5. Materiały wyjściowe i uzgodnienia 

6. Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków. 

7. Opis i charakterystyka istniejącego oraz planowanego zagospodarowania terenu 

8. Inwentaryzacja osadów dennych – namułów 

9. Przewidywane zagrożenia dla środowiska 

10. Charakterystyka projektowanych robót odmuleniowych i prac towarzyszących 

11. Proponowana kolejność i technologia wykonania robót 

11.1. Proponowane zalecenia dotyczące potrzeb odmulania Stawów Sołackich 

w latach następnych 

12. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ 

13.  Wyniki badań właściwości fizyczno – chemicznych próbek osadów dennych 

pobranych z dna Stawów Sołackich 

14. Odpisy uzgodnień i dokumentów. 

15. Wypisy z rejestru gruntów 

 

ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE 

 

Rys. 1. Mapa poglądowa – lokalizacja stawów objętych odmuleniem - skala 

1:10 000  

 Rys. 2. i 2.1. Mapa stawów nr II, II, IV - skala 1: 500 z następującymi  

   elementami : 

- przekroje inwentaryzacyjne, rzędne właściwego dna stawów 

- trasa trwałej drogi technologicznej od ul. Małopolskiej , dojazd do stawu nr IV 

- wskazanie tymczasowego dojazdu roboczego do stawów nr II i III 

Rys.3. Plan stawu nr IV z trwałym umocnieniem placu roboczego na brzegu 

stawu oraz tymczasowym zjazdem roboczym w czaszy stawu - skala 

1:200/250 

Rys. 4. Przekroje inwentaryzacyjne - wielkość zamulenia dna stawów II, III, IV 

- skala1:500 

Rys. 5. Przekrój trwałej drogi dojazdowej do stawu nr IV, profil drogi – schemat 

 

OPRACOWANIA 

1. Opina Herpetologa 

2. Charakterystyka przyrodnicza ternu Parku Sołackiego 
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                   PROJEKT WYKONAWCZY  

CZĘŚĆ OPISOWA : 

 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest opracowanie projektu 

wykonawczego dla zadania : 

„Wykonanie projektu odmulenia stawu nr II, III, IV w Parku Sołackim” 

na terenie Poznania. 

Niniejszą dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania opracowano na 

zlecenie Miasta Poznania  Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, na 

podstawie umowy nr: Nr KSr - IX.272.9.2024 z dnia 07.03.2024 r. 

 

2. INWESTOR i ZLECENIODAWCA ZADANIA 

• Inwestorem oraz Zleceniodawcą przedmiotowego zadania inwestycyjnego 

oraz niniejszej dokumentacji technicznej dla tego celu jest: 

   Miasto Poznań  

Adres: Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61- 841Poznań 

 

•  Bezpośrednim koordynatorem prac projektowych oraz całości 

robót związanych z powyższą inwestycją jest: 

 Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania 

Adres: ul. Gronowa 2A ; 61-655 Poznań 

 

• Zarządcą oraz administratorem terenów Parku Sołackiego jest: 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu 

Adres: ul. Strzegomska nr 3; 60 -194 Poznań 

 

Przedmiotowa dokumentacja techniczna – projekt odmulania stawów II, III i IV 

wykonano i opracowano na zlecenie Wydziału  Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta 

Poznania, na podstawie umowy: Nr KSr - IX.272.9.2024 z dnia 07.03.2024 r. 

 

Stawy Sołackie nr 2, 3 i 4 położone są w Poznaniu, na terenie dzielnicy Jeżyce oraz 

jej części nazywanej tradycyjnie Sołaczem, na obszarze zabytkowego obszaru miasta 

- Parku Sołackiego, pomiędzy ulicami Małopolską, Litewską, Nad Wierzbakiem i 

ul. Niestachowską, na działkach ew. nr 1/4 i 2/7; obręb Golęcin, ark. 47 i 40. 

Zbiorniki te zlokalizowane są na obszarze zachodniego klina zieleni m. Poznania, w 

dolinie rzeki Bogdanki i powstały poprzez sztuczne spiętrzenie wód tego ciekU, w km 

3+849 i 3+924 jego biegu. 

 
• Zespół urbanistyczno - architektoniczny kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i 

najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do rejestru zabytków pod 

numerem A239 decyzją z dnia 6 października 1982 r. 

• Dzielnica willowa na Sołaczu wraz z Parkiem Sołackim, wpisane do rejestru zabytków 

Park Sołacki wraz z 4 stawami położony jest na terenie zespołów zabytkowych jak: 

1. OBIEKTY OBJĘTE PROJEKTOWANYM ZADANIEM 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

4.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA STAWÓW 
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pod nr rejestru A244 na podstawie decyzji z dnia 19 stycznia 1983 r. 

 

 

Zasadniczym celem odmulenia Stawów Sołackich jest przywrócenie prawidłowych 

parametrów technicznych w stawach tj. ich głębokości, mającej zasadniczy wpływ na 

odtworzenie objętości retencjonowanej wody, jak również na poprawę stanu czystości 

oraz jakości biologicznej i chemicznej wody zarówno w samych stawach, jak i w rzece 

Bogdance której podpiętrzone wody je tworzą. 

Koncepcja odnowy biologicznej wód rzeki Bogdanki realizowana jest od dłuższego 

czasu przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. 

Zakłada ona przeprowadzenie i realizację szeregu wielokierunkowych działań, które 

obejmują swoim zasięgiem całą zlewnię rzeki Bogdanki na terenie Miasta Poznania 

wraz z jej dopływami oraz naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi. 

Jednym z takich działań i wykonywanych zadań inwestycyjnych jest cykliczna 

renowacja i odmulanie oraz oczyszczanie zbiorników wodnych zlokalizowanych w całej 

zlewni rzeki Bogdanki na terenie m. Poznania, w tym Stawów Sołackich. 

    Ostatnio prace takie wykonywane były: 

• w 2016 roku w obrębie stawu nr III i IV  

• w 2017 roku w obrębie stawu nr II  

• w latach 2018-2019 w obrębie czaszy stawu nr I   

  Ze względu na charakter i zakres projektowanych robót konserwacyjnych i 

renowacyjnych, których wyłącznym celem jest odmulenie, oczyszczenie i poprawa 

stanu jakościowego wody oraz odtworzenie i utrzymanie właściwości retencyjnych 

czaszy Stawów Sołackich w ich naturalnych granicach, bez zmiany wielkości 

(powierzchni) czaszy stawów, zasięgu oraz aktualnego sposobu zagospodarowania i 

ukształtowania brzegów i otoczenia stawów, jak również terenów Parku do nich 

przyległych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dla przedmiotowego 

zakresu robót nie jest wymagana „decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego” oraz 

decyzja pozwolenia na budowę lub decyzja pozwolenia wodnoprawnego. 

 

➢ Zakres projektowanego odmulenia stawów: 

Odmulenie stawów nr II, III i IV zaprojektowane do wykonania w roku 2024  

i 2025 na łącznej powierzchni czaszy stawów ok. 0,88 ha w tym : 

• stawu nr II : F2 = 0,56 ha obj. V namułu = 1 565 m3 

• stawu nr III : F3 = 0,20 ha - obj. V namułu = 950 m3 

• stawu nr IV : F4 = 0,12 ha - obj. V namułu = 510 m3 

Łączna objętość namułów przewidywana do wydobycia ze stawów nr II III i IV po 

ich odsączeniu w dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie 

Vn = 3025,0 m3 

➢ Poza zakresem podstawowych prac tj. odmulenia i oczyszczenia 

dna i czaszy stawów, w uzgodnieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej 

oraz Wydziałem Klimatu i Środowiska  Urzędu Miasta Poznania 

Wszelkie prace w tej lokalizacji wymagają od Wykonawcy projektu oraz robót 

uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z 

dnia 2022.04.19). Prace i roboty na terenie Parku Sołackiego będą wymagały 

uzgodnień Wykonawcy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 
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   przewidziano również takie prace i roboty jak: 

• wykonanie trwale umocnionej nawierzchni drogi technologicznej 

gruntowo - trawiastej na trasie dojazdu do stawu nr 4, w celu stworzenia 

warunków technicznych i terenowych dla cyklicznego oczyszczalnia i odmulania czaszy 

stawu nr 4 – jako podstawowego elementu buforowego zatrzymującego większą 

część namułów i osadów dopływających korytem Bogdanki do Stawów Sołackich 

poniżej ul. Niestachowskiej 

• uzupełnienie ubytków oraz wymiana poszczególnych typów i elementów 

uszkodzonych umocnień na brzegach i skarpach stawu jak: płotki faszynowe, 

palisady drewniane i  faszynowe 

• konserwacja wskazanych elementów budowli piętrząco – upustowych jak 

uzupełninie i naprawa ubytków bet. konstrukcji, wymiana szandorów etc. 

• prace porządkowe w czaszy stawów np. usuwanie zanieczyszczeń, śmieci 

powalonych pni, gałęzi etc. 

• prace wykończeniowe i porządkowe na brzegach stawów, renowacja 

zieleni trawników, nawierzchni ścieżek itd. uszkodzonych w trakcie robót 

prowadzonych w czaszy i na obrzeżach stawów objętych zadaniem odmulania 

Wszystkie wymienione roboty i prace zostaną wykonane równolegle w trakcie lub 

po zakończeniu wykonywania zasadniczego etapu robót związanych z renowacją i 

odmuleniem dna stawu przy wykorzystaniu ew. okresów minimalnie obniżonego 

zwierciadła wody w stawach objętych odmulaniem 

Wszystkie prace (w tym renowacja uszkodzonej zieleni) na terenie Parku Sołackiego 

należy wykonać wg uwag i wskazówek oraz w uzgodnieniu z przedstawicielami 

Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

 

  5.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE i UZGODNIENIA  

zastosowane i ujęte w opracowaniu niniejszej dokumentacji 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 opracowana i zatwierdzona w 

przez GEOPOZ w 2024r. 

2. Przepływy w rzece Bogdance w przekroju budowli piętrzącej Staw Sołacki wg 

opracowania Biprowodmel Sp. z o.o. z 2013r. 

3. Wizje terenowe połączona z inwentaryzacją i ustaleniem stanu technicznego 

istniejących obiektów wykonane w maju i czerwcu 2024r. przez projektanta w 

obecności przedstawicieli ZZM. 

4. Opracowanie: „Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” 

5. Pomiar sytuacyjno – wysokościowy Stawów Sołackich w tym: inwentaryzacja 

osadów, oraz aktualizacja podstawowych danych i rzędnych geodezyjnych, 

wykonana w 2024 r. 

6. Wyniki badań fizyczno – chemicznych próbek osadów dennych pobranych z w 

maju 2024 r. opracowanie: mgr inż. A. Wichłacz Laboratorium Projektowania 

Procesów Technologicznych Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków 

7. Opinia Herpetologa – oprac. dr. Mariusz Rybacki spec. ds. ochrony płazów i 

gadów – lipiec 2024 

8. Charakterystyka przyrodnicza Parku Sołackiego, oprac. dr inż. Artur 

Chrzanowski – lipiec 2024 

9. Materiały archiwalne, dokumentacje techniczne i inne opracowania dotyczące 

terenów Parku Sołackiego 

10. Mapa poglądowa w skali 1:10 000 
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11. Mapy ewidencyjne, wypisy uproszczone i mapy stanu prawnego terenu 

12. Dokumentację techniczną opracowano na planie sytuacyjno-wysokościowym 

w skali 1:500, miasto Poznań, obręb 0020 Golęcin, ark. 37, 40, jedn. ewid.   

  306401_ Poznań zaktualizowanym w zakresie pomiarów dna i obrzeży stawów   

  przez autorów niniejszego opracowania. 

13.  Pomiary inwentaryzacyjne oraz mapa zostały zrealizowane w osnowie 

lokalnej m. Poznania, w układzie wysokościowym PL-EVRF-2007-NH 

aktualnym na rok 2024 r. 

 

Przedmiot niniejszej dokumentacji tech. należy opracować w 

szczególności zgodnie z : 

− Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

− Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia. 

− Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym 

− Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

− Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

− Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie 

− Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

− Ustawą z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko 

 

6. INFORMACJA O OCHRONIE I WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Obiekt podlegający renowacji – Stawy Sołackie oraz teren, na którym są one 

zlokalizowane – PARK SOŁACKI, zarejestrowany jest, jako zabytek i podlega ochronie 

oraz opiece konserwatora. 

− Zarządzeniem nr 399/2022/P Prezydenta M. Poznania w sprawie 

ochrony drzew i  rozwoju terenów zieleni Poznania,  wg  opracowania 

„Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” 
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Park Sołacki wraz z 4 stawami położony jest na terenie zespołów zabytkowych jak: 

• Zespół urbanistyczno - architektoniczny kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i 

najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do rejestru zabytków pod 

numerem A239 decyzją z dnia 6 października 1982 r. 

• Dzielnica willowa na Sołaczu wraz z Parkiem Sołackim, wpisane do rejestru zabytków 

pod nr rejestru A244 na podstawie decyzji z dnia 19 stycznia 1983 r 

     Wszelkie prace w tej lokalizacji wymagają od Wykonawcy projektu oraz robót 

 uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z 

dnia 2022.04.19). Prace i roboty na terenie Parku Sołackiego będą wymagały 

uzgodnień Wykonawcy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

Na terenie objętym renowacją (tj. powierzchnia czaszy stawów oraz tereny na 

bezpośrednio na ich brzegach) nie występują inne budowle, urządzenia lub inne 

obiekty podlegające prawnej ochronie i opiece zabytków.  

Teren Parku Sołackiego nie jest obszarem objętym formami ochrony przyrody 

wymienionymi w zapisach Ustawy z dnia 16.04.2004 o Ochronie Przyrody. 

 

 7.1. Zagospodarowanie terenu 

Projektowane do renowacji Stawy Sołackie zajmują łączny obszar o powierzchni 

3,26 ha. Położone są one na terenie Parku Sołackiego, na gruntach będących 

własnością Miasta Poznania na działkach nr 1/4 i 2/7; Obręb Golęcin, ark. 47 i 40. 

Park Sołacki jest enklawą zieleni o charakterze krajobrazowym, położoną w 

północno - zachodniej części Poznania, na terenie dzielnicy Jeżyce, w jej części 

nazywanej tradycyjnie Sołaczem. Park Sołacki w przeszłości połączony był w sposób 

naturalny z terenami Golęcina (laskiem Golęcińskim) i terenami zielonymi wokół 

Jeziora Rusałka, położonymi w dolinie rz. Bogdanki, stanowiąc integralną część tzw. 

zachodniego klina zieleni w mieście. Obecnie po wybudowaniu w latach 70 i 80-tych 

trasy szybkiego ruchu w ciągu ulicy Niestachowskiej, naturalne połączenie z tymi 

terenami zostało zakłócone. 

Obszar Parku Sołackiego rozciąga się na powierzchni 14,60 ha pomiędzy ulicami 

Małopolską i Litewską oraz ul. Nad Wierzbakiem i ul. Niestachowską. Dojazd do Parku 

zapewniają ulice Małopolska i Litewska. 

Tereny Parku Sołackiego w tym Stawów Sołackich znajdują się pod opieką i są 

administrowane oraz zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

Ze wzglądu na swój historyczny charakter (Park Sołacki oddano do użytku w 1911r.) 

teren Parku znajduje się on również pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w Poznaniu. 

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania od kilkunastu lat prowadzi i 

nadzoruje wykonanie szeregu prac mających na celu utrzymanie dobrego stanu 

biologicznego oraz chemicznego wód rz. Bogdanki. Renowacja i odmulanie Stawów 

Sołackich, będących jednym z najważniejszych elementów kształtujących warunki 

hydrologiczne i ekologiczne w dolnej części zlewni rzeki Bogdanki, a także w tej części 

m. Poznania, została zaplanowana przez Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta 

Poznania do wykonania na przełomie 2024  i 2025 roku. 

7. Opis i charakterystyka istniejącego oraz planowanego 

zagospodarowania terenu 
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         Wielkości podstawowe charakteryzujące zadanie 

         Całkowita powierzchnia Parku Sołackiego wynosi : 14,60 ha. 

         Powierzchnia całkowita zw. lustra wody Stawów Sołackich wynosi :  

                     F = 3,26 ha w tym stawy : 

                  Staw nr I :      F1 =  2,42 ha ( nie objęty odmulaniem) 

                   Staw nr II :   F2 =     0,56 ha  

                   Staw nr III : F3 =   0,16 ha  

                   Staw nr IV : F4 =  0,12 ha 

 

                  KUBATURA PROJEKTOWANYCH ROBÓT : 

           Warstwa odmulenia: od 0,20 do 0,90 m  

           Kubatura namułów do usunięcia ze stawów : 

                Staw nr  II -  Fn  =1565 m
3
 

                Staw nr III  -  Fn  =  950 m3 

                Staw nr IV  -  Fn  =  510 m
3
 

 

                 Łącznie do refulacji i przemieszczenia do stawu nr IV  

                Objętość namułów :  Vn  = 3025 m3 

                 - do wywiezienia po częściowym odsączeniu : 

                                                       V  = 3025  m3  
 

7.3. Planowane zagospodarowanie terenu  

Projektowane prace związane z konserwacja i odmulaniem czaszy stawów nie 

spowodują żadnych zmian w zagospodarowaniu oraz dotychczasowym wykorzystaniu 

obszaru stawów oraz terenu Parku Sołackiego wokół stawów. 

    Ze względu na historyczny charakter terenu przedmiotowego zadania - Parku 

Sołackiego oraz specyfikę stawów, jako obiektów o dużych walorach przyrodniczych i 

ekologicznych, będących też siedliskiem kilku gatunków ptactwa wodnego, 

prowadzenie renowacji i odmulenie stawów wymaga od wykonawcy robót 

zastosowania technologii jak najbardziej przyjaznej dla tego typu środowiska i 

prowadzenia robót budowlanych w jedynie w okresie jesienno – zimowym z 

wykluczeniem używania na terenie Parku do wykonania robót ciężkiego sprzętu 

budowlanego i transportowego, co będzie możliwe dzięki zastosowaniu metody 

refulacji namułów z dna stawu nr II III i IV i przemieszczeniu ich przy zastosowaniu 

rurociągów tłoczących namuły z poszczególnych stawów do miejsca ich poboru i 

wywozu – czaszy stawu nr IV. 

   Stąd wejście z robotami na terenie stawu zaplanowano najwcześniej od 01. 

października 2024 r.  

- w początkowym etapie do 10. paźdz. należy wykonać powolne obniżenie zw. wody 

w stawach nr II III do maks. 30-40 cm i nr IV do ok 90 cm, monitorowane przez 

Herpetologa, odłowy ryb prowadzone pod kontrolą Ichtiologa oraz pozostałe prace 

przygotowawcze na terenie Parku Sołackiego objętym zadaniem. 

- rozpoczęcie wykonanie właściwych robót odmuleniowych i refulacyjnych w czaszy 

stawów nastąpi od 10 października 2024r, a zakończenie prac związanych 

odmulaniem  oraz wywozem urobku i wykonaniem prac porządkowych i  

7.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW – STAWÓW OBJĘTYCH 

PROJEKTOWANĄ KONSERWACJĄ I ODMULANIEM 
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towarzyszących na terenie Parku Sołackiego powinno nastąpić najpóźniej do   

marca 2025r. 

Zaproponowany sposób i termin odmulenia dna stawów umożliwia wykonanie 

pogłębienia i oczyszczenia bez konieczności wyłączania stawów, a przede wszystkim 

terenów parkowych z możliwości ich użytkowania, zwiedzania etc. w okresie od letnim 

i jesiennym. A także nie zagraża populacji fauny bytującej na obszarze Parku. 

(opinie Herpetologa i Przyrodnicze). 

Wszystkie projektowane prace mające na celu renowację i odmulenie stawów 

przyczynią się do zachowania ich dotychczasowego naturalnego charakteru i nie 

doprowadzą do zmiany zagospodarowania stawów i ich otoczenia oraz 

terenów Parku do niego przyległych, jak również terenów w dolinie rzeki 

Bogdanki  powyżej  lub poniżej stawów Sołackich. 

Prace takie jak wykonanie odcinka dróg dojazdowych i technologicznych, 

odtworzeniowe trawników oraz naprawy i uzupełnienie umocnień na obrzeżach 

stawów również będą się odbywały bez używania ciężkiego sprzętu mechanicznego, 

w celu pozostawienia naturalnego charakteru i dotychczasowego stanu 

zagospodarowania czaszy, skarp i brzegów stawów. 

 

7.4. Bilans powierzchni terenów Parku Sołackiego objętych realizacją  

      zadania 

Prace związane z renowacją (odmuleniem) Stawów Sołackich nie wiążą się z 

koniecznością stałego zajęcia dodatkowych gruntów lub terenów na terenie Parku w 

związku z tą inwestycją. 

Na czas prowadzenia robót w okresie jesienno - zimowym konieczne będzie jednie 

wydzielenie i odpowiednie zabezpieczenie na terenie Parku odcinków alejek i ścieżek 

oraz pasów terenu na brzegach stawów wskazanych dla niezbędnego dojazdu i 

transportu sprzętu zastosowanego dla wykonania robót refulacyjnych (jak pontony, 

pompy refulerskie , rurociągi refulerskie, pływaki pod rurociągi etc. itp.). 

 
 

  Przyjęto, że trasy dojazdu oraz lokalizacja miejsca rozładunku i wodowania 

niezbędnego sprzętu pływającego, będzie zlokalizowana na odcinkach brzegu stawów 

nr II , III i IV od strony ulicy Małopolskiej (patrz mapa z lokalizacją). 

Ruch technologiczny w trakcie wykonywania robót oraz transport niezbędnych 

materiałów (ograniczony do wyładunku i załadunku pontonów i sprzętu do refulacji) 

poprowadzono odpowiednio zabezpieczonymi materiałami ochronnymi i płytami 

drogowymi odcinkami alejek asfaltowych od strony ul. Małopolskiej w czasie 

prowadzenia inwestycji na terenie Parku będzie się odbywał jedynie po istniejących, 

wskazanych przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej ciągach komunikacyjnych 

(alejki asfaltowe , trawniki etc.). 

 

 

 

 

 

 

Miejsca wskazane pod te prace zostały ustalone i będą ściśle wytyczone przy udziale 

przedstawiciela Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych w czaszy zbiorników. 
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 Bilans powierzchni terenu Stawów Sołackich objętych odmulaniem 

OBIEKT 
Powierzchnia obiektu 

objętego zadaniem 

Powierzchnie zajęte 
okresowo na czas 
wykonania robót 

 
Park Sołacki całość 

 
14,60 ha 

Pasy terenu na dojazdach do 
stawów, drogi 

technologiczne, okresowe i 

trwałe = do ok. 1200 m2 

Stawy Sołackie 
- powierzchnia z.w. 

Pow.  z. w. 3,26 ha - 

Staw nr  II Pow. z. w. 0,56 ha 
Pow. odmulania dna 

0,078 ha 

Staw nr III Pow. z. w. 0,20 ha 
Pow. odmulania dna 

0,145 ha 

Staw nr IV Pow. z. w. 0,12 ha 
Pow. odmulania dna 

0,430 ha 

 

Tymczasowe obiekty 

niezbędne dla realizacji 

zadania renowacji 

Drogi tymczasowe i ciągi 

komunikacyjne ,place 

manewr. 

F = maks. do ok 1200 m
2
 

= 0,12 ha 

 

7.5. Warunki gruntowo – wodne w rejonie projekt. robót 

Dla wykonania przedmiotowego projektu odmulenia i renowacji stawów nr 

II, II, IV wraz z pracami towarzyszącymi na terenach Parku Sołackiego, nie jest 

wymagane wykonanie specjalistycznych badań geotechnicznych. Wcześniejsze 

prowadzone badania geotechniczne wykonano między innymi dla potrzeb 

dokumentacji remontów budowli piętrzących wykazywały znaczne zróżnicowanie 

warunków geologicznych w obrębie stawów. W trakcie badań stwierdzono 

występowanie w rejonie stawów przeważnie gruntów mineralno-organicznych, 

głównie namułów, gytii ilastej położonych na glinach piaszczystych oraz iłach 

pylastych, przewarstwionych torfami i namułami organicznymi Są one 

charakterystyczne dla utworów gruntowych powstałych w wyniku procesów 

sedymentacji zachodzących w dolinach niewielkich rzek i strumieni nizinnych oraz 

zbiorników wodnych. 

Są to stosunkowo trudne warunki do prowadzenia tego typu robót, które 

poważnie ograniczają możliwości wjazdu cięższym sprzętem mechanicznym 

na obrzeża i dno czaszy zbiorników, w szczególności dotyczy to stawów nr IV i 

nr III. 

Należy zatem zwrócić uwagę, że prace związane z odmuleniem dna stawów należy 

zawsze prowadzić bardzo ostrożnie, stosując w ograniczony sposób ciężki, 

mechaniczny sprzęt budowlany, najlepiej przy zastosowaniu refulera oraz możliwie 

niewielkiej gabarytowo koparki (do V-=0,25-0,4 m
3 pojemności łyżki) umieszczonej 

na materacach lub na pontonach, zastosowanych głównie przy ukopie urobku 

zgromadzonego w trakcie refulacji w czaszy stawu nr IV, stanowiącego okresowy 

magazyn refulatu - namułu i osadów). 

 

7.6. Podstawowe dane hydrologiczne 

Na wskazanym odcinku rzeki Bogdanki nie ma zainstalowanego wodowskazu, 

stąd brak miarodajnych danych hydrologicznych, które umożliwiłyby wykonanie 
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precyzyjnych obliczeń przepływów. W przedmiotowej sytuacji dla projektowanego 

zadania polegającego na konserwacji i oczyszczeniu czaszy stawów z zamulenia dna 

przy zastosowaniu refulera i niewielkim obniżeniu zw. wody na stawach II i III do 

maks. wielkości ok. 30-40 cm, oraz do ok. 90 cm jedynie na stawie nr IV traktowanym 

jako okresowy magazyn urobku, najważniejszym zaleceniem 

jest: wykonywanie prac refulacyjnych na stawach i magazynowanie urobku poza 

ew. okresami zwiększonego dopływu i natężenia wód opadowych do koryta 

cieku powyżej stawów (np. w trakcie długotrwałych opadów nawalnych) mogącego 

spowodować wtórne zamulanie stawów III i II – na skutek otwartej budowli 

upustowej na stawie nr IV. W tej sytuacji należy przerwać pracę refulera w celu nie 

dopuszczenia do wymywania i spływu części osadów zgromadzonych okresowo w 

stawie nr IV. 

   Poniżej zestawiono najważniejsze przepływy charakterystyczne dla rzeki  

Bogdanki w przekroju budowli piętrzącej Staw Sołacki przy wielkości zlewni 

24,4 km2. 

                                           SSQ  =  0,123 m3/s  

                                           SNQ  =  0,036 m3/s 
SWQ = 1,147 m3/s 
Q10% = 1,625 m3/s 

Q1% = 3.340 m3/s 

Qmax  = 4,482 m3/s 

 

8.   INWENTARYZACJA OSADÓW DENNYCH – NAMUŁÓW  

8.1.  Inwentaryzacja oraz ustalenie wielkości zamulenia dna w stawach. 

W celu określenia stopnia zamulenia dna zbiorników - stawów nr II, III i VI na 

etapie wykonywania projektu technicznego odmulenia wykonano cykl sondowań dna 

tych zbiorników wzdłuż kilku linii przekrojowych. 

Sondowania te wykonano z pontonu przemieszczającego się na pow. lustra wody 

wzdłuż wskazanych na planie stawów przekrojów poprzecznych. 

Sondowania dna wykonano przy zastosowaniu dwóch łat geodezyjnych (w tym jedna 

z płaską „stopką” dla wychwycenia stropu warstwy namułów. 

Sondowania te wykazały, że wielkość zamulenia dna zbiorników waha się od 20 do 

około 100 cm, a uśredniona wartość miąższości namułów wynosić będzie min. ok. 

40-50 cm, jak jednak stwierdzono w wielu przypadkach i punktach pomiarowych dna 

ze względu na występujące podłoże organiczne oraz stopień uwodnienia namułów, 

wartości te mogą być zarówno zawyżone jak i zaniżone od kilku do kilkunastu 

centymetrów, co w takich warunkach gruntowo – wodnych wymaga zastosowania 

uśrednionej oceny wielkości zamulenia dna w poszczególnych punktach i przekrojach 

czaszy objętych zadaniem odmulenia stawów. 

Wyniki sondowania wskazujące grubość warstwy zamulenia dna z dokładnością do 

5-10 cm przedstawiono na wykonanych przekrojach inwentaryzacyjnych oraz ujęto w 

zaktualizowanym przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim wykonanym dla 

potrzeb renowacji i odmulenia stawu nr II, III, IV. 

Ustalone w trakcie pomiarów i n w e n t a r y z a c y j n y c h  wielkości 

zamulenia poszczególnych stawów i kubaturę namułu przedstawiono w  

tabeli poniżej na podstawie wykonanych przekrojów inwentaryzacyjnych 

wskazanych na planie stawów. 
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                   ZESTAWIENIA  TABELARACZNE  USTALONEJ  WARSTWY ZAMULENIA 

  

                   Objętość odmulenia stawu nr II 

 

 

 
Przekrój 

Odległość 
między 

przekrojami 

inwentar. 

 
Powierzchnia 

zamulenia 
w przekroju 

 
Powierzchnia 

średnia pomiędzy 
przekrojami 

Objętość namułów 
pomiędzy 

przekrojami oraz 

łącznie 

m m2 m2 m3 

Początek 1a 13.70 21.62 21.62 296.13 

Przekrój 1 21.61 
33.90 19.58 663.59 

Przekrój 2 17.54 
36.60 12.97 474.70 

Przekrój 3 8.40 
15.20 8.40 127.68 

 
 

 
Przekrój 3a 

 
 

 
8.40 

 Objętość warstwy 
namułów do 

wydobycia metodą 
refulacji 

z dna stawu 

 

 

1565 m3 

 
Kubatura namułów przyjęta do wywiezienia 

           1565 m3 

       

       Objętość odmulenia stawu nr III 

 

 

 
Przekrój 

Odległość 

między 
przekrojami 
inwentar. 

 
Powierzchnia 

zamulenia 
w przekroju 

 
Powierzchnia 

średnia pomiędzy 
przekrojami 

Objętość namułów 

pomiędzy 
przekrojami oraz 

łącznie 

m m2 m2 m3 

Przekrój 4a 
 

20.00 
  

 
17.50 

20.00 350.00 

 
Przekrój 4 

20.00 

 
49.50 

11.35 561.83 

 
Przekrój 5 

 
2.70 

 
14.20 

 
2.70 

 
38.34 

 
 
 

Przekrój 5a 

 

 Objętość warstwy 
namułów do 

wydobycia metodą 
refulacji z dna stawu 

 

 

Ok. 950 m3 

Kubatura namułów przyjęta 

do wywiezienia 

 

         950 m
3

 

  Łącznie projektowana objętość odmulenia stawu  nr  II, III i IV 

  Wyniesie Vc = 3025 m3
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                     Objętość odmulenia dna stawu nr IV 

 

 
Przekrój 

Odległość 
między 

przekroja
mi 

inwentar. 

 
Powierzchni

a 

zamulenia 

w przekroju 

 
Powierzchnia 

średnia 

pomiędzy 
przekrojami 

Objętość 
namułów 
pomiędzy 

przekrojami oraz 

łącznie 

m m2 m2 m3 

Przekrój 6a 
 

19.65 
  

7.70 
19.65 151.31 

Przekrój 6a 19.65 
 

24.40 
12.03 293.41 

Przekrój 7 
4.40 

 
13.40 

3.02 40.40 

 

Przekrój 8 
1.63 

15.20 1.63 24.78 
 

 

Przekrój 8a 

 

 
1.63 

 Objętość warstwy 
namułów do 

wydobycia metodą 
refulacji z dna 

stawu 

 
Ok. 510 m3 

Kubatura namułów przyjęta 

do wywiezienia 

 

510,0 m3 

 

9.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

9.1. Właściwości fizyko – chemiczne osadów 

  W celu określenia stopnia zanieczyszczenia osadów dennych pobranych z dna stawu 

oraz oceny ich ewentualnej przydatności do wykorzystania dla np. dla 

wyrównania lub utwardzenia powierzchni terenu, na etapie pierwotnego opracowania 

projektu, przeprowadzono ich szczegółową analizę fizyko - chemiczną próbek osadów w 

laboratorium Projektowania Procesów Technologicznych Uzdatniania Wody i 

Oczyszczania Ścieków. Z przeprowadzonych badań pobranych próbek wynika, że 

przebadane osady denne zbiorników zawierają od ok. 80% do 90% zawartości 

substancji mineralnych (jest to głównie piasek drobny i pylasty) i ok. 9-15% 

substancji organicznych. 

  Do badania pobrano po 2 próbki osadów – namułów z każdego stawu objętego 

planowanym odmulaniem. Zalecane jest pobranie kilku próbek osadów (3 szt.) w trakcie 

prowadzonej refulacji, dla przeprowadzenia dodatkowych badań sprawdzających 

zawartość związków chemicznych w osadach dennych.    
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         UWAGA :   

9.2. W celu zminimalizowania zagrożenia dla środowiska naturalnego 

fauny i flory Stawów Sołackich oraz ich otuliny, projektowane do wykonania prace 

budowlane polegające na odmuleniu dna stawów, przeprowadzone będą w taki 

sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne i 

ekosystem stawów , ich brzegów i otoczenia. 

Ze względu na specyfikę i charakter stawów oraz terenów Parku Sołackiego, na 

którym są one położone, prowadzenie wszelkich robót budowlanych zaprojektowano 

w sposób który gwarantuje jak najmniejszą ingerencję w środowisko stawów oraz w 

środowisko przyrodnicze Parku Sołackiego. Wszelkie prace refulacyjne będą się 

odbywać poza strefą roślin przybrzeżnych , porostu trzcin etc. w odległości 

min. ok. 5 m od brzegów stawów. 

 
Dla pozyskania informacji dotyczących ew. skutków środowiskowych możliwych 

przy pracach refulacyjnych i odmulania zostały wykonane opinie herpetologiczne i 

przyrodnicze , które dołączono do niniejszego opracowania. 

Generalnie, prowadzone na terenach Parku Sołackiego prace renowacyjne i 

odmuleniowe w czaszy stawu nr 1, nie wpłyną ujemnie, oraz nie spowodują trwałego 

zagrożenia dla naturalnego środowiska przyrodniczego fauny i flory w czaszy stawów 

i samym Parku oraz w rejonie prowadzenia tej inwestycji, a ich zasadniczym celem 

jest utrzymanie dobrego stanu sanitarnego oraz biologicznego zbiorników wodnych, 

jakimi są Stawy Sołackie, wraz z poprawą stanu technicznego oraz wyglądu ich 

brzegów i skarp, a także bezpośredniego otoczenia oraz stanu urządzeń wodnych. 

Charakter proponowanych prac refulacyjnych oraz ich ograniczony 

powierzchniowo zasięg praktycznie jedynie do czaszy stawów nie wpłynie w żadnym 

przypadku na zmianę sposobu zagospodarowania terenu Stawów Sołackich i Parku 

Sołackiego. 

Wydobyty z dna stawów urobek sklasyfikowano zgodnie z   

    Rozporządzeniem R.M.Ś z dnia 9 grudnia 2014 r.  jako  odpad o kodzie  

  17 05 06 (urobek z pogłębienia). 

    Przed rozpoczęciem robót wymagane będzie powolne obniżenie zwierciadła wody 

w stawach do podanych w projekcie wartości. 

Zaplanowano również stały nadzór Herpetologa i Ichtiologa już od momentu 

początkowego obniżania zw. wody w stawach oraz w całym okresie realizacji zadania. 

W celu zabezpieczenia ryb występujących w zbiornikach zaplanowano ich odłów 

oraz przeniesienie do stawu nr I nie objętego refulacją, który zostanie okresowo 

zabezpieczony drobną siatką z tworzywa w celu uniemożliwienia przepływu ryb do 

stawów objętych refulacja. 

Zawartości wymaganych i wskazanych w badaniu metali ciężkich oraz 

wytypowanych związków organicznych (WWA i PCB) w pobranych próbkach są 

niższe od wartości stężeń tych substancji, które powodują i wskazują, że urobek 

pochodzący z pogłębiania zbiorników - stawów Sołackich należałoby uznać za będący 

zanieczyszczonym. 

Tym samym analizowane próbki osadów dennych (namułów) ze stawów nr II III i IV 

stanowią, że urobek i osady powstałe z ich odmulania nie stwarzają zagrożenia 

dla zachowania czystości środowiska zarówno gruntowego jak i wodnego, a uzyskany 

urobek o kodzie 17 05 06 po jego odwodnieniu nadaje się do zagospodarowania w 

sposób wymieniony w stosownych przepisach i 

rozporządzeniach dotyczących jego zagospodarowania. 
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9.3.  Projektowane zagospodarowanie urobku – namułów uzyskanych w 

trakcie odmulenia stawów : 

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybór miejsca składowania i 

zagospodarowania wydobytych osadów dennych oraz udokumentowanie sposobu i 

miejsca ich zagospodarowania powinno być zgodne z przepisami: Ustawy o 

Odpadach, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego , 

czynności te należą w całości do kompetencji Wykonawcy robót. 

Wszelkie prowadzone prace i roboty odmuleniowe i renowacyjne na terenie Parku 

Sołackiego oraz sposób zagospodarowania urobku ze stawów, muszą być zgodne z 

przepisami i wymogami Prawa Ochrony Środowiska, a w szczególności z 

wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN ISO 14001 : 2005 oraz: 

Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego i Prawa 

Budowlanego, 

 
➢ Urobek z pogłębiania należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami tzn. między innymi można : 

- przekazać przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na przetworzenie i składowanie 

ww. odpadu, 

- przekazać do wykorzystania jako warstwa biologicznej okrywy przy rekultywacji 

składowiska odpadów, lub nieczynnych kopalni piasku i żwiru 

- przekazać na składowisko odpadów komunalnych (np. SOK w Suchym Lesie k. 

Poznania) 

- przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą 

do wykorzystania na potrzeby własne do utwardzenia powierzchni z zachowaniem 

przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks. ilość odpadów 

do przyjęcia wynosi 0,2 Mg na 1 m² utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r. poz. 93). 

     UWAGA : W przypadku zagospodarowania odpadu przez odzysk należy  

przedstawić pomiar wysokościowy terenu na którym będzie on składowany przed i po 

nawiezieniu, wykonany przez uprawnionego geodetę.   

    Teren Parku Sołackiego administrowany jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej  w 

Poznaniu oraz objęty jest opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE 

• Opinia Herpetologa  

- całość opinii w załączeniu do opracowania 

• Inwentaryzacja środowiska przyrodniczego terenu Stawów  

Sołackich 

- całość opinii  w załączeniu do opracowania. 

• Zalecenia i uwagi dotyczące zakresu technologii  i wymogów wykonania robót 

zwarto  w/w opracowaniach 

 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują prawne formy 

ochrony przyrody. 
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                            Podsumowanie 

 W przedstawionej opinii Herpetologa dot. projektu odmulenia Stawów Sołackich 

zwrócono uwagę na kilka istotnych elementów. 

   Do najbardziej negatywnych czynników wpływających na obniżenie 

walorów środowiskowych tych zbiorników należą: silne zamulenie i zanieczyszczenie 

wody, które są szczególnie wyraźnie widoczne w stawie nr IV, z którego woda płynie 

do stawów kolejnych. 

Z punktu widzenia poprawy jakości wody i warunków środowiskowych stawach 

Sołackich ich odmulanie należy uznać za bardzo korzystne. Dlatego powinno 

być ono wykonywane cyklicznie. 

 Roboty odmuleniowe powinny być odsunięte o ok. 5-6 m od skarpy i brzegów 

stawów dla zachowania bez zmian roślinności szuwarowej i roślinności zanurzonej, co 

będzie miało bardzo pozytywne znaczenie dla zwierząt żyjących w stawie, w tym ryb, 

płazów i ptaków wodnych 

    Wszelkie prace i roboty w stawach oraz w ich sąsiedztwie należy prowadzić pod 

stałą kontrolą Herpetologa i Ichtiologa. 

 

10.  CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBÓT ODMULENIOWYCH I  

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

10.1. Założenia ogólne oraz wymogi technologiczne dla wykonania 

odmulania dna stawów nr II, III, IV. 

Ze względu na walory środowiskowe oraz przyrodnicze oraz historyczny charakter 

terenów Parku Sołackiego OBJĘTEGO OCHRONĄ KONSERWATORA, a także dla 

zminimalizowania zagrożenia dla środowiska naturalnego Stawów Sołackich oraz ich 

otuliny parkowej, jako obiektów o dużych walorach ekologicznych, w uzgodnieniu z 

Wydziałem Klimatu i Środowiska UMP oraz Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu, 

zaprojektowano przeprowadzenie prac oraz robót polegających na odmuleniu i 

oczyszczeniu dna stawów wraz z robotami i pracami uzupełniającymi w taki sposób, 

aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały one w środowisko naturalne i ekosystem 

stawów wraz z parkiem, z wykluczeniem użycia ciężkiego sprzętu budowlanego jak 

koparki, samochody etc. oraz całkowicie wykluczając pośrednie składowanie urobku z 

odmulania np. na brzegach stawów trawnikach etc. 

Wobec powyższego zaproponowano odmulanie i oczyszczenie dna stawów metodą 

refulacji namułów, która umożliwić ma wykonanie robót związanych z 

pogłębieniem i oczyszczeniem dna stawów II, III i IV bez konieczność całkowitego 

obniżenia poziomu wody w stawach, a także, co jest bardzo istotne bez wyłączenia 

stawu nr I oraz otaczających go terenów parkowych z możliwości ich użytkowania. 

W powyższej sytuacji zajdzie jedynie konieczność dodatkowego odłowu ryb na 

stawach nr II, III i IV oraz ich przeniesienie do stawu nr I. 

Dla wykonania zaplanowanych prac wymagane będzie krótkookresowe obniżenie 

zw. wody w stawach które wynosić będzie ok. 30-40 cm, a maksymalnie ok. 90 cm 

na stawie nr IV, co pozwoli to na poruszanie się i pracę refulera po powierzchni wody 

stawów nr II i III oraz na bezkolizyjne wykorzystanie najmniejszego stawu nr IV do 

magazynowania i odsączania urobku z pogłębiania, na oczyszczenie brzegów, 

wymianę uszkodzonych umocnień itd. 

Uzgodniono również, że zadanie odmulania dna stawów II ,III i IV  wraz z pracami 

towarzyszącymi stanowić będzie cykl realizacyjny trwający od 10 Października 2024r  

 do marca 2025 r. 
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  Wejście na tereny Parku Sołackiego dla przygotowania podstawowych prac 

odmuleniowych należy rozpocząć 01 października 2024 r. (wyłącznie obniżanie zw. w 

stawach), prace refulacyjno – odmuleniowe zacząć dopiero od 10 października br. i 

zakończyć je do marca 2025r. 

 

   UWAGA: Przewidywany sposób oraz wskazany minimalny czas niezbędny dla 

realizacji zadania podyktowany jest dostępną powierzchnią i maksymalnie możliwą do 

uzyskania pojemnością projektowanego tymczasowego deponatora osadów – czyli 

dna stawu nr IV, niezbędną dla czasowego zmagazynowania w nim wskazanej do 

wydobycia i wywiezienia ilości namułów (ok. 3025 m3 ), a także możliwie najmniejszą 

uciążliwością wykonywania w taki sposób prac na terenie Parku Sołackiego skąd 

wydobyte namułu po odsączenie zostaną wywiezione na wskazane miejsce 

składowania oraz zagospodarowania. 

 

10.2. Odmulanie dna stawów metodą refulacji – charakterystyka 

Podstawowym urządzeniem i narzędziem niezbędnym dla wykonania 

zaprojektowanego w ten sposób odmulenia dna stawu, będzie niewielki zestaw 

refulerski składający się z zamontowanym agregatem pompowym wodno - błotnym 

(refulerem) o wydajności ok.100 -150 m3/h. (tj. wielkość wydatku uwodnionego osadu 

z dna – tzw. „pulpy) o wym. 5040 mm x 2080 mm x 2600 mm i wadze do ok. 2,0 

Mg, z podłączonym odcinkiem rurociągu zakończonego koszem ssącym i 

wyposażonym w urządzenie spulchniające osady denne, służącego do wydobycia 

uwodnionej pulpy mułowej z dna stawu. 

Zestaw refulerski będzie przemieszczany sukcesywnie w poprzek oraz wzdłuż osi i 

powierzchni stawów, po wcześniej wyznaczonych i wydzielonych sektorach roboczych 

wyznaczanych w zależności od bieżących potrzeb oraz postępu prac w oczyszczaniu i 

odmulaniu dna stawu. 

Uwodnione osady – namuły wydobywane z dna stawów przy pomocy zestawu 

refulerskiego będą tłoczone rurociągiem pływającym (np. aluminiowym lub PE) o 

średnicy Ø 110-120 mm, który na powierzchni zw. wody stawów zostanie 

rozmieszczony na pływakach (maksymalna długość rurociągu pływającego po zw. 

wody, to ok. 200 do 240 mb.). Tak wydobyte namuły zostaną doprowadzone 

(przetłoczone) bezpośrednio do deponatora – okresowego magazynu urobku, którym 

będzie wydzielona czasza stawu nr IV 

Umożliwi to bezkolizyjne przeprowadzenie rurociągu tłocznego po powierzchni 

stawów bez kolizji z alejami i ścieżkami spacerowymi. 

                

               Zakres projektowanego odmulenia stawów: 

• stawu nr II : F2 = 0,56 ha obj. V namułu = 1 565 m3 

• stawu nr III : F3 = 0,20 ha - obj. V namułu =  950 m3 

• stawu nr IV : F4 = 0,12 ha - obj. V namułu =  510 m3 

Łączna objętość namułów przewidywana do wydobycia ze stawów nr II III i IV po 

ich odsączeniu w dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie 

Vn = 3025,0 m3 

 

 



PROJEKT  ODMULENIA STAWU  NR II, III i IV 

NA TERENIE PARKU SOŁACKIEGO w POZNANIU 

Projekt   Wykonawczy 

str. 17 

Usługi Projektowe Krzysztof Paszczak paszczakkrzysztof @gmail.com 

 

 

10.3. Wykonanie oraz lokalizacja tymczasowego deponatora urobku z 

odmulania stawów 

Ustalona z Inwestorem – Wydział Klimatu i Środowiska oraz Zarządem 

Zieleni Miejskiej technologia robót zakłada że wydobyte metodą refulacji nawodnione 

namuły - osady będą tłoczone i okresowo „składowane” w czaszy stawu nr IV oraz 

bezpośrednio z niego ładowane na środki transportu i wywiezione poza tereny Parku 

Sołackiego 

Odmulanie stawów należy rozpocząć od całkowitego usunięcia i oczyszczenia z 

namułów i osadów czaszy stawu nr IV (w ilości ok. 500 m3) po obniżeniu w nim lustra 

wody maksymalnie do ok. 0,8 - 0,9 m, a następnie po wydzieleniu części dna stawu 

przeznaczonej do okresowego deponowania uwodnionych namułów tłoczonych z dna 

stawów nr II i III w wielkości do ok. 350- 400 m2. 

Wydzielenie w dnie stawu części koryta cieku i części „magazynowej” przeznaczonej 

do krótkotrwałego składowania osadów, należy wykonać poprzez wykonanie grobli 

ziemnej z worków wypełnionych piaskiem na długości ok. 50 mb o wysokości do 1,2- 

1,5 m, zabezpieczającej wydobyte namuły od pozostawionej wolnej części dna dla 

zapewnienia stałego przepływu w korycie cieku. 

Osady-namuły po transporcie rurociągiem tłocznym do stawu nr IV zostaną tam 

pozostawione na kilka dni do momentu odsączenia z nich nadmiaru wody, a następnie 

załadowane koparką na środki transportu. 

Dla uzyskania odpowiedniej pojemności na TYMCZASOWE magazynowanie 

osadów/namułów w czaszy stawu nr IV, zw. wody w poszczególnych stawach należy 

obniżyć do następujących rzędnych: 

• w stawie nr IV o  80-90 cm do rzędnej min. 62,70 m npm (dla uzyskanie 

niezbędnej pojemności okresowego magazynu-deponatora osadów 

• w stawie nr III o ok. 30-40 cm - do rzędnej 62,60 - 62,70 m npm 

• w stawie nr II  o  ok. 30-40 cm do rzędnej 62,70 - 62,65m npm 

• w stawie nr I  o  ok. 30-40 cm  do rzędnej maks.  62,65 m npm 

Cykl powolnego obniżanie zw. wody w stawach należy rozpocząć najpóźniej od  

 1 października  pod nadzorem HERPETOLOGA  i ICHTIOLOGA w celu rozpoczęcia  

właściwych robót  refulerskich najpóźniej od 10 października 2024r. 

 

 

 

      W trakcie prowadzenia robót związanych z refulacją, przy obniżonym zwierciadle 

wody w stawach należy wykonać również wszelkie prace dotyczące wymiany 

umocnień na brzegach i skarpach stawów jak np. wymiana płotków faszynowych, 

palisad, uzupełnienie skarp darniną, ew. drobne naprawy uszkodzeń budowli 

piętrzących – upustowych etc. 

 

Parametry czaszy stawu nr IV pod kątem adaptacji do tymczasowego 

Składowania namułów na czas wykonywania robót refulacyjnych : 

• Powierzchnia całkowita stawu : F c= ok. 1200 m2 

• Powierzchnia dna : Fd = ok. 800 m2 

• Powierzchnia dna stawu wydzielona dla składowanie namułu z refulacji 

Zmiany i niedotrzymanie tych terminów mogą skutkować nie wykonaniem 

zakładanej wielkości odmulenia stawów w określonym przez Inwestora  terminie . 
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wydzielona i zabezpieczona poprzez zastosowania tymczasowej grobli 

ochronnej z worków z piaskiem : F = ok 350 - 400 m2 

• Pojemność całkowita czaszy stawu przy głębokości śred. 0,9m: 

Vc =ok 650 m3 

• Objętość wydzielonej części stawu wymagana w dla składowania namułów: 

min V = 350-400 m3 

• Grobla z worków z piaskiem typu BIGBAG ograniczająca pow. magazynowania 

namułu w czaszy stawu : 

Długość grobli ca L= 45,0 - 50,0m,  wysokość grobli H = do  1,5 m     

Po wywiezieniu namułów i wykonaniu przewidzianych prac refulacyjnych na 

stawach dno stawu nr IV należy oczyścić z namułów i urobku z refulacji oraz 

przywrócić do PIERWOTNEGO STANU likwidując całkowicie groblę z worków 

z piaskiem a także wykonać nowe odcinki umocnień kiszką faszynowa i 

palisadą . 

 

10.4. Wykonanie tymczasowej oraz trwałej – docelowej technologicznej 

 drogi dojazdowej do stawu nr IV na terenie Parku 

W uzgodnienie z ZZM w Poznaniu w celu umożliwienia trwałego – cyklicznego 

dojazdu do stawu nr IV jako podstawowego, stałego osadnika namułów i osadów 

dopływających do stawów Sołackich korytem cieku Bogdanka, zaprojektowano 

odcinek drogi gruntowej o wzmocnionej nawierzchni trawiastej, na wskazanym 

odcinku Parku od ul. Małopolskiej do brzegów stawu. 

 

Przykładowe warstwy projektowanej drogi dojazdowej na dojeździe do stawu nr IV 

wskazano na schemacie poniżej 

 

    

    Projektowane warstwy drogi do stawu nr IV : 

- nośną – żyzną wykonać z tłucznia frakcji 0/32mm o grubości 20cm 

- nośną - drenażową wykonać z tłucznia frakcji 32/36mm o grubości 30cm 

    Na czas realizacji prac odmuleniowych  dla umożliwienia dojazdu do stawu nr IV 

na terenie Parku należy wykonać drogę technologiczną zbudowaną jedynie z warstw 

nośnych – tłuczniowych, ułożonych na geowłókninie. Po zakończeniu wywozu i 
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transportu urobku wykonać górną warstwę nośną – żyzną uzupełnić i wyprofilować. 

Docelową drogę wykonać dopiero po zakończeniu wywozu namułów w 2025 r. 

 

10.5.  Wybór miejsca oraz sposób ich składowania lub zagospodarowania  

    urobku z odmulenia stawów 

 Wydobyty z dna stawów urobek sklasyfikowano zgodnie z  

rozporządzeniem R.M.Ś z dnia 9 grudnia 2014 r., jako odpad o kodzie 

 17 05 06  (urobek z pogłębienia) 

 

Projektowane zagospodarowanie urobku uzyskanego z odmulenia 

stawów: 

zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybór miejsca składowania i 

zagospodarowania wydobytych osadów dennych oraz jego udokumentowanie, 

powinno być zgodne z przepisami: Ustawy o Odpadach, Ustawy Prawa Ochrony 

Środowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego.  

• Czynności te będą wymagane od Wykonawcy robót renowacyjnych i 

odmuleniowych do przedstawienia Inwestorowi, Wydziałowi Klimatu i 

Środowiska Urzędu Miasta Poznania  

• Wybrane przez wykonawcę miejsce złożenia osadów należy udokumentować 

oraz wskazać Inwestorowi, w celu umożliwienia ew. kontroli sposobu oraz 

zakresu i prawidłowości ich składowania i zagospodarowania 

• W tym celu należy również przedstawić inwestorowi i inspektorowi nadzoru do 

wglądu odpowiednio wykonaną trakcie robót dokumentację robót 

potwierdzającą sposób oraz ilości i miejsce zagospodarowania wydobytego 

urobku, zgodną z bieżącymi wymogami przepisów ochrony środowiska i 

ustawy o odpadach 

 

10.6. Roboty i prace towarzyszące wymagane dla wykonania 

podstawowych robót odmuleniowych na stawach nr II, III, IV 

W ramach prowadzenia robót związanych z odmulaniem dna stawów 

zaprojektowano wykonanie następujących niezbędnych robót towarzyszących 

• Aleje asfaltowe i trawniki , drzewa i krzewy 

 Wszystkie rosnące drzewa kolidujące z proj. trasami transportu technologicznego 

należy zabezpieczyć zgadnie z warunkami uzgodnionymi z ZZM w tym zgodnie z 

opracowaniem : pt. „Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”  

Odcinki dróg asfaltowych oraz powierzchnie trawników, które zostaną wyznaczone do 

okresowego transportu urządzeń odmulających refulerów do stawów nr II i III muszą 

zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem poprzez układanie 

odcinkowo płyt i mat zabezpieczających, trasy dróg należy uzgodnić Zarządem Zieleni  

Miejskiej w Poznaniu. 

 Powierzchnie trawników należy zabezpieczyć j/w. 

     Po zakończeniu prac wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i trawników należy  

naprawić i doprowadzić do stanu przed inwestycja 

• Czasza i brzegi stawów - zalecane prace i roboty 

- Usunięcie wyschniętych oraz powalonych gałęzi drzew oraz innych zanieczyszczeń z 

brzegów i czaszy stawu 
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- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc dla przeładunku i załadunku niezbędnych 

materiałów i sprzętu poprzez wykonanie i zabezpieczenie tras przejazdu sprzętu na 

terenie Parku 

- Wymiana i remont umocnień brzegów i skarp, uzupełnienie uszkodzonych w trakcie 

robót opasek faszynowych, palisad z kołków, narzutów kamiennych, na wskazanych 

odcinkach brzegów stawów nr II III i IV w miejscach prowadzenia robót i dowozu 

sprzętu roboczego w ilościach podanych w przedmiarach robót. 

- Uzupełnienie narzutów kamiennych w dnie i na skarpie stawu w obrębie dolnego i 

górnego stanowiska budowli piętrząco – upustowych szczegółowa ocena zakresu 

robót po ew. obniżeniu zw.) 

 

• Prace wykończeniowe i porządkowe 

-   Naprawa lub ew. odbudowa uszkodzonych odcinków nawierzchni asfaltowych alejek   

 spacerowych służących jako tymczasowe drogi technologiczne, dla przemieszczenia 

 urobku, lub służących jako ciągi transportowe dla przemieszczania niezbędnych 

 materiałów i sprzętu w trakcie wykonawstwa robót refulacyjnych 

-  Rekultywacja oraz obsiew uszkodzonej powierzchni trawników i zieleni na brzegach 

stawów, niezależnie od odrębnie zaprojektowanego i wykonanego odcinkiem trwałej 

drogo dojazdowej do stawu nr IV 

- Inne drobne prace konserwacyjne i porządkowe wskazane przez inwestora 

pracownika ZZM oraz inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji 

 

• Zabezpieczenie terenu wokół stawów objętych refulacją 

transportem urobku oraz niezbędnego sprzętu mechanicznego 

W celu zabezpieczenia obszarów Parku i stawów objętych wszelkimi pracami i 

transportem technologicznym, należy zastosować w określonych miejscach mobilne 

ogrodzenia terenu, brzegów stawów, taśmy ostrzegawcze, oraz tablice informacyjne 

z zakazem wstępu na czas wykonywania robót, określeniem rodzaju prowadzonych 

robót, wskazaniem Inwestora przedmiotowych robót oraz informacją o sposobie 

kontaktu z Inwestorem Wydziałem Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz 

Zarządem Zieleni Miejskiej  w Poznaniu. 

 

11.  PROPONOWANA KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA 

ROBÓT 

Proponowana kolejność oraz technologia wykonywania robót 

odmuleniowych i towarzyszących  

Wszelkie prace związane z renowacją oraz odmuleniem stawów nr II, III, IV w 

Parku Sołackim należy prowadzić uwzględniając zalecenia oraz stosując się do uwag 

i wskazówek Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ustaleń Zarządu 

Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków 

w Poznaniu. 

Wszelkie roboty i prace związane z usunięciem osadów i namułów z dna 

przedmiotowych stawów oraz wykonywaniem prac towarzyszących wzdłuż ich 

brzegów (renowacja umocnień skarp oraz naprawa budowli i urządzeń wodnych) 

należy wykonywać w okresie jesienno – zimowym, a prace te należy rozpocząć od 

- Zabezpieczenie drzew rosnących na trasach transportu urobku i w bezpośrednim 

sąsiedztwie robót, poprzez owinięcie ich osłonami lub materacami słomianymi do wys. 

min 2,5 -3,0 m zgodnie ze stosownymi zaleceniami i wytycznymi, 
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powolnego obniżenia zw. wody we wskazanych stawach do ok. 30-40 cm, najpóźniej 

od 01. października 2024r. a wejście z właściwymi pracami odmuleniowymi należy 

rozpocząć najpóźniej od 10. Października 2024r. oraz zakończyć do marca 2025r. 

 

Dla prac związanych z odmulaniem stawów nr II, III i IV przewiduje się 

następującą technologię wykonania robot, realizowaną w okresie od 10 

października 2024 do marca  2025  

 

Przygotowanie terenu parku do prowadzenia robót, transportu sprzętu oraz wywozu 

urobku ze stawów 

(1). Zabezpieczenie drzew i krzewów na wskazanych i ustalonych trasach 

tymczasowych dróg technologicznych i transportowych zgodnie z uwagami i 

zaleceniami ZZM w Poznaniu. 

(2). Wyznaczenie tras i ścieżek asfaltowych, które zostaną wykorzystane jako ew. 

ciągi technologiczne lub trasy przejazdu sprzętem roboczym i transportowym na 

terenie Parku Sołackiego w trakcie prowadzenia robót związanych z odmulaniem 

stawów oraz prowadzeniem robót towarzyszących, dojazdu do stawu nr II i III w celu 

transportu urządzeń refulera, materiałów, rurociągów tłocznych etc. 

(3). Odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie obszaru robót przy pomocy 

kolorowej taśmy oraz mobilnych elementów ogrodzeniowych wyznaczonych tras i 

ciągów transportowych oraz technologicznych. 

Wykonanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych o prowadzonych na terenie Parku 

Sołackiego o robotach związanych z renowacją Stawów Sołackich o r a z  o   

Inwestorze zadania. Wyznaczenie ew. tras i obejść lub objazdów dla pieszych i  

spacerowiczów na terenie Parku. 

Ustalenie trasy drogi dla docelowego – trwałego dojazdu od strony ulicy Małopolskiej  

do stawu nr IV dla wykonanie w dnie i na brzegu stawu miejsca poboru urobku 

               (refulatu). 

(4). Rozpoczęcie powolnego obniżania zw. wody w poszczególnych 

stawach pod nadzorem Herpetologa i Ichtiologa 

Obniżenie zwierciadła wody w stawie nr IV o ok 0,8-0,9m na budowli upustowej, a w 

pozostałych staw do ok. 30-40 cm, dla możliwości przygotowania dna i czaszy stawu 

nr IV do projektowanych zadań tymczasowego składowania urobku z refulacji 

(5) Odłowienie ryb z czaszy stawu nr II i III z przemieszczeniem do stawu nr I 

Zabezpieczenie przepływu pomiędzy stawem nr I i nr II mobilną siatką plastikową lub 

inną ( drobne oczka) w celu zapobieganiu przemieszcza się ryb pomiędzy tymi 

stawami w trakcie robót refulacyjnych. 

(6) Ustawienie na powierzchni wody stawu  nr II zestawu do refulacji składającego 

się z pompy wodno-błotnej o wydajności ca. do 100 m3/godz. z rurociągiem ssącym 

zakończonym koszem ssawnym z rozpulchniaczem. Montaż rurociągów pływających 

po powierzchni wody na pływakach o długości maksymalnie do 240 mb, co umożliwi 

bezkolizyjne przeprowadzenie rurociągu tłocznego do stawu nr IV oraz tłoczenie tą 

drogą refulatu ze stawów nr II i III 

(7) Wykonanie I etapu gruntowej drogi dojazdowej do brzegów stawu nr IV na 

wskazanym terenie Parku, poprzez usunięcie darniny, wykorytowanie i wykonanie 

projektowanych warstw geowłókniny separacyjnej i podłoża – podbudowy piasku i 

tłucznia - wg ustalonego schematu projektu drogi 

(8) Wykonanie dojazdu i zjazdu do czaszy/dna stawu nr IV. Ukop istniejącego w 
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stawie zamulenia - urobku z dna w ilości  do ok 500 m3. 

(9) Wyznaczenie i wykonanie przebiegu tymczasowej technologicznej grobli ziemnej 

o wysokości do ok. 1,3-1,5m przy zastosowaniu worków wypełnionych piaskiem, 

wzmocnionych punktowo kolkami drewnianymi od strony koryta cieku, na długości do 

50mb. tak aby możliwy był stały - niezakłócony przepływ wody w korycie 

cieku Należy zwrócić uwagę na : zakaz wykonywania prac refulacyjnych w 

rejonach płytkich zatoczek i wysepek w różnych częściach stawów w 

odległości min ok. 5,0m od brzegów i skarp stawów 

 

(10) Rozpoczęcie pogłębiania i odmulania stawów nr II i III przy W trakcie 

pracy refulera należy ściśle kontrolować ilości osadów wypełniających wyznaczoną 

część czaszy stawu nr IV, w celu zapobieganiu przelaniu się lub filtracji uwodnionych 

osadów poza wyznaczony obszar deponatora czyli czaszy stawu do koryta cieku. 

(11) Po kilkudniowym okresie składowania w celu częściowego posuszenia i 

odsączeniu zgromadzonego osadu z refulacji i uzyskaniu odpowiedniej konsystencji 

ok. (Wl=0,25-0,50) odsączoną partię osadów w ilości ok. 300- 400m3) należy po 

załadowaniu koparką zlokalizowaną w obrębie stawu IV, przetransportować po 

ustalonych trasach przejazdu na miejsca składowania  

(12) NALEŻY PRZEWIDZIEĆ  min.  ok. 6-8 w/w cykli  refulacji i wypełnienia czaszy 

stawu nr IV, odsączania nadmiaru wody i ukopu urobku po odsączeniu na środki 

transportu 

(13)  W trakcie prowadzenia prac refulacyjnych – przy minimalnie obniżonym 

zwierciadle wody należy wykonać prace mające na celu oczyszczenie brzegów stawów 

z zanieczyszczeń oraz śmieci, a także rozpocząć i sukcesywnie kontynuować wszelkie 

roboty związane z wymianą uszkodzonych umocnień skarp i brzegów stawów. 

Kolejność i główne miejsca wykonania tych prac należy ustalić oraz skonsultować z 

pracownikami Z.Z.M. w Poznaniu ora Inspektorem i projektantem.  

(14)  Prace związane z wykonywaniem refulacji dna stawów należy w I Etapie 

              zakończyć w  terminie jesiennym do 10 grudnia 2024r  oraz  w  II Etapie do 

                  marca  2025 r. 

                  (15 ) Następnie należy zdemontować z powierzchni wody refuler, rurociągi tłoczne oraz  

             ew. rurociągi ułożone na terenie Parku. Po całkowitym zakończeniu refulacji należy  

              rozebrać groblę ziemną w dnie stawu nr IV oraz wywieźć pozostałą część namułów. 

Należy wykonać naprawę wszelkich uszkodzonych umocnień dna i brzegów stawu nr 

IV przy zastosowaniu palisad i płotków faszynowych o wysokości do 20 cm., ponad 

granice maksymalnego piętrzenia wody w stawach tj. do rz. zw. 63,50-63,60 m npm. 

(16)  Po zakończeniu wszelkich prac transportowych związanych z wywozem urobku 

ze stawu nr IV oraz transportem materiałów należy wykonać projektowana docelową 

nawierzchnię trwałej – stałej drogi dojazdowej do czaszy stawu nr IV oraz miejsca 

manewrowego na brzegu stawu , wg projektowanego przekroju i schematu wraz z 

nawierzchnią umocnioną specjalnymi kratami drogowymi i darniną (lub obsiewem) 

(17). Wykonać prace porządkowe na brzegach pozostałych stawów w miejscach 

największego nasilenia prac związanych z odmulaniem oraz wzdłuż trasy dróg 

technologicznych 

              (18).W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. np.  

             gwałtowanych przyborów wód w korycie cieku na skutek nasilenia opadów deszczu,  

             należy wstrzymać prace refulacyjne oraz pobory urobku ze stawu nr IV. 
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              (19). Po zakończeniu prac odmuleniowych i transportowych na terenie Parku należy 

              naprawić wszelkie uszkodzenia nawierzchni ścieżek i alejek asfaltowych oraz 

             gruntowych, wykonać rekultywację uszkodzonych trawników, oraz innych uszkodzeń 

             zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami pracowników ZZM w Poznaniu. 

Należy rozebrać wszystkie zabezpieczenia drzew na terenie Parku 

 

UWAGA: 

Wszelkie prace w czaszy stawów mające na celu ich odmulenie powinno 

się wykonywać i prowadzić jedynie w okresie niskich stanów wody w 

korycie cieku Bogdanka !! 

W trakcie realizacji robót na obszarze Parku Sołackiego i na terenach bezpośrednio 

położonych wokół brzegów stawów objętych pracami refulacyjnymi i gromadzeniem 

urobku, na trasach dróg i dojazdu do tymczasowego MIEJSCA składowania i ukopu 

namułów, dostęp do stawu nr IV NALEŻY WYRAŹNIE oznakować tablicami 

informującymi o możliwych zagrożeniach i niebezpieczeństwie w przypadku wejścia 

na obszar czaszy stawu wypełnionego głębokimi namułami w trakcie  

prowadzenia robót,  przy obniżonym zw. wody w czaszy stawu nr IV. 

 

11.1. PROPONOWANE ZALECENIA DOTYCZĄCE POTRZEB ODMULAMNIA 

STAWÓW SOŁACKICH W LATACH NASTĘPNYCH 

W celu utrzymania dobrego stanu biologicznego i właściwych parametrów fizyko – 

chemicznych wody w Stawach Sołackich zalecane jest sukcesywne i systematyczne 

odmulanie i oczyszczanie dna stawu nr 4. 

W tym celu, w ramach przedmiotowego zadania odmulania stawów nr II II i IV 

została specjalnie do tego celu zaprojektowana stała – trwała droga technologiczna 

o wzmocnionej nawierzchni gruntowo – trawiastej, zapewnianiająca dojazd do 

stawu nr IV od stronu ul. Małopolskiej. 

Zalecane jest w przyszłości odmulanie stawu nr IV w momencie kiedy warstwa 

namułów i osadów w dnie i czaszy stawu osiągnie maksymalną miąższość ok 40-50 

cm grubości. Jest to wielkość namułów do usunięcia z dna od ok. 350 do 400 m3 

maksymalnie. 

Usuwanie namułów z dna stawu nr IV przy tak określonej dopuszczalnej wielkości 

zamulenia jest bardzo ważne dla ograniczenia przepływu zanieczyszczeń i osadów do 

stawów nr III , II  i I, dopływających stale korytem cieku w pierwszej kolejności do 

stawu nr IV, szczególnie przy większych wezbraniach wody w korycie Bogdanki oraz 

tym samym przy maksymalnym natężeniu przepływów wody na progu budowli 

piętrząco – upustowej stawu nr IV, powodującym przemieszczenie się osadu do 

stawów poniżej. 

Usuwanie namułów ze stawu nr IV należy wykonywać w analogiczny sposób przy 

zastosowaniu technologii robót takiej jak zaplanowano w ramach przedmiotowego 

zadania. Miąższość warstwy namułu w czaszy stawu nr IV należy systematycznie 

monitorować, najlepiej 1 raz w roku. 
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12. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

PLAN BIOZ 

Podczas wykonywania robót związanych z projektowaną inwestycją, którą jest 

„Odmulanie stawu nr II III i IV w Parku Sołackim” należy bezwzględnie stosować się 

do przepisów BHP oraz postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” wraz z aktualizacjami omówionymi w 

Implementacji Wymagań Unii Europejskiej, Dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych (głównie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 

roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane – art. 21.a p.1 i 2 Ustawy). 

Zgodnie z powyższym artykułem Ustawy, kierownik budowy jest zobowiązany do 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(plan „BIOZ”) uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego oraz rodzaj i 

charakter prowadzonych robót budowlanych. 

Zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres rodzajów robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należy wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 

„informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na 

wykonanie i koordynację odpowiednich, zgodnych z przepisami działań 

zapewniających przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania robót budowlanych i zapobieganie zagrożeniom wynikającym 

z występowania robót o zwiększonym niebezpieczeństwie, a także na podejmowanie 

stosownych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. 

Ze względu na specyfikę zadania inwestycyjnego oraz obiektów poddanych 

renowacji – zbiorników wodnych - stawów projektowanych do odmulenia wraz 

szeregiem niezbędnych do wykonania robót towarzyszących i uzupełniających, w 

trakcie wykonawstwa mogą wystąpić następujące zagrożenia dla utraty zdrowia lub 

życia: 

-zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z prowadzenia robót bezpośrednio na pow. 

wody w zbiornikach - stawach stale wypełnionych wodą, takich jak roboty 

odmuleniowe, penetracja i oczyszczenie dna stawów, prace refulerskie , ukopy 

namułów, oraz związane z tym ryzyko upadku do wody oraz utonięcia 

- zagrożenie dla zdrowia spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu pracy maszyn 

roboczych i pogłębiarek w trakcie wykonywania robót ziemnych i odmuleniowych 

- zagrożenie podczas załadunku i transporcie urobku 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych spowodowane brakiem lub 

nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem dostępu do miejsc prowadzenia 

robót budowlanych i ziemnych, w szczególności w obrębie czaszy zbiorników wodnych 

– stawów  oraz na trasach dróg technologicznych.  
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13. Wyniki badań właściwości fizyczno – chemicznych próbek osadu 

dennego pobranego z dna Stawów Sołackich 

 

14. Odpisy uzgodnień i dokumentów. 

- Uzgodnienie ZZM w Poznaniu 

- Uzgodnienie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 

15. Wypisy z rejestru gruntów 

 

   OPRACOWANIA W ZAŁACZENIU : 

 

1. Opina Herpetologa 

2. Charakterystyka przyrodnicza terenów Parku Sołackiego 
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