Znak sprawy: NSZ.26.PP2.2024 Tarnéw, dnia 26.02.2025 r.

Wyijasnienia i modyfikacje dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — VIl tura

Dziatajgc w oparciu o art. 135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdin. zm.) Zamawiajacy — Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie przekazuje tres¢ zapytan do
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami oraz zmianami w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji kogeneracji do
produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie (sygn. postepowania: PP/2/2024/B):

Pytanie nr 1:

Preambuta, pkt 2.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze przez efektywng prace rozumie sie osigganie przez
CHP_RDF Parametréw Gwarantowanych.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy potwierdza, ze przez efektywng prace rozumiemy osiggniecie wymaganych
parametrow gwarantowanych i optymalng wspotprace wszystkich elementéw instalacji.

Pytanie nr 2:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w dniu
03.03.2025 r. godz.: 11:00 lub w dniu 10.03.2025r. o0 godz.: 11:00.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy dnia 17.02.2025 r. opublikowat na stronie postepowania na platformie
zakupowej zawiadomienie o terminie dodatkowej wizji lokalnej, ktéra odbedzie sie dnia
03.03.2025 r. 0 godz.: 11:00.

Pytanie nr 3:

Preambuta, pkt 3.

Wykonawca wnosi o udostepnienie odnosnych wymagan Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca nie wie do jakich wymagar w tym zakresie ma
sie stosowacé. Skoro Wykonawca ma by¢ zwigzany tymi wymaganiami, to musi znac ich tresc.
Wykonawca nie zawart z NFOSIGW zadnej umowy zwigzanej z przedmiotowym
zamoOwieniem.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy informuje, ze umowy z NFOSIGW stanowig zatgcznik nr 14 do PFU.

Pytanie nr 4:

Preambuta, pkt 4.

Wykonawca posiada odpowiednie doswiadczenie w projektowaniu i montazu oraz niezbedne
do tego kwalifikacje oraz dysponuje lub w odpowiednim czasie bedzie dysponowat stosowng
technologiq i znajomosciq projektowania, predukeii—budowy i eksploatacji instalacji
termicznego przeksztatcania odpaddw komunalnych oraz frakcji kalorycznej odpadow
komunalnych (RDF i/lub pre-RDF), o wydajnosci podobnej, jak realizowana CHP_RDF.




UZASADNIENIE:

Wykonawca, jako generalny wykonawca, kontraktuje poszczegélne technologie niezbedne
do wykonania CHP_RDF po zawarciu Umowy. Sam nie posiada wszystkich technologii w tym
zakresie, ale zapewnia ich dostarczenia przez dostawcéw tych technologii. Dostawcy ci beda
takze projektowad dostarczane przez siebie technologie.

Wykonawca nie produkuje, a buduje instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw
komunalnych oraz frakcji kalorycznej odpadéw komunalnych.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy dokonuje zmiany pkt. 4 w preambule PPU, ktéry otrzymuje brzmienie:
Wykonawca posiada odpowiednie doswiadczenie w projektowaniu i montazu oraz niezbedne
do tego kwalifikacje oraz dysponuje lub w odpowiednim czasie bedzie dysponowat stosowng
technologiq i znajomosciq projektowania, budowy i eksploatacji instalacji termicznego
przeksztatcania odpadow komunalnych oraz frakcji kalorycznej odpadoéw komunalnych (RDF
i/lub pre-RDF), o wydajnosci podobnej, jak realizowana CHP_RDF.

Pytanie nr 5:

Preambuta, pkt 5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakich certyfikatach i pozwoleniach niezbednych do
przekazania CHP_RDF jest mowa w tym zapisie. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie po wybudowaniu CHP_RDF.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajacy uzyskuje jakie$ decyzje, pozwolenia,
koncesje itp. niezbedne do eksploatacji CHP_RDF.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Tak sg wymagane np. koncesje na produkcje ciepta i energii elektrycznej, pozwolenie
zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, certyfikaty UDT i inne w zaleznosci od
zainstalowanych urzadzen, ktdrych uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie uzyskuje zadnych decyzji i pozwolen, bedzie jednak $cisle wspdtpracowat
jezeli to bedzie konieczne w uzyskaniu wszystkich niezbednych dokumentow.

Pytanie nr 6:

Preambuta, pkt 5.

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnych celéw dla jakich przedmiotowe Przedsiewziecie
jest realizowane.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Cel budowy CHP_RDF zostat okreslony w pkt. 1 Preambuty.

Pytanie nr 7:

Zatgcznik nr U_00 do Umowy, Czesci Eksploatacyjne.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Czesci Eksploatacyjne beda systematycznie
wymieniane w celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci i utrzymania gwarantowanej w
Okresie Gwarancji Dyspozycyjnosci CHP_RDF przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajacy potwierdza, ze czesci eksploatacyjne muszg by¢ systematycznie wymieniane,
co nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w okresie Gwarancji. Zamawiajacy zastrzega, ze za
wszystkie czynnosci wymagajgce wykonania przez serwis producenta urzadzen, jak rowniez



niewyspecyfikowane jako wykonywane przez Zamawiajacego zlecane i wykonywane muszg
by¢ przez Wykonawce i wliczone w Cene Ofertows.

Pytanie nr 8:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Dalszy Podwykonawca.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie co oznacza posrednie powierzenie wykonania czesci
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

»Dalszy Podwykonawca” - podmiot, ktdremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio
powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawca.
Zamawiajgcy nie wyklucza sytuacji, w ktorej Dalszy Podwykonawca zawrze umowe
o podwykonawstwo z ,Dalszym dalszym Podwykonawcy”. W takim wypadku relacja
Podwykonawcy do ,dalszego dalszego podwykonawcy” bedzie powierzeniem posrednim (bo
przez Dalszego Podwykonawce).

Pytanie nr 9:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnych zaktadanych celéw, o ktérych mowa w tym
zapisie.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Cel budowy CHP_RDF zostat okreslony w pkt. 1 Preambuty.

Pytanie nr 10:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czym jest Dokumentacja Wykonawcza, gdyz brak jest takiej
definicji w tym zatgczniku.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zgodnie z definicjg zawartg w Zatgczniku nr U_00 do Umowy -,Dokumentacja Wykonawcy” -
wszelkie projekty, rysunki, wykresy, schematy, plany, bazy danych, opisy, zestawienia,
procedury, specyfikacje oraz instrukcje obstugi czy konserwacji, w tym Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa, a takie wszystkie inne dokumenty dotyczace Instalacji lub
jakiejkolwiek jej czesci, procesu, instalacji, montazu, czy jej uruchomienia, eksploatacji lub
konserwacji, ktore Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w ramach Umowy, w tym te
wskazane w PFU, a w szczegdlnosci Projekt Wstepny (Projekt Podstawowy), Projekt
Techniczny, Projekt Budowlany oraz Dokumentacja Wykonawcza.

Pytanie nr 11:

Zatgcznik nr U_00 do Umowy, Dyspozycyjnosc.

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnych celéw, dla ktérych CHP_RDF zostata
zrealizowana, o ktérych mowa w tym zapisie.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Cel budowy CHP_RDF zostat okreslony w pkt. 1 Preambuty.

Pytanie nr 12:
Zatacznik nr U_00 do Umowy, Gwarancja/Gwarancja Jakosci.



Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czym jest jakos¢ procesu technologicznego. W ktérym
miejscu SWZ zostata ona opisana? Jakie kryteria muszg by¢ spetnione, aby odpowiednia
jakos¢ byta osiggnieta?

Czy tez przez jakos¢ procesu technologicznego rozumie sie przez osigganie przez CHP_RDF
Parametréw Gwarantowanych?

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Jakos$¢ procesu technologicznego nalezy rozumiec jako prawidtowe i optymalne prowadzenie
procesu spalania odpadéw i produkcji ciepta i energii elektrycznej w instalacji CHP_RDF i
osiggniecie parametréw gwarantowanych.

Pytanie nr 13:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Istniejace Instalacje.

istniejgce i—planeowane-przedz rozpoczeciem Prac w ramach Inwestycji budynki, instalacje i
infrastruktura na terenie dziatek objetych Przedsiewzieciem lub w ich bezposrednim
sgsiedztwie

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage na btad w tej definicji, ktéra (jak nalezy zaktadaé) ma dotyczy¢
tylko istniejgcych w/w elementéw, a nie takze planowanych. Samo definiowane pojecie
wskazuje tylko na istniejgce elementy.

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy dokonuje zmiany definicji ,Istniejgce instalacje” Zatgcznik nr U_00 do Umowy,
ktdra otrzymuje brzmienie:

»lstniejgce Instalacje” - istniejgce przed rozpoczeciem Prac w ramach Inwestycji budynki,
instalacje i infrastruktura na terenie dziatek objetych Przedsiewzieciem lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie.

Pytanie nr 14:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Komisja Odbiorowa.

Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inzynier Kontraktu, oraz przedstawiciele Wykonawcy
upowaznieni do aktywnego uczestniczenia w odbiorach czesciowych oraz w Prébach
Koncowych (Prébach Odbiorowych), w tym upowaznieni do zgtaszania uwag i zastrzezen do
prowadzonych préb i ich wynikéw

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w kazidej komisji odbiorowej zawsze uczestniczg takie
przedstawiciele Wykonawcy. Standardowo kazdy odbiér ma charakter dwustronny i kazda ze
Stron ma prawo wnosi¢ uwagi do tresci protokotu odbioru. Np. zgodnie z definicjg Odbioru
Koncowego i Protokotu Odbioru protokoty podpisywane sg przez obie Strony.

Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajgcy potwierdza, ze odbiér ma charakter dwustronny — w odbiorze uczestniczg
przedstawiciele Wykonawcy i Wykonawca ma prawo wnosi¢ uwagi do protokotu odbioru.
Zamawiajgcy nie zmienia def. Komisji odbiorowej poniewaz ta definicja nie stoi
W sprzecznosci z przytoczong powyzej zasadg.

Pytanie nr 15:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Miesieczne Raporty o Postepie, §11 ust. 14, §24 ust. 4.
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez zatwierdzanie tych
raportéw. Autorem raportu jest wytgcznie Wykonawca i Zamawiajgcy nie moze ingerowac w



jego tresc. Po przedtozeniu raportu Zamawiajgcy moze sie zgodzi¢ lub nie z jego trescig, a
jesli sie nie zgadza, to moze przedstawi¢ swoje stanowisko Wykonawcy. Wykonawca nigdy
nie spotkat sie z tym, aby zamawiajgcy ingerowali w tres¢ raportu o postepie realizacji
inwestycji. Takie raporty sg przedstawieniem stanowiska Wykonawcy co do postepu Prac,
ale z jego perspektywy. Zamawiajagcy moze przedstawi¢ swdj raport (kontrraport), ktory
moze zawieraé inne ustalenia, jesli wg Zamawiajgcego postep Prac jest inny. Wykonawca nie
bedzie uwzgledniat zastrzezen i uwag Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §24 ust. 5, jesli nie
bedzie z nimi zgadzat.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy usuwa ust. 5 w § 24 PPU.

Pytanie nr 16:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Okres Gwarancji.

Wykonawca zwraca uwage, ze w tej definicji uzywa sie pojecia Swiadectwa Przejecia,
a wydaje sie, ze ma to dotyczy¢ Protokotu Odbioru Kohcowego.

Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajacy dokonuje zmiany trzech definicji w Zatgczniku nr U_00 do Umowy, tj. definic;ji
,Okres gwarancji”, ktéra otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji - 24-miesieczny okres liczony
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,
w trakcie ktérego zgodnie z Umowg Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé¢ za Wady
w Przedmiocie Umowy oraz w ktérym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu
udzielonej przez Wykonawce Gwarancji Jakosci.

Zamawiajgcy dokonuje zmiany definicji ,,Proby koncowe”, ktéra otrzymuje brzmienie: Préby
koncowe - proby, ktére sg wykonywane przed Odbiorem Koncowym Robot przez
Zamawiajgcego, majace na celu potwierdzenie, ze Przedmiot Zamoéwienia zostat wykonany
zgodnie z Umowag, osigga Parametry Gwarantowane i nadaje sie do odbioru i przekazania do
eksploatacji przez Zamawiajgcego. W ramach Préob Koricowych prowadzone sg m.in. Pomiary
Gwarancyjne.  Proby  Koncowe  skfadaja sie z  trzech  zasadniczych  faz:
-Préby przedrozruchowe (tzw. ,rozruch na sucho”);
- Préby rozruchowe, w tym Ruch Regulacyjny (tzw. ,rozruch na ciepto”);
- Ruch Prébny, w trakcie, ktérego zostang wykonane Pomiary Gwarancyjne.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany definicji , Rozszerzony okres gwarancji”, ktéra otrzymuje
brzmienie: Rozszerzony okres gwarancji - 60-miesieczny okres liczony od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, w trakcie ktérego zgodnie z Umowg Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ za Wady w Przedmiocie Umowy, jedynie w czesci dotyczacej
serwerow.

Pytanie nr 17:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Parametry Gwarantowane Absolutnie.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od
niego, ktére skutkujg brakiem osiggniecia tych parametréw, zostanie on zwolniony z
odpowiedzialnosci w tym zakresie (np. z powodu braku dostarczania kontraktowego paliwa
lub uszkodzen mechanicznych Instalacji spowodowanych przez osoby trzecie). Oznacza to, ze
parametry te moga nie by¢ bezwzglednie osiggniete.

Odpowiedz na pytanie nr 17:

Parametry Gwarantowane sg osiggane lub nie. Jezeli nie bedzie mozliwosci dostarczenia
paliwa, w zakresie ktérego wymagane jest osiggniecie parametréw gwarantowanych



absolutnie to nie znaczy, ze takie parametry nie zostang osiggniete. Zamawiajagcy dotozy
wszelkich mozliwych staran, aby dostarczy¢ paliwo w parametrach, przy ktérych majg zostac
spetnione Parametry Gwarantowane Absolutnie. Przekazanie instalacji nastepuje w dniu
podpisania protokotu odbioru koAcowego. Do czasu podpisania protokotu za instalacje
odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 18:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Podwykonawca.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie co oznacza posrednie powierzenie wykonania czesci
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajacy dokonuje zmiany definicji Podwykonawcy Zatgcznik nr U_00 do Umowy, ktora
otrzymuje brzmienie:

»Podwykonawca” - podmiot zaangaiowany przez Wykonawce zgodnie z §26 Umowy,
ktéremu Wykonawca, bezposrednio lub posrednio, powierzy wykonanie czesci Prac objetych
Przedmiotem Umowy. Dotyczy to takie nastepcow prawnych Podwykonawcy oraz
podmiotow wstepujacych w jego prawa i obowigzki.

»Dalszy Podwykonawca” - podmiot, ktdremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio
powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

Podwykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawca.
Zamawiajacy nie wyklucza sytuacji, w ktdrej Dalszy Podwykonawca zawrze umowe
o podwykonawstwo z ,Dalszym dalszym Podwykonawcg”. W takim wypadku relacja
Podwykonawcy do ,dalszego dalszego podwykonawcy” bedzie powierzeniem posrednim (bo
przez Dalszego Podwykonawce).

Pytanie nr 19:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Prawidtowe Standardy Inzynieryjne i Budowlane.

Wykonawca wnosi o dodanie zafacznika do Umowy zawierajgcego obowigzujgce na dzieh
ztozenia Oferty standardy ze strony internetowe] https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-
praktyka-inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/. Tres$¢ strony internetowej moze by¢ w kazdej
chwili zmieniona, wiec Strony muszg by¢ zwigzane jedng konkretng tresci z dnia ztozenia
Oferty, bo na ten dzien Wykonawca bierze pod uwage wszystkie warunki wykonania
Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw PPU. Zmiany Prawidtowych Standardow
Inzynieryjnych i Budowlanych majg proces ewolucyjny. Dlatego powinny by¢ stosowane
biezgce standardy. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat na biezgco swoje prace zgodnie
z aktualnymi standardami na dzien realizacji to Zamawiajgcy nie bedzie wymagat stosowania
standardow wstecz.

Pytanie nr 20:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Protokot Wykonania Zobowigzan Gwarancyjnych.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie do kiedy najpdzniej ma nastgpi¢ przyjecie przez
Zamawiajacego i organ, ktéry wydat Decyzje OOS Analizy Porealizacyjnej. Okres Gwarangiji
trwa 24 miesigce od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego i raczej zaraz po tym
okresie powinno dojs¢ do podpisania przedmiotowego protokotu.

Odpowiedz na pytanie nr 20:



Zamawiajacy informuje, ze definicja jest poprawna i nie wymaga zmiany.

Wykonawca sktada wniosek o wydanie Decyzji OOS Analizy Porealizacyjnej i jezeli taka
decyzja zostanie wydana to protokét moze by¢ podpisany niezwtocznie po uptywie
Gwarancji.

Pytanie nr 21:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Protokdt Przekazania / Przejecia do Eksploatacji.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze warunkiem przejecia do eksploatacji nie jest
osiggniecie Parametrow Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi, a tylko
wszystkich Parametréw Gwarantowanych Absolutnych.

Odpowiedz na pytanie nr 21:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 22:
W PFU pkt 1.2.3 widnieje zapis: ,,Gaz bedzie istniejgca sie¢ na terenie MPEC. Zuzycie gazu do

2 000 Nm3/h — teren MPEC Elektrocieptownia ,Piaskowka””. Czy przedstawiona ilos¢ gazu
2000 nm3/h jest do petnej dyspozycji Wykonawcy czy jest to ilos¢, ktorg dysponuje
Zamawiajacy do wszelkich procesdw w ramach EC Piaskéwka oraz ITPO? Jaka jest minimalna
gwarantowana ilos¢ gazu dostepna dla Wykonawcy w ramach ITPO?

Odpowiedz na pytanie nr nr 22:

llo$¢ 2000 Nm3/h jest do dyspozycji spalarni.

Pytanie nr 23:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Préby Koricowe.

Wykonawca zwraca uwage, ze w tej definicji uzywa sie pojecia Swiadectwa Przejecia,
a wydaje sie, ze ma to dotyczy¢ Protokotu Odbioru Korhcowego.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany trzech definicji w Zatgczniku nr U_00 do Umowy, tj. definicji
,Okres gwarancji”, ktéra otrzymuje brzmienie: Okres gwarancji - 24-miesieczny okres liczony
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,
w trakcie ktérego zgodnie z Umowg Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za Wady
w Przedmiocie Umowy oraz w ktérym Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu
udzielonej przez Wykonawce Gwarancji Jakosci.

Zamawiajacy dokonuje zmiany definicji ,,Préby koricowe”, ktéra otrzymuje brzmienie: Proby
koncowe - préby, ktére sg wykonywane przed Odbiorem Koncowym Robét przez
Zamawiajgcego, majace na celu potwierdzenie, ze Przedmiot Zamoéwienia zostat wykonany
zgodnie z Umowa, osigga Parametry Gwarantowane i nadaje sie do odbioru i przekazania do
eksploatacji przez Zamawiajgcego. W ramach Préb Koricowych prowadzone sg m.in. Pomiary
Gwarancyjne.  Préby Koncowe sktadajg sie z trzech  zasadniczych  faz:
-Préby przedrozruchowe (tzw. yrozruch na sucho”);
- Préby rozruchowe, w tym Ruch Regulacyjny (tzw. ,rozruch na ciepto”);
- Ruch Prébny, w trakcie, ktérego zostang wykonane Pomiary Gwarancyjne.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany definicji , Rozszerzony okres gwarancji”, ktéra otrzymuje
brzmienie: Rozszerzony okres gwarancji - 60-miesieczny okres liczony od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, w trakcie ktdrego zgodnie z Umowg Wykonawca bedzie




ponosit odpowiedzialno$¢ za Wady w Przedmiocie Umowy, jedynie w czeéci dotyczacej
serweréw.

Pytanie nr 24:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Rekojmia za Wady.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie ile trwa okres Rekojmi za Wady liczony od daty wskazanej
w Protokole Odbioru Koncowego.

Odpowiedz na pytanie nr 24:

Zgodnie z § 20 ust. 2 i 3 PPU.

2. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu Rekojmi za Wady wynosi 60
miesiecy dla robét budowlanych, instalacji i konstrukcji, liczac od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koicowego CHP_RDF.

3. Rekojmia za Wady dla dostarczonych projektéw, materiatow i urzadzen wynosi 24
miesigce, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego CHP_RDF, ale nie krécej
niz Okres Gwarancji.

Pytanie nr 25:

Zatgcznik nr U_00 do Umowy, Rekojmia za Wady.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy okres Rekojmi za Wady bedzie trwat od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, czy od daty wskazanej w tym protokole. Daty te moga by¢
rozne. Natomiast okres ten powinien sie liczy¢é od daty podpisania protokotu, tak jak w
przypadku Okresy Gwarancji (24-miesieczny okres liczony od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego).

Odpowiedz na pytanie nr 25:

Okres rekojmi liczony jest od daty podpisania Protokotu Odbioru Kornicowego bez uwag lub
od daty wskazanej w protokole jezeli Zamawiajacy dokona odbioru koncowego z uwagami.

Pytanie nr 26:

Zatgcznik nr U_00 do Umowy, Rekojmia za Wady.

zobowigzanie Wykonawcy do usuniecia wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in.
elementy Robdt, urzadzen i wyposazenia oraz Dokumenty Wykonawcy), jak réwniez
pozostate uprawnienia Zamawiajgcego z tym zwigzane zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli wady te ujawniajg sie w terminie okreslonym w Umowie lub
odnosnych przepisach prawa ogdlnie obowigzujacego. Okres Rekojmi za Wady rozpoczyna
bieg od daty wskazanej w Protokole Odbioru Koncowego, a w przypadku wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w
zakresie objetym rekojmig za wady_(bedgce Wadami Istotnymi), od daty wskazanej w
odnos$nym protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajgcym wykonanie
roboty zalegtej.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze z powodu Wad Nielimitujgcych (ktére mogag mieé takze postac
robdt zalegtych) Zamawiajagc nie moze odméwi¢ dokonania pierwotnego Odbioru
Koncowego. Zatem, jesli wystapig tylko Wady Nielimitujace, to Zamawiajgc dokonuje
Odbioru Koncowego i od tego protokotu rozpoczyna sie Okres Gwarancji. Jesli natomiast
wystapia Wady Istotne, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ dokonania Odbioru Koricowego i
wtedy Okres Gwarancji nie rozpoczyna sie, ale ma tez prawo mimo tego dokona¢ Odbioru




Koncowego, ale wtedy Okres Gwarancji rozpocznie sie do dnia usuniecia Wad Istotnych —jak
sie wydaje tej sytuacji dotyczy zmieniony zapis.

W przeciwnym razie zapis nie jest zrozumiaty i Wykonawca wnosi o jego wyjasnienie.
Odpowiedz na pytanie nr 26:

Okres rekojmi liczony jest od daty podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego bez uwag lub
od daty wskazanej w protokole jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego z uwagami.

Pytanie nr 27:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Roboty Budowlane.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy miedzy stowami terenu a Wszelkie powinien by¢
przecinek, a nie kropka, gdyz sktadnia zdania nie jest na teraz poprawna.

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany definicji ,,Roboty Budowlane” w Zatgczniku nr U_00 do
Umowy, ktéra otrzymuje brzmienie:

,Roboty Budowlane” - wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej, roboty
budowlane, niezbedne do wybudowania i uruchomienia Instalacji, w tym wszelkie obiekty,
budynki i budowle, roboty konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne i AKPiA oraz zwigzane
z zagospodarowaniem terenu niezbedne dla zamontowania linii technologicznej Instalacji
oraz urzadzen towarzyszacych, w sposéb zapewniajgcy prawidtowg i zgodng z przepisami
prawa eksploatacje Instalacji.

Pytanie nr 28:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Ruch Prébny lub Eksploatacja Probna.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie ile trwa Ruch Probny. W pkt 1.2.2.8 PFU nie jest to
wskazane.

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Czasy zostaty wskazane w PFU punkt 2.2.27.1.

Pytanie nr 29:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Serwis.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co oznacza utrzymanie, ktére ma by¢ zapewnione w
ramach Serwisu.

Czy w Zaktadzie ma by¢ na state (24 godziny na dobe, petny rok) obstuga ze strony
Wykonawcy (w tym obchodowi)? Niezaleznie od Asysty Techniczne;.

Czy sg to prace wynikajgce wytacznie z DTR urzadzen, a nie z biezacej eksploatacji?
Odpowiedz na pytanie nr 29:

Wykonawca ma zapewnic serwis a nie biezgca eksploatacje.

To ile nalezy zapewni¢ personelu i w jakim czasie zalezy od Wykonawcy.

Pytanie nr 30:

Zatgcznik nr U_00 do Umowy, Serwis.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie co oznacza konserwacja, ktéra ma by¢ zapewniona w
ramach Serwisu.

Czy Zamawiajacy nie zapewnia zadnych biezgcych czynnosci konserwacyjnych w ramach
biezgcej obstugi eksploatacyjnej?

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Wykonawca ma zapewnic serwis a nie biezgcg eksploatacje.



To ile nalezy zapewnié¢ personelu i w jakim czasie zalezy od Wykonawcy.

Pytanie nr 31:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Ustugi.

wszelkie czynnosci, dziatania, zadania, funkcje i Swiadczenia wchodzgce w zakres Prac, ktére
nie sg Robotami Budowlanymi (w tym Robotami Instalacyjno-Montazowymi) ani Dostawami,
wchodzace w zakres Przedmiotu Zamoéwienia (Przedmiotu Umowy). Ustugi, ktoérych
wykonanie przez Wykonawce wynika z Umowy okreslono w PFU. Sg to miedzy innymi: Prace
Projektowe, transport i roztadunek Dostaw, ubezpieczenie, magazynowanie, nadzory (w tym
nadzér projektowy i autorski), koordynacja prac Pgodwykonawcow, uruchomienia,
Rrozruchy, badania odbiorowe, opracowanie instrukcji, szkolenie personelu Zamawiajgcego,
Przekazanie do Eksploatacji, odpowiedzialno$¢ z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady,
Serwis i Swiadczenie ustug Asysty Technicznej, jak réwniez inne ustugi, ktére Wykonawca
zobowigzany jest $wiadczy¢ w ramach Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze Podwykonawcy i Rozruch majg swoje definicje.

Odpowiedz na pytanie nr 31:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 32:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Usterka.

Wykonawca zwraca uwage, ze w definicji powinno sie uzy¢ pojecia Wady Nielimitujacej (tj. z
wielkich liter; zgodnie z jej definicjg).

Odpowiedz na pytanie nr 32:

Zamawiajacy dokonuje zmiany definicji ,Usterka” w Zatgczniku nr U_00 do Umowy, ktora
otrzymuje brzmienie:

,Usterka” — Wada Nielimitujgca.

Pytanie nr 33:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Wada.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co sie rozumie pod pojeciem rezultaty dziatania Instalacji.
Odpowiedz na pytanie nr 33:

Rezultatem dziatania instalacji jest spalanie odpaddéw i produkcja energii elektrycznej i ciepta.

Pytanie nr 34:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Wada.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w stosunku do czego poréwnywany bedzie wzrost kosztow
eksploatacji i/lub konserwacji lub funkcjonowania.

Odpowiedz na pytanie nr 34:

Wzrost kosztéw eksploatacji bedzie poréwnywany do kosztéw osiggnietych w trakcie
pomiaréw gwarancyjnych.

Pytanie nr 35:
Zatacznik nr U_00 do Umowy, Wada.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaki jest przewidywany okres uzytkowania Instalacji.



Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze po Okresie Gwarancji i Rozszerzonym Okresie
Gwarancji nie odpowiada on za Wady powstate w przewidywanym okresie uzytkowania
Instalacji.

Odpowiedz na pytanie nr 35:

Przewidywany okres uzytkowania to ok. 30 lat.

Potwierdzamy, Wykonawca nie odpowiada za Wady po Okresie Gwarancji i Rozszerzonym
Okresie Gwarancji .

Pytanie nr 36:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Wada.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co sie rozumie pod pojeciem efektywnosci.
Odpowiedz na pytanie nr 36:

Przez efektywno$¢ rozumie sie zdolnos$¢ do osiggania wymaganych parametréw przy
zatozonych kosztach eksploatacji.

Pytanie nr 37:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Wada Nielimitujaca.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie do czego dokfadnie odnosi sie wzrost kosztéw
zagospodarowania pozostatosci.

Do czego ten wzrost kosztow bedzie poréwnywany?

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Wzrost kosztéw bedzie porownywany do okresu przed wystgpieniem Wady lub do
parametrow gwarantowanych w zaleznosci od tego czego dotyczy wada.

Pytanie nr 38:

Zatacznik nr U_00 do Umowy, Wynagrodzenie.

wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, wskazane w §6
Umowy, state w okresie realizacji Umowy, z zastrzezeniem zmian przewidzianych w Umowie
i Prawie Krajowym, wraz z podatkiem VAT, ptatne na rzecz Wykonawcy na mocy
postanowien Umowy, za catkowite i petne wykonanie zobowigzan Wykonawcy.
UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze do zmiany Wynagrodzenia moze dojs¢ takze w przypadkach
przewidzianych w Prawie Krajowym, np. na podstawie art. 357! i art. 632 §2 Kodeksu
cywilnego.

Odpowiedz na pytanie nr 38:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 39:

Zatacznik nr U_08 do Umowy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zatgcznikiem tym bedzie docelowa wystawiona przez
bank/ubezpieczyciela gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa.

Odpowiedz na pytanie nr 39:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 40:
§2 ust. 1 pkt 3.



akceptuje warunki panujgce na Terenie Budowy (ujawnione w SWZ lub mozliwe do ustalenia
w czasie wizji lokalnej bez przeprowadzenia szczegotow badan) oraz potwierdza mozliwosé
wprowadzenia zabezpieczen Terenu Budowy przed szkodami ze strony lub wobec oséb
trzecich, uznajac, iz pozwalajg one na realizacie Umowy w ramach ustalonego
Wynagrodzenia;

UZASADNIENIE:

Wykonawca zna tylko te warunki, ktére zostat ujawnione w SWZ i mozliwe do ustalenia przez
niego podczas typowe] wizji lokalnej. Wykonawca nie zna warunkéw niemozliwych do
ustalenia w taki sposdb, np. warunkéw ukrytych w gruncie.

Odpowiedz na pytanie nr 40:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Nalezy wskaza¢ takze na art. 651 kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym: Jezeli dostarczona
przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do
prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢
prawidtowemu wykonaniu robdt, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
inwestora. Jak zauwazyt Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 3.11.2022 r. sygn. akt Il CSKP
622/22: W mysl art. 651 k.c., jezeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren
budowy, maszyny lub urzgdzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo
jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robét,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Z przepisu tego wynikaja
zatem obowigzki wykonawcy, majagc na uwadze art. 355 § 2 k.c. Nie dopetniajac tychze
obowigzkéw, ponosi on wine w rozumieniu art. 415 k.c., bowiem zaréwno art. 651 k.c., jak
i art. 652 k.c. majg na celu nie tylko okreslenie rozktadu obowigzkéw i ryzyka pomiedzy
stronami umowy o roboty budowlane, ale ze wzgledu na niebezpieczenstwo powstania
szkody po stronie osob trzecich, wptywajg na okreslenie standardu nalezytej starannosci
wymaganej w obrocie, pozwalajgcego w przypadku zaistnienia takiej szkody na przypisanie
odpowiedzialnosci za te szkode.

Pytanie nr 41:

§2 ust. 1 pkt 4.

starannie skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji Umowy, w tym
pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym Umowg, nabycia urzadzen i
materiatéw oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcdéw i Dalszych Podwykonawcéw,
robocizny, a takze uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw,
ubezpieczen, ustanowienia zabezpieczen, wydatkéw ogdlnych i wszelkich innych (nie
wskazanych powyzej) mozliwych do przewidzenia na dzien ztozenia Oferty kosztéw, ktérych
poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

UZASADNIENIE:

Wykonawca pokrywa wyfacznie takie koszty, ktore byty mozliwe do przewidzenia na dzien
ztozenia Oferty. Jesli pdiniej ujawnig sie nowe warunki lub zmienig sie dotychczasowe
warunki, to Zamawiajacy koszty z tego wynikajace musi pokry¢. Wykonawca nie realizuje
inwestycji na zasadzie ryzyka. W §3 ust. 4 wskazano zreszta, ze Wykonawca ma wykonac
wszystkie prace, ale tylko te, ktéore z uwzglednieniem starannosci wymaganej dla
profesjonalnego charakteru dziatalnosci Wykonawcy, powinien byt przewidzie¢ w swietle
obowigzujgcych Wymagan Prawnych, czy Prawidtowych Standardéw Inzynieryjnych i
Budowlanych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.




Odpowiedz na pytanie nr 41:

Zamawiajacy pozostawia postanowienia specyfikacji warunkéw zamowienia bez zmian.
Postanowienia projektowanych postanowienn umowy nalezy czyta¢ facznie. Warunki zmiany
umowy, w tym zmiany w zakresie wynagrodzenia okresla § 32.

Pytanie nr 42:

§2 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakich ryzykach jest mowa w tym zapisie.
Odpowiedz na pytanie nr 42:

Strony umowy ponoszg ryzyka kontraktowe. Ponosi je zaréwno Zamawiajacy jak
i Wykonawca. Wykonawca przygotowujgc oferte opierajgc sie na dokumentacji zaméwienia,
swoim doswiadczeniu i modelu biznesowym kalkuluje swoje ryzyka. Zamawiajacy nie moze
wskazac klauzuli zamknietej ryzyk dla Pytajgcego.

W piSmie Urzedu Zamoéwien Publicznych pn. ,Dopuszczalno$s¢ wprowadzania zmian do
programu funkcjonalno-uzytkowego w trakcie realizacji rob6t budowlanych”, wskazano, ze
»Wtasciwe ustalenie ilosci robot, jak rowniez przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji
cenowej stanowig ryzyko wykonawcy. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Oferta
sktadana w postepowaniu w formule ,projektuj i buduj” nie odnosi sie bowiem do
szczegodtowych rozwigzan, poniewaz ani zamawiajacy, ani wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektowg. Opracowana przez wykonawce w nastepstwie uzyskania
zamoOwienia dokumentacja projektowa nie stanowita podstawy opisu przedmiotu
zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego a zawarte w niej
konkretne rozwigzania szczegétowe nie byty objete przedmiotem oferty wykonawcy na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.”

Zamawiajgcy pozostawia zapisy specyfikacji warunkéw zamodwienia bez zmian i wskazuje
ponadto, ze w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego to zamawiajacy okredla
zasady, na ktorych chce zawrze¢ umowe zgodnie z jego potrzebami (publicznymi)
i wymaganiami zwigzanymi z celem zamoéwienia, ktore zabezpieczg jego interes, a takie
interes publiczny. Nie jest zatem uzasadnione powotywanie sie przez wykonawce na zasady
swobody kontraktowe] tylko i wytgcznie w celu doprowadzenia umowy do brzmienia
korzystnego dla wykonawcy i minimalizacje ryzyka kontraktowego. Nie stanowi bowiem
naruszenia przepisu art. 353* k.c. sam fakt wprowadzenia do umowy postanowier, ktdre nie
sg w ocenie wykonawcy korzystne, co miatoby naruszac rzekomg réwnowage stron. (wyrok
KIO z dnia 21.04.2023 r. sygn. akt KIO 935/23).

Zamawiajacy dziata w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia lub nieosiggniecia celu
zatozonego w danym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzi¢ moze
do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowosci.

W zwigzku z powyzszym, ryzyko ponoszone przez zamawiajacego przewyzsza normalne
ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalnos$ci gospodarczej, ktére wystepuje, gdy umowe
zawierajg rowni sobie przedsiebiorcy. Ktadgc oferte wykonawca musi wzigé pod uwage
rozszerzony zakres ryzyka i odpowiednio zabezpieczy¢ swoje interesy kalkulujgc cene oferty.
(Wyrok z dnia 6 kwietnia 2018 r., KIO 484/18).

Pytanie nr 43:
§2 ust. 3 pkt 3.



podjecia jakichkolwiek z nastepujacych czynnosci: trwatego zawieszenie ptatnosci lub
moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy
przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

UZASADNIENIE:

Nie kazde zawieszenie ptatnosci, a tylko takie, ktére zostato opisane w propozycji zapisu
moze by¢ przedmiotem informacji. W przeciwnym razie nawet jesli Wykonawca zawiesi
niewielkie ptatnosci na rzecz swojego jednego kontrahenta bedzie to oznaczato koniecznos¢
poinformowania o tym Zamawiajgcego. Brak jest ku temu uzasadnienia. Celem tego zapisu,
jak nalezy sie domyslac, jest przekazanie informacji o trwatym zawieszeniu ptatnosci wobec
wiekszosci kontrahentéw Wykonawcy, co wynika z problemdéw finansowych samego
Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw § 2 ust. 3 pkt 3, ktory otrzymuje brzmienie:

3) podjecia jakichkolwiek z nastepujacych czynnosci: trwatego zawieszenia ptatnosci lub
moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy
przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

Pytanie nr 44:

§2 ust. 3, akapit ostatni.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdiniej
niz w ciggu 14 Dni Roboczych od dniat wystgpienia u Wykonawcy stanu zagrozenia
niewyptacalnoscia lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w
przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub
ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego
podobnego postepowania we witasciwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej
wymienionych sytuacji - jednakie kazdorazowo przed terminem ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wydtuzenie tego terminu do 14 Dni Roboczych, gdyz w tak istotnych dla
przedsiebiorstwa Wykonawcy sytuacjach wyjgtkowych koniecznym bedzie podjecie szeregu
czynnosci, co wymagac¢ bedzie czasu. Wykonawca w ciggu tego samego dnia nie zdazy
poinformowac Zamawiajgcego o takich okolicznosciach.

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji §2 ust. 3, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy
uchwaty w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcia
likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub
innego podobnego postepowania we wtasciwe]j jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej
wymienionych sytuacji - jednakie kazdorazowo przed terminem ztozenia wniosku
o ogfoszenie upadfosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we witasciwej jurysdykcji.

Pytanie nr 45:
Nowy §21.



Zamawiajgcy o$wiadcza i zapewnia, 7ze ma wystarczajgcg zdolnosé finansowg do realizacji
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych:
W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okoliczno$ci:

(i) zagrozenia Zamawiajgcego
niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Zamawiajgcego
uchwaty w _ przedmiocie ztozenia _wniosku o ogloszenie upadtosci
Zamawiajgcego lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania Zamawiajgcego,

(ii) wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania
we wihasciwej jurysdykciji,

(iii) podijecia_jakichkolwiek z nastepujgcych

czynnosci: trwatego zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do
zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

(iv) w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powoddw
zobowigzanie Zamawiajgcego wygasnie, stanie sie niewazne lub nieskuteczne
lub _niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Zamawiajgcego
zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

- Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o tym Wykonawce, nie pdZniej niz
w _ciggu 14 Dni Roboczych od powziecia informacji o: wystgpieniu u Zamawiajgcego stanu
zagrozenia niewyptfacalnodcig lub powziecia przez uprawniony organ Zamawiajgcego
uchwaty w _przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcia
likwidacji lub ztoZzenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego, lub
innego _podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej
wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadfosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wiasciwej jurysdykgcii.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dodanie analogicznych oswiadczen Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy PPU bez zmian.

Pytanie nr 46:

§3 ust. 2.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakich certyfikatach i pozwoleniach niezbednych do
przekazania CHP_RDF jest mowa w tym zapisie. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie po wybudowaniu CHP_RDF.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy uzyskuje jakie$ decyzje, pozwolenia,
koncesje itp. niezbedne do eksploatacji CHP_RDF.

Odpowiedz na pytanie nr 46:

Zamawiajagcy potwierdza, s3 wymagane np. koncesje na produkcje ciepta i energii
elektrycznej, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, certyfikaty UDT i inne
w zaleznosci od zainstalowanych urzadzen, ktérych uzyskanie lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie uzyskuje zadnych decyzji i pozwolen, bedzie jednak $cisle wspétpracowat
jezeli to bedzie konieczne w uzyskaniu wszystkich niezbednych dokumentow.



Pytanie nr 47:

§3 ust. 2.

W szczegblnosci Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie niezbednych Perac Perojektowych,
Robot Bbkudowlanych i iastaleeynyehrRobdt  Instalacyjno-Montazowych, zrealizowanie
Dostaw urzadzen i materiatow, przeprowadzenie Rrozruchuéw, szkolen i testéw-Pomiarow
Gewarancyjnych, uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania CHP_RDF
do uzytkowania i eksploatacji oraz wykonanie zobowigzan wynikajgcych z udzielonej
Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze wszystkie te pojecia sg zdefiniowane.

Wykonawca wnosi o uzywanie w Umowie zdefiniowanych poje¢ z bardzo rozbudowanego
zatacznika do Umowy. Zakfada sie, ze nie po to Zamawiajacy tworzy 17-stronicowy zatgcznik
z definicjami, zeby pdzniej ich uzywaé. Wykonawca wnosi o rewizje Umowy w tym zakresie i
wprowadzenie do niej odpowiednich zmian.

Odpowiedz na pytanie nr 47:

Zamawiajacy pozostawia zapisy PPU bez zmian.

Pytanie nr 48:

§4 ust. 5, §23 ust. 2.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy zmiana Zatgcznika nr U_04 wymaga aneksy do Umowy,
czy wystarczy pisemne/elektroniczne powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie kluczowych
0s6b z tego zatgcznika.

Odpowiedz na pytanie nr 48:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisdw § 32 ust. 4, ktory otrzymuje brzmienie:

Zmiana tresci Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych zmiany osob upowaznionych do
kontaktow, o0sob odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidfowej realizacji Przedmiotu
Umowy oraz danych kontaktowych osdéb wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
Przedmiotu Umowy, takich jak numery telefondw, faksow, adreséw poczty elektronicznej,
adreséw korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skutecznosci podpisania aneksu do
Umowy. Dla skutecznosci takich zmian wystarczajgce jest pisemne powiadomienie drugiej
Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszgcym minimum 1 tydzied. Zmiana o0s06b
wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy wskazanych w Zatqczniku
nr U_04 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Pytanie nr 49:

§5 ust. 5.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy ramowy termin realizacji Umowy rozumie sie takze
termin koncowy wykonania Umowy wskazany w ust. 1 (156 tygodni).

Odpowiedz na pytanie nr 49:

Termin koncowy 156 tygodni jest maksymalnym terminem realizacji. Zamawiajgcy wskazuje,
izw § 5 ust. 3 okresla, ze:

Strony uzgadniajg ramowe terminy (daty) realizacji Umowy zgodnie z Zatgcznikiem nr U_10.1
do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy.

Pytanie nr 50:



§5 ust. 5 pkt 4.

przerw w realizacji Prac z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgeege\Wykonawcy;
UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada tylko za zwtoke, zatem w przypadku opdznied niezaleznych od
Wykonawcy (ale nie tylko tych lezgcych po stronie Zamawiajgcego) powinno nastgpic
przesuniecie terminu zgodnie z ust. 5.

Odpowiedz na pytanie nr 50:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 5 ust. 5 pkt 4 PPU.

Pytanie nr 51:

§5 ust. 5 pkt 6.

wystgpienia na Terenie Budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych
lub innych przeszkdd podziemnych, o ktérych Wykonawca nie zostat poinformowany, ktére
beda wymagac wstrzymania wykonania Prac przez Wykonawce;

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze mogg wystgpi¢ rézne przeszkody podziemne, nie tylko
niewybuchu, niewypaty i znaleziska archeologiczne, o ktérych nie zostat on poinformowany
w SWZ lub w czasie wizji lokalnej. Wykonawca nie odpowiada za opdznienie spowodowane
takimi okolicznosciami.

Odpowiedz na pytanie nr 51:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisOw § 5 ust. 5 pkt 6, ktory otrzymuje brzmienie:
wystgpienia na Terenie Budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych
lub innych przeszkéd podziemnych, o ktérych Wykonawca nie zostat poinformowany, ktére
beda wymagac wstrzymania wykonania Prac przez Wykonawce;

Zamawiajacy wyjasnia ponadto, ze na wizji lokalnej nie udzielat zadnych informaciji.

Pytanie nr 52:

§5 nowy ust. 7.

Terminem wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy i jego czesci jest data zgtoszenia
do odbioru, ktdra zostanie potwierdzona w_Protokole Odbioru, pod warunkiem, ze
odbierany Przedmiot Umowy lub jego cze$¢ nie ma Wad Istotnych.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie takiej zasady, gdyz ocena dotrzymania terminu powinna
by¢ dokonywana przez pryzmat zgtoszenia danej czesci Przedmiotu Umowy do odbioru, a nie
wg daty podpisania Protokotu Odbioru. Czas niezbedny na Procedure odbiorowa nie
powinien by¢ bowiem wliczany do czasu wykonania Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 52:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 5 ust. 5 pkt 6 PPU.

Pytanie nr 53:

§5 nowy ust. 8.

W _przypadku wydtuzania sie realizacji Przedmiotu Umowy ponad terminy umowne z
przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy pokryje wszystkie
uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy zwigzane z przediuzajgcg sie realizacja
Przedmiotu Umowy, np. koszty pracownikéw, najmu sprzetu i urzagdzen, najmu lokali, miejsc
sktadowych, przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz ubezpieczen,
nadzoru nad realizacjg Prac, czy kosztdw administracyjnych. Strony mogg takie w_takim




przypadku ustali¢ dodatkowego Wynagrodzenie Umowne pokrywajgce wskazane koszty, w
drodze aneksu do Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca dokonuje wyceny Wynagrodzenia takie w oparciu o czas trwania realizacji
Przedmiotu Umowy. Wydtuzanie sie tego czasu generuje po jego stronie dodatkowe koszty,
ktére Zamawiajacy, jako inwestor, powinien pokry¢ (ryzyko w tym zakresie obcigza
Zamawiajgcego).

Odpowiedz na pytanie nr 53:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 5 ust. 8 PPU.

Pytanie nr 54:

§6 ust. 1, akapit pierwszy.

Za wykonanie kompletnego zakresu Przedmiotu Umowy (w tym zrealizowanie Dostaw oraz
wykonanie Robo6t Budowlanych tgcznie z Robotami Instalacyjno-Montazowymi i Ustug,
zobowigzan w Okresie Gwarancji i pozostatych obowigzkdw wynikajacych z Umowy)
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tgczng kwote Wynagrodzenia netto zaproponowang w
Ofercie w wysokosci netto: ... (stownie: ...), w tym:

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w ust. 1 wskazuje sie na Wynagrodzenie netto (zgodnie z
definicjg). Wynagrodzenie/Cena Umowna to cena brutto, ktéra jest wskazana w ust. 2.
Odpowiedz na pytanie nr 54:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw PPU.

Pytanie nr 55:

§6 ust. 4, akapit pierwszy.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym — jest
state, ustalone i niezmienne przez okres trwania Umowy, nie podlega zmianom, z wyjgtkiem
przypadkoéw przewidzianych w Umowie_ i w Prawie Krajowym, a w szczegolnosci:
UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze do zmiany Wynagrodzenia moze dojs$¢ takze w przypadkach
przewidzianych w Prawie Krajowym, np. na podstawie art. 357 i art. 632 §2 Kodeksu
cywilnego.

Odpowiedz na pytanie nr 55:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w PPU. Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wprowadzit Umowa
zmian w przepisach powszechnie obowigzujgcych.

Pytanie nr 56:

§6 ust. 5.

W kwocie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu zawarte jest

wynagrodzenle z tytutu przeniesienia na Zamawm;qcego autorskich praw majatkowych do
¢ : : : rowyDokumentaciji Projektowe;.

UZASADNIENIE

Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z §3 ust. 5 pkt 1 przeniesienie autorskich praw
majatkowych dotyczy tylko Dokumentacji Projektowej.

Odpowiedz na pytanie nr 56:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 3 ust. 5 pkt 2, ktory otrzymuje brzmienie:



2) Przeniesienie praw autorskich do utworow wytworzonych w ramach realizacji Umowy oraz
wykonanej Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej
Umowie.

Pytanie nr 57:

§6 ust. 6 pkt 1.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej realizacjg_mozliwych do przewidzenia na
dzien ztozenia Oferty. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu
Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia.

UZASADNIENIE:

Wykonawca dokonuje wyceny Wynagrodzenia takie w oparciu o czas trwania realizacji
Przedmiotu Umowy. Wydtuzanie sie tego czasu generuje po jego stronie dodatkowe koszty,
ktére Zamawiajacy, jako inwestor, powinien pokry¢ (ryzyko w tym zakresie obcigza
Zamawiajgcego). W §3 ust. 4 wskazano zresztg, ze Wykonawca ma wykonaé wszystkie prace,
ale tylko te, ktore z uwzglednieniem starannos$ci wymaganej dla profesjonalnego charakteru
dziatalnosci Wykonawcy, powinien byt przewidzie¢ w Swietle obowigzujgcych Wymagan
Prawnych, czy Prawidtowych Standarddw Inzynieryjnych i Budowlanych, jak réwniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 57:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 6 ust. 6 pkt 1 PPU.

Pytanie nr 58:

§6 ust. 6 pkt 2.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze wynagrodzenie ryczattowe wskazane w akapicie
pierwszym tego zapisu nie obejmuje podatku VAT.

Odpowiedz na pytanie nr 58:

Wynagrodzenie netto zostanie wskazane w § 6 ust. 1 natomiast wynagrodzenie brutto
w § 6 ust. 2 PPU.

Pytanie nr 59:

§6 ust. 6 pkt 4.

Wynagrodzenle z tytutu przen|e5|en|a autorskich praw majgtkowych do uitweréw
oW , : A w¢Dokumentacji Projektowej, udzielenia

licencji, uprawnienia do wykonywanla zaleznych praw autorskich i innych uprawnien

nabywanych przez Zamawiajgcego, stosownie do postanowien §34.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z §3 ust. 5 pkt 1 przeniesienie autorskich praw

majatkowych dotyczy tylko Dokumentacji Projektowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 59:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisu § 3 ust. 5 pkt 2, ktéry otrzymuje brzmienie:

2) Przeniesienie praw autorskich do utworéow wytworzonych w ramach realizacji Umowy oraz

wykonanej Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej

Umowie.

Pytanie nr 60:
§6 ust. 7.



Wykonawca oswiadcza, ze okreslajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia, w tym Dokumentacjag Zamawiajgcego, uwarunkowaniami
charakteryzujacymi Teren Budowy oraz warunkami lokalnymi wykonania Robét_(ujawnione
w SWZ lub mozliwe do ustalenia w czasie wizji lokalnej bez przeprowadzenia szczegdtow
badan).

UZASADNIENIE:

Wykonawca zna tylko te warunki, ktére zostat ujawnione w SWZ i mozliwe do ustalenia przez
niego podczas typowe] wizji lokalnej. Wykonawca nie zna warunkéw niemozliwych do
ustalenia w taki sposdb, np. warunkéw ukrytych w gruncie.

Odpowiedz na pytanie nr 60:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 6 ust. 7 PPU. Wizja lokalna jest nieobowigzkowa.

Pytanie nr 61:
§7 ust. 6.
Strony Umowy sg uprawnione do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia, jezeli poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zwiekszy
sie lub zmniejszy przynajmniej o 5% (Graniczny Wskaznik Zmiany Cen). Jako poczgtkowy
termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia Strony ustalajg dzien przypadajacy najwczeséniej na
12-6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (I Dzierh Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesigcu
nie byto — w ostatnim dniu tego miesigca. Aby byto mozliwe dokonanie waloryzacji
Wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien Waloryzacji musi wystepowa¢ zmiana poziomu ceny
materiatéw lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie, przynajmniej o Wskaznik Zmiany Cen.
UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o mozliwos¢ waloryzacji Wynagrodzenia po pierwszych 6 miesiecy,
zgodnie z art. 439 ust. 1 Ustawy PZP.
Odpowiedz na pytanie nr 61:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 7 ust. 6 PPU. Zamawiajgcy wyjasnia, iz:

| Dzien Waloryzacji to dzien przypadajacy najwczesniej na 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy (§ 7 ust. 6 PPU), natomiast kolejny Il Dziedn Waloryzacji moze nastgpi¢ w dniu
przypadajagcym najwczesniej na 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy — a wiec wifasnie 6
miesiecy od pierwszej waloryzacji (§ 7 ust. 11 PPU). Kolejne waloryzacje bedq
przeprowadzane wg analogicznych zasad, w okresach 6-sciomiesiecznych (§ 7 ust. 11 PPU).

Ponadto, Zamawiajgcy wyjasnia, iz przepis art. 439 ust. 1 ustawy pzp nie okresla momentu,
w ktérym wykonawca po raz pierwszy moze wystgpic z zqgdaniem i okreséw, w ktérych moze
nastepowac taka zmiana. Przeciwnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 pzp wynika, ze to zamawiajgcy w
umowie okresla poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia i z art. 439 ust. 2 pkt 3
ustawy wynika, Ze zamawiajgcy okreSla okresy, w ktérych moze nastepowacé zmiana
wynagrodzenia wykonawcy. Ustawodawca pozostawit sposob regulacji zamawiajgcemu.
(wyrok KIO z dnia 6.05.2022 r. sygn. akt KIO 1048/22).

Pytanie nr 62:
§7 ust. 9.



UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o usuniecie tego warunku, gdyz sama zmiana wskaznika GUS wskazanego
w ust. 7 o warto$¢ wskazang w ust. 6 powinna by¢ wystarczajgca dla waloryzacji
Wynagrodzenia. W Zzadnej innej umowie na realizacje inwestycji energetycznej Wykonawca
nie spotkat sie z takim warunkiem. Skoro Zamawiajgcy ustala, Zze bierze sie pod uwage
wskaznik GUS, a nie faktyczne zmiany cen w stosunku do cen przyjetych do Oferty, to tylko
wskaznik GUS powinien mie¢ zastosowanie.

Odpowiedz na pytanie nr 62:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 7 ust. 6 PPU. Postanowienia PPU
odzwierciedlajg zapisy ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zgodnie z opinig Prezesa UZP:
(..) Dla zastosowania klauzuli waloryzacyjnej nie jest wystarczajqgce zaistnienie zmiany cen
materiatéw lub kosztéw. Niezbedne jest takze ustalenie wptywu takiej zmiany uzytych do
realizacji zamdwienia materiatow lub kosztow na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego
wykonanie. Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wyfqcznie z uwagi na zmiane
cen materiatow lub kosztow, nawet jesli osiggnie ona zatoiony w umowie putap, jesli
strona Zqdajqca takiej zmiany nie wykaze, Ze zmiana cen materiatow lub kosztéow wplyneta
na koszt wykonania zamadwienia.'

Podobnie wypowiada sie w swoich orzeczeniach Krajowa Izba Odwotawcza np. w wyroku
z dnia 6 lutego 2024 r. sygn. akt KIO 151/24: Zadaniem waloryzacji jest urealnienie
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamdwienia publicznego. Zmiana wynagrodzenia nie powinna by¢ dokonywana
automatycznie, powinna ona odzwierciedlac realny wptyw zmiany ceny materiatow lub
kosztow na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia.

Krajowa Izba Odwotawcza wskazuje ponadto: Jest przy tym oczywiste, ze strona wnioskujgca
zobowigzana jest wykaza¢ w jaki sposéb zmiana cen materiatow zwiqzanych z realizacjq
zamowienia miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Jest to konieczne dla
uzasadnienia spetnienia przestanki zwigzku zmiany ceny materiatow zwiqzanych z realizacjq
zamowienia i wptywu na koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym wypadku cene
jednostkowq za 1 m?. Istotna jest zalezno$¢ miedzy zmianami cen materiatéw, a kosztami
realizacji przedmiotu umowy. Niewgtpliwie taki wniosek winien zosta¢ uzasadniony
i odpowiednio udokumentowany poprzez faktury, obwieszczenia, komunikaty GUS i wszelkie
inne tego rodzaju dokumenty. (wyrok z dnia 24.08.2022 r. sygn. akt KIO 2063/22).

! Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamowiert publicznych, Opinia Prezesa Urzedu Zamodwien
Publicznych, https://www.gov.pl/web/uzp/klauzula-waloryzacyjna-w-ustawie-prawo-zamowien-publicznych



Pytanie nr 63:

§7 ust. 13.

Wykonawca zwraca uwage, ze wynagrodzenie umowne brutto ma swojg definicje
(Wynagrodzenie).

Odpowiedz na pytanie nr 63:

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 7 ust. 13 PPU bez zmian.

Pytanie nr 64:

§8 ust. 1, ust. 2.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie zasad pfatnosci Wynagrodzenia. Skoro w ramach Umowy
bedzie obowigzywac HRF, zgodnie z ktorym ptatnosci poszczegdlnych czesci Wynagrodzenia
beda nastepowaé po zakonczeniu danych czeséci Przedmiotu Umowy, to dlaczego w zapisie
jest mowa o pfatnosci w okresach miesiecznych, tak jakby rozliczenie miato nastepowac
zawsze raz w kazdym miesigcu wg przerobu? Rozliczenie nastepuje zawsze albo wg etapdéw z
HRF, albo wg przerobu. Tym bardziej, ze zgodnie z ust. 3: Mozliwe jest wytgcznie
otrzymywanie zaptaty za catkowicie wykonane elementy Robét, odpowiadajgce pozycjom
wyszczegoblnionym w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym
tym samym plan pfatnosci. Nie przewiduje sie natomiast realizacji ptatnosci czesciowych,
obliczanych jako procent od Ceny Umowne]j / Wynagrodzenia, stosownie do postepu Robét.
Zapis powinien zatem brzmie¢ tak:

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt. 2.1) za zaprojektowanie, wykonanie i

uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF bedzie ptatne
Wykonawcy w—ekresach—miesieczryyeh—na podstawie faktur czesciowych, za zakoriczone i
odebrane w danym miesigcu Elementy CHP_RDF, wyszczegdélnione w Szczegdétowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zgodnie z §5 ust. 4 stanowit bedzie Zatgcznik nr U_10.2 do Umowy.

To samo dotyczy ust. 2:

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych za Roboty rezliczane—w
ekresach—miesieczayeh—bedy Protokoty Odbioru Czesciowego, obejmujgce zakonczone
elementy Robot wyszczegdlnione w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
podpisane przez Zamawiajgcego lub odpowiednio umocowanych Przedstawicieli
Zamawiajgcego, potwierdzajace wykonanie zgodnie z warunkami Umowy Elementéw Prac
wyszczegoblnionych w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Odpowiedz na pytanie nr 64:

Nie ma potrzeby zmiany umowy. Zamawiajacy zakfada, ze zrealizowane w danym miesigcu

Elementy CHP_RDF bedg rozliczane nie czesciej niz raz na miesigc. Wykonawca bedzie
kumulowat wszystkie ptatnosci maksymalnie 1 raz na miesiac.

Pytanie nr 65:

§8 ust. 4.

Wykonawca wnosi o przekazanie wszystkich informacji dotyczacych zasad rozliczania sie wg
wymagan NFOSIGW. Wykonawca musi je zna¢ i oceni¢ czy wplywajg one na koszty
finansowania zamoéwienia publicznego. Zamawiajgcy nie moze ich przekaza¢ po zawarciu
Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 65:



Zamawiajacy informuje, ze umowy z NFOSIGW stanowig zafgcznik nr 14 do PFU.

Pytanie nr 66:

§8 ust. 5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czym doktadnie bedg Koszty Kwalifikowane i Koszty
Niekwalifikowane i jaka bedzie tres¢ dyspozycji Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.
Definicje w/w kosztéw jedynie ogdlnie opisujg czym s3 tez koszty, natomiast nie wiadomo do
ktorych doktadnie Elementéw CHP_RDG majg sie odnosi¢. Jak Wykonawca ma to ustala¢?
Odpowiedz na pytanie nr 66:

Rozliczenie z NFOSIGW bedzie prowadzit w imieniu Zamawiajacego Inzynier Kontraktu
i on bedzie decydowat ktére koszty sg kwalifikowane, a ktére nie. Aby méc sporzadzié
rozliczenie bedzie wymagat przekazania danych od Wykonawcy.

Pytanie nr 67:

§8 ust. 6.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czym jest okres rozliczeniowy. Strony rozliczajg sie po
zakonczeniu danej czeéci Przedmiotu Umowy (etapu) zgodnie z HRF.

Odpowiedz na pytanie nr 67:

Okres rozliczeniowy to 1 miesigc.

Pytanie nr 68:

§8 ust. 7.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakich dodatkowych wymogach jest mowa w tym zapisie.
Jakie inne elementy skfadowe lub inna forma moze wchodzi¢ w gre? Tres¢ faktury VAT
okreslajg przepisy.

Odpowiedz na pytanie nr 68:

Zamawiajagcy w celu rozliczenia wydatkéw z NFOSIGW moze wymagaé¢ dodatkowych
informacji, ktére mozna bedzie umiesci¢ na zatgczniku do faktury. Zamawiajgcy nie zamierza
ingerowac w tresc faktury ktéra reguluja odpowiednie przepisy.

Pytanie nr 69:
§8 ust. 8.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi 0 usuniecie tego zapisu, bo przeciez nie po to Zamawiajacy ustanawia
swojego przedstawiciela, ktéry z zatozenia ma go reprezentowac, aby pdzniej Wykonawca
musiat jeszcze przekazywac korespondencje bezposrednio Zamawiajagcemu. To po co
Zamawiajgcy ustanawia swojego przedstawiciela? Zamawiajgcy moze zobowigzaé swojego
przedstawiciela do tego, aby ten przekazywat mu takg korespondencje.

Odpowiedz na pytanie nr 69:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 8 ust. 8 PPU.

Pytanie nr 70:
§8 ust. 9.



UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi 0 usuniecie tego zapisu, bo przeciez nie po to Zamawiajacy ustanawia
swojego przedstawiciela, ktéry z zatozenia ma go reprezentowaé, aby pdzniej Wykonawca
musiat jeszcze przekazywac¢ korespondencje bezposrednio Zamawiajagcemu. To po co
Zamawiajgcy ustanawia swojego przedstawiciela? Zamawiajgcy moze zobowigzaé swojego
przedstawiciela do tego, aby ten przekazywat mu takg korespondencje.

Odpowiedz na pytanie nr 70:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 8 ust. 9 PPU.

Pytanie nr 71:

§8 ust. 9, ust. 10.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie po co jest taki wymodg, ktoéry brzmi jakby dotyczyt
rozliczenia miesiecznego wg przerobu, a nie wg etapdéw zgodnie z HRF. Z HRF bedzie przeciez
wynikat doktadny podziat Wynagrodzenia i po jego ustaleniu przez Strony Wykonawca nie
moze samodzielnie wprowadza¢ do niego zmian. Co ma oznacza¢ w zwigzku z tym zapis: [...]
bedg wystawiane przez Wykonawce do momentu zafakturowania 90% wynagrodzenia [...]?
Wykonawca moze dowolnie wystawia¢ faktury VAT, byle tylko nie przekroczyt 90%
wynagrodzenia?

Strony ustalg w Szczegétowym HRF jakie bedg konkretne pfatnosci za dane etapy realizacji
Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 71:

Nie ma potrzeby zmiany umowy. Zamawiajacy zaktada, ze zrealizowane w danym miesigcu
Elementy CHP_RDF beda rozliczane nie czesciej niz raz na miesigc. Wykonawca bedzie
kumulowat wszystkie ptatno$ci maksymalnie 1 raz na miesiac.

Pytanie nr 72:

§8 ust. 9, ust. 10.

9. taczna wartos¢ kwot netto ptatnych w ramach wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6
ust. 1 pkt 1.1) za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do
uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF na podstawie faktur cze$ciowych (to jest ujetych w
Protokotach Odbioru Czesciowego, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, od poczatku realizacji Umowy do momentu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego), o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie moze by¢ wieksza niz 986%
Wynagrodzenia netto za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do
uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF. Oznacza to, ze faktury czesciowe za zaprojektowanie,
wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF beda
wystawiane przez Wykonawce do momentu zafakturowania 90% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1), tj. Wynagrodzenia Wykonawcy, z wyfgczeniem kwoty za
Swiadczenie ustug Serwisu i Asysty Techniczne;.

10. Pozostate 218% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1) za
zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji
CHP_RDF, zostanie zafakturowane odpowiednio po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego.

UZASADNIENIE:



Wykonawca zwraca uwage, ze przy tej wysokiej wartosci projektu ostatnia ptatnosé¢ w
wysokosci minimum 10% wynagrodzenia netto stanowi istotng cze$¢ naleznosci, co
niekorzystnie wptynie na finansowanie projektu, a to z kolei podwyiszy cene ofertowa.
Ostatnia ptatnos¢ powinna by¢ ustalona w nizszej wysokosci.

Zwroci¢ nalezy takze uwage, ze jesli tak wysoka ostania ptatnos¢ ma stuzy¢ zabezpieczeniu
interesu Zamawiajacego, tj. Zamawiajgcy chce mie¢ mozliwos$¢ potrgcania swoich roszczen z
tej ostatniej ptatnosci, to Wykonawca udziela zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
(§28), z ktérego Zamawiajacy moze zaspokajac swoje roszczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 72:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 8 ust. 9, ust. 10 PPU.

Pytanie nr 73:

§8 ust. 11.

Wynagrodzenie za $wiadczenie ustug Asysty Technicznej (tj. wynagrodzenie, sktadajace sie
na kwote, o ktérej mowa w §6 ust. 1 pkt 2), ptatne bedzie Wykonawcy w ezterech
kwartatayeh—dwunastu miesiecznych transzach, po podpisaniu przez Strony protokotu
stwierdzajgcego naleiyte wykonanie ustugi Asysty Technicznej w danym okresie
rozliczeniowym (kwartale).

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o miesieczne rozliczanie wynagrodzenia za Asyste Techniczng, co
spowoduje obnizenie kosztéw finansowania projektu, a tym samym wptynie na obnizenie
ceny ofertowej. Poza tym, skoro Wykonawca ma przez kazdy miesigc Swiadczy¢ taky ustuge,
to takze chciatby standardowo rozlicza¢ sie co miesigc.

Odpowiedz na pytanie nr 73:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie ptatnosci miesiecznych.

Pytanie nr 74:

§8 ust. 12.

Wynagrodzenie za Swiadczenie ustug Serwisu (tj. wynagrodzenie, sktadajgce sie na kwote, o
ktorej mowa w §6 ust. 1 pkt 2)), ptatne bedzie Wykonawcy w esmiv-kwartalayeh-dwudziestu
czterech miesiecznych transzach, po podpisaniu przez Strony protokotu stwierdzajgcego
nalezyte wykonanie ustugi Serwisu w danym okresie rozliczeniowym (kwartale), przy czym
ostatnia transza bedzie wyptacona nie wczesniej niz po podpisaniu Protokotu Wykonania
Zobowigzan Gwarancyjnych.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o miesieczne rozliczanie wynagrodzenia za Serwis, co spowoduje
obnizenie kosztéw finansowania projektu, a tym samym wptynie na obnizenie ceny
ofertowej. Poza tym, skoro Wykonawca ma przez kazdy miesigc Swiadczy¢ taka ustuge, to
takze chciatby standardowo rozlicza¢ sie co miesigc.

Odpowiedz na pytanie nr 74:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie ptatnosci miesiecznych.

Pytanie nr 75:

§8 ust. 21.

Pfatnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Koordynatora
Zamawiajgcego, wskazanego w §36, oryginatu prawidtowo wystawionych faktur. Jezeli
koniec terminu ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, termin



ptatnosci uptywa pierwszego dnia roboczego nastepujacego po takim dniu. W przypadku
opdznienia w zaptacie ktdrejkolwiek czesci Wynagrodzenia o co najmniej 14 Dni, Wykonawca
uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Umowy do czasu zaptaty catego zalegtego
Wynagrodzenia.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie takie uprawnienia, gdyz nie moze on sobie pozwoli¢ na
kontynuowanie inwestycji bez zapewnienia finansowania ze strony Zamawiajgcego.
Odpowiedz na pytanie nr 75:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 8 ust. 21 PPU.

Pytanie nr 76:

§8 ust. 24.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ potrgcenia kar umownych z ptatnosci
przystugujacych Wykonawcy wytgcznie z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dokonywanie potracen wierzytelnosci wynikajacych tylko z Umowy, a
nie takze z innych ewentualnych uméw, ktére mogg taczy¢ Strony.

Odpowiedz na pytanie nr 76:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze § 8 ust. 24 dotyczy potracenia przystugujgcego z tytutu realizacji tej
umowy.

Pytanie nr 77:

W zatgczniku do PFU pt.:

,Zat_PFU_03 Planowane_miejsca_wtgczenia_dolistniejgcych_sieci....”

przedstawili Panstwo punkt wpiecia instalacji gazowej. Prosimy o okreslenie $rednicy
przytacza, ci$nienie gazu w punkcie wpiecia oraz rodzaju i punkt styku (zasuwa, spaw,...).
Odpowiedz na pytanie nr 77:

Srednica przytacza DN 100, ci$nienie gazu 0,4 MPa, wyjécie z rurociggu jest zaslepione
dennica.

Pytanie nr 78:

§9 ust. 1.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie dlaczego Zamawiajacy postuguje sie opisem
wynagrodzenia: [...] wynagrodzenia netto, ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1) za
zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji
CHP_RDF [...], skoro zarébwno wynagrodzenie brutto, jak i wynagrodzenie netto majg swoje
definicje.

Dotyczy to tego zapisu, ale takze wielu innych w réznych czesciach Umowy.

Wykonawca wnosi o uzywanie w Umowie zdefiniowanych poje¢ z bardzo rozbudowanego
zatacznika do Umowy. Zakfada sie, ze nie po to Zamawiajacy tworzy 17-stronicowy zatgcznik
z definicjami, zeby pdzniej ich uzywaé. Wykonawca wnosi o rewizje Umowy w tym zakresie i
wprowadzenie do niej odpowiednich zmian.

Odpowiedz na pytanie nr 78:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 9 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 79:
§9 ust. 5, ust. 8.



Wykonawca zwraca uwage, ze skoro w ust. 5 jest odwotanie do art. 442 ust. 3 Ustawy PZP, to
ust. 8 jest juz niepotrzebny. Wykonawca wnosi o usuniecie ust. 8.

Odpowiedz na pytanie nr 79:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 9 ust. 5, ust. 8 PPU.

Pytanie nr 80:

§9 ust. 5, ust. 8.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej moze wnies¢ w formie elektronicznej (potwierdza to niejako ust. 20 zd.
drugie).

Odpowiedz na pytanie nr 80:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 81:

§9 ust. 7, ust. 17.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakie sg zasady rozliczenia zaliczki. Czy kazda faktury VAT
bedzie redukowana o 10% az do catkowitego rozliczenia zaliczki?

Czy proporcjonalne potracenia, o ktérych mowa ust. 17, oznaczajg potracenia o wtasnie 10%
z kazdej faktury VAT?

Odpowiedz na pytanie nr 81:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 82:

§9 ust. 7.

Zabezpieczenie zaliczki nie moze by¢ wystawione na okres krétszy niz wynikajacy z terminu
catkowitego rozliczenia zaliczki zgodnie z Ramowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, powiekszonym o 30 dni, przy czym wartos¢ zabezpieczenia zaliczki moze ulegac
redukciji po rozliczenia danej czesci zaliczki.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie takiej mozliwosci, co przektada sie bezposrednio na
koszt zabezpieczenia zaliczki, a zatem takze na cene ofertowa, ktéra bedzie korzystniejsza.
Odpowiedz na pytanie nr 82:

Zamawiajgcy dokonat juz modyfikacji zapiséw § 9 ust. 7 PPU — Tura lll 23 grudnia 2024r.

Pytanie nr 83:

§9 ust. 15.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia zaliczki w taki sposob, aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci, na koszt Wykonawcy, gdy odpowiada on za przedtuzenie
terminu realizacji Umowy, albo na koszt Zamawiajgcego — w kazdy innym przypadku.
UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada w tym zakresie za koszt zabezpieczenia zaliczki, jesli doprowadzit do
przedtuzenia terminu realizacji Umowy. Nie odpowiada on za okolicznosci od niego
niezalezne, a zatem takze za koszty w tym zakresie.

W przeciwnym razie Wykonawca bedzie musiat wliczy¢ ewentualne koszty z tym zwigzane do
ceny ofertowej, co jg oczywiscie podwyzszy.




Odpowiedz na pytanie nr 83:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 9 ust. 15 PPU.

Pytanie nr 84:

§10 ust. 3.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakie bedg dokfadne zasady zwigzane z rozliczaniem
medidw.

Jakie sg stawki jednostkowe mediow w Zaktadzie?

Odpowiedz na pytanie nr 84:

Media bedg rozliczane po kosztach Zamawiajgcego bez dodatkowej marzy.

Pytanie nr 85:

§10 ust. 8.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie co oznacza w granicach dostepnosci. Czy w Zakfadzie nie
ma miejsca na przechowywanie Dostaw (w tym zamknietych magazynow)?

Wykonawca musi to wiedzie¢, bo jesli nie bedzie takiego miejsca, to bedzie musiat wliczyé¢ w
cene ofertowg koszt wynajmu odpowiednich powierzchni.

Odpowiedz na pytanie nr 85:

Zamawiajgcy nie jest w stanie udostepni¢ zamknietych magazyndéw. Zamawiajgcy jest
w stanie wygospodarowac ograniczony teren sasiadujacy z obszarem dziatek
przeznaczonych na budowe CHP_RDF, ktéry moze zostac przeznaczony na zaplecze budowy
lub magazyn.

Pytanie nr 86:

§10 nowy pkt 10-13.

10. Udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy.

11. Wspdtdziatania z Wykonawcg we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem
Umowy.

12. Przekazywania Wykonawca posiadanych dokumentéw, informacji i danych zwigzanych z
wykonaniem Umowa i ponoszenie za nie odpowiedzialnosci.

13. Koordynowania Robdt z pracami innych wykonawcow realizujgcych je w Zaktadzie.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dodanie powyzszych obowigzkéw po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz na pytanie nr 86:

Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie w §10 pkt. 10-13 o tresci:

10. Udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy.

11. Wspétdziatania z Wykonawcg we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem
Umowy.

12. Przekazywania Wykonawcy posiadanych dokumentéw, informacji i danych zwigzanych
z wykonywaniem Umowy.

13. Koordynowania Robét z pracami innych wykonawcdw realizujgcych je w Zaktadzie.

Pytanie nr 87:



Zwracamy sie z prosba o informacje czy Zamawiajgcy moze udostepnic¢ Decyzje / Warunki
Przytaczeniowe Do Sieci Gazowej wydane przed dostawce gazu.

Odpowiedz na pytanie nr 87:

Warunki dostawy gazu sg wydane dla EC Piaskdwka nie widzimy potrzeby udostepniania
tego dokumentu. Jezeli przekazane informacje sg niewystarczajgce, prosimy o zadanie
dodatkowych pytan.

Pytanie nr 88:

§11 ust. 5.

Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie czego te polecenia bedg dotyczyty. Jesli sposoby wykonania
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czego te polecenia bedg dotyczyty. Jesli sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, to w przypadku zastosowania sie do takich poleceA Wykonawca
powinien by¢ zwolniony z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy.

Powyisze jest niezwykle istotne w kontekscie zapisu z §37 ust. 1.

Standardowo takie polecenia dotyczg kwestii zwigzanych z bezpieczenstwem (BHP, p.poz.
itd.).

Odpowiedz na pytanie nr 88:

Zamawiajgcy potwierdza. Standardowo takie polecenia dotyczg kwestii zwigzanych
z bezpieczenstwem (BHP, p.poz. itd.) oraz w przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture
Zamawiajacego.

Pytanie nr 89:

§11 ust. 6.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy zapis te nie stoi w sprzecznosci z §10 ust. 3, zgodnie z
ktorym to Zamawiajacy zapewnia dostep do wszystkich medidw niezbednych do wykonania
Umowy, a Wykonawca odpowiada tylko za ich przytacza i koszt.

Co ma oznaczac¢ doprowadzenie wody i energii elektrycznej?

Odpowiedz na pytanie nr 89:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 11 ust. 6 PPU.

Wykonawca moze skorzysta¢ z proponowanego dostepu do medidéw Zamawiajgcego lub
skorzysta¢ z dostawy mediéw bezposrednio od ich dostawcow.

Pytanie nr 90:

§11 ust. 10.

Ponoszenia wszelkich-kosztdw niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w
granicach wynikajgcych z Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca ponosi tylko takie koszty, ktére wynikajg z poszczegélnych zapisow Umowy (tj.
tych okreslajgcych obowigzki Wykonawcy), a nie wszelkie koszta. Jesli wynikng koszta
nieobjete odpowiedzialnoscig Wykonawcy, to pokryje je Zamawiajacy.

Odpowiedz na pytanie nr 90:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 11 ust. 10 PPU.

Pytanie nr 91:
§11 ust. 6.



Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy zapis ten nie stoi w sprzecznosci z §10 ust. 3, zgodnie z
ktorym to Zamawiajgcy zapewnia dostep do wszystkich mediéw niezbednych do wykonania
Umowy, a Wykonawca odpowiada tylko za ich przytacza i koszt.

Odpowiedz na pytanie nr 91:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 11 ust. 6 PPU.

Wykonawca moze skorzysta¢ z proponowanego dostepu do medidéw Zamawiajgcego lub
skorzysta¢ z dostawy mediéw bezposrednio od ich dostawcow.

Pytanie nr 92:

Zgodnie z trescig PFU obiekt ma by¢ objety systemem kontroli dostepu, zintegrowanym
z SKD funkcjonujgcym w Elektrocieplowni ,Piaskowka”. Prosimy o przekazanie
szczegotowych informacji na temat systemu jaki funkcjonuje w EC "Piaskéwka”, aby
Wykonawca mogt skalkulowa¢ w swojej ofercie odpowiedni system do integracji.
Odpowiedz na pytanie nr 92:

System kontroli dostepu w EC Piaskdwka bedzie realizowany w nowej instalacji silnikéw
gazowych i bedzie obejmowat kontrole otwarcia drzwi i okien i sygnalizacje ich stanu
w systemie nadrzednym.

Pytanie nr 93:

§11 ust. 25, §16.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie ile maksymalnie os6b zostanie skierowanych przez
Zamawiajgcego do szkolenia.

Odpowiedz na pytanie nr 93:

Wymagania odnosnie szkolen zostaty opisane w PFU w: 2.2.28. Wymagania dotyczace
szkolen.

Pytanie nr 94:

§11 ust. 30.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie odpowiada on za Wady powstate z przyczyn od
niego niezaleznych.

Odpowiedz na pytanie nr 94:

Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie nr 95:

s

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze taki sam zapis znajduje sie juz w ust. 10.
Odpowiedz na pytanie nr 95:

Zamawiajacy wyraza zgode na usuniecie ust. 31 w §11 PPU.

Pytanie nr 96:
§12 ust. 3 pkt 1.



Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czym jest Koncepcja Architektoniczna. W definicjach nie ma
takiego pojecia.

Odpowiedz na pytanie nr 96:

Koncepcja Architektoniczna jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (nie
szkicu) kilku wariantéw uktadu funkcjonalnego instalacji. Przedstawienie pomystow
projektanta na realizacje celu inwestycji przed rozpoczeciem dalszych krokow.

Pytanie nr 97:

§12 ust. 3 pkt 5, pkt 1.2.2.13 PFU.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie dlaczego do jego obowigzkéw wchodzi uzyskanie
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Zamawiajacy juz uzyskat DoS, zatem taka ,ponowna ocena” wydaje
sie zbyteczne.

Odpowiedz na pytanie nr 97:

Ponowna ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe jest warunkiem wpisanym do decyzji
srodowiskowej.

Pytanie nr 98:

§12 ust. 6.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach opiniowania Dokumentacji Wykonawcy
moze przekaza¢ Zamawiajgcemu tylko wersje elektroniczng danej dokumentacje, natomiast
docelowg ilo$¢ egzemplarzy fizycznych i elektronicznych przekaze po ostatecznym ustaleniu
tresci danej dokumentacji.

Odpowiedz na pytanie nr 98:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 99:

§12 ust. 7.

Zamawiajacy i/lub wyznaczony Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 36-7 Déni od daty
przekazania danej czesci Dokumentacji Projektowej, zatwierdzi jg lub przekaze swoje uwagi i
zastrzezenia. Wykonawca w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym okresli
harmonogram przekazywania poszczegdlnych opracowan Dokumentacji Projektowej, tak,
aby byto obiektywnie mozliwe dokonanie przez Zamawiajgcego zatwierdzenia tej czesci
Dokumentacji Projektowej lub zgtoszenia uwag w ww. terminie. Przy czym Strony moga w
ramach biezacych uzgodnien kazdorazowo za porozumieniem ustali¢ inny termin, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu. W przypadku braku zatwierdzenia lub
przekazania_uwag i zastrzezen w_w/w_terminie uznaje sie, 7e Zamawiajgcy zatwierdzit
Dokumentacje Projektowa.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o skrécenie tego terminu do 7 Dni, gdyz 30 dni jest stanowczo za diugim
okresem. Jesli Zamawiajacy bedzie kazdg Dokumentacje Projektowa zatwierdzat przez tak
dtugi czas, to wptynie to negatywnie na mozliwos¢ dotrzymania oczekiwanych terminéw
umownych, a by¢é moze uniemozliwi dotrzymanie terminéw.

Wykonawca wnosi o dodanie rygory niedotrzymania tego terminu przez Zamawiajgcego, tak
aby nie blokowa¢ wykonania Umowy.




Odpowiedz na pytanie nr 99:

Intencjg Zamawiajgcego jest jak najszybsze uzgadnianie dokumentacji. Jezeli Wykonawca
bedzie przekazywat dokumentacje w mniejszych partiach to bedzie ona uzgadniana szybciej.
Jezeli bedg to duze partie w jednej czesci to uzgadnianie moze trwac dtuzej.

Z tego powodu Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zapisow PPU.

Pytanie nr 100:

§12 ust. 14.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zwolniony jest on z odpowiedzialnosci za Wady,
szkody itd. spowodowane niewtasciwg Dokumentacjq Projektows, jesli Zamawiajgcy (mimo
sprzeciwu Wykonawcy) narzuci swoje rozwigzanie projektowe.

Odpowiedz na pytanie nr 100:

Zamawiajacy potwierdza, w przypadku gdy Zamawiajacy narzuci, mimo sprzeciwu
Wykonawcy, swoje rozwigzania projektowe, to Wykonawca zwolniony jest
z odpowiedzialnosci za Wady, szkody itd. spowodowane niewtasciwg Dokumentacja
Projektowa w zakresie ktérego dotyczyty narzucone rozwigzania Zamawiajgcego.

Pytanie nr 101:

§12 ust. 14.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, za wady Dokumentacji
Projektowej zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdélnosci odpowiada za
rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i
przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom okreslonym przezZamawiajgeegow Umowie.
UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze wszystkie wymogi musza wynika¢ z Umowy. Zamawiajacy nie
moze dowolnie okresla¢ tych wymogow.

Odpowiedz na pytanie nr 101:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy §1 2 ust. 14 PPU bez zmian.

Pytanie nr 102:

§12 ust. 14.

Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnych celéw oznaczonych w Umowie.
Odpowiedz na pytanie nr 102:

Cele okreslone zostaty w pkt 1 Preambuty w PPU.

Pytanie nr 103:

§12 ust. 14.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co oznacza albo wynikajacych z okolicznosci. O jakich
okolicznosciach jest mowa tym zapisie i do czego majg sie one odnosi¢?

Odpowiedz na pytanie nr 103:

Zamawiajacy wyjasnia, ze chodzi o okolicznosci wykorzystania dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 104:

§13 ust. 2.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze odstgpienie od Umowy na podstawie tego zapisu
moze nastgpic tylko na przysztos¢, czyli co do niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy, a za



nalezycie wykonang do dnia odstgpienia cze$¢ Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci
odpowiednig cze$¢ Wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 104:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 105:

§15 ust. 7.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Préb Eksploatacyjnych bedzie ograniczona ilos¢, czy tez
Zamawiajgcy moze je przeprowadzi¢ dowolng ilo$¢ razy.

Odpowiedz na pytanie nr 105:

Zamawiajacy zaktada przeprowadzenie dodatkowych préb jedynie w przypadku jezeli uzna,
ze instalacja nie spetnia warunkéw PPU. Trudno jest wiec okresli¢ ile takich préb bedzie.

Pytanie nr 106:

§17 ust. 2.

Odbiér Koncowy zakonczony przekazaniem catosci CHP_RDF do uzytkowania i eksploatacji
przez Zamawiajgcego, zostanie przeprowadzony po: zakoriczeniu rozruchu technologicznego,
przeprowadzeniu Prob Odbiorowych i potwierdzeniu w trakcie Pomiaréw Parametréw
Gwarantowanych, ze CHP_RDF osiggneta zakiadaneparametry—technolegiczneParametry
Gwarantowane i jest zgodna z warunkami Umowy. W przypadku, gdy nie zostaty osiggniete
Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi — Zamawiajgcy zastrzega-sebie
prawe—do—dokonania odbioru CHP_RDF po uprzednim oswiadczeniu Wykonawcy, ze
akceptuje naliczone przez Zamawiajgcego z tego tytutu kary umowne i zgadza sie na ich
potrgcenie z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, chyba Ze Wykonawca wykona prace naprawcze doprowadzajgc CHP RDF do
osiggania tych parametréw.

UZASADNIENIE:

Wykonawca rozumie, ze zaktadane parametry technologiczne to Parametry Gwarantowane.
Wykonawca zwraca uwage, ze nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych
Karami Umownymi nie moze prowadzi¢ do odmowy dokonania odbioru. W takim przypadku
Zamawiajgcy musi odebraé Instalacje, ale moze naliczy¢ kare umowng. Z tym zastrzezeniem,
ze najpierw Wykonawca musi mie¢ prawo do przeprowadzenia prac naprawczych w zakresie
tych parametréw.

Odpowiedz na pytanie nr 106:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji & 17 ust. 2 PPU. W trakcie procedury odbiorowej
Wykonawca bedzie miat prawo do przeprowadzenia prac naprawczych w zakresie tych
parametréow.

Pytanie nr 107:
§17 ust 4 pkt 4.

I+nstrukc1e obstugi, eksploataql i konserwacji wszystkich Elementow CHP RDF podlegajqcych
odbiorowi.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze przekazuje on takie instrukcje, ale nie podlegajg one
akceptacji przez Zamawiajgcego.



Odpowiedz na pytanie nr 107:

Instrukcje muszg podlega¢ akceptacji poniewaz muszg by¢ napisane z odpowiednim
stopniem szczegétowosci, a cze$¢ z nich bedzie dotyczyta wspdtpracy z istniejgcymi
urzadzeniami Zamawiajgcego i Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ wptywu na zasady
wspofpracy.

Pytanie nr 108:

§17 ust. 4 pkt 9.

Kopie kikarty gwarancyjnyche zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim.
UZASADNIENIE:

Wykonawca moze przekazaé tylko kopie tych kart, gdyz zaktada on, ze zapis nie oznacza cesji
uprawnien gwarancyjnych na Zamawiajgcego. Wykonawca na Okres Gwarancji musi mie¢ te
uprawnienia, zeby kierowa¢ do swoich dostawcéw roszczenia gwarancyjne w przypadku
zaistnienia Wad.

Odpowiedz na pytanie nr 108:

Zamawiajacy dokonuje zmiany postanowien § 17 ust. 4 pkt 9, ktéry otrzymuje brzmienie:
Kopie kart gwarancyjnych zainstalowanych maszyn i urzagdzen w jezyku polskim (oryginaty
kart zostang przez Wykonawce przekazane po zakoficzeniu okresu gwarancji w odniesieniu
do tych kart gwarancyjnych gdzie okres gwarancji jeszcze nie uptynat).

Pytanie nr 109:

§17 ust. 4 pkt 9, §21 ust. 13.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze te dwa zapisy nie oznaczajg cesji uprawnien
gwarancyjnych na Zamawiajgcego. Wykonawca na Okres Gwarancji i Rozszerzony Okres
Gwarancji musi mie¢ te uprawnienia, zeby kierowa¢ do swoich dostawcoéw roszczenia
gwarancyjne w przypadku zaistnienia Wad.

Odpowiedz na pytanie nr 109:

Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajagcemu i w ramach tej gwarancji realizuje obowigzki
gwarancyjne.

Pytanie nr 110:

§17 ust. 5, ust. 6.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie dlaczego wyznaczenie terminu rozpoczecia Odbioru
Koncowego ma trwac 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do tego odbioru. Zgodnie z ust.
5 Zamawiajacy ma na to 14 dni. Czy w tym czasie Zamawiajacy nie moze wyznaczy¢ tez
terminu na rozpoczecie Odbioru Koncowego? Dlaczego chce mie¢ na to dodatkowe 7 dni?
tacznie jest to juz 21 dni, co wptywa negatywnie na mozliwo$¢ dotrzymania terminu
koncowego wykonania Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 110:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy bez zmian. Samo przeprowadzenie odbioréw musi
zostac¢ przygotowane m.in. weryfikacja dokumentacji.

Pytanie nr 111:

§17 ust. 8.

Zamawiajacy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajagcego moze odmowic dokonania
odbioru (a w szczegoélnosci Odbioru Koncowego), jezeli Wykonawca nie dostarczy



wymaganych certyfikatéw, atestow, wymaganych ocen technicznych na wbudowane
materiaty oraz innych dokumentéw wyszczegélnionych w ust. 4.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w okolicznosciach danej sprawy Zamawiajagcy moze
zdecydowad o dokonania odbioru w przypadku braku tych certyfikatéw itd., jesli np. bedg to
nieistotne dla odbioru dokumenty.

Odpowiedz na pytanie nr 111:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 112:

§17 ust. 9.

Wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce do odbioru winny by¢ sporzagdzone w
jezyku polskim, chyba 7e Strony postanawiajg inaczej w odniesieniu do danych dokumentdéw.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby Strony mogty wspélnie zdecydowaé, ze dany dokument bedzie
przekazany w innym jezyku. Przy czym zgode na to zawsze musi wyrazi¢ Zamawiajacy, wiec
jego interes jest zabezpieczony.

Odpowiedz na pytanie nr 112:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji § 17 ust. 9 PPU w Turze V z 21.01.2025 r. — odpowiedz do
pytania nr 58.

Pytanie nr 113:

§17 ust. 10.

Odbiér Koncowy CHP_RDF zostanie zakonczony podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego,
zawierajgcego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony potwierdzajg, ze
podstawg odmowy dokonania Odbioru Koricowego przez Zamawiajgcego bedzie wystgpienie
Wwad listotnych. W przypadku zas wystgpienia Wwad Nsielimitujgcych, Zamawiajacy
dokona odbioru wyznaczajgc jednoczesnie Wykonawcy ustalony z nim termin na ich
usuniecie. Postanowienie to ma zastosowanie takze do pozostatych odbioréw.
UZASADNIENIE:

Wada Istotna i Wada Nielimitujgca majg swoje definicje.

Wykonawca wnosi, aby Strony wspolnie ustalaty termin usuniecie Wad Nielimitujgcych.
Wykonawca wnosi, aby zasad dotyczagca Wad Nielimitujgcych miata zastosowanie do
kazdego odbioru, a nie tylko Odbioru Koricowego. Zresztg z utrwalonego orzecznictwa
wynika wprost, ze Zamawiajgcy nie moze odmowi¢ odbioru Przedmiotu Umowy tylko z
powodu Wad Nielimitujgcych, a to dotyczy takze odbioréw czesciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 113:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu — Zamawiajacy wyjasniat juz jak beda
ustalane terminy realizacji napraw.

Pytanie nr 114:

§17 ust. 11.

Za termin zakonczenia realizacji CHP_RDF uwaza sie dzien zgtoszenia do Odbioru Korncowego
potwierdzony w pedpisania-Protokolets Odbioru Koncowego, pod warunkiem, Ze nie zostang
stwierdzone Wady Istotne.

UZASADNIENIE:




Wykonawca wnosi o wprowadzenie takiej zasady, gdyz ocena dotrzymania terminu powinna
by¢ dokonywana przez pryzmat zgtoszenia do Odbioru Koricowego, a nie wg daty podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego. Czas niezbedny na Procedure odbiorowa nie powinien by¢
bowiem wliczany do czasu wykonania Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 114:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisdw § 17 ust. 11, ktéry otrzymuje brzmienie:

Za termin zakonczenia realizacji CHP_RDF uwaza sie dzied podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Strony dopuszczajg mozliwos¢ uznania za termin zakonczenia realizacji
CHP_RDF dzien zgtoszenia do Odbioru Koncowego pod warunkiem, Zze nie zostang
stwierdzone Wady Istotne.

Pytanie nr 115:

§18 ust. 1 pkt 1.

zadac usuniecia Wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym w przypadku
stwierdzenia Wad nadajacych sie do usuniecia termin ten nie bedzie krétszy niz 73 Déni
Rrobocze, a w przypadku jego niedotrzymania — usungé Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy
w trybie §19, naliczajagc réwnoczes$nie Wykonawcy kary umowne z tytutu zwtoki w
wykonaniu Przedmiotu Umowy (o ile taka zwtoka bedzie miata miejsce) lub z tytutu zwtoki w
usunieciu Wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Przy czym Zamawiajacy dokona Odbioru
Koncowego w przypadku stwierdzenia w trakcie tego odbioru wytacznie Wad
Nielimitujacych, zachowujac jednoczesnie prawo do zadania usuniecia tych Wad w terminie;
o-ktbrymmowapowyzej ustalonym przez Strony (postanowienie to ma zastosowanie takze
do pozostatych odbioréow), albo

UZASADNIENIE:

Dni Robocze majg swojg definicje.

Wykonawca wnosi, aby Strony wspodlnie ustalaty termin usuniecie Wad Nielimitujgcych.
Pierwotny 3-dniowy termin jest bardzo jak na tylko Wady Nielimitujgce. Termin ten
powinien by¢ dtuzszy.

Wykonawca wnosi, aby zasad dotyczagca Wad Nielimitujgcych miafta zastosowanie do
kazdego odbioru, a nie tylko Odbioru Koricowego. Zresztg z utrwalonego orzecznictwa
wynika wprost, ze Zamawiajagcy nie moze odmowi¢ odbioru Przedmiotu Umowy tylko z
powodu Wad Nielimitujgcych, a to dotyczy takze odbioréw czesciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 115:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji PPU w zakresie § 18 ust. 1 pkt 1.

Pytanie nr 116:

§18 ust. 1 pkt 2, pkt 3.

2) w przypadku braku usuniecia Wad zgodnie z pkt 1 — skorzysta¢ z mozliwosci wykonawstwa
zastepczego zgodnie z §19 Umowy, naliczajgc rownoczesnie Wykonawcy kary umowne albo
3) w przypadku braku usuniecia Wad zgodnie z pkt 1 — obnizy¢é Wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci Przedmiotu Umowy lub jego czesci podlegajacej
odbiorowi.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze najpierw musi mie¢ mozliwo$¢ samodzielnego usuniecie Wad
zgodnie z pkt 1, a dopiero, gdy tego nie robi, to Zamawiajacy moze skorzystac¢ z prawa do
wykonawstwa zastepczego albo do obnizenia Wynagrodzenia. Tak standardowo jest to
opisane w innych umowach.




Odpowiedz na pytanie nr 116:
Uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie sg wskazane w § 19 PPU.

Pytanie nr 117:

§19 ust. 3.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie o bezwarunkowo nie oznacza braku mozliwosci
podniesienia przez niego zarzutu niewtfasciwego skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa
do wykonawstwa zastepczego, tj. z naruszeniem postanowient Umowy, np. w przypadku, gdy
Wykonawca bedzie kwestionowat brak nalezytego wykonywania przez siebie Umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 117:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 118:

§19 ust. 3.

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do
powierzania realizacji wszelkich Prac, majgcych na celu naprawe skutkdw niewykonania lub
nienalezytego wykonania czesci badz catosci Umowy, niezbednych do osiggniecia celéow
Umowy, wybranemu przez Zamawiajacego profesjonalnemu i posiadajgcemu odpowiednie
doswiadczenie oraz S$rodki techniczne i osobowe podmiotowi trzeciemu w ramach
wykonania zastepczego.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby wykonawca zastepczy zawsze musiat by¢ profesjonalny, by¢
doswiadczony i posiada¢ odpowiednie $rodki techniczne i osobowe do wykonania zleconej
mu czesci Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 118:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane § 19 ust. 3, ktory otrzymuje brzmienie:

Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do
powierzania realizacji wszelkich Prac, majacych na celu naprawe skutkédw niewykonania lub
nienalezytego wykonania czesci badz catosci Umowy, niezbednych do osiggniecia celéw
Umowy, wybranemu przez Zamawiajgcego profesjonalnemu i posiadajgcemu odpowiednie
doswiadczenie oraz srodki techniczne i osobowe podmiotowi trzeciemu w ramach
wykonania zastepczego.

Pytanie nr 119:

§19 ust. 6.

Rozliczenie wynagrodzenia zapfaconego przez Zamawiajgcego podmiotowi trzeciemu za
Prace zrealizowane w ramach wykonania zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia
takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy lub z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy w ramach
Wynagrodzenia._Wynagrodzenie nalezne podmiotowi trzeciemu musi_by¢ ustalone na
rynkowym poziomie, uzasadnione i udokumentowane.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby wynagrodzenie wykonawcy zastepczego bede ustalone w sposdb
opisany w propozycji zmiany.

Odpowiedz na pytanie nr 119:




Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Wynagrodzenie bedzie
udokumentowane — fakturg/rachunkiem/potwierdzeniem zaptaty. Zamawiajgcy nie moze
dokonywa¢ ptatnosci bez posiadania dokumentéw.

Pytanie nr 120:

§19 ust. 8.

Pokrycie przez Wykonawce kosztow wykonania zastepczego nie wylacza uprawnienia
naliczenia kar umownych przez Zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem catosci badz czesci Umowy przez Wykonawce, w zakresie objetym
wykonaniem zastepczym, przy czym te kar umowne zostang zaliczone na poczet kosztow
wykonania zastepczego.

UZASADNIENIE:

Standardowo kara umowna ma charakter odszkodowawczy, zatem zaptacona kara umowna
z powodu zwitoki powinna zosta¢ w tym przypadku zaliczone na poczet kosztéow
wykonawstwa zastepczego. Wykonawcy nie rozumie dlaczego miatby dwa razy ponosic¢
odpowiedzialno$¢ za to samo.

Odpowiedz na pytanie nr 120:

Kara umowna ma takze inne funkcje oprécz funkcji odszkodowawczej i moze byé nizsza niz
wysoko$¢ wynagrodzenia jakie wykonawcy zastepczemu bedzie musiat zapfacic¢
Zamawiajacy.

Pytanie nr 121:

§20 ust. 2.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem instalacji objetych
60-miesiecznym okresem Rekojmi za Wady.

Standardowo wydtuzony okres Rekojmi za Wady na instalacje dotyczy stricte nastepujgcych
instalacji: sanitarne, p.poz.

Odpowiedz na pytanie nr 121:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 122:

§20 ust. 2.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze przez konstrukcje rozumie sie konstrukcje
budowlane.

Odpowiedz na pytanie nr 122:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 123:

§20 ust. 6.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jak Zamawiajgcy rozumie ten zapis. Standardowo
odbiorowi podlegajg czynnosci polegajace na usuniecie Wady, a nie Element CHP_RDF, bo
ten zostat juz odebrany w ramach odbioréw czesciowych i Odbioru Koncowego. Strony
jedynie protokolarnie stwierdzajg to usuniecie Wady. Wskazuje na to takze ust. 5, w ktérym
jest odwotanie do §21 ust. 9, zgodnie z ktérym: Z wykonanych czynnosci gwarancyjnych
Wykonawca kazdorazowo sporzadzac bedzie protokdt, potwierdzony przez Zamawiajgcego
lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 123:



Wada moze wptywac na funkcjonowanie Elementu CHP_RDF jako catosci, stad zapis z ust. 6
jest uzasadniony.

Pytanie nr 124:

§21 ust. 3 pkt 1, pkt 2.

1) Czasu reakcji i przybycia przedstawiciela serwisu Wykonawcy oraz przystgpienia do
usuwania Wady — niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 48 godzin od zgtoszenia (pisemnie
albo e-mail) w przypadku Wad Istotnych, albo do 5 Dni od zgtoszenia (pisemnie albo e-mail)
w przypadku Wad Nielimitujgcych;

2) Usuniecia Wady - niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 96 godzin od chwili
powiadomienia (pisemnie albo e-mail) o jej zaistnieniu w przypadku Wad Istotnych, albo do
21 Dni od zgloszenia (pisemnie albo e-mail) w przypadku Wad Nielimitujgcych, lub w innym
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie réznych terminéw w powyzszym zakresie dla Wad
Istotnych i Wad Nielimitujgcych. 48 i 96 godzin dla Wad Nielimitujgcych nie jest uzasadnione,
gdyz w przypadku takich Wad Instalacja dziata poprawnie.

Zgtoszenie Wady moze sie odby¢ pisemnie albo przez e-mail, co powinno dotyczy¢
wszystkich w/w przypadkow.

Odpowiedz na pytanie nr 124:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 125:

§21 ust. 4.

Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisu do wprowadzonej przez Zamawiajgcego nowej
definicji Wad Istotnych.

Odpowiedz na pytanie nr 125:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wadg istotng jest wszystko co nie jest Wadg Nielimitujaca.

Pytanie nr 126:

§21 ust. 4.

Okresie Gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania dziatann wymienionych w
ust. 3 powyzej, zakofczonych skutecznych ich rezultatem. ‘W-—przypadhkuYsterektub\Wad

AR : g bk 2 F—ezrm—wowezas—Strony moga
wspolnie ustali¢ termin usuniecia Wady wykraczajgcy poza terminy, o ktérych mowa w ust.
3, majac na uwadze terminy technologicznie mozliwe.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage na rozbiezno$é miedzy ust. 3 pkt 2 i tym zapisem. W ust. 3 pkt 2
Strony mogg ustali¢ inny termin w przypadku kazdej Wady, a zgodnie z pierwotnym
brzmieniem ust. 4 moze to dotyczy¢ tylko Usterek lub Wad innych niz wady istotne. W opinii
Wykonawcy Strony powinny mie¢ zawsze mozliwos¢ ustalenia innego termin usuniecia
kazdej Wady. Skoro odbywa sie to za zgodg Zamawiajacego, to jego interes jest chroniony.
Odpowiedz na pytanie nr 126:

Zapisy nie sg sprzeczne. Zamawiajgcy pozostawia je bez zmian.

Pytanie nr 127:



§21 ust. 7, ust. 8.

7. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
Gwarancjg Jakosci, termin—odpowiedni okres gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrécenia rzeczy naprawionej, wytgcznie dla
rzeczy wymienionej lub naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci, powyzsze zasady
stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. Okresy gwarancii nie trwajg jednak nigdy
dtuzej niz dodatkowe 12 miesiecy liczac od daty zakonczenia pierwotnych okresdw
gwarancji.

8. W innych przypadkach tesmin—Gwarancjiakesei—odpowiedni okres gwarancji ulega

przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego Zamawiajacy nie mégt z Przedmiotu Umowy korzystac
w zwigzku z wystgpieniem Wady lub o czas skutecznego usuniecia Wady potwierdzonego
protokotem, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej, jezeli Wada nie uniemozliwiata korzystania z
Przedmiotu Umowy, wytgcznie dla rzeczy naprawionej. Okresy gwarancji nie trwajg jednak
nigdy dtuzej niz dodatkowe 12 miesiecy liczagc od daty zakonczenia pierwotnych okreséw
gwarancji.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w Umowie korzysta sie z okreslonych pojeé: Okres Gwarancji i
Rozszerzony Okres Gwarancji, a nie termin gwarancji czy termin Gwarancji Jakosci.
Wydtuzony okres gwarancji moze dotyczy¢ tylko czesci wymienionej lub naprawionej, a nie
catego Przedmiotu Umowy, na co zreszta wskazuje nastepujace zdanie w ust. 7: Jezeli
dokonano wymiany czesci, powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej,
zatem zmiana wpisuje sie w zatozenie Zamawiajgcego.

Wykonawca wymaga wprowadzenia cato$ciowego ograniczenia okreséw gwarancji, co jest
standardem w innych umowach na tego typu instalacje.

Odpowiedz na pytanie nr 127:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 21 ust. 7 oraz ust. 8 PPU.

Pytanie nr 128:

§21 ust. 13.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego
oswiadczenia gwarancyjnego, w dacie Odbioru Koncowego kopii wszelkich innych
dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od 0séb trzecich, zapewniajgc ich prawidtowosc¢ i
zgodnosc¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym, a takze catkowity ich zgodnos$é¢ z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych Umowa.

UZASADNIENIE:

Wykonawca moze przekazac¢ tylko kopie takich dokumentéw, gdyz zaktada on, ze zapis nie
oznacza cesji uprawnien gwarancyjnych na Zamawiajgcego. Wykonawca na Okres Gwarancji
musi mie¢ te uprawnienia, zeby kierowa¢ do swoich dostawcéw roszczenia gwarancyjne w
przypadku zaistnienia Wad.

Odpowiedz na pytanie nr 128:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisow § 21 ust. 13, ktéry otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajagcemu, niezaleznie od ztozonego
oswiadczenia gwarancyjnego, w dacie Odbioru Koncowego kopii wszelkich innych
dokumentéw gwarancyjnych pochodzacych od oséb trzecich (oryginaty kart zostang przez
Wykonawce przekazane po zakonczeniu okresu gwarancji w odniesieniu do tych kart



gwarancyjnych gdzie okres gwarancji jeszcze nie uptynat), zapewniajgc ich prawidtowosc¢
i zgodnos$¢ ze stanem faktycznym oraz prawnym, a takze catkowitg ich zgodnos¢ z zakresem
zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy okreslonych Umowa.

Pytanie nr 129:

§21 nowy ust. 14,

Wykonawca bedzie usuwat tylko takie Wady, ktére zostaty zgtoszone w odpowiednim
okresie gwarancji.

UZASADNIENIE:

Standardowo usuwa sie tylko te Wady, ktére zostaty zgtoszone w odpowiednim okresie
gwarancji. Je$li Zamawiajacy zgtosi je pdzniej, to Wykonawca moze je usungé odptatnie w
ramach odrebnego zlecenia.

Odpowiedz na pytanie nr 129:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Z przepiséw ustawy KC i PPU wynika, iz
gwarancja obejmuje wady powstate w okresie gwarancji.

Pytanie nr 130:

§21 nowy ust. 15.

Wykonawca odpowiada tylko za takie Wady, ktére powstaty z przyczyn od niego zaleznych
(dotyczy to takie Podwykonawcéw). Wykonawca nie odpowiada za Wady powstate w
szczegblnosci z powodu: sity wyzszej, dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego lub 0sdb
trzecich, mechanicznego uszkodzenia, zuzycia sie czesci szybkozuzywajgcych sie.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie powyziszej zasady zwigzanej z brakiem jego
odpowiedzialnosci za Wady powstate z przyczyn od niego niezaleznych.

W przypadku braku zgody na ten zapis, Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez
Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie odpowiada za Wady powstate z przyczyn od niego
niezaleznych.

Odpowiedz na pytanie nr 130:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy PPU bez zmian.

Pytanie nr 131:

§23 ust. 5.

Zadna z oséb wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy, zgodnie z Wykazem Kluczowego
Personelu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, nie moze zosta¢ zmieniona przez Wykonawce
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nie dotyczy to przypadku koniecznos$ci zmiany tych
0s0b z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. Smierci, zakoriczenia stosunku prawnego
taczgcego Wykonawce z dang osobe itp.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze zmiana tych os6b moze by¢ wymuszona niezaleznymi od
niego okoliczno$ciami. W takim przypadkach zgoda Zamawiajgcego nie moze by¢ wymagana,
bo Wykonawca i tak bedzie musiat zmienic¢ te osoby, niezaleznie od tego czy Zamawiajacy
wyrazi, czy tez nie wyrazi na to zgody. Kwestii tej dotyczy ust. 9.

Odpowiedz na pytanie nr 131:

Zapisy § 23 nalezy czytaé tagcznie. Nie jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zaprzestanie
sprawowania funkcji w przypadku np. $mierci osoby, ale wprowadzenie nowej osoby wtasnie
w to miejsce wymaga juz zgody Zamawiajgcego.




Pytanie nr 132:

§23 ust. 8.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy zapis ten dotyczy Wykazu Kluczowego Personelu po
stronie Zamawiajacego, czy tez Wykonawcy.

Jesli po stronie Wykonawcy, to dlaczego Zamawiajgcy ma mie¢ taka inicjatywe? Jest to
personel Wykonawcy, wiec to on wskazuje osoby, ktére chce zaangazowa¢ w wykonanie
Umowy. Jesli ma to robi¢ Zamawiajgcy, to powinien on przeja¢ petng odpowiedzialnos¢ za te
osoby.

Odpowiedz na pytanie nr 132:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw § 23 ust. 8, ktory otrzymuje brzmienie:

Wykonawca moze zaproponowa¢ zmiane oséb wskazanych w Wykazie Kluczowego
Personelu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych osoby;

2) niewywigzywania sie osoby z obowigzkdw wynikajgcych z Umowy;

3) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 133:

§25.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze kaidy z wykonawcéw wspdlnie realizujgcych
zamoOwienie moze wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie
zaliczki na swojg cze$¢ Prac, ale zawsze w takim sposob, aby taczne zabezpieczenie
odpowiadato wartosci wskazanej w Umowie.

Odpowiedz na pytanie nr 133:

Wykonawcy wystepujacy wspolnie mogg wnies¢ wspdlnie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy ale zawsze w takim sposob, aby faczne zabezpieczenie odpowiadato
wartosci wskazanej w Umowie.

Pytanie nr 134:

§26 ust. 1.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie jaka jest procedura zmiany Zatgcznika nr U_07 do Umowy.
Czy wymaga to aneksu do Umowy?

Odpowiedz na pytanie nr 134:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga to aneksu do Umowy.

Pytanie nr 135:

§26 ust. 1.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze moze ona angazowa¢ do wykonania Umowy
Podwykonawcow niewskazanych w Zatgczniku nr U_07 do Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 135:

Zamawiajgcy wskazuje, iz kwestie te sg uregulowane w § 28 gdzie opisano zasady
postepowania przy wprowadzaniu nowych podwykonawcéw lub zmianie zgtoszonych.

Pytanie nr 136:
§26 ust. 2 pkt 1.



Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z ust. 2 ma przedstawiaé projekty umoéw (i ich zmian)
tylko w zakresie Podwykonawcéw Robot Budowlanych (co jest zgodnie z Ustawg PZP).
Dlaczego zatem w pkt 1 jest takze mowa o dostawach lub ustugach, skoro w zakresie takich
umoéw podwykonawcdw ma on obowigzek tylko przedtozenia juz zawartej umowy
podwykonawcze] (zgodnie z Ustawag PZP; opisano to takie w ust. 14)? Pkt 1 powinien
dotyczy¢ tylko Podwykonawcéw Robdt Budowlanych.

Chyba ze pkt 1-6 dotyczg wszystkich uméw podwykonawczych: na Roboty Budowlane,
Dostawy i Ustugi, ale z tresci ust. 2 to nie wynika, bo traktuje on projektach uméw
podwykonawczych na Roboty Budowlane.

Odpowiedz na pytanie nr 136:

Ustawa prawo zamodwien publicznych uwzglednia w ramach podwykonawstwa takze
dostawy i ustugi — np. w art. 464 ust. 8: W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek
przedktadania umowy o podwykonawstwo.

Pytanie nr 137:

§26 ust. 2 pkt 5.

Wykonawca podejmie starania, aby w_ umowach z Podwykonawcami o&kres
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze jest on w stanie zagwarantowac, ze wszyscy Podwykonawcy
zgodzg sie na taki sam okres gwarancji. Wykonawca, jako doswiadczony generalny
wykonawca tego typu instalacji, wie, ze w przypadku czesci Podwykonawcéw nie bedzie to
mozliwe, bo ich okresy gwarancji bedg liczone np. od dnia dostawy lub wykonania
okreslonych prac, a nie od Odbioru Koncowego. Podwykonawcy ci nie zgadzajg sie na
dtuzsze okresy gwarancji. Nie zmienia to faktu, ze interes Zamawiajgcego jest zabezpieczony,
bo to Wykonawca odpowiada za Wady w odniesieniu do catosci Przedmiotu Umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 137:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy PPU bez zmian.

Pytanie nr 138:

§26 ust. 2 pkt 5.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zapis dotyczy odpowiedzialnos$ci za Wady Przedmiotu
Umowy w ramach gwarancji jakosci.

Odpowiedz na pytanie nr 138:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 139:



§26 ust. 17, ust. 18.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka jest relacja tych zapiséw do ust. 13, zgodnie z ktérym:
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie, o
ktorym mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy lub jej zmiany
przez Zamawiajgcego. Ust. 13 oznacza, ze w przypadku dorozumianej zgody Zamawiajgcego
na projekt umowy, Wykonawca moze zawrzec¢ takg umowe. Czy zapisy te nie wykluczajg sie?
Odpowiedz na pytanie nr 139:

Zapisy sie nie wykluczajg — ust. 17 i 18 dotyczg takze przypadku niezgtoszenia przez
Wykonawce podwykonawcy.

Pytanie nr 140:

§28.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej moze wnies¢ w formie elektronicznej.
Odpowiedz na pytanie nr 140:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 141:

§28.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie
jest uzupetniane w razie skorzystania z niego przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 141:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 142:

§28 ust. 1.

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w formie ...ccecvveveeveceeen, Zabezpieczenie to ma Wartosé ......cccccveveevennenenneene ztotych
(stownie: ..oeevvveeeeeeeeee i), €O 0dpowiada 538% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

okreslonego §6 ust. 2 i stanowi Zatgcznik nr U_08 do Umowy.
UZASADNIENIE:

Mimo wyjasnienia z pkt 22 SWZ Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci zabezpieczenia do
standardowych 5% wynagrodzenia brutto. Przy tak wysokiej wartosci inwestycji 10-
procentowe zabezpieczenia istotnie obcigzy Wykonawce, co negatywnie wptynie takze na
koszty realizacji Umowy, a zatem cena ofertowa bedzie mniej korzystna.

Odpowiedz na pytanie nr 142:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw § 28 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 143:

§28 ust. 9.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy obcigzajg Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, gdy przedtuzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastepuje z wydseznel—winy

Zarawiajgeegeprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
UZASADNIENIE:




Wykonawca odpowiada w tym zakresie za koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jesli doprowadzit do przedtuzenia terminu realizacji Umowy. Nie odpowiada on za
okolicznosci od niego niezaleine, a zatem takze za koszty w tym zakresie.

W przeciwnym razie Wykonawca bedzie musiat wliczy¢ ewentualne koszty z tym zwigzane do
ceny ofertowej, co jg oczywiscie podwyiszy.

Odpowiedz na pytanie nr 143:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 28 ust. 9 PPU.

Pytanie nr 144:

§29, tytut.

KARY UMOWNE | OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze §28 nie dotyczy tylko kar umownych, ale takze ograniczenia
odpowiedzialnosci Stron (ust. 7, ust. 8, ust. 9).

Odpowiedz na pytanie nr 144:

Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 145:

§29 ust. 1.

Wikenaweca—zaplac—ZamawiajgeemuZamawiajacy  uprawniony jest do  7adania  od
Wykonawcy zaptaty, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy,
kary umownyche w nastepujacej wysokosci:

1) Z tytutu zwtoki w dostarczeniu Projektu Wstepnego oraz Programu Zapewnienia Jakosci, w
wysokosci 0,054% wynagrodzenia brutte-netto za Dokumentacje Projektowg okreslonego wg
Wykazu Cen (Zatgcznik nr U_02.1 do Umowy) za kazdy rezpeczety-zakonczony (petny) dzien
zwtoki. W sytuacji, gdy termin Odbioru Koncowego CHP_RDF zostanie dotrzymany,
Zamawiajacy seze-anulujeewaé naliczone kary za zwtoke w zakresie dostarczenia Projektu
Wstepnego lub Programu Zapewnienia Jakosci w ramach rozliczenia przy Odbiorze
Koncowym, a przypadku, gdy kara umowna zostata juz uregulowana —zwréci jg Wykonawcy.
2) Z tytutu zwtoki w dostarczeniu Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o
ktorym mowa w §5 ust. 4: w wysokosci 12 000 zt (stownie: éwa—jeden tysigce ztotych) za
kazdy rezpeczety-zakonczony (petny) dzien zwtoki.

3) Z tytutu zwtoki w dostarczeniu Miesiecznego Raportu o Postepie: w wysokosci 48500 zt
(stownie: jedentysigepiecset ztotych) za kazdy rezpeczeby-dzied-zakonczony (petny) zwtoki.
4) Z tytutu zwloki w wzyskaniu-estatecznege-ztozeniu Wniosku o Pozwoleniea na Budowe {ub
ostateezayeh—Pozwolefd—ha—Budewe} dla catosci robot objetych Przedmiotem Umowy w
stosunku do terminu ramowego wynikajgcego z §5 ust. 3: w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutte-netto za Dokumentacje Projektowa, okreslonego wg Wykazu Cen (Zatacznik nr U_02.1
do Umowy) za kazdy rezpeczety—zakonczony (petny) dzien zwitoki. W sytuacji, gdy termin
Odbioru Koncowego CHP_RDF zostanie dotrzymany, Zamawiajgcy anuluje naliczone kary za
zwtoke w zakresie niedotrzymania terminu uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Budowe
(lub ostatecznych Pozwolen na Budowe) w ramach rozliczenia przy Odbiorze Koricowym, a
przypadku, gdy kara umowna zostata juz uregulowana — zwrdci jg Wykonawcy.

5) Z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okre$lonego w
§5 ust. 1: w wysokosci 0,032% Wynagrodzenia umownego brutte-netto okreslonego w §6
ust. 2 za kazdy rezpeczeiy-zakonczony (petny) dzien zwtoki.




6) Z tytutu zwtoki w usunieciu Wad_|Istotnych,—w—bpm—Aad—Nielimitujgeyeh—{Usterek)
stwierdzonych w Okresie Gwarancji lub Okresie Rekojmi za Wady: w wysokosci 0,0031%
Wynagrodzenia umownego brutte—netto okreslonego w §6 ust. 2 za kaidy rezpeczety
zakonczony (petny) dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w Umowie na ich usuniecie
lub innego terminu uzgodnionego przez Strony. Z tytutu zwioki w usunieciu Wad
Nielimitujgcych stwierdzonych w_Okresie Gwarancji lub Okresie Rekojmi za Wady: w
wysokosci 0,001% Wynagrodzenia _umownego netto okre$lonego w §6 ust. 2 za kazdy
zakonczony (petny) dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w Umowie na ich usuniecie
lub innego terminu uzgodnionego przez Strony.

7) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom: w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutte-netto naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rezpoczety—zakonczony (petny)dzien zwitoki w zaptacie, liczac od terminu zapfaty
wynikajgcego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca.

8) Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, przedmiotem ktdrej sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia: w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

9) Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia: w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kaida
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

10) W przypadku braku zmiany wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a takze braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy: w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

11) Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych: w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.

12) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci
wynagrodzenia, o ktére Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego, powotujgc sie na solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zapfate
naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia.

13) Z tytutu nieprzediozenia w terminie na wezwanie ktdregokolwiek z dokumentéw, o
ktorych mowa w §23 ust. 10: w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki.

14) Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §23 ust. 4 oséb niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace, co do ktérych na podstawie niniejszej Umowy istniat
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace: w wysokosci 5 000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

15) W odniesieniu do czynnos$ci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, wskazane w Ofercie Wykonawcy, w przypadku realizacji tych
czynnosci przez osobe lub osoby inne niz te ktére zostaly przewidziane w tresci Oferty




Wykonawcy do jej wykonania lub ich realizacji przez osobe lub osoby, na ktére Zamawiajacy
nie wyrazit zgody lub o nizszych kwalifikacjach i mniejszym doswiadczeniu niz osoba
wskazana w Ofercie, ktérg zastepujg: w wysokosci 12 000 zt za kazdy zakonczony (petny)
dzien zaangazowania takiej osoby liczony od braku akceptacji lub uptywu terminu na
wymiane takiej osoby.

16) W przypadku realizacji Umowy przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, na
ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody: w wysokosci stanowigcej 0,025% Wynagrodzenia
umownego brutte-netto okreslonego w §6 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek.

17) Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego: w wysokosci 10% Wynagrodzenia umownego brutte-netio okreslonego w
§6 ust. 2.

18) Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce: w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia umownego brutte-netto okre$lonego w §6
ust. 2.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby zadanie zaptaty kar umownych byto wyartykutowany jako
uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek.

Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kary umownych, przede wszystkim w zakresie pkt
1, pkt 4, pkt 5 i pkt 6. Przy tak wysokiej wartosci inwestycji ustalenie procentowe kar
umownych na pierwotnych poziomach jest nierynkowe i nie moze sie spotkac z akceptacja
Wykonawcy. Przyktadowo kara umowna z pkt 5 w wysokosci 0,2% ma by¢ liczona od catego
wynagrodzenia brutto (!), zatem bedzie ona wynosita kilkaset tysiecy (blizej jednego miliona
ztotych). Wykonawca nie spotkat sie nigdy z tak wysokimi karami umownymi.

Ad. pkt 1 i pkt 4. Wykonawca wnosi o uregulowanie takze sytuacji, gdy kara umowna za
terminy posrednie jest juz uregulowana (w dowolny sposéb), a ostatecznie dochodzi do
dotrzymania terminu koncowego. Chyba ze anulowanie naliczonej kary za zwtoke oznacza
takze jej zwrot w przypadku jej uregulowania.

Ad. pkt 6. Wykonawca nalega na podziat kary umownej za zwtoke w niedotrzymaniu terminu
usuniecia Wady Istotnej i Wady Nielimitujgce]. Nie moze by¢ tak, ze za kazdg Wade, nawet
najmniej istotng, ktéra w zaden sposéb nie wptywa na mozliwos¢ odbioru lub korzystania z
Instalacji, Zamawiajagcy moze naliczy¢ bardzo wysokg kare umownag (0,1% od catego
wynagrodzenia brutto!). Bedg to przeciez setki tysiecy ztotych. Taka kara umowna nie ma
zadnego uzasadnienia.

Wykonawca wnosi, aby kary umowne ustalone procentowo byty liczone od wynagrodzenia
netto, a nie brutto. Podatek VAT nie jest przeciez dochodem Wykonawcy, wiec nie wie
dlaczego takze od tej wartosci miataby by¢ liczona kara umowna.

Wykonawca wnosi, aby kary umowne za zwtoke byly liczone za kazdy petny, tj. zakonczony
dzien, a nie rozpoczety dzien zwtoki. Przeciez w trwajagcym (rozpoczetym) dniu Wykonawca
moze wywigzac sie z obowigzku umownego, wiec nie wie dlaczego takze za ten dzied miatby
ptaci¢ kare umowna.

Wykonawca wnosi o liczenie limitéw kar umownych od Wynagrodzenia netto. Podatek VAT
nie jest dochodem Wykonawcy, wiec nie by¢ brany pod uwage podczas ustalania kar
umownych.

Odpowiedz na pytanie nr 145:

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji PPU w zakresie kar umownych - §29 ust. 1 PPU.




Pytanie nr 146:

§29 ust. 2.

Wikenaweca—zaplaci—Zamawiajgeermud—Zamawiajgcy  uprawniony jest do 7gdania od
Wykonawcy zaptaty nastepujacyche kary umownyche z tytutu nieosiggniecia Ilub
nieutrzymania Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi:

1) Z tytutu niedotrzymania wyszczegblnionych  Parametrow  Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi Wykonawca zaptaci kare za kazdg_pefng jednostke
niedotrzymanego Parametru (warto$¢ Parametru Gwarantowanego zgodnie z Wykazem
Parametrow Gwarantowanych stanoww)cym Zaiqcznlk nr U_02.3 do Umowy—ske;ygewaﬁa—

%nme&ena—m#tmkee—ﬂeme#ew—@wa#anew—nyeh) w wysokosa okreslonej w Za’racznlku nr
U_11 do Umowy.

2) Kary za niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi
naliczane bedg po przeprowadzeniu Pomiaréw Gwarancyjnych w przypadku, gdy podjete
przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty pierwotnych Pomiaréw Gwarancyjnych
dziatania korygujace okazg sie nieskuteczne lub Wykonawca nie przystgpi do takich dziatan,
za wyjatkiem , Dyspozycyjnosci rocznej CHP_RDF”, za niedotrzymanie ktérej kara umowna
bedzie nalezna bezposrednio po stwierdzeniu niedotrzymania Parametru Gwarantowanego
w trakcie Préob Eksploatacyjnych.

3) Celem unikniecia wielokrotnego naliczania kar umownych w przypadku, gdy Wykenawea
zaptaei—Zamawiajagcy naliczy Wykonawcy kare za niedotrzymanie danego Parametru
Gwarantowanego, gwarantowana warto$¢ tego Parametru Gwarantowanego zostanie
sprowadzona do poziomu, od ktorego naliczona zostata kara.

4) Naliczenie kar umownych za niedotrzymanie danego Parametru Gwarantowanego zwalnia
Wykonawce z obowigzku jego osiggniecia.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby zgdanie zaptaty kar umownych byto wyartykutowany jako
uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek.

Ad. pkt 1). Wykonawca wnosi, aby kara umowna mogta by¢ naliczona za kazde petne
przekroczenie danej jednostki. Wykonawca zaktada, ze tak, ale z tresci tego zapisu wprost to
nie wynika.

Ad. pkt 1). Wykonawca wnosi, aby zawsze obowigzywaty wartosci Parametrow
Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi ustalone w Umowie, a nie ewentualne
lepsze lub gorsze wartosci, ktore zostang osiggniete podczas Pomiaréw Gwarancyjnych.

W przypadku zapisu o polepszeniu tych parametrow Wykonawca, aby nie pogarszac¢ swojej
sytuacji na przysztos¢, moze w skrajnym przypadku tak prowadzi¢ Instalacje, aby nie osiggata
ona lepszych parametréw pracy (niz wynika to z wymogdéw Umowy), mimo tego, ze bytoby
to mozliwe. Jesli ten zapis zostanie i w czasie Pomiaréw Gwarancyjnych Wykonawca osiggnie
lepsze Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi niz wynika to z Umowy,
to istnieje ryzyko, ze pozniej Instalacja nie bedzie ich osiggata, co naraza Wykonawce na
naliczenie kary umowne;.

Z kolei w przypadku zapisu o pogorszeniu tych parametréw, to nie ma potrzeby regulowania
takiej sytuacji, gdyz w przypadku naliczenia kar umownych za nieosiggniecie wartosci
Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi z automatu Strony beda
pozniej braty pod uwage wartos¢ pogorszong danego parametru, za ktéry Zamawiajacy
naliczyt kare umowng, co wynika to wprost z pkt 3.




Ad. pkt 3). Wykonawca wnosi, aby przestanka do zwolnienia go z odpowiedzialnosci za
niedoprowadzenie do osiggania Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami
Umownymi nie byta zaptaty tych kar, a ich naliczenie przez Zamawiajgcego. Propozycja ta
jest jak najbardziej uzasadniona z nastepujacego powodu: Zamawiajgcy moze niezasadnie
naliczy¢ kare umowng, a wiec Wykonawca moze podnies¢ zarzuty wobec tego roszczenia. W
tym czasie Wykonawca nie powinien by¢ zobowigzany do osiggniecia Parametréow
Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi, bo skoro zdaniem Zamawiajacego
naliczenie kary umownej byto zasadne, to automatycznie zwalnia to Wykonawce z
obowigzku ich osiggniecia. Poza tym w wyniku takich zarzutéw Wykonawcy moze sie okazac,
ze 7adanie zaptaty karej umownej faktycznie/obiektywnie nie jest zasadne. Zatem w obu
przypadkach sam fakt naliczenia kary umownej powinien zwalnia¢ Wykonawce z tego
obowigzku. Natomiast gdyby naliczenie kary umownej byto zasadne, z czym Wykonawca by
sie zgadzat, to nawet w przypadku braku dobrowolnej zaptaty przez Wykonawce tej kary
umownej, to samo jej naliczenie musi skutkowa¢ zwolnieniem go z tego obowigzku.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych w rdinych sposéb: potracic je z
Wynagrodzenia, pobra¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na drodze
postepowania sadowego itd.

Ad. nowy pkt 4). Z uwagi na tres¢ art. 483 §2 Kodeksu cywilnego koniecznym jest dodanie
pkt 4. Ideg kar umownych za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych Obwarowanych
Karami Umownymi jest pokrycie Zamawiajgcemu zwiekszonych kosztéow eksploatacji
Instalacji. Naliczenie i zaptata tej kary umownej uwalnia Wykonawce od obowigzku
osiggniecia tych parametréw, ale w zamian Zamawiajacy otrzymuje okreslong kwote w
ramach kary umownej. Poza tym takie zatozenie wynika wprost z pkt 3.

Odpowiedz na pytanie nr 146:

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji zapiséw PPU w zakresie kar umownych - § 29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 147:
Zatacznik nr U_11 do Umowy (Kary Umowne z tytutu niedotrzymania wyszczegdélnionych w
Umowie Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi).

Jednostkowe
niedotrzymanie
\Wartosci
Jednostka Gwarantowane Kara [zt]
Grupa |Poz. |[Parametr Gwarantowany Parametru
parametru
Gwarantowanego
INP (Jednostka
Niedotrzymanego
Parametru)
L Efektywnosé CHP_RDF:
Nominalna Wydajnos¢ Masowa
1.1.  |(odniesiona do paliwa z odpadow o/MgRDF/h (0,001 3 500,000
wartoSci opatowej 12 MJ/kg)
1.2. |Minimalna Wydajnos$¢ Masowa MgRDF/h (0,001 3 000,000
1.3. |Maksymalna Wydajnos¢ Masowa MgRDF/h (0,001 1 100,000
1.4. |Nominalna Wydajno3¢ Termiczna MW 0,001 20 000,000
1.5.  |Minimalna Wydajno$¢ Termiczna MW 0,001 7 000,000



1.6.

Sprawnos¢ kotta w odniesieniu do energii
chemicznej w paliwie (przy
automatycznym czyszczeniu powierzchni
grzewczych)

% 0,01

56 000,00

1.7.

Nominalna  Sprawno$¢  wytwarzania
Energii Elektrycznej Brutto odniesiona do
energii wprowadzanej do turbiny w parze.

% 0,01

40 000,00

1.8.

Sprawnos¢ wytwarzania Energii
Elektrycznej Brutto odniesiona do energiil% 0,01
wprowadzanej do turbiny w parze, przy
Minimalnej Wydajnosci Termicznej

9 500,00

1.9.

Nominalna  Sprawno3¢  wytwarzania
Energii Elektrycznej Brutto 3 odniesiona
do energii wprowadzanej do turbiny wj% 0,01
parze - praca szeregowa z silnikami
gazowymi

9 500,00

1.10.

Nominalna  Sprawno$¢  wytwarzania
Ciepta Netto odniesiona do energii
wprowadzanej do turbiny w parze
(energia mierzona na odcinkul
wyprowadzenia ciepta pomitdzy
CHP RDF, a m.s.c.

% 0,01

33 000,00

1.11.

Nominalna sprawnos$¢ wytwarzania Ciepta
Netto 3 odniesiona do energii
wprowadzanej do turbiny w parze - praca
szeregowa z silnikami gazowymi (energia
mierzona na odcinku wyprowadzenia
ciepta pomi*dzy CHP_RDF, a m.s.c.)

% 0,01

8 500,00

1.12.

Sprawnos¢ wytwarzania Ciepta Netto przy|
Minimalnej Wydajnosci Termicznej
(energia mierzona na odcinku

% 0,01

8 500,00

Grupa

Poz.

Jednostkowe

niedotrzymanie

Wartosci
Gwarantowanej

Jednostka

Parametr Gwarantowany Parametru

parametru

Gwarantowaneg

(o]

UNP  (Jednostka

Niedotrzymaneg

Kara [zt]

wyprowadzenia ciepta pomi*dzy CHP_RDF,
am.s.c.)?

Koszty eksploatacji CHP_RDF:

2.1.

Zuzycie energii elektrycznej na potrzebv‘kWhe/Mg 001

wtasne

RDF

2 000,00




ZuZycie gazu ziemnego do wykonania
2.2. |petnego cyklu Startu Zimnego i WygaszeniaMWh/cykl|0,061 5,00
(paliwo rozruchowe)
ZuZycie gazu ziemnego jako paliwa
pomocniczego przy pracy z MinimalngNm3 odz
2.3.  |Wydajnoscig Termiczng (paliwof: /e 0,061 1 000,00
wspomagajqce proces termicznego|
przeksztatcania) ¥
2.4.  |Zuiycie wody amoniakalnej o st zeniu NH3kg/Mgror |0,01 7 000,00
w roztworze w zakresie 24,5%-24,9% 3
ZuZycie sorbentow wapniowych
przeznaczonych do redukcji zanieczyszczen
2.5. kg/M 0,01 7 000,00
kwasnych (o zawartosci Ca(OH)2>90% &/Megror 0, !
wagowo) ?
6. Zuzlycu; w”gla aktywnego do oczyszczania ke/Mgror (0,01 40 000,00
spalin
2.7. |ZuZycie wody technologicznej * dm3/Mgrolo.1 500,0
oy ‘GenerO\f/anle odp?dow ‘ o kodach Wkg/MgRDF 001 5 000,00
instalacji oczyszczania spalin 19 01 07%*, 19
01 13*, 19 01 15* (odpady niebezpieczne) 3
Dyspozycyjnosc:
3.1.  |Dyspozycyjnos¢ CHP_RDF bh/rok | 210 000,00
Pezestate-Syrarantewane-pararactr-techaiezae
1%
Curaranierani—rvate st—rsziy Hosélcatkowited
A . . i 2 F-E000.00
L bowierzeh
|t
Jednesthevse
. .
\Martesel
(Svearantewvane)
J'ed'n'e'&t'ka‘ P_a_pa_m,e_t_pu
Poz. ParametrGwarantowany Karafzt}
parametrd [Gwarantowaneg
o
INP {ednostka
Migdetrzymanes
o-Parametry}
o .
5 . . EEE.E PwiLe]
(Srepienzrdyeiavmrrevddlioneize  fearmanreyddaw 816 42-200-00)
spalania kermerze
sealaria




ra 0; E e :Zeh- n -
4.3 . v kirwkomorze [wymurowki-w 810 £4-200-00)
desalania kemorze
depalaniz
, . % e
44 filtracyinych—Hoié wymicnionyech powierzchni 630 108-006,00
workow-filtracyjnyeh filtraeyjnej
T latah
. v . - 9
4-5-Stopien-utraty-efektywnoicikatalizatora fakt T 616 216-066;00
-

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o zmiane JNP zgodnie z powyzszg propozycja, przede wszystkim w
zakresie tych JNP, ktére podane s3 w 0,001 i w 0,01 . Przyjeta przez Zamawiajacego
pierwotna tolerancja jest bardzo rygorystyczna, a poza tym przy pomiarach przedmiotowych
parametréow moze dochodzi¢ do typowych btedéw w pomiarach, ktére mogg skutkowac
naliczeniem kar umownych.

Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kar umownych zgodnie z powyzszg propozycja.

W zakresie parametréw z pkt 4 Wykonawca podnosi, ze jesli w Okresie Gwarancji dojdzie do
niezgodnosci wskazanych elementéw z wymogami Umowy, to w ramach usuwania Wad
Wykonawca wykonana odpowiednie prace naprawcze (w tym wymieni uszkodzone
elementy). Wykonawca zwraca uwage, ze kara umowna za takie niezgodnosci jest
niespotykana. Jesli kara umowna zostanie w Umowie, to Wykonawca musi jg wliczy¢ do
swoich ryzyk, a zatem wzrosnie cena ofertowa.

Odpowiedz na pytanie nr 147:

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji zapiséw PPU w zakresie kar umownych - § 29 ust. 1 PPU.

Pytanie nr 148:

§29 ust. 5.

taczna suma_ kar umownych za zwioke z tytutdw wymienionych w ust. 1 nie _moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §6 ust. 2. tgczna suma kar
umownych za nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych Obwarowanych Karami
Umownymi zgodnie z ust. 2 nie_ moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w §6 ust. 2. tgczna suma kar umownych z tytutéw wymienionych w ust. 1-3 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutte-netto okre$lonego w §6 ust. 2.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie osobnego limitu kar umownych za zwtoke i za
nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi.
Wykonawca wnosi o liczenie limitéw kar umownych od Wynagrodzenia netto. Podatek VAT
nie jest dochodem Wykonawcy, wiec nie by¢ brany pod uwage podczas ustalania kar
umownych.

Odpowiedz na pytanie nr 148:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Zgodnie z Wyrokiem KIO z dnia 28.06.2022 r. sygn. akt. KIO 66/22, KIO 1553/22.




W umowie tgczna wysokosé kar umownych jakimi zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce
na podstawie umowy nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto (...). (tak tez wyrok
KIO 327/24). Zamawiajacy wskazuje przy tym, iz zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 22.08.2023 r. sygn. akt KIO 2327/23:

W praktyce udzielania zamoéwien publicznych maksymalna wartos¢ kar umownych wynosi na
og6t od 10% wynagrodzenia netto - 30% wynagrodzenia brutto wykonawcy. Okreslajgc gorny
limit kar umownych, zamawiajgcy powinien wzig¢ pod uwage zakres i rodzaj naruszenia
obowigzkéw umowy, wielkos¢ i specyfike przedmiotu zaméwienia oraz zasade
proporcjonalnosci i uczciwej konkurencji.

Limit w przedmiotowym postepowaniu odpowiada wiec najczesciej przyjmowanym
wartosciom w ramach rynku zamoéwien publicznych dla tego typu inwestyciji.

Pytanie nr 149:

Czy Zamawiajgcy doprecyzuje postanowienie zawarte w zatgczniku U_10.1 do Umowy,
stanowigcym Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy, poprzez wyjasnienie pkt 3
0 nastepujagcym brzmieniu: Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem
Technicznym, ponowna oceng oddziatywania na srodowisko i wszelkimi dokumentami i
uzgodnieniami (z decyzjami administracyjnymi poprzedzajgcymi Pozwolenie na Budowe
niezbednymi w celu uzyskania Pozwolenia na Budowe, czy intencjag Zamawiajgcego byto
natozenie na Wykonawce obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko czy wytgcznie natozenie na Wykonawce obowigzku przygotowania
dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko
przez organ administracyjny?

Wykonawca wskazuje, ze ponowna ocena oddziatywania na s$rodowisko, zgodnie z
brzmieniem postanowienia art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (tekst
jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z pdin. zm.-,UIOS) jest przeprowadzana w ramach
postepowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, dot. m.in. pozwolenia na budowe.
Stosownie bowiem do brzmienia art. 88 ust. 1 UIOS Ocene oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt
4b lit. b, przeprowadza sie takze: (...).

Wobec powyiszego Zamawiajacy nie moze oczekiwac, ze w terminie 28 tygodni od zawarcia
Umowy, Wykonawca dokona oceny oddziatywania na $rodowisko, bowiem dokonanie
ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko nie lezy w kompetencji
Wykonawcy. Wykonawca nie moze zatem zobowigzac¢ sie do wykonania czynnosci, ktérg to
czynnos¢ bedzie wykonywat organ administracyjny, co de facto oznacza, ze Wykonawca nie
ma zadnego wplyw na sposdb i termin procedowania ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko przez organy administracyjne.

Wykonawca zgadza sie natomiast, ze w takim terminie Zamawiajgcy moze oczekiwaé¢ od
Wykonawcy, przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw, do ztozenia wniosku

o wydanie pozwolenia na budowe, w tym dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko przez organ do tego uprawniony,
niemniej jednak aktualne sformutowanie, zawarte w Ramowym Harmonogramie Realizacji
Umowy, polegajagce na natozeniu na Wykonawce obowigzku m.in. dokonania oceny



oddziatywania na srodowisko, jest nieprawidtowe i niemozliwe do spetnienia, zatem punkt
ten winien zostac¢ zmieniony.
Dodatkowo Wykonawca wskazuje, ze termin dokonania oceny oddziatywania na srodowisko
nie musi by¢ wyszczegdlniony w Ramowym Harmonogramie Realizacji
Umowy, bowiem Uzyskanie Pozwolenia na Budowe, nie bedzie mozliwe bez wczeséniejszego
dokonania przez organ ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, tak
wiec termin ten powinien zosta¢ w ogodle usuniety, lub winien pokrywaé sie z terminem
uzyskania przez Wykonawce Pozwolenia na Budowe, ktore zostato uwzglednione w pkt 6
Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy.
Wykonawca dodatkowo pragnie podkresli¢, ze zwazywszy na czesto przedtuzajgce sie
procedury administracyjne, aktualnie obowigzujacy termin, tj. termin 28 tygodni, od
podpisania Umowy, ktdry nawet bedzie rozumiany, jako termin na dokonanie przez organ
oceny oddziatywania na $rodowisko, jest terminem zbyt krétkim. Wykonawca ma
Swiadomos¢ wystepowania w Umowie przestanek umozliwiajgcych zmiane Umowy, w
zakresie terminu realizacji Umowy, niemniej jednak zwaiywszy na wysokie
prawdopodobienstwo, niedokonania przez organ administracyjny ponownej oceny
przedsiewziecia na sSrodowisko we wskazanym terminie, a tym samym nieuzyskania
Pozwolenia na Budowe, termin ten winien zosta¢ zmieniony juz dzisiaj przez Zamawiajgcego,
poprzez jego wydtuzenie, zeby dostosowa¢ Umowe do aktualnie wystepujacych realidw.

Odpowiedz na pytanie nr 149:

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy, przygotowania wszystkich niezbednych
dokumentéw, do ztozenia wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe, w tym dokumentédw umozliwiajgcych przeprowadzenie
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przez organ do tego uprawniony w
terminie 28 tygodni od podpisania umowy.

W zwigzku z tym zostanie doprecyzowany Ramowy

Harmonogram Realizacji Umowy (RHRU). Punkt 3 Ramowego Harmonogramu Realizacji
Umowy otrzymuje brzmienie:

Opracowanie Projektu Budowlanego (PB) wraz z Projektem Technicznym i dokumentami
niezbednymi do ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko i wszelkimi dokumentami i
uzgodnieniami (z decyzjami administracyjnymi poprzedzajgcymi Pozwolenie na Budowe)
niezbednymi w celu uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Zmiana termindéw na tym etapie nie jest konieczna. Powtérna ocena oddziatywania na
srodowisko bedzie procedowana w ramach uzyskiwania pozwolenia na budowe. Wykonawca
musi uczestniczy¢ w tym procesie. Zaktadany termin zgodnie z RHRU to 33-45 tydzien.

Nie uzyskanie pozwolenia na budowe z powodéw opdznien organdw bedzie przestanky do
przesuniecia termindw realizacji okreslonych w RHRU.

Pytanie nr 150:

W imieniu Wykonawcy zwracamy sie z uprzejmg prosbg o zmiane terminu sktadania ofert w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia pn. ,,Budowa Instalacji Odzysku Energii z frakcji
energetycznej odpadéw (RDF, PRE-RDF) w Tarnowie” i wyznaczenie go na dzier 30 kwietnia
2025r.

Odpowiedz na pytanie nr 150:

Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 15 maja 2025 roku.



Pytanie nr 151:

Czy w przypadku spetnienia zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
obligatoryjne ponowne uzyskanie Oceny Oddziatywania na Srodowisko?

Odpowiedz na pytanie nr 151:

Ponowna ocena oddziatywania na Srodowisko jest obligatoryjna - wynika to z wydanej
decyzji Srodowiskowe;.

Pytanie nr 152:

§29 nowy ust. 12.

Strony moga miarkowaé wysokos¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na fakt, ze Wykonawca spotyka sie z nieprawidtowym twierdzeniem zamawiajgcych
publicznych, ze miarkowanie moze dokona¢ tylko sad powszechny, wnosi on o
wprowadzenie takiego zapisu do Umowy, ktéry potwierdza dopuszczalne zasade, ze
miarkowanie moze by¢ dokonane takze przez same Strony, co zalezy tylko i wytgcznie od ich
woli i ingerencja sgdu powszechnego nie jest konieczna.

Odpowiedz na pytanie nr 152:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 153:

§29 nowy ust. 13.

Wszystkie ograniczenia odpowiedzialnosci pozostajg w mocy w razie odstgpienia od Umowy.
UZASADNIENIE:

Dla unikniecia watpliwosci Wykonawca wnosi o dodanie tego zapisu w zakresie utrzymania w
mocy wszystkich ograniczen odpowiedzialnos$ci w razie odstgpienia od Umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 153:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 154:

§30 ust. 5.

Jezeli okolicznosci sity wyzszej trwajg nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 90 Deni, Strony
majg prawo odstgpi¢ od Umowy w czesci niewykonanej—z—zachewaniem—tygodniowege

ekresu-wyrpewdiedzenia w terminie do 90 Dni od dnia uptywu powyzszego okresu.
UZASADNIENIE:

Dni majg swoja definicje.

Odstgpienie od Umowy moze dotyczy¢ tylko jej czesci wykonanej. Za Prace wykonane do
dnia odstgpienia Strony muszg sie rozliczy¢.

Zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego, zeby umowne prawo do odstgpienia od Umowy byto
skuteczne, to musi by¢ w zapisie zastrzezony termin w jakim mozna to prawo wykonac.
Wykonawca nie rozumie na czym ma polega¢ okres wypowiedzenia w przypadku odstgpienia
od Umowy, bo instytucja ta dotyczy wypowiedzenia umoéw okresowych.

Odpowiedz na pytanie nr 154:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw § 30 ust. 5 PPU, ktdry otrzymuje brzmienie:

Jezeli okolicznosci sity wyzszej trwajg nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 90 Dni, Strony
majg prawo odstgpi¢ od Umowy w czesci niewykonanej w terminie do 90 Dni od dnia uptywu
powyzszego okresu.



Pytanie nr 155:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o wskazanie punktu wpiecia do istniejgcej kanalizacji
deszczowej nadmiarowych wéd opadowych (ponad pojemnos¢ zbiornika retencyjnego). Czy
ma to by¢ istniejgca kanalizacja deszczowa na terenie EC "Piaskowka" czy bezposrednio do
sieci miejskiej (chociaz takiej opcji nie przewidujg przekazane warunki Tarnowskich
Wodociggéw).

Wykonawca prosi réwniez o wyjasnienie czy kanalizacja wéd opadowych ma by¢ wykonana
osobno z drég i placéw (tzw. brudna/zanieczyszczona) i osobno z dachéw (tzw. czysta) wg
PFU czy jako wspdlna wg zapiséw Zatacznika do Decyzji Srodowiskowej ? Jeéli tak to prosimy
o wskazanie sposobu zagospodarowania obu sieci kanalizacyjnych (zbiornik retencyjny,
kanalizacja deszczowa miejska)?

Wykonawca bazujgc na wtasnych doswiadczeniu sugeruje optymalng kosztowo i technicznie
sie¢ kanalizacji opadowej wspélnej (z dachéw, drog i placéw) podczyszczong w osadniku i
separatorze zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw, nastepnie retencja w
zbiorniku do wykorzystania na cele technologiczne, a nadmiar z przelewu odprowadzony do
kanalizacji miejskie;j.

SWZ_ 01 _PFU_ 2024 11 15 pkt 1.2.3. Granice Przedmiotu Zamdwienia (Umowy):
"Nadmiarowa, niewykorzystana ilos¢ wody bedzie odprowadzona do kanalizacji
deszczowej na terenie CHP_RDF."

SWZ_01_PFU_2024 11 15 pkt 1.5.:

" Wody opadowe z drég i placow beda ujmowane w oddzielng kanalizacja wod
,Zanieczyszczonych”,

Zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 grudnia 2023 r.:

"Do kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg S$cieki z dachdow projektowanego
budynku Maszynowni, modernizowanego budynku Kottowni oraz z drég i placéw wokét
budynkéw."

Odpowiedz na pytanie nr 155:

Punkt wpiecia do istniejacej kanalizacji deszczowej jest w miejscu planowanego zbiornika
retencyjnego. Zbiornik zostanie wybudowany w miejscu przebiegu kanalizacji deszczowej.
Potwierdzamy, ze sie¢ kanalizacji opadowej nalezy wykonaé jako wspdlng (z dachdéw, drog
i placéw) podczyszczong w osadniku i separatorze zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, nastepnie retencja w zbiorniku do wykorzystania na cele technologiczne,
a nadmiar z przelewu odprowadzony do kanalizacji miejskie;.

Pytanie nr 156:

W nawigzaniu do zapisébw SWZ 01 PFU 2024 11 15 pkt 2.2.11.3..,, gdzie podano
szczegdtowe wymagania dot. tylko hydrantéw zewn. DN80 wykonawca prosi o informacje
czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie hydrantéw zewn. o srednicy DN100 jesli wyniknie to
z projektu potwierdzonego uzgodnieniem z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poi.
Odpowiedz na pytanie nr 156:

Potwierdzamy, ze Zamawiajacy dopusci hydranty zewn. o Srednicy DN100 jesli wyniknie to
z projektu potwierdzonego uzgodnieniem z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.

Zapisy PFU okreslajgce $rednice hydrantéw nalezy taktowac jako minimalne.

Pytanie nr 157:
Czy w zwigzku tym, ze paliwo RDF/PreRDF wg Zat_PFU_13 charakteryzuje sie maksymalng
wilgotnoscig 22,66% (wg raportu prof. dr hab. inz.Andrzeja Jedrczaka i dr inz. Emilii den Boer



to $rednio ok. 33%). Przy w/w wartosSciach nie bedzie dochodzi¢ do gromadzenia odciekéw z
paliwa. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z instalacji odprowadzenia $ciekéw z dna
bunkra? Dodatkowo konserwacja czy naprawy tej instalacji (w zasadzie nie potrzebnej) beda
niezwykle ktopotliwe do przeprowadzenia.

SWZ 01 PFU 2024 11 15 pkt 1.4.1.2.2. ppkt19: " Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
instalacje odwodnienia i odprowadzenia odciekéw z paliwa z odpaddéw (Wsadu)
magazynowanego w bunkrze."

Odpowiedz na pytanie nr 157:

Parametry graniczne odpaddéw okreslone zostaty w PFU punkt 2.2.29.1 ppkt. 1 gdzie
wilgotnosc¢ okreslona zostata pomiedzy 5-40 %.

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z wykonania statej instalacji odwodnienia
i odprowadzenia odciekow z paliwa pod warunkiem uksztattowania dna bunkra w sposéb
wymuszajacy swobodny sptyw odciekéw w fatwo dostepne z hali wytadunkowej miejsce,
z ktérego mozna nadmiar odciekow odpompowac oraz dostarczy zatapialng pompe
z elastycznym wezem i systemem jej mocowania przy pomocy, ktérej mozna odpompowac
nadmiar wody do instalacji odprowadzania odciekéw.

Pytanie nr 158:
Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy instalacja oddymiania ma zostaé¢ przewidziana we
wszystkich budynkach/pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane obowigzujgcymi przepisami
czy obligatoryjnie w budynkach/pomieszczeniach wymienionych w cytowanym ponizej
fragmencie PFU. Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze w halach kottéw i sterowniach w
podobnego typu obiektach energetycznych przepisy nie wymagajq instalacji oddymiania.
SWZ_01_PFU 2024 11 15 pkt 2.2.3.4.17) ppkt 4:
"...a takze oddymianie Hali bunkra, Hali Kotta, klatki schodoweji Sterowni CHP_RDF"
Odpowiedz na pytanie nr 158:
Instalacja oddymiania musi by¢ wykonana we wszystkich pomieszczeniach gdzie jest to
wymagane obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu z rzeczoznawca p.poz.

Pytanie nr 159:

Wykonawca prosi o wyjasnienie przytoczonych ponizej zapisow PFU:

- Jaka powinna by¢ min. catkowita, wymagana pojemnos¢ zbiornika retencyjnego wad
opadowych?

- Co nalezy rozumiec przez "dodatkowa pojemnosc” i jaka ma by¢ jej wartos¢?

- Wymagania technologii wykonania zbiornika retencyjnego - otwarty, podziemny, materiat,
inne parametry?

SWZ_01_PFU_2024 11 15 pkt 1.4.1.2.1.ppkt 16:

"a w przypadku kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego o pojemnosci minimum
600m3 i dodatkowej pojemnosci pozwalajgcej na magazynowanie wéd opadowych w celu
ich wykorzystania na potrzeby technologii CHP_RDF.

Odpowiedz na pytanie nr 159:

Minimalna pojemno$c¢ zbiornika retencyjnego to 600 m3.

Z tego 300 m3 przewidziano ponizej odprowadzenia nadmiaru jako woda przeznaczona do
gaszenia zuzla i ewentualnie celéw p.poz. a pozostate 300 m?3 przewidziano jako retencja. W
warunkach odprowadzenia wody deszczowej jest okreslona srednica max DN 160. Jezeli
wyliczenia retencji wody na obszarze instalacji bedg wymagaty wiekszej pojemnosci lub



pojemnos$¢ przeznaczona np. na zapas wody p.poz. jest zbyt mata, to nalezy zaprojektowadé
wiekszy zbiornik.

Pytanie nr 160:
W nawigzaniu do zapisu SWZ_01_PFU 2024 11 15 pkt 1.4.1.3.8. ppkt 1i 2. o tresci:
» Wezet Spalania musi by¢ wyposazony w wentylatory powietrza pierwotnego, zasysajace
powietrze z hali wyfadunkowo-magazynowej z bunkrem.". "Powietrze wtérne musi by¢
zasysane z gérnej czesci pomieszczenia hali termicznego przeksztatcania z oczyszczaniem
spalin (Hali Technologicznej), co pozwoli na jego podgrzanie i schtodzenie tego obszaru."
Wykonawca zwraca sie z pytaniem czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane miejsc poboru
powietrza pierwotnego i wtérnego tzn. na pobdr powietrza pierwotnego z kottowni, a
wtérnego z hali wytadunkowo-magazynowej i bunkra. Z doswiadczenia Wykonawcy z
realizacji obiektéw tego typu wynika, ze technologicznie korzystniej jest pobiera¢ powietrze
pierwotne z hali kottowni poniewaz jest ono znacznie mniej zanieczyszczone (minimalizacja
ryzyka korozji, wydtuzenie zywotnosci urzadzen) i cieplejsze w poréwnaniu do powietrza z
bunkra i hali wytadunkowo- magazynowej. Zamiana taka zachowa wymagang przez
Zamawiajgcego koniecznos$¢ utrzymania podcisnienia w rejonie bunkra i hali wytadunkowo-
magazynowej w celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie odoréw na zewnatrz, a
zoptymalizuje uktad technologiczny.
Ponadto Wykonawca zauwaza, ze Decyzja Srodowiskowa GDOS z 3 listopada 2024 nie
precyzuje, ktore powietrze (pierwotne czy wtorne) ma by¢ pobierane z bunkra i hali
wytadunkowej do spalania:
" Powietrze z hali bunkra kierowa¢ do procesu spalania. W celu zapobiegania
przedostawaniu sie pytdéw i ucigzliwosci zapachowych poza hale bunkra".
Odpowiedz na pytanie nr 160:
Zamawiajacy dopuszcza zamiane miejsc poboru powietrza pierwotnego i wtérnego tzn. na
pobdr powietrza pierwotnego z kottowni, a wtérnego z hali wytadunkowo-magazynowej
i bunkra. Musi by¢ jednak zachowana wymagana przez Zamawiajgcego koniecznos¢
utrzymania podci$nienia w rejonie bunkra i hali wytadunkowo-magazynowej w celu
uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie odoréw na zewnatrz.

Pytanie nr 161:

§32 ust. 2 pkt 1 ppkt g.

wstrzymania robét ae—skres—diuzszyniz—14-dni-spowodowanegoy wykryciem na przyktad
niewybuchow, niewypatéw, szczatkdw ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostatosci
budowli podziemnych, przedmiotéw majgcych wartos¢ historyczng;

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze okolicznosci te nie sg od niego zalezne, zatem niezaleznie od
tego jaki okres Roboty zostang wstrzymane, to o ten okres powinny ulec zmianie terminy
umowne.

Odpowiedz na pytanie nr 161:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 32 ust. 2 pkt 1 ppkt g PPU.

Pytanie nr 162:

§32 ust. 2 pkt 1 nowy ppkt n.

zmiana obowigzujgcych w Polsce przepiséw prawnych, ktéra wptywa na terminy wykonania
Umow




UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze okoliczno$¢ te opisano tylko w odniesieniu do robot
zamiennych i Prawa Budowlanego (pkt 3 ppkt c tiret drugi), natomiast generalnie wszelkie
zmiany prawa s3 niezalezne od Wykonawcy, wiec jesli wystgpig, to nie ryzyko z tym zwigzane
nie moze obcigza¢ Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 162:

Zamawiajgacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 32 ust. 2 pkt 1 PPU.

Pytanie nr 163:

§32 ust. 2 pkt 3 nowy ppkt d.

zmian Umowy wprowadzonych na podstawie pkt 1 lub pkt 2, jedli te zmiany wptywajg na
koszty wykonania Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze kazda zmiana Umowy zgodnie z pkt 1 lub pkt 2 moze
prowadzi¢ do zmiany kosztéw wykonania Umowy. Okolicznosci te nie sg zalezne od
Wykonawcy, wiec koszt ten powinien pokry¢ Zamawiajgcy, jako inwestor. Tak jest to
uregulowane w kazdej umowie w branzy energetycznej.

Odpowiedz na pytanie nr 163:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 32 ust. 2 pkt 3 PPU.

Pytanie nr 164:

§33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 6.

2) Niewykonania w terminie Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w szczegdlnosci
poszczegdlnych pozycji Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy, stanowigcego
Zatacznik nr U_10.1 do Umowy, a zwtoka wynosi co najmniej 30 dni — Zamawiajgcy moze bez
wyznaczania dodatkowego terminu od tego dnia w terminie £4-60 Déni ztozy¢ pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od catesciUmowy—tub—ej—czesci_niewykonanej
Umowy.

3) Niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkéow
wynikajacych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego nie
wykona ich w terminie okres$lonym w wezwaniu — Zamawiajagcy moze po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu, w terminie 44-60 Déni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 odstagpieniu od eatesei-Umewy-tubjej-czesci niewykonanej Umowy.

4) Gdy w realizacji Przedmiotu Umowy bedzie brata udziat osoba, ktéra nie byta wskazana w
Ofercie  Wykonawcy, na udziat ktérej Zamawiajacy nie wyrazit zgody, o nizszych
kwalifikacjach i mniejszym doswiadczeniu niz zastepowana osoba — Zamawiajagcy mozie w
terminie 44-60 Déni od powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach ztozy¢ pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od Yrrewy-tubjei-czesci niewykonanej Umowy.

6) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w takim zakresie, ktory uniemozliwi
wykonanie Umowy.

10) W przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie wymogu
dotyczacego zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w zakresie 0séb, co do ktdrych na
podstawie niniejszej Umowy istniat obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i naliczenia przewidzianej w takim przypadku kary
umownej — odstgpienie od Umowy z tego powodu moze nastgpi¢ w terminie 36-60 Déni od
powstania przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie (38—60 D<ni po wystgpieniu trzeciego




przypadku i kazdego kolejnego). Zapis niniejszego punktu ma zastosowanie takze do sytuacji
przypadkéw stwierdzenia przebywania na Terenie Budowy 0séb do tego nieupowaznionych
— kazdy stwierdzony przypadek przebywania na Terenie Budowy osoby nieupowaznionej
bedzie traktowany na réwni ze stwierdzeniem niezgodnosci w zakresie wymogu dotyczgcego
zatrudnienia w oparciu o0 umowe o prace.

UZASADNIENIE:

Ad. pkt 1-4, pkt 10. Wykonawca wnosi, aby termin na odstgpienia od Umowy byt dtuzszym,
gdyz 14 Dni to bardzo krétki termin na podjecie tak istotnej decyzji. Zamawiajgcy bedzie ja w
takim przypadku podejmowat pod presjg czasu, a przy tak duzym projekcie energetycznym
wskazane jest podejmowanie rozsagdnych i przemyslanych decyzji, ktére wymagajg wiekszej
ilosci czasu (takze na prowadzenie rozméw z Wykonawcg). Poza tym zgodnie z ust. 2 prawo
to mozna wykona¢ do 45 Dni, zatem istnieje sprzeczno$¢ miedzy tymi zapisami.

Dni maja swoja definicje.

Odstgpienia od Umowy powinno w tym przypadkach nastgpi¢ tylko na przysztos¢, gdyz
nalezycie wykonang czes¢ Przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia Zamawiajagcy moze
wykorzysta¢ do kontynuowania inwestyciji.

Ad. pkt 6. Wykonawca wnosi o takg zmiane, gdyz nieistotne dla projektu zajecia majatku nie
moge by¢ podstawg do odstgpienia od Umowy. Czy jesli nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
o wartosci 1.000 zf, to Zamawiajacy tez ma mie¢ prawo do odstgpienia od Umowy?
Odpowiedz na pytanie nr 164:

Zamawiajgcy dokonat zmiany § 33 PPU.

Pytanie nr 165:

§33 ust. 2.

Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ realizowane w terminie 45-60 Déni od powziecia
przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci lub okolicznos$ciach okreslonych w Umowie, o ile
wyzej nie okreslono innego terminu.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby termin na odstgpienia od Umowy byt dtuzszym (zgodny z propozycja
zmian w ust. 1).

Odpowiedz na pytanie nr 165:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisdw § 33 ust. 2 PPU

Pytanie nr 166:

§33 ust. 3 pkt 1.

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur w terminach ustalonych w §8
Umowy, pomimo pisemnego wezwania, w terminie 36-7 Déni od daty otrzymania wezwania
o zaptate faktur.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o skrécenie tego terminu. Termin na zaptate Wynagrodzenia to 30 Dni,
zatem jak doliczy sie do tego 30 Dni z wezwanie, to tgcznie jest to juz 60 Dni. Wykonawca nie
moze finansowa¢ Zamawiajgcemu inwestycji przez tak dtugi czas.

Odpowiedz na pytanie nr 166:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 33 ust. 3 pkt. 1 PPU.

Pytanie nr 167:
§33 ust. 3, akapit ostatni.



Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ realizowane w terminie 45-60 Deni od powziecia
przez Wykonawce wiedzy o okolicznosci lub okolicznosciach okreslonych powyzej w pkt 1-4.
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wydtuzenie tego terminu, aby Strony miaty czas na prowadzenie
rozmow przed podjeciem decyzji o odstgpienia od Umowy.

Dni maja swoja definicje.

Odpowiedz na pytanie nr 167:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 33 ust. 3 PPU.

Pytanie nr 168:

§33 ust. 5 pkt 2.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w zwigzku z tym zapisem Strony zawsze rozliczg sie na
Prace wykonane do dnia odstgpienia od Umowy niezaleznie od tego jaki byt powodéw
odstgpienia.

W Umowie brakuje zasad rozliczenia sie Stron w przypadku odstgpienia od Umowy (za
wyjatkiem przypadku wskazane w ust. 6. Nie wiadomo jak ma wygladac¢ rozliczenie sie Stron
w innych przypadkach).

Odpowiedz na pytanie nr 168:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonaja rozliczen.

Zasady rozliczen opisanow § 33 ust. 6 PPU.

Pytanie nr 169:

§34 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia przenie$¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w zakresie Dokumentacji Projektowe] w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w ramach realizacji Umowy i zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie
opracowan i zmian tych utworéw, jak réwniez na korzystanie z opracowan utworéw, ich
przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami (udzielenie
Zamawiajgcemu praw zaleznych).

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z §3 ust. 5 pkt 1 przeniesienie autorskich praw
majatkowych dotyczy tylko Dokumentacji Projektowej. Na tak szerokich polach eksploatacji
jak wskazano w ust. 2 Wykonawca nie moze przenie$¢ autorskich praw majatkowych do
wszelkich utworéw, co dotyczy takze utwordw przekazanych przez Podwykonawcow. Utwory
te wykorzystywane sg w biezgcej dziatalnosci Wykonawcy i Podwykonawcéw, wiec muszg
oni mie¢ do nich prawa. W ramach Dokumentacji Projektowej wykonywane sg indywidualne
utwory, ktore bedg mogty by¢ wykorzystane tylko w zakresie tej inwestycji.

Odpowiedz na pytanie nr 169:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy § 34 ust. 1 PPU bez zmian.

Zamawiajgcy wyjasnia ponadto, ze dokonat modyfikacji § 33 ust. 5 pkt 1 PPU.

Pytanie nr 170:

§34 ust. 2, akapit pierwszy.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje z chwilg
faktycznego wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych utwordw, bez ograniczen co do



terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w celach wskazanych w pkt 5, w zakresie
nastepujacych pél eksploatac;ji:

UZASADNIENIE:

Wykonawca moze przenies¢ autorskie prawa majgtkowe tylko w w/w celach. Dokumentacja
Projektowa jest sporzgdzana wyfgcznie na potrzeby jednej inwestycji.

Cele z pkt 5 muszg sie odnosi¢ do wszystkich pél eksploatacji z ust. 2, co jasno nie wynika z
tego zapisu.

Odpowiedz na pytanie nr 170:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 34 ust. 2, akapit pierwszy PPU.

Pytanie nr 171:

§34 ust. 2 pkt 4.
wprowadzania—do—obrotu,—Uuzyczania—wyhajmowania—lub—wydzierzawiania oryginatéw
utwordw lub ich kopii,

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie widzi potrzeby wprowadzania Dokumentacji Projektowej do obrotu, a tym
bardziej jej wynajmowania lub wydzierzawienia. Zamawiajacy raczej nie zamierza zarabia¢ na
tego typu dziatalnosci. Uzyczenie innym podmiotom w celach wskazanych w pkt 5 jest
stanowczo wystarczajace.

Odpowiedz na pytanie nr 171:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane postanowien § 34 ust. 2 pkt 4 PPU.

Pytanie nr 172:

§34 ust. 7.

W przypadku utworéw stanowigcych programy (oprogramowanie) komputerowe lub inne
oprogramowanie dostarczone Zamawiajgcemu przez Wykonawce w ramach Umowy a nie
wytworzone w ramach realizacji Umowy, co do ktérego Wykonawca nie jest wiascicielem
majatkowych praw autorskich, lecz licencjobiorcg bez prawa do udzielania sublicencji,
najpozniej z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego w ramach Wynagrodzenia, prawa i obowigzki z umoéw licencyjnych
dotyczacych takiego oprogramowania (ktére bedg zapewnialy Zamawiajgcemu prawa
pozwalajgce na korzystanie z oprogramowania w celu prawidtowego korzystania z
Przedmiotu Umowy) i zobowigzuje sie zapewni¢, ze licencjodawca wyrazi na to zgode. W
razie, gdyby przeniesienie praw i obowigzkéw z ww. umoéw licencyjnych nie byto mozliwe z
uwagi na ograniczenia umowne, rynkowe lub wynikajgce z przepisow prawa, Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢ udzielenie Zamawiajgcemu bezposrednio licencji przez
licencjodawce oprogramowania, ktéra bedzie zapewniata Zamawiajgcemu prawa
pozwalajgce na korzystanie z oprogramowania w celu prawidtowego korzystania z
Przedmiotu Umowy, w ramach Wynagrodzenia i bez obowigzku ponoszenia jakichkolwiek
dodatkowych kosztdw po stronie Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie w
szczegblnosci zapewnié, ze na podstawie ww. umoéw licencyjnych Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do kerzysionio—z—esregramenania—w—spesdh—i—ra—wszysideh—peloch—ckssleatag)

oprogramowania.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze ostatnie zdanie nie jest kompatybilne z wczedniejszg czescig
zapisu (ktéry swoja drogg jest prawidtowym rozwigzaniem w zakresie licencji do



oprogramowania). Zgodnie z tym zapisem licencja ma by¢ tak skonstruowana, zeby zapewnic
Zamawiajgcemu prawa pozwalajgce na korzystanie z oprogramowania w celu prawidtowego
korzystania z Przedmiotu Umowy — i to jest wystarczajgce. Czyli Wykonawca musi
doprowadzi¢ do takiego uksztaltowania licencji, aby spetni¢ ten wymaog. Jaki jest sens catego
tego zapisu, skoro na koicu Zamawiajacy i tak narzuca nierealne i niemozliwe do uzyskania
warunki licencyjne w zakresie pél eksploatacji? Poza tym jakich doktadnie pdl eksploatacji
dotyczy ten zapis w odniesieniu do oprogramowania?

Po co Zamawiajgcemu jest potrzebne prawo do udzielania dalszych licencji? Podwykonawcy
— twdrcy oprogramowania — nie zgodzg sie na takie rozwigzanie. Z licencji moze korzystac
tylko Zamawiajacy.

Odpowiedz na pytanie nr 172:

Zamawiajgacy nie wyraza zgody na zmiane postanowien § 34 ust. 7 PPU.

Pytanie nr 173

PFU, punkt 1.4.1.3.3. ppkt 13.

Zamawiajgcy wymaga aby:

»Agregat hydrauliczny zasilania dla napedu rusztu, klap zamykajgcych i ewentualnie
odzuzlacza powinien by¢ wykonany w standardzie 2x100% wydajnosci nominalnej
rozumianym jako dostawe dwdch identycznych agregatéw o wydajnosci nominalnej kazdy
lub jednego agregatu z dwoma identycznymi potgczonymi réwnolegle i pracujgcym
naprzemiennie pompami o wydajnosci nominalnej kazda.”

Ze wzgledu na funkcjonalno$¢ instalacji (w tym rusztu) stosowana standardowo przez
dostawce rusztu jednostka hydrauliczna sktada sie z kilku dedykowanych pomp i jednej
zapasowej, ktéra moze przejag¢ zadania dowolnej pompy. Takie rozwigzanie zapewnia
zaréwno bezpieczenstwo pracy instalacji jak i daje potrzebng elastycznos¢ eksploatac;i.
Dodatkowo jest to rozwigzanie tansze zaréwno ze wzgledu na cene samego agregatu jak i
zajmowang kubature.

Zwracamy sie z pro$ba o wyrazenie zgody na zastosowanie rozwigzania jak wyze;j.
Odpowiedz na pytanie nr 173:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisdw PFU punkt 1.4.1.3.3. ppkt 13.

Agregat hydrauliczny zasilania dla napedu rusztu, klap zamykajgcych i ewentualnie
odzuzlacza powinien by¢ wykonany w standardzie 2x100% wydajnosci nominalnej
rozumianym jako dostawe dwéch identycznych agregatéw o wydajnosci nominalnej kazdy
lub jednego agregatu z dwoma identycznymi potgczonymi réwnolegle i pracujgcym
naprzemiennie pompami o wydajnosci nominalnej kazda lub jednego agregatu sktadajacego
sie z kilku dedykowanych pomp i jednej zapasowej, ktora moze przejg¢ zadania dowolnej
pompy. Agregat nalezy umiejscowi¢ w odrebnym pomieszczeniu. Pomieszczenie to nalezy
wyposazy¢ w awaryjne ogrzewanie - najkorzystniej elektryczne - wigczane na wypadek
przerw w pracy instalacji (linii technologicznej) w okresie, kiedy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej + 5°C.

Pytanie nr 174:

§34 ust. 16.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia oséb trzecich w
zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, dotyczace w szczegdlnosci naruszenia
jakichkolwiek praw autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwigzan
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych oséb trzecich i o$wiadcza, ze w



przypadku sporéw i roszczen oséb trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich
0séb trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
korzystania z Utworéw, w szczegdlnosci zapewniajgc na wtasny koszt zastepstwo procesowe
Zamawiajgcego w postepowaniach sadowych lub arbitrazowych. Zamawiajgcy nie uzna
roszczenia, ani_nie zawsze ugody lub innego podobnego porozumienia bez zgody
Wykonawcy, pod rygorem zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie roszczenia.
UZASADNIENIE:

Skoro Wykonawca ma odpowiadac za roszczenia kierowane do Zamawiajacego, to ten nie
moze samodzielnie ich uznawa¢ lub zawiera¢ ugoéd w ich zakresie. W przeciwnym razie
Wykonawca nie bedzie odpowiadat za te roszczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 174:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 34 ust. 16 PPU.

Pytanie nr 175:

§35 ust. 1.

Strony uznajg za stanowigce tajemnice handlowg (,informacje poufne”) wszelkie poufne i
nieujawnione do informacji_osdb trzecich informacje przekazane przez ktéragkolwiek ze
Stron, udzielone w zwigzku z realizacjg #inieiszej-Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze nie kazda informacja zwigzana Umowa bedzie miata charakter
poufny. Dotyczy¢ to moze informacji faktycznie chronionych przez Strony jako poufne. Np.
wszystkie informacje zawarte w SWZ i zatgcznikach do SWZ (w tym Umowa i jej Zatgczniki)
zostaty juz ujawnione przez Zamawiajgcego w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Odpowiedz na pytanie nr 175:

Zamawiajgcy zwraca sie z prosba, by dokumentacje zamowienia czyta¢ w catosci. Tres¢ § 35
PPU w tym np. ust. 4 nie pozwala na interpretacje jak w pytaniu.

Pytanie nr 176:

§35 ust. 5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie co oznacza w praktyce zwrot nie krotszy niz 5 lat. Przez jaki
okres obowigzuje poufnos¢?

Odpowiedz na pytanie nr 176:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 35 ust. 5 PPU, ktory otrzymuje brzmienie:

Zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie pozostajg w mocy w okresie obowigzywania
Umowy oraz niezaleznie od wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od niniejszej
Umowy przez czas okreslony to jest 5 lat od dnia rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia
od niniejszej Umowy.

Pytanie nr 177:

§36 ust. 6.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czego te polecenia bedg dotyczyty. Jesli sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, to w przypadku zastosowania sie do takich polecen Wykonawca
powinien by¢ zwolniony z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie Umowy.

Powyizsze jest niezwykle istotne w kontekscie zapisu z §37 ust. 1.

Standardowo takie polecenia dotyczg kwestii zwigzanych z bezpieczenstwem (BHP, p.poz.
itd.).



Odpowiedz na pytanie nr 177:

Standardowo takie polecenia dotyczg kwestii zwigzanych z bezpieczenstwem (BHP, p.poz.
itd.), oraz w przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture Zamawiajacego np. sieé
cieptownicza, rozdzielnia elektryczna itp.

Pytanie nr 178:

Zatacznik nr U_01 do Umowy (PFU), pkt 2.2.27.6.5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Pomiary Gwarancyjne sg traktowane przez
Zamawiajgcego jako wstepne pomiary wielkosci emisji opisane w art. 147 ust. 4 Ustawy
Prawo ochrony Srodowiska.

Odpowiedz na pytanie nr 178:

Pomiary emisji bedg realizowane jako ciggte. W Pomiarach Gwarancyjnych mozna bedzie
ewentualnie wykorzysta¢ tylko te pomiary, ktére dotyczg pomiaréw wykonywanych
okresowo i bedg musiaty spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow.

Pytanie nr 179:

Zatgcznik nr U_01 do Umowy (PFU), pkt 2.2.27.6.5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy podczas Pomiaréw Gwarancyjnych beda brane pod
uwage niepewnosci pomiarowe urzadzen i metod pomiarowych, ktére sg wpisane w ich
charakter.

Odpowiedz na pytanie nr 179:

Pomiary muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami a uzyskane wyniki
porownywane bedg =z parametrami gwarantowanymi bez uwzgledniania bteddéw
i niepewnosci pomiarowych, ktére mogg uwzgledniaé odchylenia zarédwno na korzysc¢
Zamawiajgcego jak u Wykonawcy.

Pytanie nr 180:

Zatacznik nr U_01 do Umowy (PFU), pkt 2.2.27.6.5 ppkt 11.

Jesli wyniki Pomiaréw Gwarancyjnych nie bedg spetnia¢ wymagan Umowy oraz niniejszego
PFU w odniesieniu do jednego lub wiekszej liczby Parametrow Gwarantowanych,

Wykonawca winien,—pe—uzyskaniv—zgedyZamawiaigeege; wykona¢ odpowiednie poprawki,

po czym nastgpi powtdrzenie Pomiardw Gwarancyjnych. Petre—kKoszty ponownych
Pomiaréw Gwarancyjnych_—w—Ema—réwniezkoszbypowibrzenia—gomiarowprzezw zakresie
Firmye Pomiarowejs; poniesie woéwczas Wykonawca.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie dlaczego musi on uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na
wykonanie poprawek. Standardowo Wykonawca ma prawo je wykona¢ (bez koniecznosci
uzyskania czyjejkolwiek zgody), aby doprowadzi¢ Instalacje do osiggania Parametréw
Gwarantowanych. Czy Zamawiajacy moze faktycznie nie wyrazi¢ zgody na takie prace? Jaki
moze by¢ tego powodd? W jakich okolicznosciach moze dojs¢ do braku wyrazenia zgody?
Wykonawca zwraca uwage, ze standardowo pokrywa on w takim przypadku wytacznie koszty
(wynagrodzenie) Firmy Pomiarowej wykonujgcej ponowne Pomiary Gwarancyjne. Pozostate
koszty ponosi Zamawiajacy, takie jak: koszty swojego udziaty w powtérzonych Pomiarach
Gwarancyjnych, koszty mediéow niezbednych do ich przeprowadzenia, koszty paliwa, itp.
Odpowiedz na pytanie nr 180:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow PFU - pkt 2.2.27.6.5 ppkt 11.



Jesli wyniki Pomiaréw Gwarancyjnych nie bedga spetnia¢ wymagan Umowy oraz niniejszego
PFU w odniesieniu do jednego lub wiekszej liczcby Parametréw Gwarantowanych,
Wykonawca winien, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wykona¢ odpowiednie poprawki,
po czym nastagpi powtdrzenie Pomiaréw Gwarancyjnych. Petne koszty ponownych
Pomiaréw Gwarancyjnych, w tym rowniez koszty powtorzenia pomiaréw przez Firme
Pomiarow3, poniesie wowczas Wykonawca.

Pytanie nr 181:

Zatacznik nr U_01 do Umowy (PFU), pkt 2.2.27.6.5 ppkt 12.

Wykonawca zwraca uwage, ze ppkt 12 dotyczy skutkdw niedotrzymania Parametrow
Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi (po powtdrnych nieudanych
Pomiarach Gwarancyjnych).

W zwigzku z tym Wykonawca wnosi o wyjasnienie jakie sg skutki nieosiggniecia Parametrow
Gwarantowanych Absolutnych (po powtdrnych nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych).
Odpowiedz na pytanie nr 181:

Nieosiggniecie Parametrow Gwarantowanych Absolutnych skutkuje nieodebraniem instalacji
z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 182:

Zatacznik nr U_10.1 do Umowy (Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy), pkt 1.
Wykonawca wnosi o zmiane terminu w zakresie pkt 1 (Opracowanie przez Wykonawce
Koncepcji Architektonicznej (minimum w dwdch wariantach do wyboru Zamawiajgcego) oraz
Projektu Wstepnego (Podstawowego)) na 18 tygodni. W opinii Wykonawcy 12-tygodniowy
termin moze okaza¢ sie niewystarczajacy dla przygotowania poprawnego i kompletnego
Projektu Wstepnego (Podstawowego) dla tak duzej i wieloaspektowej inwestycji.

W przypadku zmiany konieczne bedg odpowiednie dalsze zmiany w rubryce Termin Ramowy
od Daty Umowy na Roboty oraz w §5 ust. 1 Umowy (do 162 tygodni).

Odpowiedz na pytanie nr 182:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 183:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie terminu skiadania ofert na dzien
30.05.2025r.

Powyzszy termin pozwoli na lepsze zrozumienie wymagan projektowych oraz uzyskanie ofert
od Dostawcow/Podwykonawcdw, na mocno ograniczonym rynku firm technologicznych,
umozliwiajgc tym samym przygotowanie rzetelnej kalkulacji prac opartych na dostosowanej
do Panstwa potrzeb koncepgji.

Ponadto, przesuniecie terminu sktadania ofert umozliwi potencjalnym wykonawcom
przeprowadzenie szczegdétowych analiz oraz konsultacji z zespotem projektowym, co
przyczyni sie do uzyskania nie tylko optymalnej oferty technicznej ale réwniez ograniczenia
budzetu dla realizowanego zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 183:

Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 15.05.2025 r.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz dokonat zmiany SWZ. Prosimy o zapoznanie sie ze
zmianami. Wszelkie wprowadzone zmiany sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcéw.
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