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Zatacznik nr 7 do SWzZ

UMOWA NR ......cccovuuurennne

zawarta w dniu ......ccceeeeerneen. 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W ......c.cceceeeeeneeee., (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang
do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ......ciiiinnn. w Sadzie Rejonowym
dla e W oiceeeee e P Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sgdowego,
kapitat zaktadOWy ......cccveeviiiiiiiiie e SNIP ,

Regon .....ccovvveennee ,

zwang dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.07.2024) w trybie podstawowym, ktorego warto$¢ nie przekracza
progéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1320.) o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Przebudowa wraz
z rozbudowg i wyposazeniem w baze dydaktyczng budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego (CKZiU) w Lesznie” przy ul. Narutowicza 74a, na terenie dziatek nr 41/15, 41/16 ark. mapy 16,
obreb Leszno, w zakresie okreslonym w zatgczonych do Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia (w skrocie SWZ):
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig
integralng cze$¢ umowy.

2. W ramach zadania nalezy rowniez:

1) przygotowad projekt likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej przy
ul. G. Narutowicza 74A dz.nr 41/15, 41/16 z istniejacy infrastrukturg elektroenergetyczng niskiego
napiecia, zgodnie z wydanymi przez Enea Operator warunkami likwidacji kolizji nr MUK/281232/2023 z
dnia 22.01.2024 r. wraz z realizacjg robat,

2) usungc kolizje istniejgcego przytacza teletechnicznego z planowang rozbudows,

3) uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang rozbudowg i usungé
drzewa i krzewy,

4) przed rozpoczeciem robdét budowlanych wykonac ekspertyze ornitologiczng i chiropterologiczng w
zakresie wystepowania ptakéw gatunkéw chronionych, w celu unikniecia nieumysinego zniszczenia
schronien ptakow podczas wykonywania prac. W przypadku gdy zniszczenie schronienia bedzie
konieczne, Wykonawca winien przygotowaé dla Zamawiajgcego wniosek wraz z zatgcznikami do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, celem uzyskania stosownego zezwolenia oraz zapewni¢
ptakom zastepcze miejsca legowe,
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5) wykonaé projekt aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia wskazanego w zatgczniku nr 9 do SWZ,
z uwzglednieniem zaprojektowania instalacji niezbednej do podtaczenia urzadzen i maszyn oraz
wzmocnienia podfoza pod wskazane maszyny i urzadzenia,

6) dobra¢, zakupié, dostarczy¢ i zamontowad/przekaza¢ wyposazenie okreslone w zataczniku nr 9 do
SWZ, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem wykonawczym aranzacji i
rozmieszczenia wyposazenia,

7) dokonaé¢ demontazu maszyn i urzadzen znajdujgcych sie w dotychczasowym budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego, przewiez¢ je do miejsca wskazanego przez Dyrektora Szkoty i
zamontowaé. Po zakorczeniu inwestycji przedmiotowe maszyny i urzadzenia nalezy ponownie
zdemontowadé i zamontowa¢ w nowym obiekcie Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego wg
projektu aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia. Wykaz maszyn i urzadzen wskazanych do demontazu
i ponownego montazu okresla zatgcznik nr 9 do SWZz,

8) przygotowal zgtoszenie przytgczenia mikroinstalacji do sieci wraz z zatgcznikami do zgtoszenia,

9) sporzadzi¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej przez osobe uprawniong do sporzadzania
Swiadectw charakterystyki energetyczne;.

3. Zamowienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie wszelkich
pozwolen, decyzji, warunkdéw, uzgodnied etc. umozliwiajacych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru
autorskiego oraz realizacje robét budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z przepisami prawa.

4. Zakres zamdwienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:

1) Etap I
— Uzyskanie we wtasnym zakresie i na witasny koszt materiatdow wyjsciowych do
projektowania, w tym:

a. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,

b. uzyskanie/aktualizacje warunkdéw technicznych od zarzadcéw infrastruktury
technicznej wystepujacej w rejonie planowanej inwestycji,

c. rozpoznanie warunkéw gruntowych i geotechnicznych dla potrzeb budowy,

d. inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia
oraz materiaty niezbedne do wykonania zamdwienia.

— Konsultacje i uzgodnienia dokumentac;ji projektowej z Zamawiajgcym na kazdym etapie
projektowania,

— Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a. petnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
SWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z
uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem wszelkich decyzji,
uzgodnien i opinii umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego,
projektow wykonawczych dla kazdej z branz,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz,
d. przedmiarow robdt, kosztorysdw inwestorskich, szczegdétowego zestawienia
rzeczowo-finansowego wyposazenia,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
f. innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego
np.. projekt aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia, inwentaryzacje przyrodniczg itp.

(g en
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g. ostatecznego pozwolenia na budowe/zgtoszenia (na podstawie dokumentacji
projektowe]j, zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) oraz wszelkich niezbednych
warunkéw, uzgodnien i pozwolen.

— Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w nastepujgcych
formach i ilosciach:

a. Projekt budowlany — 5 egz. w wersji papierowe]j oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na

ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na
jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna dokumentdéw i
opracowan zostanie wykonana z zastosowaniem formatdéw elektronicznych: rysunki i
plansze w formacie PDF oraz DWG; opisy i dokumenty tekstowe w formacie PDF oraz
DOCG; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS
(z aktywnymi formutami).

b. Przedmiary robdt — z podziatem na poszczegdlne branze oraz szczegétowe zestawienie

wyposazenia w 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz. w wersji elektronicznej na ptycie
CD lub DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie
opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z
zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych: PDF i ATH.

c. Kosztorysy inwestorskie — z podziatem na poszczegdlne branze, opracowane na

podstawie projektu budowlanego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nosnikéw bazy
cenowej oraz cen materiatdw oraz szczegétowe zestawienie wyposazenia wg,
aktualnych cen; kosztorysy inwestorskie muszg obejmowac szczegdtowe okreslenie
materiatéw (rodzaj, parametry), a dla materiatdw wykonczeniowych dodatkowo
kolorystyke - 2 egz. w wersji papierowej, w 2 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie réwniez przekazanie kopii
dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna
zostanie wykonana z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych: PDF,
ATH oraz XLS (z aktywnymi formutami).

d. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt z podziatem na poszczegdlne

branze —w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wers;ji elektronicznej na ptycie CD
lub DVD, dopuszcza sie rdwniez przekazanie kopii dokumentacji na jednoznacznie
opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana z
zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych: PDF oraz DOC.

e. Informacje BIOZ — w 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na

ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii dokumentacji na
jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna zostanie wykonana
z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych: PDF oraz DOC.
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Etap II:

a. uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang
inwestycja,
wycinka drzew i krzewdw na podstawie uzyskanego zezwolenia,

c. dokonanie demontazu maszyn i urzadzen znajdujgcych sie w dotychczasowym
budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego, przewiezienie ich do
miejsca na terenie szkoty wskazanego przez Dyrektora  Szkoty i
zamontowanie/uruchomienie. Po zakonczeniu inwestycji przedmiotowe maszyny i
urzadzenia nalezy ponownie zdemontowaé i zamontowaé/uruchomi¢ w nowym
obiekcie Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego wg projektu aranzacji i
rozmieszczenia wyposazenia,

d. wykonanie robdt budowlanych na podstawie przyjetego przez Zamawiajgcego do
realizacji projektu budowlanego,

e. zakupienie, dostarczenie i zamontowanie/przekazanie wyposazenia okreSlonego w
zataczniku nr 9 do SWZ, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem
wykonawczym aranzacji i rozmieszczenia wyposazenia,

f. petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych,

g. opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej
inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD lub DVD, dopuszcza sie rowniez przekazanie kopii
dokumentacji na jednoznacznie opisanej pamieci przenosnej, wersja elektroniczna
dokumentéw i opracowan zostanie wykonana z zastosowaniem formatéw
elektronicznych: rysunki i plansze w formacie PDF oraz DWG; opisy i dokumenty
tekstowe w formacie PDF oraz DOC; arkusze kalkulacyjne w formacie PDF oraz XLS
(z aktywnymi formutami), kosztorysy powykonawcze w formacie PDF, ATH oraz XLS
(z aktywnymi formutami).

. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane. Nadzér autorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia robét budowlanych objetych
projektem lub jego czesci do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robdt budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét budowlanych niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, koncepcjg architektoniczng
i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robét s3 mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamdwienie z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania
robot, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.
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v

§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do 01.02.2027r., z podziatem na etapy, o
ktérych mowa w § lust.4 niniejszej Umowy:
a) | etap (prace projektowe) musi zostac¢ zrealizowany nie pdzniej niz w terminie do 8 miesiecy, liczac
od dnia podpisania umowy.

b) Il etap (roboty budowlane wraz z wyposazeniem) musi zosta¢ zrealizowany w terminie do
01.02.2027r., liczac od dnia uzyskania pozwolenia na budowe i przekazania terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej rozumie
zakonczenie realizacji catosci robot wchodzgcych w zakres przedmiotowego zamodwienia wraz ze
zgtoszeniem zakoriczenia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z
harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami § 3 umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych
okolicznosci.

Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa prac projektowych lub robdt budowlanych. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, Ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania prac
projektowych lub robét budowlanych nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace projektowa lub robote
budowlana.

§3
Harmonogram robét
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez
Inspektorow Nadzoru harmonogram robdét w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz do aktualizacji
harmonogramu robo6t w dniu przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdét w ciggu 5 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robét do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie
sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob
istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni
roboczych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot niezgodnie z
dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.
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. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamowienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamowienia stanowi zmiane umowy, powinna byé potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie
krotszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.
. Na biezgco, dla wyposazenia na ktore sktadaja sie sprzet i urzgdzenia wyszczegdlnione i opisane w
Zataczniku nr 9 do SWZ, Wykonawca bedzie okazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty $wiadczagce o spetnianiu  wymagan technicznych
wskazanych w Zatgczniku nr 9 do SWZ jak i wszystkich niezbednych norm i wytycznych, ktére
powinno spetnia¢ wyposazenie przed dopuszczeniem go do uzytkowania oraz instrukcje obstugi w
jezyku polskim (jezeli dotyczy), dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa i
deklaracje zgodnosci z wszystkimi niezbednymi normami (np. CE).

§5

Teren budowy
. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznego
pozwolenia na realizacje robét budowlanych, objetych przedmiotem umowy. W przypadku wystgpienia
opdznien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia.
. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robdét,

— os$wiadczenia Kierownikow Robét o podjeciu obowigzkdw.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatag odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na witasny koszt
wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
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realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcy wykona
czynnosci porzgdkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., p0z.1587 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownika panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l ustala sie na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na

e ] = PP PO SPPPPOPPPPPRRNE zt brutto
(STOWNIE! et ), w tym podatek VAT w ustawowe]j wysokosci, w tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej - ................. zt brutto,

2)  za wykonanie robét budowlanych z wyposazeniem - ...................... zt brutto.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot i towarzyszgcych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i
uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z SWZ, w tym z PFU oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pdzniejszym.

. Ptatnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem na podstawie faktury VAT, w terminie do 30

dni kalendarzowych, liczagc od daty od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu. Ptatnos¢ za fakture bedzie
dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej p’ratnos',ci1 na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ....ccceeveiivevciviececeenne ,

Nrrachunku: ....oceevvvveieeieiees ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikc')w”2 prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu ptfatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wdéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT

i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdac¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

! Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy NIP (e,

§7
Rozliczenie robot
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie nastepowac na
podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koricowej.
Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢ wykonanych robot
bedzie wieksza od fakturowanych robot.
Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi
fakturami:
1) czesSciowq za wykonanie dokumentacji projektowej,
2) za wykonane roboty budowlane:
a) fakturami czesciowymi za roboty budowlane,
b) fakturg korncowga (min.10% wartosci kontraktu, o ktérej mowa w § 6 ust. 2) Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamdwienia.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej jest:
1) Przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Wykonawce, protokédt odbioru kompletnej
dokumentacji projektowe;.
3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku  wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow.
6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za roboty budowlane jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru danej branzy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdét, Wykonawce protokét czesciowego odbioru robaot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcodw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom .

7. Faktury czesciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres

realizacji robdt budowlanych, liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo
po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 z zastrzezeniem, Zze ostatnia
z czesciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem umownego terminu
zakonczenia robdt. Sumaryczna wartosé faktur czesciowych za roboty budowlane nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.2) Umowy.
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8. Podstawa wystawienia faktury kofcowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt,
Wykonawce, protokét koricowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych

Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg za wykonanie dokumentacji projektowej, fakturg czesciowa
lub koricowa dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5,6 lub 8 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5 lub 6 lub 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania i wuzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczerr z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory :

1) odbidr dokumentacji projektowej,

2) odbiory czeSciowe robot budowlanych,

3) odbidr koricowy.

2. 0Odbidér dokumentacji projektowej dokonany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego, na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli stron umowy, w ilosci i w formie wskazanej
w SWZ.

2) Do dokumentacji projektowej zostanie zataczony spis dokumentacji i oswiadczenie Projektanta
o kompletnosci dokumentacji,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji projektowej zobowigzany jest jg
zaakceptowac lub odmaowic akceptacji, wskazujgc jednoczesnie zakres i rodzaj oczekiwanych zmian.

4) W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowigzany jest nanie$s¢ oczekiwane zmiany w
terminie 7 dni, liczagc od dnia otrzymania os$wiadczenia i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje.
Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej majg zastosowanie.

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokét odbioru kompletnej dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Wykonawce, w terminie ustalonym przez
strony umowy.

3. Odbiory czesciowe robét dokonywane bedg nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru.
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b)

Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamodwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robot do odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownika robot danej branzy i Inspektoréw Nadzoru wystepujgcych w odbiorze branz.
4. 0Odbidr korncowy dokonany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kosztorys
powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru oraz wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

3)

a)

b)

<)

d)

e)

g)

h)

i)
j)

k)
1)

Zgtoszenie zakonczenia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego/pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

Oryginat dziennika budowy.

Oswiadczenie Kierownika Budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji, potwierdzajgce uzyskanie
pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zmianami).

dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o] zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujagcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia.

Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
i Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze.

Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).
Atesty, certyfikaty, gwarancje dostarczonego wyposazenia.

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia
Dokumentacje powykonawcza nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 4 pkt 1)
wymagania/warunki.

Odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robét i Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 7 dni kalendarzowych od
daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umows, albo z
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wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych
robdt) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z
umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, Zze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w

tym celu Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie

wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Gdy wady/usterki usungac sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w

czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli

wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub

niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez

Wykonawce oferty i ztozonego kosztorysu, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen

SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze

rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z

tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajgcy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty

usuniecia wad przekroczg koszty ustalone, zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy)

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez

Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania

wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie okresu

rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym

mowa w § 17 Umowy.
§9
Roboty zamienne i dodatkowe

Konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18

niniejszej Umowy.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczaé

wykonania robdt zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajgcego,
c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpoczagé
wykonania robdt dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikdow cenotwdrczych nie wyiszych niz okreslone w zatgczonych do
podpisania umowy ogdlnych zestawieniach kosztow prac projektowych, ogdlnych kosztorysach robét wraz z
wyposazeniem, oraz kosztorysow przygotowanych wraz z dokumentacjg projektowg na realizacje
zamoOwienia i cen materiatdw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach.
Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad
powotanego Zespotu:

— Imie i Nnazwisko: ......ccceeevereeeenenne

— telefon: ..............
e-mail: ooververnenns

— Imie i nazwisko: ......ccccevvrrervennne.
telefon: ...oveevenenenns
e-Mail: e,

— Imie i nazwisko: ............
telefon: ...ccevvveeeenns
e-mail: .ovvevernenee

2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajgcy wyznacza Zesp6t Inspektorow Nadzoru. W sktad Zespotu
Inspektorow Nadzoru wchodzi¢ bedg nastepujgce osoby:
1) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej- (Koordynator)........cceeeevvvreereeenneen
2) Inspektor branzy sanitarngj - ......cccceeeveecerienenee
3) Inspektor branzy elektrycznej —........ccooeeveevervneercnnnnn.
4) Inspektor branzy drogowe] - ......cccceceevveveecerenrennns
5) Inspektor branzy telekomunikacyjnej - ...
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.
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§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imie i nazwisko: .....cccvirevennrerecnne

telefon: ..o,

€-MaAil: o
— Imie i Nazwisko: ....cccoevviveeenrireieenne

telefon: ..ovcevevcccereee e

€-MaAil: v

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania oraz kierowania budowg i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdza proponowang zmiane osdob w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku kierownika budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

7. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy nastepujgce osoby:

1) Gtéwny Projektant (branza architektoniczna): .......c.ccccevvevenene.
2) Projektant branzy sanitarnej: ........coceeveeveienenns

3) Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej: ......cc.cceeeververrennnn.
4) Projektant branzy elektrycznej: ......ccceoeveeereeenenns

5) Projektant branzy telekomunikacyjnej: .......c.cccceueuee.ne.

6) Projektant branzy drogowej: ......cccccevvceeeireerecesvenns

7) Kierownik Budowy (kierownik robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej): ........cccceeeevenenaneee
8) Kierownik robot branzy sanitarnej: .......c.cevvevveveennne

9) Kierownik robdt branzy elektrycznej: .....ccoceveeeevevenene.

10) Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej: ......ccceeeeeeevennnnees
11) Kierownik robdt branzy drogowej: .........cccvevveeeveenee.

Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdt dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm).

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen Inspektoréw nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
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11.

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia:

roboty budowlane,

— roboty branzy sanitarnej,

— roboty branzy elektrycznej,

— roboty branzy teletechnicznej,

—  roboty branzy drogowe;j.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktédrymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

14.

15.

Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 9 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowic bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia osdéb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéow s$wiadczacych prace na
podstawie stosunku pracy i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w

projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a

z projektéw tych musi wynikac¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,
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10.

11.

12.

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w
dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktédrym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku,
jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie
okreSlonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé

sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzer wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w

ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca ma  obowigzek  przedktadania  Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego peftng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Iub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamédwienia wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, a takize umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem

w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
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36.

37.

38.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potragcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdrego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj. ......cccceemevernieinnnerine s bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........ccoceevevevennne.
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy
zasobdw, moze zgda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacga je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji projektowej, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy - w wysokosci 0,3% wartosci dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie robot budowlanych, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy - w wysokosci 0,1% wartosci robét, o ktérej mowa w § 6
ust. 2 pkt 2) Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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c) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Projektanta/Kierownika Budowy/Robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

f) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

h) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieh opdinienia w zapfacie,
naliczong od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

j) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub
wynagrodzenia podwykonawcy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 12 ust. 14 lub § 23 ust. 11
umowy — w wysokosci 2 000,00 zt.

I) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci
kontraktu.

§15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:
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a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdinia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminédw okreslonych w harmonogramie roboét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo
lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdét,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 6
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy w terminie do 60 dni, liczac od dnia spetnienia warunku odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zapfata faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,

rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.

2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
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odstagpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robét przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzief odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru roboét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sy wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzgdzony.

§16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace projektowe,
roboty budowlane oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od
dnia koncowego odbioru robét, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.
. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktdrgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).
. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po
uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.
. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.
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Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki
w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badZ przez osobe
trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z terminéw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa §
6 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawece lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMET .oeveieeeeceeneas lub poczty elektroniczngj ......ccoeeveevieeecnenenns
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy

istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkod, ktdre te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢é Zamawiajgcemu oraz
innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
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prowadzi¢ nadzdr. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrmie: .ovveiieeeeee s W WYSOKOSCI: wovveiiiiieeciiie e zt, co stanowi 5 %
ceny ofertowe] brutto. W przypadku, o ktdrym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyraza
zgode na whniesienie zabezpieczenia w sposéb opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji
wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowad
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwaranciji.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i
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8)

technike wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatéw i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
opoznienia/zwtoki w realizacji robot przez MPWIK Sp. z o. o. lub wykonawcy wybranego przez MPWIK
Sp. z 0. 0. oraz w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich,
ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej
oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob

Strona 24z 33



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez £
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska e

UMOWA - WZOR

,Przebudowa wraz z rozbudowg i wyposazeniem w baze dydaktyczng budynku Centrum
Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie”

wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw Srodowiskowych Ilub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzgdzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robdt
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajgcg z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie.
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4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
niniejszej Umowy;
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

5)

a)

b)

c)

w

zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2
niniejszej Umowy,

zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego

Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione

tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie maégt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Wykonawce, ktdremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie
zamoOwienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.

6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)

Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
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4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie wuprawniony do Zzadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robot

Na caty czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robét) Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z

wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robaot.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcy na zasadach, o ktérych
mowa w § 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrzeé¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg
przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
[Wymagania o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych]

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1289 ze zm.), dalej ustawa o elektromobilnosci, w
szczegoblnosci z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi Zatacznik nr 3 do umowy.

. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zobowiazany bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne oswiadczenie o flocie pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore zawiera¢ bedzie informacje na
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temat liczby pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym tacznej liczby pojazddéw
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym wraz z informacja na temat numerdow
rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawag dysponowania tymi pojazdami np. wtasnosé¢, umowa
leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§21
[Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19]
. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie

o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajgc do informacji, o
ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osdb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji zamdwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych Ilub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 340),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. c powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one Podwykonawcy.

Kazda ze Stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub

dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

. Strona umowy, o ktéorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty,

termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1

powyzej, mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze w

uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej
czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,

c) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic

samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strona Umowy przedstawia wptyw okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z
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wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub ich

wysokosé.
§22
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zama
z dni

wiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
a 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacja umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedziba przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pisemnie na
adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub

za pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl
Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie

pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem publicznym pn.: ,Przebudowa wraz z rozbudowa i wyposazeniem w baze
dydaktyczng budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” — znak sprawy:
INF-IN.271.07.2024, co wypetnia legalnos$é przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1
lit. b RODO.

Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajagce na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy,
a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organdw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawna przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§23
Klauzule waloryzacyjne

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowaé jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegdlnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia w kwocie przewyiszajgcej wysokos$¢ ptacy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
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10.

11.

zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz

dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona

zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem
zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek

moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. (a-d) obejmowad

bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wpfat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Jednoczesnie zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny

materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wyniesie co najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) Strony przyjmujg, ze wzrost cen materiatow lub kosztéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat uwzgledniony w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatdw lub kosztéw na
poziomie do 5% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

2) Za ,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéow, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa
wartos¢ poziomu zmiany cen lub kosztéw (100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw
z miesigca, w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

3) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych — jako skumulowana
procentowa zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 8 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie za okres kwartalny.

Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, o ktérym

mowa w ust. 7 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o kwartalny wskaznik cen towardow i ustug

konsumpcyjnych, publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS) — kazdorazowo w wysokosci 25%

tego wskaznika. W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢

dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS;
zmiana wskaznika w podanych okolicznosciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej
notyfikacji przez Zamawiajacego.

Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy bedzie obejmowac wytacznie

wartos¢ kosztow Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie

bedzie podlegat waloryzacji.

Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie

moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdét budowlanych, rozumianego

jak nizej:

1) 1z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawecy za realizacje przedmiotu umowy
bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci wynagrodzenia wykonawcy (w tym bez
np. wartosci robét dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy zostanie
obnizona o wartos¢ prac niewykonanych (np. prac zaniechane, wartos¢ prac zamiennych in minus etc.)
— z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
za realizacje przedmiotu umowy okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy przekraczajg podany limit (5%), obliczony z uwzglednieniem dokonanego obnizenia, to
taka ,nadwyzka” zostanie zwrdécona przez Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia koncowego
odbioru przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-10, zobowigzany jest do zmiany
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12.

13.

1.

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy s3a roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz wartos¢ zmiany, w tym zwtaszcza
uwzgledniajacej postanowienia ust. 9 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktdéra wnosi o
dokonanie zmiany.
Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie
rodzi obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robot
budowlanych lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§24
Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 2 pkt 1)
niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory,
ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje, komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

j) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentéw — samodzielnie albo jako czesci
sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalnosci Zamawiajacego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych.
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b

Postanowienia ust. 1. i ust.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potfaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajgcego w wykonanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych i korzystanie z nich w takim zakresie jak
z opracowan).

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, na inny
podmiot.

Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi bez
koniecznosci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrebnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przystugujgcych autorom tych
opracowan.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o
ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastgpi z chwilg odstgpienia.

§25

Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze dotozg
wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.
Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Zmiana Umowy i zatgcznikéw do niej wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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