I\ Wielkopolski Zarzad
\ Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WZP. 271-114/24 Poznan, 02.09.2024r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postepowania pn.: Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 178 Czarnkéw - Oborniki
zdroga powiatowa nr 2058P (ul. Gkéwna) w m. Dgbréwka Lesna

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajgc w trybie art. 284 ust. 2
Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.),

wyjasnia co nastepuje:

Pytanie1

Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, Ze takie prace, nie wynikajgce z dokumentacji
projektowej i umowy, beda stanowity roboty dodatkowe. Wskazujemy przy tym, iz przedmiotowa umowa
bedzie realizowana w systemie , wybuduj" (a nie "zaprojektu;j i wybuduj") zatem Wykonawca zobowiazany jest
wypetni¢ jedynie te obowigzki, ktére wynikajg z przedstawionej przez Zamawiajgcego dokumentadji
projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz tego rodzaju prace beda stanowic roboty dodatkowe.

Pytanie nr2
Dotyczy § 5 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o jednoznaczne okreslenie terminu odbioru robdt przez odpowiednia

zmiane terminu w par. 5 ust. 2 umowy, uwzgledniajac par. 5 ust. 4 umowy, a wiec czas potrzebny od zakorczenia
robot na uzyskanie "dokumentow pozwalajacych na bezwarunkowe uzytkowanie obiektu" (a wiec na
przygotowanie geodezyjnej mapy powykonawczej i ztozenie jej w osrodku geodezyjnym, uzyskanie jej
zatwierdzenia przez ten oérodek, a nastepnie wystapienie do PINB z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie i uprawomocnienie sie tej decyzji). Wykonawca wnosi przy tym o rozwazenie wydtuzenia
terminu na odbidr ostateczny, gdyz uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenia na uzytkowanie w 45 dni od
zakoriczenia robét (biorac pod uwage koniecznos¢ wykonania wymienionych powyzszej czynnosci i terminy
urzedowe) jest warunkiem niemozliwym do spetnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wskazane terminy w SWZ. W ocenie zamawiajacego w ramach powyzszego zadania
brak jest obiektow, dla ktérych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy uzyskac¢ brak
sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu robot.
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Pytanienr3

Dotyczy § 8 wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z Art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (PZP), Ustawodawca natozyt na Zamawiajacych publicznych obowi3zek zawarcia postanowieri
dotyczacych zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w_przypadku
Zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zaméwienia. W zwiazku z przewidzeniem okresu
realizacji budowy przez prawie rok, Zamawiajacy w § 8 projektu Umowy okreslit zasady waloryzacji ceny,
w ktorych przewidziat tylko waloryzacje wynagrodzenia, przy spetnieniu warunku zmiany odpowiedniego
wekaznika GUS o minimum 10% w stosunku do wskaznika na dzier sktadania ofert. Biorac pod uwage obecny
wzrost cen na érednim poziomie okoto 5-6% w skali roku, tak okreslone warunki sprawiaja, ze waloryzacja ta
jest w rzeczywistosci pozorna. Wykonawca wnosi wiec 0 dokonanie nastepujacych zmian w projekcie umowy:

a) Przy obecnym poziomie prezentowanych przez GUS wskaznikéw, przekroczenie wskazanego w ust. 4
,progu wejécia” na poziomie 10% prawdopodobnie w ogole nie nastapi w trakcie realizacji budowy.
Oznacza to, Ze wynagrodzenie nie bedzie podlegato zadnej waloryzacji. Oznacza to, ze Wykonawca
musi uja¢ 100% ryzyka wzrostu cen w Ofercie. Warunki te sa wiec niezgodne z Art. 439 ust. 1PZP,
ktérego podstawa wprowadzenia do ustawy byta intencja ustawodawcy, by strony umowy dzielity sie
konsekwencjami wzrostu cen. Wykonawca wnosi wigc o urealnienie poziomu zmiany cen, po
osiagnieciu ktérego strona umowy moze wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacje, z 10% na 3% w stosunku
do poziomu cen na dzien ztozenia oferty.

b) W § 8 ust. 2 nalezy usuna¢ warunek o mozliwosci tylko jednokrotnego dokonania waloryzacji przez
caty okres budowy i wpisa¢ mozliwos¢ comiesiecznego wystepowania z wnioskiem o aktualizacje cen,
co byfoby spdjne z comiesieczng publikacja wskazanego przez Zamawiajgcego wskaznika GUS.

¢) W § 8 ust. 10 nalezy na koricu dopisac: () chyba Ze realizowanie robdt po tym terminie bedzie
wynikato z okolicznosti niezaleznych od Wykonawcy!"

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanienr 4

Dotyczy § 10 ust. 1i 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi 0 usunigcie ze wskazanego ustepu obowigzku
podpisywania przez wszystkich Podwykonawcéw tabeli rozliczeniowej sporzadzanej do rozliczenia robdt
miedzy Wykonawca i Zamawiajacym. Obowiazek taki, szczegdlnie przy wigkszej ilosci Podwykonawcow, jest
logistycznym wyzwaniem, istotnym utrudnieniem i znacznym wydtuzeniem procesu dokonywania odbiorow
robt przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca wskazuje, ze Podwykonawcy nie 53 strong
odbioréw robét dokonywanych na podstawie umowy z Zamawiajacym, a obowigzek ten niczemu nie stuzy,
w tym m.in. w obliczu obowiazkéw przedstawiania faktur Podwykonawcow dowoddw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, opisanych w §10 ust. 4, 56 wzoru umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanienr5

Dotyczy § 15 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o zmiane stow " przed przekazaniem terenu budowy' na " na kazde
wezwanie Zamawiajgceqgo, w ciagu 7 dnl'. Prosimy tez o usuniecie ostatniego zdania, gdyz przy budowie tak
duzych rozmiaréw, iloé¢ pracownikow i czestotliwos¢ pojawiania sig na budowie kolejnych jest tak duza, ze zapis



ten powodowatby duzy naktad pracy administracyjnej, koniecznej do uwzglednienia w ofercie (szczegdlnie
z uwagi na zagrozenie karg okreslong przez Zamawiajgcego w par. 22 ust. 1 pkt 16 wzoru umowy).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanienr6

Dotyczy § 22 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi na 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, gdyz kara
w wysokosci 0,2% za kazdy dzier zwtoki jest razaco wygérowana kar, odnoszac ja do istoty powodujacego ja
przewinienia. Razgco wygérowane kary umowne tracg wiasciwo$¢ surogatu odszkodowania i prowadza do
bezpodstawnego wzbogacenia sie strony je naliczajacej. Pozostawienie tak wysokich kar w umowie bedzie wiec
wyrazem naduzycia dominujacej pozycji strony narzucajacej warunki umowy. W zwiazku z powyzszym
wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanienr7

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane zapisu:
b) Wykonawca musi wykaza¢ osobe, ktéra zostanie skierowana do realizacji zamowienia posiadajaca

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie niezbedne do wykonania zamdwienia, a takze
wskaza zakres wykonywanej przez nig czynnodci oraz Wykonawca musi poda¢ podstawe

dysponowania t3 osoba:

Stanowisko | Wymagana Wymagane doswiadczenie

liczba 0sdb
Kierownik 1 zrealizowat min 2 zadania na stanowisku kierownika budowy lub
Budowy robot przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy drég

doprowadzone do odbioru i rozliczenia koricowego robét
budowlanych z o wartosci robét co najmniej 4 400 000,00 zt
brutto kazde.

Proponowany przez Wykonawce zapis:
b) Wykonawca musi wykaza¢ osobe, ktéra zostanie skierowana do realizacji zaméwienia posiadajaca

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doswiadczenie niezbedne do wykonania zamdwienia, a takze
wskaza¢ zakres wykonywanej przez nig czynnosci oraz Wykonawca musi poda¢ podstawe

dysponowania tg 0soba:

Stanowisko | Wymagana Wymagane doswiadczenie

liczba 0s6b
Kierownik 1 zrealizowat min 2 zadania na stanowisku kierownika budowy lub
Budowy robot przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu

drog doprowadzone do odbioru i rozliczenia koricowego robét
budowlanych z o wartosci robdt co najmniej 4 400 000,00 zt
brutto kazde.




Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanienr8

Wykonawca zwraca sie z prosbg 0 zmiane zapisu:

Na stanowisku kierownika budowy/robdt min 4 zadania zwigzane z budowa przebudowa, rozbudowa drog
o wartosci co najmniej 4 400 000,00 z4 brutto kazda.

Proponowany przez Wykonawce zapis:

Wykonawca zwraca sie z prosb3 0 zmiane zapisu:

Na stanowisku kierownika budowy/robdt min 4 zadania zwigzane z budowa przebudowa, rozbudows,
remontem drdg o wartosci co najmniej 4 400 000,00 zt brutto kazda.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanienr9

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wigzacej w ilosci zgodnej
z WT-2 2014, pod warunkiem spefnienia wszystkich wymaganych wiasciwoséci dla mm-a wskazanych
w SSTD.05.03.05a?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw w iloéci w ilosci max do 15%.
W zatgczeniu skorygowany SST.



