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PROGRAM  
FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 

 
Nazwa Zamówienia: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień  
 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino 
 
Adres obiektu: Oczyszczalnia w m. Tymień dz. nr 169/27 obr. Tymień 
 Sieć kanalizacyjna: 
 obr. Pleśna: 18/4, 21/1, 21/2, 22/1, 32/25, 33/21, 34/13, 34/28, 34/31, 34/36, 34/41, 

52, 53, 54, 55, 320; obr. Kładno: 6/9, 10/4, 14/9, 14/17, 15/5, 15/16, 15/48, 15/66, 
16/72, 16/74, 18/2, 30, 31, 36/2, 39, 42/1, 42/2, 65, 64/2, 66/1, 117/1, 117/2, 117/3, 
118; obr. Tymień: 3/4, 8, 16/1, 16/2, 31/1, 35, 44, 52, 61/1, 61/7, 61/8, 61/13, 61/15, 
61/18, 62, 65, 89, 105, 108, 142/10, 143, 151/7, 168, 169/5, 169/9, 169/10, 169/11, 
169/12, 169/13, 169/14, 169/15, 169/16, 169/17, 169/18, 169/19, 169/20, 169/23, 
169/27, 169/121, 169/154, 169/166, 169/177, 169/184, 169/185, 169/186, 169/187, 
169/188, 169/189, 169/190, 169/191, 169/192, 169/194, 169/195, 169/196, 169/197, 
169/200, 169/201, 169/202, 169/203, 169/204, 187/2, 189/3, 189/9, 189/13, 189/25, 
189/28, 189/31, 189/34, 189/35, 189/36, 189/37, 189/38, 189/39, 189/40, 189/41, 
189/42, 193, 197. 

 
Nazwy i kody: Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45000000-7 Roboty budowlane 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacja 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

  
Nazwa Zamawiającego: Gmina Będzino 

76-037 Będzino 19 
  
Autorzy opracowania: mgr inż. Michał Tusk 
  
Spis zawartości Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

 
I. Część opisowa: 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

II. Część informacyjna 
III. Część graficzna 
IV. Załączniki do części informacyjnej 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Zakres Kontraktu/Umowy 
 

1.1.1. Wstęp 

Zakres robót objętych Kontraktem/Umową stanowi zaprojektowanie i wykonanie: 
− budowy oczyszczalni ścieków w m. Tymień  
− budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino w zakresie m. Pleśna, Kładno oraz 

Tymień. 

UWAGA: 
Zamawiający wymaga zapewnienia w czasie prac budowlanych budowy oczyszczalni ścieków 
zapewnienia możliwości ciągłego odbioru ścieków surowych dopływających do oczyszczalni.  
 

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji 

Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień 
spełniającej wymagania jakości oczyszczonych ścieków określone w Ustawach i rozporządzeniach 
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do obsługi budynków mieszkalnych 
w m. Pleśna, Kładno i Tymień.  

Efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Pleśna, 
Kładno oraz Tymień. 
 

1.1.3. Gwarancje 

W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy ustala się następującą odpowiedzialność Wykonawcy 
w okresie gwarancji i rękojmi: 
 

PARAMETR 
WARTOŚĆ 

/JEDNOSTKA 
TERMIN 

GWARANCJI 
ODSTĘPSTWA 
/TOLERANCJA 

Okres Zgłaszania Wad miesiące Zgodnie z SWZ  - 

Okres dostępności serwisu 
pogwarancyjnego lata 10 - 

Okres dostępności części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych lata 10 - 

Czas od wezwania na reakcję 
serwisową godziny maks. 24 - 

Czas od wezwania na usuniecie wady 
lub usterki godziny maks. 48 - 

(*) – od dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
 

 Gwarancja jakości 

Dostarczone urządzenia muszą być najwyższej jakości w odniesieniu do materiałów i parametrów 
użytkowych w granicach wymagań niniejszego PFU. 

Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu Użytkownika przeprowadzić przez wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe przez okres 
trwania gwarancji i rękojmi. 
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Wykonawca zagwarantuje krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to napraw 
głównych, jeśli muszą być przeprowadzone u producenta. 

Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego 
zgłoszenia usterki i przystąpienie do jej usuwania w ciągu następnych 48 godzin. 
 

 Gwarancja działania 

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania odnośnie wydajności, 
sprawności, prądu rozruchowego, hałasu zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i specjalnymi wymaganiami, jeśli określone są w niniejszym PFU. 

Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet detali niezbędnych dla ich montażu, 
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli jakikolwiek detal 
został pominięty w PFU czy Ofercie Wykonawcy. 

Jeśli wada fabryczna, niewłaściwe parametry użytkowe lub trwałe uszkodzenie wynikające 
z niewłaściwego montażu ujawnią się po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca na własny koszt 
dokona wymiany urządzenia na pełnosprawne. 
 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 
 

 Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
• Inwentaryzację istniejącej oczyszczalni ścieków  
• Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych. 
• Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami oraz uzyska 
pozwolenie na roboty poprzez zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskiwania 
decyzji pozwolenia na budowę lub w przypadku wystąpienia takiej konieczności uzyska 
decyzję pozwolenia na budowę na przedmiotową inwestycję.  

• Inne opracowania i decyzje wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę. 
• Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne 
wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania. 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 
i obiektów, zatwierdzoną przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

• Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., instrukcje stanowiskowe 
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do 

eksploatowania, m.in. pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych 
do odbiornika. 

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu do weryfikacji 
w dwóch postaciach:  

- wersja papierowa, 

- wersja elektroniczna w układzie 2D (format pliku PDF i DWG). 

 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 
ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji lokalizacyjnych 
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i środowiskowych (jeśli będzie konieczność zmiany), decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń, uzgodnień, itp.). 
Jeśli Inwestycję kończyć będzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca 
przygotuje kompletną dokumentację celem jej uzyskania przez Zamawiającego. 
Niezależnie od innych postanowień wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi i dostarczonymi 
przez Wykonawcę dostarczy on oświadczenie według poniższego wzoru (podpisane przez autora 
projektu): 

„Działając jako autor projektu budowlanego/wykonawczego „……………………..……………………”  
w zakresie branży ………………………….., oświadczam, że wyrażam zgodę aby projekt ten był na 
zlecenie …………..…., przedmiotem opracowań wymienionych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, o którym mowa w ust.2 
powołanego przepisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że: 

• Jeżeli zmiany projektu nie skutkują koniecznością zmiany treści pozwolenia na budowę, 
oświadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo, 

• Jeżeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treści pozwolenia na budowę, to niniejsze 
oświadczenie jest skuteczne pod warunkiem: 

o dokonania zmian przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
w zakresie projektowania, 

o złożenia przez autora projektu oświadczenia o przejęciu w zakresie objętym 
zmianami obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 ust.1 
pkt.4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

Z tytułu udzielenia zgody na działanie wymienione w niniejszym oświadczeniu oraz z tytułu 
podjęcia tych działań nie będę żądać żadnego wynagrodzenia.” 

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu/Umowy.  
Przedkładane przez Wykonawcę Dokumentacje Projektowe muszą być wewnętrznie skoordynowane 
przez projektantów branżowych z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych. 
Do PFU załączona została mapa zasadnicza na obszary objęte Kontraktem/Umową. 
Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych. 
Dlatego też zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie:  

1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych terenu oczyszczalni 
ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 

2. przygotowanie dokumentacji powykonawczej na mapach w zakresie niezbędnym do złożenia 
do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego. 
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Mapy powykonawcze 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnych map powykonawczych 
w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezyjny. 

Dokumentacja geologiczna 
W przypadku konieczności opracowania dodatkowych dokumentacji i badań podłoża gruntowego 
Wykonawcza winien wykonać dokumentację uzupełniającą zgodną z obowiązującymi przepisami we 
własnym zakresie i na własny koszt. 

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji 
gruntów na tereny objęte Kontraktem/Umową, jeśli będą wymagane.  

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające z warunków, uzgodnień, 
decyzji, porozumień, umów. 
Ponadto Wykonawca winien zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu/Umowy. 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy 
do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu/Umowy. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem, że 
pozostają one w zgodzie z zapisami PFU, uzyskają akceptację przez Zamawiającego oraz uzyskania 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.  
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będących w posiadaniu 
Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za 
rozwiązania w nich przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie 
własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład 
Kontraktu/Umowy. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez 
Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie kubatur, powierzchni zabudowy, 
długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 
Przedstawione w PFU wielkości obiektów są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości 
obiektów zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości sieci 
i wielkości obiektów Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia 
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyk, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak 
i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem Robót budowlano – montażowych. Zdjęcia 
winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego 
poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 
przekazana Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu na nośniku CD. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 
pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 
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Prace przedprojektowe 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca: 
- zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego,  
- wykona inwentaryzacje uzupełniające obiektu, 
- wykona ekspertyzę stanu technicznego obiektów i instalacji na potrzeby sporządzenia dokumentacji 
projektowej, jeśli Wykonawca uzna to za konieczne, z uwagi na zobowiązania podjęte w ramach 
Kontraktu lub wymogi prawne,  
- przedstawi Zamawiającemu ogólną koncepcję rozwiązań technologicznych i uzyska jej akceptację. 
 

 Zakres Robót budowlanych 

Należy wykonać budowę oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z niezbędnymi obiektami oraz sieć 
kanalizacyjną sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z przyłączami oraz niezbędnymi obiektami 
i wpięciem do oczyszczalni w Tymieniu. 

 
Zamawiający oczekuje, że w ramach projektowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: 

1. Projekty budowlane i techniczne-wykonawcze budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci 
kanalizacyjnych wraz z decyzją pozwolenia na budowę. 

2. Roboty budowlano - montażowe budowy oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnych w zakresie 
zgodnym z opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi w zakresie: 

1. Prace rozbiórkowe: 
– Rozbiórka istniejących elementów i obiektów lub ich części. 
– Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci. 
– Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących 

z planowanymi obiektami. 
– Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko 

wykonawcy. 
– Rozbiórka innych kolidujących obiektów z wykonywanymi obiektami. 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe. 
3. Roboty technologiczne oczyszczalni ścieków wraz z dostawą urządzeń. 
4. Roboty budowlane związane z budową nowych obiektów i modernizacją, 

przebudową lub remontem istniejących. 
5. Roboty budowlane związane z budową dróg i placów. 
6. Sieci kan./tech na terenie oczyszczalni ścieków. 
7. Zasilanie i instalacje elektryczne, AKPiA, agregat prądotwórczy, 

trafostacja.  
8. Roboty technologiczne sieci kanalizacji sanitarnej. 

– Wykonanie kanałów grawitacyjnych 
– Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gruntowej 

(tylko w granicy pasa drogowego) 
– Wykonanie przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem 
– Wykonanie rurociągów tłocznych 
– Montaż komór armatury 
– Montaż studni rewizyjnych, połączeniowych, kaskadowych 

9. Połączenia z istniejącą infrastrukturą. 
– Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz 

wodociągowej pod nadzorem służb Zamawiającego 
10. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni ścieków. 

– Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego 
energii elektrycznej 

– Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem 
– Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni 
– Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni 
– Wykonanie oświetlenia terenu 
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– Instalacja AKPiA przepompowni 
– Wpięcie systemu monitoringu każdej z wykonanych przepompowni do głównej 

dyspozytorni monitoringu pompowni ścieków 
10. Usunięcie kolizji. 

– Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą 
11. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

– Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 
obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, placów, skarp, humusowanie 
i realizacja zieleni). 

– Wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych i modernizacyjnych 
z terenu budowy na składowisko. 

12. Wszystkie inne niezbędne elementy. 
 
Uwaga: 
Ze względu możliwość występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz złożonych 
warunków gruntowych należy przewidzieć odwadnianie wykopów oraz na etapie prac 
projektowych sprawdzić statykę budowli i ewentualnie przewidzieć zabezpieczenie zbiorników 
przed wyporem, zaś posadowienie samych obiektów dostosować do aktualnych warunków 
gruntowo-wodnych. 
 

 Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 
Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu 
do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 
materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref 
i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 
 

 Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz 
serwis pogwarancyjny. Koszty serwisowania, przeglądów i części zamiennych Urządzeń i Instalacji 
w Okresie Usuwania Wad pokrywa Zamawiający.  
 

1.1.5. Założenia do opracowania Harmonogramu Robót i Planu Płatności  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
i Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu realizacji Kontraktu/Umowy.  
Czas i terminy przewidziane przez Zamawiającego na wykonanie zostały opisane szczegółowo 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania projektów i uruchamiania procedur 
administracyjnych sukcesywnie dla poszczególnych etapów zgodnie z zaproponowanym 
i uzgodnionym z Zamawiającym i Inżynierem/Inspektorem Nadzoru Harmonogramem realizacji fazy 
projektowania.  
Wykonawca w Planie płatności wykaże oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty. Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania płatności za projektowanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
dla danej części zaprojektowanych Robót. Wniosek o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności 
obejmujący projektowanie może dotyczyć wyłącznie tych części Robót, dla których Wykonawca 
uzyskał prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę. 
 

1.1.6. Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas 

Należy zapewnić możliwie najlepsze warunki pracy dla obsługi i konserwacji, w tym celu: 
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• zapewnić łatwy dostęp do wszystkich przyrządów i innych elementów wymagających 
nadzoru, 

• wykonać zabezpieczenie wszystkich części ruchomych przez osłony, kraty i tym podobne, 
• zamontować odpowiednie tabliczki ostrzegawcze we wszystkich miejscach gdzie może 

wystąpić zagrożenie wypadkiem, 
• wibracje i hałas zredukować do minimum, 
• silniki dobrać do pracy ciągłej i rozruchu bezpośredniego, zgodnie z odpowiednimi normami 

IEC. Klasę ochrony dla urządzeń oraz klasę izolacji dobrać w zależności od miejsca 
umiejscowienia urządzeń (woda, powietrze). 

 
1.1.7. Urządzenia niezgodne z warunkami Kontraktu/Umowy 

Urządzenia nie spełniające warunków opisanych w niniejszym PFU czy innych dokumentach 
Kontraktu/Umowy nie zostaną dopuszczone do montażu lub Inżynier/Inspektor Nadzoru nakaże ich 
zdemontowanie i wymianę. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Położenie geograficzne 
Miejscowości Tymień, Kładno oraz Pleśna położone są w województwie zachodniopomorskim, 
powiecie koszalińskim, w północno-zachodniej części gminy Będzino. 
 

1.2.2. Planowanie przestrzenne 
Na przedmiotowym terenie gminy Będzino znajdują następujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego: 

1. Miejscowość Pleśna - nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Będzino - Uchwała: MPZP Nr: XLII/374/2010. Data uchwalenia: 2010-06-29 
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bedzino/uchwaly/U_2010_374_XLII.pdf 

2. Miejscowość Kładno - Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Będzino - Uchwała: MPZP Nr: XI/72/2003. Data uchwalenia: 2003-12-11 
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bedzino/uchwaly/U_2003_72_XI.pdf 

3. Miejscowość Tymień - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino - 
Uchwała: MPZP Nr: VIII/55/2003. Data uchwalenia: 2003-06-30 
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bedzino/uchwaly/U_2003_55_VIII.pdf 
 

Szczegółowe informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 
można uzyskać pod adresem internetowym: https://sip.gison.pl/bedzino 
 
Obszary objęte powyższymi planami nie obejmują całego terenu planowanej inwestycji. Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt uzyska decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego terenów 
nie objętych planami dla przedmiotowej inwestycji. 
 
Zamawiający posiada decyzję nr 25/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dn. 26 
września 2017r. dla Budowy oczyszczalni ścieków dz. nr 169/27 obręb Tymień, gmina Będzino – 
ZAŁĄCZNIK NR 4 w części informacyjnej niniejszego PFU 
 

1.2.3. Istniejące formy ochrony przyrody 
Na planowanym terenie inwestycji znajdują się: 

1. Obszar Chronionego Krajobrazu: Koszaliński Pas Nadmorski 
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.OCHK.14 

2. Natura 2000 – obszar siedliskowy: Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 
Natura 2000: PLH320017 
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320017.H 
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1.2.4. Zalecenia konserwatorskie zabytków  
Na terenie przewidzianym do inwestycji nie znajduje się na terenach wpisane do rejestru zabytków 
objętych ochroną konserwatorską. 
Podczas prac projektowych należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia w kwestii ewentualnych 
pozostałych obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. 
 

1.2.5. Obszary zamknięte i drogi krajowe 
Inwestycja przechodzi przez teren zamknięty będący w zarządzie Polskich Kolei Państwowych 
stanowiący tor kolejowy linii nr 402 odcinek Kołobrzeg–Koszalin kategorii pierwszorzędnej – działka 
nr 89 obr. Tymień.  
Dodatkowo inwestycja przechodzi przez drogę krajową nr 11 będącą w zarządzie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych Autostrad - działka nr 108 obr. Tymień. 
Zakres robót w obu tych obszarach stanowi przejście poprzeczne siecią kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 
 

1.2.6. Rzeki i cieki wodne 
Inwestycja przechodzi przez: 
- rzekę Czerwoną – działka nr 30 i 31 obr. Kładno,  
- rzekę Baba – działka nr 55 obr. Pleśna. 
Zakres robót w obu tych obszarach stanowi przejście poprzeczne siecią kanalizacji sanitarnej 
tłocznej. 
W ramach zadania należy uzyskać stosowne decyzje pozwoleń wodnoprawnych na wszelkie przejścia 
poprzeczne przez cieki wodne będące w zakresie opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

1.2.7. Opis istniejącego systemu kanalizacyjnego  
W rozpatrywanej (północno-zachodniej) części gminy Będzino zbiorcza sieć kanalizacyjna znajduje 
się jedynie na terenie miejscowości Tymień. W miejscowości tej zlokalizowana jest również lokalna 
oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-biologicznego przeznaczona pierwotnie do obsługi głównie 
byłego osiedla PGR-owskiego. Oczyszczalni ta jest obecnie wyłączona z eksploatacji.  
Pozostali mieszkańcy, głównie w miejscowościach z przewagą gospodarstw indywidualnych lub tylko 
indywidualnych odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. 
 

1.2.8. Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest wykonane budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, zgodnie 
z założeniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, zapewniającej uzyskanie zakładanego 
efektu ekologicznego – odbioru, transportu i oczyszczania ścieków w stopniu odpowiednim 
i zgodnym z przepisami, a także przygotowanie do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 
będzie wymagane). 

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania 
odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby: m.in. Straż Pożarną, PIP, SANEPID, właściwe 
jednostki gminy itp., oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego (jeżeli będzie 
wymagane). 
 

1.2.9. Lokalizacja inwestycji 

Gmina Będzino jest gminą wiejską w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, położoną 
na Pobrzeżu Koszalińskim. Siedzibą gminy jest wieś Będzino.  

Teren gminy jest rozlokowany w pasie Wybrzeża Bałtyckiego, obrębie Wybrzeża Słowińskiego, 
z przyległą od południa Równiną Białogardzką. Mimo tego, że posiada tylko 4,5 km bezpośredniego 
dostępu do Morza Bałtyckiego to stanowi gminę nadmorską z możliwościami rozwoju turystyki 
i agroturystyki. 

Na terenie gminy zlokalizowana jest nieznaczna ilość zakładów przemysłowych w tym m.in. 
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu, piekarnia w Będzinie i Dobrzycy, zakład 
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mrożonek w Strzeżenicy, gospodarstwo ogrodnicze „Hortulus” w Dobrzycy oraz prywatne zakłady 
usługowe i sklepy. 

 

Oczyszczalnia ścieków: 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków znajduje się w miejscowości Tymień w powiecie koszalińskim, 
w gminie Będzino, woj. zachodniopomorskie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowej części 
miejscowości za blokami pochodzącymi z lat 70 XX w., na działce nr 169/27 o powierzchni ok. 0,8 ha 
stanowiącej własność Gminy Będzino. 

Właścicielem działki oczyszczalni ścieków jest Gmina Będzino, natomiast jej eksploatatorem „Gminny 
Zakład Komunalny w Będzinie”. 

Teren oczyszczalni mało zróżnicowany wysokościowo.  

Teren wkoło oczyszczalni to głównie użytki rolne oraz działki zabudowane (głównie garaże). 

Sieć kanalizacji sanitarnej: 

Planowane sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą na następujących działkach gm. Będzino: 

 

Obręb geodezyjny Numer działki Struktura władania 

Pleśna (320901_2.0121) 18/4 Skarb Państwa 

Pleśna (320901_2.0121) 21/1 Skarb Państwa 

Pleśna (320901_2.0121) 21/2 Skarb Państwa 

Pleśna (320901_2.0121) 22/1 Skarb Państwa 

Pleśna (320901_2.0121) 32/25 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 33/21 Właściciel prywatny 

Pleśna (320901_2.0121) 34/13 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 34/28 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 34/31 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 34/36 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 34/41 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 52 Powiat Koszaliński 

Pleśna (320901_2.0121) 53 Powiat Koszaliński 

Pleśna (320901_2.0121) 54 Gmina Będzino 

Pleśna (320901_2.0121) 55 Skarb Państwa 

Pleśna (320901_2.0121) 320 Właściciel prywatny 

Kładno (320901_2.0001) 6/9 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 10/4 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 14/9 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 14/17 Właściciel prywatny 

Kładno (320901_2.0001) 15/5 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 15/16 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 15/48 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 15/66 Skarb Państwa 

Kładno (320901_2.0001) 16/72 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 16/74 Właściciel prywatny 

Kładno (320901_2.0001) 18/2 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 30 Skarb Państwa 

Kładno (320901_2.0001) 31 Skarb Państwa 

Kładno (320901_2.0001) 36/2 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 39 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 42/1 Gmina Będzino 
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Kładno (320901_2.0001) 42/2 Powiat Koszaliński 

Kładno (320901_2.0001) 64/2 Skarb Państwa 

Kładno (320901_2.0001) 65 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 66/1 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 117/1 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 117/2 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 117/3 Gmina Będzino 

Kładno (320901_2.0001) 118 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 3/4 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 8 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 16/1 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 16/2 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 31/1 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 35 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 44 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 52 Skarb Państwa 

Tymień (320901_2.0003) 61/1 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 61/7 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 61/8 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 61/13 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 61/15 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 61/18 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 62 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 65 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 89 Polskie Koleje Państwowe 

Tymień (320901_2.0003) 105 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 108 Skarb Państwa 

Tymień (320901_2.0003) 142/10 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 143 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 151/7 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 168 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/5 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/9 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/10 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/11 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/12 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/13 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/14 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/15 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/16 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/17 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/18 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/19 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/20 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/23 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/27 Gmina Będzino (OŚ) 

Tymień (320901_2.0003) 169/121 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/154 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/166 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/177 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/184 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/185 Właściciel prywatny 
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Tymień (320901_2.0003) 169/186 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/187 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/188 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/189 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/190 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/191 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 169/192 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/194 Inny podmiot ewidencyjny 

Tymień (320901_2.0003) 169/195 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/196 Inny podmiot ewidencyjny 

Tymień (320901_2.0003) 169/197 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/200 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/201 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/202 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/203 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 169/204 Inny podmiot ewidencyjny 

Tymień (320901_2.0003) 187/2 Skarb Państwa 

Tymień (320901_2.0003) 189/3 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/9 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/13 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/25 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/28 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/31 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/34 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/35 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 189/36 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 189/37 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 189/38 Właściciel prywatny 

Tymień (320901_2.0003) 189/39 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/40 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 189/41 Inny podmiot ewidencyjny 

Tymień (320901_2.0003) 189/42 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 193 Gmina Będzino 

Tymień (320901_2.0003) 197 Gmina Będzino 

 
Wykaz działek może ulec zmianie na etapie projektowania z uwagi na przyjęte rozwiązania. 
 
1.2.10. Odbiornik ścieków  

Ze względu na zły stan obecnej oczyszczalni aktualnie nie możliwe jest uzyskanie 
odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych, przez co obecnie oczyszczalnia jest 
wyłączona z eksploatacji, zaś same obiekty oczyszczalni wykorzystywane są jako 
zbiorniki retencyjne zaś ścieki wywożone są taborem asenizacyjnym. 

Pracująca oczyszczalni posiadała pozwolenie wodnoprawne BOŚ.6341.28.2017.DT z dnia 23.06.2017 
r. wydane przez Starostę Koszalińskiego dla Gminnego Zakładu Komunalnego na szczególne 
korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni 
w m. Tymień do ziemi po trasie rowu R-39 i dalej do rzeki Czerwona w km 5+050. Pozwolenie 
obowiązywało do 22.06.2027 r. 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalne ilości ścieków zostały określone na poziomie: 

Qśr.d = 88,40 m3/d 

Qmax.h = 6,40 m3/h 
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Qmax.r = 32266 m3/rok 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

BZT5   25 mgO2/l 

ChZT  125 mgO2/l 

Zawiesiny og. 35 mg/l 

pH   6,5 - 9,0 
 
1.2.11. Warunki gruntowo wodne 

Zamawiający posiada opinię geotechniczną badań dla projektu budowy oczyszczalni ścieków 
w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino, która została 
zamieszczona na końcu PFU w części IV. Załączniki nr 3 do części informacyjnej. 

 
1.2.12. Obiekty i urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków – stan 

istniejący  

Obecnie oczyszczalnia jest wyłączona z eksploatacji, zaś same obiekty oczyszczalni są 
wykorzystywane jako zbiornik retencyjny bezodpływowy, gdzie ścieki wywożone są taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków poza gminą Będzino. Obecnie do oczyszczalni doprowadzane 
są ścieki z samego Tymienia. 

Ścieki dopływające z Tymienia kierowane są na kratę ręczną, skąd przepływają do przepompowni 
ścieków. Ścieki tłoczone są do rowu cyrkulacyjnego i osadnika wtórnego wykorzystywanych jako 
zbiorniki retencyjne. Retencjonowane ścieki okresowo wywożone są taborem asenizacyjnym poza 
teren oczyszczalni. 

Istniejące obiekty stanowiły układ oczyszczalni o przepustowości średniodobowej 88,40 m³/d, 
pracującej w technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, opartej na procesach 
osadu czynnego niskoobciążonego prowadzonych w reaktorze przepływowym.  

Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: 

- budynek techniczny, 

- komora kraty, 

- pompownia główna, 

- rów cyrkulacyjny, 

- osadnik wtórny, 

- przepompownia osadu nadmiernego, 

- poletka osadowe 

- koryto pomiarowe. 
 
Budynek techniczny 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o wymiarach w planie ok. 3,5x3,0m.  
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Komora kraty 
Krata o wymiarach ok. 0,5x1,0m i prześwicie 10mm, ustawiona jest po kątem 60° w komorze 
żelbetowej o wym. ok. 1,0x2,0m, zagłębionej w gruncie. Usuwanie skratek następuję ręcznie. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  25 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

Pompownia główna 
Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej o średnicy ok. 5m i składający się z dwóch komór. Jedna 
z komór o pojemności ok. 1,5m3 przeznaczona jest na ścieki dopływające z komory krat, a druga na 
dwie pompy. Praca pomp sterowana jest wyłącznikiem pływakowym. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Rów cyrkulacyjny 
Rów cyrkulacyjny stanowił podstawową część biologicznego oczyszczania ścieków. Ma on pojemność 
użytkową równą 273 m3 i następujące wymiary: L=ok.91 m, H=ok.1,2m (przy czym głębokość 
robocza wynosi 1,0m), nachylenie skarp = 1:1, szerokość dna 2,0m. Do mieszania i napowietrzania 
zastosowano walec klatkowy o długości 3m i osi poziomej. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Osadnik wtórny 
Z komory biologicznej ścieki kierowane były do osadnika wtórnego o pojemności ok. 25,5m3, gdzie 
następowało ich klarowanie poprzez wytrącenie osadu ze ścieków oczyszczonych. W taki sposób 
ścieki pozbawione osadu poprzez przelew odprowadzane były do rowu melioracyjnego, biegnącego 
przy wschodniej granicy działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, a następnie do 
odbiornika jakim jest rzeka Czerwona. Osad opadający na dno odprowadzany był recyrkulowany do 
rowu lub jest kierowany do przepompowni osadu czynnego. 
Obecnie obiekt stanowi punkt poboru ścieków przez tabór asenizacyjny. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Przepompownia osadu nadmiernego 
Osad nadmierny wydzielony w osadniku wtórnym kierowany był do pompowni osadu, skąd okresowo 
pompowany był na poletka osadowe. Przepompownie stanowi zbiornik żelbetowy dwukomorowy 
o średnicy ok. 5m. Odsad nadmierny za pomocą pompy podawany był na poletka osadowe. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Poletka osadowe 
Z przepompowni osad nadmierny kierowany był na poletka osadowe wykonane z typowych 
elementów żelbetowych o łącznej powierzchni ok. 368 m2. Wymiary jednego poletka wynoszą ok. 
14,8x6,3m. Na oczyszczalni znajdują się 4 poletka które były zalewane na zmianę. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Koryto pomiarowe 
Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków służyło koryto pomiarowe z przepływomierzem 
zlokalizowane za osadnikiem wtórnym równolegle do rowu cyrkulacyjnego. 
Obiekt wysoce wyeksploatowany nie nadający się do remontu i dalszego wykorzystania. 
 
Podany przez Zamawiającego w PFU opis stanu istniejącego obiektów ma charakter 
informacyjny. Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia szczegółowej 
inwentaryzacji wszystkich istniejących obiektów, które mają związane Robotami 
przewidzianymi do realizacji w ramach niniejszego Programu. 
 
1.2.13. Istniejąca infrastruktura oczyszczalni 
 

 Drogi i place 
Istniejące drogi oraz place posiadają nawierzchnie ziemne utwardzone.  

 
 Wodociąg 

Oczyszczalnia ścieków zaopatrywana jest w sieć wodociągową z wodociągu gminnego o średnicy 
DN80mm.  
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 Kanalizacja sanitarna 
Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni rurociągami kanalizacji grawitacyjnej DN200 i DN250.  
Ponadto na terenie oczyszczalni jest wewnętrzna kanalizacja łącząca poszczególne obiekty 
oczyszczalni. 
 

 Zasilanie energetyczne  
Oczyszczalnia zasilana jest ze stacji transformatorowej. 
1.2.14. Bilans ilości ścieków 
Na podstawie analizy przeprowadzonej w koncepcji, będących w posiadaniu Zamawiającego, zakłada 
się wykonanie inwestycji etapowo – ze względu na planowane stopniowe wykonywanie kanalizacji 
sanitarnej i stopniowe przyłączanie do niej dodatkowych odbiorców.  
 
Zgodnie z powyższym zakłada się następujący minimalny bilans ilości i jakości ścieków 
surowych: 
 

  Etap I Etap II Etap I+II   

Qśrd 300 300 600 m3/d 

Qmaxd 400 400 800 m3/d 

Qmaxh 40 40 80 m3/h 

RLM 3100 3100 6200   

ŁBZT5/Md 60 mg/Md  

ŁChZT/Md 120 mg/Md  

ŁZaw/Md 70 mg/Md  

ŁNog/Md 11 mg/Md  

ŁPog/Md 1,8 mg/Md  

ŁBZT5 186,0 186,0 372,0 kg/d 

ŁChZT 372,0 372,0 744,0 kg/d 

ŁZaw 217,0 217,0 434,0 kg/d 

ŁNog 34,1 34,1 68,2 kg/d 

ŁPog 5,6 5,6 11,2 kg/d 

 
Zamawiający wymaga, aby do obliczeń wszystkich technologicznych parametrów pracy 
oczyszczalni wykorzystać aktualne wytyczne DWA (dawne ATV-DVWK) dotyczące 
wymiarowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym z pełnym biologicznym 
usuwaniem związków biogennych, z uwzględnieniem nie niższych danych niż podane 
w powyższej tabeli.  
 
W ramach obecnej inwestycji Zamawiający wymaga zaprojektowanie całej oczyszczalni 
ścieków dla powyższych założeń Etapu I+II. 
 
W ramach obecnej inwestycji Zamawiający wymaga dobrania i wykonania technologii 
oczyszczalni ścieków dla powyższych założeń Etapu I, jednak m.in. część dotyczącą 
odbioru ścieków surowych i osadu, oczyszczania wstępnego (mechanicznego), 
gospodarki osadowej oraz zbiorników retencyjnych muszą zostać dobrane i wykonane 
dla wymagań Etapu I+II. 
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Zgodnie z powyższym, obecny etap realizacji obejmować będzie zaprojektowanie całej 
oczyszczalni dla założeń bilansu zakładanego w Etapie I+II jednak realizację zgodnie 
z założeniami poniżej: 
 

Zakres obecnej realizacji 

Ozn.  

wg 

koncepcji 

Obiekt Wykonanie zgodnie z bilansem 

Obiekty projektowane 

BS Budynek socjalny Etap I+II 

PG Przepompownia główna Etap I+II 

BT Budynek techniczny 

Roboty budowlane (arch., konstr., san.) – etap I+II 
Wyposażenie technologiczne: 
- instalacje wstępnego oczyszczania – etap I+II 
- instalacje napowietrzania – etap I 
- instalacje gospodarki osadowe – etap I+II 

SW Silos wapna Etap I+II 

KR Komora retencyjna Etap I+II 

SBR1, SBR2 Komory reaktora SBR Etap I 

KTSO Komora tlenowej stabilizacji osadu Etap I+II 

WP Wiata na przyczepę Etap I+II 

KQ 
Komora pomiaru ilości ścieków 
oczyszczonych 

Etap I+II 

AP Agregat prądotwórczy Etap I+II 

W Wylot ścieków oczyszczonych Etap I+II 

SBR3,SBR4 Komory reaktora SBR 
Dokumentacja projektowa dla założeń etapu I+II 
(brak wykonania) 

WO Wiata na osad/produkt 
Dokumentacja projektowa dla założeń etapu I+II 
(brak wykonania) 

STZ Stacja zlewna 
Dokumentacja projektowa dla założeń etapu I+II 
(brak wykonania) 

KK 
Komora kraty ręcznej ścieków 
dowożonych 

Dokumentacja projektowa dla założeń etapu I+II 
(brak wykonania) 

 Zasilanie podstawowe obiektu Etap I+II 

 
Zagospodarowanie terenu, drogi, 
place 

Etap I 

Obiekty do likwidacji 

iBT Budynek techniczny Likwidacja obiektu 

iKK Komora kraty Likwidacja obiektu 

iPG Pompownia główna Likwidacja obiektu 

iRC Rów cyrkulacyjny Likwidacja obiektu 

iOW Osadnik wtórny Likwidacja obiektu 

iPON 
Przepompownia osadu 
nadmiernego 

Likwidacja obiektu 

iPO Poletko osadowe Likwidacja obiektu 

iKP Koryto pomiarowe Likwidacja obiektu 

 
Obecny zakres realizacji winien umożliwiać oczyszczenie ścieków w ilości i parametrach 
określonych w bilansie etap I+II po kolejnej rozbudowie oczyszczalni planowanej 
w przyszłości, która obejmować będzie jedynie: 
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-  wykonanie projektowanych kolejnych komór reaktorów SBR3 i SBR4, 
-  doposażenie projektowanego pomieszczenia dmuchaw budynku technicznego BT 

w dodatkowe dmuchawy i instalacje obsługujące powyższe reaktory SBR3 i SBR4, 
-  doposażenie komory retencyjnej KR w dodatkowe pompy i instalacje obsługujące 

reaktory SBR3 i SBR4, 
-  doposażenie komory tlenowej stabilizacji osadu w instalacje obsługujące reaktory 

SBR3 i SBR4, 
-  wykonanie projektowanej wiaty na osad/produkt WO, 
- wykonanie projektowanych stacji zlewnej STZ i komory kraty ręcznej ścieków 

dowożonych KK, 
-  adaptację i rozbudowę istniejących i wykonanie nowych instalacji i sieci sanitarnych, 

technologicznych, zasilających i sterujących dla projektowanych obiektów 
wymienionych powyżej, 

-  wykonanie dodatkowych dróg i placów dla obsługi obiektów wymienionych powyżej. 
 
Wszelkie pozostałe elementy należy wykonać w ramach niniejszej inwestycji. 
 
Oznaczenia skrótowe obiektów, ujęte również w koncepcji, podane zostały jedynie informacyjnie, 
celem uproszczenia opisów niniejszego PFU i usystematyzowania opisów poszczególnych obiektów. 
 
1.2.15. Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 
dokumentów Kontraktu/Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie 
z Warunkami Kontraktu/Umowy.  
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska 
wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty 
według pozyskanych informacji.  
 
1.2.16. Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy przez Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Kontraktu/Umowy.  
 
1.2.17. Zajęcie pasa drogowego 

Koszty uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego oraz wynikające 
z nich opłaty za zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia Robót, wyliczone zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg ponosi Wykonawca.  
Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 
kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen.  
 
1.2.18. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym  

Ewentualne opłaty za umieszczenie obcych urządzeń (wykonanych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji Kontraktu/Umowy) w pasie drogowym ponosi Zamawiający.  

 
1.2.19. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
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Projektu Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, jeśli będzie wymagany.  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu,  
e) przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej 

z projektowaną trasą sieci sanitarnych, wodociągowych i technologicznych realizowanych 
w ramach Kontraktu/Umowy),  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  
b) opłaty/dzierżawy terenu,  
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę 
dróg.  
 
1.2.20. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy  

Wykonawca w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.),  

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  
 
1.2.21. Wycinka drzew i krzewów  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej 
z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci i obiektów z drzewami i krzewami. 
Wykonawca winien projektować obiekty i sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, 
a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, wynikające z braku innych rozwiązań.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub 
przycięcia drzew i krzewów.  
Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunięciem karp), 
przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.  
W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.  
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, 
z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału.  
Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 
kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za wycinkę drzew ponosi 
Wykonawca.  
Na etapie sporządzania koncepcji nie zaplanowano wycinki drzew. 
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1.2.22. Utylizacja materiałów 

Podczas realizacji zadania mogą powstać odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.  
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie 
i transport odpadów niebezpiecznych.  
Wykonawca każdorazowo przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
o zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności:  

• kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,  

• zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca 
i przekazania odpadu,  

• ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami 
załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. 
Ostateczny zakres dokumentów zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie realizacji 
Kontraktu/Umowy.  
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
  

1.3.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie wykonywane roboty muszą spełniać określone wymagania zawarte w: 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).,  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)., 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973)., 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 1220). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257)., 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)., 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277). 

• Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych. Dziennik Prawa Wspólnot Europejskich 1991, L135.40 z 
dnia 17.12.1991r. 

• Innych aktach prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 
Uwaga: Ilekroć niniejsze PFU przytacza określone wymagania w postaci ustaw, 
dyrektyw, rozporządzeń, norm, przepisów prawa etc. Wykonawca winien stosować 
je w obowiązującej wersji adekwatne do terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  31 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

Wykonane roboty budowlane winny ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• ochrony przeciwpożarowej, 
• przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
• przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 
• efektywności energetycznej silników. 

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach: 
• nieprzerwanej pracy ciągów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, 
• optymalizacji kosztów inwestycyjnych, 
• minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

Roboty prowadzone będą częściowo na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków i odcinkach 
kanalizacji sanitarnej. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym przy udziale 
Inżyniera/Inspektora tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie. 
Rozbiórka, usuwanie bądź inna ingerencja w istniejące elementy, rurociągów lub instalacji będących 
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
alternatywnego rozwiązania. 
Ponadto: 

• opracowujący projekt jest zobowiązany do przeprowadzenia kwalifikacji instalacji do 
obiektów zagrożonych wybuchem i zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych 
wymaganych przez przepisy szczegółowe dla obiektów/stref zagrożonych wybuchem, 

• obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję, 
• wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, jak również maszyny 

i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 
• proces technologiczny musi być bezpieczny - należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 
normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii, 

• oczyszczalnia musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do 
eksploatacji, 

• oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po budowie musi zamykać się w granicach działek 
przedmiotowej inwestycji, 

• rozwiązania projektowe i realizacja oczyszczalni powinny gwarantować ochronę przed 
hałasem pracowników eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie obowiązujących 
przepisów, 

• wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 
poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików 
i osłon dźwiękochłonnych, 

• poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U.2007r. Nr 120 poz. 826), 

• emisję aerozoli i odorów należy ograniczyć poprzez zastosowanie hermetyzacji i oczyszczania 
powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja uciążliwych zapachów, 

• oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 
technologicznych i pomocniczych z wizualizacją oraz raportowaniem., 

• oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej 
ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki 
biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
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szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005r. nr 81, 
poz. 716) oraz innych obowiązujących przepisów. 

Przedstawione w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego materiały 
koncepcyjne Zamawiającego są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia opracowań projektowych. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
rozwiązań przedstawionych w PFU, pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera 
i Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 
z zainteresowanymi stronami.  
 
Integralną częścią niniejszego PFU jest koncepcja techniczna, stanowiąca załącznik nr 7 
w części informacyjnej. Przedstawione w koncepcji rozwiązania techniczne 
są wymaganymi przez Inwestora rozwiązaniami, które stanowią podstawę dalszych 
opracowań projektowych.  

W koncepcji określono dwa etapy robót dla zakresu budowy oczyszczalni ścieków oraz 
dwa etapy dla budowy sieci kanalizacyjnej. W zakresie prac wykonanych na podstawie 
niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego Zamawiający oczekuje: 

-  zaprojektowania I i II etapu dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków oraz I etapu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

-  wykonania robót budowalnych określonych w I etapie dotyczącym budowy 
oczyszczalni ścieków oraz I etapie dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej technologii mechaniczno-biologicznej 
oczyszczania ścieków z użyciem niskoobciążonego osadu czynnego w reaktorach 
sekwencyjnych typu SBR. 
 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii oczyszczania ścieków w oparciu 
o osad czynny wysoko obciążony, złoża biologiczne czy kształtki zwiększające 
powierzchnię czynną osadu czynnego. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy informacji przedstawionych przez 
Zamawiającego pod kątem: ilości i jakości ścieków surowych, ładunków zanieczyszczeń, 
przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu oraz weryfikacji podanych 
rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem doboru urządzeń i wyposażenia dla wszystkich Robót 
wchodzących w zakres Kontraktu. 
 

1.3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się i stosowania wszystkich przepisów wydanych 
przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek 
sposób związane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu. 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały 
w Części II informacyjnej oraz opisowej PFU w poszczególnych Warunkach Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
Wykonawca powinien posiadać stały dostęp do wszystkich aktualnych przepisów i norm mających 
zastosowanie do realizowanych Robót w okresie trwania Kontraktu. 
W przypadku zmian prawa w trakcie Kontraktu, zastosowanie mają zapisy Warunków Kontraktu. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 
Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 
osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie 
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badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia ładunków i ilości ścieków mniejszych 
niż określone w niniejszych PFU. 
 

1.3.3. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania przedsięwzięcia 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

• wymaganiami Zamawiającego, 
• ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp., 
• warunkami na terenie budowy, 
• warunkami geologicznymi, 
• warunkami utrzymania ciągłego ruchu oczyszczalni ścieków, 
• aktualnymi danymi dotyczącymi przepływów charakterystycznych oraz ilości zanieczyszczeń 

w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni. 

Wykonawca, w granicach wykonalności, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszące się do 
ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty. 
Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych 
informacji i przed złożeniem Oferty upewni się, co do wszystkich istotnych spraw włączając w to 
(lecz nie ograniczając się wyłącznie do tego) następujące zagadnienia: 

• kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
• zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 
• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 
• potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 
• transportu, wody i innych świadczeń. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według 
niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, że: 
• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

obejmujących Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 
i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które 
w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

• zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń w całości treść Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, 

• przed złożeniem oferty zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia 
w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, a także na własny koszt i ryzyko, wszelkich 
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót, 

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 
Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy 
kompletując dostawy Urządzeń, 

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Warunków Zamówienia i PFU, 
a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
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1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

 

1.4.1. Oczyszczalnia ścieków w m. Tymień 
 

 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej oraz wykonania 
budowy zgodnie z poniższymi założeniami technologicznymi. Wymaga się, aby obliczenia 
technologiczne stanowiące podstawę wymiarowania oczyszczalni prowadzone były zgodnie 
z zaleceniami aktualnych wytycznych ATV. 
 
Koncepcja budowy oraz projekty budowlane i wykonawcze przedstawione przez 
Wykonawcę podlegają Uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
UWAGA: 
Inwestycja realizowana będzie na terenie instalacji i obiektów pracujących. Wszelkie rozwiązania 
techniczne muszą zapewniać ciągły odbiór ścieków, dopływ do zbiorników magazynowych oraz 
możliwość dalszego transportu ścieków przez Zamawiającego.  

Układ oczyszczalni winien charakteryzować się zwartą zabudową, z wydzieloną częścią 
technologiczną oczyszczalni, w której przebiegały będą biochemiczne procesy oczyszczania 
i przeróbki osadów ściekowych, które mają być realizowane w budynku technicznym. Część socjalna 
będzie znajdowała w wydzielonym budynku socjalnym.  
Część technologiczna, w której realizowane będą procesy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 
powinna być w maksymalnym stopniu hermetyczna, ograniczająca możliwość kontaktu ludzi 
z oczyszczonymi ściekami oraz osadami.  
Przed nowo projektowanymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni należy przewidzieć odcięcia 
umożliwiające wyłączenie obiektu i urządzeń z pracy. W przypadku głównych elementów 
oczyszczalni pracujące jednostki musza przyjąć zwiększone obciążenie hydrauliczne wynikające ze 
specyfiki zlewni i sposobu dostarczenia (dopływu) ścieków.  
Ponadto na terenie oczyszczalni należy przewidzieć drogi komunikacyjne zapewniające płynność 
poruszania się pojazdów mechanicznych, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ppoż., z kostki 
budowlanej. 
 
Wykonawca musi na własny koszt przeprowadzić niezbędne ekspertyzy budowlane, zwłaszcza 
w odniesieniu do konstrukcji budowlanych, w obiektach przewidywanych do przebudowy. 
 

 Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
Zamawiający oczekuje okresu gwarancji wykonawcy dla całego modernizowanego obiektu na wady 
i usterki oraz trwałości stałych elementów wskazanego w SWZ. 
 
Wszystkie obiekty kubaturowe na terenie oczyszczalni ścieków muszą mieć spójną formę 
architektoniczną w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien 
uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego.  
 
Wykonawca ma obowiązek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektów do aktualnie 
obowiązujących przepisów. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie 
wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące 
między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 
 
Elementy oczyszczalni powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, wszelkie elementy 
stalowe mające bezpośrednią styczność ze ściekami wykonane ze stali klasy nie gorszej niż 0H18N9. 
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 Wymagania dla rozwiązań techniczno-technologicznych 

i funkcjonalno-użytkowych 
 
Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności 
i bezpieczeństwa eksploatacji. Zastosowany ciąg technologiczny powinien w jak najmniejszym 
stopniu oddziaływać na środowisko (hałas, uciążliwości zapachowe), oddziaływanie to powinno 
mieścić się w granicach własności działki przeznaczonej pod budowę oczyszczalni. W przyjętych 
rozwiązaniach należy dążyć do kompaktowości obiektów i minimalizacji terenów przez nie 
zajmowanych. Należy zapewnić pewność zasilania energetycznego. Wymagane jest, aby przedmiot 
zamówienia oprócz uzyskiwania efektów oczyszczania ścieków, charakteryzował się pod względem 
funkcjonalno-użytkowym cechami, gwarantującymi przyszłemu użytkownikowi obiektu pełne 
bezpieczeństwo i higienę eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji, a w konsekwencji całego 
obiektu, jak również gwarantował eliminację do minimum możliwość bezpośredniego kontaktu osób 
obsługujących oczyszczalnię z zatrzymywanymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i osadami, 
a przede wszystkim oczyszczanymi ściekami.  
 
Zamawiający wymaga zastosowania technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego 
prowadzoną. W technologii przeróbki osadu należy przewidzieć proces biologicznej tlenowej 
stabilizacji osadu, mechanicznego odwadniania oraz higienizacji/przeróbki osadu wapnem. 
 
Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków obejmować będzie:  

• Odbiór i przepompowywanie ścieków: 
- odbiór, retencjonowanie i przepompownie ścieków surowych dopływających kanalizacją 

 grawitacyjną oraz ścieków zakładowych, 
- odbiór ścieków surowych dopływających kanalizacją tłoczną, 
- odbiór, wstępne oczyszczenie i przepompowanie ścieków dowożonych, 

• Oczyszczanie wstępne: 
- oczyszczanie mechaniczne ścieków w zblokowanym sitopiaskowniku do zatrzymywania 
części stałych, piasku i substancji tłuszczowych, 
- wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływu w komorze retencyjnej, 

• Oczyszczanie biologiczne: 
- pełne biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach SBR (usuwanie związków 
C, N oraz P) z częściową tlenową stabilizacją osadu nadmiernego, 
 - w 2 reaktorach dla Etapu I 
 - w 4 reaktorach dla Etapu I+II 
- możliwość symultanicznego chemicznego wspomagania procesu biologicznej defosfatacji 
preparatem PIX, 

• Gospodarka osadowa: 
- komorę pełniącą funkcję magazynowo-stabilizacyjną (stabilizacja w warunkach tlenowych) 
oraz zagęszczania z automatycznym odprowadzaniem wody nadosadowej, 
- mechaniczne odwadnianie osadu ustabilizowanego i wstępnie zagęszczonego w prasie 
śrubowo-talerzowej, 
- higienizację/przeróbkę osadów wapnem, 
- magazynowanie odwodnionego osadu na przyczepie/w kontenerze pod wiatą oraz dalsze 
magazynowanie luzem pod wiatą. 

 
Wymagania: 
• możliwość łatwego demontażu wszystkich urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektów, 

z poziomu obsługi, bez konieczności zatrzymywania procesu, łatwa obsługa urządzeń i armatury, 
bez konieczności wchodzenia do komór procesowych, 

• urządzenia instalowane winny zapewniać wysoką wydajność i niezawodność, posiadać serwis 
krajowy, 
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• dostosowanie istniejącego a także wykonanie nowych elementów systemu zasilania w energię 
elektryczną - adekwatne do zakresu rozbudowy instalacji oczyszczania, 

• pełna automatyka procesu – swobodnie programowalny sterownik PLC o budowie modułowej 
z programem sterującym i wizualizacją procesu na ekranie w pomieszczeniu obsługi - 
dyspozytorni, 

• rozdzielnie zasilająco-sterujące RS z możliwością pracy ręcznej i automatycznej każdego 
urządzenia w pomieszczeniu obsługi (dyspozytorni/sterowni). 
 

 Przewidywana technologia 
 
Zamawiający wymaga, aby zastosowana została technologia wysokosprawnego oczyszczania 
ścieków w procesie osadu czynnego niskoobciążonego w reaktorach sekwencyjnych SBR oraz 
gospodarka osadowa oparta na wydzielonej biologicznej stabilizacji tlenowej i higienizacji/przeróbce 
osadów wapnem, sterowana zintegrowanym programem z pełną wizualizacją, wykorzystującym 
wskazania i stany wszystkich urządzeń oczyszczalni, w tym urządzeń pomiarowych. 
 
Szczegółowe wymagane rozwiązania technologiczne dla poszczególnych obiektów i urządzeń zostały 
opisane w dalszej części PFU. 
 
Oczyszczanie wstępne 
 
Ścieki surowe dopływające kolektorem grawitacyjnym kierowane będą do projektowanej pompowni 
PG. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni odbierane będą w kontenerowej stacji 
zlewczej STZ, skąd po wstępnym oczyszczeniu na kracie ręcznej KK kierowane będą do pompowni 
PG. 
Ścieki surowe dopływające kolektorem tłocznym oraz ścieki z pompowni PG kierowane będą do 
budynku technicznego BT do oczyszczenia wstępnego mechanicznego w sitopiaskowniku. 
Sitopiaskownik zamontowany będzie w budynku technicznym w pomieszczeniu wstępnego 
oczyszczania ścieków. Sitopiaskownik łączyć będzie w sobie funkcje sita zintegrowanego z prasą 
skratek oraz napowietrzanego piaskownika poziomego zintegrowanego z separatorem piasku 
umożliwiając płukanie i odwadnianie skratek oraz oddzielania zanieczyszczeń pływających (tłuszcze). 
Skratki usunięte ze ścieków oraz tłuszcze przemieszczane będą do rękawów z tworzywa i dalej do 
pojemników na wyżej wymienione odpady. Piasek po redukcji organiki w płuczce piasku kierowany 
będzie do rękawa z tworzywa i dalej do pojemnika. 
Dodatkowo zakłada się montaż kraty ręcznej, na obejściu sitopiaskownika, stanowiącej urządzenie 
wykorzystywane awaryjnie w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji układu 
sitopiaskownika. 
Z sitopiaskownika ścieki dopływać będą grawitacyjnie do komory retencyjnej KR, skąd okresowo 
przepompowywane będą do komór reaktorów sekwencyjnych typu SBR.  
W komorze retencyjno-wyrównawczej KR ścieki będą mieszane mieszadłem średnioobrotowym 
poziomym zatapialnym. Zbiornik ten spełnić będzie funkcję uśredniania jakości ścieków i zbiornika 
czerpalnego pomp ścieków wstępnie oczyszczonych. Do każdej komory reaktora ścieki surowe 
pompować będzie oddzielna pompa zainstalowana w komorze retencyjnej. 
 
Oczyszczanie biologiczne 
 
W każdej komorze reaktora SBR przewiduje się na dobę 4 cykle pracy (6-godzinne) dla obliczeniowej 
ilości ścieków, w systemie ze stałą objętością napełnienia. W każdym cyklu występują cztery fazy 
procesowe pracy reaktora (zakładając elastyczność czasu trwania poniższych faz): 
 Faza 1  

- napełnianie komory (0,5 ÷ 1,0 godz.) 
- mieszanie (denitryfikacja)  
- napowietrzanie (nitryfikacja 2 ÷ 4 godz.), 

 Faza 2 - sedymentacja (30 ÷ 60 min.) 
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 Faza 3 – spust osadu nadmiernego. 
 Faza 4 – spust ścieków oczyszczonych 
Na dnie każdej komory zainstalowany będzie ruszt napowietrzający wykonany z rur PVC, 
z umocowanymi na nich dyfuzorami napowietrzającymi typu talerzowego przystosowanymi do 
cyklicznej pracy reaktora. Dodatkowo na specjalnych prowadnicach (umożliwiające wyciągnięcie) 
umieszczone będą zatapialne poziome mieszadła i sondy poziomu ścieków oraz stężenia O2. Do 
napowietrzania ścieków w dwóch komorach reaktora przewiduje się dmuchawy napowietrzające (po 
jednej dla każdej komory) umieszczone w budynku technicznym BT. Na dnie reaktorów ustawione 
będą również pompy do cyklicznego usuwania osadu nadmiernego do komory KTSO.  
Oczyszczone ścieki odprowadzane będą poprzez komorę pomiarową przepływu ścieków KQ 
oczyszczonych z przepływomierzem elektromagnetycznym do projektowanego wylotu ścieków 
oczyszczonych do odbiornika. 
 
Gospodarka osadowa 
 
Osad nadmierny z reaktorów SBR po procesie sedymentacji (częściowo już ustabilizowany 
biologicznie) przepompowywany będzie z dna reaktorów do procesu stabilizacji w komorze KTSO. 
Ze względu na brak możliwości przetrzymywania i składowania osadu nieustabilizowanego na terenie 
oczyszczalni ścieków, komora stabilizacji tlenowej osadu będzie pełniła również funkcję komory 
magazynowej osadu. Sprężone powietrze doprowadzane będzie do komory z dmuchawy 
zainstalowanej w budynku technicznym BT. Napowietrzanie osadu odbywać się będzie sekwencyjne 
do 20÷22 h/d.  
Po stabilizacji i sedymentacji osadu, nastąpi spust cieczy nadosadowej do zbiornika retencyjnego 
poprzez dekanter pompowy. Osad ustabilizowany i zagęszczony kierowany będzie poprzez 
hydrauliczny mieszacz osadu z polimerem do stacji mechanicznego odwadniania osadu. Polimer 
będzie dodawany do przewodu tłocznego osadu przed mieszaczem hydraulicznym. Kondycjonowany 
polimerem osad przetłaczany będzie do odwadniania w prasie śrubowo-talerzowej, a następnie do 
instalacji higienizacji osadu wapnem/przeróbki osadu. Higienizacja/przeróbka osadu prowadzona 
będzie w reaktorze umożliwiającym przeróbkę odwodnionego osadu na nawóz/polepszacz gleby. 
Z reaktora osad/produkt będzie zrzucany na podstawiony środek transportu kołowego (przyczepę 
transportową) w wiacie WP, a po napełnieniu wywożony do dalszego magazynowania pod wiatą WO 
lub bezpośrednio do zagospodarowania (np. rolniczego) poza teren oczyszczalni ścieków. 
 

Oznaczenia skrótowe obiektów, ujęte również w koncepcji, podane zostały jedynie informacyjnie, 
celem uproszczenia opisów niniejszego PFU i usystematyzowania opisów poszczególnych obiektów. 
 
 

 Wymagana efektywność instalacji oczyszczania 
 

Zakłada się przyjęcie parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 
zgodnie z tabelą załącznik nr 2 dla RLM od 2000 do 9999. 
Stężenia dopuszczalne określone dla azotu ogólnego i fosforu ogólnego, wg obecnego 
rozporządzenia dotyczą tylko ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio 
do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. Jednak ze względu na 
postępujące zaostrzanie wymogów prawnych dla jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do 
środowiska oraz możliwość narzucenia przez organ wydający decyzje obowiązku redukcji związków 
biogennych ze względu na różne uwarunkowania środowiskowe, nową oczyszczalnię zakłada się 
projektować w taki sposób, aby była w pełni przygotowana do pełnego biologicznego usuwania 
związków biogennych wg powyższych wymogów. 
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Zgodnie z powyższym, zakłada się poniższe wymagane parametry ścieków 
oczyszczonych: 

BZT5 –  25 mgO2/l  lub min. % redukcji 70-90% 

ChZT –  125 mgO2/l  lub min. % redukcji 75% 

Zaw.og. –  35 mg/l  lub min. % redukcji 90% 

Nog –  15 mgN/l 

Pog –   2 mgP/l 

 

 Planowane obiekty i urządzenia oczyszczalni 
 
Ciąg technologiczny będzie obejmować m. in. następujące obiekty i następujące główne urządzenia: 
 
 
Projektowane obiekty i budowle:  

• BS – Budynek socjalny 

• PG – Przepompownia główna 

• BT – Budynek techniczny 

• SW – Silos wapna 

• KR – Komora retencyjna 

• SBR1, SBR2, SBR3, SBR4 – Komory reaktora SBR 

• KTSO – Komora tlenowej stabilizacji osadu 

• WP – Wiata na przyczepę 

• KQ – Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 

• AP – Agregat prądotwórczy 

• W – Wylot ścieków oczyszczonych 

• WO – Wiata na osad/produkt 

• STZ – Stacja zlewna 

• KK – Komora kraty ręcznej ścieków dowożonych 
 
Obiekty przeznaczone do likwidacji:  

• iBT – Budynek techniczny 

• iKK – Komora kraty 

• iPG – Pompownia główna 

• iRC – Rów cyrkulacyjny 

• iOW – Osadnik wtórny 

• iPON – Przepompownia osadu nadmiernego 

• iPO – Poletko osadowe 

• iKO – Koryto pomiarowe 

 
Pozostałe elementy:  
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• Budowa nowego układu zasilania podstawowego i rezerwowego, celem spełnienia 
wymagań dla budowanych obiektów, 

• Likwidacja istniejących, nieprzewidzianych do dalszego wykorzystania obiektów i instalacji,  

• Wykonanie zagospodarowania terenu oraz nowych nawierzchni drogowych z kostki 
betonowej, 

• Wykonanie nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych oraz 
elektroenergetycznych i AKPiA, 

• Wykonanie nowego oświetlenia terenu w technologii LED oraz instalacji monitoringu, 

• Wykonanie nowego ogrodzenia terenu oczyszczalni oraz nowej bramy wjazdowej 
przesuwnej z napędem, 

• Dostawa wyposażenia towarzyszącego. 

 

Oznaczenia skrótowe obiektów, ujęte również w koncepcji, podane zostały jedynie informacyjnie, 
celem uproszczenia opisów niniejszego PFU i usystematyzowania opisów poszczególnych obiektów. 

 

Wymienione w PFU obiekty i urządzenia są elementami wyposażenia oczyszczalni koniecznymi wg 
Zamawiającego do spełnienia wymogów dot. opisywanej technologii oczyszczania ścieków 
i przeróbki osadu, jednak ostateczny zakres niezbędny do prawidłowej pracy i uzyskania 
wymaganych wyników zostanie określony na etapie prac projektowych przez projektanta 
i zaakceptowany przez Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca weźmie na siebie pełną 
odpowiedzialność za ostateczny zakres i przedstawione rozwiązania techniczne. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w PFU urządzenia 
i obiekty (w tym pomieszczenia) konieczne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni 
ścieków zgodnej z wytycznymi PFU.  
Projektant jest zobowiązany do określenia stref wybuchowości i dostosować wykonanie instalacji 
elektrycznych do zaproponowanych rozwiązań technicznych, dotyczy to m.in. pomp, wentylatorów. 
Obiekty oczyszczalni ścieków powinny być wyposażone w zabezpieczenie przed skutkami ew. awarii 
i przeciążeń, poprzez np.: dostosowanie wielkości układu napowietrzania drobnopęcherzykowego do 
nierównomiernego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń, wyposażenie oczyszczalni w odpowiedni 
sprzęt oraz zastosowanie systemu ostrzegania o błędach czy awarii instalacji, ochronę 
przeciwporażeniową, ochronę przepięciową oraz instalację odgromową. 
 

 Zasilanie energetyczne 
 
Wykonać nowe zasilanie energetyczne dla projektowanych urządzeń technologicznych. 
 

 Wymagania stawiane projektowanym obiektom oczyszczalni 
 
Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, 
technologiczne, instalacyjne, elektryczne i AKPiA. Dodatkowe wymagania stawiane 
wykonaniu poszczególnych urządzeń, układów i instalacji, a także wykonaniu 
zaplanowanych prac w zakresie omawianej oczyszczalni ścieków zawarto w Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, 
nieujęte w tym spisie roboty, instalacje, urządzenia i obiekty (w tym pomieszczenia) 
konieczne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnej z wytycznymi PFU.  
 

Oznaczenia skrótowe obiektów, ujęte również w koncepcji, podane zostały jedynie informacyjnie, 
celem uproszczenia opisów niniejszego PFU i usystematyzowania opisów poszczególnych obiektów. 
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1.4.1.8.1. Budynek socjalny – BS 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Przewiduje się wykonanie nowej części socjalnej niezbędnej dla pracowników oczyszczalni. 
W związku z powyższym przewiduje się wykonanie nowego obiektu spełniającego funkcje socjalne 
z wydzielonym miejscem dyspozytorskim. Wymiary obiektu oraz jego funkcje dostosowane do 
zakładanego sposobu użytkowania oraz liczby pracowników w ilości min. 3. 
 
Budynek wyposażyć w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, technologiczną 
i wentylacyjną. Ogrzewanie elektryczne lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym. Budynek 
techniczny wyposażyć w wentylację grawitacyjno-mechaniczna oraz stolarkę okienną i drzwi 
zewnętrzne z PCV.  
Budynek podzielony w celu pełnienia funkcji szatni, WC, pryszniców oraz dyspozytorni. 
 
Budynek wyposażyć w niezbędne umeblowanie tj. szafy, regały, biurko, stół, krzesła itp. 
 
W ramach zadania należy dostarczyć niezbędne wyposażenie biurowe: 
- szafa ubraniowa – 1 kpl.: 
 - wysokość min. 1,7m, 
 - szerokość min. 1,8m, 
 - głębokość min. 0,5m, 
 - ilość drzwi/sekcji – min. 6, 
 - materiał stal,  
 - klamki na kłódki wraz z kłódkami i kompletem kluczy, 
 - kolor szary, 
- biurko – 1 kpl.: 
 - długość min. 1,6m, 
 - wysokość ok. 0,7m, 
 - szerokość min. 0,8m, 
 - blat – min. 22mm, laminat, 
 - podstawa – stal, 
 - kolor szary, 
- kontenerek na kółkach – 1 kpl.: 

- dopasowany do biurka, 
- wysokość ok. 0,6m, 
- szerokość min. 0,4m, 
- głębokość ok. 0,6m, 
- z 3 szufladami, 
- wykonanie laminat, 
- kolor szary, 
- z zamkiem, 

- fotel biurowy – 1kpl., 
- szafa metalowa – 1 kpl.: 
 - wysokość min. 1,8m, 
 - szerokość min. 0,8m, 
 - głębokość min. 0,4m, 
 - materiał stal, 
 - kolor jasnoszary, 
 - ilość półek – min. 3, 
 - zamek na klucz, 
- szafa biurowa – 1 kpl.: 
 - wysokość min. 1,8m, 
 - szerokość min. 1,0m, 
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 - głębokość min. 0,3m, 
 - materiał laminat, 
 - kolor biały 
 - ilość półek – min. 4, 
 - zamek na klucz, 
- stół – 1 kpl.: 
 - materiał blatu laminat, gr. min. 22mm, 
 - materiał podstawy stal, 
 - szerokość min. 1,2m, długość min. 0,8m, 
- krzesła – 6 kpl.: 
 - materiał polipropylen, 
 - kolor szary, 
 - nośność min. 130kg, 
- laptop: 
 - ekran LED min. 15,6”, 

- pamięć min. 4GB, 
 - dysk min. 256 GB SSD, 

- wbudowane głośniki, mikrofon, kamera, 
- łączność WiFi, Bluetooth, 

 - złącza USB, HDMI,  
- dedykowane wyposażenie towarzyszące tj. torba, mysz komputerowa, nagrywarka 
CD/DVD, 
- oprogramowanie Windows min. 10 oraz Office, 

- urządzenie wielofunkcyjne – drukarka ze skanerem: 
 - druk atramentowy, kolorowy, dwustronny, min. do A4, 
 - skan min. do A4, 
 - łączność – Ethernet, USB, WiFi, 
 
Ostateczny rodzaj, ilość, wymiary oraz kolorystykę umeblowania ustalić z Zamawiającym na etapie 
realizacji. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- montaż układu wizualizacji procesów pracy oczyszczalni, 
- montaż układu wizualizacji i dozoru z kamer na terenie oczyszczalni, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy 
LED. 
 
W budynku zlokalizowane zostanie stanowisko dyspozytorskie z wizualizacją procesów pracy 
oczyszczalni (z możliwością komunikacji z głównym sterownikiem oczyszczalni) w oparciu 
o komputer z ekranem min. 24”, ekran monitoringu wewnętrznego, drukarkę, urządzenia 
towarzyszące w tym UPS. 
 
Przewidzieć możliwość zdalnego sterowania oraz wizualizacji procesów technologicznych 
i parametrów pracy zdalnie z urządzeń przenośnych. 
 
1.4.1.8.2. Przepompownia główna – PG 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach wymaganych do wykonania instalacji zewnętrznych (sieci) wymaga się wykonania 
przepompowni ścieków surowych, zakładowych oraz dowożonych. Przepompownia wykonana 
zostanie w postaci komory, z kręgów studziennych żelbetowych o pojemności czynnej dostosowanej 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  42 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

do wymagań technologicznych układu. Komora przykryta zostanie pokrywą z laminatów lub płytą 
żelbetową wyposażoną we włazy technologiczne ze stali min. AISI304, 
Komora wyposażona zostanie w układ tłoczny z 2 pompami zatapialnymi pozwalającymi na tłoczenie 
ścieków do układu dalszego oczyszczania na sitopiaskowniku. Przepompownia zostanie wyposażona 
m.in. w niezbędny układ sterowania w oparciu o pomiary i sygnalizatory poziomu ścieków 
w komorze. 
 
Nowe pompy będą pracować w układzie 1 pracująca + 1 rezerwowa – wielkość pomp należy 
dostosować do realnych wartości dopływu ścieków surowych, z zapewnieniem optymalnej pod 
względem technologicznym oraz energetycznym wydajności. 
 
W ramach realizacji przewiduje się m.in.: 
- wykonanie nowej komory z kręgów żelbetowych, krytej pokrywą z laminatów lub płytą żelbetową 
wyposażoną we włazy technologiczne ze stali min. AISI304, 
- montaż zastawek/zasuw nożowych odcinających dopływy do komory, 
- montaż 2 pomp zatapialnych wraz ze stopami sprzęgającymi i prowadnicami, 
- montaż 2 układów tłocznych ze stali min. AISI304 wraz z niezbędną armaturą odcinającą tj. m.in. 
zasuwami kołnierzowymi, zaworami zwrotnymi kolanowymi (po 1 kpl./pompę), 
- montaż elementów obsługowych w tym m.in. drabinek złazowych, 
- montaż układu wentylacji komory, 
- montaż żurawika do wyciągania pomp,  
- montaż układu do sterowania pracą pomp wraz z sondą hydrostatyczną oraz sygnalizatorami 
poziomu min, max, suchobieg, 
- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających i AKPiA. 
 
Ogólne wymogi dla układu pomp zatapialnych: 
- praca pomp w układzie 1+1 naprzemiennie, z możliwością awaryjnego załączenia jednoczesnego 
2 pomp, 
- wirnik pompy dostosowany do tłoczonego medium, 
- prowadnice ze stali nierdzewnej, 
- pompa mocowana za pomocą stopy sprzęgającej, 
- zastosowanie pomp (min. 2 szt.) przeznaczonych do pompowania ścieków z podwyższoną 
zawartością piasku,  
- zastosowane pompy muszą być dostarczone przez producenta z kablem dostosowanym do specyfiki 
aplikacji, wyposażone w sterowanie automatyczne z głównego sterownika oczyszczalni, 
- sterowanie w zależności od poziomów ścieków w komorze pompowni, 
- możliwość przełączenia na inny, alternatywny algorytm sterowania ze sterownika głównego (np.: 
czasowo), przekazywanie stanów pracy do sterownika głównego, 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem, praca automatyczna, możliwość pracy „ręcznej”. 
 
Szczegółowe wymogi dla pomp przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące 
rozwiązań technicznych. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowej komory z kręgów żelbetowych, krytej pokrywą z laminatów lub płytą żelbetową 
wyposażoną we włazy technologiczne ze stali min. AISI304, 
- montaż elementów obsługowych w tym m.in. drabinek złazowych, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Ogólne wymogi dla zbiornika przepompowni: 
- zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podłożu, wykonane z polimerobetonu, 
lub elementów betonowych w klasie nie gorszej jak C35/45. Betonowe elementy prefabrykowane 
powinny być przystosowane do montażu w danym środowisku, 
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- dla studni wykonywanych z elementów prefabrykowanych, łączonych na budowie wymagane są 
połączenia szczelne. Połączenia pomiędzy kolejnymi kręgami wykonać poprzez gumowe, stożkowe 
uszczelki, których konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny montaż oraz zapewnia odporność na 
skutki przemieszczeń bocznych, 
- zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 
posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, należy dostarczyć 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych 
typów zbiorników lub atesty producenta, 
- średnica komory powinna być dobrana do wyposażenia wewnętrznego, 
- przejścia króćców przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia łańcuchowe lub równoważne, 
- otwory technologiczne w płaszczu zbiornika nie mogą być lokalizowane na poziomie uszczelnionych 
zamków między kręgami, 
- przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne - tak, aby nie 
nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania 
studni i rurociągu, 
- dno komory powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie następowało 
gromadzenie się piasku i osadów – ze spadkiem w kierunku odpływu, 
- komora przekryta płytą żelbetową wyposażoną w pokrywy włazowe lub przekryta uchylną pokrywą 
z laminatów (w formie kopuły), 
- pokrywy włazowe, montowane na zawiasach, wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304, 
- pokrywy włazowe powinny być wyposażone w zabezpieczenie przed możliwością wpadnięcia do 
komory pompowni (krata wewnętrzna) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby 
niepowołane, 
- zawias pokrywy należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem. 
Pokrywa włazu powinna być blokowana w położeniu otwartym w pozycji zbliżonej do pionowej, 
- zamek włazu powinien być nietypowy (dla utrudnienia włamania), odporny na zanieczyszczenia, 
uszkodzenia i warunki atmosferyczne, 
- zbiornik powinien zostać wyposażony w wentylację zakończoną tak, aby uniemożliwić wrzucanie 
do komory jakichkolwiek przedmiotów stałych, 
- do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy 
stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sondy hydrostatycznej poziomu, 
sygnalizatorów poziomu min, max, suchobieg, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 
1.4.1.8.3. Budynek techniczny – BT 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Przewiduje się wykonanie nowego parterowego budynku technicznego, z wydzielonymi 
pomieszczeniami w którym zlokalizowane zostaną m.in.: 
- stacja szaf sterujących, 
- stacja wstępnego oczyszczania ścieków, 
- stacja dmuchaw, 
- stacja odwadniania osadu, 
- stacja higienizacji/przeróbki osadu, 
- stacja pojemników na skratki i piasek z sitopiaskownika, 
- stacja instalacji dozowania PIX. 
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Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji urządzeń/stacji do innych oddzielnych obiektów pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniego standardu wykonania i warunków, określonych 
wymaganiami technologicznymi. 
Budynek wyposażyć w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, technologiczną 
i wentylacyjną. Ogrzewanie elektryczne lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym. Budynek 
techniczny wyposażyć w wentylację grawitacyjno-mechaniczna oraz stolarkę okienną i drzwi 
zewnętrzne z PCV.  
 
W ramach realizacji budynku technicznego przewiduje się m.in.: 

- wykonanie stacji szaf sterujących, 

- wykonanie stacji wstępnego oczyszczania ścieków: 

- montaż pomiaru ilości ścieków surowych, 

- montaż sitopiaskownika napowietrzanego z sitem oczkowym ≤3 mm, 

- montaż płuczki piasku, 

- montaż przenośników ślimakowych i rynien dla piasku i skratek, 

- montaż pompy podwyższającej ciśnienie wody do płukania sit i płuczki piasku, 

- montaż układu by-passu sitopiaskownika z kratą awaryjną rzadką, 

- wykonanie stacji dmuchaw: 

- montaż min. 2 dmuchawy do napowietrzania ścieków (SBR1, SBR2), 

- wydzielenie miejsca na dodatkowe 2 dmuchawy do napowietrzania ścieków (SBR3, SBR4 
– etap II) 

- montaż min. 1 dmuchawa do napowietrzania osadu w KTSO, 

- wykonanie stacji odwadniania osadu nadmiernego: 

 - montaż prasy śrubowo-talerzowej do odwadniania osadu, 

- montaż pompy ślimakowej nadawy osadu, 

- montaż automatycznej stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, 

- montaż pompy podwyższającej ciśnienie wody do płukania prasy, 

- montaż przenośników ślimakowych osadu (kierujących osad na linię higienizacji/przeróbki 
lub z jej pominięciem bezpośrednio do wiaty na przyczepę), 

- montaż przepływomierzy elektromagnetycznych osadów oraz polielektrolitu, 

- montaż układu sterowania, 

- wykonanie stacji układu higienizacji/przeróbki osadu wapnem palonym: 

 - montaż mieszarki – granulatora osadu z wapnem, 

 - montaż precyzyjnego dozownika wapna, 

 - montaż przenośnika taśmowego granulatu, 

 - montaż układu sterowania, 

- wykonanie stacji pojemników na skratki i piasek: 

 - dostarczenie czterech pojemników na skratki i piasek, 

- wykonanie stacji instalacji dozowania PIX: 

 - montaż zbiornika PIX wraz z sygnalizacją poziomów min, suchobieg, 

 - montaż 2 pomp dozujących preparat PIX, 
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- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających i AKPiA. 

 
Stacja szaf sterujących 
W pomieszczeniu budynku technicznego zlokalizowana zostanie stacja szaf sterujących, na którą 
składać się będą zarówno szafy zasilające urządzenia jak i sterujące wraz ze sterownikiem głównym 
oraz ekranem wizualizacji, nadzoru procesów i sterowania pracą całej oczyszczalni.  
 
Stacja wstępnego oczyszczania ścieków 
Z pompowni ścieki surowe kierowane będą do stacji mechanicznego oczyszczania w postaci 
zblokowanego urządzenia – sitopiaskownika oraz płuczki piasku, ustawionych w obrębie nowego 
budynku technicznego w sposób umożliwiający grawitacyjny odpływ ścieków do zbiornika 
retencyjno-wyrównawczego. Dopływ do sitopiaskownika poprzedzony zostanie przepływomierzem 
elektromagnetycznym celem opomiarowania ilości ścieków surowych. 
 

Projektowana stacja mechanicznego oczyszczania ścieków powinna charakteryzować się:  
 odpowiednią przepustowością,  
 wysoką skutecznością separowania i zagęszczania zanieczyszczeń stałych,  
 wysoką skuteczność separowania piasku,  
 pełną automatyzacją,  
 bezawaryjną pracą,  
 wysoką jakość użytych materiałów konstrukcyjnych,  
 możliwością współpracy z komputerem,  
 łatwym i szybkim montażem,  
 elastycznością konstrukcji i wariantu zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. 

 

Ogólne wymogi dla sitopiaskownika i płuczki piasku: 
Konstrukcja sita o perforacji oczek max. 3 mm, winna zapewniać jego samooczyszczanie jak również 
okresowe płukanie wodne, w cyklu automatycznym. Odseparowane części stałe (skratki) w sposób 
automatyczny i ciągły winny być odwadniane i usuwane do pojemnika. Sterowanie urządzeniem 
w sposób automatyczny, uzależnione od poziomu ścieków w komorze napływowej. Sito 
zintegrowane z piaskownikiem poziomym, w którym usuwany jest ze ścieków piasek, przed 
wprowadzeniem ich do zbiornika retencyjno-wyrównawczego. Zatrzymywany piasek za 
pośrednictwem przenośników ślimakowych odprowadzany winien być w sposób ciągły 
i automatyczny do płuczki piasku.  
Urządzenia winne być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304. 
 
Sito spiralne: 
- sito spiralne - perforacja sita max. 3mm, wydajność min. 30l/s, 
- brak uszczelnień gumowych, dopuszcza się jedynie zastosowanie uszczelnień teflonowych lub 
polietylenowych, 
- przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki. Spirala przenośnika (bezwałowa-
dwuwstęgowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocą specjalnego klucza,  
- obudowa sita osłaniająca wszelkie części ruchome zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, 
- rynna zsypowa do skratek, 
- by-pass umożliwiający przepuszczenie tłoczonych ścieków z pominięciem sita w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności, 
- czujniki poziomu ścieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna, 
- szczotka czyszcząca część perforowaną sita z okuwką ze stali nierdzewnej, 
- silniki i przekładnie wolnoobrotowe o mocy nie większej niż 0,18 kW, 
 
Piaskownik składający się: 
- zbiornika piaskownika przepływowego o zdolności usuwania piasku 90% dla cząstek >0,2 mm,  
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- zbiornik podłużny wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, 
- przenośnik ślimakowy usuwający piasek z urządzenia. Spirala przenośnika (wałowa) wykonana ze 
stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 
- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, 
- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, 
- silniki i przekładnie wolnoobrotowe o mocy nie większej niż 0,18kW. 
 
Instalacja odtłuszczania i napowietrzania: 
- zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej min. AISI304, 
- system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe), 
- zgarniacz tłuszczu z przekładnią wolnoobrotową o mocy nie większej niż 0,55kW i napędem 
łańcuchowym, 
- zgarniacz łopatowy zbierający tłuszcz z całej powierzchni piaskownika (nie dopuszcza się zgarniaczy 
radialnych), 
- przenośnik ślimakowy usuwający tłuszcz ze spiralą przenośnika min. 160 mm wałową, wykonana 
ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, 
- koryto przenośnika wykonane ze stali min. AISI304 
- napęd przenośnika: przekładnia wraz z silnikiem o mocy nie większej niż 1,1 kW. 
 
Szafa kontrolno-sterująca: 
- zabezpieczenie termiczne napędów, 
- sterownik programowalny PLC , 
- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i podświetleniem 
LED, 
- system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu wyświetlacza 
oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy, 
- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania, 
- wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń, 
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pracy urządzenia. 
 
Płuczka piasku: 
- wyposażona w zbiornik wykonany ze stali co najmniej AISI304 o przepustowości dostosowanej do 
wydajności piaskownika, 
- czujnik poziomu piasku (przetwornik ciśnienia), 
- zasuwa z napędem do odprowadzenia części flotujących, 
- wewnętrzny pierścień separujący, 
- wodny system płuczący, 
- podajnik ślimakowy montowany pod kątem 25÷35° z napędem max. 0,55 kW, 
- spirala w przenośniku piasku - stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie, 
- mieszadło wolnoobrotowe z napędem max. 0,18 kW, 
- stopień odwodnienia piasku max. 95 %, 
- szafa sterownicza wyposażona w : 

- zabezpieczenie termiczne napędów, 
- sterownik programowalny PLC, 
- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 4-7'' 
i podświetleniem LED, 
- system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 
wyświetlacza oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy, 
- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania, 
- wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń. 
 

Stacja dmuchaw 
Do zasilania rusztów napowietrzających w komorach reaktora oraz komorze tlenowej stabilizacji 
przewiduje się zastosowanie dmuchaw rotacyjnych zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  47 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

budynku technicznego. Sterowanie pracą dmuchaw realizowane będzie bezpośrednio z głównego 
sterownika oczyszczalni.  
Przewiduje się montaż w dmuchaw w ilości dostosowanej do ilości komór napowietrzanych (po 
1 dmuchawie na komorę) oraz dodatkowej dmuchawy dedykowanej do komory tlenowej stabilizacji. 
Moc i wydajność dmuchaw dobrać w zależności od wyliczonych wg ATV zapotrzebowania na 
powietrze. Dmuchawy współpracujące z przetwornicami częstotliwości (falownikami). 
 
Ogólne wymogi dla dmuchaw: 
- należy projektować dmuchawy z wirującymi tłokami, które powinny być wykonane jako 
kompaktowe, z obudową tłumiącą hałas i odporną na działanie czynników atmosferycznych, filtrem 
powietrza, tłumikiem szumów ssania i amortyzatorami drgań, 
- pojedynczy stopień sprężający zbudowany w oparciu o rotory bez dodatkowej powłoki  
- przekładnia pasowa i silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze względu na dostępność części 
zamiennych i koszty serwisowania, nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe 
asynchroniczne 400V/3/50Hz, 
- zamontowana przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinającym pasy klinowe, która 
zapewnia prawidłowy naciąg pasów w czasie pracy, 
- tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych mogących zanieczyszczać tłoczone medium; 
w tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe - wyklucza się użycie foli, 
pianek, waty itp., 
- filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, 
- przyłącze elastyczne na tłoczeniu, 
- zawór bezpieczeństwa i zwrotny, 
- obudowa wyciszająca hałas, konstrukcja obudowy powinna zapewniać pełen dostęp serwisowy 
jedynie od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na ustawienie maszyny „ściana w ścianę / bok do 
boku”, 
- układ chłodzenia dmuchawy bez dodatkowych wentylatorów z niezależnym napędem lub 
sterowaniem za pośrednictwem osobnego przemiennika częstotliwości, gdyż takie rozwiązanie 
generowałoby dodatkowe straty energetyczne i skutkowałoby podniesieniem kosztów remontowych 
całego urządzenia, 
- manometr umieszczony na obudowie, 
- wskaźnik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie, 
- wskaźnik poziomu oleju umieszczony na obudowie, umożliwiający kontrolę maszyny z zewnątrz 
bez konieczności otwierania drzwi serwisowych obudowy, 
- jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona certyfikatem 
TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0. 
 
Należy zapewnić odpowiednią wentylację (dopływ powietrza) pomieszczenia dmuchaw, chłodzenia 
dmuchaw za pomocą automatycznie sterowanego wentylatora. 
 
Stacja odwadniania i higienizacji osadu 
Osad nadmierny po tlenowej stabilizacji biologicznej, wstępnym zagęszczaniu grawitacyjnym 
i magazynowaniu przetłaczany będzie bezpośrednio do instalacji odwadniania osadu zlokalizowanej 
w nowym budynku technicznym, skąd po odwodnieniu kierowany będzie do higienizacji/przeróbki 
na nawóz/polepszacz glebowy lub bezpośrednio kierowany będzie jako osad odwodniony do wiaty 
WP. Zakładany stopień zagęszczenia osadu w zbiorniku nadawy: SM = ok. 2 %. Zamawiający 
wymaga zastosowania urządzenia o niskim nakładzie obsługi i konserwacji, dlatego odwadnianie 
osadu odbywać się będzie za pomocą prasy śrubowo-talerzowej. Zamawiający nie dopuszcza 
zastosowania pras taśmowych, workownic itp. 
 
Parametry pracy urządzenia do odwadniania osadu:  
- rodzaj osadu: osad ustabilizowany tlenowo, 
- uwodnienie osadu w nadawie ok. 98,0 %, 
- uwodnienie osadu odwodnionego min. 82,0% (18%SM), 
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- czas pracy urządzenia 4-5 dni w tygodniu na 1 zmianie roboczej, 
- ilości urządzeń 1 kpl. 
 
Osad odwodniony będzie kierowany podajnikiem ślimakowym do instalacji granulacji osadu lub 
bezpośrednio dodatkowym przenośnikiem (obejściem linii granulacji, systemem przenośników 
śrubowych zabezpieczonych przed przemarzaniem w okresie zimowym – ogrzewanie) na przyczepę 
zlokalizowaną w wiacie lub na samą posadzkę w wiacie.  
Układ granulacji i higienizacji osadu winien gwarantować: 
- bezpyłowe napełnianie silosu wapna i zasobnika pośredniego, 
- produkcję granulatu o jednorodnej strukturze granulek, 
- możliwość prowadzenia podstawowej higienizacji osadu (ze zmniejszoną ilością dozowanego 
wapna), 
- całkowitą higienizację osadu i uzyskanie stabilnego produktu o zawartości suchej masy > 60% 
z możliwością jego certyfikacji jako produkt – nawóz lub polepszacz gleby, 
- sterowanie pracą urządzeń za pomocą pomiaru temperatury procesu on-line i płynnej regulacji 
dawki wapna z dozownika, tak by uzyskać minimalną dawkę wapna dla uzyskania produktu o wyżej 
wymienionych parametrach. 
 
Ogólne wymogi dla układu odwadniania i higienizacji/przeróbki osadu: 
Instalacja składająca się co najmniej z: 

- pompa osadu uwodnionego, 
- przepływomierz indukcyjno-magnetyczny, 
- urządzenie do dawkowania i wymieszania polielektrolitu z osadem, 
- śrubowo-talerzowa prasa odwadniająca, 
- sprężarka, 
- automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu, 
- pompa dozująca polielektrolit, 
- pompa wody, 
- pompa koncentratu polielektrolitu, 
- przepływomierz do pomiaru ilości polielektrolitu, 
- reaktor flokulacji, 
- przenośniki ślimakowe: 

o kierujące osad do granulatora, 
o kierujące osad na przyczepę/na posadzkę w wiacie – z pominięciem granulatora, 

- granulator osadu z wapnem, 
- dozownik wapna, 
- przenośnik wapna, 
- silos na wapno, 
- przenośnik taśmowy, 
- szafy zasilająco-sterownicze. 

 
Pompa osadu uwodnionego: 
- pompa dedykowana do osadu, 
- śrubowa, 
- o płynnej regulacji wydatku – dostosowanej do projektowanej prasy, 
- obudowa żeliwna, 
- silnik 400V, 50Hz, IP55, 
 
Przepływomierz indukcyjno magnetyczny 
- do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do prasy, przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym 
klasy PN40 do zabudowy na rurociągu osadowym, 
- typ ochrony – IP67, 
- średnica pomiarowa – dostosowana do wymagań dostawcy układu odwadniania, 
- wykładzina wewnętrzna – poliuretan, 
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- materiał elektrod – 1.4435, 
- wersja kompaktowa z wyświetlaczem, 
- wyjście – 4-20mA. 
 

Śrubowo-talerzowa prasa odwadniająca 
- parametry technologiczne: 

- szacunkowa wydajność masowa prasy min. 80-160 kg smo/h 
- szacunkowa wydajność hydrauliczna: min. 6m³/h 
- zużycie wody do 120 l/h (z możliwością pracy bez zużycia wody podczas procesu 
odwadniania), 

- urządzenia (włącznie z pierścieniami w prasie) winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej 
co najmniej AISI304, 
- średnica i długość ślimaka prasy nie mniejsze jak DN400x3100mm, 
- prasa winna być wyposażona w wydzieloną komorę brudnego odcieku wraz z pompą obiegową 
zawracającą odciek do flokulatora, 
- wylot osadu z prasy zaopatrzony w dysk o regulowanej sile docisku, 
- wał prasy o zmiennej średnicy rdzenia i zmiennym skoku ślimak ze stali min. AISI 304 napawanej 
węglikiem wolframu na powierzchni ślimaka do wartości >70 HRC. Nie dopuszcza się łożyskowania 
wału ślimaka, 
- ilość ruchomych talerzy w prasie nie mniej niż 300 szt./wał, 
- przekładnia walcowo-stożkowa o momencie obrotowym nie mniejszym niż 2900 Nm i mocy nie 
większej niż 1,5 kW, 
- przekładnia walcowo-stożkowa o momencie obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm i mocy nie 
większej niż 0,75 kW, 
- szafa kontrolno-sterująca prasy winna posiadać: 

- zabezpieczenie termiczne napędów, 
- sterownik programowalny, 
- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 9'' 
i podświetleniem LED, 
- system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 
wyświetlacza oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy, 
- wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń. 

 
Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu 
- typ: przepływowa stacja roztwarzania polimeru z emulsji o wydajności dostosowanej do prasy, do 
polielektrolitu płynnego, 
- automatyczne działanie niewymagające ciągłej obsługi, 
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej min. AISI304 o pojemności min. 700l, 
- pompa emulsji z regulacją przepływu od 10 do 100%, maks. wydajność min. 16l/h, w obudowie 
z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, 
- zespół kontroli dostarczania wody o przepływie od 200 do 2000 l/h, składający się m.in. 
z przepływomierza, zaworu ręcznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora 
ciśnienia z ciśnieniomierzem, 
- czujnik poziomu polielektrolitu, 
- mieszadło wolnoobrotowe, dwułopatkowe, ze stali nierdzewnej min. AISI 304, 
- elektroniczna tablica kontrolna w standardzie co najmniej IP65. 

 

Pompa dozująca polielektrolit 
- bezstopniowa regulacja przepływu, obudowa żeliwna, 
- silnik - 400V, 50Hz, IP55, 
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Przepływomierz do pomiaru ilości polielektrolitu 
- do pomiaru ilości roztworu polielektrolitu podawanego do prasy. Wykonanie kołnierzowe klasy 
PN40 do zabudowy na rurociągu polielektrolitu, 
- typ ochrony – IP67, 
- średnica pomiarowa – dostosowana do wymogów dostawcy układu odwadniania, 
- wykładzina wewnętrzna – poliuretan, 
- wyjście – 4-20mA. 
 
Reaktor flokulacji 
- poziomy statyczny (bez mieszadła) montowany na rurociągu osadu,  
- wykonanie materiałowe - stal nierdzewna min. AISI 304. 
 
Przenośniki ślimakowe 
- przenośnik ślimakowy bezwałowy, 
- wykonanie stal nierdzewna min. AISI304. 
 
Granulator 
- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna min. 304L, 
- wydajność użytkowa min. 2 m³/h osadu surowego, 
- załadunek: poprzez otwór wlotowy min. 400x250 mm; 
- rozładunek: poprzez otwór wylotowy min. 250x250 mm; 
- inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej części reaktora, 
- napęd: silnik max. 3,0 kW z przekładnią walcowo-stożkową, 
- odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną min. DN150, z układem 
automatycznego czyszczenia, 
- czujnik temperatury typu PT100, 
- krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie, 
- układ zasilania i sterowania: 

- system sterowania zespołem urządzeń oparty na sterowniku PLC, wyposażony w ekran 
dotykowy wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą granulatora, zasobnika 
wapna z dozownikiem i ewentualnie urządzeń towarzyszących (silos wapna, przenośnik 
wapna, przenośnik osadu, prasa) oraz występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi, 
- sterowanie procesem realizowane poprzez ciągły pomiar temperatury procesu z płynną 
regulacją ilości dozowanego wapna w stosunku do ilości osadu. 

 
Dozownik wapna: 
- pojemność zasobnika substratu min. 200 l, 
- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna min. 304L, 
- napęd dozownika z przekładnią ślimakową max. 0,55 kW, 
- układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie min. 5 – 90 Hz, 
- elektrowibrator min. 2 kpl, 
- mieszadło poziomu wapna max. 0,18 kW, 
- sonda poziomu wapna min. 3 stany, 
- dozowanie wapna poprzez falownik z napędem 0,55 [kW] z przekładnią ślimakową. 
 
Przenośnik wapna: 
- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L, 
- napęd: silnik max. 0,75 kW z przekładnią ślimakową, 
- elektrowibrator. 
 
Przenośnik taśmowy: 
- szerokość taśmy min. 400 mm, 
- gęstość nasypowa surowca ok. 1 t/m³, 
- temperatura surowca do 100°C, 
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- wydajność min. 4 m³/h, 
- moc napędu max. 0,75 kW, 
- wykonanie stal kwasoodporna min. AISI 304, 
- taśma progowa gumowa, rozstaw progów ok. 400 mm. 
 
Stacja pojemników na skratki i piasek z sitopiaskownika 
Skratki zatrzymane w sitopiaskowniku oraz piasek po płuczce piasku kierowane będą do pojemników 
zlokalizowanych w wydzielonej stacji w bezpośrednim sąsiedztwie sitopiaskownika i płuczki piasku. 
 
Ogólne wymogi dla pojemników na skratki – kontenerów przechylnych: 
- ramach zadania przewiduje się dostawę 4 pojemników, o pojemności ok. 1m³ każdy, 
- solidna konstrukcja usztywniona na całym obwodzie, 
- wanna szczelnie zespawana z blachy o grubości min. 3mm, 
- kontener odporny na agresywny, 
- kontener przystosowany do obsługi za pomocą ładowarki z typowymi widłami, 
- kontener wyposażony w kółka, 
- opróżnienie kontenera za pomocą własnego systemu przechyłu. 
 
Ostateczny rodzaj stosowanych pojemników oraz ich ilość ustalić na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej. 
 
Stacja instalacji dozowania PIX 
W celu zapewnienia możliwości chemicznego wspomagania procesu biologicznej defosfatacji, 
przewiduje się dodatkowo symultaniczne strącanie fosforu przy użyciu koagulantu - roztworu 
siarczanu żelaza (III) pod nazwą handlową PIX. W ramach inwestycji przewiduje się budowę węzła 
chemicznego strącania fosforu w zakresie umożliwiającym dozowanie koagulantu do nowo 
projektowanego układu reaktorów.  
Instalacja winna składać się m.in. z: 
- zbiornika z tworzywa sztucznego na preparat o pojemności min. 1m³, 
- sygnalizatorów poziomu min i suchobieg w zbiorniku, 
- pomp dozujących membranowych, z regulowaną wydajnością tłoczenia (1 pompa/reaktor SBR), 
- armatury regulacyjnej, odcinającej i dozującej. 
Usuwanie fosforu w drodze strącania chemicznego powinno być sterowane automatycznie za 
w zależności od ilości dopływających ścieków. Instalacja powinna być wyposażona w możliwość 
płynnej regulacji dawki reagentów na poszczególne komory biologiczne. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
Przewiduje się wykonanie nowego budynku, w którym przewidziane zostaną pomieszczenia:  
- stacji szaf sterujących, 
- stacji wstępnego oczyszczania ścieków, 
- stacji dmuchaw, 
- stacji odwadniania osadu, 
- stacji higienizacji/przeróbki osadu, 
- stacji pojemników na skratki i piasek z sitopiaskownika, 
- stacji instalacji dozowania PIX. 
 
Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji urządzeń/stacji do innych oddzielnych obiektów pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniego standardu wykonania i warunków, określonych 
wymaganiami technologicznymi. 
Budynek wyposażyć w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, technologiczną 
i wentylacyjną. Ogrzewanie elektryczne lub inne po uzgodnieniu z Zamawiającym. Budynek 
techniczny wyposażyć w wentylację grawitacyjno-mechaniczna oraz stolarkę okienną i drzwi 
zewnętrzne z PCV.  
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Wymagania techniczne: 
- budynek nowobudowany, niepodpiwniczony, 
- budynek ogrzewany, wymagana temperatura w pomieszczeniach budynku zgodna 
z obowiązującymi przepisami BHP oraz szczegółowymi wymaganiami technologicznymi pracy 
urządzeń technologicznych, 
- lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanego reaktora biologicznego, 
- budynek wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne (elektr., wod-kan) oraz instalację 
wentylacyjną grawitacyjną i mechaniczną – zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. BHP 
oczyszczalnie ścieków), 
- odprowadzenie ścieków zakładowych i odcieków do głównego ciągu oczyszczania, bądź 
bezpośrednio do zbiornika retencyjnego, 
- w obrębie obiektu niezbędne jest wykonanie rozdzielni technicznej odbiorów ogólnych 400/230V 
z rozłącznikiem i niezbędnym zabezpieczeniem. 
 
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Należy zapewnić wentylację mechaniczną i grawitacyjną wszystkich pomieszczeń. 
W pomieszczeniach gdzie zainstalowane są urządzenia mające kontakt ze ściekami lub osadem 
należy wykonać odwodnienie liniowe oraz zapewnić spadki posadzki w ich kierunku. 
Ściany i podłogi wykończyć materiałami trwałymi i łatwymi w utrzymaniu czystości (np. glazura do 
wysokości min. 2 m). Przewidzieć niezbędne wyposażenie sanitarne (umywalki z ciepłą wodą) 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond hydrostatycznych 
poziomu, sygnalizatorów poziomu, przepływomierzy elektromagnetycznych, itp., 
- wykonanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy 
LED. 
 
1.4.1.8.4. Silos wapna – SW 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach zadania przewiduje się montaż silosu na wapno wysokoreaktywne wykorzystywane do 
higienizacji/przeróbki osadu. Silos zlokalizowany zostanie na fundamencie żelbetowym 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku technicznego w którym zlokalizowana zostanie linia 
higienizacji/przeróbki. Silos wapna napełniany pneumatycznie. Magazynowane w silosie wapno 
kierowane będzie do budynku technicznego przenośnikiem ślimakowym. 
 
Ogólne wymogi dla silosu wapna: 
- wykonanie materiałowe: min. stal węglowa z powłoką antykorozyjną, 
- pojemność min. 30 m³, 
- czujnik poziomu min. wapna,  
- zasuwa nożowa min. DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelna, korpus: żeliwo, nóż stal 
kwasoodporna min. AISI 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpień nie 
wznoszący. 
 
Ogólne wymogi dla przenośnika wapna: 
- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna min. AISI 304L, 
- wielkość ślimaka min. 160mm, 
- napęd: silnik max. 0,75 kW z przekładnią ślimakową, 
- elektrowibrator, 
- wlot: DN400 PN10, 
- wylot: Ø200mm. 
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Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowej żelbetowej płyty fundamentowej pod silos,  
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- wykonanie automatyki układu projektowanego, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 
1.4.1.8.5. Komora retencyjna – KR 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Ze względu na pracę reaktora SBR w systemie pompowania porcjowego, zachodzi konieczność 
retencjonowania ścieków w celu utrzymania pracy komór w założonym systemie cykli. Zadaniem 
zbiornika retencyjno-wyrównawczego jest retencjonowanie i uśrednianie składu napływających 
z systemu kanalizacyjnego i dowożonych ścieków. Minimalny czas przetrzymania ścieków przy 
maksymalnym przepływie godzinowym – 3,5 godz. z zapewnieniem ich homogeniczności podczas 
pompowania do reaktorów. W projektowanym układzie należy przewidzieć szczelny zbiornik 
żelbetowy, kryty płytą stropową. Ze zbiornika retencyjnego ścieki w określonej fazie procesu winny 
być przepompowywane do poszczególnych reaktorów SBR. Liczbę pomp (równą min. liczbie 
reaktorów SBR) i wydajność mieszadeł należy dobrać w stosunku do wielkości i formy zbiornika. 
Przy rozplanowaniu mieszadeł należy zwrócić uwagę na to, że zbiornik retencyjny eksploatowany 
jest w sposób zależny od wielkości dopływu ścieków. W zbiorniku retencyjnym musi być przewidziana 
możliwość jego opróżnienia. Wydajność pomp, którymi przetłacza się ścieki ze zbiornika 
retencyjnego do reaktora sekwencyjnego, powinna być dostosowana do wymaganego czasu trwania 
faz napełniania i jego objętości.  
Zbiornik retencyjny należy przewidzieć jako zbiornik żelbetowy, szczelny, kryty płytą stropową. 
Wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej (min. 
OH18N9) lub innego materiału odpornego na korozję. 
Do demontażu pomp i mieszadła przewidzieć żurawiki lub trójnóg z wyciągarką. Armaturę zaporowo-
odcinającą przewidzieć w oddzielnej komorze zasuw lub w inny sposób umożliwiający łatwe 
operowanie zasuwami bez konieczności wchodzenia do komór. 
 
W ramach realizacji komory retencyjnej przewiduje się m.in.: 
- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego, szczelnego, krytego płytami stropowymi, o pojemności 
czynnej min. 280 m3, 
- montaż pomp zatapialnych, w ilości min. 1 pompa/reaktor SBR wraz ze stopami sprzęgającymi 
i prowadnicami, niezbędną armaturą odcinającą oraz regulacyjną,  
- montaż mieszadeł zatapialnych w ilości i wielkości dostosowanych do charakteru pracy komory 
oraz jej parametrów, 
- montaż żurawików, 
- montaż pomiaru poziomu ścieków – sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatorów pływakowych. 
 
Ogólne wymogi dla pomp ścieków wstępnie oczyszczonych: 
- wirnik pompy dostosowany do tłoczonego medium, 
- prowadnice ze stali nierdzewnej, 
- pompa mocowana za pomocą stopy sprzęgającej. 
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Szczegółowe wymogi dla pomp przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące 
rozwiązań technicznych. 
 
Ogólne wymogi dla mieszadeł zatapialnych: 
- mieszadło zatapialne, średnio lub wolnoobrotowe,  
- korpus żeliwny EN-GJL-250 pokryty farbą epoksydową lub ze stali kwasoodpornej, 
- wodoszczelne przejście kabla zasilającego, 
- zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocą czujnika przecieku, 
- prowadnica i wózek mieszadła ze stali nierdzewnej. 
 
Szczegółowe wymogi dla mieszadeł przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia 
dotyczące rozwiązań technicznych. 

 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowego zbiornika/zbiorników wielokomorowych w postaci zbiorników żelbetowych 
szczelnych, krytych płytą stropową, posadowionych częściowo lub całkowicie w gruncie, 
- wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wełną o grubości min 10 cm oraz pokrycie warstwą 
wykończeniową części wyniesionych oraz części podziemnych do strefy przemarzania, 
- wykonanie dostępu do obiektów i urządzeń za pomocą schodów i pomostów technologicznych, 
montaż barierek - wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali 
kwasoodpornej min. AISI304, 
- montaż włazów w przykryciach komór - pokrywy włazowe, montowane na zawiasach, wykonane 
ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposażone w zabezpieczenie przed możliwością wpadnięcia do 
komory pompowni (krata wewnętrzna), zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane, 
zawiasy pokryw należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem,  
- wykonanie przejść w ścianach dla rurociągów i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby nie 
nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania 
studni i rurociągu, np. poprzez zastosowanie uszczelnień łańcuchowych lub równoważnych, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond hydrostatycznych 
poziomu, sygnalizatorów poziomu, itp., 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 
1.4.1.8.6. Komory reaktora SBR – SBR1, SBR2, SBR3, SBR4 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Ścieki ze stacji oczyszczania mechanicznego kierowane będą poprzez komorę retencyjną do 
oczyszczania biologicznego w systemie osadu czynnego, który będą zapewniać nowe reaktory typu 
SBR. 
W reaktorach biologicznych zachodzić będą procesy biologicznego oczyszczania ścieków osadem 
czynnym, z uwzględnieniem procesu denitryfikacji i nitryfikacji i symultanicznym chemicznym 
strącaniem fosforu. Proces w pełni zautomatyzowany, oparty na danych z urządzeń pomiarowych 
instalowanych w obrębie reaktora oraz pomiarze ilości ścieków. Przyjęte rozwiązanie musi 
zagwarantować prawidłowe prowadzenie wszystkich wymaganych procesów biologicznego 
oczyszczania ścieków.  
 
Zamawiający wymaga zastosowania co najmniej dwóch reaktorów SBR biologicznego 
oczyszczania ścieków dla Etapu I bilansu technologicznego oraz co najmniej dwóch 
kolejnych reaktorów SBR dla Etapu II bilansu technologicznego.  
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Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii oczyszczania ścieków w oparciu 
o osad czynny wysoko obciążony, złoża biologiczne czy kształtki zwiększające 
powierzchnię czynną osadu czynnego. 
 
Wszystkie urządzenia i obiekty biologicznego oczyszczania powinny być dobrane dla parametrów 
ilościowych (przepływy) i jakościowych (stężenia i ładunki zanieczyszczeń) ścieków nie mniejszych 
niż określone w bilansie.  
Zamawiający wymaga, aby do obliczeń wszystkich technologicznych parametrów pracy 
oczyszczalni wykorzystać aktualne wytyczne DWA (dawne ATV-DVWK) dotyczące 
wymiarowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym typu SBR z pełnym 
biologicznym usuwaniem związków biogennych. 
 
Szczegółowy dobór parametrów urządzeń należy wykonać na etapie projektowania. Zakłada się 
posadowienie wysokościowe reaktora SBR umożliwiające grawitacyjny spust ścieków oczyszczonych 
do odbiornika, bez pompowni i retencji pośredniej ścieków oczyszczonych. 
 
Zbiornik reaktora sekwencyjnego SBR należy przewidzieć jako zbiornik żelbetowy, szczelny, kryty 
płytą stropową. Wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali 
kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiału odpornego na korozję. 
Reaktor SBR winien spełniać podstawową funkcję w układzie przyjętej metody oczyszczania ścieków. 
Konstrukcja oraz technologia reaktora, winna uwzględniać usytuowanie elementów towarzyszących 
jak np. dekantera ścieków oczyszczonych, pompy osadu nadmiernego, systemu napowietrzania, 
mieszadeł. Pozostałe urządzenia niezbędne do realizacji procesu biologicznego oczyszczania (takie 
jak stacja dmuchaw, pompy PIX, urządzenia do mechanicznego oczyszczania itp.) należy 
zlokalizować w obiektach towarzyszących. Należy zamontować armaturę i przewody umożliwiające 
awaryjne opróżnienie komór reaktora. 
Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania innego typu reaktora biologicznego niż SBR (np. reaktor 
przepływowy czy ze złożem biologicznym). 
 
Proces biologicznego oczyszczania ścieków oprócz usuwania substancji organicznych powinien 
uwzględniać biologiczną defosfatację, denitryfikację oraz nitryfikację.  
Zamawiający wymaga zastosowania zbiornika żelbetowego, szczelnego, krytego płytą stropową, 
posadowionego częściowo lub całkowicie w gruncie. Część wyniesioną oraz część podziemną do 
strefy przemarzania zaizolować należy termicznie styropianem lub wełną o grubości min 10 cm oraz 
pokryć warstwą wykończeniową. Dostęp do urządzeń zapewnić za pomocą schodów i pomostów 
technologicznych z wykonanych materiałów odpornych na korozję poprzez włazy w przykryciu. 
Wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9 
(AISI 304) lub lepszej. Należy zapewnić grawitacyjno-mechaniczną wentylację zbiornika. 
W reaktorach należy zastosować pomiary fizykochemiczne niezbędne do prawidłowego działania 
technologii (m. in. pomiar O2, suchej masy - gęstości).  
 
Dodatkowe założenia technologiczne: 
• zastosowanie wysokosprawnego układu napowietrzania drobnopęcherzykowego reaktorów 
z wykorzystaniem dyfuzorów membranowych dyskowych: 

- zapewnienie płynnego sterowania ilością dostarczanego do reaktora powietrza, 
w odniesieniu do parametrów procesowych zadanych w głównym sterowniku oczyszczalni 
oraz w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych instalowanych w obrębie reaktora /sondy 
tlenu/. System sterowania winien zapewniać utrzymywanie zadanego stężenia tlenu oraz 
zmiany długości faz reakcji (nitryfikacja/denitryfikacja), 
- podawanie powietrza przy użyciu dmuchaw lokalizowanych w nowym bud. technicznym 
w obrębie reaktora lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

- sterowanie dmuchawami z głównego sterownika oczyszczalni, 
- instalacja dmuchaw osobnych dla każdego reaktora SBR, 
- możliwość sterowania ręcznego, możliwość pracy ciągłej. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  56 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

- ograniczenie emisji hałasu, 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania do napowietrzania aeratorów 
powierzchniowych lub innych mechanicznych urządzeń napowietrzających. 
• wyposażenie bloku biologicznego w niezbędne urządzenia pomiarowe i sterujące procesem, 
z możliwością zastosowania różnych algorytmów sterowania  
• wyposażenie każdego reaktora w mieszadło, przelew awaryjny oraz urządzenie odpływowe 
(dekanter), 
• urządzenie odpływowe (dekanter) powinno gwarantować możliwie krótkotrwały odpływ żądanej 
objętości wymiennej dekantacji z reguły od 10 do 15 % objętości ogólnej reaktora (zgodnie 
z obliczeniami projektowymi) oraz zapobiegać jednoczesnemu odprowadzeniu kożucha ściekowego 
i piany, a także osadu czynnego podczas faz reakcji, 
• urządzenie odpływowe może być wykonane i eksploatowane jako pływające lub ruchome 
(przesuwane) wzdłuż pionowej osi zbiornika reaktora, zabezpieczone przed zamarzaniu instalacji 
w niskich temperaturach. Konserwacja i naprawa instalacji powinna być możliwa również bez 
konieczności całkowitego opróżnienia zbiornika, 
• wymagana jest automatyczna eksploatacja sterowania odpływu ścieków oczyszczonych, 
• zastosowanie pomp zatapialnych do tłoczenia osadu nadmiernego z reaktora do wydzielonej 
komory tlenowej stabilizacji osadu, 

- sterowanie ze wskazań przepływomierza (w procentach średniodobowego przepływu) 
i czasowe wg programu sterującego; płynna zależność pracy recyrkulacji od ilości 
przepływających ścieków, 
- możliwość sterowania ręcznego, możliwość pracy ciągłej, 

• przekazywanie informacji do systemu wizualizacji (rejestracja stanów), 
• instalacja do awaryjnego opróżniania reaktorów, 
• zapewnienie instalacji/urządzeń do odprowadzania nadmiaru piany z komór reaktorów SBR. 
 
W ramach realizacji komór reaktora SBR przewiduje się m.in.: 
- wykonanie nowego zbiornika wielokomorowego żelbetowego, szczelnego, krytego płytami 
stropowymi, 
- montaż mieszadeł zatapialnych w ilości i wielkości dostosowanych do charakteru pracy komór oraz 
jej parametrów, 
- montaż pomp zatapialnych osadu nadmiernego, 
- montaż rusztów napowietrzających, 
- montaż dekanterów do spustu ścieków oczyszczonych, 
- montaż pomiarów poziomu ścieków – sond hydrostatycznych, 
- montaż pomiarów fizykochemicznych, w tym m.in. sond O2, gęstości (suchej masy), 
- montaż układu usuwania piany i części pływających, 
- montaż pomiarów przepływu, 
- montaż układu umożliwiającego opróżnienie poszczególnych komór, 
- montaż układu wentylacji komór, 
- dostawa i montaż żurawików/ trójnogów do wyciągania pomp i mieszadeł,  
- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających i AKPiA. 

 
Ogólne wymogi dla pomp osadu: 
- wirnik pompy dostosowany do tłoczonego medium, 
- prowadnice ze stali nierdzewnej, 
- pompa mocowana za pomocą stopy sprzęgającej. 
 
Szczegółowe wymogi dla pomp przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące 
rozwiązań technicznych. 
 
Ogólne wymogi dla mieszadeł zatapialnych: 
- mieszadło zatapialne, średnio lub wolnoobrotowe,  
- korpus żeliwny EN-GJL-250 pokryty farbą epoksydową lub ze stali kwasoodpornej, 
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- wodoszczelne przejście kabla zasilającego, 
- zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocą czujnika przecieku, 
- prowadnica i wózek mieszadła ze stali nierdzewnej. 
 
Szczegółowe wymogi dla mieszadeł przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia 
dotyczące rozwiązań technicznych. 
 
Ogólne wymogi dla układu napowietrzania: 
System rozprowadzający powietrze zaprojektować i wykonać jako wgłębny, drobnopęcherzykowy, 
z dyfuzorami talerzowymi membranowymi. System dzielony na sekcje (ruszty), z których każda 
wyposażona w armaturę odcinająco-regulacyjną oraz odwodnienie. Przewody rusztów 
napowietrzających winny być wykonane z materiału odpornego na korozję bez dodatkowych 
zabiegów konserwacyjnych. Wyklucza się elementy ocynkowane. Ruszty mocowane do dna, 
elementy mocujące regulowaną wysokością (dla wypoziomowania instalacji). 
Zastosowana armatura regulacyjna winna być specjalnie do tego przeznaczona – jej cechy 
regulacyjne winny być potwierdzone przez producenta dokumentami w języku polskim. Dyfuzory 
winny pochodzić od renomowanego producenta.  
Proponowane dyfuzory winny wg jego deklaracji być przeznaczone do ścieków komunalnych. 
Dyfuzory winny być nasadzane na przewody przy pomocy elementów fabrycznie wykonanych przez 
producenta dyfuzorów lub jednostkę ściśle z nią współpracującą co najmniej od kilku lat. 
 
Wymagania techniczne dla systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego: 
- podstawy dyfuzorów o maksymalnej średnicy nie większej niż 250mm wykonane z materiału 
o właściwościach fizyko-chemicznych nie gorszych niż UPVC odporne na uderzenia i oddziaływanie 
promieniowania UV, 
- dyfuzory mocowane za pomocą klejenia do rur wykonanych z UPVC średnicy zewnętrznej nie 
mniejszej niż Dz=110mmm 
- wykonanie połączeń pomiędzy podstawą dyfuzora a rurą zasilającą powinno wyeliminować 
konieczność stosowania dodatkowych uszczelnień z innych materiałów, 
- stosować membrany drobnopęcherzykowe z elastomeru EPDM o gęstości otworów minimum 
12szt/cm² przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego min. 0,85-6,8Nm³/h, 
- konstrukcja dyfuzora powinna być prosta i składać się z jak najmniejszej liczby części zamiennych. 
Oring zintegrowany z membraną zapewniający długotrwałą szczelność układu, 
- stosować rozwiązania, w których środkowa część membrany sama w sobie pełni funkcję zaworu 
zwrotnego podczas wyłączenia systemu napowietrzania. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych, 
niezależnych zaworów zwrotnych, które mogą generować dodatkowe opory hydrauliczne, stanowić 
dodatkowy element eksploatacyjny i być potencjalnym źródłem awarii, 
- wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 
powierzchni, już od minimalnego przepływu powietrza, 
- stosować membrany o zmiennej grubości: min. 3 mm w środkowej części i min. 2mm 
w bezpośredniej bliskości brzegów membrany, 
- poziome kolektory rozdzielające powietrze wykonane z wysokoudarowego UPVC o minimalnej 
średnicy zewnętrznej Dz=110mm, 
- przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych wykonane 
ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304, 
- każda sekcja rusztu napowietrzającego powinna być wyposażony w system odwadniania, 
- system zamocowań wykonany ze stali klasy min. AISI 304, 
- dostawca rusztu zobowiązany jest do wykonania projektu montażowego instalacji we wnętrzu 
zbiornika, 
- dostawca systemu napowietrzania zobowiązany będzie, do udostępnienia obliczeń oraz 
charakterystyk dla proponowanych dyfuzorów napowietrzających na życzenie Zamawiającego. 
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Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowego zbiornika/zbiorników wielokomorowych w postaci zbiorników żelbetowych 
szczelnych, krytych płytą stropową, posadowionych częściowo lub całkowicie w gruncie, 
- wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wełną o grubości min 10 cm oraz pokrycie warstwą 
wykończeniową części wyniesionych oraz części podziemnych do strefy przemarzania, 
- wykonanie dostępu do obiektów i urządzeń za pomocą schodów i pomostów technologicznych, 
montaż barierek - wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali 
kwasoodpornej min. AISI304, 
- montaż włazów w przykryciach komór - pokrywy włazowe, montowane na zawiasach, wykonane 
ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposażone w zabezpieczenie przed możliwością wpadnięcia do 
komory pompowni (krata wewnętrzna), zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane, 
zawiasy pokryw należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem,  
- wykonanie przejść w ścianach dla rurociągów i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby nie 
nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania 
studni i rurociągu, np. poprzez zastosowanie uszczelnień łańcuchowych lub równoważnych, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond hydrostatycznych 
poziomu, pomiarów fizykochemicznych itp., 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 
1.4.1.8.7. Komora tlenowej stabilizacji osadu – KTSO 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Osad nadmierny odprowadzany będzie do wydzielonej tlenowej komory stabilizacji i magazynowania 
osadu (istnieje możliwość podziału na sekcje w celu usprawnienia jej funkcjonowania), skąd po 
ustabilizowaniu i wstępnym zagęszczeniu czerpany będzie do instalacji odwadniania. Konstrukcja 
oraz technologia obiektu, winna uwzględniać usytuowanie elementów towarzyszących jak np. 
pompowego dekantera wód nadosadowych, systemu napowietrzania. Należy przewidzieć zbiornik 
żelbetowy, szczelny, kryty płytą stropową. Wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika 
wykonane ze stali kwasoodpornej (min. OH18N9) lub innego materiału odpornego na korozję. 
 
Wymagania: 
- zapewnienie pełnej tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego przed mechanicznym odwadnianiem, 
- wykonanie wyposażenia zbiornika osadu umożliwiającego grawitacyjne zagęszczanie osadu oraz 
zawracanie wód nadosadowych z różnych poziomów w zbiorniku do głównego układu oczyszczania 
ścieków poprzez zastosowanie dekantera pompowego pracującego w trybie automatycznym, 
- wyposażenie zbiornika w system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą dyfuzorów 
membranowych i osobną dmuchawę zlokalizowaną w stacji dmuchaw, 
- pojemność zbiornika min. 260m3 umożliwiająca możliwość stabilizacji tlenowej osadu, 
- zbiornik przykryty, z otworami technologicznymi i eksploatacyjnymi wyposażonymi w pokrywy 
uchylne nierdzewne typu lekkiego, 
- hermetyzacja punktów i obiektów odorogennych, 
- zbiornik winien być wyposażony w układ pomiaru poziomu osadu i wentylację, 
- komora powinna być wyposażona w urządzenie do odprowadzania cieczy nadosadowej, co pozwoli 
na wykorzystanie wyżej wymienionego obiektu do wstępnego grawitacyjnego zagęszczania osadów. 
Przewiduje się, że osad nadmierny ustabilizowany tlenowo odprowadzany do układu mechanicznej 
przeróbki osadu będzie posiadał uwodnienie ok. 98,0%, 
- urządzenie odpływowe cieczy nadosadowej (dekanter) musi być tak zaprojektowane, aby 
w każdym momencie odprowadzania cieczy nadosadowej była zachowana bezpieczna odległość 
pomiędzy dekanterem a zwierciadłem osadu. Dekanter ma pracować w trybie automatycznym, 
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- urządzenie odpływowe może być wykonane i eksploatowane jako pływające lub ruchome 
(przesuwane) wzdłuż pionowej osi zbiornika reaktora, 
- do spustu osadu ustabilizowanego należy zastosować układ tłoczny (pompa ślimakowa lub 
śrubowo-odśrodkowa pionowa) lub układ grawitacyjny (zasuwa z napędem), 
- komorę osadu ustabilizowanego należy wyposażyć w mieszadło zatapialne celem uśrednienia osadu 
podawanego na układ odwadniania, 
- w komorze stabilizacji osadu należy zastosować pomiary fizykochemiczne niezbędne do 
prawidłowego działania technologii (m. in. pomiar O2, gęstości - suchej masy), 
- w komorze przewidzieć instalację umożliwiającą czerpanie osadu uwodnionego za pomocą 
beczkowozu. Instalację wyposażyć w zasuwę nożową oraz złącze strażackie. 
 
W ramach realizacji komory tlenowej stabilizacji przewiduje się m.in.: 
- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego, szczelnego, krytego płytami stropowymi, o pojemności 
czynnej min. 260m3,  
- montaż mieszadeł zatapialnych w ilości i wielkości dostosowanych do charakteru pracy komór oraz 
jej parametrów, 
- montaż instalacji czerpalnej osadu uwodnionego zakończonej złączem strażackim, 
- montaż pomp zatapialnych osadu lub zasuw, 
- montaż rusztów napowietrzających, 
- montaż układu dekantera pompowego, 
- montaż pomiarów poziomu ścieków – sond hydrostatycznych, 
- montaż pomiarów fizykochemicznych, w tym m.in. sondy O2, gęstości - suchej masy, 
- montaż pomiarów przepływu, 
- montaż układu umożliwiającego opróżnienie poszczególnych komór, 
- montaż układu wentylacji komór, 
- dostawa i montaż żurawików/ trójnogów do wyciągania pomp i mieszadeł,  
- montaż wymaganej armatury i instalacji technologicznych, sanitarnych, zasilających i AKPiA. 
 
Ogólne wymogi dla pomp osadu: 
- wirnik pompy dostosowany do tłoczonego medium, 
- prowadnice ze stali nierdzewnej, 
- pompa mocowana za pomocą stopy sprzęgającej. 
 
Szczegółowe wymogi dla pomp przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące 
rozwiązań technicznych. 
 
Ogólne wymogi dla mieszadeł zatapialnych: 
- mieszadło zatapialne, średnio lub wolnoobrotowe,  
- korpus żeliwny EN-GJL-250 pokryty farbą epoksydową lub ze stali kwasoodpornej, 
- wodoszczelne przejście kabla zasilającego, 
- zabezpieczenie przed zawilgoceniem realizowane za pomocą czujnika przecieku, 
- prowadnica i wózek mieszadła ze stali nierdzewnej. 
 
Szczegółowe wymogi dla mieszadeł przedstawiono w pkt. 2.2. Szczegółowe cechy zamówienia 
dotyczące rozwiązań technicznych. 
 
Ogólne wymogi dla układu napowietrzania: 
System rozprowadzający powietrze zaprojektować i wykonać jako wgłębny, drobnopęcherzykowy, 
z dyfuzorami talerzowymi membranowymi. System dzielony na sekcje (ruszty), z których każda 
wyposażona w armaturę odcinająco-regulacyjną oraz odwodnienie. Przewody rusztów 
napowietrzających winny być wykonane z materiału odpornego na korozję bez dodatkowych 
zabiegów konserwacyjnych. Wyklucza się elementy ocynkowane. Ruszty mocowane do dna, 
elementy mocujące regulowaną wysokością (dla wypoziomowania instalacji). 
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Zastosowana armatura regulacyjna winna być specjalnie do tego przeznaczona – jej cechy 
regulacyjne winny być potwierdzone przez producenta dokumentami w języku polskim. Dyfuzory 
winny pochodzić od renomowanego producenta. Poprawność pracy zakładanych dyfuzorów winna 
zostać poparta co najmniej 3 systemami referencyjnymi, składającymi się z nie mniejszej ilości 
proponowanych dyfuzorów, pracującymi na oczyszczalniach ścieków, dla których okres eksploatacji 
wynosi nie mniej niż 10 lat. 
Proponowane dyfuzory winny wg jego deklaracji być przeznaczone do ścieków komunalnych. 
Dyfuzory winny być nasadzane na przewody przy pomocy elementów fabrycznie wykonanych przez 
producenta dyfuzorów lub jednostkę ściśle z nią współpracującą co najmniej od kilku lat. 
 
Wymagania techniczne dla systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego: 
- podstawy dyfuzorów o maksymalnej średnicy nie większej niż 250mm wykonane z materiału 
o właściwościach fizyko-chemicznych nie gorszych niż UPVC odporne na uderzenia i oddziaływanie 
promieniowania UV, 
- dyfuzory mocowane za pomocą klejenia do rur wykonanych z UPVC średnicy zewnętrznej nie 
mniejszej niż Dz=110mmm 
- wykonanie połączeń pomiędzy podstawą dyfuzora a rurą zasilającą powinno wyeliminować 
konieczność stosowania dodatkowych uszczelnień z innych materiałów, 
- stosować membrany drobnopęcherzykowe z elastomeru EPDM o gęstości otworów minimum 
12szt/cm² przystosowane do pracy w zakresie obciążenia ciągłego min. 0,85-6,8Nm³/h, 
- konstrukcja dyfuzora powinna być prosta i składać się z jak najmniejszej liczby części zamiennych. 
Oring zintegrowany z membraną zapewniający długotrwałą szczelność układu, 
- stosować rozwiązania, w których środkowa część membrany sama w sobie pełni funkcję zaworu 
zwrotnego podczas wyłączenia systemu napowietrzania. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych, 
niezależnych zaworów zwrotnych, które mogą generować dodatkowe opory hydrauliczne, stanowić 
dodatkowy element eksploatacyjny i być potencjalnym źródłem awarii, 
- wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 
powierzchni, już od minimalnego przepływu powietrza, 
- stosować membrany o zmiennej grubości: min. 3 mm w środkowej części i min. 2mm 
w bezpośredniej bliskości brzegów membrany, 
- poziome kolektory rozdzielające powietrze wykonane z wysokoudarowego UPVC o minimalnej 
średnicy zewnętrznej Dz=110mm, 
- przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do kolektorów poziomych wykonane 
ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304, 
- każda sekcja rusztu napowietrzającego powinna być wyposażony w system odwadniania, 
- system zamocowań wykonany ze stali klasy min. AISI 304, 
- dostawca rusztu zobowiązany jest do wykonania projektu montażowego instalacji we wnętrzu 
zbiornika, 
- dostawca systemu napowietrzania zobowiązany będzie, do udostępnienia obliczeń oraz 
charakterystyk dla proponowanych dyfuzorów napowietrzających na życzenie Zamawiającego. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania do napowietrzania aeratorów 
powierzchniowych lub innych mechanicznych urządzeń napowietrzających. 

 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowego zbiornika/zbiorników wielokomorowych w postaci zbiorników żelbetowych 
szczelnych, krytych płytą stropową, posadowionych częściowo lub całkowicie w gruncie, 
- wykonanie izolacji termicznych styropianem lub wełną o grubości min 10 cm oraz pokrycie warstwą 
wykończeniową części wyniesionych oraz części podziemnych do strefy przemarzania, 
- wykonanie dostępu do obiektów i urządzeń za pomocą schodów i pomostów technologicznych, 
montaż barierek - wszystkie elementy metalowe wyposażenia zbiornika wykonane ze stali 
kwasoodpornej min. AISI304, 
- montaż włazów w przykryciach komór - pokrywy włazowe, montowane na zawiasach, wykonane 
ze stali nierdzewnej min. AISI304, wyposażone w zabezpieczenie przed możliwością wpadnięcia do 
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komory pompowni (krata wewnętrzna), zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane, 
zawiasy pokryw należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem,  
- wykonanie przejść w ścianach dla rurociągów i kabli jako szczelne i elastyczne - tak, aby nie 
nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania 
studni i rurociągu, np. poprzez zastosowanie uszczelnień łańcuchowych lub równoważnych, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. sond hydrostatycznych 
poziomu, pomiarów fizykochemicznych itp., 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 
1.4.1.8.8. Wiata na przyczepę – WP 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej wiaty do składowania osadu 
higienizowanego/przetworzonego w produkt. Wiata wykonana zostanie w formie płyty żelbetowej 
o wym. wewnętrznych min. 5,0x7,0m, z murkami żelbetowymi do wys. min. 1m, zadaszona 
konstrukcją stalową krytą blachą trapezową. Wiata osłonięta z 3 stron, zapewniając odpowiednią 
wentylację oraz zabezpieczając przed wtórnym nawodnieniem osadu. Wiatę wyposażyć w układ do 
odbioru odcieków, z ich odprowadzeniem do kanalizacji. Wiata winna umożliwiać składowanie 
osadu/produktu luzem na posadzce (osad hałdowany/transportowany za pomocą ładowarki) lub 
bezpośrednio na podstawionej przyczepie rolniczej. Wymagana wielkość i konstrukcja wiaty muszą 
umożliwiać lokalizację przyczepy rolniczej dwuosiowej oraz łatwy wjazd i operowanie wewnątrz 
ciągnikiem rolniczym/ładowarką.  

 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie żelbetowej płyty o wymiarach min. 5,0x7,0m, wyposażonej w odwodnienia, wraz 
z murkami żelbetowymi o wysokości min. 1,0m, 
- wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 5,0x7,0m, wysokości ok. 4,0m, krytej 
blachą trapezową, wiata częściowo osłonięta, 
- montaż wymaganych instalacji technologicznych, sanitarnych, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy 
LED. 
 
1.4.1.8.9. Komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych – KQ 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych przewiduje się przepływomierz 
elektromagnetyczny. Przepływomierz zainstalowany zostanie w komorze pomiarowej ścieków 
oczyszczonych na rurociągu odprowadzającym ścieki oczyszczone do odbiornika. Układ komory 
winien umożliwiać dokonanie poboru ścieków oczyszczonych do badań (ręczne lub automatyczne). 
 
Wytyczne instalacji przepływomierza: 

o należy zapewnić przepływ medium mierzonego - ścieków – całym przekrojem 
przepływomierza – wykonując np. zasyfonowanie miejsca instalacji przepływomierza, 
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o sygnał z czujnika przepływomierza przekazywany będzie do głównego układu sterowania 
oczyszczalnią za pomocą protokołu komunikacji cyfrowej, gdzie zlokalizowany zostanie 
układ pomiarowy umożliwiając rejestrację i wizualizację danych, 

o przepływomierz stanowi integralną część systemu AKPiA 
 

Odprowadzenie ścieków do odbiornika – projektowanym kanałem odprowadzającym i wylotem. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie żelbetowej komory krytej płytą stropową z włazami technologicznymi ze stali min. 
AISI304, posadzka komory z zagłębieniem na pompę odwadniającą, 
- wyposażenie komory w instalacje oraz wentylację, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym m.in. przepływomierza 
elektromagnetycznego, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 

1.4.1.8.10. Agregat prądotwórczy – AP 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W celu zabezpieczenia pracy oczyszczalni przed awarią (brak zasilania) nowo projektowany układ 
technologiczny należy wyposażyć w stacjonarny agregat prądotwórczy. Moc agregatu powinna 
umożliwiać podtrzymanie na ruchu podstawowej grupy urządzeń technologicznych niezbędnych do 
zachowania ciągłości pracy węzła technologicznego oczyszczania ścieków (Etap I+II). Agregat 
prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej. Agregat zostanie posadowiony na zewnątrz. Agregat 
w wersji automatycznej, wyposażony w grzałkę cieczy chłodzącej oraz ładowarkę baterii 
rozruchowych. Zespół prądotwórczy powinien składać się z wysokoprężnego silnika spalinowego 
i generatora synchronicznego. Dodatkowo powinien zawierać kompletną instalację paliwową, 
smarowania i elektryczno – rozruchową. Jeżeli zespół prądotwórczy ma być przyłączony do 
wspólnej sieci elektroenergetycznej lub jest przewidziany jako samoczynne rezerwowe zasilanie 
urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci, to przyjęcie do eksploatacji zespołu powinno odbywać się za 
zgodą właściwego terytorialnie zakładu energetycznego i w obecności przedstawiciela jednostki 
organizacyjnej zarządzającej daną siecią. 
 

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowej żelbetowej płyty fundamentowej pod agregat prądotwórczy,  
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- wykonanie automatyki układu projektowanego, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 

1.4.1.8.11. Wylot ścieków oczyszczonych – W 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
Zakłada się wykonanie nowego prefabrykowanego betonowego wylotu ścieków oczyszczonych do 
odbiornika. 
Brzeg wylotu oraz dno zabezpieczyć płytami drogowymi, gabionami lub rozwiązaniami 
równoważnymi. 
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Ogrodzenie, na wysokości wylotu, wyposażyć w bramę. 
 

1.4.1.8.12. Wiata na osad/produkt 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie nowej wiaty do składowania osadu 
higienizowanego/przetworzonego w produkt. Do wiaty kierowany będzie osad z mniejszej wiaty przy 
budynku technicznym, za pomocą przyczepy rolniczej lub ładowarki. 
Wiata umożliwiać będzie składowanie gotowego produktu (nawozu/polepszacza gleby) przez okres 
min. 3 msc. Wykonana zostanie w formie płyty żelbetowej o powierzchni wewnętrznej min. 150m², 
z murkami żelbetowymi do wys. min. 2m, zadaszona konstrukcją stalową krytą blachą trapezową. 
Wiata częściowo osłonięta z 3 stron, zapewniając odpowiednią wentylację oraz zabezpieczając przed 
wtórnym nawodnieniem, np. za pomocą żaluzji. Wiatę wyposażyć w układ do odbioru odcieków, 
z ich odprowadzeniem do kanalizacji. Wiata winna umożliwiać składowanie osadu/produktu luzem 
na posadzce. Wymagana wielkość i konstrukcja wiaty muszą umożliwiać operowanie wewnątrz 
ciągnikiem rolniczym/ładowarką.  

 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie żelbetowej płyty o powierzchni wewnętrznej min. 150m², wyposażonej w odwodnienia, 
wraz z murkami żelbetowymi o wysokości min. 2,0m, 
- wykonanie wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni wewnętrznej min. 150m², wysokości ok. 
5,0m, krytej blachą trapezową, wiata częściowo osłonięta z 3 stron np. poprzez żaluzje, 
- montaż wymaganych instalacji technologicznych, sanitarnych, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy 
LED. 
 

1.4.1.8.13. Stacja zlewna – STZ 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie nowego układu do odbioru ścieków dowożonych. 
Przewiduje się montaż kontenerowej stacji zlewnej o wydajności ok. 80m3/h na fundamencie 
żelbetowym. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji wykonana zostanie żelbetowa płyta postojowa 
beczkowozów, w formie tacy ociekowej z wpustem do odbioru ewentualnych odcieków. Ścieki 
dowożone po opomiarowaniu oraz odcieki kierowane będą na początek układu oczyszczania ścieków. 
Dopuszcza się wykonanie stacji zlewnej wyposażonej w sito, co umożliwi rezygnację z wykonania 
Komory kraty ręcznej ścieków dowożonych KK. 
 
Ogólne wymogi dla kontenerowej stacji zlewczej: 
Zakłada się zastosowanie stacji zlewnej wyposażonej w: 
• kontener urządzenie do pomiaru przepływu (przepływomierz elektromagnetyczny + 

przetwornik), 
• czujnik do pomiaru przewodności i pH ścieków zrzucanych, 
• system identyfikacji dostawcy, 
• króciec wlotowy DN 100 zakończony szybkozłączem typu strażackiego, 
• zasuwę nożową z siłownikiem pneumatycznym lub napędem elektrycznym, 
• elektrozawory sterujące woda – powietrze, 
• panel sterowania wraz z komputerem i drukarką. 
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Stacja zlewcza, wraz z układem towarzyszącym, winna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości 
ciekłych do stacji zlewczych z późn. zmianami. 
 
System sterowania stacją umożliwić powinien: 
• rejestrację danych dotyczących konkretnej dostawy tj. identyfikację przewoźnika, datę i godzinę 

zrzutu oraz ilość i jakość dowiezionych ścieków, 

• automatyczne przerywanie dostawy w przypadku ścieków niespełniających wymaganych 
parametrów tj. po przekroczeniu zadanych wartości pH i przewodności, 

• wydruk potwierdzenia przyjęcia ścieków po każdym dokonanym zrzucie, 

• generowanie raportów dotyczących poszczególnych dostawców za wybrany okres czasu, 

• zmianę nastaw wymaganej jakości ścieków (parametryzacja). 
 

Stacja ma być obiektem całkowicie zautomatyzowanym nie wymagającym stałej obsługi. 
 
Stacja wykonana zostanie w postaci kontenera izolowanego termicznie. Wykonanie: ściany z płyt 
warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne stal nierdzewna min. 1.4301, AISI 304, pianka 
PUR, laminowana płyta MDF), podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie 
elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowej żelbetowej płyty fundamentowej pod kontener stacji zlewnej,  
- wykonanie nowej żelbetowej płyty stanowiska wozów asenizacyjnych w formie szczelnej tacy 
ociekowej z wpustem, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- wykonanie automatyki układu projektowanego, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 

1.4.1.8.14. Komora kraty ręcznej ścieków dowożonych – KK 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej komory żelbetowej w której zlokalizowana 
zostanie krata do wstępnego oczyszczania dopływających ścieków z największych zanieczyszczeń 
mogących stanowić ryzyko dla zainstalowanych dalej w ciągu technologicznym urządzeń w tym m.in. 
pomp w pompowni głównej. Krata zamontowana będzie w komorze zlokalizowanej na kanale 
doprowadzającym ścieki do pompowni. Podzespoły kraty wykonane będą z profili oraz blach ze stali 
kwasoodpornej min. AISI 304. Komora wyposażona w tacę ociekową skratek oraz grabie. Zapewnić 
możliwość zamknięcia komory za pomocą włazów lub łatwo demontowalnych przekryć. 
Dopuszcza się rezygnację z wykonania komory kraty ręcznej w przypadku zastosowania stacji 
zlewnej ścieków dowożonych wyposażonej w sito. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie nowego zbiornika komory kraty w formie zbiornika prefabrykowanego krytego płytą 
żelbetową z otworami technologicznymi,  
- montaż włazów technologicznych, 
- wykonanie tacy ociekowej na skratki, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
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Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 

1.4.1.8.15. Elementy towarzyszące 
 
W ramach zadania zakłada się dostawę niezbędnego wyposażenia towarzyszącego: 
 - workownica wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, 

- workownica przeznaczona do materiałów sypkich, 
- pakowanie w worki typu BIG-BAG o maksymalnym ciężarze 1t, 
- waga automatyczna, 
- kosz zasypowy min. 2,5m3, sterowanie pneumatyczne. 

- wagosuszarka: 
 - obciążenie maksymalne min. 50 g, 

- dokładność odczytu [d] min. 0,1 mg 
- zakres tary min. - 50 g, 
- adiustacja zewnętrzna, 
- system poziomowania manualny, 
- wyświetlacz LCD z podświetleniem, 
- stopień ochrony IP 43, 
- interfejs RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi, 
- element grzewczy - promiennik podczerwieni, 
- moc elementu grzewczego min. 450 W 
- powtarzalność wilgotności min. +/-0,05% (próbka ~ 2g), +/-0,01% (próbka ~ 10g), 
- dokładność odczytu wilgotności min. 0,0001%, 
- zakres temperatury suszenia min. 160 °C, 
- sposób suszenia – min. 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny), 
- opcje zakończenia suszenia – min. 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny), 
- wymiar szalki ø90, h= 8 mm, 
- szalki – 50szt. 

- czerpak do poboru prób: 
 - z drążkiem aluminiowym regulowanym min. 450cm, 
 - zlewka kątowa PP 1000 ml, 
 - zlewka wahadłowa PP 1000ml, 
- lej sedymentacyjny Imhoffa 1000 ml z podziałką oraz stojakiem, 
- zlewki 250ml szt. 4, 1000ml szt. 2, 
- cylinder miarowy 1000ml szt. 2, 
- płyta ociekowa stojąca/wisząca, 
- sprężarka:  

- napięcie zasilania 230V/50Hz, 
- zbiornik min. 100l z odwodnieniem, 
- obroty pompy max. 2000 obr/min.,  
- ilość tłoków – 2, 
- ilość stopni sprężania – 1, 
- wydajność teoretyczna min. 395 l/min, 
- ciśnienie maksymalne min. 10 bar, 
- moc silnika max. 2,2kW, 
- wyposażenie towarzyszące: 

  - filtr, 
  - wąż pneumatyczny spiralny min. 30m, 
  - pistolet do pompowania, 
  - pistolet do przedmuchiwania, 
  - pistolet do konserwacji (malowania). 
- myjka ciśnieniowa: 

- zasilanie 230V/50Hz, 
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- ciśnienie min. 20-180 bar, 
- wydajność tłoczenie min. 600 l/h, 
- silnik chłodzony wodą, 
- aluminiowa głowica pompy, 
- zintegrowany lub zewnętrzny filtr wody, 
- wyposażenie: 

- pistolet wysokociśnieniowy z przyciskami do regulacji ciśnienia i podawania środka 
czyszczącego oraz wyświetlaczem LCD, 

  - lanca 3w1 – typ strumienia – płaski/czyszczący/rotacyjny, 
  - wąż wysokociśnieniowy 10m, 
  - złączka ¾”, 
  - przedłużka do pistoletu, 
  - bęben na wąż, 
  - dysza do wytwarzania piany, 
  - miękka szczotka myjąca. 
 

1.4.1.8.16. Zasilanie podstawowe i awaryjne 
 
Zakłada się wykonanie nowego układu zasilania podstawowego i awaryjnego. 
 

1.4.1.8.17. System sterowania i zasilania 
 
Założenie ogólne: w ramach inwestycji konieczne jest wykonanie nowego układu zasilania 
i sterowania poszczególnymi blokami technologicznymi i urządzeniami oczyszczalni. 
 
Zakłada się wykonanie nowego układu zasilania podstawowego i awaryjnego. 
 
Uwaga: Układ sterowania oczyszczalni winien umożliwiać zdalny dostęp oraz możliwość 
parametryzacji pracy oczyszczalni z dowolnych urządzeń mobilnych Zamawiającego. 
 
Sterownik PLC oraz komputer z wizualizacją SCADA powinien być podłączony do sieci Internet aby 
umożliwiać zdalną pomoc techniczną oraz zdalny dostęp. W ramach zdalnej pomocy technicznej 
powinny być umożliwione usługi: nadzór nad systemem SCADA, bieżąca kontrola poprawności 
działania systemu sterowania obiektu, korekty programów sterujących pracą obiektu, analiza danych 
pomiarowych, modyfikacja profili użytkowników systemu SCADA oraz HMI. W ramach zdalnego 
dostępu należy umożliwić użytkownikowi zdalny podgląd widoku panelu HMI – na urządzeniach 
mobilnych i na komputerach PC. Połączenie z Internetem powinno być realizowane poprzez 
przemysłowy router umożliwiający połączenia poprzez interfejsy: port WAN, WiFi, 4G. Połączenie 
takie ma być w pełni bezpieczne potwierdzone certyfikatami norm ISO 27001 oraz IEC 62443-4. 
Router powinien posiadać wbudowany firewall oddzielający sieć maszynową od sieci firmowej. 
Zdalny dostęp powinien być zrealizowany w oparciu o połączenie szyfrowane tunelem VPN. Aby 
zapobiec atakom osób trzecich połączenie powinno odbywać się poprzez system certyfikatu 
uwierzytelniającego. Router taki powinien umożliwiać także funkcje: przynajmniej 4 portowy switch, 
Hotspot WiFi, serwer DHCP, NAT, złącze antenowe SMA do anten WiFi oraz 4G LTE. 
 
System sterowania – sterownik PLC 
• Rozdzielnica zasilająco – sterująca obiektu będzie wyposażona w przemysłowy programowalny 

sterownik PLC służący do sterowania całym procesem technologicznym, na podstawie danych 
gromadzonych przez wejścia / wyjścia cyfrowe i analogowe, a także do zbierania i przesyłania 
informacji do aplikacji wizualizacyjnej SCADA, 

• sterownik PLC systemu musi być produktem sprawdzonym, posiadającym serwis w Polsce, 
z podtrzymaniem zmiennych procesowych i zmiennych technologicznych, 
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• sterownik PLC systemu powinien posiadać porty komunikacyjne umożliwiające komunikację 
z wykorzystaniem protokołów ModBusTCP, ModBusRTU RS-232, ModBusRTU RS-485, Profibus 
DP oraz CanOpen do połączenia m.in. z rozproszonymi wyspami wejść-wyjść, zewnętrznymi 
urządzeniami sterującymi, urządzeniami AKPiA, komputerem z wizualizacją SCADA, zewnętrznym 
modemem GPRS, 

• sterownik ma posiadać podtrzymanie stanu swojej pracy w przypadku zaniku zasilania, 
• sterownik PLC w wykonaniu modułowym z rezerwą sygnałów I/O dla rozbudowy oczyszczalni 

oraz z możliwością rozbudowy pamięci RAM i kart I/O, 
• wszystkie wewnętrzne stany sterownika / dane z obiektu będą przekazywane do systemu 

wizualizacji i wyświetlane operatorowi oczyszczalni, 
 
System wizualizacji procesów 
Oprogramowanie wizualizacyjne winno zapewniać tworzenie przemysłowych aplikacji 
wizualizacyjnych, posiadających programy komunikacyjne dla różnego rodzaju protokołów 
komunikacyjnych i sterowników PLC, oraz charakteryzować się łatwością i szybkością tworzenia 
aplikacji wizualizacyjnych. 
Wizualizacja powinna zostać zaprojektowana na odpowiednio przygotowanych i zaprogramowanych 
planszach / ekranach synoptycznych. Szczegółowe plansze winny przedstawiać uproszczony 
schemat technologiczny obiektu oraz szczegółowe informacje napływające z obiektu. Cyklicznie 
odbierane informacje prezentowane będą w postaci barwnych elementów graficznych, kontrolek 
tekstowych oraz wykresów (bieżące i historyczne). Dane będą archiwizowane na dysku twardym 
komputera, użytkownik będzie miał wgląd w stany awaryjne i alarmy zarówno bieżące jak 
i historyczne. Program wizualizacyjny będzie generować raporty dzienne i miesięczne z wybranych 
parametrów. Program powinien umożliwiać zbieranie danych, tworzenie trendów i wykresów X-Y, 
oraz zawierać mechanizmy logowania użytkowników. 
 
System winien przekazywać    informacje operatorowi o: 

• stanie zasilania każdego urządzenia i obwodu zasilanego, 

• stanie pracy każdego urządzenia, 

• czasie pracy każdego urządzenia, 

• nastawach technologicznych każdego urządzenia, 
a ponadto być    wyposażony w możliwość: 

• tworzenia trendów i wykresów pomiarowych każdego urządzenia (kiedy nastąpiło 
załączenie, wyłączenie), 

• archiwizacji danych z możliwością natychmiastowego dostępu i odtworzenia na wykresie, 

• raportowania o alarmach i ich stanie z koniecznością potwierdzania przez operatora, 

• archiwizacji alarmów z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia. 
 
Charakterystyka ogólna: 

• liczniki czasów pracy wszystkich urządzeń, 

• przełączanie i załączanie układu sterowania urządzeń ma się odbywać automatycznie 

• układ musi posiadać możliwość pracy ręcznej (bez udziału układu sterowania) 
z zachowaniem możliwości załączenia i wyłączenia każdego urządzenia 

• system wizualizacji z możliwością zdalnego kontrolowania pracy urządzeń, 

• system sterowania kontrolujący urządzenia pomiarowe w razie ich awarii musi 
automatycznie przełączać sterowanie urządzeniami na alternatywny algorytm sterowania, 

• możliwość ręcznego włączania i wyłączania wszystkich urządzeń, 

• archiwizacja danych w programie wizualizacyjnym 

• aparatura pomiarowa przystosowana do pracy on-line, w trudnych warunkach 
atmosferycznych od -20°C do +50°C, posiadająca dokładność pomiarową min 0,1% zakresu 
pomiarowego, wbudowany przetwornik A/P o dokładności 1% i rozdzielczości 11 bit, 
o sygnale wyjściowym 4-20 mA. Wszystkie urządzenia muszą mieć możliwość kalibracji 
pomiaru, posiadają wbudowaną kompensację pomiaru od temperatury, 

 
W poszczególnych obiektach technologicznych oczyszczalni będą mierzone i wizualizowane 
następujące wielkości: 
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- natężenie i wielkość przepływu ścieków, osadu, polielektrolitu, 
- pomiar stężenia tlenu, 
- pomiar gęstości - suchej masy, 
- pomiar temperatury ścieków, 
- pomiar poziomu, 
- pomiar ciśnienia. 
 

1.4.1.8.18. System telewizji dozorowej CCTV 
Na obiekcie zainstalować system kamer telewizji dozorowej, składający się z co najmniej 4 kamer 
obejmujących swym zakresem wjazd na oczyszczalnię oraz same obiekty oczyszczalni. 
Obraz ze wszystkich kamer należy wyświetlić na odrębnym monitorze w pomieszczeniu 

dyspozytorni z możliwością zdalnego podglądu na przepompowni głównej oraz z dowolnych 
urządzeń mobilnych Zamawiającego. 
Wymaga się zastosowania kamer o rozdzielczości min. 4MPx, dzień/noc (podczerwień), IP66, 
detekcja ruchu i rejestratora obsługującego min. 8 wejść, o pamięci min. 1TB, z możliwością 
rozbudowy o dodatkowe dyski. 
 

1.4.1.8.19. Drogi, place, chodniki 
 
Należy wykonać nowy wjazd na oczyszczalnię ścieków oraz zapewnić dojazd, dojście i place 
manewrowe do wszystkich nowobudowanych i przebudowywanych obiektów. Drogi, place i chodniki 
wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm. 
Uwaga: Projektowane nawierzchnie winny umożliwić dojazd, manewrowanie i zawrócenie m.in. 
pojazdu dowożącego wapno (ciągnik siodłowy z naczepą). 
 

1.4.1.8.20. Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie 
 

Istniejące ogrodzenie terenu oczyszczalni należy wymienić na nowe. Należy wymienić istniejącą 
bramę wjazdową na bramę przesuwną z napędem elektrycznym, bez zmiany lokalizacji. 

Wykonać zagospodarowanie terenu zielenią (m. in. krzewy, trawa) wokół wszystkich 
nowobudowanych obiektów. 
 

1.4.1.8.21. Rozbiórki, wyłączenia z eksploatacji 
 

W ramach zadania zakłada się likwidację obiektów nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji, w tym 
m.in.: 
- budynek techniczny – iBT, 
- komora kraty – iKK, 
- pompownia główna – iPG, 
- rów cyrkulacyjny – iRC, 
- osadnik wtórny – iOW, 
- przepompownia osadu nadmiernego – iPON, 
- poletko osadowe – iPO, 
- koryto pomiarowe – iKP. 
 

1.4.1.8.22. Sieci międzyobiektowe  
 

Przyszły Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany do przebudowy w wymaganym zakresie bądź 
zaprojektowania i budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, technologicznych i elektrycznych. 
 
Sieci wodociągowe wykonać w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń, 
zgodnie z ich przeznaczeniem spełniając wymagania określone w Polskich Normach dotyczących 
projektowania instalacji wodociągowych.  
Wodę do obiektów na terenie oczyszczalni należy doprowadzić z istniejącego rurociągu.  
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Należy zamontować opomiarowanie zużycia wody wodociągowej w obiektach nowobudowanych.  
Sieć rozdzielczą należy zaprojektować w taki sposób, aby dobrane średnice zapewniały maksymalne 
zapotrzebowanie chwilowe i przeciwpożarowe jednocześnie.  
Na projektowanej sieci należy rozmieścić hydranty ppoż., zgodnie z wytycznymi i przepisami ochrony 
przeciwpożarowej.  
 
Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC lub PE. Studnie rewizyjne betonowe DN 1200 
i DN100 z betonu C35/45 lub 400PVC, zwieńczone włazem żeliwnym D400/D600.  
 
Pozostałe rurociągi między obiektowe wykonać zgodnie z m.in. pkt. 2.2.1.1 PFU. 
 

1.4.1. Sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pleśna, Kładno i Tymień 
 

 Sieć kanalizacji sanitarnej – definicje. 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami. 
Przewód kanalizacyjny; kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 
odprowadzane są ścieki. 
Przewód tłoczny ciśnieniowy – przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Kolektor (kanał zbiorczy) – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 
Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu pomiędzy siecią kanalizacyjną a pierwszą 
studnią za granicą nieruchomości gruntowej, 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, 
w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód 
pionowy. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków. 

 
 Opis ogólny przyjętych rozwiązań technicznych  

Przyjęto rozwiązanie budowy nowych przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej 
odprowadzających ścieki z zabudowań mieszkalnych.  
Zapewnić bezpośrednie przyłączenie do sieci wszystkich budynków w miejscowości Tymień aktualnie 
podłączonych do zbiorczej sieci. W obiektach które nie są obecnie podłączone do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej, przyłącza wykonać do granicy działki w sposób umożliwiający właścicielom 
bezproblemowe grawitacyjne podłączenie ich istniejących wylotów z budynków.  
W celu możliwości spełnienia wymogu maksymalnej głębokość przykrycia kanałów grawitacyjnych 
nie większego niż 2,5 m, Inwestor planuje wypłacenie istniejących wyjść instalacji kanalizacyjnych 
z budynków wielorodzinnych w m. Tymień, tak aby przy budynkach zachować minimalne ich 
zagłębienie (rezygnacja z instalacji kanalizacji w piwnicach). 
Istniejącą sieć kanalizacyjną na terenie m. Tymień należy pozostać w ziemi nienaruszoną podczas 
prac, gdyż planowane jest jej dalsze wykorzystanie na cele inne niż kanalizacja sanitarna. 
Na terenach obecnie nieskanalizowanych przyłącza kanalizacyjne wykonać tylko w granicach pasa 
drogowego do granic działek prywatnych i zakończyć korkiem. 
Układ sieci odprowadzać będzie ścieki do projektowanych przepompowni ścieków, a następnie do 
projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Tymień. 
Sieci prowadzić, w miarę możliwości w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, wzdłuż 
drogi lub w jej obrysie.  
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 Wymagania ogólne.  

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal.  
W ramach jednego zadania Zamawiający wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy 
materiałów i urządzeń.  
Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  

• ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób 
nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego,  

• niezawodność odbioru ścieków, 
• szczelność systemu.  

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu 
przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju.  
Projektując układ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie 
ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą i z minimalnym możliwym zagłębieniem 
sieci. Przy projektowaniu sieci tłocznych należy dążyć do zminimalizowania możliwości zagniwania 
ścieków w rurociągach tłocznych. 
Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości przepływu 
należy określać zgodnie z normą PN EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ ścieków przy 
jak najmniejszych stratach energii.  
Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 
spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach.  
Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami 
tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw 
sztucznych winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, 
średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, 
kod daty produkcji.  
Materiały używane do prowadzenia sieci w pasach drogowych dodatkowo powinny posiadać 
aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.  
Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem.  
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych 
materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne 
prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych 
określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury.  
Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych 
przewodów zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami. Na przewodach kanalizacyjnych 
nie przełazowych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku 
i przekroju a także w odległościach nie przekraczających 60 m. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku 
przepływu przed lub za studnia kanalizacyjną. 
 

1.4.2. Szacunkowy zakres robót 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PFU rozwiązań koncepcyjnych, poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic, obliczeń hydraulicznych itp.) 
oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu.  
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 
zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  
Przedstawione w PFU ilości są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości i rozwiązania 
zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (Projekt 
budowlany i projekt wykonawczy).  
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W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie będzie rościł praw 
do dodatkowego wynagrodzenia. 
 

 Długość sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej. 
Sumaryczna długość kanałów ściekowych sieci na rozpatrywanym terenie, wg. trasy przedstawionej 
w części graficznej koncepcji technicznej, uwzględniając rezerwę w wysokości 5% na 
prawdopodobną korektę trasy kanałów na etapie opracowywania projektów budowlano-
wykonawczych sumaryczna długość kanałów ściekowych o średnicy ∅200 wyniesie około 
L = 7.200 m. 
 

 Długość przyłączy kanalizacji ściekowej grawitacyjnej. 
Sumaryczna długość kanałów ściekowych przyłączy na rozpatrywanym terenie, wg. trasy 
przedstawionej w części graficznej, uwzględniając rezerwę w wysokości 5% na prawdopodobną 
korektę trasy kanałów na etapie opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sumaryczna 
długość kanałów ściekowych o średnicy ∅160 wyniesie około L = 1.100 m. 
 

 Ilość przepompowni ścieków. 
Zestawienie przepompowni wg. przedstawionej w części graficznej koncepcji technicznej 
przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Lp Przepompownia 
Ilość 
pomp 

1 PG P1 - Pleśna 2 

2 PG K1 - Kładno 2 

3 PG K2 - Kładno 2 

4 PS K3 - Kładno 2 

5 PS K4 - Kładno 2 

6 PS T1 - Tymień 2 

7 PS T2 - Tymień 2 

8 PL T3 - Tymień 2 

9 PL T4 - Tymień 1 

10 PL T5 - Tymień 1 

11 PL T6 - Tymień 1 

12 PL T7 - Tymień 1 

13 PL T8 - Tymień 1 

 
 Długość sieci kanalizacji ściekowej tłocznej. 

Sumaryczna długość przewodów ściekowych tłocznych sieci na rozpatrywanym terenie, wg. trasy 
przedstawionej w części graficznej koncepcji technicznej, uwzględniając rezerwę w wysokości 2% 
na prawdopodobną korektę trasy przewodów na etapie opracowywania projektów budowlano-
wykonawczych sumaryczna długość przewodów ściekowych tłocznych o średnicy: 

- ∅90 wyniesie około L = 3.000 m. 
- ∅110 wyniesie około L = 3.110 m. 
- ∅160 wyniesie około L = 880 m. 

 
 Roboty odtworzeniowe drogowe. 

W związku z budową większości sieci w obrębie pasów drogowych konieczne będzie odtworzenie 
dróg z różnych nawierzchni. 
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Łączna przewidywana orientacyjna powierzchnia odtworzenia nawierzchni to: 
- drogi o nawierzchni z mas bitumicznych – 1.100,0 m² 
- drogi o nawierzchni betonowej – 1.060,0 m²  
- drogi gruntowe – 3.400,0 m² 
- chodniki z kostki betonowej – 480,0 m²  

Podane długości sieci i powierzchnie odtworzeń, są wielkościami orientacyjnymi, 
wyjściowymi. Dokładną trasę i długość projektowanych sieci należy ustalić na etapie 
opracowywania projektu budowlanego po uzyskaniu uzgodnień od zarządców dróg. 

Przyjęte średnice kanałów ściekowych muszą być potwierdzone obliczeniami 
hydraulicznymi dla projektowanych spadków. 

Podane średnice przewodów wodociągowych we wszystkich układach muszą zostać 
zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi dla przyjętych typów zestawów 
hydroforowych na etapie opracowywania Projektu, który Wykonawca musi uzgodnić 
z Zamawiającym 

 
1.4.3. Wymagania stawiane projektowanym i przebudowywanym obiektom 

 
Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, 
technologiczne i instalacyjne. Dodatkowe wymagania stawiane wykonaniu 
poszczególnych urządzeń, układów i instalacji, a także wykonaniu zaplanowanych prac 
w zakresie omawianego zakresu robót zawarto w Warunkach Wykonania i Odbioru 
Robót. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w tym spisie 
roboty, instalacje, urządzenia i obiekty konieczne do prawidłowej eksploatacji 
wykonywanego zakresu robót zgodnej z wytycznymi PFU.  
 

 Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 

Kanały grawitacyjne. 
1. Z uwagi na funkcję, jaką powinny spełniać kanały w systemie kanalizacyjnym należy na 

etapie projektowania jednoznacznie je ustalić. 
2. Przy wyborze trasy przebiegu kanału należy się kierować następującymi zasadami: 

• kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym, najlepiej w bezpośrednim 
sąsiedztwie jezdni, z zapewnieniem możliwości dojazdu służbom eksploatującym ciężkim 
sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek 

• trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, 
aby odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie,  

• kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów,  
• należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu,  
• należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 

infrastruktura podziemną,  
• należy unikać krętych tras kolektorów/kanałów.  
• przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę 

uzbrojenia terenu. 
3. Kanały powinny być budowane: 

• na terenie zabudowanym: w ulicach istniejących i projektowanych, w liniach 
rozgraniczających ulic; odległość osi kolektora w planie od obiektu budowlanego powinna 
zabezpieczać przed możliwością naruszenia stabilności gruntu pod fundamentami obiektu 
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 

Graniczne zagłębienia kanałów wynikają z warunków gruntowo-wodnych, rodzaju zabudowy 
i głębokości posadowienia uzbrojenia podziemnego. 
Minimalne zagłębienie przewodu kanalizacyjnego uwarunkowane jest : 
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• dostosowaniem głębokości ułożenia kanału do głębokości przyłączy odprowadzających ścieki 
z kanalizowanych obiektów, 

• przykryciem kanału ze względu na przemarzanie, 
• uniknięciem kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym, 
• obciążeń dynamicznych od ruchu kołowego. 
 

Powyższe uwarunkowania powinny być spełnione jednocześnie, przy czym decydującym powinien 
być warunek grawitacyjnego odprowadzania ścieków z kanalizowanych obiektów, przy 
jednoczesnym braku kolizji z innym uzbrojeniem. Należy także przestrzegać zasady, że przyłącze 
powinno być ułożone poniżej przewodu wodociągowego zlokalizowanego w pasie technicznym ulicy 
lub drogi. 
Minimalne przykrycie kanałów nie powinno być w zasadzie mniejsze od 1,2 m ze względu na kolizję 
z innym uzbrojeniem. Wyjątkowo można dopuścić przykrycie mniejsze na krótkich odcinkach, lecz 
większe od głębokości przemarzania gruntu hp = hz + 0,20 m. 
Maksymalna głębokość posadowienia kanałów uzależniona jest od warunków gruntowo-wodnych 
i użytego sprzętu. 
Maksymalna głębokość przykrycia kanałów grawitacyjnych nie powinna być większa niż 2,5 m. 

 
Zgodnie z PN EN 752-4 spadek dna kanału należy projektować możliwie mały, lecz z uwzględnieniem 
warunków: 
• uzyskania prędkości przepływu zapewniającej tzw. samooczyszczanie kanału, 
• możliwości dokładnego wykonania małych spadków dna kanału, 
• uzyskania co najmniej minimalnego zagłębienia kanału na całej jego długości. 

Aby spełnić warunek samooczyszczania kanału, prędkość przepływu w całym zakresie 
natężeń przepływów (Qminh – Qmaxh) powinna wynosić vs ≥ 0,60 m/s . Spełnienie tego warunku 
wymagałoby projektowania spadków w odniesieniu do przepływów Qminh, co spowoduje znaczne 
przegłębienie sieci. Dlatego też, za warunek wystarczający dla kanałów, o małych średnicach 
(poniżej DN300 mm), samooczyszczanie można osiągnąć głównie przez zapewnienie: 
• albo prędkości przepływu ≥ 0,7 m/s która wystąpi raz na dobę przy przepływie obliczeniowym, 
• albo spadku przynajmniej 1/DN 
 
Minimalny spadek dla kanału z PVC-U lub z PP dla średnicy DN/OD160 mm nie może być 
mniejszy od 0,5 % 
 
Spadek maksymalny wynikał będzie tylko z warunku nieprzekroczenia prędkości maksymalnej  
Vmax ≤ 3,0 m/s dla przepływu obliczeniowego. 
 
Zgodnie z normą PN EN752-3 wymiary kanałów powinny być dobierane nie tylko pod kątem 
spełnienia wymagań hydraulicznych, ale także pod kątem celu zminimalizowania ryzyka zatkania 
kanału oraz umożliwienia dostępu do kanału w celu prowadzenia czynności eksploatacyjnych. 
Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz obliczenia zamieszczone w pracy przyjęto minimalną 
średnicę kanałów DN/OD160 mm . 
 
Obiekty inżynierskie na sieci: 
- studnie kanalizacyjne 
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:  

• powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych 
czynności eksploatacyjnych,  

• należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych 
na gromadzenie się wód opadowych,  

Średnice studzienek kanalizacyjnych należy przyjmować wg PN-92/B-10729  
i PN-EN 476. Minimalna średnica wewnętrzna studzienek włazowych wynosi 1000 mm. (DN/ID 1000 
mm). Dla kanałów o zagłębieniu H>3,0 m należy stosować tylko studzienki betonowe o średnicy 
DN/ID 1200 mm 
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Na kanałach ściekowych należy budować studzienki kanalizacyjne włazowe i nie włazowe 
(inspekcyjne) przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału w odstępach nie większych 
niż 60,0 m.  
Studzienki włazowe połączeniowe na kanale należy stosować przy połączeniu z kanałem 
dopływowym. W tym przypadku maksymalna odległość pomiędzy dwoma studzienkami włazowymi 
na kanale nie powinna przekraczać 110,0 m. Pomiędzy studzienkami włazowymi można stosować 
studzienki niewłazowe (inspekcyjne) do podłączenia przyłączy. 
Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym należy bezwzględnie utrzymywać obniżony 
poziom wód gruntowych do momentu pełnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami rury przy 
studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopów bez obniżania zwierciadła wód gruntowych 
rurociąg należy wypełnić wodą. 
Każda studzienka połączeniowa lub kierunkowa musi mieć zamontowane stopnie złazowe lub inne 
rozwiązania zejść. Stopnie złazowe powinny być zamocowane w ścianie studzienki/komory zgodnie 
z PN –92/B-10729. 
Należy zachować zasadę, że włączeń do studzienki może być max 2 szt. oprócz wlotu i wylotu. 
W terenach nieutwardzonych właz powinien być wyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm 
i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego.  

 
- studnie rozprężne  
Studnie rozprężne winny być tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczyć nieprzyjemne zapachy 
wydobywające się z sieci do minimum. Rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji 
zapachów winny uzyskać akceptację Inżyniera i Użytkownika.  
 

 Przepompownie ścieków.  
 

1.4.3.2.1. Wymagania ogólne  
Pompownie należy projektować zgodnie z normą PN-EN 12050-1;2002.  
Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych.  
Przy projektowaniu pompowni należy zachować zasadę, że usytuowanie wlotu musi znajdować się 
pomiędzy dwiema pompami. Wlot do pompowni należy wyposażyć w deflektor owalny, wykonany 
ze stali nierdzewnej. 
Dopuszcza się wykonanie przepompowni wbudowanej w pas drogowy tzw. przejezdnej po 
wcześniejszym uzgodnieniu z ich późniejszym eklsploatatorem oraz za zgodą odpowiednich służb, 
które zarządzają pasem drogowym. 
Obiekt budowlany pompowni oraz instalacje elektryczne (przyłącze elektryczne oraz pola szaf 
rozdzielczo-sterowniczych) należy wymiarować dla docelowej wielkości układu pompowego 
wynikającej z prognozowanego natężenia dopływu ścieków. 
Pompownie ścieków winny być tak zaprojektowane i wykonane, by w czynny sposób ograniczyć do 
minimum wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów (np. biofiltry, napowietrzanie ścieków, 
hydrodynamiczny zawór płuczący itp.). Rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji 
zapachów winny uzyskać akceptację Inżyniera i Użytkownika.  
 
1.4.3.2.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu pompowni 
Pompownie ścieków należy tak lokalizować i projektować, aby: 

• zapewnić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 
wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• ograniczyć do minimum skutki ewentualnej awarii i uciążliwości wynikające z eksploatacji 
pompowni. 

Należy zaprojektować odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed 
napływem wód z przyległych terenów.  
Przepompownie należy wyposażyć w przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem. 
W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy zabezpieczyć przed 
zatopieniem. 
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Teren przepompowni powinien być ogrodzony i oświetlony. Ogrodzenie powinno być tak 
skonstruowane aby była możliwość bezkolizyjnego wjazdu bezpośrednio na teren pompowni 
specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Należy przewidzieć bramę wjazdowa. 
Dopuszczalny poziom hałasu z przepompowni, powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-EN 
12151:2008. 
 
1.4.3.2.3. Pompy  
Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 
sprawności.  
Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane do 
pompowania ścieków surowych i niepodczyszczonych.  
W pompowniach głównych i sieciowych należy stosować pompy z wirnikami otwartymi o wolnym 
przelocie minimum 80mm.  
Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej (Sl).  
Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi 
i wytrzymywać obciążenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie  
cząstki stałe.  
 
1.4.3.2.4. Układ sterowania i sygnalizacji (wizualizacji).  
Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:  

• Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie 
załączanie pomp w zależności od napływu ścieków,  

• Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się zestawów 
pompowych,  

• Zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przeciążeniem,  
• Możliwość przełączenia układów elektrycznych na ręczne sterowanie pracą pomp,  
• Przekazywanie sygnałów wizualizacji z całego obiektu przepompowni do Centralnej 

Dyspozytorni,  
• Zabezpieczenie poszczególnych bloków elektroenergetycznych, sterowniczych 

i teletransmisyjnych przed ingerencją osób niepowołanych poprzez monitoring dostępu.  
 

 Roboty odtworzeniowe w obrębie pasów drogowych 
Po zakończeniu układania projektowanych sieci należy odtworzyć nawierzchnię drogi i terenów 
zielonych.  
 
Drogę należy odtworzyć w technologii nawierzchni utwardzonej w następujący sposób: 

• wykop po ułożeniu sieci zasypany gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym np.: 
piaskiem, pospółką zagęszczony do współczynnika zagęszczenia Is=1,0 i wtórnego modułu 
sprężystości E2=100MPa. Zasypkę należy zagęszczać warstwami 20cm. Roboty ziemne 
i zasypki wykopów należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-02205, 

• konstrukcję nawierzchni odtwarzać schodkowo stosując zakład min. 20cm dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej, 

• do odtworzenia używać materiałów pełnowartościowych, 
• warstwa odcinająca o grubości 10-20cm wykonana z pospółki, 
• podbudowy pomocnicza o grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 

mechanicznie, 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4cm  

 
Zieleń przydrożną należy odtworzyć w następujący sposób: 

• wykop po ułożeniu sieci zasypany gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym np.: 
piaskiem, pospółką zagęszczony do współczynnika zagęszczenia Is=1,0 i wtórnego modułu 
sprężystości E2=100MPa. Zasypkę należy zagęszczać warstwami 20cm. Roboty ziemne 
i zasypki wykopów należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-S-02205, 
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• teren wyplantować, rozścielić warstwę humusu grubości 10 cm oraz obsiać nasionami trawy. 
 
Uwaga:  Ostateczny sposób odtworzenia nawierzchni oraz pasa zieleni uzgodnić 

z zarządcą drogi 
 

 Unifikacja systemów i urządzeń  
W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu urządzeń i systemów 
jednego producenta, tak by zapewnić łatwość serwisowania poprzez homogenizację systemu. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę  

Rozwiązania projektowe oraz forma i zakres Dokumentacji Projektowej będą spełniać szczegółowo 
i kompletnie wymogi:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)., 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.)., 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973)., 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).,  
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)., 
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215)., 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

155)., 
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. 

zm.)., 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)., 
12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1161)., 
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990). 
14. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).,  
15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.)., 
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

961)., 
17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 282 z późn. zm.)., 
18. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).,  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)., 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. poz. 463).,  

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)., 
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23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.). 

25. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). 

27. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. poz. 10)., 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).. 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1806). 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. poz. 257)., 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73). 

33. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

34. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych 
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 
budownictwo  ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989, 

36. Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót,  

37. Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 

 
Uwaga: Ilekroć niniejsze PFU przytacza określone wymagania w postaci ustaw, 
dyrektyw, rozporządzeń, norm, przepisów prawa etc. Wykonawca winien stosować 
je w obowiązującej wersji adekwatne do terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana do akceptacji Inżyniera Kontraktu/ Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: 

Etap I – Koncepcja 
Etap II – Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu, w celu 
złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 
Etap III – Projekty techniczne we wszystkich niezbędnych branżach 
Etap IV – Projekty wykonawcze we wszystkich branżach 
Etap V – Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:  
a) Wersja papierowa Projektów architektoniczno-budowlanych i zagospodarowania terenu w 2 egz. 
+ 3 egz. Do pozwolenia na budowę, Projektów Technicznych w 3 egz., Projektów wykonawczych 
w 3 egz. (ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
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w innych instytucjach celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji), w języku polskim, złożona 
w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa  
b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:  
 a. pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf  
 b. arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xlsx,*.pdf 
 c. pliki graficzne w formacie: *.pdf, *.dwg 
  d. szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf 
Przy czym po uzyskaniu pozwolenia na budowę w imieniu, Zamawiającego, Wykonawca przekaże 
1 egz. Projektów budowlanych ostemplowanych przez Starostwo Powiatowe i 2 egz. - kserokopia 
Projektu budowlanego ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe oraz wersję w postaci plików 
.pdf 
 
Zakres przedstawianej koncepcji winien umożliwiać stwierdzenie jej zgodności 
z Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ oraz PFU oraz winien obejmować 
m.in.: 
- wstępny opis techniczny i technologiczny projektowanej budowy oczyszczalni, 
- wstępne obliczenia technologiczne oczyszczalni ścieków obejmujące m.in. określenie parametrów 
oczyszczalni (przepływy, stężenia, wydajności), obliczenia technologiczne reaktorów biologicznych 
etc., 
- wstępny schemat technologiczny, 
- wstępny plan zagospodarowania budowanych i projektowanych obiektów, sieci, instalacji, 
- wstępne rysunki techniczne obiektów wraz z planowanymi urządzeniami i kluczowymi instalacjami, 
- wstępne zestawienie przyjętych kluczowych urządzeń wraz z określeniem ich producenta, typu, 
parametrów pracy oraz aktualnego miejsca funkcjonowania (nazwa Zamawiającego lub 
Użytkownika, adres, dane kontaktowe). 
 

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu do weryfikacji 
w dwóch postaciach:  

- wersja papierowa, 

- wersja elektroniczna w układzie 2D (format pliku PDF i DWG). 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca: 
- zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego,  
- wykona inwentaryzacje uzupełniające obiektu,  
- wykona ekspertyzę stanu technicznego obiektów na potrzeby sporządzenia dokumentacji 
projektowej, jeśli Wykonawca uzna to za konieczne, z uwagi na zobowiązania podjęte w ramach 
Kontraktu lub wymogi prawne,  
- przedstawi Zamawiającemu ogólną koncepcję rozwiązań technologicznych i uzyska jej akceptację. 
 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do 
opracowania przez Wykonawcę 

1. Dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych powinny być 
opracowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami 
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 
2. Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania projektu, 
takich jak: 

• plany zagospodarowania i zabudowy terenu, 
• decyzja o lokalizacji celu publicznego, 
• decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 
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• warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 
• odpisy lub wyciągi z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
• aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych w odpowiedniej 

skali, w wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zatwierdzonej przez Ośrodek Geodezyjny Geodezji Starostwa Powiatowego jako 
mapa do celów projektowych, 

• wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb 
posadowienia obiektów, 

• inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących 
się na terenie objętym projektem, 

• opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu i jego elementów 
składowych, możliwości zmian konstrukcyjnych itp., 

• warunki techniczne wydane przez Zamawiającego, 
• uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

3. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru 
obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 
 

2.1.2. Stadia dokumentacji projektowej 
 

 Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być opracowany: 
• na podstawie materiałów wyjściowych,  
• ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.), 

• na podstawie wymagań określonych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
i decyzji środowiskowej, 

• na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 
• w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych 

w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych 
ustaw  
 

 Projekt techniczny-wykonawczy 

Projekt techniczny wykonać zgodnie z m.in. wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, 
tj. jako obejmujący m.in.: 

• projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 
• statyczno-wytrzymałościowych, 
• charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, 
• projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
• w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub 
• geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
• inne opracowania projektowe. 

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych. W praktyce 
jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób 
dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej technologii Robót oraz zastosowanych materiałów 
i urządzeń. 
1. Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych 

w projekcie budowlanym. 
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2. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz 
warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne 
zawarte w poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego. 

3. Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszać ustaleń 
zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 

4. Projekt wykonawczy winien być wykonany z podziałem na poszczególne branże: 
architektoniczną, technologiczną, konstrukcyjną, sanitarną, drogową, elektryczną i AKPiA. 
I zawierać co najmniej: 

• Obliczenia dotyczące doboru wielkości obiektów, średnic przewodów, urządzeń. 
• Profile podłużne (szczegółowe) przedstawiający usytuowanie trasy przewodu względem 

terenu, tj. jego zagłębienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich 
obiektów i urządzeń przecinających trasę projektowanego przewodu 

• Wytyczne wykonywania podsypki, osypki, zasypki oraz zagęszczania gruntu. 
• Projekty konstrukcyjne ewentualnych bloków oporowych i podporowych, studni itp. 
• Ewentualnie projekt Robót ziemnych zawierający zabezpieczenie skarp, odwodnienie 

wykopu (robocze) itp. 
• Warunki i wymagania przeprowadzenia płukania przewodów, prób ciśnieniowych 

i odbiorów. 
• Projekty związane z etapowaniem Robót, w szczególności przy przebudowie czynnych 

przewodów związanych z potrzebą zachowania ciągłości użytkowania (objazdy, obejścia, 
czasowe przejazdy itp.). 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robót, jeśli będzie wymagany. 
Wykonawca przekaże trzy egzemplarze projektów wykonawczych Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
celem zatwierdzenia, a Inżynier/Inspektor Nadzoru zwróci jedną kopię Wykonawcy ze swoimi 
komentarzami. 
Zmiany i/lub uwagi Inżyniera/Inspektora Nadzoru do projektów wykonawczych będą natychmiast 
naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego 
zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektów Wykonawcy łącznie z jakimikolwiek 
zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z jego 
obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem/Umową. 
Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. 
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca prześle 
pisemne zawiadomienie do Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od otrzymania 
zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie 
przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech 
egzemplarzach.  
Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim. 
Ostateczna forma i zakres Projektu Wykonawczego a także sposób jego uzgadniania zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji Kontraktu/Umowy. 
 

 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
Robót zobowiązany jest również do wykonania i przedłożenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji 
wbudowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunków z Projektu budowlanego 
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe), 

• geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne obiekty oraz odcinki sieci oraz mapę 
powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjną mapą 
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powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, 

• dokumentację z zakończonych prób i testów, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce, 
• dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski – symbol B lub CE), 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów), 
• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna, 
• specyfikacja dostawcy, 
• protokoły badań i sprawdzeń, karty kontrolne zgrzewania doczołowego lub/i 

elektrooporowego, 
• protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów i przewodów wod.-kan, 

technologicznych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem), 
• wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa, a w szczególności te które dotyczą przyszłego użytkowania 
obiektów, min. decyzje pozwolenia na budowę, wodnoprawnego wraz z operatem 
wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe 

• oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), że 
nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją, 

• protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarządcami dróg 
(odpowiedni na danym terenie na którym były prowadzone roboty) 

• wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych 
• instrukcje obsługi i eksploatacji, bhp i p.poż. 

Dokumentacja powykonawcza winna być zamieszona w segregatorach. 
Dokumentację powykonawczą należy wykonać z podziałem na: 
1. Oświadczenie o zakończeniu robót 
2. Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy 
3. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Protokoły odbiorów i sprawdzeń 
6. Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowę, wodnoprawna 
7. Instrukcje obsługi i eksploatacji, bhp, p.poż.  
8. Zastosowane materiały i urządzenia 
9. Karty gwarancyjne 
10. Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe 
11. Protokoły z inspekcji wykonanych robót 
12. Raport końcowy 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w następujący sposób: 
• Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru Budowlanego, 

celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 
• Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na płycie CD w 1 egz. Pliki tekstowe 

z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne powykonawcze 
z rozszerzeniem .dxf i pdf. 

 
2.1.3. Szczegółowość Dokumentacji projektowej 

 
 Obiekty budowlane i konstrukcje 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz 
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe rysunki 
i obliczenia zostaną przekazane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, i składać się 
będą z następujących tematów i pozycji: 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  83 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektów, 
sieci oraz instalacji i związanego z tym wyposażenia, 

− obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem projektowym 
fundamentów i ich posadowień, 

− rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych, 
drewnianych wraz z wykończeniem, 

− rysunki zbrojenia, 
− rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, 

żelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów i szczegóły ich połączeń, 
− rysunki dla Robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, 

itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, szczegóły 
architektoniczne, 

− szczegóły projektu powłok zabezpieczających, 
− rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawężnikami i odwodnieniem, 
− zagospodarowanie terenu, odwodnienie, Roboty ziemne oraz pomocnicze. 

 
 Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, rurociągi 

technologiczne oraz kable elektryczne, sterownicze i AKPiA 

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 
statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia" a projekt powinien 
zawierać: 

− opis techniczny projektu, 
− obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych, 
− plany sytuacyjne, 
− profile rurociągów, 
− rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły 

komór i wykopów oraz bloki oporowe, 
− rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi i innymi obiektami, oraz 

połączenia z istniejącymi rurociągami, 
− zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie 

Roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 
 

2.1.4. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w fazie koncepcji projektu budowlanego 
i wykonawczego. 

Uzgodnienie projektu dotyczy: 
• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 

Zamawiający wyda opinię i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji bądź uwagi 
i zmiany do wprowadzenia do dokumentacji w terminach: 

• uzgodnienie koncepcji – 7 dni roboczych 
• uzgodnienie projektu budowlanego - 10 dni roboczych, 
• uzgodnienie projektu wykonawczego - 10 dni roboczych,  

licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. 

Ostateczna zawartość i szczegółowość Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona 
z Zamawiającym i Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.  
 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  84 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

2.1.5. Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych utworów oraz 
wszystkich sporządzonych egzemplarzy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 1994r., nr 24 poz. 83 z późn. zm.) powstałych w wyniku 
wykonywania Kontraktu na następujących polach eksploatacji: 

− w zakresie używania; 
− w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 
− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

− dokonywania w sporządzonym opracowaniu zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego (zezwolenie Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych); 

− w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

− w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Ponadto Wykonawca upoważni Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych 
w zakresie opracowań sporządzonych w ramach Kontraktu. 

 

2.2. SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe podano w punkcie 1.4.  
 

2.2.1. Wymagania technologiczne i materiałowe 
 
Na wszystkie materiały i urządzenia wymagane są certyfikaty i dokumenty: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe oraz pozostałe 
wymagane prawem. 
 

 Kolektory grawitacyjne, przewody tłoczne, przewody technologiczne, 
sieci wodociągowe  

1. Materiały stosowane w sieciach powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 
obniżających trwałości sieci. 

2. Do budowy sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym dopuszcza się stosowanie 
następujących materiałów dla rur i kształtek: 

• z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U kielichowe (ścianka lita) wg PN-EN 1401, 
• z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, zgodnie z aprobatą techniczną 

3. Do budowy przewodów tłocznych i sieci wodociągowych dopuszcza się stosowanie następujących 
materiałów dla rur i kształtek: 

• polipropylenowe PP wg PN-C-89207 
• polietylenowe PE zgodnie z aprobatą techniczną. 

4. Rurociągi tłoczny i sieć wodociągowa musi być oznakowana za pomocą taśmy z wkładką 
metalową. 

5. Na sieci wodociągowej zamontować hydranty nadziemne wraz z armaturą odcinającą. 
 

 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne muszą odpowiadać normie PN-99/B-10729, EN-476:1997. Należy 
montować studzienki włazowe > DN/ID1000 mm i DN/ID1200 mm, i niewłazowe >DN/OD400 mm. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Wymaga się: 
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• Elementy studni betonowe i żelbetowe z betonu klasy co najmniej C35/45 łączone na 
uszczelki 

• Tworzywa sztuczne, takie jak PVC, PP, PE i inne. 
• Studnie betonowe przykryć pokrywami lub zwężkami betonowymi z zamontowanymi włazami 

żeliwnymi typu ciężkiego ø 600 z otworami wentylacyjnymi. Studnie φ400 PVC z włazami typu 
ciężkiego D400, montowanymi na rurze teleskopowej. 

 Przepompownie ścieków 

Zbiorniki przepompowni 

• Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podłożu, wykonane 
z polimerobetonu, lub elementów betonowych w klasie niegorszej jak C35/45. Elementy 
betonowe winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm 
zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną. 
Betonowe elementy prefabrykowane powinny być przystosowane do montażu w środowisku 
słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku 
przepompowni lokalnych zbiornik przepompowni może być wykonany z PE. 

• Dla studni wykonywanych z elementów prefabrykowanych, łączonych na budowie 
wymagane są połączenia szczelne. Połączenia pomiędzy kolejnymi kręgami wykonać 
poprzez gumowe, stożkowe uszczelki, których konstrukcja umożliwia szybki i bezpieczny 
montaż oraz zapewnia odporność na skutki przemieszczeń bocznych. 

• Zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 
posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników na budowę, należy dostarczyć 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe 
poszczególnych typów zbiorników lub atesty producenta. 

• Średnica obudowy powinna być dobrana do gabarytów pomp i wyposażenia wewnętrznego. 
• Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia 

łańcuchowe. 
• Otwory technologiczne w płaszczu zbiornika nie mogą być lokalizowane na poziomie 

uszczelnionych zamków między kręgami. 
• Przepusty w ścianach dla rurociągów i kabli powinny być szczelne i elastyczne -tak, aby nie 

nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego 
osiadania studni i rurociągu. 

• Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie 
następowało gromadzenie się piasku i osadów. 

• Przepompownię należy wyposażyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej 
(ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 sondy wibracyjne poziomu (zabezpieczenie pomp 
przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny 
współpracować z szafą sterowniczą. 

• Pokrywy włazowe wykonane dla przewidzianych średnic ze stali nierdzewnej, spełniające 
następujące wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku 
i zanieczyszczeń do zbiornika., 

• Pokrywy włazowe powinny zapewniać swobodne wyciąganie pomp - uchwyty górne 
prowadnic pompy powinny znajdować się w świetle włazu. 

• Pokrywy włazowe powinny być zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do komory 
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby 
niepowołane przy pomocy zamka. 

• Zawias pokrywy należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym 
zamknięciem. Pokrywa włazu powinna być blokowana w położeniu otwartym w pozycji 
zbliżonej do pionowej. 

• Zamek włazu powinien być nietypowy (dla utrudnienia włamania), odporny na 
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne. 

• Zbiorniki przepompowni powinny być wyposażone w przewody wentylacyjne zakończone 
tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni jakichkolwiek przedmiotów stałych. 
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• Zbiorniki przepompowni powinny być wyposażone w drabinki zejściowe i podesty uchylane 
(w przypadku pompowni o głębokości powyżej 5 m) ze stali nie gorszej jak 1.4301 (AISI304) 
umożliwiające wyciąganie pomp. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika 
i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), 

• Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy 
stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. 

• Retencja przepompowni powinna zapewniać częstotliwość załączeń pomp nie większą niż 
10 cykli w ciągu godziny. 

 
 Armatura 

 

Zawory 
Zawory powinny być klasyfikowane według ciśnienia znamionowego (maksymalne ciśnienie robocze 
w temperaturze 20°C), wyrażonego w barach. Wszystkie koła ręczne powinny być wykonane 
z metalu i posiadać odlane napisy określające „otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające 
kierunek obrotu. 
Wszystkie typy zaworów powinny być odporne na korozję w warunkach otoczenia i każda ich część 
wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona. W przypadku 
instalacji kanalizacyjnych nie wolno bez zgody inżyniera stosować nylonu ani innych materiałów 
termoplastycznych wrażliwych na siarkowodór. 
 
Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnych 
Wymagania dla zasuw klinowych kołnierzowych: 
- zabudowa krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14; 
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2; 
- testy: - próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, 
- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; 
- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg 
wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne 
i materiał korpusu; 
- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 
plastyczną na gorąco; 
- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; 
- trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, 
z ogranicznikiem posuwu klina; 
- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne 
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 
- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 
- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyżej DN400, 
- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 
- klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 
- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm, 
- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń 
stałych i szczelne domknięcie, 
- prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 
- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i niezawężony na końcu; 
- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  87 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

 
Zasuwy nożowe 
- konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa; 
- ciśnienie pracy standardowe zgodnie z kartą katalogową; 
- domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej; 
- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2; 
- zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C; 
- możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu i przysłony 
regulacyjnej typu V; 
- napęd zasuwy: kółko ręczne, napęd elektryczny lub napęd pneumatyczny 
- korpus: 
- płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych 
o min. grubości 150 µm; 
- konstrukcja podtrzymująca napęd:  
- płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 
150 µm; 
- płyty górne posiadają nacięcie umożliwiające określenie pozycji noża;  
- płyty górne stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 
- trzpień wznoszący lud niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316; 
- nakrętka trzpienia - brąz o podwyższonej wytrzymałości; 
- kółko ręczne – ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. 
grubości 150 µm; 
- nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez płyty 
górne;  
- śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej AISI 316; 
- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniającym; 
- uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku; 
- możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu (opcjonalnie bez 
demontażu płyt górnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszącym) 
Dopuszcza się zastosowanie zasuw nożowych z kieszenią samoczyszczącą o korpusie PEHD 500 
z płytą zasuwy 1.4404, uszczelnieniem EPDM przystosowanej do napędu ręcznego, elektrycznego, 
hydraulicznego lub pneumatycznego, stosowanych do regulacji lub odcinania przepływu mediów. 
 
Zasuwy nożowe – wykonanie kwasoodporne 
- wykonanie kwasoodporne 
- korpus - stal kwasoodporna 1.4301, brak stref martwych, armatura pełnoprzelotowa, 
- nóż - stal kwasoodporna 1.4301, 
- trzpień - stal 1.4301, niewznoszący (napęd ręczny - koło) / wznoszący (pozostałe), 
- uszczelnienie - EPDM, wymienne, dwustronna szczelność, klasa A (wg PN-EN 12266-1).  
- dławica - sznur teflonowy, doszczelnienie możliwe bez demontażu urządzenia z linii 
technologicznej, 
- montaż- międzykołnierzowy  
- owiert kołnierzy - do DN 150: PN10/16 (wg DIN 2632/2633), pow. DN 150: PN10 (wg DIN 2632), 
- max. ciśnienie robocze - DN50-DN150: 10bar, DN200-DN300: 6bar,  
- napęd – przystosowany do napędu elektromechanicznego, 
Dopuszcza się zastosowanie zasuw nożowych z kieszenią samoczyszczącą o korpusie PEHD 500 
z płytą zasuwy 1.4404, uszczelnieniem EPDM przystosowanej do napędu ręcznego, elektrycznego, 
hydraulicznego lub pneumatycznego, stosowanych do regulacji lub odcinania przepływu mediów. 
 
Zawory zwrotne kolanowe 
- Pełne otwarcie zaworu przy przepływie 0,7 m/s 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  88 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

- Stały współczynnik oporów miejscowych dla danej prędkości (łatwość doboru) 
- Brak wibracji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu 
- Zakres stosowanych średnic: DN32 – DN300 
- Ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa 
- Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C (chwilowo do 60°C) 
- Malowanie farbą epoksydową o grubości warstwy 200 μm, RAL 5015 (na życzenie klienta: 300 μm, 
inne kolory) 
- Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2 
- Wymagania i badania: PN-EN 12050-4 
- Atest PZH do wody pitnej 
 
Łączniki kołnierzowo-kielichowe 
- konstrukcja: - równoprzelotowy, kołnierzowo-kielichowy, 
- korpus: - stal z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm; 
- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 
- zakres średnic typoszeregu: DN 350 - 1200 mm; 
- śruby łączące: stalowe ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej 
- uszczelnienie kielicha: uszczelka wargowa z gumy EPDM; 
- uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu; 
- zastosowanie: do połączeń rur żeliwnych, stalowych, GRP i PVC; 
- tolerancja zewnętrznej średnicy rury +2/-5mm: 
- odchylenie liniowe dla jednego kielicha: 

- <DN600mm ± 4° 
- DN700/800mm ± 3° 
- DN900/1200mm ± 2° 

- atest PZH; 
 

 Pompy 
 

Wszystkie pompy oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać 
serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę 
gwarancyjną jak i pogwarancyjną.  
 
Pompy przeznaczone do ścieków: 
- stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej 
montowanej na kolanie sprzęgającym DN150, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali 
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304), 
- stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające 
się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym 
samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie 
dopuszcza się wirników kanałowych zamkniętych, 
- wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów 
ściekowych do 8% smo, 
- wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 
wysokochromowego, 
- obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250; 
- wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 
smarowania oraz regulacji, 
- wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych 
i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431), 
- wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 
pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 
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zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 
wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm³, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów, 
- silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy 
S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy 
z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający min. 30 uruchomień na godzinę, 
- dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze 
silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych, 
- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać 
w temperaturze od 125-140oC, 
- praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej 
przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 
- komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadów 
z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny, 
- komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie 
ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie zaworu 
płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu 
sterowania, 
- punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi, 
- ostateczne wykonanie materiałowe, rodzaj wirnika i elementów towarzyszących każdorazowo 
dostosować do określonej lokalizacji urządzenia i specyfiki tłocznego medium. 
 
Pompy przeznaczone do osadów: 
- stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej 
montowanej na kolanie sprzęgającym DN65, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali 
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304), 
- stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte przystosowane do tłocznia osadu komunalnego 
biologicznego o SM do 2%, 
- wirnik, obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa klasy min. EN-GJL-200, 
- wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 
smarowania oraz regulacji, 
- wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych 
i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431), 
- wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 
pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 
zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 
wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm³, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów, 
- silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy 
S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy 
z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający min. 30 uruchomień na godzinę, 
- dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze 
silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych, 
- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać 
w temperaturze od 125-140oC, 
- praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej 
przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 
- punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi, 
- ostateczne wykonanie materiałowe, rodzaj mieszadła i elementów towarzyszących każdorazowo 
dostosować do określonej lokalizacji urządzenia i specyfiki medium. 
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 Mieszadła 
 

Wszystkie pompy oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać 
serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę 
gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Dostawa mieszadeł zatapialnych ma obejmować 
swoim zakresem projekt/schemat montażu i ustawienia mieszadła w komorze, ze 
względu na optymalizację warunków hydrodynamicznych procesu mieszania. 
 
Mieszadła 
- prędkość obrotowa mieszadeł zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie przełożenie 
napędu) dopasowana do przedmiotowej aplikacji. Nie dopuszcza się stosowania mieszadeł 
przekładniowych, 
- parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 
ISO21630:2007, 
- śmigło dwułopatowe (samoczyszczące), 
- piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L, 
- zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304, 
- wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431, 
- kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, 
- mieszadła muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niż F(155°C), 
- silnik chłodzony przez opływającą ciecz, 
- uszczelnienie podwójne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawcę urządzenia. 
Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych nie gorszych niż 
węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm³, 
- komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku 
powstania wycieku, 
- silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odłączającymi 
mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać 
w temperaturze powyżej 140 st.C., 
- w komorze silnika zabudowany czujnik przecieku współpracujący z układem sygnalizującym. Nie 
dopuszcza się stosowania czujników w komorze olejowej, 
- konstrukcja nośna (prowadnica) z możliwością horyzontalnego regulowania ustawienia mieszadła 
w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. ±85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego 50x50mm 
ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304, 
- ostateczne wykonanie materiałowe, rodzaj wirnika i elementów towarzyszących każdorazowo 
dostosować do określonej lokalizacji urządzenia i specyfiki tłocznego medium. 

 
 Rurociągi technologiczne międzyobiektowe i instalacje 

 
Rurociągi technologiczne międzyobiektowe wykonane z tworzyw sztucznych (układane w ziemi) i ze 
stali nierdzewnej lub kwasoodpornej lub innego materiału odpornego na korozję (wewnątrz 
zbiorników i komór) – o charakterystyce zgodnej z parametrami określonymi poniżej. Załamania tras 
rurociągów grawitacyjnych wykonane w studzienkach betonowych krytych włazami żeliwnymi.  
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Materiały do budowy wyposażenia i rurociągów stosowanych na terenie oczyszczalni ścieków 
powinny być dobrane specjalnie pod kątem odporności na korozję i promieniowanie UV. Jeżeli nie 
zaznaczono inaczej należy spełnić poniższe wymagania minimalne w zakresie doboru materiałów: 
 
Medium  Dopuszczalny Materiał  
 
Ścieki  

 
Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 
(AISI 304), GRP, żeliwo sferoidalne, 
kamionka, PVC min. lite SN8, PE-HD 
min. SDR17, PE100 PN10.  
 

Osad  Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 
(AISI 304), GRP lub HDPE, PE-HD min. 
SDR17, PE100 PN10, PVC-U.  
 

Piasek  Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 
(AISI 304). 
  

Powietrze z odorami  Stal kwasoodporna 0H17N12M2T (AISI 
316), GRP, PP, CPVC, HDPE, PVC  
 

Powietrze technologiczne  Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  
 

Środek strącający  CPVC, PP, HDPE, PTFE  
 

Podpory i elementy mocujące powyżej 
1,0 m nad zwierciadłem ścieków, 
podesty, barierki zlokalizowane na 
zewnątrz budynków  

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  
 
 
 
 

Podpory i elementy mocujące, kanały 
wentylacyjne, podesty, barierki 
zlokalizowane wewnątrz budynków  

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  
 
 
 

Stalowe elementy zlokalizowane poniżej 
1 m nad zwierciadłem (pod 
zwierciadłem) wody lub ścieków  

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  

 

 
 Budynki 

 
2.2.1.8.1. Dachy 

Konstrukcję nośną dachu wykonać jako stalową. Jako pokrycie konstrukcji stalowej zastosować płyty 
PWD 100 z rdzeniem poliuretanowym. 

Dachy Ocieplone. Ocieplenie o współczynniku oporu cieplnego zgodnym z polskimi normami. 
 
2.2.1.8.2. Ściany 

Ściany zewnętrzne pełnią funkcję zarówno konstrukcyjną jak i przegrody termicznej, wykonać 
z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, odmiany 600 MPa. Ściany wykonać na warstwie z pustaka 
ceramicznego, usztywnić trzpieniami żelbetowymi i zwieńczyć wieńcami. 
Dla konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych stosować tylko zaprawy 
cementowe wg PN/B-14504. Zapewnić wymaganą polskimi przepisami izolacyjność cieplną. 
Otwory okienne i drzwiowe przykryć nadprożami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub 
systemowymi. 
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Dopuszcza się wykonanie konstrukcji ścian jako konstrukcji stalowej krytej płytami PWS z rdzeniem 
poliuretanowym. 
 
2.2.1.8.3. Materiały wykończeniowe  

Materiały wykończeniowe (tynki, okładziny z płytek ceramicznych, podłogi, posadzki, okna i drzwi) 
muszą zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go 
w czystości. Kolorystyka zewnętrzna musi harmonizować z otoczeniem. Przed rozpoczęciem Robót, 
Wykonawca ustali z Zamawiającym wszelkie rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. 

Tynki wewnętrzne 

Tynki na wewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych wykonać jako 
cienkowarstwowe lub wapienno-cementowe wraz z podłożem przyczepnym (mostkiem 
adhezyjnym). 
Warstwa zewnętrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych 
i pomieszczeniach w których zainstalowane są urządzenia - jako podłoże pod okładziny z płytek 
ceramicznych. 
Krawędzie ścian chronione wkładkami, np. z kątowników ocynkowanych. Minimalna grubość 
tynku - 1,5 cm, chyba że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych 
lub tynków specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych et.). 

Tynki zewnętrzne 

Tynki zewnętrzne - jako wyprawy tynkarskie na ociepleniu z płyt styropianowych z listwami 
narożnymi i wzmocnieniem narożników warstwą włókna szklanego. 
Część cokołową zróżnicować od powierzchni ścian zewnętrznych. 
Tynki na zewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych wykonać zgodnie 
z zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektem elewacji. 
Tynki zewnętrzne muszą być odporne na działanie mrozu. 
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy. Struktura baranek 2mm 

Okładziny z płytek ceramicznych 

Ściany pomieszczeń wyłożyć glazurą do wysokości 2,0 m. Format, kolor płytek i spoin - do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót winien przedstawić Zamawiającemu próbki do akceptacji. 

Malowanie 

Powierzchnie ścian zewnętrznych - partie oznaczone w kolorystyce malować farbami silikatowymi. 
Powierzchnie ścian wewnętrznych i sufitów malować farbami dyspersyjnymi. 

Podłogi i posadzki 

Podkłady pod posadzki i podłogi - z betonu, zaprawy cementowej, odpowiednie dla rodzaju 
pomieszczeń i sposobu wykończenia. 
Podkłady pod posadzki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, dostosowaną do 
przewidywanego obciążenie posadzki i określoną w Dokumentacji Projektowej. 
We wszystkich pomieszczeniach podłogi pokryć okładzinami, dostosowanymi parametrami 
technicznymi do funkcji pomieszczeń – gresami lub żywicą. 

Okna i drzwi 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rysunki, świadectwa dopuszczenia i próbki 
wyrobów, które zamierza stosować. 
Będą stosowane tylko takie uszczelnienia i materiały pomocnicze, jakie są przewidziane 
i dopuszczone w instrukcjach producentów. 
Okna PVC pięciokomorowe w kolorze białym. 
Drzwi zewnętrzne pełne PVC, ocieplane, jedno- lub dwuskrzydłowe. Wymiary drzwi powinny 
umożliwić zarówno wprowadzenie, jak i wyprowadzenie urządzeń technologicznych. 
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Bramy uchylne lub segmentowe ocieplane. 
Zakres Robót musi zawierać wmontowanie do wszystkich drzwi i bram zamków. Typ zamków i ich 
ilość w każdych z drzwi (nie mniej jak 2) należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Zamki, używane tymczasowo dla potrzeb zabezpieczenia robót wymienić na nowe bezpośrednio 
przed Końcowym Odbiorem Robót. Klucze zaopatrzone w breloki z opisem identyfikacyjnym 
przekazać Zamawiającemu w 3 kompletach w trakcie Odbioru Końcowego. 

 
2.2.1.8.4. Instalacje sanitarne wewnętrzne 

Instalacja wentylacji 

Projektowane budynki powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną 
dostosowaną do warunków panujących wewnątrz obiektów oczyszczalni ścieków. Przewody 
wentylacyjne wykonać z stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (PVC) 

Instalacja ogrzewania 

Zamontować konwektorowe ogrzewacze elektryczne z termostatami dla zakresu temperatury 
7÷20°C. 
Urządzenia grzejne instalowane w pomieszczeniach wilgotnych muszą być przystosowane do tego 
typu pomieszczeń oraz muszą posiadać świadectwo na bezpieczeństwo użytkowania. 

Instalacja wodociągowa 

Do obiektów nowoprojektowanych należy wykonać zasilanie wodociągowe. 
Rury do instalacji w budynkach wykonać z odpornego na korozję tworzywa sztucznego. 
Instalację wodociągową wody zimnej wykonać z rur ciśnieniowych PE100 PN10 łączonych metodą 
zgrzewania lub za pomocą kształtek; lub PVC PN10 łączonych za pomocą kształtek klejonych. 
Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe PN10. Zawory opisać tabliczkami 
identyfikacyjnymi. 
Zawory czerpalne ze złączką do węża - kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10 ze stali 
nierdzewnej. 
Zawory zwrotne - ze sprężyną dociskową, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 ze stali 
nierdzewnej. 

Instalacja kanalizacyjna  
Wewnątrz budynków - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 3633:1991 
równoważne, łączone na uszczelki gumowe. 
Na zewnątrz i pod budynkami - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 
4435:1991 równoważne, łączone na uszczelki gumowe. 
Zamontować odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej lub konglomeratu. 

 
 Konstrukcja zbiorników 

Zbrojenie konstrukcji 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-82/H-93215. 

Pręty zbrojenia stosowane w betonie powinny stanowić toczone na gorąco lub obrabiane na zimno 
pręty wykonane ze stali klasy od A0 do AIIIN, zgodnie z przyjętymi normami. Jeżeli 
w Wymaganiach Zamawiającego nie zalecono inaczej, wykonane fabrycznie spawane stalowe 
zbrojenie betonu musi spełniać warunki przyjętej normy odnośnie do materiału zbrojenia 
i powinno być wytwarzane z drutu ze zwykłej stali klasy od A0 do AIIIN , zgodnie z odpowiednią 
normą. 

Do każdej wysyłanej na Teren Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca winien 
dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez producenta stali. Certyfikat 
powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki 
prób rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. Ponadto 
może być wymagane przeprowadzenie niezależnego pobrania próbek i testowania dostarczonego 
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na Teren Budowy zbrojenia. Do wiązania zbrojenia stalowego Wykonawca winien używać drutu 
z wyżarzonej stali o średnicy 1,6 mm. 

Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach na nieprzepuszczalnym, 
gęstym betonie lub płytach bitumicznych, ułożonych specjalnie do tego celu. Płyty muszą być 
wolne od pyłu, piasku, gleby lub innych materiałów, które mogą przedostać się na teren 
składowania niesione wiatrem, w wyniku odbywającego się ruchu kołowego lub pieszego albo 
w inny sposób. Wymagania te znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do miejsc 
wyznaczonych na zginanie i oczyszczanie zbrojenia, jak i do punktów przechowywania zbrojenia 
prefabrykowanego. Wykonanie podłoża z betonu lub płyt bitumicznych Wykonawca winien 
zakończyć przed przyjęciem pierwszych partii zbrojenia na Teren Budowy. 

Podczas montażu zbrojenie musi być oczyszczone z luźnej zgorzeliny walcowniczej i rdzy, nie 
może też być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, siarczanami, chlorkami ani 
innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub zapoczątkować albo nasilić 
korozje zbrojenia. 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, 
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawić je, stosując zatwierdzoną przez 
Inżyniera metodę. 

W środowisku, w którym stężenie soli w atmosferze może z dużym prawdopodobieństwem 
prowadzić do niedopuszczalnego zanieczyszczenia zbrojenia przez wywołujący korozję pył 
niesiony przez wiatr oraz opad rosy, Wykonawca winien wykonać wszystkie dodatkowe kroki 
wyszczególnione poniżej. 

Przed użyciem zbrojenia Wykonawca winien z niego usunąć całą rdzę poprzez pneumatyczne 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne. Mniej więcej jeden dzień po oczyszczeniu zbrojenie powinno 
zostać poddane kontroli. Jeżeli pojawia się nowe ogniska rdzy, proces oczyszczania zbrojenia 
Wykonawca winien powtórzyć. 

Po pneumatycznym oczyszczaniu strumieniowo-ściernym, przed montażem i w czasie, kiedy 
zbrojenie nie jest transportowane, Wykonawca winien je osłonić szczelnym, nieprzepuszczalnym 
zabezpieczeniem. 

Po zakończeniu prac montażowych zbrojenie Wykonawca winien osłonić nieprzepuszczalnym 
zabezpieczeniem i, jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, zabetonować je w ciągu trzech dni od 
rozpoczęcia montażu. 

Pręty zbrojeniowe wystające z wcześniej położonego betonu, np. dragi rozruchowe, Wykonawca 
winien osłonić szczelnym, nieprzepuszczalnym zabezpieczeniem. Wykonawca winien zapewnić 
ścisłą kontrolę w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu zbrojenia przez chodzących po nim 
robotników. 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien usunąć wszelkie ogniska rdzy poprzez 
czyszczenie szczotką metalową lub pneumatyczne oczyszczanie strumieniowo-ścierne. 

Beton 

Beton i jego składniki (cement, kruszywo, woda zarobowa oraz domieszki i dodatki) muszą 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 wraz z późniejszymi zmianami 
i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją 
projektowanych obiektów. 

Mieszanki betonowe 

Dla każdej klasy i typu betonu objętego Kontraktem Wykonawca winien przygotować instrukcje 
postępowania obejmujące: 
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• określenie metody projektowania mieszanki przez odniesienie do uznanej, 
udokumentowanej metody projektowej. Projektowane łączne proporcje Wykonawca 
winien oprzeć na zmierzonych, a nie na założonych gęstościach względnych, 

• proponowane proporcje mieszanki wraz z wszystkimi proponowanymi domieszkami oraz - 
w przypadku nowych instalacji do dzielenia na partie - z wynikami wstępnych badań partii, 

• wyniki badań mieszanek próbnych, mających wykazać, że proponowana mieszanka 
spełnia wymagania niniejszej specyfikacji dotyczące wytrzymałości i urabialności, 

• Instrukcje postępowania Wykonawca winien zatwierdzić przed rozpoczęciem układania 
betonu. Każda zmiana źródła, jakości albo proporcji któregokolwiek z materiałów 
zastosowanych w mieszance powoduje konieczność przygotowania nowej instrukcji 
postępowania. 

Beton towarowy 

Beton towarowy musi spełniać wymagania Zamawiającego. Zabrania się stosowania betonu 
towarowego bez wcześniejszego zatwierdzenia. 

Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego 
zapotrzebowania betonu w związku z realizacja Robót. 

Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji 
jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. Inżynier musi mieć 
upoważnienie do wejścia do wytwórni w czasie swych zwykłych godzin pracy. Jeżeli zalecenia nie 
przewidują inaczej, beton towarowy Wykonawca winien transportować w betoniarkach na 
samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 

Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton 
towarowy, chyba, że wyrazi na to zgodę Inżynier. 

Dozwolone jest przywożenie betonu towarowego wyłącznie z jednej wytwórni. W przypadku 
każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca 
winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające, co najmniej następujące informacje: 

• nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
• numer serii dokumentu dostawy, 
• datę, 
• numer betonowozu, 
• nazwę nabywcy, 
• nazwę i lokalizacje miejsca budowy, 
• gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalna zawartością cementu, jeżeli 

została określona, 
• określona urabialność, 
• typ cementu, 
• maksymalna nominalna wielkość ziarna kruszywa, 
• rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 
• ilość betonu w metrach sześciennych, 
• godzinę załadunku. 

W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą 
być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren 
Budowy: 

• godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 
• godzina zakończenia rozładunku, 
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• informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie 
Budowy. 

Cement 

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą PN-EN 
197-4:2005 „Cement" do wykonania mieszanki betonowej stosować niskokaloryczny cement CEM 
III/A 32,5NA lub CEM III/A 42,5N. Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest 
właściwy do wykonywania konstrukcji betonowych narażonych na agresję chemiczną 
i przebywanie w środowisku wodnym, na które narażona jest konstrukcja żelbetowa 
realizowanych budowli oraz ich fundamentowanie. 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 
12620:2004 i PN-EN 206-1:2003 oraz A1:2005 i A2:2006, charakteryzujące się stałością cech 
fizycznych i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej 
trwałości. Nie należy używać kruszywa alkali-aktywnego. 
Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 16 mm. Graniczne krzywe 
przesiewu kruszywa należy przyjąć wg wykresu „a". Zał. 1 do PN-88/B-06250, uwzględniając 
ograniczenie: 
> frakcji płytowo-piaskowej (0--0,5 mm) do 15 %, 
> punktu piaskowego (0-2,0 mm) do 30 %. 
Należy stosować kruszywo o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie. Zaleca się, nie wykluczając 
kruszywa naturalnego, stosowanie kruszywa łamanego o ziarnach krępych i szorstkiej 
powierzchni, zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego. 

Woda 

Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. Musi 
pochodzić ze źródeł niebudzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody 
z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody przeprowadzić niezbędne 
badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów. 

Dodatki i domieszki do betonu 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN EN 

934-2+A1:2012. 

Domieszki do betonów a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie 
PN-EN 206-1.2003. 

Domieszki Wykonawca winien zastosować w celu: 

• zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 
• uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 
• zwiększenia trwałości betonu, 
• ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów 
i cementów zawierających dodatki. 

Zgoda na zastosowanie domieszek zostanie wydana, gdy dowiedzie się wyraźnych korzyści 
technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki 
mieszanki betonowej. 

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie 
mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na trwałość lub 
właściwą pracę betonu. 
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Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 
tężenia betonu. 

W zwykłych warunkach domieszki redukujące wodę Wykonawca winien ograniczyć do 
sporządzonych na bazie lignosulfonianów. 

Czynniki napowietrzające beton winny bazować na odpowiedniej żywicy. Gęstość betonu 
zawierającego domieszki napowietrzające nie może być mniejsza niż o 5% w stosunku do betonu 
niezawierającego domieszek napowietrzających i produkowanego na bazie tych samych kruszyw 
i z tą samą zawartością wody. 

Domieszki Wykonawca winien przechowywać i stosować ściśle według zaleceń producenta. 

Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inżynierowi następujące 
informacje: 

• wielkość dozowania, 
• charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, jeżeli 

takie istnieją, 
• nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 
• potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 
• deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną 

jako równoważny tlenek sodu do masy, 
• stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej 

w ilości zalecanej przez producenta, 
• termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 

Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując zaroby 
kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach budowlanych. 

Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej 
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich 
wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatności te Wykonawca winien 
sprawdzić w badaniach wstępnych. 

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek do betonu 
różnych producentów. 

 

Uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjne 

Systemy i pokrycia powierzchniowe zabezpieczające przed korozją oraz stosowane w celach 
dekoracyjnych powinny być we wszystkich przypadkach dobrane odpowiednio do warunków 
otoczenia, na których działanie są narażone, a które mogą obejmować część lub wszystkie z niżej 
wymienionych czynników: 

• Warunki klimatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem, tam gdzie jest to właściwe, 
wynikowego wpływu promieniowania ultrafioletowego, zmian temperatury, wysokich 
temperatur powierzchniowych oraz dużej wilgotności powietrza, 

• Oczyszczona woda o pH z zakresu od 4 do 10, o zawartości wolnego chloru zwykle do 
2 mg/l, ale czasami do 100 mg/l, 

• Naniesione przez wiatr piaski o własnościach ściernych, 
• Ścieki kanalizacyjne o niskiej wartości pH, dochodzącej nawet do 1, 
• Siarkowodór i inne gazy uwalniane ze ścieków kanalizacyjnych i osadu kanalizacyjnego, 
• Środki chemiczne typu np. PIX (koagulanty żelazowe) , PAX(koagulanty glinowe) 

o wartości pH poniżej 1. 
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Nieprzepuszczalne pokrycia ochronne do betonu 

Wymagane nieprzepuszczalne pokrycia do betonu, pracujące w agresywnym środowisku, 
powinny być zatwierdzonego pochodzenia i powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. Poniżej 
scharakteryzowano nieprzepuszczalne systemy pokryć do betonu. 

pokrycia do nakładania na sklepienia dolne i stopnie otworów włazowych do kanałów ściekowych 
w miejscach, gdzie nie są narażone na działanie promieni słonecznych ani na ekstremalne 
temperatury, 

pokrycia do nakładania w chodnikach oraz na sklepienia dolne i stopnie komór inspekcyjnych 
narażonych na działanie promieni słonecznych i ekstremalnych temperatur, pokrycia do 
nakładania na ściany i sklepienia komór inspekcyjnych -środek bezrozpuszczalnikowy, odporny 
chemicznie i odporny na ścieranie, 

pokrycia do nakładania na wewnętrzne betonowe powierzchnie zbiorników do magazynowania 
wody preparat bezrozpuszczalnikowy z gwarancją bezpieczeństwa. 

 
 Izolacja 

Izolacje powierzchniowe 

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne, stykające się z gruntem należy zabezpieczyć emulsjami 
bitumicznymi. 
Zabezpieczyć powierzchniowo beton na wszystkich wewnętrznych powierzchniach ścian obiektów 
hydrotechnicznych. 
Mając na uwadze korozyjność środowiska należy określić klasę ekspozycji dla poszczególnych 
elementów konstrukcji, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-B-03264:2002. 
Dobór materiałów dla poszczególnych stref w zależności od klasy ekspozycji należy oprzeć na ich 
odporności na korozję siarczanową oraz środowisko określone wskaźnikiem pH. I tak dla strefy 
ekspozycji XA2 i XA1 materiały powinny być odporne na pH>3,5. Dla strefy ekspozycji XA3 
materiały powinny być odporne na pH do ok. 2. 
Zakłada się metodę chemoodpornego zabezpieczenia betonu polegającą na nałożeniu powłoki 
ochronnej. Struktura powłoki musi spełniać następujące kryteria: 

> odporność chemiczna, 
> wodoszczelność, 
> możliwość przenoszenia rys o rozwartości do 0,2 mm, 
> przyczepność do podłoża 
> odporność na ścieranie 
> odporność na starzenie i działanie czynników atmosferycznych 
> odporność ogniowa (materiał trudno zapalający się). 

W każdym przypadku sposobu zabezpieczenia powierzchni betonu jej przygotowanie powinno się 
odbyć poprzez piaskowanie lub czyszczenie hydrodynamiczne. Technologia zabezpieczenia 
powierzchni wewnętrznych zbiorników musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 
 Drogi 

 
Drogi, place i chodniki wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm. Drogi muszą być 
przystosowane do obciążenia sprzętem ciężkim. 
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2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (WW)  
  

2.3.1. WW 00.00: WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 Wstęp 
 
2.3.1.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 
i odbioru Robót koniecznych do wykonania Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 
 
2.3.1.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym (PFU) 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego), projektu do zgłoszenia robót oraz wykonania 
robót wymienionych w PFU. 

 
2.3.1.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Opisano szczegółowo we wcześniejszych punktach niniejszego PFU. 
W zakres zadania wchodzi: 

− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie dokumentacji 
(Koncepcji i Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na 
budowę” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania Projektów Wykonawczych 
w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa 
oczyszczalni ścieków 

− przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie 
− przygotowanie obiektu do użytkowania  

 
2.3.1.1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco-
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody lub ścieków oraz 
opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków, 
Blok biologiczny/reaktor biologiczny – kluczowy obiekt stopnia biologicznego 
oczyszczalni, gdzie realizowane są procesy oczyszczania ścieków osadem czynnym, 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony, 
Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i kierunkowego 
przetłaczania powietrza. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu, 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania Robót, 
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Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 
wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji, 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim 
Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierowania Robotami 
określonymi w Warunkach wykonania i odbioru Robót budowlanych), działająca i upoważniona do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu/Umowy,  
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia których została wyznaczona, 
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach 
jednej zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
Krata - urządzenie mechaniczne służące do zatrzymywania części stałych. 
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 
Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla 
poszczególnych wskaźników. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
Mieszadło - urządzenie mechaniczne służące do mieszania ścieków w zbiornikach. 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 
zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 
Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe do którego odprowadzane są 
ścieki oczyszczone. 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. 
Plac Budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie miejsca wyszczególnione w Kontrakcie jako 
stanowiące część Terenu Budowy,  
Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126). 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców, 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką, 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy, 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni, 
Pompa – urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy 
oraz z jednego miejsca do drugiego, 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków z poziomu niższego na 
wyższy oraz z jednego miejsca do drugiego, 
Projekt – Dokumenty Wykonawcy, opisane w niniejszej PFU 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp., 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp., 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót, 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w pkt 6 niniejszych Wymagań Ogólnych, 
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa, 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano - konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, 
hydrogeologiczne, energetyczne, 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego, 
SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do Ustawy), 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem,  
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących, włazu, uzbrojenia,  
Stacja mechanicznego oczyszczania – obiekt wspomagający ciąg technologiczny oczyszczania 
ścieków, którego zadaniem wstępne mechaniczne oczyszczenie ścieków 
Stacja odwadniania – obiekt technologiczny wraz z instalacjami towarzyszącymi, w 
którym prowadzone są procesy mechanicznego odwadniania osadów w celu minimalizacji 
ich ostatecznej objętości, 
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, 
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 
Ścieki przemysłowe – ścieki nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 
składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 
odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu, 
Układ napowietrzania - zespół przewodów i odpowiednio nawierconych (naciętych) 
elementów wykonawczych poprzez które sprężone powietrze zostaje wprowadzone do 
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ścieków. 
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 
Użytkownik – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
Wykaz Cen – wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, 
energetyczne. 
 
2.3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu/Umowy 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Wymaganiami 
Zamawiającego i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.1.1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem/Umową 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem/Umową jest: 
1. Umowa 
2. SWZ 
3. PFU i Koncepcja 
4. Projekty budowlane i wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę 
5. Inne obowiązujące normy i przepisy prawne oraz dokumenty posiadane przez 

Zamawiającego  
 

2.3.1.1.5.2. Polityka informacyjna Kontraktu/Inwestycji 

(1)  Tablica informacyjna 
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne  
(w przypadku gdy są one wymagane przez Zamawiającego) przez okres wykonywania robót 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do 
sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. 

(2)  Tablice pamiątkowe 
Tablice i tabliczki informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową (w przypadku gdy jest 
ona wymagana przez Zamawiającego) w momencie rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji. 
Wzór tablicy powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

(3)  Tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem 
Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, 
nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

(4)  Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe,  
 notatki prasowe, strony internetowe 

Całość działań związanych z przedstawionymi elementami powinna zostać uzgodniona 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
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2.3.1.1.5.3. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastąpi niezwłocznie po 
uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym 
Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań 
nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej/umownej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt.  
 

2.3.1.1.5.4. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań 
Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami 
Zamawiającego ujętymi w PFU.  
 

2.3.1.1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu/Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy 
administracji państwowej) i PFU. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako 
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
Zamawiający godzi się na łączenie funkcji projektowanych obiektów a także zastosowanie innych 
rozwiązań materiałowych równoważnych przedstawionym w załączonej koncepcji i niniejszym PFU 
pod warunkiem uzyskania już na etapie wykonywania prac projektowych akceptacji 
Inżyniera/Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.  
Wykonawca weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za ostateczny zakres i przedstawione 
rozwiązania techniczno-technologiczne. 
 

2.3.1.1.5.6. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ lub PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni ścieków oraz sieci 
kanalizacyjnych w pełni funkcjonalne i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji 
i spełniające niniejsze wymagania. 
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2.3.1.1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy aż do ostatecznego 
zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz 
tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie 
z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu/Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji 
Kontraktu/Umowy. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie 
wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić 
Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową/Umowną. 
W Cenę Kontraktową/Umowną włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, itp.  
W Cenę Kontraktową/Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu/Umowy. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
 

2.3.1.1.5.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach PFU podane są odnośniki do norm krajowych - Normy te winny być traktowane 
jako integralna część SWZ i czytane w połączeniu z PFU, w którym są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU, chyba że Inżynier/Inspektor Nadzoru 
postanowi inaczej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 
Norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
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Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, 
budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
i wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem/Umową. 
Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia 
branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Uwaga: Ilekroć niniejsze PFU przytacza określone wymagania w postaci rozporządzeń, 
norm, przepisów prawa etc. Wykonawca winien stosować ww. zapisy lub ich 
aktualizacje czy zmiany oraz wszelkie obowiązujące przepisy prawa adekwatne do 
przedmiotu zamówienia. 
 

2.3.1.1.5.9. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową/umowną. 
 

2.3.1.1.5.10. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

− pozwolenie na budowę,  
− zezwolenia na objazdy, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, 
− pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do odbiornika 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział 
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych/umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji 
na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na realizację prac 
budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 
jeżeli będzie to konieczne. 
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2.3.1.1.5.11. Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego niezbędnej wiedzy 
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci, obiektów budowlanych i obsługi urządzeń.  
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób 
Końcowych i winno obejmować: 

− Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  
− Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
− System kontroli i pomiarów, 
− System AKPiA, 

Wszelkie szkolenia i instruktarz winny być prowadzone w języku polskim.  
Materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania się co 
najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia 
w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający 
pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. 
Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym. 
 

2.3.1.1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Częścią zaplecza Wykonawcy jest także zaplecze magazynowania materiałów. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej/Umownej, 
zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy.  
W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
Organizację zaplecza, w tym m. in.: 
− dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem, 
− wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
− wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy; 
Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.: 
− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z eksploatacją, 
− zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
− zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń; 
Likwidację zaplecza budowy, w tym m. in.: 
− oczyszczenie terenu, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 Materiały 
 
2.3.1.2.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Kontraktem/Umową podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą 
prototypami. 
 
2.3.1.2.2. Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
   zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
   techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  
   Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
   podstawowymi, albo 
  2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
   niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
   zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
  3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
   nr 1 do ww. ustawy. 
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst 
jednolity: Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 
uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
 
2.3.1.2.3. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w czasie 
postępu Robót. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  
 
2.3.1.2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
 
2.3.1.2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami PFU. Próbki 
materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.1.2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3.1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.   
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
2.3.1.2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały należy 
przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą 
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zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 

 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem/Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.  
 

 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. W przypadku 
zniszczenia nawierzchni dróg, nawet w których roboty nie zostały wykonywane, przez transport 
materiałów Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w PFU i wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

 Projektowanie i wykonanie Robót 
 
2.3.1.5.1. Wstęp  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem/Umową oraz poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem/Umową. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w projekcie budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót 
i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem/Umową. 
Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby Roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla pieszych 
nad wykopami. O zamiarze prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 
okolicznych mieszkańców oraz pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, 
gdy zapewnienie dojazdu nie będzie możliwe. 
 
2.3.1.5.2. Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 
2.3.1.5.3. Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia 
robót będą obciążały Wykonawcę.  
 
2.3.1.5.4. Harmonogram Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki 
i warunki: 

a) kolejność realizacji Kontraktu/Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
Robót, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 
d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
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fotograficzną – w przypadkach budzących wątpliwości należy przeprowadzić ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny szczegółowy harmonogram, uwzględniający 
oczekiwania Zamawiającego, w razie konieczności harmonogram będzie modyfikowany, bez zmiany 
Umowy.  
 
2.3.1.5.5. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

(1)  Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  

a) przed podpisaniem Kontraktu/Umowy:  
− szczegółowy Harmonogram Robót, 

b) po podpisaniu Kontraktu/Umowy:  
− Koncepcja, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne opracowania niezbędne dla 

uzyskania pozwolenia na budowę,  
− Dokumentację wykonawczą,  

c) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia: 

− Dokumentację powykonawczą,  
− Instrukcje eksploatacji.  

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, prace nie powinny być uznane za ukończone w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy.  
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w wersji drukowanej i na nośniku 
elektronicznym, chyba że Zamawiający zażąda inaczej. 

(2)  Dokumentacja projektowa  
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynierskim.  
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

(3)  Dokumenty Zamawiającego  
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części 
informacyjnej PFU i załączone do niniejszego PFU. 

(4)  System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym 
w jednostkach zgodnych z układem SI. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone 
na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że 
owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

(5)  Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian, 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki 
z poprawkami powinny być podpisane przez uprawnioną do tego osobę. 
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(6)  Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający wspólnie 
z Wykonawcą podejmą decyzję odnośnie ostatecznych rozwiązań. 

(7)  Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 
− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
− niebezpiecznego promieniowania, 
− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
− przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
− nadmiernego hałasu i drgań. 
(8)  Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektów, 
− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się 
za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza 
to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych elementów, 

− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 
 

(9)  Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 
stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 
 
2.3.1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu 
lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony 
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Środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi 
do Ustawy).  
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska, koszt ww. 
usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
o możliwością powstania pożaru; 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody z późniejszymi 

zmianami 
− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

z późniejszymi zmianami 
− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
− stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami.  
− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z późniejszymi zmianami. 
− stosować się do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 
2.3.1.5.7. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
oraz przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia 
niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia oraz zagospodarowania odpadów. 
Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona 
(na swój koszt) „raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami 
oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje, jeśli będą wymagane.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 
który w porozumieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie 
ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz zagospodarowania wraz 
z kosztami towarzyszącymi (np. opłaty administracyjne, załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi 
i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo 
i obowiązek zgłaszać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. W przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.3.1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.3.1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, 
użytkowników i właścicieli urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robót odkrywkowych), 
natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
 

2.3.1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.1.5.11. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
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1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

2.3.1.5.12. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich 
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne 
i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane ale 
winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu.  
Każdy pracownik funkcyjny przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna 
fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która 
ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać 
środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia 
ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych 
wytycznych. Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność 
dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 
spełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia.  
 

2.3.1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót). Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane lub ich elementy były utrzymane 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
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2.3.1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 

2.3.1.5.15. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych Kontraktem/Umową obejmują: 
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
2. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu. 
3. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 
4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych. 
5. Oznakowanie Robót. 
6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 

w zakresie opisanym w PFU. 
 

2.3.1.5.16. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) Odwodnienie wykopu pod zbiornik 
b) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

c) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1,0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
robót odwodnieniowych. 
 

2.3.1.5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
Nie wyklucza się również, że w rzeczywistości mapy zasadnicze mogą być nieaktualne jak również 
w terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie nie zinwentaryzowane na mapach. 
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 Kontrola jakości robót 
 
2.3.1.6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.3.1.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera/Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem/Umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
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Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
2.3.1.6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby 
będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 
oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą 
brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.1.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.1.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
2.3.1.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  119 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
2.3.1.6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą 
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami) : 

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do niniejszej ustawy, albo 

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 
przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub 
urządzenia - ważne paszporty (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz 
z wymienionymi dokumentami.  
Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże 
oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Materiały 
i urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną 
dokumentacją, wymaganiami prawa, PFU lub projektem budowlanym zostaną one odrzucone lub 
usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w PFU. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 
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2.3.1.6.8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników 
prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonym według procedury opisanej WW 
00.00. 
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Kontraktowych/Umownych i w zakresie określonym w PFU oraz w obowiązujących Normach PN (EN-
PN) oraz w uzgodnieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej.  
(2) Próby Końcowe 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po 
której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru.  
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który 
będzie zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). 
Wzór protokołu należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział 
w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, 
zgodnie z Listą Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych. Pozytywna ocena 
uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do 
wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą 
spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(3) Okres Zgłaszania Wad  
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Na koniec Okresu 
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 
 
2.3.1.6.9. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakończenia 
budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 datę przekazania dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
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 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
(3) Sprawozdania okresowe 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie 
z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać 
następujące informacje: 

• opis zakresu i rodzaju prac, 
• szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją, 
• zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
• protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
• zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników, 
• wykaz użytego sprzętu, 
• wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
• wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót zakończonych, 

odebranych, oraz dokonanych zapłat, 
• kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku, 
• szczegółowy Harmonogram Robót na następny miesiąc, 
• wykaz istotnych wydarzeń, 
• wykaz spraw zaległych, 
• wykaz reklamacji i zadań, 
• podsumowanie i propozycje, 
• informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 

sporządzanego na okoliczność kontroli, 
• inne, wg życzenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Ostateczny zakres, formę i częstotliwość sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
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(4) Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, 
konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 
a) dane techniczne, 
b) opis budowy i działania, 
c) zestawienie części zamiennych, 
d) warunki gwarancji, 
e) instrukcję montażu, 
f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 
a) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 
b) instrukcje stanowiskowe, 
c) plan konserwacji i przeglądów. 
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 
normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
oraz PFU. 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(5), następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły wymaganych prób i badań 
 operaty geodezyjne, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie.  

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna 
z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Umowa 
nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W związku z tym: 

a) Cena Umowna będzie zryczałtowaną zaakceptowaną Kwotą Umową, 
b) Cena Umowna składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów 

wymienionych w Tabeli rozliczeniowej – kalkulacji cenowej. 
 

 Przejęcie robót 
 
2.3.1.8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z Kontraktem/Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
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datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 
Po upływie Okresu Zgłaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady) i potwierdzeniu 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania.  
W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
poszczególnych Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu. 

 
2.3.1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. 
Odbioru Inżynier/Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem/Umową. 
 
2.3.1.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 
2.3.1.8.4. Odbiór końcowy 
 

2.3.1.8.4.1. Zasady Odbioru końcowego 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 

4) Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. W przekazaniu wezmą udział przedstawiciele Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy oraz Użytkownika. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i wykonawczym oraz PFU. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i PFU 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
2.3.1.8.4.2. Forma i dokumenty do końcowego odbioru Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie 
oryginału i 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:  
a) rysunki z naniesionymi zmianami, dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika 

budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie 
uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

b) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie 
uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

c) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej, zatwierdzoną przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

d) Operaty powykonawcze Robót wykonanych w terenach, których Zarządcy tego wymagają, 
e) uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne, 
f) Dzienniki Budowy, 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne 

z PFU i PZJ, 
h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia oraz 

paszporty dla urządzeń tego wymagających, 
i) Sprawozdanie techniczne, 
j) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup 

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, 
k) inne dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktowymi/Umownymi oraz wymagane przez 

Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Zakres dokumentacji powykonawczej podano w pkt. 1.2.3. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań ustalonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

2.3.1.8.4.3. Świadectwo Przejęcia 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z Kontraktem/Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
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datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
a) zakończenie wszystkich procedur i badań oraz przekazanie podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań i Prób Końcowych, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  

b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia. 

 
2.3.1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym i zaistniałych w okresie Zgłaszania Wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w WW 00.00. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie 
Kontraktu/Umowy w ciągu 28 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad oraz po zweryfikowaniu 
Odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
 
2.3.1.8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Rękojmi. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w WW 00.00. 
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w stosunku do 
Zamawiającego po upływie Okresu Rękojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez 
Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą 
również udział w pracach Komisji. Podpisany protokół z Odbioru ostatecznego będzie podstawą do 
zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy dla II Części Okresu Rękojmi. 
 
2.3.1.8.7. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego 
uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle 
z przedstawionego projektu. 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych 
z Kontraktem/Umową i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych 
Robót. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia 
Ostatecznego i Noty Potwierdzającej. 
 

 Cena kontraktowa/umowna i płatności 
 
2.3.1.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów kontraktowych/umownych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu 
Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są 
ostateczne. 
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Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów 
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w PFU. 
Ponadto uważa się, że Wykonawca oprócz Robót Stałych ujął także w Cenach wprowadzonych do 
Wykazu Cen wydatki i koszty: 
− wykonania projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 

administracyjnymi, 
− wykonania prób, prób eksploatacyjnych i końcowych oraz szkoleń a także wszelkiej obsługi 

i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i wykonania prób, 
− zakupienia i rozwieszenia niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
− opłacenia badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez 

niezależne Instytucje, 
− zakupu sprzętu bhp i ppoż., 
− opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji, p.poż. i bhp 
− wykonania badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
− opłat administracyjnych, 
− zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie obcych urządzeń 

w pasie drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 
2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 
jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy). 

− organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy, 
− związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody, elektryczności i innych mediów jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
− ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty 

dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak 
będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, 

− związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego 
wyposażenia, jak też jego okresowych badań, 

− utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU, 
− zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i zainstalowania 

urządzeń zabezpieczających - zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich 
w odpowiednim stanie technicznym a następnie usunięcia po zakończeniu Robót, 

− objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
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− stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania 
Kontraktu/Umowy aż do daty wydania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Świadectwa 
Przejęcia. 

− badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, 
rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub 
jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury, 

− szkód wyrządzonych istniejącym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 
telefonicznym lub innym, 

− materiałów i urządzeń zarówno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych służących 
realizacji Kontraktu/Umowy, 

− pozyskania wszelkich zezwoleń umożliwiających prowadzenie Robót, 
− usunięcia zieleni, 
− ochrony ppoż. na Terenie Budowy, 
− pozostałe koszty niezbędne do realizacji Kontraktu/Umowy.  
Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni 
w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą 
mową. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 
2.3.1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe/Umowne 

Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostką 
obmiaru jest ryczałt.  
 
2.3.1.9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 

wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  
 
2.3.1.9.4. Płatności 

Płatności za Wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. 
Opisy poszczególnych pozycji nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z Kontraktu/Umowy na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco 
opisane w innych dokumentach. 
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną 
świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie 
pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań 
i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego 
Kontraktu/Umowy i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane 
kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, 
niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót 
zgodnie z Kontraktem/Umową. 
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą 
odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Kontrakcie. Wszystkie 
koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), 
odnoszące się do niniejszego Kontraktu/Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie 
kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu/Umowy 
należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 
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 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu/Umowy 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  
Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne.  
W takich warunkach normy podane w punktach Dokumenty odniesienia niniejszego PFU, należy 
traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Zadania 
ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą 
dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 
 

2.3.2. WW 01.00: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 
 Wstęp 

 
2.3.2.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych, które zostaną wykonane dla 
Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 
 
2.3.2.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 
 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.2.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót 
ziemnych obejmuje: 

• Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci wod.-kan, 
technologicznych, elektrycznych w zakresie: 

− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne 
i wysokościowe) obiektów technologicznych, 

− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne 
i wysokościowe) sieci  

− zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• Roboty pomiarowe związane z budową nawierzchni dróg, placów i chodników. 
• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
• Zdjęcie warstwy humusu przed rozpoczęciem wykopów wraz z jego składowaniem oraz 

ponownym ułożeniem po zakończeniu prac. 
• Wykonanie karczowania krzaków i podszycia. 
• Wykonanie wycinki lub przesadzenia kolidujących drzew. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  129 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

• Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wraz z ewentualnym 
odwodnieniem i umocnieniem wykopów oraz przygotowaniem podłoża pod wykonywane 
obiekty układane rurociągi i kable elektroenergetyczne. 

• Wykonanie podsypki. 
• Wykonanie obsypki. 
• Wykonanie wymiany gruntu. 
• Wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu. 
• Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, rozplantowaniem i wywozem nadmiaru gruntu. 

 
2.3.2.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami, 
a w szczególności PN-B-04452:2002, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 "Wymagania 
Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m, 
Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma  
BN-72/8932-01 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

�� =  
��

���

 

gdzie: 
��   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie 

    z BN-77/8931-12, (Mg/m³) 
���  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

   optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia 
   gruntu w Robotach ziemnych, (Mg/m³) 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

� =  
	
�

	��

 

gdzie: 
	
�  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm) 
	��  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm) 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

�� =  
�

�

 

gdzie: 
�   - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 

   warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
�  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

   warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
 
2.3.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 

Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

Charakterystyka gruntu 

Ka
te

go
ria

 
gr

un
tu

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Średnia gęstość  
w stanie 

naturalnym 

Przeciętne 
spulchnienie 

po odspojeniu 
w % od 

pierwotnej 
objętości kN/m³ t/m³ 

1 2 3 4 5 

I 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

1,6 
1,2 
1,0 
1,2 

5-15 
5-15 
20-30 
15-25 

II 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne  
i plastyczne 
Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 

 
12,7 
10,8 
16,7 

 
16,7 

1,7 
1,8 

 
1,3 
1,1 
1,7 

 
1,7 

15-25 
15-25 

 
15-25 
20-30 
15-25 

 
15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 1,9 20-30 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  131 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne  
i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

13,7 
13,7 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 

 
17,7 
19,6 

1,4 
1,4 
1,9 

 
1,8 

 
2,0 

 
1,8 
2,0 

20-30 
20-30 
20-30 

 
20-30 

 
20-30 

 
20-30 
20-30 

IV 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem  
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 
10 % objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub  
z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 

 
 

20,6 
20,6 

 
16,7 
19,6 
19,6 

 

1,9 
2,0 

 
 

2,1 
2,1 

 
1,7 
2,0 
2,0 

 

25-35 
25-35 

 
 

25-35 
25-35 

 
25-35 
25-35 
25-35 

 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 

 
20,6 
17,7 

 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

1,5 
2,0 

 
2,1 
1,8 

 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

35-45 
35-45 

 
35-45 
35-45 

 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 
35-45 

VI 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapien marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-45 
45-50 
30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapien niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 

 
23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
2,4 

 
2,4 
2,9 
2,4 

45-50 
45-50 
45-50 

 
45-50 
45-50 
45-50 

VIII 

Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapien twardy niezwietrzały 
Marmur i wapien krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 
wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

25,5 
25,5 

 
25,5 
25,5 

2,6 
2,6 

 
2,6 
2,6 

45-50 
45-50 

 
45-50 
45-50 
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Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapien bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapien krzemienisty 
I rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

 
 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Materiałami stosowanymi przy Robotach związanych z przygotowania terenu pod 
budowę objętych niniejszymi WW są: 

• paliki drewniane o ø 15-20 mm i długości 1,5-1,7 m, 
• paliki drewniane o ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o ø 12 mm i długości 0,30 m, 
• bolce stalowe o ø 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki" powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

Materiałami stosowanymi przy Robotach ziemnych objętych niniejszymi WW są: 
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie obiektów i rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie obiektów 

i rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 
• ziemia urodzajna. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Jed- 
nostki 

Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 
− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 
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− piasek drobny 
− żużel nierozpadowy 

− pospółka gliniasta − ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02 mm 

% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

m 
 

< 1,0 
 

≥ 1,0 
 

> 1,0 
4 Wskaźnik piaskowy 

WP  
 

> 35 
 

od 25 do 35 
 

< 25 
 

Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL < 
35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 
do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej 
od kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 
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Na górne 
warstwy 
nasypów  
w strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niż 
15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe 
i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem obiektów technologicznych, elementów 
sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej i energetycznej oraz 
reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokości elementów sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i obiektów 
technologicznych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator laserowy, 
dalmierz, teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

Roboty związane z wykonaniem Robót ziemnych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• zestaw do odwadniania wykopów. 
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 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami, jeśli będzie wymagany. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe, farba, iglofiltry i tym podobne mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu użyć należy środków 
transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu 
wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody 
samowyładowcze - wywrotki. 
 

 Wykonanie robót 
 
2.3.2.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz 
Robotami ziemnymi. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie 
z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem 
zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Roboty pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oparciu 
o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
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i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlano-
montażowych". 
Do wykonywania wykopów zgodnie z wymaganiami niniejszych wymagań można przystąpić po 
wyrażeniu zgody przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miarę postępu Robót 
związanych z wykonywaniem wykopów należy wykonywać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów 
oraz Roboty związane z odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu można przystąpić po 
wykonaniu próby szczelności oraz po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki 
i przepisy BHP. 
 

2.3.2.5.1.1. Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych 

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiekty i sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz punkty wysokościowe (repery robocze) 
dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic 
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane 
w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wytyczenie należy wykonać przez uprawnionego geodetę, w oparciu o Dokumentację Projektową 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 
w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm 
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Roboty pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia 
krawędzi wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 
w przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.3.2.5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą Robót ziemnych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy 
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wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz obiektów technologicznych. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określić z dokładnością do 0,5 cm. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy kanalizacji należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na odcinkach prostych co około 30~ - 50 
m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki należy wbić po obu 
stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Położenie rurociągu 
musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w innych systemach, 
fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. 
 

2.3.2.5.1.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych 
1. Wytyczenie głównej osi obiektów technologicznych (sytuacyjne i wysokościowe). 
2. Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci wod-kan., technologicznej, elektrycznej (sytuacyjne 

i wysokościowe). 
3. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej sanitarnej w wykopie przed zasypaniem. 
4. Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów technologicznych w wykopie 

przed zasypaniem. 
5. Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

technologicznej oraz obiektów technologicznych. 
 

2.3.2.5.1.4. Sprawdzenie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 1. Należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów technologicznych, sieci kanalizacji 
sanitarnej, technologicznej, sieci wodociągowej i elektrycznej 
 2. Należy sprawdzić wysokości punktów obiektów technologicznych, obiektów technologicznych, 
sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej, sieci wodociągowej i elektrycznej. 
 3. Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 
 

2.3.2.5.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, przed 
przyjęciem Robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 
w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie .pdf oraz 
szkice powykonawcze trasy w formacie .dxf lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru) oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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2.3.2.5.1.6. Przygotowanie do Robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą 
wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat 
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja 
powinna obejmować zdjęcia lub nagrania DVD, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, 
które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.  

Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego 
lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu 
prac. 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony. 

Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie 
położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych i głębokości wykopów. Przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie gruzów 
i kamieni, wykonanie prac rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te 
powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 
0,6m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8m z każdej strony. 
 

2.3.2.5.1.7. Zdjęcie warstwy humusu 

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych należy usunąć z terenu budowy ręcznie lub mechanicznie 
warstwę ziemi urodzajnej - humusu. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na 
odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Usunięta w ten 
sposób górna warstwa gleby należy do Właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego 
wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Ziemię urodzajną należy pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych lub wywieźć na 
składowisko. Zapewnienie terenów na składowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od 
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. Ilość wywożonej ziemi urodzajnej podlega kontroli 
i akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu Robót ziemię urodzajną należy rozścielić 
w miejscu, z którego została zdjęta. 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 
z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

− powierzchni zdjęcia humusu, 
− grubości zdjętej warstwy humusu, 
− prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót.  
 

2.3.2.5.1.8. Karczowanie krzaków i poszycia 

W przypadku konieczności wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy 
wywieźć ścięte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na składowanie 
ściętych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno 
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
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2.3.2.5.1.9. Wycinka i przesadzenie kolidujących drzew 

Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych 
w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. Roboty związane z usunięciem 
drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 
budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
W miejscach wykopów, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, 
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%. 
Roślinność istniejąca w pasie Robót ziemnych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody. 

Wykonawca Robót ma obowiązek prowadzenia Robót ziemnych w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 
wartości w czasie trwania Robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie przewiezione 
przesadzarkami z bryłą korzeniową do miejsca posadzenia. 

 
2.3.2.5.1.10. Odwodnienie terenu 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje się 
powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. W przypadku, gdy taki system istnieje, 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lub innym użytkownikiem terenu jego dokładną lokalizację. 
Konieczne jest, aby zarejestrować lokalizacje i szczegóły dotyczące każdego odciętego lub 
naruszonego elementu drenażu. Następnie, przez cały czas prowadzenia Robót, należy dbać 
o zachowanie całości powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniającego. 

Przed trwałym przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego końcówki 
istniejących drenów należy oczyścić w miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. Należy 
udzielić pomocy Inżynierowi podczas wykonywania związanej z powyższym inspekcji, w czasie której 
określi on ewentualny zakres koniecznej wymiany elementów drenażu. Zamienne rury powinny mieć 
tę sama średnicę, co rury oryginalne, powinny być tej samej lub wyższej, jakości i w miarę możliwości 
winny być wykonane z tego samego materiału, Przed zasypaniem wykopów winno się powiadomić 
o tym Zamawiającego, użytkownika terenu i Inżyniera, aby mógł zobaczyć stan systemu 
odwadniającego po zakończeniu robót. 

Winno się przechowywać dokumentację wszystkich robót przeprowadzonych w związku 
z przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego. Kopia powinna zostać 
przekazana Inżynierowi. 

 

2.3.2.5.1.11. Odwodnienie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 

Metodologia Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających 

oraz usuwania wody. 

Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów 
lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie 
potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, 
gdy Roboty zostaną ukończone. 
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Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 
Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już 
potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 
cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 
gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących 
rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić 
z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. Jeżeli zostanie 
wydane pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, Wykonawca powinien 
odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka konieczność, zapewnić 
całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób nieupoważnionych. Stawów nie można 
lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować zatwierdzone środki zapobiegające rozwijaniu 
się insektów na powierzchni stawów. 

 
2.3.2.5.1.12. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki. Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcia tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu lub podbetonu. Podłoże nośne nie może ulec 
uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być 
w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub 
betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to 
wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie 
z zaleceniem Inżyniera. 

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

 
2.3.2.5.1.13. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur osłonowych 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 
aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m 
a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0 m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do 
wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danym rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 
W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

 
2.3.2.5.1.14. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami 
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako 
całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 
rozplantować i zagęścić. Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. 
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2.3.2.5.1.15. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

2.3.2.5.1.16. Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które 
mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub 
opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy 
stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, 
chyba że Inżynier podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 
warunki gruntowo — wodne na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami 
ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe zanieczyszczenia 
powinny być niezwłocznie usuwane. 

 
2.3.2.5.1.17. Odkład 

Zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw o zmianie ustawy o odpadach, Ustawy z dnia 27.07.2001 
r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do Ustawy), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) grunt 
pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. 

Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 

2.3.2.5.1.18. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie Robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
2.3.2.5.1.19. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 
Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
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2.3.2.5.1.20. Nadzór nad Robotami ziemnymi 

Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem geotechnicznym; dna wykopów muszą być odebrane 
przez nadzór geotechniczny. 
 

2.3.2.5.1.21. Istniejące uzbrojenie 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: 
• kanały sanitarne, technologiczne 
• wodociągi  
• kable energetyczne, 

 
 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
2.3.2.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.2.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

1. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

2. Kontrola jakości wykonania Robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu 
podlega: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) badanie stopnia zagęszczenia, 
c) przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów liniowych: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 

20m, 
• zasypanie wykopu. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego obejmują badania stwierdzające czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
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z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg. PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Badania zasypu obiektów i przewodów obejmują badania warstwy ochronnej zasypu obiektów 
i przewodów do powierzchni terenu. 

Badania warstwy ochronnej zasypu obejmują badania wykonane przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rurociągu, badanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu oraz kontrolę ubicia 
ziemi. Pomiary te należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50m. 

Badania nasypu stałego obejmują badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego obejmują badania oględzin zewnętrznych i obmiar, przy czym 
badania grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w gruncie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
 

 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne realizowane w ramach 
niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót 
ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie wprowadzono 
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części Robót lub 
odcinków wg Warunków Kontraktu/Umowy. Ze względu na jakość Robót ujętych w ryczałtowych 
pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu 
obejmującemu: 
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• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów pod względem: przydatności podłoża naturalnego do 
budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych Robót ziemnych. 
• sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego. 

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
komplet map geodezyjnych powykonawczych, zmiany nanieść na mapy zasadnicze i zgłosić do 
lokalnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 
 

 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2.3.2.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i Roboty ziemne. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
Robót pomiarowych, prac geodezyjnych, Robót ziemnych oraz innych Robót związanych z nimi. Cenę 
prac geodezyjnych należy wyodrębnić i podać w Wykazie Cen. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
2.3.2.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 
• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 

wod-kan, technologicznych, elektrycznych i obiektów technologicznych przewidzianych do 
wykonania, 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników 
i placów przewidzianych do wykonania, 

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów, sieci i instalacji, (sytuacyjne 
i wysokościowe) 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 
• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 

i uzbrojenia terenu, 
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
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• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 
dokumentacją,, 

• wykonanie Robót zasadniczych, 
• koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone 

składowisko, 
• plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie 

i na odkładzie, 
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót, 
• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi , 
• ewentualne wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
• koszt transportu, składowania i używania umocnień, 
• koszt demontażu i wywiezienia umocnień, 
• koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych podparć, 

zawieszeń i osłon, 
• przygotowanie podłoża gruntowego pod Roboty, 
• koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp. 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami 

i kosztami składowania i utylizacji), 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń Robót. 

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów 
z zagęszczeniem obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
• wykonanie Robót zasadniczych, 
• konieczną wymianę gruntu, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu, 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń Robót, 
• zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
• koszt rozplantowania urobku na odkładzie, 
• koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakończeniu 

Robót. 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania 
terenu i rozścielenia humusu obejmuje: 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 
i uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie Robót zasadniczych: 

- usunięcie humusu, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  146 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

- plantowanie terenu, 
- rozścielenie humusu, 

• koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania, 
• koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania, 
• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykonania podsypki, obsypki 
oraz wymiany gruntu obejmuje: 

• koszt dostarczenia materiałów, 
• koszt transportu materiałów na podsypkę, obsypkę oraz wymianę gruntu, 
• koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wzmocnionego, 
• koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu, 
• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

Cena składowa wykonania usunięcia zieleni, karczowania krzaków i podszycia obejmuje: 
• koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym składowisku, 
• koszt związany z opłatą za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 
• zasypanie wykopów po karczowaniu, 

 
 Dokumenty odniesienia 

2.3.2.10.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanki 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów 

PN-B-12095:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
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oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

 
2.3.2.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 
Nazwa dokumentu 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) 
wydanie MOŚZNiL z 1994 r. 
Ustawy o zmianie ustawy o odpadach, Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 
100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawa 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) 
Instrukcja techniczna 0-1/0-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i 
kartograficznych 
Instrukcja techniczna 0-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Instrukcja techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 
Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 
Instrukcja G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK 
Instrukcja G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna Kg – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK 
Instrukcja techniczna Kg – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK 
Instrukcja techniczna G-3.2 – Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
Wytyczne G-3.1 – Osnowy realizacyjne 
Wytyczne G-3.2 – Pomiary realizacyjne 

 
2.3.3. WW 02.00: ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI 

TECHNOLOGICZNYCH, WODOCIĄGOWYCH I SANITARNYCH 
 

 Wstęp 
 
2.3.3.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z budową sieci technologicznych, wodociągowych i sanitarnych, które zostaną wykonane 
dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w Dretyniu”. 

 
2.3.3.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.3.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres Robót obejmuje: 
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową kanalizacji grawitacyjnej, 
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową kanalizacji tłocznej. 
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową sieci technologicznych  
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2.3.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami, 
a w szczególności z PN-B-01700:1999, PN-B-10702:1999, PN-B-10729:1999, PN-EN 752¬2:2000, 
PN-87/B-01060, PN81/B-10725, PN-91/B-10728, PN-91/M-54910, lub odpowiednimi normami 
Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 
2.3.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 
 
2.3.3.2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do budowy sieci technologicznych, wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne 
producenta lub inne określone wymagania. 
Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności producenta, karty 
katalogowe. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury powinny być 
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw 
sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
 
2.3.3.2.2. Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn 
i urządzeń: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 
• zgrzewarki do muf elektrooporowych, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• ubijak spalinowy 200kg, 
• zagęszczarka płytowa 100-300 kg, 
• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

W razie wystąpienia wód gruntowych zastosować: 
• zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 
• pompę z agregatem prądotwórczym przewoźnym 10 kVA. 

 
 Transport 

Ogólne warunki transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

1. Rury PVC należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani 
przetaczać po pochylni, Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza od -5OC do 
+30OC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi 
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lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur wystające poza pojazd nie 
powinny być dłuższe niż 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1m. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach należy wykonywać przy użyciu podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury 
o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 
rury „wewnętrzne". 

2. Rury PE należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze 
powietrza od -5OC do +30OC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Podczas prac 
przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury nie pakietowane, w czasie transportu, powinny być 
układane na równym podłożu na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 
co najmniej 2,5 cm - ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodowych. 
Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą klinów 
i kołków drewnianych. Bezpieczny i prawidłowy transport rur należy zapewnić poprzez podparcie 
ładunku na całej długości. Na rurach nie wolno przewozić innych materiałów. Rury polietylenowe 
zarówno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz 
muszą być przenoszone. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia żurawi i stosowania 
lin miękkich np. nylonowych, bawełniano-konopnych czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosować 
metalowych lin lub łańcuchów. 

3. Rury stalowe - rozładunek rur z wagonów kolejowych i samochodów lub innych środków 
transportu wewnętrznego winien się odbywać przy użyciu, suwnicy trawersowej bądź dźwigu oraz 
z wykorzystaniem pompy podciśnieniowej, zawiesi pasowych lub hakowych. Przy korzystaniu 
z zawiesi hakowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie końców rur (ukosowań) 
i stosować haki z wkładkami uniemożliwiającymi uszkadzanie końców rur. W czasie rozładunku 
wszystkie operacje należ wykonywać ostrożnie, unikając uderzeń, otarć bądź gwałtownych 
przeciążeń w trakcie przemieszczania rur. 

4. Studzienki PVC, armatura i kształtki przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu 
z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu, w odpowiednich 
pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.  

5. Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia 
styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą min. trzech lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

6. Włazy kanałowe oraz kształtki i armatura przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu 
i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

7. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania 
nie powinien powodować: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki, obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
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Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. 
 

 Wykonanie Robót 
 
2.3.3.5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem sieci technologicznych, 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, 
armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki 
i przepisy BHP. Sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej należy wykonać 
z materiałów zgodnych z PFU i Projektami Budowlanymi i Wykonawczymi. 

Miejsca pozyskania elementów sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Elementy sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych należy dostarczyć na 
budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską 
normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Składowanie: 
• powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
• składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 
• składowane rury winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40OC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. 

• jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy rury należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. 
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• rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(w wiązkach). 

• rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami -
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich 
rozsunięciem się, 

• ilość warstw rur nie powinna przekraczać 5 - dla rur o ø 100 - 150 mm oraz 3 - dla rur 
o ø 200 - 250 mm. 

• wiązki rur można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

• gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych od 
1,5 m. 

• wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw 
podpór nie większych od 2 m. 

• rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze lub o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 

• w stercie rur nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2 m. 
• kształtki powinny być składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem 

miejscach, z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe. 
• pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane 

w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany. 
• elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 

wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. 

• kręgi mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

• włazy i stopnie złazowe można składować na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Wazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany poniżej maksymalnego lustra cieczy wykonać jako 
przejścia szczelne (np. przejścia łańcuchowe). Otwory w zbiornikach wykonywać wiertnicą do 
betonu. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie 
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów 
były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych ujęto w WW 01.00 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych 
ujęto w WW 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne. 
 

2.3.3.5.1.1. Zakres Robót tymczasowych i prac towarzyszących 

1. Roboty pomiarowe 
2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci technologicznych, wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

i osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów, 
3. Przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 
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4. Roboty przygotowawcze, 
5. Roboty towarzyszące: 

• wykonanie niezbędnych izolacji rur ochronnych, 
• wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, 
• prace związane z przeprowadzeniem inspekcji kanałów, 
• oznakowanie uzbrojenia, 
• oznakowanie trasy rurociągów taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową, 
• rurociągi tymczasowe oraz prace zabezpieczające związane z włączeniem kanału do 

istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie wszystkich zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego (w tym 

kolidujących rurociągów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i technologicznej) oraz Robót 
niezbędnych do przebudowy i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami sanitarnymi, likwidacji 
urządzeń, naprawy uszkodzonych w trakcie Robót ogrodzeń, doprowadzenia do stanu 
pierwotnego pasa Robót wraz z terenem przyległym. 

 
2.3.3.5.1.2. Zakres Robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i technologicznej 
obejmują: 

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych Robót, 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Łączenie rur i kształtek, 
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
• Wykonanie obsypki rurociągu, 
• Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych, 
• Montaż prefabrykowanych studni specjalnych, 
• Próby szczelności sieci i odcinków, 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 

2.3.3.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek 
wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających. 

Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania Robót 
prowadzonych w pasie drogowym. 
 

2.3.3.5.1.4. Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie Robót w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków - budowę 
należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 

2.3.3.5.1.5. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, przejścia sieci przez 
drogi i rurociągi tymczasowe 

 
2.3.3.5.1.5.1. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego 
czy dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu pod rurociągi sieci 
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wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Koszt związany z wykonaniem 
niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć Kwocie Kontraktowej/Umownej. 
Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 

2.3.3.5.1.5.2. Przejścia rurociągami przez drogi 

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci technologiczne, wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 
z drogami, a rury przewodowe sieci umieścić w rurach ochronnych, zgodnie z danymi zawartymi 
w Dokumentacji projektowej. 
 

2.3.3.5.1.5.3. Rurociągi tymczasowe 

Zasilanie w wodę placu budowy, odbiór ścieków z zaplecza budowy oraz w przypadku konieczności 
czasowego przerzutu ścieków należy realizować przy pomocy rurociągów tymczasowych. 
 

2.3.3.5.1.6. Układanie i montaż rurociągów 

Przy prowadzeniu Robót montażowych rurociągów sieci technologicznej, wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać wymianę sieci i demontaż nieczynnych odcinków wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe - tak, aby nie pozostawiać nieczynnego uzbrojenia. 

Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
a) zamarzanie w nich ścieków i wody w okresie zimowym, 
b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. Przewody powinny być 
rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

2.3.3.5.1.6.1. Układanie rurociągów z PCV i PE 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów 
rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy 
odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752-
2:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania" oraz PN-B-10725/1997 „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania" . Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić 
do wykonania Robót montażowych. Technologia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 
odcinku co najmniej 30 m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z PFU. 

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0°C - 30°C , jednak 
uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie 
połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych Robót 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne 
rozmieszczenie rur w wykopie. 
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Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu 
terenu. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite powierzchni styku z podłożem. Każda 
rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 
na co najmniej 1A obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby 
trzymały się linii i spadków określonych w 
Dokumentacji Projektowej. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu 
substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 
Dzięki warstwie wyrównawczej i wypełnieniu dookoła rury podparcie rury może być uważane jako 
wystarczające. Przy rurach kielichowych należy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu. 
Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego 
sprzętu Wykonawcy. 

W celu zachowania prawidłowego postępu Robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału do najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1,0 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi 
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy (poszczególne 
rury należy unieruchomić) przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu 
stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 
Na wysokości około 30 cm powyżej grzbietu rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 
cm z wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 
 

2.3.3.5.1.6.2. Wykonanie połączeń rur 

Połączenia rur realizowane są w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypkowej 
rurociągów. Wymiary niecek montażowych muszą być odpowiednio dopasowane do średnicy 
rurociągu oraz rodzaju wykonywanego złącza. Bezpośrednio przed łączeniem rur PVC należy 
dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności elementy uszczelniające w obrębie 
rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować 
bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury 
kanalizacyjne należy łączyć kielichowo na złączkę gumową wargową, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. Kielichy rur muszą być skierowane w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków. 

Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Można stosować dźwignie, 
wciągniki ręczne, dźwigniki lub prasy. Należy uważać, aby w czasie montażu materiał był właściwie 
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogą być używane urządzenia, które nie pozwalają na 
pełną kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą się przyczynić do uszkodzenia 
elementów rurociągu. Nie wolno przykładać sił punktowych do końcówek rur. Dlatego należy 
stosować odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec 
nierównomiernemu rozłożeniu sił. 
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Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania 
połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha wcisku oraz współosiowość łączonych 
elementów. 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, 
o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 
63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów 
doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości 
i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką 
sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie 
wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności 
wykonania zgrzewu. Kształtki elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki 
do wydruku protokołu parametrów każdego zgrzewu. 

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa się przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. 
W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez 
usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd 
w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu 
w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: 
drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich 
można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, 
że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się po sprawdzeniu stanu zgrzewarki (jeśli jest -generatora 
również), narzędzi oraz rur i kształtek. Przy użyciu skrobaka należy usunąć utlenioną warstwę PE 
z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie 
dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym. Jeśli 
kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć jej 
powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Następnie należy zaznaczyć na końcach łączonych 
elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Tak zestawione elementy połączenia należy 
unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego elementu 
do wnętrza kształtki. Przeprowadzić zgrzewanie godnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. 

Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal i tworzywo sztuczne/żeliwo. 
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2.3.3.5.1.6.3. Przygotowanie rurociągów do obsypania i zagęszczenia osypki 

Po zakończeniu Robót montażowych należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamknięcie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i wykonaniu próby szczelności pomiędzy 
punktami węzłowymi, należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt 
uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego 
sprzętu Wykonawcy. 
 

2.3.3.5.1.7. Montaż uzbrojenia 
 

2.3.3.5.1.7.1. Montaż studzienek kanalizacyjnych z PVC 

Elementy studzienek z PCV zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanalizacji. 

Studzienki z PVC należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w wykopie o szerokości 
zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na sztywno, połączyć z rurociągiem. 
Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą ręczną lub mechaniczną. 
Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury trzonowej 
przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym i umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop w rurze 
trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za 
pomocą łaty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół 
górnej części studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze 
zagęszczony. 
 

2.3.3.5.1.7.2. Montaż studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych betonowych 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych 
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową wodociągu i kanalizacji. 

Kinetę studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa 
podsypki z pospółki) dnie wykopu o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Poziom dna 
studni powinien znajdować się poniżej przyłączy rur. Kinetę wyposażoną w kielich i uszczelki należy 
połączyć z króćcami bosymi rur kanałowych. Rowek na uszczelkę należy dokładnie oczyścić i przed 
połączeniem elementów posmarować środkiem poślizgowym. Następnie nałożyć na kinetę pierścień 
dystansowy, nakładając go kielichem do dołu oraz tak, aby przy nakładaniu kolejnych pierścieni 
dostosować do siebie stopnie drabinki. Połączenie poszczególnych elementów można wykonać przy 
pomocy narzędzi montażowych. 

Wypełnienie wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego 
rozłożeniem i zagęszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopień zagęszczenia powinien 
wynieść nie mniej jak 95% wartości Proctora. Płytę nastudzienną z pierścieniem odciążającym, 
należy montować tak jak poprzednie elementy, lecz przy użyciu koparki z zabezpieczeniem podkładką 
drewnianą. Właz zabezpieczając przed przesunięciem obetonować na pierścieniu odciążającym. 

Na połączeniach rurociągów z kolektorami sieciowymi, w miejscach występowania dużych różnic 
niwelety dna przekraczających 0,6 m w studzienkach betonowych należy wykonać kaskadę. 
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2.3.3.5.1.7.3. Montaż armatury 

Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania Robót montażowych wodociągu. Zasuwy 
podziemne należy ustawiać na blokach z betonu lub z cegieł, aby nie wprowadzać dodatkowych 
naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z wrzecionem właściwym powinien 
szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. 

Hydranty naziemne i podziemne należy łączyć z przewodem wodociągowym poprzez trójnik 
wmontowany w przewód, odcinek rury prostej i kolano ze stopką. Skrzynka uliczna powinna być 
ustawiona równo z powierzchnią drogi na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Hydranty należy 
montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby szczelności, montując w trakcie budowy 
wodociągu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe. 

Pozostałą armaturę montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-
09700. Należy stosować tabliczki trwałe. 

Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabetonować w klocki 
o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B10. 
 

2.3.3.5.1.8. Roboty związane z pracami podstawowymi 
 

2.3.3.5.1.8.1. Wykonanie przełożenia kolidujących sieci 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest w ramach ceny 
kontraktowej/umownej dokonać uzgodnień w zakresie aktualizacji uzbrojenia podziemnego 
i dokonać niezbędnego przełożenia kolidujących rurociągów.  
 

2.3.3.5.1.9. Badanie szczelności sieci wodociągowej 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w Polskich Normach (PN-81/B-10725). Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1 °C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
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• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 
 

2.3.3.5.1.10. Dezynfekcja sieci wodociągowej 

Dezynfekcją sieci wodociągowej należy przeprowadzić poprzez wprowadzenie do przewodu środka 
dezynfekującego uzgodnionego z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru na okres min. 24 godziny. Po 
tym czasie przewód należy przepłukać i po następnych 48 godzinach pobrać wodę do badań fizyko 
- chemicznych. 
Zdezynfekowane przewody wodociągowe muszą uzyskać pozytywną opinię Powiatowej Stacji 
SANEPID - u dotyczącą czystości bakteriologicznej. 
 

2.3.3.5.1.11. Płukanie sieci wodociągowej 

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji, należy ją dokładnie przepłukać z intensywnością 
pozwalającą na usunięcia wszystkich zanieczyszczeń fizycznych. Przyłącza w czasie pukania sieci 
rozdzielczej powinny być zamknięte, a płukane winny być po płukaniu sieci. 
 

2.3.3.5.1.12. Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej i technologicznej 

Próby szczelności kanału grawitacyjnego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności 
na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. 

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji wód 
gruntowych do rurociągu. 

Badanie na eksfiltrację: 
• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
• poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej 
• po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody 

w studzience położonej wyżej, w czasie: 
˗ 30 min. na odcinku o długości do 50 m 
˗ 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

Badanie na infiltrację: 
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• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 

Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w Polskich Normach (PN-81/B-10725). 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1 °C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 °C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca 
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

• Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 
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 Kontrola jakości Robót 
 
2.3.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Kontrola związana z wykonaniem sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych 
powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od 
postanowień niniejszych wymagań zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.3.6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają 
warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Badanie jakości materiałów użytych do budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej 
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w PFU, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi PFU oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 
2.3.3.6.3. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, 
PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 

a) badanie głębokości ułożenia przewodu sieci technologicznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, studni oraz ich zabezpieczenia, 

b) badanie odległości od budowli sąsiadującej, 
c) badanie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
d) badanie rodzaju podłoża, 
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e) badanie rodzaju rur i kształtek, 
f) badanie sposobu składowania rur i kształtek, 
g) badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
h) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
i) badanie zastosowanych łączy, 
j) badanie zgrzewów, 
k) badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,  
l) badanie wykonanych obiektów budowlanych i armatury na przewodzie sieci wodociągowej, 
m) badanie wykonanych obiektów budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji 

sanitarnej, 
n) badanie szczelności sieci wodociągowej, 
o) badanie fizyko-chemiczne sieci wodociągowej, 
p) badanie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Robót 
ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu 
nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 
się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewody 
na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1A obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem 
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podłoża określi zatwierdzona 
dokumentacja techniczna. 

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do montażu 
powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, 
równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 
i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, 
przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami 
oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierać się 
o nienaruszony grunt. 

Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub 
pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 
mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 
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Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 
15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 
powinien być potwierdzony przez geologa. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację 
obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnianie wodą i odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, 
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min, położenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
 
2.3.3.6.4. Dopuszczalne tolerancje 

a) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
b) odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
c) odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5 cm 
d) odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
e) odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
f) różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5 cm, 
g) podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastąpić 

ubytek wody większy od dopuszczalnego, 
h) podczas badań szczelności rurociągów tłocznych z PE nie powinien nastąpić spadek 
i) ciśnienia. 

 
 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części tych Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowe, sieci kanalizacji 
sanitarnej i technologicznej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach 
(pompownie, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe) wg Wykazu Cen. 

Dla Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej 
nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN-B-10735. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów. Odbioru dokonuje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
− zastosowany materiał, 
− połączenie przewodów, 
− szczelność przewodów. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
 
2.3.3.8.1. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 
ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania Robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

c) długość i średnice przewodów oraz sposób wykonania podłączenia rur i prefabrykatów, 
d) ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
e) wykonanie izolacji przewodów i studzienek. 
f) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 
g) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności, 
h) oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury, 
i) wykonanie prób szczelności (szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację) 
j) jakość materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 
2.3.3.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 
technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. 

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego odcinka, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
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• inwentaryzacja geodezyjna rurociągów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 
• kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
• poprawności działania rurociągów 
• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia; 
• kompletności DTR i świadectw producenta.; 
• kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień, 
• protokoły badań szczelności całego odcinka. 

Przy odbiorze Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
• zatwierdzoną Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania Robót, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

Robót; 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów Robót; 
• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
 

 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2.3.3.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane z wykonaniem sieci 
technologicznej, wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Cena wykonania tych Robót ma być na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz innych 
Robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
2.3.3.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci technologicznej, wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej w Kontrakcie obejmuje: 

• wbudowanie, zakup, dostawę oraz składowanie rur, kształtek i materiałów pomocniczych, 
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• dostawę i wbudowanie niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń uzbrojenia 
podziemnego, 

• wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie niezbędnych demontaży wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia, 
• wykonanie niezbędnych przełożeń kolidującego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem 

materiałów pomocniczych, 
• wykonanie zabezpieczenia rurociągu betonem, 
• ułożenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów. 
• wykonanie inspekcji merą wykonanych rurociągów i podłączeń do obiektów. 
• wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur 

przewiertowych, jeśli będą wymagane 
• wpięcie do istniejącej infrastruktury, 
• płukanie i dezynfekcję rurociągów, 
• próby szczelności odcinków, 
• oznakowanie trasy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej i wodociągów, sieci 

technologicznej, 
• oznakowanie armatury tabliczkami, 
• montaż studni, 
• montaż włazów, 
• uzbrojenie studni 
• montaż zasuw i hydrantów 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 
 Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 

2.3.3.10.1.  Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-EN 13101:2004 (U) EN 
13055-1:2002 

Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

PN-EN 124:2000 IDT EN 
124:1994 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe 
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie 
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PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia 
PN -81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 

PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach 
wodociągowych 

PN-EN 1401-1:1999 IDT 
EN 1401-1:1998 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13598-1:2004 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod 
ziemią. Nieplastyfikowany polichlorku winylu. (PVC-U), polipropylen 
(PP) i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek 
pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi 

PN-ENV 1401-2:2003 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorku winylu. (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorku winylu. (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji 

PN-ISO 161-1:1996 
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny) 

PN-EN 13244-1:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2:2003 (U) 
Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i 
ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 13244-3:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki 

PN-EN 13244-4:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: 
Armatura 

PN-EN 13244-5:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
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2.3.3.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC 
Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE 
Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC 

 
 

2.3.4. WW 03.00: ROBOTY ELEKTRYCZNE  
 

 Wstęp 
 
2.3.4.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem Robót w zakresie Robót elektrycznych, które zostaną 
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 
 
2.3.4.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.4.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót elektrycznych dla wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

• Zasilanie wszystkich elementów składowych oczyszczalni (w tym urządzeń, budynków, 
elementów zewnętrznych) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (w tym przepompowni) 

• Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 
• Ogrzewanie i wentylacja 

Powyżej przedstawiono zarys Robót elektrycznych dla wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków oraz 
sieci kanalizacyjnych Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje 
niezbędne prace budowlano - konstrukcyjne do realizacji niniejszego Kontraktu wg obowiązujących 
wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie 
z obowiązującym prawem. 
 
2.3.4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami, 
a w szczególności z PN-76/E-05125, PN-IEC664-1, PN-IEC60364, PN-IEC61024-1lub odpowiednimi 
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 "Wymagania 
Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych 
i osprzętu. 
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Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 
przepięciami. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Przyłącze - część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę energii 
elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą się na zasilanym 
obiekcie. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 
Wysięgnik oprawy oświetleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, służąca 
do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu podtrzymującego, 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym 
nie występuje skrzyżowanie. 
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej 
o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wewnętrznej linii zasilającej. 
Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu 
w środku rozpiętości przęsła. 
 
2.3.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
“Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 
 
2.3.4.2.1. Wymagania ogólne 

Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wszystkie materiały stosowane należy dobierać do obciążenia, powinny być one pierwszej jakości 
oraz wyselekcjonowane dla długiego okresu eksploatacji oraz minimum obsługi. Wszystkie materiały 
i ich wykończenie należy dobierać pod względem ich długiej eksploatacji w warunkach klimatycznych 
miejsca instalacji. Materiały stosowane w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych należy tak 
dobrać, aby wytrzymywały warunki występujące w przypadku awarii systemu wentylacji lub 
klimatyzacji. Dostosowanie do warunków klimatycznych 

Parametry znamionowe wszystkich przewodów i okablowania w urządzeniach elektrycznych należy 
korygować w związku z występowaniem danych warunków klimatycznych poprzez zastosowanie 
współczynników określonych w stosownych normach projektowych. 

Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są między innymi materiały: 
• transformatory, rozdzielnie, 
• rozdzielnice, szafy, pulpity, tablice przekaźnikowe i nastawcze, 
• silniki, 
• baterie kondensatorów, 
• oprawy oświetleniowe zwykłe, świetlówkowe, bryzgoszczelne, 
• wyłączniki krańcowe, 
• skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, 
• łączniki, przyciski, gniazda instalacyjne, odgałęźniki - zwykłe; bryzgoszczelne , 
• przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm², 
• przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2,5 mm², 
• przewody izolowane jednożyłowe, 
• przewody uziemiające i wyrównawcze, 
• kable sygnalizacyjne i sterownicze wielożyłowe, 
• kable o masie do 0,5 kg/m YKSLY, 
• kable o masie do 1,0 kg/m YKSLY, 
• kable YKY o masie do 2,0 kg/m, 
• kable YKY o masie do 3,0 kg/m, 
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• kable YKY o masie do 5,5 kg/m, 
• rury winidurowe o średnicy do 20 mm, 
• przepusty rurowe hermetyczne 0 160 mm, 
• rury osłonowe PVC Ø 110 mm, 0 160 mm, 
• rury osłonowe dwudzielne PVC Ø 110 mm, Ø 160 m, 
• słupy i maszty oświetleniowe o masie do 300 kg, 
• wysięgniki rurowe o masie do 30 kg, 
• wysięgniki rurowe o masie do 15 kg, 
• oprawy oświetlenia zewnętrznego, 
• układy pomiarowo-sygnalizacyjne, 
• piasek, 
• rury PVC 110/3, 110/5, 110/6 do budowy kanalizacji kablowej, 
• rury RHDPE 140/8,3 z wkładką PVC 110/3, 110/5, 110/6, 
• studnie kablowe rozdzielcze, prefabrykowane, 
• słupy bliźniacze, żelbetowe, 
• uziomy szpilkowe miedziowane, 
• skrzynki słupowe i naścienne, 
• złącza równoległe, przelotowe, odgałęźne, zespoły łączówek, 
• mufy żeliwne przelotowe, 
• mufy termokurczliwe przelotowe, 
• bednarka FeZn, 
• słupy linii napowietrznej nN, 
• złącza kablowe, 

Szafy rozdzielcze i niskiego napięcia 

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapięciowe prądu przemiennego powinny być 
zespołami poddanymi próbom typu i spełniającymi zalecenia norm. O ile w Szczegółowych 
Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej znamionowe napięcie robocze nie może być niższe 
niż 400 V, a znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe od 660 V. 

Prąd znamionowy szyn zbiorczych i zespołów funkcjonalnych nie może być niższy od wartości 
podanych w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego. Znamionowa wytrzymałość zwarciowa 
nie może być niższa od wartości podanej w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego. 

Przewody między głównymi szynami zbiorczymi, a strona zasilania poszczególnych zespołów 
funkcjonalnych powinny być możliwie jak najkrótsze i o odpowiednim przekroju poprzecznym, aby 
zapewnić najwyższy możliwie stopień zabezpieczenia pracowników przed zwarciem na zaciskach 
zasilania tych zespołów. 

Warunki robocze wymagają maksymalnej ciągłości zasilania. Wykonawca powinien przy współpracy 
z Inżynierem zapewnić pełną selektywność całego systemu zabezpieczeń, który może zawierać 
urządzenia niewymienione w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego. Awaria jednego 
z zespołów funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego innego zespołu. Wykonawca 
powinien dostarczyć certyfikaty następujących prób homologacyjnych, zgodnie z norma PN-EN 
60439-1:2003: 

• ograniczenia przyrostu temperatury, 
• właściwości dielektryczne, 
• wytrzymałość zwarciowa, 
• skuteczność obwodów zabezpieczających. 

lub deklaracje zgodności wyrobu wystawioną przez producenta prefabrykatu. 

Kable i przewody 
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Powinny być używane następujące rodzaje kabli: 

• kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 0,6/1kV. Przekrój żył dobrany 
do obciążenia. Przekrój minimalny 2,5 mm², 

• kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 0,6/1kV pomiędzy 
przemiennikami częstotliwości, a silnikami. Przekrój minimalny 1,5 mm². 

Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej 
żółtozielony. 

Kable sterownicze z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z żyłami oznaczonymi numerami lub 
kolorami. Minimalny przekrój żyły 1 mm². Kable sterownicze powinny mieć 20 % żył rezerwowych. 

Przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi, w izolacji poliwinylowej na napięcie 750 V. Dla żyły 
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej żółtozielony. 
Minimalny przekrój żyły 2,5 mm² do zasilania odbiorów i gniazd remontowych, a 1,5 mm² dla 
instalacji oświetleniowej. 
 
2.3.4.2.2. Dokumentacja 

Materiały, urządzenia i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i instalacji 
ochronnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarka przeciwbieżna, 
• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m³ , 
• przyczepa dłużycowa do samochodu, 
• przyczepa do przewożenia kabli, 
• samochód z wysięgnikiem koszowym, 
• żuraw samochodowy, 
• spawarka transformatorowa do 500A, 
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m³/h, 
• urządzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami, 
• wibromłot elektryczny 3,0kW, 
• ubijak spalinowy 50kg, 
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne, 
• mierniki 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
we wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych 
przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki 
i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków 
i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 
transportu: 

• ciągnik siodłowy z naczepą do 10Mg, 
• ciągnik kołowy (1), 
• samochód samowyładowczy do 5Mg, 
• samochód skrzyniowy do 5Mg, 
• samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
• przyczepa dłużycowa do 3,5Mg, 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 
 Wykonanie Robót 

 
2.3.4.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 
2.3.4.5.2. Przygotowanie do Robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz 
planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Następnie określą 
miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, 
lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające 
wykopy, należy je zdemontować na czas Robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność 
przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie 
w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie 
obecności ewentualnej instalacji podziemnej. 
Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 
składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur 
i bębnów kablowych. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  174 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
2.3.4.5.3. Pomiary 

Należy dostarczyć liczniki i przekładniki zgodne z wytycznymi projektowania układów pomiarowo 
rozliczeniowych obowiązujące na terenie miejscowego Zakładu Energetycznego. 
Wykonawca kontraktu prowadzi uzgodnienia z miejscowym Zakładem Energetycznym tak, aby 
zainstalowano właściwe liczniki. 
 
2.3.4.5.4. Biegunowość 

Należy zachować następującą biegunowość dla wszystkich urządzeń ujętych w zakresie prac - 
patrząc od przodu: 

- dla urządzeń dwubiegunowych, biegun fazowy lub pod napięciem u góry (lub z lewej strony) 
neutralny oraz ochronny lub uziemiony u dołu (lub z prawej). W gniazdach wtykowych należy 
zachować biegunowość zgodnie Normami EN/IEC lub innymi (jeśli występują), 

- dla urządzeń trójpolowych lub czteropolowych, kolejność faz L1, L2, L3, neutralny i ochronny 
patrząc od góry do dołu lub od lewej do prawej odpowiednio dla układu pionowego lub 
poziomego, 

- oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi być zgodna z Polskimi przepisami. 

Wszystkie żyły przewodów należy oznaczać zgodnie z układem faz. 
W instalacjach w budynkach, gdy we wspólnym systemie występuje więcej niż jedna faza w jednym 
pomieszczeniu, należy właściwie oznaczyć przewody pod napięciem, a instalacje i wyłączniki trwale 
oznaczyć i porozdzielać zgodnie ze stosownymi paragrafami 
Norm EN/IEC. 
 
2.3.4.5.5. Rozdzielnice, zasilanie pomocnicze, transformatory 
Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice, zasilanie pomocnicze oraz 
transformatory, tak aby zapewnić właściwe działanie obiektu i wyposażenia dostarczanego w ramach 
kontraktu. 
 
2.3.4.5.6. Systemy blokad 
Należy dostarczyć kompletny system mechanicznych i elektrycznych blokad oraz urządzeń 
ochronnych dla całej instalacji elektrycznej, gwarantujący bezpieczną i nieprzerwaną pracę obiektu. 
Blokady mają za zadanie zapewnić: 

- bezpieczeństwo personelu zatrudnionego przy obsłudze i konserwacji obiektu, 
- właściwą sekwencję działania podczas uruchamiania i wyłączania obiektu. 

Bezpieczeństwo obiektu w czasie normalnej pracy lub w sytuacjach awaryjnych. Blokady mają 
działać prewencyjnie, a nie korekcyjnie. 
Wykonawca kontraktu odpowiada za przygotowanie schematu blokad wraz z diagramem łączeń do 
akceptacji przez Inżyniera. 
 
2.3.4.5.7. Rozdzielnice średniego napięcia oraz sterowania 
 
Stopień zabezpieczenia 
Ustawienia ochrony wyłącznika, wartości bezpieczników wielkiej mocy i ustawienia przekaźników 
ochronnych silników będzie właściwie stopniowane, powinno to obejmować uzgodnienie z Zakładem 
Energetycznym urządzeń ochronnych na sieci zasilającej 'u źródła'. Stopniowanie będzie obejmować 
zarówno prądy nadmiarowy jak i zwarcia doziemne. 
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Należy dostarczyć do aprobaty standardowe wykresy stopniowania wraz obliczeniami 
i proponowanymi ustawieniami. 
Wykaz końcowych ustawień dla wszystkich urządzeń ochronnych należy przedłożyć jako część 
dokumentacji odbiorowej. Będzie on w postaci zestawienia pokazującego lokalizację urządzenia, 
podającego producenta, typ, funkcję, wartość znamionową, ustawienia i dowolne inne dane 
związane z ustawieniem np. oporność zewnętrzną. 
Wyposażenie będzie przystosowane dla obsługi od przodu, z wyłączeniem przypadku konieczności 
odłączania transformatorów napięcia dla których wymagany jest dostęp od 
tyłu. 
 
Materiały 
Obudowy będą wykonane z giętej blachy alucynkowej (AlZn) pokrytej farbami proszkowymi 
epoksydowymi. Konstrukcja sztywna, zamknięta, chroniąca aparaty przed zanieczyszczeniami 
i gryzoniami. Zabezpieczenie powierzchni z materiałów najwyższej jakości, zapewniające 
długotrwałą odporność na korozję. 
Szyny zbiorcze i uziemiające będą wykonane z wysoko przewodzącej miedzi ciągnionej na zimno 
i odpowiednio izolowane, wszystkie inne główne komponenty przewodzące powinny być wykonane 
z litej miedzi. 
 
Montaż 
Wyposażenie będzie ustawiane jako wolnostojące na podłodze. Każde urządzenie będzie mocowane 
na co najmniej czterech śrubach. 
 
Przestrzeń pracy 
Należy zapewnić wolną przestrzeń do stania o szerokości min. 1000 mm wokół wyposażenia po 
wycofaniu elementów urządzenia lub wystających uchwytów sterowania. Będzie możliwe zamknięcie 
dowolnej pokrywy po wycofaniu wózka wyłącznika. Połączenia uziemiające 
Każda rozdzielnica będzie wyposażona we właściwie dobraną szynę uziemiającą prowadzoną na całej 
długości rozdzielnicy z możliwością spięcia z przewodami miejscowymi i głównym zaciskiem 
uziemienia. Urządzenia sieci pierścieniowej będą wyposażone w główny zacisk uziemienia 
i możliwość połączenia z przewodami miejscowymi. Wbudowany wewnętrzny system uziemienia 
każdego urządzenia będzie trwale podłączony do szyny lub zacisku uziemienia. Połączenia skręcane 
będzie oblutowane. Testowanie i Certyfikacja 
 
Rutynowe próby działania 
Rutynowe próby i kontrole działania będą obejmować: 
Próbę wytrzymałości na napięcie o częstotliwości przemysłowej dla obwodu głównego. Próby 
wytrzymałości na napięcie w obwodach sterowania i pomocniczych. Pomiar oporności w obwodzie 
głównym. Próba działania mechanicznego. 
Inne próby konieczne do pokazania zgodności ze specyfikacją i rysunkami.  
 
Warunki otoczenia 
Jeśli nie sprecyzowano inaczej montaż i urządzenia będzie zapewniać właściwe działanie przy 
temperaturach z zakresu -10°C do 40°C oraz wilgotności względnej 80%. 
 
Szkolenie 
Wykonawca kontraktu zapewnia szkolenia w zakresie działania Rozdzielnicy średniego napięcia. 
Należy zapewnić udział specjalistów znających dobrze instalowane typy rozdzielnic. 
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2.3.4.5.8. Rozdzielnice średniego napięcia oraz rozdzielnice niskiego napięcia 
do zasilania i sterowania odbiorników 

 
Budowa 
Rozdzielnice średniego napięcia kompaktowe, dostęp dwustronny. Wyłączniki SN w technologii SF6 
o niskim ciśnieniu (0,15 Ma/1,5 bar). 
Dla rozdzielnic niskiego napięcia stosować rozwiązania systemowe, gwarantujące pełną 
kompatybilność elementów konstrukcyjnych rozdzielnicy oraz aparatury w niej zastosowanej jak 
również łatwą ich przyszłą rozbudowę. 
 
Rozbudowa 
Przyjęte rozwiązania mają zapewnić łatwą rozbudowę układów zasilania dla przyszłych odbiorów. 
 
Uziemienie 
Każdy zespół w rozdzielnicy średniego napięcia będzie posiadać wbudowane elementy uziemiające 
zarówno dla szyn jak i obwodu. 
 
Przesłony bezpieczeństwa jako element ochrony podstawowej 
Należy zapewnić automatyczne przesłony bezpieczeństwa w celu zakrycia szyn zbiorczych 
i wystających części obwodów podczas odłączenia. Będą one posiadać napęd wymuszony w każdym 
kierunku z możliwością zablokowania kłódką w pozycji zamknięcia. Każda przesłona będzie miała 
samoresetującą się zapadkę dla celów prób i konserwacji. 
 
Blokady 
Należy zapewnić mechaniczne i elektryczne blokady w celu uniknięcia możliwości złego działania. 
 
Systemy ochrony 
Należy zastosować przynajmniej następujące systemy ochrony: 

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy 
- zabezpieczenie nadprądowe, 
- ograniczone zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi , 
- rezerwowe zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi. 

 
Wyłączniki 
Wyłączniki będą zabezpieczać przed jakimikolwiek zwarciami, które mogą wystąpić w systemie bez 
szkody dla wyposażenia i personelu obsługi. 
Wyłączniki o tym samym wykonaniu i tych samych parametrach znamionowych będą wzajemnie 
wymienne. 
 
Ochrona i oprzyrządowanie 
 

Przekładniki prądowe i transformatory napięcia 
Przekładniki prądowe i transformatory napięcia stosowane w obwodach ochronnych 
i oprzyrządowaniu będą zaprojektowane zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm. Rozdzielnie 
główne niskiego napięcia należy wyposażyć w analizatory sieci z możliwością odczytu lokalnego oraz 
przesyłu danych do systemu SCADA. 
 
Przekaźniki ochronne 
Przekaźniki ochronne wyłączników będą, jeśli nie określono inaczej typu elektronicznego i będą 
znajdować się w wyjmowanych obudowach. Będą one zainstalowane na froncie panelu w szafce 
przyrządu powyżej wyłącznika. 
 
Rozruszniki silników niskiego napięcia 
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Rozdzielnica sterowania silnika powinna być z rozłącznikiem, przystosowana do bezpośredniego 
rozruchu silnika. 
Na panelu frontowym należy zainstalować następujące wskaźniki i elementy sterowania: Przyciski 
START/STOP, lampki kontrolne: zasilanie włączone, silnik w ruchu, wyzwolony, włączniki kluczykowe 
wielopozycyjne jeśli są wymagane i inne elementy w razie potrzeby. Dla potrzeb systemu SCADA 
należy przewidzieć styki bez-potencjałowe. 
 
2.3.4.5.9. Transformatory 
 
Parametry znamionowe 
Przewiduje się zastosowanie transformatorów suchych w izolacji żywicznej wzmocnionej włóknem 
szklanym zapobiegającej przedostawaniu się wilgoci i chroniącej przed agresywnym środowiskiem, 
wnętrzowych z pełną automatyką zabezpieczeniową umożliwiającą ich pełny zdalny monitoring 
i sterowanie. Transformatory należy dobierać do ciągłej pracy przy parametrach znamionowych dla 
danej temperatury otoczenia i warunków środowiskowych panujących na terenie Zakładu. Należy 
uwzględniać poprawkę występowania harmonicznych związanych z nieliniowymi obciążeniami. 
Wykonanie zgodnie z normami IEC 60076-11. 
Transformatory winny być w wykonaniu suchym, materiał uzwojeń- miedź, muszą spełniać warunki 
pracy równoległej , wyprowadzenie do rozdzielni niskiego napięcia poprzez szynoprzewody. 
 
 

2.3.4.5.10. Rozdzielnice napędów 
 
W miarę możliwości rozdzielnice niskiego napięcia i centra sterowania silników powinny pochodzić 
od jednego wybranego producenta, a ich konstrukcja będzie wykonana z elementów wybranych pod 
względem pełnej standaryzacji. 
Należy stosować tylko elementy posiadające aktualne certyfikaty,  
Rozdzielnica niskiego napięcia oraz panele sterowania silnikami itp będą opracowane i wykonane 
zgodnie z Polskimi Normami oraz wytycznymi IEC 439-3 oraz IEC 439-1. 

 
2.3.4.5.11. Zestawy wielosegmentowe niskiego napięcia 

 
Generalnie szafy elektryczne będą wykonane z blachy stalowej pokrytej proszkowo warstwą 
poliestru. Będą mieć konstrukcję sztywną całkowicie zamkniętą z ryglowanymi drzwiczkami 
umieszczonymi z przodu .  
Rozdzielnice niskiego napięcia i tablice kontrolne oraz indywidualne obudowy dla instalacji wewnątrz 
budynków będą mieć obudowy o stopniu ochrony min. IP 55. Przedziały będą łatwo dostępne dla 
celów obsługi. Należy zapewnić przegrody pomiędzy przedziałami gwarantujące bezpieczną obsługę 
dowolnego obwodu podczas gdy pozostałe przedziały tablicy są pod napięciem. 
Ze względu na wymaganą sztywność, szafy nie powinny być zbudowane z wyjmowanych elementów. 
Wszystkie zaciski lub wyposażenie pod napięciem zainstalowane na drzwiczkach 
przedziałowych lub pokrywach obudowy będą właściwie przysłaniane jeśli nie są 
chronione za pomocą zblokowanego odłącznika. Wszelkie drzwiczki i pokrywy na 
zawiasach będą efektywnie uziemiane za pomocą oddzielnego przewodu. 
Wszelkie zakończenia kabli wychodzących, włącznie z instalacją oświetleniową, gniazdami 
itd. będą posiadać zaciski. Zakończenia w bezpiecznikach i miniaturowych wyłącznikach są 
niedopuszczalne. 
Rozdzielnice i panele będą wyposażone w niezbędne połączenia, okablowanie, tabliczki, miedziane 
szyny zbiorcze. Połączenia będą wykonane z zachowaniem oznaczeń faz i właściwie uziemione. 
Jeśli konieczne są połączenia między różnymi panelami wykonawca kontraktu gwarantuje, że 
oznaczniki przewodów posiadają właściwe numery referencyjne. 
 
Bezpieczeństwo 
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Należy zapewnić blokady gwarantujące, że nie ma możliwości dostępu bez użycia odpowiednich 
narzędzi do dowolnego przedziału zawierającego nieosłonięte elementy pod napięciem, chyba że 
wyposażenie wewnątrz takiego przedziału jest odłączone od zasilania. 
Jeśli istnieje konieczność użycia urządzeń zasilanych ze źródła zewnętrznego wewnątrz obudów 
urządzeń niskiego napięcia, wszystkie zaciski będą nakładki izolacyjne tak, aby uniknąć 
przypadkowego dotknięcia, a także należy zainstalować tabliczki ostrzegawcze. Bariera ochronna 
będzie mieć min. stopień ochrony IP2x. 
 
Uziemienie rozdzielnicy 
Pojedyncze obudowy wyposażone zostaną w zaciski lub szyny ochronne. Obudowy 
wielosegmentowe będą posiadać ciągłą szynę uziemiającą, rozciągającą się na całej długości. Każdy 
segment powinna być podłączony do szyny ochronnej.  
Szyna ochronna będzie posiadać dwa zaciski do podłączenia z instalacją uziemień wyrównawczych. 
Wzrost temperatury szyny uziemiającej i połączeń w warunkach zwarcia nie będzie powodować 
uszkodzenia szyny ani wyposażenia do niej podłączonego. 
Śruby lub zaciski zakończeń uziemienia będą mosiężne o średnicy co najmniej 8mm. 
 
Wyłączniki główne 
Wyłącznik główny lub wyłączniki każdej instalacji będą mieć oznakowanie przewidziane dla takich 
zespołów i będą łatwo rozróżnialne od innego wyposażenia dzięki grupowaniu, oznaczaniu kolorami 
lub innych stosownymi środkami, tak aby były łatwo rozpoznawalne w razie awarii. Jeśli w budynku 
występuje więcej niż jeden wyłącznik główny, każdy z nich będzie posiadać oznaczenia informujące 
o przynależności do odpowiedniej sekcji. Dostęp do wyłączników będzie zapewniony od przodu. 
 
Rozdzielnice 
Rozdzielnice mają zawierać rozłączniki główne. Dostęp do pól odpływowych będzie możliwy bez 
otwierania rozłączników bezpiecznikowych, jednakże dostęp do bezpieczników będzie możliwy 
jedynie poprzez otwarcie rozłącznika. Wielkości wyłączników nadprądowych kolejno po sobie 
następujących muszą zapewnić selektywność wyłączania. 
 
Szyny zbiorcze i połączenia szyn zbiorczych 
Wszystkie szyny zbiorcze i połączenia szyn zbiorczych będą wykonane z miedzi. Szyny zbiorcze 
i połączenia będą identyfikowane poprzez oznaczenia faz oraz odpowiednio zamocowane za pomocą 
izolatorów. Cała instalacja będzie zaprojektowana od strony elektrycznej i mechanicznej tak, aby 
wytrzymywać warunki pełnego zwarcia. Wszystkie szyny zbiorcze i połączenia będą mieć parametry 
znamionowe przewidziane dla pracy ciągłej. Wykonawca kontraktu przedstawia świadectwa badania 
typu wytrzymałości na zwarciowej i odporności termicznej szyn zbiorczych i połączeń pierwotnych. 
Szyny zbiorcze tablic rozdzielczych niskiego napięcia będą oznakowane na całej swej długości. 
 
Skrzynki kablowe, płyty z dławikami i zakończenia 
Budowa skrzynek kablowych, płyt z dławikami i zakończeń będzie pozwalać na łatwe podłączenia. 
Przestrzeń dla okablowania wewnątrz obudów zaciskowych będzie nie mniejsza niż opisana 
w Polskich Normach. Należy zapewnić właściwą ilość miejsca dla zakończeń kabli nadmiarowych. 
 
Zaciski niskiego napięcia do zastosowań w obwodach małej mocy lub obwodach pomocniczych będą 
w pełni izolowane. 
Zaciski dla różnych napięć lub typów obwodów znajdujące się w jednej przegrodzie będą rozdzielone 
na przejrzyście oznaczone grupy. Należy zainstalować przegrody między grupami. 
Należy zapewnić zaciski do połączenia wszystkich żył przewodów i tam gdzie występują przewodów 
ekranujących. 
Do jednego zacisku może być podłączana tylko jedna żyła przewodu z okablowania wewnętrznego 
lub zewnętrznego. Jeśli jest konieczne powielanie zacisków należy stosować stałe połączenia 
mostkowe. 
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Zaciski znajdujące się pod napięciem gdy główne urządzenia są odłączone będą mieć osłony 
izolacyjne i stosowne tabliczki ostrzegawcze. 
 
Wyłączniki pomocnicze 
Przełączniki pomocnicze do sygnalizacji, ochrony, blokowania i nadzorowania pracy urządzeń będą 
łatwo dostępne, będą posiadać zamkniętą, przezroczystą i szczelną dla kurzu obudowę. 
W każdym urządzeniu należy zapewnić styki pomocnicze jeden normalnie zamknięty i jeden 
normalnie otwarty. 
 
Okablowanie pomocnicze i listwy zaciskowe 
Okablowanie stosowane w instalacjach wewnętrznych będzie wytrzymywać bez utraty własności 
użytkowych warunki w miejscu instalacji przy czym należy uwzględniać możliwość wzrostu 
temperatury wewnątrz obudowy. 
Przekrój przewodów nie będzie mniejszy niż 1.5 mm². Na końcach każdego przewodu należy założyć 
blokujące tulejki pełne wykonane z białego materiału izolacyjnego. Będzie istnieć możliwość 
odczytywania liter i numerów z zewnątrz tablicy zaciskowej; oznaczenia będą odpowiadać 
oznaczeniom na odpowiednim schemacie. Na wszystkich żyłach przewodów należy stosować 
końcówki zaciskane. 
Oznakowanie przewodów (kolory) musza być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
Okablowanie będzie podparte na zaciskach izolacyjnych lub prowadzone w korytkach. Wszystkie 
zaciski, które znajdują się pod napięciem gdy drzwi przedziału są otwarte będą mieć izolacyjne 
nakładki ochronne i tabliczki ostrzegawcze. 
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do aprobaty próbki typów przewodów, numerowanych 
oznaczników końcówek, podkładek lub uchwytów zacisków zgodnie z planowanym zastosowaniem. 
Wszystkie zespoły listew zaciskowych do podłączenia okablowania pomocniczego będą wykonane 
jako wypraski z żywicy melaminowo-fenolowej lub podobnego materiału i będą posiadać właściwe 
izolacyjne nakładki ochronne. Końcówki przewodów 
pomocniczych będą przykręcane do zacisków za pomocą śrub i płytek dociskowych zgodnie 
z wymogami normy EN 60947. 
 
Lampki kontrolne 
Jako lampki kontrolne wskazane jest zastosowanie diod LED. 
 
Wskaźniki i przyrządy pomiarowe 
Wszystkie przyrządy pomiarowe powinny się znajdować na jednym poziomie i generalnie mieć 
podobny wygląd. Będą odpowiadać stosownym normom i posiadać klasę dokładności przemysłowej. 
Powinny być uszczelnione przed dostawaniem się wilgoci i brudu. 
Wszystkie przyrządy będą montowane w pobliżu odpowiedniego wyłącznika, przełącznika lub 
rozrusznika chyba, że wewnątrz znajdują się specjalne panele przeznaczone do ich zamontowania. 
W punktach podłączenia obwodów napięciowych przyrządu lub miernika do szyn zbiorczych niskiego 
napięcia, należy instalować bezpieczniki zabezpieczające okablowanie pomocnicze. W przypadku 
rozdzielnic wielosegmentowych, bezpieczniki będą znajdować się w danym segmencie i będą łatwo 
dostępne. 
 
Bezpieczniki niskiego napięcia 
Wkładki topikowe niskiego napięcia będą zgodne z Normą EN 60269-2-3. Kompletny wykaz 
bezpieczników będzie zamocowany w wygodnym miejscu na panelu bezpieczników. 
Gniazda i obudowy bezpieczników będą w pełni izolowane i obudowane. Ich budowa powinna 
uniemożliwiać dotknięcie do elementów pod napięciem zarówno gdy obudowa jest założona lub 
zdjęta. 
 
Przekładniki prądowe 
Przekładniki prądowe będą zgodne z Polską Normą i będą posiadać uzwojenie pierwotne lub szynę 
pierwotną w zależności od wymaganego przełożenia. Przekładniki prądowe będą mieć właściwie 
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dobrane parametry znamionowe i będą mieć budowę pozwalającą na wykonanie właściwych 
pomiarów i czynności zabezpieczających. 
Znamionowe obciążenie przekładników prądowych nie będzie mniejsze niż suma obciążeń wszystkich 
przekaźników, przyrządów i związanych z nimi obciążeń. 
Jeśli nie podano inaczej przekładniki będą w klasie dokładności 1 dla przyrządów pomiarowych 
i w klasie 5P dla potrzeb obwodów zabezpieczających. Przy wyborze należy preferować przekładniki 
szynowe nad przekładnikami z uzwojeniem pierwotnym. Prąd zwarciowy krótkookresowy 
przekładnika prądowego będzie odnosić do pełnego zwarcia stosownie przez okres jednej lub trzech 
sekund i nie będzie mniejszy niż prąd zwarciowy rozdzielnicy w której jest zainstalowany. 
Jeden z zacisków wtórnych każdego przekładnika będzie uziemiony za pomocą przyśrubowanego 
łącznika umieszczonego w panelu przyrządów / przekaźników tablicy rozdzielczej. 
 
Zasilanie bardzo niskiego napięcia 
Gdy wymagane jest zasilanie bardzo niskiego napięcia do celów oświetlenia lub zasilania przyrządów 
(lampy ręczne, instalacje do zatapiania, przenośne urządzenia ręczne, itd.), należy je uzyskiwać 
z transformatorów ochronnych z uzwojeniem pierwotnym 230V i uzwojeniem wtórnym 24V. 
 

2.3.4.5.12. Zabezpieczenie silników 
Silniki elektryczne mają być zabezpieczone przy pomocy wyłączników silnikowych z odpowiednio 
dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem nadprądowym. Przy 
wyższych mocach zalecane jest zabezpieczenie przy pomocy specjalizowanych przekaźników 
elektronicznych. 
 

2.3.4.5.13. Przekaźniki zabezpieczające przed przetężeniem i zwarciem 
doziemnym 

 
Przekaźniki zabezpieczające będą spełniać wymagania odpowiednich Norm Polskich. Przekaźniki 
będą właściwie dobrane do stałego napięcia pracy występującego w obwodzie pomocniczym i będą 
posiadać styki wyjściowe przystosowane do obsługi wyłączników mechanicznych oraz systemów 
alarmowych i pomiarowych. 
 

2.3.4.5.14. Zabezpieczenie termiczne silników o bezpośrednim rozruchu 
 
Tam gdzie jest to wymagane silniki będą posiadać wbudowane wyłączniki termiczne lub termistory 
z przekaźnikiem ochronnym działającym na stycznik obwodu (zabezpieczenie termobimetalowe). 
Zabezpieczenie termistorowe w silnikach posiadających wewnętrzne zabezpieczenia termiczne 
będzie blokować możliwość ponownego automatycznego uruchomienia silnika wskutek spadku 
temperatury. Przekaźniki termiczne będą mieć kompensację temperatury otoczenia oraz urządzenia 
do ręcznego resetowania urządzenia. 
 

2.3.4.5.15. Rozłączniki izolacyjne niskiego napięcia i układy 
 
Wyłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i rozłączniki bezpiecznikowe odpowiadać będą 
wymaganiom normy EN 60947 -3. 
 

2.3.4.5.16. Sekcje rozruchów silników 
 
Ich obwody elektryczne, urządzenia zabezpieczające itp. będą zgodne z wymaganiami w stosownych 
rozdziałach Normy EN 60439 -1 dot. rozdzielnic. Szafy rozdzielcze rozruszników będą zapewniały 
łatwy dostęp obsługi i zostaną uszczelnione i zabezpieczone przed wilgocią i kurzem zgodnie ze 
standardami IP. Obwód elektryczny silnika będzie w stanie wytrzymać maksymalne, przewidziane 
obciążenie prądem w najniekorzystniejszych warunkach. 
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2.3.4.5.17. Przetwornice częstotliwości 
 
Przetwornice częstotliwości będą wyposażone w cyfrowy system sterowania, menu programowe, 
wyświetlacz pokazującym stan awarii i warunki eksploatacyjne, interfejs cyfrowy podłączony do 
systemu SCADA. 
Przetwornica częstotliwości musi być posiadać zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe wejść/wyjść, przed utratą fazy zasilania, zabezpieczenie 
przeciążeniowe oraz przed utratą obciążenia silnika, zabezpieczenie przepięciowe, podnapięciowe, 
zabezpieczenie temperaturowe, nadprędkościowe , zabezpieczenia przed utykiem, inne 
W trakcie doboru przetwornic należy określić przeciążalność w zależności od charakterystyki 
momentowej maszyny z którą przetwornica będzie współpracować.  
Układy wyposażone w przetwornice częstotliwości muszą spełniać normy kompatybilności 
elektromagnetycznej. 
 

2.3.4.5.18. Kondensatory korygujące współczynnik mocy 
 
Należy zapewnić automatyczną korekcję współczynnika mocy, tak aby instalacja osiągała 
współczynnik mocy obciążenia indukcyjnego lepszy niż cos fi = 0,93 (tg fi = 0,4). 
 

2.3.4.5.19. Zasilanie gwarantowane (UPS) 
 
Urządzeniom i systemom, które nie posiadają własnego zasilania awaryjnego (a utrata zasilania 
mogłaby spowodować uszkodzenia) należy zapewnić zasilanie gwarantowane UPS. 
 

2.3.4.5.20. Przewody 
Ogólne 
Wykonawca kontraktu dostarcza przewody wraz z instalacją dla wszystkich połączeń średniego 
i niskiego napięcia w połączeniach transformatorów, centrach sterowania silników, instalacjach 
i oprzyrządowaniu zgodnie z wymaganiami końcowego projektu przedstawionego przez wykonawcę 
kontraktu. 
Wykonawca kontraktu odpowiada za wykonanie rowów, kanałów, korytek, dławików, konstrukcji 
stalowych wsporczych, puszek połączeniowych, opraw i łączników tak, aby zapewnić właściwe 
połączenie całej instalacji. Wykonawca kontraktu zapewni, że wszystkie przewody zostały 
zainstalowane w nowych i o właściwym rozmiarze kanałach kablowych chyba, że zostało inaczej 
ustalone z Inżynierem. Wszystkie korytka kablowe powinny być dostarczone w komplecie 
z przykrywami do zastosowań przemysłowych. Wszystkie przewody należy dostarczyć na miejsce 
instalacji na oryginalnych szpulach. Wykonawca kontraktu jest odpowiedzialny za szpule kablowe 
i zajmuje się ich zbieraniem i zwrotem do wytwórcy po wykorzystaniu. Nie będą rozpatrywane 
roszczenia związane z utratą lub uszkodzeniem szpul. 
Przewody będą zakończone za pomocą własnych dławików z nakładkami izolacyjnym z 
PVC. 
Nie należy instalować przewodów przy temperaturach poniżej 0°C. 
Przewody wchodzące do budynków należy uszczelniać przed penetracją wilgoci i szkodników za 
pomocą nie twardniejących uszczelniaczy takich jak np. Denso Mastic. 
Przewody sterowania będą maksymalnie oddalone od przewodów energetycznych w celu 
ograniczenia interferencji. 
Przewody należy mocować w korytkach za pomocą specjalnie galwanizowanych wielootworowych 
opasek pokrytych PVC. Nie wolno stosować plastikowych przewiązek. Jeśli nie zostało określone 
inaczej wszystkie przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej będą spełniać wymagania 
stosownych przepisów polskich. Wszystkie przewody będą mieć właściwą klasyfikację napięciową, 
przewód miedziany wielosplotowy, będą dobrane do warunków klimatycznych z zastosowaniem 
odpowiedniego obniżenia parametrów znamionowych zgodnie z uzgodnionymi współczynnikami 
podawanymi w najnowszych wydaniach stosownych norm. Wybór przewodów i współczynników 
obniżania klasyfikacji będzie przeprowadzony z uwzględnieniem: 
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- temperatury gruntu, 
- oporności termicznej ziemi, 
- głębokości przewodu niskiego napięcia (0.7 metra), 
- głębokości przewodu dla sterownia i oprzyrządowania (0.7 metra), 
- grupowania przewodów zgodnie z odpowiednimi tabelami, 
- przewodów w powietrzu zgodnie z odpowiednimi tabelami. 

 
Każdy przewód będzie mieć właściwe parametry znamionowe wystarczające do pracy w warunkach 
na miejscu instalacji - normalnych i w przypadkach zwarć. W celu oszacowania parametrów 
znamionowych i przekroju każdego przewodu należy przyjąć minimum następujące czynniki: 

- poziom zakłóceń, 
- uwarunkowania temperatury otoczenia związane z metodą kładzenia, 
- spadek napięcia, 
- spadek napięcia w obwodach silników związany z metodą rozruchu, 
- ustawienia nadprądowe wyłączników, 
- rozmieszczenie okablowania: w powietrzu, kanałach lub korytkach / drabinkach. 

 
Jeśli przewody biegną w rurkach instalacyjnych muszą być spełnione wszystkie wymagania norm 
EN. 
Jeśli wymagany jest przewód zerowy jego przekrój nie może być mniejszy od przekroju przewodów 
fazowych, chyba że podano inaczej. Każdy przewód zasilający powinien posiadać osobny przewód 
ciągłości uziemienia (PE), który powinien mieć przekrój nie mniejszy niż przewody fazowe, chyba że 
podano inaczej. Przewód PE może być przewodem jedno lub wielożyłowym albo biegnącym 
oddzielnie izolowanym PVC (zielono żółty) skrętkowym przewodem jednożyłowym zgodnym 
z normami EN. Stosowanie pancerzy przewodów, rurek, rur wodnych i rur innych instalacji jako 
przewodu ciągłości uziemienia jest niedozwolone. 
Wszystkie przewody będą dostarczone w długościach koniecznych do położenia w jednym odcinku. 
Nie zezwala się na łączenia przewodów w jakimkolwiek ciągu kablowym bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Inżyniera. 
Przed wysyłką na miejsce montażu wykonawca kontraktu ma obowiązek dostarczenia do akceptacji 
Inżyniera trzech kopii certyfikatów producenta. 
 
Przewody niskiego napięcia 
Wszystkie przewody niskiego napięcia będą w izolacji termoplastycznej PVC lub XLPE. Będą 
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Będą mieć izolację 600/1000V . 
 
Drobne okablowanie 
Przewody dla drobnego okablowania stosowane w obwodach zasilania, oświetlenia, wentylacji itd. 
będą mieć izolację 600/1000V i minimalny przekrój przewodnika nie mniej niż 1.5 mm². Wszystkie 
przewodniki powinny być skrętkowe.  
 
Przewody dla sterownia i oprzyrządowania 
Przewody dla sterowania i oprzyrządowania będą ekranowane i będą posiadać izolację polietylenową 
lub PVC. Będą wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami jak i IEC 227. Każdy przewód będzie mieć 
wszystkie żyły oznaczone na całej swej długości poprzez trwały nadruk liter lub numerów. W każdym 
punkcie zakończenia należy oznaczyć każdą żyłę za pomocą uzgodnionego systemu tulejek 
oznacznikowych. W punktach połączeń gdzie jest nieunikniona zmiana oznaczenia należy na każdym 
z przewodów założyć podwójne tulejki. Każdą zmianę numeracji należy odnotowywać na schematach 
elektrycznych wyposażenia w którym zmiany dokonano. 
Tam gdzie zaproponowano zastosowanie puszek połączeniowych dla zestawiania przewodów 
sterowania i oprzyrządowania do wprowadzenia do jednego urządzenia itd. tego typu puszki 
połączeniowe będą montowane na ścianie; będą przeznaczone dla tego celu, kompletne 
z podwójnymi listwami zaciskowymi z płytkami dociskowych. Jakikolwiek przewód wchodzący będzie 
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posiadać oznaczniki żył zgodnie ze schematem elektrycznym i diagramem okablowania. Przed 
zainstalowaniem jakichkolwiek puszek połączeniowych, wykonawca kontraktu przedstawi 
Inżynierowi pełne informacje o puszkach i propozycjach zastosowań oraz rozpocznie instalowanie 
dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody. 
 

2.3.4.5.21. Metoda okablowania linii zasilających 
 
Każdy przewód należy instalować zgodnie z odpowiednimi normami postępowania oraz powinien 
pewnie działać w każdej sytuacji. 
Jeśli więcej niż jeden przewód kończy się na danym urządzeniu, należy dołożyć szczególnej 
staranności aby przewody dochodziły z tego samego kierunku i każdy został zakończony w sposób 
prawidłowy. Wszystkie przewody i każdy przewód z osobna będzie oznaczony na każdym końcu za 
pomocą własnego numeru zgodnie z zapisem na schematach i zestawieniach. Etykiety 
identyfikacyjne będą odpowiedniej wielkości i posiadać wygląd zatwierdzony przez Inżyniera, oraz 
być pewnie przymocowane do odpowiedniego przewodu. 
Gdy kable wchodzą lub wychodzą z konstrukcji lub paneli osadczych, kanały należy uszczelnić 
w punkcie wejścia i wyjścia (zależnie od punktu - uszczelnienia wodo i gazoszczelne). Należy 
wykonywać doszczelnianie za pomocą uzgodnionego środka i wypełniać niemniej niż 40mm warstwą 
żywicy epoksydowej, mieszanki dwu wodoodpornych składników lub chudej mieszanki cementowo-
piaskowej zgodnie z zaleceniami Inżyniera. Dotyczy to także kanałów zapasowych. Wykonawca 
kontraktu odpowiada za tymczasowe uszczelnienia kanałów kablowych wchodzących w konstrukcję 
w fazie instalacji w celu uniknięcia ewentualnych zalań. 
Podczas doszczelniania należy uważać aby nie uszkodzić izolacji ani pancerza żadnego z przewodów. 
W przypadku uszkodzenia izolacji lub pancerza któregokolwiek z przewodów wykonawca kontraktu 
odpowiada za naprawę w sposób spełniający wymagania Inżyniera. Jeśli takie usterki mają miejsce 
należy o tym informować Inżyniera oraz miejsca usterek nanosić na rysunki powykonawcze. 
Wszystkie przewody zasilające będą podłączone do tablic rozdzielczych w taki sposób, aby była 
zachowana właściwa sekwencja faz, numeracja faz i oznaczenia kolorowe w całym systemie. 
Przewody niskiego napięcia o izolacji PVC lub XLPE będą posiadać oznaczenia żył jak następuje: 
Faza nr 1 → L1 
Faza nr 2 → L2 
Faza nr 3 → L3 
Zerowy → Niebieski lub N 
Uziemienie → Zielony lub zielono-żółty 
Przewody zasilające jednożyłowe będą posiadać następujące oznaczenia żył: 
Faza  → Brązowy 
Zerowy → Niebieski 
Uziemienie → Zielony lub zielono-żółty 
 
Wszystkie przewody będą zakończone odpowiednimi końcówkami zaciskowymi miedzianymi lub 
brązowymi. Do zaciskania należy stosować uzgodnione narzędzie do zaciskania. 
Wszystkie przewody należy dostarczać na mocnych szpulach noszących wszystkie dane producenta, 
rozmiar, długość, budowę izolacji i powinny zostać przedstawione Inżynierowi do akceptacji. 
Połączenia przelotowe są niedozwolone poza wypadkiem gdy długość linii przekracza maksymalną 
długość przewodu na szpuli. O takich przypadkach należy informować Inżyniera. 
Na zaciskach maszyn obrotowych, każda żyła przewodu będzie posiadać oznacznik zgodny z notacją 
na każdej listwie zaciskowej każdej maszyny. 
Wszędzie gdzie istnieje konieczność usunięcia wierzchniej izolacji PVC np. w punktach zakończenia, 
należy usuwać izolację na jak najmniejszej długości, a odkryty przewodnik, izolacja lub pancerz 
będzie zawinięty taśmą PVC lub umieszczony w koszulce PVC. Wszystkie przewody niskiego napięcia 
znajdujące się na szpulach będą na każdym końcu odpowiednio uszczelnione przeciwko wnikaniu 
wilgoci. 
Jeśli odcięto kawałek przewodu ze szpuli, resztę przewodu na szpuli należy natychmiast uszczelnić. 
Wszystkie przewody po ucięciu i położeniu należy zakończyć w położeniu końcowym lub efektywnie 
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uszczelnić. Wszystkie przewody należy odwijać z góry szpuli, która powinna być właściwie 
umieszczona w miejscu instalacji przewodu, uniesiona i podparta tak aby zapewnić łatwe odwijanie. 
Jeśli odwija się długie odcinki przewodów należy stosować rolki kablowe lub wózki. 
Ogólne prowadzenie kabli będzie zaznaczone na rysunkach wykonawczych, jednak ostateczne 
położenie należy uzgodnić z Inżynierem przed rozpoczęciem instalacji jakichkolwiek przewodów. 
Wszystkie przewody należy montować ściśle zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kable w których podczas montażu uległy uszkodzeniu izolacja lub pancerz należy wymienić na 
wymaganym odcinku. Zamawiający nie dopuszcza napraw kabli. 
 

2.3.4.5.22. Korytka kablowe 
 
Korytka kablowe będą ze stali ocynkowanej kompletne z uzgodnionymi mocowaniami oraz 
zainstalowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy tak, aby maksymalnie umożliwić ich rozbudowę. 
Wsporniki będą wykonane ze stali ocynkowanej i zainstalowane w odległościach nie większych niż 
co 1200 mm. Mocowania wsporników są zależne od obciążenia korytek. Paski, odczepy i łączniki 
będą w wykonaniu standardowym o średnicy wewnętrznej nie mniej niż 300 mm. 
Korytka będą mieć szerokość właściwą dla kładzionych przewodów i będą położone płasko 
i regularnie. 
Przewody będą osadzone lub przymocowane na pozycjach tak jak przebiegają na swej trasie. 
Przewody na pionowych korytkach muszą być pewnie zamocowane w odległościach nie większych 
niż co 600 mm. Przewody w korytkach poziomych będą mocowane w koniecznych odstępach tak 
aby instalacja zachowywała prawidłowe i pewne działanie. Szczególną uwagę należy poświęcić 
korytkom wznoszącym się do góry, instalując właściwe mocowania przewodów tak, aby uzyskać 
bezpieczeństwo i właściwy rozkład obciążenia. 
Pionowe odcinki korytek do 3 m wysokości od posadzek, podłóg i tym podobnym poziomie obsługi 
będą zakryte. 
 

2.3.4.5.23. Instalacje w budynkach 
 
Roboty budowlane 
Wykonawca kontraktu wykonuje oznaczenie położenia wszelkich otworów, bruzd potrzebnych do 
wykonania instalacji, odpowiada także za właściwe umiejscowienie opraw. Wszelkie wycięcia, 
wypełnienia przy mocowaniach opraw w murze i żelbecie, poprawki będą wykonywane przez 
wykonawcę kontraktu. Wykonawca kontraktu poczyni ustalenia i określi ogólne wymagania prac 
budowlanych dla celów instalacji elektrycznych tak, aby mogły być wykonane w różnym stadium 
prac budowlanych, zapewniając ciągłość budowy. Dotyczy to wszelkich kanałów w podłodze, bruzd 
itd. Wykonawca kontraktu odpowiada za wiercenie w ścianach, zaślepianie otworów i dostarcza 
wszelkie specjalne mocowania dla rurek kablowych, przewodów itd.. 
 
Rury kablowe 
Wszystkie rurki instalacyjne należy instalować w uzgodniony sposób i wyposażyć w odpowiednią 
wentylację i odpływy jeśli zachodzi taka potrzeba. Tam gdzie się udaje wszelkie zagięcia i zestawienia 
należy formować bezpośrednio na rurce. Nie należy stosować bezdostępowych puszek 
połączeniowych. 
Przed wciągnięciem przewodów cały system rurek będzie przeczyszczony w celu usunięcia 
jakichkolwiek luźnych części i brudu. W miejscach połączenia rurek z puszkami, itd. należy stosować 
obrabiane maszynowo gniazda przykręcane na końcu, które po przykręceniu są zlicowane 
z zewnętrzną powierzchnia puszki. Rurka będzie przymocowana do gniazda za pomocą 
sześciokątnego przepustu mosiężnego wkręcanego z wnętrza puszki do gniazda rurki tak aby uzyskać 
ścisłe połączenie mechaniczne. Nie wolno stosować mocowania za pomocą nakrętek blokujących 
w prostych otworach wierconych. 
Po instalacji wszystkie nieosłonięte gwinty należy pomalować farbą galwanizującą na zimno. 
Rurki biegnące na powierzchniach należy mocować zgodnie z następującym 
zestawieniem: 
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Rozmiar Odległość 
20 mm  1.2 m 
25 mm  2.0 m 
30 mm  2.5 m 
 
Gdy występują zagięcia lub zestawienia, należy mocować rurki po obu stronach zagięcia lub 
zestawienia w odległości 250 mm. 
Należy zapewnić standardowe połączenia lub puszki połączeniowe we wszystkich miejscach 
połączeń, lub ostrych zmian kierunku, oraz w miejscach wskazanych przez Inżyniera. Dla ułatwienia 
wciągania przewodów można stosować stalowe lub żeliwne łączniki inspekcyjne. 
W płytach podłogowych można stosować jedynie ciągłe odcinki rurek instalacyjnych. Nie dozwolone 
jest stosowanie puszek łączeniowych. Rurki przechodzące przez dylatacje będą wyposażone 
w łączniki pochodzące od wybranego producenta wyposażone w obejmy uziemiające z każdej strony 
łącznika, połączone ze sobą za pomocą przylutowanego splatanego przewodu miedzianego 
o odpowiednim przekroju. 
Zakończenia rurek ułożone w szalunku przed betonowaniem będzie tymczasowo uszczelnione za 
pomocą łącznika i litej zatyczki mosiężnej. 
Instalacje rurek kablowych, które muszą zostać wykonane na zewnątrz budynków można 
wykonywać tylko za wcześniejszą zgodną Inżyniera. 
Mocowania na powierzchniach ścian należy wykonywać za pomocą uchwytów dystansowych 
mocowanych z użyciem śrub. Tam gdzie rurki są schowane lub kładzione w konstrukcji podłogi, 
należy je ustalać za pomocą mocowań uzgodnionych z Inżynierem.  
W instalacjach na zewnątrz budynków należy stosować osprzęt odporny na działanie warunków 
atmosferycznych. Taki osprzęt należy stosować również tam gdzie jest to wymagane specyfikacją. 
Rurki instalacyjne będą tak położone, aby można było wykonać kompletną wymianę przewodów bez 
konieczności wykonywania prac budowlanych. Rurka instalacyjna dla celów jednofazowego zasilania 
gniazd wtykowych, punktów oświetleniowych i przełączników nie może zawierać przewodów z więcej 
niż jedną fazą. 
 
Rury kablowe elastyczne 
Tam gdzie system orurkowania kończy się w miejscu gdzie jakiekolwiek urządzenie wymaga 
połączenia elastycznego, należy stosować elastyczne rurki instalacyjne wykonane z PVC lub 
metalowe oblewane PVC, w pełni wodoszczelne z odpowiednimi łącznikami. Każde połączenie 
elastyczne będzie obejmować nie mniej niż 400 mm rurki elastycznej. 
 
Włączniki oświetlenia 
Włączniki oświetlenia wewnętrzne będą miały obudowę o stopniu ochrony min. IP44 i umieszczone 
w skrzynkach wielozespołowych. 
Włączniki oświetlenia umieszczone na zewnątrz budynków będą mieć stopień ochrony min. IP54. 
Powinny posiadać wejścia od tyłu pozwalające na ukrycie instalacji. Włączniki będą zgodne z polskimi 
przepisami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na pewne zamocowanie wszelkich włączników, montaż w pełni 
pionowy oraz, że montowane podtynkowo włączniki są zlicowane z wykończeniem ścian, tak że 
wierzchnie przykrywki są umocowane na obręczach puszek. 
 
Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe będą kompletne z wszelkimi wspornikami, zawieszeniami, przewodami 
elastycznymi lub szynoprzewodami, wieszakami i wtykami. Będą łączone z okablowaniem 
zasilającym za pomocą przewodów elastycznych o przekroju przewodnika min. 1.5 mm² i izolowane 
za pomocą gumy silikonowej lub PVC. 
Pierścienie łącznikowe należy stosować tylko w połączeniu z listwami, rozetami sufitowymi lub 
płytami tylnymi montowanymi w instalacji podtynkowej. Standardowe oprawy lamp jarzeniowych 
będą posiadać dwa punkty mocowania. Oprawy lamp zwisających będą w pełni izolowane, będą 
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posiadać zaciski do linek, będą odpowiednie do montażu na listwach lub ścianach, wszystkie 
o podobnej budowie. 
Wszystkie lampy świetlówkowe będą pochodzić od zatwierdzonego producenta i dawać światło 
standardowe białe. Będą pasować do opraw, w których są montowane i będą na właściwe napięcie. 
Wszystkie żarówki będą pochodzić od zatwierdzonego producenta, będą posiadać żarniki metalowe 
skrętkowe, bańki wypełnione gazem, przezroczyste, być we wszystkich standardowych wymiarach 
ze standardowymi gwintami, tak aby pasowały do opraw, w których są instalowane. 
Wykonawca kontraktu dostarcza i instaluje wszystkie żarówki w całości opraw występujących 
w instalacji i odpowiada za wymianę wszystkich spalonych żarówek do chwili odbioru instalacji przez 
Inżyniera. Układ oświetleniowy wraz oprawami będzie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Gniazda elektryczne 
Gniazda wtykowe na terenie oczyszczalni będą pochodzić od uzgodnionego producenta i będą 
zgodne z odpowiednimi normami polskimi. Obudowy powinny być wykonane z materiałów 
termoplastycznych i przystosowane do zastosowań przemysłowych. Gniazda 230 V będą, 10 A, 
2 biegunowe + PE o stopniu ochrony IP54. Gniazda 400V będą przełączane, mechanicznie 
blokowane, 16 lub 32 lub 64 A, 3 biegunowe + N + PE. Stopień ochrony IP54. 
Gniazda wtykowe w obszarach produkcyjnych i na zewnątrz budynków będą mieć obudowy o stopniu 
ochrony IP65. 
Należy tak dobrać ilość i lokalizację gniazd wtykowych, aby przewody urządzeń włączonych do gniazd 
nie kolidowały z wyposażeniem oczyszczalni lub nie przebiegały w sposób powodujący potencjalne 
zagrożenie. 
W miejscach niebezpiecznych należy instalować wyłącznie oprawy certyfikowane do zastosowań 
w obszarach niebezpiecznych. 
Zespół gniazda będzie posiadać wbudowany przełącznik z blokada nie pozwalający na włożenie lub 
wyjęcie wtyczki gdy przełącznik nie znajduje się w pozycji wyłączony -WYŁ/OFF. Wyposażenie należy 
instalować ściśle zgodnie z warunkami zawartymi na certyfikacie klasyfikacyjnym. 
Dla gniazd instalowanych w obszarach niebezpiecznych należy dostarczyć jeden wtyk na gniazdo, 
w innych obszarach będą dostarczone maks. 4 wtyki na jedno gniazdo. Wtyki do zastosowań 
w obszarach niebezpiecznych będą pasować do gniazd instalowanych w innych obszarach, jednak 
wtyki standardowe nie mogą pasować do gniazd w obszarach niebezpiecznych. 
W obszarach produkcyjnych suchych należy zapewnić gniazda trójfazowe 400V. Gniazda 400V nie 
będą instalowane w biurach, jadalniach, pomieszczeniach sterowania, pokojach łącznic 
telefonicznych. 
Jedno gniazdo 400V należy instalować na każde 30m² powierzchni pomieszczenia. W miejscach 
suchych np. biurach, jadalniach, pokojach sterowania, centralach telefonicznych należy instalować 
gniazda wtykowe 230V. Nie należy instalować gniazd 230V w obszarach produkcyjnych i na zewnątrz 
budynków. 
Należy stosować zabezpieczające wyłączniki różnicowoprądowe do zabezpieczania obwodów 
końcowych przyłączonych do gniazd. 
Gniazda należy montować tak, aby jedno gniazdo wypadało na każde 5m² powierzchni 
pomieszczenia lub w odległości co 10m na korytarzach. 
W pokojach przeznaczonych dla systemu SCADA należy zainstalować wystarczającą liczbę gniazd 
z odpowiednimi filtrami przeciwzakłóceniowymi, tak, aby zapewnić zasilanie dla całego wyposażenia 
dostarczanego w ramach kontraktu z zapasem 50%. 
 
Szafki sterowania 
Szafki sterowania o konstrukcji metalowej lub o konstrukcji zbrojonej włóknem szklanym. Szafki 
będą mieć właściwą wielkość dobraną do rozmiarów paneli, oraz drzwi na zawiasach umiejscowione 
z przodu, z odpowiednim zamkiem. Panele tylne będą wykonanego z trwałego materiału. Podstawy 
szafek będą kompletne z płytami dławików i niezbędnymi urządzeniami wentylacyjnymi. Konstrukcja 
będzie zapewniać stopień ochrony minimum IP55. Stosowanie szafek sterowania należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 
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Panele rozdzielcze 
Wszystkie panele rozdzielcze będą całkowicie obudowane, obudowami z okładziną metalową, 
zgodne z IEC 439-3. 
Obudowy będą wykonane z prostych blach ze stali miękkiej ocynkowanych, kompletne z ryglowaną 
pokrywą na zawiasach i uszczelką. będą posiadać wyjmowane płyty z przepustami kablowymi na 
górze i na dole. 
Maksymalna wysokość jakichkolwiek elementów sterowania nie powinna przekraczać wysokości 
1700 mm nad poziomem podłogi wykończonej. 
Wszystkie panele rozdzielcze będą kompletne, będą posiadać odłącznik o parametrach zgodnych 
i w fazie z przełącznikiem bezpiecznikowym w źródle zasilania. Drzwi będą posiadać odpowiednie 
uszczelki i będą demontowalne w celu wykończenia i ułatwienia instalacji. Każdy panel rozdzielczy 
będzie mieć układ z wejściem przewodów na górze lub na dole z komorą i listwą zaciskową 
o wystarczającej liczbie zacisków tak, aby przewody mogły być właściwie podłączone, pogrupowane 
w wiązki i zakończone w odpowiednich zaciskach wewnętrznych. 
Panele rozdzielcze powinny stać na ziemi na odpowiednich stojakach lub fundamentach lub być 
montowane na ścianie, tam gdzie jest to wymagane posiadać wyłączniki zasilania wyłączające pod 
obciążeniem zgodne z EN60947-1, przystosowane do obsługi z przodu panelu, ze wskaźnikiem 
położenia Włączony / Wyłączony (ON/OFF) z możliwością założenia kłódki w pozycji OFF. Panele 
rozdzielcze powinny posiadać bezpieczniki topikowe zamknięte lub zespoły jednopolowych +zerowy 
lub trójpolowych + zerowy miniaturowych wyłączników. 
Miniaturowe wyłączniki (MCB) będą zgodne ze stosownymi normami EN lub IEC. Będą one zawierać 
zabezpieczenia zwarciowe - przeciążeniowe termiczne i natychmiastowe magnetyczne. 
Zabezpieczenie przed upływami do ziemi powinno być typu prądowego (jeśli występuje). 
Należy instalować bezpieczniki rezerwowe aby zapewnić założoną pojemność rozłączania. Parametry 
znamionowe wyłącznika należy dobrać właściwie do parametrów bezpieczników tak aby zachować 
właściwe zróżnicowanie 
Każdy zespół wyłączników lub bezpieczników będzie przejrzyście oznaczony zgodnie z systemem 
oznaczania faz, ramka instalacyjna zespołu powinna być łatwo zdejmowalna w celu ułatwienia 
instalacji. Należy stosować właściwe przegrody i osłony międzyfazowe, tak aby po zakończeniu 
instalacji wszelkie odkryte zaciski i przewody były osłonięte tak, aby nie można było przypadkowo 
dotknąć elementów pod napięciem w czasie wykonywania normalnych procedur wymiany 
bezpieczników i resetowania wyłączników. 
Wszystkie szyny zerowe będą posiadać oddzielny zacisk dla każdego toru bezpiecznikowego 
znajdującego się w tablicy dystrybucyjnej. 
 

2.3.4.5.24. Uziemienie 
 
Ogólne 
Ramy metalowe całego osprzętu elektrycznego oraz osprzętu z nim związanego, nieosłonięte stalowe 
elementy konstrukcji budynków, metalowe obudowy i osłony, wsporniki, drzwi i jakiekolwiek 
elementy metalowe nie używane do przewodzenia prądu będą efektywnie stale uziemione. 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby elementy ruchome były uziemione w każdej pozycji np. wózek 
wyłącznika, drzwiczki szafek lub podstacji. Należy stosować odpowiednie połączenia elastyczne 
w celu zapewnienia ciągłości uziemienia każdej i w każdej części ruchomej. 
 
System uziemienia 
W każdym systemie uziemienia w każdej sekcji zasilania lub instalacji w budynku, do której są 
podłączone wszystkie główne przewody uziemiające, sondy uziemiające, uziemienia punktów 
zerowych, szyny uziemiające tablicy rozdzielczej, uziemienia ram, gniazda elektrod itd. należy 
zapewnić główną szynę uziemienia. Połączenia powinny być łatwo dostępne dla celów testowania. 
Uziemienie oraz ekwipotencjalne przewodniki łączeniowe każdej instalacji uziemiającej będą 
pracować w systemie pierścieniowym lub radialnym i posiadać właściwie dobrane parametry 
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odpowiednie do maksymalnych prądów zwarciowych oraz minimalny przekrój w głównym systemie 
uziemienia 25 mm². 
System uziemienia należy wykonywać zgodnie z Polskimi przepisami. 
 
System uziemienia w sieci średniego napięcia 
System uziemienia na poziomie średniego napięcia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi 
normami i wymaganiami Zakładu Energetycznego i będzie obejmować: Siatkę uziemiającą 
składającą się z odpowiedniej liczby elektrod uziemiających, każda o długości co najmniej 4 metry. 
Jeśli całkowita oporność systemu elektrod uziemiających jest większa niż 1 Ohm, systemy wysokiego 
i średniego napięcia powinny być całkowicie oddzielone i odseparowane. Należy dokonać pełnych 
uzgodnień z miejscowym Zakładem Energetycznym przed wykonaniem systemu uziemienia 
wysokiego napięcia. 
Wykonawca kontraktu powinien zapoznać się z systemem uziemienia stosowanym przez miejscowy 
Zakład Energetyczny. Wszelkie zewnętrzne elementy metalowe powinny być połączone zgodnie 
z normami i zgodnie z jakimikolwiek specjalnymi wymaganiami miejscowego Zakładu 
Energetycznego. 
 
Zabezpieczenie systemu uziemienia 
Kompletny system uziemienia należy (tam gdzie jest to konieczne) zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami na skutek korozji. 
 

2.3.4.5.25. Zabezpieczenie odgromowe  
Konstrukcje i budynki 
Wszystkie konstrukcje i budynki będą wyposażone w zabezpieczenie odgromowe zgodnie 
z wymaganiami norm EN/IEC oraz przepisów polskich. Każda konstrukcja będzie wyposażona w iglicę 
lub maszt odgromowy zainstalowanych w najwyższym punkcie. Przewody instalacji odgromowej 
będą prowadzone maksymalnie prosto bez ostrych załamań. Generalnie instalacja będzie 
odpowiadać wymogom jak dla instalacji uziemiających. 
 
Zabezpieczenia odgromowe w instalacjach 
Wykonawca kontraktu zapewnia wykonanie instalacji odgromowej i przepięciowej w każdym 
obszarze instalacji gdzie istnieje taka potrzeba, tak aby uzyskać właściwe zabezpieczenie całości 
instalacji, zgodnie z wymogami odpowiednich norm EN/IEC oraz Norm Polskich. Powinno to 
obejmować odłączanie i automatyczny powrót do pracy wszelkich elementów systemu narażonych 
na wysokie prądy udarowe. System odgromowy należy dobierać tak, aby zapewnić maksymalną 
możliwą ochronę obwodów zabezpieczanych, np. napięcie na zaciskach powinno możliwie najmniej 
odbiegać od tego występującego normalnych warunków działania. 
Zwody instalacji zostaną poprowadzone możliwie prosto, z uniknięciem ostrych zagięć. Typ oraz 
wykonanie zespołu zabezpieczenia odgromowego powinno być uzgodnione z Inżynierem. 
 
Opisy  
Wszystkie tabliczki montowane na urządzeniach elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz budynków 
powinny być grawerowane wykonane z wielowarstwowego plastiku. Każda jednostka kompletacyjna 
(rozdzielnica, panel sterowania), powinny mieć swoją tabliczkę z nazwą, a każdy komponent lub 
element sterowania, zasilania itd. montowany na drzwiach lub wewnątrz powinien mieć opis 
funkcyjny. 
Przed wykonaniem tabliczek należy przedstawić Inżynierowi do aprobaty listę napisów na 
tabliczkach. 

 
2.3.4.5.26. Oświetlenie 

Wszystkie obiekty będą posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednie natężenie światła, zgodnie 
z ich przeznaczeniem. Projekt techniczny przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu 
będzie posiadać stosowne wyliczenia natężenia światła dla wszystkich pomieszczeń. Projekt 
techniczny będzie bazować na najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych źródłach światła. 
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2.3.4.5.27. Oświetlenie ogólne terenu 

Obszary gdzie z jakiegokolwiek powodu jest wymagany dostęp będą oświetlone średnio do 30 luksów 
/ 10 luksów na poziomie gruntu. 
Oświetlenie obszarów będzie zasilane z miejscowych tablic rozdzielczych znajdujących się 
w pomieszczeniach technicznych sąsiadujących budynków. 
Sterowanie oświetlenia zewnętrznego, z podziałem na sekcje, zmierzchowe i ręczne z rozdzielni 
oświetleniowej. 
 

2.3.4.5.28. Oświetlenie miejscowe 
Obszary gdzie jest wymagany dostęp w celu obsługi oczyszczalni i wyposażenia powinny być 
oświetlone do min. 100 luksów /30 luksów na poziomie gruntu lub drogi. Oświetlenie obszarów 
oczyszczalni będzie zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących się 
w pomieszczeniach technicznych sąsiadujących budynków Oświetlenie będzie sterowane ręcznie 
poprzez właściwie umieszczone przełączniki umieszczone na dojściach do obszarów oświetlanych. 
 

2.3.4.5.29. Oświetlenie drogowe 
Drogi wewnętrzne wykonywane w ramach kontraktu będzie oświetlone do średnio 5 luksów/ 
2 luksów minimum na poziomie powierzchni drogi. 
Oświetlenie drogowe będzie zasilane i sterowane z miejscowych tablic dystrybucyjnych znajdujących 
się w pomieszczeniach technicznych sąsiadujących budynków Oświetlenie będzie posiadać 
następujące opcje działania wybierane za pomocą ręcznego przełącznika wybierakowego 
o pozycjach RĘCZNY/ WYŁĄCZONY/AUTO: 
Automatyczny - sterowanie za pomocą fotokomórki, która włącza zasilanie o zmroku i wyłącza po 
nastawionym czasie - regulowanym w zakresie 0-24 godziny. 
Ręczny sterowanie za pomocą przełączników nadrzędnych osobnych dla każdego obwodu. 
Przełączniki będą zamontowane w odpowiednich miejscach zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
z Inżynierem. 
 

2.3.4.5.30. Oświetlenie wewnętrzne 
Ogólne 
Sterowanie oświetleniem w miejscach, w których ludzie przebywają nieregularnie, jednak są często 
odwiedzane będzie odbywać się za pomocą czujników podczerwieni. Oświetlenie powinno 
uwzględniać wszystkie urządzenia wewnątrz. Oświetlenie wewnętrzne będzie odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
 
Obszary produkcyjne 
Obszary do których dostęp jest konieczny w celu zapewnienia działania i obsługi oczyszczalni 
i urządzeń będą oświetlone średnio do 150 luksów/ 30 luksów na poziomie podłogi lub chodnika. 
Oświetlenie obszarów produkcyjnych będą zasilane z miejscowych tablic dystrybucyjnych 
znajdujących się w sąsiadujących pomieszczeniach technicznych. 
Oświetlenie będzie sterowane ręcznie poprzez właściwie umieszczone przełączniki znajdujące się 
przy dojściach. 
W określonych obszarach technologicznych i obiektach, w których panuje agresywne środowisko 
należy zastosować oprawy oświetleniowe odporne na to środowisko. 
 
Oświetlenie awaryjne 
Należy zapewnić bezobsługowe oświetlenie awaryjne gwarantujące bezpieczne przejście, ucieczkę 
i wyjście z budynków, konstrukcji, klatek schodowych w przypadku przerwy w zasilaniu. 
Dodatkowo minimum 10% opraw jarzeniowych zainstalowanych w obszarach produkcyjnych będzie 
działać jako oświetlenie awaryjne. Lampy takie będą równomiernie rozłożone na danym obszarze. 
W pomieszczeniach rozdzielnic i pokojach sterowania 30% opraw oświetleniowych będzie 
oświetleniem awaryjnym. Bedą one działać bezobsługowo i zapewniać oświetlenie przez okres trzech 
godzin. 
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Ogrzewanie elementów narażonych na zamarzanie 
Wykonawca kontraktu zapewni ogrzewanie śladowe jako zabezpieczenie przed zamarzaniem 
wszelkich urządzeń związanych z procesem przetwarzania i oprzyrządowania, które po zamarznięciu 
mogłyby zakłócić prawidłowe działanie zakładu 
 

 Kontrola jakości Robót 
 
2.3.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
2.3.4.6.2. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 1.8. Celem odbioru robót jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości kompletności 
oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. Odbiór robót dotyczy: 

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 
- prawidłowość wykonania prac kablowych, 
- prawidłowość wykonania montażu i kompletność rozdzielni i szaf elektrycznych, 
- prawidłowość przeprowadzenia prób, nastaw i badań, 
- sprawdzenie kompletności certyfikatów i Świadectw Bezpieczeństwa, 

prawidłowość pracy. 

Wykaz prac pomiarowych których protokoły w wersji papierowej i elektronicznej będą dostępne 
w trakcie odbioru. 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- połączeń przewodów. 

Udokumentowane sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, 
dokumentacja po próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przygotowanie ich 
do użytkowania. Dokumentacja powinna zawierać zdjęcia wykonane cyfrowo dokumentujące prace 
ulegające zakryciu. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór 
i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych W tym przypadku należy sprawdzić: 

• prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 
warunków pracy urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
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- różnicowo-prądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 
- do odłączania izolacyjnego, 

także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 
właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 

• prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
• prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu 

izolacji i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie, 
• prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość 

(selektywność) działania, 
• czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym 

i zabezpieczono je przed przeciążeniem tub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia. 

Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane 
przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
• spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem 

instalacji elektrycznych, 
• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Rodzaj pomiarów i prób przedstawiono poniżej, przy czym niektóre próby należy przeprowadzać 
tylko w zależności od potrzeb - w miarę możliwości w podanej kolejności. Jeżeli w instalacji nie są 
zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i prób takich nie wykonuje się (np. 
pomiaru rezystancji ścian i podłóg dokonuje się tylko w przypadku zastosowania - jako środka 
ochrony - izolowania stanowiska). Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
(miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna), 
• pomiar rezystancji izolacji kabla, 
• pomiar rezystancji uziemienia  
• pomiar prądów upływowych, 
• sprawdzenie biegunowości, 
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
• sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
• przeprowadzenie prób działania, 
• sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. W tym zakresie sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu, czy: 

• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 
we właściwym miejscu, 

• obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
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• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

Odbiór i kontrola dotyczy przekazania kompletu dedykowanych konkretnemu urządzeniu, a nie 
instrukcji ogólnych takich jak, DTR Instrukcji, Instrukcji stanowiskowych, Instrukcji serwisowych 
niezbędnych podczas wykonywania następujących czynności przez użytkownika: 

• w zakresie obsługi - czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych 
urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 

• w zakresie konserwacji- czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego 
stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci, 

• w zakresie napraw- czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń, oraz remontów 
urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego, 

• w zakresie kontrolno-pomiarowym czynności- czynności niezbędnych oceny stanu 
technicznego i sprawności energetycznej urządzeń, 

• w zakresie montażu- czynności niezbędnych do oceny poprawności montażu. 

Dokumentacja powykonawcza każdego elementu funkcjonalnego instalacji elektrycznej i sterowania 
musi zawierać: 

• schemat jednokreskowy, 
• schemat blokowy, 
• schemat funkcjonalny, 
• schemat okablowania wykonany w oprogramowaniu SEE, Musi być przekazana licencja na 

użyte oprogramowanie w wersji dewelopment pozwalające na swobodne wprowadzanie 
zmian w trakcie eksploatacji, 

• karty katalogowe użytych materiałów, 
• elewacje szaf muszą być wyraźnie opisane, elementy zgodnie ze schematem trwałymi 

napisami tak od frontu jak i na tylnej ściance drzwi, 
• szafy muszą zawierać kieszenie na dokumentację, 
• szafy rozdzielcze muszą być wyposażone w elementy oświetlenia podczas prowadzenia prac 

serwisowych, 
• oznakowanie numerów rozdzielni musi być w układzie dendrytowym - przykładowo 

rozdzielnia podstawowa RnN 25 to zasilone z niej podrozdzielnie muszą zawierać jej numer 
czyli powinny mieć numer RnN 25.1 , RnN 25,2 itd. Następna podrozdzielnia winna mieć 
numer RnN 25.1.11, RnN 25.1.12 itd , 

• użyte lampki sygnalizacyjne i przyciski podświetlone muszą być dobrze widoczne 
w oświetleniu dziennym, 

• wykaz adresów telefonów serwisów pogwarancyjnych na terenie Polski dla poszczególnych 
urządzeń i aparatów. 
 

 Podstawa płatności 
 
2.3.4.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne".  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty elektryczne. Cena wykonania tych 
Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót elektrycznych związanych z Robotami 
elektrycznymi i AKPiA. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

 Dokumenty odniesienia 
 
2.3.4.8.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania 
i badania 

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 
lub cyframi 

PN-91/E-05009/01 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym 

PN-91/E-05160/01 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa 

PN-92/E-05009/54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i 
przewody ochronne 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami 

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego 

PN-93/E-05009/61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze 

PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania 

PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Zasady, wymagania i badania 

PN-IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-4-4 Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienie i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami 

PN-EN 62271-202:2010 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza część 202: 
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na 
niskie napięcie. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 
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2.3.4.8.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 
PBUE - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990 r. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne 
Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne, 1973 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa 
w Warszawie 

 
2.3.5. WW 04.00: AKPiA 

 
 Wstęp 

 
2.3.5.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem Robót w zakresie AKPiA, które zostaną wykonane dla Zadania 
ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w gminie Będzino”. 

 
2.3.5.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.5.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót elektrycznych dla wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

• Aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczającą, ochronną wraz z innymi zabezpieczeniami 
dotyczącymi ochrony urządzeń i ludzi. 

• System monitoringu i sterowania poszczególnymi elementami i całą oczyszczalnią oraz 
sieciowymi przepompowniami ścieków. 

Powyżej przedstawiono zarys Robót elektrycznych dla wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków oraz 
sieci kanalizacyjnych Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje 
niezbędne prace budowlano - konstrukcyjne do realizacji niniejszego Kontraktu wg obowiązujących 
wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie 
z obowiązującym prawem. 

Wymogi zawarte w tym dokumencie powinny być odczytane łącznie z wymaganiami zawartymi 
w polskich i międzynarodowych Normach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację robót 
w sposób spełniający poniższe warunki: 
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1. Całkowite wyposażenie i instalacja AKPiA oraz SCADA prowadzona powinna być zgodnie 
z wymogami: 

- niniejszych materiałów przetargowych, 
- polskich i międzynarodowych Norm, 
- polskiego prawa i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych, 
- wszelkich późniejszych ustaleń zawartych między Inżynierem i Wykonawcą. 

2. Przed przystąpieniem do montażu instalacji AKPiA i systemu SCADA musi uzgodnić z Inżynierem 
zasady realizacji montażu. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia instalacji z systemem 
uziemienia, które powinno być realizowane równolegle z pracami budowlanymi (fundamenty). 
Wykonawca zapewni, że instalacja jest wykonana w najwyższym standardzie i starannością odnośnie 
widocznego przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementów. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
- wszystkie aspekty wykonania, zastosowania późniejszego działania urządzeń, aparatury 

i obwodów sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentów przetargowych, 
- współpracę między podwykonawcami, aby zapewnić kompatybilność wszystkich urządzeń na 

poziomie zarówno składników jak i systemu telekomunikacyjnego, 
- pełnienie roli generalnego projektanta, tak aby zapewnić, że wszystkie urządzenia i składniki 

tworzą razem spójną, racjonalną i w pełni zintegrowaną instalację, 
- zapewnienie, że każdy system jest przekazany, kompletny w każdym szczególe i w pełni 

sprawny, 
- dostawę i instalację wszystkich składników w tym przetworników, sterowników, okablowania, 

barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych i pozostałych elementów, które mogą być 
niezbędne do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia niezawodnej 
i bezpiecznej instalacji bez względu na to, czy są szczegółowo wymagane, 

- dostarczenie środków ochrony do wszystkich odpowiednich obwodów i urządzeń przeciw 
efektom przepięciowym lub innym indukowanym zaburzeniom, 

- dostawę i instalację wszystkich blokad, alarmów oraz innych urządzeń, które mogą być 
uznane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy bez względu na to, czy są 
szczegółowo wymagane. 

-  
 Materiały 

 
2.3.5.2.1. Wymagania ogólne 

Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

 
2.3.5.2.2. Wymagania szczegółowe 

Urządzenia i materiały powinny gwarantować działanie w określonych warunkach środowiskowych 
i powinny być zaprojektowane i wykonane w najwyższych możliwych standardach produkcji, 
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dokładności, powtarzalności i niezawodności. Z tego względu urządzenia powinny być wykonane tak, 
aby: 
• zredukować rutynową i okazjonalną konserwację przez cały okres użytkowania do praktycznego 

minimum, równocześnie osiągnąć maksymalną niezawodność, 
• aby skutecznie przeciwstawić się wpływom czynników elektrycznych, mechanicznych, 

termicznych i atmosferycznych, którym będą podlegać podczas eksploatacji, bez pogorszenia 
własności i bez usterek. 

Jeśli dostarczane jest więcej niż jedno urządzenie czy element przeznaczone do wykonywania 
określonej funkcji, wszystkie takie pozycje powinny być identyczne i wzajemnie wymienne. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów dotyczących budowy 
urządzeń elektrycznych. Urządzenia pomiarowe powinny zostać dostarczone wraz ze świadectwami 
kalibracji fabrycznej. Do urządzeń powinna być dołączona dokumentacja techniczno-ruchowa. Do 
urządzeń i osprzętu instalowanego w strefie zagrożonej wybuchem powinny zostać dołączone 
odpowiednie atesty. Jeśli jest to wymagane prawem, urządzenia i osprzęt powinny mieć aprobaty, 
atesty lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie jednostki. 

Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest 
numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi 
katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub 
kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i Inżyniera. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. 
w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na 
zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły 
wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać 
w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu - w kierownictwie robót 
(budowy). Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją 
itp. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom 
określonym przez kierownictwo robót. 

Ogólna struktura systemu automatyki 

System automatyki po budowie powinien umożliwiać, w zależności od potrzeb i założeń 
technologicznych, prowadzenie procesu z pomieszczenia sterowni oraz z poszczególnych szaf 
sterowania obiektowego. 

Dla celów remontowych, każde urządzenie technologiczne objęte sterowaniem centralnym, powinno 
mieć możliwość odcięcia napięcia zasilającego i sterowniczego (lokalnie) za pomocą wyłącznika 
remontowego ( chodzi o bezpieczeństwo pracy-bhp). Poza tym wymagane jest sterowanie pracą ze 
stanowiska w pobliżu urządzenia - sterowanie z szafy sterowania lokalnego wyposażonej 
w przełącznik trybu pracy lokalny - odstawiony - zdalny, w trybie lokalnym przyciski start stop oraz 
kontrolki ( diody LED ) stanu pracy urządzenia - start, stop, awaria. 

Stan urządzenia w trybie lokalnym powinien być odzwierciedlony w systemie SCADA. Operator 
(technolog), wykorzystując możliwości systemu automatyki, powinien mieć możliwość oddziaływania 
na proces lub obiekt sterowania w następujących trybach pracy: 

• praca automatyczna: 
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Nowy System ma realizować proces sterowania i regulacji zgodnie z założonymi algorytmami. Wybór 
automatycznego trybu pracy każdego z urządzeń ma być dokonywany przez operatora z poziomu 
Stacji Dyspozytorskich i Szaf Sterowania obiektowego, 

• sterowanie zdalne: 

Wybór Sterowania zdalnego powinien być dokonywany przez operatora w szafie sterowania 
obiektowego z wykorzystaniem przełącznika trybu pracy lokalny-odstawiony-zdalny, 

• sterowanie lokalne 

Sterowanie urządzeniami powinno odbywać się przez operatora w szafie sterowania lokalnego 
z wykorzystaniem przycisków: start, stop. Sterowanie lokalne ma być niezależne od sterownika PLC. 

Komputerowy system kontroli i sterowania procesami technologicznymi SCADA powinien 

być zintegrowany z pracą urządzeń on-line. 

Praca obiektów ma być w pełni zautomatyzowana 

Wszystkie parametry mają być rejestrowane i archiwizowane na czasokresy ustalone z Inżynierem 
i Zamawiającym ale nie krótsze niż 2 lata. 
 
Struktura sieci kablowych 

Komunikacja cyfrowa między sterownikami PLC w szafach obiektowych, a sterownią 
z zastosowaniem kabli światłowodowych. 

Sterowniki PLC połączone zostaną siecią. Całość struktury komunikacyjnej zabezpieczona zostanie 
przy pomocy dedykowanej aparatury przeciwprzepięciowej. 

Obwody sterownicze 

Sterowania i blokady napędów winny być zrealizowane w następujących trybach: 
- sterowanie z szafy sterowania lokalnego—wyposażonej w przełącznik trybu pracy: lokalny-

odstawiony-zdalny, w trybie lokalnym przyciski : start-stop oraz kontrolki ( diody LED) stanu 
pracy urządzenia- start, stop, awaria. Sterowanie lokalne ma być niezależne od sterownika 
PLC, 

- sterowanie zdalne ręczne - poprzez interfejs graficzny operatora w stacji sterowania 
obiektowego ( z panelu ), 

- sterowanie automatyczne - sterowanie przez system wg ustalonych algorytmów.  

Wybór opcji sterowania: “zdalne ręczne" lub “automatyczne" dokonywany będzie z klawiatury 
komputera w stacjach dyspozytorskich i paneli operatorskich graficznych zlokalizowanych w szafach 
obiektowych (wybór dostępny, o ile nie dokonano lokalnie trybu sterowania miejscowego ręcznego). 

Do sterowników winny być doprowadzone odpowiednie sygnały, tj. pomiary procesowe analogowe 
(ciągłe), sygnały binarne pochodzące od wyposażenia i zabezpieczeń urządzeń (np. czujników 
szczelności w pompach), sygnały cyfrowe z przetworników z komunikacją cyfrową i inne sygnały 
umożliwiające sterowanie napędami zgodnie z wymaganym przez technologie algorytmami. 

Szafy/szafki AKPiA 

Szafy sterowania obiektowego muszą spełniać poniższe wymogi: 
- dla szaf montowanych w pomieszczeniach obudowy należy wykonać z blachy stalowej 

pokrytej proszkowo warstwą poliestru o stopniu ochrony IP 55, 
- dla szaf montowanych na zewnątrz obiektów zalecane są obudowy z poliestru wzmocnionego 

włóknem szklanym o stopniu ochrony IP 65, 
- okablowanie szaf musi być prowadzone w organizerach (w przypadku szaf 

teleinformatycznych 19") oraz korytkach kablowych, 

Wymagania dla urządzeń pomiarowych 
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Urządzenia (przetworniki) z komunikacją cyfrową zasilanie kablem 3-żyłowym ekranowanym 
o przekroju żyły 1,5 mm². 

- sygnał cyfrowy (protokół komunikacyjny PROFIBUS), 
- stopień ochrony IP... zgodny z warunkami pracy urządzenia, 
- certyfikaty CE, ATEX (w strefach zagrożonych wybuchem). 

Urządzenia (przetworniki) 2-przewodowe, zasilane w pętli prądowej: 
- sygnał pomiarowy 4..20 mA, 
- stopień ochrony IP... zgodny z warunkami pracy urządzenia, 
- certyfikaty CE, ATEX (w strefach zagrożonych wybuchem). Urządzenia te musza 

umożliwiające lokalny odczyt wartości mierzonej. 

Wymagania dla sterowników 

Podstawowe wymagania dla sterowników są następujące: 
- w pełni modułowe, 
- swobodnie konfigurowalne, 
- wyposażenie w dodatkową pamięć typu FLASH do przechowywania kopii programów 

sterownika- na pamięci FLASH ma być wykonana kopia, 
- języki programowania zgodne z normą IEC-1131, 
- możliwość zdalnego programowania on-line, 
- pełna edycja programów on-line, 
- szafy, w których będą zainstalowane stertowniki PLC oraz oddalone WE/WY należy 

zaopatrzyć w nieokablowane moduły zapasowe, po jednym każdego typu- w tym moduł: 
zasilacza. 

Wymagania dla przemienników częstotliwości 

Podstawowe wymagania dla przemienników częstotliwości są następujące: 
- tryb sterowania: wektorowy z dopasowaniem do obciążenia, 
- protokół komunikacyjny PROFIBUS lub MODBUS 
- wewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy, 
- dławik wejściowy, 
- spełniać warunki kompatybilności elektromagnetycznej. 

Urządzenia zasilane poprzez falowniki musza posiadać miejscowe połączenia wyrównawcze ze 
wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w pomieszczeniu urządzeniami. Dla urządzeń zasilanych 
poprzez falowniki lub softstarty należy wykonać pomiary napięć rażenia, jako dodatkowe pomiary 
w zakresie ochrony od porażeń. 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
we wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 
transportu: 

• samochód samowyładowczy do 5Mg, 
• samochód skrzyniowy do 5Mg, 
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• samochód dostawczy do 0,9Mg (1), 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 
 Wykonanie Robót 

 
2.3.5.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Kable powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

Wartości znamionowe kabli nie powinny przekraczać wartości podanych w odnośnych Polskich 
Normach. Końcowy wybór kabli przez Wykonawcę podlega aprobacie Inżyniera. Dla obwodów 
iskrobezpiecznych należy sporządzić na rysunkach obwodowych obliczenia parametrów mających 
wpływ na iskrobezpieczeństwo i udowodnić spełnienie warunków narzuconych przez zastosowane 
separatory. 

Całe oprzyrządowanie, czujniki oraz powiązane systemy sterowania i kontroli, winny spełniać 
minimalne wymagania podane poniżej. 

Oprzyrządowanie, czujniki i wyposażenie kontrolne nieobjęte Wymaganiami Zamawiającego 
powinno spełniać odpowiednie wymagania, a ich szczegółowe dane Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Instalacja wszystkich elementów i instrumentów obiektowych systemu AKPiA powinna spełniać 
wymagania normy PN. 

Wykonawca winien używać wszędzie sygnałów stałoprądowych 4-20 mA, gdzie 4 mA reprezentuje 
wartość zerową wielkości mierzonej, a 20 mA - pełny zakres. O ile jest to wykonalne, wszystkie 
sygnały powinny być linearyzowane u źródła. 

 
2.3.5.4.2. Wymagania środowiskowe 

Temperatura otoczenia 

Urządzenia powinny spełniać wymagania projektowe dla temperatury otoczenia w zakresie: 

-10°C do +55°C wewnątrz budynku, 

-25°C do +70°C w miejscach nieosłoniętych. 

Ciśnienie atmosferyczne 

Urządzenia powinny spełniać określone wymagania, jeżeli lokalne ciśnienie barometryczne zmienia 
się o ok. 5% między 70 kPa i 106 kPa. 

Konstrukcja i materiały 

Wyposażenie elektroniczne powinno mieć konstrukcję modułową. Wszystkie moduły powinny być 
łatwo dostępne, łatwe w demontażu i zabezpieczone przed zamontowaniem w niewłaściwym 
miejscu. 

Płyty obwodów drukowanych powinny odpowiadać wymaganiom IEC 326 i być zabezpieczone przed 
wilgocią, pyłem i ciepłem, na co mogą być narażone w danym zastosowaniu. 
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Niebezpieczne środowisko gazowe 

Urządzenia przeznaczone do użytku w strefie zagrożenia wybuchem powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 50014 i posiadać stosowny certyfikat. 

Wilgotność 

Wyposażenie polowe systemów AKPiA powinno osiągać podana wydajność w atmosferze 
o wilgotności względnej w zakresie od 5% do 95%, wliczając kondensację. 

Zakłócenia, pole magnetyczne i częstotliwości radiowe 

Urządzenia powinny spełniać określone wymagania pod działaniem pola magnetycznego 400 A/m 
przy 50 Hz, działającego w trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, zgodnie z definicją 
podaną w normie IEC 770. 

Urządzenia powinny być ekranowane w celu zredukowania lub wyeliminowania wpływu zakłóceń 
elektrostatycznych i częstotliwości radiowej o natężeniu: 

- 10 Vm-1 w zakresie częstotliwości od 20 MHz do 1 GHz, 

- 1 Vm-1 w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 2 GHz (rozszerzone IEC 801). 

Wykonawca powinien zainstalować okablowanie i uziemienie z właściwym rozdzieleniem kabli 
zasilających od innych instalacji lokalnych, które mogą powodować jakiekolwiek zakłócenia. 

Wyładowanie atmosferyczne 

Wszystkie podłączenia linii telefonicznych lokalnego operatora, prywatne lub wszystkie punkty 
dostępu do obwodów oprzyrządowania i sterowania powinny posiadać zabezpieczenie odgromowe. 

Zabezpieczenie odgromowe powinno być urządzeniem półprzewodnikowym bez bezpieczników, 
automatycznie ustawianym połączonym śrubami bezpośrednio z szyną uziemiającą, umieszczonym 
w nieprzewodzącej obudowie. Obudowa powinna być zamontowana oddzielnie od reszty 
wyposażenia i nie może mieścić tylko elementy instalacji odgromowej. Wykonawca winien ja 
umieścić w pobliżu punktów połączeń uziemiających, aby zapewnić krótkie, bezpośrednie połączenia 
końcowe. Miedziany piorunochron powinien mieć przekrój poprzeczny minimum 16 m² i maksymalną 
długość 10 metrów. Wykonawca winien go prowadzić w taki sposób, aby omijać inne obwody 
przyrządów. 

Instalacja odgromowa powinna być połączona w odpowiedni sposób z uziemieniem zasilania 
sieciowego. Wszystkie zabezpieczenia i wyposażenie towarzyszące powinny być zamontowane ściśle 
według zaleceń producenta. 

Promieniowanie słoneczne 

Całe wyposażenie systemu AKPiA powinno osiągać podaną wydajność w warunkach oświetlenia 
słonecznego w zakresie od ciemności do maksymalnej intensywności możliwej w miejscu 
zamontowania pod wpływem bezpośredniego działania światła słonecznego. Zakłada się 
maksymalne natężenie 1000 W/ m². 

Dźwięk 

Fale dźwiękowe w zakresie od 0 do 100 kHz przy natężeniu 100 dB L powyżej poziomu odniesienia 
2 x 10-5 N/ m² (zdefiniowanego w normie IEC 651) nie powinny wpływać na prace wyposażenia 
systemu AKPiA. 

Drgania 

Urządzenia powinny działać z zadaną wydajnością i nie ulęgać uszkodzeniom pod wpływem wstrząsu 
lub drgań w zakresie próbnym podanym szczegółowo w IEC 770. 
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2.3.5.4.3. Montaż aparatury pomiarowej, regulacyjnej 

Urządzenia obiektowe należy montować tak, aby zapewnić wymaganą dokładność pomiaru, łatwy 
dostęp obsługi, dobrą widoczność odczytu oraz montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać oględzin zewnętrznych urządzeń w celu 
stwierdzenia ich kompletności do prawidłowego zamontowania oraz wyeliminowania urządzeń 
uszkodzonych. 

Przy montażu należy przestrzegać następujących warunków: 
- temperatura otoczenia powinna wahać się w granicach od +5 do +50°C, 
- powietrze otaczające przyrządy nie może być zapylone, jak również nie mogą występować 

w nim substancje agresywne, 
- należy zabezpieczyć przyrządy przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi, 
- wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 90%, 
- zamocowanie przyrządu powinno być zgodne z pozycją pracy uwidocznioną na skali 

przyrządu lub w instrukcji fabrycznej, z uwzględnieniem łatwego dostępu dla obsługi, nie 
dopuszcza się montażu w pozycji dławikami do góry (chyba że dokumentacja producenta 
nakazuje taki sposób montażu), 

- w pobliżu przyrządów nie może być silnych pól magnetycznych i elektrycznych, 
- zacisk ochronny urządzeń musi być połączony z uziemieniem. 

Przy montażu aparatury należy zwrócić uwagę na właściwy sposób zabudowania, zapewniający 
możliwość demontażu. 

Miejsce montażu aparatów należy oznaczyć w sposób widoczny i trwały pełnym symbolem obwodu 
pomiarowego lub automatyki i numerem elementu obwodu. Oznaczenia aparatury elewacyjnej 
należy umieścić nad otworem w elewacji od strony wewnętrznej konstrukcji tablicy lub szafy, 
natomiast oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach wsporczych - bezpośrednio obok 
miejsca mocowania. Montaż urządzeń powinien być wykonany tak, aby był do nich możliwy dostęp 
obsługowy z ziemi lub z pomostów obsługowych, bez użycia drabin, rusztowań itp. Generalnie nie 
należy montować urządzeń na wysokości większej niż 1,6 m od podłogi pomieszczenia, ziemi lub 
pomostu obsługowego. 
 
2.3.5.4.4. Pomiary ciśnienia 

Przyłącza procesowe do pomiaru ciśnienia w orurowaniu procesowym powinny być min. 1"; typ 
przyłącza (kołnierzowe lub gwintowane) zgodny z klasą ciśnieniową rury. Przyłącza ciśnieniowe na 
mediach pomocniczych mogą być zredukowane. W przypadku zestawów pomocniczych 
dostarczanych przez producenta przyłącze procesowe określa producent zestawu. 

Każde urządzenie pomiarowe powinno być wyposażone w osobne przyłącze procesowe. Każde 
urządzenie do pomiaru/sygnalizacji ciśnienia powinno być wyposażone w osobny zawór odcinający, 
zblocze zaworowe (z przyłączem do testowania oraz z zaworkiem do zrzutu ciśnienia). 

 
2.3.5.4.5. Montaż sprzętu elektrycznego 

Przez pojęcie sprzętu elektrycznego należy rozumieć: sterowniki, przełączniki, wyłączniki 
i przełączniki dźwigniowe, przyciski sterownicze, wyłączniki samoczynne, gniazda bezpiecznikowe, 
styczniki, przekaźniki, zasilacze, transformatory, kasety sygnalizacyjne, lampki sygnalizacyjne, 
skrzynki przyłączeniowe oraz listwy i zaciski montażowe itp. Sprzęt należy montować zwracając 
uwagę na właściwy sposób zabudowania, zapewniający możliwość demontażu i łatwy dostęp dla 
obsługi. 

Niewykorzystane otwory na przepusty kablowe powinny zostać zaślepione. W przypadku instalacji 
sprzętu w strefach zagrożonych wybuchem, wszystkie zastosowane urządzenia i wyposażenie 
powinny posiadać stosowne dopuszczenia do pracy w strefie. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  202 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

 
2.3.5.4.6. Montaż zestawów automatyki przemysłowej 

Przez pojęcie zestawów automatyki należy rozumieć szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne 
i sterownicze oraz pulpity dla automatyki. 

Konstrukcje nośne zestawów automatyki muszą być bezwzględnie chronione, zgodnie z zasadami 
ochrony przeciwporażeniowej zawartej w normie PN-92/E-05009. 

 
2.3.5.4.7. Przyłączanie aparatury i sprzętu 

Przyłączanie aparatury elewacyjnej i sprzętu zabudowanego na konstrukcji nośnej tablicy lub szafy 
wykonuje się przez połączenie przewodami izolowanymi zacisków poszczególnych aparatów i sprzętu 
z zaciskami listew montażowych. Przy wykonywaniu oprzewodowania należy stosować następujące 
zasady: 

- ułożenie przewodów powinno być zgodne z adresami podanymi w dokumentacji, 
- zastosowane przekroje przewodów powinny być odpowiednie do obciążenia oraz zgodne 

z dokumentacją, 
- barwy powłok izolacyjnych przewodów użytych do oprzewodowania winny być zgodne 

z dokumentacją; dopuszcza się inną barwę izolacji przewodów niż podana w dokumentacji 
jednak z zachowaniem barwy żółto-zielonej dla przewodów ochronnych i jasnoniebieskiej dla 
obwodów iskrobezpiecznych, 

- zasilanie każdego aparatu powinno być oddzielne (zabrania się zasilania aparatów przez 
mostkowanie), 

- obwody pomiarowe powinny być oddzielone od siłowych, 
- kable przy urządzeniach, w skrzynkach obiektowych oraz szafach należy zarabiać stosując 

tulejki z rękawami termokurczliwymi, 
- trasy wiązek przewodów lub korytek powinny być usytuowane we właściwy sposób (nie 

powinny utrudniać dostępu do zacisków łączeniowych), 
- należy pozostawiać odpowiednie zapasy w długości przewodów przy zaciskach aparatów, 

sprzętu i listew montażowych, 
- nie należy dopuszczać do nacięć przewodów przy zdejmowaniu powłok izolacyjnych, 
- należy zachować odpowiednie odległości wiązek przewodów od sprzętu i aparatów, 

umożliwiających założenie końcówek adresowych, 
- należy zastosować odpowiednią, w pełni okablowaną i wyposażoną, rezerwę w liczbie 

wejść/wyjść (patrz Wymagania Zamawiającego pkt 7 Wymagania dla rozwiązań 
elektrycznych i oprzyrządowania cześć II PFU). 

Formowanie przewodów i zalewanie/zamykanie przepustów ściennych należy dokonać po 
przedzwonieniu obwodów. Przewody należy formować w wiązkę i układać w korytkach. Opis 
końcówki adresowej powinien składać się: 

- przy aparacie - z numeru listwy montażowej i numeru zacisku tej listwy, do której jest 
podłączony drugi koniec przewodu, 

- przy mostkach między aparatami - z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do którego 
przewód biegnie i numeru zacisku tego aparatu, 

- przy mostkach na zaciskach listew montażowych - z numeru zacisku listwy, symbolu listwy, 
do której przewód biegnie (nie dotyczy mostków stałych). 
 

2.3.5.4.8. Podłączenie aparatury i sprzętu 

Końce kabli sygnałowych należy tak przygotować, aby można było wprowadzić ich żyły do 
przewidzianych aparatów i sprzętu, zwracając szczególną uwagę na pewność połączeń 
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i prawidłowość izolacji. Przy urządzeniach należy zostawić zapas kabla. W przypadku urządzeń 
montowanych na zewnątrz należy uformować pętlę zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza 
urządzenia (tzw. “kapinos"). 

Odizolowane końce przewodów należy wprowadzać do aparatu lub sprzętu przez dławiki 
uszczelniające, przy czym przewody zasilające należy wprowadzić przez oddzielny dławik. Skrzynki 
przyłączeniowe, dławiki i okablowanie montowane w strefie zagrożonej wybuchem powinny mieć 
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do pracy w danej strefie. 

Formowanie przewodów należy dokonać po przedzwonieniu obwodów. Przewody należy formować 
w wiązkę i układać w korytkach. 

Przy podłączaniu przewodów do zacisków tablicowych lub aparatur należy zapewnić niezawodność 
połączeń oraz czytelność i trwałość opisu. 

 
2.3.5.4.9. Instalacje tras obwodów elektrycznych 

Trasa powinna być tak prowadzona, aby była łatwo dostępna na całej długości oraz nie była 
narażona na działanie czynników o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. Trasy 
elektryczne występujące w obwodach AKPiA należy podzielić na: 

- trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskoprądowych, np. od 0/4 
do 20 mA, 

- trasy sygnałów cyfrowych - komunikacja między przetwornikiem, a sterownikiem w szafie 
sterowania obiektowego, 

- trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskonapięciowych od 1 mV 
do kilku V, 

- pozostałe trasy obwodów elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, blokad, itp.. 

Należy unikać prowadzenia tras obwodów pomiarowych razem z innymi trasami obwodów 
elektrycznych lub w ich pobliżu. W przypadku łączenia tras należy zachować odpowiednią odległość 
( ca 30 cm ). 

Obwody elektryczne instalacji prowadzi się kablami sygnalizacyjnymi lub przewodami kabelkowymi. 
Wszystkie obwody powinny zostać wykonane za pomocą kabli lub przewodów ekranowanych. 

Odcinki tras elektrycznych należy prowadzić bez łączeń na trasie. Jeżeli nie można tego uniknąć, 
poszczególne odcinki należy łączyć listwami zaciskowymi umieszczonymi w puszkach przelotowych. 

Trasy elektryczne w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy prowadzić 
w korytkach prefabrykowanych krytych, a pojedyncze kable - w rurach osłonowych. Trasy sygnałowe 
instalacji AKPiA nie mogą być prowadzone wspólnie z kablami elektroenergetycznymi. 

Kable należy prowadzić w kanalizacji kablowej lub w korytach. 

Wszystkie nowe trasy światłowodowe jak i sterownicze mają być prowadzone w nowej kanalizacji 
teletechnicznej uwzględniając na każdym załamaniu trasy studnie rewizyjne. Kanalizacja techniczna 
musi zapewniać co najmniej 20 % zapasu dla ewentualnych nowych przyszłych instalacji 

Kable należy rozprowadzać bezpośrednio z bębnów. Niedopuszczalne jest cięcie kabli przed 
rozprowadzeniem. 

Podczas kładzenia kabli należy przestrzegać minimalnych promieni gięcia oraz maksymalnych sił 
ciągnięcia kabla. 

Kable należy oznaczać trwałymi oznacznikami na obu końcach (dla wszystkich kabli) oraz co 20 m 
dla kabli w kanalizacji kablowej. 

Oznaczniki powinny zawierać co najmniej przedstawione poniżej informacje: 
- numer kabla, 
- typ kabla, 
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- rok instalacji. 

Wszystkie przejścia kablowe przez ściany czy sufity powinny być osłonięte rurami PCW lub stalowymi. 
Przyłącza kablowe mogą być wykonywane jedynie w skrzynkach obiektowych, szafach lub 
urządzeniach. 

Koryta kablowe powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. Należy zapewnić ciągłość uziemienia 
na całej długości koryta/drabiny, za pomocą specjalnych łączników lub połączeń wyrównawczych. 

Należy stosować kable ekranowane. Należy zachować ciągłość elektryczną ekranu na całej długości 
trasy kablowej. Ekrany należy uziemiać na jednym końcu trasy, w szafach sterowniczych. 

Wykonawca dobierze przekroje kabli w zależności od parametrów elektrycznych sygnału oraz 
długości trasy, przekrój kabla nie będzie jednak mniejszy niż: 

- 1,0mm² dla pętli prądowych 4..20mA, 
- 1,5mm² dla pozostałych kabli sygnałowych i sterowniczych, 
- 1,5mm² dla kabli zasilających 230VAC. 

 
2.3.5.4.10. Instalacje urządzeń i tras kablowych w obiektach zagrożonych 

wybuchem 

Przewody obwodów iskrobezpiecznych powinny być izolację wytrzymującą napięcie probiercze do 
obudowy o wysokości 3 krotnej wartości najwyższego napięcia występującego w układzie; nie wolno 
stosować przewodów aluminiowych. 

 
 Kontrola jakości Robót 

 
2.3.5.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
 
Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót. 
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie 
z procedurami producenta, 
Świadectwa/ certyfikaty testów fabrycznych powinny być przedstawione Inżynierowi. 
Do przetworników należy dostarczyć fabryczne świadectwa kalibracji. Należy przeprowadzić badania 
sprawdzające kalibracje przetworników, oraz dokonać ustawień sygnalizatorów binarnych. 
 
Próby przedmontażowe 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Należy przeprowadzić na obiekcie próby kabli przed układaniem pod kątem: - rezystancji izolacji. 
 

Próby montażowe 
Próby montażowe polegają na przeprowadzeniu w ramach robót budowlano-montażowych 
niezbędnych prób funkcjonowania obwodów, od wstępnych oględzin obwodu aż do sporządzenia 
protokołu sprawdzenia i oceny przydatności do rozruchu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe i automatycznej regulacji powinny być w ramach prób 
montażowych sprawdzone w zakresie: 

- stanu technicznego, braku uszkodzeń mechanicznych i kompletności, 
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- zgodności wykonania montażu, tj. pozycji pracy, dopasowania do otworów montażowych, 
właściwego mocowania do elementów wsporczych, braku luzów i zabezpieczenia przed 
obluzowaniem, 

- zgodności zamontowanych urządzeń ze specyfikacją projektową i z danymi fabrycznymi, 
- właściwej lokalizacji z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu 

i prawidłowej pracy. 
 
Po zmontowaniu stacji operatorskich, inżynierskich i innych zestawów komputerowych należy 
sprawdzić: 

- zgodność konfiguracji zestawu z wymaganiami projektowymi, 
- prawidłowość ładowania się systemu operacyjnego, 
- funkcjonalność poszczególnych urządzeń peryferyjnych, 
- reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia), 
- komunikacja ze stacjami obiektowymi, 
- opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu. 
- Po zmontowaniu lokalnych stacji sterowniczych należy sprawdzić: 
- kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia, 
- zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami projektowymi, 
- osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie, 
- jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych 

będących na wyposażeniu, 
- funkcjonalność poszczególnych urządzeń składowych, 
- komunikacja ze stacjami obiektowymi, 
- reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia), 
- rozdzielność przewodu ochronnego PE , od neutralnego N, 
- opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu, 
- opisy elementów składowych szafy stacji, 
- zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych, 
- zamknięcia i zabezpieczenia szaf , 
- jakość wprowadzenia przewodów. 

 
Po zmontowaniu systemu sterowania należy wykonać następujące badania testujące: 

- sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych, 
- sprawdzenie wszystkich elementów wizualizacji, 
- sprawdzenie formatów wydruków, 
- sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne. 

 
Przy urządzeniach pomiarowych dwustanowych i urządzeniach sygnalizacyjnych sygnalizacji należy 
sprawdzić działanie zestyków, tj. obecność odpowiedniego sygnału przy upozorowaniu konkretnego 
stanu. 
Przy urządzeniach pomiarowych analogowych należy co najmniej sprawdzić funkcjonalnie działanie 
pętli pomiarowej od zamontowanego czujnika poprzez skrzynkę przyłączeniową aż do docelowej 
lokalizacji sygnału. 
W przypadku zaworów należy sprawdzić poprawność elektryczną odpowiednich połączeń od stacyjki 
zaworu poprzez skrzynki przyłączeniowe aż do docelowej lokalizacji sygnału. Doboru nastaw 
regulatorów dokonuje się podczas rozruchu. 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji m.in. protokoły z następujących 
prób: 

- sprawdzenie poprawności wykonania montażu, 
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- sprawdzenie czujników, mierników, przetworników i innych urządzeń pośredniczących oraz 
obwodów elektrycznych i nieelektrycznych, 

- próby ciśnieniowe (szczelności/wytrzymałości), 
- dokonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów siłowych 

(pomiary impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji uziemienia, 
rezystancji izolacji itd.), 

- sporządzenie protokołów ze sprawdzenia obwodów (ciągłość obwodu itp.), 
- sprawdzenie parametrów obwodów iskrobezpiecznych (przez pomiar lub oszacowanie 

parametrów kabla oraz porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi urządzeń), 
- protokolarne przekazanie obwodów pomiarowych i regulacyjnych do rozruchu. 

 
2.3.5.5.2. Odbiór robót 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 
Zamawiający rezerwuje sobie prawo do akceptacji typu urządzeń pomiarowych “on-line" po 
4 tygodniach prób na istniejącej instalacji. O akceptacji decyduje pozytywna opinia Zamawiającego 
i Inżyniera Kontraktu. Instalacja urządzenia (punkt pomiarowy) powinna być uzgodniona 
z Zamawiającym. Na czas prób Wykonawca zainstaluje również rejestratory przebiegu próby. 
Wykonawca ponosi koszty dostarczenia urządzeń do prób oraz ich instalacji. Akceptacja urządzenia 
przez Zamawiającego i Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wymagań PFU. 
Przy robotach AKPiA należy stosować protokolarne odbiory robót. Podczas odbioru szczególnie należy 
zwrócić uwagę na: 

- realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz 
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
Robót, 

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 
komisji odbiorowej, 

- aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- kompletności protokołów z pomiarów, 
- kompletność DTR i świadectw producenta, 
- instrukcje obsługi urządzeń systemu SCADA, 
- jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń systemowych, 
- funkcjonalność całości systemu SCADA, 
- instrukcje obsługi aparatów i urządzeń zamontowanych w sterowniach i na obiekcie, 
- jakość wykonanych robót związanych z montażem technologicznych układów pomiarowych, 
- stabilność zamocowania układów pomiarowych , 
- funkcjonalność i dokładność wskazań układów pomiarowych podczas symulacji zdarzeń dla 

nich typowych oraz sytuacji awaryjnych, 
- funkcjonalność układów pomiarowych w całości systemu sterowania AKPiA, 
- kompletność i prawidłowość dokumentacji dozoru technicznego oraz dokumentacji 

dopuszczającej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, 
- instrukcje obsługi urządzeń ciśnieniowych, pneumatycznych i armatury, 
- jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń wykonawczych, 
- funkcjonalność działania napędu w całym zakresie roboczym , 
- efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach zasilania układów pomiarowych lub 

pomocniczych pracujących w układzie sieciowym TN-C-S, 
- naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących wykonanych 

Robót, 
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- Uzupełnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (takich jak toner i atrament 
w drukarkach, odczynniki do analizatorów, papier, nośniki danych itp.). 

- Do odbiorów zalicza się: 
- sprawdzenie zgodności montażu z dokumentacją, 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji techniczno-rozruchowej i atestów dla 

poszczególnych aparatów i urządzeń, 
- zapoznanie się z wynikami pomiarów zawartymi w protokołach sprawdzania obwodów 

i protokołów sprawdzania przyrządów pomiarowych, 
- zapoznanie się z protokołami prób montażowych, 
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo, Warunkami 

Wykonania, Wymaganiami Zamawiającego, prawem normami i zasadami wiedzy technicznej, 
- określenie wartości technicznej robót i stwierdzenie gotowości odbieranego obiektu do 

rozruchu. 
 
Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale kierownika robót wykonawcy 
i przedstawicieli dostawców. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione wykryte 
ewentualne wady i termin ich usunięcia. Równocześnie w dzienniku budowy należy poczynić 
odpowiedni zapis. 
 
Rozruch 
Dostawca przeprowadzi rozruch dostarczanej przez siebie instalacji AKPiA i SCADA.  
Przed przystąpieniem do rozruchu należy przeprowadzić: 

- sprawdzenie funkcjonalne pętli sterowniczych i regulacyjnych, 
- zerowanie lub kalibrację przetworników (tylko wtedy, gdy jest to niezbędne). 
- strojenie regulatorów. 

 
Wszystkie dokumenty dotyczące materiałów i urządzeń zainstalowanych i zastosowanych na 
budowie jak i przeprowadzonych prac montażowych, kontrolnych, prób i odbiorów (certyfikaty 
materiałowe, świadectwa odbioru, protokoły prób, badań i kontroli) Wykonawca przechowuje 
u siebie i przekaże je Zamawiającemu w trakcie odbioru 
 
 

 Podstawa płatności 
 
2.3.5.6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne".  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty AKPiA. Cena wykonania tych Robót 
ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót AKPiA związanych z Robotami elektrycznymi 
i AKPiA. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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 Dokumenty odniesienia 
 
2.3.5.7.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-HD 60364-4-41:2007 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2013 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 
 

PN-IEC 60364-4-482 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-53 :2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-56:2013 
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-E-05033 : 1994 
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD60364-1 : 2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3 : 2000 
 

Electrical installations of buildings - Part 3: Assessment 
of buildings. (CENELEC: HD 384.1 S1 Mod.) Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk). 

PN-HD 60364-4-41:2007 
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-5-51:2011 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Postanowienia 
ogólne 

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-HD 60364-7-706:2007 
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  
Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu 

PN-EN 61010-1:2011 
 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: 
Wymagania ogólne  

PN-EN 50081-2 
Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne 
dotyczące emisyjności. 

PN-EN 50446:2007 Zespół prostych elementów z metalową lub ceramiczną 

PN-EN 60751:2009  
Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych 
i platynowe czujniki temperatury 
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PN-EN 605841 : 1997 Termoelementy. Charakterystyki.  

PN-EN 60584-2 : 1997 Termoelementy. Tolerancje  

PN-EN 60584-3:2008 
Termoelementy -- Część 3: Kable rozszerzające i kompensacyjne 
-- Tolerancje i systemy rozpoznawcze 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60529 : 2003 
Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 61082-1:2006 
 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badan wyrobu. 

PN-EN 60770-2:2011 
 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami 
przemysłowymi. Część 2: Metody badan i procedury. 

PN-88 /M-42000 
 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia. 

PN-89 /M-42007.02 
Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Oznaczenia funkcji systemów komputerowych. 

PN-91 /M-42029 
 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia elektryczne. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-88 /M-42034 
 

Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi. 

PN-83 /M-42356  
 

Termometry manometryczne. Podzielnie i podziałki. Ogólne 
wymagania. 

PN-EN 60079-29-1:2010 
 

Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -Wymagania 
metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych 

PN-EN 60079-29-2:2010 
 

Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu -Wybór, 
instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych 
i tlenu. 

PN-EN 60079-29-4:2010 
 

Atmosfery wybuchowe -- Część 29-4: Detektory gazu -Wymagania 
metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką 
do wykrywania gazów  

PN-EN 60423:2008 
 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Średnice 
zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu 

PN-EN 61573 : 2003 (U) 
 

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

PN-EN 61131-2 : 2004 (U) 
 

Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu. 

PN-EN 61131-3 : 2004 (U) 
 

Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania. 

PN-EN 61131-5 : 2004 (U) 
 

Sterowniki programowalne. Część 5: Komunikacja. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 
 
2.3.5.7.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 
PBUE - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990 r. 
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne 
Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje 
elektryczne, 1973 r. 
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Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa 
w Warszawie 

 
 

2.3.6. WW 05.01: DROGI I PLACE - ROBOTY ZIEMNE 
 

 Wstęp 
 
2.3.6.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem Robót ziemnych związanych z budową dróg i placów, które zostaną 
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 

 
2.3.6.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.6.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem Robót ziemnych związanych z budową dróg i placów obejmują: 
• załadowanie i transport gruntu do miejsca wbudowania - materiał z wykopu, składowany 

na hałdach do wbudowania w nasypy, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
• profilowanie podłoża. 

 
2.3.6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach do 3 m. 
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót 
drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: gdzie: 

Roboty ziemne związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych 
związanych z budową dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie R 

�� =  
��

���

 

gdzie: 
��   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m³) 
���  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

   optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w Robotach ziemnych, 
   (Mg/m³) 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

� =  
	
�

	��

 

gdzie: 
	
�  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm) 
	��  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm) 
 

2.3.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 
 
2.3.6.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
 
2.3.6.2.2. Grunty przydatne bez zastrzeżeń 

• rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średnioziarniste, 
• żwiry i podsypki, 
• piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane.  

 
2.3.6.2.3. Zasady wykorzystania gruntu 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być składane przez Wykonawcę na odkład. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz 
projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki 
itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
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w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
 

 Wykonanie Robót 
 
2.3.6.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

2.3.6.5.1.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 
10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać + 1 
cm i -3 cm.  
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 

2.3.6.5.1.2. Wykonanie wykopów i nasypów 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę Robót 
ziemnych. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren budowy. 
Grunt przydatny do wykonania nasypów (na odtworzenie poboczy i skarp rowów) należy gromadzić 
w hałdach w miejscach składowania. Miejsce składowania gruntu przydatnego do ponownego 
wbudowania wyznacza Wykonawca. 
 

2.3.6.5.1.3. Wykonanie koryta 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
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Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych ni ż co 
10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku Robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i niniejszymi warunkami, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1.4. 
 

2.3.6.5.1.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w poniższej tablicy. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w Robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w poniższej 
tablicy. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 

 Ruch mniejszy od ciężkiego 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

2.3.6.5.1.5. Odwodnienia pasa Robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 
2.3.6.5.1.6. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
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W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
 

2.3.6.5.1.7. Warstwa odsączająca z piasku 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z Dokumentacją Wykonawczą, z tolerancjami określonymi w PFU. Kruszywo do wykonania warstwy 
odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. 
Rozłożona warstwa wina mieć taką grubość, aby ostateczna warstwa po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą PN-7/8931-12. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania wina być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie 
z normą PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony powinien 
być osuszony. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej materiał powinien być zwilżony. 

Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
- jednorodnością, 
- prawidłową równością. 
 

2.3.6.5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 

Wszystkie Roboty ziemne związane z wykonaniem dróg i placów należy wykonywać zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 

2.3.6.5.2.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż: 0,95 
pod poboczami, 1,0 pod jezdnią, to Wykonawca dogęści podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. 
 

2.3.6.5.2.2. Zasady wykonania nasypów 

Nasyp wykonać przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) nasyp należy wykonać metodą warstwową. Nasyp należy wznosić równomiernie na całej 
powierzchni; 

b) grubość warstwy w stanie luźnym nie może przekraczać, grubości 30 cm; 
c) grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp; 
d) nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy przerwać, 
jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W okresie deszczowym nie należy 
pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie 
zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wstanie osuszyć jej i zagęścić 
w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 
2.3.6.5.2.3. Zagęszczenie gruntu 

 
2.3.6.5.2.3.1. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu  

Każdą warstwę gruntu należy jak najszybciej po je rozłożeniu zagęścić z zastosowaniem sprzętu 
podanego w pkt. 3. 
Rozłożenie warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
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2.3.6.5.2.3.2. Wilgotność gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 
±20% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości 
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt 
należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu jest zbliżona do optymalnej to Wykonawca powinien 
taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 
 

2.3.6.5.2.3.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypie powinien na całej szerokości korpusu wynosić 1,0. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
spulchni warstwę, doprowadzi grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęści. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie 
warstwę i wbuduje nowy materiał o ile Inżynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 

2.3.6.5.2.3.4. Dokładność wykonania nasypów  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm. 
Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 
Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości. 
Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 5 cm 
przy pomiarze łatą 3 m. 
 

2.3.6.5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego zagęszczonego 
podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w Robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym lub chemicznym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier/Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 

 Kontrola jakości Robót 
 
2.3.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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2.3.6.6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

2.3.6.6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanych Robót ziemnych 

Lp. Badanie cecha  

1 
Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Minimalna częstotliwość badan i pomiarów  
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 100 m oraz 
w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
Ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości powierzchni korpusu 
5 Pomiar równości skarp 

6 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
100 m, w punktach wątpliwych przynajmniej jeden raz 
na odcinku 

7 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 300 m³ nasypu 

 
2.3.6.6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm. 
 

2.3.6.6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 

 
2.3.6.6.2.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 

2.3.6.6.2.5. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
 

2.3.6.6.2.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

2.3.6.6.2.7. Spadek podłużny korony korpusu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -
3 cm lub +1 cm. 
 

2.3.6.6.2.8. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia dla dróg powinien być zgodny z założonym Is=1,0 dla kategorii ruchu KR 3. 
 
2.3.6.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszych wymaganiach. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) zapewnienie stateczności skarp, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 
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c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
 

2.3.6.6.3.1. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wskaźnika zagęszczenia Is. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 200 m² warstwy. 

Wyniki kontroli zagęszczenia Robót Wykonawca wpisuje do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna być potwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
 

2.3.6.6.3.2. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej.  
 
 
2.3.6.6.4. Badanie w czasie Robót przy wykonaniu koryta i profilowaniu 

podłoża 
 

2.3.6.6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 100 m 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 100 m 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 500 m² 

 
2.3.6.6.4.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
 

2.3.6.6.4.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

2.3.6.6.4.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
 

2.3.6.6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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2.3.6.6.4.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy Is= 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinna być większa od 
2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do + 10%. 
 
2.3.6.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi Robotami 

Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszych wymagań 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inżynier/Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i placów i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 

 Obmiar Robót 

Roboty ziemne związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych 
związanych z budową dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie Robót ziemnych związanych z budową 
dróg i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót ziemnych związanych z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU).  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
powyższych punktów dały wyniki pozytywne. 
 

 Podstawa Płatności 
 
2.3.6.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty ziemne związane z budową dróg 
i placów w zakresie wykonania podbudów. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 
i ukończenia Robót ziemne związane z budową dróg i placów oraz innych Robót związanych 
z budową dróg i placów. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
2.3.6.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania wykopów związanych z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót. 
• wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• koszt składowania gruntu stanowiącego nadmiar i gruntu do ponownego wbudowania, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp, 
• przeprowadzenie pomiarów. 

Cena składowa wykonania nasypów związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów w Kontrakcie 
w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót. 
• transport urobku obejmuje: przemieszczenie, załadunek w miejscu składowania, 

przewiezienie i wyładunek, 
• koszt składowania gruntu stanowiącego z ukopu lub wykopu, 
• formowanie i zagęszczanie, 
• przeprowadzenie pomiarów. 

Cena składowa wykonania warstwy osączającej związanej z budową dróg i placów w Kontrakcie 
w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• transport materiałów, 
• ułożenie warstwy odcinającej o grubości i jakości określonej w Dokumentacji, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• mechaniczne zagęszczenie warstwy, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
• utrzymanie warstwy. 

Cena składowa wykonania koryta związanego z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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 Przepisy związane 
 

2.3.6.10.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-78/B-06714/28 
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 
Warunki techniczne wykonania odbioru 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

 
2.3.6.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 
Nazwa dokumentu 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa, 1978 
 
 

2.3.7. WW 05.02: DROGI I PLACE- PODBUDOWY 
 

 Wstęp 
 
2.3.7.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem podbudowy związanej z budową dróg i placów, które zostaną wykonane 
dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 

 
2.3.7.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 
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Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.7.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem podbudowy związanej z budową dróg i placów obejmują: 
• wykonywanie podbudowy zasadniczej betonowej o grubości 12 i 15 cm, 
• wykonywaniem podbudowy betonowej z dylatacją o grubości 20 cm, 
• wykonywaniem warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, 
• wykonywaniem warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10-12cm 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
2.3.7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 
w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m³ oraz optymalną 
ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 
w granicach od 6 do 9 MPa. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
2.3.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
 

 Materiały 
 
2.3.7.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
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2.3.7.2.2. Materiały dla podbudowy i nawierzchni betonowej 
 

2.3.7.2.2.1. Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N cement pucolanowy 
CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku." Przechowywanie cementu powinno się 
odbywać zgodnie z PN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie". 
 

2.3.7.2.2.2. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować: 
• żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.", 
• piasek wg PN-B-11113:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek", 
• kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84, 
• kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". 
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B- 
06714-37:1980 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego" i żelazawy 
według PN-B-06714-39:1978 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego". 
 

2.3.7.2.2.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

2.3.7.2.2.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włókniny według PN-P-01715:1985 „Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych 

i użytkowych oraz metod badań", 
- piasek i woda. 

 
2.3.7.2.3. Materiały dla podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego 

mechanicznie 
 

2.3.7.2.3.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3.7.2.3.2. Wymagania dla materiałów 
 

2.3.7.2.3.2.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na Rysunku 1. 
 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.3.7.2.3.2.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać poniższe wymagania: 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania dla kruszyw 
łamanych przeznaczonych 

na podbudowę 
Badania 
według 

zasadniczą pomocniczą 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m),  
nie więcej niż 

5 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 35 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  225 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  
nie więcej niż 

 
5 

 
10 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż - - 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

PN-S-06102 

 
2.3.7.2.3.2.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki, 
- wapno, 
- popioły lotne, 
- żużel granulowany. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Należy stosować 
wodę klasy I. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz 
projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy betonowej, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do 
masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

b) przewoźnych zbiorników na wodę, 
c) układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
d) walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
e) zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) lub miejsca zakupu mieszanki o uziarnieniu zgodnym z receptą zatwierdzoną przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

c) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
d) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Transport cementu 
powinien odbywać się zgodnie z PN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie". Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

 Wykonanie Robót 
 
2.3.7.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
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2.3.7.5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 
 

2.3.7.5.2.1. Wykonanie podbudowy betonowej 
 

2.3.7.5.2.1.1. Projektowanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

- doborze kruszywa do mieszanki, 
- doborze ilości cementu, 
- doborze ilości wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa 
z chudego betonu. Wymagania i badania". 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w Tablicy 3 i na 
Rysunku 2. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.  
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 
Sito o boku oczka kwadratowego 

(mm) Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
130 kg/m³. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne" (duży cylinder, 
metoda II). 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm 
  

2.3.7.5.2.1.2. Właściwości chudego betonu  

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 Beton zwykły 
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 Beton zwykły 
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 Beton zwykły 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, 
nie więcej niż: 20 PN-B-06250 Beton zwykły 

 
2.3.7.5.2.1.3. Warunki przystąpienia do Robót 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa 
niż 5oC i wyższa niż 25oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
 

2.3.7.5.2.1.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszych wymagań. 
 

2.3.7.5.2.1.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-
96013:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 

2.3.7.5.2.1.6. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. 
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko 
w wyjątkowych wypadkach, określonych w niniejszych warunkach i za zgodą Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
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Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-
04481:1988 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne", (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie 
powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 

2.3.7.5.2.1.7. Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować Roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez 
wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m 
dla spoiny poprzecznej. 
 

2.3.7.5.2.1.8. Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 
1/3 jej grubości. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć 
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie 
szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
• membrany z polimeroasfaltu, 
• geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
• warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
 

2.3.7.5.2.1.9. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
• skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej 

w PFU 
• przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
• przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
• przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.7.5.2.1.10. Odcinek próbny  

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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• stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest 
właściwy, 

• określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

• określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400, a długość nie powinna być mniejsza niż 
50 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.7.5.2.2. Wykonanie nawierzchni betonowej 
 

2.3.7.5.2.2.1. Projektowanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
• doborze kruszywa do mieszanki, 
• doborze ilości cementu, 
• doborze ilości wody, 
• doborze domieszek. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w Tablicy 5. 
 
Tablica 5. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

Bok oczka sita, mm 
Rzędne krzywych granicznych 

Mieszanka mineralna, mm 
od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5 

przechodzi przez 
31,5 
16,0 
8,0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,25 

 
 
 

100 
61÷74 
36÷57 
21÷42 
14÷26 
5÷11 

 
 

100 
60÷76 
36÷56 
21÷42 
12÷32 
7÷20 
3÷8 

 
100 

62÷80 
38÷62 
23÷47 
14÷37 
8÷28 
5÷18 
2÷8 

 
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 
właściwości mieszanki betonowej w następującym zakresie: 
a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od gęstoplastycznej do 

półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać wg metody: 

- pomiaru opadu stożka 
- pomiaru metodą Ve-Be 
- pomiaru stopnia zagęszczenia 
- pomiaru metodą stolika rozpływowego 

b) oznaczenie gęstości, 
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. 
Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m³; zaleca się, aby zawartość cementu 
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oraz ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m³. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu 
do 8 mm dopuszcza si ę 500 kg/m³. 
 

2.3.7.5.2.2.2. Właściwości betonu 

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 
− wytrzymałości na ściskanie na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 
− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą na próbkach 100 x 100 x 

100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych. 
− nasiąkliwości na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych  
Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 
 

2.3.7.5.2.2.3. Warunki przystąpienia do Robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 
5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25OC pod 
warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30OC. W przypadkach koniecznych 
dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 5OC pod 
warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki 
betonowej powyżej 5OC przez okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
 

2.3.7.5.2.2.4. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach 
wykonania i odbioru Robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów podłoża. 
 

2.3.7.5.2.2.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
 

2.3.7.5.2.2.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 
− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne 
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni 
betonowej należy nadać teksturę. Sposób nadania tekstury powinien być określony w niniejszych 
warunkach i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 
kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wbudowywanie w deskowaniu stałym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 
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betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 
prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 
niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 
betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Zespół wibratorów układarki powinien 
być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, 
co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy 
w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
 

2.3.7.5.2.2.7. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną 
i najmniej pracochłonną. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po 
zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami Inżyniera. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego -dodatkowo 
pielęgnowana wodą. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 
nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy 
temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
 

2.3.7.5.2.2.8. Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
− szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
− szczeliny skurczowe pozorne, 
− szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
− szczeliny konstrukcyjne. 
Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 
poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy 
wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli 
przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. Szczeliny skurczowe pozorne należy 
wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 
1/3 - 1/4 grubości płyty. Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach 
połączeń nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, 
telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe itp.). 
Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania 
pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano 
w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 0C 5 
od 5 
do 15 

od 15 
do 25 

od 25 
do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do   
osiągnięcia przez beton wytrzymałości 10 MPa 

od 20 
do 30 

od 15 
do 20 

od 10 
do 15 

od 6 do 10 
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2.3.7.5.2.2.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami  

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, 
lub wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową 
i niniejszymi warunkami. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy 
bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 
stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 

2.3.7.5.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

 
2.3.7.5.2.3.1. Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

���

	��

 ≤ 5  (1) 

gdzie: 
���  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 

   podbudowy lub warstwy odsączającej, (mm) 
	��  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, 

   (mm) 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

	��

���

 ≤ 1,2  (2) 

	��  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, 
   (mm) 

���  - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 
   gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość 
   parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 

2.3.7.5.2.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki lub zakupienie u zatwierdzonego 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru producenta. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
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drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 

2.3.7.5.2.3.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 
powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 
 

2.3.7.5.2.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta, co najmniej jedną warstwą mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 

 Kontrola jakości Robót 
 
2.3.7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
2.3.7.6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz 
w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach 2.2. i 2.3. oraz w punktach 
od 5.2.1 i 5.2.2 niniejszych wymagań. 
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2.3.7.6.3. Badania w czasie Robót 
 

2.3.7.6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 
podano w tablicy 6, natomiast podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m²) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 3000 m² 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
2.3.7.6.3.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy chudego 
betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna  
powierzchnia  

podbudowy na jedno 
badanie 

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m² 
5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m² 
6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m² 
7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m² 

8 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego 
betonu: po 7 dniach 
 po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m² 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 
10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

 
2.3.7.6.3.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
 

2.3.7.6.3.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 1. 
 

2.3.7.6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
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cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 „Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego". 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt powyżej. 
 

2.3.7.6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 

2.3.7.6.3.7. Zagęszczenie podbudowy 
 

2.3.7.6.3.7.1. Podbudowa betonowa 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną 
próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne". 
 

2.3.7.6.3.7.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 3000 
m², lub według zaleceń Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

�

�

 ≤ 2,2 

 
2.3.7.6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 
 

2.3.7.6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 
6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 „Drogi samochodowe. 
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy 
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 

2.3.7.6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określają się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-
B-06250:1988 „Beton zwykły". 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 

2.3.7.6.3.11. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w niniejszych 
wymaganiach. 
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Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
2.3.7.6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

i nawierzchni 
 

2.3.7.6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje Tablica 7. 
 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni raz na 400 m² 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m² 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każe 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
**) Dla podbudowy z kruszywa naturalnego 
 

2.3.7.6.4.2. Szerokość podbudowy i nawierzchni 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy betonowej powinna być większa o co najmniej 
25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej, 
natomiast dla podbudowy z kruszywa naturalnego szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 2 x 15 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej 
 

2.3.7.6.4.3. Równość podbudowy i nawierzchni 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
PN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać: 

• 6 mm dla nawierzchni betonowej 
• 9 mm dla podbudowy zasadniczej betonowej, 
• 15 mm dla podbudowy pomocniczej betonowej, 
• 10 mm dla podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego. 

 
2.3.7.6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 
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2.3.7.6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i nawierzchni 

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 
cm, -2 cm. 
 

2.3.7.6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Dla podbudowy betonowej oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

Dla podbudowy z kruszywa naturalnego oś podbudowy w planie nie może być przesunięta 
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

2.3.7.6.4.7. Grubość podbudowy i nawierzchni 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 
• dla nawierzchni betonowej ± 3%, 
• dla podbudowy zasadniczej betonowej ± 1 cm, 
• dla podbudowy pomocniczej betonowej +1 cm, -2 cm, 
• dla podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego ± 10%. 

 
2.3.7.6.4.8. Nośność podbudowy z kruszywa naturalnego 

Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Cechy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa z kruszywa  
o wskaźniku wnoś  
nie mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS  
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
2.3.7.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

podbudowy i nawierzchni 
 

2.3.7.6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w niniejszych wymaganiach powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 

2.3.7.6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i nawierzchni 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera/Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
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2.3.7.6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

 Obmiar Robót 

Podbudowy związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania podbudowy związanych z budową 
dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie podbudowy związanej z budową dróg 
i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania podbudowy związanej z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
niniejszych wymagań dały wynik pozytywny. 
 

 Podstawa Płatności 
 
2.3.7.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane podbudowy związane z budową 
dróg i placów w zakresie wykonania podbudów. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach 
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia wykonania podbudowy związanej z budową dróg i placów oraz innych Robót 
związanych z budową dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
2.3.7.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania podbudowy z chudego betonu i nawierzchni betonowej związanych 
z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• dostarczenie materiałów wg zatwierdzonej recepty , 
• wyprodukowanie mieszanki, 
• transport na miejsce wbudowania, 
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• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
• ewentualne nacinanie szczelin, 
• pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

Cena składowa wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
związanej z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie lub zakupienie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

  
 Przepisy związane 

 
2.3.7.10.1. Normy 

 
Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:1996 
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

PN-B-06714-12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
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PN-B-06714-42 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-11111: 1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
żwir i mieszanka 

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 

PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 

PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-30020 Wapno 
PN-S-96035 Popioły lotne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-P-01715 : 1985 
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz 
metod badań 

PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 
i badania 

PN-S-96014 : 1997 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

  
2.3.7.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 
Nazwa dokumentu 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

 
 
 

2.3.8. WW 05.03: DROGI I PLACE - NAWIERZCHNIE BETONOWE 
 

 Wstęp 
 
2.3.8.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni betonowych związanych z budową dróg i placów, które 
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zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień 
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 

 
2.3.8.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.8.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni betonowej związanej z budową dróg i placów obejmują: 
• wykonanie nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej betonowej, 
• wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych (płyt drogowych 

betonowych żelbetowych wielootworowych lub pełnych), stosowanych w budownictwie 
drogowym, pełniących rolę: 

> dojazdów tymczasowych na czas budowy i modernizacji dróg oraz przebudowy 
istniejących i budowy nowych obiektów mostowych, 

> prowizorycznych nawierzchni ulic, placów i parkingów, 
> dróg dojazdowych, łączących teren budowy z drogami publicznymi, dróg 

wewnętrznych terenu budowy i dróg montażowych. 
 
2.3.8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
„Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych 
betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 
Betonowa kostka brukowa wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm³ wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania 
szczelin na zimno. 
 
2.3.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 
 
2.3.8.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
2.3.8.2.2. Rodzaje materiałów stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni 

tymczasowych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych objętych niniejszymi warunkami, są: 
- płyty drogowe, betonowe lub żelbetowe, 
- piasek na podsypkę i do zamulania spoin, 
- woda. 
 

2.3.8.2.2.1. Płyty betonowe i żelbetowe 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 
 

2.3.8.2.2.1.1. Typy, rodzaje i odmiany płyt  

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt drogowych: 
- żelbetowe wielootworowe - IOMB, 
- żelbetowe pełne - PDP, 
W zależności od kształtu płyt rozróżnia się następujące rodzaje: 
- płyty drogowe żelbetowe wielootworowe (duże i małe), 
- płyty drogowe żelbetowe pełne (wąskie i szerokie). 
Płyty drogowe żelbetowe pełne mogą mieć umieszczone haki montażowe na dłuższym boku lub 
w narożach. 
 

2.3.8.2.2.1.2. Kształt i wymiary płyt betonowych  
 
Tablica 1. Wymiary płyt betonowych 

Rodzaj płyty 
Wymiary płyt, (cm) Grubość 

płyty h, (cm) a b c d e 
p 20,0 40,0 - - 17,1  
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0 
i 20,0 - 34,6 30,0 -  

 
2.3.8.2.2.1.3. Kształt i wymiary płyt żelbetowych 

Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych: 
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- 3,00 x 1,25 x 0,12 m, 
- 3,00 x 1,00 x 0,12 m, 
- 3,00 x 1,00 x 0,18 m. 
 

2.3.8.2.2.1.4. Wygląd zewnętrzny 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 
 

2.3.8.2.2.1.5. Składowanie 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
 

2.3.8.2.2.2. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin 

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113. Piasek 
należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

2.3.8.2.2.3. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
2.3.8.2.3. Rodzaje materiałów stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z 

kostki betonowej 
 

2.3.8.2.3.1. Kostka betonowa 

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiadać cechy pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy kostek betonowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej: 

- średnia z sześciu kostek 
- najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 „Beton zwykły”, (%) nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 „Beton zwykły.” 

- pęknięcia próbki 
- strata masy, % nie więcej niż 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  
 próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż 

 
brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ”Materiały kamienne - 
Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, (mm) nie więcej niż 

4 

 
2.3.8.2.3.2. Podsypka 

Na podsypkę i do pielęgnacji nawierzchni należy użyć średnio lub gruboziarnistego piasku wg PN-B-
06712 „Kruszywa mineralne do betonu.". 
 
2.3.8.2.4. Nawierzchnie z kostki betonowej  

Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
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Jeżeli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
2.3.8.2.5. Nawierzchnie tymczasowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
˗ żurawi samochodowych lub samojezdnych 6 T, 
˗ walców ogumionych 6 T, 
˗ równiarek 120 KM, 
˗ wibratorów płytowych, 
˗ ubijaków, 
˗ zbiorników na wodę 5000 l. 
 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

1. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
2. Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
3. Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi 
w świadectwach dopuszczenia. 
4. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 
5. Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportu. Palety z kostką powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
6. Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
7. Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas 
transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 
8. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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 Wykonanie Robót 
 
2.3.8.4.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 
2.3.8.4.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 
 

2.3.8.4.2.1. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nawierzchnie 
z kostki. Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi 
lub chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię. 
 

2.3.8.4.2.2. Wykonanie nawierzchni tymczasowych 
 

2.3.8.4.2.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WW 06.01. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub PFU nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu 
niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. 
Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać 
na podsypce piaskowej. 
 

2.3.8.4.2.2.2. Wykonanie podsypki 

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 
2.4 niniejszych wymagań. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i niniejszymi warunkami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa i niniejszymi warunkami nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie 
powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na 
podłożu z gruntów wysadzinowych. 
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Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 
równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 
wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia Is > 1,00. 
 

2.3.8.4.2.2.3. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  

Tymczasowe nawierzchnie z płyt betonowych wykonuje się według zatwierdzonego schematu 
Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przy układaniu tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin 
przez zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. 
 

 Kontrola jakości Robót 
 
2.3.8.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 
2.3.8.5.2. Kontrola jakości Robót nawierzchni betonowej 
 

2.3.8.5.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz 
w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji. 
 

2.3.8.5.2.2. Badania w czasie Robót 
 

2.3.8.5.2.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano 
w Tablicy 5. 
 

2.3.8.5.2.2.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych wymaganiach. 
 

2.3.8.5.2.2.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody. 
 

2.3.8.5.2.2.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. 
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba 
na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa   Dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu Dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 
5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 
6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 3 
7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 3 próbki 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po 28 
dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 500 m² 
10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 500 m² 

 
2.3.8.5.2.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 

2.3.8.5.2.2.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej 
w recepcie. 
 

2.3.8.5.2.2.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tab.8. 
 

2.3.8.5.2.2.8. Nasiąkliwość betonu 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 

2.3.8.5.2.2.9. Mrozoodporność betonu  

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 

2.3.8.5.2.3. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
betonowej 

 
2.3.8.5.2.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 2 razy na 100 m 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

10 m łata czterometrowa 
3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 
4 Spadki poprzeczne*) 4 razy na 100 m 
 Grubość nawierzchni 1 raz na 200 m² 
5 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 

wypełnienie 
razy na 1 km i przy moście, 
wiadukcie i na skrzyżowaniu 

6 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość 
i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 
decyzji Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  249 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

2.3.8.5.2.3.2. Szerokość nawierzchni  

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3cm. 
 

2.3.8.5.2.3.3. Równość nawierzchni 

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm na drogach. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm. 
 

2.3.8.5.2.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,2 %. 
 

2.3.8.5.2.3.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 1,5 cm. 

2.3.8.5.2.3.6. Grubość nawierzchni 

 Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 
 

2.3.8.5.2.3.7. Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie - poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm 
(menisk wklęsły). 
 

2.3.8.5.2.3.8. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu. 
 
2.3.8.5.3. Kontrola jakości Robót dla nawierzchni z kostki betonowej 
 

2.3.8.5.3.1. Przedmiot oceny 

Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość 
ubijania (wibrowanie). 
 

2.3.8.5.3.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

2.3.8.5.3.2.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150m² 
ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m drogi lub 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 mm 
 

2.3.8.5.3.2.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm. 
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2.3.8.5.3.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 m² nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%. 
 
2.3.8.5.4. Kontrola jakości Robót dla nawierzchni tymczasowych 
 

2.3.8.5.4.1. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w WW 06.02 
 

2.3.8.5.4.2. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego 

profilu - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu. 
 

2.3.8.5.4.3. Kontrola wykonania nawierzchni betonowych 

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów. 
 

2.3.8.5.4.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać 
większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych niż te: 
 

Cechy nawierzchni 
Dopuszczalne odchylenia 

Nawierzchnia z płyt betonowych Nawierzchnia z płyt żelbetowych 
Szerokość, cm ± 5 + 10 i - 5 
Spadek poprzeczny, % ± 0,5 ± 0,5 
Rzędne nawierzchni, cm + 1 i - 2 + 1 i - 2 
Odchylenie osi  nawierzchni 
w planie, cm ± 5 ± 10 

Grubość podsypki, cm ± 1,5 ± 3 
 

2.3.8.5.4.5. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w niniejszym opracowaniu. 
Wszystkie elementy Robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszych wymagań 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

 Obmiar Robót 

Nawierzchnie związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania nawierzchni związanych z budową 
dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie nawierzchni związanej z budową dróg 
i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
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 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 Podstawa Płatności 
 
2.3.8.8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane nawierzchnie związane z budową 
dróg i placów w zakresie wykonania podbudów. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach 
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i placów oraz innych Robót 
związanych z budową dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
2.3.8.8.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania nawierzchni z kostki betonowej związanych z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• transport kostki brukowej na miejsce wbudowania, 
• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 
• mechaniczne zagęszczenie, 
• wypełnienie spoin, 
• regulacja wysokościowa w nawierzchni studzienek kanalizacyjnych itp. 
• przeprowadzenie badań i pomiarów, 
• oznakowanie Robót, 
• badania laboratoryjne i na budowie. 

Cena składowa wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych związanej z budową dróg 
i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 
• ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 
• wykonanie Robót wykończeniowych, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena składowa wykonania chodnika z płyt betonowych związanych z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 
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• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• sortowanie materiału staroużytecznego, 
• wykonanie koryta, 
• ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
• rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
• ułożenie płyt, 
• wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
• pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 
 Przepisy związane 

 
Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-89/B-06714.01 
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Badania 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-B-04111 Materiały kamienne - Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06711 Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania 
techniczne 

PN-B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

PN-B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

PN-ISO 3443-6 
Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna -Metoda 1 

PN-ISO 3443-7 
Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna -Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej) 

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
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PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą 
stożka opadowego 

PN-EN 12350-3:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą 
VeBe 

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. 
Metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 
Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do 
badań wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania 

PN-EN 12390-4:2001 
Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie - Specyfikacja 
maszyn wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania 

PN-EN 12390-6:2001 
Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania 

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 12504-1:2001 
Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

PN-78/B-06714.41 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
PN-EN 13036-7:2004(U) Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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BN-80/6775-03/03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

   
 

2.3.9. WW 05.04: BUDOWA DRÓG I PLACÓW- CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI 
OBRZEŻA 

 
 Wstęp 

 
2.3.9.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem chodników, krawężników i obrzeży związanych z budową dróg i placów 
oraz budową chodników, krawężników i obrzeży , które zostaną wykonane dla Zadania ujętego 
w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w gminie Będzino”. 

 
 
2.3.9.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 
2.3.9.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem chodników, krawężników i obrzeży związanych z budową dróg 
i placów obejmują: 

• wykonanie krawężników betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
• wykonanie betonowego obrzeża chodnikowego 
• wykonanie chodników z kostki betonowej 

 
2.3.9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
 
2.3.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
 

 Materiały 
 
2.3.9.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
 
2.3.9.2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- obrzeża, 
- kostka betonowa, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 

 
2.3.9.2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
 

2.3.9.2.3.1. Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U -uliczne, 
D - drogowe. 
 

2.3.9.2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 
prostokątne ścięte - rodzaj „a", 
prostokątne  - rodzaj „b". 
 

2.3.9.2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
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2.3.9.2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  
gatunek 1 - G1,  
gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego 
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100, BN-80/6775-03/04. 
 
2.3.9.2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
 

2.3.9.2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a" 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) krawężnik rodzaju „b" 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
Rys 1. Wymiarowanie krawężników  
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ 
krawężnika 

Rodzaj 
Krawężnika 

Wymiary krawężników, cm 
l b h c d r 

U a 100 20 
15 30 min. 3 

max. 7 
min. 12 
max. 15 1,0 

D b 100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b, h ± 3 ± 3 

 
2.3.9.2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, nie powinny przekraczać wartości opisanych w BN-
80/6775-03/01. 
 

2.3.9.2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 
2.3.9.2.5. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne dla 

materiału nowego 
 

2.3.9.2.5.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 4. 
 
 
  
 
 
 
 
Rysunek 2. Kształt obrzeża chodnikowego 
 
Tablica 4. Wymiary obrzeży 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, cm 

1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.3.9.2.5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 5. 
 
 
Tablica 5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka, m 

Gatunek 1 
l ± 8 
b, h ± 3 
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2.3.9.2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, nie powinny przekraczać 
wartości opisanych w BN-80/6775-03/01. 
 

2.3.9.2.5.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
 
2.3.9.2.6. Beton i jego składniki 
 

2.3.9.2.6.1. Beton do produkcji krawężników i obrzeży 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy C 20/25 i C25/30. 
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy C 25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
˗ nasiąkliwością, poniżej 5%, 
˗ ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
˗ mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.  

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 i C25/30. 
 

2.3.9.2.6.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg 
PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.3.9.2.6.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.3.9.2.6.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.3.9.2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być 
odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
 
2.3.9.2.8. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
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2.3.9.2.9. Kostka betonowa 

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiadać cechy pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy kostek betonowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej: 

- średnia z sześciu kostek 
- najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 „Beton zwykły”, (%) nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 „Beton zwykły.” 

- pęknięcia próbki 
- strata masy, % nie więcej niż 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  
 próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż 

 
brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ”Materiały kamienne - 
Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, (mm) nie więcej niż 

4 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt używany 
do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz projektem organizacji 
Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Roboty przy wykonywaniu krawężników prowadzi się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Roboty przy wykonywaniu obrzeży prowadzi się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

1. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
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Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 
2. Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
3. Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportu. Palety z kostką 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 
4. Transport pozostałych materiałów. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach 
zgodnych z BN-88/6731-08. 
5. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
6. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

 Wykonanie Robót 
 
2.3.9.4.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 
2.3.9.4.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 
 

2.3.9.4.2.1. Ustawienie krawężników betonowych 
 

2.3.9.4.2.1.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, 
a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 

2.3.9.4.2.1.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

2.3.9.4.2.1.3. Wypełnianie spoin 
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Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 

2.3.9.4.2.2. Podłoże lub podsypka (ława) pod obrzeże chodnikowe 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo piaskowa 1:4 (ława), grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

2.3.9.4.2.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
2.3.9.4.3. Wykonanie chodnika z kostek betonowych  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nawierzchnie 
z kostki. Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi 
lub chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię. 
 

 Kontrola jakości Robót 
 
2.3.9.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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2.3.9.5.2. Badania przed przestąpieniem do Robót 
 

2.3.9.5.2.1. Badania krawężników i obrzeży 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników i obrzeży betonowych oraz przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu: 
- dla krawężników zgodnie z wymaganiami tablicy 3 
- dla obrzeży zgodnie z wymaganiami tablicy 6 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu 
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy: 
- dla krawężników zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 
- dla obrzeży wymaganiami tablicy 4 i 5 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

2.3.9.5.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
w pkt 2. 
 
2.3.9.5.3. Badania w czasie Robót 
 

2.3.9.5.3.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

 
2.3.9.5.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego z materiału nowego i staro użytecznego - zgodnie 
z wymaganiami pkt 5.2.5, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
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2.3.9.5.3.3. Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z niniejszymi 

wymaganiami 
- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z niniejszymi wymaganiami  
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni 
i określenie czy wiązanie odpowiada niniejszym wymaganiom.  
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 
być dostrzegane. 
 

2.3.9.5.3.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
niniejszego opracowania 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej -również 
przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
 

 Obmiar Robót 

Nawierzchnie związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania nawierzchni związanych z budową 
dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie nawierzchni związanej z budową dróg 
i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
niniejszego opracowania dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
˗ wykonanie koryta pod ławę,  
˗ wykonanie ławy,  
˗ wykonanie podsypki. 
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 Podstawa Płatności 
 
2.3.9.8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane nawierzchnie związane z budową 
dróg i placów w zakresie wykonania chodników, krawężników i obrzeży. Cena wykonania tych Robót 
ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia wykonania nawierzchni związanej z budową dróg 
i placów oraz innych Robót związanych z budową dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
2.3.9.8.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania ułożenia krawężnika betonowego związanego z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• sortowanie materiału staroużytecznego wraz z ewentualnym cięciem piłą mechaniczną, 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
• ew. zalanie spoin masą zalewową, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów. 

Cena składowa wykonania ułożenia betonowego obrzeża chodnikowego związanego z 
Budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów oraz sortowanie materiału staro użytecznego, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów. 

Cena składowa wykonania ułożenia chodnika z kostki kamiennej związanego z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie badan i pomiarów. 
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 Przepisy związane 
 
2.3.9.9.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771 -04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

  
2.3.9.9.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982r. 

 
2.3.10. WW 06.00: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 Wstęp 
 

2.3.10.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie Robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: 
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Będzino”. 
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2.3.10.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.10.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres Robót obejmuje prace rozbiórkowe związane z realizacją zadań wymienionych w niniejszym 
PFU, wynikające ze specyfiki rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę. 
 

2.3.10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 

Nie dotyczy. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem Robót rozbiórkowych będą wykonane przy pomocy następujących 
maszyn i urządzeń: 
• palniki acetylenowe, 
• przecinaki, 
• szlifierki kątowe, 
• młoty pneumatyczne i ręczne, 
• kruszarki. 
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 Transport 

Ogólne warunki transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Niezbędne będzie posiadanie w dyspozycji Wykonawcy co najmniej środków transportu 
przedstawionych poniżej: 

• samochody skrzyniowe, 
• samochody samowyładowcze, 
• spychacz lub podobny sprzęt do niwelacji. 

 
 Wykonanie Robót 

 
2.3.10.5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z Robót rozbiórkowych podano w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem Robót rozbiórkowych. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony 
przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót 
związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. Zastosowane 
w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą 
posiadać atesty. 

Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych, zgodnie z Prawem Budowlanym zgłosić do właściwego 
Wydziału Administracji Budowlanej rozbiórkę obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na 
budowę, lub uzyskać pozwolenie na rozbiórkę dla pozostałych obiektów wymagających pozwolenia 
na rozbiórkę. W ramach Kontraktu/Umowy wykonać wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumentację 
potrzebną do wykonania prac umieszczonych w niniejszym PFU. 
 

2.3.10.5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Teren prowadzonych Robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Do Robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu wszystkich mediów tj. wody, gazu, energii 
elektrycznej, itp., co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem stosownych służb Wykonawcy 
i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego faktu powinno być dokonane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa obiektu. 

Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: 
• Należy pracowników zapoznać z planem rozbiórki. 
• Należy pracowników zapoznać z bezpiecznym wykonaniem prac. 
• W trakcie wykonywania cięć konstrukcji palnikami gazowymi należy przestrzegać: 

> Pracy w zatłuszczonych ubraniach ochronnych, 
> Butle z gazem powinny stać pionowo i być za pomocą obejm przytwierdzone do 

słupów, 
> Węże gumowe powinny mieć minimalną długość 5 m, 
> Zabrania się przechowywania butli z gazem w jednym pomieszczeniu z materiałami 

tworzącymi mieszankę wybuchową, 
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> Zakończenie prac winno obejmować oględziny terenu robót pod kątem zapobieżenia 
wystąpienia pożaru, 

> Prace powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dla tego typu robót, 

> Każda osoba powinna posiadać przeszkolenie BHP i posiadać aktualne badanie 
lekarskie. 

• Pracownicy znajdujący się na wysokościach musza mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 
z pracownikiem przebywającym na poziomie zero. 

• Wykonywanie Robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania Robót 
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 

Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych przy wietrze wiejącym z prędkością powyżej 10 m/s. 
Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona stateczność budowli. 

Rozbiórkę elementów budowlanych wykonywać zawsze od góry. Elementy stalowe opuszczać na dół 
przy zastosowaniu lin i krążków. Dla opuszczania elementów żelbetowych stosować rynny do 
spuszczania gruzu. W razie potrzeby stosować stalowe rozpory zapewniające stateczność 
demontowanej konstrukcji. 

Zabrania się zrzucać na ziemię elementów pochodzących z rozbiórki oraz przewracania ścian przez 
podcinanie lub podkopywanie. 

Przy usuwaniu gruzu stosować zsuwanie pochyłe lub rynny zsypowe umożliwiające gromadzenie 
gruzu budowlanego w podstawionych kontenerach. 
Nie dopuszcza si ę gromadzenia materiału rozbiórkowego na pomostach rusztowań stosowanych 
przy rozbiórce. 

Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych przy użyciu środków wybuchowych. 
 

2.3.10.5.3. Postępowanie z materiałem pochodzącym z rozbiórki 

Wykonawca wliczy do Kwoty Kontraktowej/Umownej wszelkie koszty związane z przekazaniem, 
przewozem, przetworzeniem lub recyklingiem materiałów z rozbiórki. Wszystkie materiały z rozbiórek 
należy posegregować i przygotować do transportu. 

Wymaga się, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione ponowne wykorzystanie gruzu. Sposób, 
miejsce i ilość należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Zdemontowane urządzenia, gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki składować odpowiednio 
posegregowane. 

Wykonawca będzie prowadził ewidencję materiałów pochodzących z wyburzeń i oczyszczania 
budynków (wraz z dokumentami potwierdzającymi sposób zagospodarowania odpadów). Na każde 
żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostępni prowadzoną ewidencję. 

Elementy z rozbiórek nie wykorzystane i nie nadające się do ponownego wykorzystania należy 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Urządzenia zdemontowane i pozytywnie ocenione przez Zamawiającego zostaną jemu przekazane 
protokolarnie i wywiezione na wskazane miejsce, a pozostałe nie nadające się do użytku zostaną 
zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.3.10.5.4. Zabezpieczenie obiektów istniejących 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wyburzeniowych uzyska zgodę Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru na prowadzenie Robót rozbiórkowych. Przed wydaniem zgody Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może zażądać przedstawienia szczegółowego planu realizacji ww. Robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności aby chronić od zniszczenia lub uszkodzenia 
jakikolwiek z obiektów sąsiadujących, nie przewidzianych do rozbiórki, łącznie z budynkami, 
zbiornikami, ogrodzeniami i drzewami zlokalizowanymi w pobliżu lub na terenie placu budowy. 
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Jakakolwiek nieruchomość zlokalizowana w pobliżu terenów prowadzenia Robót musi być chroniona 
przed szkodami, które mogłoby być spowodowane przez pojazdy, opadanie, wibracje, itd. 
Jakakolwiek powstała szkoda musi być naprawiona przez Wykonawcę do stanu sprzed jej 
powstaniem i zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.10.5.5. Wypełnianie i uszczelnianie niewykorzystanych rurociągów i 
obiektów 

W miejscach w których istniejące rurociągi będą podłączane do nowych systemów, stare rurociągi 
(nie podłączane do nowego systemu i nie przewidywane do wykorzystania) odłączyć. 
Rurociągi znajdujące się w ziemi, które będą wyłączone z eksploatacji, po odłączeniu na całej 
długości zamulić a następnie zaślepić korkami betonowymi o minimalnej długości 1,0 m na każdym 
końcu i pomiędzy włazami inspekcyjnymi. 

Włazy na odłączonych przewodach kanalizacyjnych wyburzyć do głębokości 0,5 m poniżej 
docelowego poziomu gruntu, powstałe zagłębienia wypełnić twardym materiałem lub innym 
zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru materiałem wypełniającym. Powierzchnię 
wypełnienia doprowadzić do wyglądu otaczającego terenu. 

Przewody kanalizacyjne i inne wystające ponad poziom terenu wyburzyć do głębokości 1 m poniżej 
docelowego poziomu terenu. 

Obiekty żelbetowe wyburzyć do głębokości 1,5 m poniżej docelowego poziomu gruntu, powstałe 
zagłębienia wypełnić twardym materiałem lub innym zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru materiałem wypełniającym. Powierzchnię wypełnienia doprowadzić do wyglądu 
otaczającego terenu. 
 

 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Kontrola związana z wykonaniem Robót rozbiórkowych powinna być przeprowadzona zgodnie 
z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola związana z wykonaniem Robót rozbiórkowych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich etapów Robót. 

 
 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z rozbiórką realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane 
na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania Robót związanych z rozbiórką i nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania Robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Odbiór Robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania Robót i ocenę: 
• kompletności przeprowadzenia prac rozbiórkowych, 
• stosownego zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych. 
 

 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane Roboty rozbiórkowe. Cena 
wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia wykonania nawierzchni związanej 
z budową dróg i placów oraz innych Robót związanych z Robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
 

2.3.10.9.1. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych z wykonaniem Robót rozbiórkowych w Kontrakcie 
obejmuje wykonanie pełnego zakresu Robót wynikających ze specyfiki rozwiązań projektowych 
przyjętych przez Wykonawcę. 
 

 Dokumenty odniesienia 
 

Nazwa dokumentu 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 129 poz. 844) 

 
2.3.11. WW 07.00: ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

 Wstęp 
 

2.3.11.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie Robót budowlano - konstrukcyjnych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego 
w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w gminie Będzino”. 
 

2.3.11.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno -Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.11.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót budowlano - konstrukcyjnych związanych z budową 
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, w tym: 

• Roboty zbrojarskie, 
• Roboty betonowe, 
• Roboty izolacyjne i uszczelnieniowe, 
• Konstrukcje metalowe, 
• Roboty murowe, 

Powyżej przedstawiono zarys Robót budowlano - konstrukcyjnych. Wykonawca, wykorzystując swoją 
wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano - konstrukcyjne do realizacji 
niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych 
warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
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2.3.11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Mieszanka betonowa – mieszanina powstała w wyniku wymieszania cementu, wody, kruszyw 
oraz ewentualnych dodatków i domieszek. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, 
w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton 
klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
Stopień wodoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym 
nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. 
 

2.3.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 
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Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 
oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty związane z wykonaniem Robót budowlanych i konstrukcyjnych będą wykonywane przy 
pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

• Pompa do betonu, 
• Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 

do gęstoplastycznej, 
• Wibratory pogrążalne, 
• Zacieraczka do betonu, 
• Urządzenia do przygotowania zaprawy, 
• Deskowania systemowe, 
• Rusztowania systemowe, 
• Maszyny lub narzędzia do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce, giętarka, 
• Aparat spawalniczy, 
• Wiertarka, 
• Pojazdy transportowe. 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Niezbędne będzie posiadanie (dysponowanie) przez Wykonawcę co najmniej środków transportu 
opisanych poniżej: 

• Samochody skrzyniowe. 
• Samochody samowyładowcze. 
• Samochody specjalistyczne do przewozu mieszanki betonowej. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu musi odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej muszą zapewnić dostarczenie jej do miejsca 
układania w takim stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenie, zmiana 
składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną 
wymaganiami technologicznymi. 
 

 Wykonanie Robót 
 

2.3.11.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys 
metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami 
i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych 
w niniejszych wymaganiach. 

Prace budowlano - konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami i wytycznymi. 
 

2.3.11.5.2. Szalowanie 

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby beton można było 
sprawnie układać i zagęszczać bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca winien 
je mocno podeprzeć, spiąć, wzmocnić odciągami lub połączyć w taki sposób, aby zachowało 
stabilność pod działaniem sił pionowych i poziomych. Wykonawca winien przewidzieć możliwość 
regulowania go, powinno ono również być wystarczająco mocne, aby nie ulegało znacznemu 
zniekształceniu pod wpływem ciśnienia betonu lub innych obciążeń i oddziaływań. Wykonawca 
winien zastosować takie wewnętrzne rozpórki i ściągi, które nie będą powodowały powstawania dziur 
w betonie, a części na stałe zalane w betonie nie mogą znajdować się bliżej wykończonej powierzchni 
niż pokrycie zbrojenia. 

Połączenia w szalunku powinny być ściśle dopasowane, tak, aby zapobiegać przeciekaniu. 
Nieobrobione szalowanie można stosować wyłącznie w przypadku powierzchni, które w zwykłych 
warunkach nigdy nie są na widoku. W sytuacji gdy powierzchnie mają być pokryte farbą lub płytami, 
Wykonawca winien również przewidzieć możliwość odpowiedniego dla takiego pokrycia wykończenia 
szalowania. 

W przypadku powierzchni betonu, które będą odsłonięte lub wystawione na bezpośredni kontakt 
z cieczami, Wykonawca winien stosować obrobione szalowanie. Powinno ono być wykonane 
z materiału wystarczająco wysokiej, jakości, aby uzyskać gładką powierzchnię betonu o jednolitej 
strukturze oraz wygląd bez widocznych odcisków ziaren, śladów lub krawędzi. W przypadku 
zastosowania okładziny musi ona być tego samego typu na całej konstrukcji. 

Wymagania dotyczące szalowania dla specjalnych wykończeń powierzchni zostały ujęte 
w oddzielnych punktach Wymagań Zamawiającego. 
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Szalowanie lub zatwierdzone rozwiązanie alternatywne Wykonawca winien stosować przy 
wykonywaniu pochyłych powierzchni betonu, w przypadku, których nachylenie przekracza 30° 
w stosunku do poziomu. 

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować w taki sposób, aby skosy, zaokrąglenia, fazy i występy 
były odlewane w miarę postępu prac. Jeżeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczególnych 
przypadków, wszystkie zewnętrzne kąty widocznych elementów betonu powinny mieć fazy 
o wymiarach 25 mm x 25 mm. Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki 
zanieczyszczające Wykonawca winien usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się 
stykać z betonem powinny zostać po oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu 
przeciwdziałania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca 
winien stosować w taki sposób, aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. 

Wolno stosować tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie 
plamią go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, 
tynku, itp. Materiałów. Warstwa nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna 
z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem 
itp.) 

Wykonawca winien dostarczyć urządzenia potrzebne do zbadania szalowania po jego wykonaniu, 
a jeszcze przed położeniem betonu. Konieczne również jest przekazanie Inżynierowi z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umożliwić mu przeprowadzenie badania szalunku, jeżeli uzna, 
że jest to konieczne. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie 
szalowania. 

 
2.3.11.5.3. Zbrojenie 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą m.in. zasad prowadzenia Robót związanych 
z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę musi posiadać atest hutniczy. Do każdej wysłanej na Plac 
Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca dołączy standardowe certyfikaty próby 
partii wykonanej przez producenta stal. Certyfikat powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej 
stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób rozciągania i zginania oraz odkształconych 
prętów, a także znak toczenia walcowni. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może wymagać przeprowadzenia niezależnego pobrania próbek 
i testowania dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia. 

Klasa stali użytej do zbrojenia konstrukcji żelbetowych musi być zgodna z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia przeprowadzić ich czyszczenie, 
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robót 
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej 
wbudowania (na budowę nie przyjmuje się stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). Czyszczenie prętów 
wykonać sposobami nie powodującymi zmian właściwości technicznych stali, ani wywołującymi ich 
późniejszą korozję. Klasa czystości stali zbrojeniowej - II, zgodnie z PN 70/H-97050 (SA2.5 DIN 
55928) 

Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych muszą być wyprostowane. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 
prościarek i wciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym. Należy uciąć 
pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
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Tablica 1. Minimalna średnica trzpieni używanych przy wykonaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 
(mm) 

Stal gładka miękka  
Rak ≤ 240 MPa 

Stal żebrowana 
Rak < 400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d 
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d 
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d 

d>28 - do=8d - - 
d - średnica pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca położenia spoiny musi wynosić 10d. Na zimno, 
na budowie można wykonać odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty o średnicy d>12 mm 
odginać z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia 
głównego, poza odgięciem w obrębie haka, musi być nie mniejsza niż: 
5d dla klasy stali A-O i A-I 
10d dla klasy stali A-II 
15 d dla klasy stali A-III i A-IIIN 

W miejscach odgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. 
 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Do zbrojenia betonu stosować stal spawalną. 
Zbrojenie układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni 
wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Elementy konstrukcji zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej Dokumentacją Projektową. 

Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie może być 
mniejsza niż 4 cm. 
Zbrojenie układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Łączenie prętów zbrojeniowych wykonać przez spawanie, 
zgodnie z Dokumentacja Projektową, w tym na zakładkę lub nakładki, zgodnie z normą PN-B-
03264:2002. 

Krzyżujące się pręty zbrojeniowe łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie punktowe, jeżeli 
wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używać do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 

2.3.11.5.4. Beton 

Ustalenia niniejsze dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z: 
• wykonaniem mieszanki betonowej, 
• układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 
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Mieszankę betonową charakteryzować musi taki dobór komponentów, aby przy wymaganych 
właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

• możliwe niskie ciepło twardnienia, 
• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
• dużą przewodność ciepła, 
• wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
• odporność betonu na działanie czynników korozyjnych, 
• odporność na obciążenia chemiczne agresywnych ścieków, szlamów, itp. Atakujących beton 

z różna intensywnością. W szczególności dotyczy to odporności na siarczany, 
• odporność na obciążenia mechaniczne w strefach przelewowych i odpływowych tj. 

o zwiększonej turbulencji, a także na powierzchniach jezdnych poruszających się urządzeń 
mechanicznych. 

Elementy konstrukcyjne wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy B37 W6 na cemencie hutniczym. 

Wytwarzanie betonu musi odbywać się w wytwórni, przy kontrolowanym automatycznie dozowaniu 
jego składników. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa, ustalony doświadczalnie, powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Dozowanie kruszywa musi być wykonane z dokładnością 2%, a cementu na niezależnej wadze, 
o większej dokładności. 
Dozowanie wody musi być dokonywane z dokładnością 2% z uwzględnieniem wilgotności kruszywa. 

Czas i prędkość mieszania powinny zapewnić produkcję mieszanki betonowej jednorodnej. Produkcję 
betonu i betonowanie należy przerwać gdy temperatura spadnie poniżej +5°C, z wyjątkiem sytuacji 
szczególnych, w których Inżynier/Inspektor Nadzoru wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie 
z podaniem warunków betonowania, zabezpieczających wymaganą jakość stwardniałego betonu. 
 

2.3.11.5.5. Cement 

Każda partia cementu dostarczona powinna być ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-
EN 196-1 i PN-EN196-3), tak aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-
EN 197-4:2005. Wyniki badań należy przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Wykonawca dokona kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
i przekaże Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując 
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Cement transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 
 

2.3.11.5.6. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich nastąpi po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
W szczególności należy uwzględnić właściwą kolejność betonowania w sposób ograniczający skurcz 
betonu. W przerwach roboczych należy zabetonować taśmy uszczelniające. 

Betonowanie rozpocząć dopiero po sprawdzeniu i odbiorze deskowań oraz zbrojenia przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ww. odbiór udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji hydrotechnicznych należy zachować następujące warunki: 

• przed betonowaniem sprawdzić: 
> ułożenie zbrojenia, 
> zgodność rzędnych z projektem, 
> czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających 

wymaganą grubość otuliny, 
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> umocowanie taśmy w przerwach dylatacyjnych i roboczych; 
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do - 5°C, jednak wymaga to zapewnienia ciepłej mieszanki betonowej o temperaturze nie 
wyższej niż +15 °C w chwili jej układania oraz zabezpieczenia deskowania i uformowanego 
elementu (w każdym miejscu) przed utratą ciepła do poniżej +10°C w czasie co najmniej 
7 dni od zabetonowania; prace betoniarskie muszą być prowadzone pod bezpośrednim 
nadzorem Inżyniera/Inspektora Nadzoru; 

• mieszanki betonowej wolno zrzucać z wysokości większej od 0,75 m od powierzchni na 
którą spada; 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 
< 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczania mieszanki betonowej wibratorami nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20÷30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy muszą być od siebie oddalone o 1,4 R (R -promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m; 

• belki (łaty) wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i pomostów 
muszą charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej powierzchni; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s; 

• do betonowania ścian i korpusów fundamentowych mieszankę betonową podawać 
z pojemnika lub rurociągu pompy, układając ją i zagęszczając starannie warstwami 
o grubości do 40 cm; 

• konstrukcje rozległe w planie (płyty fundamentowe) podzielić na sekcje robocze 
i betonować w kolejności umożliwiającej ograniczenie samoocieplenia i skurczu betonu. 

 
2.3.11.5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego 

normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem, 
inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia ±5°C, nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przez co najmniej 14 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie 
stałego zawilgocenia. 

Woda stosowana do polewania betonu musi spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych temperatur 
należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, zapewniającymi utworzenie 
szczelnej powłoki. 

W czasie twardnienia betonu elementy żelbetowe i ich deskowania muszą być chronione przed 
uderzeniami i drganiami, a także przed wysychaniem i spękaniem betonu w wyniku szkodliwego 
działania wiatru, nasłonecznienia lub mrozu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania, 
zgodnie z PN-63/B-06251. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2 mm. 

Dopuszcza się tolerancję nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu: 
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• na odcinku 20 cm - 2 mm, 
• na odcinku 200 cm - 5 mm. 

 
2.3.11.5.8. Izolacja i uszczelnienia 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym nieprzepuszczalnym, mającego zdolność pęcznienia pod wpływem wody 
i wyzwalającego przy tym naprężenia na ścianki szczeliny, gwarantujące niezawodne uszczelnienie. 
Pęcznienie musi się odbywać we wszystkich kierunkach z jednakową siłą. Spęcznienie musi 
utrzymywać się przez cały czas kontaktu z wilgocią. Zastosować materiał cechujący się wysoką 
odpornością na proces starzenia. 

Przejścia szczelne wykonać za pomocą łańcuchów uszczelniających składających się z elementów 
elastomerowych wzajemnie się zazębiających, po skręcaniu pęczniejących. Przejście szczelne winno 
być w wykonaniu odpornym na korozje. 

Uszczelki dylatacyjne 

Uszczelki dylatacyjne wykonywane są z wytłaczanego PVC lub kauczuku nitrylowego. Uszczelki 
dylatacyjne Wykonawca winien nabywać od doświadczonych producentów. Powinny one mieć 
najnowocześniejsze kształty i formy ogólnie przyjęte w branży. 

Taśmy rozrywające 

Taśmy rozrywające powinny być wykonane z polietylenu, rozszerzonej pianki polietylenowej 
w postaci płaskiego paska albo z innego zatwierdzonego materiału, odpowiedniego do zapobiegania 
krótkotrwałemu lub długotrwałemu przywieraniu szczeliwa do materiału podłoża rowka na szczeliwo. 

Pierścienie komór i płyty przykrywające 

Płyty przykrywające włazy i szyby Wykonawca winien układać w taki sposób, aby wspierały się na 
otaczającym betonie, a nie na elementach komory czy szybu. Płyty powinny być tak zaprojektowane, 
aby utrzymywały własny ciężar, nałożone ciężary statyczne szybów, zasypki, pokryw włazów oraz 
obciążenia ruchome, opierając się na indywidualnym obciążeniu na koło 112 kN. 

Reprezentatywną płytę każdej wielkości Wykonawca winien przetestować w miejscu produkcji, 
a Inżynier powinien otrzymać świadectwa prób przed otrzymaniem dostawy i odbiorem. 
 

2.3.11.5.9. Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

Powierzchnie betonowe, które mają zostać zabezpieczone za pomocą nakładanego pokrycia, 
powinny zostać przygotowane w celu usunięcia wszelkich materiałów sypkich, smaru i wszelkich 
innych zanieczyszczeń. Wszelkie pory i inne defekty powierzchni powinny zostać wypełnione 
pęczniejącą zaprawą. Zatwierdzony system musi cechować odpowiednia elastyczność, zapewniająca 
dostosowanie do termicznych ruchów betonu bez pękania przy zachowaniu szczelności połączeń 
i nieprzepuszczalnej bariery.  

Każda warstwa pokrycia powinna zostać odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie 
niezbędne prace naprawcze powinny zostać wykonane przed nałożeniem kolejnej warstwy pokrycia. 
Podobnie każda warstwa pokrycia musi zostać przetestowana na występowanie porów. Wszelkie 
niezbędne wypełnienia i powtórne nałożenia pokrycia powinny zostać wykonane przed nałożeniem 
kolejnej warstwy. 

Materiały pokryciowe powinny być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny 
sposób, aby osiągnąć założoną wstępnie grubość pokrycia.  

Wykonawca powinien utrzymać wysoki poziom czystości powierzchni pomiędzy kolejnymi warstwami 
pokrycia. Wszelkie nieumyślne nagromadzenia pyłu lub piasku powinny być usuwane 
podciśnieniowo, a ciekłe zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposób. Gdy na powierzchni 
pokrycia uwięzione zostaną ciała obce, powinny zostać usunięte odpowiednimi metodami ściernymi. 
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Odstępy czasowe pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw pokrycia powinny mieścić się w granicach 
zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia tych odstępów powierzchnia powinna 
zostać najpierw odpowiednio starta w celu usunięcia śliskich (błyszczących) fragmentów 
i zapewnienia mechanicznej przyczepności kolejnej warstwy pokrycia. 

Minimalne grubości kompletnych pokryć powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
 

2.3.11.5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - 
wymagania ogólne 

Powierzchnie betonowe obiektów gospodarki ściekowej powinny być zabezpieczone stosując 
kompletny system jednego producenta z uwzględnieniem wymagań zawartych w Normie PN-EN 206-
1:2003, w szczególności rozdziału dotyczącego klasyfikacji klas ekspozycji betonu związanych 
z oddziaływaniem środowiska. 

Powierzchnie betonowe, które mają zostać zabezpieczone za pomocą nakładanego pokrycia, 
powinny zostać przygotowane w celu usunięcia wszelkich materiałów sypkich, smaru i wszelkich 
innych zanieczyszczeń. Wszelkie pory i inne defekty powierzchni powinny zostać wypełnione 
pęczniejącą zaprawą. Pokrycia należy wykonywać po próbie szczelności i przed zasypaniem 
wykopów. Zatwierdzony system musi cechować odpowiednia elastyczność, zapewniająca 
dostosowanie do termicznych ruchów betonu bez pękania przy zachowaniu szczelności połączeń 
i nieprzepuszczalnej bariery.  

Każda warstwa pokrycia powinna zostać odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie 
niezbędne prace naprawcze powinny zostać wykonane przed nałożeniem kolejnej warstwy pokrycia. 
Podobnie każda warstwa pokrycia musi zostać przetestowana na występowanie porów. Wszelkie 
niezbędne wypełnienia i powtórne nałożenia pokrycia powinny zostać wykonane przed nałożeniem 
kolejnej warstwy. 

Materiały pokryciowe powinny być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny 
sposób, aby osiągnąć założoną wstępnie grubość pokrycia.  

Wykonawca powinien utrzymać wysoki poziom czystości powierzchni pomiędzy kolejnymi warstwami 
pokrycia. Wszelkie nieumyślne nagromadzenia pyłu lub piasku powinny być usuwane 
podciśnieniowo, a ciekłe zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposób. Gdy na powierzchni 
pokrycia uwięzione zostaną ciała obce, powinny zostać usunięte odpowiednimi metodami ściernymi. 

Odstępy czasowe pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw pokrycia powinny mieścić się w granicach 
zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia tych odstępów powierzchnia powinna 
zostać najpierw odpowiednio starta w celu usunięcia śliskich (błyszczących) fragmentów 
i zapewnienia mechanicznej przyczepności kolejnej warstwy pokrycia. 

Grubości pokryć 

Minimalne grubości kompletnych pokryć powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
wytycznymi producenta. 

 
2.3.11.5.11. Roboty murowe 

Cegłę przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mur wznosić w miarę możliwości równomiernie na całej 
długości, warstwami z przestrzeganiem zasad wiązania, grubości spoin i wypełnienia oraz 
z zachowaniem pionu i poziomu. 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z poniższymi zasadami wiązania: 
• elementy w murze należy układać prostopadle do obciążeń tj. na płask, 
• spoiny pionowe jednej warstwy przykrywać pełnymi powierzchniami następnej warstwy, 
• warstwy muru układać ściśle w poziomie, 

Narożniki muru wykonywać wg wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. 
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Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać równocześnie ze wznoszonym murem. Kotwy, ściągi, belki 
i elementy konstrukcji stalowych obmurować na zaprawie cementowej. 

Otwory okienne i drzwiowe przykryć nadprożami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub 
systemowymi. 

W okresie zimowym Roboty murowe zewnętrzne prowadzone mogą być normalnymi metodami 
wyłącznie przy temperaturze >0°C. 
 

 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.11.6.1. Kontrola jakości materiałów i Robót 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia  

Parametry Zakres tolerancji Dopuszczalna 
odchyłka 

Cięcia prętów 
(I - długość pręta wg projektu) 

dla I < 6,0 m 
dla I > 6,0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

dla I < 0,5 m 
dla 0,5 < I < 1,5 m 
dla I > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
 a) otulenie  
 (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

 b) odchylenie plusowe 
 (h- całkowita grubość elementu) 

h < 0,5 m 
0,5 < h <1,5  
h > 1.5 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

 c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami  
 (a - odległość proj. pomiędzy powierzchniami przyległych 
 prętów) 

a < 0,05 m 
a < 0,20 m 
a < 0,40 m 
a > 0,40m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

 d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym  
 punkcie zbrojenia  
 (b -całkowita grubość lub szerokość elementu) 

b < 0,25 m  
b < 0,50 m 
b < 1,5 m  
b > 1,5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 %, 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm, 
• dopuszczalna różnica wykonania siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm, 
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• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0.5 cm 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
 

2.3.11.6.2. Badania materiałów i domieszek betonowych 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca określi jakość materiałów i mieszanek betonowych, 
przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji: 

• próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość, 
• próbki jakości i uziarnienia kruszywa, 
• rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu, 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be 

(s), 
• sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu, 
• wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie sześcianu 

o bokach 15 cm, zgodnie normą, 
• określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności 

i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 

Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż nw < 5%. Badanie wodoszczelności betonu należy 
prowadzić dla stref budowli wymagających zachowania wodoszczelności. 
 

2.3.11.6.3. Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy obowiązujących norm dotyczących wytrzymałości betonu, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowanego betonu i ma prawo pobrania 
w każdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem 
poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 
• parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 
• skład i konsystencja mieszanki betonowej; 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej; 
• wytrzymałość betonu na ściskanie; 
• odporność betonu na działanie mrozu; 
• przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 
• badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności segmentach konstrukcji, 

z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier/Inspektor Nadzoru 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości może zażądać od Wykonawcy wykonania badań i kontroli na 
betonie stwardniałym za pomocą metod nieniszczących, jak badania sklerometryczne, 
ultradźwiękowe, itp. Koszty tych badań poniesie Wykonawca. 

 
2.3.11.6.1. Sprawdzenie jakości wykonania Robót murowych 

Kontrola jakości będzie polegała w szczególności na badaniu: 
• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
• odchylenia wymiarów otworów drzwiowych i okiennych, 
• prawidłowości wykonania podłoża pod pokrycia dachowe 
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2.3.11.6.2. Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 
• Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 

wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Technicznych 
i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

• Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN:12390 i PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie kształtu i usytuowania fundamentów polega na pomiarze geodezyjnym ich 

wymiarów geometrycznych oraz ich usytuowania względem projektowanych osi głównych 
obiektów. 

• Sprawdzenie całości budowli należy wykonać przez: 
> porównanie z projektem usytuowania budowli, 
> porównanie rzędnych z projektem, 
> porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 
> ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych mieści się w granicach dopuszczalnych, 
> badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji mieści się w granicach 

dopuszczalnych (występowanie raków nie jest dopuszczalne). 

Protokoły badania stanu zagęszczenia gruntu pod posadowieniem obiektów budowlanych 
przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót udokumentować wpisami 
do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń 
uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

 
 

 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót budowlanych i konstrukcyjnych nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych i konstrukcyjnych będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót budowlanych i konstrukcyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. 
Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• jakość wykonania. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
 

2.3.11.8.1. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 
ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) Zgodności wykonanego zakresu Robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania Robót budowlanych i konstrukcyjnych, 
c) sposób wykonania zbrojenia, 
d) jakość materiałów. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

2.3.11.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. 

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
• protokoły z badania szczelności zbiorników żelbetowych, 
• protokoły z badań szczelności rurociągów sieci zewnętrznych międzyobiektowych 

i technologicznych. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
• poprawności wykonania Robót; 
• kompletności Robót; 
• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• kompletności świadectw producenta; 
• kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić: 
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• Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonać poprzez porównanie wykonanych 
pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

> podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych 
oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 

> wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 
• Sprawdzenie konstrukcji wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 

prowadzonych w czasie budowy. 
• Próby szczelności. Zbiorniki poddać próbie szczelności przez napełnienie wodą umownie czystą 

(woda z rzeki lub woda o podobnym składzie) według procedury opisanej w PN-B-10702:1999. 
• Badania dodatkowe wykonać wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy 

lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Wykonawca przeprowadzi w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru próby szczelności zbiorników. 
Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności zostaną załączone do Dokumentacji powykonawczej. 

Przy odbiorze Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
• zatwierdzoną Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów Robót; 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
 

 Podstawa płatności 
 

2.3.11.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty budowlane i konstrukcyjne. Cena 
wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót budowlanych 
i konstrukcyjnych oraz innych Robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.11.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie 
wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie zbrojenia, 
• montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.) 
• prace zasadnicze - betonowanie, 
• pielęgnację betonu, 
• wymagane powłoki izolacyjne, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
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• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, 
i sprawdzeń Robót, 

• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montażu 
konstrukcji prefabrykowanych obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• prace zasadnicze - montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie placu budowy po Robotach.  
 

 Dokumenty odniesienia 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej 
PN-EN 12390 Badania betonu 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/M-47361.04 
Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Wymagania i badania 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-76/B-06714.12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-EN 197 Cement 
PN-EN 196 Metody badania cementu 
PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
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PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 
 
2.3.12. WW 08.00: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 Wstęp 
 

2.3.12.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie Robót wykończeniowych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: 
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Będzino”. 
 

2.3.12.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.12.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót wykończeniowych związanych z przedmiotową inwestycją, 
w szczególności takich jak: 

• Tynki wewnętrzne i zewnętrzne, 
• Okładziny z płytek ceramicznych, 
• Malowanie, 
• Podłogi i posadzki, 
• Okna i drzwi, 
• Izolacja ochronna. 

Powyżej przedstawiono zarys Robót wykończeniowych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace wykończeniowe do realizacji niniejszego 
Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, 
Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

2.3.12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub 
trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi. 
Podłoga -stanowi wierzchnia warstwę użytkową. 
 

2.3.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 "Wymagania Ogólne". 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 
oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem Robót wykończeniowych będą wykonywane przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

• Zacieraczka do betonu. 
• Urządzenia do przygotowania zaprawy. 
• Rusztowania systemowe. 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta. 

 
 Wykonanie Robót 

 
2.3.12.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót wykończeniowych. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. 
 

2.3.12.5.2. Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich ukończyć wszystkie roboty stanu surowego, zamurować 
przebicia i bruzdy, wykonać instalacje podtynkowe oraz osadzić ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Podłoża muszą być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże 
oczyścić z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyć wodą. 

Tynki wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C. 
Świeże tynki zewnętrzne chronić przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni 
słonecznych lub wiatru. 
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur 
przez okres 1 tygodnia zwilżać wodą. 
 

2.3.12.5.3. Izolacje termiczne i akustyczne 

Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym konstrukcji podłogi i ścian działowych. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiałów 
w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed 
zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w 
taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje 
wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 

Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach 
lub pomostach. 
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Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane 
na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie 
powinny być przykrywane papa. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z 
lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii 
z tworzyw sztucznych. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku 
nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa 
wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm Przed 
rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym należy umieścić 
pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być 
punktowo przymocowany do ściany. 
 

2.3.12.5.4. Okładziny z płytek ceramicznych 

Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu 
tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic oraz stolarki budowlanej a także 
innych robót (malarskich, podłogowych itp.). 

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża stosować tylko kleje zalecane przez producenta 
płytek. Podłoże pod płytki musi być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 
zagruntowane według zaleceń producenta. 

Wszystkie krawędzie w narożach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą i ościeżami muszą 
być pionowe względnie poziome, płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych 
miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami 
wypełnić kitem trwale plastycznym (silikon). 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi plan ułożenia okładzin, na podstawie rzeczywistych 
wymiarów pomieszczeń. 

2.3.12.5.5. Malowanie 

Przewiduje się zastosowanie farby dyspersyjnej gotowych zestawów malarskich posiadających 
Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej 
podanych robót malarskich. 

• Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin,. 
• W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania 

rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. 
kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
• zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach, 
• używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 
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Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym 
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów 
w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna 
być nie większa niż to podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża,  
% masy 

Farba wapienna 6 
Farba klejowa lub kazeinowa 4 
Farba olejna, olejno-żywiczna i syntetyczna (np. ftalowa)  3 
Farba emulsyjna 4 

 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 

- całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia 
ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury 
oświetleniowej itp., 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 
- po wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem 

posadzek deszczułkowych i mozaikowych. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
• Powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym 

dla tynków, 
• Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia 
tynku, 

• Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie 
z zaleceniami producenta farb, 

• Przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5OC (z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0OC) i nie wyższej niż +22OC. Przed 
rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
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Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi 
lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
• gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; 
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 
4 mm dla podłoży betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania 
określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania 
doborowego, 

• dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

• czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą, 

• dostateczne suche - wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie 
można wykonać przy użyciu: 

> aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
> metodą suszarkowo-wagową, 
> papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego 

Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
• oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu 

usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane, 
• gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe 

wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone 
przed rdzą farba antykorozyjną, 

• większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych 
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni, 

• inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie 
i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 

Podłoża tynkowe powinny: 
• pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych 

lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 
• wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 

wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych -zaprawą gipsową, 
dla pozostałych podłoży - zaprawą cementową lub cementowo-wapienną, 

• powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) 
i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) 
oraz osypujących się ziaren piasku, 

• nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych 
i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

• oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
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• drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

• sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
• stosować wyroby wg instrukcji opracowane przez producenta farb nawierzchniowych. 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
• bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy, tłuszczów (do czystej 

lśniącej powierzchni), 
• stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla 
tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny 
być przygotowane w następujący sposób: 

• wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza 
się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

• przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych 
i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

• oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
• drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

• sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
• stosować wyroby wg instrukcji opracowane przez producenta farb nawierzchniowych. 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
• bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy, tłuszczów (do czystej 

lśniącej powierzchni), 
• stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych 
lub w dniach deszczowych. 

Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących 
zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle 
przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą 
pilśniową miękką), 

Przygotowanie powierzchni do malowania 

Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3. 
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Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana 
do wykonania tynków pocienionych. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte 
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy 
wypełnić szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. Ślusarka starannie oczyszczona 
mechanicznie lub chemicznie z rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej powierzchni) stare, zniszczone 
powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
 

2.3.12.5.6. Podłogi i posadzki 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym 

Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić 
ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną izolację przeciwwilgociową 
stanowi papa podkładowa, 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które 
muszą zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne 
na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 
odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 
wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. 
W obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosować papę termorgrzewalną 
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 
• w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym > 1%, 
• w obiektach budownictwa przemysłowego > 1,5%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 
połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała 
do kanalizacji. 

Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne 
i przeciwskurczowe. 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki 
od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. 
Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach 
styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach 
z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni 
nie większej niż 36 m², przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu 
pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m² przy największej długości boku - 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia 
o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować 
papę podkładową termorgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  294 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 
przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej 
zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy 
wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej 
izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii 
polietylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegajaca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 
powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu 
powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast 
z filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie niższej niż 15oC 

Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład 
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m³. 

Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub 
odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
• oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być 
wykonany ze spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw 
i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5OC. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie 
składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć 
konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być 
większa niż 400 kg/m³. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie 
po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu 
z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem 
i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową 
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  295 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m 
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 
nacięcie brzeszczotem pzcki stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli 
w projekcie nie ustalono inaczej 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Wykonywanie posadzek 

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych.. 
Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek,. Projekt powinien też określić 
wielkość spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, że: 
• posadzki zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa, 

Posadzki powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym, że odległość najmniejszego punktu 
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m. Do wykonania posadzek 
z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom 
i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Płytki układać na gotowych specjalnych 
klejach zgodnie z projektem. 

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu 
i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wododziału. 

Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. 
Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. 
Płytki naklejane na papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie. 
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po 
przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 
1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz 
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Posadzkę z płytek gresu 
(terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być 
dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
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Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 
a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki 
od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej 
długości i szerokości posadzki. 
 

2.3.12.5.7. Okna i drzwi 

Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków. Ościeża 
z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub 
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać 
prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu widzenia 
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między 
ościeżą i ościeżnicą. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 
wyprawą tynkarską wykoszą: 

• szerokość +10 mm 
• wysokość +10 mm 
• dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 

Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 
producenta stolarki 
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 
przekątnej. 

Po ustawieniu okna należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy. 

Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
okiennej. 

Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą i ościeżnicą sznurem smołowym 
lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami 
wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami 
producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 
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przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do 
tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. 

Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. Osadzone okno po wykonaniu 
wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . 
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie 
nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 
30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 
przez producenta stolarki drzwiowej. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową 

W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 

 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.12.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 

2.3.12.6.2. Stolarka okienna i drzwiowa 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 
2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 
2 mm. 
 

2.3.12.6.3. Podłogi i posadzki 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
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Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
 

2.3.12.6.4. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach: 

• powłoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach 
• powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów - nie 

wcześniej niż po 14 dniach 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po 
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych 
spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
 

 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części Robót wykończeniowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót wykończeniowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami wykończeniowymi. Odbioru 
dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• podłoża, 
• dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
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• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
• jakość wykonania. 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić 
następujące badania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
• Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 
• Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria. 
• Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach. 
• Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie 

i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżą i ościeżnicą). 

Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie powyższe zalecenia oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 
Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 
Kontraktu/Umowy. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymogami norm i Kontraktu/Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiór posadzki 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 
a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia posadzki 
i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez 
oględziny. 
 

 Podstawa płatności 
 

2.3.12.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty wykończeniowe. Cena wykonania 
tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót wykończeniowych oraz innych Robót 
związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.12.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót wykończeniowych w Kontrakcie obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
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• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 
 Dokumenty odniesienia 

 
Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 
2.3.13. WW 09.00: INSTALACJE WOD.-KAN., C.O. I WENTYLACJI 

I TECHNOLOGICZNE 
 

 Wstęp 
 

2.3.13.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji i technologiczne, 
które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków 
w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 
 

2.3.13.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.13.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. 
i wentylacji w budynkach oczyszczalni ścieków oraz obiektach oczyszczalni, w tym: 

• Instalacje wodociągowe, 
• Instalacje kanalizacyjne, 
• Ogrzewanie, 
• Wentylację 
• Instalacje technologiczne, 

Powyżej przedstawiono zarys Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji, 
instalacji technologicznej w budynkach i obiektach oczyszczalni ścieków Wykonawca, wykorzystując 
swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace związane z wykonaniem instalacji 
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sanitarnych do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych 
w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

2.3.13.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-92/B-10735, PN-
74/H-74200, PN-83/B-03430, PN-79/B-10440, PN-90/B-01430, lub odpowiednimi normami Krajów 
UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 
oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia 
Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem Robót związanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- Samochód dostawczy 0,9 t, 
- Wiertaki, 
- Rusztowania lekkie przesuwne, 
- Lutownice, 
- Szlifierki kontowe, 
- Zgrzewarki do rur, 
- Piły tarczowe, 
- Wkrętarki, 
- Wiertnica do betonu, 
- Żurawie samochodowe, 
- Narzędzia drobne jak klucze dynamometryczne 
- Giętarka do rur 
- Sprężarka 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury i urządzeń, 
- zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta. 
 

 Wykonanie Robót 
 

2.3.13.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji 
i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i technologicznej. Zarys metodologii 
Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. 
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2.3.13.5.2. Roboty przygotowawcze 

 
2.3.13.5.2.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej 

a) wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
b) ustalenie miejsc wykonanie podejść do przyborów i zaworów czerpalnych, 
c) wykucie otworów dla pionów wodociągowych. 

 
2.3.13.5.2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

a) wytyczenie tras przebiegu przewodów pod posadzką i na ścianach budynku, 
b) ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
c) wykucie otworów dla wpustów i czyszczaków. 

 
2.3.13.5.2.3. Wewnętrzna instalacja c.o. 

a) ustalenie miejsc wykonania montażu dla poszczególnych grzejników elektrycznych, 
 

2.3.13.5.2.4. Wentylacja 

a) wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych na ścianach budynku, 
b) wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych, 
c) ustalenie miejsc montażu wyrzutni i kratek wentylacyjnych  
 

2.3.13.5.2.5. Instalacje technologiczne 

a) wytyczenie trasy przewodów technologicznych, 
b) wykonanie otworów w ścianach obiektów za pomocą wiertnicy do betonu 
c) wykonanie uszczelnień (np. łańcuchowych) 
e) wykonanie podpór i umocnień 

 
2.3.13.5.3. Roboty montażowe 

Prowadząc przewody jeden nad drugim, należy zachować następującą kolejność (od góry): 
• zimnej wody, 
• kanalizacyjne. 

Zabrania się prowadzić przewody wodociągowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami 
elektrycznymi. 
 

2.3.13.5.3.1. Montaż instalacji zimnej wody 

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów 
rur. 

Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE, łączonych na kształtki systemowe lub z wykonać 
z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint za pomocą typowych kształtek z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego lub z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania, zaciskania lub za pomocą 
złączek. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i kolana). 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicy: 
• ø 10÷20 mm powinna wynosić 1,5 m, 
• ø 25÷32 mm powinna wynosić 2,0 m, 
• ø 40÷50 mm powinna wynosić 2,5 m. 
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Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. Podejścia do 
armatury wypływowej układać ze spadkiem min. 2%. 

Przewody wodociągowe powinny być prowadzone min. 10 cm od przewodów cieplnych. Przybory 
należy montować na wysokości: 

• 0,50÷0,60 m - zlewy, 
• 0,75÷0,80 m - umywalki. 

Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych. 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 MPa, 
temperatura – 5OC do + 55OC. 
Zawory czerpalne należy montować 0,25÷0,35 m nad przyborem.  
Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową. 
 

2.3.13.5.3.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów 
rur. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 
cm. Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do wysokości 
20 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby 
szczelności należy wykop zasypać gruntem bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 
20 cm z zagęszczeniem. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PCV. Połączenia rur i kształtek z PCV 
należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego, uszczelki o średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników 
o kącie nie większym niż 45°. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Spadki podejść odpływowych do przyborów sanitarnych należy wykonać nie mniejsze niż 1,5%. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 
 

2.3.13.5.3.3. Kanalizacja odwodnieniowa 

Instalację odwodnieniową wyposażyć należy w syfony przy wpustach podłogowych. 
 

2.3.13.5.3.4. Montaż instalacji c.o. 

Temperatury pomieszczeń ustalić w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBilU (Dz.U. 75). 
Grzejniki podwieszać na ścianach w miejscach łatwo dostępnych i nie utrudniających komunikacji. 
Przy każdym grzejniku zamontować gniazdo elektryczne. 
 

2.3.13.5.3.5. Montaż wentylacji 

Wentylacja musi zapewnić właściwe przewietrzanie pomieszczeń, zależne od ich sposobu 
użytkowania i zainstalowanych urządzeń, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBiIU. 

W pomieszczeniach oczyszczalni ścieków należy zamontować wentylację grawitacyjną 
i mechaniczną.  

Nawiew przez infiltrację, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub czerpnie ścienne. 

Wywiew przez kanały pionowe zakończone wywietrzakami boso lub wentylatorami. Nawietrzniki 
podokienne i czerpnie ścienne wyposażyć w urządzenia chroniące przed przedostaniem się opadów 
atmosferycznych do pomieszczenia. 
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Kanały wentylacyjne wykonać jako szczelne, gładkie, bez wgnieceń i załamań. Kanały wentylacji 
mechanicznej należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną i montować na konstrukcjach 
wsporczych, lub podwieszeniach. Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub 
konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą zastosować podkładki 
amortyzujące. 

Ścianki kanałów prostokątnych mogą się uginać max. o 2 % długości boku. Kanały wentylacyjne 
łączyć za pomocą zamków z uszczelnieniami z gumy miękkiej. 

Do zmiany kierunku przepływu powietrza stosować odpowiednie kształtki wentylacyjne. Ściany 
kanałów prostokątnych winny być do siebie prostopadłe. 
Przejścia kanałów przez przegrody budowlane zabezpieczyć wełną lub gąbką jako zabezpieczenie 
przed drganiami i hałasem. Przejścia w ścianach i stropach między poszczególnymi pomieszczeniami 
wykonać jako gazoszczelne. 

Kratki wentylacji należy montować pod stropem i nad podłogą zgodnie z instrukcja montażową 
producenta. 

Zabrania się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 

 
2.3.13.5.3.6. Instalacje technologiczne 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany poniżej maksymalnego lustra cieczy wykonać jako 
przejścia szczelne (np. przejścia łańcuchowe). 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 
z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 
wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy 
i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur 
spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy 
zostaną zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie Xv-50-
56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie 
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie 
łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku 
elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe 
wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali kwasoodpornej 

Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub 
elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego 
dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej 
metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurarzu i innego wyposażenia 
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac 
w warunkach warsztatowych. Wykonanie 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasoodpornej należy 
spełnić poniższe wymagania: 
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• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurarzu podczas budowy 
instalacji, wymagane jest trawienie spawów. 

• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania. 
• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 

materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 
• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 

kwasoodpornej. 

Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy 
Kontraktu/Umowy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 
dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. 
Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą 
ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu 
zostaną one starannie wyczyszczone. 

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić 
dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące 
informacje: 

• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
• wilgotność i temperatura podłoża 
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni 
stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od 
smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem 
usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy 
stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, 
rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 

Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 
zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po 
czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 
oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie 
piaskować. 
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na 
odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, 
a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 
zanieczyszczeń. 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle 
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm 
po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy 
wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. Przed wykonaniem spawania 
powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji 
technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do 
wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy 
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Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. 
powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu powłoki 
warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. Wszystkie prace 
malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. 
w temperaturze od. +10OC do +40OC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie 
w temperaturze wyższej o 3OC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. 
W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu 
we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji 
występuje rosa. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

Cynkowanie 

Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez "gorącą kąpiel" cynkową. Należy zwrócić uwagę na 
cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegające na 
wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory 
wentylacyjne zostaną odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania. 

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia 
i fałdy należy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka 
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed 
ocynkowaniem, musi być wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych 
zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym 
po uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać dokładnie 
umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po 
to, aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy po 
zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 g/m² powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur w, 
przypadku których minimalny przyrost masy wynosi 460g/m²)). Grubość warstwy powinna wynosić 
0,5 mikrona. 
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, 
grudek, pęcherzy i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie 
jaśniejące. 

Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej a następnie odwirowane. 
Przed cynkowaniem nakrętki powinny zostać nagwintowane do rozmiaru większego o około 0,4 mm 
zaś gwinty naoliwione, aby możliwe było ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę. 
Do rozładunku i montażu należy używać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowane 
w miejscu produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią 
wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia się 
wilgoci. 
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu należy naprawić poprzez: 

• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić szczotką drucianą 
by otrzymać czystą powierzchnię. 

• Nałożenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% cynku na 
wysuszonej powierzchni) lub przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej 
powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C. 

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt 
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę 
w postaci powłok malarskich. 
 

2.3.13.5.4. Izolacja termiczna 

Rurociągi wody zimnej izolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z wytycznymi 
producenta. 
 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  308 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

2.3.13.5.5. Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody technologiczne z rur stalowych, oczyścić do III stopnia czystości, zabezpieczyć przed 
korozją przez gruntowanie farbą miniową ftalową, a następnie dwukrotnie malować. Złącza rur 
spawanych zaizolować do grubości izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalować. 
 

2.3.13.5.6. Badanie szczelności i rozruch próbny 
 

2.3.13.5.6.1. Badanie szczelności instalacji wody zimnej 

Instalację wodociągową wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa. 
Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0OC. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą 
i zdezynfekować. 

W czasie próby należy sprawdzać szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. 
 

2.3.13.5.6.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom: 
a) pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości, 
b) podejście i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 
c) przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 

2.3.13.5.6.3. Badanie skuteczności wentylacji 

Należy przeprowadzić badanie skuteczności zastosowanych rozwiązań.  
 

 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszego PFU zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

2.3.13.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 

2.3.13.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.13.6.2.1. Instalacja wody zimnej 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzenie jakości wykonania, 
c) sprawdzenie i kontrola połączeń, 
d) sprawdzenie izolacji termicznej, 
e) sprawdzenie szczelności instalacji. 

 
2.3.13.6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzenie jakości wykonania, 
c) sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody, 
d) sprawdzenie spadków przewodów, 
e) sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
f) sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 
g) prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 
 

2.3.13.6.2.3. Wentylacja 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
b) sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu poszczególnych elementów wentylacji, 
c) wykonanie prób i pomiarów. 
 

2.3.13.6.2.4. Instalacja technologiczna 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzenie jakości wykonania, 
c) sprawdzenie szczelności instalacji 
d) sprawdzenie spadków przewodów 
e) sprawdzenie i kontrola połączeń, 
f) sprawdzenie i kontrola przejść przez ściany zbiorników 
g) sprawdzenie i kontrola podpór i mocować 
 

 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Roboty związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji 
technologicznej nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji 
i instalacji technologicznej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu 
Cen. 

Dla Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej 
nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem 
instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• połączenie przewodów, 
• szczelność przewodów. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
 

 Podstawa płatności 
 

2.3.13.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem instalacji 
wod.-kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej oraz 
innych Robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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2.3.13.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji 
i instalacji technologicznej w Kontrakcie obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania rur, kształtek i materiałów 

pomocniczych, 
• koszt płukania i dezynfekcji oraz koszt odczynników. 
• koszt przeprowadzenia prób szczelności, 
• koszt wykonania zabezpieczenia przed korozją wraz z dwukrotnym malowaniem, 
• koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających. 
• koszt oznakowania rurociągu, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach.  
 

 Dokumenty odniesienia 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B 01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-EN ISO 13255:2017-12 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budynków. Metoda 
badania szczelności połączeń powietrzem 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B 10700:1959 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-H 02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych 
wewnątrz budynku. Wymagania 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających 
i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania 

PN-B 02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 
Zasady obliczania 

PN-EN 1011-1:2009 
Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne 
wytyczne dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie 
łukowe stali nierdzewnych 

PN-EN ISO 14175:2009 
Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do 
spawania i procesów pokrewnych 

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy 
spawanych 
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PN-EN 547-1+A1:2010 
Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady 
określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem 
do maszyny 

PN-EN 12050-1:2015-05 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: 
Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 2: 
Przepompownie ścieków bez fekaliów 

PN-EN 12050-4:2015-05 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4: 
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 

PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna 

PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 

PN-ISO 161-1:1996 
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny) 

PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-2+A1:2013-
12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3+A1:2013-
05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-ISO 11922-1:2013-12 
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
i tolerancja. Część1: Szeregi metryczne 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 
 
2.3.14. WW 10.00: ZIELEŃ 
 

 Wstęp 
 

2.3.14.1.1. Przedmiot opracowania WW 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zielenią dla Zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 
 

2.3.14.1.2. Zakres stosowania WW 
WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym (PFU - część 3 SWZ) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.14.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje: 

− Wykonanie trawników dywanowych,  
− Wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych. 
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2.3.14.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 
podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. 
 

2.3.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 
 

 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe” 
pkt. 2. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
 

 Trawnik. 
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od 
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, 
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
 

2.3.14.3.1. Krzewy i drzewa ozdobne. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW w zakresie 
nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
− system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
− równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
− przewodnik wyraźnie prosty, 
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
− dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które 

muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła 
korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze 
muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny mieć min. wysokość pnia pod 
koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące i iglaste - 40 cm wysokości; 
system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, 
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− szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin, 

− materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego lub Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce. 

Wady niedopuszczalne: 
− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
− odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
− ślady żerowania szkodników, 
− oznaki chorobowe, 
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
− martwica i pęknięcia kory, 
− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
− dwupędowe korony drzew formy piennej, 
− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
− złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
− więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
−  

 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

− glebogryzarka, pług, kultywator, brona 
− brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika 
− kosiarka do trawników 
− świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 
− opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 
− małe narzędzia ręczne. 

 
 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 

 Wykonanie robót 
 

2.3.14.6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 
5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących  
PN i PN-EN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
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2.3.14.6.2. Wykonanie trawników 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

− ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m, 

− ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

− zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na 
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

− przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WW). 
Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, 
zdolność kiełkowania. 
Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

− teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
− w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, 

należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną, 
− podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm, 
− teren powinien być wyrównany, 
− przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona 

talerzową lub zgrabiarką, 
− siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 

15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera, 
− na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 
− na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 
− po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania 

i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,  

− powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
− chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 

Inspektorat Ochrony Roślin, 
− poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew 

uzupełniający, 
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie: 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
− kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość  

10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
− ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
− koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często 

i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku 
traw, 

− w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy 
od założenia trawnika. 

− niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno 
być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

− W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), 

− trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą porę roku: 

− na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
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− od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu 
i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

− azot (N)   1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
− fosfor (P)  0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
− potas (K)   0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Zamawiający powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 

2.3.14.6.3. Sadzenie drzew i krzewów 
Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów. 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

− dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 
jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach - 
15.03 - 30.11, 

− przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 

urodzajną, 
− rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5 cm 

w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój 
rośliny, 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
− przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
− korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
− drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy w połowie 

wysokości pnia, 
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa 

(sięgać pod „koronę”), 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
− drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie przyciąć 

o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, 
− przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 
− drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie jw., 
− drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki, 
− krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 
− drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od 

gatunku. 
 

 Kontrola jakości robót 
 

2.3.14.7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”. 
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2.3.14.7.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. 
 

2.3.14.7.3. Trawniki. 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
− lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
− ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
− prawidłowości wałowania terenu, 
− zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
− gęstości wysiewu, 
− prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
− okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
− dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
− głębokość murawy, 
− obecność niewysianych gatunków i chwastów. 

 
2.3.14.7.4. Posadzone drzewa i krzewy. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
− zaprawy ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, 
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami, 
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
− zasilenia nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
− zgodności z Rysunkami, 
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto 

i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 
− w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, 

które zostały zakwalifikowane jako nieudane. 
 

 Obmiar robót 
Wartość robót dla pozycji, które nie są oznaczone jako ryczałt będzie ustalona na podstawie ilości 
wykonanych robót wynikających z obmiaru i cen jednostkowych przewidzianych dla tych robót 
w Wykazie Cen. 
Pozostałe pozycje w Wykazie Cen nie będą rozliczane wg zasad obmiaru. 
Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane 
na podstawie obmiaru.  
W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta w scalonych 
pozycjach w Wykazie Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
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 Przejęcie robót 

 
2.3.14.9.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe" pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa (2/2)) 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 
 

 Podstawa płatności 
 

2.3.14.10.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 9. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni. Cena 
wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót związanych z realizacją zieleni 
oraz innych robót związanych z nimi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.14.10.2. Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania 
trawników dywanowych siewem obejmuje: 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
− zakup i dostarczenie materiałów  
− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót, 
− przygotowanie terenu, 
− nawożenie, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację (utrzymanie) trawników, 
− badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania 
nasadzeń drzew i krzewów obejmuje: 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót, 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 
− zakup i dostarczenie materiałów  
− sadzenie drzew i krzewów, 
− pielęgnację drzew i krzewów, 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
− uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
−  
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 Przepisy związane 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-70/G-98011  Torf rolniczy  
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

 
 
2.3.15. WW 11.00: ROZRUCH 
 

 Wstęp 
 

2.3.15.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
w zakresie rozruchu w obiektów oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych, które zostaną 
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino”. 
 

2.3.15.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.15.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni ścieków oraz 
przepompowni sieciowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszym PFU. 

Powyżej przedstawiono zarys Robót związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam 
wyspecyfikuje niezbędne prace do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących 
wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie 
z obowiązującym prawem. 
 

2.3.15.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.15.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

 Wykonanie Robót 
 

2.3.15.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne 
elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu 
modernizowanych/budowanych obiektów/urządzeń oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej. 
Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie 
właściwych, założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń 
technologicznych oczyszczalni ścieków, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 
• całkowite zakończenie Robót budowlano-montażowych, 
• zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn 

i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy: 

- napędów mechanicznych, 
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

• usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób 
montażowych, 

• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

obwodów sterowania, 
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie wyłączenie, 

w razie konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 
• sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki, a w szczególności: 
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- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 
• zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 

- energię elektryczną, 
- wodę, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac 
regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych, itp. 

• zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 
- działania urządzeń hydraulicznych, 
- instrukcji obsługi i konserwacji, 
- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych), 
- sposobu sterowania, 
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

• sprawdzenie zgłoszenia inwestycji we władzach wodnych, 
• zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń. 

W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć 
grupa rozruchowa. 

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na: 
- Rozruch mechaniczny. 
- Rozruch hydrauliczny. 
- Rozruch technologiczny. 
- Rozruch AKPiA. 
- Rozruch urządzeń i sieci energetycznych.  
 

2.3.15.5.2. Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności 
przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów 
(zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie 
dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych 
węzłów ruchowych. 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem 
urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić : 

• połączenia przewodów technologicznych, 
• działanie armatury, 
• prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płytach 

fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu, 
• czystość obiektów takich jak: pompowni, komór technologicznych, studzienek itd. 

Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu 
pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego 
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewów i armatury 
z napędem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy 
sprawdzić: 

• funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i urządzenia pomiarowe, 
• instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz 
• przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
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Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-
R danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokółem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 
 

2.3.15.5.3. Rozruch hydrauliczny 

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą oraz kontroli 
poziomów przelewów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów 
i elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Dotyczy to w szczególności obiektów 
i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu i przeróbki mediów. Wykonanie prób 
hydraulicznych jest sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac 
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

• sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów 
i elementów oraz wielkości spadków koniecznych dla przepływu mediów, 

• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte 
w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

• regulacja poziomów przelewowych, 
• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń 
• regulacja elementów AKPiA, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego oraz 

ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również 
ustalenie parametrów ich pracy. 

 
2.3.15.5.4. Rozruch technologiczny 

Ostatnią fazą rozruchu obiektów jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu 
technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami 
i zanieczyszczeniami, 

• doprowadzenie do prawidłowego procesu oczyszczania ścieków. 

Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakończenie 
czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów 
technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 

Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 
• zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie nie 

odbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej. 
 

 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Roboty związane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót związanych 
wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków 
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót związanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

Odbioru Robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w skład której wchodzą 
przedstawiciele: 

• Zamawiającego, 
• Wykonawcy, 
• Projektanta, 
• Instytucji i Organizacji Technicznych, 
• Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
• montażu dostarczonego wyposażenia, 

Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, 
przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów 
i półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników 
pomiarów i badań, sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy 
konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie 
o dokonaniu odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących 
przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających 
w ramach odbioru, dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia 
i stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii 
i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów. 
Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie może 
zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku oceny 
negatywnej z odbioru, do protokołu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich 
poprawienia. 
 

 Podstawa płatności 
 

2.3.15.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem rozruchu 
oczyszczalni ścieków. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót 
związanych z wykonaniem oraz innych Robót związanych z nimi. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.15.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych wykonaniem rozruchu w Kontrakcie obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• rozruch mechaniczny, 
• rozruch hydrauliczny, 
• rozruch technologiczny, 
• rozruch w zakresie AKPiA, 
• rozruch energetyczny, 
• osiągnięcie właściwych parametrów pracy oczyszczalni ścieków, 
• szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów i urządzeń, 
• koszty szkolenia w zakresie p.poż. i BHP, 
• koszt pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 
• koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 
• koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 
• koszty zużycia energii elektrycznej, wody, reagentów, 
• wyposażenie w narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną, 
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów. 
 

 Dokumenty odniesienia 
 

Nazwa dokumentu 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. Nr 96, póz. 437) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 
109, poz. 719) 

 
 
  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  325 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
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 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Na przedmiotowym terenie gminy Będzino znajdują następujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego: 

1. Miejscowość Pleśna - nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Będzino - Uchwała: MPZP Nr: XLII/374/2010. Data uchwalenia: 2010-06-29 
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bedzino/uchwaly/U_2010_374_XLII.pdf 

2. Miejscowość Kładno - Nazwa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Będzino - Uchwała: MPZP Nr: XI/72/2003. Data uchwalenia: 2003-12-11 
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bedzino/uchwaly/U_2003_72_XI.pdf 

3. Miejscowość Tymień - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino - 
Uchwała: MPZP Nr: VIII/55/2003. Data uchwalenia: 2003-06-30 
https://rastry.gison.pl/mpzp-public/bedzino/uchwaly/U_2003_55_VIII.pdf 
 

Szczegółowe informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 
można uzyskać pod adresem internetowym: https://sip.gison.pl/bedzino 
 
Obszary objęte powyższymi planami nie obejmują całego terenu planowanej inwestycji. Wykonawca 
własnym staraniem i na własny koszt uzyska decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego terenów 
nie objętych planami dla przedmiotowej inwestycji. 
 
Zamawiający posiada decyzję nr 25/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dn. 26 
września 2017r. dla Budowy oczyszczalni ścieków dz. nr 169/27 obręb Tymień, gmina Będzino – 
ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia inwestycyjnego 

 
Uwaga: Ilekroć niniejsze PFU przytacza określone wymagania w postaci ustaw, 
dyrektyw, rozporządzeń, norm, przepisów prawa etc. Wykonawca winien stosować 
je w obowiązującej wersji adekwatne do terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

3.1 Akty prawne - ustaw i rozporządzenia 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)., 
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.)., 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)., 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).,  
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)., 
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215)., 
8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155)., 
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. 

zm.)., 
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10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)., 
12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161)., 
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990). 
14. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).,  
15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.)., 
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961)., 
17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 282 z późn. zm.)., 
18. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. poz. 831).,  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)., 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 z późn. zm.). 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. poz. 463).,  

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)., 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.). 

25. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). 

27. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. poz. 10)., 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).. 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1806). 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. poz. 257)., 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów 
do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277). 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 
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33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73). 

 
3.2 Polskie normy 

1. PN-86/B-02480-„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu." 
2. PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie." 
3. PN EN 476- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej." 
4. PN EN 752-1- „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje." 
5. PN-87/B-01070- „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia." 
6. PN-99/B-10729- „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne." 
7. PN-93/H-74124- „Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu 
i znakowanie." 

8. PN-92/B-10735- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
9. PN-87/H-74051/00- „Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania." 
10. PN-98/C-89219-1 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogólne." 
11. PN-98/C-89219-2 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczące rur." 
12. PN-94/H-74051-1 - „Włazy kanałowe klasy A 15." 
13. PN-94/H-74051-2 - „Włazy kanałowe klasy B 125, C 250." 
14. PN-99/B-06050- „Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 
15. PN-99/B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania." 
16. PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie." 
17. PN EN 1452-1- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne" 
18. PN EN 1452-2- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury" 
19. PN EN 1452-3- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki" 
20. PN EN 1452-4- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze" 

21. PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia." 

22. PN-91/B-10728- „Studzienki wodociągowe" 
23. PN-97/B-10725- „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
24. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 
25. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych." Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001 
26. „Układanie i montaż rurociągów"- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z o.o. 
27. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 
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3.3 Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania 

Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Będzino – ZAŁĄCZNIK NR 7. 
 

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
Robót budowlanych  

 
4.1 Mapa zasadnicza 

Załączona została kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji – ZAŁĄCZNIK NR 2. 
 

4.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Zamawiający posiada opinię geotechniczną badań dla projektu budowy oczyszczalni ścieków 
w m. Tymień oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pleśna – Kładno – Tymień – ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Ze względu na to, że teren inwestycji nie znajduje się na terenach wpisanych do rejestru zabytków 
objętych ochroną konserwatorską brak jest zaleceń konserwatora zabytków. 
 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się w przeważającej części drzewa liściaste i iglaste oraz 
kilka małych krzewów. Drzewa te znajdują się poza planowanym obszarem prowadzonych robót. 

Ponieważ dokładna trasa sieci kanałów ściekowych zostanie ustalona na etapie opracowywania 
projektu budowlanego, Zamawiający przewiduje opracowanie ww. inwentaryzacji na etapie 
wykonania projektów. 
Prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić zgodnie z atr.82 ustawy O ochronie Przyrody (Dz.U. 
04.92.880). 
 

4.5 Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zamawiający posiada decyzję nr 15.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dn. 14 czerwca 
2017r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Tymieniu, 
zlokalizowanego na terenie działek nr 169/27 i 169/179 obręb ew. 0003 Tymień, gm. Będzino– 
ZAŁĄCZNIK NR 5 

Dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca uzyska na własny koszt oraz własnym staraniem decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
4.6 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które 

podlegają wymianie, rozbudowie i modernizacji 

Opis inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych zawarto w CZĘŚCI OPISOWEJ PFU. 

Zdjęcia istniejącej oczyszczalni ścieków przedstawiono w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU.  
 

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 
i realizacyjne 

Zamawiający posiada decyzję pozwolenie wodnoprawne BOŚ.6341.28.2017.DT z dn. 23 czerwca 
2017r. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Tymień do rzeki 
Czerwona - ZAŁĄCZNIK NR 6 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  331 
 

Nazwa zamówienia: 
"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tymień wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Będzino" 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie niezbędne porozumienia, zgody 
oraz pozwolenia, min. zgodę na lokalizację urządzeń w pasie drogi gminnej itd., po budowie decyzję 
pozwolenia wodnoprawnego.  

 

Uwaga: Ww. załączniki zostały zawarte w wersji elektronicznej opracowania. 
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Zdjęcia istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w m. Tymień: 
 

 

Fot. 1 – Budynek techniczny 
 

 

Fot. 2 – Komora kraty 
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Fot. 3 – Pompownia główna 
 

 

Fot. 4 – Rów cyrkulacyjny 
 

 

Fot. 5 – Osadnik wtórny 
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Fot. 6 – Przepompownia osadu nadmiernego 
 

 

Fot. 7 – Poletka osadowe 
 
 

 

Fot. 8 – Koryto pomiarowe 
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