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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

 

2. Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przelewów 

awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku”. 

 

3.2. Robota budowlana objęta niniejszym postępowaniem jest częścią projektu pn.: 

„Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku”,  zgłoszonego 

do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i 

Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z 

Funduszu Spójności współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Działanie: 

FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, Typ projektu: Wsparcie 

zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/ zielono 

-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie (ZNI). 
 

3.3. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dwóch przepustów o średnicach DN 700, łączących 

istniejący zbiornik retencyjny nr 2 na potoku Oliwskim z niecką terenową w Parku Przymorze 

w Gdańsku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków odprowadzania wód 

deszczowych i znacznie zmniejszy ryzyko zalania terenów przyległych. Będzie to odtworzenie 

historycznego połączenia między zbiornikiem nr 2 a niecką terenową dla zapewnienia 

większego bezpieczeństwa zbiornika nr 2 podczas przechodzenia fal powodziowych. 

 

3.4. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w granicach zespołu 

dworsko-parkowego Dworu Przymorze i układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz  z 

zespołem potoku Oliwskiego. Uzyskano decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, zezwalającą na podejmowanie innych działań – budowę przelewów awaryjnych, w 

dolnym odcinku potoku Oliwskiego.  Szczególna uwagę należy zwrócić na 60-80 letnie drzewa 

kasztanowca (Aesculus hippocastanus), porastające skarpy zbiornika nr 2 i niecki terenowej 

wzdłuż ciągu komunikacyjnego.  

 

3.5. Przedmiotową inwestycję przewiduję się do realizacji na działkach nr:  

− 343, obręb 015 – własność Skarb Państwa; 

− 344, obręb 015 – własność Gmina Miasta Gdańska; 

− 345/2, obręb 015 – własność Gmina Miasta Gdańska. 
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3.6. W celu zabezpieczenia systemów korzeniowych drzewostanu przed zagęszczeniem podłoża 

podczas przejazdu pojazdów na plac budowy, drogi w parku wykorzystywane do ruchu 

pojazdów budowlanych, zaplecze budowy oraz miejsce postojowe maszyn i urządzeń zostaną 

wyłożone płytami typu MON na osłonie z folii izolacyjnej, zabezpieczającej przed 

przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Ruch prowadzony będzie jedynie drogami 

uzgodnionymi z GZDIZ. Nie dozwolone jest poruszanie się maszyn budowlanych w obszarze 

rzutu koron poszczególnych drzew, rosnących na wale pomiędzy zbiornikami. 

3.7. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dla  

inwestycji uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dojazd na 

teren budowy przewidziany jest od strony skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Orłowską, po 

działce nr 348/5 obręb 015. W związku z powyższym ruch odbywać się będzie po ciągu 

pieszym i należy zachować szczególną ostrożność i minimalizować obciążenia oraz 

intensywność przejazdów. 

 

3.8. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację następujących elementów: 

− rozbiórkę nawierzchni ciągu pieszego, w miejscu przewiertu wraz z odtworzeniem 

nawierzchni; 

− wykonanie dwóch przelewów awaryjnych, wykonanych metodą bezwykopową; 

− wykonanie wlotów i wylotów przepustów; 

− wyprofilowanie niecki terenowej; 

− obsypanie wyprofilowanej powierzchni niecki ziemią urodzajną i zwałowanie oraz 

zgrabienie i obsianie trawą; 

− montaż tablic informacyjnych. 

 

 

3.9. W przypadku natrafiania na niezinwentaryzowane instalacje i urządzenia oraz budowle 

podziemne niezbędny jest kontakt z Projektantem (NA), w celu uzgodnienia rozwiązania. 

3.10. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o ich odkryciu 

ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

3.11. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane, w obrębie obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ani w zasięgu 

ich oddziaływania. Projektowana inwestycja nie znajduje się również na terenie ani w zasięgu 

oddziaływania obszarów Natura 2000. 

3.12. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w strefie ochrony ujęć pośredniej i bezpośredniej wód 

podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa”, gdzie obowiązują zakazy i nakazy, wynikające z tej 

lokalizacji. 

3.13. Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa przelewów awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku” i 

obejmuje między innymi: 

• roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze: 

− wykonanie Projektu technologicznego wykonania przepustów metodą bezwykopową w 4 

egzemplarzach oraz wersję elektroniczną zamkniętą i otwartą na 2 płytach CD, 

dostosowanego do posiadanego sprzętu i własnych technologii, na podstawie załączonej 

Koncepcji, Ingeo z 2021r. Projekt ten musi uwzględniać istniejące uwarunkowania 

geotechniczne, hydrologiczne i terenowe, musi zapewnić założenia projektu budowlanego. 

Projekt technologiczny wykonania przepustów metodą bezwykopową, w tym miejsca startowe 

należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz z przyszłym użytkownikiem Gdańskimi Wodami 

Sp. z o.o.;  
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− wykonanie: projektu organizacji robót (POR), projektu zapewnienia jakości (PZJ), projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, planu BIOZ w 4 egzemplarzach oraz wersję 

elektroniczną zamkniętą i otwartą na 2 płytach CD dla każdego z wymaganych opracowań, 

− wykonanie prac przygotowawczych, polegających na wykonaniu kanału, prowadzącego wody 

cieku przez czaszę zbiornika nr 2, w sposób umożliwiający realizację inwestycji. Prace związane 

ze spuszczeniem wody ze zbiornika nr 2 należy wykonywać w okresie poza okresem lęgowym 

ptaków oraz okresem rozrodu i migracji płazów i gadów, co potencjalne na ograniczyć 

negatywne oddziaływanie na chronione gatunki zasiedlające  zbiornik (płazy, ptaki). Sposób 

prowadzenia prac należy uzgodnić z użytkownikiem Gdańskimi Wodami Sp. z o.o. 

− wykonanie inwentaryzacji terenu (fotograficzną i opisową) stanu zerowego obiektów 

budowlanych, (w tym dróg wewnętrznych) i budynków, na które będą, w jakikolwiek sposób 

oddziaływać prowadzone, w ramach inwestycji roboty (np. poprzez zmianę poziomu wód 

gruntowych, przy prowadzonych pracach odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i 

wibracje, hałas, itp.). Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót. 

− określenie zakresu strefy oddziaływania prowadzonych robót; 

− roboty pomiarowe; 

− nadzór saperski, przyrodniczy, archeologiczny; 

− przed rozpoczęciem prac wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. W razie konieczności 

wykonać wygrodzenia dla płazów, czy innych napotkanych gatunków zwierząt, zgodnie z 

zaleceniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

− uzyskanie decyzji derogacyjnych, w przypadku konieczności ich uzyskania ze względu na 

obowiązujące przepisami prawa  w związku z napotkaniem na gatunki chronione; 

− aktualizacje inwentaryzacji zieleni, w bezpośrednim zasięgu prac, włącznie z zapleczem 

budowy i dojazdem technicznym; 

− zabezpieczenie drzew, w okresie wykonywania robót; 

− ułożenie czasowych dróg i placów z płyt żelbetowych; 

− organizacja zaplecza i placu budowy; 

− wykonanie i montaż tablic informacyjnych; 

• roboty rozbiórkowe: 

− rozbiórkę nawierzchni ze ścieżki, w miejscu przewiertów; 

− rozbiórkę tymczasowych dróg dojazdowych; 

− rozbiórkę tymczasowego kanału, bypassu dla potoku Oliwskiego, na czas wykonywanych 

robót; 

• roboty ziemne: 

− niezbędne prace ziemne, w miejscu startu przewiertu/przecisku, w zależności od wybranej 

metody; 

− wykonanie tymczasowego kanału, bypassu potoku Oliwskiego ze zbiornika nr 2 na czas 

prowadzenia robót; 

− usunięcie ziemi urodzajnej na odkład; 

− plantowanie terenu pod inwestycję; 

− wykopy pod wloty i wyloty; 

− odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego; 

• roboty hydrotechniczne: 

− wykonanie dwóch przelewów awaryjnych wykonanych metodą bezwykopową, w postaci 

przepustów z rur stalowych o DN 700 i grubości ścianki 12 mm oraz długościach  L1=21,25 m 

oraz L2=18,95 m, łączących czaszę zbiornika nr 2 z suchą niecką terenową, na obszarze Parku 

Przymorze w Gdańsku; 

− wykonanie wlotów i wylotów przepustów, jako żelbetowe, typu dokowego, betonowe 

elementy przepustów obłożyć okładziną kamienną z kamienia łamanego twardego, 
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charakteryzującego się niską nasiąkliwością, wklejonego na zaprawę cementową. Wyloty od 

strony zbiornika nr 2 należy podeprzeć palisadą, z sosnowych pali o średnicy od 14 – 16 cm i 

długości 2,0 m; 

− wyprofilowanie niecki terenowej ze spadkiem 0,4 %, w kierunku wlotu projektowanych rur. 

Roboty ziemne zostaną wykonane mechanicznie przy użyciu koparki i spycharki. Grunt 

pozyskany z miejsc o rzędnych przekraczających projektowane, zostanie wbudowany w 

miejscach lokalnych przegłębień; 

− obsypanie wyprofilowanej powierzchni niecki ziemią urodzajną i zwałowanie oraz zgrabienie i 

obsianie trawą; 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót; 

• roboty drogowe: 

− odtworzenie ścieżki, w miejscu przewiertów; 

− wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych na czas budowy. 

 

3.14. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej  oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa przelewów awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku”.  

Wskazana dokumentacja projektowa stanowi załączniki do OPZ, w tym:  

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przelewów 

awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku” wraz z uzgodnieniami i opiniami, 

Gdańskie Wody Sp. z o.o., wrzesień 2021r . 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych, Ingeo grudzień 2021r. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje Koncepcję zamierzenia uwzględniające realizację prac z 

zastosowaniem metod bezwykopowych, w ramach realizacji projektu: „Budowa przelewów 

awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku, INGEO, grudzień 2021r. 

Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje Operat wodnoprawny, wykonany w 2021r. przez Gdańskie 

Wody Sp. z o.o. 

Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje Dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią 

geotechniczną dla projektu budowy przelewów awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim 

przy ul. Pomorskiej w Gdańsku, przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Fundament, sierpień 

2019r. 

Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje decyzję Wojewody Pomorskiego nr 144/2021/WJ z dnia 

20.09.2021r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 

Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego WUiA-IV.6733.108-8.2020.BM.375517 z dnia 21.12.2020r. 

Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje decyzję Prezydenta Miasta Gdańska WŚ-I.6220.II.14D.2020.AN 

z dnia 29.06.2020r. 

Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje decyzję Prezydenta Miasta Gdańska WŚ-I.6220.II.14D1.2020.AN 

z dnia 22.02.2021r. przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz Gminy 

Miasta Gdańska. 

Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje decyzję pozwolenie wodno-prawne Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej  w Gdańsku PGW Wody Polskie GD.RUZ.4210.74.6.2021.EL z dnia 

27.08.2021r. 

Załącznik nr 11 do OPZ obejmuje decyzję nr 161/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Gdańsku z dnia 05.07.2021r. zezwalającą na trwałe wyłączenie gruntu z produkcji 

leśnej. 

Załącznik nr 12 do OPZ obejmuje 3 decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 
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Załącznik nr 13 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o. o. 

Załącznik nr 14 do OPZ obejmuje wzór umowy na „ochronę drogi”. 

Załącznik nr 15 do OPZ obejmuje zasady, dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu, 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

Załącznik nr 16 do OPZ obejmuje spis materiałów do odbioru od Wykonawcy, przygotowanych, 

w ramach dokumentacji odbiorowej. 

Załącznik nr 17 do OPZ obejmuje Inwentaryzację zieleni, gospodarkę drzewostanem, 

uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji oraz ocenę wpływu zamierzonych prac na 

drzewostan, założenia dworsko-parkowego w Parku Przymorze”, ECG ORBITAL, październik 2020 

Gdynia. 

Załącznik nr 18 do OPZ obejmuje postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w 

pozwoleniu wodno-prawnym. 

 

3.15. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 

których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania 

oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 

ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 

opisywanych w treści OPZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym 

OPZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, należy przyjąć, że w odniesieniu do 

niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, 

a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego).  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.16. Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie 

zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.17. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji  Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie Pzp. 

 

3.18. Wymagane minimalne okresy gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia zostały wskazane w 

SWZ . 

 

3.19. W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości na roboty budowlane 

Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni odtworzonej. 
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4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 

uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowalnej dla uzyskania 

finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). O ile dla wykonania i używania 

Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności, w tym wykonanie 

projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskanie w 

związku z tym wymaganych prawem zezwoleń lub też dla używania wykonanych części 

Zamówienia będzie konieczne przygotowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne 

zezwolenia, pozwolenia i dokumenty własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

4.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

4.4. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy 

zapewnieniu możliwości współudziału prawnych właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości (lub 

osób korzystających z nich na innej podstawie niż prawo własności) oraz Zamawiającego 

zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na obiekty 

sąsiednie poprzez: 

a) Pomiar geodezyjny osiadania, 

b) Ocenę stanu zarysowań budynków. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

zgodę na zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.  

4.7. Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy, który 

należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni z Komisją ds. bezpieczeństwa i organizacji 

ruchu drogowego. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 

podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, wynikającym z 

doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. W projekcie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić: 

a) Wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie bezpiecznych dojść i dojazdów do budynków, 
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w rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów handlowych. 

b) Zapewnienie bezpiecznego dojazdu służbom komunalnym do wszystkich budynków objętych 

inwestycją i zorganizowanie robót, w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą uciążliwość 

ruchu pieszego i samochodowego.  

Harmonogram włączeń czasowych poszczególnych odcinków roboczych na danej ulicy 

uzgodnić z Radą Dzielnicy. 

Koszt ww. opracowania uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację ruchu w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem.  

4.9. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 

tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji Społecznej e-mail 

drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . Materiały zostaną umieszczone na 

stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej 

informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl). 

4.10. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

• organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres: wgk@gdansk.gda.pl 

• zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

• właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji - mailem na adres: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji -  mailem na adres: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Radę Dzielnicy - mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  

w terminie:  

• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” stanowiące załącznik 

do OPZ. 

4.11. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy. 

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik do OPZ. 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 

mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:or@gdansk.gda.pl
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drogi”.  

4.12. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

b) Uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu. 

c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej. 

d) Decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.13. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane, w tym m.in.: niezbędne 

technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, 

wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią wykonania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

4.14. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 

rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 

4.15.  Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 

ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W 

harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 

dni od polecenia Zamawiającego. 

4.16. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ) w terminie 20 dni od daty zawarcia 

umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiORB. 

4.17. Program zapewnienia, jakości (PZJ) winien zawierać, co najmniej: 

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonanych 

robót. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
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legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

4.19. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

osób trzecich. 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania prac związanych z organizacją 

ruchu, zarówno tymczasową jak i docelową (w tym wszelkie formalności włącznie z 

odebraniem przez użytkownika należą do obowiązków wykonawcy). W przypadku 

konieczności wykonania aktualizacji tymczasowej, docelowej organizacji robót Wykonawca 

dokona stosowanych zmian i aktualizacji. Wszystkie koszty z tym związane ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego, jako przedmiot zamówienia, 

a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane 

okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania. 

4.22. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych prac lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania, w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z 

wykonaniem powyższych prac ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.23. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.24. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.25. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych, w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przyłączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót, jeśli zajdzie taka konieczność. 

b) Ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę użyte do prób rozruchów, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W/w koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.27. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wyprzedające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu. 

b) Każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. jak też poniesienia kosztów, w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, z tytułu czasowego wyłączenia  
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4.28. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nieruchomości 

stanowiące „teren budowy” nie są zajmowane przez jakichkolwiek użytkowników w zakresie 

niewynikającym z otrzymanych tytułów prawnych do nieruchomości. W przypadku 

stwierdzenia, że nieruchomość jest oddana w użytkowanie, Wykonawca powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego i uzgodni termin i czas zajęcia terenu. 

4.29. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  

4.30. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) Dozór budowy i ochronę mienia. 

b) Zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy. 

c) Realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych. 

d) Utrudnienia związane z realizacją zadania. 

e) Odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania. 

f) Tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy. 

g) Wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót. 

4.31. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) Zorganizuje zaplecze budowy,  

b) Zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 

podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii 

dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). Przy organizacji 

zaplecza budowy oraz dróg technologicznych należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu 

i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do 

stanu pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji Wykonawca winien usytuować 

zaplecze w możliwie największej odległości od zabudowań oraz zminimalizować teren zajęty 

na cele budowy.  

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę robót. 

4.32. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne wysokościowe i 

punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu do projektowanego. Dalsze 

prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego potwierdzenia przez kierownika 

budowy występowania zgodności pomiaru z projektem, (wykluczenia przeszkód terenowych i 

kolizji itp.). 

4.33. Po zrealizowaniu indywidualnych wjazdów do poszczególnych posesji kierownik budowy 

zobowiązany jest do spisania i uzyskania od poszczególnych właścicieli posesji potwierdzeń o 

braku uwag w zakresie podłączenia wjazdu do drogi. 

4.34. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 

jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowaną 

firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty 

nadzoru i robót z tym związanych ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.35. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi, światłowody itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji, co do ich lokalizacji wskazanych na planszy 
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uzbrojenia. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wystąpi do wszystkich gestorów sieci i 

urządzeń podziemnych z zapytaniem o lokalizację urządzeń podziemnych i nadziemnych 

będących ich własnością, a zlokalizowanych na terenie inwestycji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

4.36. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na swój koszt nadzór archeologiczny, w trakcie 

wykonywania robót ziemnych (usuwanie humusu i wykonywanie wykopów) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jeśli zajdzie potrzeba jego zapewnienia. Koszty 

ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami należy roboty przerwać i powiadomić o fakcie odkrycia 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wszelkie koszty związane z koniecznością 

wykonania prac, opracowania materiałów oraz pozyskania wymaganych decyzji, narzuconych 

przez PWKZ, należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

Do Wykonawcy należy również prowadzenie robót i wszelkich czynności, zgodnie z 

zaleceniami załączonych decyzji Konserwatora Zabytków, w tym obowiązek 

powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót . 

 

4.37. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

4.38. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.40. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w lokalizacji obiektów powstałych w wyniku działań 

Wykonawcy, Wykonawca winien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt 

pozyskania prawa do terenu (zajęcia na czas robót oraz regulacja trwałego posadowienia) 

pokrywa Wykonawca. Wzór Umowy regulującej prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie przekazany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy podmioty 

instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał uzgodnić prawo do terenu posiadają 

własny wzór uzgodnienia, Zamawiający uzna taki wzór jak własny. Ponadto zajęcie 

nieruchomości oraz wyjście z terenu nastąpi na podstawie stosownych Protokołów, zgodnie z 

zasadami wynikającymi z niniejszego OPZ tj. Protokół z fizycznego zajęcia oraz Protokół 

zwrotnego przekazania. W przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca 

będzie musiał podpisać protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki 

protokół jak własny. 

4.41. Zamawiający wymaga, aby zakończenie prac na działce i potwierdzenie uporządkowania 

terenu, nastąpiło na podstawie Protokołu zwrotnego przekazania. Integralną częścią 

protokołu będzie dokumentacja fotograficzna przestawiająca stan terenu po zakończeniu 

prac. W protokole musi zostać zawarte oświadczenie, że właściciel nie wnosi żadnych roszczeń 

co do odtworzenia terenu oraz akceptuje lokalizację wykonanej na jego nieruchomości 

infrastruktury. Protokół zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów 

przy zgłoszeniu odbioru robót. Wzór protokołu zostanie przekazany przez Zamawiającego. W 

przypadku gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca będzie musiał podpisać 

protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna taki protokół jak własny.  

4.42. W przypadku braku możliwości uzyskania kontaktu z właścicielem/użytkownikiem 

wieczystym/zarządcą/ tzn. po co najmniej 2-krotnej nieskutecznej próbie doręczenia 

korespondencji (potwierdzony zwrot korespondencji przez Pocztę Polską) lub w przypadku 
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nieuzasadnionej odmowy zwrotnego odbioru terenu, wykonawca winien zgłosić ten fakt 

Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiór odtworzenia nawierzchni oraz 

zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez osobę umocowaną przez Wykonawcę 

przy udziale Inspektora Nadzoru (tzw. ODBIÓR KOMISYJNY). 

4.43. Do obowiązków Wykonawcy przy zgłoszeniu odbioru robót należy przygotowanie niżej 

wymienionych dokumentów w zakresie terenowo – prawnym.   

− protokół z fizycznego zajęcia działki wraz z dokumentacją fotograficzną wydrukowaną w 

kolorze (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku;    

− protokoły przekazania i odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi wraz z dokumentacją 

fotograficzną wydrukowaną w kolorze (wersja papierowa + wersja elektroniczna na nośniku 

wraz z płytą CD;  

− protokół zwrotnego przekazania terenu wraz z dokumentacją fotograficzną wydrukowaną w 

kolorze, świadczące o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego lub zgodnego z 

dokumentacją i uzgodnieniami, w tym umowy potwierdzające wypłatę odszkodowań; 

umowy regulujące prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz inne 

dokumenty potwierdzające regulację wybudowanej infrastruktury, jeżeli takowe zostały 

zawarte. 

4.44. Wykonawca zobowiązany jest: 

. 

a) Uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych 

zgodnie z procedurą GZDiZ. Koszty zajęcia pasa drogowego Wykonawca winien 

uwzględnić w kosztach ogólnych. W przeciwnym razie DRMG będzie opłacać decyzje na 

zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu z uwzględnieniem rodzaju i 

obmiarów poszczególnych sieci oraz elementów niezwiązanych z drogą, z podziałem na 

umieszczenie w jezdni, chodnikach czy obiektach inżynierskich (obmiar rur po 

zewnętrznej średnicy, uwzględniający studnie, komory, rury osłonowe) – wzór druku 

wykazu zostanie przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

c) Wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową (zagospodarowanie terenu w szczególności stan ogrodzeń i 

wjazdów oraz zieleni). 

d) Odtworzyć okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych w przypadku ich odsłonięcia lub zniszczenia przy 

prowadzonych robotach. Odtworzenia uzgodnić z prywatnymi właścicielami 

nieruchomości. 

e) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu i przekaże tą informację do 

zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem należy powiadomić 

nadzór inwestorski. 

f) Do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu. 

g) Prace związane z przebudową (usunięciem kolizji) sieci teletechnicznych, 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadzić pod nadzorem pracownika 

odpowiedniej sieci. 

h) Roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzić pod 

nadzorem ENERGA OPERATOR S. A.  

i) Zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

j) Zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
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widocznym oznakowaniem. 

k) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

l) Do systematycznego prowadzenia prac porządkowych, w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

m) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót. 

n) Układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

o) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

p) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

−  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

q) Przestrzegać wymagań wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

r) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód, stanowiącą 

załącznik do OPZ. 

s) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy ewentualnych urządzeń, 

obiektów kanalizacji deszczowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z 

aktualną procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych gestorów sieci. 

t) Wykonawca winien przewidzieć, przy regulacji wysokościowej elementów uzbrojenia ich 

wymianę w przypadku złego stanu technicznego w tym m.in. wymianę/montaż kręgu do 

kompensacji wysokości, pierścienia, płyty, wpustu, włazu, zasuwy, skrzynki, pokrywy, 

ramy. 

u) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji warunków technicznych wydanych przez 

właściciel infrastruktury teletechnicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz do 

podpisania przekazania placu budowy z operatorami. Koszty nadzoru właścicielskiego 

należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

v) Do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie. 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

4.45. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami 

wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w 

warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. 
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b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm, zajmujących 

się ich unieszkodliwianiem. 

c) Wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z 

łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 

wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą 

legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko 

materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, nienadających się do 

powtórnego wykorzystania. 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu na 

legalne składowiska – karta przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty 

wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem art. 27 ust. 1 ustawy.  

4.46. Roboty ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą rozliczone 

jedynie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizacje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4.47. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.48. Przekazać za pokwitowaniem zdemontowane włazy i inne elementy z kanalizacji deszczowej 

(typu ruszt, złom) do Gdańskich Wód. 

4.49. Wykonawca jest zobowiązany w razie potrzeby do: 

− przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących nawierzchni 

we wskazany rejon po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru GZDiZ – tel. 

585244544, 585244548, 5852444549 lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego; 

− materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, 

nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. 

Suchej w Gdańsku; 

− elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

− na przyjęcie materiałów z rozbiórki na bazę magazynową GZDiZ po uprzednim ich 

zważeniu w miejscu wskazanym przez GZDiZ, Wykonawca winien uzyskać decyzję/zgodę 

GZDiZ; 

− zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać do 

Gdańskich Wód za pokwitowaniem lub na legalne składowisko; 

− złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

− wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu. 

 

4.50. W zakresie gospodarki drzewostanem: 

a) Drzewa i krzewy, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia robót, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami pni, korzeni i konarów w związku z faktem, że znajdują się w obszarze pod 

ochroną konserwatorską. 

b) Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z  obszarem prowadzenia prac 

ogrodzić ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5 – 2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu 

pni – po obu stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Przy 
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drzewach dojrzałych teren ogrodzony powinien obejmować powierzchnie równą rzutowi 

koron. Jeżeli takie rozwiązanie będzie niemożliwe, bezwzględnie na cały okres budowy 

pnie drzew oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami 

słomianymi, zrolowaną jutą, czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały 

ewentualne uderzenia z zewnątrz. 

c) Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy 

przyporach korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. 

przez nadbiegi korzeniowe, deski obsypać ziemią; oszalowanie należy otoczyć opaskami 

z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno 

używać do tego celu gwoździ). Opaski zastosować w odległości co 40 – 60 cm od siebie, 

czyli minimum 3 szt. na pniu. 

d) Prace mają być  wykonywane metodą bezwykopową, szczególnie w strefie korzeniowej 

drzew. 

e) W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowlanego w wyniku, którego 

może dojść do uszkodzenia mechanicznego, gałęzie zagrożone uszkodzeniem należy 

podwiązać do gałęzi położonych powyżej.  

4.51. W zakresie ochrony środowiska: 

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania. Celem nadzoru 

przyrodniczego jest rozpoznanie, w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, 

szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, w tym płazów 

i ptaków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia. 

Dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której 

wskazano zalecenia do stosowania na etapie realizacji. 

 W zakres nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności: 

a) Przeprowadzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych kontroli/przeglądu 

przyrodniczego (w szczególności ornitologicznego, herpetologicznego, 

chiropterologicznego, botanicznego itp. – stosownie do potrzeb), wykonanie wymaganych 

wygrodzeń, zabezpieczeń terenu budowy chroniących zwierzęta przed utknięciem w 

wykopach. 

b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie 

pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa od 

zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do 

prowadzenia prac a wynikłych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli zajdzie 

taka konieczność. Szczególnie należy zwrócić uwagę na prace związane z opróżnieniem 

wody ze zbiornika nr 2 (niszczenie siedlisk płazów). 

c) Uzyskanie decyzji derogacyjnych, w razie konieczności. 

d) Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków chronionych 

oraz nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z terenu 

realizowanego zadania. 

e) Pomoc wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej. 

f) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, 

botanik, ichtiolog etc. 

g) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych. 

h) Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w 

przypadku konieczności ich stosowania. 

i) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność na 
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terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego. 

j) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 

k) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych. 

l) opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w 

ramach robót budowlanych. Końcowy raport przyrodniczy należy przekazać w terminie 

do 7 dni od zakończenia robót budowlanych. 

m) prowadzący nadzór przyrodniczy zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy w 

zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 dni w każdym tygodniu, w całym okresie 

trwania prac budowlanych. 

n) wykonywanie miesięcznych sprawozdań z nadzorów przyrodniczych, prowadzonych w 

ramach prac budowlanych. Powinny one zawierać następujące informacje: 

− opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie 

objętym sprawozdaniem z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te działania 

były prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu należy odnieść się do 

realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa w 

zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

− opis działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania w 

następnym okresie sprawozdawczym, 

− opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie 

pojawiły się w okresie sprawozdawczym, podjętych działań ochronnych oraz ich 

skuteczności, 

− dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska, 

− charakterystykę florystyczną i faunistyczną, 

− sprawozdania miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD, 

 

4.52. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej: 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 

− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 

− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Pomiary zagęszczenia gruntów.  

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia 

gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy 

także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów 

sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.  

Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana  przez Wykonawcę 

i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.53. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca  1994 r.  Prawo budowlane  do 

wykonania dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione ewentualne zmiany 
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wraz z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas wykonywania robót oraz konieczne 

jest ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 

4.54. Przekazanie zweryfikowanej dokumentacji odbiorowej 

W dniu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację odbiorową, zgodnie z załącznikiem nr 16 do OPZ, uprzednio zweryfikowaną i 

zatwierdzoną przez Zamawiającego.  

Wykonawca przekaż dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej, w 4 

egzemplarzach, która powinna zawierać między innymi: 

a. zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b. protokół przekazania terenu budowy, 

c. umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d. decyzje pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, 

e. oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 

f. oryginały Dzienników Budowy, 

g. dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h. badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje 

właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły odbiorów 

częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika budowy/robót o wbudowaniu 

w danym elemencie, 

i. sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

j. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 43 oraz art. 57) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (art. 2 pkt. 7b) w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 

6 egz. planszy zbiorczej.  

k. Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy), 

4.55. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 

powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia Inspektora Nadzoru w celu odbioru robót 

ulegających zakryciu podczas prac, to na żądanie Inspektora Nadzoru winien on na swój koszt 

odkryć uprzednio zakryte roboty dla odbioru przez Inspektora Nadzoru, po czym przywrócić 

stan początkowy. 

4.56. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy, do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.   

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 

na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 

brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

4.57. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska ostateczne pozwolenie na 

użytkowanie dla obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

4.58. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

na 14 dni przed zgłoszeniem Zmawiającemu do ostatecznego odbioru w tym konieczne do 

uzyskania protokoły badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót takich 
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jak np.: pomiary elektryczne itp. Koszty te ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

4.59. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych 

wymagań: 

a) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

b) Systematycznie prowadzić prace porządkowe, w rejonie terenu budowy oraz utrzymanie 

pobliskich układów drogowych, w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 

czystości. 

c) Utrzymywać teren budowy oraz wykopy bez wody stojącej. 

d) W trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów zaleca się 

odpompowywać i odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po wcześniejszym 

uzgodnieniu takiego sposobu postępowania z gestorem sieci. 

e) Zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń, 

związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach 

jakichkolwiek odpadów. 

f) Rozdzielnie gromadzić masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z wykopów, a 

następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów przekształconych 

mechanicznie w trakcie budowy. 

g) Przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; tereny 

nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu biologicznej aktywności 

poprzez obsiew mieszanką traw. 

h) Przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych, w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót. 

i) Wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

j) Użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

− Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

k) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

−  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

l) Sporządzić „Plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności: 

− art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

− Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

m) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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n) Przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie. 

− Ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza. 

− Najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu. 

− Spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

− Spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Ochrona środowiska z dnia 

27.04.2001r. 

− Spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii. 

o) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

p) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4.60. W zakresie odszkodowań: 

Wszystkie sprawy związane z: 

− wejściem na tereny prywatne; 

− likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotowej umowy; 

− likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe utrzymywanie 

przekazanego terenu budowy; 

− odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzonych roślin i innych elementów 

nieruchomości; 

− odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych robót; 

− odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży lub 

innych terenów lub obiektów; 

rozwiąże Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). Po 

wyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie mogą wystąpić podczas 

prowadzenia robót, w związku z czym Wykonawca w każdym przypadku, gdy z winy 

Wykonawcy osoby trzecie poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, będzie on 

zobowiązany do ich naprawienia lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. spis z natury i 

dokumentacja fotograficzna sporządzone przez Wykonawcę sprzed daty zajęcia 

nieruchomości, protokół szkód sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego do 

spraw wyceny, jednakże kwota należnego odszkodowania nie będzie limitowana wyceną 
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biegłego. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do 

sporządzenia własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości.   

Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, osoba 

umocowana ze strony Wykonawcy zawarła z właścicielem nieruchomości/zarządcą terenu 

umowę, w której zagwarantuje się, iż zapłata odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia z 

tytułu poniesionej szkody. Do Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu egzemplarza podpisanej 

umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty odszkodowania. 

4.61. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zawartą 

umową. W związku z powyższym wszystkie sprawy związane ze szkodami powstałymi 

na skutek prowadzonych prac przez Wykonawcę będą likwidowane na jego koszt lub 

przez jego ubezpieczyciela. 

4.62. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa), 

receptur mas bitumicznych oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które 

będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja ww. materiałów nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wbudowanych materiałów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek, w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.63. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym również: 

a) Zaplecza budowy i tymczasowych składowisk. 

b) Wykonania dodatkowych opracowań (zamiennych rysunków itp.), projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych, , POR, PZJ, projekt tymczasowej organizacji 

ruchu na czas budowy itp. 

c) Odtworzenia okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych. 

d) Uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót. 

e) Usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem), czyli z zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia bezprzewodowego zasilania 

odbiorców na koszt Wykonawcy. 

f) Tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót. 

g) Tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. 

h) Sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy. 

i) Prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na 

bieżąco. 

j) Koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego. 

k) Kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

l) Opracowania programu zapewnienia, jakości; 

m) Umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci, w celu wykonania i odbioru robót. 

n) Sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

− Ustawą - Prawo Budowlane art.21a, 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120  poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
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obowiązków kierownika budowy. 

o) Odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

p) Odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

q) Całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

r) Opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

s) Utrzymania całego przedmiotu zamówienia do czasu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i przekazania go do GZDiZ, GW. 

t) Sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem terenu 

wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

u) Zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

v) Sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

w) Wykonania i montażu tablicy informacyjnej: 

• Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu 

tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Wymiary tablicy mogą ulec zmianie, w przypadku uzyskania dofinasowania ze środków 

unijnych. Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy, w sposób trwały, 

zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. 

Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 

W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt 

realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl 

lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna 

zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany 

jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.   

• Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.   

• Po upłynięciu okresu dwóch lat od odbioru końcowego robót (data sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego)/ wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz 

usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z 

jednoczesnym dostosowaniem do warunków otoczenia.  

• Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od 

powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: 

gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl .  

• Zamawiający przekaże aktualny wzór tablic, w przypadku uzyskania dofinansowania ze 

środków unijnych, po podpisaniu umowy na realizację. 

4.64. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w 

dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 

4.65. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

a) Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 t. j. z późniejszymi zmianami). 

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z 
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późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE . 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

4.66. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 

atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności 

dopuszczające ich stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 

4.67. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.68. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

a. wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

b. wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

c. wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

d. wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 

szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

e. wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

f. zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

g. pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

h. deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

i. wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

j. wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

k. napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 

l. konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

4.69. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane 

lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.70. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi.  


