
Załącznik nr 5 do SWZ
P R O J E K T O W A N E    P O S T A N O W I E N I A    U M O W Y

zawarta w dniu …………  2024  r.  w  Wołominie,  pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. 
Ogrodowej 4, nr  NIP  1251333722,  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
…………………..……..
przy kontrasygnacie…………….

a
…………………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………...
…....

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym  na 
podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - 
dalej:  „ustawa Pzp” i  złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została zawarta umowa,  
następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Widnej w Wołominie”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na budowie ul. Widnej w msc. 
Wołomin oraz w imieniu Zamawiającego przygotuje zawiadomienie i zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, a jeżeli okaże się to konieczne przygotuje 
wniosek, wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w tym wykona:
1) budowę jezdni,
2) budowę chodników,
3) budowę miejsc postojowych,
4) budowę zjazdów,
5) budowę kanalizacji deszczowej,
6)  wymianę  istniejących  opraw  na  słupach  energetycznych,  wykonawca  wykona  weryfikację  istniejącej  instalacji  
oświetlenia  ulicznego  w  tym  osprzętu  i  dostosuje  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  dla 
przedmiotowej inwestycji,
7) przesadzenie, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zaprojektowana drogą, zabezpieczenie terenów zieleni oraz 
nasadzeń nie przeznaczonych do wycinki, wygrodzenie strefy ochrony drzew,
8) zieleń, 
9) pielęgnację roślin istniejących i nasadzonych w trakcie robót budowlanych,
10) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
11) aktualizację, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas budowy i  stałej organizacji ruchu,
12) wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu,
13) niezbędne próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń,
14) jeżeli będzie to konieczne, w imieniu Zamawiającego, załatwi wszelkie formalności z gestorami sieci, w tym min.  
uzyska aktualne warunki techniczne, niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentację projektową niezbędną 
do realizacji inwestycji,
15) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.o.  l.dz.  DT/1734/07/2017 z dnia 17.07.2017 r.  Wykonawca 
powiadomi  PWIK o  przystąpieniu  do  robót  i  pobierze  dzienniczek  robót  (opłatę  za  wydanie  dzienniczka  ponosi  
Wykonawca),
16) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd 
drogi  oraz  właściwego  komendanta  Policji  o  terminie  wprowadzenia  organizacji,  co  najmniej  7  dni  przed  dniem 
wprowadzenia organizacji ruchu oraz weźmie udział w komisyjnym odbiorze organizacji,
17) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,
18) dokumentację powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1 egz.,
19) zalecenia wynikające z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia  
terenu,
20) rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z demontażu oświetlenia ulicznego i innych materiałów 
rozbiórkowych,
21) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci,
22) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
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23) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,
24)  drewno  pochodzące  z  wycinki  jest  własnością  Zamawiającego.  Wykonawca  protokolarnie  przekaże  drewno 
Zamawiającemu i  złoży je  we wskazane miejsce.  Przy wycince drzew i  gospodarowaniu drewnem pozyskanym z  
wycinki,  Wykonawca zobowiązany jest  do przestrzegania  zapisów Zarządzenia  nr  214/2018 Burmistrza Wołomina 
(treść  zarządzenia  do  wglądu  na  stronie  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie:  https://wolomin.bip.net.pl/?
p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066).,
25) przeniesienie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji  powykonawczej,  o której  mowa 
w umowie na warunkach określonych w § 18 umowy.

3. Zakres robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy ujęty jest w n/w dokumentach:
1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5pz/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. 
2)  Projekt  budowlany.  Projekt  zagospodarowania terenu,  Projekt  architektoniczno – budowlany – branża drogowa, 
wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
3) Projekt budowlany. Inwentaryzacja zieleni, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 
PROJEKT,
4) Projekt budowlany. Projekt architektoniczno – budowlany – branża instalacyjna  - kanalizacja deszczowa, wykonany 
przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
5) Projekt budowlany. Projekt architektoniczno – budowlany – branża instalacyjna – oświetlenie. Projekt przebudowy 
oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 
PROJEKT,
6)  Projekt  wykonawczy  branża  drogowa,  wykonany  przez  Szydłowski  Piotr  Biuro  Projektów  Drogowych  TMP 
PROJEKT,
7) Projekt wykonawczy, przebudowa oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych, wykonany przez Szydłowski 
Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
8) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
9) Projekt stałej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
10) Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych 
TMP PROJEKT,
11)  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  branża  drogowa,  wykonane  przez  Szydłowski  Piotr  Biuro  Projektów 
Drogowych TMP PROJEKT,
12) Szczegółowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 
Drogowych TMP PROJEKT,
13)  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  branża  elektroenergetyczna  –  oświetlenie  drogowe,  wykonane  przez 
Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
14) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, których właścicielem jest PWiK Sp z o.o. z dnia 21.10.2022 r.
15) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023  
Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.
16) przedmiary robót.

4.  Określony w ust.  1-3 zakres przedmiotu  umowy wykonany będzie z  należytą  starannością,  zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami  prawa,  decyzją  ZRID,  przekazaną  dokumentacją  projektową,  a  także  zgodnie z 
ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego 
wykonania umowy, określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty 
realizowane  przez  Wykonawcę  będą  obejmowały  każdą  pracę,  która  jest  konieczna  dla  spełnienia  wymagań 
określonych umową lub która jest implikowana przez umowę, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale  
które mogą okazać się konieczne dla  ukończenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu  
umowy.

5. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał  
się z SWZ, dokumentami i projektami, które stanowią załącznik nr 1A i 1B do SWZ, treścią umowy oraz dokonał wizji 
terenu budowy i poznał istniejący stan faktyczny.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla  
zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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7.  Pełna  odpowiedzialność  za  osiągnięcie  zakładanych  celów  przedsięwzięcia  i  osiągniecie  parametrów 
gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych i innych wynikających z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w 
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i  
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 8 musi być każdorazowo zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego.

10.   Załącznikiem do umowy jest  kosztorys ofertowy, w którym Wykonawca określił  ceny na wszystkie elementy  
zamówienia wymienione w przedmiarze załączonym do SWZ, z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową,
b)  cena jednostkowa każdej  pozycji  kosztorysowej  obejmuje  koszty  bezpośrednie  robocizny,  materiałów łącznie  z 
kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,
c) kosztorys opracowany metodą uproszczoną musi zawierać zestawienie RMS oraz określenie poziomu wskaźników 
narzutów,
d) ceny tych samych składników cenotwórczych tj. R, M, S i wskaźników zastosowanych wskaźników narzutów muszą 
być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót,
e) zakres robót musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarach robót wyszczególnionych w załączniku  
nr 1B do SWZ;
f) wartość kosztorysu ofertowego musi być zgodna z wartością oferty Wykonawcy.

§ 2. Obowiązki stron

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.
2) dokonywanie odbiorów zgodnie z  zapisami niniejszej umowy;
3) zapłata ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1)  wykonanie  i  przekazanie  Zamawiającemu w terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  umowy wszystkich  prawidłowo 
wystawionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, tj.:
a) planu BIOZ,
b) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,
c) oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania 
robotami,
d)  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  uprawnień  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  oraz 
zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej. 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania 
ww. dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania 
umowy,
e) dokumentacji fotograficznej istniejącej zieleni,
2) w trakcie realizacji robót bezwzględne stosowanie „Standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, które 
stanowią  załącznik  nr  3  do  Zarządzenia  Nr  157/2023  Burmistrza  Wołomina  z  dnia  26  czerwca  2023  roku  (treść  
zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie: https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491),
3)  w  przypadku  protokolarnego  stwierdzenia  uszkodzenia  lub  zniszczenia  drzew/a  Wykonawca  oprócz 
odpowiedzialności, o której mowa w § 13, również jest zobowiązany dokonać nowych nasadzeń drzew o obwodzie co 
najmniej 16 cm (mierzonych na wys. 1 m) każde w stosunku 1:1 (za każde zniszczone – jedno nasadzone) na działkach  
wskazanych przez Zamawiającego. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w w/w protokole,
4) Sadzenia drzew winy być wykonane zgodne z zapisami Zarządzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjęcia i wdrożenia 
standardów dotyczących ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni znajdujących się w gminie Wołomin. Niezależnie od 
w/w zapisów Wykonawca bezwzględnie będzie stosować się do zapisów ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietna 2004 
roku z późniejszymi zmianami,
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5) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terenów zieleni w trakcie robót,  Wykonawca 
zobowiązany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczęciem robót,
6) ochrona zieleni na terenie budowy,
7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, na zasadach określonych w § 7 
umowy,
8) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu 
ofertowego zgodnego z zasadami określonymi w umowie,
9) przed przystąpieniem do realizacji  umowy - zapoznanie się z projektem oraz dokumentami wskazanymi w § 1 
umowy,  w  szczególności  zaś  z  uwagami  jednostek  uzgadniających  projekt,  a  także  z  uwagami  wykonawczymi 
zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowanie się do nich w trakcie realizacji umowy,
10) roboty elektryczne prowadzić po wyłączeniu napięcia. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzgodni  
wyłączenie napięcia z właścicielem sieci ee. Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z odłączeniem mediów,
11) wykonanie i dostarczenie opisu i instrukcji obsługi wykonanej instalacji i zastosowanych urządzeń elektrycznych,
12) Wykonawca wytyczenie inwestycji powierzy osobie posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, a  
po  wybudowaniu  wykona  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  i  złoży  ją  do  odpowiedniego  organu  celem 
wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; obiekt lub elementy obiektu 
ulegające zakryciu (wymagające inwentaryzacji) podlegają inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem.
13) Wykonawca będzie realizował budowę pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy. Przy prowadzeniu 
robót  budowlanych,  do kierowania którymi jest  wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności  techniczno – 
budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej  
specjalności. Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z 
przepisami prawa,
14)  poddanie  odpadów  budowlanych  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  to  niemożliwe  lub 
nieuzasadnione  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych  –  przekazanie  powstałych  odpadów  do  utylizacji. 
Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca 
zobowiązany jest  zutylizować własnym staraniem i  na własny koszt  materiały i  odpady powstałe w trakcie robót. 
Wykonawca  pokrywa  koszty  załadunku  i  transportu  materiałów  i  odpadów.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
utylizację odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji bądź wskazanie innego wykorzystania odpadów.  
Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do:  stosowania  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  i  zagospodarowania 
odpadów,  wykonywania  niezbędnych  działań  w  celu  ochrony  środowiska  naturalnego  w  obszarze  inwestycji, 
odpowiedzialności  za  roślinność  istniejącą,  a  nieprzewidzianą  do  usunięcia  na  terenie  budowy i  w  jej  otoczeniu. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zagospodarowania  wytworzonych  odpadów  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi 
gospodarki  odpadami.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  w  środowisku  (np. 
zanieczyszczenie  gruntu  substancjami  ropopochodnymi)  powstałe  w  wyniku  swojej  działalności.  Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt oraz jeżeli jest to możliwe, do przywrócenia środowiska do stanu 
sprzed szkody. Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające zgodny z prawem sposób 
zagospodarowania  wytworzonych  odpadów  (w  tym  Karty  Ewidencji  Odpadów  i  Karty  Przekazania  Odpadu 
potwierdzone przez przyjmującego odpady). Wszelkie kary i sankcje wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami 
obciążają Wykonawcę,
15) wykonanie robót bez uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu budowy,
16) zapewnianie dojścia i dojazdu do posesji mieszkańcom, służbom ratunkowym i technicznym,
17) zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz  
uzyskanie  potwierdzenia  ich  prawidłowego  wykonania  w  dzienniku  budowy.  W  przypadku  braku  zgłoszenia 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót,
18) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności i  odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
podczas  realizacji  umowy  w  przedmiocie  umowy  oraz  osobom  trzecim  a  także,  za  zniszczenie  nasadzeń.  Suma  
ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość przedmiotu umowy,
19) realizacja przedmiotu umowy spełniającego wszelkie wymagania techniczne i normy jakościowe, odpowiadającego  
w szczególności wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnie z dokumentacją  
prawną, dokumentacją projektową,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), obowiązującymi 
przepisami prawa i normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym,
20) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy,
21) Wykonawca na własny koszt może zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno – techniczne na okres i w 
rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający nie przewiduje 
udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń ani terenu poza placem budowy na cele zaplecza,
22)  zagospodarowanie  terenu  robót,  ustawienie  i  utrzymanie  zaplecza  budowy  oraz  jego  późniejsza  likwidacja.  
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Zapewnienie  stałych  warunków widoczności  (w  dzień  i  w  nocy)  urządzeń,  znaków i  terenu,  dla  których  jest  to  
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na 
własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do 
czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
23) wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, wykonać i utrzymać zabezpieczenia bhp i p.poż.,
24) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z  
winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem,
25) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy,
26) ochrona środowiska naturalnego,
27) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie i 
wywożenie  odpadów,  nieczystości  oraz  nadmiaru  gruntu;  bieżące  sprzątanie  zjazdów  z  terenu  budowy  na  drogi 
publiczne  oraz  sprzątanie  dróg  publicznych  zabrudzonych  przez  transport  i  urządzenia  z  terenu  budowy.  Po 
zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót i tereny do niego przyległe oraz przywróci je do stanu jaki był 
przed rozpoczęciem prac,
28) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny, sprzęt i urządzenia oraz wykona  
wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania umowy,
29) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych niż wymaganych przez obowiązujące prawo i pozwolenia, 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,
30)  wszystkie  materiały,  urządzenia,  wyroby  budowlane  muszą  być  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane,  
dopuszczone do obrotu  w budownictwie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  dobrej  jakości  oraz  muszą 
posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych władz 
– zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  a  w szczególności  zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz muszą być 
zgodne  ze  specyfikacją  techniczną  i  dokumentacją  projektową.  Należy  stosować  materiały  i  wyroby  nowe,  o  
najwyższych  parametrach,  spełniające  warunki  aprobaty  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  tych  materiałów. 
Zastosowane  urządzenia   powinny  być  opisane  w  języku  polskim  i  oznaczone  zgodnie  z  dokumentacją  i 
obowiązującymi  przepisami,  spełniać  wymagania  ochrony  przeciwporażeniowej  oraz  przepisy  BHP.  Zastosowane 
urządzenia nie powinny wykazywać uszkodzeń i zanieczyszczeń, być źródłem hałasu i drgań o natężeniu większym od 
dopuszczanego w przepisach. Wykonawca winien stosować materiały wyszczególnione w projektach i przedmiarach, o  
jakości odpowiadającej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm 
PN i IEC oraz przepisów budowy urządzeń elektrycznych. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów 
fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są 
własnością Wykonawcy. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie przed wbudowaniem muszą mieć akceptację 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien na każdy materiał, urządzenie i wyposażenie sporządzić kartę 
materiałową i przedłożyć do akceptacji  inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży. Żaden materiał,  
urządzenie i wyposażenie nie może być wbudowane bez akceptacji, pod rygorem odmowy odbioru robót,
31)  informowanie  Zamawiającego  o  przebiegu  robót  i  branie  udziału  w  organizowanych  przez  Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych,
32) ponoszenie kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłych z technologii prac, warunków atmosferycznych i 
innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
33)  przeprowadzanie,  z  udziałem  inspektora  nadzoru,  prób  technicznych  dostarczanych  przez  siebie  urządzeń  i  
wykonanych instalacji  oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu 
umowy,
34) na Wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia,  zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz 
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy 
oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 
Wykonawcy z  obowiązku  terminowego  i  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy.  Z  chwilą  przekazania  terenu 
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót.  
Powyższe  dotyczy  również  robót  związanych  z  usuwaniem  stwierdzonych  wad  i  usterek.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na terenie robót, a także poza nim, ale powstałe w związku z realizacją  
robót,
35) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, w 
szczególności  szkód  wyrządzonych  osobom trzecim,  w urządzeniach  miejskiej  infrastruktury  technicznej,  sieciach 
napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych,
36) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac,
37) zapewnienie  przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz wykonania przedmiotu umowy przez osoby,  których 
kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym 
prawem  i  przepisami,  a  w  szczególności  zapewnienia  wykonania  przedmiotu  zamówienia  przez  osoby  mające  
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wymagane przez prawo uprawnienia,
38) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
39) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych,
40) dostawa materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
41) kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dokumentację budowy w tym dziennik budowy i dokumentację dot. 
gospodarki  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  przechowywać  przez  okres  wykonywania  robót 
dokumenty, stanowiące prawną podstawę ich wykonania i udostępniać te dokumenty przedstawicielom Zamawiającego 
oraz uprawnionych organów,
42)  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  dokumenty  sprawozdawcze,  rozliczeniowe  i  inne,  zgodnie  z 
wytycznymi instytucji dofinansowującej, w przypadku takiej konieczności,
43)  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  Zamawiającemu  dokumenty  i  dane  niezbędne  do  sporządzenia 
dokumentów księgowych OT (w tym na wniosek Zamawiającego poda koszty poszczególnych elementów budowy, 
zestawienia materiałów i urządzeń, dane techniczne i ilościowe),
44) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin prac pomp musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,
45) wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania Wykonawcy 
w imieniu  Zamawiającego  w zakresie  wynikającym z  przedmiotu  umowy,  z  podaniem danych  osobowych  osoby  
upoważnianej,
46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń,
47) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców,
48) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
49) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prób, sprawdzeń, badań, regulacji,  
pomiarów, rozruchów itp., przeprowadzenie odbiorów branżowych,
50) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
51) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 
oraz od odpowiedzialności cywilnej,
52) wykonanie wszelkich zaleceń i obowiązków wynikających z warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, zapisów 
kontroli bieżących, oględzin obiektu oraz z odbiorów robót, w tym z kontroli organów administracyjnych w związku z 
zawiadomieniem o zakończeniu budowy/wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie,
53)  ochrona  znajdujących  się  na  terenie  inwestycji  punktów  pomiarowych.  Uszkodzone  bądź  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt,
54) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów, 
zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,
55) zabezpieczenie terenu budowy na cały okres realizacji  robót, aż do odbioru końcowego robót, z zachowaniem 
najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych 
odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz późniejsza ich likwidacja. Zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczeństwa wykonywania robót.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż.
56) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 
zabezpieczenie  istniejących  nasadzeń,  nawierzchni  dojść,  chodników,  dróg  przed  uszkodzeniami  spowodowanymi 
prowadzonymi robotami i środkami transportu Wykonawcy i dostawców,
57)  zawiadomienie  i  zapewnienie  nadzoru  uprawnionych  pracowników  służb  technicznych,  eksploratorów  sieci 
(właścicieli uzbrojenia) i dróg nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i  robotami w pasie drogowym,
58)  informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy i mających z nim związek, w tym o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy,
59) załatwienie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów z tym związanych, w 
tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego,
60) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenie w miejscu wskazanym przez  
Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, 
załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
61) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego,
62) wszystkie czynności związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem i na własny koszt, z zastrzeżeniem postanowień o podwykonawcach,
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63) podania,  po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na 
który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w 
przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki,
64) Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i poniesie koszty z tym 
związane.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w  
trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,
2)  bezpieczeństwo  wszelkich  działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem 
przedmiotu umowy,
3) bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy,
4)  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z 
prowadzonymi robotami,
5)  wszelkie  szkody będące  następstwem niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  które  to  
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
6) uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót i  
poza nim,
7) teren budowy łącznie ze znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturą techniczną, od chwili przejęcia do 
czasu przekazania Zamawiającemu przygotowanego do eksploatacji przedmiotu umowy,
8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,
9) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, a w szczególności dziennika budowy.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami,  będącymi przedmiotem niniejszej umowy na 
pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia 
tego rodzaju prac:
Kierownik budowy – …..................…,
Kierownik robót sanitarnych - ……………,
Kierownik robót elektrycznych -  ……………,
Kierownik ds. zieleni - ………………

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga pisemnej 
zgody  Zamawiającego.  Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  poprzez  pisemne  powiadomienie  Zamawiającego  przed 
dokonaniem  tejże  zmiany,  pod  warunkiem  spełnienia  warunków  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  do  osób 
zaproponowanych w treści oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3.  Przedstawicielem  Wykonawcy  (koordynatorem  projektu)  odpowiedzialnym  za  współpracę  z  Zamawiającym  i 
realizację  przedmiotowego zakresu robót  objętych niniejszą umową jest:  …................................  .  Przedstawicielem 
Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału Inwestycji.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót, zakresu robót  
oraz dokumentów, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

5.  W  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  dokumentacji  projektowej  a  treścią  Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca wnosi  zabezpieczenie  należytego wykonania umowy oraz roszczeń z  tytułu rękojmi i  gwarancji  w 
wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1, tj.  w  kwocie  ……..  zł  (słownie: 
…………………………………………..), w jednej lub w kilku z następujących form:
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy  
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowej;
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4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zabezpieczenie 
roszczeń  z  tytułu  prawidłowości  wykonania  umowy,  zaś  30% –  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i 
rękojmi.

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 64 1240 6074 1111 0000 
4989 4534. Wykonawcy przysługują odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej za okres, w  
którym kwota zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zmawiającego, w wysokości wynikającej z umowy rachunku 
bankowego,  na  którym  zabezpieczenie  było  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  rachunku  oraz 
prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1)  w  terminie  30  dni  od  daty  odbioru  końcowego  –  w  części  obejmującej  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu 
prawidłowości wykonania umowy;
2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi.

5.  Zabezpieczenie,  o  którym mowa w ust.  1  pkt  2-5,  należy ustanowić  na  okres  wykonywania  umowy i  trwania  
gwarancji, przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu:
1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru końcowego;
2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn 
ulegnie zwiększeniu, w tym z powodu zwiększenia wartości wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest 
uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego, pod rygorem  
dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

7.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dostarczone  w  formie  oryginału,  przez 
Wykonawcę  do  siedziby  Zamawiającego,  najpóźniej  w dniu  podpisania  umowy –  do  chwili  jej  podpisania.  Treść 
oświadczenia  zawartego  w  gwarancji  lub  w  poręczeniu  musi  zostać  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  przed 
podpisaniem  umowy.  W  przypadku  nie  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  wzoru  gwarancji  Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu 
podpisania umowy.

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 
…................

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania pełnego 
zakresu  robót  określonych  w  umowie,  w  tym  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  oraz 
skutecznie  złożonego  do  organu  nadzoru  budowlanego  zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy i  przystąpieniu  do 
użytkowania  obiektu  budowlanego,  bądź  –  o  ile  okaże  się  to  konieczne  -  przekazania  decyzji  o  pozwoleniu  na 
użytkowanie, i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia.

§ 6.  Wynagrodzenie i warunki płatności

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe, którego definicję określa art.  632 
ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości:
brutto …………. zł (słownie: ……………………...)
w tym VAT (…..%)  ……………... zł (słownie: ……………………….)
netto …………. zł (słownie: …………………………).
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2.  Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu 
umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy, tj.:
1) w 2024 r. – w wysokości ………………….. zł brutto,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zafakturowania robót, zgodnie z wysokością środków na poszczególne  
lata. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody Wykonawcy, może dokonywać zmian wysokości limitów na poszczególne 
lata realizacji umowy. 

3.  Strony ustaliły częściowy sposób regulowania należności.  Rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie  
fakturami wystawionymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu z uwzględnieniem limitów wskazanych w 
ust. 2, na podstawie:  
1) protokołów odbioru częściowego robót za roboty wykonane i odebrane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
wystawionych zgodnie ze stanem zaawansowania robót, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności  odpowiadającej  rodzajowi  (branży)  odbieranych  robót, 
potwierdzających procentowe zaawansowanie robót,
2) prawidłowo wystawionej faktury.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych  
robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów 
zapłaty  wymaganego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji 
odebranych robót.

4. Rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej  
wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.

5. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie:
1)  protokołu  bezusterkowego  odbioru  końcowego  potwierdzającego  odebranie  przez  Zamawiającego  przedmiotu 
umowy bez uwag,
2) prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest odebranie 
tych  robót  przez  Wykonawcę  od  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  oraz  przekazanie  Zamawiającemu 
dowodów  zapłaty  końcowego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w 
realizacji odebranych robót.

6. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością robót, prac, czynności oraz 
wszelkich  innych  świadczeń  Wykonawcy  stanowiących  koszt  realizacji  przedmiotu  umowy  i  stanowi  ostateczną 
globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy.

7. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 
umowy, wymaganej jakości, ilości i w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z 
realizacją  umowy,  wraz  z  przeniesieniem  praw  autorskich  w  zakresie  wskazanym  w  umowie,  w  tym  koszty 
bezpośrednie  (robocizny,  urządzeń,  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych,  koszty  dostarczenia  urządzeń  i  
materiałów do miejsca zainstalowania/ wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania robót, koszty prób i 
badań,  koszty  dojazdów,  transportu  i  zagospodarowania  odpadów,  koszty  nadzoru  nad  pracami,  a  także  koszty  
zatrudnienia wszelkiego sprzętu na terenie prac, łącznie z jego montażem i demontażem po ich zakończeniu), koszty 
pośrednie (koszty ogólne i koszty zarządu oraz koszty ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
których mowa w umowie), kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,  
których nie  można było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy,  a  także wynikające z  oceny warunków realizacji  
przedmiotu umowy. Wykonawcy za wszelkie roboty i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i 
wykonane w ramach umowy przysługiwać będzie tylko i wyłącznie to wynagrodzenie.

8.  Faktury przejściowe i  końcowa opłacane będą w terminie  30 dni  od daty  złożenia  w siedzibie  Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia 
przelewu pieniędzy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

9. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
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10. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury lub dokumentów wymaganych do zapłaty wynagrodzenia,  
niezgodnie  z  wymogami  określonymi  w  niniejszym  paragrafie  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do 
poprawy/uzupełnienia faktury lub dokumentów. W takim przypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa w ust. 8  
liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury lub dokumentów.

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku:
1)  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  niniejszej  umowy  do  czasu  usunięcia  przez  Wykonawcę 
nieprawidłowości,
2) nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa ust. 3 i 5.

12. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia:
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy,
2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców,
3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy oraz na okres rękojmi i gwarancji.

13. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie  
robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych, między 
innymi  w  sporządzeniu  wyceny  robót,  usług  czy  nieuwzględnieniu  któregokolwiek  elementu  robót  będącego 
w  dokumentacji,  opisanego  w  treści  umowy,  pominięcia  jakiejkolwiek  czynności  technologicznej  niezbędnej  do 
wykonania  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  oraz,  że  ilości  przyjęte  do  określenia  ryczałtowej  należności  za 
wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

14. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Wynikające 
z  umowy wierzytelności  Wykonawcy nie  mogą być przedstawione do potrącenia  ustawowego z  wierzytelnościami 
Zamawiającego.

15.  Wynagrodzenie objęte fakturami, o których mowa w ust. 3 i 5 zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu 
Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.  
U. z 2024 r., poz. 361), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej 
Wykonawcy  wskazany  na  fakturze,  w  ramach  którego  został  aktywowany  Rachunek  VAT,  przeznaczony  do 
przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest  rachunkiem rozliczeniowym służącym 
wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.  W ciągu 14 dni  kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest  zobowiązany opracować i  uzgodnić z  
Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej:  „harmonogramem”,  w którym będzie  występował 
podział  robót,  których  realizacja  jest  planowana  do  odbiorów  częściowych  wraz  ze  wskazaniem  ich  wartości.  
Harmonogram uwzględniał będzie limity wskazane w § 6 ust. 2 umowy. W ramach podziału robót należy w pierwszej 
kolejności  wyodrębnić  roboty  wykonywane  siłami  własnymi  oraz  roboty  wykonywane  przez 
podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w 
takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości  
robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram rzeczowo –finansowy zawierający podział realizacji  
przedmiotu umowy na poszczególne branże, etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty  
stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  dezaktualizującej  dotychczasowy  harmonogram,  Wykonawca  ma  obowiązek 
złożenia niezwłocznie uaktualnienia harmonogramu, które podlegało będzie akceptacji przez Zamawiającego.

§ 8. Ochrona środowiska

1.  Strony zgodnie  potwierdzają,  że  wytwórcą  odpadów powstałych w wyniku wykonania  przedmiotu  umowy jest  
Wykonawca.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi 
oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z 
tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o 
odpadach.

§ 9. Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane  (bądź  dokonać  zmian  w  takiej  umowie),  jest  zobowiązany,  do  przedłożenia  
Zamawiającemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 
(bądź na jej zmianę). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny  
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy.

2. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i  
obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się  
zawrzeć  postanowienia  dot.  waloryzacji  wynagrodzenia  analogiczne  do  tych  zawartych  w  niniejszej  umowie, 
odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy podwykonawczej.

3.  Okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  za  wady  przedmiotu  umowy  o 
podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.

4.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla 
tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ.

6.  Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

7.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości  
mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości  większej  niż  10.000 zł.  Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też  zmiana tej 
umowy) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4,  
Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  pod  rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
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dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez  
Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi.

13.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej  
informacji.

15.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  14,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego, 
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,  
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy 
może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

19. Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: .........................................................

20. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i  Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
wykonane przez podwykonawców Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na 
rzecz tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

22.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  przedstawienia  przez  Wykonawcę  harmonogramu  wypłat  dla 
podwykonawców i skorygowanie tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej kolejnej 
części wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawców.

23.  Wykonawca  nie  ma  prawa,  pod  rygorem nieważności,  zmienić  umowy  lub  podpisać  zaakceptowanego  przez 
Zamawiającego  projektu  umowy  z  podwykonawcą  poprzez  podniesienie  jego  wynagrodzenia,  zmianę  terminów 
płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,   w celu 
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wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:
a)  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

§ 10. Klauzula społeczna

1.  W  związku  z  zastosowaniem  klauzuli  społecznej  na  podstawie  art.  95  ustawy  Pzp,  Zamawiający  wymaga 
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  w 
zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy, tj.  
pracowników wykonujących  czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg 
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 
fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego, przez cały okres wykonywania tych czynności. Wymóg nie dotyczy 
m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie  
przez  niego  wskazanym,  nie  krótszym niż  3  dni  robocze,  oświadczenie  lub  dokumenty  potwierdzające  spełnienie 
powyższego zobowiązania.

3. W tym celu Wykonawca przedłoży:
1)  oświadczenie  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  (oświadczenie  to 
powinno  zawierać  w  szczególności  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy 
o  pracę,  zakresu  obowiązków  pracownika  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu 
Wykonawcy) oraz,
2) według wyboru Zamawiającego:
a)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  umowy/umów o  pracę  pracowników wykonujących  czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych 
pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, tj.  w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę  
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może  
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11. Odbiory robót budowlanych

1.  Żadna  część  wykonanych  robót  nie  może  być  zakryta,  bez  uprzedniego  odbioru  jej  przez  przedstawiciela 
Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu bądź w wypadku przewidywanej przerwy w robotach – odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości w dzienniku budowy. Zgłoszenia 
robót do odbioru dokonuje kierownik budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie 
telefoniczne inspektora nadzoru. Odbiór robót dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
2)  odbiory częściowe,  dokonywane przez inspektora  nadzoru.  Z czynności  odbiorowych spisany zostanie  protokół 
częściowego odbioru robót,
3) odbiór techniczny, dokonany przez zarządcę drogi. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół technicznego 
odbioru  robót,  który  nie  uprawnia  Wykonawcy do wystawienia  faktury  końcowej  i  nie  jest  podstawą do wypłaty  
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia,
4) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytkowania będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac 
stanowiących przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odrębnie, na piśmie, zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru  
technicznego oraz końcowego. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad.

4.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia 
robót,  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie  zakończenie przedmiotu  umowy  i  gotowość  do  odbioru 
technicznego.  Wraz  z  pisemnym  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  technicznego  Wykonawca  obowiązany  jest  
dostarczyć Zamawiającemu pełną, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 6 z wyłączeniem 
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 15, w 1 egzemplarzu.  Po odbiorze technicznym dokumentacja zostanie 
zwrócona Wykonawcy.

5.  Odbiór techniczny dokonywany będzie komisyjnie.  W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru  technicznego,  zostanie  powołana  komisja  odbioru,  ustalona  data  rozpoczęcia  odbioru,  o  czym  zostanie 
Wykonawca zostanie powiadomiony.

6.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia 
robót  i  prawidłowości  wykonania  dokumentacji  powykonawczej  oraz  po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę  decyzji 
pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznym zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
budowy  i  przystąpieniu  do  użytkowania  obiektu  budowlanego,  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie 
zakończenie przedmiotu umowy  i  gotowość do odbioru końcowego. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości  do 
odbioru  końcowego  Wykonawca  obowiązany  jest  dostarczyć  pełną,  kompletną  dokumentację  powykonawczą  w 2 
egzemplarzach, każdy z egzemplarzy ma zawierać m.in:
1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót 
z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały),
2)  protokoły  dokonanych  prób  technicznych  wykonanych  sieci,  instalacji  i  zamontowanych  urządzeń  oraz  inne 
protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień,
3) atesty, aprobaty techniczne, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do obrotu i  
użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itp. na użyte materiały i urządzenia wraz z oświadczeniem o  
miejscu ich wbudowania,
4) karty materiałowe,
5) oświadczenie kierownika budowy i  kierowników robót o zakończeniu robót wraz z uprawnieniami i  aktualnym 
zaświadczeniem z izby zawodowej,
6) pełną dokumentację budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowań, szkice geodezyjne i inne,
7) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (2 egz.) opieczętowaną pieczęcią potwierdzającą wpisanie do ewidencji 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
8) protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbioru i przekazania sieci, urządzeń, przyłączy itp. do eksploratorów 
uzbrojenia w tym do PWiK Sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A., PGE  Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.o. (jeśli dotyczy),
9) gwarancje i instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producenta,
10) zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi powiatowej/wojewódzkiej oraz protokół odbioru robót przez 
zarządcę drogi powiatowej/wojewódzkiej (jeśli dotyczy),
11) protokół przekazania zarządcy drogi gminnej materiałów rozbiórkowych,
12) dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13)  potwierdzony  przez  użytkownika  protokół  z  przeszkolenia  wyznaczonych  przez  użytkownika  pracowników z 
zakresu obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
14) protokół przekazania drewna,
15)  wydaną  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego  decyzję  pozwolenia  na  użytkowanie  bądź  skuteczne 
zawiadomienie  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego  o  zakończeniu  budowy  i  przystąpieniu  do  użytkowania 
obiektu budowlanego.
Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku 
polskim lub dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski. Każdy z egzemplarzy dokumentacji musi być spięty  
w  oddzielny  segregator.  Dokumentacja  winna  posiadać  spis  treści,  należy  ją  opracować  z  podziałem  na  branże, 
wszystkie strony dokumentacji muszą być ponumerowane.

7. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego przedmiotu umowy,  Zamawiający powoła komisję  odbioru,  ustali  datę  rozpoczęcia  odbioru,  o 
czym powiadomi Wykonawcę.
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8.  Jeżeli  przedstawiciel  Wykonawcy  nie  stawi  się  na  wyznaczony  termin  odbioru  technicznego  bądź  odbioru 
końcowego,  zostanie  wyznaczony  nowy  termin,  o  czym  Wykonawca  zostanie  powiadomiony.  Nieobecność 
przedstawiciela  Wykonawcy na  odbiorze  w ponownie  wyznaczonym terminie,  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru. 
Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru, bez 
prawa zgłoszenia uwag.

9.  Zakończenie  prac  komisji,  potwierdzone  spisaniem  protokołu  bezusterkowego  odbioru  końcowego  przedmiotu 
umowy,  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  odpowiedniego  terminu  zakończenia  robót  budowlanych  w  dacie 
zgłoszenia ich do odbioru.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego bądź końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie  
uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie 
protokół warunkowego odbioru zawierający wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz 
ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad 
i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót w ciągu wymaganych 14 dni, sporządzony zostanie 
protokół bezusterkowego odbioru robót odpowiednio technicznego bądź końcowego. Spisanie takiego protokołu jest 
równoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich do 
odbioru.

11.  Jeżeli  stwierdzone przy odbiorze  wady,  nie  nadają  się  do usunięcia,  ale  umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  
umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  to  Zamawiający  dokona  odbioru,  obniżając  odpowiednio  wynagrodzenie 
Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający.

12. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od  
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

13. Podpisanie protokołu odbioru technicznego bądź końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i 
prawnych wykonanych robót budowlanych.

14. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty wykonane 
niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru przedmiotu 
umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 12. Gwarancja jakości

1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  udziela  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane,  materiały,   urządzenia, 
instalacje i inne objęte przedmiotem umowy na okres ………. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
wraz z przekazaniem do użytkowania1.

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 
na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na jej usunięcie.

4.  Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad lub 
usterek,  które  mogą powstać  w trakcie  trwania  okresu gwarancyjnego,  a  także  poprawi  lub naprawi  lub wymieni 
wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie 
lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.

5.  Jeżeli  z  powodu  wad  lub  usterek,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi,  osoby  trzecie  wystąpią  z 
roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada lub usterka, Wykonawca poniesie wszelkie  
koszty związane z naprawą szkody.

1 okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 miesięcy
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6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem 
wad lub usterek.  Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres  wykonywania robót  i  wygasa po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji z zastrzeżeniem że w przypadku usunięcia wad lub usterek termin gwarancji ulega odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas naprawy.

7.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  usunie  wad  lub  usterek  w  terminie  wyznaczonym  przez  przedstawiciela 
Zamawiającego  w  zawiadomieniu,  Zamawiający  ma  prawo  usunąć  wadę  lub  usterkę  na  koszt  Wykonawcy  bez  
orzeczenia sądu, potrącając płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za 
dług.

8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez Wykonawcę, to może 
wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za  
dług.

9.  W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady lub usterki  w  
pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia niebezpieczeństwa w trybie pilnym  tj. 
do  2  dni.  Po  upływie  tego  terminu  Zamawiający  ma  prawo do  zatrudnienia  innego  wykonawcy celem usunięcia 
niebezpieczeństwa  na  koszt  Wykonawcy  bez  orzeczenia  sądu.  W  takim  przypadku  Zamawiający  ma  obowiązek 
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni.

10. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim 
dniu okresu gwarancji.

11. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu  
objętego naprawą.

§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca ponosi kary:
1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  
za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust.  1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia  
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad,
3) za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru technicznego bądź końcowego bez spełnienia warunków, 
niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru,
4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
5)  za  zwłokę  w  przystąpieniu  do  wykonywania  umówionego  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.  1 
umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę,
6) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich usunięcia 
będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie  
możliwe,  to  Zamawiający  może  zrezygnować  z  żądania  usunięcia  wad.  W takim przypadku  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 30 % wartości robót, których dotyczy wada.
7)  z  tytułu  każdorazowego  naruszenia  postanowień  §  10  (klauzula  społeczna)  w  wysokości  0,1%  wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
8)  za  brak  wniesienia  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  oraz  na  okres  rękojmi  i 
gwarancji  zgodnego  z  zapisami  umowy,  do  dnia  zawarcia  niniejszej  umowy  lub  nie  uaktualnienie/uzupełnienie 
zabezpieczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy,
9) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 umowy lub ich części –  
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki  
licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
10) za niedopełnienie obowiązków Wykonawcy, określonych w § 1 i 2 umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
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umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia,
11) po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terenów zieleni zastosowane zostaną następujące kary 
umowne.:
a) za każde zniszczone drzewo karę w wysokości 4.000,00 zł,
b) za każde uszkodzone drzewo karę w wysokości 500 zł,
c) za każdy zniszczony m2 krzewów karę w wysokości 1.000,00 zł,
d) za każdy uszkodzony m2 krzewów karę w wysokości 200,00 zł,
e) za każdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej karę w wysokości 500,00 zł,
f) za każdy uszkodzony m2 trawnika lub rabaty bylinowej karę w wysokości 100,00 zł.
12)  za  zlecenie  wykonania  części  przedmiotu  umowy  podwykonawcom  (dalszym  podwykonawcom)  bez  zgody 
Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 
wartości brutto prac zleconych bez zgody Zamawiającego bądź 1% wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze 
zmianami) z danym podwykonawcą za każdy stwierdzony przypadek,
13)  za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia 
wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę,
14)  za  nieprzedłożenie  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem,  przez  przedkładającego,  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 
wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą,
15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w tym w szczególności  
w  zakresie  terminu  zapłaty,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości  1% wartości  brutto 
wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą,
16)  za  brak  zapłaty  lub  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  z  tytułu  zmiany  wysokości  
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach o których mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

3.  Zapłacenie lub potrącenie kar,  o których mowa w ust.  1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z  
obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

4. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź  
jego  nie  uaktualnienie/uzupełnienie,  nie  zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku  wniesienia/uzupełnienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w tym na okres rękojmi i gwarancji.

5. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie 
potrąceń  należności  z  kar  umownych  i  innych  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  z  przysługującego  mu 
wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie i będzie miał on prawo 
do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. 
zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 9  
umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia.

6. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagane:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określone-
go w § 6 ust. 1 umowy.

§ 14. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich płatności  
względem podwykonawców,
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2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni  od ustalonego w niniejszej  umowie 
terminu rozpoczęcia realizacji  umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z  
przedstawicielem Zamawiającego,
3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe,
4)  pomimo  uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze  strony Zamawiającego nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  
umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak dalece opóźni się z wykonaniem 
robót, iż będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do 
obowiązującego terminu zakończenia robót),
5) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszej 
umowie.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający:
1) pozostaje w zwłoce z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót.

3.  Zamawiający zastrzega sobie  prawo odstąpienia  od wykonania  niektórych elementów przedmiotu zamówienia  i 
odpowiedniego  zmniejszenia  wynagrodzenia.  Odstąpienie  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu 
zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.

4.  Strony  mogą  wykonać  prawo  odstąpienia  poprzez  wysłanie  pisemnego  oświadczenia  w  przypadku  zaistnienia  
okoliczności określonych w ust 1-3.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od 
zawarcia umowy.

§ 15. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy

1.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  rozwiązania  przed  ukończeniem  wykonania  przedmiotu  umowy, 
rozliczenie  za  roboty  wykonane  przez  Wykonawcę  i  z  nim nierozliczone,  zostanie  oparte  na  wycenie  tych  robót, 
sporządzonej przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego zaawansowania 
robót na dzień ich przerwania oraz materiały niezużyte i pozostawione na budowie.

3.   W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 6,  w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wezwania 
przez Zamawiającego do jej wykonania.
 
4. Inspektor Nadzoru ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę  robót na podstawie katalogów KNR w oparciu o:
-  stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych  stawek SEKOCENBUD w I  kwartale 2024 r.  odpowiednio dla 
poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa,
-  wskaźniki narzutów (Kz,  Kp,  Z)  wg minimalnych  wartości wskaźników SEKOCENBUD w I  kwartale 2024 r. 
odpowiednio dla poszczególnych branż robót,
- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w I kwartale 2024 r.
oraz faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartości niezużytych i pozostawionych na 
budowie materiałów, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, wskaźniki  narzutów,  wartości  RMS , baza  finansowa, 
nie  będą  wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

5. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba, że Wykonawca nie stawi się w 
terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w pieniądzu przepada na rzecz Zamawiającego.

§ 16. Zakres i warunki zmian postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
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1)  zmiany  w  zakresie  materiałów,  parametrów  technicznych,  technologii  wykonania  robót,  sposobu  i  zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany, w przypadku:

a) odmiennych od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych  związanych  z  istnieniem 
niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  obiektów  budowlanych  skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych;

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny 
od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  rozpoznania  terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych, 
występowania  niewybuchów lub niewypałów,  które  mogą skutkować w świetle  dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

c) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  umowy,  przy  zastosowaniu 
odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  a  
wynikających  ze  stwierdzonych wad tej  dokumentacji  lub  zmiany stanu  prawnego w oparciu,  o  który  je  
przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy;

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane;

e) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

f) niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  ofercie,  dokumentacji  projektowej  lub 
technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń;

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1 możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez  
zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie  
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.

2)  zmiany materiałów i  urządzeń,  pod warunkiem, że zmiany te  będą korzystne dla  Zamawiającego.  Będą to  np.  
okoliczności:

a)   powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy,

b)    powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c)    wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiany  te  muszą  być  każdorazowo  zatwierdzone  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  i  nie  mogą  spowodować 
wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem,  że  wartość  netto  wynagrodzenia  się  nie  zmieni,  a  wartość  brutto  wynagrodzenia  zostanie 
obliczona na podstawie nowych przepisów;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób  bezpośrednio  wykonujących  przedmiot  umowy  do  wysokości  obowiązującego  minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  z  tym zastrzeżeniem,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie  z  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach  kapitałowych,  z  tym  zastrzeżeniem,  że 
wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on 
zobligowany  ponieść  w  przypadku  zmiany  przepisów  dotyczących  zasad  gromadzenia  lub  wpłat  
podstawowych  finansowanych  przez  podmiot  zatrudniający  do  pracowniczych  planów  kapitałowych  w 
odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy;

e) w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 poniżej,
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f)  zmiany cen materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym zastrzeżeniem, że:
• wysokość   wynagrodzenia   Wykonawcy   może   ulec   zmianie   w   przypadku   zmiany następujących cen 

materiałów: - kostka brukowa betonowa, - mieszanka mineralno – bitumiczna, - beton zwykły z kruszywa  
naturalnego, - kruszywo mineralne łamane, - piasek, - masa mineralno – asfaltowa, - cement, - krawężniki, - 
obrzeża, - studzienki betonowe, - kręgi betonowe, - rury PP, - pospółka, - pręty stalowe i bednarka, - przewody 
i kable, - fundamenty prefabrykowane, - lampy oświetleniowe, - rury przewodowe, - słupy stalowe, - szafy 
oświetleniowe, - wysięgniki;

• wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 5 pełnego miesiąca kalendarzowego od złożenia 
kosztorysu ofertowego, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 25 % w stosunku do stawek 
przyjętych przez Wykonawcę w ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres co najmniej 4 miesięcy,

• waloryzacja  będzie  odbywać  się  w  oparciu  o  wskaźnik  wzrostu  cen  produkcji  budowlano  -montażowej, 
publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

• przez  zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie 
w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na  dzień zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny  wskazane  w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy są  niższe aniżeli  ceny  produkcji   budowlano -montażowej, wskazane 
przez Wykonawcę we wniosku o waloryzację wynagrodzenia,

• wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 
1 umowy,

• postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia limitu, o którym 
mowa powyżej,

• zmiana  wysokości  wynagrodzenia  opisana  w  niniejszym  ustępie  wymaga  pisemnego  aneksu  zgodnie  z 
postanowieniem ust. 2,

 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 
ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w 
którym została sporządzona oferta.

4) wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych wynikających m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli 
wprowadzenie takich robót zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy, w takim 
przypadku Wykonawca:

a) na  polecenie  Zamawiającego  wykona  kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  ww.  robót,  na  podstawie 
katalogów KNR w oparciu o:

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w I kwartale 2024 r. odpowiednio dla  
poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa,
- wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z)  wg minimalnych  wartości wskaźników SEKOCENBUD w I  kwartale 2024 r. 
odpowiednio dla poszczególnych branż robót,
- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w I kwartale 2024 r.;
b)   wykona kosztorys ofertowy na roboty, o których mowa w  niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o których  

mowa w ppkt a, z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki  narzutów,  wartości  RMS , baza 
finansowa,  nie  będą  wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy;

c)  akceptuje  zasady wykonania robót, o których mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie, płatności oraz 
warunki  odbioru  i  gwarancji,  a  także  kary,  które  dla  nich obowiązują  zgodnie  z  zapisami  określonymi w 
niniejszej umowie.

5) zmiany terminu realizacji o okres wynikający z opisanych okoliczności w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń,  
uzgodnień itp.;

b) odmowy  wydania  przez  organy  administracji  i  gestorów  sieci  wymaganych  w  związku  z  realizacją 
przedmiotowego  zamówienia,  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.  na  skutek  błędów  w  dokumentacji  
projektowej;

c) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od 
upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;

d) gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót 
budowlanych,  realizację  usług  lub  dostarczenie  przedmiotu  dostawy,  w  tym  przeprowadzenie  prób  i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, 
normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli  konieczność 
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wykonania  prac  w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność;

e) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót  niezbędnych  do  wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 
uprawniony organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony organ,   z  przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy;

h) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  postanowieniami 
zawartymi  w  umowie,  SWZ,  a  także  inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz 
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w  
interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności:

- nieterminowego przekazania terenu budowy,
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
-  konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  dokumentacji  
technicznej urządzeń.

6) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego np.:
- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.;
d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację  

przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa;
e) zmiany nazwy oraz formy prawnej  stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w 
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,  
adekwatnym do przyczyny uzasadniającej zmianę.

2.  Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 
umowy, pod rygorem nieważności.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 
koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę.  W przypadku  ich  wystąpienia  Wykonawca  może  wystąpić  do 
Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  wynagrodzenia,  przedkładając  odpowiednie  dokumenty 
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 
na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i 
uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem 
że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie  
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nastąpi  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  ponownego 
wprowadzenia Wykonawcy na teren robót.

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f – zmiany wynagrodzenia w związku ze 
zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany do zmiany 
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wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 
można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia oraz  
realizacji umowy.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na 
podstawie  przepisów prawa,  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń  oraz  świadczenia  usług  serwisowych  dla 
użytkowanych  w  Urzędzie  systemów  informatycznych,  osoby  występujące  o  dostęp  do  informacji  publicznej, 
instytucje,  organy  i  osoby/podmioty  związane  z  realizacją  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa ul.  Legionów w 
Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”.
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  10  lat,  zgodnie  z Rozporządzeniem  Prezesa  Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz  
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  żądania  ich  sprostowania  oraz  prawo  do  
ograniczenia przetwarzania.
8)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż  
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.
9)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych  osobowych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
10)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych osobowych jest  warunkiem zawarcia  oraz  realizacji  umowy.  Konsekwencją  
niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

2. Wykonawca  oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 
informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej  
umowy i w trakcie jej realizacji przekazał Zamawiającemu.

§ 18. Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z późn. zm., dalej jako „ustawa o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z  
realizacją umowy lub jej  części  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób,  a  w 
szczególności, iż:
1)  w  chwili  przedstawienia  do  odbioru  przedmiotu  umowy  będą  przysługiwały  mu  w  całości  i  na  wyłączność 
majątkowe prawa autorskie i  prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją umowy w 
zakresie ustalonym niniejszą umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;
2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i 
praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją umowy, w 
szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który  
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją umowy nie są i nie będą  
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych  
ograniczeń;
4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest,  a  w przypadku jeżeli  w chwili  podpisania 
umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem 
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przekazania przedmiotu umowy lub jej części Zamawiającemu;
5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest,  a  w przypadku jeżeli  w chwili  podpisania 
umowy  prawa  takie  mu  nie  przysługują,  nie  będzie  dokonane  z  zastrzeżeniem  terminu  późniejszego  niż  dzień 
przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

3. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją umowy, Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia określonego w umowie:
1)  przenosi  na  Zamawiającego bezwarunkowo,  bez  ograniczeń  czasowych i  terytorialnych,  na  wyłączność,  całość  
autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu  ustawy o prawie  autorskim i  prawach pokrewnych,  bez 
względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją umowy, bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie;
2)  udziela  Zamawiającemu  wyłącznego  prawa  do  wykonywania  i  zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw 
autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na 
korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami.

4.  Zamawiający  z  chwilą  przeniesienia  na  niego  autorskich  praw  majątkowych  i  praw  zależnych  do  utworów 
powstałych w związku z realizacją umowy będzie mógł korzystać z nich na następujących polach eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w 

celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, 
techniką  światłoczułą  i  cyfrową,  techniką  zapisu  komputerowego,  na  wszystkich  rodzajach  nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu,

d)  wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) wprowadzanie do obrotu,
f)  wprowadzanie  utworów  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk  komputerowych  oraz  do  sieci  

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
g) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
h) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
i) wykorzystania w utworach audiowizualnych,
j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
k) wprowadzania zmian, skrótów,
l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
ł) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez  

niego wybranym,
m) udzielanie licencji na wykorzystanie,
n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
o) publikowanie części lub całości.

5.  Równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  Zamawiający  nabywa  w  ramach 
wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone.

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej 
może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym  
jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań,  
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby trzecie uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów nie będą  
wykonywać swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiającego.

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu 
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naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i 
pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w  postępowaniu  sądowym  oraz  ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych 
z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 19. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym m.in.:  Kodeksu 
cywilnego,  ustawy -  Prawo budowlane,  ustawy -  Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 
wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na  
warunkach określonych w umowie.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
nr 1 – oferta Wykonawcy,
nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy,
nr 3 – kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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