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1. Wprowadzenie 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” 

zwana w dalszej części Instalacją Silników Gazowych (w skrócie ISG). 

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać niezbędne prace projektowe, budowlane 

i instalacyjne, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, 

szkoleń i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do 

przekazania ISG do użytkowania. Po przekazaniu ISG do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest 

do świadczenia usług serwisowych.  Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca winien mieć na 

uwadze, iż celem niniejszego zamówienia jest otrzymanie produktu zdolnego do osiągania określonych 

przez Zamawiającego poniżej i zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie  parametrów i wartości. 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy jako przyjęcia takiego sposobu realizacji zamówienia który 

pozwoli osiągnąć zakładane parametry i wartości, w tym zakresie wydajności i niezawodności.  

2. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Obecnie teren przeznaczony pod budowę Instalacji jest niezabudowany. Występuje zieleń  

w formie traw, drobnych krzewów oraz drzew. 

Ukształtowanie terenu: teren nachylony w kierunku południowo zachodnim. 

2.1. Lokalizacja obiektu  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Tarnowie przy ul. Stalowej na działkach 130/2, 131/2, 

132/2 obręb 0079. 



Rysunek 1 Mapa z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji 

 
(źródło: opracowanie własne) 

Teren inwestycji jest własnością Zamawiającego. 

2.2. Warunki klimatyczne 

Tarnów pod względem klimatycznym znajduje się w strefie klimatu podgórskiego, co przejawia 

się występowaniem stosunkowo dużej ilości opadów.  

Rejon tarnowski należy do najcieplejszych regionów Polski. Na analizowanym obszarze notuje 

się stosunkowo wysokie średnie temperatury roczne (+7,6 °C), najwyższe w lipcu (+24 °C), a najniższe 

w styczniu (-1,2°C). Tarnów uważany jest za polski biegun ciepła. 

Średnia wilgotność powietrza w Tarnowie wynosi 77%. Roczna suma opadów atmosferycznych 

wynosi średnio 528 mm. Wysokość opadów waha się od 5 mm w marcu do 108 mm w lipcu. 

Na terenie miasta, w zależności od sytuacji synoptycznej, wieją słabe wiatry, które osiągają 

prędkość średnio 2,2 m/s. 

3. Przedmiot zamówienia w zakresie dostawy i instalacji  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa źródła energii elektrycznej i ciepła 

opartego na układzie kogeneracyjnym o mocy poniżej 19,99 MW zawartej w paliwie (bezwzględna moc 

zawarta w paliwie nie może przekroczyć 19,99 MW), składającego się z dwóch jednakowych 

wysokosprawnych jednostek wytwórczych, w których jednostkami napędowymi będą silniki tłokowe 

spalinowe, zasilane gazem ziemnym typ E (GZ50). Urządzenia należy zlokalizować w budynku. Nie 



dopuszcza się zabudowy kontenerowej. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 

kompletnych systemów wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do 

pracy ciągłej. Wyprodukowana energia będzie odprowadzana do sieci ciepłowniczej  

i elektroenergetycznej i odsprzedawana. Przewidziany do zabudowy ISG winien spełniać warunki 

wysokosprawnej kogeneracji gazowej określone w prawodawstwie polskim oraz wspólnotowym. 

Przeznaczony będzie do pracy w trybie ciągłym, z pełnym obciążeniem, tj. w ciągu całego roku  

z przerwami wynikającymi jedynie z wymaganych, zgodnie z zaleceniami producenta silników, 

postojów na przeprowadzenie prac serwisowych. 

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego 

współpracującego z istniejącą infrastrukturą systemu ciepłowniczego należącego do Zamawiającego 

oraz siecią TAURON S.A. 

Podstawowym celem budowy  układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym 

typ E (GZ-50) jest: 

 produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem 

energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym, 

 ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na 

środowisko naturalne. 

3.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Podstawą realizacji jest projekt budowlany Zamawiającego i pozwolenie na budowę. 

Zamawiający celem zachowania zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,  

a także mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy za osiągnięcie parametrów końcowych 

dopuszcza wprowadzenie zmian do projektu budowlanego, zgodnie z zakresem wskazanym  

w projektowanych postanowieniach umowy. W przypadku jeśli rozwiązania proponowane przez 

Wykonawcę wymuszać będą zmiany projektu budowlanego skutkujące koniecznością uzyskania 

nowego pozwolenia budowlanego, będzie to po stronie Wykonawcy.  Wykonawca otrzyma 

pełnomocnictwo od Zamawiającego do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym i będzie 

odpowiedzialny za jego przeprowadzenie.  Koszty wynikające z konieczności wykonania w związku  

z tym dodatkowych badań, opinii, uzgodnień, pozwoleń, projektów  będą po stronie Wykonawcy  

i należy je uwzględnić kalkulując ofertę.  

Wszystkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z warunkami niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU) i projektem budowlanym. 

Podstawą realizacji są: 

a) Projekt budowlany Opracowanie nr 001-PB-2022-ST-W-01-R0- załącznik  nr 1.1 do SWZ 

b) Projekt techniczny Rozbudowa stacji redukcyjnej gazu nr 3 nr T-TM-108/2023 załącznik 

nr 1.2 do SWZ. 

 



3.2. Zakres szczegółowy 

1. Wykonanie i dostawę kompletnej dokumentacji technicznej dla ISG obejmującą: 

a) zamienny projekt architektoniczno - budowlany - jeżeli konieczny, 

b) projekty wykonawcze we wszystkich branżach, 

c) projekty powykonawcze we wszystkich branżach, 

d) dokument zabezpieczenia przed wybuchem, 

e) Plan BIOZ oraz Projekt Organizacji Budowy, 

f) dokumentację rozruchową i odbiorową, 

g) instrukcję współpracy ruchowej z OSD (Tauron Dystrybucja), 

h) dokumentację techniczno – ruchową, 

i) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

j) katalog części zamiennych agregatu kogeneracyjnego,  

k) dokumentacje powykonawczą - certyfikaty, świadectwa, instrukcję obsługi, remontów i 

konserwacji, 

l) kompletną instrukcje eksploatacji całego obiektu tj. budynku, urządzeń i instalacji 

wykonanych w ramach inwestycji. 

2. Wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego współpracującego z istniejącą infrastrukturą 

systemu ciepłowniczego należącego do Zamawiającego oraz siecią TAURON S.A., w tym 

2.1. Wykonanie następującego zakresu robót w budynku: 

a) budynek ISG – stan surowy zamknięty,  

b) wykończenie budynku ISG, 

c) komin dwuprzewodowy wraz z instalacją spalinową oraz zaworami 

przeciwwybuchowymi, 

d) dwa silniki gazowe z generatorami, 

e) wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 

f) instalacja ogrzewania i klimatyzacji, 

g) instalacja wentylacji budynku, 

h) instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

i) szafy przyłączeniowe generatorów, 

j) rozdzielnia SN i transformator potrzeb własnych, 

k) rozdzielnia NN, 

l) rozdzielnia potrzeb ogólnobudowlanych, 

m) instalacja elektryczna, 

n) instalacja uziemienia i odgromowa, 

o) główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  

p) układ zasilania gwarantowanego stałego i zmiennego, 

q) system detekcji gazu i pożaru, 



r) instalacja olejowa,  

s) wewnętrzna instalacja gazowa,  

t) instalacja wentylacji technologicznej, 

u) instalacja odbioru ciepła,  

v) instalacja wyprowadzenia spalin,  

w)  wyprowadzenie energii cieplnej z pompami obiegowymi, 

x) sterowanie elektryczne  i automatyka, 

y) dostawa i montaż suwnic  

z) monitoring wizyjny. 

2.2. Wykonanie następującego zakresu robót zewnętrznych:   

a) zagospodarowanie terenu, wykonanie dróg i placów, 

b) zewnętrzna instalacja wodociągowa,  

c) zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i bezodpływowej, 

d) zewnętrzna instalacja kanalizacji burzowej, 

e) zewnętrzna sieć elektroenergetyczna, 

f) zewnętrzna sieć teletechniczna, 

g) monitoring wizyjny, 

h) ekrany akustyczne, 

i) rozbudowa stacji redukcyjnej gazu nr 3,  

j) ogrodzenie terenu na okres budowy.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy także uzyskanie odpowiednich pozwoleń, uzgodnień i opinii 

wymaganych przepisami oraz pokrycie kosztów uzyskania tych decyzji i uzgodnień. 

4. Realizację zadania w oparciu o sporządzoną i uzgodnioną dokumentację projektową, zgodnie  

z obowiązującymi normami i przepisami, aktualnymi w okresie realizacji zadania. 

5. Wyznaczenie stref budowy oraz odpowiednie i skuteczne zabezpieczenie urządzeń i innych 

elementów instalacji, pozostających w obrębie wydzielonej strefy przed uszkodzeniem 

spowodowanym wykonywaniem prac i wpływem czynników atmosferycznych. 

6. Zagospodarowanie odpadów i udokumentowanie sposobu ich zagospodarowania. 

7. Próby odbiorowe i rozruchowe, przeprowadzenie rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu próbnego. 

8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

9. Dostawę części zapasowych, szybko zużywających się i narzędzi specjalnych w okresie gwarancji. 

10. Przekazanie instalacji do eksploatacji. 

11. Wykonanie pomiarów gwarantowanych przez firmę pomiarową posiadającą wymagane 

uprawnienia i odpowiednie referencje w zakresie wykonywania badań. 

12. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego. 

13. Udzielenie gwarancji niezawodności oraz parametrów pracy. 

14. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 



a) serwis gwarancyjny ISG w okresie 24 miesięcy, 

b) serwis pogwarancyjny każdego z agregatów kogeneracyjnych w okresie do 96 000 

przepracowanych godzin. 

15. Realizację zakresu określonego szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i projekcie 

budowlanym. 

16. Wszelkie inne elementy niezbędne do osiągnięcia wymagań określonych w Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym nawet, jeśli takie elementy dostaw, prac i usług nie zostały wyraźnie 

wyszczególnione w zapisach ww. dokumentu, a są niezbędne dla zapewnienia właściwego 

funkcjonowania, odpowiedniej sprawności, stabilnej pracy oraz spełnienia wszelkich udzielonych 

przez wykonawcę gwarancji. 

4. Wymagane wartości gwarantowane  

ISG winien się składać z dwóch jednakowych jednostek wytwórczych o parametrach 

minimalnych zgodnych z poniższą tabelą pt.: „Podstawowe wielkości i wymagane parametry”. 

 
Tabela 1 Podstawowe wielkości i wymagane parametry 

Lp. Nazwa Jednostka 
Wymagane 

parametry 

1. Ilość jednostek wytwórczych szt. 2 

(identyczne)(iden

tyczne) 

2. 

Sumaryczna ilość energii chemicznej w paliwie wprowadzona do 

ISG w jednostce czasu przy jej nominalnym (maksymalnym) 

obciążeniu określona w oparciu o licznik gazowy na wejściu do ISG i 

wartość opałową.  

[MW] < 19,99 

3. 

Moc elektryczna ISG  Pei - Sumaryczna znamionowa moc elektryczna 

dla ISG (suma mocy elektrycznej mierzona przez układy pomiarowe 

zainstalowane na zaciskach generatorów) przy obciążeniu nominalnym. 

 

[MWe] > 8,0 

4. 

Moc cieplna ISG  Pci - Sumaryczna znamionowa moc cieplna netto 

mierzona na wyjściu z ISG / wejściu do sieci ciepłowniczej (w punkcie 

zdawczo-odbiorczym ciepła) - pomiar na liczniku energii cieplnej przy 

obciążeniu nominalnym.   

 

[MWt] > 8,0 

5. 

Sprawność elektryczna brutto ISG  Ƞe - określona jako stosunek 

sumy energii elektrycznej mierzonej przez układy pomiarowe 

zainstalowane na zaciskach generatorów do energii chemicznej paliwa 

gazowego określonej w oparciu o licznik gazowy na wejściu do ISG i 

wartość opałową przy obciążeniu nominalnym. 

 

[%] >40 

6. 

Sprawność cieplna ISG Ƞc - określona jako stosunek ciepła 

mierzonego przez układy pomiarowe zainstalowane na wyściu do sieci 

ciepłowniczej  do energii chemicznej paliwa gazowego określonej w 

oparciu o licznik gazowy na wejściu do ISG i wartość opałową przy 

obciążeniu nominalnym.** 

[%] >40 



7. 

Sprawność całkowita brutto ISG określona jako stosunek sumy 

energii cieplnej mierzonej przez licznik energii cieplnej na wyjściu z 

ISG / wejściu do sieci ciepłowniczej (w punkcie zdawczo-odbiorczym 

ciepła) i liczników energii elektrycznej zainstalowanych na zaciskach 

generatorów do energii chemicznej paliwa gazowego określonej w 

oparciu o licznik gazowy na wejściu do ISG i wartość opałową w 

zakresie 75% - 100% obciążenia. 

 

[%] > 83 

8. 

Dyspozycyjność pojedynczego agregatu kogeneracyjnego (okres 

rozliczeniowy - w skali 12 miesięcy liczony od daty przyjęcia do 

eksploatacji ISG) *** 

Zakres pracy każdego agregatu kogeneracyjnego 

 

h/rok > 7999 

9. Zakres pracy każdego agregatu kogeneracyjnego % 50 - 100 

10. 
Zużycie oleju dla 2 agregatów liczone dla każdej godziny pracy 

łącznie z wymianą l/h < 4 

11. Emisja tlenków azotu NOx przy 15% O2  mg/Nm3 <98 

12. 
Emisja dwu tlenku węgla CO2 (w odniesieniu do energii elektrycznej  

+ ciepło) g/kWh <235 

13. 

Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz ISG mierzony na granicy 

inwestycji (na  ogrodzeniu), z każdej strony źródła hałasu,  dla ISG 

pracującej z pełną mocą i brakiem odbioru ciepła do sieci 

ciepłowniczej. 

dB 

< 40 – od strony 

terenów 

mieszkaniowych  

< 45 dla 

pozostałych 

terenów 

14. Okres gwarancji m-c 24 

(źródło: opracowanie własne) 

* Wartość opałowa gazu wyznaczona na podstawie danych dla punktu wyjścia nr 490943, publikowanych w 

Systemie Wymiany Informacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pod adresem: 

 https://swi.gaz-system.pl/swi/public/embed.seam?viewId=E_PUB_059&lang=pl  

lub pomiarów wykonanych przez akredytowane laboratorium 

 

** Parametry ISG ustalane przy temperaturach sieci ciepłowniczej 90/70 st. C i przechłodzeniu spalin dobranym 

przez Wykonawcę 

 

*** Za wyjątkiem roku w którym wykonywany jest remont pośredni i remont kapitalny kiedy dyspozycyjność 

może być ograniczona do 7600 h 

 

Wartości gwarantowane dla: emisji tlenków azotu NOx przy 15% O2, emisji dwutlenku tlenku węgla 

CO2 (w odniesieniu do energia elektryczna  + ciepło), hałasu i Sumaryczna ilość energii chemicznej  

w paliwie wprowadzona do ISG w jednostce muszą być bezwzględnie spełnione w całym okresie 

eksploatacji. Brak dotrzymania tych wartości gwarantowanych będzie traktowane jako brak 

dyspozycyjności. 

Pozostałe wartości gwarantowane określone w tabeli muszą być spełnione w okresie min 16 000 h pracy. 

W kolejnych latach muszą być utrzymane zgodnie z deklaracją Wykonawcy określonej w arkuszu 

ofertowym. 

Pomiar emisji zanieczyszczeń i sprawności należy dokonać w minimum trzech punktach pracy 

silnika 50%, 75% i 100% mocy (wartości gwarantowane mocy i sprawności muszą być spełnione przy 

obciążeniu 100%, emisja NOx, CO2 i hałas w całym zakresie). 

https://swi.gaz-system.pl/swi/public/embed.seam?viewId=E_PUB_059&lang=pl


Silnik gazowy musi zapewniać wartości gwarantowane przy wykorzystaniu gazu ziemnego  

o parametrach podanych w poniższej tabeli. 

 

Tabela 2 Parametry gazu 

Wyszczególnienie j.m. 
System gazu ziemnego grupy 

E 

min. ciepło spalania 
MJ/m3 38,0 

kWh/m3 10,556 

zakres zmienności liczby Wobbego 
MJ/m3 45,0 - 56,9 

kWh/m3 12,500 - 15,806 

zawartość siarkowodoru mg/m3 ≤ 7,0 

zawartość tlenu 
% 

mol/mol 
≤ 0,2 

zawartość ditlenku węgla 
% 

mol/mol 
≤ 3,0 

zawartość par rtęci µg/m3 ≤ 30,0 

temperatura punktu rosy wody dla  

5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września 
ºC ≤ +3,7 

temperatura punktu rosy wody dla  

5,5 MPa od 1 października do 31 marca 
ºC ≤ -5,0 

temperatura punktu rosy węglowodorów ºC 0 

zawartość pyłu o średnicy cząstek większej 

niż 5 µm 
mg/m3 ≤ 1,0 

zawartość siarki merkaptanowej mg/m3 ≤ 16,0 

zawartość siarki całkowitej mg/m3 ≤ 40,0 

zakres zmienności temperatury paliwa 

gazowego wprowadzanego do systemu 

przesyłowego 

ºC 0 - 50 

(źródło: opracowanie własne) 

Zamawiający wymaga aby silniki gazowe dopuszczały możliwość spalania w przyszłości mieszaniny 

gazu ziemnego i wodoru w ilości minimum 15% wodoru. Co musi być poświadczone odpowiednim 

oświadczeniem producenta. Dopuszcza się możliwość zmiany w automatyce w momencie wprowadzenia wodoru 

do paliwa. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technicznych  

5.1. Wymagania w zakresie projektowania  

Zamawiający dysponuje wykonanym projektem budowlanym oraz wystąpił o udzielenie 

pozwolenia na budowę źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu  

i infrastrukturą techniczną na działce nr 130/2, 131/2, 132/2 obręb 0079 położonej w Tarnowie przy ul. 

Stalowej. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego, oraz w razie 

potrzeby do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. W obydwu z ww. przypadków należy 



postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU. Cała dokumentacja projektowa 

powinna być opracowana w języku polskim. 

W projektowaniu instalacji i w doborze wszystkich elementów układu należy uwzględnić 

następujące kryteria: 

 wysoki stopień niezawodności; 

 pewność działania; 

 optymalizacja w doborze przyjętych rozwiązań; 

 zunifikowany systemem elementów wyposażenia renomowanych wytwórców; 

 bezpieczeństwo obsługi; 

 łatwość wprowadzania uzupełnień i modyfikacji. 

 Dokumentacja projektowa  musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami 

prawnymi. 

Wysoki stopień niezawodności będzie zapewniony przez zastosowanie urządzeń  

i aparatury najwyższej, jakości produkowanych przez renomowane firmy. 

5.1.1. Prace przedprojektowe 

Prace przedprojektowe, wykonane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz umożliwiających uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, poprzez m.in.: 

 Sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz ogólnych 

założeń realizacji zadania, wszelkie założenia techniczno-technologiczne, 

 Wystąpienie o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień lub pozwoleń 

niezbędnych do realizacji danej inwestycji, jeśli owe są wymagane, 

 Wykonanie w oparciu o zaktualizowane założenia, rozwiązania projektowe  

i uzgodnienie ich z Zamawiającym. 

5.1.2. Opracowanie projektowej dokumentacji budowlanej  

Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej według projektu budowlanego w języku 

polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Zamawiającym i zatwierdzeniem przez Zamawiającego, przy czym 

dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone w polskim prawie budowlanym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robót odpowiadających pod każdym względem 

wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą 

inżynierską. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania  



i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności 

Projektu Budowlanego (jeżeli będzie konieczny). 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań niniejszego Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego. 

5.1.3. Pozostałe wymagania odnośnie dokumentacji  

Przed przystąpieniem do projektowania należy: 

 dokonać wizji lokalnej w miejscu inwestycji oraz wykonać niezbędne prace 

inwentaryzacyjne,  

 zapoznać się z projektem budowlanym, który jest w posiadaniu Zamawiającego. 

Po zakończeniu projektowania: 

 uzgodnić dokumentację techniczną z Zamawiającym pod względem zastosowania 

rozwiązań technicznych i materiałowych, 

 uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

 przedłożyć kompletną dokumentacje projektową do odbioru przez Zamawiającego. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

 Dokumentację powykonawczą dla całości wykonanych prac,  

 Instrukcje obsługi i eksploatacji silników i pozostałych urządzeń, 

 Harmonogram planowych czynności serwisowych oraz lista części zamiennych 

zalecany przez producenta agregatu kogeneracyjnego, potwierdzony przez producenta 

dla okresu 96 000 h, 

 Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, homologacje itp. dla dostarczanych 

materiałów i urządzeń, 

 Karty gwarancyjne urządzeń, 

 Aktualną aplikację sterowników PLC oraz kody źródłowe w wersji edytowalnej, nie 

zabezpieczonej hasłem. 

Dodatkowo jednostka centralna CPU sterownika PLC nie powinna być zabezpieczona hasłem. 

Jeżeli ww. hasła zostaną ustawione to Wykonawca przekaże wszystkie niezbędne hasła 

Zamawiającemu. 

 Protokoły komunikacyjne systemu, 

 Instrukcję Eksploatacji, 



 Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w języku polskim. Dokumentacja 

musi być przekazana w formie „papierowej” w min. 2 egz.  i na nośniku elektronicznym 

min 2 egz. w formacie *.dwg i *.pdf (do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego). 

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 

informowania Zamawiającego o przebiegu prac projektowych, dokonywania uzgodnień i współpracy  

z Zamawiającym na każdym etapie projektów: 

a) uzyskanie w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego dokumentacje projektowe, 

właściwych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa oraz dokumentów 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym właściwych uzgodnień opinii, 

ekspertyz rzeczoznawców, gestorów sieci, i jednostek administracji, materiałów geodezyjnych 

oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym dla projektowanych prac 

zakresie, 

b) uzyskanie w imieniu Inwestora zamiennego pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane). 

5.2. Wymagania ogólne  

 

Do budowy jednostki kogeneracji zostaną wykorzystane wyłącznie urządzenia 

wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej 

w tej jednostce po jej wybudowaniu. 

Każdy z silników należy umieścić w osobnym pomieszczeniu oddzielonym od siebie przegrodą 

budowlaną. Przegrody budowlane (w tym przejścia instalacji i przewodów przez ściany) powinny być 

zrealizowane w taki sposób, aby możliwe było prowadzenie prac serwisowych na jednym silniku 

podczas gdy drugi silnik pracuje - należy wykonać odpowiednie wygłuszenie ścian działowych  

w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem pracowników eksploatacji. Konstrukcja budynku 

powinna uwzględniać wymogi obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując - o ile 

to konieczne - odpowiednie luki i otwory montażowe o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie 

remontu głównego podzespołu. Należy uwzględnić montaż w każdej komorze silnika suwnic 

umożliwiających prace serwisowe związane z obsługą silnika. Muszą być zainstalowane takie 

urządzenia, które pozwolą na wykonywanie wszystkich prac serwisowych, nie muszą to być elementy 

stałe. Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów 

przy zastosowaniu standardowych ochronników słuchu. Wykonawca przedstawi wyniki pomiarów 

hałasu oraz dokona oceny i wyposażenia stanowiska w ochronniki słuchu. 

Odległość instalacji i urządzeń technologicznych od przegród budowlanych należy 

zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, 

konserwacyjnych i remontowych zgodnie z wytycznymi producenta silników przy uwzględnieniu 

niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych, lub zdemontowanych osłon, ciągów 

komunikacyjnych dla środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania 



koniecznych urządzeń dźwigowych (np. suwnic, wciągarek). Wszystkie instalacje technologiczne  

i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi 

komunikacyjne i pomosty konserwacyjne dla obsługi serwisowej. Wszystkie wyżej położone punkty 

instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej 

obsługi (minimum raz na rok) muszą być dostępne poprzez system przejść i podestów. Wszystkie 

schody, podesty i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające wymogi przepisów BHP. 

Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestów, schodów, drabin, należy wykonać z elementów 

stalowych ocynkowanych skręcanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie schodów wykonać  

z ocynkowanych krat pomostowych lub poprzez zastosowanie innych pokryć ochronnych, 

gwarantujących nie mniejszą skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Zamawiający wymaga, aby wielkość stref serwisowych oraz rozmieszczenie ciągów 

komunikacyjnych, pomostów i podestów były potwierdzone przez autoryzowany serwis agregatów 

kogeneracyjnych, potwierdzający wystarczającą ilość miejsca do prowadzenia serwisu, potwierdzenie 

należy uzyskać na etapie projektowania. 

Pod punktem wymiany oleju (w miejscach możliwego rozlania oleju w trakcie jego wymiany)  

powinna zostać zamontowana szczelna wanna ociekowa wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

W budynku ISG należy również wyodrębnić pomieszczenia dedykowane dla rozdzielni 

elektrycznej oraz sterowni, oraz przewidzieć pomieszczenie socjalne wraz z toaletą. 

Budynek powinien być zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, aby umożliwić 

wyprowadzenie silników (np. podczas remontu głównego) np. poprzez zastosowanie odpowiednio 

dużych luków (drzwi) serwisowych lub innych rozwiązań nie wymagających prac inwazyjnych  

w budynku oraz zastosowanie odpowiedniej nawierzchni przed budynkiem (betonowa o stosownych 

parametrach, adekwatnych do obciążenia). 

Należy wykonać zagospodarowanie terenu zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 

Zamawiający dopuszcza zmiany projektowe w tym zakresie i dostosowanie projektu zagospodarowania 

terenu do rozwiązania przedstawionego przez Wykonawcę, jednakże wymagają one uprzedniego 

uzgodnienia z Zamawiającym. Zagospodarowanie terenu po zmianach swoim standardem nie może 

odbiegać od tego, które jest zawarte w projekcie posiadanym przez Zamawiającego. Wykonane 

zagospodarowanie powinno zawierać w szczególności chodniki, drogi i place manewrowe, drogi 

ochrony pożarowej, przy czym należy zachować odpowiednie powierzchnie terenów zielonych. 

Nawierzchnia powinna zapewniać możliwość przenoszenia obciążeń od ciężkiego sprzętu 

samochodowego (powyżej 3,5ton) i wózków widłowych. Chodniki, drogi i place manewrowe powinny 

być wyposażone w krawężniki lub obrzeża. Należy wykonać odwodnienie terenu, monitoring terenu 

działki wraz ze zdalnym podglądem i możliwością rejestracji. 



5.3. Część technologiczna - układy kogeneracyjne  

Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji winien spełniać warunki wysokosprawnej 

kogeneracji gazowej określonej w prawodawstwie polskim. System będzie przeznaczony do pracy  

w trybie ciągłym tj. w ciągu całego roku z przerwami, wynikającymi jedynie z przeprowadzania prac 

serwisowych. Nie przewiduje się pracy układu na produkcję samej tylko energii elektrycznej, natomiast 

w projekcie należy uwzględnić i zaprojektować chłodnicę wentylatorową umożliwiającą produkcję 

energii elektrycznej w przypadku braku możliwości odprowadzania ciepła do sieci ciepłowniczej.  

Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi: 

a) składać się z dwóch modułów kogeneracyjnych (tego samego typoszeregu), z których każdy 

jest w całości zmontowany w fabryce producenta, dopuszcza się montaż silnika i generatora na 

miejscu, pod warunkiem, że: 

 silnik będzie zmontowany na jednej ramie w fabryce, 

 generator będzie zmontowany na osobnej ramie w fabryce, 

 połączenie obu elementów powyżej odbędzie się na budowie. 

b) być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed datą dostawy do 

Zamawiającego. 

Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający uważa 

dostawę i montaż dwóch kompletnych układów składających się z silnika gazowego tłokowego na gaz 

ziemny typ E (GZ-50), generatora prądu zmiennego o napięciu 15 kV wraz z kompletnym układem 

automatyki sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik + generator oraz układem automatyki 

nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą kaskady tych zespołów w dowolnej 

konfiguracji obciążenia.  

Zamawiający nie dopuszcza budowy dodatkowych urządzeń układu selektywnej redukcji 

katalitycznej (katalizatory SCR). Normy emisji NOx musi zapewniać sam agregat. 

Dopuszcza się zastosowanie generatorów napięciu 6,3 kV i transformatora na napięcie 15 kV.    

5.4. Komin instalacji i instalacja spalinowa  

 

Komin dwuprzewodowy wraz z instalacją spalinową oraz zaworami przeciwwybuchowymi  

i przeciwimplozyjnymi  zabezpieczającymi komin przed wystąpieniem ewentualnego podciśnienia) 

zabudowanymi za silnikami gazowymi dla zabezpieczenia kanałów spalin i komina przed skokami 

ciśnienia wywołanymi pracą silników.  

Instalacja spalinowa wyposażona w bypass spalin na wymienniku spaliny-woda  

Wysokość komina musi zapewnić dotrzymanie  dopuszczalnych stężeń emisji zanieczyszczeń 

do powietrza w szczególności tlenków azotu.  



Wymagana wysokość komina min. 38 m. Nowy komin należy zaprojektować jako samonośny, 

rura wewnętrzna  z blachy kwasoodpornej z  izolacją  cieplną. Wymagane jest zaprojektowanie i 

wykonanie niezależnego układu odprowadzenia spalin z każdego silnika zamknięte we wspólnej 

obudowie. Materiały użyte do wykonania przewodów spalinowych muszą zapewniać odpowiednią 

odporność chemiczną i izolację cieplną.   

Wymagany jest komin dwuprzewodowy dwuścienny, samonośny, maksymalnie w 2 sekcjach 

zaprojektowany wg normy PN EN 1993-3-2. 

Trzon nośny - wykonany ze stali węglowej S235JRG2, wg. EN10025-5. Grubość stali należy 

określić wg obliczeń statycznych. 

Płyta podstawy - z wymaganymi usztywnieniami. 

Kosz kotwiący - wraz ze wszystkimi niezbędnymi dystansami, podkładkami i nakrętkami oraz 

nakładkami zabezpieczającymi. Kosz należy wyposażyć w stalową obręcz, która umożliwia poprawne 

osadzenie kotw w fundamencie. 

Przewód dymowy - wykonany z min 2 mm stali kwasoodpornej 1.4571, wg. EN 10088-1. 

Głowica przewodu - wodoszczelna. Wykonana z min 2 mm stali kwasoodpornej 1.4571, wg. 

EN 10088-1. Głowica powinna być wykonana w sposób umożliwiający swobodną pracę przewodu 

dymowego, w związku z rozszerzalnością termiczną stali. 

Izolacja przewodu dymowego - wymagana jest zewnętrzna izolacja przewodu dymowego  

z wełny mineralnej o odpowiednich parametrach. Izolacja powinna być przymocowana do powierzchni 

przewodu dymowego w sposób skuteczny, za pomocą mocowań systemowych producenta komina. 

Czopuch komina - mocowany do przewodów spalinowych za pomocą kołnierza. 

Wymagana jest wyczystka w przewodzie dymowym o średnicy min. 600 mm. 

Wymagany jest dren o średnicy nominalnej 50 mm w wykonaniu nierdzewnym, ze złączką  

i zaślepką. 

Wymagane jest wykonanie otworów wentylacyjnych na szczycie i u podstawy komina. 

Wymagane jest zabudowanie platformy serwisowej ocynkowanej ogniowo o odpowiednich 

wymiarach, zamocowanej na poziomie wyczystki wyposażonej w odpowiednie ocynkowane balustrady. 

Wymagane jest zabudowanie platformy pomiarowej ocynkowanej ogniowo 360o  

o odpowiednich wymiarach (min szer. 1500 mm), zamocowanej na poziomie zgodnym z przepisami, 

wyposażonej w odpowiednie ocynkowane balustrady. 

Wymagana jest zewnętrzna drabina wejściowa z koszem ochronnym ocynkowana ogniowo od 

podstawy komina do platformy pomiarowej, spoczniki min co 6 m.  

Wymagana jest drabina wejściowa z szyną asekuracyjną do poziomu pomiarowego do szczytu 

komina z zestawem asekuracyjnym i spocznikami systemowymi min co 6 m.   

Wymagane jest wykonanie 2 króćców pomiarowych M64x4. 



Wymagane jest wykonanie 6 króćców pomiarowych maks. 4” kołnierz i przeciw kołnierz  

o grubości 6 mm owiercenie wg DIN 2573.  Krócce pomiarowe muszą spełniać wymagania atualnych 

przepisów prawa dla umożliwienia wykonywania okresowych pomiarów emisji. 

Wymagane są zaczepy montażowe na szczycie każdej sekcji. 

Komin powinien być uziemiony u podstawy. 

Wymagane jest wyposażenie komina w systemowy tłumik drgań zamontowany na szczycie 

komina. 

Na kominie należy zainstalować oświetlenie przeszkodowe jeżeli wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne wg EN ISO 12944-5-2000, C4L. Całkowita grubość 

powłoki antykorozyjnej min 200 mikronów. 

Kolor powłoki zewnętrznej RAL 7047 (ostatecznie kolor zostanie ustalony w trakcie 

projektowania).  

5.5. Instalacja gazowa 

Zamawiający wykona przyłącz gazowy od stacji redukcyjnej gazu do ściany budynku. Wykonawca 

wykona instalację wewnętrzną wraz ze skrzynką zaworów na ścianie budynku i rozbuduje stację 

redukcyjną gazu nr 3 o układ redukcji ciśnienia i układ pomiarowy zgodnie z dostarczonym projektem 

technicznym wykonanym przez Zamawiającego.  

5.6. Instalacja  kanalizacyjna 

Kanalizacja musi obejmować, kanalizację sanitarną oraz kanalizacjaę zamkniętą bezodpływową  

do odprowadzenia czynnika woda/glikol wraz z zewnętrzną  studnią bezodpływową,  pojemność studni 

bezodpływowej należy dobrać  na objętość niezbędną do zmieszczenia  całej ilości czynnika woda/glikol 

z obiektu. 

5.7. Instalacja wentylacji 

Instalacja wentylacji musi obejmować instalację wentylacji budynku oraz pomieszczeń silników 

wraz z niezbędnymi elementami m.in. kanały recyrkulacji powietrza, tłumiki hałasu, filtry powietrza 

zgodnie z wymaganiami producenta silników, wentylatory powietrza.  

5.8. Instalacja olejowa 

Instalacja olejowa musi obejmować zbiorniki oleju świeżego, dziennego, serwisowego i zużytego.  

Zbiornik na olej świeży o pojemności zapewniającej min 1 miesiąc pracy ISG, zbiornik oleju 

serwisowego na min. 110 % pojemności olejowej wszystkich silników gazowych, zbiornik oleju 

dziennego na min. 5 dni pracy silnika. 



5.9. Automatyka - AKPiA  

Wizualizacja systemu automatyki EC Piaskówka jest realizowana w systemie nadrzędnym na  

„Platformie Systemowej Wonderware 2017” w sterowni (na stanowisku dyspozytorskim). Przesyłanie 

danych pomiędzy sterownikiem obiektowymi a systemem nadrzędnym, realizowane jest z 

wykorzystaniem sieci Ethernet. Wykonawcą systemu nadrzędnego oraz układu automatyki kotła jest 

firma PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Rogoyskiego 26. Modernizację 

systemu nadrzędnego w zakresie rozbudowy o system IOS dla K-3, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 

oraz zamianę paliwa węglowego na gazowe na kotle WR25 nr K-1 wykonała w 2021 r. firma 

CONTROL-SERVICE Jaromir Turlej – Kraków, ul. Płk. Dąbka 17. 

Należy zapewnić komunikację sterowania jednostek Kogeneracji i stacji redukcyjnej gazu  z 

istniejącym systemem nadrzędnym zlokalizowanym w EC Piaskówka tak aby możliwa była praca 

zdalna tak jak na stanowisku lokalnym. Zakładana jest obsługa i nadzór instalacji z poziomu 

nadrzędnego systemu sterowania. Musi być zapewniona również praca w trybie manualnym - operator 

ręcznie steruje całym systemem z poziomu lokalnego. 

Zmiany w systemie nadrzędnym sterowania w EC Piaskówka konieczne do wykonania w związku 

z budową nowych jednostek Kogeneracji i stacji redukcyjnej gazu w zakresie dostawy. 

 

Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna umożliwiać: 

a) sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesu 

kogeneracji; 

b) zabezpieczenia systemu i komunikacji muszą zawierać ochronę przed zagrożeniami 

cybernetycznymi; 

c) pracę bezobsługową w trybie ciągłym, w przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych 

urządzeń system automatyki winien powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzić 

automatycznie działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem 

zespołów prądotwórczych włącznie; 

d) swobodne modyfikowanie parametrów pracy ISG przy uwzględnieniu zróżnicowanych 

poziomów dostępu do poszczególnych parametrów poprzez system haseł i indywidualnych 

uprawnień dostępu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator 

systemu, Serwisant (dwa poziomy), wszystkie czynności, m.in. logowania, zmiany parametrów 

przez poszczególnych operatorów muszą być rejestrowane i archiwizowane, 

e) wprowadzenie sterowania i wizualizacji ISG do systemu  nadrzędnego Zamawiającego; 

f) sterowanie lokalne z panelu  dotykowego ciekłokrystalicznego o przekątnej min. 15”; 

g) funkcje realizowane przez układ sterowania powinny umożliwiać: 

 automatyczną regulację obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, 

 automatyczną synchronizację zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną operatora OSD, 



 wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzną, 

 możliwość zdalnego, bezpiecznego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci oraz lub 

ograniczenia mocy generatorów przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), 

 możliwość zdalnego monitorowania przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) stanu 

pracy ISG wraz z monitorowaniem stanu łączników do granicy stron pomiędzy OSD  

i Zamawiającym, 

 automatyczną kontrolę układu wyprowadzenia spalin, olejowego i chłodzenia silnika, 

 automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, 

 sterowanie zaworami gazu, 

 automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (m.in. parametrów elektrycznych, wielkości 

ciśnienia gazu po redukcji i przepływu gazu, temperatury wody w obiegach chłodzenia  

i w obiegu wyjściowym, przepływu gazu) z możliwością późniejszego odczytu - historii pracy 

zespołu z czasem archiwizacji nie krótszym niż 12 miesięcy, 

 pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej, 

 dane chwilowe powinny być archiwizowane do minimum 24 miesięcy, a dane godzinowe do 5 

lat (lista parametrów do uzgodnienia przez Strony na etapie projektowania), 

 oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji pracy 

kaskady agregatów i poszczególnych zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w 

kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub też najwyższą 

sprawność całkowitą. 

5.10. Systemy sterowania 

Należy przewidzieć system sterowania obejmujący: 

a) System sterowania ISG, 

b) System sterowania i monitoringu wielkości elektrycznych, 

c) System sterowania członu ciepłowniczego, 

d) System detekcji i sygnalizacji wycieku gazu, automatycznego odcięcia w przypadku wycieku, 

z automatycznym powiadamianiem Operatorów systemu, 

e) System wykrywania i sygnalizacji pożaru z automatycznym powiadamianiem Operatorów 

systemu, 

f) System detekcji zalania pomieszczenia z automatycznym powiadamianiem Operatorów 

systemu, 

g) System monitoringu wizyjnego budynku i komory ciepłowniczej, 

Jednostki wytwórcze zostaną wyposażone przez dostawcę w indywidualne kompletne systemy 

sterowania w formie zestawu szaf kontrolno-sterujących zlokalizowanych w pomieszczeniu obiektu 

ISG. Systemy sterowania winny funkcjonować bezobsługowo w trybie ciągłym i zostać wyposażone  



w zasilanie podtrzymywane bateriami akumulatorów umożliwiające bezpieczne odstawienie instalacji, 

zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie min. 1h całkowitego postoju jednostek 

wytwórczych bez zasilania zewnętrznego i 8 godzin dla telemechaniki wymaganej przez operatora OSD.  

System sterowania winien sterować, nadzorować, alarmować, zabezpieczać i regulować pracą 

urządzeń i przebiegiem procesu kogeneracji. W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, 

systemy powiadomią obsługę oraz przeprowadzą automatyczne działania prowadzące do ochrony 

urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów prądotwórczych i odcięciem zasilania gazu 

oraz energii elektrycznej włącznie. 

System sterowania winien między innymi umożliwić indykację dla każdej jednostki kogeneracji 

następujących parametrów: 

a) czas pracy (h), 

b) ilość startów, 

c) napięcie (V) - trójfazowo, 

d) natężenie prądu (A) – trójfazowo, 

e) moc elektryczna czynna bierna i pozorna (kW, kVA, kVAr) - trójfazowo i sumarycznie, 

f) energia elektryczna czynna i bierna wyprodukowana i sprzedana/przekazana do sieci 

(MWh), 

g) współczynnik mocy, 

h) narastająco ilość pobranego przez silnik gazu (m3), 

i) bieżący przepływ gazu (m3), 

j) ciśnienie gazu przed zespołem urządzeń gazowych (bar), 

k) temperatura spalin na wyjściu kolektora spalin (°C), 

l) temperatura spalin na wyjściu wymiennika spaliny-woda (°C), 

m) temperatura cieczy chłodzącej - obieg wysokotemperaturowy (°C), 

n) temperatura cieczy chłodzącej - obieg niskotemperaturowy (°C), 

o) temperatura oleju smarowania (°C), 

p) ciśnienie oleju smarowania (bar), 

q) temperatury wody dolotowej i wylotowej (°C), 

r) energia cieplna wyprodukowana i przekazana do systemu (GJ), 

s) temperatura pomieszczenia silnika (°C), 

t) temperatura powietrza otoczenia (temp. zewn.) (°C), 

u) meldunki robocze i awaryjne w tym system ppoż., 

v) automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (m.in. parametry elektryczne, ciśnienie gazu 

po redukcji i przepływ gazu, temperatura wody w obiegach chłodzenia i obiegu wyjściowym, 

przepływ gazu) z możliwością późniejszego odczytu - historia pracy zespołu (lista sygnałów 

uzgodniona na etapie projektowania), 



w) pełna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie aplikacje programowe systemów lokalnych 

(sterowników PLC, paneli, oprogramowania nadrzędnego stacji roboczych do wizualizacji itp.)  

w wersji edytowalnej zaakceptowanej przez Zamawiającego, opisy rejestrów i bloków wykorzystanych 

w aplikacjach (min. w postaci umożliwiającej uruchomienie po awarii lub wymianie sprzętu na którym 

jest zainstalowane).  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną mapę rejestrów wszystkich systemów lokalnych, 

schemat funkcjonalny układów regulacji i sterowania. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa do wszystkich aplikacji wraz z hasłami 

dostępowymi (jeśli będą ustawione).  

5.10.1. System sterowania ISG 

Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania ISG: 

a) automatyczna regulacja obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, 

b) automatyczna synchronizacja zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną, 

c) wykrycie zaniku sieci zewnętrznej; w przypadku zaniku sieci zewnętrznej, układ sterowania 

winien opcjonalnie: zatrzymać jednostki wytwórcze lub odłączyć jednostki wytwórcze od sieci 

zewnętrznej, a po powrocie sieci zewnętrznej i uzyskaniu zgody OSD przeprowadzić procedurę 

ponownej synchronizacji i sprzężenia generatorów z siecią, 

d) możliwość pracy wyspowej, 

e) sterowanie ilością mocy wytworzonej w generatorze sygnałem zewnętrznym (z systemu 

nadrzędnego), 

f) możliwość zdalnego odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego 

(OSD), 

g) sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny-woda, 

h) kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika, 

i) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, w tym awarii sygnalizowanych  

z systemu ppoż., 

j) automatyczne uzupełnianie oleju silnika bez konieczności przerywania jego pracy, 

k) sterowanie zaworami gazu. 

Opisy elementów sterujących i wskaźnikowych jak również wszystkie informacje pochodzące  

z systemu nadzoru i sterowania będą wyświetlane w języku polskim. 

Ponadto system winien realizować automatyczną regulację ciśnienia dyspozycyjnego oraz 

regulację ilościowo - jakościową dostawy ciepła. 

5.10.2. System sterowania i monitoringu wielkości elektrycznych 

Należy przewidzieć, aby dostarczony system umożliwiał: 



a) wizualizację, zabezpieczeń SN, stanów wyłączników i układów automatyki, 

b) ustawianie progów alarmowych dla różnych parametrów elektrycznych. 

5.10.3. System sterowania członu ciepłowniczego 

System sterowania urządzeniami członu ciepłowniczego winien umożliwiać odwzorowanie 

pracy pomp, zaworów wyposażonych w napędy. Ponadto winny być udostępnione wielkości pomiarów 

fizycznych - temperatur zasilania i powrotu, ciśnienia zasilania i powrotu, przepływu ogólnego, 

wskazania liczników ciepła statusu pracy urządzeń. 

5.10.4. System detekcji gazu i system ppoż. 

Należy dobrać oraz zabudować niezależny aktywny system detekcji gazu dla każdej 

projektowanej jednostki wytwórczej. System powinien umożliwić mi.in. detekcję gazu wewnątrz 

obiektu, awaryjne odcięcie zasilania paliwa gazowego na zewnątrz obiektu oraz zapewnić sygnalizację 

optyczno-akustyczną na zewnątrz obiektu. Każdy system winien być wyposażony m.in. w moduł 

sterujący, detektory pomiarowe, gazowy zawór odcinający, moduł komunikacyjny umożliwiający 

współprace z systemem sterownia. 

Podstawowe cechy użytkowe: 

a) możliwość współpracy z detektorami progowymi, 

b) przypisanie detektorowi pomiarowemu dwóch poziomów alarmowych, 

c) możliwość zamknięcia zaworów poprzez ręczne wyzwolenie wyjściowych sygnałów 

sterujących, 

d) sygnalizacja stanów alarmowych i awaryjnych poprzez włączenie lampek sygnalizacyjnych 

oraz sygnalizacji akustycznej, 

e) port komunikacyjny umożliwiający wizualizację stanu urządzenia na ekranie komputera, 

f) współpracę z systemami sterująco-kontrolnymi. 

Zaprojektowany i wykonany system ppoż. oraz dobrane zabezpieczenia przeciwpożarowe  

i środki gaśnicze muszą zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

System w sytuacji wykrycia wycieku gazu lub pożaru musi zapewnić sygnalizację alarmu 

optyczno-akustyczną wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, a także automatycznie powiadomić operatora 

systemu (pierwszy poziom alarmu), w drugim poziomie alarmu musi odciąć automatycznie dopływ gazu 

oraz energii elektrycznej do danej jednostki/sekcji w obrębie której został wykryty pożar lub całego 

obiektu. 

5.11. Wyprowadzenie ciepła z ISG do systemu ciepłowniczego 

Wyprowadzenie ciepła do sieci ciepłowniczej powinno nastąpić poprzez wymiennikownię 

ciepła i układ pompowy dostosowujący parametry czynnika do parametrów sieci ciepłowniczej 

należącej do Zamawiającego . 



Przyłącze ciepłownicze wraz z zaworami do punktu zdawczo-odbiorczego, zostanie 

wybudowane przez Zamawiającego. W punkcie podziału stron znajdować się powinna armatura 

odcinająca, wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym ciepła. 

Celem umożliwienia wprowadzenia ciepłociągu (przyłącza) do budynku ISG i przyłączenia do 

instalacji ISG, Wykonawca powinien przewidzieć i uzgodnić z Zamawiającym sposób wejścia sieci 

ciepłowniczej do budynku. Przed podjęciem prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania ustaleń z Zamawiającym w zakresie koordynacji i kolejności prac budowlano - 

montażowych. 

Należy przewidzieć odzyskanie ciepła z dwóch elementów silnika: bloku oraz układu 

spalinowego i przekazanie w celu zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Czynnikiem służącym do 

odzysku ciepła jest roztwór glikolu. Następnie odzyskane ciepło należy przekazać do stacji 

wymienników do podgrzania wody sieciowej. 

Temperatura wyprowadzanych spalin dobrana przez Wykonawcę. 

5.12. Instalacja odzysku ciepła do sieci ciepłowniczej 

Planowany układ wysokosprawnej kogeneracji będzie podstawowym źródłem ciepła w okresie 

letnim, zaś w sezonie grzewczym jego zadaniem będzie podgrzew wody sieciowej powracającej do 

ciepłowni systemowej eksploatowanej przez Zamawiającego. Jednostka powinna być dostosowana do 

pracy z uwzględnieniem rzeczywistych temperatur wody wpływającej do ISG, które według 

otrzymanych danych historycznych są w zakresie od 42OC do 50OC dla okresu letniego (poza sezonem 

grzewczym) oraz od 42OC do 60OC dla sezonu grzewczego, uwzględniając wymaganą różnicę 

temperatur, tj. pomiędzy temperaturą wody na wejściu i wyjściu z ISG (po podgrzewie wody), Odbiorca 

ciepła gwarantuje odbiór całej ilości wyprodukowanej energii cieplnej. 

5.13. Stacja wymiennikowa 

Stację wymiennikową należy dostarczyć z uwzględnieniem: 

a) przewidywanego odzysku ciepła z ISG, 

b) zapewnienie transportu podgrzanego czynnika grzewczego bezpośrednio do sieci 

ciepłowniczej w okresie letnim i w okresie grzewczym. Należy dokonać doboru  

i montażu dwóch wymienników płytowych, pomp obiegowych kogeneracji oraz 

zaprojektować połączenie rurociągowe pomiędzy układem cieplnym kogeneracji oraz 

siecią ciepłowniczą do granicy stron. Instalację należy wyposażyć w niezbędną 

armaturę odcinającą, zwrotną, armaturę obiegu letniego i zimowego itp. W budynku 

wymiennikowni należy zabudować układ rozliczeniowy wraz z kontrolą parametrów 

czynnika grzewczego oddawanego do sieci. 

c)  współpraca z siecią ciepłowniczą: 



W budynku wymiennikowni woda powrotna z sieci ciepłowniczej tłoczona będzie 

przez pompy obiegowe do dwóch głównych wymienników płytowych, połączonych 

równolegle, służących do przekazania ciepła odzyskanego z silników gazowych 

jednostek wytwórczych. Czynnikiem „po stronie silnika” jest wodny roztwór glikolu. 

Układ pompowy wody sieciowej zamontowany w budynku ISG powinien zapewnić 

stabilną pracę układu. Wielkość przepływu dla układu pompowego wody sieciowej 

powinna być obliczona przez Wykonawcę przy założeniu pracy: 

 dwóch jednostek z maksymalną mocą cieplną (obciążenie maksymalne, przepływ 

maksymalny) minimalną mocą cieplną dla pracy tylko jednej jednostki 

(obciążenie minimalne, przepływ minimalny), 

 powyższe należy obliczyć przy założonej różnicy temperatur wody grzewczej dla 

wejścia i wyjścia z ISG, wynoszącej 20OC. 

Zakres wysokości podnoszenia dla układu pompowego wody sieciowej powinien wynosić   do 

100 mH2O. 

Silniki pomp obiegowych powinny być o klasie sprawności IE4. 

Należy zastosować pompy obiegowe z przetwornicami częstotliwości. Przewidzieć pracę 

kaskadową pomp w układzie: jedna pompa podstawowa plus jedna rezerwowa. Przy doborze pomp 

należy przyjąć minimum 20% rezerwy na układzie (przewymiarowania). Pompy te zamontować należy 

na przewodzie powrotnym obiegu kogeneracji. 

Pompy ww. zasilić z rozdzielnicy RPW potrzeb własnych układu kogeneracji. Do sterowania 

zastosować szafkę sterowniczą pomp obiegowych (dalej SPO) z zabudowanym wewnątrz niej 

sterownikiem pomp. Szafkę SPO zamówić u producenta pomp. 

Sterownik pomp powinien realizować : 

a) sterowanie kaskadowe dwóch pomp w zależności od zadanej na nim różnicy ciśnień, 

b) zamianę funkcji podstawowej każdej z pomp na rezerwową zgodnie z ustawionym 

harmonogramem czasowym, tak aby każda z nich była równomiernie eksploatowana, 

c) nadzór i monitoring parametrów każdej z pomp, 

d) pompy mają być sterowane z ww. sterownika po magistrali BUS, 

e) należy przewidzieć sterowanie: miejscowe z szafki SPO i lokalne ze stanowiska 

nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej, 

Wszystkie rurociągi napowietrzne na zewnątrz winny być izolowane przy użyciu łupek 

wykonanych z pianki PUR zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej na odcinkach 

prostych (na kształtkach dopuszcza się stosowanie łupek wykonanych z pianki PUR niezespolonych 

trwale z płaszczem) lub przy użyciu wełny mineralnej i blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie 

rurociągi napowietrzne wewnątrz pomieszczeń winny być izolowane wełną mineralną w osłonie z 

blachy aluminiowej. Odwodnienia, odpowietrzenia i spusty winny być zamontowane w punktach 

umożliwiających opróżnienie danego rurociągu w pomieszczeniu wymiennikowni. Budynek 



wymiennikowni należy wyposażyć w odwodnienie połączone z kanalizacją, zapewniające odpowiednie 

schłodzenie wody odprowadzanej do kanalizacji. 

Zamawiający wymaga, aby prace związane z połączeniem ISG z istniejącym systemem 

ciepłowniczym należącym do MPEC nie powodowały jednorazowych postojów pracy ciepłociągów 

powyżej 24 godzin. Wszelkie uzgodnienia dotyczące włączenia do sieci ciepłowniczej należy dokonać 

z Zamawiającym. 

5.14. Zespół przygotowania wody 

Woda sieciowa będzie uzupełniana  z sieci Zamawiającego. Nie jest wymagana budowa stacji 

uzdatniania wody. 

5.15. Wyprowadzenie energii elektrycznej z ISG do systemu elektroenergetycznego  

Zastosowane rozwiązania powinny spełniać wymogi określone w obowiązującej instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON oraz inne określone w warunkach o przyłączenie 

do sieci elektroenergetycznej załączonych do niniejszego PFU. Prace w zakresie wyprowadzenia mocy 

do systemu elektroenergetycznego należy odebrać z Zamawiającym i operatorem OSD zgodnie  

z warunkami przyłączenia. 

5.16. Zakres prac w zakresie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej 

a) Wykonanie projektu wykonawczego branży elektroenergetycznej  

i elektrycznej zgodnie z warunkami przyłączenia uzgodnionego z Tauron i projektem 

budowlanym, 

b) Wykonanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej (kanalizacji teletechnicznej 

ze światłowodem) połączenia systemu sterownia i nadzoru układu kogeneracji  

z urządzeniami łączności i telemechaniki operatora OSD zgodnie  

z warunkami przyłączenia uzgodnionego z TAURON i projektem budowlanym,  

c) Wykonanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej z TAURON Dystrybucja 

dla ISG, 

d) Wprowadzenie zmian do Instrukcji Współpracy Ruchowej EC Piaskówka z TAURON 

Dystrybucja i jej uzgodnienie z OSD, 

e) Wykonanie rozdzielni 15 kV, 

f) Wykonanie rozdzielni n/n, 

g) Ułożenie połączeń kablowych średniego i n/n, 

h) Ułożenie połączeń teletechnicznych,  

i) Wykonanie prac w GPZ Grabówka zgodnie warunkami technicznymi, 

j) Wykonanie prac w rozdzielni EC Piaskówka w tym: 



 Wypięcie i demontaż transformatora TR1 wraz z przyłączami z  sekcji I SN  

i sekcji 1 Nn,  

 Wpięcie w rozdzielnie SN EC Piaskówka kabla SN z ISG wraz ze wszystkim 

niezbędnymi zabezpieczeniami, 

 Wypięcie i wyciągnięcie kabla z GPZ Grabówka,  

 Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w istniejący system SZR Nn. 

k) Wykonanie instalacji: 

 oświetleniowej zewnętrznej i wewnętrznej, 

 oświetleniowej awaryjnej, 

 gniazd wtykowych, 

 wyłącznika p.poż., 

 detekcji gazu, 

 uziemiającej, wyrównawczej i odgromowej. 

Ww. instalacje powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

przepisami i aktami prawnymi oraz wydanymi warunkami przyłączenia. Przed przystąpieniem do prac 

uzgodnić Projekt Wykonawczy z Zamawiającym i operatorem TAURON. 

5.17. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę 

przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 

zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. Ochronę przeciwporażeniową 

zaprojektować i wykonać zgodnie z normami : 

a) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne do 1 kV, 

b) PN-EN 61936-1 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1 kV, 

c) PN-EN 50522:2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 

przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV, 

d) System ochrony od porażeń dla instalacji do 1 kV, 

e) samoczynne wyłączenie zasilania, 

f) wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 0.03A. 

System ochrony od porażeń dla instalacji powyżej 1 kV: uziemienie ochronne. 

Dla instalacji elektrycznych do 1 kV zaprojektować ochronę przeciwprzepięciową  

z zastosowaniem ochronników typu 1 i 2 zgodnie z norma PN-EN 61643-11. 

5.18. Instalacja uziemiająca, wyrównawcza i odgromowa 

Zaprojektować i wykonać uziomy otokowe połączone z uziomem fundamentowym. 



Uziomy otokowe wykonać bednarką. Wybór materiału, z którego będzie wykonana bednarka musi 

uwzględniać zjawisko powstawania potencjału galwanicznego przy połączeniu uziemienia otokowego 

i fundamentowego.  

Przekrój bednarki winien być zgodny z przepisami i dostosowany do spodziewanego prądu 

zwarciowego. W rogach uziomów otokowych wykonać min. 4 uziomy szpilkowe (uziom pionowy), 

Bednarkę układać na głębokości min. 0.8m. Wewnątrz fundamentów ułożyć bednarkę nieocynkowaną 

i połączyć ją poprzez spawanie ze zbrojeniem fundamentów. Na zewnątrz fundamentów wyprowadzić 

bednarkę i połączyć ją z uziomem otokowym. 

Rezystancja uziemienia nie może być większa niż wynikająca z: 

a) normy PN-EN-50522-2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 

przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV, 

b) warunków technicznych przyłączenia, 

c) zaleceń producenta generatora, 

d) normy PN-EN 62305-3 ochrony odgromowej. 

e)  N SEP–E–001:2012 (projekt). Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

Bednarkę wyprowadzić: 

a) wewnątrz hali/ jednostki kogeneracyjnej w min. 4 miejscach (rogach), 

b) wewnątrz hali, przy punktach neutralnych/gwiazdowych 

transformatorów/generatorów, 

Do uziomu wewnątrz hali przyłączyć bednarką 

a) punkty neutralne transformatorów i generatorów jeżeli wymagane, 

b) szynę GSU 

Do uziomu na zewnątrz hali przyłączyć:  

a) Przewody odprowadzające instalacji odgromowej 

b) żyły powrotne kabli SN wprowadzonych na zaciski transformatorów, 

c) żyły uziemiające ograniczników przepięć SN. 

Wewnątrz hali ułożyć z bednarki magistralnie główną szynę uziemiającą GSU. Szynę GSU 

połączyć (poprzez złącza kontrolne) z bednarką wyprowadzoną od uziomu w co najmniej 4 miejscach 

(rogach) hali. 

Do szyny GSU przyłączyć: 

a) obudowę generatora, 

b) obudowy i szyny uziemiające rozdzielnicy 15 kV, 

c) obudowy i szyny uziemiające rozdzielnic i szaf niskiego napięcia,  

d) żyły powrotne kabli SN, 

e) szyny PE rozdzielnic 0.4 kV, 



f) metalową obudowę silnika jedn. kogeneracyjnej, 

g) metalowe obudowy silników elektrycznych, 

h) metalowe rurociągi wchodzące i wychodzące z hali, 

i) stalowe konstrukcje wsporcze, 

j) metalowe kanały wentylacyjne, 

k) stalowe kominy spalinowe, 

l) metalowe ciągi koryt kablowych. 

Instalacje wykonać zgodnie z: 

a) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne do 1 kV, 

b) PN-EN 50522:2011E - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 

przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV, 

c) PN-EN 61936-1:2011E - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 

wyższym niż 1 kV. 

Zaprojektować i wykonać instalację odgromową dla hali i urządzeń zewnętrznych zgodnie  

z norma PN-EN 62305-3. Zaprojektowany poziom ochrony LPS będzie wynikał z przeprowadzonej 

analizy ryzyka strat piorunowych, zgodnie z normą PN EN 62305-2. 

5.19. Instalacja elektryczna SN - okablowanie 

Kable i przewody układać zgodnie z: 

a) PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie 

i budowa, 

b) N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie  

i budowa, 

c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011, 

d) część D; Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe 

niskiego i średniego napięcia, wyd. ITB, 2011 r. 

W instalacji stosować kable jednożyłowe miedziane typu XRUHKXS 12/20 kV - dla instalacji 

15 kV. 

Stosować osprzęt kablowy umożliwiający identyfikację producenta i spełniający wymogi 

zawarte w normach : 

a) PN-HD 629.1S2 : Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe 

od 3.6/6 kV do 20.8/36(42) kV - Część 1 Kable o izolacji wytłaczanej, 

b) PN-EN 61238-1 : Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie 

znamionowe nieprzekraczające 36 kV (Um=42 kV) - Część I : Metody badania  

i wymagania. Przy doborze osprzętu kablowego należy uwzględnić : typ kabla, przekrój 

żyły roboczej i powrotnej, warunki ułożenia. 



Stosować zestawy głowic kablowych wnętrzowych i napowietrznych (do kabli o izolacji 

wytłaczanej) o końcówkach kablowych śrubowych o napięciu Um=36 kV z łbami zrywalnymi 

niewymiennymi, wysterowanie pola elektrycznego zintegrowane z prefabrykatem głowicy. 

Kable/przewody wewnątrz hali układać w metalowych korytach kablowych wykonanych z blachy  

o grubości min. 1mm cynkowanej metodą zanurzeniową (ogniowo) i kanałach/przepustach kablowych. 

5.20. Instalacja elektryczna do 1 kV - okablowanie 

Kable i przewody układać zgodnie z : 

a) PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie 

i budowa, 

b) N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie  

i budowa, 

c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr 464/2011. 

część D; Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4, Lenartowicz R., Linie kablowe 

niskiego i średniego napięcia, wyd. ITB, 2011 r. 

W instalacji n.n. stosować kable miedziane typu YKY/YKXS o poziomie izolacji 0.6/1.0 kV. 

Kable/przewody wewnątrz hali układać w metalowych korytach kablowych wykonanych z blachy o 

grubości min. 1mm cynkowanej metodą zanurzeniową (ogniowo) i kanałach/przepustach kablowych. 

5.21. Instalacja elektryczna – zasilanie silników elektrycznych 

Wymaga się aby: 

Wszystkie silniki urządzeń zasilane prądem trójfazowym były sterowane poprzez przemienniki 

częstotliwości zapewniające płynną regulację, w szczególności: 

a) napędy pomp,  

b) napędy wentylatorów powietrza technologicznego pomieszczeń silników gazowych,  

c) chłodnice awaryjne  LT i HT,   

d) napędy wentylatorów wentylacji pomieszczenia w którym znajdują się główny pompy wody 

sieciowej. 

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, wymaganie nie dotyczy instalacji i urządzeń z poniższego 

zestawienia: 

a) pomp oleju – z uwagi na okresowe uruchomienia i brak konieczności płynnego sterowania  

b) pomp obiegu chłodniczego LT – Chyba że dla prawidłowej pracy układu jest to niezbędne. 

c) wentylatorów chłodzenia transformatorów ( wentylacje zapewnić wg wytycznych dostawcy 

transformatora). 

 



5.22. Transformator potrzeb własnych TPW 

Transformator potrzeb własnych TPW zabudować wewnątrz budynku na fundamencie. 

Zastosować transformator suchy żywiczny 15/0.4 kV z uzwojeniami aluminiowymi, grupa 

połączeń DYn5 w wykonaniu zewnętrznym. 

Moc transformatora dobrać w zależności od potrzeb własnych jednostki kogeneracyjnej  

z zapasem ok. 20%. 

Pozostałe parametry ustalić na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Zabezpieczenia 

transformatorów : 

a) termiczne (fabryczne) I i II stopień, 

b) nadprądowe (po stronie 15 kV i 0.4 kV). 

Zabezpieczenia nadprądowe po stronie 15 kV zabudować w polu zasilającym transformator 

TPW rozdzielnicy 15 KV. 

Zabezpieczenie nadprądowe po stronie 0.4 kV zabudować w rozdzielnicy. 

Transformatory powinny spełniać wymagania norm i rozporządzeń: 

a) PN-EN 60076-11- Transformatory - Część 11: Transformatory suche, 

b) PN-EN 60076-1 - Transformatory - Część 1: Wymagania ogólne, 

c) PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP), 

d) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy, oraz posiadać 

certyfikat przydatności do stosowania w polskiej energetyce transformatorów 

żywicznych. 

5.23. Rozdzielnice SN 

Rozdzielnice SN wykonać jako wnętrzowe wolnostojące w izolacji powietrznej z pojedynczym 

systemem szyn zbiorczych. 

Pola SN rozdzielnicy powinny spełniać wymagania norm w zakresie ochrony przed skutkami 

wewnętrznego zwarcia łukowego. 

Rozdzielnice SN powinny posiadać : 

a) człony wysuwne z wyłącznikami we wszystkich polach (rozdzielnice dwuczłonowe) za 

wyjątkiem pola pomiaru napięcia, 

b) elektromechaniczną blokadę uniemożliwiająca zamknięcie uziemnika w przypadku 

wystąpienia napięcia na stykach uziemnika, 

c) możliwość wykonywania czynności łączeniowych przy zamkniętych drzwiach, 

d) system wykluczający pomyłki łączeniowe, 

e) możliwość wykonywania prac eksploatacyjno-remontowych w obrębie danego pola bez 

konieczności wyłączenia napięcia na szynach zbiorczych, 



f) wskaźnik obecności napięcia w każdym polu, 

g) zamienność członów wysuwnych, 

h) serwis producenta na terenie Polski, 

i) automatykę EAZ kompatybilną z automatyką EAZ zabudowaną w polu zasilającym 

układ kogeneracji w GPZ Grabówka. 

Rozdzielnice SN powinny spełniać wymagania norm: 

a) PN-EN 62271-1 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: 

Postanowienia ogólne, 

b) PN-EN 62271-100 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100 

: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego, 

c) PN-EN 62271-200 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 

200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 

znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie. 

Parametry rozdzielnicy SN (15 kV): 

a) napięcie znamionowe Un > 17 kV, 

b) napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej > 36 kV, 

c) prąd znamionowy szyn zbiorczych Jn > 800A, 

d) prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny szyn zbiorczych i pól liniowych  

i uziemnika w polu liniowym > 16 kA, 

e) prąd znamionowy szczytowy wytrzymywalny szyn zbiorczych i pól liniowych  

i uziemnika w polu liniowym > 40 kA, 

f) odporność na działanie luku wewnętrznego 1s > 16 kA, 

Pozostałe parametry rozdzielnicy SN (15 kV) ustalić na etapie wykonywania projektu 

wykonawczego. 

5.24. Rozdzielnice NN 

Rozdzielnice NN (0.4 kV) wykonać wnętrzowe o parametrach: 

a) napięcie znamionowe : 400V, 

b) napięcie znamionowe izolacji > 660 V, 

c) prąd znamionowy w zależności od potrzeb (poboru mocy), 

d) prąd znamionowy 1-sek. wytrzymywalny i szczytowy nie mniejszy niż wynikający  

z obliczeń parametrów zwarciowych po stronie 0.4 kV, 

e) stopień ochrony rozdzielnic modułowych (do 63A) : min. IP55. 

Rozdzielnice NN powinny spełniać wymagania normy : 

f) PN-EN 61439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 



W rozdzielnicy głównej RPW 0,4 kV będą przewidziane pola: wyłącznikowe, odbiorcze kasetowe 

(moduły wysuwne), odbiorcze obwodów drobnych. W polach wyłącznikowych  (zasilanie podstawowe, 

rezerwowe i sprzęgło) będą zamontowane wyłączniki mocy  w wersji wysuwnej. 

5.25. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Należy wybudować oświetlenie zewnętrzne na terenie wokół projektowanych obiektów. 

Parametry oświetleniowe powinny spełniać normy PN-EN 12464-2:2008, PN-IEC 60364-7714. Do 

uruchamiania oświetlenia należy zastosować przekaźnik zmierzchowy z łącznikiem obejściowym 

umożliwiającym ręczne załączenie. Obwody oświetlenia projektowanych obiektów układu kogeneracji 

oraz dróg i placów należy zasilić z rozdzielnicy RO oświetlenia i gniazd wtykowych zasilanej  

z rozdzielnicy RPW potrzeb własnych. Rozdzielnicę RO wykonać jako modułową, IP55 i zabudować 

w pomieszczeniu hali. Wyposażenie zgodnie z potrzebami wg. projektu wykonawczego. Sieć 

oświetlenia zewnętrznego wykonać kablami typu YKYżo. Teren wokół projektowanej zabudowy należy 

oświetlić przy pomocy opraw oświetleniowych ulicznych LED o barwie światła 4000K i strumieniu 

światła min. 8000 lm, osadzonych na wysięgnikach. Ilość, rozmieszczenie i parametry elementów 

oświetleniowych dobrać na podstawie obliczeń. Po montażu przeprowadzić pomiary natężenia  

i równomierności oświetlenia. Dla terenu zakłada się montaż min. 4 stanowisk z zastosowaniem słupów 

stalowych o wysokości max.8m osadzanych na prefabrykowanych podstawach fundamentowych. Słupy 

powinny być wyposażone w złącza bezpiecznikowe. Słup pierwszy oraz ostatni patrząc od strony 

zasilania należy uziemić. 

5.26. Instalacje oświetlenia roboczego, awaryjnego i gniazd wtykowych wewnątrz hali 

Oświetlenie realizować przy zastosowaniu opraw oświetlenia typu LED, IP 65 brawa światła 

4000K, ilość opraw, natężenie i równomierność oświetlenia wg wymagań norm: PN-EN 12464-1:2012 

- Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, PN-EN 

1838:2005 - Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

Zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h oświetlenia po zaniku 

napięcia zasilania. Oprawy mają świecić w funkcji ,,na ciemno”. 

Przy wyjściach/wejściach zastosować oprawy awaryjne z piktogramami. 

Po montażu przeprowadzić pomiary natężenia i równomierności oświetlenia. 

Wewnątrz hali wykonać instalację gniazd wtykowych : 

 co najmniej 6 gniazd 230V,1P+P+Z.,16A, IP44, 

 co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,16A, IP44, 

 co najmniej 1 gniazdo 400V, 3P+N+Z,32A, IP44, 

 co najmniej 2 gniazda 24V IP44. 

Instalacje gniazd wtyczkowych, oświetlenia zabezpieczyć odpowiednio wyłącznikami 

różnicowoprądowymi, nadprądowymi zabudowanymi w rozdzielnicy RO. 



Instalacje odbiorcze wykonać w układzie sieci TN-C-S. Załączanie oświetlenia wykonać przy 

wejściach/wyjściach z zastosowaniem łączników klawiszowych bistabilnych, IP 55. 

5.27. Instalacja wyłącznika p.poż. i układu detekcji gazu 

Przy każdym z wejść/wyjść z hali zabudować przycisk ryglowany (ze zbijaną szybką) 

wyłącznika p.poż. obiektu. 

Wciśnięcie któregokolwiek z przycisków spowoduje odcięcie zasilania po stronie sieci 

elektroenergetycznej Tauron i po stronnie generatorów jednostki kogeneracyjnej. 

W hali zabudować układ detekcji gazu wyposażony w: 

 moduł detekcji gazu, 

 czujniki gazu, 

 sygnalizator optyczno-akustyczny, 

 zawór odcinający dopływ gazu zabudowany na zewnątrz hali/k. 

W przypadku przekroczenia progu dopuszczalnego stężenia gazu nastąpi: 

 odcięcie dopływu gazu do hali (poprzez zewnętrzny zawór odcinający), 

 włączenie sygnalizacji optyczno-akustycznej na zewnątrz hali, 

 pierwszy próg – załączenie wentylacji wywiewnej na 100% 

 drugi próg odcięcie zasilania po stronie 15 kV (od strony GPZ) i odcięcie zasilania  

z generatorów. 

Skasowanie alarmu może nastąpić po usunięciu przyczyny alarmu. 

5.28. Instalacja napięć gwarantowanych 

W pomieszczeniu  ruchu elektrycznego zamontować UPS 230 VAC, i zasilić go z rozdzielnicy 

RPW potrzeb własnych. 

UPS zamówić u producenta posiadającego serwis na terenie Polski. 

Wymiana baterii w UPS powinna być możliwa do wykonania bez konieczności wzywania 

serwisu lub wysyłki do producenta/dostawcy. 

Z UPS zasilić rozdzielnicę RNG napięć gwarantowanych. 

Rozdzielnicę RNG wykonać na bazie obudowy modułowej, IP55 i zabudować wewnątrz 

pomieszczenia ruchu elektrycznego. 

W rozdzielnicy RNG przewidzieć osobne obwody do zasilania: 

 obwodów automatyki EAZ, 

 obwodów telemechaniki, 

 obwodów automatyki jednostki kogeneracyjnej, 

 obwodów automatyki instalacji ciepłowniczej, 

 liczników energii elektrycznej i cieplnej, 

 układu detekcji gazu, 



 stanowiska nadzoru/wizualizacji jednostki kogeneracyjnej, 

oraz innych obwodów nie wymienionych, ale koniecznych do funkcjonowania przy braku zasilania 

podstawowego. 

Wyposażenie rozdzielnicy RNG zgodnie projektem wykonawczym. 

Parametry UPS: 

Czas podtrzymania: 8 h dla telemechaniki wymaganej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

Tauron i 1 h dla pozostałych. 

Współczynnik mocy: min. 0.9. 

Kształt fali napięcia/prądu: czysta fala sinusoidalna. 

UPS powinien posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe i przeciążeniowe. 

Dodatkowo wykonawca zaprojektuje i dostarczy układ zasilania napięciem stałym 220 VDC, oparty  

o prostownik. Układ napięcia gwarantowanego stałego będzie zasilać obwody okrężne rozdzielnic SN 

oraz nn (np. obwody SZR). 

5.29. Wyposażenie BHP rozdzielni i stacji transformatorowych 

Wykonawca zapewni wyposażenie rozdzielni i stacji transformatorowych: 

 niezbędne schematy elektryczne, rozdzielni i stacji transformatorowej, 

 instrukcja o doraźnej pomocy przy porażeniach prądem elektrycznym, 

 wymagany przepisami sprzęt przeciwporażeniowy oraz  wieszak/półka do sprzętu, 

 dźwignie do napędów rozdzielnicy SN, 

 chodniki elektroizolacyjne, 

 tabliczki przenośne przystosowane do zawieszenia wykonane z materiału 

elektroizolacyjnego: 

 „Miejsce pracy” 

 „Uziemiono” 

 „Nie załączać” 

5.30. Drogi i place 

Ogrodzenie terenu budowy w czasie realizacji prac budowlanych jest po stronie Wykonawcy. 

Drogi i place wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

Drogi i place należy wykonać z kostki brukowej.  

Drogi w obrębie granic ISG będą dostosowane do maksymalnych obciążeń, które mogą wystąpić  

w trakcie eksploatacji obiektu. W przypadku niewystarczającej nośności gruntu rodzimego  należy 

odpowiednio wymienić, wzmocnić i zagęścić podbudowę aby grunt należycie przejął obciążenia. 

Dodatkowe wymagania: 



  nawierzchnia dróg z kostki brukowej  ograniczona krawężnikami betonowymi, 

dostosowana do obciążeń i intensywności ruchu pojazdów obsługi ISG, sprzętu 

montażowego i obsługi remontowej, w tym ewentualnego wywozu z terenu Zakładu 

urządzeń i maszyn, np. transformatory, silniki itp., oraz wozów PSP. 

 wszystkie parametry dróg dostosowane dla prędkości projektowej równej 20 km/h, 

  nawierzchnia wyposażona w spadki podłużne i poprzeczne (min. 2%) oraz koryta 

ściekowe umożliwiające całkowite odprowadzenie wód opadowych do studzienek 

ściekowych z wpustami żeliwnymi typu ulicznego,  

 woda opadowa odprowadzana do kanalizacji deszczowej z separatorami tłuszczów i 

materiałów ropopochodnych,  

 wyposażone w instalację oświetleniowa gwarantującą minimalne natężenie światł 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

Place: 

 place postojowe i manewrowe związane z ISG będą zapewniać 

wystarczającą ilość miejsca dla: manewrowania, rozładunku, załadunku pojazdów, których 

ruch związany jest z normalna pracą obiektu, ruchem związanym z pracami remontowymi, 

przejściowym magazynowaniem elementów związanych z remontami,  

 

Chodniki: 

 Chodniki na terenie ISG zapewnią dojście do miejsc obsługi instalacji i urządzeń oraz 

wszelkich miejsc pobytu stałego lub czasowego ludzi oraz będą spełniać następujące 

wymagania: 

 lokalizacja przy każdej z dróg co najmniej z jednej strony  

  szerokość co najmniej 1,50 m, 

  wykonane spadki podłużne i poprzeczne celem doprowadzenia wody do instalacji 

kanalizacji deszczowej jeśli jest w pobliżu lub w teren  

 ograniczone krawężnikami betonowymi od strony dróg oraz obrzeżami po przeciwnej 

stronie, 

 powierzchnia równa, bez uskoków. 

 

5.31. Rurociągi 

Układ technologiczny musi spełniać następujące wymagania: 



 być tak zaprojektowany aby uniemożliwić zestalenia się i zamarzania czynnika 

w przewodach, 

 rozwiązania konstrukcyjne muszą minimalizować koncentracje naprężeń, 

 podparcia i zawieszenia rurociągów muszą być zaprojektowane tak, aby na łączone 

z tym rurociągiem urządzenia nie były przenoszone nadmierne siły i momenty, 

 na rurociągach należy stosować przede wszystkim połączenia kołnierzowe, 

 nie dopuszcza się stosowania naciągów wstępnych - mechanicznych podczas 

projektowania rurociągów, 

 materiały rurociągów musza być dobrane z odpowiednim uwzględnieniem korozji 

i ścieralności.  

5.32. Maszyny wirujące 

Pompy, wentylatory i inne maszyny wirujące muszą być zdolne do pracy w pełnym zakresie 

obciążeń roboczych, starzeniu się instalacji oraz przy zmianie obciążeń.  

Maszyny wirujące muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

 charakterystyka maszyn - jednorodna w zakresie od minimum do maksimum 

wydajności, 

 maszyny wirujące łącznie z silnikiem - dobrane, z co najmniej 10% zapasem 

wydajności oraz z naddatkami sprężu, wysokości podnoszenia i zdolne do pracy 

w pełnym zakresie obciążeń roboczych, przy starzeniu się instalacji oraz przy zmianie 

obciążeń, 

 konstrukcja maszyny wirującej powinna umożliwić jej pozostawienia w czasie postoju 

z czynnikiem roboczym wewnątrz bez obawy o jej uszkodzenie, 

 dla zapobieżenia przenoszenia drgań maszyn wirujących na otoczenie, maszyny muszą 

być posadowione z  zastosowaniem wibroizolatorów. Wentylatory, pompy i inne 

podobne urządzenia generujące hałas o wysokim natężeniu, muszą być obudowane lub 

umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu, 

 w urządzeniach wymagających smarowania Zamawiający preferuje systemy 

automatycznego smarowania. 

 maszyny wirujące, zasilane energią elektryczną będą wyposażone w kasety sterowania 

lokalnego, zawierające m.in. przełącznik sterownia „ręczny/automatyczny” przyciski 

start i stop oraz awaryjne zatrzymanie, lampki sygnalizacyjne informujące o stanie 

napędu. Szczegóły zabudowy kaset oraz ilości sterowań i sygnalizacji zostaną 

uwzględnione na etapie wykonywania projektu wykonawczego. 

 dla suwnic i wentylatorów będą zabudowane rozłączniki serwisowe, umożliwiające 

zablokowanie pozycji otwartej za pomocą kłódki. 



 

5.33. Armatura 

Zastosowana armatura powinna spełniać wymagania wynikające z parametrów pracy. 

Konstrukcja zaworów, klap i dobór materiałów powinien uwzględniać wszelkie warunki, z jakimi 

można się liczyć w trakcie eksploatacji wraz z takimi zjawiskami jak uderzenie hydrauliczne czy 

skokowe naprężenia termiczne.  

Armatura powinna być usytuowana w miejscach dostępnych z podestów obsługowych. 

Przeglądy i remonty zaworów powinny być możliwe bez konieczności demontażu całego zaworu 

z instalacji rurociągowej. 

Nie dopuszcza się, aby zawory regulacyjne pełniły funkcję odcinającą medium  

(w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy odstępstwo). 

Przy dostawie zaworów należy przestrzegać zasady, że wewnętrzna średnica zaworu musi 

odpowiadać wewnętrznej średnicy rury, do której zawór jest montowany.  

Armatura regulacyjna i odcinająca winna być kołnierzowa dla ułatwienia demontażu. 

Armatura odcinająca powinna być z napędami elektrycznymi zintegrowanymi (jeśli wymaga 

tego automatyzacja procesu), napędy powinny być ujednolicone dla całej Instalacji. 

Armatura ma być wyposażona we wskaźniki otwarcia. 

5.34. Króćce pomiarowe 

Króćce pomiarowe będą wykonane z analogicznych materiałów jak rura, (kanał) na której 

zostaną zabudowane. Kształty i wymiary króćców pomiarowych winny ściśle spełniać wymagania 

przewidywanej do zainstalowania aparatury. 

Lokalizacja króćców dla pomiarów miejscowych winna uwzględniać dostęp do aparatu 

pomiarowego. 

Elementy rurociągów, kanałów zaopatrzone w króćce pomiarowe będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem na czas transportu, składowania i montażu. 

Króćce pomiarowe ciśnienia powinny być zakończone zaworami odcinającymi. 

5.35. Materiały 

Wykorzystywane będą jedynie przemysłowo sprawdzone materiały zgodne z odpowiednimi 

normami i przepisami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wybór stosownego asortymentu, 

obróbki maszynowej, obróbki cieplnej i kontroli jakości materiałów. 

Użyte materiały będą wskazane na wszystkich rysunkach i listach materiałowych 

z odpowiednim numerem / opisem, normą i certyfikatem.  

Materiały zawierające azbest i rtęć stosowane w uszczelkach, kompensatorach, izolacjach, są 

niedozwolone. 



Materiał rur użytych do budowy rurociągów powinien być odpowiedni do parametrów 

obliczeniowych (ciśnienia obliczeniowego, temperatury obliczeniowej i czasu pracy) oraz do własności 

przenoszonego w nich czynnika. 

5.36. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wymagania ogólne dla zabezpieczeń antykorozyjnych i malowania. 

Urządzenia, rurociągi i konstrukcje stalowe nieizolowane będą zabezpieczone przed korozją 

poprzez odpowiednie przygotowanie powierzchni, wykonanie warstwy gruntującej, międzywarstw 

i nałożenie powłoki zewnętrznej. Przygotowanie powierzchni pod malowanie wg PN-EN ISO 8501. 

Przed rozpoczęciem malowania powierzchnie przewidziane do malowania będą oczyszczone, 

odtłuszczone i odrdzewione. Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez odessanie 

zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.  

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.  

Po przygotowaniu powierzchni jak wyżej należy aplikować systemy malarskie w warunkach 

zgodnych z wymaganiami kart katalogowych poszczególnych wyrobów. Wszystkie trudno dostępne 

miejsca przed malowaniem każdej warstwy należy dobrze wyrobić pędzlem. 

Wykonanie pokrycia: 

 malowanie będzie się odbywać ściśle wg specyfikacji dostawcy farby, 

 malowanie będzie się odbywać przy temperaturze powyżej +5ºC i nie wyższej niż 

+30ºC. Nie dopuszcza się malowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgły, lub 

kiedy wilgotność względna powietrza przekracza 85%, oraz elementów pokrytych rosą, 

zaparowanych względnie wilgotnych, 

 nie dopuszcza się transportowania pomalowanych elementów przed całkowitym 

wyschnięciem farby. 

Zestawy zabezpieczenia antykorozyjnego dobrane będą stosownie do warunków eksploatacji 

instalacji i konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. 

Środowisko korozyjności C4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne zostaną wykonane na: 

 konstrukcjach, instalacjach i urządzeniach eksploatowane wewnątrz budynków, 

 konstrukcjach, instalacjach i urządzeniach eksploatowane na zewnątrz budynków, 

 na czas transportu i składowania konstrukcje i elementy instalacji zabezpieczone 

zostaną gruntem czasowej ochrony stosownie do występującej kategorii korozyjności. 

Przyjmuje się następujące ogólne zasady wykonania zabezpieczeń: 

 zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i instalacji stalowych tego samego rodzaju 

wykonane zostaną materiałami pochodzącymi od jednego dostawcy, 

 do wykonania zabezpieczeń zastosowane zastaną farby podkładowe i nawierzchniowe 

produkowane przez tego samego wytwórcę, 



 sposób i jakość prowadzonych prac oceniane będą na bieżąco, 

 wyroby malarskie dobrane zostaną do rzeczywistych temperatur powierzchni 

zabezpieczanych elementów. 

Prace malarskie wykonywane będą w warunkach warsztatowych w malarniach oraz 

w warunkach polowych. W malarniach wykonane zostanie pierwsze malowanie elementów konstrukcji 

budowlanych i instalacji technologicznych pełnym ochronnym systemem malarskim.  

Uszkodzenia powłoki spowodowane transportem, składowaniem i montażem wykonywane 

będą po montażu przez wymalowanie uzupełniające.  

W przypadku malowania polowego warstwa gruntująca będzie nakładana w warsztacie – 

stanowi ona ochronę czasową na okres transportu i składowania. Na montażu wykonane zostanie 

malowanie uzupełniające oraz malowanie nawierzchniowe.  

Zabezpieczenia antykorozyjne w trakcie montażu nie będą wykonane na: 

 urządzeniach zabezpieczonych fabrycznie przez producenta, 

 powierzchniach stalowych cynkowanych ogniowo, 

 powierzchniach zabezpieczonych fabrycznie wykładzinami chemoodpornymi. 

Specjalne elementy wymagające procesu przygotowania powierzchni i nakładania powłok  

u wytwórcy, będą zabezpieczane według znormalizowanej procedury Wytwórcy. 

Prace te będą obejmowały: 

 przygotowanie powierzchni poprzez odpowiednią obróbkę do stopnia czystości 

wymaganego przez zastosowane systemy malarskie, 

 gruntowanie warsztatowe wykonywane będzie nie później niż przed upływem 6 godzin 

po oczyszczeniu powierzchni, 

 gruntowanie i malowanie nawierzchniowe wykonane zostaną przy temperaturze 

otoczenia 5÷25°C, temperaturze podłoża do 40°C i wilgotności powietrza poniżej 85% 

o ile instrukcja wyrobu malarskiego nie stawia innych wymagań, 

 farby nie będą nanoszone, gdy temperatura podłoża będzie mniej niż 3°C wyższa od 

temperatury punktu rosy, 

 roboty malarskie nie będą prowadzone w sąsiedztwie otwartego ognia lub powierzchni 

silnie nagrzanych, 

 malowanie na wolnym powietrzu nie będzie wykonywane w czasie deszczu, mgły lub 

elementów pokrytych rosą, względnie wilgotnych, 

 kolejne warstwy farby będą nanoszone po wyschnięciu warstw poprzednich, 

 warunki aplikacji oraz parametry urządzeń do aplikacji ustalone zostaną zgodnie z kartą 

informacyjną wyrobu malarskiego. 

Zastosowane wyroby malarskie będą najlepszej jakości. Zastosowane rozpuszczalniki, 

rozcieńczalniki i środki czyszczące będą zalecane przez Wytwórcę i będą posiadały poświadczenie 



o braku obecności chlorków i fluorków. Materiały ścierne stosowane do przygotowania powierzchni 

będą czyste, suche i oznakowane. Rodzaje, wymiary i proporcje materiałów ściernych będą 

odpowiednie dla uzyskania wymaganej struktury powierzchni. 

Części stalowe nie wymagające późniejszego wymalowania np. barierki, kratki pomostowe będą 

zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. 

Zamawiający będzie miał prawo sprawdzenia poprawności wykonania prac w różnych fazach. 

Odstępstwa od zaleceń będą na bieżąco korygowane i powtórny przegląd nastąpi przed podjęciem prac 

w następnej fazie. 

Dla prowadzenia przeglądów i badań wykonawca dostarczy personelowi nadzoru 

Zamawiającego wszelki niezbędny sprzęt i obrazowe wzorce przygotowania powierzchni.  

Jakiekolwiek uchybienia ujawnione w prowadzonych próbach zostaną przez Wykonawcę 

skorygowane. Wykonawca powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego i uzyska zgodę na 

proponowane środki naprawy. Po zakończeniu prac poprawkowych, poprawione powierzchnie będą 

ponownie zbadane dla uzyskania akceptacji. Zostaną sporządzone i dostarczone Zamawiającemu 

sprawozdania z przeprowadzonych badań. 

5.37. Izolacja termiczna oraz obudowy dźwiękochłonne 

Wykonawca zastosuje grubość izolacji zgodnie z normą PN-EN ISO 12241:2010 biorąc przy 

tym pod uwagę następujące wymagania: 

 urządzenia o maksymalnej temperaturze roboczej powyżej 50°C będą wyposażone 

w izolację cieplną, 

 temperatura płaszcza izolacji nie może przekraczać 50°C przy temp. otoczenia 30°C, 

 izolacja termiczna musi chronić urządzenia przed przemarzaniem, 

 w przypadku przekroczenia przez urządzenia poziomu ciśnienia akustycznego  

w odległości 1 m o 83 dB (A) zastosowana będzie izolacja dźwiękochłonna, aby 

utrzymać wymagany poziom ciśnienia akustycznego w miejscach stałej obsługi chyba, 

że normy wymagają niższego poziomu, ( min pomieszczenie socjalne),  

 zastosowane izolacje dźwiękochłonne nie będą stanowiły przeszkód w czasie normalnej 

eksploatacji i remontach urządzeń (izolacja łatwo demontowalna i pozwalająca na 

ponowny montaż), 

 materiał izolacyjny będzie niepalny, 

 armatura wszystkich średnic oraz połączenia kołnierzowe będą wyposażone w izolację 

rozbieralną, 

 podpory i przeguby w miarę możliwości będą wyposażone w podkładki izolacyjne 

zabezpieczające przed stratami ciepła, 

 zaizolowane elementy zabezpieczone zostaną płaszczem ochronnym z blachy stalowej  

ocynkowanej  powlekanej w kolorze dostosowanym do istniejących instalacji. 



Jako temperaturę obliczeniową wewnętrznej powierzchni otuliny należy przyjąć roboczą 

temperaturę czynnika przepływającego rurociągiem lub kanałem  przez urządzenie technologiczne lub 

zgromadzone w zbiorniku.  

Materiały izolacyjne będą najwyższej dostępnej jakości, zgodne z normami producenta, 

o jednorodnej kompozycji i o trwałych własnościach. 

Do izolacji rurociągów i instalacji zastosowane będą następujące materiały izolacyjne: 

 Odporność termiczna 650 - 750°C, 

 Gęstość 70 - 140 kg/m3, 

 Klasyfikacja ogniowa niepalne, 

 Zawartość siarki ≤ 0, 2 %, 

 Współczynnik przewodności cieplnej w temp.+20°C ≤ 0,038 W/mK. 

W dokumentacji technicznej będą wyspecyfikowane wszystkie zastosowane środki 

zapewnienia bezawaryjnej pracy w warunkach zimowych urządzeń i instalacji narażonych 

bezpośrednio na działanie czynników zewnętrznych. Szczegóły zabezpieczenia powinny być zawarte 

w tej dokumentacji.  

5.38. Gospodarka kablowa 

Instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, sygnalizacyjne i AKPiA) musi spełniać 

wymagania NSEP-E-004:2014/A1:2019-05 oraz zalecenia Przepisów Budowy Urządzeń 

Elektroenergetycznych. Ponadto tu również mają zastosowanie poszczególne zeszyty  PN-HD 60364. 

W budynkach kable powinny być rozprowadzone na konstrukcjach wsporczych w korytach 

kablowych. Poza budynkiem trasy kablowe mogą być prowadzone w tunelach, kanałach 

kablowych, w ziemi na estakadach. 

W projekcie należy uwzględnić konieczność zapewnienia pasywnego zabezpieczenia tras 

kablowych, takiego jak: 

 przegrody ogniowe w tunelach i kanałach kablowych, 

 przegrody pionowe w szybach pionowych, 

 uszczelnienia przejść kabli przez ściany i stropy. 

Materiały zabezpieczeń pasywnych muszą posiadać atest odporności ogniowej min 120-

minutowej.  

Kable elektroenergetyczne musza być dobierane z uwzględnieniem następujących czynników: 

 obciążenia roboczego, 

 wytrzymałości zwarciowej przewodów (przewody liniowe i ochronne), 

 spadku napięcia, 

 wytrzymałości mechanicznej. 

Kable sygnalizacyjne muszą być dobrane z uwzględnieniem następujących czynników 



 prądu obciążenia ciągłego i szczytowego, 

 spadku napięcia, 

 oddziaływania pól zewnętrznych, 

 wytrzymałości mechanicznej. 

Uziemienia 

System uziemień ze wszystkimi jego składnikami ma stanowić ochronę przeciwporażeniową 

i zabezpieczyć personel eksploatacji przed skutkami porażenia prądem elektrycznym przy obsłudze 

urządzeń elektrycznych i technologicznych. 

Oświetlenie 

Instalacja oświetlenia musi spełniać następujące warunki: 

 natężenie oświetlenia przystosowane do warunków miejsca pracy, 

 obsługa punktów świetlnych bez specjalnych podestów lub rusztowań. 

Instalacja oświetlenia zostanie wykonana w systemie TN-S z wydzielonym zerem roboczym 

(N) i ochronnym (PE). Dla zwiększenia bezpieczeństwa personelu obwody oświetleniowe będą 

wyposażone w wyłączniki różnicowe. 

Natężenie oświetlenia spełni postanowienia norm PN-EN 12464-1:2022-01, PN-EN 12464-

2:2014-05. 

5.39. Aparatura kontrolno-pomiarowa 

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka powinna spełniać następujące wymagania 

dokładności i niezawodności: 

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień: 

 przetworniki inteligentne typu "HART" wyposażone we wskaźnik miejscowy, 

 dwuprzewodowe zasilanie z karty systemu o sygnale wyjściowym 4..20mA, 

 napięcie zasilania 12..36 V, 

 zakres temperatury pracy -20°C..+70°C, 

 stopień ochrony IP 65 zgodnie z PN-EN 60529, 

 błąd podstawowy ± 0,25% lub mniejszy, dla układów mniej ważnych dopuszczalna jest 

klasa dokładności 0,6, 

 wpływ zmian napięcia zasilania < 0,005 %/V, 

 powtarzalność wskazań < ± 0,1 %, 

 przeciążalność 125% zakresu pomiarowego, przy czym dla części przetworników 

wymagana jest wyższa przeciążalność i odporność na przeciążalność impulsową, 

Czujniki termometru termoelektrycznego: 



 powinny być zastosowane czujniki typu NiCr-NiAl i PtRh-Pt z odizolowaną spoiną 

pomiarową, 

 klasy 1 według PN-EN60584-1, 

 wymienny wkład pomiarowy, 

 rodzaj obudowy, średnica czujnika, długość zanurzeniowa, typ (płaszczowa, 

tradycyjna) powinien być indywidualnie dobrany do miejsca montażu, 

 wytrzymałość temperaturowa głowicy 100°C, 

 głowice łączeniowe powinny być wykonane w stopniu ochrony IP 65 zgodnie z PN-EN 

60529:2003  i zapewniać trwałe podłączenie przewodów kompensacyjnych, 

 dopuszcza się stosowanie innych czujników termoelektrycznych w miejscach, gdzie 

Wykonawca uzna, że stosowanie ww. jest technicznie nieuzasadnione, po  akceptacji 

Zamawiającego, 

 czujniki powinny być odporne na drgania mechaniczne występujące w miejscu 

montażu. 

Czujniki termometru rezystancyjnego: 

 powinny być zastosowane czujniki rezystancyjne typu PT100, 

 klasy 1 według PN-EN 60584-1:2014-04, 

 rodzaj obudowy, długość i średnica czujnika powinna być dobrana do miejsca montażu, 

 głowice łączeniowe powinny być wykonane w stopniu ochrony IP 65 zgodnie z PN-EN 

60529 i zapewniać trwałe podłączenie przewodów łączeniowych, 

 czujniki powinny być odporne na drgania mechaniczne występujące w miejscu 

montażu. 

Przetworniki sygnałowe rezystancji (/mA i przetworniki termoelektryczne mV/mA): 

 przetworniki programowalne z HART, z separacją galwaniczną wejście od wyjścia, 

dwuprzewodowe z sygnałem wyjściowym 4..20 mA, 

 napięcie zasilania 18..36 V, 

 błąd podstawowy < 0,2 %, 

 błąd liniowości < 0,1 %, 

 błąd od zmian temperatury < 0,1 %/10°C, 

 temperatura pracy - 20..+ 80°C, 

 przetworniki powinny być zamontowane w szafach obiektowych o stopniu ochrony IP 

65 lub lepszym zgodnie z PN-EN 60529, 

 preferowane przetworniki Aplisens ze względu na obecność tych urządzeń w istniejącej 

instalacji. 

Pomiary przepływu płynów: 



 klasa przetwornika 0,5 lub lepsza, 

 generalnie dla cieczy par i gazów nie zanieczyszczonych zaleca się stosować pomiary 

przy pomocy ultradźwiękowych, elektromagnetycznych, wirowych lub innych 

w oparciu o normy PN-EN ISO 5167-1:2005. Dla pomiarów par i gazów należy 

przewidzieć pomiary kompensowane od zmian temperatury i ciśnienia, 

 przetworniki pomiarowe: dla pomiarów przepływu płynów dwufazowych, zawiesin ciał 

stałych w wodzie, dopuszcza się przepływomierze masowe. Tam gdzie jest to 

ekonomicznie i technicznie uzasadnione, mogą być stosowane dla pomiarów przepływu 

przepływomierze wirowe, natomiast dla spalin i gazów zapylonych termodyspersyjne. 

Pomiary płynów agresywnych, przewodzących, mogą być mierzone przetwornikami 

elektromagnetycznymi, 

 programowalne (HART). 

Pomiary poziomu: 

 klasa 0,5 lub lepsza, 

 pomiary poziomu cieczy z zawiesiną ciał stałych, poziomy materiałów sypkich, 

poziomowskazy ultradźwiękowe, sygnalizatory wibracyjne, sondy radarowe z falą 

prowadzoną w falowodzie, hydrostatyczne, 

 programowalne (HART), 

Zasuwy klapy i zawory regulacyjne i odcinające: 

 zawory, klapy regulacyjne i odcinające powinny być dostarczone wraz z siłownikami, 

sterowanymi elektrycznie, z napędem elektrycznym lub pneumatycznym; w przypadku 

napędu pneumatycznego parametry powietrza sterującego powinny być dobrane 

zgodnie z wymaganiami producenta,  

 zawory wraz z siłownikami muszą być dostosowane do instalacji technologicznej, a ich 

parametry powinny zapewnić właściwą i niezawodną pracę układów automatycznej 

regulacji we wszystkich fazach pracy, 

 siłowniki z napędem elektrycznym powinny być wyposażone w nadajniki prądowe 

położenia dwuprzewodowe o sygnale 4..20mA, podwójne wyłączniki krańcowe 

drogowe i momentowe, 

 stopień ochrony IP 54 lub lepszy zgodnie z PN-EN 60529:2003, 

 napięcie zasilające dla siłowników z napędem elektrycznym - 230/400 VAC, 50Hz, 

 temperatura otoczenia pracy - 25..+ 60°C, 

 siłowniki powinny być wyposażone w pokrętła umożliwiające sterowanie ręczne, 

 pokrętło powinno być automatycznie odłączone w sterowaniu elektrycznym, 



 siłowniki z napędem elektrycznym powinny być wyposażone w integralne, 

„inteligentne” układy sterowania, 

 siłowniki z napędem pneumatycznym powinny być wyposażone w „inteligentne” 

pozycjonery elektropneumatyczne, 

 preferowane programowalne (HART). 

Zasilanie: 

Aparatura AKPiA nie może zostać uszkodzona, wyłączona z działania lub powodować pogorszenia 

pracy przy: 

 chwilowych przełączeniach pomiędzy różnymi systemami zasilania, 

 powrotach napięcia, 

 załączeniach i odłączeniach lub utratach napięcia, 

 obwody zasilające powinny być tak zaprojektowane, aby maksymalny spadek napięcia 

w punkcie zasilania nie przekraczał 5 %, 

 aparatura w osłonach metalowych będzie przystosowana do podłączenia do głównej 

sieci uziemień. 

Zakresy pomiarowe: 

 zakres pomiarowy powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi standardami i powinien 

być tak dobrany, aby normalne wartości eksploatacyjne wystąpiły przy około 75 % 

pełnej skali, 

 należy korzystać z oznaczeń zgodnych z systemem SI. Inne standardowe jednostki 

mogą być użyte w wyjątkowych przypadkach o ile oczywiste jest, że informacja 

technologiczna tego wymaga. 

Termometry miejscowe: 

 dopuszcza się stosowanie termometrów bimetalicznych lub gazowych, nie dopuszcza 

się stosowania termometrów szklanych, 

 stosowanie styków alarmowych w termometrach miejscowych do sygnalizacji 

i sterowania zdalnego jest niedozwolone, 

 klasa dokładności termometrów nie gorsza niż 1 (jeden), 

 na skali termometru muszą być naniesione na czerwono wartości graniczne / alarmowe 

pomiaru, 

 średnica obudowy nie mniejsza niż 100mm i nie większa niż 160mm, 

 obudowa termometru wykonana ze stali nierdzewnej, 

 szybka termometru wykonana z bezpiecznego szkła, 



 średnica czujników będzie znormalizowana. Zamawiający dopuszcza ograniczoną 

liczbę czujników o nietypowej grubości – do zabudowy na urządzeniach 

technologicznych. 

Manometry miejscowe: 

 dopuszcza się stosowanie manometrów z rurką BOURDONA, 

 klasa dokładności manometru nie gorsza niż 1 (jeden), 

 na skali manometru muszą być naniesione na czerwono wartości graniczne/alarmowe 

pomiaru, 

 średnica obudowy manometru nie mniejsza niż 100mm i nie większa niż 160mm, 

 obudowa manometru oraz inne części wykonane ze stali nierdzewnej, 

 szybka manometru wykonana z bezpiecznego szkła. 

5.40. Dopuszczalne poziomy emisji hałasu  

Oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń w punktach 

zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej, od strony ISG - 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn, zm.). 

Oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń w punktach 

zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej - emisja hałasu do środowiska 

powinna być na takim poziomie, aby na terenie podlegającym ochronie akustycznej (w tym przypadku 

na granicy zabudowy) były spełnione wartości <40 dB w z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 

środowiskowych mających wpływ na poziom hałasu. 

Dobrane środki techniczne, tłumiące hałas oraz indywidualne środki ochronne muszą 

gwarantować spełnienie warunków pracy wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2018 poz. 1286. 

6. Granice dostaw  

6.1. Po stronie sieci gazowej 

Zamawiający wykona stację redukcyjną gazu o ciśnieniu wyjściowym 0,8 MPa  zlokalizowaną 

na terenie EC Piaskówka i wykona sieć gazową od stacji redukcyjnej do  budynku ISG. Sieć z rur 

stalowych o średnicy DN 100 zakończona zostanie zaworem odcinającym DN 100 na budynku ISG. 

Zawór będzie stanowił granicę dostaw dla instalacji gazowej. Zamawiający wykona przełożenie 

gazociągu dn 80 który koliduje z realizacją ISG.  



6.2. Po stronie energii elektrycznej 

a) Zamawiający doprowadzi kabel wyprowadzenia mocy na średnim napięciu 15 kV od GPZ 

Grabówka  należącego do OSD Tauron Dystrybucja do południowej granicy działki nr 132/2. 

Kabel w GPZ Grabówka jest zakończony przed ogrodzeniem GPZ od strony zachodniej. 

Wykonawca wprowadzi kabel do budynku GPZ zgodnie z Warunkami technicznymi Tauron 

Dystrybucja. Włączenie kabla do rozdzielni SN ISG po stronie Wykonawcy. Analogiczny 

zakres prac dotyczy światłowodu położonego razem z kablem wyprowadzenia mocy. 

b) Zamawiający doprowadzi kabel średniego napięcia 15 kV, łączący rozdzielnię SN EC 

Piaskówka z rozdzielnią SN ISG,  do  południowej granicy działki nr 132/2.   Włączenie kabla 

do rozdzielni EC Piaskówka i rozdzielni SN  ISG po stronie Wykonawcy. Kabel łączący 

rozdzielnię EC Piaskówka i ISG może być wykorzystany na do tymczasowego  zasilania Placu 

Budowy. Zamawiajacy może podać napięcie 400 V o mocy 50 kW na czas budowy,   

c) Zamawiający doprowadzi kabel elektryczny zasilający zawory odcinające w komorze zaworów 

odcinających przy sieci ciepłowniczej przy ul. Spokojnej, do  południowej granicy działki 

130/2. Wykonanie podłączenia kabla w komorze i w ISG po stronie Wykonawcy. 

6.3. Po stronie wyprowadzenia ciepła  

Zamawiający wybuduje odcinek osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy DN 250 mm od 

ściany budynku ISG do sieci ciepłowniczej przy ul. Spokojnej włącznie z komorą ciepłowniczą, w której 

zostaną zlokalizowane zawory odcinające. Zawory odcinające z napędami w komorze ciepłowniczej 

dostarczy Zamawiający. Pozostałe w zakresie  Wykonawcy.   

6.4. Ogrodzenie  

Zamawiający wykona ogrodzenie terenu ISG. Wykonawca doprowadzi kanalizację kablową do 

napędu bramy przesuwnej w ogrodzeniu. 

6.5. Po stronie kanalizacji deszczowej 

Zamawiający wybuduje zbiornik retencyjny i odcinek kanalizacji deszczowej od zbiornika 

retencyjnego do studni kanalizacji miejskiej. Wykonawca wykona odwodnienie dachu i terenu wokół 

budynku. 

6.6. Po stronie kanalizacji sanitarnej  

Zamawiający wybuduje odcinek kanalizacji sanitarnej od pierwszej studni przy granicy działki  do 

studni kanalizacji miejskiej. Wykonawca wykona kanalizację sanitarną na terenie ISG wraz ze studnią 

rozgraniczającą. 



6.7. Po stronie wody 

Zamawiający wybuduje odcinek sieci wodociągowej od studni wodomierzowej (włącznie) do sieci 

wodociągowej Tarnowskich Wodociągów. Wykonawca wykona instalację wodną na terenie ISG. 

6.8. Drogi i place  

Wszystkie drogi i place na terenie inwestycji włącznie z wjazdem od ulicy Stalowej po stronie 

Wykonawcy.  

Zamawiający zapewnia dojazd technologiczny od ul Spokojnej po płytach betonowych. Dojazd 

lekkich samochodów możliwy od strony wschodniej ul Stalowej.   

6.9. Monitoring  

Wykonanie monitoringu ISG w całości po stronie Wykonawcy. Należy również wykonać 

monitoring komory ciepłowniczej.  Zamawiający ułoży kabel niezbędny do monitoringu komory.  

6.10. Łączność światłowodowa i telemetria  

Zamawiający wybuduje odcinek sieci światłowodowej pomiędzy EC Piaskówka i ISG oraz 

pomiędzy ISG i komorą ciepłowniczą przy ul. Spokojnej. Pozostały zakres należy do Wykonawcy.  

 

7. Wymagania dotyczące, jakości dostaw i robót 

7.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca we wszystkich etapach prac (projektowanie, pomiary, ekspertyzy, dobór 

materiałów, urządzeń i wyposażenia, transport, składowanie, roboty budowlano-montażowe, próby 

odbiorowe, rozruch) będzie przestrzegał obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących 

rozwiązań projektowych, konstrukcji urządzeń, transportu i składowania materiałów, paliw i urządzeń, 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i innych stosowanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Umowy wszystkich prac 

pomocniczych, np. transportowych, prac dźwigowych, prac na rusztowaniach, pomiarowych  

i innych oraz zapewni wszystkie urządzenia, narzędzia, przyrządy, dźwigi, maszyny robocze, 

rusztowania i środki transportu oraz materiały i cały personel potrzebny do realizacji pełnego zakresu 

prac objętych Umową. 

7.2. Przygotowanie Terenu Budowy  

Przed planowanym wejściem Wykonawcy na Tereny Budowy zostanie opracowany  

i przedstawiony Zamawiającemu projekt Zagospodarowania Terenu Budowy. Projekt ten będzie 

podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a szczegóły przygotowania Terenów Budowy zostaną 

uzgodnione pomiędzy Stronami. 



7.3. Bezpieczeństwo technologiczne  

Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki  

dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 

normalnego Ruchu, odstawień planowanych, odstawień awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontów. 

7.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi budowę ISG, zgodnie z polskim prawem i polskim 

przepisami, w sposób, który zminimalizuje wpływ i uciążliwość budowy dla środowiska naturalnego. 

Wykonawca w czasie prowadzenia prac będzie zobowiązany: 

 przestrzegać zasad, przepisów i obowiązków wynikających z obowiązującego Prawa 

Budowlanego, 

 przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż., 

 bezwzględnie przestrzegać terminów prac określonych w umowie, 

 zatrudniać personel budowlano-montażowy posiadający wymagane kwalifikacje 

i uprawnienia oraz przeszkolony pod względem BHP, 

 utrzymywać porządek na obszarze swojego działania, 

 pozostawić Teren Budowy oraz Przedmiot Zamówienia w stanie uporządkowanym, 

czystym i bezpiecznym. 

7.5. Warunki wykonania i odbioru robót  

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlano 

montażowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz.401). 

Materiały i wyroby budowlane stosowane do budowy muszą być dopuszczone do obrotu 

zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 

t.j.). Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu dostawy będą się odbywały na podstawie odpowiednich norm 

lub aprobat technicznych. 

Normy wymienione w aktualnym Katalogu Norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  

i instrukcje producentów będą stosowane przy dokonywaniu oceny zgodności z powszechnie przyjętymi 

standardami pod kątem ochrony zdrowia, ppoż., bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz jakości 

wykonanych robót. 

Realizacja Robót Budowlanych przebiegać będzie pod nadzorem osób uprawnionych w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa. 

Po przejęciu placu budowy od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapewnienia Kierownika Budowy,  który zobowiązany będzie do nadzorowania całości prac wiązanych 



z realizacją inwestycji „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła” wykonywanych  przez Wykonawcę  jak również  będących w zakresie 

Zamawiającego.    

Pod uwagę powinny być wzięte następujące kwestie ogólne dla planowania i zarządzania 

budową, montażem instalacji, jej rozruchem oraz ruchem próbnym instalacji: 

 odpady budowlane nie będą usuwane w sposób niekontrolowany, 

 nadmierne pylenie w trakcie budowy powinno być zminimalizowane przez 

zastosowanie wody, w koniecznej ilości, (w okresach suchych) na zakurzone drogi 

i odsłonięte powierzchnie Terenu Budowy. Emisja pyłu z instalacji betoniarskich 

powinna być ograniczona przez zastosowanie odpowiednich instalacji odpylających, 

 cały sprzęt, który emituje hałas w fazie budowy powinien być odpowiednio 

obsługiwany, ażeby zminimalizować wpływ hałasu. Sprzęt emitujący hałas powinien 

być zgodny z właściwymi normami polskimi dotyczącymi hałasu. Wszystkie skargi na 

emisję hałasu powinny być rejestrowane przez Wykonawcę, 

 maszyny budowlane z napędem diesla powinny być odpowiednio obsługiwane oraz 

wyposażone w odpowiednie filtry minimalizujące emisje spalin, 

 dla zapobieżenia niekontrolowanym spustom cieczy, co może prowadzić do skażenia 

zasobów wody gruntowych w okolicy, powinno być zastosowane wychwytywanie 

ścieków zaolejonych dla ich właściwego usunięcia, 

 zrzuty wody burzowej będą właściwie prowadzone by zminimalizować 

zanieczyszczenie wody z naturalnych zasobów wodnych.  

W przypadku budowy rusztowań Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do odbioru 

rusztowania przez pracownika z odpowiednimi uprawnieniami, potwierdzonego protokołem, który jest 

dołączony do polecenia na pracę. Każde rusztowanie musi posiadać tabliczkę z podaniem nośności 

rusztowania oraz danymi i podpisem osoby odbierającej. 

7.6. Usługi uzupełniające 

Po odbiorze końcowym wszystkie urządzenia i instalacje powinny zapewniać obsłudze warunki 

pracy zgodne z zasadami BHP. 

Należy zapewnić ochronę ppoż. w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych - nie mogą one 

negatywnie wpływać na stan bezpieczeństwa pożarowego. Projektując zabezpieczenia mające za 

zadanie zabezpieczenie obiektów i  urządzeń przed pożarem należy uwzględnić wszelkie obowiązujące 

przepisy i akty prawne oraz zalecenia i wymagania służb Zamawiającego dotyczące tego tematu.  

Należy zapewnić środki zapewniające bezpieczeństwo pracy w trakcie Realizacji Obiektu 

(tablice ostrzegawcze, wygrodzenia Terenu Budowy, środki ochrony osobistej itp.). 

Należy zapewnić środki zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji (tablice ostrzegawcze, 

wyposażenie BHP w rozdzielni itp.). 



7.7. Przepisy i normy  

Wykonawca będzie ściśle stosować się do wszystkich mających zastosowanie przepisów i zasad 

miejscowych i krajowych. Ogół prac, sprzętu, materiałów i instalacji będzie zaprojektowany, 

wyprodukowany, zbudowany i wypróbowany zgodnie z prawem (obowiązkowymi normami 

i przepisami technicznymi) oraz najnowszą edycją przepisów i norm krajowych. 

7.8. Jednostki miar  

Stosować należy wyłącznie system jednostek metrycznych SI (Système International d'Unités). 

Oznacza to, że wszystkie rysunki, dane, informacje i obliczenia musza być podawane w systemie 

metrycznym. 

7.9. Standaryzacja i zamienność  

Wykonawca zagwarantuje standaryzację konstrukcji, a w jej ramach standaryzację elementów 

instalacji dla uproszczenia magazynowania części zapasowych i zapobieżenia zastosowania 

niewłaściwych zamienników. Oznacza to mniejszą złożoność zamawiania i stosowania części 

zapasowych i utrzymania ruchu. 

7.10. Ocena zgodności i dozór techniczny  

Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U.2021.1344 t.j. z późn. zm) oraz 

Obwieszczeniami Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazów norm 

zharmonizowanych, wyroby wprowadzane po raz pierwszy na rynek będą projektowane i wytwarzane 

zgodnie z normami zharmonizowanymi i będą (tam, gdzie jest to wymagane) posiadały znak CE 

i deklarację zgodności. W przypadku braku norm zharmonizowanych, wyroby będą wykonane 

z zastosowaniem innych specyfikacji technicznych (norm nie zharmonizowanych krajowych lub 

zagranicznych, norm zakładowych) uzgodnionych z odpowiednią jednostką notyfikowaną. 

7.11. System identyfikacji obiektów i instalacji  

W celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych urządzeń i instalacji należy  wprowadzić 

system oznaczeń KKS (Kraftwerk - Kennzeichen - System). Oznaczenia KKS będą  stosowane  

we wszystkich schematach. 

Wszelkie urządzenia będą wyposażone w tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem kodowym 

KKS, a wszystkie rurociągi będą dodatkowo oznakowane (zgodnie z normą) etykietami wskazującymi 

kierunek przepływu. 

Jednolity system oznaczenia KKS stosowany będzie dla: 

 kompleksów instalacji, 

 instalacji (pojedynczych), 

 urządzeń, 

 elementów. 



7.12. Oznakowanie i tabliczki znamionowe 

Wszystkie główne elementy sprzętu, oprócz oznaczeń KKS, powinny mieć tabliczki 

znamionowe, z nazwą producenta, typem, numerem seryjnym, rokiem produkcji, mocą znamionową 

(jeżeli dotyczy) głównymi cechami i innymi informacjami, które służą identyfikacji. Oznaczyć należy 

też obszary niebezpieczne i potencjalne ryzyka. 

Tabliczki zostaną wykonane z materiału trwałego, odpornego na korozję i oddziaływanie 

innych czynników szkodliwych mogących wystąpić w danym rejonie. Tabliczki zostaną zamocowane 

w sposób trwały, w miejscu dobrze widocznym. 

Wszystkie elementy różnych instalacji rurociągowych będą w jasny sposób oznaczone. 

Rurociągi będą pomalowane i/lub oznakowane zgodnie z rodzajem cieczy według właściwego kodu 

(DIN lub równoważnego), oraz z dobrą praktyką zawodową dla obiektu energetycznego tego typu.  

Wszystkie rurociągi zostaną oznakowane w systemie KKS malowanymi etykietami 

wskazującymi kierunek przepływu i płynący czynnik. 

Oznakowania i strzałki będą umieszczone na: 

 wszystkich kolanach, łukach i trójnikach, 

 wszystkich zaworach, 

 w miejscach przechodzenia rurociągów przez ściany i stropy, 

 w odstępach maksymalnie 30-metrowych, na odcinkach prostych, 

 wszędzie tam, gdzie brak takiego oznaczenia może budzić wątpliwości. 

Etykiety malowane będą na warstwie nawierzchniowej powłoki antykorozyjnej. 

Wyraźnie oznaczone będą oba końce i stosowna liczba pozycji pośrednich wszystkich kabli. 

7.13. Dostęp do wyposażenia 

Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być umiejscowione w taki sposób, aby ich obsługa, 

usunięcie lub próby mogły być przeprowadzone z użyciem minimum nakładu czasu i pracy. 

Wyposażenie wymagające regularnej konserwacji lub przeglądów (co rok lub częstszych) powinno być 

dostępny z trwale zamontowanych podestów itd. oraz bez konieczności demontowania (w celu dostępu) 

lub usuwania innego sprzętu (podestu, schodów, drabin, poręczy, kratek pomostowych) i bez 

konieczności dodawania sprzętu prowizorycznego. 

Wszystkie podesty, schody, drabiny, poręcze, kraty będą odpowiadać polskim przepisom 

dotyczącym rozmiarów, gabarytów, wykonania, BHP i podlegać akceptacji Zamawiającego. 

7.14. Zapewnienie jakości 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za zapewnienie tego, że ogół zakresu prac zostanie 

zaprojektowany, wykonany i przekazany w ścisłej zgodności z systemem jakości Wykonawcy. 

Wykonawca będzie planował swoje działania w zgodzie ze stosownymi planami jakości  

i dokumentował ich zgodność. 



8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

8.1. Przepisy ogólne  

Wymaga się od Wykonawcy i Podwykonawców przestrzegania obowiązujących przepisów, 

norm, instrukcji i innych aktów normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa 

urządzeń, eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace budowlane, prace montażowe, próby 

i Ruch Próbny) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ważniejsze przepisy i wymagania BHP przedstawiono poniżej: 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U.1974 

nr 24 poz. 142, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510 tekst jednolity 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 129 poz. 

844 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. 1968 nr 20 poz. 

122) 

 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko 

montujących (Dz.U. 2018 poz. 2147) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U.2000 nr 40 poz. 

470) 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)  

 Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w  Energetyce, Instytut Energetyki 1990 r. 

8.2. Wymagania BHP w trakcie realizacji budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do wydawania szczegółowych zaleceń w sprawach 

przestrzegania BHP na Terenie Budowy.  



Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania podległych mu pracowników i podwykonawców 

z zarządzeniami i przepisami BHP. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania regulaminu regulującego zasady i tryb 

postępowania pracowników budowy w trakcie Realizacji Kontraktu. Regulamin ten uwzględni zasady 

współpracy między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

 dostarczenia środków BHP i ppoż. oraz przygotowania wytycznych, co do lokalizacji 

i rodzaju ogólnych punktów ochrony BHP i ppoż., 

 ogrodzenia i oznakowania Terenu Budowy w odpowiednie tablice informacyjne 

i instrukcje BHP i ppoż., 

 sprawdzania wykonania zaleceń wydawanych przez komisje BHP, 

 prowadzenia na bieżąco kontroli pod kątem przestrzegania przepisów BHP i stosowania 

właściwych zabezpieczeń, 

 sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa BHP na budowie, 

 prowadzenia statystyki wypadków przy pracy, 

 powołania inspektora BHP budowy - posiadającego aktualne uprawnienia inspektora 

BHP, 

 prowadzenia dochodzenia powypadkowego przy współudziale pracowników służby 

BHP, 

 prowadzenia książek szkoleń BHP, 

 egzekwowania od pracowników obowiązku stosowania sprzętu ochrony osobistej 

podczas wykonywania pracy, 

 utrzymywanie porządku w rejonach prowadzonych prac, na podestach, przejściach, 

drogach dojazdowych i ewakuacyjnych, 

 ewidencji kart badań okresowych, 

 ewidencji kart szkoleń BHP, 

 prowadzenia kart informacyjnych sprzętu elektrycznego zgodnie z wymaganiami, 

 zabezpieczenia granic rejonów robót przy pomocy widocznych barierek i tablic 

informacyjnych o zagrożeniach, 

 zabezpieczenia podestów roboczych barierkami, odbojnicami, itp., 

 odbiorów rusztowań i podestów roboczych z wpisem do Dziennika Robót, 

 odbiorów konstrukcji transportowo - dźwigowej, urządzeń dźwigowych oraz dźwigów 

przez dozór UDT, 

 zabezpieczenia butli z gazami technicznymi przed uszkodzeniami mechanicznymi 

i wpływami termicznymi, 



 zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac spawalniczych i po 

ich zakończeniu, 

 zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac z czynnikami 

trującymi i szkodliwymi dla człowieka i otoczenia - Instrukcja postępowania. 

Przed przystąpieniem do prac budowlano - montażowych należy przeprowadzać szkolenia 

w zakresie prowadzenia prac zgodnie z opisem technologiczno - organizacyjnym i Harmonogramem 

szczegółowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenie BHP. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone przez służby BHP Zamawiającego. Wykonawca określi ilość pracowników, którzy 

zostaną poddani szkoleniu. Fakt szkolenia należy odnotować w zeszycie szkoleń. 

Przy pracach na wysokości bezwzględnie należy przestrzegać stosowania przez pracowników 

zabezpieczeń indywidualnych (szelki bezpieczeństwa). 

W przypadku wykonania prac na różnych wysokościach należy bezwzględnie stosować pracę 

stronami i dodatkowe zabezpieczenie w postaci podestów, ochronnych ścian działowych itp. 

Przy pracach transportowo - dźwigowych należy stosować liny i zawieszenia atestowane, 

posiadające oznakowanie o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. 

Pracownicy zatrudnieni przez Podwykonawców powinni pracować w ubraniach roboczych, 

kaskach i obuwiu roboczym zgodnym z przepisami BHP oraz z wyraźnym oznaczeniem nazwy 

Podwykonawcy. 

8.3. Zasady BHP przy wykonywaniu prac w warunkach szczególnego zagrożenia 

Zasady i zakres prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego 

określa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce wydana przez Instytut Energetyki 

w 1990 r. ww. instrukcja określa również szczegółowy tryb wykonywania wszystkich prac przy 

urządzeniach energetycznych i innych urządzeniach związanych z eksploatacją urządzeń 

energetycznych. 

Wykonawca opracuje w oparciu o Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce 

propozycję instrukcji określającej szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą 

i Zamawiającym, oraz tryb wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych w trakcie Realizacji. 

Powyższa instrukcja wymaga akceptacji Zamawiającego oraz będzie stanowić część Programu 

Organizacji Robót. Ponadto Wykonawca będzie przekazywał na bieżąco Zamawiającemu wykaz 

pracowników własnych oraz wszystkich swoich Podwykonawców posiadających ważne zaświadczenia 

kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania czynności określonych w ww. Instrukcji oraz skany: 

a) aktualnych zaświadczeń badań lekarskich profilaktycznych,   

b) zaświadczeń z ukończenia ostatniego szkolenia okresowego BHP, 

oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac określonych umową. 



9. Wymagania w zakresie odbioru robót 

9.1. Zasady ogólne prowadzenia montażu i rozruchu 

Wykonawca będzie wykonywał wszystkie prace związane z montażem, testami funkcjonalnymi 

i technologicznymi oraz eksploatacją w trakcie ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń i zasadami BHP obowiązującymi u Zamawiającego 

na dzień prowadzenia montażu i rozruchu, które zostaną przekazane Wykonawcy i na bieżąco 

aktualizowane. 

Wykonawca zastosuje się do odpowiednich wytycznych Zamawiającego odnośnie: 

 eksploatacji urządzeń i systemów, szczególnie w zakresie ich współpracy z istniejącymi 

układami technologicznymi Zamawiającego, 

 organizacji bezpiecznej pracy i zabezpieczeń p.poż., 

 korzystania z mediów technologicznych i pomocniczych, 

 współpracy ze służbami Zamawiającego. 

Wykonawca posiadając wdrożony System Kontroli Jakości i Zarządzania, będzie stosował te 

zasady podczas prowadzenia budowy ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania 

z odpadami. 

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich zaleceń 

nałożonych na Zamawiającego przez organy administracji państwowej np.: Państwową Inspekcję Pracy, 

Państwową Inspekcję Sanitarną, itp. w zakresie prowadzonej przez siebie działalności w ramach 

kontraktu. 

9.2. Montaż 

Montaż będzie uznany za zakończony, jeżeli wszystkie urządzenia i układy, będą zmontowane 

i oznakowane zgodnie z dokumentacją i zostaną przeprowadzone niżej wyszczególnione czynności: 

 sprawdzenie kompletności montażu, 

 sprawdzenie instalacji, 

 sprawdzenie układów elektrycznych i AKPiA, 

 sprawdzenie kierunków obrotów silników, 

 kalibracja przyrządów pomiarowych, 

 płukanie i próby ciśnieniowe, tam gdzie ma to zastosowanie. 

Wykonanie wszystkich ww. prób z wynikiem pozytywnym musi być potwierdzone 

odpowiednimi protokołami z prób pomontażowych, które wystawia Wykonawca, i przekazuje 

Zamawiającemu. 



9.3. Rozruch 

Rozruch oznacza okres realizacji prac następujący po montażu urządzeń i układów, w którym 

przeprowadza się wszystkie czynności prowadzące do tego, że wszystkie urządzenia i układy 

zmontowanej instalacji stają się funkcjonalnie sprawne i bezpieczne. 

Rozruch Obiektu będzie przeprowadzony przez Wykonawcę po przeprowadzonych  

uzgodnieniach z Zamawiającym w zakresie możliwości wykonania rozruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i optymalizacji parametrów pracy poszczególnych urządzeń wchodzących 

w zakres dostarczonych urządzeń. 

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem Rozruchu Strony uzgodnią szczegółowy zakres 

udziału personelu Zamawiającego i Wykonawcy  rozruchu.  

9.4. Ramowy Harmonogram Rozruchu 

Po zakończeniu montażu Wykonawca rozruchu przystąpi do rozruchu technologicznego 

instalacji, który doprowadzić powinien do spełnienia przez instalacje, wszystkich założeń i parametrów 

projektowych.  

Ramowy Harmonogram Rozruchu obejmować będzie m. in. następujące etapy: 

 próby funkcjonalne urządzeń i elementów instalacji, 

 ruch regulacyjny, 

 ruch próbny. 

9.5. Próby funkcjonalne 

W trakcie prowadzenia Prób Funkcjonalnych, Wykonawca rozruchu sprawdzi funkcje 

wszystkich dostarczonych urządzeń i układów technologicznych w warunkach "bez obciążenia”. 

Zostanie potwierdzone, że: 

 wszystkie urządzenia zamykające funkcjonują w sposób zgodny z projektem 

i wykazują się szczelnością, 

 wszystkie urządzenia regulacyjne zostały przetestowane pod względem poprawności 

funkcjonowania i zgodności z przyjętą charakterystyką regulacji, 

 wszelki możliwy sprzęt wirujący został przebadany i zaakceptowany pod względem 

wibracji i temperatury łożysk w trakcie odpowiednio długiego przebiegu, 

 wszystkie węzły technologiczne zostały przetestowane pod względem funkcjonalności 

i zgodności z przyjętymi charakterystykami i regulacjami, 

 regulacje i dostrojenia urządzeń zostały wykonane, 

 cały sprzęt pomocniczy został przebadany pod względem poprawności 

funkcjonowania, 



 wszystkie możliwe sekwencje startów i zatrzymań, obiegi zabezpieczające, alarmy 

i obiegi recyrkulacyjne zostały przebadane, 

 wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostały skalibrowane, a urządzenia 

wskaźnikowe wstępnie przetestowane, 

 w uzgodnionym zakresie przeprowadzone zostało szkolenie personelu Zamawiającego, 

 układy funkcyjne osiągnęły gotowość ruchową i spełniają warunki pracy pod względem 

BHP i ppoż. 

Próby funkcjonalne będą uważane za zakończone, gdy każda z nich uzyska wynik pozytywny, 

Po zakończeniu prób funkcjonalnych   Wykonawca przekaże  Zamawiającemu protokół z wykonanych 

prób. 

9.6. Ruch Regulacyjny 

Ruch regulacyjny oznacza okres realizacji prac w ramach rozruchu poprzedzający ruch próbny, 

w którym wykonawca rozruchu na uruchomionym do tego celu obiekcie przeprowadza próby 

technologiczne i dobiera takie nastawy regulatorów elementów, urządzeń i układów, które będą 

właściwe dla przeprowadzanego następnie ruchu próbnego. Celem ruchu regulacyjnego jest regulacja 

i optymalizacja pracy instalacji w warunkach różnych obciążeń. 

Ruch regulacyjny rozpoczyna się w momencie uruchomienia poszczególnych układów 

technologicznych z udziałem czynników procesowych. 

Zakłada się, że ruch regulacyjny poszczególnych elementów składowych instalacji trwać będzie 

w tym samym czasie.  

W trakcie ruchu regulacyjnego wykonawca rozruchu dokona niezbędnych korekt oraz regulacji 

i optymalizacji pracy. Podczas ruchu regulacyjnego zostaną ustalone i zaprotokołowane wartości 

wszystkich nastaw niezbędnych do uzyskania założonych parametrów. 

Po zakończeniu ruchu regulacyjnego wykonawca rozruchu sporządzi sprawozdanie, w którym 

określi wszystkie nastawy niezbędne do uzyskania założonych parametrów regulacyjnych.  

Ruch regulacyjny przeprowadza wykonawca rozruchu. 

Ruch regulacyjny będzie uważany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne 

wchodzące w zakres realizacji instalacji będą funkcjonować prawidłowo, a instalacja uzyska swoje 

znamionowe parametry pracy. 

Media na potrzeby wykonania ruchu regulacyjnego dostarczy Zamawiający. 

Próby technologiczne muszą być potwierdzone protokołem przeprowadzenia prób, który 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

Po przekazaniu wszystkich protokołów z prób technologicznych ruchu regulacyjnego 

wykonawca rozruchu zgłosi Zamawiającemu gotowość do ruchu próbnego.  

Po ustaleniu z Zamawiającym terminu ruchu próbnego wykonawca rozruchu ma prawo 

przystąpienia do ruchu próbnego 



9.7. Ruch Próbny 

Ruch próbny będzie trwał 72 godziny. Jeżeli w trakcie trwania Ruchu Próbnego instalacja 

zostanie wyłączona z pracy na dłuższy czas (powyżej 12 godzin), to Ruch Próbny automatycznie 

przedłuża się o czas trwania takiego wyłączenia. 

Celem Ruchu Próbnego jest udokumentowanie właściwej funkcjonalności poszczególnych 

układów technologicznych w warunkach wynikających z aktualnego obciążenia  instalacji. 

Ruch próbny powinien potwierdzić, iż instalacja, pracuje w sposób ciągły, bez awarii i usterek, 

osiąga parametry eksploatacyjne określone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej poszczególnych 

urządzeń.  

Szczegółowy program testów i pomiarów będzie opracowany przez wykonawcę rozruchu na 

podstawie Wytycznych Prowadzenia Rozruchu i uzgodniony z Zamawiającym. 

Protokoły z ww. pomiarów będą przekazane Zamawiającemu. 

Przeprowadzenie ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem do rozpoczęcia 

Pomiarów Wartości Gwarantowanych.  Po wykonaniu Pomiarów Wartości Gwarantowanych 

Wykonawca i Zamawiający przystąpią do odbioru końcowego. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 

uzgodnią termin wykonania odbioru końcowego. 

9.8. Komisja Odbiorowa 

Odbiory  przeprowadza  Komisja Odbiorowa z udziałem przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

Zamawiający ustanawia następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy  

 odbiór końcowy 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

 projekty i dokumentacja,   

 elementy instalacji w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności  

z dokumentami budowy, 

 jakość wykonania i dokładność prac konstrukcyjnych, izolacyjnych i montażowych, 

 prawidłowość funkcjonowania urządzeń, instalacji oraz efektywność procesów 

powiązanych, 

Wykonawca powiadomiony o pracach Komisji Odbiorowej będzie zobowiązany do udziału 

w jej pracach. W trakcie prac Komisji Odbiorowej będzie ocenione funkcjonowanie poszczególnych 

układów i urządzeń oraz będą zgłaszane ewentualne usterki i wady, które Wykonawca będzie 

zobowiązany usunąć. Po usunięciu wad zostaną wystawione Protokoły Odbiorowe, które mogą zawierać 

ewentualne zalecenia do realizacji w uzgodnionych pomiędzy Stronami terminach. 



9.9. Pomiary  

Wykonawca w projekcie technicznym przewidzi, a następnie wykona elementy, które są 

potrzebne do wykonania Pomiarów Wartości Gwarantowanych takie, jak m.in.: ruchowe przyrządy 

pomiarowe, specjalne króćce pomiarowe, podesty stałe, itd.. Jeżeli na podstawie programu pomiarów 

Wartości Gwarantowanych zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych elementów, to ich wykonanie 

będzie obowiązkiem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia kontraktowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Pomiarów Wartości Gwarantowanych  

w instalacji zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami. 

Szczegółowy program pomiarów Wartości Gwarantowanych zostanie uzgodniony pomiędzy 

Stronami.  

Wykonawca przedstawi wytyczne do programu pomiarów wartości gwarantowanych  

parametrów technicznych. Pomiary wartości gwarantowanych wykonane będą przez firmę zatrudnioną 

przez Wykonawcę na jego koszt i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

Termin rozpoczęcia pomiarów wartości gwarantowanych parametrów technicznych zostanie 

uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Podczas trwania Pomiarów sprawdzone zostanie spełnienie przez dostarczone urządzenia 

gwarantowanych parametrów technicznych. 

Pomiary Wartości Gwarantowanych wykonane zostaną zgodnie z “Programem pomiarów 

wartości gwarantowanych parametrów technicznych”, który opracuje firma wykonująca Pomiary 

Wartości Gwarantowanych na podstawie tych wytycznych i przedstawi je Zamawiającemu 

w uzgodnionym terminie. 

Program pomiarów wartości gwarantowanych będzie uzgodniony pomiędzy Stronami 

i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawcą pomiarów wartości gwarantowanych będzie firma pomiarowa posiadająca 

wymagane uprawnienia i odpowiednie referencje w zakresie wykonywania badań i pomiarów, a jej 

wybór uzgodniony zostanie pomiędzy Stronami. W przypadku braku porozumienia w ciągu 14 dni 

pomiędzy Stronami Zamawiający wskaże firmę pomiarową jednostronnie.  

Wykonawca w dokumentacji instalacji uwzględni elementy, jakie są potrzebne do właściwego 

wykonania pomiarów wartości gwarantowanych (ruchowe przyrządy pomiarowe, specjalne króćce 

pomiarowe, podesty stałe, itd.). 

Zakresy pomiarów wartości gwarantowanych zostaną ustalone wspólnie przez Zamawiającego 

i Wykonawcę na podstawie propozycji programów opracowanych przez firmę wybraną do 

przeprowadzenia tych pomiarów. Programy te będą się opierały na zapisach Kontraktu dotyczących 

gwarantowanych parametrów technicznych. 



9.10. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu Pomiarów Wartości Gwarantowanych  oraz przeprowadzeniu szkolenia dla 

personelu Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający przystąpią do odbioru końcowego. 

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą uzgodnią termin wykonania odbioru końcowego. Odbiór 

końcowy zostaje zakończony po podpisaniu przez komisję odbiorową protokołu końcowego. 

10. Instruktaż i szkolenie personelu 

Celem przeszkolenia personelu Zamawiającego, Wykonawca zorganizuje kurs w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla maximum 25 osób w minimum 2 turach . Szczegółowa tematyka zostanie 

zaproponowana przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi miejsca, terminy i liczby osobo dni oraz tematykę szkoleń 

o następujących profilach: 

 Szkolenie służb ruchowych 

 Konsultacje techniczne 

 Szkolenie wykładowe. 

Materiały szkoleniowe sporządzone będą w języku polskim. 

Językiem szkoleń i konsultacji będzie język polski. 

Wykonawca jest zobowiązany do takiego przeszkolenia personelu Zamawiającego , aby był on 

przygotowany praktycznie i teoretycznie do eksploatacji instalacji. Szkolenie będzie obejmować część 

teoretyczną i praktyczną. 

Efektem szkolenia będzie zdobycie umiejętności samodzielnej obsługi urządzeń, usuwania 

niesprawności i wykonywania zmian w oprogramowaniu i rekonfiguracji. 

Wykonawca trzy tygodnie przed rozpoczęciem ruchu próbnego opracuje rzeczowy i czasowy 

harmonogram szkolenia z podziałem na grupę eksploatacyjną oraz serwisową w zakresie regulacji. 

Harmonogram ten będzie obejmować: 

 opis programu szkolenia; 

 czas trwania;  

 spis pomocy udostępnianych grupom; 

 system sprawdzania wiedzy. 

Szkolenie w zakresie obsługi eksploatacyjnej dla personelu Zamawiającego . zostanie 

przeprowadzone min na dwa tygodnie przed zaplanowanym Rozruchem Instalacji. 

Wykonawca pokrywa: 

 koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, 

 wynagrodzenie prowadzących zajęcia, 

 koszt pobytu swoich przedstawicieli prowadzących zajęcia w każdym miejscu ich 

zorganizowania. 



Zamawiający może udostępnić salę wykładową z rzutnikiem.    

 


