Europejski Fundusz
Program Reglonalny - Polska Rozwoju Regicnalnego

H S T
Projekt wspolfinansowany z EFRR w ramach RPO Wojewdodztwa Kujawsko — Pomorskiego
na lata 2014-2020, os priorytetowa V — Spdjno$¢ wewnegtrzna i dostgpno$c zewnetrzna regionu,
dzialanie 5.1 — Infrastruktura Drogowa

ZDW.N4.363.24.2020 Bydgoszcz, dnia 08.02.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow (1) wraz z
modyfikacjg SIWZ (3) i ogloszenia (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.:
»Przebudowa wraz z rozbudows drogi wojewédzkiej nr 563 Rypin — Zuromin — Mlawa od
km 2+475 do km 16+656. Etap II — Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 563 na odcinku
Stepowo — granica wojewodztwa od km 10+100 do km 16+656”.

W zwigzku z pytaniami do zamowienia publicznego na w/w zadanie zlozonym przez
Wykonawcow do dnia 04.02.2021 r., na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z p6zn. zm.), Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszezy (zwany dalej: ,.Zamawiajgcym”), zamieszcza odpowiedzi na
pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym pi$mie.

Pytanie 1:

W PFU pkt. 1.2.1.8.2 wystepuje zapis: ,,Podloze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci Gl
(wymédg minimalny) — wymagany wtorny modul odksztatcenia E2 = 120 MPa”. Wedlug Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poélsztywnych (KTKNPiP) za podloze gruntowe
nawierzchni przyjmuje si¢ ,strefe gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni”, natomiast spod konstrukcji nawierzchni znajduje si¢ na spodzie dolnych warstw
konstrukcji (DWK), do ktérych nie wchodzi warstwa ulepszonego podioza (pkt. 4.2 KTKNPiP). Wg
KTKNPiP grunt GI ma wtdérny modul odksztalcenia E2 na poziomie 80 MPa, natomiast warto$é¢ E2 =
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120 MPa jest wymagana nosnoscig na wierzchu DWK dla ruchu KR5-7 (Tablica 8.1 KTKNPiP), a nie na
ich spodzie. Dodatkowo dla ruchu KR4, na ktory ma by¢ zaprojektowana konstrukcja, wymagana wartosé
E2 na wierzchu DWK wynosi 100 MPa (Tablica 8.1 KTKNPiP). Wnosimy o korekte zapiséw PFU:
.Podloze gruntowe nawierzchni musi spelnia¢ kryteria nosnosci G1, a na wierzchu dolnych warstw
konstrukcyjnych wymagany jest wtérny modut odksztatcenia E2 = 100 MPa™.

Odpowiedz 1 : Zamawiajacy informuje iz podloze gruntowe nawierzchni musi speniaé kryteria no$nosci
G1, a na wierzchu dolnych warstw konstrukcji nawierzchni wymagany jest wtérny modut odksztalcenia
E2 min 100MPa.

Pytanie 2:

W PFU pkt. 1.2.1.8.4 wystepuje zapis: ,,Niezaleznie od kategorii ruchu, wtérny modut odksztalcenia E2
dla podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ min. 180
MPa”. Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych (KTKNPiP), w
konstrukcjach podatnych z podbudowa zasadniczag z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie, wymagany wtorny modut odksztalcenia E2 dla ruchu KR1-2 wynosi 130 MPa, dla ruchu
KR3-4 wynosi 160 MPa, a dopiero dla ruchu KR5-7 wynosi 180 MPa (Tablice 9.1, 9.2 i 9.3 KTKNPiP).
Wnosimy o korekte zapisow PFU i dostosowanie wymagan wartosci wtérnego modutu E2 na powierzchni
niezwigzanej podbudowy zasadniczej do odpowiednich kategorii ruchu.

Odpowiedz 2::
Zamawiajacy informuje iz przy okreslaniu wymagan wartosci wtdérnego modutu E2 na powierzchni
niezwigzanej podbudowy budowy zasadniczej nalezy skorzystaé z tablic 9.1, 9.2, 9.3 KTKNPiP.

Pytanie 3:

Mimo wystgpowania w nazwie przetargu zapisu ,przebudowa wraz z rozbudowg” to w tresci PFU
pojawiaja si¢ rowniez takie pojecia jak: ,,wzmocnienie™ (np. ,,wzmocnienie konstrukcji nawierzchni™)
oraz ,.budowa” (np. ..przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej wraz z poszerzeniem jej do
7.0m (6,0m na odcinkach przebudowy) (...)").

Prosimy o podanie definicji lub ujednolicenie wystepujacych w PFU poje¢: ,,przebudowa”, ,,rozbudowa”,
.budowa” oraz ,,wzmocnienie”.

Odpowiedz 3:

ZamoOwienie dotyczy przebudowy odcinka od 10+100 do km 16+656 z rozbudowa od 12+841 do km
14+530 (m. Okalewo). Zamawiajacy dodatkowo informuje, iz nie wyklucza rozbudowy na innych
odcinkach niz m. Okalewo, jesli to bedzie wynika¢ z zaproponowanych przez Wykonawce a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych.

Pytanie 4:

Ciag gidwny DW 563 ma by¢ projektowany i wykonany na ruch KR4 (tabela 1 PFU). Oprécz niego w
tresci PFU wspominane sg ,.drogi kategorii ruchu KR3” oraz ,.drogi kategorii ruchu KR1, KR2” (pkt.
1.2.1.8.4 PFU), a takze pojawia si¢ wzmianka o KRS (pkt. 1.2.1.8.2 PFU).



Prosimy o wskazanie, w jakich lokalizacjach majg zosta¢ wykonane konstrukcje drég na ruch KR5S, KR3,
KR2 oraz KR1.

Odpowiedz 4:

Nalezy przyja¢ konstrukcje :

- ciggu glownego DW563 - KR4,

- zatok autobusowych — KRS,

- zjazdy publiczne oraz indywidualne— KR 1
- drogi gminne, powiatowe — KR 3

Pytanie 5:

W pkt 1.2.2.4.8 i 2.2.5.3 PFU widnieje zapis, ze beton konstrukcyjny ma cechowaé si¢ parametrem
nasigkliwosci wynoszacym do 4%. Nasigkliwos¢ betonu nie jest wymagana zgodnie z norma PN-EN 206
i PN-B 06265, w zwiazku z powyzszym prosimy o wykreslenie tego parametru.

Odpowiedz 5:
Zamawiajacy informuje iz dla betonu konstrukcyjnego, napowietrzenie betonu konstrukcyjnego nalezy
przyja¢ zgodnie z klasg ekspozycji srodowiska XF 4”.

Pytanie 6:

W punkcie 1.2.2.5.2 Nawierzchnia na obiektach powinna skladac sig z:

» warstwy Scieralnej o grubosci od 4 ecm do 5 cm z asfaltu lanego MA, SMA | lub AC (warstwe nalezy
wykona¢ na gorgco na calej szerokosci);

» warstwy wiazacej (ochronnej) z asfaltu lanego MA, SMA lub AC o grubosci od 4 cm do 5 em.
Natomiast w punkcie [.2.2.7 Wyposazenie obiektow stanowic¢ beda w szczegdlnosci: nawierzchnia jezdni:
warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego o grubosci 5,0cm i warstwa scieralna z SMA o grubosci 4,0cm.
Prosimy o doprecyzowanie zapisow.

Odpowiedz 6:

Zamawiajacy informuje, iz okre$lenie konstrukcji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W zakresie
warstwy $cieralnej Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z PFU na calej dtugosci odcinka nalezy wykonac
nawierzchnie cicha zapewniajaca obnizenie hatasu o 4dB (zgodnie z zapisami decyzji srodowiskowej).
Podane przez Zamawiajacego typy konstrukeji nalezy traktowac jako konstrukcje przyktadowe.

Pytanie 7:

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zawarto zapis zobowigzujacy do wykonania przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych (prac ziemnych) i po ich zakonczeniu inwentaryzacji istniejgcego stanu
budynkéw oraz innych obiektow budowlanych sasiadujacych z inwestycja, w celu udokumentowania
ewentualnego wplywu zaplanowanych prac na ich stan techniczny. Czy Zamawiajacy wykonal juz
przedmiotowg inwentaryzacje? Jesli nie, to kto jest zobowigzany do jej wykonania?




Odpowiedz 7:

Zamawiajacy nie wykonatl przedmiotowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja stanu istniejacych budynkow
oraz innych obiektow budowlanych sgsiadujacych z inwestycjg przed realizacja inwestycji oraz po jej
zakonczeniu jest obowigzkiem Wykonawey. Wykonawca powinien samodzielnie okresli¢ strefe
oddzialywania inwestycji na budynki w zaleznosci od przyjetej technologii robot.

Pytanie 8:

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zawarto zapis o nasadzeniach zastepczych, wskazujacy
koniecznos¢ przyjecia gatunkéw rodzimych. Czy Zamawiajgcy wskaze Konkretne gatunki, czy
Wykonawca ma dowolnos¢ w ich doborze?

Odpowiedz 8:

Gatunki do nasadzen nalezy dobra¢ zgodnie z ,Wytycznymi do realizacji nasadzen przy drogach
wojewodzkich na obszarze wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego”- Uchwala nr 31/1347/20 Zarzadu
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje iz w ramach planowanego przedsigwzigcia nalezy przeznaczyé do
usunigcia rosliny ewidentnie kolidujace z inwestycja. Drzewa znajdujace si¢ na placu budowy,
niekolidujace z prowadzonymi pracami, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Nalezy dokonaé nasadzen
nowych drzew, w pasie drogowym DW563. Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki powinny
cechowa¢ niewielkie wymagania srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mroz i susze,
zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zalozeniu niskich kosztow
utrzymania. Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny
stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Do nasadzen nalezy stosowaé
przede wszystkim gatunki, ktore byly uzyte pierwotnie do nasadzen przy danej drodze, gatunkow
rodzimych, naturalnie wystepujacych w rejonie projektowanej drogi. Wszystkie tereny zieleni majg by¢
wykonane jako 1gki kwietne i maja by¢ zatozone tylko na urodzajnym podiozu, na warstwie 10 cm
nawiezionej ziemi urodzajnej. Uwaga: W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy wymaga wykonania
koszenia pasa drogowego na calej jego szerokosci w ilosci rocznej uzaleznionej od wskazan producenta
mieszanki lgkowej — terminy uzgodnic¢ nalezy z wiasciwym Rejonem Drog Wojewddzkich.

Pytanie 9:

Prosz¢ o wskazanie zakresu w jakim nalezy zastosowaé, tzw. nawierzchnie cichg z uwagi na rozbieznosci
pomiedzy zapisami zawartymi w decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach i PFU, w przedmiotowym
zakresie.

Odpowiedz 9:

Zgodnie z PFU (1.2.1.12.) ,....przewiduje si¢ zastosowanie w celu ochrony akustycznej: cichej
nawierzchni na catym realizowanym odcinku. Cicha nawierzchnia nie moze by¢ wykonana z betonu
asfaltowego i asfaltu porowatego.”




Pytanie 10:

W decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zawarto zapis o obowigzku wykonania analizy
akustycznej porealizacyjnej po uplywie 1 roku od rozpoczecia eksploatacji. W zakresie czyich
obowigzkow jest wykonanie przedmiotowej analizy?

Odpowiedz 10:
Analiza akustyczna porealizacyjna po uplywie 1 roku od rozpoczgcia eksploatacji jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Pytanie 11:

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zawarto zapis o koniecznosci wykonania projektéw
odwodnienia wykopéw. W zakresie czyich obowigzkéw jest wykonanie projektéw odwodnienia
wykopow?

Odpowiedz 11:

Projekt i wykonanie odwodnienie wykopow jest obowiazkiem Wykonawcy.

Pytanie 12:

Czy rozbudowa DW563 ma obejmowaé swoim zakresem wytgcznie m. Okalewo?

Odpowiedz 12:

Wg PFU punkt I.1.1. ,,Do rozbudowy nalezy przewidzie¢ odcinek w okolicach miejscowosei Okalewo
od km 12+841 do km 14+530. (zgodnie z planem sytuacyjnym dotyczacym rozbudowy). Zamawiajacy
dodatkowo informuje, iz nie wyklucza rozbudowy na innych odcinkach niz m. Okalewo, jesli to bedzie
wynikaé z zaproponowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez Zamawiajacego rozwiazan
technicznych.

Pytanie 13:

Czy Zamawiajacy posiada wiedz¢ w zakresie dostgpnosci gruntéw (o bonitacji dr) dla odcinka DW563
objetego przebudowa?

Odpowiedz 13:

Zamawiajacy dysponuje wiedza w zakresie dostepnosci gruntéw jedynie w granicy swojego pasa
drogowego.

Pytanie 14:

W jakim zakresie nalezy przewidzie¢ frezowanie nawierzchni DW563?

Odpowiedz 14:

Okreslenie zakresu rozbidrek nawierzchni poprzez frezowanie (lub inna metodg) jest obowigzkiem
Wykonawcy.




Pytanie 15:
Prosze o przedstawienie wytycznych dla remontu: zatok autobusowych, zjazdow, chodnikéw, przepustéw
pod zjazdami.
Odpowiedz 15:
1. Nawierzchnia zatok autobusowych zgodnie z 11.1.3. ,,Projektowane nawierzchnie drogowe w
przekrojach ulicznych obramowane krawgznikiem betonowym 15x30 cm, ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowo i tawie betonowej z oporem (na pierscieniach zewnetrznych ronda i zatokach
autobusowych zastosowac fibrobeton).
2 Wg 11.1.3. PFU Nalezy ,,Utrzymac ciaglos¢ sciezek rowerowych i $ciezek pieszo-rowerowych na
zjazdach.” Na zjazdach z kostki nalezy stosowa¢ kostke betonowa koloru grafitowego. Na ciggu pieszo
rowerowym o nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowaé koske betonowa bezfazowg koloru
czerwonego. W miejscach przecinania si¢ ciagu pieszo rowerowego ze zjazdami nalezy zaprojektowac
cigglos¢ ciggu pieszo rowerowego — zastosowac kostke betonowa bezfazowa koloru czerwonego.
Poza terenem zabudowanym dla ciggu pieszo rowerowego nalezy zastosowac nawierzchnie z betonu
asfaltowego.
W przypadku lokalizacji ciagu pieszo rowerowego przy krawezniku, dla zachowania skrajni nalezy
zastosowa¢ wzdhuz kraweznika ,,opaske” z kostki betonowej koloru szarego o szer. 20 cm. ,,Opaske”
nalezy prowadzié rowniez przez zjazdy — grafitowa kolorystyka kostki.
3. Wszystkie przepusty nalezy wykona¢ jako nowe. Dla przepustow nalezy przyjac :
- klasa obciazen A (pod ciagiem gléwnym i skrzyZzowaniami)
- przepusty o srednicy do 80 cm nalezy przebudowa¢ na przepusty z rur HDPE,
- przepusty o Srednicy ponad 80 cm nalezy przebudowac na konstrukcje stalowe,
- skarpy nasypow oraz stozki przepustow wykonaé jako umocnienie wykonane z kamienia polnego
utozonego na betonie C16/20 grubosci minimum 10 cm z obrzezem betonowym (boki oraz géra
umocnienia). Zakres wykonania:
- szerokos$¢: srednica plus po 2,0m od krawedzi przepustu, umocnienie skarpy i dna rowu na dhugosci
min. 1 m
- wysokos¢: na cala wysokos¢ skarpy, umocnienie skarpy i dna rowu na dlugosci min. 1 m
- spoiny migdzy kamieniami wypelni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym na mokro.

Pytanie 16:

Proszg o podanie wytycznych dla przebudowy/budowy o$wietlenia ulicznego.

Odpowiedz 16:

Oswietlenie nalezy wykona¢ wg zapiséw w PFU 1.2.1.10.2.

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie elementy oswietlenia musza by¢ nowe.

Przy projektowaniu oéwietlenia w m. Okalewo nalezy uwzgledni¢ zasilanie o$wietlenia z
przebudowywanej/budowanej linii zasilajacej oswietlenie (o$wietlenie tradycyjne). W pozostalej czesci
odcinka podlegajacego przebudowie/rozbudowie o$wietlenie drogowe nalezy projektowa¢ wg zapisow w
PFU.




Pytanie 17:

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest zapis méwigcy o tym, ze w ramach inwestycji
przewiduje si¢ remont istniejacych zatok autobusowych, natomiast w PFU zawarto zapis réwniez
o budowie nowych zatok autobusowych. Prosz¢ o zajecie stanowiska w przedmiotowym zakresie.
Odpowiedz 17:

Wszystkie zatoki autobusowe nalezy wykona¢ jako nowe o konstrukcji jak dla kategorii ruchu KR5. Cala
konstrukcje starych zatok autobusowych nalezy rozebrac.

Pytanie 18:

W decyzji srodowiskowej w zakresie rodzajow urzadzen odwadniajacych nie wskazano zbiornikéw
odparowujacych, natomiast w PFU sa one wskazane jako jedno z rozwigzan. Prosze o zajecie stanowiska
w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedz 18:

Okreslenie sposéb odwodnienia nalezy do obowiazkéow Wykonawcy. Zamawiajgcy dodatkowo
informuje, iz nie wyklucza rozbudowy na innych odcinkach niz m. Okalewo, jesli to bedzie wynika¢ z
zaproponowanych przez Wykonawcg a zatwierdzonych przez Zamawiajacego rozwiazan technicznych.

Pytanie 19:

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami zachodzi koniecznos¢ budowy kanahu technologicznego. Czy
w dokumentacji nalezy przewidzie¢ jego budowg, czy wystapi¢ do wlasciwego ministra z wnioskiem
o uzyskanie zgody na odstepstwo od przedmiotowego obowigzku?

Odpowiedz 19:

Tak, nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ kanatl technologiczny.

Pytanie 20:

Zgodnie z PFU obiekt mostowy na rz. Okalewka jest zaliczony do II kategorii geotechnicznej. Jaki zakres
badan podloza gruntowego oraz dokumentacji w tym zakresie jest zobowigzany wykona¢ Wykonawca
(dokumentacja podioza gruntowego, projekt geotechniczny)?

Odpowiedz 20:

Okreslenie zakresu badafi jest obowigzkiem Wykonawcy. Dla drugiej kategorii geotechnicznej oprocz
opinii nalezy wykona¢ dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny. Zakres badan
nalezy ustali¢ tak, aby zaprojektowany i wybudowany obiekt mostowy speinial warunki okreslone w
Dz.U.2000.63.735 — ,.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie™ oraz powinien spetnia¢ inne przepisy dotyczace budowy obiektdéw mostowych oraz z
innymi wymaganiami (np. ustawy i rozporzadzenia) dotyczacymi budowy obiektow mostowych.




Pytanie 21:

W zwigzku z charakterem (Projektuj + buduj) oraz zlozonoscig zadania prosimy o przedluzenie terminu
sktadania ofert.

Odpowiedz 21:

Termin zlozenia ofert zostaje przesuniety na 24.02.2021 (modyfikacja SIWZ w dalszej czedci
odpowiedzi).

pytania po terminie

Pytanie 22:

Prosimy o okreslenie czy na etapie sporzadzania mapy do celéw projektowych Wykonawca jest
zobowiazany do wznowienia granic (prawnego ich ustalenia).

Odpowiedz 22:

Nalezy wykona¢ mape do celéw projektowych zgodnie z aktualnymi przepisami.

Pytanie 23:

Prosimy o okreslenie czy na odcinku objetym opracowaniem Zamawiajacy posiada ewidencje obiektow
inzynierskich, przepustow.

Odpowiedz 23:

Ewidencje obiektow inzynierskich, przepustéw jest zalaczona do przetargu jako jeden z elementéw w
folderze : ,.Zatgczniki - rozbudowa\""ZAL. 02 INWENTARYZACJA”,

Pytanie 24:

Prosz¢ o podanie kilometraza zewidencjonowanych obiektéw inzynierskich i przepustow.

Odpowiedz 24:

Ewidencje obiektow inzynierskich, przepustow jest zalaczona do przetargu jako jeden z elementow w
folderze : ., Zalaczniki - rozbudowa\™ZAL. 02 INWENTARYZACJA™.

Pytanie 25:

Proszg o sprecyzowanie, w czyich obowigzkach bedzie wykonanie wycinki kolidujacego drzewostanu na
terenie Lasow Panistwowych.

Odpowiedz 25:

Strona ktéra bedzie w obowiazku wycinki drzewostanu zostanie okreslona zgodnie z zapisami ustawy o
ZRID.

Pytanie 26:

Prosimy o okreslenie czy w ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiazany do ustanowienia
przedstawiciela nadzoru srodowiskowego.

Odpowiedz 26:

Tak, Wykonawca jest zobowiazany do ustanowienia przedstawiciela nadzoru srodowiskowego.



Pytanie 27:

Prosimy o okreslenie czy Zamawiajacy posiada wiedzg w zakresie liczby dzialek, ktore beda podlegaly
podziatowi. Koszt wymagany do poniesienia w zwiazku z wykonaniem projektu podzialow jest kosztem
znaczacym, stad wymagane sg ustalenia w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedz 27:

Cena oferty musi uwzglednia¢ sporzadzenie przez Wykonawce projektow podziatu nieruchomosci oraz
inne materiaty (np. dokumentujace stan prawny nieruchomosci) niezbedne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe (ZRID) zgodnie z warunkami zapisanymi w PFU oraz przepisami prawa.
Wykonawca powinien na podstawie materialow zataczonych do postgpowania przetargowego oraz
danych ogolnodostepnych (np. Geoportal) oszacowac ilos¢ dzialek przewidzianych do podziatu.
Ewentualne niedoszacowanie lub przeszacowanie ilosci niezbednych do wykonania projektéw podziatu
nieruchomosci stanowi ryzyko Wykonawey.

Pytanie 28:

Prosze o przekazanie zestawienia zewidencjonowanych przez Zamawiajacego zjazdéw z podzialem na
indywidualne i publiczne.

Odpowiedz 28:

Ewidencje obiektow inzynierskich, przepustéw jest zalaczona do przetargu jako jeden z elementow w
folderze : ,,Zalgczniki - rozbudowa\""ZAL. 02 INWENTARYZACJA™.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé zjazdu publiczne lub indywidualne do wszystkich dzialek (przed/po
podziale) wzdhuz przebudowywanego/rozbudowywanego odcinka.

Pytanie 29:

Prosimy o okreslenie czy w ramach obowiazkéw Wykonawcy bedzie zapewnienie nadzoru
archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na ten nadzdér a takze prowadzenie
potencjalnych inwestorskich badan archeologicznych.

Odpowiedz 29:

W ramach obowigzkéw Wykonawcy bedzie tylko zapewnienie nadzoru archeologicznego.

Pytanie 30:

Prosze o przedstawienie stanowiska Zamawiajacego w zakresie spelnienia wymogdéw zatartych w
warunkach technicznych ORANGE Polska SA, nr 24441/TODDWBU/P/U14/05/097 z dnia 12 maja 2016
r. Czy Zamawiajacy skiadal "Os$wiadczenie Inwestora" zalaczone do w/w warunkéw technicznych?
Odpowiedz 30:

Zamawiajacy informuje, iz w ramach prac projektowych nalezy wystapi¢ o nowe warunki techniczne do
gestorow siecl.

Zalaczone do przetargu warunki techniczne 24441/ TODDWBU/P/U14/05/097 z dnia 12 maja 2016 nie
sq juz wazne. Zamawiajacy nie skladal ..O$wiadczenie Inwestora" zalaczone do w/w warunkow
technicznych.




Pytanie 31:

Prosimy o okreslenie czy Wykonawca w swoich obowigzkach bedzie miat wykonanie prac o charakterze
przygotowawczym, pomocniczym, porzadkujacym na ciekach wodnych (rowach melioracyjnych).
Odpowiedz 31:

Tak, zgodnie z 1.1.1. PFU

Pytanie 32:

Prosimy o okreslenie czy Wykonawca w swoich obowiagzkach bedzie mial ustalenie linii brzegowej -
branza melioracyjna, wraz z opracowaniem operatu geodezyjno-prawnego rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami i zatwierdzeniem wilasciwego organu. Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania rozgraniczenia gruntéw pod wodami ptyngcymi?

Odpowiedz 32: Zamawiajacy nie naktada obligatoryjnego obowigzku przeprowadzenia ustalenia linii
brzegowej. Decyzja o koniecznosci przeprowadzenia ustalenia linii brzegowej oraz ujeciu kosztow ww,
prac w ofercie stanowi ryzyko Wykonawey. Jezeli, w zwiazku z realizacja zadania zajdzie koniecznosé¢
przeprowadzenia ustalenia linii brzegu nalezy ja wykona¢ a Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé
dodatkowe wynagrodzenia za wykonanie prac.

Pytanie 33:

Prosimy o okreslenie dla jakiej kategorii ruchu nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje nawierzchni (PFU
podaje KR3 lub KR4).

Odpowiedz 33:

Nalezy przyja¢ konstrukcje :

- ciagu glownego DW563 - KR4,

- zatok autobusowych — KRS,

- zjazdy publiczne oraz indywidualne— KR 1

- drogi gminne, powiatowe — KR 3

Pytanie 34:

Czy istnieje mozliwosci przebudowy obiektu mostowego w km 13+615 poprzez zastosowanie np.
konstrukcji stalowej tukowo-ramowe;j z blachy falistej typu MultiPlate?

Odpowiedz 34:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang konstrukcji mostu na stalowa lukowo-ramowa, jezeli zmiana ta jest
zgodna z Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Pytanie 35:

Zgodnie z zapisem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RRW.6220.4.2018 z dnia 03.10.2019
nalezy zastosowa¢ cicha nawierzchnig o skutecznosci redukcji hatasu o min. 4dB w stosunku do SMA11.
Czy Zamawiajacy podtrzymuje, ze sugerowana w PFU warstwa $cieralna SMAS spehni te wymagania?
Odpowiedz 35:

Podang przez Zamawiajacego konstrukcje nalezy traktowaé jako przykiadowa. Obowiazek wilasciwego
doboru rodzaju cichej nawierzchni jest obowigzkiem Wykonawcy.
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Pytanie 36:

Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany wymaganej zdolnosci zawodowej osoby przewidzianej do
wykonywania funkcji jako kierownika budowy. W SIWZ jest zapis ,,co najmniej | osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej Iub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania ktorych w
aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w tej specjalnosci, ktéry posiada
dos$wiadczenie i realizowal (przez okres min. 6 miesigcy w ramach jednego zadania, a dla zadan krotszych
niz 6 miesigcy od zawarcia umowy do odbioru i rozliczenia koncowego) bedac w funkeji zgodnie z
Prawem Budowlanym kierownika budowy - dwa zamowienia polegajace na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drogi o warto$ci kazdego zaméwienia nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto™.

Wnosimy o zmiang zapisu na ,,,,co najmniej | osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia
budowlane w tej specjalnoéci, ktory posiada doswiadczenie i realizowat (przez okres min. 6 miesigcy w
ramach jednego zadania, a dla zadan krétszych niz 6 miesigcy od zawarcia umowy do odbioru i termin
rozliczenia koncowego) bedac w funkeji zgodnie z Prawem Budowlanym kierownika budowy lub
kierownika rob6t - dwa zamowienia polegajgce na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o
wartosci kazdego zamoéwienia nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto™.

Odpowiedz 36:

Odpowiedz zostata udzielona 26.01.2021 r. i zamieszczona na stronie internetowej postepowania
przetargowego.

Pytanie 37:

Prosze o podanie kilometraza poczatkowego i koncowego dla sciezki pieszo-rowerowej oraz lokalizacjg
strefy do wazenia.

Odpowiedz 37:
Zamawiajacy nie przewiduje budowy strefy do wazenia. Chodnik, Sciezke/ciag pieszo rowerowy nalezy
wykona¢ wg ponizszych informacji :

PFU punkt 1.2.1.6. Przed zmiang Po zmianie
km Str. opis km Str. opis
od do
, Chodnik, zatoka autobusowg oraz miejsce na
10+410 | 10+450 L |[chodnik 10+410 10+450 L : ; ;
wiate przystankowg zgodnie z koncepcja
Chodnik, zatokg autobusowa oraz miejsce na
10+4445 |104515| P |chodnik |10+445  |104515| P s 3 " B
wiate przystankowa zgodnie z koncepcjg
Chodnik, zatok tob a oraz miejsce na
124190 [12+243| L |chodnik 124190 |12+243| L NGCI; E9toka SHEOBUSEWE QIEE MICI:
wiate przystankowa zgodnie z koncepcja
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Chodnik, peron oraz miejsce na wiate

12+238 | 12+290 P |chodnik 12+238 12+290 P . .
przystankowg zgodnie z koncepcjg

P Sciezka/cigg pieszo rowerowy wzdtuz
przebiegu rozbudowy DW563.

Sciezka
12+847 134030 P | pieszo- 12+847 | 13+350 Nalezy zaprojektowaé przejécie dla pieszych
rowerowa oraz przejazd dla rowerzystow przez obszar
skrzyzowania w km 13+299.
chodnik/
13+350 | 14+410| P |sciezka 134350 14+410 | P Cigg/séciezka pieszo-rowerowa
rowerowa
Chodnik —tacznie z wykonaniem chodnika
13+529 134551 |L jednostronnego (str. P) w ciggu DP w
odlegtosci 15m od krawedzi jezdni DW563.
hodnik -
(,: _ch' K/ Chodnik —tacznie z wykonaniem chodnika w
$ciezka

ciggu DP w odlegtosci 15m od krawedzi jezdni
81 |13+708 |L
13+390 | 13+960| L |rOWerowa/|13+6 DW563. Uwaga na DP chodnik tylko po

$ciezka ) ;
. stronie prawej
pieszo-
rowerowa Chodnik — tacznie z wykonaniem chodnika w
ciggu DP w odlegtosci 8 m od krawedzi jezdni
+956 13+973 (L :
13 DW563. Uwaga na DG chodnik tylko po
stronie Lewej
Pytanie 38:
Czy nalezy wykonac stabilizacje i wznowienie punktéw granicznych?
Odpowiedz 38:

Wg punktu 12.4 PFU ,,Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegolnosci:

b) wyznaczenie i stabilizacje punktéw oznaczajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji,

1) wznowienie oraz wyznaczenie i utrwalenie na gruncie punktéw granicznych, okreslajgcych przebieg pasa
drogowego znakami granicznymi, wedhig zasad okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji i
kartografii, przy udziale wlascicieli nieruchomosci po zakonczeniu robét budowlanych w obrebie danej
nieruchomosci.”

Pytanie 39:

Wykonawea wnosi o wylgczenie z terminu realizacji okresow zimowych tj. 15 grudnia — 15 marca.

Odpowiedz 39:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie z terminu realizacji okreséw zimowych tj. 15 grudnia— 15
marca
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Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, ze w terminie okreslonym w §6 IPWU, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
caly Plac Budowy, a w przypadku uzyskania odrebnych decyzji ZRID dla poszczegdlnych
odcinkéw/obiektow, o ktérych mowa w Rozdziale I1I pkt 3 IDW, wszystkie dziatki objete wydana decyzja
ZRID dla danego odcinka/obiektu.

Odpowiedz 40:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 41:

Wykonawca wnosi o modyfikacje §13 ust.1 IPWU poprzez wskazanie, ze w przypadku stwierdzenia wad
nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru oraz wyznaczy uzasadniony technologicznie
termin na usunigcie tych wad.

Odpowiedz 41:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) odmowa odbioru nastapi wylgcznie w przypadku
wad istotnych, natomiast w przypadku wad nieistotnych dokona odbioru i wyznaczy uzasadniony
technologicznie termin na ich usunigcie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiane.

Pytanie 42:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznych postanowien Rozdzialu XIII pkt.1 IDW oraz §4 ust. 1 pkt 1) IPWU
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania dokumentacji projektowe i uzyskania decyzji
ZRID. Czy Wykonawca ma przyjac¢ rowno 4% catkowitej ceny brutto za wykonanie calosci przedmiotu
zamowienia, czy wartos¢ ta moze oscylowac w przedziale od 0 - 4%?

Odpowiedz 42:

Zamawiajacy wskazuje, ze w zapisach nie ma rozbieznosci. Zamawiajgcy wskazal wylgcznie, iz
wynagrodzenie o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) ,,nie moze przekroczy¢ 4 % wartosci calej umowy™,
zatem do decyzji Wykonawcy nalezy okre$lenie wartosci wynagrodzenia za etap projektowy.

Pytanie 43:

Prosimy o wskazanie, ze "odbiory cz¢éciowe" bedg odbywaly si¢ zgodnie z §1 ust.1 (definicje) pkt 3) i
4) IPWU, i nie bedg wymagaly uzyskania dodatkowej zgody Zamawiajacego, a jezeli taka zgoda bedzie
wymagana, prosba o okreélenie jasnych kryteriéw dla udzielenia przez Zamawiajgcego takiej zgody.
Odpowiedz 43:

Zamawiajacy odsyla do zapisoéw § 5 ust. 3 pkt 2) oraz ust. 4 pkt 2), w ktorych okreslono zasady odbiorow
czesciowych, odnosnie ktorych nie jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

Pytanie 44:

Prosimy o okreslenie czy w przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w §20 ust.2 pkt IPWU
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawey.
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Odpowiedz 44:
Zamawiajacy okreslit wszystkie przewidywane zmiany wysokosci wynagrodzenia w § 20 ust. 3 wzoru
umowy. Nie przewiduje si¢ innych zmian wysokosci wynagrodzenia.

Pytanie 45:

Wykonawca wnosi o ustalenie limitu kar umownych na poziomie 20% wynagrodzenia umownego brutto
ujetego w § 4 ust. 1 [IPWU.

Odpowiedz 45:

Tres¢ § 17 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

5. Laczna wartos¢ kar umownych (ust. 2 pkt 1) do pkt 17), ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na
Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20 % facznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4ust. 1.7

W zwigzku z powyzszym, tresc¢ § 18 ust. | pkt 8) otrzymuje brzmienie:

.»8) kary umowne nalozone na Wykonawce osiagnely limit 20 % lacznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcey wskazanego w § 4 ust. 1,”

Pytanie 46:

Wykonawca wnosi o redukcje kar umownych nakfadanych na Wykonawcg. Wysokosé kar jest
nieproprocjonalna stosunku do wynagrodzenia umownego Wykonawcy, co prowadzi do razacego braku
réGwnowagi pomiedzy stronami.

Odpowiedz 46:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisow, wysoko$¢ kar umownych zostala ustalona w
sposob adekwatny i nie jest razaco wygorowana.

Pytanie 47:
Dotyczy §15 IPWU. Prosimy o podanie wymaganej kwoty ubezpieczenia.

Odpowiedz 47:
W § 15 ust. | jest okreslona kwota ubezpieczenia.

Pytanie 48:

Wykonawcza wnosi o zmiang okreséw gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego - 1
rok i grubowarstwowego 3 lata.

Odpowiedz 48:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisow.

Pytanie 49:

Wykonawca wnosi o uzupetnienie §6 ust. 4 IPWU o tres¢ "pomimo pisemnego upomnienia i uplywu
terminu wyznaczonego na usuniecie nieprawidtowosci / naruszen w nim wskazanych"

Odpowiedz 49:

Tres¢ § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

.»Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadajacego odpowiednie
umiejgtnosei i doswiadczenie. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze wymagaé, zeby Wykonawca
usungt lub spowodowal usunigcie kazdej osoby, wlacznie z Przedstawicielem Wykonawcy jezeli zajdzie
taka potrzeba, ktéry pomimo pisemnego upomnienia i uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie
nieprawidlowosci / naruszen w nim wskazanych:
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1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuje si¢ nieostroznie,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie przestrzega postanowien umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowiacymi jej
integralng czes¢,

4) uporczywie zachowuje si¢ w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska.”

Pytanie 50:

Prosimy o okreslenie czy przez "Przedstawiciela Wykonawcy" nalezy rozumieé jedynie osobe nalezycie
umocowang do dzialania w imieniu Wykonawcy. Brak jest w SIWZ precyzyjnych postanowien w tym
zakresie.

Odpowiedz 50:

Przez .przedstawiciela Wykonawcy™ nalezy rozumie¢ osobg/y nalezycie umocowana do dzialania w
imieniu Wykonawcy lub osoby nalezycie umocowane przez osobe/y nalezycie umocowang do dziatania
w imieniu Wykonawcy.

Pytanie 51:

Dotyczy §5 ust.4 PKT 3) IPWU. Prosimy o okreslenie czy Zamawiajgcy bedzie zadat przedlozenia
oswiadczen i dowodow zaplaty na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jedynie w
zakresie wierzytelnosci ktore staly si¢ wymagalne w okresie rozliczeniowym, oraz czy brak platnosci
zwiazany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zlozenia o$wiadczenia bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedz 51:

Zamawiajacy bedzie zadal przediozenia o$wiadczen i dowodoéw zaplaty na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow jedynie w zakresie wierzytelnosci, ktore staly si¢ wymagalne w okresie
rozliczeniowym, brak platnosci zwiazany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zfozenia
oswiadczenia nie bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy. Powyzsza zasada ma
zastosowanie jedynie do platnosci czesciowych, w wypadku platnosci koncowej dla Wykonawcy, brak
platnosci zwiazany z brakiem wymagalnosci wierzytelnosci w dniu zlozenia o$wiadczenia begdzie
skutkowal wstrzymaniem zaplaty na rzecz Wykonawcy.

Pytanie 52:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie dodatkowego wezwania Wykonawcy w okreslonym terminie do
usunigcia uchybien przed skorzystaniem Zamawiajacego z prawa do odstapienia od umowy dla
przypadkéw opisanych w §18 ust. 1 pkt 4) i 7), oraz do modyfikacji tresci pkt 1) i 2), poprzez ograniczenie
prawa do odstapienia do zwloki wynikajacej z okolicznosci zaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz 52:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w tresci § 18 ust. 1 pkt 4) zostalo uwzgl¢dnione uprzednie wezwanie
Wykonawcy do zaprzestania naruszef, wigc wniosek o wprowadzenie dodatkowego zapisu jest
bezprzedmiotowy. Natomiast przypadek okreslony w § 18 ust. 1 pkt 7) nie wymaga dodatkowego
wezwania do usuniecia uchybien, skoro Wykonawca nie reguluje naleznosci na rzecz Podwykonawcow.
W odniesieniu do zapisow § 18 ust. 1 pkt 1) i 2) Zamawiajacy okreslit, ze dotyczy to wylacznie zwioki —
czyli przyczyny zawinionej przez Wykonawce. W zwiagzku z powyzszym, zapisy pozostajg bez zmian.
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Pytanie 53:

Prosimy o uzupeinienie tresci SIWZ o okolicznoscei uprawniajace Wykonawce do odstgpienia od Umowy
oraz o wskazanie terminu na skorzystanie z tego uprawnienia.

Odpowiedz 53:

Zamawiajacy nie przewiduje okreslania zasad odstgpienia od umowy przez Wykonawce.

Pytanie 54:

Prosimy o wyjasnienie czy przy rozstrzyganiu niejasnosci i rozbieznosci w dokumentach stanowiacych
czgs¢ opisu Zamowienia, Zamawiajacy bedzie zwigzany hierarchig dokumentow okreslona w §1 ust.2
IPWU zgodnie z trescia §1 ust.3 IPWU.

Odpowiedz 54:

Zamawiajacy przy rozstrzyganiu niejasnosci i rozbieznosci bedzie kierowat sie zasadami okreslonymi w
§ 1 ust. 3.

Pytanie 55;

Wykonawca wnosi o zmiang lub wykreslenie par 1 ust. 3. lub jego zmiang z powolaniem sie na art. 647
kc. oraz art. 29 pzp, mowigcy o obowigzku Zamawiajacego do jasnego i kompletnego opisu przedmiotu
zamoOwienia. Ewentualne negatywne konsekwencje dla Wykonawcy luk czy niejasnosci dokumentacji
powinny ogranicza¢ si¢ do dokumentacji opracowanej przez Wykonawce a nie pochodzacej od
zamawiajgcego.

Odpowiedz 55:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu, ani jego wykreslenie.

Pytanie 56:

W celu umozliwienia prawidlowego skalkulowania Oferty prosba o wskazanie jakie materialy z rozbidrki
Zamawiajacy sklasyfikuje jako przydatne do ponownego wykorzystania.

Odpowiedz 56:

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kruszywa z rozbiorki jedynie do konstrukeji chodnikéw i $ciezek
pieszo rowerowych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kruszywa z rozbiorki do stosowania na
podbudowg z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, jezeli bedzie ona spehiata warunki
okreslone w Wytycznych technicznych WT 4 2010 ,Mieszanki niezwiazane do drog krajowych”
GDDKIA.

Pytanie 57:

Dotyczy §1 ust. 4 - 7 IPWU. Wykonawca wnosi o wykreslenie wskazanych wymagan lub ich
doprecyzowanie. Z uwagi na to, ze Wykonawca na tym etapie nie zna wymagan i postanowien z umowy
o dofinansowanie, nie jest w stanie oceni¢ i przewidzie¢ zakresu swoich ewentualnych obowigzkéw, ktore
majg posrednio dla Wykonawcey z tej umowy wynikaé.

Odpowiedz 57:

Postanowienia uméw o dofinansowanie sj standardowe i powtarzalne jak na innych inwestycjach
realizowanych przez Zamawiajacego. Pomocniczo Zamawiajacy odsyta do umowy o dofinansowanie —
zatacznik do odpowiedzi.

Pytanie 58:

Dotyczy: wymogéw w zakresie kwalifikacji zawodowych Gléwnego Projektanta. Majac na uwadze
wymagania zawarte w punkcie 1.3.2. SIWZ w zakresie kwalifikacji zawodowych Gléwnego Projektanta,
zwracamy si¢ z wnioskiem o modyfikacje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Biorac pod uwage
szacunkowg wartos¢ inwestycji i procentowy udzial dokumentacji projektowej w kosztach inwestycji,
stawiany wymodg wczesniejszego petnienia funkcji gldéwnego projektanta/projektanta branzy drogowej
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(Zamawiajacy nie bedzie bral pod uwage funkcji sprawdzajacego) i wykonanie trzech dokumentacji
skladajacych si¢ z projektu budowlanego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o wartosci
kazdego zamdwienia nie mniejszej niz 300 000 zt brutto, prosze o weryfikacje przyjetego stanowiska i
zmiang w zakresie wymogu jw. na wykonanie dwdch dokumentacji skladajacych si¢ z projektu
budowlanego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o wartosci kazdego zamowienia nie
mniejszej niz 200 000 zt brutto.

Wskazacé nalezy, ze stawiane wymogi sag zawyzone, co potwierdza wyrok KIO, znak: KIO 1867/18 z dnia
28.09.2018 r.: "(...) oceniajac zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa wykonawcy, Zamawiajagcy moze
postawi¢ minimalne warunki dotyczace wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia,
potencjatu technicznego wykonawcy lub 0séb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdowienia,
umozliwiajgce realizacje zamdwienia na odpowiednim poziomie jakosci. Oczywistym jest zatem, ze
swoboda w ksztaltowaniu przez Zamawiajagcego warunkéw udzialu w postgpowaniu nie jest
nieograniczona. Wrecz przeciwnie, Zamawiajacy jako podmiot dysponujacy $rodkami publicznymi ma
obowiazek z jednej strony wydatkowaé je w sposdb oszczedny i efektywny, a z drugiej strony
respektowaé i przestrzega¢ zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow.
Zamawiajacy powinien moc udowodni¢, ze postawione warunki majg charakter "minimalny", co oznacza,
ze brak okreslonego warunku lub jego zlagodzenie nie da mu nalezytej rgkojmi realizacji zamowienia. W
doktrynie i orzecznictwie lzby podnosi si¢ bowiem, Zze formulujac warunki udzialu Zamawiajacy
powinien dopusci¢ do udziatu w realizacji zaméwienia kazdego wykonawce nalezycie przygotowanego i
obiektywnie zdolnego do jego realizacji, w tym posiadajacego odnosne do$wiadczenie personel, zasoby
techniczne, finansowe etc. Formulujgc warunki udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy powinien
przestrzegac reguly proporcjonalnoéei, tj. przyjecia takich warunkow, ktore uzasadnione sg przedmiotem
zambwienia, w tym w szczegdlnosci jego rozmiarem, zfozonoscia i innymi istotnymi warunkami jego
realizacji. Zamawiajacy winien moc udowodnié, ze postawienie okreslonego warunku jest uzasadnione z
uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajacego polegajacego na wiasciwym wykonaniu
umowy o zamowienie publiczne. Kazdy nadmiarowy, nieproporcjonalny i nieuzasadniony przedmiotem
zamoOwienia warunek jest niezgodny z przepisami ustawy. Zgodnie z ujednoliconym orzecznictwem Izby
- warunki udziatu w postgpowaniu uszczegdtowione przez zamawiajacego, (...) musza by¢ proporcjonalne
do przedmiotu zamowienia oraz pozostawac¢ z nim w zwigzku. Oznacza to, ze zamawiajacy powinien si¢
ograniczy¢ do wymagan minimalnych - gwarantujacych jednakze osiggnigeie pelnych celow
prowadzonego postepowania. (...) Z orzecznictwa Izby wynika, ze proporcjonalnos¢ przejawiac sig
powinna przy tym w adekwatno$ci do rozmiaru i wielkosci przedsigwzigcia, jakim jest opisany przez
Zamawiajacego przedmiot zamowienia. Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkow nie
powinien by¢ wigc dokonywany niejako automatycznie, w kazdym przypadku by¢ przemyslany, a
nastepnie kreowany i oceniany indywidualnie przez pryzmat przedmiotu zaméwienia (wyrok KIO z 18
czerwca 2010 r., KIO/UZP 1116/10). Podobnie stwierdzitl Sad Okr@gowy w Swidnicy: ,.Przy
opracowywaniu specyﬁkacy istotnych warunkéw zamoOwienia zamawiajacy obowiagzany jest zatem
zachowa¢ niezbgdna rownowage miedzy jego interesem polegajacym na uzyskaniu gwarancji nalezytego
wykonania zamdOwienia a interesem potencjalnych wykonawcc')w ktorych nie wolno w drodze
wprowadzenia w specyﬁkaql nadmiernych wymagan z géry eliminowa¢ z udzialu w przetargu i
dopuszcza¢ do udziatu w nim tylko niewielki krag wykonawcow” (wyrok Sadu Okrggowego w Swndmcy
z 20 grudnia 2005 r., [T Ca 584/05, niepubl.). Uszczegblowione warunki udziatu w postgpowaniu powinny
by¢ obiektywne, proporcjonalne i nieograniczajace uczciwej konkurencji (orzeczenia KIO z: 4 listopada
2009 r., KIO/UZP 1471/09; 29 marca 2010 r., KIO/UZP 325/10; 24 marca 2010 r., KIO/UZP 333/10;
wyr. ZA z 2 marca 2007 r., UZP/ZO/0- 188/07, Legalis; wyr. ZA z 14 czerwca 2006 r., UZP/ZO/0-
1684/06, Legalis)."

Odpowiedz 58:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.
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Pytanie 59:

W zwigzku ze zmiang ustawy PZP oraz zmianami w bankowoéci prosze o pilng akceptacje punktu
drugiego dowodu wniesienia wadium.

Odpowiedz 59:

Zamawiajacy nie dokonuje akceptacji/sprawdzania wadium przed otwarciem ofert.

Pytanie 60:

w zwigzku z przetargiem na drogg nr 563. Chcialbym zapyta¢ o parametry ekranu akustycznego
zaznaczonego w km ok 11+850. Wysokos¢ typ (pochianiajacy, odbijajacy)?

Odpowiedz 60:

Przestany materiat tj. rys. 9.1 ekran — dotyczy rozbudowy drogi DW 563 — dla ktérej zostala uzyskana
decyzja srodowiskowa na catos¢ czyli rozbudowe drogi i tam wystepowaly ekrany jako ochrona
akustyczna. Za$ rys. 9.2 dotyczy przebudowy i rozbudowy DW 563.

Dla przebudowy i rozbudowy DW 563, jako ochrong akustyczng przewidziano wykonanie odc. z cicha
nawierzchnig. W zlaczeniu plansza wycigg z ROPS z analizg akustyczng - (brak ekranu)
MDW563_Rypin--DSU_ROPS_H--WP_2020_ZOA-3.pdf".

Zamawiajacy informuje iz wigzagcymi dokumentami w zakresie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach s3 dokumenty zamieszczone w folderze ,.!przetarg 563 Stgpowo - granica
wojewddztwa.zip\!przetarg 563 Stepowo - granica wojewodztwa\Prace projektowe i roboty
budowlane\Decyzja Srodowiskowa\”

Pytanie 61:

bardzo proszg o udostgpnienie wersji edytowalnych (dwg) projektu. Zalaczniki dodane przez Panstwa w
linku sg niekompletne. Przede wszystkich chodzi o plik "* * Plan_sytuacyjny”, ktéry mozna znalezé¢ w
folderze ZAL. 14 wstepne warianty przebiegu drogi/wersja edytowalna. Plik zawiera tylko rzutnie- bez
zadnych elementow zamieszonych w modelu.

Proszg réwniez o podanie informacji dotyczacej doswiadczenia projektanta branzy drogowej tzn okres
doswiadczenia powinien rozpoczaé sie dnia 01/01/2011r. czy dnia 11/02/2011 r. ?

Odpowiedz 61:

Pierwsza czes$¢ pytania: zalacznik, 5. Plan_sytuacyjny 1.1 500 - blok

Druga czes¢ pytania: Zgodnie z SIWZ:

1.3.2. W zakresie zdolno$ci zawodowej:

a) Doswiadczenie zawodowe

e wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwa zaméwienia polegajace na
budowie, rozbudowie, przebudowie drogi o wartosci kazdego zaméwienia nie mniejszej niz 8 000 000
zl brutto;

* wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie co najmniej trzy zaméwienia polegajace na
wykonaniu projektu budowlanego budowy, rozbudowy, przebudowy drogi o wartosci kazdego
zamowienia nie mniejszej niz 300 000 zt brutto;

b) Kwalifikacje zawodowe 0s6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia:

e  Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane w tej specjalnoéci, ktory posiada doswiadezenie i realizowat (przez okres min.
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6 miesigcy w ramach jednego zadania, a dla zadan krotszych niz 6 miesigcy od zawarcia umowy do
odbioru i rozliczenia konicowego) bedac w funkcji zgodnie z Prawem Budowlanym kierownika
budowy - dwa zamoéwienia polegajace na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o wartosci
kazdego zamoéwienia nie mniejszej niz 8 000 000 zt brutto;

e  Glowny Projektant - co najmniej | osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosei drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej
specjalnosci, ktory posiada doswiadczenie i wykonat bedac w funkcji zgodnie z Prawem Budowlanym
gléwnego projektanta/projektanta branzy drogowej (Zamawiajacy nie bedzie brat pod uwagg funkc;ji
sprawdzajacego) - trzy dokumentacje skladajace si¢ z projektu budowlanego dla budowy, przebudowy
lub rozbudowy drogi o wartosci kazdego zamoéwienia nie mniejszej niz 300 000 zt brutto;

przy czym projektanta branzy drogowej dotycza kwalifikacje, a doswiadczenie zawodowe dotyczy
Wykonawcy.

UWAGA : Informacje dodatkowe :

1. Na czesci zadania podlegajacej rozbudowie nalezy uwzgledni¢ lokalizacje¢ pasa srodkowego
przeznaczonego na lewoskret tylko w bezposredniej okolicy skrzyzowania skanalizowanego z
droga powiatowa w km ok. 13+299 P.

2. Na czegéei zadania podlegajacej rozbudowie, od skrzyzowania z DP w km ok. 13+299 P (wraz z
zaprojektowanym ukfadem lewoskretéw), nalezy zaprojektowac cigg glowny jednojezdniowy,
dwupasowy o szerokosci pasa ruchu 3,5m.

3. Na odcinku podlegajacemu rozbudowie nalezy zaprojektowaé przejscia dla pieszych/przejazdy
dla rowerzystow w km 13+549, 13+705, 13+960.

4, Wzdluz zjazdu publicznego w km 13+567 nalezy zaprojektowaé¢ parking na 20 pojazdéw.
Ww. parking nalezy zaprojektowaé na dzialce nr 1099 (identyfikator dziafki
(041205_2.0009.1099), tak aby zachowa¢ ogrodzenie parafii. Zamawiajgcy na obszarze
dotyczacym ww. zjazdu, dopuszcza inne prowadzenie linii ,,proj. zakres przebudowy poza liniami
rozgraniczajacymi’”.

5. Cigg pieszo-rowerowy nalezy zaprojektowaé tak aby murowane ogrodzenie parafii w m.
Okalewo nie podlegalo rozbiorce.

6. Do zasilania lamp o$wietleniowych nalezy zaprojektowac kable ziemne.

7. W pkt 2. Str. 2 Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wymienione sg ,,warunki

Ww. warunki musza by¢ spelmione przez Wykonawce oraz

LE

wykorzystania terenu...”.
uwzglednione w jego ofercie.

8. Na odcinku podlegajacym rozbudowie nie nalezy projektowac niwelety wyzej od istniejace;
niwelety drogi wojewodzkiej.
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MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiajgcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert, wg. ponizszego:

e STRONA TYTULOWA SIWZ:
Jest:

otwarcie ofert dnia: 11.02.2021 r. godz. 10:00
Zmienia si¢ na:

otwarcie ofert dnia: 24.02.2021 r. godz. 10:00

¢ ROZDZIAL XI MIEJSCE TERMIN SKEADANIA OFERT pkt. 2 SIWZ
Jest:

Termin skladania ofert uptywa dnia 11.02.2021 r. o godz. 09:45.
Zmienia si¢ na:

Termin skiadania ofert uptywa dnia 24.02.2021 r. o godz. 09:45.

* ROZDZIAL XII Miejsce i termin otwarcia ofert pkt. 1 SIWZ
Jest:

Zamawiajgcy otworzy oferty sporzadzone w jezyku polskim, jawnie w obecnosci Wykonawcow, ktérzy
zecheg przyby¢ w dniu 09.02.2021 r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiajacego.

Zmienia si¢ na:

Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone w jezyku polskim, jawnie w obecnoéci Wykonawcow, ktorzy
zechcg przyby¢ w dniu 24.02.2021 r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiajacego.
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1)
2)
3)

4)

MODYFIKACJA OGLOSZENIA (1)

Zamawiajgcy zmienia ogloszenie o zaméwieniu w Sekeji IV.2.2 oraz IV.2.7, wg ponizszego:

Bylo

Jest

Numer sekcji: IV.2.2

Termin skiadania ofert lub wnioskow o
dopuszczenie do udziahu

Data: 11/02/2021

Czas lokalny: 09:45

Numer sekeji: IV.2.2

Termin sktadania ofert lub wnioskow o
dopuszczenie do udziatu

Data: 24/02/2021

Czas lokalny: 09:45

Bylo

Jest

Numer sekcji: IV.2.7
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 11/02/2021

Czas lokalny: 10:00

Numer sekeji: 1V.2.7
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 24/02/2021

Czas lokalny: 10:00

Niniejsze pismo stanowi integralng czgs¢ :

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia dot. powyzszego zamdwienia;
Ogloszenia o zamowieniu nr 2020/S 255-639350 z dnia 2020-12-31 r.;

Sprostowania ogloszenia 0 zamowieniu wystane dnia 26.01.2021 (opublikowane dnia 29.01.2021 pod nr
2021/S 020-043867) wraz z modyfikacjg SIWZ z dnia 26.01.2021.

modyfikacji SIWZ z dnia 01.02.2021.

W wyniku dokonanych

zmian Zamawiajacy

na podstawie art.

38 wust. 4a pkt

1

w zwiazku z art. 12a Ustawy Pzp zamieszcza sprostowanie ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii

Europejskiej oraz przediuza termin skladania i otwarcia ofert na dzien 24.02.2021 r.

godz. 09:45 — skladanie ofert
godz. 10:00 — otwarcie ofert.

Zataczniki:
1.  zatacznik do odpowiedzi nr 60
Wzoér umowy 563 - zal. 5

ckran akustyczny — rys.
DW563_Rypin--DSU_ROPS_H--WP_2020_ZOA-3

il ol vl o

Plan_sytuacyijny_1.1_500 - blok

Sporzadzila:

Sylwia Pietrzak — Specjalista Wydziatu Zamawien Publicznych
tel.: 523705 717,

email: s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl

7@' inz. Przemystaw Daprowsk

/
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