Zalacznik nr 2 do SWZ
UMOWA NR ...cceenvenne

Zawarta dnia....... 2022 r. w Sidrze pomigdzy:

Gming Sidra z siedzibg w Sidrze przy ul. Rynek 5, 16 -124 Sidra NIP 5451703189 zwana
w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Jana Hrynkiewicza — Wojta Gminy Sidra

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

- w wyniku zamowienia w trybie podstawowym, przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamdwienia
polegajacy na realizacji zadania pod nazwg: ,Modernizacja drég gminnych o nr
103602B, 103607B, 103609B, 103611B na terenie Gminy Sidra” — c¢zg$¢ ...............
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
ktory stanowi zalacznik do niniejszej umowy.
2. Zakres prac przy realizacji przedmiotu zamdwienia polega na:

1) opracowaniu uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego szczegédtowej
koncepcji architektoniczno-budowlanej sporzadzonej w oparciu o zalgczong koncepcje;

2) uzyskaniu wszelkich warunkow, opinii, pozwolen i uzgodnien, decyzji, badan w
zakresie niezbednym do opracowania pelnej wiclobranzowej dokumentacji
projektowej,

3) wykonanie Projektu geotechnicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) opracowaniu projektow budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiajacego i
uzyskanie pozwolenia na budowg 1 dokonanie skutecznego zgloszenia,

5) opracowaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym projektow technicznych wszystkich branz
wraz z o$wiadczeniami projektantow 1 projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu
projektu  technicznego,  dotyczacego  zamierzenia  budowlanego  zgodnie
Z obowigzujagcymi  przepisami, zasadami  wiedzy  technicznej,  projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygni¢ciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego,

6) opracowaniu przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego,

7) opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

8) kompleksowym wykonaniu robot budowlanych, na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej,

9) przeprowadzeniu wymaganych prob i badan,

10) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy) uwzgledniajgc
etapowos$C realizacji inwestycji oraz przekazanie Zamawiajagcemu obiektu gotowego
do uzytkowania wraz z dokumentacja powykonawczg uwzglgdniajagcg etapowosé
realizacji inwestycji, a takze z dokumentacja projektowsg, ktore Wykonawca zobowigzuje
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si¢ wykona¢ zgodnie ze ztozong oferta, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ, ktére s3a zalgcznikami do
niniejszej uUMowy oraz niniejsza umowa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednia caty zakres zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego

2.

paragrafu potrzebnych prac w wynagrodzeniu oraz, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiada nakladowi prac i kosztow niezbednych do
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia z dotozeniem nalezytej
starannosci wymaganej od profesjonalistow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, prawem budowlanym i
sztukg inzynierska.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdowienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN i1 norm branzowych; materialy powinny by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
Wykonawca o$wiadcza, Zze nie bedzie uzywat zadnych materiatow zakazanych przepisami
szczegOlnymi. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dokumentow
potwierdzajacych, iz partia materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
odpowiada wymaganiom PN i norm branzowych.

§2

W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dostarczy

Zamawiajagcemu kompletne opracowania dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie

niezbednym do realizacji zamowienia, a w tym:

1) projekt/y budowlany/e — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej,

2) projekty techniczne wszystkich branz wraz z o$wiadczeniami projektantow i
projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz rozstrzygnigciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego — po 3 egzemplarze w wersji papierowej dla kazdej z branz,

3) przedmiary i kosztorysy inwestorskie —w 3 egzemplarzach w wersji papierowej,

4) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych — w 3
egzemplarzach w wersji papierowej,

5) Projekt geotechniczny — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej,

6) catos¢ dokumentacji w formie cyfrowej — w 1 egzemplarzu na nosniku elektronicznym
w formacie pdf, doc.

W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia zostat wykonany zgodnie z umowa,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami
prawa W tym z ustawa Prawo zamowien publicznych i Prawo budowlana i jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskow o uzyskanie niezbgdnych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, pozwolen lub zgloszen itp. (np. pozwolen
wodnoprawnych, wylaczenia gruntow z produkcji rolnej, pozwolen zarzadcy drogi,
pozwolen na usuni¢cie zakrzaczen i1 drzew, pozwolenia na budowe, pozwolen na
uzytkowanie itp.) umozliwiajacych realizacje 1 zakonczenie prac nalezy do Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada za skuteczne uzyskanie ww. dokumentow. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy réwniez przygotowanie wnioskow z niezbgdnymi zatacznikami do
gestoroOw sieci o wydanie warunkow technicznych podiaczenie budynku do tych sieci.
Wykonawca uwzgledni warunki wydane przez gestorow sieci w opracowaniu
dokumentacji projektowej oraz w realizacji obiektu.

Przed ztozeniem powyzszych wnioskow/zgtoszenia Wykonawca przedktada sporzadzong
dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla
si¢ na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczyc
wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i pelnomocnictwa. Zamawiajacy w tym
zakresie udzieli pelnomocnictwa Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim
uzgodnieniu etapowanie wykonywania dokumentacji na poszczegodlne elementy
zamOwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania poszczegdlnych decyzji
administracyjnych, np. na dany rodzaj prac.

Miejscem odbioru wykonanych opracowan bedzie siedziba Zamawiajacego.

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa powstata na podstawie
niniejszej umowy nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w
tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje si¢ ponies¢ petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg z tego tytutu.
. Wykonawca o$wiadcza, iz beda mu przystugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamédwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie:
1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zar6wno poprzez:
- zapis na materialnych no$nikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska,
reprograficzna, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnos$ci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nos$nikach materialnych (w szczego6lnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostgpnianie ~ opracowania  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczeg6lnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci poszczeg6lnych urzadzen),
2) prawa do rozpowszechniania opracowania zardwno w formie materialnych no$nikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostgpnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposoOb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogolnodostgpnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze
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1.

wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajacego

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zarowno w formie materialnych no$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czgsci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt budowlanych

- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(przeniesienie autorskich praw zaleznych) w zakresie nienaruszajacym osobistych praw
autorskich.

. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw 1 dokumentow.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz

prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nast¢puje w ramach
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie tej umowy, okre§lonego w § 9

umowy.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania

Zamawiajacemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w
czesSci.

. Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego

wlasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow 1 opracowan oraz dokumentacji
powykonawczej w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

§4

Wykonawca powierzy nast¢pujacym Podwykonawcom:

L) e (nazwa podmiotu),
............................................................................... (dane kontaktowe),
............................................................... (przedstawiciel podwykonawcy);

72 P (nazwa podmiotu),
............................................................................... (dane kontaktowe),
............................................................... (przedstawiciel podwykonawcy);

wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

72
Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji przedstawionych powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
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wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

2. W celu zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie ma koniecznos$ci zawarcia

aneksu Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, 1z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi Iub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cis$le odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowaé w czgsciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy 1
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazu
personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 0
podwykonawstwo bedg stanowity zalgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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5.
1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i ich
wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 1 projekt
jej zmiany, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych ust 7.
Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikdéw do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6,

gdy projekt umowy przewidywal termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 4 pkt 1,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
7,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czgsci kluczowej czeSci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat
si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu,
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5) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje¢ przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

7) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

8) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy,

9) gdy projekt umowy zwiera postanowienia ksztaltujace prawa 1 obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a
wykonaweca.

10) gdy projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy.

12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie
14 dni od jej przedtozenia - w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiana,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, lub
kopie jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajagcego w
dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umow¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 7 — 13.

18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowa.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk
polski.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zakonczy¢ prace bedace przedmiotem zamoéwienia w
nastgpujacych terminach:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej niezbednej do realizacji
inwestycji oraz uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen w celu realizacji
przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 ust 1 — 12 miesiecy.

2) Zakonczenie realizacji inwestycji — do 20 miesiecy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane w terminie 14 dni od
przekazania placu budowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é w dniu zawarcia umowy Zamawiajagcemu do

akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 2z podzialem na kazdy miesigc.

Harmonogram moze by¢ zmieniony w uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek

Wykonawcy po akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w

nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku niezgodno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego z jego

szczegotowym opisem okreslonym w SWZ,

2) w przypadku, gdy harmonogram rzeczowo-finansowy nie gwarantuje realizacji

przedmiotu zamowienia w terminie okre§lonym w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé Zamawiajacego na pismie O

przeszkodach w zrealizowaniu w terminie przedmiotu zamowienia.

§6

Do obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy :

1) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sily roboczej, sprzetu, innych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotow niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) niezwloczne usunigcie ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w
okresie gwarancji, czy tez rekojmi za wady,

3) zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa oraz rozwigzan organizacyjno -
technicznych stosowanych ze wzgledu na charakter umowy i specyfike Zamawiajacego
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) skladanie materiatow 1 sprzetu w ustalonych z Zamawiajacym miejscach oraz
utrzymanie tam
nalezytego porzadku,

5) pokrycie kosztéw wywozu odpaddw, gruzu itp.,

6) pokrycie ewentualnych kosztoéw pobranej wody z wodociggdw gminnych na potrzeby
realizowanej inwestycji, oraz energii elektrycznej w przypadku korzystania z
podiaczenia Inwestora,

7) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz pozostawienie innych
terenéw wykorzystywanych w czasie realizacji inwestycji w stanie niepogorszonym w
stosunku do stanu sprzed przekazania placu budowy,

8) naprawy szkod powstatych w mieniu Zamawiajacego oraz osob trzecich w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia,

9) zabezpieczenie mienia wlasnego, pracownikéw od zniszczenia i1 kradziezy,

10) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilnej i ryzyka budowlanego, na kwote
nie nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1
niniejszej] Umowy — i przedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy przed zawarciem
niniejszej Umowy,

11) ubezpieczenie na wypadek S$mierci 1 od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw, przy udziale ktorych realizuje zamowienie — 1 przedlozenie
Zamawiajacemu kopii polisy przed zawarciem niniejszej Umowy,

12) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy,

13) oznakowanie terenu budowy i terenow przylegtych zgodnie z wykonanym projektem
organizacji ruchu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za efekty i skutki, w szczegdlnosci szkody 1 wady

wykonywanych lub wykonanych prac i czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ we wlasnym zakresie, na wilasny koszt, ryzyko i

odpowiedzialno$¢ zapewni¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zajgcie

chodnika oraz pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawié

kosztorysy ofertowe, jezeli nie zostaly zalaczone do oferty. Kosztorysy ofertowe

Wykonawcy stanowig - material pomocniczy do okreslenia cen jednostkowych

realizowanych robdt — w przypadku zlecenia Wykonawcy robdt zamiennych lub

dodatkowych.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawic¢

zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu 0sOb na umowg¢ o prac¢ zgodnie z

warunkami zamawiajgcego zawartymi w SWZ.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegllnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) udostgpnienie w terminie terenu robot,

2) zaptata za wykonanie przedmiotu zamowienia.

§7
Przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym do kontaktow z Wykonawca w
zakresie realizacji przedmiotu zZamOwienia Jest ..........ovviiviriiiiiieeieiie i,
tel. o
Wykonawce w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia reprezentuje .....................,
tel. o

§8
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegdlnie: ze stanem obecnym miejsca
budowy 1ijego otoczenia, mozliwoscia urzadzenia zaplecza budowy, mozliwos$ciami
zasilania w energie¢ elektryczng, wodg¢ i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu
budowy, ze stanem drog dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
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W przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w terenie objetym
opracowaniem i przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wstepng koncepcje projektu,
w terminie jak najszybszym, nie dtuzszym niz 30 dni od dnia podpisania umowy w formie
pisemnej — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DVD (format: ,,pdf”, ,,doc”).

3. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia, w ktorym otrzymat koncepcje, o ktorej mowa
wust. 3, zapozna si¢ i dokona jej akceptacji lub zwroci Wykonawey z pisemnymi
uwagami. Wykonawca dokona ewentualnych poprawek w dokumentacji w terminie 7 dni
od daty jej zwrotu przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin i ponownie
przedstawi koncepcje Zamawiajagcemu do akceptacji.

4. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia robot zamiennych lub
dodatkowych Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wyceny robot zamiennych lub dodatkowych,

2) uzyskania zatwierdzenia tej wyceny przez Zamawiajagcego oraz akceptacji
Zamawiajacego wykonania przedmiotowych robot.

5. Podstawa wyceny robot zamiennych lub dodatkowych jest kosztorys ofertowy lub w
przypadku braku kosztorysu ofertowego stawki z kosztorysu inwestorskiego przemnozone
przez wspotczynnik ,,W” réwny ilorazowi ceny ofertowej dzielonej przez ceng z
kosztorysu inwestorskiego (W = cena ofertowa/cena z kosztorysu inwestorskiego).

6. W celu wyceny rob6t zamiennych lub dodatkowych w przypadku, gdy nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot:

1) na zasadzie interpolacji w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym wystepuje
zblizony asortyment robot,

2) lub z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych w
wykazie stawek 1 narzutow bedacym zalgcznikiem do kosztorysu ofertowego, a dla
materiatow, sprzetu i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym
zalaczniku - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu
obowigzujacych w dniu ich rozliczenia ujetych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" dla
wojewodztwa, w ktorym sa wykonywane, oraz naktadow rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych, wg innych ogélnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

§9
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokos$ci tacznej netto ................ zt plus podatek VAT 23% w
kwocie .................. zt  tj. tacznie brutto ............... 7t (stownie brutto:

aw tym:

1) za wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej niezbednej w celu realizacji
przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien i pozwolen W wysokosci ryczattowej netto ................... 7t
plus podatek VAT ....... %, w kwocie .................. zihtj. brutto ................. 7,
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N (0010411 (- zt,

2) za wykonanie robot budowlanych w wysoko$ci ryczattowej netto .......... zt plus
podatek VAT ....... T zh . brutto ... 7,
0 (01,71 ¥ (<O zt,

- zgodnie z tre$cig wybranej oferty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone w

oparciu o ofert¢ ztozong przez Wykonawceg w ramach przetargu, stanowiacg zatacznik do
niniejszej umowy 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu zamowienia i innych §wiadczen niezbgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Strony umowy zgodnie ustalaja, ze Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane
prace pod warunkiem przedstawienia przez niego Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce wszystkich dowodow
potwierdzajacych zaptate, o ktorych mowa w ust. 3, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce 4  faktur

czegsciowych i 1 koncowej, z uwzglednieniem zapis6w w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie 4 faktur czesciowych i jednej koncowej w nastgpujacy sposob:

1) Cze$¢ pierwsza: pierwsza faktura czesciowa o wartosci ok. 5% wartosci calego

zadania — po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego kompletnego projektu

budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgloszeniami, zatwierdzeniami,
opiniami 1 uzgodnieniami wlacznie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe lub wnioskiem zgloszenia rob6t budowlanych,

2) Cze$¢ druga: stanowigca ok. 95% wartosci catego zadania, rozumiana jako pozostata

czg$¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt budowlanych pomniejszonego o

wynagrodzenie za czg$¢ pierwsza, w nastepujacy sposob:

a. pierwszej faktury czeSciowej czgsci drugiej nie moze przekroczy¢ ..............
zt, ktora stanowi pozostaty wktad wlasny gminy,

b. drugiej faktury cze$ciowej czgsci drugiej nie moze przekroczy€ ........... zt,
ktora stanowi nie wiecej niz 20 % wartosci przyznanego dofinansowania,

C. trzeciej faktury czeSciowej czesci drugiej nie moze przekroczyc .............. 71,
ktora stanowi nie wiecej niz 30% wartosci przyznanego dofinansowania,

d. faktury koncowej, ktéra powinna zosta¢ wystawiona po dokonaniu odbioru

koncowego rob6t, powinna opiewa¢ na kwote wynikajaca z wynagrodzenia umownego
brutto pomniejszonego o kwoty juz wyplacone stanowigca nie mniej niz 50% warto$ci
przyznanego dofinansowania.

Rozliczanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie si¢ odbywato fakturami
czeSciowymi za roboty zawarte w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktoéry
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do robot celem
zatwierdzenia go i fakturg koncows. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji
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10.

11.

12.

umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
zaistnienia okolicznosci, ktore bedg rzutowaly na realizacj¢ zadania. Natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie podpisany
przez Inspektora Nadzoru protokot odbioru czg¢sciowego, jako podstawa do dokonania
odbioru czgéciowego i rozliczenia naleznego wynagrodzenia.

Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej stanowi¢ bedzie podpisany
przez Zamawiajacego protokét odbioru koncowego, jako podstawa do dokonania
odbioru koncowego i rozliczenia naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie oplacone przelewem, metoda
podzielonej platnosci, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i
znajdujacy si¢ w wykazie podatnikow VAT (biata ksiega podatnikow VAT)
udostepnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu
obstugujacego ministra wlasciwego do spraw finansé6w publicznych, w terminie do 30 dni
w ramach czgsci pierwszej i 35 dni w ramach czgs$ci drugiej liczonym od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru koncowego do Urzedu
Gminy w Sidrze — z zastrzezeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Nabywca jest Gmina Sidra ul. Rynek 5, NIP 5451703189, Odbiorcag faktury- Urzad
Gminy w Sidrze.

Strony wyrazaja zgod¢ na wysylanie 1 odbieranie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych dokumentéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesylane za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania shuzacej do przesylania
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 856).

§9.1.

Zamawiajacy w zwigzku z zawarciem umowy na okres dluzszy niz 12 miesigcy

przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust 1

Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 1 1572) 5) jezeli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawceg.

Poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoOwienia

uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w
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stosunku do poziomu cen tych samych materialéw lub kosztow z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia
przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia o 15 %.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmowac bedzie jedynie ptatnosci za §wiadczenia, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac¢ moze nie wczesniej niz od
dnia wejscia w zycie zmian przepisow.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisoOw
zmieniajagcych stawke podatku od towaréw 1 ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarow i uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany warto$ci podatku od towarow i
ustug 1 podatku akcyzowego warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisdw
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazac¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prac¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegolno$ci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegOlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust.1
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowa¢ jedynie dodatkowe Kkoszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materialdow lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o
zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w rozliczeniu czgsciowym ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (wzrost cen
budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej), ustalanego przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzegdowym RP ,,Monitor Polski”. W
przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whniosek o ktérym mowa w ust 7 1 8 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z
zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie cze$ciej niz 3 miesiace.

Jezeli niniejsza umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert,

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1-4 obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany, jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto§¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
Zamawiajagcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a tagczna maksymalna wartos¢ wszystkich
zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien
o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 14 nalezy rozumie¢ wartos¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla si¢ na podstawie wzoru:
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18.

19.

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego
przed dniem ztozenia wniosku,

F - srednia arytmetyczna trzech nastepujacych po sobie warto$ci zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych
z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggni¢cia

limitu, o ktorym mowa w ust. 14.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3

Ustawy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z

ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub

kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji wynagrodzenia

Umowy wynosi 2% wynagrodzenia brutto.

§10
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowo- technicznej zobowigzuje si¢
dostarczy¢ ja Zamawiajacemu do jego siedziby wraz z wykazem opracowan oraz
pisemnym oswiadczeniem, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag 1
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1,
przystapi do odbioru.
Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone istotne wady nadajace si¢ do
usunig¢cia, Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad — wyznaczajac
Wykonawcy termin do ich usuniecia, liczac od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego
pisemnego zadania usunig¢cia wad.
Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone nieistotne wady nadajace si¢ do
usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru — wyznaczajac jednocze$nie Wykonawcy
termin do usuni¢cia wad.
Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone nieistotne wady nienadajace si¢
do usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci przedmiotu zamdwienia.
Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji zostang stwierdzone istotne wady nienadajace si¢ do
usunig¢cia, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ zgodnie z § 12 ust. 2.
Strony ustalaja, ze odbiory czesciowe w zakresie robot budowlanych zostang dokonane w
obecnosci Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
przy czy nie stanowi on odbioru prac, a jedynie polega na sprawdzeniu rzeczywistego
postepu robot zgtoszonych do platnosci na podstawie faktury czesciowej. Natomiast
odbioér koncowy dokonywany jest przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego 1 obejmuje on wszystkie prace
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12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

facznie z pracami podlegajacymi odbiorom cz¢$ciowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy (robét) oraz potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajgcego gotowosci obiektu do odbioru.
Wykonawca przed zgloszeniem przedmiotu zamowienia do odbioru zobowigzany jest na
wlasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiarow przez
uprawnione do tego jednostki.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu odbioru
koncowego, wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci wyniki badan i pomiardéw, o ktorych mowa w ust.
10, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i
urzadzenia wedtug dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do peilnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia , w tym do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla
kazdego z etapdw inwestycji.
Zamawiajacy zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru koncowego - w terminie do 7
dni roboczych od dnia zgloszenia do odbioru dokonanego zgodnie z ust. 9-11.
Jezeli w ciggu 10 dni roboczych od przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru
koncowego robot budowlanych nie zostanie podpisany protokdt odbioru koncowego
przez Zamawiajacego z powodu wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych
0odbior przedmiotu zamdwienia lub niezrealizowania calo$ci przedmiotu zamdwienia,
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2. naliczona od dnia
nastepujacego po dniu, do ktérego Wykonawca zobowigzany byt zakonczy¢ roboty
budowlane.
W  odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele: Zamawiajgcego i
Wykonawcy.
Odbidr koncowy uwaza si¢ za dokonany w przypadku podpisania koncowego protokotu
odbioru przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja w szczegolnosci nastepujace uprawnienia:

1) zadania usuni¢cia wad, jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia,

2) zadania obnizenia przyshugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, jezeli wady nie

nadaja si¢ do usunigcia, zgodnie z ust. 20 niniejszego paragrafu.

W  przypadku zazadana usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunigcie.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcy moze usung¢ wade¢ w zastepstwie Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza
zgode na potragcenie, z przystugujacego mu od Zamawiajacego wynagrodzenia z tytutu
realizacji niniejszej umowy — kosztow usunigcia wady w zastepstwie Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci przedmiotu
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21.

22.

zamoOwienia.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego jest réwnoznaczne z
przekazaniem Zamawiajagcemu przedmiotu zamdowienia.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢
za wykonane roboty.

§11

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

w przypadku zwloki w terminie rozpoczgcia realizacji przedmiotu zamdwienia - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 naleznego
za czg$¢ realizacji przedmiotu zamowienia w stosunku do ktérej nastgpita zwloka—
liczac za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku zwloki w terminach zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia O
ktérych mowa w § 5 ust. 1 - w wysokosci 0,3% od wysokosci wynagrodzenia
umownego brutto ptatnego na podstawie faktury obejmujacej cze$¢ zamdwienia, w
stosunku do ktorych nastapita zwloka — liczac za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady - w wysokosci 0,3% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 naleznego za czg¢$¢ realizowanej umowy, w stosunku do
ktorej stwierdzono wady, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

za odstapienie od umowy w caloSci albo w czgdci przez Zamawiajacego lub
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust. 1 naleznego za t¢ czgs$¢
realizowanej umowy, od ktorej odstgpiono,

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,3 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w  § 9 ust. 1 — liczac za kazdy dzien
zwloki,

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 0,5 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

z tytutlu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian - w wysokosci 0,5 % lgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) — w wysokosci 0,5 % *tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

za niedopeinienie obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 5 - w wysokosci 0,5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 w kazdym
przypadku stwierdzenia uchybienia,

10) za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac¢, w rozumieniu

przepisow Kodeksu pracy, osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia czynnosci — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
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wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o
ktorym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy;

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §9 ust.
13 — w wysokosci 50 zt za kazdy dzien niewywigzania si¢ z obowiazku,

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia w innych
przypadkach anizeli okreslone w pkt. 1-11 - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego za t¢ cze$¢ realizacji przedmiotu zamowienia w stosunku
do ktorej nastgpito niewykonanie lub nienalezyte wykonanie.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody
rzeczywiscie poniesionej, przekraczajacej zastrzezone kwoty kary umowne;.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20

% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§12
1. Poza przypadkami okreslonymi przepisami prawa Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
realizacji umowy w catos$ci albo w czesci, jezeli Wykonaweca:

1) nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,

2) nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy, lub wykonuje je bez
zachowania wymaganej starannosci,

3) zaniechal realizacji umowy, badz przerwat realizacj¢ robot przez okres dtuzszy niz
14 dni,

4) zostanie wszczgte postegpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

5) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

6) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, lub nastapi pogorszenie
sytuacji finansowej Wykonawcy, ktore moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie
zobowigzan umownych,

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia informacji o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawy odstgpienia.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty prawidlowo wykonane.

§ 13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie  ..............
zt, stanowiacej 5 % warto$ci brutto umowy.
2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w  formie: ... /
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wplacono na uzgodniony z
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Zamawiajacym rachunek bankowy*.

3. Ustala si¢ podzial kwoty wniesionej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na nastgpujace czgsci:

1) 70 % warto$ci dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) 30 % wartos$ci dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. zostanie
zwrocone/zwolnione*  w nastgpujacych terminach:

1) czeg$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot - W
terminie do 30 dni po odbiorze koficowym i protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia
powstatych wad,

2) pozostata czes¢ tj. 30 % - nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje
si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot lub do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady wykonanych robot lub
gwarancji.

6. W przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
uregulowania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres niezbgdny na
realizacj¢ umowy po przesuni¢ciu terminu.

* niepotrzebne skresli¢

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres
............ od daty odbioru koncowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub
dostarczy¢ rzeczy wolne od wad, niezwlocznie po zawiadomieniu przez
Zamawiajgcego — w wyznaczonym mu techniczne mozliwym terminie,

2) w przypadku nie zachowania przez Wykonawce terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt 1) niniejszego ustgpu, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie zgloszone] wady osobie trzeciej na wylaczny koszt 1 ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go prawa do dochodzenia innych roszczen
przewidzianych niniejszg Umowg. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na
pokrycie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 ust.
3 pkt 2- kosztéw usunigcia wady w zastepstwie Wykonawcy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z ofertg 1
przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
zmniejszajace warto§¢ uzytkowa i techniczng robot.

4. Zgloszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwlocznie w formie
pisemne;j.

5. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi 1 o§wiadcza, ze okres rgkojmi
na wykonane roboty budowlane wynosi tyle samo co okres gwarancji liczac od daty
podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
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7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru
koncowego — zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr....... do niniejszej umowy.

§15

Wykonawca nie moze dokonywaé cesji wierzytelnosci z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§ 16

1. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia sporzadzania dokumentacji
projektowej 0 okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu w nastepujacych sytuacjach :

1)

2)

3)

przedtuzenia si¢ procedur uzyskania uzgodnien, opinii, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci pomimo zachowania nalezytej staranno$ci — termin
wykonania umowy ulega zmianie o wydhuzenie czasu uzyskiwania uzgodnien i opinii,
zmian bgdacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie
wynikajacych z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do
przedstawionych przez Wykonawcg opracowan, koncepcji, w trakcie realizacji
warunkujacych przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub wstrzymanie
terminu realizacji przedmiotu umowy, termin wykonania umowy ulega odpowiednio
zmianie o okres trwania okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu umowy w
sposob nalezyty, zmiana terminu realizacji umowy nie wplywa na zmiang
wynagrodzenia,

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego niezaleznych od Wykonawcy o czas
trwania tych przyczyn.

3. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe

wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
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réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

4. Strony moga dokona¢ zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

5. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w nastgpujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalne;j
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10.

11.

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu
wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz
wylacznie do cz¢sci przedmiotu zamoéwienia, do ktorej zastosowanie bedzie miala zmiana
stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej] mowa w ust. 5 pkt 1, cena jednostkowa netto nie zmieni
si¢, a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w
ust. 5 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajagca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustuge do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czgsci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustuge. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgéci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ustuge, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4 Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu realny wpltyw zmiany na warto$¢ naleznego mu
wynagrodzenia, w szczegolnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot
umowy 1 dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z
przedmiotowej zmiany.

Strona 23z 24



12.

13.

W celu zawarcia aneksu, o ktéorym mowa w ust. 13, kazda ze stron moze wystapi¢ do
drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnos$ci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany umowy w zakresie
okreslonym w ust. 5, zaopiniowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17
Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory, ktorych nie dotyczy ust. 1, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien
niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu wlasciwemu Sadowi Powszechnemu
w Biatymstoku.

§ 18
SWZ na realizacj¢ robdt budowlanych polegajacych o ktérych mowa w § 1 ust. 1 wraz z
zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

§19

Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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