Zał. nr 12 do SWZ
Harmonogram i zakres wykonania zlecenia obejmujący:

realizacja projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS 1 JW 4653 Siemirowice - rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz monitoring jego samooczyszczania w oparciu o Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS 1 
JW 4653 w Siemirowicach.
Wykonawcy zostaną udostępnione:

· Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
w rejonie MPS - 1 JW 4653 w Siemirowicach, B. Minkiewicz, czerwiec 2021 r.,

· Dokumentacja wynikowa z wykonania otworów technologicznych (wielofunkcyjnych i aeracyjno-infiltracyjnych) dla prac remediacyjnych w rejonie MPS-1 na terenie JW. 4653 w Siemirowicach, G. Sideł, J. Wójtowicz, M.Szrek, luty 2015 r.,

· Dokumentacja z wykonania otworów wielofunkcyjnych i monitoringowych 
w ramach rozbudowy systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS-1 na terenie JW. 4653 w Siemirowicach oraz terenów przyległych, J. Szczepanek, R. Ołownia, czerwiec 2017 r.,

· Sprawozdanie z prac remediacyjnych zrealizowanych w okresie 2015-2021 na terenie MPS-1 w obrębie JW. 4653 w Siemirowicach, M. Szrek, A. Perlak, marzec 2021 r.
I. 





Etap I
Etap rozpoznania stanu środowiska gruntowo- wodnego
1. Opracowanie projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w celu ustalenia i dalszego monitorowania efektu ekologicznego samooczyszczania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rejonu położnego na północny zachód od piezometru MP14 oraz rejonu MP11 
(dla weryfikacji incydentalnego wystąpienia wód klasy V w tym piezometrze). 
2. Założenia projektu o którym mowa w pkt 1 winny uwzględniać:

a)  aktualny stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, 

b) przeznaczenie zabudowanych otworów technologicznych do monitoringu wód podziemnych i ewentualnej późniejszej bioremediacji, 
c)  możliwość sporządzenia projektu planu remediacji w oparciu o wyniki rozpoznania i dwuletniego monitoringu wód podziemnych prowadzonego 
w  utworzonych otworach technologicznych, 
d) powinien on zawierać:

· proponowaną lokalizację otworów badawczych, 

· określenie kryteriów wyznaczenia otworów do zabudowy, względnie wskazanie konkretnej ich lokalizacji,

· określenie sposobu zabudowy otworów technologicznych 
z uwzględnieniem budowy geologicznej – w tym położenia jej elementów względem poziomu zwierciadła wody i utworów spoistych,
· określenie metodyki prowadzenia wierceń,
· określenie punktów poboru prób gruntu,
e) założenia projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi tj.

· wykonanie do 20 otworów badawczych co najmniej do poziomu zwierciadła wody i pobranie 40 prób gruntu oraz 20 prób wody,
· wykonanie analiz obejmujących:
· wodoprzepuszczalność oraz sumę benzyn (C6-C12) i ksyleny w próbach gruntu,
· węglowodory ropopochodne (jako indeks oleju mineralnego) 
w próbach wody,
· utworzenie do 10 otworów technologicznych poprzez zabudowanie otworów badawczych - w szczególności w miejscach objawów organoleptycznych substancji ropopochodnych. 

3. Dopuszcza się odstępstwa od założeń projektowych w przypadkach uzasadnionych celem prowadzenia rozpoznania.
4. Złożenie projektu, o którym mowa w pkt 1 do RZI w Gdyni oraz 
do 18 WOG w Wejherowie celem zaopiniowania (dopuszcza się wersję elektroniczną) w terminie do 21 dni od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu)
5. Złożenie w RZI Gdyni 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu, o którym mowa w pkt1 wraz z kopią w wersji elektronicznej na nośniku CD.
6. Realizacja projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w tym:
a) wykonanie do 20 otworów badawczych w terminie do ...... dni od daty przekazania terenu prac po uzgodnieniu projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (określenie terminu 
wg. oferty)
b) utworzenie do 10 otworów technologicznych poprzez zabudowanie otworów badawczych 
c) prace geodezyjne w zakresie lokalizacji otworów badawczych 
i technologicznych
d) pobór początkowych 40 prób gruntu oraz 20 prób wody

e) wykonanie analiz obejmujących:

· wodoprzepuszczalność, sumy benzyn (C6-C12) i ksyleny w próbach gruntu,

· węglowodory ropopochodne (jako indeks oleju mineralnego) 
w próbach wody,
7. Wyniki wykonanych prac wiertniczych należy opracować w formie dokumentacji wynikowej zawierającej informację o stanie środowiska gruntowego oraz lokalizacji 
i konstrukcji otworów przy czym karty otworów winny zawierać również wyniki obserwacji organoleptycznych zanieczyszczeń.
8. Złożenie do RZI w Gdyni 3 egz. pozytywnie zaopiniowanej w tut. Zarządzie dokumentacji wynikowej wraz z kopią w wersji elektronicznej na płycie CD, 
w terminie do 110 dni od daty przekazania terenu prac po uzgodnieniu projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
II. 





Etap II
Etap monitoringu wód i gruntów
Prowadzenie monitoringu wód podziemnych i gruntu zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie planu remediacji.

Prace będą rozliczane nie rzadziej niż raz na kwartał, na podstawie kopii sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wraz z mapą lokalizacji poboru prób 
oraz zestawieniem wyników z ich interpretacją w zakresie jakości gruntu/wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kopi karty zabudowanego otworu badawczego 
z przedstawieniem jego konstrukcji i zabudowy, w przypadku zabudowy otworu badawczego.
1. Prowadzenie obserwacji w 15 piezometrach monitoringowych MP1- MP15 okresie od II półrocza 2021 r. – do II półrocza 2024 r z częstotliwością 2 x w roku:

a) pomiar poziomu zwierciadła wody 

b) pobór próby wody i wykonanie analiz laboratoryjnych - badania IV kwartału należy wykonać do 30 listopada.
2. Prowadzenie obserwacji wód podziemnych w 10 wybranych otworach technologicznych (zabudowanych otworach badawczych) w okresie I kw. 2022 roku do III kw. 2024 z częstotliwością 1x na kwartał.

a) pomiar poziomu zwierciadła wody, 

b) pobór próby wody i wykonanie analiz laboratoryjnych 

3. Prowadzenie monitoringu jakości gruntu w okresie 2022 r.- 2024 r 
z częstotliwością  2 x na rok w wybranych 8 punktach pomiarowych.

4. Zakres badań laboratoryjnych wody: substancje powodujące ryzyko - substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych wód podziemnych. 
5. Zakres badań laboratoryjnych gruntu wodoprzepuszczalność, substancje powodujące ryzyko: suma benzyn C6-C12, ksyleny  
6. Utworzenie do 8 otworów technologicznych w czasie trwania umowy poprzez zabudowanie otworów badawczych, w miejscach objawów organoleptycznych substancji ropopochodnych, w sposób umożliwiający pobór prób wody 
i ewentualne prowadzenie iniekcji bakteryjnych.
7. Przekazanie Zamawiającemu sprawozdania rocznego z wykonanych prac (dopuszcza się wersję elektroniczną), przedstawiającego w formie graficznej stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, oraz zawierającego m.in. zbiorcze zestawienie wyników pomiarów oraz wyników analiz wody i gruntu jak również ocenę skuteczności procesu samooczyszczania - w terminie do 31 grudnia danego roku sprawozdawczego.
8. Złożenie do RZI w Gdyni sprawozdań rocznych w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD.
9. Przeprowadzenie monitoringu końcowego w celu udokumentowania uzyskanego efektu ekologicznego samooczyszczania, w terminie do 21.08.2024 r. 
z zastrzeżeniem §11 ust.1 pkt 1 lit c) tiret 2 oraz pkt 4) lit b umowy, w zakresie:  
a) prób wody podziemnej z otworów technologicznych nie objętych ostatnio wykonaną serią pomiarową oraz wykonanie analiz w zakresie określonym 
w pkt 4, 
b) pobór prób gruntów z 8  lokalizacji różnych od ostatnio wykonanej serii pomiarowej oraz wykonanie analiz w zakresie określonym 
w pkt 5.
10. Sporządzenie sprawozdania końcowego dokumentującego osiągnięty efekt ekologiczny z nawiązaniem do archiwalnej dokumentacji stanu środowiska gruntowo-wodnego z tego rejonu. Sprawozdanie powinno zawierać ponadto zestawienie wyników prowadzonego monitoringu z analizą zmian i oceną osiągniętego efektu.

11. Złożenie do RZI w Gdyni 3 egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego 
w tut. Zarządzie sprawozdania, o którym mowa w pkt 10 wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w terminie do ..... dni od daty wykonania ostatnich badań monitoringu końcowego. (określenie terminu wg. oferty) W terminie tym nie uwzględnia się czasu opiniowania sprawozdania w RZI. 
III.





Etap III
Etap prac końcowych

1.  Opracowanie, na podstawie wyników 2 letnich obserwacji, projektu planu remediacji w zakresie oczyszczania rejonu MPS 1 zgodnie z art. 101 l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska z ewentualnym uwzględnieniem procesu bioremediacji i wykorzystaniem utworzonych otworów technologicznych - w przypadku braku osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego 
w procesie samooczyszczania do końca roku 2023.

2. Opracowanie to winno zawierać ponadto:
a) określenie obszaru sozologiczno – urbanistycznego (grupa gruntów), 

b) określenie stanu do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,

c) proponowane metody rekultywacji wraz z opisem ich stosowania,

d) charakterystykę systemów oczyszczania i  określenie zalecanych preparatów,

e) plan rozruchu i pracy systemów oczyszczania,

f) harmonogram realizacji prac oraz warunki odbioru poszczególnych etapów prac i odbioru końcowego,

g) określenie sposobu monitorowania procesu remediacji,

h) orientacyjny kosztorys inwestycji w postaci harmonogram rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz z podziałem na okresy rozliczeniowe poszczególnych etapów prac (osobna teczka).
2. Złożenie do RZI w Gdyni projektu planu remediacji (dopuszcza się wersję elektroniczną) celem zaopiniowania w terminie do 28.02 2024 r. i uzupełnienie ewentualnych wskazanych błędów, braków i wad.

3. Uzgodnienie projektu planu remediacji z 18 WOG w Wejherowie (Administrator terenu) w kontekście realizowania zadań własnych na terenie MPS 1 – 
w przypadku wprowadzenia zmian do projektu w wyniku prowadzenia uzgodnień poinformowanie o powyższym RZI w Gdyni.

4. Złożenie do RZI 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego w RZI i uzgodnionego przez Administratora projektu planu remediacji wraz z kopią w wersji elektronicznej 
(na płycie CD).
Zamawiający planuje poddanie wykonanego projektu planu remediacji ocenie niezależnemu ekspertowi poprzez jego koreferowanie. W przypadku wykonania koreferatu Zamawiający przedłoży jego wynik Wykonawcy z określeniem zakresu koniecznych zmian do wprowadzenia do projektu.

5. Uwzględnienie wskazanych przez niezależnego eksperta błędów, braków i wad  stwierdzonych podczas koreferowania projektu planu remediacji.

6. Złożenie do RDOŚ w Gdańsku w imieniu RZI w Gdyni odpowiedniej ilości egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego i uzgodnionego projektu planu remediacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska 
w terminie do 20 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji (w tym wynikających z uzyskanego koreferatu – jeśli wykonany).

7. Złożenie do RZI w Gdyni 1 egzemplarza projektu planu remediacji (o ile wprowadzono do dokumentacji zmiany względem wersji złożonej zgodnie z pkt. 4) oraz poświadczenia złożenia wniosku o którym mowa w pkt. 6. 
8. Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez RDOŚ w Gdańsku w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z RDOŚ w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni.

9. Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 6 oraz 2 egz. projektu planu remediacji, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

10. Złożenie do PGW wody Polskie wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej jeśli wymagana w terminie do 45 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji (w tym wynikających z uzyskanego koreferatu – jeśli wykonany)

11. Opracowanie operatu wodnoprawnego na prowadzenie rekultywacji wód podziemnych i ewentualne wykonanie urządzenia wodnego oraz sporządzenie kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na powyższe zgodnie z  ustawą prawo wodne.
12. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego z Administratorem – 18 WOG 
w Wejherowie oraz RZI w Gdyni.
13. Złożenie odpowiedniej ilości egzemplarzy operatu wodnoprawnego, o którym mowa w pkt 11 pozytywnie zaopiniowanego przez RZI i uzgodnionego przez Administratora do właściwego organu administracji wraz z wnioskiem 
o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w terminie 
do 80 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian 
do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji, 
( w tym wynikających z uzyskanego koreferatu), lub w terminie do 14 dni 
od uzyskania decyzji o ocenie wodnoprawnej – jeśli wydawana.
14.  Złożenie do RZI w Gdyni 1 egz operatu wodnoprawnego oraz poświadczenia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt.13
15. Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez organ administracji ochrony środowiska w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z urzędem w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni.

16. Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 13  oraz 2 egz. operatu zgodnego 
z dokumentacją wykorzystaną przez organ administracji do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).
17. Likwidacja otworów technologicznych w zakresie (i ilości) według uzgodnienia 
z Zamawiającym po uwzględnieniu ustaleń ew. projektu planu remediacji wraz ze złożeniem raportu z demontażu systemów oczyszczania i likwidacji otworów technologicznych w terminie do 30.11.2024 r. 
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