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ZP.271.7.2024       

Włoszakowice, dnia 29 lipca 2024r. 

 

I N F O R M A C J A  

 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez 

możliwości prowadzenia negocjacji pod nazwą: „Przebudowa otwartego zbiornika wodnego we 

Włoszakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia retencji wodnej na 

obszarach wiejskich oraz przeciwdziałania skutkom suszy”. 

 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy na przedmiotowych nieruchomościach jest plan zagospodarowania przestrzennego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nieruchomości objęte inwestycją nie leżą na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy zamówienie wymaga decyzji lokalizacji celu publicznego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Gmina Włoszakowice wystąpiła z urzędu o wydanie przedmiotowej decyzji. Obecnie projekt decyzji 

jest w trakcie uzgodnień z właściwymi instytucjami. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy zamówienie wymaga operatu wodnoprawnego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Według obecnie posiadanej wiedzy Zamawiającego wykonanie operatu będzie wymagane  

w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ostateczna weryfikacji konieczności wykonania oraz 

wykonanie operatu leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy zamawiający wymaga pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, ponieważ inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską (zespół pałacowo-

parkowy). 
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Pytanie nr 5: 

Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji prac w związku ze zwłoką niezależną od 

Wykonawcy w uzyskaniu pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji prac  w związku ze zwłoką niezależną od 

Wykonawcy w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Inwestycja musi zostać zakończona protokołem 

odbioru robót najpóźniej do końca maja 2025 roku. Wynika to z konieczności rozliczenia uzyskanego 

dofinansowania do końca czerwca 2025 roku. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zgodnie z PFU uzyskanie przedmiotowego pozwolenia leży po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacji celu publicznego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Obecnie projekt decyzji jest w trakcie uzgodnień z właściwymi instytucjami. 

 

Pytanie nr 8: 

Jak Zamawiający obliczył termin realizacji zadania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Termin realizacji zadania określono na 9 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

Założono 1 miesiąc na przygotowanie projektu, 6 miesięcy na uzyskanie pozwoleń i uzgodnień oraz 2 

miesiące na wykonie prac objętych zakresem inwestycji.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

         /-/ Barbara Dąbkowska 

 


