
Czersk 15-01-2021 

Założenia do kosztorysu 
 

Dotyczy:  Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego dla zadania o nazwie: 
„Budowa sieci wodociągowej  w m. Czersk ul. Leśna, ul. Bukowa, ul. Polna,  
ul. Kwiatowa, ul. Kosobudzka”. 

 
 
 Kosztorys sporządzony zostanie w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. wraz z późn. zm. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-przestrzennym; dodatkowo na stronie tytułowej kosztorysu umieszczona 
zostanie wartość netto i brutto inwestycji; 

 metoda uproszczona (ceny jednostkowe robót), kalkulacja szczegółowa; 
 do wyliczeń stosowane będą istniejące na  rynku wydawnictwa - (KNR , KNNR, KSNR, 

KNP  kalkulacja własna itp.); 
 poziom cen - cenniki cen średnich IV kwartał 2020, aktualne wydawnictwa cenowe oraz 

ceny stosowane lokalnie na rynku przy wykonywaniu podobnego zakresu prac 
uzgodnione z Inwestorem; 

 do kalkulacji szczegółowej należy przyjąć narzuty R-20zł, KP-80% [R+S], Z-10% 
[R+S+KP(R+S)]; 

 sieć wodociągowa w wykopie wykonana z rur PE 100 SDR 11 PN 16;  
 przyłącza wodociągowe w wykopie wykonane z rur PE 100 SDR 17 PN 10 do granicy 

działki ; 
 na sieci należy zamontować nadziemne hydranty z tzw. zabezpieczeniem przeciw 

złamaniu o średnicach odpowiednio na wodociągu magistrali DN100, na wodociągu 
rozdzielczym DN80; 

 zmiany kierunku przebiegu sieci wodociągowych za pomocą kształtek PE zgrzewanych 
doczołowo (łuki, kolana etc.); 

 węzły na sieci (odgałęzienia do hydrantów i sieci bocznych) wykonane z kształtek z 
żeliwa sferoidalnego oraz tulei kołnierzowych PE z kołnierzem dociskowym; 

 sieć wodociągowa wykonana metodą przewiertu sterowanego  
z rur PE 100 RC/PP SDR 11 PN 10 

 na magistrali wodociągowej  realizowanej metoda przewiertu sterowanego należy 
wykonać wydłużkę/kompensację ( 4 kolana+ odcinek przewodu) 

 podział zakresu prac na potrzeby realizacji: 
 
I etap  
a) wodociąg magistrala na odcinkach: M1-M8 bez węzłów i odcinków: M3-M3a, M4-

M4a, M7-M7A, M7-M7b; 
b) wodociąg rozdzielczy na odcinku: R1-R6; 

 
II etap  
a) wodociąg rozdzielczy na odcinku: R5-R5d (cała ul. Bukowa); 

 



 
III etap  
a) wodociąg magistrala na odcinkach: M8-M20, M19-M19a z odgałęzieniem do 

hydrantu Hm4; 
b) wodociąg rozdzielczy na odcinkach: R6-R23, R23-R25b, R24-R25, R17-R17a, R18-

R18a; 
IV etap  
a) wodociąg magistrala na odcinku: M20 –M28 do włączenia w ul. Kwiatowej / 

Kosobudzkiej;; 
b) wodociąg rozdzielczy na odcinkach: R25-R36 do włączenia w ul. Kwiatowej / 

Kosobudzkiej, R30-R30a, R31-R31a; 
V etap  
a) wodociąg magistrala na odcinkach: M19a—M19g, M19c-M19h; 
b) wodociąg rozdzielczy na odcinkach: R23-R23j, R23g-R23k, R23c-R23l; 
 

 każdy etap robót obejmuje wykonanie nowych przyłączy do granicy przyległych posesji 
lub wykonanie podłączenia / przełączenia istniejących ( przyłącze podłączone poprzez 
nawiertkę); 

 w każdym etapie robót należy wykonać tymczasowy rurociąg by-pass PE 90 mm (na 
powierzchni terenu) z podłączeniem do istniejących przyłączy w celu zapewnienia 
ciągłego zaopatrzenia w wodę posesji; 

 roboty ziemne wykonywać w wykopie w umocnieniu oraz  metodą przewiertu 
sterowanego; 

 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na teren bazy ZUK-u przy ul. Kilińskiego 15 (3km)  
oraz  na odkład do ponownego zasypania; 

 roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie; 
 pod wykonywane rurociągi należy wykonać z piasku dowiezionego: 

- podsypkę piaskową grubości 10 cm pod rurociągiem, 
- obsypanie na wysokość rurociągu, 
- zasypkę 20 cm ponad rurociąg, 

 nawierzchnia drogi gruntowej – należy wykonać profilowanie i równanie, 
doprowadzenie  do stanu pierwotnego. Od właściwego zarządcy drogi należy uzyskać 
odbiór pasa drogowego. 

 nawierzchnia drogi utwardzonej – należy doprowadzić do stanu pierwotnego 
z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki. Od właściwego zarządcy drogi należy 
uzyskać odbiór pasa drogowego. 

 w kosztorysie nie ujmować kosztów: 
- projektu organizacji ruchu drogowego podczas wykonywania robót, 
- zajęcia pasa drogowego, 
- ułożenia uzbrojenia (rurociągów) w pasie drogowym 
- badania zagęszczenia wykopu, 
- prac geodezyjnych - wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą. 
 

 
Inwestor           Kosztorysant 
 


