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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01757 „Budowa zaplecza duszpasterskiego dla parafii wojskowej p.w. Św. O. Rafała Kalinowskiego” 
w kompleksie wojskowym nr 1028 w Warszawie.
Zamówienie będzie realizowane w etapach:

1) PB i PW opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego tj. Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
2) Kompleksowe i kompletne wykonanie robót budowlanych.
3) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:

· Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót: „JAWNE”;
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

· zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe (MWWO-U),
· zatwierdzony Aneks do MWWO-U,
· zatwierdzony Program Inwestycji (PI),
· zatwierdzony Program Funkcjonalno-Użytkowy (PF-U).
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi w MWWO-U, Aneksie do MWWO-U, Programie Inwestycji oraz PF-U, z uwzględnieniem uwag instytucji opiniujących wymienione opracowania.
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Budowa budynku zaplecza duszpasterskiego w parafii wojskowej pw. Św. O. Rafała Kalinowskiego w Warszawie, z przyłączami: wodnym, kanalizacyjnym, centralnego ogrzewania, energetycznym oraz pięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych w terenie, wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego.
Parter budynku przeznaczony będzie na pomieszczenia administracyjne (biuro) 
i reprezentacyjne (sala spotkań, jadalnia, toalety ogólnodostępne) oraz kuchnię 
z zapleczem.

Piętro stanowić będzie strefę mieszkalną obejmująca 2 mieszkania (proboszcza 
i wikarego) oraz pokoje gościnne. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia techniczno – gospodarcze.
Dane podstawowe:
Część urbanistyczna:

Powierzchnia terenu inwestycji: 4303 m2,
Powierzchnia projektowanej zabudowy: ok. 217 m2,

Powierzchnia istniejącej zabudowy: 442 m2,

Ilość projektowanych miejsc postojowych: 5,

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych: ok. 383,5 m2, w tym:

· ciąg pieszo – jezdny: ok. 186 m2,

· miejsca parkingowe: ok. 62,5 m2,
· projektowane dojścia do budynku: ok. 135 m2,
· zieleń urządzona: ok. 450 m2.
Część architektoniczna:

Ilość kondygnacji użytkowych nadziemnych: 2,

Powierzchnia użytkowa: do 325 m2,

Kubatura: ok. 1500 m3,

Wymiary budynku: 21,05/10,15/9,1 m

Dach: symetryczny, kopertowy, kąt nachylenia 20-45o.

Wymagania dotyczące konstrukcji:
Fundamenty: stropy i ławy żelbetowe ocieplone styrodurem,

Ściany nadziemia dwuwarstwowe, murowane, z cegły ceramicznej lub betonu komórkowego,

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem, wyprawa z tynku mineralnego cienkowarstwowego,

Ściany działowe: cegła dziurawka lub płyty kartnowo – gipsowe na profilach stalowych, 
z wypełnieniem wełną mineralną 12 cm,

Stropy gęstożebrowe, z elementami wypełnień z płyt żelbetowych,

Dach: konstrukcja drewniana, kryta blachą.

Nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do wymienionych powyżej.

Przedmiotowa działka znajduje się w południowej części terenu Akademii Sztuki Wojennej, na terenie układu urbanistycznego i zespołu budowlanego wpisanego 
do rejestru zabytków pod nr rej.: A-1005 z 26.01.2001r. W skład założenia urbanistycznego ASzWoj wchodzą domy mieszkalne wielorodzinne, Internat nr 2 ASzWoj, kasyno, biblioteka, kościół oraz brama wjazdowa.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” poprzez istniejący zjazd. Obszar ten jest integralną, pod względem historycznym, urbanistyczno – architektonicznym i funkcjonalnym, częścią całego założenia urbanistycznego.

Lokalizacja projektowanego budynku znajduje się wzdłuż istniejącego traktu dojazdowego, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kościoła garnizonowego 
pw. Św. O. Rafała Kalinowskiego, wzniesionego pod koniec XIXw.
3. ZAKRES RZECZOWY 
3.1. Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci
· rozbiórka fragmentu ciągu pieszo – jezdnego,
· rozbiórka istniejących sieci i urządzeń kolidujących z budową;
· budowa przyłącza elektroenergetycznego,
· budowa przyłącza wodnego,
· budowa przyłącza kanalizacyjnego,
· budowa przyłącza ciepłowniczego,
· wycinka drzew kolidujących z inwestycją.
3.2. Branża budowlana
· budowa budynku zaplecza duszpasterskiego,
· budowa miejsc parkingowych,
· budowa ciągu pieszo – jezdnego,
3.3. Branża elektryczna

· roboty instalacyjne elektroenergetyczne, 
· montaż przyłącza internetu światłowodowego wraz z instalacją (wg potrzeb Użytkownika).
3.4. Branża sanitarna

· roboty instalacyjne: wodne, kanalizacyjne, ciepłownicze.
3.5. Inne
· prace przygotowawcze, projektowe, nadzory autorskie, szkolenia i rozruch,
· zagospodarowanie terenu.
Uszczegółowienie zakresu stanowią MWWO-U wraz z Aneksem do MWWO-U, Program Inwestycji oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, wraz z uwagami i opiniami.
WYKONAWCA, na etapie robót budowlanych,  realizować będzie przedmiot zamówienia w oparciu o uzyskane: Decyzje Pozwolenia na budowę oraz Decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. PB i PW – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:

· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;

· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem;
· Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);

· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)

· Badania geologiczne (wg potrzeb);

· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);

· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 

· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 

· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;

· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wg potrzeb);
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;
Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – 
w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w MWWO-U), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;

· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);

· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;

· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;

· Szczegółowy wykaz środków trwałych;

· Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.
Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy

· Projekt budowlany w 5 egz.,

· Projekty wykonawcze w 4 egz.,

· Przedmiary robót w 2 egz.,

· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,

· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2 egz.,

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz.,

· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.;

· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.
Projekty, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 2 płytach CD/DVD:

· Płyta nr 1 – projekty, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary w formacie ath); 

· Płyta nr 2 – projekty, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ (pliki graficzne w formie pdf);

  4.2. Kompletne wykonanie robót budowlanych:
Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych.
· zatrudnienie kierownika budowy i kierowanie robotami budowlanymi,
· zatrudnienie kierowników robót poszczególnych branż i kierowanie robotami 
w branżach,
· szkolenie pracowników,

· wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach,
· poddanie utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych,
· uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót 
w obiekcie lub dotyczących obiektu a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych).

Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji.

· wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych i Remontowych SZI;

· uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

· przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;

· wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz 
(w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych itp.);
· opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa);

· wykonanie instrukcji ppoż. oraz scenariusza ppoż. lub ich aktualizacji 
(w przypadku posiadania przez Użytkownika) – jeżeli będzie wymagane;

· opracowanie arkusza efektów gospodarczych;

· wykonanie powykonawczej inwentaryzacji schematycznej obiektów budowlanych, sporządzenie oddzielnie dla każdego obiektu rzutów poziomych każdej kondygnacji naziemnej i podziemnej z naniesieniem numerów pomieszczeń oraz wykonanie zestawienia powierzchni kubatury;
· opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

· realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15.05.2015 r.                      o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z przepisami wykonawczymi i unijnymi w przypadku instalowania systemów lub obiegów urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w szczególności:

- założenie i prowadzenie dokumentacji w formie Kart Urządzeń lub Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, które następnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po odbiorze końcowym;

- zapewnienie, w tym również w okresie udzielonej gwarancji, wykonywania konserwacji, serwisu, napraw oraz kontroli szczelności pod względem wycieków przez personel o którym mowa w art. 20 i 30 wyżej wymienionej ustawy;

- oznakowanie urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej;

- posiadanie aktualnej autoryzacji producenta dla urządzeń o których mowa 
w niniejszym punkcie, które będą montowane, o ile producent takiej autoryzacji udziela (niezbędne, odpowiednie i aktualne certyfikaty uprawniające do serwisu tych urządzeń);

· opracowanie dowodów urządzeń zgodnie z wytycznymi Administratora 
i Użytkownika;

· opracowanie wykazu środków trwałych;

· opracowanie wykazu urządzeń podlegających okresowej konserwacji wraz 
z podaniem czasookresów wymaganych przez producenta urządzenia;

· dostarczenie wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń wymaganych przez producenta danego urządzenia,
· założenie książki obiektu budowlanego (wg potrzeb)
· zapewnienie 12 miesięcznego serwisu gwarancyjnego i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy, począwszy od dnia spisania „Protokołu komisyjnego odbioru końcowego”.

Pełnienie nadzoru autorskiego zostało uwzględnione w umowie „Zaprojektuj            i Wybuduj” i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin tj. 3 dni.
5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem/administratorem kompleksu;

· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;

· uzgodnienie z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej;

· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593)i braku jego sprzeciwu);
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· uzgodnienie z Mazowiekcim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
· uzgodnienie z Zespołem Zarządców Nieruchomości w zakresie przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
· uzgodnienie z Akademią Sztuki Wojennej w zakresie przyłącza energetycznego,
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów 
od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;
6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10.2020r. dla przedmiotowej inwestycji, wydane na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania.
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;

· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
· Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania 
bez ograniczeńw specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.
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