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OPIS TECHNICZNY  REMONTU TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 

AKADEMI  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  

UL. ORLĄT LWOWSKICH 4-6   66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 

W RAMACH PROJEKU WYKONAWCZEGO 
  

 

1. Dane informacyjne 

Inwestor: 

Akademia Wychowania Fizycznego imienia 

Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

zamiejscowy wydział Kultury Fizycznej 

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Estkowskiego  13  

66-400 Gorzów Wielkopolski 

  

Lokalizacja: 

id działki: 086101_1.0005.1497 

nr ewid. dz. 1497 

obręb 0005 Śródmieście ul. Orląt Lwowskich 

4-6  66-400 Gorzów Wielkopolski 

Kategoria obiektu: IX 

 

2. Podstawa opracowania 

2.1. Zlecenie inwestora 

2.2. Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 09.06.2022 r.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z 12 kwietnia 2002, z późniejszymi zmianami. 

2.3. Dz. U 2024 poz. 775, 834 ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane. 

2.4. Dz. U. z dnia 29,12,2021 r. poz.2454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

z 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

2.5. Obwieszczenie  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 r. poz. 1679.  

2.6. Ocena stanu technicznego elementów balkonu. 

2.7. Wizja lokalna w terenie. 
 

2.8. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej  

 
 
 
 

 



3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy warstw wykończeniowych na płycie 

żelbetowej tarasu budynku dydaktycznego w celu  usunięcia  przyczyny przesiąkania wód 

opadowych na styku balkonu z budynkiem, które  powoduje  zawilgocenie pomieszczenia na 

niższej kondygnacji. 

 

4. Istniejący stan   

Istniejący stan ustalono na podstawie wizji w miesiącu maju 2024 roku, w pomieszczeniach 

budynku dydaktycznego. Omawiany taras znajduje się na poziomie stropu nad I piętrem, przy 

pomieszczeniu 312B. W pomieszczeniu na I piętrze 213, bezpośrednio pod  tarasem widoczne 

są ślady przecieku na nadprożu nad oknem i ościeżach okiennych. Mokre plamy  widoczne są 

na płycie balkonowej od strony zewnętrznej i w dolnej części balustrady obudowanej płytami 

kamiennymi. Na powierzchni tarasu wykonano  odkrywki  w warstwach wykończeniowych  

w dwóch miejscach i przy progu drzwi balkonowych. Na podstawie analizy wykonanych 

odkrywek stwierdzono, że przyczyną przecieku wód opadowych jest brak izolacji 

przeciwwodnej i uszczelnienia od strony progu drzwi balkonowych. Próg drzwi balkonowych 

osadzony jest na styropianie elewacyjnym, o wymiarach 3x5 cm, na styku płyty balkonowej   

z progiem  drzwi balkonowych jest ułożony styropian gr 2 cm jako dylatacja płyty tarasowej 

i ściany zewnętrznej budynku. folia budowlana jest wywinięta przed styropianem, brak  

połączenia izolacji poziomej z pionową nieodpowiednie spadki, powodują przenikanie wody 

opadowej pod próg drzwi balkonowych i zalewanie pomieszczenia na I piętrze. 

W odkrywkach na powierzchni płyty balkonowej stwierdzono warstwy wykończeniowe 

płytki ceramiczne, wylewka betonowa (warstwa dociskowa) 5,0 cm, styropian elewacyjny 

gr10 cm, folia budowlana. 

 

5. Zastosowane rozwiązania projektowe  

Celem remontu tarasu  jest wyeliminowanie przecieków i przesiąków wód opadowych 

z powierzchni płyty balkonowej na ścianę zewnętrzną budynku. 

  

Roboty rozbiórkowe: należy rozebrać istniejące  warstwy wykończeniowe  do żelbetowej 

płyty tarasowej: 

 

⎯ zdjęcie płytek ceramicznych  

⎯ rozbiórka wylewki betonowej 

⎯ zdjęcie styropianu 

⎯ zdjęcie foli budowlanej 



⎯ zdemontowanie płyt kamiennych na ścianie budynku, pierwszej warstwy  i demontaż   

parapetów w oknach przyległych do balkonu 2 szt.  

materiały  z rozbiórki należy usunąć poza balkon, 

 

Wykonanie nowych warstw  wykończeniowych tarasu 

⎯ podłoże betonowe dokładnie oczyścić z resztek zaprawy, odkurzyć w przypadku 

stwierdzenia ubytków, nierówności wypełnić zaprawą wyrównującą mineralną mrozo i 

wodo odporną klasy CT-C20-F5  np.ADEXBUD  i zatrzeć na ostro; 

⎯ warstwa poślizgowa folia budowana  gr 0,4 mm; 

⎯ wlewka betonowa spadkowa gr 2-8 cm wg rys nr 1; 

⎯ folia budowlana gr 0,04 mm; 

⎯ wylewka  betonowa gr 5,0 cm beton C20/25 dylatowana  wg rys nr 1 ( dylatacja w środku 

płyty i obwodowa taśma PE) zbrojona przeciwskurczowo siatką z prętów stalowych 

o średnicy 3 mm oczka 15x15 cm; 

⎯ połączenia płaszczyzn poziomych i pionowych (płyty balkonowej ze ścianą zaizolować 

taśmą uszczelniającą  Kabex Hydroflex T wg rysunków 1 i 2; 

⎯ powłoka izolacyjna Kabex Hydroflex K2; 

⎯ powłokę izolacyjną wzmocnić siatkami z włóka szklanego Kabex Hydroflex C145; 

⎯ pod progiem drzwi balkonowych ułożyć podwalinę termiczną PURENIT o wym. 50/30 

mm; 

⎯ zachować różnicę poziomów pomiędzy górną płaszczyzną progu a płaszczyzną ostatniej 

warstwy wykończeniowej (płytek ceramicznych) 2 cm; 

⎯ warstwa wykończeniowa (płytki ceramiczne podłogowe) 2cm, na kleju elastycznym np. 

Atlas Groflex krawędź przy progu balkonu  zabezpieczyć kątownikiem stalowym 

nierdzewnym o wym. 20x20 mm wg rys nr 2 szczegół II; 

Położenie zdemontowanych płyt kamiennych na ścianie budynku i montaż parapetów 

z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wymiary parapetów 116x20 i 105x20 cm 

Uwagi i zalecenia 

Roboty budowlane powinny być wykonywane przez doświadczonego wykonawcę, przy 

zakupie wyrobów budowlanych  należy pobrać od dostawcy Polskie Deklaracje Właściwości 

Użytkowych. Zastosowane w projekcie wyroby budowlane należy przygotować zgodnie 

z wytycznymi i instrukcjami  producenta. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać 

przepisy bhp i p.poż. używać  sprawny sprzęt, narzędzia  i stosować środki ochrony osobistej.  







 
 
 

KOSZTORYSOWANIE   
DOROTA THIEMANN  

Ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 61, POK 104, 66-400 GORZÓW WLKP. 
 Tel. 793 622 111 

 
 

KOSZTORYS INWESTORSKI   
 
 
 

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  
 

 
ZADANIE 

INWESTYCYJNE 

 
REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMII 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO   
 

 
ADRES 

 
UL ORLĄT LWOWSKICH 4-6, 66-400 GORZÓW WLKP.   

 
 
 
 
 

INWESTOR: 
 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IMIENIA EUGENIUSZA 
PIASECKIEGO W POZNANIU  

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE 
WLKP.  

UL. ESTKOWSKIEGO 13, 66-400 GORZÓW WLKP. 
 
 

 
 
OPRACOWANIE  : 
Dorota Thiemann – kosztorysant  
 
 
 
 
 
 
 

 EGZEMPLARZ  NR 1 

 
 
 

 
__________________________________________________________________ 

GORZÓW WLKP.  LIPIEC  2024 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT  
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1. TARAS        - 17,52 m2 
  
  
  

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 

1. Dane ogólne  : 
 
       -     umowa z inwestorem  

        -     Przedmiar robót  
        -     Kosztorys inwestorski  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu    inwestorskiego, 
obliczaniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 05.2004 r. w sprawie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U.Nr 130,  poz. 1389 z dnia 08.06.2004 r.) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z a6.09.2004r.)  
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm) 
 
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 385). 
 
Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – materiały z grudnia 
2001 opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Zrzeszenie 
Biur Kosztorysowania Budowlanego  
KNR 
Informacja o cenach czynników produkcji – SEKOCENBUD II  kwartał 2024r.  

        
        2. Zakres opracowania : 

Przewidziano do wykonania remont tarasu budynku dydaktycznego  
Metody opracowania : 
Kosztorys opracowano na podstawie wytycznych Inwestora i wykonanych  obmiarów. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r.   
Ustawa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie uzgodnienia 
przez strony zawierające umowę cen towarów i usług 
Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – materiały z grudnia 2001 
opracowane przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Zrzeszenie Biur 
KNR 
Informacja o cenach czynników produkcji – SEKOCENBUD II kwartał 2024 r. oraz ceny 
rynkowe  
 
3. Wartości składowe, narzuty:  
 

Koszty pośrednie – średnie lokalne dla danej branży  
Zysk   – średnie lokalne dla danej branży 
rg   – średnia lokalna dla danej branży 
 



 

Kosztorys inwestorski

Przedmiot kosztorysu: REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM 
AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Lokalizacja: UL. ESTKOWSKIEGO 13
66-400 GORZÓW WLKP.

Zamawiający: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IMIENIEM 
EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU 
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W 
GORZOWIE WLKP.
UL. ESTKOWSKIEGO 13
66-400 GORZÓW WLKP

Opracowany przez: Dorota Thiemann - kosztorysant

Wartość kosztorysowa:  30 356,34
VAT (23%):  6 981,96

Wartość kosztorysowa + VAT:  37 338,30

słownie:trzydzieścisiedemtysięcytrzystatrzydzieściosiem złoty 30/100

Poziom cen: II KW 2024

Kosztorys sporządził

Data: 02.07.2024
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Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 18.00
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

WX Tabela elementów scalonych wyk.dn: 02.07.2024 1str.

REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kz = (Mat) * 15%
 Kp = (Rob+Spr) * 70%
 Z = (Rob+Spr+Kp) * 20%
 Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

 Poziom cen:II KW 2024

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Razem

 Identyfikator kosztorysu: TARAS

 Stawka robocizny: 45,00

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1
 Płyta 1.1
 Razem część: 1.1  4 320,92

 Ściany  1.2
 Razem część: 1.2  1 578,22

 Wywóz gruzu 1.3
 Razem część: 1.3  1 459,65

 Razem część: 1  7 358,79

 TARASU 2
 Podłoże 2.1
 Razem część: 2.1  13 555,63

 Nawierzchnia  2.2
 Razem część: 2.2  6 931,44

 Pozostałe roboty  2.3
 Razem część: 2.3  2 510,48

 Razem część: 2  22 997,55

 Razem kosztorys  30 356,34



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 18.00
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 02.07.2024 1str.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 Poziom cen:II KW 2024

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: TARAS

 Stawka robocizny: 45,00

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1

 Płyta 1.1

 KNR 4-01 811-7
 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

 10  17,52 m2  84,46  1 479,74

 KNR 4-01 212-1
 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
 gr.do 15 cm

 20  0,88 m3  1 267,76  1 115,63

 KNR 2-02 609-3
 Demontaż - analogia izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
 styropianowych  [R=0,6;M=0;S=0,6]

 30  17,52 m2  5,57  97,59

 KNR 2-02 616-1
 Demontaż - analogia izolacja z folii [R=0,6;M=0;S=0,6]

 40  17,52 m2  4,84  84,80

 KNR 4-01 211-1
 Skucie nierównosci betonu przy głęb.skucia do 1 cm na 
 podłogach

 50  17,51 m2  88,13  1 543,16

 Razem element 1.1: Płyta  4 320,92
 Ściany  1.2

 KNR 4-01 354-12
 Wykucie z muru podokieników 

 60  2,00 szt  78,04  156,08

 KNR 2-02 2101-1
 Rozbiórka  płyt kamiennych ze ściany ( PŁYTY DO 
 PONOWNEGO MONTAŻU)  [M=0]

 70  1,95 m2  602,62  1 175,11

 KNR 4-01 819-15
 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

 80  1,95 m2  126,68  247,03

 Razem element 1.2: Ściany  1 578,22
 Wywóz gruzu 1.3

 KNR 4-01 108-11
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
 samowyładowczymi na odl.do 1 km

 90  3,69 m3  208,19  768,22

 KNR 4-01 108-12
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
 samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]

 100  3,69 m3  72,38  267,08

 KNR 4-01 108-100
 Opłata za utylizację gruzu 

 110  3,69 m3  115,00  424,35

 Razem element 1.3: Wywóz gruzu  1 459,65
 Razem rozdział 1: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  7 358,79

 TARASU 2

 Podłoże 2.1

 KNR 0-17 IGM  2608-1
 Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie 

 120  17,52 m2  24,97  437,47

 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z folii  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

 130  17,52 m2  13,76  241,08

 KNR 2-02 1102-2
 Wylewka spadkowa betonowa z betonu  gr.20 mm 

 140  17,52 m2  71,55  1 253,56



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 02.07.2024 2str.

Nr  Nazwa  Jednostka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNR 2-02 1102-3
 Warstwy spadkowa  pod posadzki z betonu  - dodatek lub 
 potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=5]

 150  17,52 m2  57,09  1 000,22

 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z folii  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

 160  17,52 m2  13,76  241,08

 KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
 Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko

 170  17,52 m2  145,42  2 547,76

 KNR 0-41 IGM  104-1
 Dylatacja w środku płyty i obwodowo taśmą PE

 180  20,73 m  89,37  1 852,64

 KNR 2-02 1106-7
 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów o 
 srednicy 3 mm i oczkach 15,0x15.0 cm

 190  17,52 m2  69,12  1 210,98

 KNR 0-41 IGM  104-2
 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii 
 taśmami uszczelniającymi po obwodzie pod płytkami 

 200  15,75 m  83,60  1 316,70

 KNR 0-41 IGM  105-1
 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii  
 taśmami uszczelniającymi 

 210  2,40 m  62,63  150,31

 KNR 0-41 IGM  106-2
 Powłoka izolacyjna 

 220  17,52 m2  97,47  1 707,67

 KNR 0-17 IGM  2609-6
 Wzmocnienie  siatki z włókna szklanego 

 230  17,52 m2  69,50  1 217,64

 KNR 0-17 IGM  2609-2
 Montaż podwaliny styrodurowej XPS gr. 3 cm 

 240  1,67 m  226,66  378,52

 Razem element 2.1: Podłoże  13 555,63
 Nawierzchnia  2.2

 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na 
 konstrukcje budowlane  2806-3
 Posadzki  z płytek kamionkowych GRES na zaprawach 
 klejowych elastycznych z fugą uelastycznioną płytki o 
 wym.płytek 20x20 cm

 250  17,52 m2  395,63  6 931,44

 Razem element 2.2: Nawierzchnia  6 931,44
 Pozostałe roboty  2.3

 KNR 2-02 1217-5
 Montaż kątownika stalowego 2x2 cm

 260  2,03 m  184,60  374,74

 KNR 2-02 129-2
 Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej 
 malowanej proszkowo 

 270  2,00 szt  261,67  523,34

 KNR 2-02 2101-1
 Okładziny ścian płytami kamiennymi z demontażu  [R=1,35]

 280  1,95 m2  826,87  1 612,40

 Razem element 2.3: Pozostałe roboty  2 510,48
 Razem rozdział 2: TARASU  22 997,55
 Razem kosztorys: REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMI WYCHOWANIA 
 FIZYCZNEGO 

 30 356,34
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: TARAS

 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

 1.1  Płyta

 10  17,52 KNR 4-01 811-7
 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

 m2

 5,94*2,95  17,52

 20  0,88 KNR 4-01 212-1
 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

 m3

 17,52*0,05  0,88

 30  17,52 KNR 2-02 609-3
 Demontaż - analogia izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
 [R=0,6;M=0;S=0,6]

 m2

 40  17,52 KNR 2-02 616-1
 Demontaż - analogia izolacja z folii [R=0,6;M=0;S=0,6]

 m2

 50  17,51 KNR 4-01 211-1
 Skucie nierównosci betonu przy głęb.skucia do 1 cm na podłogach

 m2

 1.2  Ściany 

 60  2,00 KNR 4-01 354-12
 Wykucie z muru podokieników 

 szt

 70  1,95 KNR 2-02 2101-1
 Rozbiórka  płyt kamiennych ze ściany ( PŁYTY DO PONOWNEGO MONTAŻU)
  [M=0]

 m2

 5,94*0,50
 -2,03*0,50

 2,97
 -1,02

 80  1,95 KNR 4-01 819-15
 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

 m2

 5,94*0,50
 -2,03*0,50

 2,97
 -1,02

 1.3  Wywóz gruzu

 90  3,69 KNR 4-01 108-11
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km

 m3

 17,52*0,05
 0,88
 17,52*0,10
 17,51*0,01

 0,88
 0,88
 1,75
 0,18

 100  3,69 KNR 4-01 108-12
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy 
 następny 1 km [RMS=14]

 m3

 110  3,69 KNR 4-01 108-100
 Opłata za utylizację gruzu 

 m3

 2  TARASU

 2.1  Podłoże

 120  17,52 KNR 0-17 IGM  2608-1
 Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie 

 m2

 130  17,52 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z folii  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

 m2
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 140  17,52 KNR 2-02 1102-2
 Wylewka spadkowa betonowa z betonu  gr.20 mm 

 m2

 150  17,52 KNR 2-02 1102-3
 Warstwy spadkowa  pod posadzki z betonu  - dodatek lub potrącenie za zmianę
 gr.o 10 mm [RMS=5]

 m2

 160  17,52 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z folii  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

 m2

 170  17,52 KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
 Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko

 m2

 180  20,73 KNR 0-41 IGM  104-1
 Dylatacja w środku płyty i obwodowo taśmą PE

 m

 (2,95+5,94)*2,0+2,95  20,73

 190  17,52 KNR 2-02 1106-7
 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów o srednicy 3 mm i 
 oczkach 15,0x15.0 cm

 m2

 200  15,75 KNR 0-41 IGM  104-2
 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii taśmami 
 uszczelniającymi po obwodzie pod płytkami 

 m

 5,94*2,0+2,95*2,0-2,03  15,75

 210  2,40 KNR 0-41 IGM  105-1
 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii  taśmami 
 uszczelniającymi 

 m

 8,0*0,30  2,40

 220  17,52 KNR 0-41 IGM  106-2
 Powłoka izolacyjna 

 m2

 230  17,52 KNR 0-17 IGM  2609-6
 Wzmocnienie  siatki z włókna szklanego 

 m2

 240  1,67 KNR 0-17 IGM  2609-2
 Montaż podwaliny styrodurowej XPS gr. 3 cm 

 m

 Montaż podwaliny termicznej o wym 50/30 mm  1,67

 2.2  Nawierzchnia 

 250  17,52 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
 2806-3
 Posadzki  z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych elastycznych 
 z fugą uelastycznioną płytki o wym.płytek 20x20 cm

 m2

 2.3  Pozostałe roboty 

 260  2,03 KNR 2-02 1217-5
 Montaż kątownika stalowego 2x2 cm

 m

 270  2,00 KNR 2-02 129-2
 Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej malowanej proszkowo 

 szt

 280  1,95 KNR 2-02 2101-1
 Okładziny ścian płytami kamiennymi z demontażu  [R=1,35]

 m2

 ----- Koniec wydruku -----
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Lp  Nazwa

 Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR TARAS

 1  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
 zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

 TARASU
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
REMONT TARASU W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR TARAS

 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

 1.1  Płyta

 10  17,52 KNR 4-01 811-7
 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

 m2

 5,94*2,95  17,52

 20  0,88 KNR 4-01 212-1
 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

 m3

 17,52*0,05  0,88

 30  17,52 KNR 2-02 609-3
 Demontaż - analogia izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
 [R=0,6;M=0;S=0,6]

 m2

 40  17,52 KNR 2-02 616-1
 Demontaż - analogia izolacja z folii [R=0,6;M=0;S=0,6]

 m2

 50  17,51 KNR 4-01 211-1
 Skucie nierównosci betonu przy głęb.skucia do 1 cm na podłogach

 m2

 1.2  Ściany 

 60  2,00 KNR 4-01 354-12
 Wykucie z muru podokieników 

 szt

 70  1,95 KNR 2-02 2101-1
 Rozbiórka  płyt kamiennych ze ściany ( PŁYTY DO PONOWNEGO MONTAŻU)
  [M=0]

 m2

 5,94*0,50
 -2,03*0,50

 2,97
 -1,02

 80  1,95 KNR 4-01 819-15
 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

 m2

 5,94*0,50
 -2,03*0,50

 2,97
 -1,02

 1.3  Wywóz gruzu

 90  3,69 KNR 4-01 108-11
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
 odl.do 1 km

 m3

 17,52*0,05
 0,88
 17,52*0,10
 17,51*0,01

 0,88
 0,88
 1,75
 0,18

 100  3,69 KNR 4-01 108-12
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy 
 następny 1 km [RMS=14]

 m3

 110  3,69 KNR 4-01 108-100
 Opłata za utylizację gruzu 

 m3

 2  TARASU

 2.1  Podłoże

 120  17,52 KNR 0-17 IGM  2608-1
 Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie 

 m2

 130  17,52 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z folii  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

 m2
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 140  17,52 KNR 2-02 1102-2
 Wylewka spadkowa betonowa z betonu  gr.20 mm 

 m2

 150  17,52 KNR 2-02 1102-3
 Warstwy spadkowa  pod posadzki z betonu  - dodatek lub potrącenie za zmianę
 gr.o 10 mm [RMS=5]

 m2

 160  17,52 KNR 2-02 616-1
 Izolacje z folii  na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

 m2

 170  17,52 KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
 Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko

 m2

 180  20,73 KNR 0-41 IGM  104-1
 Dylatacja w środku płyty i obwodowo taśmą PE

 m

 (2,95+5,94)*2,0+2,95  20,73

 190  17,52 KNR 2-02 1106-7
 Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów o srednicy 3 mm i 
 oczkach 15,0x15.0 cm

 m2

 200  15,75 KNR 0-41 IGM  104-2
 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w technologii taśmami 
 uszczelniającymi po obwodzie pod płytkami 

 m

 5,94*2,0+2,95*2,0-2,03  15,75

 210  2,40 KNR 0-41 IGM  105-1
 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych w technologii  taśmami 
 uszczelniającymi 

 m

 8,0*0,30  2,40

 220  17,52 KNR 0-41 IGM  106-2
 Powłoka izolacyjna 

 m2

 230  17,52 KNR 0-17 IGM  2609-6
 Wzmocnienie  siatki z włókna szklanego 

 m2

 240  1,67 KNR 0-17 IGM  2609-2
 Montaż podwaliny styrodurowej XPS gr. 3 cm 

 m

 Montaż podwaliny termicznej o wym 50/30 mm  1,67

 2.2  Nawierzchnia 

 250  17,52 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
 2806-3
 Posadzki  z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych elastycznych 
 z fugą uelastycznioną płytki o wym.płytek 20x20 cm

 m2

 2.3  Pozostałe roboty 

 260  2,03 KNR 2-02 1217-5
 Montaż kątownika stalowego 2x2 cm

 m

 270  2,00 KNR 2-02 129-2
 Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej malowanej proszkowo 

 szt

 280  1,95 KNR 2-02 2101-1
 Okładziny ścian płytami kamiennymi z demontażu  [R=1,35]

 m2

 ----- Koniec wydruku -----



SPECYFIKACJA TECHNICZNA   REMONTU  TARASU PRZY 

POMIECZENIU 312B-USUNIĘCIE PRZYCZYNY PRZESIĄKANIA DO 

POMIESZCZENIA 213 W BUDYNKU FIZJOTERAPII PRZY  UL. ORLĄT 

LWOWSKICH 4-6 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

Opracowana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i technologii  z dnia  

20.12.2021 r. Dz. U. z 29.12.2021 r. poz. 2454 

 

 

1. Część ogólna 

 

Celem opracowania   projektowego jest  usunięcie przyczyny przesiąkania  wód opadowych na 

styku tarasu  z budynkiem, którego skutkiem  jest  zawilgocenie pomieszczenia na niższej 

kondygnacji.  

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest projekt wykonawczy na podstawie którego 

można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót wyrobów budowlanych  do wykonania 

remontu. 

W projekcie wykonawczym przewiduje się dwa etapy wykonywania robót budowlanych 

wykonanie robót rozbiórkowych i wykonanie projektowanych warstw wykończeniowych na 

płycie żelbetowej  tarasu. 

 

I etap roboty rozbiórkowe: 

 

⎯ podłogi z płytek ceramicznych 

⎯ wylewki betonowej warstwy dociskowej z betonu gr. 5 cm 

⎯ warstwy ze styropianu gr 10 cm 

⎯ zdjęcie folii budowlanej 

⎯ demontaż płyt kamiennych pierwszej warstwy na ścianie budynku i parapetów okiennych 

 

II etap wykonanie warstw na płycie żelbetowej balkonu  wg rysunków i opisu technicznego: 

 

⎯ ułożenie folii warstwy poślizgowej  

⎯ wykonanie warstwy spadkowej ze spadkiem 1,5 do 2,0 % 

⎯ zamontowanie podwaliny termicznej pod drzwiami balkonowymi  

⎯ ułożenie folii warstwy poślizgowej  

⎯ wykonanie wylewki   betonowej gr 5 cm 

⎯ powłoki izolacyjnej z dwuskładnikowej, elastycznej uszczelniającej zaprawy cementowo-

żywicznej Kabex Hydroflex K2,  uszczelnienie połączeń  płyty tarasowej ze ścianami 

i progiem drzwi tarasowych taśmą uszczelniająca Kabex Hydroflex T 

⎯ ułożenie podłogi z płytek ceramicznych 

 

 

 



Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zorganizować transport i miejsce składowania 

materiałów pochodzących z rozbiórki ustawić kontener,  do transportu pionowego zastosować 

zsyp do gruzu (rękaw,) wydzielić i zabezpieczyć teren przed budynkiem wskazane na czas 

remontu zamknąć wejście do budynku od strony ul. Orląt Lwowskich. 

Transportu wyrobów budowlanych  do wykonania warstw wykończeniowych przy 

zastosowaniu wyciągu budowlanego o parametrach odpowiadających masie i gabarytom. 

 

Informacje o terenie  budowy 

Miejscem wykonywania robót budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym 

będzie Budynek Fizjoterapii na czas wykonywania robót należy wyłączyć z użytkowania 

pomieszczenie przyległe do tarasu 312B, zabezpieczyć okna, podłogę, ściany  przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

 

Organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane  objęte projektem wykonawczym związane z remontem tarasu należy 

zorganizować tak aby zminimalizować ich uciążliwość  dla  użytkowników budynku, 

wykorzystać czas w którym jest nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, ograniczyć hałas, 

zabezpieczyć sprawne wykonywanie robót, bez zbędnych przerw i postojów, zabezpieczyć 

terminową dostawę materiałów w celu ich uniknięcia. 

 

Zabezpieczenie osób trzecich 

W czasie wykonywania w/w robót będzie małe ryzyko naruszenia interesu osób trzecich, 

dotyczyć to może osób przebywających lub przechodzących w pobliżu remontowanego tarasu,  

Dlatego zaleca się wydzielenie terenu przyległego tarasu zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą 

i tablicą informującą o robotach budowanych i zakazie wstępu. 

 

Ochrona środowiska  

Omawiane roboty budowlane nie stanowią zagrożenia dla ochrony środowiska. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

W czasie wykonywania prac związanych z remontem tarasu należy przestrzegać przepisy bhp 

i p. poż. Używać sprawne narzędzia, sprzęt używać zgodnie z instrukcjami i dokumentacją 

techniczno-ruchową. Pracownicy powinni mieć ważne badanie lekarskie, odzież roboczą 

i sprzęt ochrony osobistej. 

 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Przy wykonywaniu tych robót przewiduje się zatrudnienie 2 do 3 osób, zapleczem będzie pokój 

przyległy do tarasu, wyłączony z użytkowania nr 312B, możliwość korzystania z toalety 

w budynku.  

Warunki wynikające z organizacji ruchu- nie dotyczy 

 

Ogrodzenia -nie dotyczy 



 

Zabezpieczenie chodników i jezdni- nie dotyczy 

 

Kod główny w zakresie przedmiotu zamówienia CPV: 45000000-7 

 

 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 

Wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót budowlanych powinny być oznakowane 

tabliczkami znamionowymi CE lub B i dostarczone razem z Deklaracją Właściwości 

Użytkowych zgodnie z RPE 305/2011 i Dyrektywą Budowlaną 89/106/EWG 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn określone są w § 51–61 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. (.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z poźn. zm.)  

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

  

Nie dotyczy. 

 

5. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

6. Kontrola, odbiór wyrobów budowlanych i robót budowlanych 

 

Kontrola wyrobów budowlanych użytych do wykonania remontu tarasu polega na sprawdzeniu 

oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych, kontrola robót budowlanych polega na 

odbiorze robót zanikowych 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Przedmiar  robót jest sporządzony przez projektanta i stanowi podstawę wykonania kosztorysu. 

inwestorskiego, obmiar wykona wykonawca w obecności inspektora nadzoru i dotyczył będzie 

robót nieobjętych projektem wykonawczym, gdyby taka sytuacja miała miejsce. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

Odbiór robót budowlanych powinien odbywać się po wykonaniu każdej warstwy 

wykończeniowej na płycie żelbetowej tarasu, ponieważ są to roboty zanikowe.  

 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i  prac towarzyszących  

 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących nastąpi łącznie z robotami 

podstawowymi po zakończeniu robót  i odbiorze. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

Roboty remontowe  należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym rysunkami i opisem 

technicznym. Powlokę uszczelniającą Kabex Hydroflex K2 przygotować i wykonywać zgodnie 

z instrukcją producenta.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r Dz.U. z 2024r.  poz.775, 

z póz. zmianami,  oświadczam, że projekt  wykonawczy remontu tarasu w Budynku Fizjoterapii 

Akademii Wychowania Fizycznego imieniem Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  lokalizacja 

id 086101_1.0005.1497 ul. Orląt Lwowskich 4-6  66-400 Gorzów Wielkopolski 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy. 

 

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego Imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Estkowskiego 13 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

 

 

Projektant 

 

inż. Janina Cłapa  

uprawnienia budowlane nr 38/80/GW 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
w zakresie pełnym  

 

 

 

 

 

Gorzów Wielkopolski, 21.06.2024 r. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-20 roku przez:

Pani Janina Cłapa o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2091/05
adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 27/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
jest członkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Poręba, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-5US-KUJ-ENB *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Wojciech Poręba 
Date: 2023.09.20 09:48:07 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gorzów Wlkp.



INFORMACJA O PLANIE 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
 

 
 

REMINT TARASU W BUDYK  FIZJOTERAPII AWF  
NR EWID. DZ. 1497 OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE UL. ORLĄT LWOWSKICH 4-6 
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 
 
 
 
INWESTOR: 
Akademia Wychowania Fizycznego imieniem Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej  
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  
 ul. Estkowskiego 13  66-400 Gorzów Wielkopolski 
 

 

 

  PROJEKTANT:    

inż. Janina Cłapa ul. Józefa Piłsudskiego 27/9  

66-400 Gorzów Wielkopolski                         

 
 

  OPRACOWANIE:   

inż. Janina Cłapa ul. Józefa Piłsudskiego 27/9  

66-400 Gorzów Wielkopolski  

 
 
 
 

 

                              Gorzów Wielkopolski 21.06.2024 r. 



                                       INFORMACJA DOTYCZĄCA 

                     BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa i adres inwestycji: 

Remont tarasu w budynku dydaktycznym AWF w Gorzowie Wlkp. 
 

Inwestor: 

Akademia Wychowania Fizycznego Imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 
Projektant: 
 

inż. Janina Cłapa 

ul. Józefa Piłsudskiego 27/9 

66-400 Gorzów Wielkopolski  
 

Opracowanie: 
 

inż. Janina Cłapa 
ul. Józefa Piłsudskiego 27/9 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

nr tel. 503031197 
 
 

   Zawartość opracowania: 
 

 

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność      realizacji. 
• Wykaz istniejących obiektów. 
• Elementy zagospodarowania działki lub terenu 
• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych   

określające skalę i rodzaje zagrożeń, oraz miejsce i czas ich   występowania. 
• Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowa lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych niebezpieczeństw. 
 
Na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351i z 2022 poz. 
88), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U. z 2003r.(Dz.U.2003r. nr 120, 
poz. 1126) opracowana została informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu w budynku dydaktycznym AWF 

 
 

Zakres robót: 
Roboty rozbiórkowe należy rozebrać istniejące  warstwy wykończeniowe  żelbetowej płyty 

tarasowej: 
 

- zdjęcie płytek ceramicznych  

-  rozbiórka wylewki betonowej 

- zdjęcie styropianu 

- zdjęcie foli budowlanej 

-materiały  z rozbiórki należy usunąć poza balkon,  

- zdemontowanie płyt kamiennych na ścianie budynku, pierwszej warstwy  i demontaż 

parapetów w oknach przyległych do balkonu 2 szt. 

Wykonanie nowych warstw wykończeniowych tarasu  

-podłoże betonowe dokładnie oczyścić z resztek zaprawy, odkurzyć w przypadku 

stwierdzenia ubytków, nierówności wypełnić zaprawą wyrównującą mineralną mrozo i wodo 

odporną klasy CT-C20-F5  np.ADEXBUD  i zatrzeć na ostro. 

- warstwa poślizgowa folia budowana  gr 0,4 mm 

- wlewka betonowa spadkowa gr 2-8 cm wg rys nr 1 

- folia budowlana gr 0,04 mm 

- wylewka  betonowa gr 5,0 cm beton C20/25 dylatowana  wg rys nr 1 ( dylatacja w środku 

płyty i obwodowa taśma PE) zbrojona przeciwskurczowo siatką z prętów stalowych o 

średnicy 3 mm oczka 15x15 cm   

- połączenia płaszczyzn poziomych i pionowych (płyty balkonowej ze ścianą zaizolować 

taśmą uszczelniającą  Kabex Hydroflex T wg rysunków 1 i 2 

- powłoka izolacyjna Kabex Hydroflex K2 

- powłokę izolacyjną wzmocnić siatkami z włóka szklanego Kabex Hydroflex C145 

- pod progiem drzwi balkonowych ułożyć podwalinę termiczną PURENIT o wym. 50/30 mm 

- zachować różnicę poziomów pomiędzy górną płaszczyzną progu a płaszczyzną warstwy  

-warstwa wykończeniowa (płytki ceramiczne podłogowe) 2cm, na kleju 

elastycznym np. 
• Wykaz istniejących obiektów 

 

Na działce nie ma istniejących obiektów. 



 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 
• Istniejące kable elektryczne mogą stwarzać zagrożenie; 
• Istniejąca sieć wodociągowa nie stwarza zagrożenia; 
• Istniejąca sieć gazowa nie stwarza zagrożenia 

 

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 

zagrożenie upadkiem z wysokości - skala zagrożenia duża,  miejsce zagrożenia 

cały plac budowy czas wystąpienia od początku robót do ich zakończenia. 
           Zagrożenie przyciśnięcia uderzenia, otarcia twardym przedmiotem- 

skala zagrożenia duża, miejsce zagrożenia cały plac budowy czas wystąpienia 

od początku rozpoczęcia robót do zakończenia. 
Zagrożenie porażenia prądem- skala zagrożenia niska, miejsce zagrożenia, cały 

plac budowy, czas wystąpienia od początku budowy do jej zakończenia 

 
 

Zagrożenie uszkodzenia ciała- skala zagrożenia średnia, miejsce zagrożenia cały plac 

budowy, czas wystąpienia od początku budowy do jej zakończenia. 

 
 
 
 

 

 

• Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez swoich pracowników 

przepisów bhp Wszyscy pracownicy oprócz instruktażu wstępnego powinni przejść 

odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracowników na 

stanowisku roboczym prowadzi majster budowy. 
Sposób prowadzenia instruktażu: szkolenie na stanowisku roboczym polega na 

praktycznym i poglądowym instruktażu, oraz omówieniu istniejących lub mogących 

wystąpić zagrożeń, a także na wskazaniu metod środków zapobiegawczych. 

W czasie szkolenia na stanowisku roboczym należy: 

• podać cel szkolenia 

• zapoznać się z bezpiecznymi metodami pracy(teoretycznie 

i praktycznie), 
• omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów 

i zasad bhp przez pracowników wskazując ich związek z wypadkami 

przy pracy, 

• łączyć zagadnienie zawodowe z problematyką bezpieczeństwa i ochrony 

pracy. 
• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych niebezpieczeństw. 



• Środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom     będą: 
• wydzielenie i oznakowanie prowadzenia robót budowlanych 
• ustawienie i oznakowanie środków gaśniczych 

• oznakowanie dróg i wejść ewakuacyjnych, pozostawienie wyjść 

ewakuacyjnych niezaryglowanych w czasie wykonywania robót 
                     Środkami organizacyjnymi są: 

• prowadzenie instruktażu pracowników. 
 

 
Uwagi końcowe 

 

Roboty budowlane stwarzające szczególne zagrożenie zdrowia powinny być 
wykonywane co najmniej przy udziale dwóch osób, pracownicy powinni być 
wyposażeni w odzież ochronną(roboczą), pasy bezpieczeństwa. Na działce 
należy zapewnić apteczkę z wyposażeniem medycznym oraz podręczny sprzęt 
gaśniczy. Na czas realizacji inwestycji na działce zabezpieczyć możliwość 
skorzystania z w.c. i bieżącej wody. 
 
 
 
 

Gorzów Wielkopolski  21.06.2024 r.                    Opracowała: 
inż. Janina Cłapa  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
             
 
 
                                  
 
 
 
 
 


