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UMOWA nr … … … … … … … … … … … … … 

 
zawarta w dniu ……………………… 2021 roku w Gdańsku pomiędzy: 
 
Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym 
zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego nr 14/92 , Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez: 

1. Roberta Domżała – Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego, 
2. Mirosławę Bednarz - Głównego Księgowego Narodowego Muzeum Morskiego 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Budowę Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum Archeologii Podwodnej i 
Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie -  Etap II”, sygn.: …………………………….. została zawarta Umowa o na-
stępującej treści:  

§ 1 
Definicje 

Użyte w niniejszej Umowie sformułowania oznaczają odpowiednio: 
1. Siła Wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na która Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonal-
nie, nie mogli zapobiec; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana 
Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

2. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wraz ze zmianami i wyjaśnie-
niami jej treści; 

3. Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego (dalej „Koordynator”) - w zakresie różnych spe-
cjalności przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Zamawiający wyznacza jednego z nich jako Koor-
dynatora ich czynności na budowie. 
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§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dzieło budowlane stanowiące Przed-
miot niniejszej Umowy, polegające na budowie budynku użyteczności publicznej, przeznaczonego i 
użytkowanego na potrzeby kultury o funkcji muzeum, na podstawie prawomocnych decyzji: 
- pozwolenia na budowę - Decyzja Nr 13/2018 z dnia 23 marca 2018 r. pismo oznaczone numerami 
WI–IV.7840.1.49.2017.MG, oraz zamienna Decyzja Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. oznaczona 
numerami WI-IV.7840.1.45.2019.MG (w zakresie zagospodarowania terenu), zatwierdzające projekt 
budowlany i udzielające pozwolenia na budowę  inwestycji polegającej na budowie Oddziału Naro-
dowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyc-
kiego w Łebie, na działkach nr 365/84 oraz 55/16 w obrębie ewidencyjnym 0002 Łeba, jedn. ewiden-
cyjna 2208002_1, 
- zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie zagospodarowania terenu - Decyzja Wojewody Po-
morskiego WI-IV.7840.1.45.2019.MG o Nr 4/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.,  
oraz zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą projekt budowlany, branżowymi projektami 
wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wchodzącymi w skład 
Opisu Przedmiotu Zamówienia, ofertą przetargową w zakresie realizacji  II ETAPU budowy, oraz za-
leceniami Zamawiającego oraz Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, 
które w konsekwencji umożliwią: 
1) uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego- pozwolenia na użytkowanie oraz 
2) użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. Zakres prac II ETAPU przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową wchodzącą w 
skład Opisu Przedmiotu Zamówienia, obejmuje zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projek-
tową i przetargową: 

1) Wykonanie konstrukcji - stalowych, drewnianych, robót murowych; 
2) Wykonanie konstrukcji żelbetowych, w tym m.in.: 

a) wykonanie kładki żelbetowej opartej na konstrukcji stalowej w poziomie „+8,25” w osiach 
„e – l”; 

b) wykonanie słupów żelbetowych S14 do pełnej wysokości tj. powyżej poziomu „+8,30” do 
poziomu „+14,18” w osiach „e-l”; 

c) wykonanie płyty fundamentowej pod wielkogabarytowy eksponat (silnik); 
3) Wykonanie wszystkich elementów architektury (prace zewnętrzne i wewnętrzne)wraz z wy-

posażeniem; 
4) Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w branży sanitarnej, elektrycznej i tele-

technicznej; 
5) Wykonanie instalacji dolnego źródła dla gruntowych pomp ciepła wraz z instalacją węzła 

ciepła i chłodu na potrzeby chłodzenia i ogrzewania podłogowego; 
6) Wykonanie zagospodarowania terenu; 
7) Wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia; 
oraz 
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8) Wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi; 
9) Wykonanie bieżącej dokumentacji fotograficznej – zgodnie z STWiORB i ustaleniami z Zama-

wiającym i Koordynatorem, 
10) Wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji i oddania Przedmiotu Umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz właściwymi przepisami i normami. Przedmiot za-
mówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących nie-
zbędnych do realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że ma wszechstronne doświadczenie niezbędne do realizacji 
zakresu Przedmiotu Umowy, że znane mu są procesy techniczne i technologiczne niezbędne do pra-
widłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Szczegółowe dane określające przedmiot Umowy zawiera dokumentacja projektowa wymieniona 
w załączniku nr 3 - III części Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

6. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty wynikające z ogólnego Opisu   
Przedmiotu Zamówienia,  III części Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym robót, określonym w dokumentacji, 
o której mowa w ust. 4 oraz w załączniku nr 3 - III części Specyfikacji Warunków Zamówienia, o 
którym mowa w ust. 5; uzyskał od Zamawiającego niezbędne informacje potrzebne do wykonania 
robót, jak również dostarczone przez Zamawiającego dokumenty opisujące Przedmiot Umowy są 
kompletne i wystarczające do realizacji niniejszej Umowy oraz nie wnosi do nich uwag 

8. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udzielania – podczas reali-
zacji niniejszej Umowy, jak również w okresie gwarancji i rękojmi za wady – wszelkiej pomocy w 
trakcie prowadzenia procedur administracyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w 
szczególności do udzielania informacji, konsultacji, ustosunkowania się do pism organów admini-
stracji w terminie umożliwiającym Zamawiającemu sprawne prowadzenie postępowania lub wyko-
nanie zobowiązań organów. Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi do w/w dokumentów i materiałów 
żadnych zastrzeżeń. 

§ 3 
Kosztorys i Harmonogram 

1. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, przekaże Zamawiającemu 
Kosztorys szczegółowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo-
nalno- użytkowym (Dz. U z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389) (dalej zwany „Kosztorysem”). Kosztorys 
uwzględniać będzie elementy wskazane w Tabeli elementów scalonych, stanowiącej integralną 
część oferty. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za poszczególne elementy scalone wskazane w 
Kosztorysie musi być zgodna z cenami zawartymi w Tabeli Elementów Scalonych. 

2. Zamawiający, po dokonaniu, bez zbędnej zwłoki, sprawdzenia i wyjaśnieniu ewentualnych wątpli-
wości, uzna zgodność Kosztorysu szczegółowego z Tabelą Elementów Scalonych. W przypadku nie-
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złożenia kompletnego Kosztorysu lub złożenia Kosztorysu zawierającego błędy, Zamawiający we-
zwie Wykonawcę do przedłożenia prawidłowego Kosztorysu i wyznaczy na to Wykonawcy termin 
nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku ponownego niezłożenia kompletnego Kosztorysu lub złożenia 
Kosztorysu zawierającego błędy, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej zgod-
nie z postanowieniem § 29 ust. 1 pkt 6 Umowy. 

3. Wykonawca, w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaże Zamawiającemu Har-
monogram rzeczowo – terminowo – finansowy (dalej zwany „Harmonogramem”), uwzględniający 
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy oraz wszelkich kosztów składających 
się na cenę oferty. W przypadku niezłożenia kompletnego Harmonogramu lub złożenia Harmono-
gramu zawierającego błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia prawidłowego Har-
monogramu i wyznaczy na to Wykonawcy termin nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku ponownego 
niezłożenia kompletnego Harmonogramu lub złożenia Harmonogramu zawierającego błędy, Zama-
wiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej zgodnie z postanowieniem § 29 ust. 1 pkt 6 
Umowy. 

4. Harmonogram uwzględniać będzie te same elementy, które wskazane będą w Tabeli Elementów 
Scalonych wypełnionej przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część oferty.  

5. W Harmonogramie Wykonawca wskaże co najmniej: konkretne terminy wykonania (datę dzienną) 
poszczególnych zakresów zrealizowanych prac Przedmiotu Umowy, oraz wysokość płatności na 
rzecz Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych zgodnych z Harmonogramem 
w układzie miesięcznym. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadomym, iż przyjęte w § 24 ust. 1 stopnie procentowego lub 
kwotowego zaawansowania wartości realizacji robót i powiązane z nimi terminy realizacji w § 11 
określono z uwzględnieniem wiążących dla Zamawiającego warunków finansowania inwestycji. 
Ewentualna zmiana warunków finansowania inwestycji polegająca na zmianie terminu wykorzysta-
nia środków przez Zamawiającego lub uzyskanie dodatkowego finansowania stanowić może przy-
czynę zmiany Harmonogramu jak również przyczynę zmiany terminu realizacji Umowy.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo -terminowo - fi-
nansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawia-
jącemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 
przez Zamawiającego uwag.  

8. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości i zmian, uzna bez 
zbędnej zwłoki Harmonogram. W przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego w terminie 14 
dni od dnia otrzymania Harmonogramu uznaje się, że został on w całości zaakceptowany przez Za-
mawiającego. W przypadku braków, błędów lub niekompletności Harmonogramu, Zamawiający ma 
prawo zastosować procedurę opisaną w ust. 3 powyżej. 

9. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Koordynatorem oraz Zamawiającym. Harmono-
gram powinien być sporządzony w czytelny sposób, w wersji graficznej zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych. Wykonawca będzie przechowy-
wał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na terenie budowy. 

10. Po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca, w terminie 3 dni od zakończenia miesiąca, Wy-
konawca będzie przekazywał Koordynatorowi oraz Zamawiającemu Raport Zaawansowania Robót. 
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Raport będzie zawierał porównanie rzeczywiście wykonanych robót w stosunku do Harmonogramu 
oraz opisywać będzie działania Wykonawcy w danym miesiącu, w tym również w zakresie podwy-
konawstwa. Wzór Raportu uzgodniony zostanie z Koordynatorem  

11. Jeżeli kiedykolwiek postęp robót jest opóźniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu lub po-
stęp robót będzie zagrażał terminowej realizacji Umowy lub poszczególnych etapów robót określo-
nych w Harmonogramie, Zamawiający ma prawo polecić w formie pisemnej lub w formie korespon-
dencji e-mail Wykonawcy przedłożenie skorygowanego Harmonogramu oraz raportu opisującego 
metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukoń-
czenia przedmiotu Umowy we wskazanym w niniejszej Umowie terminie (program naprawczy). 
Skorygowany harmonogram oraz raport zostanie przedłożony w terminie wyznaczonym (nie krót-
szym niż 3 dni) przez Zamawiającego w poleceniu. Akceptacja raportu nie oznacza zrzeczenia się 
przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w szczególności wynikających z braku realizacji termi-
nów wynikających z SWZ oraz pierwotnie przyjętego Harmonogramu, a także nie oznacza zmiany 
Umowy. 

12. Skorygowany Harmonogram winien zawierać co najmniej propozycje nowych terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze 
zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony. Raport  zawiera co najmniej wskazanie 
konkretnych środków i metod (np. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów fi-
nansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realiza-
cji poszczególnych etapów robót oraz terminu wykonania robót, przyjętych w skorygowanym Har-
monogramie. 

13. Po akceptacji skorygowanego Harmonogramu i Raportu przez Zamawiającego i Koordynatora Nad-
zoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zaproponowanych i zaakcepto-
wanych metod.  

14. W przypadku braku akceptacji skorygowanego Harmonogramu i Raportu, Koordynator wskaże jakie 
działania winien wykonać Wykonawca w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukończenia 
Przedmiotu Umowy we wskazanym w niniejszej Umowie terminie. Wykonawca nie będzie upraw-
niony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za podjęcie dodatkowych działań zmierzających do 
przyspieszenia tempa wykonawstwa.  

15. W przypadku uzyskania dodatkowego finansowania przez Zamawiającego lub zmian warunków fi-
nansowania umożliwiających wcześniejsze wykorzystanie środków przez Zamawiającego, na wnio-
sek Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni przygotuje aktualizację Harmonogramu określa-
jącą w szczególności nowe terminy wykonania prac. Procedurę określoną w ust. 7 stosuje się odpo-
wiednio. Uzgodniony Harmonogram w przypadku zmiany terminu końcowego realizacji robót sta-
nowi podstawę do aneksowania Umowy  i zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

16. W przypadku potrzeby aktualizacji Harmonogramu z innych przyczyn niż określone w ust.11 lub 15 
, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postę-
pem w realizacji Przedmiotu Umowy, gdy zachodzą przesłanki zmiany terminu realizacji Umowy, jak 
również w przypadku gdy przemawia za tym interes Zamawiającego - Wykonawca na polecenie Za-
mawiającego sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia polecenia, 
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projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu i Koordynatorowi do za-
twierdzenia. Procedurę określoną w ust. 7 stosuje się odpowiednio.  

17. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

§ 4 
Reprezentacja Stron 

i doręczanie korespondencji 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji Umowy: 
1. ze strony Wykonawcy Przedstawicielem i osobą odpowiedzialną za kontakty 

  Zamawiającym jest:………………….......................................................................... 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 
nr tel.: ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ze strony Zamawiającego przedstawicielem i osobą odpowiedzialną za kontakty 
z Wykonawcą jest: …………………………………………..……………………..……………………….. 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 
nr tel.: ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca udzieli Przedstawicielowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), niezbędnych pełnomocnictw 
koniecznych do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kopię tych pełnomocnictw. 

3. Wykonawca zapewni, że Przedstawiciel poświęci swój czas wyłącznie kierowaniu realizacją niniej-
szej Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel ma być czasowo nieobecny na terenie budowy, 
Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, wyznaczy odpowiedniego zastępcę. 

4. W zakresie określonym w SWZ, Wykonawca będzie realizował Umowę z udziałem osób wskazanych 
w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób do kierowania  
i wykonywania robót na inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, iż typowana 
przez Wykonawcę osoba spełniać będzie stawiane wymagania jak w postępowaniu przetargowym, 
a Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zmiana osób wymienionych w załączniku do oferty nie wymaga 
zmiany Umowy w formie aneksu. 

6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do perso-
nelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Żądanie takie winno zawierać stosowne uzasadnienie. 
Wykonawca zapewnia, że osoba ta w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania opuści teren budowy i 
nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem 
niniejszej Umowy. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymogu osoba taka musi opuścić teren 
budowy w trybie natychmiastowym.  

7. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk,  

9. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 7 i 8 Strony obowiązane są informo-
wać się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysła-
nia korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

§ 5 
Współpraca  

1. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Umowy. Współpraca 
nie oznacza jednak obowiązku przejmowania świadczeń, które – zgodnie z Umową obciążają Wy-
konawcę, ani też przejmowania zakresu odpowiedzialności, który zgodnie z Umową spoczywa na 
Wykonawcy. 

2. W zależności od potrzeb Wykonawcy, Zamawiający opracuje i przekaże dodatkowe informacje lub 
wytyczne, które Wykonawca uwzględni w ramach realizowanego zamówienia. 

3. Informacje lub wytyczne mogą być przekazywane ustnie w ramach konsultacji roboczych lub na 
piśmie.  

4. Wykonawca, w toku realizacji zamówienia, będzie na bieżąco wyjaśniał z Zamawiającym wszelkie 
wątpliwości i trudności, które wynikną w toku wykonywania robót budowlanych.  

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca i Zmawiający wspólnie ustalą zasady i termin obo-
wiązkowych, dla kluczowego personelu każdej ze Stron, narad technicznych. 

§ 6 
Informacja 

1. Wykonawca jest zobowiązany udzielać wszelkich informacji dotyczących realizacji Przedmiotu 
Umowy na każde żądanie Zamawiającego, a także do zapewnienia personelowi Zamawiającego oraz 
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, podmiotom sprawującym Nadzór Autorski, autorom doku-
mentacji projektowej oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z niniejszą Umową będą wykonywane roboty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania lub przekazywania na polecenie Zamawiającego 
wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji robót budowlanych, które niezbędne 
będą do realizacji lub rozliczenia Projektu na wniosek dowolnego podmiotu. 

3. Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą podlegały zatwierdzeniu przez Koordynatora i Zamawiają-
cego. Zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich 
kompletność, rzetelność i jakość.  

4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Koordynatora oraz Zamawiającego o każdym błędzie, pomi-
nięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji budowlanej lub specyfikacjach technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych, jakie wykryje podczas analizowania dokumentów składających 
się na niniejszą Umowę. 

5. Wykonawca będzie powiadamiał pisemnie Koordynatora oraz Zamawiającego o każdym opóźnieniu 
robót w stosunku do Harmonogramu z podaniem powodów niedotrzymywania terminów. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń Zamawiającego, Koordynatora 
oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa oraz postano-
wieniami niniejszej Umowy, a także do uczestnictwa w cyklicznych organizowanych naradach bu-
dowlanych. Zobowiązanie to dotyczy również żądania Zamawiającego i Koordynatora do przerwa-
nia robót i w związku z tym zabezpieczenia dotychczas wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem wysokiej 
jakości, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami SWZ, zasadami wiedzy technicznej oraz spe-
cyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie 
z procedurami i załącznikami do niniejszej Umowy, jak również właściwymi przepisami prawa i odda-
nia go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w niniejszej Umowie oraz do usunięcia 
wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady 
oraz w okresie rękojmi za wady. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na budowie niezbędnej kadry inżynierskiej, kierowni-
czej oraz pracowników posiadających wszelkie uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego 
efektu określonego przedmiotem Umowy, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trud-
ności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Wykonawca, w terminie 
do 10 dni od dnia podpisania Umowy, zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia placu budowy i 
przygotowania realizacji przedmiotu Umowy, łącznie z pilnym wykonaniem robót tymczasowych, ko-
niecznych dla realizacji robót podstawowych. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego przejęcia. Wyko-
nawca będzie ochraniał mienie Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy i uzgadniał z Zama-
wiającym zasady zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu. Teren budowy winien być zagospo-
darowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego Projektem Organizacji Placu Budowy i uporządkowany po zakończeniu robót oraz prze-
kazany Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego.  

5. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Projekt Technologii Prowa-
dzenia Robót Budowlanych i uzyskać jego akceptację przez Nadzór Autorski- Projektanta Konstrukcji 
i przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wykonawca organizuje: teren budowy, miejsce składowania materiałów i zaplecze budowy, ich ogro-
dzenie, monitoring, oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego na koszt 
własny. Wykonawca zapewnia zasilenie placu budowy w energię elektryczną, wodę oraz wszystkie 
niezbędne media we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest przejąć  od Zamawiającego również 
ogrodzenie terenu budowy wraz z monitoringiem budowy. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążania za specjalne i czasowe prawa przejazdu i zajęcia 
pasa drogowego, jakich może potrzebować po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie okalających plac 
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budowy ulic, chodników, itp. dla potrzeb budowy i zaplecza. Wykonawca, o ile zajdzie taka potrzeba, 
opracuje i uzgodni z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organi-
zacji ruchu na czas budowy wraz z naprawą ewentualnych szkód, a także uzyska zgody na dojazd 
ciężkim sprzętem (jeżeli zaistnieje taka konieczność). 

9. Wykonawca podejmie wszelkie kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak 
i poza nim. Wykonawca będzie stosował w trakcie realizacji niniejszej Umowy przepisy dotyczące 
ochrony środowiska i utylizacji odpadów, a w szczególności będzie zapewniał wywóz i utylizację od-
padów i gruzu we własnym zakresie i na koszt własny na legalne wysypisko, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów wywiązywania 
się ze wskazanych obowiązków i nałożyć dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, o ile będzie to wy-
magane.   

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie bu-
dowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowie-
dzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzają-
cych do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, 
które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z 
zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń  
lub uszkodzeń dróg na placu budowy i poza nim, związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
bieżące utrzymywanie ich w czystości. 

12. Wykonawca zapewnia, że w przypadku realizacji innych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie te-
renu budowy lub innych inwestycji, które mają lub będą miały wpływ na realizację Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy będzie monitorował zagrożenia i ryzyka wy-
nikające z realizacji takich inwestycji oraz, o ile będzie taka potrzeba, skoordynuje realizację Umowy 
tak, aby umożliwić realizacje tych inwestycji bez szkody dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób jak najmniej uciążliwy – w zakresie zanie-
czyszczenia, hałasu i innych skutków działań - dla ludzi i mienia.  

14. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
odpowiednie do okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
terenem budowy oraz unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

15. Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń kierowanych do Zamawiającego przez 
osoby trzecie, z tytułu niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności 
pokryje szkody zgłaszane przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, 
bądź inne osoby uprawnione, w związku z prowadzonymi robotami i przejmuje odpowiedzialność 
materialną za wszelkie powstałe bądź grożące Zamawiającemu skutki finansowe z tego tytułu. 

16. Ponadto do obowiązków Wykonawcy, w szczególności należy również: 
1) ochrona wszystkich instalacji takich jak światłowód, kable, rurociągi, itp. oraz uzyskanie od odpo-

wiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanego  w dokumentacji uzbrojenia terenu, ze 
szczególnym zabezpieczeniem przebiegającego wzdłuż granicy działek światłowodu. Wykonawca 
zobowiązany jest także do zapewnienia właściwego oznaczenia i zabezpieczenia tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy; 
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2) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji robót, zarówno na terenie budowy jak i poza nim, a w przypadku niemożności ich napra-
wienia poniesienie kosztów odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

14. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania na 
własny koszt odpowiednich tablic informacyjnych, a także do uwzględnienia w swoich kosztach ko-
niecznych robót tymczasowych, prac przygotowawczych i prac towarzyszących. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa na budowie i przekazanie go 
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego nie później niż do dnia przekazania placu budowy. Inspektor 
Nadzoru Budowlanego dokona sprawdzenia i odbioru ww. opracowania.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykony-
wania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym planem 
BIOZ. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą.  

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy – ciąg dalszy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) protokolarnego przejęcia terenu robót; 
2) przygotowania i utrzymywania zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy i podwykonawców oraz 

Zamawiającego i Koordynatora; 
3) koordynacji wykonywanych robót budowlanych; 
4) uczestnictwa w organizowanych naradach koordynacyjnych; 
5) zapewnienia zaplecza na narady koordynacyjne na terenie budowy (m.in. 8 osób, dostosowane 

do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych); 
6) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy 

posiadały wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa, a także, aby były wyposażone w wymagane środki ochrony osobistej, w tym: kaski, ubrania 
ochronne, jak również odpowiednie narzędzia , o ile jest to wymagane przepisami prawa; 

7) rozprowadzenia po placu budowy i konserwacji tymczasowych instalacji sanitarnych 
i elektrycznych, stosownie do swoich potrzeb; 

8) ponoszenie kosztów za wszystkie media (energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony itp.); 
9) bieżącego zabezpieczania efektów swoich robót i wykonanych przez siebie elementów; 
10) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej oraz wykonanie inwentaryzacji powy-

konawczej obiektów, sieci,  przy czym Koordynator ma prawo zażądać od Wykonawcy inwentary-
zacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy; 

11) zapewnienia wykonania wszystkich niezbędnych badań, prób, sprawdzeń, opinii, ekspertyz, opra-
cowań, odbiorów częściowych przez gestorów sieci i instytucje wymagane w prawie, w szczegól-
ności szeroko rozumianym prawie budowlanym i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonania 
niezbędnego rozruchu wykonanych sieci, instalacji i urządzeń; 

12) uzyskania pozytywnych zaświadczeń właściwych gestorów organów warunkujących możliwość 
eksploatacji wykonanych sieci zewnętrznych; 
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13) utrzymania terenów przekazanych Wykonawcy w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbęd-
nych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt do końca trwania realizacji przedmiotu niniejszej 
Umowy; 

14) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywa-
niem przedmiotu Umowy, w tym na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w 
stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; 

15) każdorazowego uzyskiwania zgody Zamawiającego na umieszczenie jakiejkolwiek reklamy (w tym 
również takiej jak siatka zabezpieczająca rusztowania z nazwą lub logotypem Wykonawcy lub pod-
wykonawcy) Wykonawcy oraz innych reklam na terenie budowy; 

16) doprowadzenia dróg dojazdowych, wszelkich zajmowanych w czasie trwania budowy terenów i 
pomieszczeń do stanu pierwotnego, demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych oraz uporząd-
kowania terenu po zakończeniu budowy; 

17) przeszkolenia stanowiskowego użytkowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ob-
sługi i konserwacji wbudowanych systemów i urządzeń (w terminie min. 21 dni kalendarzowych 
przed zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy); 

18) dostarczenia wraz z urządzeniami, wchodzących w skład wbudowanych systemów, sterowników 
zapewniających współdziałanie z systemami sterująco-monitorującymi, które będą kompatybilne 
z aktualnie działającym systemem Muzeum; 

19) zapewnienia możliwości rozbudowy wbudowanych w obiekt systemów w późniejszym czasie, z 
zachowaniem warunków ich gwarancji. Wymagane jest wprowadzenie, zgodnie również z doku-
mentacją przetargową, sterowanie w/w systemami z poziomu jednej ( i więcej) stacji. 

§ 9 
Obowiązki Wykonawcy – związane z nasadzeniem drzew 

1. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, wykona wszystkie obowiązki wynikające z de-
cyzji uzyskanych przez Zamawiającego (decyzje Burmistrza Miasta Łeby Nr GK.6131.57.3.2018.WS 
z dnia 14 listopada 2018, Nr GK.6131.57.4.2018.WS z dnia 11 czerwca 2019 r.,  Nr 
GK.6131.57.5.2018.WS z dnia 15 lipca 2020r. ) oraz zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji 
przetargowej. 

§ 10 
Współpraca Wykonawcy z innymi wykonawcami 

1. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia prac: 
a) wszelkim innym wykonawcom zaangażowanym przez Zamawiającego;  
b) pracownikom lub osobom pozostającym do dyspozycji Zamawiającego; 
c) pracownikom i przedstawicielom wszelkich legalnie działających władz i instytucji publicznych, 

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na terenie budowy lub w jego pobliżu 
jakiejkolwiek pracy nie objętej niniejszą Umową, a mającą związek z realizacją Projektu. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszej Umowy w taki sposób, aby możliwe było rów-
noległe z prowadzeniem budowy nowego budynku prowadzenie prac związanych z montażem ele-
mentów ekspozycji przez wykonawcę wystawy stałej  oraz ukończenie tych prac w terminie wska-
zanym w § 11 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający, z odpowiednim wyprzedzeniem, będzie informował Wykonawcę o konieczności 
umożliwienia wykonywania prac innym wykonawcom zaangażowanym przez Zamawiającego. Wy-
konawca uzgodni z Zamawiającym lub przedstawicielami innych wykonawców zaangażowanych 
przez Zamawiającego warunki i terminy prowadzenia prac nie objętych niniejszą Umową oraz sko-
ordynuje ich działania z własnymi pracami.  

4. W przypadkach wskazanych w ust. 1 – 3 powyżej, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 
dodatkowego wynagrodzenia oraz do żądania przedłużenia terminu realizacji niniejszej Umowy.  

§ 11 
Terminy realizacji  

1. Ustala się następujące terminy umowne: 
1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej Umowy, to jest 

w dniu ………………2021 r. 
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy, nastąpi w terminie do 10 dni od daty podpisania 

Umowy; 
3) termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy ustala się  

na 26 miesięcy, nie później niż do dnia 20.12.2023 r. z zastrzeżeniem postanowień poniższych: 
a) stopień zaawansowania prac o wartości Przedmiotu Umowy 2 300 000,00 zł netto w termi-

nie 2 miesięcy od podpisania niniejszej Umowy, nie później niż do dnia 29 listopada 2021 r.; 
b) nie mniej niż 50% wartości całości Przedmiotu Umowy w terminie 14 miesięcy od podpisania 

niniejszej Umowy, nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. 
2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac, Wykonawca dostarczy Zamawiają-

cemu (co najmniej w dwóch egzemplarzach) dokumenty niezbędne do zawiadomienia właściwych 
organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane nie będą 
mogły się rozpocząć wcześniej, niż po upływie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający przekaże wła-
ściwym organom odpowiednie zawiadomienia.  

3. W terminie wskazanym w ust. 1 pkt 3) Wykonawca: 
1) faktycznie wykona wszystkie prace składające się na przedmiot Umowy; 
2) uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przekaże Zamawiającemu kompletną, 

zaakceptowaną przez Koordynatora dokumentację powykonawczą zgodnie z wytycznymi 
służb Nadzoru Inwestorskiego; 

3) wykona z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane próby końcowe;  
4) przedstawi  pozytywne stanowiska organów wskazanych w art. 56 ustawy Prawo budow-

lane; 
5) przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami dla uzy-

skania pozwolenia na użytkowanie.  
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4. Określone w ust. 1 pkt 3 stopnie zaawansowania wartości realizacji robót i powiązane z nimi terminy 
realizacji określono z uwzględnieniem wiążących dla Zamawiającego warunków finansowania inwe-
stycji. Ewentualna zmiana warunków finansowania inwestycji polegająca na zmianie terminu wyko-
rzystania środków przez Zamawiającego lub uzyskanie dodatkowego finansowania stanowić może 
przyczynę zmiany Harmonogramu jak również przyczynę zmiany terminu realizacji Umowy.  

5. Wykonawca do dnia określonego w ust. 1 pkt 3 lit. c usunie z placu budowy materiały, sprzęt oraz 
uprzątnie teren budowy.  

§ 12 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza całej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 

ust. 1 niniejszej Umowy oraz wszelkich dodatkowych dokumentów stanowiących część Umowy 
- najpóźniej w dniu podpisania Umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy prawomocnych pozwoleń na budowę – nie później niż w dniu podpisa-
nia Umowy; 

3) przekazanie placu budowy - na podstawie protokołu przekazania - w terminie określonym w § 
7ust.3 niniejszej Umowy.  

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego (poprzez ustanowienie służby Koordynatora oraz wyma-
ganych na danym etapie budowy Branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego), oraz Nad-
zoru Autorskiego; 

5) dokonanie bez zbędnej zwłoki odbioru końcowego oraz bieżących ocen zaawansowania robót 
określonych w niniejszej Umowie;  

6) terminowe uiszczanie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; 
7) współpraca, na każdym etapie, z Wykonawcą w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 13 
Nadzór Inwestorski  

1. Ze strony Zamawiającego prawidłowość wykonania zamówienia oceniać i nadzorować będą: przed-
stawiciele Zamawiającego, Koordynator i Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Nad-
zór Autorski.  

2. Po zawarciu niniejszej Umowy Zamawiający wskaże Koordynatora oraz Branżowych Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Zamawiający wyznaczy Branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego koniecznych na danym 
etapie budowy, o czym powiadomi Wykonawcę. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego działają w 
granicach umocowania określonego ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. zm.).  

4. Nadzór Inwestorski oraz Zamawiający będzie miał prawo egzekwowania od Wykonawcy realizacji 
Przedmiotu Umowy, przypisanych mu obowiązków wobec Podwykonawców w zakresie koordyna-
cji, bezpieczeństwa, wzajemnych rozliczeń oraz w innych sytuacjach wynikających z Prawa Budow-
lanego i Kodeksu Cywilnego. 
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5. Koordynator i Branżowi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie są umocowani do samodzielnego 
podejmowania decyzji w zakresie Robót Dodatkowych, Prac Zamiennych oraz nie mają prawa do 
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

6. Koordynator, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiający, w każdym czasie, mogą żądać 
od Wykonawcy sporządzenia stosownych dokumentów, przekazania stosownych dokumentów, do-
starczenia próbek, wykonania prób. Koordynator oraz Zamawiający mogą również wydać stosowne 
polecenia konieczne do potwierdzenia prawidłowego – zgodnego z Projektem wykonania Przed-
miotu Umowy. 

§ 14 
Dziennik budowy 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarejestrowany dziennik budowy. 
2. Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z Prawem budowlanym. 

3. Wpisy do dziennika budowy nie zwalniają Stron oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
z pisemnych powiadomień, o których mowa w niniejszej Umowie. 

4. Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezen-
tujące Zamawiającego, Wykonawcy, Koordynatora czy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą 
natychmiast zgłaszane Koordynatorowi przez Kierownika Budowy. 

§ 15 
Ubezpieczenia 

1. Ubezpieczony: Wykonawca, Wykonawcy Wspólnie Ubiegający się, (w tym Podwykonawcy wskazani 
przez Zamawiającego), dostawcy i poddostawcy, wszystkie strony zaangażowane w realizację 
Umowy;  

2. Okres ubezpieczenia:  
a) okres od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru (okres 

podstawowy), 
b) w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy) 
c) W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie 

szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia 
oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Dodatkowo 
ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, 
wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy  od podpisania końcowego protokołu odbioru. 

 
3. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu: 

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) będzie spełniało co najmniej następu-
jące warunki określone: 

3.1. Suma Ubezpieczenia: 
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Wartość Umowy netto powiększona o 500 000 zł z uwagi na przewidywaną wartość dostaw inwe-
storskich oraz wszelkich innych prac i dostaw składających się na ubezpieczaną inwestycję. Podli-
mity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie wskazanym w poniższych warunkach 
ubezpieczenia. W przypadku nie wprowadzenia  limitu odpowiedzialności dla któregoś  z rozsze-
rzeń zakresu ubezpieczenia granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela określa wysokości głównej 
sumy ubezpieczenia. 

3.2. Warunki ubezpieczenia 
Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu na warunkach odpowiadających co najmniej 
standardowi warunków monachijskich (Munich Re), z rozszerzeniami: 

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza  budowy, magazynów  z limitem minimalnym 5% wartości kon-
traktu, nie mniej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, obejmujące rabunek zain-
stalowanych/wbudowanych  elementów,  z   limitem  w wysokości  5%  wartości  kontraktu,  nie  
mniej   niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży z wła-
maniem) z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) ubezpieczenie    kosztów    uprzątnięcia    pozostałości po szkodzie, z limitem minimum 500 000 
zł na zdarzenie, 

e) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynów/ producen-
tów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku i rozładunku, z limitem 500 000 zł 
na zdarzenie, 

f) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego, znajdującego  się  na  terenie  bu-
dowy  lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia, 

g) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi,  z limitem 
minimum 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

h) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne i w skutek rażącego niedbalstwa zgodnie z klauzulą 
reprezentantów (wyłączona odpowiedzialność za szkody z winy umyślnej jedynie w odniesieniu 
do zarządu/ właścicieli/ prokurentów); 

i) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

j) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zda-
rzenia 

3.3. Franszyzy: 
Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe niż  
10 000 zł. 
 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej oraz deliktowo-kontraktowej) 
z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia wraz z OC za wykonywaną usługę będzie 
spełniało  co najmniej następujące warunki określone poniżej: 

4.1. Suma ubezpieczenia 
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a) Nie mniej niż 30 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
b) (podlimity odpowiedzialności dopuszczalne są wyłącznie w zakresie wskazanym w warunkach 

ubezpieczenia). 
4.2. Przedmiot ubezpieczenia 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej oraz deliktowo-kontraktowej) 
z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia wraz z OC za wykonywaną usługę, obejmu-
jące wszelkie szkody/roszczenia,  które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją umowy. 
Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji Umowy (kon-
traktu), oraz będzie zawarta przez Wykonawcę w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Za-
mawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w reali-
zację inwestycji (Ubezpieczeni). 

4.3. Zakres ubezpieczenia 
Szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim/innym pod-
miotom oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy 
(kontraktu) lub wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wyko-
nywaniem Umowy (kontraktu), w następującym zakresie: 

a) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu 
prac/usług, 

b) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej umowy ubezpieczenia, 
tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

c) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa oraz spowodowane winę 
umyślną, zgodnie z klauzulą reprezentantów (wyłączona odpowiedzialność za szkody z winy 
umyślnej jedynie w odniesieniu do zarządu/ właścicieli/prokurentów). 

d) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym  w najem/dzierżawę,  
będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 2 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia, 

e) ubezpieczone będą szkody w mieniu przekazanym do obróbki, czyszczenia, naprawy, demon-
tażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac, z limitem 2 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia, 

f) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z 
Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną  pracodawcy  z tytułu  wypadków  
przy  pracy   z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 000 zŁ na jeden i wszystkie zdarzenia, 

h) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) z limitem 
odpowiedzialności, co najmniej 2 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia; 

i) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź urządze-
niach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, elektrycznych, 
gazowych, 

j) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się podlimit 
odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku i załadunku w wysokości 
500 000 zł), 
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k) ubezpieczone będą szkody wyrządzone  w środowisku z limitem 10 000 000 zł na jedno i wszyst-
kie zdarzenia, 

l) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 
m) zakres ochrony obejmuje koszty regresowanych kar umownych; 

4.4. Regres ubezpieczeniowy 
Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec Zamawiającego z 
tytułu odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4.5. Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska 
4.6. Franszyzy: 

Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 5.000,00 zł dla szkód 
w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, klauzuli wibracji, kosztów usunięcia i zastąpie-
nia oraz klauzul produktowych dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10 % odszko-
dowania nie mniej niż 5.000 zł”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych. 

§ 16 
Materiały 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych urządzeń. 
Wykonawca odpowiada za należytą organizację procesu zakupu i dostaw materiałów, zapewnienie 
urządzeń w taki sposób, aby terminowo zrealizować poszczególne zakresy prac określone Harmo-
nogramem oraz Przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że znane mu są niezbędne źródła zaopatrzenia w materiały 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Do zrealizowania Przedmiotu Umowy Wykonawca zastosuje wyłącznie dopuszczone do stosowania 
w budownictwie atestowane wyroby i materiały budowlane oraz sprawne technicznie urządzenia i 
sprzęt budowlany, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej oraz przepisach 
prawa. 

4. Przed użyciem jakiegokolwiek wyrobu, materiału lub urządzenia Wykonawca przedstawi wszelkie 
dokumenty i próbki, jakich zażąda Inspektor Nadzoru Inwestorskiego („wniosek materiałowy”). Wy-
konawca gwarantuje Zamawiającemu, że wszystkie wyroby, materiały 
i urządzenia zapewniane przezeń na użytek realizacji Umowy będą nowe, zgodne 
z postanowieniami Umowy, nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

5. W przypadku zamiaru zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów, materiałów lub urzą-
dzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnić równoważność za-
proponowanego wyrobu lub materiału w stosunku do wskazanego 
w dokumentacji projektowej i uzyskać stosowną pisemną zgodę Koordynatora Nadzoru Inwestor-
skiego, odpowiedniego branżowo Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta i Zamawia-
jącego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przed-
miotu Umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, nie spełniających wy-
mogów norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań wynikających 
z projektu budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót, nienadających się do użycia w celu im przeznaczonym. Jakiekolwiek przedstawienie 
wniosków materiałowych, wykazanie równoważności Zamawiającemu, akceptacja zastosowania 
danego wyrobu, materiału lub urządzenia przez Zamawiającego, jak również opinia lub rekomen-
dacja Zamawiającego co do zastosowania danego wyrobu, materiału lub urządzenia, nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zweryfikowanie posiadania przez dany wyrób, materiał lub 
urządzenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, atestów, aprobat lub zezwoleń jak rów-
nież z odpowiedzialności za należyte zbadanie wyrobu, materiału lub urządzenia przed jego zasto-
sowaniem pod kątem przydatności do przeznaczonego użytku. W związku z powyższym odpowie-
dzialność i obowiązki opisane w niniejszym paragrafie obciążają Wykonawcę niezależnie od przy-
czyny wystąpienia wad lub usterek Robót, Materiałów lub Urządzeń i niezależnie od możliwości ich 
stwierdzenia lub zapobieżenia ich wystąpieniu przez Wykonawcę, pomimo dołożenia należytej wy-
maganej Umową staranności, włączając w to wady i usterki wynikłe z działania lub zaniechania osób 
trzecich, za które Wykonawca nie ponosiłby odpowiedzialności na zasadach ogólnych lub powstałe 
wskutek wad ukrytych Materiałów lub urządzeń. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sukcesywnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie-
zbędne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały i urządzenia użyte do realizacji inwe-
stycji wydane przez uprawnione jednostki. 

8. Wykonawca opracuje i przekaże do zaakceptowania Koordynatorowi i Zamawiającemu wzór wnio-
sku materiałowego. Kolejne wnioski materiałowe będą przedstawiane Inspektorowi na zatwierdzo-
nym wzorze. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia materiałów oraz odpowiedniego 
ich przechowywania gwarantującego zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem, gwarantują-
cego zachowanie wszelkich właściwości i przydatności do użycia w celu przeznaczonym, utrzymania 
wszelkich norm, aprobat, certyfikatów, zapewnienia braku wystąpienia korozji lub wystąpienia in-
nych negatywnych czynników lub procesów (fizycznych, chemicznych) właściwych dla danego ro-
dzaju materiału. 

§ 17 
Podwykonawcy 

1. Poprzez Umowę o Podwykonawstwo rozumie się pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część Przedmiotu Umowy, za-
wierana pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Pod-
wykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

2. Poprzez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jed-
nostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, która: 

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych słu-
żących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo  

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłącze-
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niem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy (wyłącze-
nie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obo-
wiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.  

3. Zakazuje się zawierania kolejnych umów z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonaw-
com w celu obejścia rygorów zawartych w § 17 i § 18 niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania drugiego niniejszego ustępu, Zmiana Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy 
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona przez akceptację Umowy na Podwykonawstwo.  W przy-
padku gdy zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się w postepowaniu Wyko-
nawca zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące zmiany Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym została zawarta Umowa o Podwykonawstwo zaak-
ceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwyko-
nawcę na koszt Wykonawcy jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. Prawo do żądania, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym powstaje także wtedy gdy sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków określonych w Umowie lub nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzy-
mania terminów realizacji robót.  

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zanie-
dbania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców i ich pracowników, a także inne osoby wyko-
nujące prace z ich ramienia w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zanie-
dbania jego własne.   

§ 18 
Umowa o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamie-
rzający zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-
wiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wy-
konawcy w formie pisemnej na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
Umowy. 
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umo-
wie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu Umowy z Podwykonawcą, której przedmio-
tem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu tej Umowy o Podwykonaw-
stwo, jeżeli:  

1) nie spełnia on wymagań określonych w § 20 niniejszej Umowy;  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.; 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o Podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3, uważa się za akceptację pro-
jektu Umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
projektu Umowy o Podwykonawstwo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o Podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiają-
cego. 

5. Po akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż 
na 10 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót 
budowlanych. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłą-
czeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie za-
mówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w  zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o pod-
wykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż okre-
ślony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zmian tej Umowy o Podwykonawstwo. 
9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonaw-

cami. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwy-
konawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy posiadają uprawnienia do reprezentacji.  
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12. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonaw-
stwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu 
jego tłumaczenie na język polski, w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie 
przysięgłe Umowy na język polski. 

§ 19 
Wynagrodzenie dla Podwykonawców 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedło-
żoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakcepto-
waniu przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-
lane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o termi-
nie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiają-
cego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodze-
nia należnego Wykonawcy.  

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, o których mowa w ust. 1 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego. 
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8. Zapisy § 17-21 Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwyko-
nawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny. 

§ 20 
Wymagania w stosunku do umów o podwykonawstwo 

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, winny spełniać następujące 
wymagania: 

1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuż-
szy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fak-
tury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi 
lub roboty budowlanej; 

2. termin realizacji robót budowlanych określonych Umową nie może być dłuższy niż przewidy-
wany Umową dla tych robót; 

3. Umowa nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
niniejszej Umowy; 

4. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio robót bu-
dowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

5. przedmiot Umowy o podwykonawstwo winien być precyzyjnie określony i ściśle skorelowany z 
przedmiotem niniejszej Umowy; 

6. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim po-
ziomie jakości jak wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla wykonania wymaganiom określonym w niniejszej Umowie; 

7. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie gwarancji i rę-
kojmi za wady i usterki przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

8. zawierać zapis, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących wykonania 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo. 

9. wynagrodzenie dla podwykonawcy winno być określone tak samo, jak w niniejszej Umowie (typ 
wynagrodzenia: ryczałt); 

10. termin realizacji Umowy o podwykonawstwo winien być skorelowany z Harmonogramem; 
11. sposób odbioru przedmiotu Umowy powinien być skorelowany z treścią niniejszej Umowy; 
12. ustalone winno być konto bankowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na które 

wpływać będzie wynagrodzenie związane z realizacją Umowy o podwykonawstwo; 
13. ustalone powinny być obowiązki i terminy przekazywania niezbędnych dokumentów związa-

nych z rozliczeniem, o których mowa w § 24 niniejszej Umowy; 
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14. Umowa powinna zabezpieczać interesy Zamawiającego związane z uprawnieniami gwaran-
cyjnymi i rękojmią za wady, w szczególności okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy nie może być krótszy niż od okresu odpowiedzialności; 

15. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za 
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wyna-
grodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia pod-
wykonawcy; 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień rozszerzających odpowiedzial-
ność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na 
budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów; 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uprawniających Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do dokonania potrącenia swoich niewymagal-
nych wierzytelności: 

a) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomię-
dzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

b)  ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości 
wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zama-
wiającym a Wykonawcą. 

§ 21 
Kary Umowne za brak płatności na rzecz Podwykonawców 

i związane z Umowami na podwykonawstwo 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 niniejszej Umowy następujące kary 
umowne: 

1. w przypadku braku zapłaty bądź nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonaw-
com lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2 000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych 
00/100) za każdy rozpoczęty dzień braku zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 40 000,00 zł (słownie czterdzieści ty-
sięcy złotych 00/100) za każdy przypadek; 

3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, w wysokości 40 000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100) za każdy przy-
padek; 

4. w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek. 

§ 22 
Odbiory 

1. Wykonawca:  
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1) będzie zgłaszać pisemnie gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych; 
2) przeprowadzi, z udziałem Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, właściwych branżowo In-

spektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, każdorazowo procedury technicznych 
obiorów robót zanikających i podlegających zakryciu;  

3) przeprowadzi z udziałem Zamawiającego, Koordynatora oraz branżowych Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego procedurę odbioru końcowego; 

4) przekaże Zamawiającemu oryginał dziennika budowy z kompletem wpisów i oświadczeń o 
wykonaniu oraz zakończeniu robót budowlanych. 

2. Odbiór przez Zamawiającego robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy nastąpi na 
podstawie Odbioru Końcowego. Ponadto technicznemu odbiorowi podlegać będą roboty budow-
lane zanikające bądź podlegające zakryciu. 

3. Z odpowiednim wyprzedzeniem Koordynator wraz z Zamawiającym ustalą szczegóły procedury od-
bioru. 

4. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiego-
kolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

5. Niezależnie od procedur odbioru, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego przedłoży do wglądu każdy atest, udzielone przez producentów lub do-
stawców materiałów i urządzeń gwarancje, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności 
i aprobatę techniczną.  

§ 23 
Odbiory – ciąg dalszy 

1. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest: 
1) faktyczne wykonanie wszystkich prac składających się na przedmiot Umowy, potwierdzone 

stosownymi zapisami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy; 
2) przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i zatwier-

dzonej dokumentacji powykonawczej; 
3) wykonanie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prób końcowych; 
4) uzyskanie pozytywnych stanowisk organów wskazanych w art. 56 ustawy Prawo budow-

lane; 
5) przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami 

ustawy Prawo budowlane dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Odbioru Końcowego w ciągu  

7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru na piśmie. 
3. Wykonawca, przed przystąpieniem do procedury odbiorowej, z odpowiednim wyprzedzeniem , 

przygotuje i uzgodni (tj. uzyska akceptację dla przygotowanej dokumentacji powykonawczej na co 
najmniej 7 dni przed Odbiorem Końcowym Robót) z Koordynatorem dokumentację powykonawczą.  

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do procedury odbiorowej i po uzgodnieniu z Koordynatorem z 
odpowiednim wyprzedzeniem, niezależnie od zapisów zawartych w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, uzgodni zakres prób z branżowym Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającym.  
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5. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia trzy tygodniowej Eksploatacji Próbnej Systemów: 

1) telewizja dozorowa TVD; 
2) system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN wraz z kontrolą dostępu KD; 
3) system alarmu pożarowego SAP;  
4) system zarządzania energią w budynku BEMS (ang. Building Energy Management System) 

przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego Robót. 
Do Eksploatacji Próbnej Inwestor przystąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę, Koordynatorowi i bran-
żowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Projektantowi pisemnej informacji o pomyślnym 
zakończeniu prób końcowych. Próby końcowe będą przeprowadzone na zainstalowanych i wbudo-
wanych kompletnych, również pod względem urządzeń, wyposażenia jak i oprogramowania, syste-
mach. 

6. Eksploatację Próbną Inwestor rozpocznie po dostarczeniu przez Wykonawcę zaktualizowanej doku-
mentacji, instrukcji obsługi systemów i przeszkoleniu osób wskazanych przez Zamawiającego dla 
prowadzenia eksploatacji. 

7. Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, sporządzony 
zostanie Protokół Wad i wyznaczony technicznie uzasadniony termin ich usunięcia. Po usunięciu 
wad strony sporządzą Protokół Usunięcia Wad. 

8. Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru Końcowego, jeśli: 
1) nie zostały wykonane wszystkie prace lub 
2) stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac lub 
3) stwierdzi, że Wykonawca nie uzgodnił wymaganej dokumentacji powykonawczej lub 
4) stwierdzi, że Wykonawca nie przedstawił wymaganej dokumentacji odbiorowej lub 
5) stwierdzi, że wykonane próby, odbiory lub badania nie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W takiej sytuacji Strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe 
prace lub usunięte wszelkie wady, przedstawiona wymagana dokumentacja odbiorowa lub też 
przedstawione pozytywne wyniki prób, odbiorów lub badań. Po spełnieniu tych warunków Wyko-
nawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. 

9. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, tj. dalszym prowadzeniem budowy zgodnie z dokumentacją techniczną Zamawia-
jącemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty ujawnienia tych wad. 

10. Wykonawca, w toku procedury odbiorowej przekaże Zamawiającemu oryginały atestów, udzielo-
nych przez producentów lub dostawców materiałów i urządzeń, gwarancji, certyfikaty na znak bez-
pieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne. 

11. Wykonawca, w toku procedury odbiorowej przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację po-
wykonawczą uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowaną w wersji papie-
rowej oraz w wersji elektronicznej. Ilość egzemplarzy papierowej wersji dokumentacji powykonaw-
czej strony uzgodnią przed rozpoczęciem procedury odbiorowej. 

12. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Przedmiotu Umowy będzie Protokół Końcowego Od-
bioru Robót II ETAPU Budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łe-
bie, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
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Zamawiającego. W przypadku wystąpienia nielicznych, drobnych wad, których usunięcie w później-
szym terminie nie będzie miało znaczącego wpływu na dalsze prowadzenie prac budowlanych i uzy-
skanie pozwolenia na użytkowanie oraz wyposażanie i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, Protokół Końcowego Odbioru Robót określać będzie termin usunięcia tych wad. 

13.  Usunięcie wad, o których mowa w ust. 7 nie będzie podstawą do żądania przez Wykonawcę zwięk-
szenia wynagrodzenia.  

14. W przypadku wad, o których mowa w ust. 7 Zamawiający realizować będzie uprawnienia wynika-
jące z przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi za wady. 

§ 24 
Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi łącznie: 
netto:……………………………….zł  
(słownie:…………………………………………………………………………..………….…………zł), 

stawka podatku VAT: 23 %, tj. kwota VAT: …………………………………………....zł), 

brutto: ………………..…………..zł  
(słownie:……………………………………………………………….zł), 

w tym do dnia 20.12.2023 r. z zastrzeżeniem postanowień poniższych: 
a) stopień zaawansowania prac o wartości Przedmiotu Umowy 2 300 000,00 zł netto w terminie 2 

miesięcy od podpisania niniejszej Umowy, nie później niż do dnia 29 listopada 2021 r. 
b) nie mniej niż 50% wartości całości Przedmiotu Umowy w terminie 14 miesięcy od podpisania 

niniejszej Umowy, nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r. 
2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu 

Umowy, wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartego w SWZ, jak również w nim 
nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie opłaty, 
zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze, a 
także koszty dotyczące dokumentacji powykonawczej oraz ewentualne koszty wynikające z przerw 
w wykonaniu prac oraz przesunięć terminów dostawy z przyczyn, za które odpowiedzialności nie 
ponosi Zamawiający, oraz koszty przechowania materiałów poza placem budowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy odbywać się 
będzie na podstawie faktur VAT: 

a) częściowych, wystawianych zgodnie z Harmonogramem przez Wykonawcę na poczet wyna-
grodzenia za  wykonane roboty zgodnie z uzgodnionym Harmonogramem i oświadczeniem 
Wykonawcy, 

b) końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym robót. 
4. Dokumentami uprawniającymi Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej i faktury końcowej 

są odpowiednio protokoły finansowego zaawansowania robót oraz protokół odbioru końcowego, 
podpisane odpowiednio przez Koordynatora oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a w przy-
padku odbioru końcowego również Zamawiającego, zgodnie z niniejszą umową.  
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5. Po zakończeniu każdego miesiąca, Wykonawca będzie przedkładał Koordynatorowi protokoły finan-
sowego zaawansowania robót. Forma protokołów ustalona zostanie przez Koordynatora.  

6. Wykonawca ponosi ryzyko związane ze złożeniem Zamawiającemu wadliwego lub  nieodpowiada-
jącego stanowi faktycznemu lub nierzetelnego oświadczenia o realizacji danego zakresu robót. Za-
mawiający ani Inspektor nie są zobowiązani do weryfikacji rzetelności ani zgodności oświadczenia 
ze stanem faktycznym. Zgłoszenie uwag przez Zamawiającego lub Inspektora jak również brak we-
ryfikacji oświadczeń Wykonawcy,  zapłata przez Zamawiającego faktur częściowych na poczet wy-
nagrodzenia Wykonawcy na podstawie oświadczeń nie wyłącza możliwości weryfikacji realizacji ro-
bót w procedurze odbioru końcowego ani nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Zama-
wiającego określonych Umową lub przepisami prawa.  

7. Dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury końcowej stanowi Protokół Od-
bioru Końcowego, podpisany odpowiednio przez Koordynatora i Zamawiającego, zgodnie z niniej-
szą Umową. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, wraz z fakturą VAT Wykonawcy, dowodów za-
płaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa 
w § 17-21 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, sprawdzonych i potwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także Podwykonawcom Wykonawcy w zakre-
sie usług i dostaw. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących rozliczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć będą 
wszystkie niżej wymienione dokumenty: 

1) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia faktury lub rachunku wysta-
wionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zawierająca datę zapłaty wraz z 
informacją o terminie doręczenia faktury lub rachunku; 

2) dowód – podpisane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę po-
twierdzenie dokonania przelewu na wskazane w Umowie konto Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy oraz podpisany przez Wykonawcę wydruk z konta bankowego (wyciąg ban-
kowy) Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający, że Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał przelewu wymagalnego wynagro-
dzenia;  

3) wydruk z konta bankowego (wyciąg bankowy) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
podpisany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę potwierdzający otrzymanie na-
leżnego wynagrodzenia; 

4) oryginał oświadczenia złożonego przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający otrzymanie wymagalnego wynagrodzenia. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 8 i 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za czas opóźnienia płatności spowodowany 
nieprzedstawieniem dowodów zapłaty.  
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11. Końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej. Faktura końcowa, może zostać wysta-
wiona na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia należ-
nego Wykonawcy.  

12. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
prowadzony w banku……………………………………………………………………………………….……………………..,  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT;  

Przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. Na fakturach powinien znajdować się numer niniejszej Umowy. Za-
płata nastąpi przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 
a) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym ujętym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; 
b) rachunek bankowy wskazany w ust. 11 jest ujawniony w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
14. W przypadku zmian w określonym w ust. 9 - 10 zakresie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, 

nie później jednak niż dnia następnego po dokonaniu zmian powiadomić o nich Zamawiającego w 
formie korespondencji e:mail oraz w formie pisemnej z podpisem osób uprawnionych do reprezen-
tacji lub w formie dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym osób uprawnionych do 
reprezentacji - pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego 
tytułu oraz pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.  

15. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie jest ujawniony w wykazie, o 
którym mowa w ustępie 12 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do: 

a) wstrzymania dokonania płatności określonych w Umowie oraz 
b) żądania wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujętego w wykazie.    

16. Działanie Zamawiającego określone w ustępie powyżej nie stanowi niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, w szczególności nie będzie przez Strony traktowane jako 
brak terminowej zapłaty.  Strony ustalają, iż termin do zapłaty należności przez Zamawiającego 
ulega wydłużeniu o ilość dni jakie upłynęły pomiędzy dniem doręczenia faktury, a dniem wskazania 
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie. 

17. W przypadku określonym w § 3 ust. 10-13 Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności 
określonych Harmonogramem na czas realizacji programu naprawczego określonego w Harmono-
gramie i raporcie oraz okres niezbędny dla Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do weryfikacji re-
alizacji programu naprawczego.  

18. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do weryfikacji oświadczenia Wyko-
nawcy i stwierdzenia niezgodności treści oświadczenia z faktycznie wykonanymi pracami Zamawia-
jący jest uprawniony do wstrzymania płatności.  Wstrzymanie następuje na czas niezbędny do we-
ryfikacji, wyjaśnienia rozbieżności oraz przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego 
dane zgodne z faktycznie wykonanymi pracami. 
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19.  Wstrzymanie płatności określone w ust. 16-17 nie będzie uważane za opóźnienie w płatności jak 
również nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego.   

20. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 25 
Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z niniej-
szą Umową, z zachowaniem przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego, obowiązujących norm i 
wiedzy technicznej oraz będzie wolny od wad i usterek, jak również będzie się nadawać do użycia 
zgodnie z przeznaczeniem w jakim był wykonywany, a materiały spełniać będą wymogi określone 
w §  16 ust. 3. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… - miesięcznej gwarancji jakości robót na cały Przed-
miot Umowy licząc od dnia kolejnego po dacie odbioru końcowego robót.  

3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca może korzystać z usta-

wowej rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty i dostarczone materiały i urządze-
nia. Strony postanawiają, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia kolejnego po dacie od-
bioru końcowego robót. Okres rękojmi zgodnie z przepisami wynosi 5 lat, a w przypadku gdy Wy-
konawca zaoferował okres gwarancji dłuższy niż okres 60 miesięcy,  wówczas okres rękojmi jest 
równy okresowi udzielonej gwarancji.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwaran-
cji jakości i rękojmi w tym również za prace wykonane przez podwykonawców. 

§ 26 
Gwarancja – uprawnienia Zamawiającego 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest zobowiązany 
do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dany element (zastosowany 
materiał) wchodzący w zakres przedmiotu Umowy był już dwukrotnie naprawiany, do żądania 
wymiany tego elementu (zastosowanego materiału) na nowy, wolny od wad; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany elementu na wolny od wad; 
3) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone 

korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 
4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany 

elementu na wolny od wad w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
5) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymiany elementu na 

wolny od wad w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
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§ 27 
Gwarancja – tryby usuwania wad 

1. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zawiadomi o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając 
go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, 
2) awaryjnym. 

2. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzy-
mania wezwania. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 10 dni od daty przystąpienia do 
ich usuwania (tryb zwykły). Jeżeli charakter wady uniemożliwia jej usunięcie we wskazanym powy-
żej terminie, Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Wykonawcy, wyznaczy inny, odpowiedni termin.  

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 
Obiektu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób 
trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez 
Wykonawcę w ciągu 72 godzin od otrzymania wezwania. Wykonawca zostanie powiadomiony o 
takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny). 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac 
z usuwania wad. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jed-
nokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez 
utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu pod-
miotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy i 
bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia. Powyższe uprawnienie nie wyłącza ani 
nie ogranicza innych uprawnień określonych Umową lub przepisami prawa.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w przeglądach obiektu w czasie trwania okresu gwa-
rancji. Strony ustalają, że przeglądy poszczególnych części przedmiotu Umowy będą odbywały się 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy i nie częściej niż co 6 miesięcy. 

7. O terminach przeglądu obiektu Zamawiający będzie informował Wykonawcę z 14 - dniowym wy-
przedzeniem, odrębnym pismem.  

§ 28 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………………………, w 
wysokości  5  % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 24ust. 1 Umowy, 
tj. ………………………………………………………..zł. 

2. Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady i gwaran-
cji 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostałą część zwróci w terminie 
30 dni od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z ty-
tułu rękojmi za wady i gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie także w innej formie.  
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3. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inną, zgodnie z art. 451 ustawy PZP, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu jego treść do akceptacji. W przypadku, gdy zabezpieczenie wnoszone 
będzie w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, winna ona spełniać wymagania okre-
ślone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia o której mowa w ust. 3 powyżej musi być dokonywana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 29 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych: 
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za których wystąpienie 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 24 ust. 1; 

2) za zwłokę w realizacji zadań objętych Przedmiotem Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 11 
ust. 1 ppkt 3 lit. a) prac aż do osiągnięcia limitu 20 % wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 11 ust. 1 ppkt 
3 lit. b) karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki aż do osiągnięcia limitu 20 % wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu zakończenia realizacji całości 
przedmiotu Umowy określonego w § 11 ust. 1 ppkt 3 lit. a)  karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki aż do osią-
gnięcia limitu 20 % wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji prac w 2021 roku zgodnie z terminem ustalonym w Har-
monogramie - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia aż 
do osiągnięcia limitu 10 % wynagrodzenia umownego brutto;  

6) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod-
stawie Umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w § 34 ust. 1 niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień 
stwierdzonego naruszenia w stosunku do każdej z osób, które powinny być zatrudnione na pod-
stawie Umowy o pracę, naliczanej od momentu wystąpienia naruszenia do momentu przywró-
cenia stanu zgodnego z Umową; 

7) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z realizacją innych elementów Umowy, poza wskazanymi w 
niniejszym ustępie- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 24 
ust. 1, aż do osiągnięcia limitu 20% całkowitego wynagrodzenia brutto. 

2. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć limitu 20% wyna-
grodzenia brutto określonego w § 24 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
Umowy określonej w § 24 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 30 ust. 1.  
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umow-
nych. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie 
możliwości dochodzenia pełnego naprawienia szkody. 

5. Wierzytelności z tytułu kar umownych są wymagalne natychmiast, bez osobnego wzywania Wyko-
nawcy do zapłaty.  

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać odsetek ustawo-

wych za czas opóźnienia z zastrzeżeniem zawartym w § 24 ust. 10. 

§ 30 
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przesłanek odstąpienia od Umowy określonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może, 
zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, odstąpić od Umowy częściowo lub w cało-
ści w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym odstąpienie z tej przy-
czyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia na-
leżnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zaistnienia przesłanek upadłości lub restruk-

turyzacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, złożenia wniosku o zatwierdzenie 
układu, wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, wniosku 
o otwarcie postępowania układowego, wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 
 - w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej Umowy 
 - w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął w ciągu 5 dni od wezwania Za-
mawiającego wykonywania Przedmiotu Umowy, w terminie nie później niż po upływie 2 
miesięcy do daty przewidzianej na rozpoczęcie realizacji Umowy określonej w § 11 ust. 1 
pkt 3) niniejszej Umowy;  

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i nie realizuje ich 
przez okres 5 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania w terminie nie później 
niż po upływie 2 miesięcy do daty przewidzianej na zakończenie realizacji Umowy określo-
nej w § 11 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy; 

5) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, dokumentacją projektowo-koszto-
rysową lub obowiązującym przepisami albo też w inny sposób istotnie naruszy zobowiąza-
nia umowne w terminie nie później niż po upływie 2 miesięcy do daty przewidzianej na 
zakończenie realizacji Umowy określonej w § 11 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy. 
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3. Zamawiający może odstąpić od Umowy częściowo lub w całości z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy, jeżeli Wykonawca, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, opóźnia się w wy-
konywaniu Umowy w stosunku do któregokolwiek z terminów jej wykonania określonych w Har-
monogramie o co najmniej 15 dni kalendarzowych. Odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w 
terminie nie później niż po upływie 2 miesięcy do daty przewidzianej na zakończenie realizacji 
Umowy określonej w § 11 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy. 

4. Odstąpienie zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej nie stanowi 
podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5. Zastrzeżenie umownego prawa do odstąpienia nie wyłącza prawa Zamawiającego do odstąpienia 
na podstawie przepisów prawa. Odstąpienie od umowy nie narusza prawa Zamawiającego do nali-
czenia i zastosowania kar umownych.  

§ 31 
Wypowiedzenie Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypo-
wiedzenia w przypadku, gdy zaistnieją nowe i niemożliwe do przewidzenia przed podpisaniem 
Umowy okoliczności, takie jak:  

1) zmiana przepisów mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;  
2) niezależna od Zamawiającego decyzja w sprawach finansowych oraz dotyczących zakresu 

Przedmiotu Umowy. 
2. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 32 
Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy bądź jej wypowiedzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie na-
leżność za zakres robót fizycznie wykonanych do czasu nastąpienia skutku odstąpienia lub wypo-
wiedzenia Umowy, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie rzeczywiście wyko-
nanych prac rozliczonych na podstawie Kosztorysu opisanego w § 3 pkt. 1 i 2 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego wydania Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, 
uporządkowanego terenu budowy, otrzymanej do realizacji pełnej dokumentacji projektowej oraz 
wszystkiego, co wykonał na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności wszelkich wyko-
nanych robót, dokumentów (decyzji, pozwoleń), materiałów, atestów, konspektów, wykazów, ry-
sunków (bieżącej dokumentacji powykonawczej – np. pomiarów geodezyjnych), planów i innych 
materialnych efektów wykonywanych przez siebie prac.  

3. Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści. Strona odstępująca od Umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

4. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi Protokół Inwentaryzacji Robót w Toku według stanu na dzień od-
stąpienia/wypowiedzenia. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania dodatkowego ter-
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minu. W razie niewykonania w/w obowiązku Zamawiający przy udziale Nadzoru Inwestorskiego do-
kona czynności spisu inwentaryzacyjnego, który będzie wiążący dla Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy zostaną wstrzymane do czasu zinwentary-
zowania wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania z dniem odstąpienia lub 
rozwiązania Umowy prac oraz niezawierania żadnych nowych umów z podwykonawcami.  

5. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt teren budowy i przekaże go Zamawiającemu wraz z pełną 
dokumentacją. W przypadku nie wykonania w/w obowiązku Zamawiający dokona zabezpieczenia 
terenu budowy na koszt Wykonawcy.  

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu robót urządzenie zaplecza 
jeżeli zostało przez niego dostarczone lub wzniesione oraz przekaże Zamawiającemu teren budowy. 
W przypadku nie wykonania ww. obowiązków Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych 
prac na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego wezwania do wykonania obowiąz-
ków oraz bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia.  

§ 33 
Zmiana Umowy 

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość doko-
nania zmian przedmiotowej Umowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć sposobu wykonania przedmiotu Umowy, terminu 
realizacji Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w okresie 
obowiązywania Umowy, zawierające opis proponowanych zmian ich uzasadnienie oraz termin 
wprowadzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu i konieczność wykonania Prac Zamiennych. 
Zobowiązany jest również zgłaszać informacje o możliwych Pracach Zaniechanych. 

5. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 34 
Zmiana Umowy – przyczyny 

1. Zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu Umowy wynikać mogą w szczególności z nastę-
pujących przyczyn: 

1) stwierdzenia konieczności wykonania robót zastępujących roboty wymienione w niniejszej 
Umowie, których wykonanie stało się w trakcie realizacji Umowy niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Umowy lub dla użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – w 
szczególności w przypadku postępu technologicznego (wycofania z obrotu materiałów, 
sprzętu itp.), decyzji organów państwowych lub też ujawnienia błędu lub nieścisłości w do-
kumentacji projektowej jak również zmian wynikających z dokumentacji projektowej wy-
stawy stałej („Prace Zamienne”); 
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2) stwierdzenia możliwości rezygnacji z wykonywania części przedmiotu Umowy przewidzia-
nego w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawi-
dłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru ro-
bót przepisami („Prace Zaniechane”); 

3) stwierdzenia możliwości wykonania robót w inny sposób i dzięki temu przyspieszenia ukoń-
czenia wykonania przedmiotu zamówienia („Prace Zamienne”); 

4) stwierdzenia możliwości wykonania robót w inny sposób i dzięki temu obniżenia kosztu po-
noszonego przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia lub obniżenia kosztu 
utrzymania lub użytkowania obiektu („Prace Zamienne”); 

5) stwierdzenia konieczności, wynikającej z okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dacie 
zawarcia niniejszej Umowy, wykonania robót, z zastrzeżeniem art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 
nieujętych w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach określających Przedmiot 
Umowy, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy 
(„Prace Dodatkowe”). 

2. Zmiany dotyczące terminu realizacji Umowy wynikać mogą w szczególności z następujących przy-
czyn: 

1) stwierdzenia konieczności wykonania Prac Zamiennych skutkujących koniecznością wydłu-
żenia terminu zakończenia robót; 

2) stwierdzenia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie Umowy; 

3) wystąpienia: 
  nieprzewidzianych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego, po-

wodujących konieczność wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego,  
 konieczności interwencji służb saperskich w związku z wykryciem materiałów wybu-

chowych,  
 konieczności wstrzymania lub ograniczenia prac w związku z wydaniem decyzji o 

wstrzymaniu prac i przeprowadzeniu badań archeologicznych;  
4) wystąpienia „Siły Wyższej”; 
5) konieczności zmian dokumentacji projektowej będącej elementem SIWZ w zakresie, który 

będzie miał lub może mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Umowy; 
6) wystąpienia opóźnień w dokonaniu lub zaniechaniu dokonania określonych czynności ( w 

tym wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień) przez właściwe organy administracji, które nie 
są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

7) prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o zatwierdze-
niu projektu budowlanego zamiennego;  

8) w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących brak możliwości 
wykonania robót budowlanych ze względów technologicznych; warunkiem powyższego jest 
udokumentowanie zaistniałej sytuacji w dzienniku budowy oraz przedstawienie przez Wy-
konawcę potwierdzeń z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczących występo-
wania warunków atmosferycznych; niekorzystne warunki to np. ciągłe, nieprzerwane 
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opady, ekstremalne silne wiatry czy niskie temperatury występujące nieprzerwanie powy-
żej 10 dni. Termin wykonania Umowy może ulec wówczas zmianie o ilość dni, w których z 
powodu występowania tych warunków roboty nie mogły być wykonywane. 

9) zaistnienia okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobo-
wiązania Wykonawcy zgodnie z Umową. 

10) zmiany terminu określonego w § 11 ust. 1 pkt 3 lit. a) Umowy, w przypadku, gdy na skutek 
wydłużenia czasu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta po dniu 15 października 2021r. Zmiana 
terminu realizacji może nastąpić o ilość dni niezbędną do realizacji pierwszego etapu Przed-
miotu Zamówienia, jednak nie więcej niż o 15 dni kalendarzowych, tj. do dnia 15 grudnia 
2021 r..  

11) zmiany terminu określonego w § 11 ust. 1 pkt 3  lit. b) lub zmiany terminu zakończenia re-
alizacji całości Przedmiotu Umowy, określonego w § 11 ust. 1 pkt 3, w przypadku gdy nastą-
piła zmiana terminu prac zgodnie z postanowieniem § 34 ust 2 pkt 1).  Zmiana terminu na-
stąpi o ilość dni niezbędną do realizacji stopnia zaawansowania prac określonego w § 11 
ust. 1 pkt lit. b), nie więcej niż o 20 dni kalendarzowych, tj. do dnia 20 grudnia 2022 r. 

3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy wynikać mogą w szczególności z następujących przy-
czyn: 

1) ustalenia wystąpienia Prac Zaniechanych – w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wy-
konawcy będzie adekwatna do wartości Prac Zaniechanych; 

2) ustalenia wystąpienia Prac Zamiennych – w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wyko-
nawcy będzie wynikała z różnicy pomiędzy wartością prac wynikających z niniejszej umowy 
a wartością Prac Zamiennych, wyliczonej w oparciu o kosztorys szczegółowy, zaakcepto-
wany przez Koordynatora; 

3) ustalenia wystąpienia Prac Dodatkowych – w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wy-
konawcy będzie wynikała z wartości robót dodatkowych, w tym kosztu wykonania niezbęd-
nej dokumentacji projektowej, wyliczonej w oparciu o kosztorys szczegółowy, zaakcepto-
wany przez Koordynatora; 

4) zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku VAT, przy czym zmiana może do-
tyczyć wyłącznie nie rozliczonych elementów Przedmiotu Umowy 
 – w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do 
wprowadzonej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie 
dokonana w oparciu o dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i wartość 
podatku VAT, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. 
Zmiana będzie obowiązywała nie wcześniej niż od momentu wejścia w życie znowelizowa-
nych przepisów dotyczących przedmiotowej materii; 

5) zmiany stawki podatku akcyzowego - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wyko-
nania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca potwierdzi ten fakt poprzez przedłoże-
nie Zamawiającemu wiarygodnych wyliczeń i dowodów, które następnie zostaną zaakcep-
towane przez Zamawiającego, umożliwiając tym samym zmianę wynagrodzenia Wyko-
nawcy. Zmiana wynagrodzenia, będzie adekwatna do bezpośrednich następstw zmiany 
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przedmiotowych przepisów, wykazanych w należyty sposób przez Wykonawcę. Zmiana bę-
dzie obowiązywała nie wcześniej niż od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepi-
sów dotyczących przedmiotowej materii; 

6) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 października 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), jeżeli 
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. ko-
nieczność zmiany wynagrodzenia w celu jego dostosowania do wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę (minimalnej stawki godzinowej), a Wykonawca potwierdzi ten fakt 
poprzez przedłożenie Zamawiającemu wiarygodnych wyliczeń i dowodów, w tym w szcze-
gólności wykazu  pracowników objętych płacą minimalną wraz z wskazaniem wymiaru etatu 
każdego pracownika objętego wnioskiem, wskazaniem wynagrodzeń umownych pracowni-
ków przed zmianą oraz wysokości wynagrodzeń po zmianie przepisów,  informacji o łącznej 
wysokości wynagrodzenia tych pracowników przed zmianą płacy minimalnej i łącznej wy-
sokości wynagrodzenia po zmianie płacy, kopii umów o pracę które następnie zostaną za-
akceptowane przez Zamawiającego, umożliwiając tym samym zmianę wynagrodzenia Wy-
konawcy. Zmiana wynagrodzenia, będzie adekwatna do bezpośrednich następstw zmiany 
przedmiotowych przepisów, wykazanych w należyty sposób przez Wykonawcę. Zmiana bę-
dzie obowiązywała nie wcześniej niż od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepi-
sów dotyczących przedmiotowej materii; 

7) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca potwierdzi 
ten fakt poprzez przedłożenie Zamawiającemu wiarygodnych wyliczeń i dowodów, w tym 
w szczególności wykazu  pracowników wraz z wskazaniem wymiaru etatu, wysokości wyna-
grodzenia, wysokości składek dla każdego pracownika objętego wnioskiem, wskazaniem 
łącznie wynagrodzeń oraz wysokości składek pracowników przed zmianą oraz wysokości 
wynagrodzeń i składek po zmianie przepisów, informacji rocznej o wysokości składek, in-
nych dokumentów lub zaświadczeń o wysokości odprowadzonych składek,  które następnie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, umożliwiając tym samym zmianę wynagro-
dzenia Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia, będzie adekwatna do bezpośrednich na-
stępstw zmiany przedmiotowych przepisów, wykazanych w należyty sposób przez Wyko-
nawcę. Zmiana będzie obowiązywała nie wcześniej niż od momentu wejścia w życie znowe-
lizowanych przepisów dotyczących przedmiotowej materii; 

8) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze plany kapitałowe, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
a Wykonawca potwierdzi ten fakt poprzez przedłożenie Zamawiającemu wiarygodnych wy-
liczeń i dowodów, w tym w szczególności wykazu pracowników wraz z wskazaniem wymiaru 
etatu, wysokości wynagrodzenia, wysokości wkładu PPK dla każdego pracownika objętego 
wnioskiem, wskazaniem łącznie wynagrodzeń oraz wysokości wkładów pracowników przed 
zmianą oraz wysokości wynagrodzeń i wkładu po zmianie, które następnie zostaną zaak-
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ceptowane przez Zamawiającego, umożliwiając tym samym zmianę wynagrodzenia Wyko-
nawcy. Zmiana wynagrodzenia, będzie adekwatna do bezpośrednich następstw zmiany 
przedmiotowych przepisów, wykazanych w należyty sposób przez Wykonawcę. Zmiana bę-
dzie obowiązywała nie wcześniej niż od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepi-
sów dotyczących przedmiotowej materii; 

9) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ( zgodnie z art. 
439 ustawy PZP), przy czym: 
- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio ceny lub kosz-
tów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodze-
nia Wykonawcy zawartego w ofercie; 
- Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy po upływie 12 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia Umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od 
dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 
– zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o wysokość wskaźnika 
cen produkcji budowlano – montażowej, ogłaszanego w terminie do 50 dni po każdym 
kwartale w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie Pre-
zesa GUS, na mocy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i 
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw; 
- w przypadku gdy zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej, o którym 
mowa powyżej, za pierwsze i kolejne 12 miesięcy realizacji Przedmiotu Umowy będzie wyż-
sza niż 5%,  możliwa będzie zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; 
- każda ze Stron Umowy w terminie nie dłuższym niż 50 dni od zakończenia pierwszych i 
kolejnych 12 miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do drugiej Strony z żądaniem 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, składając jednocześnie szczegółową kalkulację uzasad-
niającą odpowiednio wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy; 
- warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Stronę żądającą, 
że zmiana cen produkcji budowlano – montażowej miała faktyczny wpływ na zmianę kosztu 
wykonania Przedmiotu Umowy; 
- Strona druga w terminie 30 dni od wpływu żądania, o którym mowa powyżej, oceni zasad-
ność tego żądania; 
- ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obejmować będzie wyłącznie wynagro-
dzenie za niezrealizowaną w dniu wprowadzenia zmiany część Przedmiotu Umowy;  
– łączna maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 20% wy-
nagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy; 

10) niezależnej od Zamawiającego decyzji w sprawach finansowych oraz dotyczących zakresu 
Przedmiotu Umowy;  

4. Zmiany Umowy mogą dotyczyć także zmiany Podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca 
powoływał się ̨składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca stosownie do postanowień Umowy oraz przepi-
sów prawa zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot trzeci lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż ̇wymagany w trakcie postepowa-
nia o udzielenie zamówienia. 
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5. Dopuszcza się zmiany Umowy na warunkach wyznaczonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1842 z późn. zm.). 

6. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. 6-8 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu rzetelne, nie-
zbędne dokumenty lub informacje w  terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstaw odpowiednio do 
zmian wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia, składek PPK. Przez zaistnienie podstaw należy ro-
zumieć wynikającą z przepisów prawa lub aktów organów państwa odpowiednio datę początku ob-
owiązywania lub stosowania zmienionych stawek wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki 
godzinowej, zmienionej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zmiany ustawowej wy-
sokości podstaw wyliczania składek na pracownicze plany kapitałowe. Zamawiający dokona oceny 
przedłożonych dokumentów i informacji. Zamawiający jest uprawniony do żądania uzupełnienia lub 
wyjaśnienia dokumentów i informacji, które zostaną przedłożone przez Wykonawcę w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego.  

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zachowaniu terminu z ust. 6 do przedłożenia informacji lub do-
kumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 6-8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, aż do osiągnięcia limitu 20 % wynagrodze-
nia umownego brutto.  

§ 35 
Zmiana Umowy - procedura 

1. Wprowadzenie Prac Zamiennych następuje na podstawie Protokołu Konieczności, określającego 
przyczyny wystąpienia Prac Zamiennych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawcę, Koordyna-
tora oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny Aneks do niniej-
szej Umowy. W przypadku Prac Zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian. 
Zgodnie z § 34 ust. 2) Umowy, zmianie ulec może termin realizacji Umowy. 

2. W przypadku Prac Zamiennych, gdy Strony nie uzgodnią warunków Aneksu Zamawiający będzie 
miał prawo powierzyć wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązany jest do ko-
ordynacji tych prac z robotami wykonywanymi przez siebie. W przypadku Prac Zamiennych Strony 
zobowiązane są do zawarcia stosownego Aneksu, uwzględniającego ograniczenie zakresu Umowy 
w stosunku do robót, które zostały zastąpione przez Prace Zamienne.  

3. Wprowadzenie Prac Zaniechanych następuje na podstawie Protokołu Konieczności, określającego 
przyczyny wystąpienia Prac Zaniechanych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawcę, Koordy-
natora i branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. W oparciu o powyż-
sze Strony winny zawrzeć stosowny Aneks do niniejszej Umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony 
ani zobowiązany do wykonania Prac Zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio 
pomniejszone o wartość Prac Zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonywania określonych 
robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z 
niewykonaniem robót zaniechanych. Wartość Prac Zaniechanych zostanie ustalona przez Koordy-
natora na podstawie Kosztorysu. 
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4. W przypadkach, o których mowa w § 34 ust. 2 niniejszej Umowy, wprowadzenie zmian następuje 
na podstawie Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany terminu realizacji Umowy. 
Protokół Konieczności przygotowywany jest przez Wykonawcę i podpisywany przez Wykonawcę, 
Koordynatora i branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. W oparciu o 
powyższe Strony winny zawrzeć stosowny Aneks do niniejszej Umowy. Zmiana terminu realizacji 
Umowy uwzględniać musi: 

1) czas niezbędny do zmian dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia odpowiednich 
czynności w postępowaniu administracyjnym – w przypadku wskazanym w § 34 ust. 2 pkt 1); 

2) czasu niezbędnego na wykonanie zamówień dodatkowych – w przypadku wskazanym w § 34 
ust. 2 pkt 2); 

3) w przypadkach określonych w § 34 ust 2 pkt. 3 na czas: 
 w którym roboty wstrzymane były na żądanie Zamawiającego  
 niezbędny na wykonanie czynności przez służby saperskie,  
 nie dłuższy niż okres wstrzymania prac określony decyzją; 

4) czas występowania Siły Wyższej – w przypadku wskazanym w § 34 ust. 2 pkt 4); 
5) okres nie dłuższy niż czas trwania postępowania administracyjnego; 

5. W przypadkach, o których mowa w § 34 ust. 3 niniejszej Umowy, wprowadzenie zmian następuje 
na podstawie Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
podpisywanego przez Wykonawcę, Koordynatora oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe 
Strony winny zawrzeć stosowny Aneks do niniejszej Umowy. 

6. W przypadku, gdy realizacja Prac Zamiennych lub Prac Zaniechanych wymagać będzie zmiany do-
kumentacji projektowej, Wykonawca przygotuje taką zmianę, uzgodni ją z Inspektorami Nadzoru 
Inwestorskiego, Zamawiającym i Nadzorem Autorskim oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, uzyska wy-
magane prawem uzgodnienia i decyzje odpowiednich organów i instytucji. 

§ 36 
Wstrzymanie realizacji Umowy 

1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w innych postanowieniach umowy, Zamawiający może w 
każdym czasie wstrzymać realizację umowy na łączny okres do 30 dni. 

2. W przypadku zawieszenia robót, Wykonawca nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie 
ani zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu. O planowanym zawieszeniu robót Zamawiający po-
informuje na piśmie Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed datą zawieszenia ro-
bót. O terminie wznowienia robót Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę w terminie nie 
późniejszym niż 15 dni przed data wznowienia robót. 

3. W okresie wstrzymania robót, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie terenu budowy 
jak w trakcie realizacji robót. 

4. W okresie wstrzymania robót Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia oraz zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy, przewidzianych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku wstrzymania realizacji umowy, okres realizacji zostaje automatycznie przesunięty o 
okres wstrzymania robót. 
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§ 37 
Solidarna odpowiedzialność Wykonawców  

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidar-
nie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie niniejszej Umowy i za wniesienie zabezpie-
czenia należytego wykonania niniejszej Umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii Umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ra-
mach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświad-
czeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie 
wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiają-
cemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania Umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy 
od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 38 
Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. W związku z faktem, że na terenie budowy prace będą wykonywać pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców, Wykonawca zobowiązuje wyznaczyć Koordynatora ds. bezpieczeństwa i 
higieny pracy, o jakim mowa w art. 208 kodeksu pracy. 

2. Do obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należeć będzie między innymi: 
1) nadzór nad wszystkimi pracownikami, o jakich mowa w ust. 1 pod kątem zachowania 

warunków bezpiecznej pracy i higienicznej pracy, w szczególności w zakresie w jakim 
mogą występować zagrożenia; 

2) ustalenie zasad współdziałania pomiędzy pracodawcami, które uwzględniają sposoby 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników; 

3) koordynowanie wzajemnego informowania się pracodawców oraz pracowników o dzia-
łaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wy-
konywanych przez nich prac; 

4) przekazywania pracodawcom, o których mowa w ust. 1 w celu przekazania pracowni-
kom, informacji, o których mowa w art. 2071 kodeksu pracy. 

§ 39 
RODO – ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją Umowy Strony udostępniają sobie dane, które można powiązać  
z konkretnymi osobami (dalej „Dane osobowe”), w szczególności osób uprawnionych do 
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reprezentacji Stron na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia, personelu Stron i 
podwykonawców, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Zakres i cel udostępnianych Danych osobowych może obejmować dane osobowe niezbędne do 
realizacji przedmiotu Umowy oraz do realizacji innych celów wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Każda ze stron w odniesieniu do udostępnianych przez siebie danych osobowych oświadcza, że 
udostępnione dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako 
administratorzy tych danych osobowych lub podmioty upoważnione do administrowania danymi są 
upoważnione do ich dalszego udostępniania. 

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu udostępnionych sobie danych osobowych do podjęcia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem zapewnienia ochrony i przetwarzania 
danych osobowych zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zamawiający informuje, iż udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe Strony mogą zostać 
udostępnione w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy podmiotom świadczącym 
Zamawiającemu usługi hostingowe, informatyczne/dostarczającym oprogramowanie, podmiotem 
świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom świadczącym usługi ochrony, prawne, 
księgowe, podmiotom współpracującym z Zamawiającym w realizacji inwestycji. 

6. Strony gwarantują poinformowanie osób, których dane udostępniają w związku z Umową, o 
udostępnieniu tych danych drugiej Stronie wraz z wskazaniem danych identyfikacyjnych i 
adresowych. Nadto, gwarantują tym osobom udzielenie pełnej, przejrzystej, zrozumiałej informacji 
o przysługujących im zgodnie z przepisami prawach. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązku określonego w niniejszym punkcie przez Wykonawcę, Wykonawca 
odpowiada za wszelkie szkody, jakie druga Strona poniosła w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem tego obowiązku. 

§ 40 
Kadra Wykonawcy i Podwykonawców 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w trakcie realizacji zamówienia 
– to jest wszystkich osób wykonujących prace fizyczne polegające na świadczeniu prac budowlanych 
stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy, jakie się będą odbywały na terenie placu budowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
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wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób 
wykonujących prace wskazane w ust. 1. 

§ 41 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca powstrzyma się od ujawniania osobom trzecim, w tym w szczególności publikacji w 
mediach, jakichkolwiek informacji o szczegółach wykonywania niniejszej Umowy bez uprzedniej pi-
semnej zgody Zamawiającego na dane oświadczenie lub publikację.,  



 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„BUDOWA MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – ETAP II” 
CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY  

Strona 44 z 45 
 

2. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci, w tym Podwykonawcę lub dalszego Podwyko-
nawcę, z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu w zakresie związanym z realizacją niniejszej 
Umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek zwolnić Zamawiającego od od-
powiedzialności oraz zapewnić Zamawiającemu pomoc prawną, jak również udzielić wszelkich nie-
zbędnych informacji i wyjaśnień, a w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądo-
wego- wziąć udział w przedmiotowej sprawie po stronie Zamawiającego- w szczególności poprzez 
zgłoszenie interwencji ubocznej lub wejście do postępowania w miejsce pozwanego w trybie art. 
194 Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone Umową lub wynikające z niniejszej Umowy ( 
art. 509 Kodeksu Cywilnego). 

4. W czasie trwania niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji strony są zobowiązane do wzajemnego 
informowania się o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku ko-
respondencję wysłaną na ostatnio pisemnie wskazany adres listem poleconym uważa się za dorę-
czoną.  

5. Strony ustalają, iż dążyć będą do polubownego rozstrzygania sporów. W przypadku braku porozu-
mienia do rozstrzygnięcia sporów między stronami jest Sąd powszechny, właściwy rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wy-
konawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

§ 42 
Interpretacja 

1. Na Umowę składają się, w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:  
1) niniejszy Akt Umowy, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w tym opis przedmiotu zamó-

wienia), 
3) dokumentacja projektowa: 

a. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
b. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz projekt bu-

dowlany zamienny); 
4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 niniejszej Umowy; 
3) oferta Wykonawcy; 
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3. Integralną część niniejszej Umowy stanowić będą po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego na-
stępujące dokumenty: 

1) Harmonogram Rzeczowo-Terminowo - Finansowy; 
2) Kosztorys Szczegółowy Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 
 


