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KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdine rozporzadzenie o ochronie danych} {Dz. Urz. UE L 119 2
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spétka Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0

ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk;
» inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Elibieta Stangret tel. 58 348-11-05, e-mail;

e.stangret@airport.gdansk.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beds na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) iflub b) RODO w celu
przygotowania | przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia ,Doprojektowanie (w zakresie
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projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdarnisk Zespdt budynkéw  biurowo-ustugowych
2z niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa — etap | (budynek B 1) potoiony przy ulicy Stowackiego
w Gdansku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku zawarcia umowy
z Wykonawca — rdwniez w celu realizacji i rozliczenia umowy, przy czym prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez Zamawiajacego jest wylonienie Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postepowania
przetargowego, zawarcie, realizacja i rozliczenie umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda pracownicy lub doradcy Zamawiajacego bioracy udziat
w czynnosciach dotyczacych postepowania, realizacji lub rozliczenia umowy;
Zamawiajacy powierzyt przetwarzanie Pani/Pana danych takze podmiotowi przetwarzajgcemu, ktérym jest
Open Nexus Sp. 2 0.0. — operator platformazakupowa.pl;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania
o udzielenie zaméwienia, a jezeli przechowywanie danych w okresie pbiniejszym bedzie konieczne z uwagi na
uzasadnione interesy Zamawiajacego — réwniez przez ten okres;
podanie danych osobowych nie jest obowiazkowe, jednak jest niezbedne dla skutecznego zlozenia przez
Wykonawce oferty w postepowaniu;
w zakresie, w jakim dane osobowe bedg pozyskiwane w sposéb inny, niz od osoby, ktérej dane dotycza,
zrédtem danych bedzie Wykonawca;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— napodstawie art. 17 RODO prawo zadania usunigcia Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo igdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanifPan, e
przetwarzanie danych osobowych PanifPana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Polityka prywatnosci Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0. jest dostepna pod adresem
hitps :llwww.airport.gdansk.gl/informacielgolityka-pmatnosci-gGG.html




RozDZiAt | - INFORMACIE WPROWADZAIACE
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarzadzenia
nr 33/2010 Zarzadu Spotki — Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych
przez Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. dotyczacych zawierania uméw dla zadar nie objetych wspéifinansowaniem ze
srodkéw funduszy Unii Europejskiej {tre$¢ Zarzadzenia jest dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego). Do
postepowania nie majg zastosowania przepisy ustawy prawo zaméwieri publicznych.

Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pojecia majg nastepujace znaczenie:
1) "Zamawiajgcy" — Port Lotniczy Gdarisk Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedzibg przy ul. Stowackiego
200, 80-298 Gdanisk;

2) "Postgpowanie" - postepowanie o udzielenie Zaméwienia prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie

niniejszej SIWZ;

3) ,SIWZ" lub ,Specyfikacja” — pojecia tozsame, oznaczajace ninigjsza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

4} "Zaméwienie" - Zaméwienie udzielone w ramach niniejszego postepowania, ktérego przedmiot zostat opisany w

SIWZ;

5} "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej,

ktéra ubiega sig o udzielenie Zamdéwienia, ztozyta oferte lub zawarta Umowe w sprawie Zamdwienia,

6) ,Umowa”, ,umowa” lub ,Kontrakt” - pojecia toisame, oznaczajace Umowe zawarty miedzy Zamawiajagcym a

Wykonawcg wyltonionym w niniejszym Postepowaniu.

7) .Projektant” — PIG Architekci Sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie, autor Dokumentacji Projektowej
Przetargowe] t Projektu Budowlanego dla inwestycji dotyczacej niniejszego Postepowania.

8) Dokumentacja Projektowa Przetargowa— wykonana przez Projektanta dokumentacja projektowa zawierajgca
projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze Program
Funkcjonalno- Uiytkowy i inne opracowania wymienione w zataczniku nr 5 do SIwz

9} .Plac Budowy” [ub ,Teren Budowy” - pojecia tozsame, oznaczajace teren na ktdérym bedzie realizowany
Przedmiot Zamowienia,

10) ,Roboty Wytgczone” - roboty budowiane, ktére nie s3 objete niniejszym Zaméwieniem i moga by¢ wykonane
w czasie realizacji Przedmiotu Zaméwienia opisanego w niniejszej SIWZ takze przez innych wykonawcow
Zamawiajgcego wytonionych w drodze oddzielnych postepowan — zgodnie z wykazem ,robét wylgczonych”
stanowigcym Zatgcznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

11},,Roboty” —roboty budowlane i inne czynnosci dotyczace realizacji obiektéw opisanych w niniejszej SIWZ.

12) ,Inzynier” — osoba w rozumieniu subklauzuli 1.1.2.4 Warunkéw Umownych

13),,Terminal T2", ,T2” — terminal pasazerski Portu Lotniczego Gearisk im. Lecha Watesy,

14) ,Certyfikacja w systemie LEED na poziomie GOLD” - System oceny wielokryterialnej budynkéw (Leadership
in Energy and Environmental Design) wedtug klasyfikacji amerykariskiej, prowadzony przez operatora systemu
{USGBC) we wspdtpracy z GBCI (Green Business Certification) na poziomie ztotym. Certyfikacje dla Airport City
Gdarisk bedzie przeprowadzata firma SWECO CONSULTING Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ,

15),, ACG” — strefa Airport City Gdansk.

Dane Zamawiajacego:

Doktadny adres do korespondencji w sprawie Zamdwienia:

Port Lotniczy Gdatisk Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdalisk

Faks do korespondencji w sprawie Zamdwienia: +48 (58) 345 22 83

Osoba uprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami: Wojciech Plotka telefon numer: +48 {58) 348 13 91; fax
+48 {58) 345 22 83; e-mail: w.plotka@airport.gdansk.pl

Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722

4. Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

5. Zamawiajacy opublikowat ogloszenie:
- nastronie internetowej Zamawiajacego: www.airport.gdansk.pl w dniu 09.08.2019 roku.
- na tablicy ogloszert w siedzibie Zarzadu Zamawiajacego {ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk) w dniu
09.08.2019 roku.




na portalu platformazakupowa.pl w dniu 09.08.2019 roku.

Rozpziat 1] - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem Zaméwienia jest Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdarisk
Zespot budynkdéw biurowo-ustugowych z niezbedna infrastrukturg techniczna i drogowq — etap | {budynek B [}
potozony przy ulicy Stowackiego w Gdarisku wraz z:

doprojektowaniem (w zakresie projektu wykonawczego) i realizacja wszystkich niezbednych instalacji i mediéw
w zakresie od budynku B | do granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowany przedmiot zamdwienia,
doprojektowaniem (w zakresie projektu wykonawczego) | realizacja sieci zewnetrznych sanitarnych
i teletechnicznych wraz z potaczeniem zewnegtrznych sieci do granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowany
budynek B | {sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, retencja rurowa iflub
zbiorniki retencyjne zewnetrzne).

Uwaga: Zamawiajacy informuje Wykonawece, iz Budynek B | bedzie certyfikowany w systemie LEED na poziomie GOLD,
¢o oznacza dodatkowe obowiazki Wykonawcy okredfone m.in. w zatgczniku nr 14 do niniejszej SIWZ. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Zaméwienia w taki sposdb, aby mozliwe byto uzyskanie certyfikatu w systemie

LEED na poziomie GOLD.

2. Szczegotowy opis przedmiotu Zamdéwienia okregla niniejsza SIWZ wraz z zatacznikami, w tym w szczegéinosci
Dokumentacja Projektowa Przetargowa, ktérej wykaz stanowi Zatacznik nr 5 do SIWZ oraz szczegétowy opis
przedmiotu zaméwienia dotyczacy warunkéw, kryteriéw i sposobu certyfikacji budynku B | w systemie LEED na
poziomie GOLD, stanowigcy Zatgcznik nr 14 do SIWZ.

Dokumentacja Projektowa Przetargowa jest dostepna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasto i login
zostang udostgpnione Wykonawcy na pisemny wniosek zloiony Zamawiajgcemu, zawierajacy oswiadczenie
Wykonawcy, ze materiaty te bedg wykorzystywane wyfacznie na potrzeby niniejszego przetargu.

3. Na Przedmiot zamdéwienia sktada sie:
3.1. Wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej Przetargowej projektéw wykonawczych (projekty
wykonaweze dla wszystkich branz nalezy wykonaé w oprogramowaniu w technologii BIM, koordynacje
wielobranzowg projektéw wykonawczych nalezy przeprowadzié¢ na podstawie graficznej reprezentacji 3D modelu
BIM, zaktadany poziom szczegétowoéci modelu to LOD 300) oraz innych opracowari dokumentacji projektowej,
wraz z przeniesieniem praw autorskich, miedzy innymi w nastepujacych zakresach:
3.1.1) kompleksowy projekt wykonawczy — architektura, zawierajacy m.in. w szczegdlnosci:

8) rzuty wszystkich kondygnacji w zakresie:

- planéw podstawowych w skali 1:100,

- szczegbtowego dowymiarowania elementéw;

b) rzut dachu w zakresie:

- planéw podstawowych w skali 1:100,

- szczegbtowego dowymiarowania elementdw;

c} plany przegladowe wykoriczenia wnetrz czeéci wspdlnych z koordynacjg elementéw wbudowanych

statego wyposazenia w zakresie:

- wszystkich rysunkéw wykonawczych,

- szczegétowego dowymiarowania elementéw;

d) plany przegladowe wykoriczeri pomieszczeri czedci wspbinych w zakresie sufity, podtogi, éciany

w zakresie :

- wszystkie rozwigzania wykonawcze dla poszczegdlnych pomieszczen,

- szczegétowego dowymiarowania elementéw;

e) zatozenia budowlane dla urzadzeri transportu pionowego (osobowe) w zakresie:

- opracowania wykonawczego detali konstrukcyjnych oraz rozwinie¢ i wystroju kabin windowych,

- rysunkdw szczegétowych w skali 1:20 i wiekszej;

f) system oznakowania pionowego z okreéleniem materiaty i miejsca zastosowania w zakresie:

- projektéw graficznych dla poszczegdinych znakéw,

- szczegétowego dowymiarowania elementéw;



3.1.2) kempleksowy projekt wykonawczy — ochrona przeciwpozarowa, zawierajacy w szczegélnosci:
- opracowanie i uzgodnienie scenariusza pozarowego;
3.1.3) kompleksowy projekt wykonawczy — konstrukcja, zawierajacy w szczegdlnodci:
a) plany pozycyjne dla wszystkich kondygnacji w zakresie:
- planéw w skali 1:100;
b} plany szalunkowe oraz zbrojeniowe dla elementéw zelbetowych {monolitycznych lub
prefabrykowanych} w zakresie:
- plandéw szalunkowych oraz zbrojeniowych dla wszystkich elementéw zelbetowych (monolitycznych lub
prefabrykowanych);
- rysunkow szczegdtowych w skali 1:10;
¢) peten asortyment stali zbrojeniowej, akcesoriéw i marek do konstrukgji zelbetowych wykonywanych na
mokro lub prefabrykatow;
d) detale charakterystyczne potaczen i rozbrojen w zakresie:
- detali charakterystycznych pofaczen i rozbrojen $cian,
- rysunkow szczegdtowych w skali 1:10;
e) konstrukcja dachu wraz z konstrukcjg wsporcza zewnetrznej fasady obiektu w zakresie:
- rzutéw, przekroi i widokéw uwzgledniajacych réznice w obszarze konstrukci,
- plandéw pozycyjnych,
- wszystkich detali potaczen,
- pozostatych informacji niezbednych do opracowania wiasciwego projektu warsztatowego;
3.1.4) kompleksowy projekt wykonawczy — instalacje sanitarne i mechaniczne, zawierajgcy w szczegdlnoéci:
a) cze$€ rysunkowa w zakresie:
- szczegbtowych rysunkdw przedstawiajacych detale podfaczen, przekrojow, szczegétowych rozwigzan
wysokosciowych, rzednych prowadzenia instalacji,
- rysunkdw warsztatowych,
- detali zawiesi, podpér statych itp.,
- koordynacji miedzybranzowej;
b} czesc opisowa w zakresie:
- szczegtowych obliczen hydraulicznych, nastaw na zaworach itp.,
- ilodci materiatéw pomocniczych i drobnej armatury,
- specyfikacji | numeracji ksztattek wentylacyjnych,
3.1.5) kompleksowy projekt wykonawczy — elektryczny, zawierajacy w szczegblnosci:
a} czesc rysunkowa w zakresie:
- szczegolowych  rysunkéw  przedstawiajacych  detale  podtaczeri, szczegotowych  rozwigzan
wysokosciowych, rzednych prowadzenia instalagji,
- detali zawiesi podpdr statych itp.,
- koordynacji branzowej,
- rozdzielnic mechanicznych i technologicznych, ktére bedg w zakresie opracowania dostawcow
poszczegdinych systeméw (na podstawie wytycznych Projektantéw branzowych); po stronie projektu
elektrycznego bedzie dobdr i zabezpieczenie linii zasilajacych oraz ich trasy;
b) czesé opisowa w zakresie:
- szczegdtowych obliczen technicznych,
- ilodci materiatéw pomocniczych (przepusty rurowe, puszki Jaczeniowe itp.).
3.1.6) kompleksowy projekt wykonawczy — automatyka i BMS, zawierajacy w szczegdlnosci:
a) czesé rysunkowa w zakresie:
- szezegbtowych rysunkéw przedstawiajacych  detale podigczen, szczegdtowych rozwigzan
wysokosciowych, rzednych prowadzenia instalacji,
- schematéw ideowych,
- detali montazowych;
b} czesc opisowa w zakresie:
- specyfikacji szaf sterowniczych i systemu BMS,
- ilosci materiatdw pomocniczych;
3.1.7) kompleksowy projekt wykonawczy — instalacje niskopradowe, zawierajgcy w szczegblnosci:
a) czesc rysunkowa w zakresie:
- szczegblowych rysunkéw  przedstawiajacych  detale podigczen, szczegdtowych rozwiazan
wysokosciowych, rzednych prowadzenia instalacji,
- detali montazowych,
- zestawienia koryt kablowych (uwzglednione zostang w branzy elektrycznej),
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- koordynacji branzowe;j,
- araniacji pomieszczenia ochrony,
- numeracji, adresowania wszystkich elementdw teletechnicznych;
b} czedc opisowa w zakresie:
- szczegdtowych obliczeri technicznych,
- ilosci materiatéw pomocniczych (przepusty rurowe, puszki faczeniowe itp.);
3.1.8) kompleksowy projekt wykonawczy - drogowy oraz projekt zieleni, zawierajace w szczegdInosci:
a) projekt drogowy w zakresie:
- wszystkich detali wykonawczych uszczegétowionych do skali 1:100 i wiekszej.
b) projekt gospodarki zielenig w zakresie:
- wszystkich detali wykonawczych uszczegétowionych do skali 1:10 | wiekszej.
3.1.9) kompleksowy projekt wykonawczy oraz warsztatowy fasady budynku zawierajacy w szczegdlnosci
- wszystkie detale wykonawcze uszczegdtowione do skali 1:10 | wiekszej .
- szczegdtowy opis;
3.1.10) kompleksowych projekiéw warsztatowych i montazowych w szczegdiInosci w zakresie:
- projektéw $cianek szczelnych wykopu wraz ze szczegétami jej zakotwienia (jezeli bedzie potrzeba ich
wykonania).
3.1.11) kompleksowych projektéw organizacji robdt, ruchu dla zapewnienia ciaglosci nieograniczonego
dojazdu do strefy terminali PLG oraz wjazdu na parking P1.
3.1.12) W odniesieniu do wszystkich projektéw wykonywanych oraz innych opracowari dokumentacji
projektowej w ramach Przedmiotu zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany, przed skierowaniem ich do
realizacji uzyskac ich zatwierdzenie przez Inzyniera. Projekty jw nalezy wykonat w 6 egz.

Ponadto:

O ile dla wykonania Robdt wehodzacych w zakres Przedmiotu Zaméwienia bedzie konieczne wykonanie innych
opracowart dokumentacji projektowej, w tym warsztatowych, montazowych, organizacyjnych oraz o ile w
zwigzku z realizacjy Robdt na podstawie projektow wykonawczych sporzadzonych przez Wykonawce na
podstawie Zamowienia, bedzie konieczne rzastosowanie zamiennych rozwigzah, w tym materiatowych i
technologicznych, w stosunku do rozwigzari zawartych w Dokumentacji Projektowej Przetargowej i jesli w tym
celu wymagane bedzie takze uzyskanie innych projektéw zamiennych lub zezwolen, uzgodnien lub akceptacji,
to Wykonawca uzyska i wykona wymagane projekty lub zezwolenia, uzgodnienia, lub akceptacje oraz wykona
Roboty z nich wynikajace wiasnym kosztem i staraniem.

3.2 Wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z kompleksowg budowa: Budynek B | wraz z infrastruktura techniczna
i drogowg oraz realizacjg sieci zewnetrznych sanitarnych i teletechnicznych wraz z potgczeniem zewnetrznych sieci
w oparciu o Dokumentacje Projektowa Przetargowa oraz w oparciu o projekty wykonawcze i inne opracowania
dokumentacji projektowej, w tym projekty warsztatowe, projekty organizacji robét, ruchu i zabezpieczed i
niezbedne inne wykonane przez Wykonawce w ramach Zamdwienia.

A takie, o ile dla realizacji Przedmiotu Zamdwienia i osiagniecia celu, ktéremu ma on stuzyé, bedzie konieczne
wykonanie innych robét lub czynnosci, lub konieczne bedzie uzyskanie jakichkolwiek pozwoler, to Wykonawca
wykana te czynnosci i prace oraz uzyska niezbedne zezwolenia wiasnym kosztem i staraniem. Zamawiajacy, jezeli
bedzie taka konieczno$¢, udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyiszych
zobowigzan.

UWAGA: zaméwienie nie obejmuje Robdt Wytaczonych, wymienionych w Zataczniku nr 9 do SIWZ, w tym m.in.
wykonania zagospodarowania terenu wg rysunku nr 018ACG-PB-A-ZT-PZT-001 w zakresie: zieleni, nasadze,
pieszych ciggdw komunikacyjnych, fawek, stojakéw na rowery i innych mebli ,, ulicznych” jako matej architektury,
oswietlenia wysokiego, niskiego i akcentowego dotyczacego zagospodarowania terenu, a takie strefy wjazdu
i wyjazdu wchodzacy w sklad obszaru, dla ktérego zostata wykonana dokumentacja projektowa wskazana w
zatgczniku nr 5 niniejszej SIWZ.

Roboty Wyfaczone moga zostac zlecone Wykonawcy poprzez zmiane Umowy i zostang wycenione na zasadach
okreslonych w Warunkach Umownych (w tym zgodnie z Subklauzula 12.3). W odniesieniu do Robdt Wytaczonych,
ktére nie zostang zlecone Wykonawcy, to Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia innym Wykonawcom
Zamawiajacego wykonania przez nich robét oraz wszelkich czynnosci i prac oraz do koordynacji tych robét,

czynnosci i prac.



4. Obowigzki Wykonawcy.

Whykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
4.1) wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektows Przetargows, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, PFU oraz projektami wykonawczymi, warsztatowymi, organizacji robét, organizacji
ruchu, zabezpieczen i innymi sporzadzonymi przez Wykonawce na podstawie Zamdwienia, z zachowaniem norm
i standardéw jakosciowych odnoszacych sie do tego typu robét, w sposéb zgodny z przepisami prawa,
a w szczegbinodci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i PPOZ i zgodnie
z ustaleniami zawartymi w niniejszej SIWZ;
4.2) zapewnienia warunkdw bezpieczefistwa i ochrony oraz doboru wiaéciwych metod organizacyjno-technicznych
stosowanych na budowie, w zakresie przepiséw BHP i PPOZ, wymienionych w Zatacznikach nr 7 8 niniejszej SIWZ;
4.3) koordynowania wykonywania Robét z zakresami wskazanymi w Zataczniku nr 9 do SIWZ i w pkt 4.9, ktérych
wykonanie Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie szczegétowym i uzgodni¢ dla nich, w
porozumieniu
z Inzynierem Kontraktu, terminy ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz warunki realizaci;
4.4) realizacji robdt wedtug wytycznych certyfikacji LEED GOLD dla Wykonawcy stanowiagcych m.in. zatacznik nr 14
niniejszej SIWZ.
4.5) urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych, ponadto Wykonawca Zorganizuje we wtasnym zakresie
i bedzie ponosit koszt:
a) dostaw energii elektrycznej, wody (i odprowadzenia éciekéw), ciepta, gazu i innych mediéw, niezbednych
w okresie realizacji robot bedacych Przedmiotem Zaméwienia,
b) pomieszczenia biurowego dla przedstawicieli Zamawiajacego o powierzchni ca 30 m2 z dostepem do wezta
sanitarnego, wyposaione w instalacje elektryczna, telefoniczng, internetowa, ogrzewanie, meble biurowe dla
jednego pracownika oraz stét i krzesta dla 6 osdb;
¢} w celu przeprowadzania cotygodniowych Rad Budowy {odpraw) — sale wyposazong w stét i krzesta dla minimum
20 osob;
d) na terenie budowy, dla czasowo przebywajacych przedstawiciell: Zamawiajacego, instytucji wspoffinansujacych
inwestycje, organdw kontrolujgcych realizacje przedmiotu Zaméwienia — odziez ochronng i inne $rodki ochronne
zgodnie z wymaganiami BHP;
e) utrzymywania Placu Budowy w naleiytym porzadku;
f) zabezpieczenia i statego dozoru Placu Budowy;
4.6} dorgczenia Zamawiajgcemu, najpéZniej w dniu podpisania Umowy, Planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia;
4.7) doreczenia Inzynierowi, w celu zatwierdzenie, najpdzniej w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy
Placu Budowy {z kopig dla Zamawiajacego) dokumentéw, o ktérych mowa w Subklauzuli 1.8 Warunkéw
Umownych;
4.8) w projekcie organizacji Placu Budowy oraz podczas wykonywania Robdt Wykonawca ma uwzgledni¢ zakaz
ruchu technologicznego | organizacyjnego budowy i pracownikéw budowy po istniejacym ukladzie dojazdowym
do terminali, w tym takie do Terminala T2. Oznacza to, ze dojazd jest motzliwy tylko od strony zachodniej
(istniejaca stara ulica Stowackiego);
4.9) w terminie wykonania Przedmiotu Zamdéwienia bedg realizowane réwniez poza Zaméwieniem: budowa Pirsu
Zachodniego Terminala T2. Mozliwe jest: rozpoczecie budowy etapu Il — budynku Il ACG, budowa w sgsiedztwie
strefy rekreacji i sportu, prowadzenie przebudowy ul. Stowackiego od ronda z ul. Spadochroniarzy do szlabanow
wjazdowych pod Terminal T2, dostawa, montaz i uruchomienie szlabandw | stupkéw parkingowych, dostawa,
montaz i uruchomienie urzadzen do tadowania samochodéw elektrycznych , wykonanie zagospodarowania terenu
wg rysunku nr 018ACG-PB-A-ZT-PZT-001 w zakresie : zieleni, nasadzeri , pieszych ciagdéw komunikacyjnych, tawek ,
stojakéw na rowery i innych mebli , ulicznych” jako matej architektury, oswietlenia wysokiego, niskiego i
akcentowego dotyczacego zagospodarowania terenu , a takze strefy wjazdu i wyjazdu wchodzacy w sktad obszaru,
dla ktdrego zostata wykonana dokumentacja projektowa wskazana w zataczniku nr 5 niniejszej SIWZ. Z tego
wzgledu Wykanawca w trakcie planowania i organizacji placu budowy i zaplecza jest zobowigzany zachowat teren
zaplecza i go zapewni¢ dla ewentualnych Wykonawcéw Zamawiajacego realizujacych elementy, urzgdzenia i
Roboty Wyltaczone z Przedmiotu Zamodwienia wskazane w zatgczniku nr 9 niniejszej SIWZ
4.10} Propozycjg dojazdu i organizacji ruchu dla budynku B | ACG w powigzaniu z budowg Pirsu Zachodniego
Terminala T2 schematycznie pokazuje zatacznik nr 15 SIWZ. Szczegétowe rozwigzanie dojazdu i wyjazdu z placu
budowy i zaplecza Wykonawcy nalezy uwzglednié w Projekcie Organizacji Placu i Ruchu Budowy i uzgodnié je z
Zamawiajjcym, w szczeg6inosci z uwzglednieniem ponizszych uwarunkowari:

- Zamawiajacy nie dopuszcza 2adnego ruchu pojazdéw budowy (ani pojazdéw pracownikéw Wykonawcy)

istniejacym uktadem dojazdowym do terminali, h



- Wykonawca, wspélnie z Wykonawca Pirsu Zachodniego Terminala T2 musi zabezpieczyc/wyeliminowac
niekontrolowany ruch pojazddw od strony zachodniej (przez teren dojazdowy/zapleczowy) do strefy terminalowej,
- kolorem czerwonym na rysunku stanowiacym zatacznik nr 15 SIWZ oznaczono propozycje trasy dojazdu/wyjazdu
do strefy budowy budynku B I. Wykonawca jest zobowiazany utwardzi¢ dojazd np. kruszbetem i po zakoticzeniu
budowy usunaé go, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Kolorem niebieskim {okrag) oznaczono miejsce propozycji przejazdu przez istniejacy ukfad drogowo-dojazdowy
do terminali. Po obu stronach Istniejgcego dojazdu Wykonawca jest zobowigzany wykonaé stanowiska do mycia
két samochodowych.,

- Zamawlajacy zwraca uwage na bezwzgledna konieczno$é zachowania skrajni drogowej pod istniejacy estakadg
PKM, utwardzenia przejazdu pod estakadg oraz uzgodnienia (uzyskania zgody) z PKM przejazdu technologicznego
budowy;

4.11) Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é wejscia potencjalnych najemcéw na teren prowadzenia robdt przy
zachowaniu zasad bezpieczerstwa i obowigzujgcych przepiséw.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zamieszczenia brandingu na ogrodzeniu placu budowy — banery, siatki z
wizualizacjami, numerami telefonu do kontaktu w sprawie wynajmu, hastami marketingowymi itd. itp.

4.12) organizowania cotygodniowych ,Rad Budowy” — ,odpraw” z udziatem kierownictwa budowy,
podwykonawcéw, Iniyniera, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i ewentualnie innych osdéb
wyznaczonych przez Wykonawce, Inzyniera | Zamawiajacego, wraz ze sporzadzaniem, na biezaco, protokotu
z przebiegu posiedzenia Rady Budowy, dotyczgcego zapisu wnioskéw i ustalen. Tresé tego protokotu Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnié z obecnymi na odprawie. Protokoly te beda sporzadzane przy uyciu specjalistycznego
oprogramowania komputerowego dostarczonego przez Wykonawce.

4.13) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego/pasazerskiego na czas prowadzenia robét,
tacznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym z Projektem Organizacji Ruchu | Budowy;

4.14) zapewnienia, na wlasny koszt, obstugi geodezyjnej i geologicznej w petnym zakresie;

4.15) zagospodarowania wszelkich odpadéw zgodnie z Ustawa o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. {tj. Dz.U.z 2018 .
poz. 992) oraz Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) i dostarczenia
Zamawiajacemu odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych wykonanie (Karty Odpadéw), oraz wykonywania
Zaméwienia zgodnie z warunkami wynikajagcymi z decyzji Prezydenta Miasta Gdariska o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji z dnia 30 stycznia 2019 r. numer WS.1.6220.1.1108P5.2018.TB, a takie do
zastosowania sig do odpowiednich wytycznych certyfikacji LEED GOLD;

4.16) naprawy na wiasny koszt wszystkich elementéw pasa drogowego oraz infrastruktury terenowej i technicznej
Zamawiajacego, ktdre ulegna uszkodzeniu w czasie prowadzenia robét oraz zachowania czystoéci drég m.in.
poprzez mycie két pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy, a takie do zastosowania sie do odpowiednich
wytycznych certyfikacji LEED GOLD;

4.17) naprawy szk6d wyrzadzonych w robotach wykonywanych przez innych wykonaweéw Wykonawcy;

4.18) umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

4.19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, zgodnie z obowligzujacymi przepisami, w momencie zakoficzenia
robét i zgloszenia do odbioru koricowego petnej Dokumentacji Odbiorowej, w pieciu egzemplarzach {1 egzemplarz
jako oryginat oraz 4 egzemplarzy kopii). Dokumentacja Odbiorowa musi obejmowaé, zgodnie z Prawem
Budowlanym, dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjne pomiary powykonawcze (mapy powykonawcze zarejestrowane w osrodku geodezyjnym UM Gdarisk)
iinne dokumenty jakoéciowe, a w szczegélnosci:

a) Projekt Budowlany — wielobranzowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami na rysunkach i w opisach wraz
z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi {podpisany i podstemplowany przez Kierownika Budowy, a rysunki
i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki zamienne — podpisane przez Projektanta, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru branzy, ktérej rysunek dotyczy). Powyzsze dotyczy takie Projektu Wykonawczego.

b} Inwentaryzacje Geodezyjna Powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego miasta Gdaniska;

c} dziennik budowy;

d) instrukcje techniczne;

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosici (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy);

f) dokumentacje certyfikacji w systemie LEED GOLD budynku B I.

UWAGA:

Catos¢ Dokumentacji Powykonawczej musi byé wykonana w sztywnej oprawie introligatorskiej, w osobnych,
oznaczonych tomach ze spisami ich zawartosci; wszelkie obcojezyczne dokumenty zatgczone przez Wykonawce do
Dokumentacji Powykonawczej musza by€ przettumaczone na jezyk polski, przez tlumacza przysiegtego.
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4.20) wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania, w szczegolnosci: dostarczenie wszystkich Dokumentdw, ukoficzenie wszystkich
Robét i dokonanie ich prob, wiacznie z usunieciem wszelkich wad;

4.21) przeprowadzenia rozruchu urzadzeri i systemdw zainstalowanych w ramach realizacji Przedmiotu
Zamowienia;

4.22) przeprowadzenia szkolenia pracownikéw lub innych przedstawicieli wskazanych przez Zamawiajacego,
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w zakresie: obstugi, dozoru, konserwacji i eksploatacji, obejmujacego
w szczegblnosci:

a) obstugg budynkéw oraz instalacji, sieci i urzadzen, z podaniem sposobu i parametrdw ich dziatania, wraz ze
schematem funkcjonalnym (ideowym);

b) obstuge budynkéw oraz instalacji, sieci i urzadzen, z ustaleniem stanowisk: obstugi, dozoru, konserwacji,
eksploatacji i zakresu czynnosci na stanowiskach;

¢} ustalenie terminéw i zakreséw przegladéw, remontéw i konserwacji;

d) wytyczne i przepisy BHP;

4.23} uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwaranciji i rekojmi;

4.24) wszystkie systemy i urzadzenia muszg zosta¢ skonfigurowane i uruchomione zgodnie z wytycznymi sfuib
Zamawiajqcego, ktdre beda je nadzorowaty/eksploatowaty;

4.25) do wszystkich systemodw, urzadzen, aplikacji w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy dostarczy¢
nosniki z oprogramowaniem w wersji instalacyjnej - wraz z opisem petnej procedury instalacji, ktdre umozliwia
catkowite odtworzenie stanu danego elementu m.in. po jego catkowitym zniszczeniu w wyniku niespodziewanego
zdarzenia, np. pozaru czy zalania;

4.26) Stuzby Techniczne Zamawiajacego nalety wyposazyé w najwyzszy mozliwy dostep administracyjny i/lub
serwisowy do wszystkich systemdw, aplikacji i urzadzen instalowanych/modernizowanych w ramach realizacji
Przedmiotu Zamdwienia. Jezeli polityka gwarancyjna producenta jakiego$ systemu/urzadzenia/aplikacji wymaga
dodatkowych szkoleft z zakresu administracji danym systemem/urzadzeniem/aplikacja poza szkoleniem
stanowiskowym, to Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé takie szkolenia dla wskazanej przez
Zamawiajacego grupy osob. Szkolenia muszg byé przeprowadzane na terenie PLG. Kazde szkolenie musi zakoriczyé
sie wydaniem imiennego certyfikatu wydanego | podpisanego przez producenta systemu/urzgdzenia/aplikacji albo
upowaznionego przez niego podmiotu,

5. Warunki prowadzenia robot:

5.1) Wykonawca wykona Przedmiot Zaméwienia z wtasnych: materiatéw, urzadzery i wyposaZenia, ktdrych
standardy sg zgodne z Dokumentacja Projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
i programem funkcjonalno-uzytkowym;

5.2) Wyroby budowlane, uiyte do wykonania Przedmiotu Zamowienia, winny by¢ zgodne z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266, wraz z aktami wykonawczymi
i p6Zniejszymi zmianami), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z obowiazujgeymi przepisami, a takie z wytycznymi certyfikacji LEED GOLD;

5.3) Wykonawca wykona Przedmiot Zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego zarzadzeniami i
Instrukcjami okredlonymi w szczegdlnosci w Zatacznikach 7 1 8 do SIWZ.

5.4) W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (SIWZ wraz z zafacznikami} nazw
materiatdw, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw réwnowainych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie
przyjetej technologii wykonania. W przypadku gdy Zamawiajacy uizyt oznaczern norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia nalezy je rozumieé jako przykfadowe. Zamawiajacy dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzar réwnowainych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo gdy wskazana jest
w niniejszej SIWZ lub zatcznikach do SIWZ norma, nalezy przyjaé, 2e w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
»lub rownowazna”.

6. W zakresie wykonania projektéw wykonawczych:

6.1) Wykonawca wykona projekty umotzliwiajgce wykonanie zaprojektowanych robét zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa Przetargowa w tym ze Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym z zatgcznikami;

6.2} Wykonawca zapewni wykonanie projektdw przez oscby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

7. Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢, przed ztozeniem oferty na wykonanie Przedmiotu Zamdwienia,
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prawidtowos$¢ | kompletnos¢ dokumentacji wskazanej w Rozdziale N pkt 2 SIWZ. W przypadku stwierdzenia w tych
dokumentach jakichkolwiek brakéw lub bfedéw czy niejasnodci, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

8. Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji jakosci na wykonane Roboty oraz na Maszyny i Urzadzenia.
Warunki i wymagania w zakresie gwarancji jakosci opisane zostaty w zataczniku nr 13 do SIWZ.

9. Wykonawca bedzie $wiadczyt w okresie gwarancii jakosci ustugi serwisowe, ktére opisane zostaty w zataczniku
nr 13 do SIWZ.

10. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, jak réwniez zapewnienia
zatrudniania na podstawie umowy o prace przez swoich podwykonawcéw, osdb wykonujgcych nastepujace
czynnosci sktadajace sie na przedmiot zamdwienia:

1) Wykonanie wykopdw

2) Betonowanie elementdw konstrukcyjnych

3) Szalowanie elementdw konstrukcyjnych

4) Zbrojenie elementdw konstrukcyjnych

5) Murowanie Scian

6} Montaz konstrukcji stalowej | jej spawanie

7} Montaz fasady jako konstrukcji aluminiowej

8} Szklenie okien i fasad

9) Malowanie konstrukcji

10) Tynkowanie

11) Wykonanie instalacji wewngtrz budynku { wszystkich branz )

12) Montaz rusztowan

13) Montaz podsufitki

14) Montaz podidg

15) Montaz okfadzin sciennych i posadzkowych

16) Montaz drzwi

17} Montaz $cianek szklanych

18) Montaz os$wietlenia

19) Montaz punktéw logicznych

20) Montaz kraweznikéw

21) Wykonanie nawierzchni placéw i jezdni

22) Montaz instalacji wod-kan

23) Montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych

24) Montaz wentylacji

25} Montaz klimatyzacji

26) Malowanie $cian.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreélonego powyiej.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania dokumentdw lub wyjasnien potwierdzajacych spetnianie
przedmiotowego wymogu, w tym o$wiadczeri Wykonawcy lub podwykonawcy, oswiadczer zatrudnionych oséb
lub kopii uméw o prace z nimi zawartych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowigzku okreélonego w pkt 10, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokoéci 500 zt za kaidy przypadek naruszenia.
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz kierownikéw robét.

12. Szczegétowe warunki realizacji przedmiotu Zamdwienia zostaty okreslone w Akcie Umownym i Warunkach
Umownych, stanowigcych Zatgcznikinr 3 i 4 do SIWZ.

RozoziAt 1l TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Termin wykonania Przedmiotu Zamowienia: 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Terminem wykonania Przedmiotu Zaméwienia jest dzieri zakoriczenia wszystkich czynnosci niezbednych do
wykonania Przedmiotu Zamdwienia oraz zfozenia Zamawiajacemu kompletnej, potwierdzonej przez Zamawiajacego

Dokumentacji Odbicrowej.

3. Szczegotowy Harmonogram Prac bedzie podlegat uzgodnieniu z Zamawiajacym i bedzie uwzgledniat realizacje
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zakreséw wskazanych powyze]j oraz wytyczne Zamawiajgcego.

Rozpziat IV: OP1S WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W postepowaniu o udzielenie Zamdwienia na réwnych warunkach moga braé udziat osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej, prowadzace dziatalnoéé gospodarcza na podstawie
wiasciwych przepiséw, spetniajace warunki udziatu w przetargu oraz nie podlegajgce wykluczeniu.
2. Qudzielenie zaméwienia moga ubiegad sie Wykonawcy, ktérzy:

1} w zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy - w tym okresie wykonali nalezycie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyli co najmniej:

a. jedno zamdwienie obejmujace swoim zakresem przebudowe/rozbudowe/budowe w
rozumieniu ustawy prawo budowlane w formule ,doprojektuj i wybuduj” lub ,zaprojektu;j i
wybuduj” budynku biurowego o wartoéci zaméwienia réwnej lub wyzszej niz 40 000 000,- PLN
netto i kubaturze minimum 40 000 m3,

b.jedno zaméwienie obejmujace swoim zakresem budowe w rozumieniu ustawy prawo
budowlane budynku biurowego certyfikowanego w systemie LEED lub BREAM o wartoéci
zamoéwienia réwnej lub wyzszej niz 40 000 000,- PLN netto i kubaturze minimum 40 000 m3,
(przy czym dla wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt 1),
Wykonawca musi wykazaé wykonanie co najmniej dwéch zamowied.

2) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej: skieruja do realizacji zamdwienia osoby posiadajace
nastepujace kwalifikacje i doswiadczenie:

a. Kierownik Kontraktu — posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri oraz doéwiadczenie zdobyte w ciagu
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, polegajace na zarzadzaniu/kierowaniu
realizacja co najmniej jednego zaméwienia obejmujacego przebudowe/rozbudowe/budowe
certyfikowanego w systemie LEED lub BREAM obiektu uiytecznosci publicznej lub budynku
biurowego o wartosci zamdwienia réwnej lub wyiszej niz 40 000 000,- PLN netto i kubaturze
minimum 40 000 m3,

b.Kierownik Budowy - posiadajgcy uprawnienia do Kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri, oraz doswiadcezenie zdobyte w ciggu
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, obejmujace kierowanie co najmniej
jedng robotg budowtang polegajaca na przebudowie/rozbudowie/budowie obiektu uzytecznosci
publicznej lub budynku biurowego o wartosci minimum 40 000 000,- PLN netto i kubaturze
minimum 40 000 m3.

¢. Kierownicy Robét — posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami w swoich specjalnosciach
bez ograniczen (wyszczegdlnionych ponizej).

* Kierownik robét budowlanych — uprawnienia do kierowania robotami w specjalnoici
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

* Kierownik robét instalacyjnych — uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

» Kierownik robédt elektrycznych — uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen,

* Kierownik robét teletechnicznych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczeri.

Kierownik kontraktu, kierownik budowy i kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie
z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z péén. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
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funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z péén. zm.) lub odpowiadajace im waine
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w
art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacie odrebng stanowia przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z péin. zm.).

3)

w zakresie sytuacji finansowej: posiadaja srodki finansowe na rachunku w banku lub w spdldzieiczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej lub zdolnosé kredytowa w wysokoéci co najmniej 15 000 000,00 (stownie:
pietnascie miliondw) PLN.

3. Zpostgpowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonawce, ktdry nie wykazat spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

wykonawce bedgcego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 1654, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a3, art. 250a, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwea 1997 r. - Kodeks karny {Dz.U. z 2018 r. poz. 1600} lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 . o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 | 1669),

b} o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 215 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 . -
kKodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej (Dz.U. poz. 769)

wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlinika spétki w
spétce jawnej lub partnerskiej albe komplementariusza w spétce komandytowej lub kemandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2),

wykonawce, wobec ktérego wydano prawomacny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna o
zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba
e wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych
naleznosici;

wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub raiacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub ktory zatait te informacje lub
nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

wykonawceg, ktéry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w
bfad zamawiajacego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;

wykonawcg, ktéry bezprawnie wplywat lub prébowat wplynaé na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskaé
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia fub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane
tym zakdécenie konkurencji moze byé wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z
udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zaktécenie konkurencji
migdzy wykonawcami w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, co zamawiajacy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych érodkéw dowodowych;
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10) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paidziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod groiba kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 7031 1277);

11} wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o
zam©owienia publiczne;

12) wykonawcéw, ktérzy naleiac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), ztoiyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba e wykaig, e
istniejgce migdzy nimi powiazania nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia,

13) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 | 1629) lub ktdrego
upadtos¢ ogfoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogltoszeniu upadioéci zawart ukfad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 |lutego 2003 r. - Prawo upadfosciowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 j 2491 oraz z 2018 . poz.
398, 685, 1544 11629);

14) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejsza umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym,
o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia
odszkodowania;

15) ktdry naruszyl obowigzki dotyczace platnoéci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych Srodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoéci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od wykluczenia Wykonawcy, jezeli przemawia za tym interes Zamawiajacego.
Wykonawca moie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziafu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych. Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach jub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodnié zamawiajgcemu, e realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw, w szczegéinosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmictéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane
wykanawcy przez inne pedmioty zdolnoécl techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie
zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w pkt 3. W odniesieniu do warunkéw
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia, wykonawcy moggq polegaé na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
te zdolnosci s3 wymagane.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezell zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moie miec negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w pkt 4, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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Rozpziat V: WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oswiadczeri w celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu:

Do oferty Wykonawea dofacza aktualne na dzier skladania ofert oéwiadczenie ¢ nie podteganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykaz dokumentdw i o$wiadczen, ktére Wykonawca sklada w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu Zamawiajacy zada:

a}

b}

c)

wykazu robét, ktdre zostaty wykonane nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym okresie, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 1) SIWZ,
wraz z podaniem ich przedmiotu, kubatury, dat wykonania, wartoéci | podmiotéw, na rzecz ktdrych
roboty zostaty wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy
ww. prace zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badi
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego prace byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdw — odwiadczenie Wykonawcy. Wzér wykazu prac stanowi Zatgcznik nr 10 do SIWZ.
wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia, w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 2) SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezhednych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnodci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

informaciji banku lub spétdzielczej kasy oszczednoéciowo — kredytowej, potwierdzajacej wysoko$é
posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolnoé¢ kredytowa Wykonawcy w kwocie co najmniej
15.000.000,00 PLN (stownie: pigtnaicie milionow ztotych 00/100), wystawione] nie weczesniej, niz 1
miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) W przypadku waluty obcej, do przeliczenia wartosci prac wymienionych w wykazie naleiy zastosowa¢ kurs
wedlug Tabeli kurséw srednich NBP z daty wszczecia niniejszego postepowania (tj. daty zamieszczenia
ogloszenia na stronie internetowej Zamawiajgcego).

3) Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,spelnia-nie spetfnia”.

4) Wykonawcy, ktérzy ubiegaja sie wspdlnie o udzielenie Zaméwienia, warunki okreélone w Rozdziale IV pkt 2
powyiej moga spetniaé tacznie.

3. Wykaz dokumentdw i oswiadczen, ktére Wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1} W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy zada
nastepujacych dokumentdw:

a)

b)

odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie weczesniej, niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

zadwiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wezeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, e Wykonaweca zawart porozumienie z
wiasciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosici wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie
na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wilasciwego organu;

c) zaswiadczenia wiasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ie
Wykonawca nie zalega z opfacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczedniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie
spfat tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6inodci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoienie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiaéciwego organu.

4. Informacje dodatkowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podiega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, aktualnych na dzien zfozenia oéwiadczeri lub dokumentdw potwierdzajgcych
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt owiadczen lub dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego, oswiadczenia
lub dokumenty s3 nieckompletne, zawierajg biedy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie
przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia jub udzielenia wyjasnien
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia,
zamawiajacy moie na kazdym etapie postepowania wezwad wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub
niektorych o$wiadczer lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu lub kryteria selekgji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone
uprzednio oswiadczenia fub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych oswiadczed lub
dokumentdw.

Jeieli Wykonaweca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa, Zamawiajacy

wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba e mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy

podiega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wykonaweca, o ktérym mowa w ppkt 1), podlega wykluczeniu, jego oferta podlega odrzuceniu lub tez

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy

spetnia warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca, ktéry ziozyt oferte najwyzej oceniong sposréd

pozostatych ofert.

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdinie o udzielenie Zamdwienia:

a) ustanawliajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie Zamdwienia
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia i do oferty dofaczajg
dokument petnomocnictwa; Petnomocnictwo nalezy zZloizyé w oryginale w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub elektronicznej kopii notarialnie
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem;

b} ponosza selidarng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zobowiazania wynikajgce z umowy;

c) sktadajg wraz z oferty dokumenty wymienione w pkt 3. dotyczgce kazdego z Wykonawcow.

Poleganie przez Wykonawce na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw w celu potwierdzenia spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia oraz
oceny, czy stosunek tjczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy moze zadaé dokumentow, ktére okreslaja w szczegdlnosci:

i. zakres dostepnych wykonawcy 2asobow innego podmiotu;
ii. sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia;
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iii.  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia;

Iv. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci
dotycza.

b} Zamawiajacy igda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach iub sytuacji innych podmiotdw,
przedstawienia w odniesieniv do tych podmiotéw dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia wymienionych w pkt 3.

c) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a), nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodz3 wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego:

i zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
ii. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czescl zamoéwienia, jezeli wykaze

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w

lit. a).

9) lezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw wymienionych w pkt 3 dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w ktdérym ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, a jezeli w kraju tym nie wydaje sie takich dokumentéw — o$wiadczenie
Wykonawcy.

10) Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia lub
ogloszeniu o zaméwieniu, skladane s3 w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia poswiadczonej za zgodnoét z oryginatem.

11) Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub oéwiadczenia nastgpuje przy
uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12) Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspéinie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

13} Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym
przez Wykonawce.

ROZDZIAL VI : INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
Komunikacja migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu platformy zakupowej dostepnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk
Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oswiadczen, o ktdrych mowa
w niniejszej SIWZ, sktadane s3 przez Wykonawce za poérednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk.
Sposéb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczeri lub elektronicznych kopii dokumentdw lub
oswiadczeri musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie uzycia srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentow elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Instrukcji dla
wykonawcéw platformazakupowa.pl oraz w Regulaminie platformazakupowa.pl.
Zamawiajacy dopuszcza réwniez sktadanie dokumentéw elektronicznych, oéwiadczeri lub elektronicznych kopii
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10.
11.
12.

dokumentéw lub oswiadczed za pomoca poczty elektronicznej, na wskazane adresy e-mail:

w.plotka@airport.gdansk.pl e-mail: sekretariat @airport.gdansk.pl.
Link do postepowania dostepny jest na Profilu Nabywcy Zamawiajacego

https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest Wojciech Plotka, Kierownik Dziatu Inwestycji,
telefon numer: +48 (58) 348 13 91, fax +48 (58) 345 22 83, e-mail: w.plotka@airport.gdansk.p).

Wykonawca moie zwréci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacjl istotnych warunkow
zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnieri niezwtocznie, jednak nie pzniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wplynat do zamawiajacego nie péiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert. Jeieli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wptynat po uplywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnied, zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

ROZDZIAL VII: TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Termin zwigzania oferta wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skladania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do Wykonawcdw, na co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferts, o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuiszy jednak niz 60 dni.
Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznoéci
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania ofertg dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jege przediuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

RozpzlAL VIII: OPiS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych lub wariantowych. Oferty wariantowe, czeéciowe badi
niejednoznacznie okreslajgce propozycje zrealizowania przedmiotu Zamdwienia bedg odrzucone.
Do oferty naleiy zataczy¢ dowdd wniesienia lub wptacenia wadium.
Do oferty naleiy zataczyé dowody okreslajacych, czy wskazane w ofercie zamdéwienia zostaly wykonane
naleiycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badi inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktdérego prace byly wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskaé tych dokumentéw - o$wiadczenie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moie wezwaé do uzupefniania tych dokumentéw lub do wyjasnien w zwigzku z tymi
dokumentami.
Wykonawca sktada ofertq wraz z zatgcznikami za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk
Oferta pod rygorem niewainosci musi by¢ sporzadzona w postaci elektronicznej w jednym z nastepujacych
formatéw danych: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xis; .ppt; .docx; xisx; .pptx; .csv, oraz opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferte, wraz z dokumentami i oswiadczeniami, ktére zgodnie z SIWZ wykonawca sklada wraz z oferta, nalezy
#ozy¢ w oryginale., za wyjatkiem dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3}, ktére mogg byé ztozone takie w
elektronicznej kopii dokumentu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem.
Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Kaidy Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie przez jednego Wykonawce wiecej niz jednej
oferty lub oferty zawierajgcej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego
oferenta.
Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
Oferte nalezy przygotowad wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim pod rygorem niewainoéci.
Zaleca sig przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy przygotowanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca moie ztoty¢ oferte na swoich formularzach z zastrzeieniem, e beda one zawieraé wszystkie
niezbedne informacje okreslone przez zamawiajgcego.
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13,

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofaé ztozonej
oferty.

Uwagal!l! Celem prawidtowego zfozenia oferty Zamawiajacy zamieécit na stronie platformy zakupowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/airport_gdansk plik ,Instrukcja sktadania oferty dla Wykonawcy”

Do oferty nalezy zataczy¢ wypetniong Tabele Elementéw Scalonych, sporzadzong zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do
SIWZ.

W przypadku zamiaru powierzenia cze$ci Zaméwienia podwykonawcom — Wykonawca wskaze w ofercie zakres
Zamoéwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz wskaze firmy podwykonawcéw.

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z
okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo naleiy zloiyé w oryginale w formie elektroniczne] opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem.

Wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia skfadaja petnomocnictwo do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia dla ustanowlonego przez nich petnomocnika. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notariainie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Informacje stanowigce tajemnice przedsighiorstwa Wykonawcy powinny zosta¢ przekazane w taki sposéb, by
Zamawiajacy mdgt z fatwosciy okredli¢ zakres informacji objetych tajemnicg oraz opatrzone stosownym
zastrzezeniem. Brak zastrzezenia bedzie traktowany jako zgoda na wigczenie caloéci przekazanych dokumentdw i
danych do dokumentacji postepowania.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegblnoécl 2z
przygotowaniem i ztozeniem oferty - niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z uczestnictwem w postepowaniu ani nie zwraca
tych kosztéw Wykonawcom.

Zaleca sie aby Wykonawca zapoznat sie z miejscem realizaci zamdéwienia i otoczeniem, a takie zdobvt, na swoig

wiasna odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacie, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu Zamdwienia.

ROZDZIAL IX - WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Przed uptywem terminu skfadania ofert Wykonawca winien wniesé¢ wadium w wysokoéci 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych %°/100).
2.  Wadium mozna wnie$¢ w jednej lub kilku z nastepujacych form:
a. pieniadzu,
b. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym
¢. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
110 z pdin. zm.).
3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacié przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Port
Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. 0 nr: PL 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121, Bank Pekao S.A.
W tytule przelewu nalezy zamiesci¢ adnotacje: wadium w przetargu nieograniczonym na ,Doprojektowanie
(w zakresie projektu wykonawczego) i budowa Airport City Gdarisk — Zesp6ét budynkéw bivrowo-
ustugowych z niezbgdng infrastrukturg techniczng i drogowa — etap | (budynek B 1) potozony przy ulicy
Stowackiego w Gdarisku”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniginej zostanie przyjety moment
uznania rachunku Zamawiajgcego. Wadium musj by¢ uznane na rachunku Zamawiajacego najpéiniej do daty i
godziny wyznaczonej jako termin sktadania ofert. Oferta Wykonawcy, ktérego wadium wplvnie na rachunek
Zamawiajgcego po terminie, zostanie odrzucona.
4. Jeteli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, Wykonawca dofaczy do oferty potwierdzenie dokonanego
przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, ie wptata dotyczy przedmiotowego postepowania.
5. W przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji lub poreczer oryginat dokumentu w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) nalezy dotaczyé do oferty.
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6. Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caly oznaczony w SIWZ okres zwiqzania oferta, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezer lub warunkdéw. Poreczenia i gwarancje muszg byé waine co najmniej przez okres
zwigzania oferty, a w przypadku przedtuzenia terminu zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

7. Poreczenia i gwarancje nie mogq zawierac zadnych ograniczer w przenoszeniu wierzytelnosci z nich
wynikajacych.

8. Wadium w formie porgczen lub gwarancji musi gwarantowaé Zamawiajacemu bezwarunkowa wyplate na
jego pierwsze pisemne Zadanie kwoty wadium, bez jakichkoiwiek dalszych zastrzezer i warunkéw, w
przypadkach, gdy:

1) Wykonawca odmdéwit podpisania umowy w sprawie Zarndwienia na warunkach okreslonych w
ofercie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile Zamawiajacy wymaga
zabezpieczenia, lub

3) zawarcie umowy w sprawie Zamdwienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

9. Zwrot wadium dokonywany jest:

1} Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg - po zawarciu umowy.

2} Pozostalym Wykonawcom - po zawarciu umowy z wylonionym Wykonawca, nie pdiniej, niz
z uptywem terminu zwigzania oferts.

3) Wszystkim Wykonawcom — po uniewaznieniu postepowania.

4) Na pisemny wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

5) Na pisemny wniosek Wykonawcy, ktéry zostat wykluczony, lub ktérego oferta zostata odrzucona.

6) W przypadku zamknigcia postepowania bez wyboru oferty.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli:

1) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, odméwi podpisania umowy na warunkach okreslonych
w ztozonej przez niego ofercie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym przez
odmowe rozumie sig réwniez niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego miejscu i terminie podpisania umowy,

2) Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ile Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia,

3) Zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, ktdrego oferta
zostata wybrana.

Rozdziat X: TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferty naleiy sklada¢ za posrednictwem platformy zakupowej w terminie do dnia 19 wrzeénia 2019 roku do
godziny 10.00.

Rozpziat XI: MIEISCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastapi w dniu 19 wrzesnia 2019 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiajacego — Port Lotniczy
Gdarisk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, sala konferencyjna na parterze, przy pomocy platformy
zakupowej.

Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy {firmy) i adresy Wykonawcéw, a takie informacje dotyczace
ceny.

Wykonawca, ktdry nie bedzie obecny przy otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
przestanie informacji ogtoszonych w trakcie otwarcia ofert.

ROZDZIAL XIl - PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT | UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA
Komisja Przetargowa poprawia w tresci oferty oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z

uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyiki polegajace na niezgodnosci
oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia, nie powodujace Istotnych zmian w treéci oferty,
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niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jeieli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w
terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu.
W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zazadac udzielenia przez Wykonawcow dodatkowych
wyjasnteri dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia lub jest niezgodna ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
2) zostata ztozona przez Wykonawce podlegajacego wykluczeniu z udziatu w postepowaniu;
3) zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia;
4) zawiera bigdy w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawié w sposéb okredlony w SIWZ;
5) Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na poprawienie omytek, o
ktérych mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziatu;
6) Wykonaweca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta;
7) Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiajacego nie przediozyt dokumentéw, ktére zgodnie z SIWZ
nalezy ztozy¢;
8) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidfowy;
9) bedzie niewaina na podstawie odrebnych przepiséw.
Sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteridw
oceny ofert okreslonych w niniejszej specyfikacji.
Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie Zamdéwienia, jezeli:
1) nie ztozono ani jednej oferty nie podlegajacej odrzuceniu;
2) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najnizsza ceng przewyisza kwote, ktorg Zamawiajacy zamierzat
przeznaczyc na sfinansowanie Zaméwienia;
3) w przypadkach, w ktérych zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4} w przypadku, gdy wystapita zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykeonanie Zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego.
Zamawiajacy moie takie uniewaini¢ postepowanie bez podania przyczyny. Zamawiajacy moze zmienié
postanowienia niniejszej SIWZ.
W sytuacji uniewaznienia przetargu Zamawiajacy nie ponosi odpowiedziainoéci prawnej i finansowej za
przygotowanie ofert przez uczestnikéw postepowania.

Rozpziat X1lI; OpIs SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu Zamdwienia stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe i obejmowaé
bedzie wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu Zamdwienia. Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.
Cena powinna by¢ podana w zlotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartosci i stawki podatku od
towardw i ustug oraz kwoty netto.
Cena podana w formularzu ofertowym nie bedzie podlegaé péiniejszym zmianom z wyjatkiem przypadkdw
wskazanych w umowie.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca beda prowadzone wylacznie w ztotych
polskich.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie kompleksowego wykonania przedmiotu
Zamdwienia, w tym wszelkich robét, dostaw i projektéw, w tym takie w zakresie rozruchu urzadzef |
systemow instalacji, szkolefi 0s6b wskazanych przez Zamawiajqcego, a takze wszelkich odbioréw, uzgodnien
wynikajacych z przepiséw prawa, SIWZ, dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, a takze udzielonych licencji i praw autorskich, udzielonych gwarancji jakosci i
realizacji wszelkich innych zobowigzari wynikajacych z SIWz.
Przedmiary robét maja charakter wytacznie informacyjny i nie musza stanowic faktycznej iloéci i zakresu robét.
Do oferty nalezy zataczy¢ wypetniong Tabele Elementéw Scalonych, sporzadzona zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do
SIWZ. Wartos¢ wykonania projektéw wykonawczych powinny by¢ uwzglednione w Tabeli Elementéw Scalonych
jako czgsci kosztéw elementéw Robét, ktdrych dotycza. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Tabela
Elementéw Scalonych ma jedynie pomocniczg funkcje przy obliczeniu ceny. Dopuszcza sie dowolno$é kalkulagji
ceny przez wykonawce. Jezeli wykonawca nie wyceni ktérejkolwiek z pozycji tabeli, zamawiajacy uzna, ze zostata
ona wyceniona w innej pozycji.
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RozDzIAL XIV: OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE QFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT
1. Opis kryteriow i ich wagi:
Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta o najwyszej tacznej liczbie punktéw przyznawanych w ramach
nastepujacych kryteriow:
1) cena brutto,
2} liczba wybudowanych budynkdw biurowych .

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujgce maksymalne ilosci punktow:
1) Cena (C) - 80 pkt,
2) liczba wybudowanych budynkdw biurowych — 20 pkt,
Maksymalna liczba punktéw mozliwych do uzyskania wynosi 100,
2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuty :
1) Cena (C) :
Liczba punktow przyznawana bedzie wedtug wzoru:
najnizsza oferowana cena brutto spoéréd wainych ofert

C= x B
cena brutto badanej oferty

Punktacja przyznawana ofertom w tym kryterium bedzie liczona z doktadnoécig do dwéch miejsc po przecinku.
Oferent moze otrzymac za to kryterium maksymalnie 80 pkt.

2) liczba wybudowanych budynkdw biurowych (L)
W ramach tego kryterium punkty bedg przyznawane za zamdwienia zrealizowane w okresie ostatnich 7 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, wykonane naleiycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczone, obejmujace swoim zakresem budowe w rozumieniu ustawy prawo budowlane budynku biurowego
certyfikowanego w systemie LEED lub BREAM o wartosci zaméwienia réwnej lub wyzszej niz 40 000 000,- PLN netto i
kubaturze minimum 40 000 m3.

W kryterium tym punkty przyznawane sg wyltacznie za doswiadczenie wtasne Wykonawcy. Punkty przyznawane sq za
dodatkowe doswiadczenie ponad wskazane na potrzeby spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Liczba punktéw: 5 punktdw za kazdy budynek, nie wigcej niz 20 punktéw.

3. Ocenie bedq podlegac wytacznie oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktdra otrzyma najwyisza punktacje po zsumowaniu liczby
punktéw uzyskanych w kryterium cena {C) i liczby punktéw uzyskanych w kryterium liczby wybudowanych
budynkdw biurowych (L} .

5. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawione] w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe {rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$é bez kwoty

podatku.
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Jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej, sumarycznej punktacji, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktérzy
ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

Cena oferty dodatkowej nie moze byé wyzsza, niz cena oferty pierwotnej.

W przypadku zfozenia ofert dodatkowych o tej samej cenie Zamawiajacy moze uniewaznié postepowanie lub
wezwaé Wykonawcow do ponownego ztozenia ofert dodatkowych.

ROZDZIAt XV: INFORMACIE © FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

Zamawlajacy zawiadomi Wykonawece, ktdry ztozy! najkorzystniejsza oferte, o miejscu i terminie zawarcia umowy,
Na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do zloienia
Zamawiajagcemu pelnomocnictwa do zawarcia umowy na realizacje przedmiotu Zaméwienia, jesli umowe ma
podpisac osoba, kitdrej uprawnienie do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentéw
przedtozonych Zamawiajacemu w toku postepowania.

Jezeli Wykonaweca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyia sie od zawarcia umowy, to Zamawiajgcy moze wybraé
oferte najkorzystniejszg spoéréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny

RozDzIAt XVI- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed zawarciem umowy wnies¢ zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy w wysokoéci 10 % ceny umownej BRUTTO {tj. ceny uwzgledniajacej nalezny podatek VAT).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

a. pieniadzu,

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 110 z pdin. zm.).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem petna kwote na rachunek
bankowy Zamawiajgcego: PL 37 1240 1268 1111 0010 5325 6121, Bank Pekao S.A.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sprawie Zaméwienia bedzie wazne i wykonalne oraz pozostawac
bedzie w dyspozycji Zamawiajacego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji Istothych Warunkéw Zamdéwienia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo waine i wykonalne oraz
pozostawato w dyspozycji Zamawiajacego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy zachowaniu
odpowiednich mechanizméw przediuzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek
przedtuzenia okresu wykonywania umowy lub okresu gwarancyjnego, lub okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pieniagdzu, Wykonawca zapewni,
aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto niecdwotalne, zas kwoty objete tym zabezpieczeniem
ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o
zaistnieniu okolicznosci uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajacego dodatkowych dokumentéw w tym zakresie.

Gwarancje nie moga zawiera¢ ograniczer w przenoszeniu wierzytelnoécl 2 nich wynikajgcych.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu, nalezy oryginat dokumentu zlozyé w
siedzibie Zamawiajacego: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, Sekretariat - |I
pietro.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, poreczeniach, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych powinno
by¢ wniesione w petnej wysokosci okreélonej w pkt 1 najpdiniej w dniu zawarcia umowy | pozostawadé w
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dyspozycji Zamawiajacego w okresie realizacji przedmiotu Zaméwienia, az do uptywu 30 dni od dnia wykonania
Zamébwienia, oraz w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakohczenia najdtuzszego okresu
rekojmi.

RozDziat XVII - POSTANOWIENIA UMOWY

Na tre3¢ Umowy skladajg sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach, wedtug kelejnosci ich
pierwszenstwa dla celéw interpretacyjnych:

1. Akt Umowy,

2. Warunki Umowne,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia z zatacznikami innymi niz wymienione w pkt 4 i 5,

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

5. Dokumentacja Projektowa Przetargowa z wylgczeniem Specyfikacji Technicznych,

6. Dokumenty Wykonawcy,

7. Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

10.

Rozpziat XVIII: INFORMACIE DODATKOWE
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé wprowadzenia zmian w umowie, réwniez w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawecy.
Zamawiajacy zamierza zawrze¢ umowe jedynie z jednym Wykohawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SIWZ i jej zatacznikach przed uptywem terminu
sktadania ofert.
Zamawiajacy mozie uniewazni¢ postgpowanie w kazdym czasie bez podania przyczyn, niezaleznie od tego, czy
zaistniejg przestanki uniewaznienia postepowania wymienione w SIWZ.
Powierzenie wykonania czeéci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoici za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia. Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czeéci zaméwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcdw o ile sg
Znane.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzet umowe ©
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé¢ je] zmiany {aneksowania) jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub jej zmiany
(aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany kazdorazowo dofaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treéci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest zobowigzany do
przedioZenia zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem  kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy {aneksdw), w
terminie 7 dni od dnia zawarcia.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezeri lub sprzeciwu:
1) Umowy o podwykonawstwo powinny miec forme pisemna i okreélac co najmniej:
a. strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;
b. przedmiot umowy z wyrainym wskazaniem zakresu oraz termin wykonania przedmiotu urnowy;
c. wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w formie pienieznej w walucie PLN,
d. elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow wynagrodzenia w uktadzie zgodnym z
tabelg elementdw scalonych stanowiaca zatacznik nr 6 do SIWZ;
e. sposéb | warunki pfatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w Warunkach
Umownych;
f. zakaz dokonywania potraceri/zatrzyman z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych lub innych naleznoéci odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy;
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11.

12.

g. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
2) Wysokosc wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo, nie
mote przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajacego ze zlozonej oferty za te czes$é
zamdwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce. Wysoko$é wynagrodzenia przystugujacego dalszernu
podwykonawcy nie moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawca.
3} W umowach o podwykonawstwo naleizy wskazywaé terminy zaptaty za wykonane roboty okreslone jako nie
dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
4) Umowa zawierana z podwykonawecg fub dalszym podwykonawcy nie moze zawieraé postanowien dotyczacych
mozliwosci:

a. potracania z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwot na poczet kaugji

gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznoici Wykonawecy;

b. cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty bez zgody Zamawiajacego.
Kopie uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s roboty budowlane, oraz kopie zmian umoéw
przedktadanych Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnoiéé z oryginatem przez notariusza, radce
prawnego lub osobeg/y upowatniong/e do reprezentacji przedktadajacego kopie umowy lub kopie zmian umowy.
Do kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, nalezy dotaczy¢ dokument
potwierdzajacy umocowanie do zawarcia umowy w Imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS [ub
umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza.

ROZDZIAL XIX: WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ

ip. Nazwa Zalgeznika Nr zafgcznika
1 Formularz ofertowy — Wzér Nr1
2 Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku Nr2
podstaw do wykluczenia - Wzér
3 Akt Umowy Nr3
4 Warunki Umowne Nr4
5 Wykaz dokumentacji projektowej dla realizacji rob6t wchodzacych w zakres Nr5
Przedmiotu Zamowienia.
6 Tabela Elementéw Scalonych Nré
7 Wykaz Instrukgeji i zarzadzen wraz z Instrukcjami bezpieczenstwa oraz Nr7
Informacjami PPOZ Obowigzujacymi na Terenie Port Lotniczy Gdarisk im.
Lecha Watesy
8 Zasady Dopuszczenia Pracownikéw i Sprzetu Wykonawcy do Robét Na Terenie Nrg
Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy
9 Wykaz robdt wytaczonych Nr9
10 Wykaz wykonanych robot - wzér Nr 10
11 Wykaz oséb - Wzor Nr11
12 Warunki i zakres ubezpieczenia o ktérym mowa w Klauzuli 18 Warunkéw Nr12
Umownych
13 Warunki/wymagania gwarancji dla Przedmiotu Umowy, w tym w szczegéinoéci Nri3
systemdw, instalacji i urzgdzen
14 Wytyczne w zakresie certyfikacji LEED do przetargu na Generalnego Nr 14
Wykonawce i Projekt Wykonawezy
15 Propozycja dojazdu do placu budowy B | Nr 15
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Zatacznik nr 1

Formularz ofertowy

w przetargu na ,,Doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdarisk — Zespdt
budynkéw biurowo-ustugowych z niezbedng infrastruktura techniczng i drogowa - etap | {budynek B I} potozony
przy ulicy Sfowackiego w Gdarisku”

ZAMAWIAJACY: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0.
80-298 Gdarisk, ul. Stowackiego 200

WYKONAW(CA: R

{imig nazwisko/firma i adres/siedziba):

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia »Doprojektowanie {w
zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Airport City Gdarsk — Zesp6t budynkéw biurowo-ustugowych z
niezbgdny infrastrukturg techniczng i drogowa — etap | (budynek B I) polozony przy ulicy Stowackiego w
Gdansku”

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Zarzadzenia Nr 33/2010 Zarzadu Spdétki z o.0.

Port Lotniczy Gdarisk z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.
dotyczacych zawierania umoéw dla zadan nie objetych wspétinansowaniem ze érodkéw funduszy Unii Europejskiej,
oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) za

wynagrodzenie w wysokosci:

WYNAErodzenie Brutho ... e ceecee e senesenseens aen PLN

{SIOWNIE ZHOLYCN oo sses sttt esss s ssssssssensesssas

w tym podatek od towarow i USTUE VAT W WYSOKOSCH curumeerrirereeeceereeesesesesssssess sossssssons PLN
{stownie ZHOtYCh:......cu et eennesenn), STAWKE pOdAtKU ..., %
wynagrodzenie Netio ...veeecvvcresvereseseseessssesseseene PLN

(STOWTIE ZIOTYCR ...t ces v taess st e emsse s serst s e aeesessesstsns et e eeess oo s )
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Liczba wykonanych przez nas budynkéw biurowych zgodnie z Rozdziatem XIV pkt. 2.2) SIWz

L | Przedmiot zaméwienia Miejsce wykonania | Kubaturaw m?® Wartos¢ Data wykonania

p zamowienia netto | zamoéwienia
oraz odbiorca

1. Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie wykonaé przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym w SIWZz,

2. Oswiadczamy, ze udzielamy gwaranciji jako$ci na przedmiot zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w

SIWZ wraz z zatacznikami na okres 5 lat. O$wiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okre$lone w SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zamdwienia, nie wnosimy do niej

zastrzezeri i uzyskali$my informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. Oswiadczamy, ze wyze] podane wynagrodzenie obejmuje realizacje wszystkich zobowigzad Wykonawcy

opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatacznikami.

5. Oswiadczamy, Ze jestesmy zwigzani niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.
6.  Wadium zostato wniesione W fOrmie: . e eereeeeeees coveeeessesesnn .
7. Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia zrealizujemy w terminie 18 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

8. Oswiadczamy, ze Akt Umowy oraz Warunki Umowne stanowigce zatacznik do SIWZ zostaty przez nas
zaakceptowane i zobowigzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu | terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

S. Integralng czescig oferty s3 dokumenty:

Tabela Elementéw Scalonych wg wzoru podanego w zatgczniku nr 6 do SIWZ,




10.

11.

12.

13,

Powstanie obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawic¢ X we wiasciwe pole):
0 wyhdr oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego;
1 wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego w odniesieniu

do nastepujacych towaréw/ustug:

Warto$¢ towaréw/ustug powodujgca obowiazek podatkowy u Zamawiajacego to zt
netto**,
** dotyczy wykonawcéw, ktdrych oferty bedq generowat obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT do
wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

= wewngtrzwspdinotowego nobycia towaréw,

- mechanizmu odwrdconego obcigienia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od

towardw i ustug,

— importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqie sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego

przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oéwiadczamy, e niewypetnienie oferty w zakresie pkt 10 oznacza, ze jei  zlozenie

nie prowadzi do powstania obowiazku podatkowego po stronie Zamawiajacego.

Odwiadczamy, e zamierzamy powierzy¢é podwykonawcom wykonanie nastepujacych czeéci zamowienia i

wskazujemy firmy podwykonawcow tych czedci:

Oswiadczamy, e wypetniliSmy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady {(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
2wigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
okreslanego dalej jako RODO, wobec o0s6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskalismy w celu ubiegania sig o udzielenie zaméwienia w niniejszym postepowaniu.

Wykonawcy / Wykonawcéw wspdlnie

Nazwa {firma) i adres

ubiegajacych sie o udzielenie

Zamowienia
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Zatacznik nr 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
| BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:

Doprojektowanie (w zakresie profektv wykonawezego} i budowa: Airport City Gdatisk — Zespot budynkdw
biurowo-ustugowych z niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowq — etap 1 {budynek B I} pofoiony przy ulicy
Slowackiego w Gdaiisky

Dziatajac w imieniu WyKonawcy - ....nviccceccecmnnsnsnsensennnnnnn, 0O$Wiadczam/y, ze Wykonawea nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu, wskazane przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zamdwieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zawarcie Umowy
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Zatacznik nr 3

Wzdr
Akt Unmowy

Zawarty w dniu w , pomiedzy:

1. Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0. o. ul. Sfowackiego 200, 80-298 Gdansk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc w Gdarisku VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod
nr: 0000075422, posiadajacg nr NIP: 5220010256 oraz numer Regon: 010365722, kapitat zakladowy
125.290.000,00 =i, reprezentowang przez:

Tomasza Kloskowskiego —Prezesa Zarzadu,
zwang dalej Zamawiajacym,
d
2. z siedziba w — _ przy  ulicy
, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS , legitymujacym sie numerem NIP _ oraz REGON
, reprezentowanym przez , dziatajgcym na podstawie

zwanym dalej Wykonawcg.

Niniejsza Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonaweq zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
w trybie przetargu nieograniczonego na wykananie zamdwienia pn. Doprojektowanie (w zakresie projektu
wykonawczego) i budowa: Airport City Gdarisk Zespdt budynkow biurowo-ustugowych z niezbednq infrastrukturg
techniczng i drogowq — etap I (budynek B i) pofoZony przy ulicy Stowackiego w Gdarisku

Na

§1
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdét oraz Dokumentéw Wykonawcy okreslonych w Kontrakcie, w
zamian za ¢o Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia ryczattowego w wysokesci:
ziotych (stownie: zlotych) bez podatku VAT, co stanowi kwote
ztotych (stownie: ztotych} z podatkiem VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w Umowie.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 18 miesigcy od daty zawarcia
niniejszego Aktu Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres 5 lat, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
warunkdw Zamdwienia wraz z zatgcznikami. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy takze rekojmi za wady.
Okres rekojmi za wady uptynie wraz z zakonczeniem najdiuzszego okresu gwarancji jakosci.

§3
tres¢ Umowy skladajg sie postanowienia zawarte w nastepujacych dokumentach, wedtug kolejnodci ich

pierwszerstwa dla celdw interpretacyjnych:

1)
2)
3)
4)
5)

niniejszy Akt Umowy,

Warunki Umowne

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia wraz z zalgcznikami innymi niz wymienione w pkt 4| 5,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbicru Robot

Dokumentacja Projektowa Przetargowa z wytaczeniem Specyfikacji Technicznych
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6) Dokumenty Wykonawcy
7) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

§4
Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji | rozliczenia umowy czynnym
podatnikiem podatku od towaréw i ustug. W przypadku, gdy o$wiadczenie zawarte w zdaniu poprzednim okase sie
nieprawdziwe, lub gdy Wykonawca utraci status czynnego podatnika podatku od towaréw | ustug, nie informujac o
tym Zamawiajacego najpdiniej z chwily dostarczenia Zamawiajagcemu faktury, Wykonawca naprawi wszelkie szkody
poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z brakiem posiadania przez Wykonawce statusu czynnego podatnika
podatku od towardw i ustug, w szczegdinosci:
- zaptaci Zamawiajgcemu réwnowartos¢ podatku naliczonego, o ktéry Zamawiajacy nie moze obnizy¢ podatku
naleznego,
- pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego, obowigzek poniesienia ktérych wynika zardwno z
przepiséw prawa, jak i z wydanego na ich podstawie rozstrzygniecia wiasciwych wtadz {(np. decyzja administracyjna,
wyrok sadu), w tym koszty uviszczonych przez Zamawiajacego odsetek, optat prolongacyjnych, grzywien.

§5
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sig przepisy prawa polskiego, a w szczegélnoéci Ustawy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane i przepiséw wykonawczych do tych ustaw.
§6
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§7
Niniejszy Akt Umowy sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Zomawiajgcy
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Zalacznik nr 4

WARUNKI UMOWNE {oddzielny dokument)

ZALACZNIK NR 4 - WARUNKI UMOWNE

Warunki Umowne

Wstep do WARUNKOW UMOWNYCH

Warunki Umowne, skonstruowane zostaly w oparciu o Warunki Kontrakty na budowe dla robét budowlanych
i inZynieryjnych projektowanych przez zamawiajgcego opracowane przez FIDIC (Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils), 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999), z
uwzglednieniem zmian i uzupeinien zawartych w niniejszym dokumencie i stanowig rownowaznik warunkéw
szczegdinych
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Klauzula 1 [Postanowienia ogéine]
Subklauzula 1.1
[Definicje]
Definicje Szczegbine
W Umowie, nastepujgce siowa i wyrazenia beda mialy ponizej podane znaczenia. Stowa oznaczajgce osoby
lub strony, obejmuja takze spéiki i inne osoby prawne, poza przypadkami, gdy kontekst wymaga fego
inaczej.
1.1.1. Umowa
1.1.1.1 ,Umowa" oznacza igcznie nastgpujgce dokumenty Akt Umowy, Warunki Umowne, SIWZ z
zafgcznikami, Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa , Oferta wraz z
zafgcznikami.
1.1.1.2 Akt Umowy" oznacza akt umowy, do ktérego odnosi si¢ Subklauzula 1.6 [Akt Umowy].
1.1.1.3 List Akceplujgcy” Z Umowy usuwa sie fo postanowienie
1.1.1.4 Oferta” oznacza dokument tak zatytulowany, przediozony przez Wykonawce, obejmujacy
podpisang oferte Wykonawcy na Roboty.
1.1.1.5 Specyfikacje Techniczne" - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowey.
1.1.1.6 ,Rysunki" oznaczajg rysunki Rob6t, wigczone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umows.
1.1.1.6a Dokumentacja Projektowa” oznacza Projekt Budowlany, Wielobranzowy
Projekt Wykonawczy, zawierajgcy réwniez Rysunki, Specyfikacje Techniczne oraz
Dokumenty Wykonawcy.
1.1.1.7 Wykazy" oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce
i dostarczone wraz z Ofertg lub poZniej. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot,
dane, spisy, oraz wykazy stawek lub cen.
1.1.1.8 ,Pozwolenie na Budowe” decyzja lub decyzje administracyjne zezwalajgce na prowadzenie
Robét
1.1.1.9 ,Zafgcznik do Oferty” definicje usuwa sig, a wszelkie odniesienia do ,Zalacznika do Oferty”
nalezy fraktowac jako odniesienia do Umowy
1.1.1.10 Przedmiar Robot” oraz ,Wykaz Prac Dniéwkowych” oznaczajg dokumenty o takich
nazwach (jesli sq) objete Wykazami.
1.1.1.11 ,Specyfikacja” lub ,SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia z
zalgcznikami, w wyniku rozstrzygniecia ktérego zawarta zostata niniejsza Umowa;
1.1.2 Strony i osoby
1.1.2.1 ,Strona” oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga konteist.
1.1.2.2 ,Zamawiajgcy” oznacza osobg, wymieniong jako zamawiajacy w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcow lej osoby.
1.1.2.3 ,Wykonawca" oznacza osobe(y), wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy, oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).
1.1.2.4 ,Inzynier” oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziafania jako Inzynier dia
celow Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie polrzeby przez Zamawiajgcego, z
powiadomieniem Wykonawcy wediug Subklauzuli 3.4 [Zastapienie Inzyniera].
1.1.2.5 ,Przedstawiciel Wykonawcy" lub ,Kierownik Kontraktu” oznacza osobe, wymieniong przez
Wykonawcg w  Umowie lub  wyznaczong przez  Wykonawce  wediug
Subklauzuli4.3[Przedstawiciel Wykonawcy], kt6ra dziata w imieniu Wykonawcy.
1.1.2.6 ,Personel Zamawiajgcego” oznacza Inzyniera, asystentéw, do ktérych odnosi sig
Subklauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera] i caly inny personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Inzyniera i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajgcego.
1.1.2.7 ,Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, kt6ry
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy
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robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonaweow, a fakze wszelki
inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizagji Rob6t.

1.1.2.8 ,Podwykonawca" oznacza kazdg osobe, ktéra zawarla z Wykonawcg lub z innym
Podwykonawcqg umowe dotyczgcg wykonania czesci Robét lub dostaw Urzgdzen iub
Materialéw lub jakichkolwiek ustug stanowigcych czes$¢ Robét.

1.1.2.9 ,Komisja" oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposéb nazwane w Umowie lub inng osobe
lub osoby wyznaczone wediug Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji rozjemstwa w
sporach] lub Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie uzgodnienia skfadu komisji rozjemstwa w
sporach].

1.1.2.10 ,FIDIC" oznacza Federation Internationale des ingenieurs-Conseils, migdzynarodowg

federacje inZynieroéw konsultantéw,

1.1.3 Daty, préby okresy i ukoriczenie

1.1.3.1 usunigto

1.1.3.2 ,Data Rozpoczegcia" oznacza date zawarcia Umowy.

1.1.3.3 ,Czas na Ukoriczenie" oznacza czas na ukoficzenie Robét lub Odeinka {w zaleznosci od
przypadku) wedfug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], tak jak zostal podany w Akcie
Umowy (z jakimkolwiek przediuzeniem wediug Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie]), obliczony od Daty Rozpoczecia.

1.1.3.4 ,Proby Koricowe" oznaczajg préby, ktére sg wymagane przez Prawa, wyspecyfikowane w
Umowie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub wprowadzone jako Zmiana, a kitre 53
przeprowadzane wediug Klauzuli 9 [Proby Koricowe], przed przejeciem przez
Zamawiajgcego Robét lub jakiego$ Odcinka (w zaleznoscei od przypadku).

1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo wystawione wedlug Klauzuli 10 [Przejecie
przez Zamawiajgcegol.

1.1.3.6 ,Proby Eksploatacyjne” oznaczajg préby (jeéli sg wymagane) wyspecyfikowane w Umowie i
wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy po przejeciu przez Zamawiajgcego Robot
lub Odcinka (zaleznie od przypadku).

1.1.3.7 ,Okres Zglaszania Wad" oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach lub Jjakimé ich
Odcinku (w zaleznosci od przypadku) wediug Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zaleglej pracy i
usunigcie wadj, tak jak zostat podany w Subklauzuli 11.1 (z kazdym przediuzeniem wedlug
Subklauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wadj), obliczony od daty, z ktéra Roboty
lub Odcinek sg ukoniczone, tak jak po$wiadczono wedlug Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robot i
Odcinkéw].

1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania" oznacza $wiadectwo wystawione wedlug Subklauzuli 11.9

[Swiadectwo Wykonania].

1.1.3.9 ,Dzien" oznacza dzieri kalendarzowy, a ,rok" oznacza 365 dni.

1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.1 ,Zaakceplowana Kwota Umowna” oznacza kwote wskazang w Akcie Umowy jako
wynagrodzenie za realizacje i ukoriczenie Rob6t oraz usunigcie wszelkich wad.

1.1.4.2 ,Cena Umowna" oznacza ceng zdefiniowang w Subklauzuli 14.1 [Cena Umowna], i zawiera
korekty dokonane zgodnie z Umows.

1.1.4.3 ,Koszt" oznacza cafos¢ wydatkéw, we wiasciwy sposéb poniesionych {lub do poniesienia)
przez Wvykonawce na Placu Budowy lub poza nim, wraz z narzutem i podobnymi
obcigzeniami, ale bez zysku.

1.1.4.4 ,Oslateczne Swiadectwo Platnosci" oznacza $wiadectwo pfatnosci wystawione wedfug
Subklauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci].

1.1.4.5 ,Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie zdefiniowane w Klauzuli 14.11 [Wystgpienie o
Ostateczne Swiadectwo Platnosci].

1.1.4.6 ,Waluta Obca” oznacza walutg, w ki6rej platna jest cze$¢ (lub calosé) Ceny Umownej, ale
hie Walute Miejscowa.

1.1.4.7 Przejéciowe Swiadectwo Platnosci” oznacza $wiadectwo platnosci wystawione wedfug
Klauzuli 14 [Cena Umowna i pfatnosc], inne ni2 Ostateczne Swiadectwo Platnosci,

1.1.4.8 ,Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju.
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1.1.4.9 ,Swiadectwo Platnosci® oznacza $wiadectwo platnosci wystawione wedlug Klauzuli 14 [Cena
Umowna i platnosd].

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa" oznacza kwote (jesli jest), ktéra jest wyszczegdiniona w Umowie jako

kwota warunkowa, na realizacje jakiej$ czesci Rob6t albo na dostarczenie Urzadzeri, Materialéw lub

ustug wedlug Subklauzuli 13.5 [Kwoty Warunkowe].

1.1.4.11 usunigto

1.1.4.12 ,Rozliczenie” oznacza rozliczenie przediozone przez Wykonawce jako czes8¢ wyslgpienia

wedlug Klauzuli 14 [Cena Umowna i platno$c] o $wiadectwo piatnodci.

1.1.5 Roboly i dobra

1.1.5.1 ,Sprzet Wykonawcy” oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materialéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$é Robét Statych.

1.1.5.2 ,Dobra” oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboly Tymczasowe, lub
ktorekolwiek z nich w zalezno$ci co jest odpowiednie.

1.1.5.3 ,Materialy” oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia), majgce stanowié lub
stanowigce czg$¢ Robét Stalych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezel
wystepujg), kidre majg by¢ dostarczone przez Wykonawce lub Podwykonawce wedlug
Umowy.

1.1.5.4 ,Roboty Stale” oznaczajg roboty stale, kiore majg byc zrealizowane przez Wykonawce
wedfug Umowy.

1.1.5.5 ,Urzgdzenia" oznaczajg aparaly, maszyny i pojazdy, majace stanowic lub stanowigce czesé
Robdét Stafych.

1.1.5.6 ,Odcinek” oznacza czg$¢ Robot, wyszczegbiniong w SIWZ jako Odcinek (jesli Jjest).

1.1.6.7 ,Roboly Tymczasowe" oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robét Stalych
oraz usuniecia wszelkich wad.

1.1.5.8 ,Roboly” oznaczajg Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co Jest
odpowiednie.

1.1.6 Inne definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy" oznaczaja projekly, obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenly o charakterze
technicznym (jeséli sg) dostarczane przez Wykonawce na mocy Umowy.

1.1.6.2 ,Kraj" oznacza kraj, w ktérym zlokalizowany jest Plac Budowy (lub jego wigksza cze86), na
Kktorym majg by¢ realizowane Roboly Stafe.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajgcego” oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa), udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t, jak podano w Specyfikacji; ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przejetych przez Zamawiajgcego.

1.1.6.4 ,Sita WyZsza" jest zdefiniowana w Klauzuli 19 [Sita Wyzsza].

1.1.6.5 ,Prawa” oznaczajg cale panstwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporzgdzenia i
inne akly prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez jakgkolwiek prawnie ustanowiong
publiczng wladze,

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie (lub zabezpieczenia, jesli Jjest wiecey))
wedlug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.1.6.7 ,Plac Budowy", ,Teren Budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stafe
i do ktérych majg byé dostarczone Urzgdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca,
wyraZnie w Umowie wyszczeg6inione lub uzgodnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

1.1.6.8 ,Nieprzewidywalne" oznacza racjonainie niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego
wykonawce do daty skiadania Oferty.

1.1.6.9 ,Zmiana" oznacza kazdg zmiang w umowie, wprowadzong na podstawie obowigzujgcych
przepiséw lub na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekiy].

Subklauzula 1.2
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[interpretacja]
W Umowie, oprécz sytuacji, w kiérej kontekst wymaga inaczej:

a) slowa okreélajgce jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;

b) stowa okreslajgce liczbe pojedynczg obejmujg réwniez liczbe mnogg, a slowa okre$lajgce liczbe
mnogg obejmujg réwniez liczhe pojedynczg;

¢} postanowienia zawierajgce sfowo ,uzgodnic”, ,uzgodniony® Ilub ,uzgodnienie", wymagajg
uzgodnienia na pismie, oraz

d) .pisemny” lub ,na piémie" oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub
dokonany elektronicznie i dajgcy w wyniku trwaly zapis i podpisany przez autora w taki sposéb, ze
mozliwa jest jego identyfikacja.

Sfowa na marginesach i nagtéwki nie bedg brane pod uwage przy interpretacji niniejszych Warunkéw.
Pojecia uzywane w SIWZ pisane z wielkich liter i niezdefiniowane gdzie indziej majg znaczenie nadane
im zgodnie z niniejszymi Warunkami Umownymi.

Subklauzula 1.3
[Komunikaty]
Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzen,
swiadectw, zgod, uzgodnien, okresleri, powiadomiet; i présb, tam takie komunikaty beda:

a) na pisémie oraz dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem, fub
przestane za pomocg jednego z uzgodnionych systeméw transmisji elektronicznej. Korespondencja
przesyfana za pomocg uzgodnionych systeméw fransmisji elektronicznej bedzie w kazdym wypadku
potwierdzana w formie pisemnej; oraz

b) dostarczone, przestane lub transmitowane na adres odbiorcy komunikatéw, podany w Akcie Umowy.
Jednakze:

()  jesli odbiorca daje powiadomienie o innym adresie, to komunikaty bedg odtad dostarczane
odpowiednio do tego; oraz

(i) jesli odbiorca proszgc o zatwierdzenie lub zgode nie podaf inaczej, to mogg by¢ one wysfane
pod adresem, z kiérego prosba zostala wystosowana.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okreslenia nie bedg bez uzasadnienia wstrzymywane lub opéZniane.
Kiedy jakies Swiadectwo jest wystawione ktérej$ ze Stron, wiedy poswiadczajgcy posle kopie drugiej Stronie.
Kiedy jakie$ powiadomienie jest wystawiane dla kibrej§ ze Stron, przez drugg Strone lub przez Inzyniera,
wtedy kopia bgdzie wysfana odpowiednio do Inzyniera lub do drugiej Strony, w zaleznosci od przypadku.

Subklauzula 1.4

[Prawo | fezyk]
Umowa podlega prawu polskiemu.
Jezykiem Umowy jest jezyk polski. W przypadku, gdy istniejg wersje jakiejkolwiek czesci Umowy, ktére sg
napisane rowniez w innym fezyku niz jezyk polski, to w razie niezgodnosci pomigdzy tymi wersjami wersja
polska jest wersjg obowigzujacs.
Jezykiem komunikatéw jest jezyk polski, chyba e Zamawiajgcy w szczegdinych przypadkach wyrazi na
pismie zgode na przekazywanie komunikatéw w innym jezyku.

Subkilauzula 1.5
[Kolejnosé pierwszenstwa dokumentow]

Dokumenty tworzgce Umowe majg by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do celow interpretacyi,
dokumenty bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujgcg kolejnoscig:

1. Akt Umowy,

2. Warunki Umowne,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia z Zafgcznikami wraz z zafgcznikami innymi niz

wymignione w pkt 4 i 5,

4. Specyfikacje Techniczne,

5. Dokumentacja Projektowa z wylgczeniem Specyfikacji technicznych,

6. Dokumenty Wykonawcy,
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7. Oferta wraz z zalgcznikami.

Jezeli w dokumentach znajdzie sig jaka$ sprzecznosc¢ lub rozbieznodé, ktérego nie da sig usungt przy
uwzglednieniu powyzszej hierarchii waznosci, to Inzynier wyda jakiekolwiek konieczne wyjasnienie lub
polecenie.

Subklauzula 1.6
[Akt Umowy]
Akt Umowy bedzie oparty na wzorze zalgczonym do SIWZ. Wszelkie koszly Wykaonawcy zwigzane z
podpisaniem Aktu Umowy zostang poniesione przez Wykonawece.

Subklauzula 1.7
[Cesja]
Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw fub obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji gdy uzyska na to, pod rygorem niewaznosci, uprzednig
pisemng zgode Zamawiajgcego, wyrazong wedlug jego uznania.

Subklauzula 1.8
[Opieka nad dokumentami i ich dostarczenie]
Dokumentacja Projektowa bedzie przechowywana i pozostanie pod opiekg i dozorem Zamawiajgcego.
Wykonawca ofrzyma jeden egzemplarz Umowy i wszelkich nastgpnych Rysunkow. Wykonawca moze na
wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Kazdy z Dokumentéw Wykonawcy bedzie pozostawac na przechowaniu i pod opiekg Wykonawcy, jezeli i
dopoki nie zostanie przejety przez Zamawiajgcego. Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to Wykonawca
dostarczy InZynierowi szes¢ egzemplarzy kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywaf na Placu Budowy kopie Umowy, publikacje wymienione w Specyfikacji,
Dokumenty Wykonawcy (jedli sq), Rysunki oraz Zmiany i inne komunikaty wydane wediug Umowy oraz
wszelkie dokumenty wymagane do przechowywania na placu budowy przez przepisy prawa budowlanego.
Personel Zamawiajgcego bedzie miaf prawo dostgpu do tych dokumentéw we wszystkich stosownych
momentach oraz do wszelkich dokumentéw wymaganych do przechowywania na placu budowy przez
przepisy prawa budowlanego.

Jezeli ktéras ze Stron uswiadomi sobie, ze istnieje jaki§ blad lub wada natury technicznej w jakims
dokumencie, kibry zostal przygotowany do uZycia przy realizacji Robét, to Strona ta bezzwlocznie
da powiadomienie drugiej Stronie o takim bledzie lub wadzie.

Wykonawea oswiadcza, ze zapoznat sig z Dokumentacjg Projektows, Terenem Budowy i zweryfikowat ich
kompletno$¢, dokiadno$c i wystarczalno$é dia wykonania Robét i Dokumentéw Wykonawey oraz potwierdza
takg kompletnoSc¢, dokfadno$¢ i wystarczainosé Dokumentacji Projektowej dia wykonania Robé6t |
Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca akceptuje, ze nie bedg mu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i
zrzeka sig¢ wyrainie wszystkich ewentuainych roszczeri przeciwko Zamawiajgcemu z tytulu wszelkich
pomyiek, niedokladnosci, rozbieznosci lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej, w tym
Jjakichkolwiek roszczeri o wypfate jakichkolwiek zwigkszonych Kosztéw lub platnosci w dodatku do Ceny
Umownej, lub o przediuzenie Czasu na Ukonczenie wskutek fakich pomylek, niedokiadnosci, rozbieznosci
lub brakéw lub innych wad Dokumentacji Projektowej.

NajpéZniej w dniu podpisania {Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia,
a) Wykonawca dorgczy Inzynierowi (z kopig dla Zamawiajgcego) nastepujace dokumenty:
’ w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy Projekt organizacji Robét i Plan Zapewnienia Jakosci, w
ktorych Wykonawca nastepnie uwzgledni wytyczne sporzadzone przez Inzyniera i
wprowadzi je do tych dokumentéw w terminie 7 dni od daly ich otrzymania,
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Harmonogram szczegblowy, w zakresie i terminach o kiérych mowa w subklauzuli 8.3
wigcznie z kazdg jego modyfikacja wymagang zgodnie z Umowsg.

Plan Zapewnienia Jakosci i Harmonogram szczeg6lowy zatwierdza Inzynier.

b) Najptiniej w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uproszczony Kosztorys Robét (TER), stanowigcy rozwiniecie Tabeli Element6w Scalonych w stopniu
umozliwiajgcym rozliczenia wykonywanych Rob6t zawierajacy co najmniej ceny jednostkowe
poszczegbinych robét i ich szacunkowe ifosci.

W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawce kiéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa
w punktach a), b) powyzej Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysckosci 5000 ziotych
(sfownie: piec fysigcy ziotych) za kazdy przypadek naruszenia ktéregokolwiek z powyZszych zobowigzar, za
kazdy dzieri op6Znienia w stosunku do termin6w, o ktérych mowa w tych punktach.

Subklauzuia 1.9
[Opéénienie Rysunkéw lub instrukcji]
Wykonawca powiadomi Inzyniera jezeli pojawi sig mozliwosé opbZnienia lub przetwania Rob6t z powodu
opbZnienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie okre$lonym czasie.
Powiadomienie winno obejmowaé szczeg6ly koniecznych rysunkéw lub instrukcfi, wyjasnienie dlaczego i
kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegbly o charakterze i wielkosci opoZnienia lub przerwy, ktbre
przypuszczalnie nastgpig w razie op6Znienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opéznienie ilub poniesie Koszt w wyniku uchybienia Inzyniera,
ktory dostarczy wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z op6Znieniem w stosunku do
uzasadnionego zgdania Wykonawcy, to Wykonawca winien wystgpi¢ do InZyniera z odpowiednim
wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcey] bedzie on uprawniony do
przedfuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wedfug Subllauzuli 8.4 [Przediuzenie
Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, 2e bedzie opbznione

Po olfrzymaniu fakiego wniosku InZynier winien postgpié zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia] dia
uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia czasu, Jezeli oraz w zakresie, w
Jjakim uchybienie Inzyniera bylo spowodowane przez jakikolwiek blad lub opbZnienie ze strony Wykonawcy,
wigcznie z bfgdem lub opbZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcey.

Subklauzula 1.10
[Uzywanie przez Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy]

1.10.1 Wykonaweca z momentem przekazania do akceptacji przenosi na Zamawiajgcego majatkowe prawa
autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez
Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie zmian, do wszystkich utworéw Zawartych w Dokumentach
Wykonawcy i innych dokumentach projektowych sporzadzonych przez Wykonawce (lub na jego
rzecz), z wylgczeniem tych Dokumentow Wykonawcey, o ktérych mowa w Subklauzuli 1.1 0.6, na
nastepujacych polach eksploataci:

a) trwalego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w calosci fub w czesci, fakimikolwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w fym
technikg drukarska, technikg zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg Ilub poprzez
wprowadzanie do pamigeci komputera oraz trwalego lub czasowego utrwalania lub
zwielokrotniania takich zapiséw, wigczajgc w to sporzgdzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzgdzanie tymi kopiami:

b} stosowania, wprowadzania, wy$wietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie do
formatu, systemu lub standardu;

¢) udostepniania w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, réwniez przy uzyciu
sieci telekomunikacyjnych;

38



d) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, wprowadzania do obrotu, uzyczania oryginatu albo
egzemplarzy w zakresie niezbednym do wykonania i eksploatacji robot oraz konserwacji,
rozbudowy Jub przebudowy instalacyi;

e) rozpowszechniania w spos6b inny niz okreslony powyzej — w szczegbinosci poprzez publiczne
wystawianie, wySwietlanie w kazdej moziiwej formie, udostepnianie na ogélnodostepnych
wystawach, przy prezentacji i reklamie, publikacji w fakich formach jak ksigzki, albumy,
broszury, a takze publiczne udostgpniania w taki sposéb, aby kazdy mégt miec do niej dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw autorskich wiiczone jest do Zaakceplowanej Kwoty Umownej i
obejmuje prawo do korzystania z nich po zakoriczeniu obowigzywania Umowy niezaleznie od przyczyny a
takze po odstgpieniu od niej ze skutkiem wstecznym. Prawa te beda w szczegoinosei:

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

a) usunieto
b) uprawnialy kazdg osobe legalnie posiadajgca odnosng czegsc Robot, do kopiowania, uzywania
i przekazywania Dokumentéw Wykonawcy do celéw ukonczenia, eksploatacji, konserwacji,
zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiérki Robét, oraz
¢} w przypadku Dokumentéw Wykonawcy, ktére sg w formie programbéw komputerowych i
innego oprogramowania, pozwalaly na ich uzycie na Jjakimkolwiek komputerze na Placu
Budowy i innych miejscach uzasadniajgcych ich uzycie zgodnie z Umowg, wigcznie z wymiang
wszelkich komputeréw.
Wykonawca z chwilg zatwierdzenia Dokumentéw Wykonawey udziela Zamawiajgcemu zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wskazanych dokumentéw wykonawcy oraz na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i
rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy w
powyZszym zakresie, w fym w szczegdinosci adaptacyi, zmian, przerobek. wykonawca wyraza przy
tym zgodg, na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody nha dokonywanic opracowsaf
dokumentéw Wykonawcy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o kiérych
mowa powyzej, przez osoby frzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, 2e w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste prawa
autorskie lub autorskie prawa zalezne do Dokumentéw Wykonawcy przystugiwaty osobom trzecim,
w tym w szczegdino$ci pracownikom i podwykonawcom, wykonawca spowoduje, 2eby wszelkie
takie osoby trzecie niszwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosly przyslugujace im
majgtkowe prawa auforskie oraz autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym
powyzej jak i udzielily Zamawiajacemu, niezwiocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowazniert i zezwolei na korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw autorskich, jak i praw
osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w Kontrakcie

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly Dokumenty Wykonawcy, w tym dokumentacje

projektowg i dokumentacje powykonawcza, a kt6rym przystugujg majgtkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych do Dokumentéw Wykonawcy,
nie bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego 2adnych roszczen z tytufu naruszenia ich praw, w
§zCzegoinosci roszczert wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek.

W razie rozwigzania Kontrakfu Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo, bez
zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania ofrzymanymi do zatwierdzenia
od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych z uzyciem tych opracowart w
wybranych przez slebie biurach projektowych.

W przypadku Dokumentéw Wykonawcy obejmujgce projekty technologiczne Urzadzen, programy
komputerowe i inne oprogramowanie, Wykonawca z momentem ich przekazania udziela
Zamawiajgcemu niewylgcznej wieczystej licencji lub sublicencji, lub zapewni inne prawa, kitre beda
pozwalaly na uzycie tych Dokumentéw Wykonawcy w zakresie niezbednym do wykonania i
eksploatacji Robdt oraz konserwacji, rozbudowy lub przebudowy, na nastepujgcych polach
eksploatacyji:
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a) trwalego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w cafosci lub w czesci, jakimikohwiek
Srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w fym
technikg drukarskq, technikg zapisu magnetycznego, fechnikg cyfrowg lub poprzez
wprowadzanie do parmigei komputera oraz frwafego lub czasowego ulrwalania lub
zwielokrotniania takich zapiséw, wigczajac w to sporzgdzanie ich kopii oraz dowoine
Korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami:

b) stosowania, wprowadzania, wy$wietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie do
formatu, systemu lub standardu;

¢) udostepniania w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, réwniez przy uzyciu
sieci lelekomunikacyjnych;

d) uzyczania oryginatu albo egzemplarzy;

8) rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony powyzZej — w szczegolnosci poprzez
publiczne wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odiwarzenie oraz nadawanie |
reemitowanie w kazdej mozliwej formie.

10.1.7 Wykonawca zrzeka sie prawa do wypowiedzenia udzielonych licencji lub sublicencji lub innych praw,
ktore bedg pozwalaly na uzycie tych Dokumentéw Wykonawey, o ktérych mowa w Subkiauzuli
1.10.6 zgodnie z Kontraktem.

10.1.8 Wynagrodzenie za przejcie praw, udzielenie wszystkich zgod, zezwoleri, upowaznien i udziclenie
licencyi lub sublicencyi, o ktérych mowa powyzej wiiczone jest do Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

10.1.9 Z chwilg przekazania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci nognikéw.

10.1.10 Migdzy stronami, Wykonawca zachowa prawo do wykorzystania Dokumentéw Wykonawcy w
realizacji Umowy, w tym do udzielenia odpowiednich licencji lub sublicencji podwykonawcom.
Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe, nie bedq uzywane, kopiowane ani ujawniane
osobom trzecim przez Wykonawce, ani w jego imieniu, dia innych celéw niz zostaly wymienione w
Kontrakcie.

Subkiauzula 1.11
[U2ywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego]
W stosunkach miedzy Stronami, Zamawiajacy zachowa prawa aulorskie i inne prawa do wiasnosci
intelektualnej w Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach sporzgdzonych przez Zamawiajgcego (lub
na jego rzecz). Wykonawca moze te dokumenty na swoj koszi kopiowaé, uzywac ich i uzyskaé ich
przekazanie dia celow Umowy. Nie bedg one jednak, bez zgody Zamawiajgcego, kopiowane, uzywane i
przekazywane stronie trzeciej oprécz sytuacji, gdy jest to konieczne dia celéw Umowy.

Subklauzula 1.12
[ Szczegbfowe poufne dane ]
Wykonawca ujawni wszystkie fakie poufne i inne informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac w celu
sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje sig do Umowy.

Subklauzula 1.13
[ Zgodnos$¢ z Prawami]
Wykonujgc Umowe, Wykonawca bedzie przestrzegal stosowanych Praw. Jezeli nie Jest inaczej podane w
Umowie, to:

a) Zamawiajgcy bedzie posiadat (lub uzyska) dofyczgce Robdt Stalych pozwolenie zwigzane z
planowaniem przestrzennym, strefami zabudowy Jub podobnymi sprawami, oraz wszelkie inne
pozwolenia opisane w Umowie jako posiadane (lub do uzyskania) przez Zamawiajgcego; oraz
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno$é materiaing,
w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym wzgledzie.

b) Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, piacit wszystkie podatki, naleznosci i oplaty,
oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie sg wymagane przez Prawa iflub
wskazane w Umowie jako do uzyskania przez Wykonawce, w odniesieniy do realizacji i ukoriczenia
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Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad; oraz Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie |
przejmie od niego odpowiedzialno$¢ materiaing, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie.

Subklauzula 1.14
[Solidarna odpowiedziaino$é]
Jezeli Wykonawca jest nie posiadajacym osobowosci prawnej ugrupowaniem dwéch lub wigcej podmiotéw,
ktoérym wspoinie udzielono Zamoéwienia to:

a) podmioty te ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnogé wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypeinienie wszystkich zobowigzan, w lym dokonanie zapfaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw zaangazowanych przez ktérykolwiek z tych
podmiotéw, oraz bedg solidarnym wierzycielami Zamawiajgcego z zastrzezeniem podpunktéw (b) i
{c) ponizej

b) podmioly te powiadomig Zamawiajacego o swoim partnerze wiodgeym, ktéry bedzie mial
pefnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce (Strony Umowy). Partner wiodgcy
bedzie reprezentowat Wykonawce (Strony Umowy) wobec Zamawiajgcego i Inzyniera we wszelkich
sprawach zwigzanych z reafizacja Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajacego wszelkich o$wiadczer: woli, informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.
Wszelkie platnosci wynikajace z Umowy dokonywane bedg na rachunek bankowy partnera
wiodgcego,

¢) w wypadku zmiany partnera wiodgcego, podmioty wchodzace w skiad Wykonawey maja obowigzek
zawiadomienia Zamawiajgcego o nowymn partnerze wiodgcym. W razie uchybienia w wykonaniu
fego obowigzku odwolanie partnera wiodgcego bedzie bezskuteczne wobec Zamawiajgcego.

Klauzula 2 [ZAMAWIAJACY]
Subklauzula 2.1
{ Prawo dostegpu do Placu Budowy ]

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo i wladanie Terenem Budowy w ferminie 14 dni od podpisania
Aktu Umowy, w takim zakresie jaki moze by¢ wymagany dia umoziiwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z
Harmonogramem przediozonym na mocy klauzuli 8.3 [Harmonogram]. To prawo dostepu, moze nie byé
zastrzezone wyfgcznie dia Wykonawey.

Poza Wykonawcy prawo wstepu i przebywania na Placu Budowy bedg mie¢ pracownicy Zamawiajacego,
Inzynier oraz jego personel, inni wykonawcy i podwykonawcy, inne niz okre$lone powyzej osoby
upowaznione przez Zamawiajgcego, funkcjonariusze uprawnionych do fakiego wstgpu wladz | sluzb
panstwowych oraz samorzgdowych.

Subkiauzula 2.2
{ Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia ]
Zamawiajacy (w miare swoich mozliwosci) bedzie, na zyczenie Wykonawey, udzielal mu rozsadnej pomocy:
a) usunieto

b) przy wystapieniach Wykonawcy o wszelkie pozwolenia, ficencje lub zatwierdzenia wymagane przez
Prawa Kraju i Umowe.

Subkiauzula 2.3
[ Personel Zamawiajgcego ]
Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, 2e Personel Zamawiajgcego i inni wykonawcy
Zamawiajgcego na Placu Budowy:
a) wspolpracujg przy wysitkach ze strony Wykonawcy wedlug Subklauzuli 4.6 Wspdidzialanie], oraz
b} podejmujg dziatania podobne do tych, ktérych podjecia wymaga sie od Wykonawcy wediug
podpunktow (a), (b} i (¢} Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeristwaj oraz wedlug Subklauzuli 4.18
[Ochrona srodowiska].

Subklauzula 2.4
[Organizacja finansowania przez Zamawiajacego]
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Usunieto

Subklauzula 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]
Jezeli Zamawiajacy uwaza si¢ za uprawnionego do jakiejkolwiek platnosci wedlug jakiejkolwiek Klauzuli
niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Umowg iflub do Jjakiegokolwiek przediuzenia Okresu
Zglaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie 2 odnosnymi szczegbfowymi
informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla patnosci naleznych wedlug Subklauzuli 4.19
[Elektrycznos¢, woda i gazj, lub za inne ushigi, o ktére Wykonawca poprosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajgcy dowie sie o
wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia. Powiadomienie tyczgce sie jakiegokolwiek
przediuzenia Okresu Zgtaszania Wad bgdzie dane przed uplywem takiego okresu.

Te szczegblowe informacje beda wymienialy Klauzule lub inng podstawe roszczenia i bedg zawieraly
uzasadnienie kwoly ilub przediuzenia, do kibrego Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego w zwigzku z
Umowg. Inzynier bedzie wtedy postepowal zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenial, aby uzgodnié¢ lub
okreslic (i) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajgcy ma prawo otrzymaé od Wykonawey, iub (i) przediuzenie
(jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subkiauzula 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Kwota fa moze by¢ wprowadzona jako pomniejszenie do Ceny Umownej | Swiadectw Platnosci
Zamawiajacy bedzie uprawnjony do uwzglednienia tych kwot w Swiadectwie Ptatnosci, lub do wystgpienia w
inny spos6b z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy, jedynie zgodnie z niniejszg Subklauzulg.

Klauzula 3 [IN2YNIER]
Subklauzula 3.1
{Obowiazki i upowaznienia Inzyniera]
Zamawiajgcy wyznaczy Inzyniera, kiéry bedzie wykonywal obowigzki przypisane mu w Umowie. Ponadto
wyznaczeni przedstawiciele inzyniera bedg peini¢ funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich
branz, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Personel Inzyniera bedg stanowili stosownie
wykwalifikowani inzynierowie i inni fachowcy, posiadajgcy kompetencje do wykonywania tych obowigzkéw:,

Inzynier nie bedzie w zadnym stopniu upowazniony do wnoszenia poprawek i zmian do Umowy bez
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Inzynier nie bedzie w 2adnym stopniu upowazniony do wyrazania zgody na zawieranie uméw przez
Wykonawce z Podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego.

InZynier moze korzystaC z upowaznieri przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one wyszczegéinione w
Umowie. Jezeli od Inzyniera wymaga sig, aby otrzymat akceplacje Zamawiajgcego przed skorzystaniem z
Jjakiego$ okreslonego upowaznienia, fo akceptacja taka bedzie dokonana pod rygorem niewaznosci na
pismie.

Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie lub dajgcymi sie w sposéb oczywisty wywnioskowaé z
Umowy Inzynier uzyska akceptacje Zamawiajgcego przed podjeciem dzialan wynikajgcych z nastepujgcych
subklauzul:

a) subkaluzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

b} subklauzula 8.4 Przedluzenie czasu na Ukoriczenie

¢) subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy

d) Subklauzula 10.1 Przejecie robét i odcinkéw

e) Subklauzula 11.9 Swiadectwo Wykonania

f) subklauzula 12.3 Wycena

g) subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

h) subklauzula 13.2 inzynieria wartogci
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i) subklauzula 14.6 Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci

Jj) subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

k) subklauzula 17.4 Skutki zagrozeri stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego
) subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie nie nakiadaé dalszych ograniczeri na upowaZnienia Inzyniera, bez
poinformowania Wykonawgy.

Oprécz sytuacyi, gdy jest podane inaczej w niniejszych Warunkach:
a) kiedykolwiek inzynier wykonuje obowigzki lub korzysta z upowaznier, ktore 83 wyszczegoinione w

Umowie lub z niego wywnioskowane, bedzie sig uwazalo, 2e dziafa w imieniu Zamawiajacego o ile
dziala w zakresie tych upowazniefi;

b) Inzynier nie bgdzie w zadnym stopniu upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron, z jakichkolwiek
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedfug Umowy; oraz

¢) Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, 2yczenie, proba lub inne podobne dziafanie Inzyniera (wraz z brakiem
dezaprobaty) nie zwoini Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma on wediug Umowy,
wigcznie z odpowiedzialnoscig za bledy, opuszczenia, sprzecznosei i niestosowanie sie.

Subklauzula 3.2
[Delegowanie przez Inzyniera]

Inzynier moze przenie$¢ obowigzki na asystentow | delegowaé im upowaznienia i moze takze takie
przeniesienie lub delegacje odwola¢. Do takich asystentéw mogg zalicza¢ sie inzynier rezydent iflub
nigzalezni inspektorzy wyznaczeni do inspekcji iflub dokonywania prob poszczegdinych pozycji Urzgdzer
ilub Materiatow. Takie przeniesienie, delegacja lub odwolanie bedzie dokonane na pismie i nie wejdzie w
2ycie przed otrzymaniem jego kopii przez Wykonawce. Jednakze, jesli nie uzgodniono inaczej przez
obydwie Strony, lo inzynier nie bedzie delegowaf upowaznienia do okreslenia jakiejkolwiek sSprawy zgodnie z
Subklauzula 3.5 [Ckreslenia].

Asystenci bedg stosownie wykwalifikowanymi osobami, posiadajgcymi kompetencje do pelnienia fych
obowigzkéw i korzystania z upowaznien, oraz bieglymi w jezyku komunikatéw, zdefiniowanym w Subklauzuli
1.4 [Prawo | jezyk].

Kazdy asystent, na kibrego zostaly przeniesione obowigzki lub ktéremu zostaly delegowane upowaznienia,
bedzie jedynie upowazniony do wydawania Wykonawcy polecer w zakresie zdefiniowanym w tej delegacji.
Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadeciwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie,
powiadomienie, propozycja, 2yczenie, préba lub inne podobne dziafanie asystenta zgodne z tg delegagja,
bedzie miafo ten sam skutek, jak gdyby dziatanie to bylo dziataniem Inzyniera. Jednakze:

a) zaden brek dezaprobaty w odniesieniu do jakiejkolwiek pracy, Urzgdzen lub Materialéw, nie bedzie

stanowif ich aprobaly i nie umniejszy prawa InZyniera do odrzucenia tej pracy, Urzgdzen lub
Materiafow; oraz

b) jezeli Wykonawca kwestionuje jakiekolwiek okreslenie lub polecenie asystenta, to Wykonawca moze
Zwrocic sie z tg sprawg do InZyniera, kiéry bezzwiocznie potwierdzi, uniewazni lub zmieni to
okreslenie lub polecenie.

Subklauzula 3.3
[ Polecenia inzyniera ]

Inzynier moze (w kazdym momencie) wydawaé Wykonawcy polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Rob6t i usuwania wszelkich wad, wszystko zgodnie z
Umowg. Wykonawca bedzie odbieraf polecenia tylko od Inzyniera lub od asystenta, ktéremu odpowiednie
upowaznienie zostafo delegowane wedfug niniejszej Klauzuli. Jezeli polecenie stanowi Zmiane, to bedzie
miafa zastosowanie Klauzula 13 {Zmiany i korekty].

Wykonawca bedzie stosowat sie do poleceri wydawanych przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta, w
kazdej sprawie odnoszgcej si¢ do Umowy. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na
pismie.
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Subklauzula 3.4
[ Zastapienie Inzyniera }
Jezeli Zamawiajgcy ma zamiar zastgpi¢ InZyniera inng osoba, to Zamawiajacy da Wykonawcy
powiadomienie o osobie, kitra zastgpi dotychczasowego Inzyniera.

Subklauzula 3.5
[ Okreslenia |

Kiedykolwiek w Umowie jest postanowione, ze InZzynier bgdzie postepowal zgodnie z niniejszg Subklauzula
3.5, aby uzgodni¢ lub okreslic jakgkolwiek sprawe, to Inzynier przeprowadzi konsultacje z kazdg ze Stron,
probujgc osiggng¢ uzgodnienie stanowisk. Jesli uzgodnienie nie zostanie osiggniete, fo Inzynier dokona
rzetelnego okreslenia zgodnie z Umowag, biorgc pod uwage wszystkie odnoéne okolicznosci.

Inzynier da obydwu Stronom powiadomienie o kazdym uzgodnieniu lub okre$leniu, z podaniem
szczegblowych informacji uzasadniajgcych. Kazda ze Stron wprowadzi w 2ycie kazde uzgodnienie lub
okreslenie, jezeli  dopoki nie zostanie skorygowane wedfug Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz).

Klauzula 4 | WYKONAWCA ]
Subklauzula 4.1
[ Ogdine zobowigzania Wykonawcy ]
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Umowie), zrealizuje i ukoficzy Roboty zgodnie z
Umowg oraz poleceniami InZyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Umowie, oraz caly
Personel Wykonawcy, Dobra, $rodki zuzywaine i inne rzeczy i uslugi, czy to natury czasowej czy stafg,
konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, koriczenia i usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sig do ustanowienia Kierownika Konfraktu, kierownika budowy oraz do
zapewnienia wykonywania przez tego kierownika budowy jego ustawowych obowiazkéw (zgodnie z Prawem
Budowtanym) przez cafy okres wykonywania Rob6t. Kierownik Kontrakiu oraz Kierownik Budowy muszg
spefniac warunki okreslone w SIWZ.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty, Roboty Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowef Urzgdzen | MaterialGw jakie bedg wymagane aby ta czesc byta zgodna z Umowsa,

Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagal tego od niego Inzynier, przediozy szczeg6ly organizacji i metod,
ktére Wykonawca proponuje przyjg¢ do realizacji Rob6t. Bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera, nie
bedzie dokonana zadna znaczgca zmiana w tej organizacji i metodach.

W zakresie w jakim Umowa wymaga, 2e Wykonawca ma zaprojektowac jakgkolwiek cze$¢ Robét Stafych
bedzie to wykonane przez wykwalifikowanych projektantow speiniajgcych wymagania jakie sg dla tego celu
ustalone zgodnie z Prawami Kraju.

Wykonawca gwarantuje, Zze on | fego projektanci majg doéwiadczenie i zdolnosci konieczne do
projektowania. Wykonawca zobowigzuje sie, Ze projektanci bedg do dyspozycji Inzyniera w celu
uczestniczenia w naradach technicznych az do uptywu Okresu Zglaszania Wad.

Dokumenty Wykonawcy bgdg wykonane w jezyku komunikatéw.

Dokumenty Wykonawcy bedg podlegaly akceptacji przez Inzyniera w terminie 14 dni od ich przedfozenia

chyba, 2e w tym czasie InZynier poinformuje, ze z przyczyn technicznie uzasadnionych wymagane jest

wigcef czasu na zafwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy termin.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedfozone Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamierzonym

ich uzyciem, z pismem przewodnim stwierdzajgcym, ze sg one zgodne z Umowg, gotowe, kompletne i
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zdatne, zar6wno do zatwierdzenia jak i uzycia, a w zakresie w jakim dotyczg projektowania lub wykonywania
Robot dodatkowo z os$wiadczeniem uprawnionych projektantéw, co do zgodnos$ci tych Dokumentéw
Wykonawcy z Dokumentacjg Projektows, w szczegtinosci z projektami budowlanymi, na podstawie ktérych
wydano Pozwolenie na Budowe,
a) Z wylgczeniem zakresu w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode Inzyniera dia
kazdej czesci Robol, w przypadku Dokumentu Wykonawcy, kiéry zostal przedfczony do
zatwierdzenia przez Inzyniera:

i Inzynier powiadomi Wykonawcg, ze Dokument Wykonawcy zostal zatwierdzony z uwagami
fub bez, lub 2e jest wadliwy, podajgc zakres w jakim ma to miejsce

if) Wykonanie tej cze$ci Robét nie rozpocznie sie dopski Inzynier nie zatwierdzi Dokumentu
Wykonawcy; oraz

if) Bedzie si¢ uwazalo, 2e Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy z uplywem terminu, z

wyjatkiem przypadkdw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazif zastrzezenie zgodnie z podpunktem
(1) lub poinformowat o przediuzeniu czasu akceptacji jak fo podano powyzej.

b) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dang czes¢ oraz za to, ze po ukonczeniu Robot bedzie ona
odpowiadafa celowi, do ktbrego jest przewidziana i wymieniona w Umowie; oraz przed rozpoczeciem
Prob Koncowych Wykonawca dostarczy inzynierowi dokumentacje powykonawcza, oraz instrukcje
obslugi | konserwacji zgodnie ze Specyfikacja i dostatecznie doktadne aby umoziiwity
Zamawiajgcemu obsiuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skiadania, regulacje i naprawy danej
czesci Robét. Taka czeéc nie bedzie uznana za gotowg dla przejecia na mocy Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robdt i Odcinkéw] dop6ki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierow.

Jezeli Umowa przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowaé Ilub wykona¢ jakgkolwiek cze$é Robot Stalych,
to Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od wiasciwych wladz na swoéj wiasny
koszt (zezwolenia takie mogg dotyczy¢ takze pozwolert na tymczasowg zmiane regulacji ruchu, zZwigzanych
z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenie na przekladanie mediéw). W dniu
podpisania Aktu Umowy, Wykonawca powinien przediozyé Zamawiajgcemu liste wszystkich zezwoler;
wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia Robét. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce peinej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawarlych w aktach administracyjnych dotyczgcych
wykonywania Robot i powinien umozliwic wystawiajacym je wiadzom inspekcje | zbadanie przebiegu Robét.
Ponadto, Wykonawca powinien umoziiwi¢ odpowiednim wiadzom udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych. Udziat wiadz w powyzszych badaniach i procedurach nie zwalania Wykonawcy z
Jjakiejkolwiek odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego w ramach Umowy.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych dziatari zwigzanych z odcigciem lub zamknigciem drég, sieci lub innych
medibw uzytecznosci publicznej bez pisemnej zgody wydanej przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowal Inzyniera na pismie nie péZniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

Zadne zatwierdzenie ani uzgodnienie, ani dokonanie przegiadu fub inspekcji na mocy niniejszej kiauzuli lub
na innej podstawie nie zwolni Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Subkiauzula 4.2
[ Zabezpieczenie wykonania ]
1. Do dnia podpisania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
{Zabezpieczenie Wykonania) w wysokosci 10 % Kwoty Oferty brutto (z podatkiem VAT).

2. Zabezpieczenie Wykonania moze by¢ wniesione w:
a) pienigdzu,
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spbidzielczej kasy oszezednosciowo - kredytowej, z tym,
ze 2obowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigeznym,
¢) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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d) gwarancjach bankowych,

e} poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiebiorczosci tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
310 z p6Zn. zm.).

3. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w gotéwece, wymagang kwole nalezy wpiaci¢ na
rachunek bankowy Zamawiajgcego ~ Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0.37 1240 1268 1111 0010 5325
6121

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca Zapewni
aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia bylo bezwarunkowe | nicodwofalne oraz aby
Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i wykonalne oraz pozostawalo w dyspozycji Zamawiajgcego do
uplywu okreséw, na jakie zostalo ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizméw
przediuzajgcych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na wypadek przediuzenia okresu
wykonywania Umowy lub okresu rekojmi. O$wiadczenie gwaranta lub poreczyciela powinno obejmowac
co najmniej nastepujgce cswiadczenia:

.Przedmiotem niniejszej gwarancji/poreczenia jest zobowigzanie gwaranta do zapfaty kwoty w wysokosci

................... (sfownie: ... ) slanowigca zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy, do
wniesienia kibrej zobowigzany jest .......... (nazwa Wykonawcy), wybrany w postepowaniu o zaméwienie
na......... . Ninigjszym ................ (nazwa Gwaranta) zobowigzuje si¢ zaplacic narzecz .................. ,

zwanego dalej Beneficjentem, kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
wyzej, na pokrycie roszczeri Beneficjenta z tytulu niewykonania lub nienalezylego wykonania umowy
przez Wykonawce. Gwarancja obowigzuje od dnia ...... dodnia ............. Gwarant wypfaci Beneficjenfowi
kwotg do wysokosci okreslonej powyzej w terminie 14 dni od pierwszego pisemnego Zgdania, bez
konieczno$ci dalszego uzasadnienia zgdania przez Beneficienta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim
Zqdaniu, 2e kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy przez Wykonawce. Wierzyteinosci z Gwarancji mogg by¢ przenoszone przez Beneficjenta bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Gwaranta. Gwarancja zachowuje wazno$é takze w przypadku
dokonania zmiany Umowy, co do jej zakresu, wynagrodzenia czy terminu wykonania, Wierzyteinosci z
gwarancji moga bhy¢ przedmictem przelewu”.

Zamawiajgcy nie zglosi zadnego 2gdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem ponizszych
przypadkow:

a) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni przed uplywem
Jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem Zabezpieczenia Wykonania, w przypadku gay
po uplywie tego terminu Wykonawca nadal pozostaje zobowigzany do utrzymania Zabezpieczenia
Wykonania ~ do wysoko$ci zobowigzania aktuainego po uplywie tego terminu,

b) niezaptacenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajgcemu
zgodnie z Umowag lub powszechnie obowigzujacym prawem,

¢) nienaprawienia lub nienalezytego naprawienia przez Wykonawce jakiejkolwiek wady lub usterki w
terminie wyznaczonym zgodnie z Umowa,

d) niewykonania Iub nienalezytego wykonania przez wykonawce jakiegokolwiek zobowigzania
wynikajgcego z Kontraktu .

W przypadku wnieslenia Zabezpieczenia Wykonania w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70%
Zabezpieczenia Wykonania w ciggu 30 dni od daty podpisania Swiadectwa Frzejecia. Pozostalg czesé
Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daly zakoriczenia
najdfuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidiowego wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzkow z tyfufu rekojmi,

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pienigdzu Wykonawca dostarczy je
i bedzie utrzymywat w wysokosci 10% Ceny Oferty brutto na okres do upfywu 30 dni od daly wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Na okres po uptynigcie tego terminu do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdiuzszego
okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania w wysoko$ci 30% tej kwoty. Zamawiajgcy
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dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia roszczeli na okres gwarancji i rekojmi w formie innej niz pieniezna o
okresie waznosci krotszym niz najdiuzszy okres gwarancyjny lub okres rekojmi, nie krotszym jednak niz trzy
lata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy ufrzymania Zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z Umowg
wysokosci przez cafy wymagany okres.

Subkiauzula 4.3

[Przedstawiciel Wykonawcy]
Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i wyposazy go we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy wediug Umowy.
Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy nie zostat wymieniony w Umowie, to Wykonawca, przed Data
Rozpoczecia, przediozy inzynierowi nazwisko i dane osoby, ktérq Wykonawca proponuje wyznaczyé jako
Przedstawiciela Wykonawcy, dla uzyskania na nig zgody. Jesli zgoda nie jest udzielona lub jest p6Zniej
odwolana, fub jesli ta wyznaczona osoba uchyla sig od dzialania jako Przedstawicie! Wykonawcy, fo
Wykonawca podobnie przediozy nazwisko i dane innej odpowiedniej osoby do takiego wyznaczenia.
Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwola wyznaczenia Przedstawiciela
Wykonawcy ani nie wyznaczy zasfepsiwa.
Przedstawicie! Wykonawcy caly swéj czas pos$wieci na kierowanie wykonaniem Umowy przez Wykonawce.
Jesli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robét, (o,
pod warunkiem uprzedniej zgody Inzynjera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujgca, a Inzynier
bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie w imieniu Wykonawcy otrzymywat polecenia wedlug Subklauzuli 3.3
[Polecenia Inzyniera].
Przedstawiciel Wykonawcy moze delegowa¢ kazde ze swoich pefnomocnictw, funkcji i upowaznief,
Jjakigjkolwiek kompetentnej osobie i moze w kazdej chwili t¢ delegacje odwolad. Zadna taka delegacja lub
odwofanie nie wejdzie w zycie, przed ofrzymaniem przez Inzyniera uprzedniego powiadomienia,
podpisanego przez Przedstawiciela Wykonawey, wymieniajgcego osobe i precyzujgcego delegowane lub
odwolane pelnomocnictwa, funkcje i upowaznienia.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie te osoby bedq biegle w jezyku komunikatow, zdefiniowanym w
Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk] lub zapewnione zostanie przez Wykonawce profesjonaine tlumaczenie na ten

fezyk.

Subklauzula 4.4
[ Podwykonawcy ]
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zapiaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Jezeli Wykonawca jest zgrupowaniemn
podmiotow, kiérym wspbinie udzielono zaméwienia, fo kazdy z tych podmiotow jest wobec zamawiajacego
zobowigzany solidarnie do zaplaty wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy zaangazowanemu przez
ktorykolwiek z tych podmiotéw, chociazby nie kazdy z nich byf strona umowy z podwykonawca.

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy z
Podwykonawca, kitrej przedmiotem sg roboly budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz do
przedkiadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jef zawarcia, po$wiadczonej za zgodno$é z
oryginafem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian, z tym zastrzezeniem, ze obowigzek
przedfoZenia poéwiadczonef za zgodno$¢ z oryginalem kopii nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub ich zmian, jezeli ich warfo$é jest mniejsza, niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Umownej i jednoczesénie wynosi nie wigesj, niz 50.000,00 zi:

b)  Termin na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezeri do projektu umowy z Podwykonawceg, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg wynosi 14 dni od przediozenia Zamawiajagcemu odpowiedniego dokumentu na
pismie,

¢) zasady zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z wyrazeniem przez Zamawiajgcego zgody
na zawarcie umowy z Podwykonawcg okre$lone sq w subklauzulach 14.3, 14.6 i 14.7 niniejszych
Warunkéw Umownych;
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d) termin zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy bedzie wynosi# do 30 dni od doreczenia
Zamawiajgcemu odpowiednich i zgodnych z wymaganiami ninigjszych Warunkéw Umownych
dokumentbw, w tym kopii faktur VAT wystawionych przez Podwykonawce;
e) zasady zawierania uméw z Podwykonawcg przewidziane w Umowie majg odpowiednie
zaslosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo przez Podwykonawce z dalszymi
Podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
)  Wykonawca begdzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar umownych:
i) 5000 zt za kazdy przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zapifaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

i} 5000 zlza kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowliane, fub projektu jej zmiany,

fii) 5000 zi za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

iv) 5000 zf za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaly.

Subkiauzula 4.5

[ Cesja korzysci z podzlecenia ]
Wykonawca winien dokonac na rzecz Zamawigjgcego cesji korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktore rozciggajg si¢ poza termin wygasnigcia odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad, jezeli Inzynier
przed uplywem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. W braku cesji o ktérej mowa
powyzej bedzie si¢ uwazalo, 2e Wykonawca upowaznit Zamawiajgcego na czas Okresu Zglaszania Wad
do realizacji uprawniert Wykonawcy wobec Podwykonawcy wynikajgcych z rekojmi za wady i gwarancji
Jjakosci

Subklauzula 4.6
[ Wspdoldzialanie ]
Wykonawca zapewni, jak zostalo wyszczegéinione w Umowie lub polecone przez Inzyniera, odpowiednie
moziiwosci wykonania swojej pracy:
a) Personelowi Zamawiajgcego,
b}  jakimkolwiek innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiajgcego, oraz
¢) personelowi wszelkich prawnie ustanowionych wiadz publicznych,

ktérzy mogg by¢ zatrudnieni do wykonania, na terenie lub w poblizu Placu Budowy, jakiejkolwiek pracy nie
bedgcej czescig Umowy.

Kazde takie polecenie bedzie stanowilo Zmiane, jezeli spowoduje i do tego stopnia, w jakim spowoduje, ze
Wykonawca poniesie Nieprzewidywalny Koszf. Ustugi dla tego personelu i innych wykonawcéw, moga
obejmowal uZycie Sprzetu Wykonawcy, Rob6t Tymczasowych lub $rodkéw dostepu, za kibre jest
odpowiedzialny Wykonawea.

Jezeli wediug Umowy wymaga sie od Zamawiajgcego, aby dal Wykonawcy w uzytkowanie jakikolwiek
fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca
przediozy takie dokumenty InZynierowi w czasie i w sposob podany w Umowie.

Subklauzuia 4.7

[ Wytyczenie ]
Wykonawca wyltyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, finii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu InZyniera. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za poprawne
usytuowanie wszystkich czedci Rob6t i naprawi kazdy biad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robof.
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Subklauzula 4.8
[ Procedury bezpieczenstwa |}
Wykonawca bedzie:

a) przestrzegaf wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenistwa,

b) troszczyi sig o bezpieczeristwo wszystkich os6b uprawnionych do przebywania na Placu Budowy,

c) czynit rozsadne wysitki w celu utrzymywania Placu Budowy i Robdét w stanie wolnym od
niepotrzebnych przeszkéd, tak aby unikaé niebezpieczeristwa dla tych osob,

d} zapewnialt ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robot, az do ich ukoriczenia i przejecia wediug
Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

e) zapewniat wszelkie Roboly Tymczasowe (wigczajgc drogi, przejicia, osiony i ogro~dzenia), ktére
mogg by¢ konieczne, z powodu realizacji Robét, do uzytku i dla ochrony spolecznosci lokalnej oraz
wiascicieli i uzytkownikéw przylegiego terenu.

Subklauzula 4.9

[ Zapewnienie jakosci |
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sig do wymagar Umowy.
System ten bedzie 2godny ze szczegblowymi informacjami, podanymi w Umowie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedkiadane Inzynierowi do jego wiadomos$ci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projekfowania
i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowéd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego
Wykonawce.
Stosowanie si¢ do systemu zapewnienia jako$ci nie zwolni Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw,
Zobowigzali lub odpowiedzialnogci wedfug Umowy.

Subklauzula 4.10
[ Dane o Placu Budowy ]
Zamawiajqcy o$wiadcza, Ze udostgpnit Wykonawcy do jego wiadomosci, przed Datg Rozpoczecia, wszystkie
odno$ne dane znajoujgce sig w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce warunkéw na Placu Budowy, z
uwzglednieniem aspektu wpfywu na $rodowisko. Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepniai Wykonawcy
wszystkie ltakie dane, przechodzgce w posiadanie Zamawiajgcego po Dacie Rozpoczecia. Wykonawca
bedzie odpowiedziainy za inferpretacje wszystkich takich danych,

Bedzie sig uwazalo, 2e Wykonawca uzyskal, w zakresie, praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i
czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozeri, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznosci, ktére moga wpfywac na Oferte lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazalo, 2e
Wykonawca obejrzal i sprawdzit Plac Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje
oraz, 2e przed zlozeniem Dokumentéw Ofertowych uznaf je za wystarczajgoe, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie do nich):
a) ksztalt i charakter Placu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
b) warunki hydrologiczne, geologiczne i klimatyczne,
¢} zakres i charakter pracy i DGbr, koniecznych dia realizacji i ukoriczenia Robdt oraz usunigcia
wszelkich wad,
d) obowigzujgce w Kraju Prawa, procedury i praktyki dolyczace sily roboczej, oraz
e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostgpu, zakwaterowania, urzgdzeri, personelu, energii,
fransportu, wody i innych ustug.

Subklauzula 4.11
[ Wystarczalnos¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej |
Bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca:
a} uznal Zaakceptowang Kwote Umowng za poprawnie okreslong i wystarczajgcg, oraz
b) opart Zaakceptowang Kwofe Umowng na danych wynikajacych z przekazanej dokumentacji i
dokumentéw, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i na wiasnej ich
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ocenie i po upewnieniu sig, co do wszystkich odnosnych spraw, o ktérych mowa w Subklauzuli 4.10
[Dane o Placu Budowy].

Zaakcepfowana Kwota Umowna stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy
wedfug Umowy i wszystko co konieczne dla wiasciwej realizacji i ukoriczenia Robot oraz usunigcia wszelkich
wad.
Subklauzula 4.12
[ Nieprzewidywalne warunki fizyczne ]

W niniejszej Subklauzuli ,warunki fizyczne" oznaczajg naturaine i wyltworzone przez cziowieka warunki
fizyczne oraz inne fizyczne przeszkody i zanieczyszczenia, ktore napolyka Wykonawca na Placu Budowy
przy realizacji Robof, wigczajac warunki pod-powierzchniowe i hydrologiczne, ale wylgczajgc warunki
klimatyczne.

Jezeli Wykonawca napotka niepomysine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywaine, to
Wykonawca tak szybko jak jest to praktycznie mozliwe da InZynierowi powiadomienie.

Powiadomienie fo bgdzie opisywafo te warunki fizyczne, tak aby mogly by¢ poddane inspekcji przez
Inzyniera, | wylozy powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca bedzie
kontynuowat realizacje Robét, przy uzyciu takich wia$ciwych i racjonalnych Srodkéw, jakie mogg byé
odpowiednie w tych warunkach fizycznych, i bedzie stosowat sie do wszelkich polecer, jakie moze da¢
Inzynier. Jezeli jakie$ polecenie bedzie stanowié Zmiane, to bedzie miala zastosowanie

Klauzula 13 [Zmiany i korekty].

Jezeli, i takim w zakresie, w jakim Wykonawca napotka warunki fizyczne, kire sg Nieprzewidywalne, da
Inzynierowi takie powiadomienie i dozna opbznienia ilub poniesie Koszt w rezultacie tych warunkow,
Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoZnieniem, wedlug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest fub przewiduje sie, ze bedzie opéZnione,
oraz

b} platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnosé bedzie wigczona do Ceny Umownej

Po otrzymaniu fakiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji Hub zbadaniu tych warunkéw fizycznych,
Inzynier bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg 3.5 [ Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢:

i) czy i (jesli tak) w jakim zakresie te warunki byly Nieprzewidywalne, oraz

i} sprawy opisane powyzej w podpunktach (a) i (b) odnoszgce sig do tego zakresu.

Jednakze zanim dodatkowy Koszt zostanie ostatecznie uzgodniony fub okre$lony wedtug podpunktu (i),
Inzynier moze takze dokona¢ rozeznania, czy inne warunki fizyczne w podobnych czgsciach Robot (fesli sg)
byly bardziej sprzyjajgce, niz mogfoby to byé ragjonalnie przewidziane, kiedy Wykonawca przedkiadal
Dokumenty Ofertowe. Jezeli i w takim zakresie, w jakim te bardziej sprzyjajace warunki zostaly napotkane,
Inzynier moze postgpowac zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okresleniaj, aby uzgodnié¢ lub okresli¢ redukcje w
Koszcie, ktére byly spowodowane tymi warunkami, a ktére moga by¢ wigczone (jako potracenia) do Ceny
Umownej i Swiadectw Platnoéci. Jednakze fqczne zastosowanie wszystkich korekt wediug podpunktu b i
wszystkich tych redukcji z tytutu wszystkich warunkéw fizycznych napotkanych w podobnych czes$ciach
Robét, nie moze w wyniku spowodowaé redukgji Ceny Umownej,

Inzynier moze wzigé pod uwage kazdy, udostepniony przez Wykonawce, dowdd dotyczacy warunkoéw
fizycznych przewidzianych przez Wykonawce w czasie przedkiadania Dokumentow Ofertowych, ale nie
bedzie zwigzany zadnym takim dowodem.

Subklauzula 4.13
[ Prawa przejazdu i urzgdzenia ]
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjainych ilub czasowych praw przejazdu,
ktorych moze potrzebowaé, wigczajgc te dotyczgce dostepu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska takze na
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whasne ryzyko i koszl, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza Placem Budowy, ktérych moze potrzebowad dia
celow Robot.

Subklauzula 4.14
[ Unikanie zakiécenia |

Wykonawca utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny na wszystkich drogach
publicznych, Sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych, zajmowanych lub przecinanych
podczas realizacji Umowy. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszystkie niezbgdne oceny, projekty,
plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt statego dosfepu do
wszystkich posesji sgsiadujgcych z Placem Budowy przez caly okres frwania Rob6t, chyba ze co innego
ustalono w Umowie.
Wykonawca nie bedzie zakiécal niepotrzebnie lub nieprawidtowo:

a} porzgdku publicznego, lub

b) dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drog i Sciezek, niezaleznie czy sg one publiczne,

czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub innych.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnos¢ materialng, w
zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (Wlgcznie z oplatami sgdowymi i innymi
wydatkami prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidiowego zakitcenia. za
ktére odpowiedzialnos$c ponosi Wykonawca.

Subklauzuia 4.15
[ Trasa dostepu ]
Bedzie si¢ uwazalo, 2e Wykonaweca uznat trasy dostepu do Placu Budowy za wystarczajgco przydatne i
dostepne. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne $rodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia Jakiejkolwiek
drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.
Te wysitki bedg obejmowaly takze wiasciwe uzycie odpowiednich pojazdéw i tras.
Wyjawszy przypadki, gdy jest inaczej podane w niniejszych Warunkach:
a) Wykonawca (w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelka konserwacje, ktéra
moze by¢ wymagana do uzywania przez niego lras dostepu;
b} Wykonawca zapewni wszelkie znaki i drogowskazy wzdiuz tras dostepu i uzyska kazde ewentualnie
wymagane pozwolenie odnosnych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazéw;
¢) Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczer, ktore mogg
ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;
d) Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepno$ci zadnej konkretnej trasy dostepu; oraz
e) Koszty wynikfe z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez
Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawoce.

Subklauzula 4.16
[ Transport Dobr |
Jezeli nie jest inaczej podane w Umowie, to:
a) Wykonawea da Inzynierowi powiadomienie, z nie mniejszym niz 7 dniowym wyprzedzeniem, o dacie
dostarczenia na Plac Budowy jakichkolwiek Urzgdzer’ lub jakiej§ wigkszej partii innych Dobr:
b) Wykonawca bedzie odpowiedziainy za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbitr, rozfadowanie,
magazynowanie i ochrong wszystkich D6br i innych rzeczy potrzebnych dia realizacji Robot: oraz
c) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnoé
materialng, w zwigzku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z oplatami
sqdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniklymi z transportu Débr oraz bedzie negocjowat i
pokrywal wszystkie roszczenia wynikajgce z tego transportu.

Subklauzula 4.17
[ Sprzet Wykonawcy ]
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly Sprzet Wykonawcy. Z chwilg wprowadzenia na Plac Budowy,
Sprzet Wykonawcy bedzie uwazany za przeznaczony wytgoznie do realizacji Robét Wykonawea nie usunie
Zadnej wigkszej pozycfi Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy bez uzyskania zgody InZyniera. Jednakzie
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zgoda nie bedzie wymagana w przypadku pojazdéw fransportujgcych Dobra lub Personel Wykonawcy poza
Placem Budowy.

Subklauzula 4.18
[ Ochrona srodowiska |

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Placu Budowy, jak i
poza nim)} oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwos$ci dia ludzi i wlasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hafasu i
innych skutkéw prowadzonych przez niego dziafar.

Wykonawca zapewni, e emisje w powielrze oraz odplywy powierzchniowe i Scieki wynikle z dziatari
Wykonawcy nie przekroczg wartosci podanych w Specyfikacji Technicznej i nie przekroczg wartodci
przepisanych stosowanymi Prawami.

Subklauzula 4.19
[Elektrycznosé, woda i gaz]
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie i koszt cafej energii, wody i innych usfug, ktérych moze
potrzebowac. Wykonawca bedzie uprawniony do odpfatnego korzystania dla potrzeb Robét z takiego
zaopatrzenia w elekirycznosc, wode, gaz i inne ustugi, jakie moze by¢ dostepne na Placu Budowy,
Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszl, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania z tych usfug i
do pomiaru zuzytych iosci.

Subklauzula 4.20
[ Sprzet zamawiajgcego i material do wydania bezpfatnie |
[Usunigto]

Subklauzula 4.21
[ Raporty o postepie pracy ]
Miesigczne raporty o postepie pracy bedg przygotowywane przez Wykonawce i przedifadane Inzynierowi w
szesciu egzemplarzach. Raporty bedg obejmowac okresy miesigczne i bedg doreczane InZynierowi w ciagu
4 dni po zakonczeniu miesigca kalendarzowego, ktérego dany raport dotyczy.

Raporty bedg skfadane do czasu, az Wykonawca ukoriczy calg prace, o ktérej wiadomo, ze jest zalegta na
date ukoriczenia podang w Swiadectwie Przejecia dia Robot.
Kazdy raport bedzie zawieraf:

i.  wykresy i szczegblowe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli jest),
powstawania Dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy,
montazu, dokonywania prob, wigcznie z takimi samymi czynnos$ciami dia Robét realizowanych przez
kazdego podwykonawce, na zawarcie umowy z ktbrym wyrazit zgode Zamawiajgcy w trybie art.
6471 kodeksu cywilnego;

ii.  fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

ii.  dla wyrobu kazdej glownej pozycji Urzgdzert i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce wyrobu,
procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

i) rozpoczecia wyrobu,
i) inspekcji Wykonawcy,
i) préb, oraz

iv) wysyiki i przybycia na Plac Budowy;
iv.  szczegolowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 [Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy];
v.  kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wynikéw préb i atestow Materialéw:

vi.  liste powiadomieri, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz na mocy
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy],

vii.  dane slatystyczne dolyczgce bezpieczensiwa, wigczajgc szczegblowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzeri i czynnodci odnoszgcych sie do ochrony $rodowiska | kontakiéw ze
spoleczefistwem; oraz

viii.  porownanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegolami wszelkich wydarzeri lub
okolicznoéci, ktore moglyby zagrozi¢ ukoficzeniu Robot zgodnie z Umowg oraz $rodkow
przedsigwzietych (lub majgcych by¢ przedsigwziete) w celu zapobiezenia opéZnieniom.
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Wymagana zawarto$¢ raportéw oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w uzgodnieniu z
Inzynierem.

Subkiauzula 4.22
[ Zabezpieczenie Placu Budowy ]
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0s6b nieupowaznionych na Plac Budowy, oraz
osoby upowaznione bgdg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o kibrym Wykonawca zostai powiadomiony przez Zamawiajgeego lub
InZyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Subklauzula 4.23
[ Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy ]
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
Jakie mogg byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca
podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel Wykonawcy w
obrgbie Placu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swofego
Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywaf Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzgtat i usuwat z Placu Budowy wszelki
zfom, odpady i niepotrzebne dluzej Roboty Tymczasowe.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dia Rob6t, Wykonawca uprzagtnie i usunie, z tej czesci Placu Budowy i
Robét, ktérej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caty Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatow, ziom, odpady i
Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te cze$é Placu Budowy i Robét w czystym I bezpiecznym
stanie. Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowac na Placu Budowy podczas Okresu Zglaszania Wad
takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypefnienia przez Wykonawce jego zobowigzafi wedfug Umowy.

Subklauzula 4.24

[ Wykopaliska ]
Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe fub starozytne, budowle i inne pozostafosci lub
obiekly interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, bedg
wzigte w opieke i zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne Srodki osfroznosci, aby
nie dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osob Y, jakiegokolwiek
Z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca, bez uszczerbku dla obowigzkéw wynikajgcych z
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, bezzwiocznie da powiadomienie Inzynierowi, ktéry wyda
polecenia co do zajecia sie nim. Jezeli postepujgc wediug tych polecer, Wykonawca dozna opbZnienia ilub
poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie In2ynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opGZnieniem, wedlug Subklauzuli 8.4

{Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, Ze bedzie opéZnione,
oraz

b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, kibra fo pfatnos¢ bedzie wiaczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie Subklauzulg 3.5
[Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okre$li¢ te sprawy.

Klauzula 5 [ Mianowani Podwykonawcy ]
klauzula usunigta
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Klauzula 6 [ Personel Kierowniczy i sita robocza |
Subklauzula 6.1
{ Zatrudnienie personelu kierowniczego i sily roboczej ]
Wykonawca zapewni zatrudnienie oraz oplacenie, zakwaterowanie, wyzywienie i transport calego,
miejscowego i inhego, personelu kierowniczego i sify roboczej.

Subklauzula 6.2
[ Stawki wynagrodzeri i warunki pracy sily roboczej |
Klauziila usunieta

Subklauzula 6.3
[ Osoby w siuzbie Zamawiajgcego ]
Wykonawca nie bedzie rekrutowal ani prébowat rekrutowad swojego personelu kierowniczego i sify roboczej
sposrod Personelu Zamawiajgcego.

Subklauzula 6.4

[ Prawa pracy ]
Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich odnosnych przepiséw Praw pracy stosujgcych sie do Personelu
Wykonawcy, wigcznie z przepisami Praw odnoszgcych sig do jego zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa,
spraw socjainych, imigracji i emigracji, oraz przyzna mu wszystkie legainie przystugujgce uprawnienia.
Wykonawca bedzie wymagaf od swoich pracownikéw, aby przestrzegali wszystkich majgcych zastosowanie
Praw, wigcznie z tymi dotyczacymi bezpieczeristwa przy pracy.

Subkiauzula 6.5
[ Godziny pracy ]
klauzula usunieta

Subklauzula 6.6
[ Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily roboczej |
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie potrzebne pomieszczenia i urzgdzenia socjalne dla
Personelu Wykonawcy. Wykonawca zapewni tez pomieszczenia i urzgdzenia dia personelu Zamawiafgcego,
tak jak podano w SIWZ,
Wykonawca nie pozwoli nikomu z Personelu Wykonawcy organizowac jekichkolwiek fymczasowych czy
stafych kwater mieszkalnych w budowlach, bedgcych czescig Rob6t Stalych ani na Placu Budowy.

Subklauzula 6.7

[ Zdrowie i bezpieczeristwo }
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia przesirzegania na Placu Budowy zasad bezpieczerstwa i
higieny pracy.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem do stafego w trakcie
wykonywania Robot nadzoru nad przesirzeganiem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i nie bedzie jej
polecal innych zadar i kompetencji.
Wykonawca przesle do Inzyniera szczegblowe informacje o kazdym wypadku, tak szybko jak bedzie fo
mozliwe po jego wystapieniu. Wykonawca bedzie prowadzif takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczgce
zdrowia, bezpieczeristwa i higieny pracy, jakie moga by¢ w sposéb uzasadniony wymagane przez Inzyniera.

Subklauzula 6.8
[ Kierownictwo Wykonawcy ]
Podczas projektowania i realizacji Rob6t oraz tak diugo pbZniej, jak bedzie to konieczne do wypeinienia
zobowigzan Wykonawcy, Wykonawca zapewni cafe kierownictwo konieczne do planowania, organizacfi,
kierowania, zarzgdzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy.

Kierownictwo bedzie sprawowane przez wyslarczajgcg liczbe 0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
do kierowania robotami oraz zgodne z siwz oraz dostateczng znajomosc Jezyka komunikatéw
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(zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]} oraz dzialan przewidzianych do prowadzenia {wigcznie z
wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania
wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji Robott.

Subklauzula 6.9
[ Personel Wykonawcy ]}

Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz dos$wiadczony w swych zawodach
lub zajeciach. InZynier moze wymagac, aby Wykonawca usungf kazdg osobe (lub spowodowaf Jej usuniecie)
zatrudniong na Placu Budowy lub przy Robotach, wigcznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma fo
zastosowanie, kitra:

a) uporczywie nieodpowiednio sig zachowuje lub wykazuje brak starannosci,

b} wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaly,

¢) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowiert Umowy, lub

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznosc, to Wykonawea wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje
Jej wyznaczenie).

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowieri publicznych, wymaga, aby Wykonawca
zatrudniat na podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, osoby wykonujgce
czynnosci, w odniesieniy do ktérych zamawiajgcy sformufowal w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia taki wymadg.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot
umowy.

Wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy oraz kierownikéw robét.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w SIWZ.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoinosci do:
a) 2gdania oSwiadczefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow |
dokonywania ich oceny,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogow |
dokonywania ich oceny,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spefnienia
wymogu zalrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dofyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno
zawigra¢ w szczegéino$ci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objpte wezwaniem czynnodci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy ¢ prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etafu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy wiv oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokurmentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposoh zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych (ti. w szczegéinosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podiegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data
zZawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do Zidentyfikowania,
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c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce fub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuly zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni ckres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce jub podwykonawce kopie
dowodu poltwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

Z tytutu niespefnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 500 zi za kazdy przypadek naruszenia. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie 2gdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Iraktowane bedzie jako
niespefnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Subklauzula 6.10
[ Listy Personelu i Sprzetu Wykonawcy ]
Wykonawca bedzie przedkladat Inzynierowi szczegblowe informacje o liczbie 0s6b w kazdej grupie
Personelu Wykonawcy oraz o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy. Szczegbfowe
informacje bedg przedkiadane, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, w kazdym miesigcu kalendarzowym
do czasu, az Wykonawca ukoriczy calg prace, o klorej jest wiadome, Ze jest zalegla na date ukoriczenia
podang w Swiadectwie Przejecia dla Rob6t.

Subklauzula 6.11
[Chuliganskie zachowanie]
Wykonawca przez caly czas bgdzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dia zapobiezenia
Jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, niecbyczajnemu lub chuliganskiemu zachowaniu Personelu
Wykonawcy, oraz dia zapewnienia spokoju i ochrony 0s6b i wiasnosci na Placu Budowy i w jego poblizu.

Klauzula 7 [ Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo ]
Subklauzula 7.1
[ Sposéb realizacji ]
Wykonawca bedzie prowadzif pozyskiwanie i wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyrob Materialow, i calg inng
realizacje Robo6t:
a) w sposéhb wyspecyfikowany w Umowie,
b) we wlasciwy, profesjonainy i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg prak-tyks, oraz
c) przy uZyciu urzgdzen wiasciwie wyposazonych i Materialow nie powodujacych zagrozenia, wyjawszy
przypadki, gdy jest fo inaczej sprecyzowane w Umowie.

Subkiauzula 7.2
[ Prébki |
Wykonawca przediozy InZynierowi do przegiadu probki Materialow i odnosne informacje dotyczace
Urzgdzen, w celu uzyskania uprzednief jego zgody przed uzyciem tych Materiatow i Urzadzer w Robotach
lub przy nich, w tym:
a) standardowe probki producenta Materialow i prébki wyspecyfikowane w Umowie, wszystko na koszt
Wykonawcy, oraz
b) dodatkowe probki, wprowadzone do umowy jako Zmiana, w przypadku, gdy malerialy wskazane
przez Wykonawce w dokumentacji ofertowej sq jednocze$nie produkowane przez innego niz
wskazany producent, a jakos¢ i przydatnosc tak okreslonych materialow jest tozsama ilub wyzsza
niz jakos¢/przydatnos¢ materialéw wskazanych przez Wykonawce, a dodatkowo cena jednostkowa
materiaféw, ktérych probek domaga sie Inzynier jest rowna lub nizsza od ceny jednostkowej
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materialdw wskazanych przez Wykonawce. W tak okreslonym przypadku Inzynierowi przystuguje
uprawnienie polecenia Wykonawcy uzycia materialow wskazanych przez Inzyniera.

Kazda probka bedzie zaopalrzona w etykiete, wskazujgcq pochodzenie i zamierzone uzycie w Robotach
oraz dokumenty pozwalajgce na okreslenie ich zgodnoéci z Umowa.

Subklauzula 7.3
[inspekcja]
Personel Zamawiajgcego we wszystkich rozsgdnych momentach:

a) bedzie mial pelny dostep do wszystkich czesci Placu Budowy i do wszystkich miejsc, z kidrych sq
uzyskiwane naturaine Materialy, oraz

b) podczas pozyskiwania, wyrobu i budowy (na Placu Budowy i gdziekolwiek indziej), bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiaféw | wykonawstwa, oraz do
sprawdzania postepu wyrobu Urzgdzeri oraz pozyskiwania i wyrobu Materiaiow.

Wykonawca da Personelowi Zamawiajgcego peing moziiwos$¢é wykonywania tych czynnosci, wigcznie z
zapewnieniem dostepu, urzgdzen, pozwoler i wyposazenia bezpieczefistwa. Zadna taka czynnos¢ nie
zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosc.

Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi, kiedykolwiek jakas praca bedzie gotowa i zanim bedzie
przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do przechowywania lub transporiu. Wiedy
Inzynier albo bez nieuzasadnionej zwloki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub préby, albo
bezzwilocznie da powiadomienie Wykonawcy, ze Inzynier nie wymaga zrobienia tego. Jezeli Wykonawca
zaniedba dania swojego powiadomienia, to na zqdanie i w czasie wymaganym przez Inzyniera, odkryje on
takg prace a nastepnie przywroci jg pomysinie do poprzedniego stanu, wszystko na koszt Wykonawcy.

Subklauzula 7.4
[ Dokonywanie préb ]
Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie do wszystkich prob wymaganych zgodnie z Umowg i
Prawami, innych niz Proby Eksploatacyjne (jesli sg).

Wykonawca dostarczy cala aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energig elektryczna, sprzet,
paliwo, Srodki zuZywalne, przyrzady, site roboczg, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony
personel kierowniczy, jakie sq konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i migjsce dokonania wyspecyfikowanych préb kazdego z Urzadzen,
Materiatéw oraz innych cze$ci Robét.

Inzynier moze, zmieni¢ miejsce lub szczegoly wyspecyfikowanych préb lub polecié Wykonawey
przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokazg, ze poddawane
prébom Urzgdzenia, Materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z Umows, fo koszt ich przeprowadzenia
bedzie poniesiony przez Wykonawce, bez wzgledu na inne postanowienia Umowy.

Inzynier da Wykonawcy, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, powiadomienie o zamiarze Inzyniera
obecnosci przy probach. Jezeli Inzynier nie bgdzie obecny w czasie i w migjscu uzgodnionym, fo
Wykonawca bedzie mégi, chyba 2e Inzynier poleci inaczej, przystapi¢ do préb i préby te bedg wtedy
uwazane za wykonane w obecnosci Inzyniera.

Jezeli stosujgc sig do tych poleceri lub w rezultacie opéZnienia, za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajgcy,
Wykonawca dozna opéznienia iflub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcey], do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opéZnieniem, wediug Subklauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opéZnione,
oraz

b} platnodci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platno$¢ bgdzie wigczona do Ceny Umownej.
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Po olrzymaniu tego powiadomienia, InZynier bgdzie postgpowaf zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okre$lenia], aby
uzgodni¢ fub okreslic te sprawy.

Wykonawca bezzwlocznie przekaze Inzynierowi nalezycie poswiadczone sprawozdania z préb. Gdy
wyspecyfikowane proby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inzynier uzna $wiadectwo
przeprowadzenia prob sporzgdzone przez Wykonawce, lub sam wystawi mu w tym celu $wiadectwo, Jezeli
InZynier nie byf obecny przy prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Subklauzula 7.5

[ Odrzucenie ]
Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob, jakiekolwiek Urzgdzenia, Materialy czy
wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe fub w inny sposéb niezgodne z Umowa, to Inzynier bedzie mégh
takie Urzgdzenia, Materiafy lub wykonawstwo odrzuci¢ dajgc Wykonawcy powiadomienie z przedstawieniem
powodow. Wtedy Wykonawca bezzwlocznie usunie wade i zapewni, 2e odrzucona pozycja bedzie
odpowiadac wymaganiom Umowy.

Jezeli Inzynier bedzie wymagef, aby te Urzgdzenia, Materialy lub wykonawstwo byly ponownie poddane
probom, to proby bedg powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i
powtdrne dokonanie préb spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zapfaci te koszty Zamawiajacemu.

Subklauzula 7.6
[ Prace zabezpieczajace ]
Bez wzgledu na jekgkolwiek uprzednig prébe lub po$wiadczenie, Inzynier moze polecié Wykonawcy:
a) usungC z Placu Budowy i zastapi¢ innymi wszelkie Urzgdzenia fub Materialy, kiére nie sg zgodne z
Umowa,
b) usungc¢ i ponownie wykona¢ kazdg inng prace, ktéra nie jest zgodna z Umowa, oraz
¢} wykonac kazdg prace, ktbra jest pilnie wymagana dia bezpieczeristwa Rob6t, z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
Wykonawca zastosuje sig do polecenia w ciggu rozsgdnego czasu, ktérym bedzie czas (jesli jest) podany w
poleceniu, lub natychmiast, jesli w poleceniu podana jest pilnos¢ wykonania wediug podpunktu (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do fakiego polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zafrudnienia i oplacenia innych os6éb dla wykonania tej pracy. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu, z
uwzglgdnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego], wszystkie koszty wynikle z tego
niezastosowania sie.

Subklauzula 7.7
[ Wilasnosé Urzadzen | Materialow ]
Kazda pozycja Urzgdzeri i Materialéw, w zakresie zgodnym z Prawami Kraju, z tym zastrzezeniem, 2e
ryzyko utraly lub uszkodzenia przejdzie na Zamawiajgcego z momentem przejecia Robét, staje sie
wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawéw i od innych wierzytelnosci, od momentu kiedy jest
dostarczona na Plac Budowy.

Subklauzula 7.8
[ Opfaty za eksploatacje gérniczg ]
Jezeli nie jest inaczej podane w Specyfikacji, to Wykonawca bedzie uiszczai wszystkie opfaty za
eksploafacje gorniczg, renty dzierzawne i inne platno$ci za:
a) maleriafy naturalne uzyskiwane poza Placem Budowy, oraz
b) usunigcie materiatbw z rozbibrki i wykopéw oraz innych zbytecznych materialéw (niezaleznie czy
naturainych czy tez wyprodukowanych przez czlowieka), z wyjgtkiem sytuacji gdy w Umowie
podane sg obszary skfadowania w obrebie Placu Budowy.

Subklfauzula 7.9
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[Gwarancja jako$ci Materialéw, Urzqdzen i wykonawstwa wszystkich Robét]
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonawstwo wszystkich Rob6t | Materiatow i Urzgdzen
na okres wskazany w Akcie Umowy. Udzielona gwarancja jako$ci uwzgledniaé bedg dokonywanie przez
Wykonawce w okresie gwarancji na swoj koszt serwisowania odnoénych maszyn i Urzgdzen zgodnie z
zaleceniami ich producentéw iAub dostawcéw w zakresie koniecznym dia zachowania uprawnien z tytutu
gwarancji. W zakresie gwarancji jakodci nasadzern i zieleni wykonanej w ramach Umowy, wykonawca w
okresie pierwszych 12 miesigcy okresu gwarancji jakosci odpowiedzialny bedzie za pielegnacie i utrzymanie
zywotnoéci roélin na whasny koszt i wiasnym staraniem.
Bez uszczerbku dla zobowigzan z tytutu gwarancji jakosci opisanych powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie
wyda¢ Zamawiajgcemu dokumenly (karty) gwarancyjne dla Materiaféw, Urzadzeri i wykonawstwa wszystkich
Robot. Karty Gwarancyjne zostang, przez Wykonawce, doreczone Zamawiajgcemy w terminie przed
wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
obowigzku bedzie stanowilo odpowiednio dla Inzyniera lub Zamawiajgcego podstawe do odmowy
wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t,
Niezaleznie od uprawnieri przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnieri z tytufu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa z tym ze fermin rekojmi za wady nie moze
uplyngc przed terminem obowigzywania gwarancji jakosci.

Klauzula 8 [ Rozpoczecie , opéZnienia | zawieszenia |
Subklauzula 8.1
[ Rozpoczecie Roboét |
Wykonawca zobowiqzuje sig do rozpoczgcia realizacji Rob6t niezwilocznie po podpisaniu Aktu Umowy, a
nastepnie bgdzie wykonywaf Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéZnien.

Subklauzula 8.2
[Czas na Ukonczenie]
Wykonawca ukoriczy cafosé Robot oraz kazdy wymieniony w Umowie Odcinek lub Kamier: Mitowy w Czasie
na Ukoriczenie przewidywanym dla Robot lub Odcinka, lub Kamienia Milowego w SIWZ, zaleznie od
przypadku, wigcznie z:
a) zaliczeniem Préb Koricowych, oraz
b) ukonczeniem wszystkich robét ustalonych w Umowie jako wymagane do uznania Robdt lub
Odcinka, lub Kamienia Milowego za ukonczony dia celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie
Robét i Odcinkéw]

Subklauzula 8.3

[Harmonogram]
NajpdZniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Inzynierem
Harmonogram szczegblowy w ukfadzie rzeczowym i finansowym. Harmonogram bedzie uwzgledniat terminy
i okresy wykonania robot okreslonych w SIWZ jako Odcinek lub Kamieri Milowy. Wykonawca bedzie takze
przedkiadal skorygowany Harmonogram, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sig niespéjny z
faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdy Harmonogram bedzie zawieraf:

a) kolejnoSc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic Roboty, wigczajac przewidywane rozfozenie w
czasie kazdego etapu projektowania (jesli jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania
wyrobu Urzgdzen, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu i dokonywania préb,

b) wartosci Robét, z rozbiciem na przewidywane okresy ich realizacji w ukiadzie miesiecznym,

c) kolejnosc i roziozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Umowie, oraz

d) uzasadniajgcy raport, kiéry bedzie zawiersf:

i.ogdlny opis metod, ktore Wykonawca zamierza przyjaé, i giéwnych etapéw w realizacji Robo6t, oraz
ii. szczegGlowe informacje przedstawiajgce rozsadny szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na Placu Budowy dia kazdego
gfownego etapu.

Jesli InZynier, w ciggu 14 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy powiadomienia podajgcego
zakres, w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z Umowg, to: Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z
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tym harmonogramem, z uwzglgdnieniem innych jego zobowigzar wedlug Umowy. Personel Zamawiajgcego
bedzie uprawniony do polegania na tym harmonogramie przy planowaniu swojej dziatainosci.

Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegéinych prawdopodobnych przysziych
wypadkach lub okoliczno$ciach, ktére mogg niesprzyjajgco wplyngé na prace, zwiekszyé Cene Umowng lub
opoZni¢ realizacjg Robdt InZynier moze wymagad, aby Wykonawca przediozyl oszacowanie tego
przewidzianego wplywu przyszlych wypadkéw lub okolicznosci, ilub propozycje wediug Subklauzuli 13.3
[Procedura Zmiany].

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier da Wykonawcy powiadomienie, ze harmonogram (w podanym
zakresie) nie zgadza sig z Umowsg lub nie jest spojny z faktycznym postepem pracy i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy Inzynierowi uaktualniony Harmonogram zgodnie z
niniejszg Subklauzulg w ciggu 14 dni od powiadomienia.

Subklauzula 8.4
[ Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie ]
Wykonawca bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do
przedfuzenia Czasu na Ukoriczenie, jesli i w takim zakresie, w jakim ukoniczenie dia celéw Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkéw] jest, lub przewiduje sig, ze bedzie, opé6Znione z kibregokolwiek z
nastepujgcych powodow:
a) Zmiana (chyba, ze poprawka do Czasu na Ukoriczenie zostala uzgodniona wediug Subklauzuli 13.3
[Procedura Zmiany])
b) powod opbinienia, dajacy tytut do przediuzenia czasu wedfug jakiejs Subklauzuli niniejszych
Warunkow,
c) wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki kiimatyczne,
d) Nieprzewidywalne braki mozliwosci zafrudnienia personelu lub dostepnosci Débr, spowodowane
przez epidemie lub dziatania rzgdowe, lub
e} jakiekolwiek opbZnienie, utrudnienie lub uniemozliwienie, spowodowane przez Zamawiajgcego, lub
Personel Zamawiajgcego lub innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie zgodnie z Subklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Okreslajac kazde
przedifuzenie czasu wedfug Subkfauzuli 20.1, InZzynier dokona przeglgdu swoich poprzednich okreslefi i
bedzie mogt zwiekszy¢ catkowite przediuzenie czasu, ale go nie zmniejszy.

Subklauzula 8.5
[ Opéznienia spowodowane przez wiadze |
Jezeli speinione sg nastepujgce warunki, a mianowicie:
a) Wykonawca pilnie przestrzega procedur ustanowionych przez odnosne, legalnie ukonstytuowane
wiladze publiczne w Kraju,
b) wiadze te op6Zniajg lub przerywajg prace Wykonawgy, oraz
c) opbinienie to lub przerwanie byfo Nieprzewidywalne,

fo wtedy fakie opGZnienie lub przerwanie, bedzie moglo by¢ uwazane za powdd opéinienia wedlug
podpunkiu (b) Subklauzuli 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie].

Subklauzula 8.6
[ Szybkosé postepu pracy |
Jezeli w jakimkolwiek momencie:
a) faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, aby ukonczenie nastgpito w ciggu Czasu na ukoriczenie iflub
b) postep pracy pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostanie) w lfyle w stosunku do biezgcego
harmonogramu wedfug Subklauzuli 8.3 [Harmonogram],

w rezultacie jakiego$ powodu, ktéry nie jest wyliczony w Subklauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na

Ukonczenie], to wiedy InZynier moze polecié Wykonawcy przediozyé, wediug Subklauzuli 8.3

[Harmonogram], uaktualniony harmonogram | uzasadniajgcy raport opisujacy uaktualnione metody, ktére

Wykonawca proponuje przyjac w celu przyspieszenia postepu i ukoriczenia w ciggu Czasu na Ukoriczenie.
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Jezeli Inzynier nie powiadomi inaczej, to Wykonawca przyjmie te uaktualnione metody, kfore mogg wymagac
zwigkszenia godzin pracy i/lub liczby Personelu Wykonawcy iflub Débr, na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jesli
te uaklualnione metody spowoduja, 2e Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaplaci te koszty Zamawiajgcemu, w dodatku
do odszkodowania umownego za opbZnienie (jesli jest} wedlug ponizszej

Subklauzuli 8.7,

Subklauzula 8.7
Kary umowne]
Jezeli Wykonawca nie wypeini postanowieri Subklauzuii 8.2 [Czas na Ukoriczenie], to Wykonawca z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za
opOZnienie w zwigzku z fym uchybieniem.
Ustala sig nastepujgce kary umowne:
a) za kazdy dzieri opbZnienia, rozumianego jako okres, ktory uplynagt pomiedzy uplywem Czasu na
Ukornczenie, a datg rzeczywistego zakonczenia wykonania Rob6t podang w Swiadectwie Przejecia
ustala si¢ karg umowng w wysokosci 0,025 % Zaakceptowanej Kwoly Umownej brutto .
b) za kazdy dziert opéZnienia w usunieciu wady lub usterki w okresie gwarancji lub rekojmi w stosunku
do terminu okreslonego zgodnie z SIWZ w wysokoéci 0,025% wartosci brutto wskazanej w ofercie
Catkowita kwota kar umownych okreslonych w podpunkcie a) powyzZej nie przekroczy kwoty stanowigcej
50% Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutfo.
Naliczenie kar umownych na podstawie podpunktu a) nastapi wylgcznie w preypadku opdZnienia w
wykonaniu Rob6t w stosunku do Czasu na Ukoniczenie. Cafkowita kwota kar umownych ckreSlonych w
podpunkcie b) nie przekroczy 50% Zaakceptowanej Kwoty Umownej brutto.
Zapftata kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzar do ukoriczenia
Robdt w terminach wynikajgcych z Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub
odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wediug Umowy. Kary umowne, o ktorej mowa powyzej, nie majg
charakieru wylacznego i Zamawiajgcemu przysfuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogéinych, o ile wartos¢ szkody przekroczy wysokosé tych kar.

Subklauzula 8.8
[Zawieszenie pracy]

Inzynier moze w kazdej chwili poleci¢, aby Wykonawca zawiesit prowadzenie czesci lub cafo$ci Robét. W
frakcie takiego zawieszenia, Wykonawca bedzie chronil, skiadowat i zabezpieczatl takg cze$¢ lub cafos$é
Robot dia uniknigcia jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub szkody.

Inzynier moZe takze powiadomi¢ o przyczynie zawieszenia. Jesli i w zakresie, w Jjakim przyczyna zostaia
podana w powiadomieniu oraz nalezy do odpowiedzialno$ci Wiykonawey, ponizsze Subklauzule 8.9, 8.10 i
8.11 nie bedg mialy zasfosowania.

Subklauzula 8.9
[Konsekwencje zawieszenia]
Jezeli Wykonawca dozna op6Znienia i/lub poniesie Koszt, wykonujgc polecenia Inzyniera wediug
Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] ilub podejmujgc ponownie prace, fo Wykonawca da Inzynierowi
powiadomienie | bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdinieniem, wediug Subklauzuli 8.4
[Przedluzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, Ze bedzie opéZnione,
oraz

b} platnosci za jakikolwiek taki Koszi, ktora to piatno$é bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okre$leniaj, aby
uzgodnic lub okreslic te sprawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, lub do pfatnosci za poniesiony Koszt, w zwigzku
z poprawianiem nastepstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub materiatow Wykonawcy, lub
zaniedbania przez Wykonawce ochrony, skiadowania lub zabezpieczania Zgodnie z Subklauzulg 8.8
[Zawieszenie pracy].
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Subklauzula 8.10
[ Konsekwencje zawieszenia ]
Usuwa sig te subklauzule.

Subklauzula 8.11
[ Przediuzone zawieszenie ]
Jezeli zawieszenie wedlug Klauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy] trwa diuzej niz 84 dni, to Wykonawca moze
poprosi¢ o pozwolenie Inzyniera na przystapienie do pracy. Jezeli takim zawieszeniem objeta jest calogé
Robdt, to Wykonawca moze dac powiadomienie o odstgpieniu, wedfug Subkiauzuli 16.2 [Odstapienie przez
Wykonawce].

Subklauzula 8.12
[ Wznowienie pracy ]
Po otrzymaniu pozwolenia lub polecenia przystapienia do pracy, Wykonawca i Inzynier wspéinie zbadajg
Roboty oraz Urzadzenia i Materialy, na ktore mialo wplyw zawieszenie. Wykonawca poprawi kazde
obnizenie jakosci lub wade, lub naprawi jakgkolwiek strate w Robotach lub Urzgdzeniach, lub Materiafach,
ktbra nastgpita podczas zawieszenia.

Klauzula 9
[ Préby koricowe ]
Subklauzuia 9.1
[ Zobowigzania Wykonawcy ]

Wykonawca przeprowadzi Proby Koricowe zgodnie z niniejszg Klauzulg i z Subklauzulg 7.4 [Dokonywanie
prob}, po dostarczeniu dokumentéw zgodnie z wymogami SIWZ,
Wykonawca da Inzynierowi z nie mniej niz 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po kidrej
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koricowych. Jezeli nie uzgodniono inaczej, to
Préby Koncowe zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub w dniach wyznaczonych
przez Inzyniera.
W ocenie wynikbw Préb Korcowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania Rob6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot. Wykonawca
przediozy poswiadczony wynik tych Prob Inzynierowi skoro tylko Roboty lub Odcinek przejda pozytywnie
Proby Koncowe.
Proby Koricowe zostang przeprowadzone wedhug procedury odpowiedniej dia danego typu robot, wskazanej
w Specyfikacji Technicznej.

Subkilauzulg 9.2

[ Opéznione préby ]
Jezeli Proby Koricowe bedg bez uzasadnienia opoZniane przez Zamawiajgcego, to bedzie miala
zastosowanie Subklauzula 7.4 [Dokonywanie préb] (pigty akapit) ilub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w
Prébach Koricowych].
Jezeli Proby Koricowe bgdg bez uzasadnienia opbZniane przez Wykonawce, to Inzynier bedzie mogt
powiadomieniem zazada¢ od Wykonawcy, przeprowadzenia tych Préb w ciggu 21 dni od otrzymania tego
powiadomienia. W tym okresie, Wykonawca przeprowadzi te Préby w dniu lub dniach, kibre Wykonawca
sam ustali i o ktérych da powiadomienie Inzynierowi,
Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi Préb Koricowych w okresie 21 dni, to Persone! Zamawiajgcego bedzie
mogt przeprowadzic te Proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Proby Koricowe bedg wtedy uwazane za
przeprowadzone w obecno$ci Wykonawcy i wyniki tych Prob beda zaakceptowane Jjako wierne,

Subklauzulg 9.3
[ Ponowne dokonanie préb |
Jezeli Proby Koricowe dia Robdét lub jakiego$ Odcinka zakonczg sig niepowodzeniem, to bedzie miata
zaslosowanie Subklauzula 7.5 [Odrzucenie] a Inzynier lub Wykonawca bedzie moégl zazgdac, aby takie
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nieudane Proby oraz Proby Koricowe dotyczgce jakiejkolwiek zwigzanej pracy, zoslaly powtérzone przy
zachowaniu takich samych ustaleri i warunkéw.

Subklauzulg 9.4
[ Niepowodzenie préb koricowych |
Jezeli powtérzone wedfug Subklauzuli 9.3 [Ponowne dokonanie Prob], Préby Korcowe dla Rob6t lub
Jjakiegos Odcinka zakoriczg sig niepowodzeniem, to Inzynier bedzie uprawniony:
a) do polecenia dalszego powtérzenia Prob Koricowych wediug Subklauzuli 9.3;
b) Jezeli to niepowodzenie w istocie pozbawia Zamawiajgcego calej korzysci z Robdt lub Odcinka,
do odrzucenia Rob6t lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku), w ktérym to wypadku Zamawiajgcy
bedzie miat w stosunku do Wykonawcy takie same $rodki naprawcze, Jakie sg postanowione w
podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 [Zaniedbanie usunigcia wad]: lub
c) do wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Zamawiajgcy tak sobie zazyczy.

W wypadku podpunktu (c), Wykonawca bedzie nastepnie kontynuowal prace zgodnie z wszystkimi innymj
zobowigzaniami wedfug Umowy, a Cena Umowna zostanie zredukowana o takg kwote, jaka bedzie
odpowiednia dla pokrycia zmniejszonej wartosci dla Zamawiajacego w rezultacie tego niespowodzenia. Jezeli
w Umowie nie jest podana odnosna redukcja za to niepowodzenie (ani nie jest zdefiniowana metoda jej
obliczania), to Zamawiajqcy moze zazadac, aby ta redukcja byta:
{)  uzgodniona przez obydwie Strony (jako peine zado$éuczynienie tytko tego niepowodzenia) i
zapfacona zanim zostanie wystawione to Swiadectwo Przejecia lub
i) okreslona i zapfacona wediug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i Subklauzufi 3.5
[Okreslenia].

Klauzula 10 [ Przejecie przez Zamawiajgcego ]
Subklauzula 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw]
Oprécz sytuacji podanej w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Préb Korncowych], Roboty bedg przejete przez
Zamawiajgceqo, kiedy:

a) Roboty zostang ukonczone zgodnie z Umowa, wigcznie ze sprawami opisanymi w Subklauzuli
8.2 [Czas na Ukoriczenie] i z wyjatkiem tego, co zostalo dozwolone w podpunkcie (a) ponizej, oraz
b) Swiadectwo Przejecia dia Robot lub Odcinkéw zostanie wystawione lub bedzie sie uwazalo, ze

zostalo wystawione zgodnie z niniejszg Subklauzula.

Wykonawca bedzie mégl wystapic o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie
wczesnief niz 14 dni przed tym, kiedy Roboty bedg w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia.
Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca bedzie moégt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo
Przejecia dia kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawee:

a) wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc dalg, z ktorg Roboty lub Odcinek zostaly
ukoriczone zgodnie z Umowa, pomijajgc wszelka drobng zaleglg prace i wady, nie majgce w istocie
wpfywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonego im celu; fub

b) odrzuci wniosek, podajgc powody i wyszczegéiniajac prace wymagang do Zrobienia przez
Wykonawce, aby umoziiwic wystawienie Swiadectwa Przejecia. Wtedy Wykonawca ukonczy te
prace przed wystawieniem ponownego powiadomienia wedlug niniejszej Klauzuli

Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku Wykonawey w ciggu tego
Okresu i jezeli Roboly lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) sg w istocie zgodne z Umows, to bedzie sie
uwazalo, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione w ostatnim dniu tego okresu.

flekro¢ w Umowie mowa jest o Przejeciu Rob6t, nalezy przez to rozumie¢ odbiér Robét ilub obicktu w
rozumieniu polskiego prawa budowlanego, wigczajgc w fo, przewidziane prawem, obowigzki Wykonawcy
zwigzane z dokonywaniem takich odbioréw oraz dokonanie odpowiednich czynno$ci niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane

Subklauzula 10.2
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[ Przejecie czesci Robot |

In2ynier moze, wediug wylgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawié Swiadectwo Frzejecia dia
Jakiejkolwiek czgsci Rob6t Stalych (innych niz Odcinek) .

Zamawiajgcy nie bgdzie uzytkowal Zadnej czesci Rob6t (inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktdre jest
albo uwzglednione w Umowie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki Inzynier nie wystawi
Swiadectwa Przejecia dia fej czesci. Uzytkowanie tymczasowe uwzglednione w Umowie lub uzgodnione
przez Strony w zwigzku z Kamieniem Milowym lub innymi okolicznosciami przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia nie wplywa na;

a) date Przejecia, do kibrej bedzie miata zastosowanie Subklauzula 10.1 [Przejacie Robét |
Odcinkéw],
b) odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za opieke nad takg czescig do czasu Przejecia,

Jezeli Wykonawca poniesie Koszt w wyniku przejecia ifub uzytkowania przez Zamawiajgcego jakiej$ czesci
Robdt, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione w Umowie lub uzgodnione z Wykonawcs, to
Wykonawca:
i) da powiadomienie Inzynierowi oraz
i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do pfatnosci
za jakikohviek taki Koszt, kiéra to platnosé bedzie wigczona do Ceny Umownej. Po otrzymaniu
tego powiadomienia Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okresleniaj, aby
uzgodnic fub okredli¢ ten Koszt

Od momentu rozpoczgcia uZytkowania zgodnie z akapitem drugim niniejszej Subklauzuli ilub od
wystawienia Swiadectwa Przejecia dia Jakiejs czesci Rob6t (innej niz Odcinek) kara umowna za op6Znienie
w ukoriczeniu reszty Rob6t bedzie zmniejszona. Podobnie kara umowna dia reszty Odcinka (jedli jest), w
ktorym ta cze$¢ jest zawarta, bedzie obliczona od wartoéci Robét pomnigjszonych o warto$¢ przejetych
zgodnie z Umowa cze$ci Robét.

Subkiauzulg 10.3

[ Przeszkoda w Prébach Koricowych ]
Jezeli w ciggu okresu diuzszego niz 14 dni Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci preeprowadzenia Préb
Koricowych z powodu, za ktéry odpowiedziainy jest Zamawiajacy, fo bedzie sig uwazafo, 2e Zamawiajgcy
przejgl Roboly lub Odcinek (w zaleznosci od przypadku) z data, z jakg Proby Koricowe byfyby w innym razie
ukoriczone.
Nastepnie Inzynier wystawi odpowiednio do tego Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca przeprowadzi Préby
Koricowe tak szybko, jak to praktycznie mozliwe przed data uplywu Okresu Zgtaszania Wad. Inzynier bedzie
wymagal, aby Proby Koricowe byly przeprowadzone z 14-dniowym uprzedzeniem i zgodnie z odnodnymi
postanowieniami Umowy.,
Jezeli Wykonawca dozna opbinienia ilub poniesie Koszt w wyniku tego opGZnienia w przeprowadzeniu
Prob Koncowych, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey] do:

a) przediutenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opbZnieniem, wediug Subklauzuli 8.4
{Przediuzenie Czasu na Ukoficzenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, Ze bedzie opbZnione,
oraz

b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platnosé bedzie wigczona do Ceny Umownej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodnic fub okreslic te sprawy.

Subklauzuig 10.4
[ Powierzchnie wymagajgce odtworzenia |
Oprocz sytuacyi, gdy jest inaczej podane w Swiadectwie Przejecia, 2adne $wiadectwo dia Odcinka lub czesci
Robot nie bgdzie uwazane za poswiadczenie ukonczenia jakichkolwiek powierzchni gruntu i innych
powierzchni wymagajgcych odtworzenia.
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Klauzula 11 [ Odpowiedzialno$é za wady |
Subklauzula 11.1
[ Ukoniczenie zaleglej pracy i usuniecie wad ]
Okres Zglaszania Wad Rob6t, w ktérym Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady Rob6t obgjmowad
bedzie okres gwarancji jako$ci wskazany w ofercie Wykonawcy zgodny z wymaganiami SIWZ.
Aby zapewni¢, ze Roboty i Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek beds w stanie wymaganym przez
Umowe (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uplywem odnosnego Okresu Zgfaszania Wad lub
po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie moziiwe:
a) ukoriczy lub naprawi kazdg prace, kiora jest zalegla lub wadiiwa na date podang w Swiadectwie
Przejgcia, w ciggu takiego rozsgdnego czasu, jaki jest polecony przez Inzyniera, oraz
b) wykona calg prace wymagang dla usuniecia wad lub szkéd, za kitre odpowiada na podstawie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady (w zalezno$ci od przypadku).

Jezeli wyjdzie na jaw jaka$ wada, lub wydarzy sig szkoda, to Wykonawca zostanie odpowiednio do fego
powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Subkiauzula 11.2
[ Koszty usuniecia wad ]
Calta praca, o kf6rej mowa w podpunkcie (b) Subkiauzuli 11.1 [Ukorczenie zaleglej pracy i usuniecie wad]
bedzie wykonana na ryzyko i koszt Wykonawcy, jezeli i w zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana:
a) jakiemukolwiek projektowi, za kidry odpowiedziainy jest Wykonawca,
b) Urzadzeniom, Materialom lub wykonawstwu niezgodnemu z Umowa, lub
c) niewypeinieniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z jego innych zobowiazar.

Jezeli i w takim zakresie, w jakim praca ta moze by¢ przypisana jakiejkolwiek innej przyczynie, Wykonawca
zostanie bezzwlocznie powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Subklauzula 13.3
{Procedura Zmiany] bedzie miata zastosowanie.

Subkdauzula 11.2
[ Przediuzenie Okresu Zgiaszania Wad |

Zamawiajgcy bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], do
przediuzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robot Jub Odcinka, jezeli i w zakresie, w jakim Roboly, Odcinek
lub jakies wazniejsze Urzgdzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przejeciu) nie mogg by¢ uzywane do
zamierzonych celéw, z powodu jakiejs wady lub szkody. Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie
przediuzony o wiecej, niz dwa lata.

Jezeli dostawa ilub montaz Urzgdzen ilub Materialéw zostala zawieszona wedlug Subklauzuli 8.8
{Zawieszenie pracy] lub Subklauzuli 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy], fo zobowigzania
Wykonawcy wedfug niniejszej Klauzuli nie bedg mialy zasfosowania do zadnej wady lub szkody
wystepujgcej péZnief niz dwa lata po tym, kiedy w przypadku braku zawieszenia wygasiby Okres Zglaszania
Wad dia tych Urzadzert ilub Materiatow.

Subklauzula 11.4
[ Zaniedbanie usunigcia wad |

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w rozsgdnym czasie, to bedzie mogfa byc
wyznaczona przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) data, do ki6ref trzeba bedzie usungc¢ te wade fub
szkode. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej dacie z rozsadnym uprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty, a praca nad tym usunieciem miata zostad
wykonana na koszt Wykonawcy wedfug Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], fo Zamawiajgcy moze
(wedlug swojego uznania):

a) wykonac prace samemu lub zatrudniajgc innych, w spos6b rozsadny i na koszt Wykonawcy, ale
Wykonawca nie bgdzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za te prace; | Wykonawea, 2z
uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaplaci Zamawiajgcemu koszty
rozsgdnie poniesione przez Zamawiajgcego przy usuwaniu tej wady lub szkody;
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b) zazgdaé od Inzyniera, aby uzgodnif lub okreslil rozsgdng redukcje Ceny Umownej zgodnie z
Subklauzula 3.5 [OkreSlenia]; lub

¢) jesli wada lub szkoda w istocie pozbawia Zamawiajacego calych korzysci z Rob6t lub jakiejkolwiek
wazniejszej czgsci Robot, odstapic od Umowy jako cafosci lub w odniesieniu do takiej wazniejszej
czesci Robot, ktérej nie mozna zastosowaé do zamierzonego celu. Bez umniejszenia wszelkich
innych swoich praw, wynikajgcych z Umowy lub z innego tytulu, Zamawiajgcy bedzie wiedy
uprawniony do S$ciggniecia wszystkich sum zaptaconych za Roboty lub za takg ich cze$t (w
zaleznosci od przypadku), plus koszty kredytowania wraz z kosztem rozebrania calosci lub takiej
czesoi Robot, oczyszezenia Placu Budowy i zwrotu Urzadzer i Materialéw do Wiykonawcey.

Subklauzula 11.5
[ Zabranie wadliwej czesci Robét |
Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunieta na Placu Budowy, fo Wykonawca, za zgodg
Zamawiajgcego, moze dia celdw naprawy zabra¢ z Placu Budowy elementy, kitre sg wadliwe lub
uszkodzone. Ta zgoda moze wymagac, aby Wykonawca zabezpieczyl Zamawiajgcemu petny koszt wymiany
tych elementow.

Subkiauzula 11.6
[Dalsze proby]

Jezeli praca przy usuwaniu jakiejkolwiek wady lub szkody moze wplyngC na wydajnos$é Robo6t, to Inzynier
moze zazada¢ powtérzenia kazdej z prob opisanych w Umowie. Zadanie to bedzie wyrazone za pomocag
powiadomienia w ciggu 28 dni po usunigciu tej wady lub szkody.
Proby te bedg przeprowadzone zgodnie z ustaleniami majgcymi zastosowanie do Uprzednich préb, z
wyjgtikiem tego, ze bedg przeprowadzone na ryzyko i koszt Strony odpowiedzialnej, wedlug Subklauzuli 11.2
{Koszt usunigcia wad], za koszt prac naprawczych.

Subklauzula 11.7

[ Prawo dostepu |
Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo dostepu do
Rob6t w takich granicach, w jakich jest to racjonainie niezbedne w celu wywigzania sie z postanowieri
niniejszej Klauzuli, oprécz sytuacji, gdy moze to by6 sprzeczne z ograniczeniami Zamawiajgcego z uwagi na
bezpieczensiwo.

Subklauzula 11.8
[ Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce |
Wykonawca, jezeli bedzie tego wymaga# Inzynier, bedzie pod kierownictwem Inzyniera poszukiwaf przyczyny
Jjakiejkolwiek wady. Z wyjatkiem sytuacji gdy dana wada ma by¢ usunigta na koszt Wykonawcy wediug
Subklauzuli 11.2 [Koszt usunigcia wad], Koszt takiego poszukiwania wraz z rozsadnym zyskiem bedzie
uzgodniony lub okreslony przez Inzyniera zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okresienia] i bedzie wigczony do Ceny
Umownej.

Subklauzula 11.9
[ Swiadectwo wykonania ]

Wykonywanie zobowigzai Wykonawcy nie bedzie uwazane za ukoriczone do czasu az Inzynier wysfawi
Wykonawcy Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukoriczenia zobowigzar Wykonawcey wediug Umowy.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28. dni od najpézniejszef z dat uplywu Okreséw Zglaszania
Wad, lub pbZniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
Roboty i dokona ich prob, wigcznie z usunigciem wszelkich wad. Kopia $wiadectwa Wykonania zostanie
wystawiona dla Zamawiajgcego.

Subklauzula 11.10
[ Nie wypeinione zobowigzania |
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Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania, kazda ze Stron pozostanie odpowiedzialna za wypeinienie kazdego
zobowigzania, kibre w tym czasie pozostaje nie wykonane. Dla celow okresSlenia natury i stopnia nie
wykonanych zobowigzan, Umowa bedzie uwazana za pozostajgcg w mocy.

Subklauzula 11.11

[ Uprzatniecie Placu Budowy ]
Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki pozostajgcy tam Sprzet
Wykonawcy, nadmiar materiaféw, ziom, odpady i Roboty Tymczasowe.
Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usunigte w ciggu 28 dni po olrzymaniu przez Zamawiajgcego kopii
Swiadectwa Przejecia, fo Zamawiajacy bedzie mégt wszelkie pozostajgce rzeczy sprzedaé fub w inny
sposob sig ich pozby¢. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ofrzymania pfatnosci za koszty poniesione w
zwigzku z takg sprzedaZa lub pozbyciem sig i przywrbceniem porzadku na Placu Budowy, lub moziiwe do
przypisania tym czynnosciom.
Jakakolwiek pozostalos¢ z pieniedzy ze sprzedazy bedzie wyptacona Wykonawcy. Jezeli te pienigdze bedg
stanowily mnief niz koszty Zamawiajgcego, to Wykonawca zapfaci brakujgce saldo Zamawiajgcemu.

Klauzula 12 [ Obmiary i wycena ]
Subklauzula 12.1
[Obowigzkowe obmiary Rob6t]
Roboty winny by¢ mierzone zgodnie z niniejszg Klauzulg.
Kiedy tylko InZynier wymaga, aby jakakolwiek czes$é Rob6f zostafa zmierzona, to uprzedza o ftym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:
a) niezwlocznie dokonaé wymaganego pomiary, umozliwiajac udzial Inzyniera w dokonaniu
pomiardw; oraz
b)  dostarczy¢ wszelkich szczegbfowych informacji, 2gdanych przez Inzyniera.

Z wyjgtkiemn przypadkow kiedy w Umowie ustalono inaczej, gdziekolwiek iloci Robot Stafych majg byt
ustalone na podstawie zapiséw, tam te zapisy majg by¢ sporzgdzone przez Inzyniera. Wykonawca winien
bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadac i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a nastgpnie
podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie weZmie udziafu, to zapisy bedg uznawane za
wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sig z zapisami ilub nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to
powinien zgtosi¢ InZynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedokiadne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia InZynier winien sprawdzi¢ te Zapisy i potwierdzi¢ je lub
zmienic. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania
wezwania do sprawdzenia zapisow, to zostang one uznane za wierne.

Subklauzula 12.2
[ Metody obmiaru ]
Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:
a)  obmiary majg by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementéw Rob6t Statych, oraz
b)  metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Subklauzula 12.3
[ Wycena ]
Zaakceptowana Kwota Umowna ma charakter ryczaltowy i nie podiega pézniejszym zmianom, za wyijgtkiem
przypadiow gdy:
a) Wykonawca nie wykona Robdt w jakiejkolwiek czesci lub nie dostarczy Materigéw i Urzadzen
niezaleznie od przyczyny,
b)  Wystgpi jedna lub wigcej z okolicznosci przewidzianych w subkiauzulach 13.1, 13.2, 13.3 lub 13.6

Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej, w powyzszych przypadkach, zostang dokonane przy
zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w Kosztorysie doreczonym przez
Wykonawce Zamawiajacemu, a w przypadku, gdy Wykonawca nie doreczy Zamawiajgcemu takiego
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kosziorysu lub cena jednostkowa dla danego elementu nie bedzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie
Zmiany Zaakceptowanej Kwoty Umownej nastgpi na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR), przy uzyciu srednich, dla rejonu Pomorskiego stolica wojewddztwa cen
stawek robocizny kosziorysowej, materialéw, urzgdzefi, i pracy sprzefu budowlanego, okresionych w
informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z o.0., oraz nastepujgcych wskaznikéw cenotwérczych: roboty ziemne —
Ko=40%, roboty pozostale — Ko=70%, Kz= 8%, Z = 13,50%. W przypadku braku odpowiednich informacji w
wydawnictwach - ,SEKOCENBUD", bedg kolejno stosowane $rednie ceny zawarte w informacjach -
LNTERCENBUD", ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaZnikow cenotworczych wskazanych
powyzef.

Jezeli z Umowy wynikac bedzie, ze pewne elementy rob6t wymagaé bedg uzgodnienia fub ustalenia ceny,
wledy Inzynier winien postepowac zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okre$lenia] i dokonaé wyceny tych elementéw
stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z powyzszymi Subklauzulami 12.1 i 12.2 oraz
odpowiednie stawki lub ceny dia danego elementu.

Subklauzula 12.4
[Pominiecia]
Gdziekolwiek czes¢ (lub calo$¢) Zmiany, polega na pominieciu robot, ktérych warto§¢ nie zostata
uzgodniona, a przy tym:
a}  Wykonawca poniesie (lub poniost) koszt, ktéry bylby uwazany za pokryly przez kwote stanowigcg
czeS¢ Zaakceptowanej Kwoty Umownej w przypadku gdyby robota nie zostata pominigta;
b)  pominigcie danej Roboty spowoduje (lub spowodowalo), ze dana kwota nie stanie sie czgscig
Ceny Umownej; oraz
c)  ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty Zaslepczej:

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzupeiniajgce. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenial celem
uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktory nalezy wigezyé do Ceny Umownej.

Klauzula 13 [ Zmiany i korekty |
Subklauzula 13.1
[ Prawo do zmieniania ]

13.1.1 Zamawiajgcy, poza motzliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp,
przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:
A. zmiana Czasu na ukoriczenie:

1. zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacia techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemoziiwiajacych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwigjacych przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ  warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opbZnienie, w szczegbinosci:

a) wystapienie w frakcie prowadzenia rob6t kigsk 2ywiolowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkéw
geologicznych,

e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie
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zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

3. zmiany bedgce nastgpstwem okolicznodci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, kidre
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opbZnienie, w
szczegolnodei:

a) wslrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
b) konieczno$¢ usunigcia bledoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

4. konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

5. zmiany bedgce nastepstwem dziafania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wilascicieli gruntéw pod inwestycje, kiére spowodowafy
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opézZnienie, w szczegoinosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnier itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie ifp. zostaly wydane po zawarciy umowy. W takim
przypadku mozliwe jest wydiuzenie terminu lub termindw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingl od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania
ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolenl, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) op6Znienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomodci do cel6w realizacji inwestycji
przez podmiol, ktéremu przysfuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry uzytkuje
nieruchomos$é;

6. zmiany spowodowane przez zagroZenie wplywajgce na bezpieczeristwo 2ycia, zdrowia,
mienia, lub robot na fterenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenie wykonania rob6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$é polecenia wynikia z
przyczyn lezgcych po stfronie Zamawiajgcego;

7. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robGt lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umows, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6Znienie;

8. w przypadku opbZnieri w przebiegu procedury udzielania zaméwienia, kibre sq niezalezne od
Zamawiajgcego i powstaly w szczegdinosci na skutek zlozenia przez wykonawcéw odwolan
do Krajowej Izby Odwolawczey;

9. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skulek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegoinosci gdy oferta
zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego | konieczne
bylo podjecie dzialtari zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwigjgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplynelo na skrécenie czasy
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku moziiwe jest wydluzenie terminy lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu
zwigzania oferlg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wyslapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej Czas na ukoriczenie moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Zmianie moga ulec réwniez roziiczanie
zaakceptowanej kwoty umownej oraz wysokos¢ zaakceptowanej kwoty umowney.

B. zmiana sposobu speinienia $wiadczenia, spowodowana w szczegdinosci nastepujgcymi
okolicznosciami:
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1. uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzarn technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
Jjakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzgdzen,

2. z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efekiu poprzez zastosowanie innych
rozwigzar technicznych lub materiafowych zwigkszajgcych jakosé, paramelry techniczne fub
eksploatacyjne obiekiéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia,

3. pojawienie sig na rynku materialow lub urzgdzeri nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow wykonania robot lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub.umozliwiajgce uzvskanie lapszej jakosci robot,

4. pojawienie sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmnigjszenie kosztéw wykonania robét, Jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

5. konieczno$é zrealizowania umowy  przy  zastosowaniu innych  rozwigzari
technicznychftechnologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigza grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zafoZzeniach technologicznych,

7. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznef wykonania i
odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdinosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

8. zmiana decyzji, postanowieri lub uzgodniert przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows,

9. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

10. konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia Zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo 2ycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania rob6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmnigjszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwa Jest w szczegbinosci
zmiana sposobu Wwykonania, maleriafw i fechnologii robdt zmiana jakosci i innych cech
charakterystycznych ktéregokolwiek elementu robét, zmiana poziomu, pozycji ilub wymiaréw ktorejkolwiek
czgSci robot, zmiany lokalizacji budowanych urzgdzeri, zmiana ilosci kazdego elementu roboly objetef
umows, ograniczenie zakresu robét objetych umows, pominigcie jakiejkolwiek czesci robét, wszelkie
dodatkowe roboty, urzadzenia, materialy lub ustugi konieczne dia rob6t stalych, wiacznie z towarzyszgcymi
im prébami koricowymi, wierceniami i innymi prébami i pracami badawczymi, zmiana w kolejnosci i
terminach wykonywania robot, zmiana Czasu na ukoficzenie lub zmiana wysokosci Zaakceptowanej Kwoty
Umownej.
C. pozostafe zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznogciami:
1. sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg,
2. zmiana obowigzujgcej stawki VAT,
3. zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego ilp.,
4. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmnigjszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
5. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami. W takim przypadku zmiany
W umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usuniecie
kolizjj,
6. gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub fechniczna, skutkujgca
niemozliwosciq wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z umowa,
7. w przypadku uméw zawieranych na okres diuzszy, niz 12 miesiecy — zmiana wysokosci
wynagrodzenia w nasfepstwie:
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13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6
13.1.7

13.1.8

13.1.9

— Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

~ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowoine,

— zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w subklauzuii 13.1.1 lit. (C)
pkt 1), 4), &) lub 6) mozliwa jest w szczegbinosci zmiana sposobu wykonania, materialow i
technologii robot, zmiana jakosci i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu rob6t,
zmiana poziomu, pozycji ilub wymiaréw ktbrejkolwiek czesci robbt, zmiana ilosci kazdego elementu
roboty objetej umowa, pominigcie jakiejkolwiek czesci robot, wszelkie dodatkowe roboty, urzadzenia,
materialy lub ustugi konieczne dia robét stafych, wigcznie z towarzyszgcymi im prébami koricowymi,
wierceniami i innymi prébami i pracami badawczymi, zmiana w kolejnosci i terminach wykonywania
robot,  jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, zmiana terminu zakoriczenia
przedmiofu umowy lub zmiana wysoko$ci Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

W przypadku okre$ionym w subklauzuli 13.1.1 lit. (C} pkt 2) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w subklauzuli 13.1.1 Iit. (A), (B) i (C) mozliwa jest réwniez, powigzana
Ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub
Zmiany wysokosci Zaakceptowanej Kwoty Umownej.

Wszystkie powyzsze postanowienia subklauzuli 13.1.1 Iit. (A), (B), (C) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1. zmiana danych zwigzanych z obsfugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2. zZmiana danych leleadresowych.

Strona wyslgpujgca o© zmiane postanowieri zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o kiérych mowa w subklauzuli 13.1.1, a w przypadiu
zmiany wysokosci wynagrodzenia — do przediozenia szczegblowego sposobu wyliczenia
Okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o kibrych mowa w
subklauzuli 13.1.1 lit. (C) pkt 7), tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek o
zmiang postanowiert umowy musi byé wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moz2e nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,

13.1.10 Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia dia Rob6t, albo przez danie polecenia, albo przez wyrazenie zyczenia, aby
Wykonawca przediozyl propozycje. Wykonawca zrealizuje i bedzie ponosit odpowiedzialnosé za
kazda Zmiane, chyba ze Wykonawca da bezzwlocznie Inzynierowi powiadomienie podajgce (z
uzasadniajacymi szczegGlowymi informacjami), ze Wykonawca nie moze z fatwoscig otrzymad Débr
wymaganych do Zmiany. Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier anuluje, potwierdzi lub zmieni
swoje polecenie.

13.1.11 Wykonawca nie wprowadzi 2adnych zmian iflub modyfikacji Rob6t Stalych zanim i jesli Inzynier nie

poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

Subklauzula 13.2
[ Inzynieria wartosci ]

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przediozy¢ Inzynierowi pisemng propozycje, ktéra (w opinii
Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a)
b)
c)
d)

przyspieszy ukonczenie,

zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Rob6t,
poprawi Zamawiajgcemu sprawno$¢ lub warto$¢ ukonczonych Robét, lub

w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
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Propozycja ta bedzie sporzgdzona na koszt Wykonawcy i bedzie zawieraé pozycje wyliczone w

Subklauzuli 13.3
[Procedura Zmiany].
Jezeli jakas propozycja zatwierdzona przez inzyniera, obejmuje takze zmiane w pro—jekcie czesci Robot
Stalych, to wtedy, jesli nie zostalo inaczej uzgodnione przez obie Strony:

a) Wykonawca bedzie projekiowal te czesé,
b) Subkiauzula 4.1 [Ogéine zobowigzania Wykonawcy] bedzie miafa zastosowanie, oraz
c) Jezeli zmiana ta daje w rezuftacie zmniejszenie umownej wartosci tej czesci Robét, to Inzynier

bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢ honorarium,
kiére bedzie wigczone do Ceny Umownej. Honorarium to bedzie wynosito pofowe (50%) réznicy
migdzy nastepujacymi kwotami:
i) takim zmniejszeniem wartosci umownej, wyniklym z tej zmiany, wylgczajgc korekty wediug
Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego] i Subklauzuli 13.8 [Korekty
wynikajgce ze zmian kosztu], a

if) zmniejszeniem (jesli jest) wartosci dla Zamawiajacego zmienionych Rob6t, biorgc pod uwage
wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej Zywotnosci technicznej Ilub sprawnosci
eksploatacyjney.

Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (i), fo honorarium nie bedzie.
Subkilauzula 13.3
[Procedura zmian]
Jezeli Inzynier wyrazi 2yczenie ofrzymania propozycji przed poleceniem jakiej§ Zmiany, to Wykonawca
odpowie na pismie tak szybko, jak to bedzie mozliwe, albo podajac powody dlaczego nie moze zastosowaé
sie do zyczenia (jesli jest to ten przypadek), albo przedifadajgc:
a) opis proponowanej pracy do wykonania i harmonogram jej wykonania,
b) propozycje Wykonawcy dotyczgcy jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie,
zgodnie z Subklauzula 8.3 [Harmonogram], i w Czasie na Ukoriczenie, oraz
c) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny Zmiany.
Inzynier, tak szybko jak tylko bedzie to mozliwe po otrzymaniu takiej propozycji (wedlug Subklauzuli 13.2
{Inzynieria wartosci] lub w innym trybie), odpowie zatwierdzeniem, odrzuceniem lub komentarzami.
Wykonawca nie bedzie opbZniaf zadnej pracy w oczekiwaniu na odpowied?.
Kazde polecenie, aby realizowac Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji Kosztow, bedzie
wystawione przez In2yniera dla Wykonawcy, kiéry potwierdzi odbicr,
Jezeli Inzynier nie poleci ani nie zatwierdzi inaczef zgodnie z niniejszg Klauzulg, to kazda Zmiana winna byé
wyceniona zgodnie z Klauzulg 12 [Obmiary i wycena].

Subklauzula 13.4
[Pfatnosé w stosowanych walutach ]
Usuwa sig te subklauzule.

Subklauzula 13.5
[ Kwoty warunkowe ]
Usuwa sie te klauzule

Subkiauzula 13.6
[ Praca dniéwkowa ]
Usuwa sig fe subklauzule.

Subklauzula 13.7
[ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego ]
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug nowe stawki podatku bedg mialy zastosowanie do
roziliczenia Robot wykonanych w okresie obowigzywania nowych stawek.

Subklauzuia 13.8
72



[ Korekty wynikajgqce ze zmian kosztu |
Usuwa sig te subklauzule.

Klauzula 14 [ Cena umowna i platnosé ]

Subklauzula 14.1

[ Cena Umowna }
Zaakceptowana Kwota Umowna, stanowi catkowite i zupeine wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy, jego prawidiowe i zgodne z Umowg funkcjonowanie i uzytkowanie i nie
bedzie juz podiegata jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomigdzy Stronarmi, chyba 2e niniejsze warunki w
sposob jednoznaczny i bezposredni dopuszczajg jej zmiane lub koreklg przez Zamawiajgcego.
W szczeg6inosci zryczaftowana Zaakceptowana Kwota Umowna, obejmowac bedzie:

a) wszelkie ryzyka, koszty i zysk Wykonawcy zwigzane z realizacjg, i ukoriczeniem Rob6t (wigczajge w
fo proby, rozruch, usuniecie wad i usterek, usuniecie ewentualnych kolizji), nawet wtedy gdy
Wykonawca ich nie przewidziaf ilub nie ujat w Dokumentach Ofertowych,

b) wszelkie obcigzenia publiczno - prawne, do ponoszenia ktérych Zobowigzany jest Wykonawca
osobiscie lub jako platnik na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, dofyczgcych w
szczegoinosci (ale nie wylgcznie) podatkéw posrednich, bezposrednich, skiadek na ubezpieczenie
spofeczne, cel i wszelkich innych oplat zwigzanych z uzyskaniem pozwolen | zezwoleri oraz z
importem towaréw i usfug,

¢} szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obsiugi i eksploatacji budynku, urzgdzen i
systemoéw instalacji,

d) koszly zwigzane z koordynacjg rob6t budowlanych z robotami wykonywanymi przez innych
wykonawcéw Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek ilosci, ktore mogg by¢ umieszczone w jakimkolwiek Wykazie, kosziorysie czy przedmiarze sa
flosciami szacunkowymi i nie bgdg uwazane za faktyczne i poprawne ilosci Robot, ktorych realizacji wymaga
sig od Wykonawcy oraz jakiekolwiek dane dotyczgce ifosci lub cen, umieszczone w jakims Wykazie, bedg
uzywane wylgcznie do celow podanych w tym Wykazie i moga nie nadawac sig do zastosowania do innych
celéw, Wykluczone jest zqdanie Wykonawcy dotyczace podwyzszenia Zaakceptowanej Kwoty Umownej,
poza sytuacjg, gdy taka mozfiwosé jest wyraznie przewidziana w Umowie.

Subklauzula 14.2
[ Platno$é zaliczkowa ]
Usuwa sig te subklauzule.

Subklauzulg 14.3
[ Wystepowanie o przejsciowe Swiadectwa Platnosci ]
Po zakonczeniu kazdego miesigca wykonywania Robdt Wykonawca przediozy Inzynierowi, w szesciu
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera, Rozliczenie wykazujgce szczegblowo kwoty, do
ktorych ofrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego zgodnie z Aktem Umowy.
W przypadku gdy Roboly Stale, jakiekolwiek dostawy lub ustugi stuzgce ich wykonaniu, wykonane zostaly
przez Podwykonawce, w Rozliczeniu o ktérym mowa powyzej zostanie zaznaczone kibre z wykonanych
robot, dostaw lub ustug, zostaly wykonane przez Podwykonawce. Wskazany bedzie ich zakres (ilosc) i
nalezne Podwykonawcy za ich wykonanie wynagrodzenie.
Rozliczenie to bgdzie obsjmowato nastepujgce pozycje, w zaleznosci €zy majg zastosowanie, kibre beda
wyrazone w walutach, w ki6rych platna jest Cena Umowna, w nizej podanej kolejnosci:
a) umowna warto$¢ zrealizowanych Robét Stalych w miesigcu {wigczajac Zmiany, ale wylgczajge
pozycje wymienione ponizej w podpunktach (b} do (e)};
b) wszelkie kwoty, ktére majg by¢ dodane iub odjete dla uwzglednienia zmian stanu prawnego,
zgodnie z Subklauzulg 13.7 [ Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego ]
c) kwoty, kiére majg by¢ odjete z powodu odrzucenia Materiaféw, Urzadzen lub wykonawstwa na
podstawie subklauzuli 7.5 [odrzucenia]
d) usunieto;
e) wszelkie inne dodatki lub 2mniejszenia, ktore moga sta¢ sie nalezne Wykonawcy wediug Umowy lub
z innego lytutu, wigczajgc wedlug Klauzuli 20.0 [ Roszczenia, spory i arbitraz J;
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Subklauzula 14.4
[ Wykaz platnosci ]
Platnosci bedg dokonywane na podstawie dokumentéw finansowych wystawionych zgodnie ze
Swiadectwami Ptatno$ci. Strony moga uzgodni¢ na pi$mie bardziej szczegtlowe zasady rozliczer.

Subklauzula 14.5
[Urzgdzenia i Materialy, i Sprzet Wykonawcy przeznaczone dla Robot]

Za zgodg Inzyniera Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci bedg zawierac, wedlug podpunktu (e) Subklauzuli
14.3 kwote za Urzadzenia i Materialy lub za Sprzet Wykonawcy, kiére zostaly dostarczone na Plac Budowy
do wbudowania w Roboty Stafe lub w celu ich wykonania.
Inzynier okresli i poéwiadczy kazdy dodatek, jesli speinione sg nastepujace warunki:
odnosne Urzgdzenia i Maferialy lub Sprzet Wykonawcy:

i) sg uzgodnione migdzy stronami, jako platne po dostarczeniu na Plac Budowy, oraz

i)  Urzgdzenia i Materialy zostaly dostarczone na Plac Budowy i sg na nim wlasciwie przechowywane,

sg zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci, i sg zgodne z Umowa.
i) Sprzet Wykonawcy jest w calosci zdatny do wykonania Rob6t zgodnie z Umowsg.

Dodatkowa kwota do po$wiadczenia bedzie okre$iona przez inzyniera po dostarczeniu na plac budowy w
wysokoSci 80% kosztow tych Urzgdzer i Materialow lub Sprzetu Wykonawcy zgodnie z punktami (i) (i) i (ii).

Subklauzula 14.6
[Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci]

Po otrzymaniu od Wykonawcy Rozliczenia, o ktorym mowa w subklauzuli 14.3 wraz z dokumentami
uzasadniajqcymi oraz po stwierdzeniu wykonania wskazanych w tym Rozliczeniu Robdt, Inzynier wystawi
Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Platnosci w terminie 14 dni, kiére stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia odpowiednich dokumentéw finansowych stanowigcych podstawe dokonania pfatnosci
czesciowych. W Przejsciowym Swiadectwie Platno$ci wskazane bedzie jakie kwoly zaptacone bedg na
rachunek Wykonawcy, a jakie na rachunek Podwykonawcy, jako wynagrodzenie za Roboty, dostawy lub
ustugi wykonane przez Podwykonawcow. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wystawicé
oddzieinie dokumenty finansowe (Faktury VAT) na roboty wykonane przez Podwykonawce i przez
Wykonawce bez udziatu Podwykonawcow, dolgczajgc do faktury VAT (wystawionej przez Wykonawce a
dotyczgcej Rob6t, dostaw lub usiug wykonanych przez Podwykonawce) kopie faktury VAT wystawionej mu
przez Podwykonawce, oraz przedstawi¢ o$wiadczenie Podwykonawcy o stanie jego rozliczeri z Wykonawecs,
wskazujgce na wysokos$c¢ kwot rozliczonych i nierozliczonych oraz terminy platnos$ci poszczegoinych kwot.

Subklauzula 14.7
[ Platnosé |
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy:
a) kwotg poswiadczong w kazdym Swiadectwie Platnosci - w ciggu 28 dni od daly przekazania przez
Wykonawce zgodnie z Umowq odpowiednich faktur VAT, ktére wystawione zostang po wystawieniu
przez Inzyniera odpowiedniego Swiadectwa Platnosci,

Wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom Zamawiajacy bedzie placit na rzecz tych Podwykonawcow
wedlug przedstawionych przez Wykonawce Rozliczeri i dokumentow finansowych Podwykonawcéw, o
ktorych mowa w Subklauzuli 14.6 [Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Pfatnoscei], o ife i w zakresie w
Jakim bedg istnialy takie niezaspokojone naleznosci Podwykonawcy.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajagcego do zapfaty na rzecz Wykonawcy przewidziane w Umowie
wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zaplaty na rzecz Podwykonawgy. Zamawiajacy bedzie
niezwiocznie informowal Wykonawce o pfatnosciach dokonanych bezposrednio na rachunek
podwykonawcow zalgczajac odpowiednie dowody.

Wykonawca bedzie mogt w terminie 7 dni od przekazania mu Swiadectwa Platnosci przewidujacego
pfatnosci na rzecz Podwykonawcy zglosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zapfaty
naleznosci na rzecz Podwykonawcy. W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzednim, zamawiajgcy moze podjg¢ dziafania przewidziane w art. 143c ust. 5 ustawy prawo zamowien
publicznych.

Subkiauzula 14.8
[ Opézniona platnosé |
W przypadku opbinienia platnosci Wykonawcy nalezne beds odsetki od Zaleglej kwoly, w wysokosci
ustawowej.

Subklauzula 14.9
[ Platnos¢ Kwoty Zatrzymanej ]
Usuwa sie tresc tej subklauzuli.

Subklauzula 14,10
[ Rozliczenie koricowe |
Usuwa sig treé¢ tef subklauzuli.

Subklauzula 14.11
[ Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci]
W ciggu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przediozy InZynierowi sze$¢ egzemplarzy
wstepnej wersji rozliczenia ostatecznego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe, wykazujgcego
szczegotowo, w postaci zatwierdzonej przez Inzyniera:
a) Zaakcepiowana Kwota Umowna, z ewentualnymi zmianami dokonanymi zgodnie z Umowa,
b) wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza za sobie nalezne wedfug Umowy lub z innego
tytutu.
¢) wskazanie stanu rozliczen kwot naleznych Podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami Subldauzul
14.3, 14.6i 14.7

Inzynier akceptuje w ciggu 14 dni wstepng wersje rozliczenia ostatecznego, kibre staje sig w takiej sytuacji
Rozliczeniem Ostatecznym lub jesli Inzynier jest odmiennego zdania, fub nie Jjest w stanie sprawdzi¢
Jjakiejkolwiek czesci wstgpnej wersji rozliczenia ostatecznego, to daje Wykonawcy powiadomienie aby w
ciggu 14 dni przedioZyt dalsze informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac | dokonat odpowiednich
zmian w tej wstepnej wersji zgodnie ze stanowiskiem Inzyniera. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni nie
sporzgdzi i nie przediozy Inzynierowi rozliczenia ostatecznego, zgodnego z uzasadnionym stanowiskiem
Inzyniera, Inzynier postgpi zgodnie subkauzulg 3.5 [okreslenia] w celu ustalenia ostatecznego rozliczenia,
ktére bedzie w niniejszych Warunkach takze nazywane ,Rozliczeniem Ostatecznym".

Subklauzufa 14.12
[ Zwolnienie z zobowigzar |
Wraz z Roziiczeniem Ostatecznym, Wykonawca przediozy pisemne zwoinienie z zobowigzah
potwierdzajgce, 2e suma ogdina Rozliczenia Ostatecznego odpowiada peinemu i ostatecznemu
uregulowaniu wszystkich naleznosci pienigznych dia Wykonawcy wedlug Umowy, lub w zwigzku z nim. To
zwolnienie z zobowigzali moze podawac, Zze wchodzi w 2ycie w momencie otrzymania przez Wykonawce
Zabezpieczenia Wykonania i zaleglego salda tej sumy ogéinej, w ktorym to wypadku zwolnienie z
Zobowigzan obowigzuje z taka data.

Subklauzula 14.13
{ Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci ]
W ciagu 28 dni po ofrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowigzan zgodnie z
Subklauzula 14.11 [Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Pfatnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z
zobowigzan], Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie podawad:
a) kwote, ktéra jest ostatecznie nalezna, oraz
b) saldo (jesli jest) naleizne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od Wykonawcy,
zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich kwot uprzednio
zaplaconych przez Zamawiajgcego oraz wszystkich sum, do ktérych Zamawiajgcy jest uprawniony.
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Jezeli Wykonawca nie wystapi o Ostateczne Swiadectwo Piatnosci zgodnie z Subklauzula 14.11
{Wystgpienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci] i Subklauzula 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan] to
Inzynier poprosi Wykonawce, aby fo uczynil. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni nie wystapi z takim
wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci na takg kwote, jaka sprawiedliwvie okresli
Jako nalezna.

Subklauzula 14.14
[ Ustanie oedpowiedziainosci Zamawiajacego]

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadnq sprawe lub rzecz wediug Umowy fub
W zwigzku z nim lub z realizacjgq Robé6t, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca w fym celu wyraZnie wigczy
Jjakas kwote do Rozliczenia Ostatecznego, (oprocz spraw lub rzeczy wynikiych po wystawieniu Swiadectwa
Przejecia dia Robot).

Jednakze niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci Zamawiajacego wediug jego zobowigzar:
do zapfacenia odszkodowania, ani odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego w jakimkolwiek przypadku oszusiwa,
rozmysinego niewywigzania sig z zobowigzah lub lekkomy$inego niewfasciwego postgpowania ze strony
Zamawiajgcego.

Subklauzula 14.15
[ Waluty pfatnosci |
Wiszelkie Platnosci nastepowaé beda w ziotych polskich.

Klauzula 15
[ Odstapienie przez Zamawiajacego ]
Subklauzula 15.1
[Wezwanie do poprawienia]
Jezeli Wykonawca nie spefnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzari wediug Umowy, fo Inzynier moze za
pomocg powiadomienia, zazgda¢ od niego speinienia lakiego zobowigzania oraz naprawienia wyniklych
strat w wyszczegdbinionym rozsgdnym czasie.

Subklauzula 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajgcego]
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) nie zaslosuje sig do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], lub do wezwania wediug
Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],

b) porzuca Roboly lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania
swoich zobowigzan wedfug Umowy,

¢) bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie,OpbZnienia i zawieszenie], lub
ii) zastosowania sig do powiadomienia wystawionego wedlug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
Subklauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajqcej, w ciggu 28 dni od otrzymania go,

d) dokonuje cesji Umowy, bez wymaganego uzgodnienia,

e) staje sie niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub prowadzi
przedsigbiorstwo z fikwidatorem, kuraforem lub zarzgdcg w celu zabezpieczenia naleznosci
kredytodawcow, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma migjsce jakiekolwiek
wydarzenie, kiére (wedlug majgcych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z
wyZej wymienionych czynéw lub wydarzen, fub

f} daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkoiwiek osobie, jakgkolwiek fapowke, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartoSciowq rzecz, jako zachete lub nagrode:

i za jakiekolwiek dziafanie lub wstrzymanie sig od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowag, lub
i) za okazywanie lub wstrzymanie si¢ od okazywania przychyinosci lub nieprzychyinosci

Jjakiejkolwiek osobie zwigzanej z Umowa,
lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw, daje iub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek fakg zachete lub nagrode, jak opisana w niniejszym
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podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla Personely Wykonawcy nie bedg uprawnia¢ do
odsigpienia.

W kazdym z tych wypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie moégl, po daniu Wykonawcy
powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpié od Umowy i usung¢ Wykonawce z Placu Budowy.
Jednakze, w przypadku opisanym w pod-punkcie (e} lub (f), Zamawiajgcy moze za pomocg powiadomienia
odstapic od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od
powzigcia przez zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Postanowienie Zamawiajgcego o odstapieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wediug
Umowy lub z innego tyfufu.

Wykonawca opusci wiedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows.
Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé sig natychmiast do jakichkolwiek
zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecet; (i) dotyczacych cesji Jakiejkolwiek umowy podzlecenia,
oraz (if} dotyczacych ochrony zycia lub wiasnosci, lub bezpieczenstwa Robo6t.

Po odstapieniu, Zamawiajgcy moze ukoriczy¢ Roboty ilub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne osoby.
Zamawiajgcy i te osoby mogg wiedy uzyé jakichkolwiek Dobr, Dokumentéw Wikonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy da nastepnie Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawey i Roboly Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawey na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca bezzwlocznie
zorganizuje usunigcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do tego czasu Wykonawca zalega
Z jakas ptatnoscig nalezng Zamawiajgcemu, to rzeczy te moga by¢ sprzedane przez Zamawiajgcego w celu
pokrycia tej ptatnosci, Jakiekolwiek saldo z przychodéw zostanie nastepnie wyplacone Wykonawcy.

Subkiauzula 15.3
[ Wycena na date odstapienia |
Tak szybko jak to mozliwe po wejsciu w 2ycie powiadomienia o odstagpieniu wedfug Subklauzuli 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajgcego], Inzynier bedzie postepowal zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia],
aby uzgodni¢ lub okreslic wartosci Rob6t, Débr i Dokumentéw Wykonawcey, oraz wszelkie inne sumy nalezne
Wykonawcy za prace wykonang zgodnie z Umowa.

Subklauzula 15.4
[ Platnos$¢ po odstapieniu |
Po wejsciu w 2ycie powiadomienia © odstgpieniu wediug Subklauzuli 152 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego], Zamawiajgcy moze:
a) postgpowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Z. amawiajgcegoj,
b) wstrzymac dalsze platnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacji, ukoriczenia
i usunigcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za op6Znienie w ukoriczeniu {iesli jest), vraz
wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego, iflub
¢) odzyskac od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiajgcego i $ciggngé nalezne mu
odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robot, po uwzglednieniu jakiejkolwiek sumy
naleznej Wykonawcy wedfug Subklauzuli 15.3 (Wycena na date odstgpienia]. Po odzyskaniu takich
Strat, oraz S$ciggnigciu odszkodowar: i dodatkowych kosztéw, Zamawiajgcy wypfaci saldo
Wykonawcy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy wedfug Subklauzuli 15.2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do 2gdania od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoly
Umownej, przy czym zastrzezenie tej kary nie narusza uprawnienia Zamawigjacego do dochodzenia
odszkodowania za szkode przewy2szajgcg zastrzezong kare, na zasadach ogéinych.
Subklauzula 15.5
[ Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia |

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w sytuacjach przewidzianych w ninigjszej umowie a
fakze w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 145 ustawy Prawo zaméwieri publicznych.
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Po tym odstgpieniu Wykonawca bgdzie postgpowat zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usunigcie Sprzetu Wykonawcy] i otrzyma platnosé zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wediug uznania,
platnosc i zwolnienie].

Klauzula 16 [ Zawieszenie | odstapienie przez Wykonawce ]
Subklavzula 16.1
[ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia pracy]
JeZeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzula 14.6 Wystawianie Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajgcy nie zastosuje sig do Subklauzuli 14.7 [Platnosd], to Wykonawca
moze, po daniu Zamawiajgcemu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesic prace
(lub zmniejszy¢ jef tempo), jezeli i dopbki Wykonawca nie otrzyma Swiadeciwa Platnosci lub pfatnosci, w
zalezno$ci od przypadku i jak opisano w powiadomieniu.
To dziafanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawniefi do otrzymania odsetek ustawowych wedlug
Subkiauzuli 14.8 [OpdZniona piatnosé] i do odstgpienia wediug Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce].
Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Platnosci, lub platnosc (jak opisano w odnosnef
Subklauzuli i powyzszym powiadomieniu) przed daniem powiadomienia o odstgpieniu, to Wykonawca
podejmie normaing prace tak szybko, jak bedzie to rozsgdnie moziiwe.
Jezeli Wykonawca dozna op6Znienia ilub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub zmniejszenia
tempa pracy) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca da InZynierowi powiadomienie i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem Subkiauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op62nieniem, wedlug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, ze bedzie opdZnione,
oraz

b) pfatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktora to platno$é bedzie wigczona do Ceny Umownej.,

Po ofrzymaniu tego powiadomienia, InZynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodnic lub okredli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2
[ Odstapienie przez Wykonawce ]
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

a) InZynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéow stanowigeych jego
podstawe, odnosnego Swiadectwa Pfatnosci,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoly naleznej wediug danego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w
ciggu 42 dni od uplynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14,7 [Platnosé], w ciggu kiérego ma by¢
dokonana platnoéc (pomijajgc potragcenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego])

¢) Zamawiajgcy z przyczyn lezgcych po jego stronie w istocie nie wykonuje swoich zobowigzan wedfug
Umowy,

d) przediuzonym zawieszeniem objefo calo$é Rob6t, jak opisano w Subklauzuli 8.11 {Przediuzone
zawieszenie], lub

6) Zamawiajgcy nie stosuje sie do klauzuli 1.9 fopéZnienia rysunkéw fub instrukeji],

Po wystgpieniu kazdego z tych wydarzeri lub okolicznosci Wykonawca moze wezwaé Zamawiajgcego do
zaprzestania wskazanych naruszen Umowy | usuniecia ich skutkéw w rozsgdnym terminie, nie diuzszym niz
14 dni. W przypadku bezskutecznego uplywu powyzszego terminu Wykonawca moze, po daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpié od Umowy a w przypadku
opisanym w podpunkcie (d) Wykonawca moze za pomocg Powiadomienia odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Odstgpienie moze nastapic w terminie 90 dni od powzigcia przez wykonawce wiedzy o
okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie.

Subklauzula 16.3
[Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]
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Po wejsciu w Zycie powiadomienia o odstapieniu wedhig Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajgcego do
odstgpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce] lub Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedtug
uznania, platnos¢ i zwolnienie], Wykonawca bezzwiocznie:
a) zaprzestanie cafej dalszej pracy poza takg praca, jaka moze by¢ polecona przez Inzyniera w celu
ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robét,
b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
piatnoscé, oraz
¢) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczefistwa, i
opusci Plac Budowy,
d) zabezpieczy wykonane Roboty przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Subklauzula 16.4
[Platnosé przy odstapieniu]
Po wejsciu w 2ycie powiadomienia o odstapieniu wedfug Subklauzuli 16.2 {Odstapienie przez Wykonawce],
Zamawiajgcy bezzwiocznie:
a) zwrbci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,
b) zaplaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 19.6 [Odstgpienie wedlug uznania, platnosé i
zwolnienie], oraz
¢} zapfaci Wykonawcy kwolg jakiejkolwiek utraty zysku lub innej straly, lub szkody, lub kosztéw
poniesionych na wykonanie prac okreslonych w Subklauzuli 16.3 (d) zgodnie z wyceng dokonang
zgodnie z Subklauzulg 12.3, w nastepstwie tego odsigpienia.

Klauzula 17 [ Ryzyko i odpowiedzialnosé ]
Subklauzula 17.1
[Odszkodowania]
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu, Personelowi Zamawiajgcego i ich odpowiednim agentom
odszkodowanie i przejmie od nich odpowiedzialnos¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami,
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wigcznie z opfatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w
odniesieniu do:

a) uszkodzenia ciafa, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby, wynikiej lub powstatej w
trakcie lub z powodu projektowania Wykonawcy, realizacji i ukoriczenia Robét i usuniecia wszelkich
wad, jezeli nie moze by¢ ona przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umysinemu dziataniu lub
niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajacego, Personel Zamawiajgcego lub kiéregokolwiek z ich
odpowiednich agentdw, oraz

b) szkody lub straly jakiejkolwiek wiasnosci - nieruchomosci lub ruchomosci {innej niz Roboty), w
stopniu, w jakim taka szkoda lub sirata:

i) wynikia lub powstafa w trakcie lub z powodu projektowania Wykonawey, realizacji i
ukonczenia Robot i usuniecia wszelkich wad, oraz
i) moze by¢ przypisana jakiemukolwiek zaniedbaniu, umys$inemu dziataniu lub niedotrzymaniu

Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, ich odpowiednich agentow lub
kogokolwiek bezposrednio fub posrednio zatrudnionego przez kogokolwiek z nich.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy, Personelowi Wykonawcy i ich odpowiednim agentom odszkodowanie |
przegjmie od nich odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z wszystkimi roszczeniami, odszkodowaniami,
stratami | wydatkami (wigcznie z oplatami sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), w odniesieniu do (1)
uszkodzenia ciafa, niedyspozycji, choroby Ilub $mierci, ktéra moze by¢ przypisana jakiemukolwiek
zaniedbaniu, umysinemu dzialaniu lub niedotrzymaniu Umowy przez Zamawiajgcego, Personel
Zamawiajgcego lub ktéregokolwiek z ich odpowiednich agentéw, oraz (2) spraw, za ki6re odpowiedzialnosé
materialna moze by¢ wylgczona z pokrycia ubezpieczeniem.

Subklauzula 17.2
[ Opieka Wykonawcy nad Robotami ]
Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ za opieke nad Robotami i Dobrami od Daty
Rozpoczgcia, az do chwili kiedy zostanie wystawione (lub bedzie sie uwazalo, ze zostalo wystawione wedfug
Subklauzuli 10.1 [Przejecie Rob6t i Odcinkéw]) Swiadectwo Przejecia dla Robét, kiedy odpowiedzialno$é za
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opieke nad Robotami przejdzie na Zamawiajgcego. Jezeli Swiadectwo Przejecia zostanie wystawione (lub
bedzie si¢ uwazalo, 2e zostalo wystawione) dla jakiegokolwiek Odcinka lub czesci Robdt to
odpowiedzialnos¢ za opieke nad tym Odcinkiem lub czes$cig Robét, przejdzie wtedy na Zamawiajgcego.

Po tym, jak stosownie do powyzszego odpowiedzialno$é przejdzie na Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialno$¢ za opieke nad kazdg praca, kibra jest zalegla na date podang w Swiadectwie
Przejecia, a2 do chwili, gdy ta zalegfa praca zostanie ukoriczona.

Jezeli w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy powstanie w Okresie, w ktérym odpowiedzialny
Jjest za nie Wykonawca, jakakolwiek strata lub szkoda wynikajgca z Jjakiejkolwiek przyczyny nie wyliczonej w
Subklauzuli 17.3 [Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcego], to Wykonawca naprawi takg strate czy
szkodg na wiasne ryzyko i koszt, tak aby Roboty, Dobra i Dokumenty Wykonawcy odpowiadaly Umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kazdg strate lub szkodeg, spowodowang jakimikolwiek dziataniami
prowadzonymi przez Wykonawce po dacie wystawienia Swiadectwa Przejgcia. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny za kazdg strate lub szkode, kiéra sie wydarzy po wystawieniu Swiadectwa Przgjecia, ale
wynika z uprzedniego wydarzenia, za ktére odpowiedzialny byt Wykonawca.

Subklauzula 17.3
{ ZagroZenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcego]
Zagrozenia, do kt6rych odnosi sig ponizsza Subklauzula 17.4, sg nastepujgce:

a) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dzialanie
wrogbw zewnetrznych,

b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, w
Kraju,

¢) bunt, nigpokoje lub zamieszki w Kraju, wywofane przez osoby inne niz Personel Wykonawcy i inni
pracownicy Wykonawgy i Podwykonawcéw,

d) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie Jjonizujgce lub skazenie radioaktywne, w
Kraju, z wyjatkiem tych kibre mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji,
materiaiow wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci,

e) usuniglo

f) uzytkowanie lub zajgcie przez Zamawiajgcego Jakiejkolwiek czesci Rob6t Statych, oprécz takiego
Jfakie moze by¢ sprecyzowane w Umowie,

g) usunieto

h) jakiekolwiek dzialanie sit natury, ktore jest Nieprzewidywalne lub takie, ze od doswiadczonego
wykonawcy nie mozna bylo w spos6b rozsgdny oczekiwaé zastosowania przeciw niemu
wystarczajgcych srodkéw ostroznosci.

Subklauzula 17.4
[ Skutki zagrozer: stanowigcych ryzyko Zamawiajacego ]

Jezeli, i w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek z zagrozeri wyliczonych powyzej w Subklauzuli 17.3,
spowoduje sfrate Ilub szkode w Robotach, Dobrach lub Dokumentach Wykonawcy, Wvkonawca
bezzwiocznie da Inzynierowi powiadomienie i naprawi te strate lub szkodg w stopniu wymaganym przez
In2yniera.

Jezeli Wykonawca dozna opéZnienia iflub poniesie Koszt z tytulu naprawy tej straty fub szkody, to
Wykonawca da dalsze powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20. 1
[Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim op6Znieniem, wediug Subklauzuli 8.4
{Przediuzenie Czasu na Ukonczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sig, 2e bedzie opéZnione,
oraz

b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to platnos¢ bedzie wilgczona do Ceny Umownej, za
wyjatkiem przypadku, gdy takie straty lub szkody powinny by objete ubezpieczeniem, o ktérym
mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenie].

Po otrzymaniu tego dalszego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowatl zgodnie z Subklauzulg3.5
{Okreslenia], aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 17.5
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[ Prawa do wiasnosci intelektualnej | przemystowej ]
W niniejszej Subklauzuli ,naruszenie” oznacza naruszenie (lub domniemane naruszenie) jakiegokolwiek
prawa do patentu, zastrzezonego projektu, praw autorskich, znaku handiowego, nazwy handlowej, tajemnicy
handlowej lub innej wiasno$ci intelektualnej lub przemysiowej, odnoszgcej sie do Rob6t: zas roszczenie”
oznacza roszczenie (lub nastepujgce po roszczeniu postepowanie) powolujgce sig na jakies naruszenie.
Kiedykolwiek jedna Strona nie da powiadomienia drugiej Stronie o jakimkolwiek roszczeniu w ciggu 28 dni
od ofrzymania tego roszczenia, fo bgdzie sig uwazalo, Ze ta pierwsza Strona zrzekia sig wszelkiego prawa
do olrzymania odszkodowania wedlug niniejszej Subklauzuli.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odszkodowanie i przejmie od niego odpowicdziainosé materialng, w
zwigzku z wszystkimi roszczeniami z tytulu naruszenia, ktére jest lub bylo:
a)  nieuniknionym wynikiem zastosowania si¢ Wykonawcy do Umowy, lub
b)  wynikiem uzycia jakichkolwiek Rob6t przez Zamawiajgcego:
(i) dla celéw innych, niz wskazane w Umowie lub rozsadnie z niego wywnioskowane, fub
(i} w poifgczeniu z jakgkolwiek rzeczg nie dostarczong przez Wykonawce, chyba ze takie uzycie
zostalo ujawnione Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia lub jest podane w Umowie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialnose materiaing, w
zwigzku z jakimkolwiek innym roszczeniem wyniklym lub zwigzanym z (i) produkcjg, uzyciem, sprzedazg lub
importem jakichkolwiek Débr, lub (ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedziain Y.
Jezeli jakas Strona jest uprawniona do otrzymania odszkodowania wediug niniejszej Subklauzuli, to Strona
pfacgca odszkodowanie moze (na swéj koszf) prowadzi¢ negocjacje w celu zaspokojenia roszczenia, a
takze kazdg sprawg sgdowg lub arbitraz, kibry moze z niego wynikngé. Na zyczenie i na koszi Strony
pfacacej odszkodowanie, druga ze Stron bedzie pornaga¢ w odpieraniu roszczenia. Ta druga Strona (ani jej
Personel) nie bedzie wydawac jakichkolwiek potwierdzen, ktére moglyby zaszkodzi¢ Stronie pfacgeej
odszkodowanie, chyba Ze Strona placqca odszkodowanie, zaniedbala przejecia prowadzenia negocjacji,
postgpowa~nia sgdowego lub arbitrazu, w rozsgdnym czasie po zazgdaniu tego przez takg drugg Stroneg.

Subklauzula 17.6
[ Ograniczenie odpowiedzialnosci ]

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedziaina wobec drugiej Strony, w inny sposéb niz wedltug Klauzuli 16.4
[Platnos¢ przy odstgpieniu] lub wedlug Subklauzuli 17.1 [Odszkodowania), za strate pozytku z Robét, sitrate
zysku, stratg jakiejkolwiek umowy ani za jakakolwiek posrednig lub nastepczg strate lub szkode, ktérg druga
Strona moze poniesé w zwigzku z Umowag.

Niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialnosci w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmysinego
niewywigzania sig z zobowigzali lub lekkomys$inego niewlasciwego postepowania Strony popelniajacej
uchybienie.

Klauzula 18 [ Ubezpieczenie |

Ubezpieczenie Robot Budowlano Montazowych obejmujgce Roboty, Materialy i Urzgdzenia, w fym
dostarczone przez Zamawiajgcego, oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy zostanie
dokonane przez Strony na zasadach i w zakresie okreslonym w zalgczniku do SIWZ

Wykonawca zobowigzany jest okazaté Zamawiajgcemu oryginal i doreczyé kopie polisy wymaganego
ubezpieczenia, w dniu zawarcia Umowy. W przypadku niespelnienia powyzszego obowigzku lub
zaprzestania ulrzymywania ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania Umowy Zamawiafgcy moze
2awrzeC umowe ubezpieczenia w powyzszym zakresie w wybranym przez siebie zakladzie ubezpieczern, a
kosztami tego ubezpieczenia obcigzy¢ Wykonawce

Klauzula 19 [Sita WyZsza]
Subklavzula 19.1
[Definicja Sity WyZszej]
W niniejszej Klauzuli ,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosé:
a) na ktorg Strona nie ma wplywu,
b}  przed ktorq taka Strona nie mogfaby sie¢ rozsadnie zabezpieczyé przed momentem zawarcia
Umowy,

81



¢}  ktbrej, gdyby wystgpita, taka Strona nie mogfaby unikngé lub przezwyciezyé, oraz
d)  kiérej nie mozna w istocie przypisaé drugiej Stronie.

Sifa WyZsza moze obejmowaé wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyficzonych ponizej, ale bez
ograniczenia sig do nich, jesli tylko powyz2sze warunki (a) do (d) sg speinione:
i} wojna, dziatania wojenne (niezaleznie, czy wojna byia wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie
wragéw zewnetrznych,
i)  rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrct wojfskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
iii)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk Iub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel
Wykonawocy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw,
iif)  amunicia wojskowa, materiafy wybuchowe, promieniowanie Jonizujgce lub skazenie radioaktywne,
z wyjgtkiem tych, ktére mogg byc przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania lub radioaktywnosci, oraz
iv)  kigski 2ywiolowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnos¢ wulkaniczna.

Subkiauzula 19.2

[Powiadomienie o Sile Wyzszej]
Jezeli Sita Wyisza uniemoiliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi - ktorej§ ze Skon wykonanie
ktoregokolwiek z jej zobowigzar wediug Umowy, fo Strona fa da drugiej Stronie powiadomienie o
wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzszg i wyszczegoini zobowigzania, kiérych wykonanie
Jjest - lub przewiduje sig, 2e bedzie -uniemozliwione. Powiadomienie to bedzie dane w ciggu 14 dni po tym,
kiedy Strona ta dowiedziafa sig, lub powinna byla dowiedzie¢ sig, 0 odnosnym wydarzeniu lub okolicznosci
stanowigcej Sife Wyzszg.
Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzari na tak diugo, jak Sita
Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich wykonywanie.
Bez wzgledu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, Sia Wyzsza nie bedzie miala
zastosowania do zobowigzari ktbrejkolwiek ze Stron do dokonywania ptatnosci na rzecz drugiej ze Stron
wedfug Umowy.

Subklauzula 19.3
[Obowigzek minimalizowania opéznienia]
Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé jakiekolwiek,
bedace wynikiem Sily Wyzszej, opdZnienie w wykonaniu Umowy.
Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie b v¢ pod wplywem Sily Wyzszej.

Subklauzula 19.4
[Nastepstwa Sily Wyzszej]
Jezeli Sifa WyZsza, o ktérej dano powiadomienie wedfug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej],
uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z ktéregokolwiek z zobowigzar wedlug Umowy i Wykonawca dozna
opbZnienia iflub poniesie Koszt z powodu takiej Sily Wyzszej, to Wykonawca bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

a) przediuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opoZnieniem, wediug Subklauzuli 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukoriczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie op6Znione,
oraz

b) piatnosci za jakikolwiek taki Koszt, jesli wydarzenie lub okolicznosce jest rodzaju opisanego w
podpunktach (i} do (iv) Subkiauzuli 19.1 [Definicja Sify Wyz2szej] i, w przypadku podpunktéw (i) do
(iv), ma migjsce w Kraju.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenia], aby
uzgodni¢ lub okreslic te sprawy. Wykonawca poniesie jednak we wlasnym zakresie koszly usunigcia
wrasnych szkéd, kiére poniést w wyniku wystapienia Sity Wyzszej. Za wiasne szkody Wykonawcey uznaje sig
szkody w jego majatku, nie zwigzanym bezposrednio z wykon ywaniem Robdf.

Subkiauzula 19.5
[Sita Wyzsza wptywajaca na Podwykonawce]
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Jezeli jakikolwiek Podwykonawca jest uprawniony wediug Jjakiejkolwiek umowy lub porozumienia
odnoszgcego si¢ do Robdt, do ulgi ze wzgledu na sife wyzszg wediug ustalen dodatkowych fub o wigkszym
zakresie, w stosunku do tych, kiére sq sprecyzowane w niniejszej Klauzuli, to takie ustalone dodatikowo, lub
w wigkszym zakresie, wydarzenia lub okolicznosci sily wyzszej nie bedg usprawiedliwia¢ niewywigzywania
sig Wykonawey lub uprawnia¢ go do ulgi wedlug niniejszej Klauzuli,

Subkiauzula 19.6
[Odstapienie wedfug uznania, platnosé | zwolnienie]

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robot w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie w okresie 30 dni z
powodu Sily Wyzszej, o kibrej dano powiadomienie wedlug Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile
Wyzszej], lub w wielu okresach dajgcych razem wigcej niz 60 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktorej
dano powiadomienie, to wledy kazda ze Stron moze da¢ drugiej Stronie powiadomienie o odstapieniu od
Umowy w terminie 90 dni od ziszczenia si¢ warunku uzasadniajgcego odstapienie. W tym wypadku
odstgpienie wefdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia i Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z
Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunigcie Sprzetu Wikonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier okresli warto$é wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie
obejmowac:

a)  kwoly platne za jakgkolwiek wykonang prace, za kt6rg cena podana jest w Umowie;

b)  Koszt zambwionych dia Rob6t Urzadzeri i Materialéw, ktore zoslafy dostarczone Wykonawcy lub
ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjaé: te Urzgdzenia i Materialy stang sie (wraz ze
zwigzanym z nimi ryzykiem) wiasnoscig Zamawiajgcego po zaptaceniu za nie przez Zamawiajgcego,
a Wykonawca postawi je do dyspozycji Zamawiajgcego;

c)  jakikolwiek inny Koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostalo w sposob rozsgdny
przyjete na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukoriczenia Robot:

d)  usuniefo,

e)  usunieto.

Subklauzula 19.7
[Zwolnienie z wywigzania sig — zgodnie z prawem]
Bez wzglgdu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Klauzuli, jezeli bedzie mialo miejsce jakiekolwiek
wydarzenie lub okoliczno$c, na ktérg Strony nie majg zadnego wplywu (w tym Sila Wy2sza, ale bez
ograniczenia sig do niej) i ktéra czyni niemozliwym lub bezprawnym dla ktorejkolwiek ze Stron, lub dfa ich
obydwu, dalsze wypeinianie jef lub ich zobowigzar umownych lub ktéra wedtug prawa rzgdzgcego Umowa,
uprawnia Strony aby byly zwolnione z dalszego wywigzywania sie z Umowy, to wtedy po powiadomieniu
przez kibrgkolwiek ze Stron drugief Strony o takim wydarzeniu lub okolicznosci:
a) Strony bedg zwolnione z dalszego wywigzywania sie, bez naruszenia praw kazdej ze Sfron w
odniesieniu do jakiegokolwiek uprzedniego naruszenia Umowy, oraz
b) suma platna Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie taka sama, fak byfaby platna wedlug
Subklauzuli 19.6 [Odsigpienie wedfug uznania, platnosé i zwolnienie], gdyby od Umowy odstapiono
wedfug Subkiauzuli 19.6.

Klauzula 20 [ Roszczenla, spory i arbitraz |
Subklauzula 20.1
[ Roszczenia Wykonawcy ]

Jezeli Wykonawca uwaza sig za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia Czasu na Ukoriczenie iflub
Jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci, wedlug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw, to Wykonawca da
Inzynierowi powiadomienie, opisujgce wydarzenie lub okolicznosc, powodujgcg roszczenie. Powiadomienie
bedzie dane najwczesnief jak to mozliwe, ale nie péznief niz 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziaf sig,
lub powinien byt dowiedzie¢ sig, o tym wydarzeniu lub okolicznosci.
Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na Wykonanie
nie bedzie przediuzony, Wykonawea nie bedzie uprawniony do dodatkowej pfatnosci, a Zamawiajacy bedzie
zwolniony z cafej odpowiedziaino$ci w zwigzku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie bedg mialy
zastosowanie ponizsze postanowienia niniejszej Subklauzuli.
Wykonawca przediozy takze wszelkie inne powiadomienia wymagane Umowa oraz szczegofowe informacje
uzasadniajgce roszczenie, a wszystko to w odniesieniu do takiego wydarzenia lub okolicznoscei
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Wykonaweca bedzie prowadzil, albo na Placu Budowy albo w innym miejscu mozliwym do zaakceptowania
dla Inzyniera, takie biezgce zapisy, jakie moga byé polrzebne do uzasadnienia kazdego roszczenia. Bez
uznania odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Inzynier bedzie mégl, po ofrzymaniu jakiegokolwiek
powiadomienia wedfug niniejszej Subklauzuli, $ledzi¢ prowadzenie takich zapisow iflub poleci¢ Wykonawcy
prowadzenie dalszych biezqcych zapiséw. Wykonawca pozwoli inzynierowi obejrze¢ wszystkie te zapisy i
przediozy Inzynierowi (je$li zostanie mu polecone) ich kopie.

W ciggu 42 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sig (lub powinien byt dowiedzie¢ sig} o wydarzeniu lub
okolicznosci, ktéra dala powéd do roszczenia, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byé
zaproponowany pizez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera, Wykonawca przesle Inzynierowi peine
szczegblowe roszczenie, kibre bedzie takze zawieralo peine szczegélowe informacje uzasadniajgce
podstawe wysunigcia fakiego roszczenia oraz zgdanego przediuzenia czasu ilub dodatkowej pfatnosci.
Jezeli wydarzenie lub okoliczno$¢, powodujgca to roszczenie, ma skutek ciggly, to:

a}  fo peine szczegblowe roszczenie bedzie uwazane za przejsciowe;

b) Wykonawca bedzie w miesigcznych przedziatach czasowych przesylal dalsze roszczenia
przejsciowe podajgce skumulowane opoZnienie ilub kwote roszczenia, oraz takie dalsze dodatkowe
szczegblowe informacje, jakich Inzynier moze rozsgdnie wymagac; oraz

c) Wykonawca przesle ostateczne roszczenie w ciagu 28 dni od ustania skutkéw wynikajgcych z
takiego wydarzenia lub okolicznosci, lub w ciggu takiego innego okresu, Jaki moze by¢
zaproponowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W ciqgu 42 dni od ofrzymania roszczenia lub jakichkolwiek dalszych szczegélowych informacji
uzasadniajgcych poprzednie roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, Jjaki moze byé zaproponowany
przez InZyniera i zaaprobowany przez Wykonawce, Inzynier odpowie zatwierdzeniem lub odrzuceniem wraz
ze szczegbfowymi komentarzami. Moze on takze zazyczy¢ sobie dalszych szczegblowych informacji, ale
pomimo to ustosunkuje sig do podstaw tego roszczenia w takim czasie.

Kazde Swiadectwo Platnosci bedzie zawieralo takie kwoty za jakiekolwiek roszczenie, jakie zostaly
rozsgdnie udowodnione jako nalezne wedfug odno$nego postanowienia Umowy. Jezeli i dopGki dostarczone
szczegdlowe informacje nie sg wystarczajgce do udowodnienia cafego roszczenia, Wykonawca bedzie
uprawniony tylko do pfatnosci za takg cze$c tego roszczenia, jaka jest on w stanie udowodnic.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulz 3.5 {Okresienia], aby uzgodni¢ lub okreslic (i)
przedfuzenie (jesli jest) Czasu na Ukoriczenie (przed lub po jego uplywie) zgodnje z Subklauzulg 8.4
[Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie], idub (i) dodatkowg platnosé (jesli jest), do ktorej Wykonawca jest
uprawniony wediug Umowy.

Subklauzula 20.2

[ Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach ]
Spory bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci przez Komisje zgodnie z Subklauzulg 20.4 [Uzyskanie
decyzji komisji rozjemstwa w sporach]. Strony wyznaczg Komisje w kazdym czasie w przypadku uznania
przez Strony konieczno$ci rozstrzygnigcia zaistnialego sporu przez Komisje.
Komisja bedzie sig skiadala z trzech odpowiednio wykwalifikowanych os6b (.czlonkowie”). Kazda ze Stron
mianuje jednego czionka do zatwierdzenia przez drugg Strone. Strony zasiegng opinii obydwu tych czlonkéw
i uzgodnig osobe trzeciego czlonka, ktéry bedzie wyznaczony do dzialania jako przewodniczgcy.
Ustalenia dotyczace wynagrodzenia, albo jedynego czionka, albo kazdego z trzech czionkéw, wilgcznie z
wynagrodzeniem kazdego eksperta, z jakim Komisja bedzie pofrzebowalta sie konsultowad, bedg wzajemnie
uzgodnione przez Strony przy uzgadnianiu ustaleri dolyczgcych wyznaczenia. Kazda Strona bedzie
odpowiedzialna za zaptacenie polowy tego wynagrodzenia.
Strony mogg wspblnie przedstawi¢ kazdy problem do Komisji celem uzyskania decyzji. Zadna ze Stron nie
powinna konsultowac sig z Komisjg w 2zadnej sprawie bez zgody drugiej Strony.
Jezeli kiedykolwiek Strony tak uzgodnig, to bedg mogly wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowana osobe lub
osoby, do zastgpienia (lub aby byly w gofowosci do zastgpienia) jednego lub wigcej czionkéw Komisji. Jezeli
Strony nie uzgodnig inaczej, to wyznaczenie to wejdzie w 2ycie, jesli jakis czionek uchyli sie od pelnienia
funkcji lub nie bedzie w stanie jej petni¢ z powodu $mierci, niedyspozycji, rezygnacji lub odwofania go.
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Jezeli nastgpi jakakolwiek z tych okoliczno$ci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, fo wyznaczenie osoby
zastepujgcef bedzie odbywalo sig w taki sam sposo6b, jaki byt wymagany przy wyznaczeniu lub uzgodnieniu
osoby zastgpowanej, jak to opisano w niniejszej Subklauzuli.

Kazdy z czlonkoéw bedzie mogt zosta¢ odwolany drogg wzajemnego porozumienia obydwu Stron, ale nie
przez jednostronne dziatanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Angaz Komisji {obejmujgcy kazdego czionka)
wygasa z dniem kiedy wchodzi w zycie zwolnienie od zobowigzari do ktérego odnosi sie Subklauzula 14.12
[Zwolnienie z zobowigzary], lub w innym terminie, kiéry Strony moga wzajemnie uzgodnié.

Postanowienia niniejszej Subklauzuli nie stanowig zapisu na sad polubowny

Subkiauzula 20.3
[ Niepowodzenie uzgodnienia skliadu komisji rozjemstwa w sporach |
W przypadku niepowotania komisji w trybie wskazanym w Subklauzuli 20.2 MWyznaczenie komisji
rozjemstwa w sporach] wszelkie inne zapisy Umowy dotyczace Komisji rozjemstwa w sporach i jej
kompetencji stajg sie niechowigzujgce.

Subklauzula 20.4

[ Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach ]
Jezeli migdzy Stronami powstanie spér (jakiegokolwiek bgd? rodzaju) w zwigzku z Umowg lub realizacjg
Robot, albo wynikajgcy z nich, wigcznie z jakimkolwiek sporem co do jakiegokolwiek Swiadectwa, okres$lenia,
polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to ktérakolwiek ze Stron moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony i
Inzyniera, wnie$¢ ten spér do Komisji dia uzyskania jej decyzji Taki wniosek bedzie podawac, ze jest
ziozony wedlug niniejszef Subklauzuli
W przypadku Komisji trzyosobowej, bedzie sie uwazalo, ze Komisja ofrzymala taki wniosek z data, z jakg
otrzymat go przewodniczacy Komisji.
Obydwie Strony bezzwiocznie udostepnia Komisji wszystkie takie dodatkowe informacje, dalszy dostep do
Placu Budowy i odpowiednie urzadzenia, jakich moze wymagaé Komisja do celéw zwigzanych z wydaniem
decyzji w takim sporze. Bedzie sig uwazafo, ze Komisja nie dziala jako arbiter(rzy).
W ciggu W ciggu 14 dni od otrzymania takiego wniosku lub w ciggu takiego innego czasu, jaki moze by¢
zaproponowany przez Komisje i zaaprobowany przez Strony, Komisja wyda swojg decyzje, kiéra bedzie
zawieraC uzasadnienie i bedzie podawaé, ze zostata wydana wediug niniejszej Subkiauzuli Decyzja Komisji
bedzie wigzqcq dla obu Stron, ktére bezzwiocznie wprowadzg jg w Zycie, Jjezeli i dopbki nie bedzie ona
zrewidowana przez zalatwienie polubowne lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej. Jezeli
Umowy jeszcze nie porzucono, nie odméwiono honorowania go lub od niego nie odstgpiono, to Wykonawca
bedzie dalej prowadzif Roboty zgodnie z Umows.
Jezeli ktoras ze Stron bedzie niezadowolona z decyzji Komisji, to wiedy Strona ta, w ciggu 14 dni od dnia, w
ktorym ofrzymala decyzje, bedzie mogla dac drugiej Stronie powiadomienie o swym niezadowolenju. Jezeli
Komisja nie wyda swojej decyzji w ciggu 14 dni (lub w innym zaaprobowanym terminie) od otrzymania
takiego wniosku, fo wtedy kazda ze Stron bedzie mogla, przed uptywem 7 dni po wygasnieciu tego okresu,
dac drugiej Stronie powiadomienie o swoim niezadowoleniu.
W kazdym wypadku, to powiadomienie o niezadowoleniu bedzie podawaé, ze jest dane wedfug niniejszej
Subklauzuli oraz bedzie wykiada¢ sprawe sporng i powéd(y) niezadowolenia, Wyjawszy to, co podane jest w
Subklauzuli 20.7 [Niezastosowanie sig do decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzuli 20.8
{Zakoriczenie dziafania komisji rozjemstwa w sporach] zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do
rozpoczecia arbitrazu w spornej sprawie, bez dania powiadomienia o niezadowoleniu zgodnie z nihiejszg
Subklauzula.
Jezeli Komisja wyda obydwu Stronom swojg decyzje w sprawie sporngj i 2adne powiadomienie ©
niezadowoleniu nie zostanie przediozone przez ktbrgkolwiek ze Stron w ciggu 14 dni po dhiu, w ktérym
Strona ta otrzymata decyzje Komisji, to wtedy ta decyzja stanie sig ostateczng i wigzgcg dla obu Stron.

Subklauzula 20.5
[ Zalatwienie polubowne ]
klauzula usunieta

Subklauzufa 20.6
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[ Arbitraz ]
Kazdy spor, kiorego nie rozstrzygnieto polubownie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byfa)
nie slafa sig ostateczna i wigzgca, bedzie ostatecznie poddany rozstrzygnigeiu Sgdu Powszechnego,
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Subklauzula 20.7
[ Niezastosowanie si¢ do decyzji komisji rozjemstwa w sporach }
W wypadku gdy:
a)  zadna ze Stron nie dafa powiadomienia o niezadowoleniu w ciggu okresu podanego w Subklauzyli
20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach],
b)  odnosna decyzja Komisji (jesli byfa), stata sie ostateczng i wigzgcg, oraz
¢) jedna ze Stron nie zastosuje sig do takiej decyzji,
to wtedy druga Strona moze, bez naruszenia jakichkolwiek innych praw, jakie moze miec, wniesé samo to
zaniedbanie do sqdu wedfug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz]. Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji
rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie polubowne], nie beda mialy zastosowania do takiego
wniosku.

Subklauzula 20.8
[ Zakoriczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach]
Jezeli migdzy Stronami powstanie jakis spor w zwigzku Umowa lub realizacjg Rob6t, lub z nich wynikajgcy, a
nie ma Komisji do dyspozycji, czy to z powodu zakoriczenia dziafania Komisji, czy tez z innego, to:
a) Subklauzula 20.4 [Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach] i Subklauzula 20.5 [Zatatwienie
polubowne] nie bedg mialy zastosowania, oraz spér bedzie mégt byé bezposrednio wniesiony do
sgdu wedfug Subklauzuli 20.6 [Arbitraz].
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Zatacanik nr 5

Wykaz dokumentaciji projektowej dia realizacji robét wehodzacych w zakres Przedmiotu Zamdéwienia pod
nazwy: Doprojektowanie (w zakresie projektu wykeonawczego) i budowa: Airport City Gdarisk — Zespot
budynkéw biurowo-ustugowych z niezbedng infrastrukturg techniczng i drogowa — etap | (budynek B 1) potoiony
przy ulicy Stowackiego w Gdarisku

1. PROJEKT BUDOWLANY:

1) TOM | - Zataczniki formalne, Projekt Zewnetrznych Instalacji Sanitarnych Elektrycznych i Teletechnicznych, PZT,
Projekt Drogowy, Architektura Krajobrazu, Architektura, Ekspertyza Akustyczna, Warunki Ochrony
Przeciwpozarowej,

2) TOMII.1 - ETAP I - Projekt Konstrukeji.
3) TOM 1. Il = ETAP Il - Projekt Konstrukcji.
4) TOM Il . 1 - ETAP I - Projekt Instalacji Sanitarnej i Instalacji Elektrycznej.
5) TOM lil.. Il - ETAP il - Projekt Instalacji Sanitarnej i Instalacji Elektrycznej.

6) Projekt Budowlany - Projekt architektoniczno — budowlany z projektem zagospodarowania terenu : PRZYLACZE
KANALIZAC)I DESZCZOWE).

7) Projekt Budowlany z Projektem Zagospodarowania Terenu ~ SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWO-
KANALIZACYINE : dziatka nr 18/5 ; 19/15 obr. Bysewo 0024 ; 320/7 obreb Klukowa 0003 .

8) Projekt Budowlany z Projektem Zagospodarowania Terenu — SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWO-
KANALIZACYINE : dziatka nr 18/6 ; 19/9 ; 19/18 ; 20/4 obr. Bysewo 0024 ; 320/9 ; 320/11 obreb Klukowa 0003,

2. PROJEKT PRZETARGOWY ETAPI:

1) TOMI.1-PFU Program Funkcjonalno-Uzytkowy , Zestawlenie tabelaryczne Pomieszczerh , Architektura '
Specyfikacja Techniczna Do Projektu Elewacji .

2) TOM I. Il - Architektura , Warunki Ochrony Przeciwpozarowej, Zasady sterowania urzadzeniami ochrony p-poi .
3) TOM I1.. 1 - Instalacje Sanitarne i Mechaniczne : Projekt Instalacji Mechanicznych , Projekt Wezia Cieplnego,

4) TOM I1.. Il - Instalacje Sanitarne i Mechaniczne : Projekt Instalacji Sanitarnych i Przeciwpozarowych

5) TOM Il - Instalacie Elektryczne

6) TOM IV - Instalacje Niskopradowe , Instalacje Automatyki i BMS

7) TOM V - Projekt Konstrukgji ,

8) TOM VL.I- Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét ,

9) TOM VLII - Przedmiary Robét
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10) TOM Vit — Projekt Zagospodarowania Terenu , Projekt Architektury Krajobrazu , Projekt Drogowy , Projekt
Przyljcza Wod.-Kan. ,Specyfikacje Techniczne — Sieci zewnetrzne i Przylgcza ..

11) TOM VIl - Wytyczne Certyfikacji LEED .

UWAGA : Przedmiary robét peinia role wylacznie pomocniczg.

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA JEST DOSTEPNA W WERSJI ELEKTRONICZNE) NA SERWERZE FT P; ADRES, HASLO |
LOGIN ZOSTANA UDOSTEPNIONE WYKONAWCY NA PISEMNY WNIOSEK ZLOZONY ZAMAWIAJACEMU,
ZAWIERAJACY OSWIADCZENIE WYKONAWCY, ZE MATERIALY TE BEDA WYKORZYSTYWANE WYLACZNIE NA
POTRZEBY NINIEJSZEGO PRZETARGU,
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH {wzér)

Zatagcznik nr 6

Wyszczegéinienie elementéw robat

Catkowita
wartos¢ robat
hez podatku VAT
{w zlotych)

. | Roboty ogdlnobudowlane

1.1,

Roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopu

1.2.

Zabezpieczenie wykopu

1.3,

Konstrukcja

1.3.1.

Czesc podziemne

13.1.1.

Fundamenty

1.3.1.2.

Sciany zelbetowe

1.3.1.3.

Stupy zelbetowe

1.3.1.4.

Stropy zelbetowe

1.3.1.5.

Belki zelbetowe

1.3.1.6.

Schody zelbetowe

1.3.1.7.

Rampy zelbetowe

1.3.1.7.

Inne

13.2

Czesé nadziemna

13.2.1.

Sciany zelbetowe

1.3.2.2.

Stupy zelbetowe

1.3.2.3.

Strepy zelbetowe

1.3.2.4.

Belki zelbetowe

1.3.2.5,

Schody zelbetowe

1.3.2.6.

Konstrukeje stalowe

1.3.2.6.

Inne

1.4.

lzolacje i Dylatacje

1.5,

Sciany murowane

15.1.

Sciany murowane podziemne

1.5.2.

Sciany murowane nadziemne

1.53.

Inne

1.6.

Dach

1.7

Elewacje

1.8.

Wykonczenje

1.8.1.

Wykonczenie scian

1.8.2.

Czes podziemna

1.8.2.1.

Sufity

1.8.2.2.

Posadzki

1.8.2.3.

Biaty montaz i wyposazenie
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1.8.2.4. | Déwigi oscbhowe | towarowe

1.2.3. | Czoil noddienns

1.2.2.1. | Sufity

1.8.3.2. | PFosadziki

1.8.5.3. | Stoievka

1.2.3.4, | Slusarka

1.8 3.5 | Diwigi osobowe

1.2.2.6. | Bialy montaz i wyposazenie

1837 Wyposazenie wnetrz

1.8.3.8. | Inne

1.9. | Zapospodarowanie terenu
1.9.1. | Zielen

1.9.2. | Drogi

1.9.3. | Kraweiniki, obrzeza

1.9.4. | Mataarchitektura

195, | inne

2. | Instalacje elektryczne

2.1. | Czeé€ podziemna

2.1.1. | Rozdzielnice SN, transformatory , okablowanie , sprzet bhp

»2.1.%. | Zasilacze rezerwowe UPS

2.1.3. | Trasy kablowe

2.1.4. | Kable i przewody

2.1.5. | Instalacja ogrzewania podjazdu

2.1.6. | Szynoprzewody

2.1.7. | Oprawy oswietleniowe

2.1.8. | Osprzet elektroinstalacyjny

2.1.9. | Instalacja potaczen wyréwnawczych

2.1.10. | Instalacja uziemiajgca

2.1.11. | Pomiary elektryczne

2.1.12. | Inne

2.2. | Czes¢ nadziemna

2.2.1. | Uktad zasilania w paliwo

2.2.2. | Agregaty pradotwoércze na dachu

2.2.3. | Rozdzielnice

2.2.4. | Trasy kablowe

2.2.5. | Kable i przewody

2.2.6. | Instalacja ogrzewania wpustéw dachowych

2.2.7. | Szynoprzewody

2.2.8. | Oprawy oSwictleniowe

2.2.9. | Instalacja oéwietlenia elewac]i { podswietlenie fasady tasmami LED |

2.2.10. | Oprawy oswietleniowe iluminacyjne

2.2.11. | System nadzoru opraw awaryjnych

2.2.12. | Osprzet elektroinstatacyjny

2.2.13. | Instalacja potaczen wyréwnawczych

2.2.14. | Instalacja odgromowa

2.2.15, | Pomiary elektryczne

2.2.16. | Inne ( np. instalacja fadowania samochodéw elektrycznych itd. )

3. | Instalacje teletechniczne

3.1. | System SSP
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3.2

System KD 1 SSWIN

3.3, | System CCTV
3.4. | System przyzywowy
3.5. | System CO+LPG
3.6. | System Teleinformatyczny
3.7. | Centralny system zarzadzania bezpieczenstwem
3.8. | System BMS
3.9. | System interkomowy
3.10. | System FIDS
3.11. | Inne ( np.: szlabany parkingowe , bramki kontrolne itd. )
4. | instalacje zewnetrzne
4.1. | Instalacje elektryczne zewnetrzne
4.2. | Przytgcze teletechniczne i usuniecie kolizj
4.3. | Budowa przytacza kanalizacji kablowej i usuniecie kalizji
4.4 | inne
5. | Instalacje sanitarne
5.1. | Instalacje grzewczo-chtodnicze
5.1.1. | Instalacja CO ; CT
5.1.2. | Instalacja WL
5.1.3. | Pompownia WL
5.1.4. | Inne
5.2. | Instalacje wod.-kan.
5.2.1. | Instalacja wodociggowa i odzysku wody deszczowe]
5.2.2. | Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.3. | Instalacja kanalizacji deszczowej
5.2.4. | Instalacja P-Poz
5.3. | Instalacja wentylacji
5.4. | Wezel cieplny
5.5, [ Inne
6. | Zewnegtrzne sieci | przylacza
6.1. | Sieci wod.-kan.w obrebie dziatki gruntowej na ktérej zlokalizowana jest inw.
6.1.1. | Sieci wodociggowe
6.1.2. | Sieci kanalizacji sanitarnej
6.2. | Sieci wod-kan poza dziatka gruntowa na ktérej zlokalizowana jest inw.
6.2.1. | Sieci wodociggowe
6.2.2. | Sleci kanalizacji sanitarnej
6.3. | Sieci kanalizacji deszczowej
7. | Drogi, nawierzchnie i uktad drogowy
7.1. | Roboty ziemne
7.2. | Krawezniki , obrzea
7.3. | Nawierzchnie
7.4. | Elementy wykoriczeniowe
8. Inne

Ogdtem netto :

91




UWAGA: W wartosci poszczegdinych Robét wskazanych w Tabeli Elementéw Scalonych naleiy uwzglednié warto$é
odpowiednich projektéw wykonawczych i innych opracowar dokumentacii projektowej sporzadzonych zgodnie z
niniejszg SIWZ dla wykonania tych Robét. W wartoséé poszczegbinych pozycji w Tabeli Elementéw Scalonych nalezy
wliczy¢ wartos¢ zapewnienia opieki gwarancyinej i $wiadczenia ustug serwisowych wymaganych Umowa,
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Zatacznik nr 7

WYKAZ INSTRUKCII | ZARZADZEN WRAZ Z INSTRUKCIAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ INFORMACJ] PPOZ
OBOWIAZUIACYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowigzany stosowac sig w catym okresie realizacji Zoméwienia do zasad okreslonych wymienionymi
dokumentami, a w przypadku ich zmiany lub zastqpienia- do zasad okreslonych w zmienionych lub zgstepujgcych
dokumentach:

1. Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego, materiatowego i
pojazdéw na terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Walesy wroaz z zafgcznikami (wersja elektroniczna);
2. Zarzqdzenie Nr 6/18 Prezesa Zorzqdu Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia 16 kwietnia 2018 roku w

sprawie wnoszenia przedmiotéw zabronionych przez osoby niebedgce pasazerami do strefy zastrzezonej Portu
Lotniczego Gdanisk Sp. z 0.0. {wersja elektroniczna);
3. Zarzqdzenie Nr 15/12 Zorzqdu Portu Lotniczego Gdarisk Sp. z 0.0. z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie
procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0. dotyczgcych badan trzeswosci 0sob przebywajgcych w
czesci lotniczej Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Wafesy {wersja elektroniczna);
Instrukeja ruchu pojazddw i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im. Lecha Walesy {wersja elektroniczna);
Instrukcja Operacyjna Lotniska im. Lecha Watesy (wersja elektroniczna);

LN

Instrukcje sg dostepne w wersji elektronicznej na serwerze FTP ;
adres, hasto i login zostang udostepnione Wykonawcy na pisemny wniosek ztozony Zamawiajgcemu, zawierajacy
oswiadczenie Wykonawcy, ze materiaty te beda wykorzystywane wytacznie na potrzeby niniejszego przetargu.
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Zatacznik nr 8

ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW | SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO
GDANSK im. LECHA WAEESY

Koszty dodatkowe] ochrony realizowanej przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy
ponosi Wykonawca.

Plac Budowy na ktérym prowadzone beda roboty budowlane moze byé w kazdej chwili poddany kontroli
przeprowadzonej przez stuzby ochrony lotniska lub innych uprawnionych pracownikéw Portu Lotniczego Gdarisk
Sp. z 0.0.

Wykonawca zapewnienia ochrone przeciwpozarowa terenu budowy zgodnie z Ustawa o ochronie
przeciwpozarowej i innymi oabowiazujacymi przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca zobowigzuje sig do poinformowania Zamawiajacego z 60 dniowym wyprzedzeniem o planowanym
uiyciu urzadzen diwigowo-transportowych o wysokoéci przekraczajacej 15 metrdw w  trakcie realizacji
Przedmiotu zamdwienia.
Informacja odnosnie uzytych urzadzer diwigowo-transportowych przez Wykonawce, jest niezbedna do
weryfikacji wedle istniejgcych uregulowan prawnych i powinna zawierac:
a) liczbe uzytych urzadzen,
b) przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie informacji do Portu Lotniczego
Gdansk Sp. z 0.0,
c)iokalizacjg za pomoca wspdtrzednych wedtug Swiatowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, 2 dokladnoscig do
1/10 sekundy,
d) mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzgdzen,
e} wysokoéé powyzej poziomu terenu, z doktadnoscia do pét metra,
f) wysokos¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia diwigowe-transportowego, w odniesieniu
do poziomu morza, z doktadnoscig do pét metra,
g) opis oznakowania dziennego i nocnego.
Urzadzenia diwigowo-transportowe nie przekraczajace wysokosci 15 m  powinny by¢ zgloszone przez
Wykonawce z 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacemu celem ich weryfikacji i uzyskania akceptacji.
Urzadzenia dZwigowo-transportowe powinny byé wyposazone w oznakowanie dzienne i nocne.
Dopuszcza sig powstanie obiektu statego o charakterze czasowym lub obiektu ruchomego przekraczajacego
wysokos¢ wyznaczong przez powierzchnie ograniczajace przeszkody, jezeli zostang spefnione warunki okreélone
w przepisach wydanych na podstawie art. 92 rozporzadzenie w sprawie eksploatacji lotniczych urzadzen
naziemnych ust. 2 oraz lokalizacja obiektu zostanie uzgodniona odpowiednio z zarzgdzajacym lotniskiem oraz z
instytucja zapewniajgcy stuzbe ruchu lotniczego,
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ZALACZNIK NR 9

ROBOTY WYLACZONE

Wyposazenie oraz systemy, ktdre nie wchodza w skfad przedmiotu zaméwienia — zgodnie z PFU:

1. urzadzenia parkingowe {szlabany i stupki/kolumny parkingowe),

2 urzgdzenia do tadowania samochodéw elektrycznych,

3. bankomat,

4, wykonanie zagospodarowania terenu wg rysunku nr 018ACG-PB-A-ZT-PZT-001 w zakresie : zieleni ;

nasadzeri , pieszych ciggéw komunikacyjnych , tawek , stojakéw na rowery i innych mebli ,, ulicznych ,, jako matej
architektury , oswietlenia wysokiego , niskiego i akcentowego dotyczqcego zagospodarowania terenu , a takie
strefy wjazdu i wyjazdu wchodzacy w skiad obszaru dla ktérego zostata wykonana dokumentacja projektowa
wskazana w zatgczniku nr 5 niniejszej SIWZ,

5. wykoriczenie w budynku powierzchni innych niz powierzchnie wspdlne {budynek realizowany w formule
shell&core)

UWAGA :

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie projektéw wykonawczych i Robét (w tym wykonanie odpowiednich
przytaczy, instalacji etc. do montazu | do posadowienia w/w wyposazenia), w taki sposéb aby pozostawié
mozliwos¢ wykonania powyzszych Robét Wylaczonych zgodnie z wytycznymi dia poszczegéinych systemdw i
robot, ktdre zostaty opracowane wg przyktadowych rozwigzan tego typu wyposazenia i systemow.
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ZALACZNIK NR 10

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych robét potwierdzajacych spetnianie warunku udziatu w postepowaniu z
podaniem ich przedmiotu, wartosci, dat wykonywania, miejsc wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych prace
zostaty wykonane:

L | Przedmiot zaméwienia Miejsce wykonania | Kubatura w m? Wartosé Data wykonania

[ zaméwienia netto | zaméwienia
oraz odbiorca

W zataczeniu dowody potwierdzajace naleiyte wykonanie robét.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcdw wspdlnie
ubiegajacych sie o zawarcie umowy
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WYKAZ 0SGB

ktére bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia:

Zalacznik nr 11

ZAKRES PODSTAWA DO
IMIE KWALIFIKACIE ZAWODOWE
LP | NAZWISKO WYKONYWANYCH DOSWIADCZENIE | WYKSZTALCENIE DYSPONOWANIA
CZYNNOSCI OSOBAMI
Kwalifikacje zawodowe:
- posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
1. Kierownik Kontraktu | budowlanej bez ograniczen
Doswiadczenie:
Kwalifikacje zawodowe:
- posiada uprawnienia do kierowania robotami
2. Kierownik Budowy | budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen,
Doswiadczenie:
Kwalifikacje zawodowe:
- posiadajg uprawnienia do kierowania robotami
3. Kierownicy Robot : i e

w swoich specjalnosciach bez ograniczen

o7




Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy
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Zatgeznik nr 12

WARUNKI | ZAKRES UBEZPIECZENIA, O KTORYCH MOWA W KLAUZULI 18. WARUNKOW UMOWNYCH
. WYMAGANIA OGOLNE

W niniejszym Rozdziale "Strona ubezpieczajaca” oznacza dla kazdego typu ubezpieczenia, Strone odpowiedzialng za
dokonanie i utrzymywanie w mocy okre$lonego ubezpieczenia.

Zawsze w sytuacji, gdy Wykonawca jest Strong ubezpieczajacy, kaizde ubezpieczenie bedzie dokonane
u ubezpieczycieli | wedtug ustaleri, zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Ubezpieczyciel, tred¢ uméw ubezpieczenia
{polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw ogdlnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca
bedq przedmiotem zatwierdzenia co do zgodnosci z wymaganiami niniejszego zatacznika.

lezeli ubezpieczenia, do ktérych zawarcia zobowigzany jest Wykonaweca, spetniaja wymagania okreslone w niniejszym
zatgczniku, Zamawiajacy nie moze odmdéwié zatwierdzenia, lub wstrzymywac jego udzielenia. Jezeli w terminie 14 dni
od doreczenia kompletv dokumentdéw do zatwierdzenia Zamawiajacy nie przekaze drugiej Stronie na piémie
odpowiednio informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przediczione dokumenty nie
spetniaja wymogdw niniejszej Umowy, Strony uznaja, iz zatwierdzenie zostato udzielone,

Niezaleznie od miejsca wystapienia szkody, catkowitej lub czeéciowej, wynikajacej z ubezpieczenia CAR/EAR (Pkt. 2
ponizej) uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktdra ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty
mienia dotknietego szkoda, lub poniosta koszt uzyskania takiego mienia, lub jest zobowigzana do jego dostarczenia
zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ponizszego ustepu.

Wyptata odszkodowania, jego czescl lub zaliczki na rzecz Wykonawcy, jego Podwykonawecy lub innego ubezpieczonego
z umowy ubezpieczenia CAR/EAR wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, co nie uchybia obowigzkowi
informowania przez Wykonawce Zamawiajacego o kazdym przypadku zgtoszenia szkody Ubezpieczycielowi z tytutu
takich uméw ubezpieczenia. Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcg, moze by¢ przeznaczone wylacznie na usuniecie skutkéw szkody i przywrdcenie stanu sprzed
powstania szkody. Zamawiajacy ma prawo zazadac od Wykonawcy przedstawienia informacji i raportdw dotyczgcych
trybu i sposobu wykorzystania kwot odszkodowan lub zaliczek na poczet odszkodowan wyptaconych Wykonawcy w
celu usunigcia lub minimalizacji nastepstw zdarzenia ubezpieczeniowego. Jezeli, niezaleznie od przyczyny, Wykonawca
nie usunie szkody, w tym nie usunie szkody wiasciwie | w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania z
ubezpieczenia przechodzi na Zamawiajacego. Jezeli odszkodowanie, jego cze$¢ lub zaliczka (zaliczki) na poczet
odszkodowania zostaly juz Wykonawcy wyptacone, obowigzany jest on zwréci¢ otrzymane kwoty Zamawiajacemu,
ktéry moze ich dochodzi¢ od Wykonawcy bezposrednio lub przez potracenie..

Ewentualny udziat wiasny w szkodzie/franszyza redukcyjnafintegralna zastrzezone w umowach ubezpieczenia
pokrywa Wykonawca lub jego Podwykonawcy.

Wykonawca przedfozy przed przekazaniem Placu Budowy dowody, w tym kopie polis | dowody uiszczeniu naleznych
sktadek, dotyczacych ubezpieczert wymaganych od niego zgodnie z niniejszym zatgcznikiem.

Po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej/raty sktadki ubezpieczeniowej, naleinych od ubezpieczert wymaganych
zgodnie z niniejszym zatacznikiem Strona ubezpieczajaca przedtozy dowody ptatnosci drugiej Stronie.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z polis ubezpieczeniowych. Wykonawca bedzie
na biezaco informowat Zamawiajgcego i ubezpieczycieli o wszelkich odnosnych zmianach w realizacji Robét | zapewni,
ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z ninigjszg Klauzula.

Wykonawca nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleri ubezpieczenia wymaganego od niego bez uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy nie zrobi jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalef jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. lezeli ubezpieczyciel zrobi {lub bedzie prébowat zrobi¢)
jakakolwiek zmiane, to Strona najpierw powiadomiona przez ubezpieczyciela, bezzwtocznie powiadomi o tym druga
Strone.

Zaden z zapiséw niniejszego zatacznika nie ogranicza zobowigzan, rekojmi lub odpowiedzialnoéci Wykonawcy lub
Zamawiajacego, wedtug innych ustaler SIWZ lub w inny sposéb. Wszelkie kwoty, nie ubezpieczone lub nie odzyskane
od ubezpieczycieli, bedy obcigzaty Wykonawce zgodnie z tymi zobowiazaniami, rekojmiami lub odpowiedzialnosciami.
Jednakie, jesli Strona ubezpieczajaca zaniedba dokonania i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktdre
wymagane do dokonania i przedtuzania wedtug Kontraktu, a druga Strona:

a) ani nie zatwierdzi tego pominiecia, gdy bedzie Zamawiajacym

b) ani nie otrzyma powiadomienia, gdy bedzie Wykonawca

¢) ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajacym takiemu uchybieniu,

to jakiekolwiek pienigdze, ktére powinny byly by¢ moiliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia, beda zaptacone
przez Strone ubezpieczajacy.
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W razie uchybienia przez Wykonawce obowigzkom z uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszym zataczniku
ponosi on odpowiedzialnosé wobec Strony poszkodowanej z tytulu odmowy lub ograniczenia przez Ubezpieczyciela
naleznego odszkodowania i wypfaci on Stronie poszkodowanej kwoty, jakie bytyby naleine z tytutu ubezpieczenia,
gdyby Wykonawca dopetnit cigzacych na nim obowigzkéw. Niniejszy obowigzek dotyczy w szczegdlnodci kwot
naleznych Zamawiajagcemu z ubezpieczenia utraty zysku oraz nie podlega ograniczeniom odpowiedzialnoéci
przewidzianym w niniejszym Rozdziale.

W przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn lezacyeh po stronie Wykonawcy, koszt
wszystkich zwigzanych z takg sytuacja koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym zawieranych przez
Zamawiajacego, w szczegblnoéci przedtuzenia okreséw ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajagcy moze
pomniejszyé Wynagrodzenie naleine Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajacych. W przypadku
wydtuzenia okresu realizacji Kontraktu wylacznie z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego koszt wydtuienia
bedzie poniesiony przez Zamawiajacego. W sytuacji, gdy obie Strony przyczynity sie do wydtuzenia okresu realizacji
Kontraktu, kaida ze stron proporcjonalnie do przyczynienia ponosi koszt ubezpieczen uzupetniajgcych/przediuzenia
okresu ubezpieczenia, chyba ze inaczej zostanie ustalone miedzy Stronami.

Zadne prace na Placu Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce
kopil polis, ktore zobligowany bedzie Wykonawca zawrzeé i potwierdzer zapfaty sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowoddw optacenia
sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, ktére zobligowany bedzie Wykonawca zawrzeé to
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonanie Rob6t ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robét
poniesie wytacznie Wykonawca lub dokonac odpowiedniego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie sie stosowaé do postanowiert Ubezpieczyciela w zakresie obowigzkéw zachowania wymogéw
bezpieczefistwa i obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W przypadku zajscia wypadku
ubezpieczenfowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy | montaiu - Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy (ubezpieczeni) udzielaja sobie rozsadnej pomocy i wspotpracowad bedg przy likwidacji
szkody tak, aby proces likwidacyjny przebiegat szybko i bez zaktéceh. Kaidy uczestnik procesu budowy i montaiu
ponosi koszty swojego udziatu w procesie likwidacji szkody oraz inne zwigzane z faktem jej wystapienia, bez prawa
¢adania ich zwrotu od Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy ubezpieczg w odpowiedniej wysokosci swoj personel, sprzet, maszyny,
urzadzenia, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Kontraktu prace, jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem
Wykonawcy lub Zamawiajgcego. Skutki uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w poszczegélnych
polisach przez Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczeh o odszkodowanie
obciazajg strone wystepujacy o odszkodowanie.

Celem uniknigcia sytuac]i wielokrotnego ubezpieczenia poszczegdlnych zakreséw ryzyk, tam, gdzie to jest mozliwe,
Strony wykaza wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczenia, do ktérych zawarcia 53 obowigzane, poprzez okazanie
dokumentow ubezpieczeniowych poswiadczajgcych istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez
siebie polis i programéw ubezpieczeniowych, w ktérych figurujg jako ubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe
muszg okresla¢ elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spefnienia wymogow ubezpieczeniowych
zawartych w SIWZ. '

Wykonawca nie moze w ramach Wynagrodzenia ujmowacé kosztu ubezpieczers, co do ktorych gestia ubezpieczeniowa
lezy po stronie Zamawiajacego.

Il. UBEZPIECZENIE RYZYK BUDOWY | MONTAZU (CAR/EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie nizszg nié petna wartosé ceny
kontraktowej netto (sekcja 1); bedzie zaaranzowane przez Zamawlajacego, z zastrzezeniem punktu 2.5} ponizej.
1. Zamawiajacy w okresie realizacji Inwestycji ubezpieczy i zapewni ciggtosé ubezpieczenia prac budowlano-
montazowych (CAR/EAR).
2. Przedmiotowe ubezpieczenie prac budowlano-montazowych(CAR/EAR) bedzie spetniac nastepujgce warunki, ktére
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje sie do stosowania przy realizacji Inwestycji:
1) Zamawiajgcy ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz Wykonawcy, wszystkich
Podwykonawcdw oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacje Umowy (Ubezpieczeni) polisa
ubezpieczeniowg w systemie wszystkich ryzyk (CAR/EAR), budowe {montaz) i roboty budowlane (montazowe)
od szkdd, ktére moga powstad w zwigzku z naglymi i hieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od
petnego kosztu odtworzenia, wigczajac w to limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie;
2} Minimalne parametry ubezpieczenia CAR/EAR:
a} Okres ubezpieczenia: od momentu przekazania placu budowy do zakoriczenia czynnosci
odbicrowych;
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b) Suma ubezpieczenia: cena kontraktu brutto,

¢) Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/ montaiu na bazie warunkéw

monachijskich z nastepujgcymi rozszerzeniami (minimum):

(1) Ubezpieczenie szkdd bedacych konsekwencja rozruchéw, strajkow,

(2) Konserwacja prosta i rozszerzona,

(3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht ekspresowy,

{4} Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu probnego lub testéw gorgcych,

(5) Mogace pojawi¢ sig nastepujace kl. restrykcyjne {numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

-121,112/206;

- Inne bez ktérych ubezpieczenie nie mogtoby byé zawarte;
3) Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w umowie Jub
umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/podwykonawcy,
4) Wykonawca bedzie sie stosowacé do postanowieri Ubezpieczyciela w zakresie obowigzkow zachowania
wymogow bezpieczeristwa i obowigzkéw informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W przypadku zajécia
wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu -
Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy (ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspétpracowad
beda przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacyjny przebiegat szybko i bez zaktéced. Kaidy uczestnik
procesu budowy i montazu ponosi koszty swego udziatu w procesie likwidacji szkody oraz inne zwigzane 2
faktem jej wystapienia, bez prawa zadania ich zwrotu od Zamawiajgcego.
5) Wykonawca, Podwykonawcy, ubezpiecza Sprzet i Zaplecze Budowy, we wiasnym zakresie i na wlasny koszt
na sume nie nizszg od petnej wartoéci wymiany, wiacznie z kosztami dostarczenia na Plac Budowy.
Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, e kazda sztuka Sprzetu Wykonawcy, bedzie ubezpieczona
podczas transportu na Plac Budowy i a2 do czasu, gdy nie bedzie juz potrzebna do wykonania Robét.

3. Franszyzy redukcyjne: Na dostepnym rynkowo poziomie. Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny w
szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna beda okreélone na poziomie akceptowalnego ryzyka Ubezpieczajacego, nie
odbiegajgc od obowiazujacych standardéw rynkowych;

. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNE) Z TYTULU PROWADZENIA DZIAtALNOSCI

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnodci i posiadania mienia z nizej wymieniong
suma gwarancyjng, bgdzie zaaranzowana przez Wykonawce;

Ewentualny udziat wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjnafintegralna zastrzezone w umowie lub umowach
ubezpieczenia zostanie poniesiona przez Wykonawce/Podwykonawcow.

Minimalne warunki, ktére powinny byé zawarte w polisie:
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy, Konsorcjanci

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji kontraktu. Dopuszcza sie polisy roczne obrotowe Wykonawcy, obejmujace
wiasnym okresem ubezpieczenia okres realizacji kontraktu. Utrzymanie i kazdoroczne wznowienia polisy spetniajgce
odpowiednie wymagania SIWZ bez zmiany pierwotnego triggera), do ostatecznego terminu wykonania wszystkich
Robdt.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC dziatalnosci: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialno$é cywilng oséb objetych
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu {damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim
w nastegpstwie posiadania i uzytkowania nieruchomosci oraz maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takze
ryzyko prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z wtaczeniem szkéd wyrzadzonych przez rzecz wprowadzona do obrotu
{OC za produkt/wykonang ustuge} oraz szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa.

4) Minimalne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw oséb objetych ubezpieczeniem;

- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikte z nienalezytego wykonania zobowigzania;

- szkody w przedmiocie obrébki, naprawy, wykonania podobnych czynnosci(jezeli taki rodzaj prac bedzie
prowadzony);

- szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych;

- szkody wynikie z dziafania miotéw, kafaréw, wibracji;
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- szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach;

- szkody wyrzgdzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu OC;

- szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania sie do powietrza, wody,
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

- szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbidrkowych;

- szkody majatkowe (czyste straty finansowe);

- szkody spowodowane podczas zatadunku | wytadunku w obcych $rodkach transportu;

- klauzula reprezentantéw ograniczajgca odpowiedzialnogé Ubezpieczyciela do braku obowiazku pokrycia szkody w
przypadku winy umyslnej lub raacego niedbalstwa Czlonkdw Zarzadu, Prokurentéw, Kierownikéw Robét
Ubezpieczonego;

5) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 10.000.000,00 {dziesie¢ milionéw) ztotych na jedno | wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
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Zatacznik nr 13

WARUNKI/WYMAGANIA GWARANCII DLA PRZEDMIOTU UMOWY, W TYM W SZCZEGOLNOSCH SYSTEMOW, INSTALACHI
| URZADZEN

1. Okres obowigzywania gwarancji jakosci trwa 60 miesiecy i jest liczony od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uptyw gwarancji producenta pozostaje bez wptywu na obowigzywanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Niniejszy dokument rie narusza innych uprawnieri Zamawiajacego wynikajacych z Kontraktu albo z przepiséw prawa.
2. Jezeli producent sprzetu/oprogramowania/systemu posiada w swojej ofercie mozliwos¢ $wiadczenia ustugi
gwarancyjne] bezposrednio dla klienta koficowego, to Wykonawca jest zobowigzany wykupic taka petng usfuge i
zapewni¢ jef utrzymanie w calym okresie gwarancji. Przyklad to ustuga typu “Pro Support Mission Critical”

3. W ramach gwarancji oraz w okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek $wiadezy¢ ustugi bez dodatkowego
wynagrodzenia obejmujace regularne przeglady serwisowe i konserwacje urzadzeht w okresach oraz w sposéb
wymagany ustawowo oraz przez producentéw urzadzeri/instalacji/systemdw. Wejscia na obiekt w celu wykonania
prac muszg odbywa¢ sie w uzgodnieniu z administracja obiektu. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé niezwtocznie
po zakoriczeniu kazdego przegladu kopie protokotdw z przegladéw do Zamawiajacego lub/i podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé bezptatnie niezbedne elementy
eksploatacyjne/materiaty, jezeli zajdzie koniecznos¢ cyklicznej ich wymiany zgodnie z wymaganiami lub gwarancjami
producenta | obowigzujacych norm. Koszt materiatéw i elementéw podlegajacych wymianie poniesie Wykonaweca,

4. Gwarant zobowigzany jest do usuniecia wady zgtoszonej droga telefoniczng/faxem, mailowa lub listownie. . Strony
zobowigzuja sie niezwtocznie poinformowaé sie pisemnie o kaidorazowej zmianie danych kontaktowych, na ktére
maja by¢ zgtaszane wady. — Wiadomo$¢ wystang w taki sposdb, ze adresat moze sie z nig zapoznaé uwaza sie za
doreczona. Budynek B | bedzie pracowat 365 dni w roku, wiec usterki moga by¢ zgtaszane réwniez w dni ustawowo
wolne od pracy, godziny nocne tp.. i nie moie to wptywaé na zobowiazania Wykonawcy co do czasu reakeji na
zgloszenie. Wykonawca jest zobowigzany przyjmowacé zgtoszenia 24h/7 dni w tygodniu

5.Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

a) Jedli wada jest szczegblnie uciazliwa , w tym w szczegélnodci jest awarig urzadzen i instalacii, ktére istotnie wplywa
na mozliwo$c lub zakres i sposéb uiytkowania obiektu, zagraza bezpieczeristwu ludzi lub mienia lub uniemozliwia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu, powtarzajaca sie cyklicznie — natychmiast, maksymalnie
24 godziny od daty zgtoszenia.

b) W pozostalych przypadkach - w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajac mozliwosci techniczne
wykonania prac, nie pézniej jednak niz 14 dni od daty zgloszenia.

6.Jezeli z obiektywnych wzgleddw usunigcie usterki nie jest mozliwe w tym terminie np. ze wzgledu na koniecznosé
odestania elementdéw do serwisu producenta, a wada nie jest szczegdlnie uciazliwa, to Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
inny termin na usunigcie tej usterki, lecz Wykonawca ma obowigzek zapewnic przez caly czas przeznaczony na
usunigcie usterki, urzgdzenie/element zastepczy (nie gorszy niz wystany do naprawy) na wiasny koszt po uprzedniej
akceptacji urzadzenia zastepczego przez Zamawiajacego.

7. O usunigciu wady/usterki lub dokonanej wymianie Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego na
piémie. Usuniecie wad i usterek musi by¢ protokolarnie stwierdzone przez Strony.

8. W przypadku nie usunigcia wad/usterek przedmiotu Umowy lub nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu
Umowy na nowy, wolny od wad, w terminach okreélonych powyze] Wykonawca upowaznia Zamawiajacego, aby bez
wyznaczania terminu dodatkowego — wedtug wlasnego wyboru i uznania, Zamawiajacy ziecit usuniecie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub dokonat zakupu nowej rzeczy wolnej od wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

9. Jezeli wada fizyczna elementu budynku o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktdrego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
10. W razie zgtoszenia w okresie gwarancji wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia , a termin gwarancji
lub rekojmi elementéw wymienionych w trakcie gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac zwigzanych z
usuwaniem wad.

12. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzer zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukgj
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzer, ktére wymagaja przegladéw
serwisowych. Wykonawca wykonywaé bedzie w okresie gwarancji wszelkie czynnosci, w Swietle Instrukeji uzytkowania
I eksploatacji obiektu sa konieczne dla utrzymania gwarancji i koszt tych czynnosci obcigzac bedzie Wykonawce,

13. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac tylko z przepiséw
prawa lub prawidfowego uzytkowania. W szczeg6lnoéci zasady te nie moga réznié sie na niekorzys¢ Zamawiajgcego od
zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
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14. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mégt w 2adnym wypadku zarzucié
Zamawlajgcemu eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji.

15. W przypadku nie sporzadzenia instrukcji uzytkowania | eksploatacii przez Wykonawce, moze je sporzadzié
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

16. Gwarancja obejmuje réwnie uszkodzenia | wady w Przedmiocie Umowy , ktére powstaly na skutek niewtasciwego
wykonania przez Wykonawce lub z racji niezwtaiciwego zabezpieczenia danych instalacji i elementow przed
dopuszczeniem do uzytku.

i7. Jezeli  jakig dostarczony  system wymaga od Zamawiajgcego stosowania ptatnych
subskrypcji/serwisu/uaktualnieri/cyklicznych kalibracji, to Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek dostarczaé i
zapewniac je dla Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia przez caty okres trwania gwarancji przedmiotu
zamowienia. Owe subskrypcje/serwis/uaktualnienia/cykliczne kalibracje producent ma dostarczaé bezposrednio do
Zamawiajgcego.

18. Wszystkie instalacje/systemy instalowane na stacjach roboczych/serwerach musza pracowaé pod kontrolg
systemow operacyjnych posiadajacych wazne wsparcie producenta w dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia - nie
dopuszcza sig sytuacji, w ktdrej zostanie dostarczony system, ktéry w dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia
oznaczony bedzie przez producenta jako “End of Life” lub “End of Support”. Dodatkowo, wykonawca powinien
obowigzkowo dotaczyé do Swiadectwa Przejecia oswiadczenie, ze wszystkie instalacie/systemy dostarczone przez
Wykonawce w dniu podpisania Swiadectwa Przejecia obstugwane sa przez systemy operacyjne, ktérych producenci
nie wycofali ich z produkeji i nie planujg wycofaé z produkcji | nie planujg wycofaé z produkcji przynajmniej w okresie
gwarancyjnym Wykonawcy instalacji / systemdw , ktére obstuguja.

19. Jeieli polityka gwarancyjna producenta jakiego$ systemu/urzadzeri/aplikacji wymaga, aby poza szkoleniem
stanowiskowym, osoba/osoby upowaznione przez Zamawiajgcego odbyty dodatkowe szkolenie z zakresu administracji
danym systemem/urzadzeniem/aplikacjg, to Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac takie szkolenia dla wskazanej
przez Zamawiajgcego grupy oséb i w terminie wczeéniej uzgodnionym z Zamawiajgcym. Jezeli producent bedzie
wymagat odnowienia szkolenia np. co rok, to Wykonawca jest zobowiazany do organizacji nieodptatnych szkoleri przez
caty okres trwania gwarancii. Szkolenia musza by¢ przeprowadzane na terenie PLG. Kaide szkolenie musi zakoriczyé sie
wydaniem imiennego certyfikatu wystawionego i podpisanego przez producenta systemu/urzadzenia/aplikacji lub
upowazniony przez producenta podmiot.

20. Wykonawca zobowigzany jest $wiadczyé w okresie gwarancji ustugi serwisowe dla Przedmiotu Zaméwienia.
Wynagrodzenie za te ustugi zostato wliczone do Catkowitej Ceny Kontraktowej.

21. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzl ha swoj koszt przeglady gwarancyjne na zadanie Zamawiajacego,
lecz nie rzadziej niz raz w roku. Przeglady gwarancyjne bedg wykonywane z udziatem Zamawiajacego. Z przegladu
gwarancyjnego Wykonawca sporzadzi protokét przegladu. Ewentualne usterki stwierdzone po przegladzie Wykonawca
usunie na swoj koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

22. Wykonawca bedzie przestrzegat obowiazujacego w obiekcie regulaminu.

23. Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy powota komisje odbioru pogwarancyjnego.
Komisja dokona oceny stanu prac oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin ich usuniecia. Wykonawca ma
obowigzek usungé wady zgtoszone przed uptywem okresu gwarancji chocby okres gwarancji doblegt korica. Po
usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek/wad, Strony sporzadza protokdt pogwarancyjnego odbioru robét. W dniu
podpisania protokotu pogwarancyjnego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie licencje, kody
dostgpowe, hasta administracyjne itp., o ile nie zostaty one przekazane wezesniej.

24. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu w formie cyfrowej wszelkie kopie bezpieczeristwa, programy
irédiowe, konfiguracje rozruchowe, loginy, kody {w tym kody administratora systeméw) dostepu systemoéw
zainstalowanych w budynku, w tym wszystkich programowalnych urzadze {PLC), Kopie bezpieczefistwa oraz kody
administratora i zostang zdeponowane w bezpiecznej kopercie u Zamawiajgcego stanowiac zabezpieczenie na
wypadek awarii systemoéw i umozliwiajac odtworzenie systeméw.

25. Niezaleznie od udzielonej gwarancji przystuguje rekojmia jakosci zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
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Zatacznik nr 14

WYTYCZNE W ZAKRESIE CERTYFIKACJI LEED DO PRZETARGU NA GENERALNEGO WYKONAWCE | PROJEKT
WYKONAWCZY

1. Wytyczne w zakresie certyfikacji LEED zawiera Tom VIl PP {zgodnie z pkt 2 ppkt 11 Zatacznika nr 5 do SIWZ) .

2. Punktacjg w procesie certyfikacji LEED w zakresie uzyskania przez Generalnego Wykonawce i projektanta Projektu
Wykonawczego zawiera Zatgcznik nr 1 Tomu VIIl PP (zgodnie z pkt 2 ppkt 11 Zatgcznika nr 5 do 5I1Wz) .

3. Wytyczne dla Generalnego Wykonawcy do spetnienia w procesie certyfikacji na etapie budowy zawiera Zatacznik nr
2 Tomu VIl PP {zgodnie z pkt 2 ppkt 11 Zatgcznika nr 5 do SIWZ) .

4. Wytyczne dla Projektanta Projektu Wykonawczego branty architektura do spetnienia w procesie certyfikacji na
etapie projektowania i budowy zawiera Zatacznik nr 3 Tomu VIIl PP {zgodnie 2 pkt 2 ppkt 11 Zatacznika nr 5 do SIWZ).
5. Wytyczne dla Projektanta Projektu Wykonawczego braniy instalacji sanitarnych do spetnienia w procesie
certyfikacji na etapie projektowania i budowy zawiera Zatacznik nr 4 Tomu VIIl PP {zgodnie z pkt 2 ppkt 11 Zatgeznika
nr 5 do SIWZ).

6. Wytyczne dia Projektanta Projektu Wykonawczego branzy instalacji elektrycznych do speinienia w procesie
certyfikacji na etapie projektowania i budowy zawiera Zatacznik nr 5 Tomu VIl PP (zgodnie z pkt 2 ppkt 11 Zalacznika
nr 5 do SIWZ).
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