PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu .....cceeeeueeee. rrw....

pomiedzy GMINA CIECHOCIN reprezentowang przez:
W jta Gminy Ciechocin — Andrzeja Okrucinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Janusza Celmera

REGON 871118572 NIP 5030023132

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

Projekt......... /Zamdéwienie udzielane w ramach ....

W rezultacie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w
podstawowym, prowadzonego na podstawie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot zamdwienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego w Gminie Ciechocin poprzez przebudowe drogi gminnej nr
110428C w miejscowosci Matszyce, drogi nr 110413C relacji Ciechocin - Nowa Wies, drogi nr
110424C, nr 110423C w miejscowosci Swietostaw, drogi nr 110447C w miejscowosci Rudaw, drogi
nr 110410C w miejscowosci Miliszewy oraz drogi nr 110405C w miejscowosci Elgiszewo. Drogi sg
kluczowymi odcinkami dla zapewnienia spéjnosci komunikacyjnej Gminy Ciechocin oraz
zapewniajg znacznie bezpieczenstwo lokalnego ruchu pieszo-drogowego.

2. Zakres zamodwienia obejmuje:

— Roboty przygotowawcze;

— Roboty pomiarowe;

— Roboty ziemne;

— Wykonanie podbudowy;

— Wykonanie nawierzchni;

— Oznakowanie drdg i urzagdzenie bezpieczenstwa ruchu;

— Wykonanie odcinka prébnego;



— Wykonanie zjazdow.
Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez:
— Organizacje placu budowy,

— Opracowanie dokumentacji niezbednej do prawidtowej organizacji i realizacji robét
budowlanych,

— Zabezpieczenie terenu budowy,
— Wykonanie niezbednych badan i préb,
— Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.
3. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykona prace na nastepujgcych odcinkach drdg:
Droga gminna nr 110428C w miejscowosci Matszyce dtugos¢ 510 m.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na dziatce nr 182 - obreb 0003 Matszyce. Na
przedmiotowym odcinku droga gminna posiada skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 569 Golub-
Dobrzyn — Dobrzejewice. Istniejgca droga gminna w miejscowosci Matszyce posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem naturalnym.

Na catym odcinku drogi wyréwnanie i wzmocnienie podbudowy a nastepnie wykonanie warstwy
profilowej w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdéw, montaz oznakowania
pionowego, montaz korytek sciekowych, montaz studni rewizyjnej fi 1000 mm, montaz wpustu
ulicznego, wykonanie drenazu podziemnego w oplocie.

Droga gminna nr 110413C relacji Ciechocin - Nowa Wies dtugos¢ 1600 m.

W zakresie branzy drogowej droga gminna na obszarze objetym przebudowg posiada nawierzchnie
naturalng, utwardzong bez widocznych, zaznaczonych poboczy. Szerokos¢ drogi gminnej nr 110413C
w stanie istniejagcym oscyluje na poziomie 3,5-4,0 m. Droga gminna na odcinku objetym
opracowaniem zawiera sie poza terenem zabudowanym. Na obszarze objetym przebudowg znajduja
sie gtéwnie tereny rolnicze z bardzo mocno rozproszong zabudowg gospodarcza. Zjazdy
indywidualne, publiczne w gtéwnej mierze posiadajg nawierzchnie naturalng ze szlaki oraz z
kruszywa.

W ramach zadania do rozbidrki przewiduje sie stup sieci napowietrznej teletechnicznej szt. 1 do
dyslokacji. Projekt zaktada wykonanie robdt ziemnych, wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego
cementem Rm 2,5MPa, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm, budowe mijanek, wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw
konstrukcyjnych, wykonanie warstwy wigzacej z AC11W, wykonanie warstwy scieralnej z AC11S,
przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych, budowe poboczy z mieszanki optymalnej,
przebudowe kolizji teletechnicznych, wykonanie oznakowania pionowego.

Droga gminna nr 110424C w miejscowosci Swietostaw dtugos$é 556 m.

Droga gminna nr 110424C na catym odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
utwardzona kruszywem wapiennym, gruzem betonowym z pozarastanymi poboczami gruntowymi,
zaoranymi przez rolnikdw. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia i zagtebienia spowodowane
migracjg drobnych czgstek pod wptywem wody opadowej oraz istniejgcego ruchu pojazdéw. Droga
gminna zaczyna swoj poczgtek w miejscu skrzyzowania, z drogg gminng nr 110421C i konczy sie na
granicy administracyjnej starostwa powiatu torunskiego. Na odcinku objetym opracowaniem pod
droga nie ma zlokalizowanych zadnych przepustéw. Zjazdy w ciggu drogi gminnej na pola nie s3
widoczne i nie posiadajg jakiejkolwiek nawierzchni utwardzonej.



Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy zasadniczej,
wykonanie warstwy odsgczajgcej, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie poboczy z
KESM.

Cze$é 4. Droga gminna nr 110423C w miejscowosci Swietostaw diugosé 709 m.

Droga gminna nr 110423C na catym odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
utwardzona kruszywem wapiennym, gruzem betonowym z pozarastanymi poboczami gruntowymi,
zaoranymi przez rolnikdéw. Nawierzchnia posiada liczne zadolenia i zagtebienia spowodowane
migracjg drobnych czastek pod wptywem wody opadowej oraz istniejgcego ruchu pojazdéw. Droga
gminna zaczyna swoj poczatek w miejscu skrzyzowania, z drogg powiatowa nr 2037C i konczy sie na
granicy administracyjnej gminy Ciechocin. Na odcinku objetym opracowaniem pod drogg nie ma
zlokalizowanych zadnych przepustéw. Zjazdy w ciggu drogi gminnej na pola nie sg widoczne i nie
posiadajg jakiejkolwiek nawierzchni utwardzone;.

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy zasadniczej z KtSM
0/31,5mm gr. 20cm, wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 10cm(poszerzenie), wykonanie poboczy z
KtSM 0/31,5 gr. 6 cm z zaklinowaniem 0/16mm.

Cze$¢ 5. Droga gminna nr 110447C w miejscowosci Rudaw dtugos¢ 430 m.

Odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w granicach obszaru rozproszonej zabudowy rolnej i
mieszkalnej. Droga gminna od poczatku opracowania skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 2124 C
Ruziec- Paliwodzizna — Nowa Wies$ posiada nawierzchnie w bardzo ztym stanie technicznym. Posiada
pobocza gruntowe bez rowéw. Na chwile obecng nawierzchnia drogi gminnej nie posiada
prawidtowego przekroju poprzecznego z uwagi na wstepujace przegiecia, zanizenia nawierzchni. Na
terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z remontem.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono na catym odcinku drogi
wyrdéwnanie i wzmocnienie podbudowy a nastepnie wykonanie warstwy profilowej w celu nadania
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz wykonanie nawierzchni mineralno
asfaltowej BA o gr 5 cm, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdéw, montaz korytek trapezowych

Droga gminna nr 110410C w miejscowosci Miliszewy dtugos¢ 787 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 110410C w miejscowosci Miliszewy — etap Il. Przebudowywana droga
gminna pod wzgledem administracyjnym usytuowana jest na terenie wojewddztwa kujawsko —
pomorskiego, w obrebie powiatu golubsko - dobrzyriskiego na terenie gminy Ciechocin. Droga
przebiega przez miejscowosci Miliszewy. Teren niezabudowany charakteryzuje sie zabudowg
rodzinng i siedliskowa. Miejscowosci cechuja sie wiejskim typem zagospodarowania, przewaza w
nich zabudowa mieszkaniowa z udziatem gospodarstw rolnych. Droga w terenie niezabudowanym
przebiega przez tereny rolne - uprawowe. Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowg
powierzchniowo ulepszong szlaka, gruzem i ttuczniem.

W ramach projektu przebudowy drogi gminnej przewidziano wykonanie nawierzchni
powierzchniowo utrwalonej, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku,
wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego.

Droga gminna nr 110405C oraz droga gminna na dziatce nr 96/1w miejscowosci Elgiszewo dtugosé
405 m.

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna, wodociggowa oraz energetyczna. Ze
wzgledu na swodj powierzchniowy charakter i wykonywanie prac w $ladzie istniejgcej nawierzchni
zadna z wymienionych sieci nie wchodzi w kolizje z planowang przebudowg. W przypadku
rozpoczecia prac nalezy wykonac zawsze przekopy kontrolne w celu weryfikacji.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z KtSM 0/16mm,
budowe zjazdéw bitumicznych.



4. Przed przystgpieniem do wykonania robét drogowych wynikajacych ze sporzadzonej dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona odcinek prébny o dtugosci 100 m. celem uscislenia organizacji
wytwarzania i ukfadania oraz ustalenia warunkdw zageszczenia warstw zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumencie - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru, po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego zaproponowanej lokalizacji. Na odcinku prébnym
Wykonawca winien uzy¢ takiej technologii, materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac
podczas realizacji zadania wynikajgcego z wykonanej dokumentacji projektowej oraz podpisanej
umowy. Odcinek prébny nalezy wykonaé w petnej technologii wynikajacej z dokumentacji
projektowej sporzadzonej dla remontowanego odcinka drogi powiatowej (m.in. warstwa
wyrownawcza, warstwa $cieralna, pobocza).

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
prawidtowosci wykonania odcinka prébnego pod wzgledem technologii wbudowania i zageszczenia.

5. Zakres szczegdtowy robdt, ktérego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslajg stanowigce
integralng jej czes¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa obejmujaca projekt budowlano-wykonawczy;
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

stata organizacja ruchu;

przedmiar robét.

6. Opis przedmiotu zamdwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zatgcznik nr 1.

7. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i umieszczenia tablic
zawierajacych informacje o wspodtfinansowaniu inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona
z Zamawiajacym.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla zrealizowania
przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz
w okresie rekojmi i gwarancji.

9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, w tym takze
ewentualnie materiatéw pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do
wbudowania.

10.Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych prawem
budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz
wymagajg akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw, dane
potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego. W przypadku niespetnienia tych wymagan,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania usuniecia tych materiatdéw i urzadzen z placu budowy i
niezwtocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie
takie jest dla Wykonawcy wigzace.

11.Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamodwienia os$wiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac
wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z niniejszg umowg (w tym — z dokumentacjg wskazang w
ustepie poprzedzajgcym) oraz zgodnie z przepisami prawa witasciwymi dla przedmiotu umowy.

12.W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 5, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
w sposbb zapewniajacy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia



jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej,
jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w
przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac
sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci, co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie
obowigzku, pomijaé sie bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowigzku.

13.0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie mogg na nim
powstad.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji, o ktérej mowa w § 10 ust. 1
umowy w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z
Promesy na zasadach okreslonych w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem ze zaptata w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.

§2.
Termin realizacji
1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 nastgpi w nastepujgcych terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r.
2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru robdt, o ktdrym mowa w § 12 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.
3. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego
obiektu.

4. Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji w zakresie przewidzianym
niniejszg Umowa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do tego, aby w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo-finansowy robét i przedtozyé go Zamawiajgcemu do akceptacji.
Harmonogram stanie sie wigzacy dla Stron z chwilg jego akceptacji przez Zamawiajgcego i stanowi¢
on bedzie integralng cze$¢ niniejszej Umowy. W trakcie realizacji umowy Strony dopuszczajg
mozliwos$¢ aktualizacji (zmian) w harmonogramie. Dokonanie aktualizacji nie stanowi zmiany
istotnej umowy, o ile nie prowadzi ona do zmiany koricowego terminu realizacji zamowienia, o
ktédrym mowa w ust. 1.

§3.
Roboty budowlane
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z projektem budowlanym
i projektem wykonawczym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, przestrzegajac
zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie prac budowlanych nalezy w szczegdlnosci:
1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajgcego niezbedne
uprawnienia budowlane i innych wymogéw wynikajgcych z SWZ. Kierownik Budowy jest
zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,



2) przedstawienie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany przepisami oraz
Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w terminie nie pdzniejszym
niz termin rozpoczecia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienia catego terenu budowy i robdt oraz terenu w poblizu uporzgdkowanego i
nadajacego sie do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajgcego
do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-em,
dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami Zamawiajgcego (Wykonawcy
ustugi nadzoru),

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru) dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania
komisyjnego odbioru koricowego robdét zgodnie z OPZ — wykonanych w jednym egzemplarzu,
w tym kosztorysu powykonawczego,

8) po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie dokumentacji
odbiorowej w 2 egzemplarzach,

9) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp oraz
zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegétowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.zm.). zwane dalej: ustawa — Prawo budowlane oraz udostepnienie
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badZz majatku Zamawiajgcego —
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru korncowego,

13) powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wtasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

15) przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych przed
ich wbudowaniem i rozpoczeciem robdt,

16) wykonywanie robdt etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi nadzoru
i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o wszelkich utrudniajgcych realizacje
przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i zagrozeniach
mogacych mie¢ wptyw na prawidtowosé i terminowos¢ realizacji umowy, w tym o wszelkich
naruszeniach i zagrozeniach przyjetych harmonogramow robét i zaniechaniach Wykonawcy.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym miedzy Stronami,
nie pozniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,



2) wyznaczenie daty odbioru robdt nie przekraczajgcego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce ustugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbioréw,

3) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajgcej na realizacje przedmiotu umowy oraz
innych dokumentéw bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego i potrzebnych do realizacji
zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy lub od
dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentéw w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentédw Wykonawca zobowigzany jest do ich
zwrotu Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajgcy moze
udostepnic takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci zwrotu. Decyzja w tym
zakresie nalezy do Zamawiajgcego

6) zgtoszenie oséb petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane przepisami prawa,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Kontrole przeprowadza komisja powotfana przez Zamawiajgcego, w skfad ktdrej wchodza
przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele Wykonawcy.

6. Zkontroli sporzadzany jest protokodt, ktéry podpisujg wszyscy cztonkowie komis;ji.

§4.
Podwykonawcy
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca:
nie powierza Podwykonawcom zadnej cze$ci zamodwienia do realizacji'
powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujacego zakresu Robot?:

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Jezeli
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie decyzje o wykonaniu przedmiotu
zamodwienia przy udziale Podwykonawcéw, innych niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest
zgtosié projekt umowy/umowe Zamawiajgcemu, zachowujgc procedure okreslong ponizej. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgtoszenia projektéw uméw/umédw, zgodnie z ponizszg
procedura.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust . 1 ustawy Pzp , w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

! niepotrzebne skresli¢
2 niepotrzebne skresli¢



przy czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiot em sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo

1) nie spetnia wy ma gan okreslonych w dokumentach zamdwienia ( SWZ z zatgcznikami i
wyjasnieniami)

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot,
ktéra ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktére muszg byé w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

5) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie
mozna okreslaé jedynie jako kary za zwtoke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania uméw o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektdow umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez
przedktadajgcego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia

7) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ustugi, nie
zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, na zasadach wskazanych w § 10 niniejszej
umowy.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.



9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje sie réwniez, gdy
taczna wartos¢ umow z jednym Podwykonawcy przekroczy wskazang kwote.

10.Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére majg byé powierzone Podwykonawcy,
2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokos¢
wynagrodzenia  Podwykonawcy miata  przekroczy¢  wysokos¢  wynagrodzenia
przystugujgcego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, ktére muszg byé w takim
przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce mogg by¢ okreslane wytgcznie jako kary za zwtoke.

11.W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Zasady dotyczace przedkfadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg réwniez
zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

14.Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg rowniez odpowiednie
zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

15.Suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

16.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywad sie na
potrgcenie roszczenn Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy nie zwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

20.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§5.
Materiaty i sprzet

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie materiaty oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania przedmiotu zamédwienia.

2. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych wymaga uzgodnien z Zamawiajgcym.

3. W ramach wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do wyposazenia
obiektu w urzadzenia, sprzet i instalacje w takim zakresie, ktory umozliwi petne i prawidtowe jego
funkcjonowanie, z zastrzezeniem postanowien §3 umowy.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne srodki bedg nowe
i 0 jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto bedga posiadac:

a) certyfikat bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych srodkéw niepodlegajacych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczeistwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag,
aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.



§6.
Obowigzek ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia,
dotyczacych i odnoszacych sie do realizacji przedmiotu umowy, z tytutu szkéd, ktére mogg
zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robét objetych umowa.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeAstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym
dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

§7.
Nadzér nad realizacja umowy

1. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest—Inspektor
(Yo PJo] (U [,

2. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjag umowy bedg kierowa¢ do
Zamawiajgcego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz réwnoczesnie na adres e-
mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza sie za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w
jezyku polskim.

§8.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robot(czynnosci) objetych zamodwieniem, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdin.zm.). Wymodg dotyczy oséb wykonujgcych roboty
budowlano - montazowe, roboty z branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, roboty z branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych. W szczegdlnosci
obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o
ktédrym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb wskazanych na stanowisku: Kierownika
Budowy oraz innych osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
(Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb, o ktdrych
mowa w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uMowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

-zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.



3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na
umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba taka bedzie musiata opuscic¢ plac
budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowng. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostac potwierdzony pisemng notatky sporzadzong przez Wykonawce ustugi nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wptywu na obowigzek zaptaty
kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej
notatce fakt odmowy podpisu.

§09.
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w catkowitej kwocie .................zt brutto

(stowni€:...ccceceeeeieceeienae ), na ktorg sktada sie cena netto............. zt (stownie: ........cccceevuneenns )

oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... zt (sfownie: .......ccveeennn.. ).

2. Wynagrodzenie w podziale na poszczegdlne odcinki drég jest nastepujace:

a) Droga gminna nr 110428C w miejscowosci Matszyce dtugos¢ 510 m.................. zt brutto
(stownie:...ceeeeeeeeeiie ), na ktdrg sktada sie cena netto... .zt (stownie: .........uueeennnneen. )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... z’f (sfown/e ...................... ).

b) Droga gminna nr 110413C relacji Ciechocin - Nowa Wie$ dtugos¢ 1600 m................... zt brutto
(stownie:...cieeeeeeeeiie ), na ktdra sktada sie cena netto... .zt (stownie: .........uueeennnneen. )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... z’r (sfowme ...................... ).

c) Droga gminna nr 110424C w miejscowosci Swietostaw dtugosé 556m. ..................zt brutto
(stownie:....cceeveveeerererienns ), na ktéra sktada sie cena netto... .zt (stownie: .....cocunveeeennnne. )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... z’r (sfownle ...................... ).

d) Droga gminna nr 110423C w miejscowosci Swietostaw dtugos¢ 703 m. ..................zt brutto
(stownie:....cceeveveeerirerinns ), na ktéra sktada sie cena netto... .zt (stownie: .....cccuveeeennnne... )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... z’r (sfownle ...................... ).

e) Droga gminna nr 110447C w miejscowosci Rudaw dtugosé¢ 430 m...................zt brutto
(stownie:....oceeveeveenererinne ), na ktéra sktada sie cena netto... .zt (stownie: .....cccnveeeennnne.. )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... z’r (sfownle ...................... ).

f) Droga gminna nr 110410C w miejscowosci Miliszewy diugosé 787 m. ..................zt brutto
(stownie:...ccoeeeeeeee ), na ktdrg sktada sie cena netto... .zt (stownie: .........uveeennnnneen. )
oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwote ....... z’f (sfown/e ...................... ).

g) Droga gminna nr 110405C oraz droga gminna na dziatce nr 96/1w miejscowosci Elgiszewo
dtugos¢ 405 m....... ...zt brutto (stownie:.......ccevvrenennnne. ), na ktdrg sktada sie cena
netto............. zt (sfown/e ........................ ) oraz podatek VAT w wysokosci......% co stanowi
kwote ....... zt (stownie: ...................... ).

3. Wynagrodzenie umowne jest state i jego zmiana moze zosta¢ dokonana wytgcznie na podstawie
postanowien niniejszej umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktury czesciowej
oraz faktury koicowe;.

6. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Dotyczy



to odpowiednio wszelkich innych czynnosci mogacych skutkowaé¢ zmiang wierzyciela
Zamawiajgcego.

§ 10.
Rozliczenie wynagrodzenia
1. Strony ustalajg nastepujace warunki ptatnosci:

a) Woyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w dwdch transzach:

— wypfata pierwszej transzy wynagrodzenia do wyrazonej w ztotych kwoty
stanowigcej rownowartos¢ 50% wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy
na podstawie faktury czesciowej, za wykonany zakres prac potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

— wyptata drugiej transzy, stanowigcej pozostaty cze$¢ wynagrodzenia pozostatego
do wyptaty, nastgpi po zakonczeniu realizacji inwestycji, tj. po dokonaniu przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, potwierdzajgcego
nalezyte wykonanie catosci robdt budowlanych

b) Podstawg wystawienia faktur, jest dostarczenie przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty
zakonczenia pierwszego etapu oraz wykonaniu catosci przedmiotu umowy, Inspektorowi
Nadzoru Whiosku o Ptatnosc¢ zawierajgcego pisemne zestawienie wykazujgce szczegdtowe
sumy, do otrzymania, ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego. Zestawienie
zawiera¢ bedzie wartos¢ i zakres robét budowlanych wykonanych i zamontowanych na
placu budowy w okresie objetym zestawieniem. Zestawienie bedzie sporzgdzone w takiej
formie i zawierac bedzie takie informacje, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia go przez
Inspektora Nadzoru, a nastepnie przez Zamawiajgcego.

c) W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty dostarczenia zestawienia, o ktérym mowa w
ust. 2, Inspektor Nadzoru rozpatrzy Wniosek o Ptatnosc¢ i przedstawi go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktére powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni, Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury, jednak z
zastrzezeniem wszelkich odliczen czy potrgcen ktérych dokonania wymagajg od
Zamawiajgcego obowigzujace przepisy.

d) Zaptata za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu dokonana bedzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur.

e) Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym Wykonawca lub Podwykonawca w rozumieniu w/w ustawy moze
ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w w/w ustawie.

2. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, Wykonawca wraz z fakturg
koncowg przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzec z catosci naleznego im wy nagrodzenia z tytutu wszystkich
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw
dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow, ktérzy
brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
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. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktérej mowa w ust. 3 wierzytelnosé o

zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna we wskazanej czesci i Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zaptate od setek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw.

. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych

odsetek za opdznienie.

. Za dzien zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§11.
Przedstawiciele

. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela/przedstawicieli — .......cccoevererveennnne. , ktory/rzy bedzie/dg

reprezentowat/li Zamawiajgcego w wykonaniu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy wyznacza nastepujagcg osobe do petfnienia funkcji Inspektora Nadzoru

email: cooeeeeeeieee

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany przedstawiciela/ inspektora nadzoru inwestorskiego

i zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy bez koniecznosci
zmiany postanowien umowy w formie aneksu.

. Wyznaczeni w ust. 1 niniejszego paragrafu przedstawiciele nie posiadajg petnomocnictw do

podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

. Wykonawca ustala do petnienia funkcji kierownika budowy .........cccoceeveeiiineennnnenn. nr uprawnien

budowlanych ................ Obowigzki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia
kierownikéw robot, wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg nie wymienione
w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego kierownik budowy lub kierownicy robét reprezentuja
interesy

w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania kierownika budowy lub kierownikéw robét. Ewentualna zmiana kierownika budowy
wymaga pisemnej informacji przekazanej Zamawiajagcemu bez koniecznosci zmiany postanowien
umowy w formie aneksu.

§12.
Odbiory
Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacych rodzajéw odbiorow:

a) Odbiér koricowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia wszystkich robdt i osiggniecia gotowosci do ich odbioru. Podstawg dokonania
odbioru koricowego jest protokdt zdawczo — odbiorczy koricowy,

b) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu
sprawdzenie, czy wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét gwarancyjny,

c) Odbidr pogwarancyjny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajgcy
odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest
protokdt pogwarancyjny.

Zakonczenie robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnego zgtoszenia
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Na zgtoszeniu musi znajdowac sie adnotacja
przedstawiciela Zamawiajgcego potwierdzajgca zakonczenie robét zgodnie z zawartg umowa.
Data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego jest datg zakoriczenia
realizacji robét.
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Gotowosc do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
wpisie  Wykonawcy ustugi nadzoru(telefonicznie/SMSoraz za posrednictwem poczty
elektronicznej).Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpic¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych
od daty wpisu do dziennika budowy.

Szczegdtowe wymagania odnosnie dokumentédw wymaganych do odbioru zawiera OPZ.

Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru korcowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania robdt pod katem zgodnosci z projektem i
zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wystepuje wada istotna w
robotach.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i gwarancji wynosié
bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przeglagdéw wykonanych robdt w catym okresie gwarancji i
rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W odbiorze
pogwarancyjnym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy ustugi nadzoru oraz
Wykonawcy.

§13.
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia
wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokona
odbioru i w takim wypadku ,jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14dni, (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy
moze powierzy¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy(wykonanie zastepcze).W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z
naleznosci przystugujgcych Wykonawcy (potrgcenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym wysokos¢
obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wieksza niz 50% wartosci wynagrodzenia, jezeli
wartosé wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje sie ,iz wady uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje sie zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzy¢
wykonanie usuniecia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy(wykonanie zastepcze). Zamawiajgcy zachowuje prawo
zadania wykonania usuniecia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
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i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmii gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminield dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne)od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze powierzyé¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy(wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§14.

Gwarancja jakosci
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla catosci przedmiotu umowy. Gwarancje
ustala sie na okres ........ miesiecy,, liczac od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Strony
umowy zgodnie ustalajg, iz na 45 dni przed uptywem terminu gwarancji dokonajg przegladu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania
przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca,
z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie
stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez
niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
W okresie gwarancji przewiduje sie przeglady roczne przedmiotu umowy. Dzien, godziny i miejsce
wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas
przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a
dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz okres rekojmi za wady w przedmiocie umowy réwny jest
okresowi gwarancji.
Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisdw Kodeksu cywilnego.
W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
Zamawiajacy zawiadomi o tym na pismie Wykonawce, ktéry bedzie zobowigzany do ich
niezwtocznego usuniecia. Zadajac usuniecia wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
ich usuniecie.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwic usuniecia wad w zakresie robdt
wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztdw z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1
jezeli zgtosit wade robdt przed uptywem tego okresu.
W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu zamdwienia, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktdrym dokonat napraw, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktorym z
powodu wady nie mégt korzystac z takiego elementu.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w tym zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie — bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji. Zaptata naleznosci z tego tytutu przez Wykonawce nastgpi w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia nalezytego Wykonania Umowy.
W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze wedtug
wtasnego wyboru:



a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem — zgdaé od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokosci odpowiedniej do
utraconej wartosci uzytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem —
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutéw i w nastepujgcych
wysokosciach:

a)

b)

j)

k)

m)

n)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w ktérym przedmiot umowy miat by¢

wykonany,
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia

umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 (na dzier zawarcia umowy), za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zgtoszenia gotowosci do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w
terminie umozliwiajgcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 12 ust. 3 —w wysokosci 3.000,00
zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

za stwierdzenie wykonywania robdt/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktdry nie zostat zgtoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 umowy
-w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom-w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom-w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 3.000,00 zt-za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi -w wysokosci 3.000,00 zt, za kazidg nieprzedtozong kopie umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie terminu zaptaty-w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg umowe o podwykonawstwo,
ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

z tytutu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -w wysokosci 3.000,00 zt
za kazdy przypadek,

z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegétowego
Harmonogramu rzeczowo—finansowego -w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki od terminu okreslonego w zgdaniu Zamawiajacego,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 4 —w
wysokosci 10.000,00 zf,

za kazdy dzien zwitoki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,



w

ktérego konieczno$é aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt brutto,
0) ztytutu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 15% wartosci umownej brutto.
taczna wartos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione
szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia wezwania, na rachunek bankowy
wskazany w tresci wezwania.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic
z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajgcym.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia przedmiotu umowy lub
innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16.
Odstapienie od umowy

Oprodcz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach Zamawiajgcemu przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt w wyznaczonych w umowie terminach
oraz nie rozpoczat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje prac objetych przedmiotem umowy i przerwa trwa dtuzej
niz 7 kolejnych dni

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony mogg skorzystaé¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia,

w ktérym dowiedziaty sie o wystgpieniu zdarzenia uzasadniajgcego odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.



5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania
1. Wykonawca ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, na kwote .......cceu...... zt.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru korcowego lub
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktére potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmii
gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy,
wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci, chyba
Ze umowa wyraznie stwierdza, ze zmiana nie wymaga zachowania tej formy.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe wykonywanie
robét budowlanych (np. z uwagi na dtugotrwate opady, temperatury itd.), co zostanie
potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie
wykonania robét),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn. niezaleznego
od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie
w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju i zagranica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci specjalistycznych
materiatéw budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
chyba ze Zamawiajgcy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatéw budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wtasciwy organ z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

5) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem przedmiotu
umowy i uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego



wykonywania prac projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sgdu albo organu administracji publicznej, ktérego
uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym
dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo —kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,

10) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takie
uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestordw sieci,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sgdowo-administracyjnego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w
szczegblnosci  wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

14) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa, ktdre miaty
wpltyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

15) wystgpienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robét dodatkowych (na mocy
art.455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4), ust. 2ustawy Pzp jezeli terminy
ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie
z § 2 ust. 1, a ktdrych koniecznosci zlecenia Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowg realizacje przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu
umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcdéw, wywotanego
epidemia. Taka przerwa, ktoéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcdéw, wywotanego epidemia bedzie uznana za przerwe nielezgcg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na
niemozliwos¢ zachowania termindéw wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych
okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktédrych mowa w ust.
2 pkt 12,13 15.

Zmiana wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano-
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardw i ustug (VAT).



b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt b-d wymaga ztozenia wniosku Strony
oraz udowodnienia wptywu w/w zmian na zmiane kosztéw wykonania Zadania przez
wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien
w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zgdania.

7. Zmiana Podmiotu trzeciego-Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy
dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci.

8. Zmiana umowy odnoszaca sie do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamodwienia okazg sie nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym
stanem rzeczywistym.

9. Zmiana os6b, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

10.Zmiana termindéw realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
whiesienia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Brak wniesienia
zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

11.W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek dotyczacy
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznosci stanowigcych podstawe jego
whniosku. Whniosek musi by¢ ztozony w terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje prze z
Zamawiajgcego przed uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmiane terminu



Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegétowo wskazaé termin przesuniecia w
przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktdre miaty by uzasadniac ten okres, tj. ilos¢ dni
dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

12.W skazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 19.
Dane osobowe

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu (Wykonawcy), w
trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
-ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych -RODO (zwanego w dalszej czesci
,Rozporzadzeniem”),dane osobowe pracownikéw (wspdtpracownikéw) oraz oséb wskazanych w
dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie przetwarzaé¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronia
prawa osoéb, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i od
wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Administratora Danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika zobowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 20.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie
sporu.

3. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

Zat nr 1 - SWZ wraz z zatagcznikami

Zat nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zat nr 3 — Odpis z KRS Wykonawcy/Wypis z CEIDG



Zat nr 4 — Kopia polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy



