GPIR.271.1.7.2023 Zatqcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu: ....coceeeveecene e, 2023 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz —Woéjt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Swiecany w Gminie Skotyszyn” /
»Rozbudowa placu zabaw przy budynku SP w ZSP w Skotyszynie — Przedszkole”

(na kazdg z czesci zostanie zawarta odrebna umowa)

3. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 —
2020 w ramach operacji pn. ,,Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury rekreacyjnej na
terenie Gminy Skotyszyn” realizowanej w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spoteczno$¢”. Umowa o przyznaniu pomocy nr 02248-6935-UM0913443/22 zawarta
w dniu 3 stycznia 2023 r.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Dokumentacji projektowo - kosztorysowej - (autor:
............................................................................. wraz
z warunkami technicznymi, uzgodnieniami, bedgcymi zatgcznikami do w/w
dokumentacji — zwana dalej ,,Dokumentacjg”.

2) Opisie przedmiotu zamdwienia (zwanym dalej ,,OPZ").

3) Postanowieniach niniejszej umowy.

4) Ztozonej ofercie.

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej
okreslonych w ofercie z dnia ......... stanowigcej czes¢ sktadowa umowy oraz zgodnie
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z zakresem okreslonym w Dokumentacji, stanowigcymi zataczniki do SWZ. Oferta
Wykonawcy oraz SWZ stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych polegajgcych na rozbudowie placu zabaw ..........eeceenene. wraz z
innymi towarzyszagcymi robotami - na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji. W ramach zadania nalezy wykonac:

1) s

2) e (zakres robdt zostanie wpisany z OPZ dla poszczegdlnej czesci)

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. od dnia
zawarcia Umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem prac, o ktérym mowa w § 4.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela/i/ Zamawiajgcego.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1) Przedtozeniu przez Wykonawce Harmonogramu prac i szczegétowego kosztorysu

robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie

przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami wraz

z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do o0sdb trzecich.
. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik robot: ..........c.ccoeuvee.e. , Nr
UPFrawWNieN....ccce e Zmiana Kierownika robét w trakcie trwania Umowy nie

stanowi zmiany Umowy. Wykonawca wyznacza dodatkowe osoby odpowiedzialne za
realizacje zadania i kontakt z ZamawiajgCym: .....cccceieceeceenreeieee it ee et e e sre e ereesaenes
. Ze strony Zamawiajgcego roboty bedg nadzorowaé nastepujgce osoby:

1)

2) e

. Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania rad budowy, spotkan organizacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb,
monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczeh budowy. Ustala sie czestotliwo$é rad
budowy na co najmniej 1 spotkanie w miesigcu. W razie potrzeby Zamawiajgcy moze
zwotac rade budowy czesciej niz wyzej opisano.

. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
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7. Kierownik robdt jest zobowigzany uczestniczy¢ w radach budowy, spotkaniach
organizacyjnych.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4

1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczagc od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robdét wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego,

b) Szczegdtowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminowi, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzgdza niezwiocznie,
jednak nie pézniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej
akceptacji przez Zamawiajacego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i chronic
od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpaddw.

4) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszgce, w tym w szczegélnosci: robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

6) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkowac teren budowy, przywrécic¢ teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Zamawiajgcy ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
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doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem do 7 dni roboczych skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ uporzagdkowanie podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7) Zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin. zm.), w tym sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej.

8) Zapewnic¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

9) Zapewni¢ wtasnym staraniem i na wifasny koszt niezbedne specjalistyczne nadzory
branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3 ust. 1.

2) Opracowanie i terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu prac oraz
szczegotowego kosztorysu robot, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.

3) Doreczenie Zamawiajacemu koncowej faktury VAT, w terminie okreslonym w § 8
ust. 7.

4) Terminowe przediozenie Zamawiajacemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 14.

5) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczedniejszym ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatéw i wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze stosowania
materiatow oraz wyrobdéw i urzadzen nowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na
terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu
przedmiotu umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

7) Prowadzenie robdt w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkancow.

8) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdt, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

9) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia
na swoj koszt.
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10) Prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

11) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt posiadajacych
uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

12) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym w tym uczestniczenie w radach budowy.

13) Przestrzeganie przepisébw BHP, ppoz. oraz ochrony s$rodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

14) Usuwanie odpaddéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiardéw.

16) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

17) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia dréog dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych droég.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

19) Porzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robdét oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robét.

20) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

21) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

22) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakornczenia robot.

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robot w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

24) Ponoszenie kosztéow pfatnych przegladéw gwarancyjnych urzadzen oraz prob
i sprawdzen przedmiotu umowy.

25) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego,

26) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Zamawiajagcemu o terminie zakonczenia
robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego na swdj koszt.

PODWYKONAWCY
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robét beda wykonywane:
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3.

a) osobiscie przez Wykonawce: .......ccccuvveveeeens

b) za pomocg podwykonawcow.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko

oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktéw z nimi/.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcdéw, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét

budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

4.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczace:
a. zakresu robodt przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktdry stanowic
bedzie zatgcznik do umowy z Podwykonawcy),
b. terminu wykonania,
€. wynagrodzenia i termindw ptatnosci,
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d. postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e. rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu
do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Pozostate wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo zawarto w § 15 umowy.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Wpynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto ..., zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i o$wiadczaja,
ze wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja wszystkich obowigzkéw  Wykonawcy wynikajagcych  z  Umowy
i obowigzujacych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatéw i wyrobédw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdét, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdd uniemozliwiajacych lub
ograniczajacych wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, takie tych
znajdujgcych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdét, koszty wprowadzenia statej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednita wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badzZ inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktére sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu Umowy, albo mogg staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem =zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujacych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 nastgpi po zakonczeniu i odebraniu catosci przedmiotu Umowy, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robdt, z zastrzezeniem ust. 3.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawionej przez Wykonawce koncowej faktury Vat, obejmujacej kwote
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
Podstawa do wystawienia koricowej faktury Vat bedzie bezusterkowy protokét odbioru
koncowego, po zakoriczeniu catosci przedmiotu Umowy.
Faktura Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie ptatna przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany doreczyé Zamawiajgcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 6
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
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10.

11.

12.

Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktére jest ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP:
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac Zamawiajgcego o tym fakcie.
W przypadku robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu  pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajacych  zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, faktur
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowododw ich
zaptaty, w szczegélnosci zrealizowanych przelewédw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sy roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 13 i 14.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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13.

14.

15.

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego,
Ptatnos$¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od
towaréw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. 2 2022 r. poz. 931, z pdzn. zm.).

GWARANCIA | REKOJMIA
§9

Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............

miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koficowego, wg zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnia

sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie

wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym

wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegnac¢ opinii Wykonawcy.

Koszty ptatnych przeglagdow urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat

usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien

z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Okres

rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badZ nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.

ODBIORY
§10

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
korncowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed uptywem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.
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3. Podstawg do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakonczone
roboty budowlane.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci wykonanych robdt
budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie kompletng dokumentacje
powykonawczg obejmujaca:
a) oswiadczenia kierownika budowy/robét, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

b) dokumentacje geodezyjng;

c) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajace
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robdt do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

d) protokoty roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

e) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

f) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czeSciowego/koricowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
o osiggnieciu gotowosci do odbioru robét budowlanych.

6. Czynnosci koncowego odbioru robét objetych przedmiotem Umowy zostang zakonczone
najpdzniej w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
jednak nie pdzniej niz w terminie okres$lonym w § 2 ust. 1 Umowy.

7. Z czynnosci odbiorowych robdét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie wustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru
wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powréci¢é do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

b) jezeli wady nie sg istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
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10.

11.

12.

13.

1.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia
zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
i potwierdzony Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku nie zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§11

Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane

w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

4) zabrak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

5) za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 5 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacja w §& 6 ust. 14, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia,
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polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

13) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

14) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzier zwtoki.

2. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 70% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych
kar umownych.

4. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robdét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13
1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru korncowego
robét, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
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pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowic¢ bedzie zatacznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw

pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikdéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodnosé kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajgcy informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
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2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych:

1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:
a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie

z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan Zzywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystapienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia rob6t dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

przez Wykonawce.
2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
réoznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy kosztorysem robédt
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
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STWIORB, a ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowe] realizacji
przedmiotu  zamowienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektdw budowlanych - na Zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdoznicowego, ktdry stanowi¢ bedzie réinice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogq zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajacego wraz
z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

d) wystgpienia robdt zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na
zagdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznos$ci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktoéry
stanowi¢ bedzie rdéinice pomiedzy kosztorysem dla robdét podstawowych,
o ktédrym mowa a kosztorysem robot zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajacego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego;

e) koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3) Zmiana postanowiedn umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktdre nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

b) zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

5. Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Powyisze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§15
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10.

11.

Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspodlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektoérymi z nich.

Umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu robot
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Termin wykonania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbiér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zaptfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§16

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatoréow statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
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3. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkdéw zamadwienia.
2) Dokumentacja projektowa, STWiORB.
3) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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