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Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA NR DZP.372…….2024 

 

zawarta w Warszawie w dniu ………………. roku, pomiędzy:   
 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  siedziba: ul. Dewajtis 5, 

01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946, reprezentowanym przez:   

…………………………………………………………………………….,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

 

a   
  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.   
  

 

Umowa niniejsza, zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.). 

 

Znak sprawy: DZP.371.08.2024 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:   

1) wykonaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych oraz 

uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji skutkujących 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach postępowania pn.: „Budowa 

zbiornika podziemnego wody dla celów przeciwpożarowych dla ochrony 

budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5  

w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową instalacji 

gazowej oraz pracami towarzyszącymi” zwanego dalej w umowie „Obiektem”, na 

podstawie Decyzji wymienionej w § 1 ust. 3 Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz dokumentacji projektowej z uwzględnieniem (dokonanych w niej 

wyłączeń i modyfikacji).  

2) wykonaniu robót i dostawie urządzeń, które nie są wyszczególnione w umowie, 

załącznikach do umowy, w tym dokumentacji projektowej, a są niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, oraz których konieczność można było 

przewidzieć na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego  
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i przedmiaru robót, przywołanych w tej dokumentacji norm, obowiązujących przepisów 

techniczno – budowlanych i administracyjnych i zasad wiedzy technicznej.    

2. Wykaz dokumentacji projektowej znajduje się w OPZ .   

3. Zamawiający przekazuje decyzje o pozwoleniu na budowę oraz na rozbiórkę istniejącego 

budynku:   

1) Decyzja 11/2021 z dnia 08.02.2021r. wydana przez Prezydenta M. St. Warszawy. 
 

4. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej od Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 

przystąpi do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, wykona te roboty, 

doprowadzi do uruchomienia instalacji i uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie 

pozwolenia na użytkowanie Obiektu.    

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i zobowiązuje się do 

odpowiedzialności za projekt powykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany 

przez Zamawiającego zgodnie z prawem rządzącym umową.    

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, dokumentacją projektową 

opisaną w ust. 2 i wyjaśnieniami do dokumentacji projektowej dokonanymi w czasie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innymi dokumentami 

przekazanymi przez Zamawiającego oraz przekazanymi przez Zamawiającego 

informacjami nt. infrastruktury podziemnej oraz badaniami geotechnicznymi i warunkami 

geologicznymi, dokonał oględzin terenu i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną i uznaną przez Zamawiającego, za najkorzystniejszą w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertą, za wynagrodzeniem 

określonym w ofercie oraz w § 9 umowy, a także w terminach określonych w § 5 ust.1 

umowy. W przypadku, gdy informacje przekazane przez Zamawiającego okażą się 

niewystarczające do wykonania Umowy lub zawierają błędy obowiązuje procedura zmian 

określona w § 18 Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że wszelkie ilości zawarte  

w dokumentacji projektowej lub jakimkolwiek z załączników do umowy są ilościami 

szacunkowymi, natomiast Wykonawca we własnym zakresie przed podpisaniem umowy 

dokonał sprawdzenia kompletności zakresu prac i Wykonawca zrzeka się względem 

Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. Jeżeli wyniknie 

jakakolwiek potrzeba zmian w zakresie ilości czy jakości materiałów, urządzeń etc. 

wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty obciążać będą Wykonawcę.   

8. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych 

przez Wykonawcę, w standardzie określonym w złożonej ofercie oraz dokumentacji 

projektowej. Wykonawca przed wbudowaniem, zobowiązany jest na wniosek 

Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu reprezentatywną próbkę materiałów  

itp. wraz z przedłożeniem kompletnej, aktualnej dokumentacji jakościowej 

potwierdzającej pozytywny wynik badań i sprawdzeń zgodnie z wymaganiami norm  

i przepisów-techniczno-budowlanych.    

9. Każda próbka będzie oznaczona ze wskazaniem pochodzenia i przeznaczenia przy 

wykonywaniu robót.    
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10. W przypadku braku akceptacji danych materiałów, Zamawiający jest zobowiązany 

podać konkretne przyczyny swego stanowiska.    

11. Powyższego zapisu nie stosuje się do materiałów typowych, jak piasek, beton, masy 

tynkarskie, cegła itp., z zastrzeżeniem jednak, że materiały te będą zawsze spełniały 

wymagania jakościowe i ilościowe, zgodnie z najwłaściwszą technologią ich wykonania, 

z uwzględnieniem wysokich wymagań użytkowych, oraz kryteriów ekonomicznych. 

Dokumentem akceptującym materiały będzie protokół zatwierdzenia materiałów, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.   

12. Wykonawca ma uzyskać zatwierdzenie projektanta receptur betonów dla elementów 

konstrukcyjnych oraz materiałów izolacyjnych.  

13. Na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie na terytorium Polski oraz treść gwarancji udzielanej przez 

producenta/sprzedającego. Dokumenty, o których mowa wyżej będą stanowiły 

integralną cześć dokumentacji powykonawczej.   

14. Zakończenie rzeczowe realizacji robót budowlanych nastąpi po podpisaniu przez strony 

umowy Protokołu Końcowego Odbioru Robót Budowlanych.   

15. Za zrealizowane zamówienie uważa się przekazanie Zamawiającemu obiektu 

budowlanego wraz z uzyskanym, w sposób określony w ust. 17, pozwoleniem na 

użytkowanie na podstawie Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do umowy.   

16. Zakres przedmiotu umowy dotyczący uzyskania pozwoleń na użytkowanie będzie 

wykonywany w ten sposób, że Wykonawca na podstawie odrębnego pełnomocnictwa  

z prawem substytucji na rzecz swojego przedstawiciela, wystąpi z wnioskiem  

o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu – działając w ramach powyższego 

umocowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako Inwestora.   

17. Zakończenie finansowe realizacji budowy uprawniające Wykonawcę do wystawienia 

faktury końcowej nastąpi po podpisaniu przez strony Protokołu Wykonania Przedmiotu 

Umowy i przekazaniu pozwolenia na użytkowanie.    

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę:    
1) z należytą zawodową starannością, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą  

i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i jakościowymi oraz w wymaganych terminach,   

2) siłami własnymi, z wyjątkiem korzystania z podwykonawców zgłoszonych  

w zakresie określonym w Ofercie lub na zasadach określonych w § 7 umowy. 

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą:   

a) osobiście,   

b) z udziałem podwykonawcy/ów w następującym zakresie:  
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• roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, budowlane, wykończeniowe, 

drogowe, zagospodarowanie terenu,   

• wszystkie dostawy i usługi,  

• instalacje sanitarne i mechaniczne, sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  

• sieci gazowej 

• instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne.  

2. Wykonawca za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób trzecich,  

z pomocą, których realizować będzie umowę, odpowiada jak za działania własne, 

zapewniając, aby roboty budowlane lub usługi wykonywały podmioty, które udostępniły 

Wykonawcy wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie potwierdzające 

spełnienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu.   

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji przedmiotu 

umowy uzgodnień oraz spełnić wszelkie wymagania związane z realizacją umowy.    

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 

biorąc pod uwagę przeznaczenie przedmiotu umowy.    

5. Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę obejmują wszelkie prace potrzebne 

do spełnienia wymagań Zamawiającego, oraz wszystkie prace nawet niewymienione  

w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną cześć, a które są konieczne do 

bezpiecznego i właściwego wykonania wszystkich robót i ich ukończenia.    

6. Wykonawca obowiązany jest:   

1) przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy,   

2) dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy,   

3) ustanowić system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań 

umowy. Przestrzeganie systemu zapewnienia, jakości, nie zwolni Wykonawcy  

|z żadnego z obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności wynikającej z umowy 

lub z obowiązujących przepisów prawa.   

4) do zapewnienia ochrony na terenie budowy (pracownicy ochrony winni być 

wyposażeni w oznakowaną odzież) oraz mienia Zamawiającego, a także materiałów  

i urządzeń niezbędnych do realizacji Budowy oraz ochrony przeciwpożarowej.  

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia środowiska 

zarówno na terenie budowy, jak i poza nim dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi 

i mienia wynikłych z działań Wykonawcy w związku z realizacją umowy. Na Wykonawcy 

ciążą obowiązki wynikające z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 701) z uwagi na wytwarzanie i posiadanie odpadów.    
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8. W ramach i w związku z wykonaniem obiektu, Wykonawca zobowiązany jest i w ramach 

wynagrodzenia w szczególności do:   

1) zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym,    

2) sporządzenia informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego, wykonywania robót ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w dostosowaniu do istniejącego stanu 

zaawansowania robót oraz posiadania zabezpieczonej możliwości udzielenia na placu 

budowy pierwszej pomocy medycznej,    

3) zapewnienia odpowiedniego porządku i utrzymania placu budowy oraz przyjęcia 

odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na budowie, jak również 

czynności z nią związanych, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na placu budowy lub poza nim w zakresie 

oddziaływania robót,    

4) wykonania zagospodarowania placu budowy, w tym jego ogrodzenia, ustawienia 

zaplecza, wykonania przyłączy tymczasowych oraz dróg dojazdowych do placu 

budowy, stosownego oznaczenia placu budowy (tablica informacyjna),  oświetlenia 

krawędziowego dla żurawia itp.,  

5) prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiednich 

nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym 

prawem) i nie blokowania dróg dojazdowych,  zapewnienia myjki dla pojazdów 

obsługujących budowę w celu umożliwienia oczyszczenia pojazdów z błota,  

6) dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy na budowę i rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska robocze 

oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą,    

7) dostarczania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na bieżąco, w trakcie 

wbudowywania, przed wykonaniem robót budowlanych dokumentów zgodności 

dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce, zgodnie z wymaganiami 

Prawa budowlanego,  

8) zabezpieczenia i przywrócenia z porozumieniu z Zamawiającym istniejących 

elementów DFA, oświetlenia ulicznego,  

9) wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki 

ochrony osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych  

do realizacji przedmiotu umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do używania 

na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, 

gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane 

certyfikaty i zezwolenia,    

10) zapewnienia na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i nadzoru nad 

robotami, w tym zwłaszcza ustanowienia Kierownika Budowy posiadającego 
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stosowne uprawnienia budowlane zgodne z wymogami zawartymi w SWZ oraz 

Ofertą Wykonawcy.    

9. Wykonawca wskazuje Pana : ……………………………….. jako Kierownika Budowy.    

10. Jednocześnie Wykonawca wyznacza następujące osoby do pełnienia nadzoru nad 

wykonywanymi robotami o charakterze branżowym zgodnie z wymogami zawartymi  

w SWZ:   

1) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

p.………………….   

2) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, p.…………………………………..   

3) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji z ppkt a) i b),  

4) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych : p.……………………………………….. 

5) Koordynator nad robotami w zakresie systemów i instalacji pożarowych: p. 

………………………   

11. Zmiana osób wymienionych w lit. a) i b) wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. 

Warunkiem uzyskania zgody jest przedstawienie przez Wykonawcę uzasadnienia 

zmiany oraz potwierdzenie kwalifikacji nowej osoby nie gorszych niż określone w SWZ 

dla pełnionej przez nią funkcji. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik 

Budowy złoży do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków.   

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne uprawnienia budowlane osób 

pełniących kierownicze funkcje wyszczególnione w pkt 10) w dniu protokolarnego 

wprowadzenia na plac budowy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).   

2) Pozostałe uprawnienia i certyfikaty, które wymagane są do wykonania robót 

budowlanych branżowych, Wykonawca okaże każdorazowo Zamawiającemu na 

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

3) przestrzegania przepisów BHP i dbania o porządek na terenie budowy. Wszyscy 

pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i wymogów 

BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy.  

W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nie wywiązywania 

się pracowników z ww. obowiązków lub nie przestrzegania instrukcji, Zamawiający 

wezwie kierownictwo Wykonawcy do podjęcia działań mających na celu 

powstrzymanie naruszeń, a w przypadku braku skutecznego działania, Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania prac do czasu powstrzymania naruszeń. Wstrzymanie 

prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie wskazane  
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w Harmonogramie rzeczowo finansowym oraz na termin zakończenia przedmiotu 

umowy, które zostaną niezmienne. Naliczone kary zostaną potrącone z faktury.  

4) usunięcia (w ramach ceny oferty) poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, odpadów pochodzących z procesu budowlanego oraz 

uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót do chwili odbioru końcowego,   

5) zapewnienia geodezyjnej obsługi budowy i robót oraz ich inwentaryzacji 

powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do ZUD i rejestru budynków,   

6) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających bądź podlegających 

zakryciu lub podlegających odbiorom w trybie określonym w umowie,   

7) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk związanych z realizacją robót 

na zasadach określonych w umowie,   

8) czynnego uczestnictwa w obsłudze przedstawicieli organów państwowych  

i samorządowych oraz przedstawicieli instytucji finansującej w procesie realizacji 

inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,   

9) należytego wykonania innych czynności wynikających z bezwzględnie 

obowiązujących postanowień Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy,   

10) przekazania Zamawiającemu spisu wszystkich urządzeń wraz z załączonymi 

instrukcjami obsługi i konserwacji oraz z dokumentacją techniczno-ruchowa (DTR), 

zainstalowanych lub stanowiących części składowe obiektu, w tym listę podmiotów 

zajmujących się konserwacją urządzeń zainstalowanych w obiekcie dla opcjonalnego 

wykorzystania przez Zamawiającego,    

11) przekazania Zamawiającemu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określającej 

warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia obiektu,  

12) wykonania przed przystąpieniem do robót i przedłożenia Zamawiającemu  

do akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji budowy 

i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, a także niezbędnych 

aktualizacji w trakcie budowy,   

13) zapewnienia miejsca na terenie budowy dla inspektorów nadzoru podczas budowy.   

14) zapewnienia we własnym zakresie obiektów tymczasowego Zaplecza budowy 

składającego się z obiektów socjalnych, sanitarnych, biurowych i magazynowych 

oraz jego likwidacji po zakończeniu budowy.   

15) zapewnienia kalibrowanych urządzeń pomiarowych do kontroli wykonywanych prac 

dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

16) zapewnienia ochrony na Terenie Budowy oraz mienia Zamawiającego, a także 

Materiałów i Urządzeń niezbędnych do realizacji Budowy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

12. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia związane z bezpośrednim 

prowadzeniem robót, wymagane na terytorium Polski, od właściwych władz na swój 

własny koszt  

(w szczególności takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę 

regulacji ruchu, zajęcia pasa drogowego związanych z transportami 

ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleń na przekładanie mediów, itd.).  

W terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót, Wykonawca powinien złożyć u Inspektora 
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Nadzoru Inwestorskiego listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia  

i ukończenia robót zgodnie z ustalonym Harmonogramem. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do dostarczenia jakichkolwiek zezwoleń, postanowień, uzgodnień, zgód 

poza przekazanymi przed podpisaniem umowy oraz o których mowa w § 1 ust. 3 umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach  

i powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót 

oraz udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział władz w tych 

testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności.   

14. Wykonawca wykona i uwzględni w cenie oferty koszt podłączenia placu budowy do 

mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego  

i zamontuje liczniki. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 

ponoszenia kosztów: wywozu śmieci i nieczystości, zaplecza socjalnego dla swoich 

pracowników i podwykonawców, dozoru placu budowy, telefonów i łączy 

telekomunikacyjnych, ciepła technologicznego, na podstawie zawartych bezpośrednio 

umów z dostawcami tych usług oraz do ponoszenia kosztów zużycia wody i energii 

elektrycznej. Rozliczenie za zużycie wody, ścieków i energii elektrycznej odbywać się 

będzie na podstawie odczytów zużycia tych mediów oraz ceny wynikającej  

z wystawianych faktur gestorów sieci na Zamawiającego. Kosztami zużycia mediów 

wykorzystanych do robót budowlanych i zaplecza Zamawiający obciąży Wykonawcę 

sukcesywnie w miarę otrzymywania rachunków od dostawców mediów w ilościach 

wynikających  

z odczytów liczników. Wszelkie działania związane z wymianą olejów są zabronione, 

natomiast tankowanie czy składowanie paliwa na placu budowy musi zapewniać nie 

przedostawanie się materiałów ropopochodnych do gruntu i muszą być one 

przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niedopuszczalne jest 

również mycie pojazdów, za wyjątkiem czyszczenia mającego zapobiec zabrudzeniu 

dróg.    

15. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 

wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 

pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie 

informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie nie później niż 7 (siedem) dni 

przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac by umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.    

16. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomości 

sąsiadujących, w nawierzchniach drogowych, z których Wykonawca korzysta niezgodnie 

z warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach 

elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub 

podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na 

własny koszt naprawić wszystkie szkody.    
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17. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez cały czas, co najmniej 1 

(jedną) kopię dokumentów budowy, dokumentacji wykonawczej dostarczonych mu lub 

wykonanych przez niego na placu budowy. Wspomniana dokumentacja powinna być 

przez cały czas dostępna do wglądu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

branżowych inspektorów nadzoru a także przez inne osoby upoważnione pisemnie przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez okres realizacji umowy.   

18. Wykonawca do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu, zapewni serwisowanie 

określonych w warunkach gwarancyjnych urządzeń (których koszt uwzględni w złożonej 

ofercie) z częstotliwością wymaganą przez producentów dla utrzymania ważności 

wszystkich gwarancji (przez cały okres obowiązywania gwarancji). Niniejsze 

zobowiązanie dotyczy wszystkich urządzeń, które zostaną dostarczone/zamontowane  

w ramach niniejszej umowy. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 

harmonogram przeglądów gwarancyjnych dla wszystkich branż. Z przeglądów spisane 

będą protokoły, których kopie Wykonawca przekaże Zamawiającemu.   

19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco w trakcie trwania budowy 

inwentaryzacji powykonawczej.  

20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w 2 egzemplarzach 

kompletnej dokumentacji powykonawczej o której mowa w § 8 ust. 9 pkt 2) i § 8 ust. 20 

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji 

powykonawczej papierowej, podpisanej) oraz DWG (część rysunkowa edytowalna), oraz 

spisu zawartości dokumentacji powykonawczej w formacie XLS (wg wzoru 

przedstawionego przez Zamawiającego).    

21. Wykonawca zapewni w ramach niniejszej umowy nadzór geotechniczny w czasie 

realizacji prac ziemnych oraz będzie prowadził roboty zgodnie z warunkami Pozwolenia 

na budowę.   

22. Wykonawca zapewni na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobę uprawnioną  

w zakresie kontroli przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP).   

 

§ 3   

1. Zamawiający zobowiązuje się:   
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikami budowy  

w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Pod pojęciem dni roboczych 

strony rozumieją dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy.   
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2) przekazać Wykonawcy dokumentację projektową w wersji papierowej w 1 egz. wraz  

z pozwoleniami na budowę nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy,   

3) ustanowić nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz powiadomić Wykonawcę  

o osobach go sprawujących do dnia przekazania terenu budowy,   

4) do odbioru robót wykonanych zgodnie z umową,    

5) dokonywać terminowo płatności należności wynikających z poprawnie wystawionych 

faktur,    

6) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach 

administracyjnych związanych z uzyskaniem opinii, uzgodnień, zgłoszeń  

i niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie,   

7) udzielać Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu 

umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne.   

  

§ 4   

1. Zamawiający ustanawia Kierownika Projektu w osobie: p. ………………………………….  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do pełnienia obowiązków nadzoru 

inwestorskiego:   

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - inż. ………………………….. - branża budowlana;   

2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - inż. ……………………………………………….;  

3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i teletechnicznej -

……………………………………..……………  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wskazany w ust. 2 pkt 1) powyżej, jest osobą 

wyznaczoną do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu 

Zamawiającego.   

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 

robót i pełnią funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

budowlanego.   

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo 

zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji  

i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem 

Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

Niniejsze rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.  
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6. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 

budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia 

Wykonawcy wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego 

w terminie 14 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę 

z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. Wszelkie 

zmiany do projektu oraz związane z tym zmiany w kosztach wykonania robót będą 

wprowadzone w formie pisemnej aneksem do umowy.    

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego lub poszczególnych inspektorów nadzoru.   

8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej na 7 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany.   

9. Zmiana, osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy.    

10. Ilekroć w postanowieniach umowy jest mowa o Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego 

należy przez to rozumieć odpowiednio: Koordynatora inspektorów nadzoru powołanego 

przez Zamawiającego.   

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.    

12. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac albo nie prawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy.   

13. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć  

w naradach koordynacyjnych.   

14. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego inicjuje pierwszą naradę koordynacyjną, informuje 

uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady z 5-dniowym 

wyprzedzeniem, Strony umowy na pierwszej naradzie ustalają protokolanta i sposób 

korespondencji.  

15. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 

ustalenia uważa się za wiążące.   

   

§ 5   

1. Ustala się niżej podane terminy realizacji przedmiotu umowy:    

1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego – nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy;   
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2) wystąpienie do PSG Gaz, Oddział Warszawa Żoliborz o nadzór nad przebudową 

gazociągu na podstawie uzyskanego od Zamawiającego Pełnomocnictwa – do 14 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy; 

3) rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy – nie później niż 

7 dni roboczych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę.   

4) zakończenie robót budowlanych – nastąpi nie później niż w terminie ….. tygodni 

(kryterium oceny oferty) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień 

określonych w § 18 umowy.   

5) zakończenie realizacji całego zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na 

użytkowanie obiektu powinno nastąpić nie później niż w terminie …. tygodni (kryterium 

oceny oferty) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień określonych w 

§ 18 umowy.   

2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu umowy określa szczegółowo 

Harmonogram rzeczowo – finansowy. Przy czym strony zastrzegają, że jeśli zmiana 

terminu wykonania poszczególnych prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym nie prowadzi do konieczności zmiany terminów określonych w ust. 1 pkt 1) 

lub 2), niniejsza zmiana może być wprowadzona za porozumieniem stron bez 

konieczności zawierania aneksu do umowy a jedynie poprzez przedstawienie 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem obowiązków 

informacyjnych określonych w ust 5 niniejszego paragrafu.    

3. Za dzień zakończenia robót strony uznają dzień zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę 

do odbioru końcowego robót wraz z przedstawieniem kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.    

4. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych 

w ust. 1, nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, jeżeli będzie 

spowodowane:   

1) przerwą w dostawie nośników energii powstałą z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, trwającą nieprzerwanie dłużej niż 7 (siedem) dni, potwierdzoną pisemnie 

(wpisem do dziennika budowy) w momencie zaistnienia i zakończenia; opóźnienie  

w terminie realizacji umowy nie może być dłuższe niż czas trwania przerwy,   

2) zaistnieniem szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, 

potwierdzonych przez IMiGW w Warszawie, jako warunki nieprzewidywalne, 

uniemożliwiające wykonanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią 

robót, chyba, że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były 

realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych umową. Każdy taki 

przypadek wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i wpisu do dziennika budowy,    

3) istotną zmianą przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do uzgodnionego 

umową, o ile spowoduje ona konieczność zawieszenia wykonywania robót lub 

opóźnienia w przystąpieniu do ich realizacji, do czasu opracowania i zatwierdzenia 

dokumentacji zamiennej lub zrealizowania zamówienia na dostawę materiałów 

zamiennych, wprowadzonych przez Zamawiającego, lub cykl wykonywania robót 



 

13 

zamiennych wynikający z technologii robót jest znacząco dłuższy w stosunku do 

pierwotnie założonego i nie nastąpi uzgodnienie zmiany organizacji (kolejności) robót, 

o ile strony pisemnie pod rygorem nieważności uzgodnią przedłużenie terminu 

realizacji w związku z taką zmianą,  

4) istotną zmianą nie będzie wprowadzenie zmiany zakresu i technologii robót  

z wniosku Wykonawcy,   

5) „Siłą Wyższą”, w rozumieniu § 6 umowy,   

6) przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy  

a niewynikającymi z winy Wykonawcy.   

5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 4, skutkującego 

wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

bezzwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak 

bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego oznacza rezygnację 

Wykonawcy z ubiegania się z tego tytułu o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy.    

6. Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót powinny być zgodne  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, stanowiącym Załącznik nr 6 do 

umowy. 

   

§ 6   

1. Siła Wyższa oznacza zdarzenie mające wpływ na realizację umowy, którego nie można 

przewidzieć i jest niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy oraz którego przy 

zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć ani jemu zapobiec.    

2. Zdarzeniami Siły Wyższej są w szczególności:    

1) wojna i działania wojenne, wszelkie inwazje, wojny domowe w kraju Zamawiającego 

i/lub Wykonawcy,    

2) rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki ogólnokrajowe  

(z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców), sabotaże, 

embarga, restrykcje importowe, epidemie, plagi, kwarantanny w kraju Zamawiającego 

i/lub Wykonawcy,    

3) konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane wydane 

przez władze lokalne i państwowe w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,   

4) trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,   

5) w szczególności nie są siłą wyższą strajki zaplanowane i ogłoszone przed dniem 

podpisania umowy oraz warunki pogodowe typowe lub przewidywane dla danej pory 

roku.    

3. Jeżeli którakolwiek ze stron musi wstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

umowy na skutek zaistnienia Siły Wyższej, powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą 
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stronę w okresie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia takiego zdarzenia 

określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji umowy.    

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze swoich 

zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało to 

zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie 

przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego skutków uprzednio wymienionych.    

5. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 

zminimalizowania jej skutków i wznowi realizacje umowy niezwłocznie jak tylko będzie to 

możliwe.    

6. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane wystąpieniem 

zdarzenia Siły Wyższej nie będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia umowy oraz 

zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Stronę.    

  

§ 7   

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 

podwykonawców w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp lub podanych  

w Ofercie Wykonawcy lub wskazanymi zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.   

2. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że posiadają oni 

kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.   

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.   

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia osób 

uprawnionych ze strony Wykonawcy/Podwykonawcy o posiadaniu ważnych badań 

lekarskich pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz  

o ukończeniu i posiadaniu przez nich aktualnych szkoleń stanowiskowych BHP oraz 

uprawnień do wykonywania prac. Listę osobową pracowników oraz kopie świadectw ich 

uprawnień Wykonawca będzie aktualizował i archiwizował na bieżąco na terenie placu 

budowy do wglądu przez Zamawiającego.    

5. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia dodatku za 

generalne wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunków umowy.   

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest uprzednia 

pisemna zgoda Zamawiającego.   
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7. Zaangażowanie dalszych podwykonawców wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie.    

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 

dni od jej zawarcia.   

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

10. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie 

zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.   

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami:   

1) odpowiedniego terminu płatności, zapewniającego dokonanie rozliczenia 

podwykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem w celu realizacji obowiązków 

Wykonawcy związanych z zapłatą faktur częściowych i faktury końcowej określonych 

w § 9 umowy,   

2) odpowiedniego okresu odpowiedzialności za wady, aby ten nie był krótszy od okresu 

jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,   

3) uczynienie Zamawiającego współuprawnionym z gwarancji jakości i rękojmi za wady 

udzielanych przez podwykonawcę Wykonawcy,   

4) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę  

i podwykonawcę robót obowiązków zatrudnienia na umowę o pracę, o których stanowi 

§ 17 umowy,   

5) pozostałych postanowień, w szczególności dotyczących ubezpieczenia, o których 

mowa w umowie.   

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana, jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy.   
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14. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania w formie pisemnej zgody Zamawiającego 

wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia  

za roboty wykonane przez podwykonawcę na podstawie kodeksu cywilnego.   

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym 

warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich 

oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców (lub innych dowodów) 

dotychczasowego podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego 

podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia 

dokonania zmiany umowy.   

16. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawców jak za własne, w takim samym stopniu jakby były  

to działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych 

pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu 

budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje 

zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg lub 

zagrażali należytemu wykonaniu umowy.   

17. W przypadku:   

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom,   

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,   

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany,   

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,   

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej  

w wysokości 5 000 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł) za każdorazowe naruszenie 

o którym mowa w ust. 17 pkt. 1) – 4).   

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują art. 462 - 

465 Ustawy Pzp.   

19. Postanowienia powyższych ustępów mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców.   
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20. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót stosuje się przepisy ustawy Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.   

  

§ 8   

1. Strony ustalają następujące zasady dotyczące odbiorów robót:    

1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

2) odbiory częściowe robót w zakresach – służące jedynie rozliczeniu finansowemu 

wykonanych robót,    

3) odbiór końcowy robót budowlanych,   

4) odbiór wykonania przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie),   

5) odbiór pogwarancyjny,   

6) odbiór przed upływem okresu rękojmi.   

2. Wszystkie roboty budowlane dotyczące odbiorów robót wymienionych w ust. 1 umowy, 

wymagają pisemnego zgłoszenia. Za termin zgłoszenia robót wymienionych w ust. 1, 

uznaje się datę wpływu zgłoszenia odbioru robót do siedziby Zamawiającego, 

potwierdzony odpowiednim datownikiem.   

3. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się każdorazowo uczestniczyć w odbiorach 

robót. Osoba reprezentująca podczas odbioru Wykonawcę musi być pracownikiem 

Wykonawcy i posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w danej branży 

zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane.   

4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) odbywać się będzie na bieżąco, lecz nie później 

niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości takiego odbioru przez 

Wykonawcę, w postaci wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić o gotowości do odbioru właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Do 7 (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

Strony ustaliły finansowanie wykonanych części robót, Wykonawca przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w 2 (dwóch) egzemplarzach Protokół 

częściowego odbioru robót wraz z załącznikiem stanowiącym szczegółowe rozliczenie 

wykazujące kwoty, do których otrzymania Wykonawca jest uprawniony zgodnie  

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednocześnie strony dopuszczają zmiany  

w ww. załączniku do Protokołu częściowego odbioru robót, wynikające z aktualnych 

potrzeb, zgodnie z ustaleniami stron.   

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia dokumentów, o których mowa  

w ust. 5 w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ich dostarczenia.    

7. Zamawiający może odnotować w Protokole częściowego odbioru robót występowanie 

wad robót zgłoszonych i w takim przypadku, jeżeli wady są ̨istotne, rozliczenie robót,  

w których takie wady wystąpiły, nastąpi po ich usunięciu.    

8. W przypadku, gdy zakres prac, których dotyczy Protokół częściowego odbioru robót 

został wykonany przez podwykonawcę ̨ zgodnie z § 7 umowy, Wykonawca zobowiązany 
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jest wskazać w Protokole częściowego odbioru robót, wartość wynagrodzenia 

przypadającego podwykonawcy za roboty wykazane w takim Protokole.    

9. Do procedur odbioru końcowego robót będą m̨iały zastosowania następujące zasady:    

1) po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wymaganych testów i sprawdzeń Wykonawca zgłosi gotowość odbioru końcowego  

w postaci wpisu do dziennika budowy i powiadomi Zamawiającego na piśmie  

o gotowości odbioru,    

2) Wykonawca jest zobowiązany zebrać  ́ i przekazać  ́ Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego nie później niż  ̇ 7 (siedem) dni roboczych przed przystąpieniem  

do czynności odbioru, dokumenty wymagane przepisami prawa i przepisami Prawa 

budowlanego pozwalające na ocenę ̨ prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

w szczególności:    

a) protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów technicznych 

instalacji, wraz z zaświadczeniem o dopuszczeniem ich do użytkowania,   

b) protokoły z badań i sprawdzeń geotechnicznych oraz elementów budynku 

potwierdzających spełnienie wymagań technicznych i norm oraz ustaleń 

projektowych,   

c) wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie na terytorium Polski, takie jak: deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, itp. tłumaczone na język polski,    

d) dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę  ̨

sprawdzeń́ i badań, wymaganych do odbioru przez państwowe służby odbiorcze 

(PPIS,PSP, PINB)   

e) protokół odbioru przebudowy sieci gazowej od OSD PSG GAZ Odział gazowniczy 

Warszawa Żoliborz o dokonaniu przebudowy i przekazaniu do użytkowania 

gazociągu bez uwag; 

f) dokumenty gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców  

na wbudowane materiały/maszyny i urządzenia (w języku polskim) wraz  

z oświadczeniem o upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania uprawnień́  

z gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców. W przypadku, gdy 

podmiot udzielający gwarancji nie istnieje lub został postawiony w stan likwidacji lub 

upadłości lub odmawia wykonania usługi gwarancyjnej, Zamawiający może żądać 

usunięcia wady przez Wykonawcę ̨niezależnie od kierowanych roszczeń do 

gwaranta;   

g) instrukcję obsługi Obiektu – o ile dotyczy – w 2 (dwóch) egzemplarzach 

obejmującą ̨spis wszystkich urządzeń́ wraz z załączonymi instrukcjami obsługi  

i dokumentacją DTR, zainstalowanych lub stanowiących części składowe części 

Obiektu, instrukcje obsługi wraz ze spisem wszystkich innych elementów części 

Obiektu, m.in. takich jak posadzki magazynowe, podłogi biurowe wykonane  

z wykładzin dywanowych, paneli podłogowych, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, 
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które muszą być ́ konserwowane lub utrzymywane zgodnie z warunkami 

producenta wraz z harmonogramem serwisowań.  

h) dokumentację projektową powykonawczą – 2 egzemplarze w wersji drukowanej 

oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji powykonawczej 

papierowej) oraz DWG (część rysunkowa edytowalna) i DOC, oraz spisu zawartości 

dokumentacji powykonawczej w formacie XLS (wg wzoru przedstawionego przez 

Zamawiającego).    

i) oświadczenie o zastosowaniu materiałów zgodnych z wymaganiami wskazanymi  

w § 2 ust. 8 pkt. 7) umowy,   

j) powykonawczy scenariusz pożarowy zatwierdzony przez rzeczoznawcę p/poż - jeśli 

wymagany,   

k) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wraz z planem ewakuacji  

i rozmieszczeniem urządzeń i narzędzi ochrony ppoż.,  

l) harmonogram przeglądów gwarancyjnych  

m) karty przekazania odpadu,  

n) księgi dozorowe urządzeń (jeśli wymagane),  

o) dokumentację powykonawczą zabezpieczeń i przejść ppoż. Przez przegrody 

wykonane przez certyfikowaną firmę.  

3) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 

wystąpień o zajecie stanowiska przez organy, o których mowa w 56 ust.1 Prawa 

budowlanego, w związku z powiadomieniem o zamiarze przystąpienia do użytkowania 

Obiektu z dowodem doręczenia, w celu oceny czy upłynął termin do zgłoszenia 

sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania.   

4) czynności odbioru końcowego robót zostaną p̨odjęte przez Zamawiającego w terminie 

7 (siedmiu) dni roboczych po dostarczeniu Zamawiającemu tych dokumentów,  

o których mowa w pkt. 2 powyżej. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego 

zakończy pracę w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych liczonych od terminu 

rozpoczęcia prac odbiorowych,   

5) w przypadku, gdy organ wymieniony w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgłosi 

sprzeciw co do przystąpienia do użytkowania przedmiotu umowy lub organ nałoży na 

Zamawiającego jako inwestora wykonanie określonych prac, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać prace dodatkowe związane z usunięciem wady zgłoszonej 

przez wyżej wspomniany organ, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,   

6) z czynności odbioru końcowego robót sporządzony zostanie protokół. Wykonawca 

powinien zapewnić udział kierownika budowy w czynnościach odbioru końcowego.   

10. Niewykonanie któregokolwiek z powyższych obowiązków określonych powyżej lub nie 

uprzątniecie placu budowy po robotach budowlanych, lub nie usunięcie szkód 

materialnych wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez Wykonawcę lub 

podmioty, z których pomocą  ̨ będzie roboty wykonywał, jak również osób, którym 

wykonanie robót powierzy, w toku realizacji robót budowlanych, w szczególności 
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naprawienia nawierzchni dróg, terenów zieleni, uszkodzenia naziemnej lub podziemnej 

infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły) mogą stanowić usprawiedliwioną odmowę 

przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru końcowego robót lub 

odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego robót, do czasu ich łącznego 

dopełnienia.    

11. W toku czynności związanych z odbiorem częściowym robót oraz odbiorem końcowym 

robót w protokole Zamawiający może stwierdzić ze skutkiem wobec Wykonawcy - 

występowanie ewentualnych wad rozumianych, jako wadliwe lub niekompletne 

urządzenia lub roboty niespełniające wymagań Zamawiającego określonych  

w dokumentacji projektowej nienależycie wykonane, niezakończone lub pominięte, 

zwane „Wadami”.   

12. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku 

stwierdzenia występowania Wad istotnych, do których należą:   

1) brak przeprowadzenia prób końcowych wszystkich instalacji i urządzeń z wynikiem 

pozytywnym,    

2) odmowę dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez 

dostawcę/odbiorcę mediów z przyczyn od Wykonawcy zależnych,    

3) nie dokonanie zgłoszenia przystąpienia do użytkowania inwestycji do organów 

wymieniony w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego lub zgłoszenia przez którykolwiek  

z organów sprzeciwu,    

4) nie przedłożenia przez Wykonawcę  ̨ wszystkich dokumentów, o których mowa  

w ust. 9 i ust. 20 niniejszego paragrafu,    

5) stwierdzenia wbudowania / zainstalowania wadliwego lub niekompletnego urządzenia 

lub wykonania robót niespełniających wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej, których wykonanie – zgodnie z postanowieniami umowy należy  

do Wykonawcy, i których wystąpienie powoduje niemożność ́ uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie lub przy uwzględnieniu uzgodnionego przez strony standardu robót 

ogranicza funkcjonalność ́ przedmiotu umowy lub jego części lub czyni przedmiot 

umowy lub jakakolwiek jego cześć nie przydatne do wykorzystania dla celów 

określonych w umowie zgodnie z opisem standardów lub ustaleniami dokonanymi 

pomiędzy stronami, a wada powstała z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.́ W razie wątpliwości ustala się, że Wadą istotną jest wada tego 

rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich 

normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub 

wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.   

13. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostanie 

występowanie Wad innych niż istotne Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, 

o ile Wykonawca złoży Zamawiającemu na piśmie zobowiązanie, w którym zobowiąże 

się do usunięcia Wad stwierdzonych w toku czynności odbioru końcowego  

w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę  ̨

na termin dłuższy lub Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady.    
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14. Zamawiający może wyrazić zgodę ̨ na inny termin usunięcia Wady wyłącznie  

w przypadku, gdy z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej 

do usunięcia Wady lub ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze względu na technologię robót, jej 

usuniecie wymaga dłuższego okresu.    

15. Roboty dotknięte Wadami nie są przedmiotem odbioru końcowego i Wykonawca  

nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów, a termin jest dla niego wiążący.    

16. Wady ujawnione w toku czynności odbioru końcowego nie będą uznawane jako Wady 

okresu gwarancji i rękojmi za wady.   

17. W przypadku uchybienia terminowi usunięcia Wad okresu gwarancji i rękojmi za wady, 

postanowienia dotyczące nienależytego wykonania umowy w okresie realizacji 

inwestycji będą miały odpowiednio zastosowanie.    

18. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robót jako wadliwe lub nie lub do której grupy 

należy Wadę zakwalifikować, Zamawiający ma prawo odmówić ́ dokonania odbioru 

końcowego do czasu jej usunięcia, chyba że strony poddadzą rozstrzygniecie sporu 

niezależnemu ekspertowi w dziedzinie, której spór dotyczy.    

19. Jeżeli komisja odbioru końcowego nie stwierdziła istnienia Wad istotnych lub, gdy Wady 

istotne zostały usunięte w okresie pracy komisji, o którym mowa w ust. 9 pkt. 4, 

Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru końcowego w terminie 

wskazanym w ust. 22 – przy tym nie wcześniej niż ̇ następnego dnia po uzyskaniu 

pozytywnych stanowisk organów, o którym mowa w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego, 

oraz nie później niż ̇2 (dwa) dni po bezskutecznym upływie terminu do zgłoszenia przez 

te organy sprzeciwu przystąpienia do użytkowania.    

20. W ramach dokumentów załączonych do protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie 

wykonanych robót, oraz niżej wymienione dokumenty:   

1) zestawienie wszystkich kwot zatrzymanych podwykonawcom z tytułu 

kaucji/gwarancji/zabezpieczeń, ze wskazaniem terminów upływu okresu gwarancji  

i rękojmi za wady, łącznej wartości kwot zatrzymanych oraz umownych terminów 

zwrotu kwot zatrzymanych,   

2) harmonogram przeglądów gwarancyjnych poszczególnych elementów stanowiących 

przedmiot umowy, których przeprowadzanie leży po stronie Wykonawcy.   

3) specyfikacje urządzeń użytych do budowy w zakresie instalacji sanitarnej, 

elektrycznej i teletechnicznej (z podziałem na ilość i rodzaj materiału/urządzenia)  

w formie uzgodnieniowej z Zamawiającym.    

21. Opóźnienie w wykonaniu tego zobowiązania przez Wykonawcę ̨ lub przekazanie 

dokumentacji powykonawczej i dokumentacji, o której mowa w ust. 20 niekompletnej 

lub wadliwej wstrzymuje podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Wykonania 

Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich 

wad.    
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22. O ile w protokole odbioru końcowego robót lub protokołach sporządzanych na zasadach 

opisanych w niniejszym paragrafie zostanie stwierdzone występowanie Wad, 

Wykonawca ma obowiązek po ich usunięciu zgłosić ́ Zamawiającemu gotowość  ́

dokonania przeglądu w celu dokonania odbioru po usunięciu Wad. Termin odbioru 

wyznaczony zostanie nie później jednak niż ̇14 (czternaście) dni po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego robót.   

23. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu Wad uznaje 

się, ̨ że Wady nie zostały usunięte. W takim przypadku, niezależnie od innych praw 

przyznanych Zamawiającemu w umowie, Zamawiający może bez dodatkowego 

wezwania przystąpić do usuwania Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc 

uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę odpowiadającą wartości 

usunięcia przez niego Wad, którą to kwotę Wykonawca tytułem pokrycia szkody 

zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego.    

24. O ile Zamawiający dokona obioru końcowego robót z zastrzeżeniami o istnieniu Wad, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo 

powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia Wad.    

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie, Zamawiający wedle swojego wyboru 

może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o wartość robót 

wadliwie wykonanych (wedle oszacowania) lub wstrzymać się  ̨z zapłatą wynagrodzenia 

końcowego do czasu usunięcia Wad przez Wykonawcę lub usunąć wady na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.    

 

§ 9   

1. Wynagrodzenie za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia określonego  

w umowie strony ustalają na kwotę:    

netto ………………… plus podatek ………………………….. zł, co łącznie stanowi kwotę 
brutto …………………… zł  

Szczegółowe informacje dot. wynagrodzenia zawiera Formularz ofertowy, stanowiący 

Załącznik nr 7 do umowy.   

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulega 

zmianie w okresie trwania umowy, chyba że Strony umowy dokonają jego zmiany  

na podstawie § 18 umowy i obejmuje wszelkie czynności, materiały i urządzenia 

konieczne do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz  

z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie  

z warunkami umowy, niezależnie od tego, czy Wykonawca je przewidział lub mógł 

przewidzieć.   

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający poza Wynagrodzeniem określonym  

w ust. 1 nie ma obowiązku partycypowania w jakichkolwiek kosztach związanych  

z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym w szczególności: w kosztach przygotowania  

i organizacji placu budowy, dojazdu do placu budowy (o ile to konieczne), wykonania 

podłączenia placu budowy do mediów w zakresie niezbędnym do realizacji budowy (wraz 
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z projektami przyłączy), wykonania ewentualnych wymian gruntów w poziomie 

posadowienia oraz odwodnienia wykopów w trakcie robót fundamentowych, wykonania 

wszelkich zabezpieczeń́ wymaganych w trakcie prowadzenia wykopów i robót ziemnych 

spowodowanych wykonywaniem prac bezpośrednio przy granicy działek 

Zamawiającego, zabezpieczenia robót przed czynnikami atmosferycznymi, obsługi 

geodezyjnej, opracowywania projektów warsztatowych, zapewnieniem przeglądów 

gwarancyjnych przez autoryzowane serwisy.  

4. Wszystkie decyzje rodzące skutki finansowe wymagają zgody osób reprezentujących 

Zamawiającego na mocy odrębnych pełnomocnictw. Nie dotyczy to decyzji 

podejmowanych w celu usunięcia awarii lub zlikwidowania zagrożenia dla ludzi lub mienia 

– w tym przypadku decyzje mogą podejmować Inspektorzy Nadzoru.   

5. Zamawiający dopuszcza rozliczenie na podstawie faktur częściowych. Podstawą do 

wystawienia faktury częściowej jest przygotowany przez Wykonawcę protokół odbioru 

częściowego, w którym wskazane zostają przeroby wykonane w okresie, którego protokół 

dotyczy zgodnie  ̨ z Harmonogramem rzeczowo finansowym. Łączna wartość faktur 

częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy/ceny/, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

6. Podstawą przyjęcia faktury VAT (częściowej) będzie podpisany przez Kierownika 

budowy, Koordynatora Inspektorów i Inspektorów branżowych Protokół częściowego 

odbioru robót budowlanych oraz podpisane przez podwykonawców oświadczenia,  

o których mowa w ust. 15.   

7. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową 

sporządzoną na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy  

z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 9. Ostateczne wzory protokołów 

(protokół częściowy i końcowy) strony ustalą po zawarciu umowy, uwzględniając 

wszystkie postanowienia SWZ i wzoru umowy, przy czym wstępną propozycję dot. 

niniejszych wzorów zawarto w postaci załączników do niniejszej umowy. Zamawiający 

dopuszcza w trakcie realizacji umowy wprowadzenie dodatkowych protokołów o ile strony 

uznają to za zasadne.   

8. Podstawą przyjęcia faktury VAT (końcowej) będzie podpisany przez Kierownika Budowy, 

koordynatora Inspektorów i Inspektorów branżowych Protokół Końcowego Odbioru 

Robót Budowlanych i Protokół Wykonania Przedmiotu Umowy oraz podpisane przez 

Podwykonawców oświadczeń, o których mowa w ust. 15.   

9. Maksymalna wartość poszczególnych typów robót określonych przez Wykonawcę w HRF 

nie może przekroczyć określonych w OPZ wartości maksymalnych procentowych 

udziałów poszczególnych typów robót (wytyczne do HRF).  

10. Suma wykazanych w HRF procentowych udziałów poszczególnych typów robót musi 

stanowić 100%. Suma wartości wykazanych w HRF udziałów poszczególnych typów 

robót musi równa wartości umowy /ceny/, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Wykonawca nie sporządza Protokołu częściowego odbioru robót w zakresie ostatniej 

płatności. Podstawą do wystawienia i opłacenia faktury końcowej jest podpisanie 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
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11. Faktura końcowa odzwierciedla wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy, 

pomniejszoną o sumę faktur częściowych, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej.   

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymagań, o których mowa 

w niniejszej umowie.    

13. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego, przelewem na konto 

podane na fakturach VAT.   

14. Wykonawca będzie podpisywał wystawione faktury, a Zamawiający będzie podpisywał 

ich odbiór; podpisanie faktury ze strony Zamawiającego oznacza wyłącznie 

stwierdzenie faktu doręczenia faktury Zamawiającemu.   

15. Warunkiem zapłaty za roboty zgodnie z wystawionymi fakturami jest dołączenie do 

faktury oświadczenia o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami dla zaakceptowanych 

przez Zamawiającego podwykonawców na rzecz podwykonawców, za wykonane  

i odebrane elementy robót, a w przypadku żądania Zamawiającego także dowodów 

przelewów.   

16. Do wystawionej przez siebie faktury Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych 

przez Podwykonawców, zgodnie z umowami łączącymi Wykonawcę  

z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz ich 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 15) oraz kopię potwierdzenia otrzymania przelewu 

na to wynagrodzenie.   

17. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego długu, za który jest on solidarnie 

odpowiedzialny wraz z Wykonawcą na podstawie 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na 

podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może w szczególności zaspokoić 

swoją wierzytelność wobec Wykonawcy w drodze potrącenia z wierzytelnością 

Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia.    

18. Materiały wbudowane w Obiekt przechodzą na własność Zamawiającego w stanie 

wolnym od zastawów i obciążeń z chwilą zapłaty Wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

Postanowienie to dotyczy także materiałów zgromadzonych na terenie budowy lub 

zamówionych dla potrzeb inwestycji (o ile Zamawiający wyrazi chęć ich zakupu). 

Wykonawca nie może usuwać z terenu budowy jakichkolwiek materiałów lub urządzeń 

zgromadzonych dla potrzeb inwestycji bez zgody Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie może przechowywać na terenie budowy 

materiałów lub urządzeń́ lub sprzętu nieprzeznaczonych dla inwestycji.    

19. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności wynikającej z faktury, jeżeli 

przed terminem płatności Wykonawca nie uprzątnie placu budowy po robotach 

budowlanych lub nie usunie szkód wyrządzonych w toku realizacji robót budowlanych, 

w szczególności: naprawienie nawierzchni dróg, terenów zieleni, uszkodzenia 

naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły).    
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20. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie strony przystąpią do komisyjnego 

podpisania Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania obiektu  

w użytkowanie.   

21. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.   

22. Po podpisaniu Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy oraz po upływie okresu rękojmi 

za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.   

23. Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw faktury, których wartość brutto będzie 

przekraczać 15 000,00 zł (lub jej równowartość) dokumentujących transakcje, których 

przedmiotem będą towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT -  

obejmie obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment).  

24. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest 

rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa  

w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).  

25. W przypadku gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 24 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 12 powyżej, 

powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / 

odszkodowań / roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

   

§ 10   

1. Wykonawca ubezpieczy się ̨i utrzyma przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu 

umowy ubezpieczenie w zakresie:    

1) wszelkich ryzyk budowy/montażu sprzętu na sumę ubezpieczenia 100% wartości 

brutto wynagrodzenia, o obejmujące wszelkie szkody polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu, całkowitym lub częściowym, w sposób powodujący 

konieczność ́naprawy lub wymiany, które zaistniały w miejscu i w trakcie okresu 

ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia  

z rozszerzeniem o:    

a) koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,    

b) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów,    
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c) klauzulę mienia istniejącego/otaczającego, w tym mienie należące do 

zleceniodawcy lub do ubezpieczającego lub też znajdujące się ̨ w jego pieczy lub 

pod kontrolą oraz mienia znajdującego się w sąsiedztwie,    

d) klauzulę bezpieczeństwa ppoż,    

e) części budynku po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji,  

z zastrzeżeniem, że taka szkoda nastąpi w związku z prowadzeniem robót 

budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia.    

2) odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych,    

3) od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących wszystkie osoby zatrudnione 

lub uczestniczące w wykonaniu umowy lub znajdujące się n̨a terenie budowy.    

2. Suma ubezpieczenia z tytułu ryzyka wskazanego w ust. 1 pkt. 2) i 3), niezależnie od ilości 

zdarzeń, za każde ze zdarzeń osobno i za wszystkie łącznie nie może być niższa niż  

2 000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych 00/100).    

3. Polisa winna zawierać klauzulę, na mocy której umowa ubezpieczenia będzie również 

obejmowała szkody, które wykryto po zakończeniu robót, lecz pozostające w związku  

z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w terminie obowiązywania gwarancji.   

4. Utrzymanie przez Wykonawcę ̨ ubezpieczeń wymaganych w niniejszej umowie nie 

można w żaden sposób interpretować jako zwalniającego z jakichkolwiek obowiązków, 

jakie może mieć na mocy umowy.    

5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach  

do polis na piśmie przed wprowadzeniem zmiany. Żadna zmiana do treści polis nie 

zostanie wprowadzona bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.    

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iż wszyscy podwykonawcy działający  

w związku z realizacją Obiektu posiadają podobne ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i że ubezpieczenia te zawierają takie same warunki, jak te, 

które wymagane są przez Zamawiającego od Wykonawcy, do wysokości wartości 

zakontraktowanych robót, chyba że polisa Wykonawcy obejmuje pełną odpowiedzialność 

za podwykonawców.    

7. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody i kopie polis oraz przedkładał 

dowody zapłaty składek przed upływem ważności dotychczasowej polisy lub terminem 

płatności składki.    

8. Zamawiający będzie miał prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych wymaganych 

umową w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie utrzymywał powyższych polis w mocy 

lub nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 4. Kosztem wykupienia takich polis 

Zamawiający obciąży Wykonawcę, w tym  ̨ może skorzystać z potrącenia  

z przypadającego do wypłaty Wynagrodzenia.    

9. Wykonawca przelewa na Zamawiającego wszystkie prawa wynikające z zawartych 

umów ubezpieczenia w odniesieniu do Przedmiotu umowy i wierzytelności do całości 

kwot wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, przez 
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ubezpieczyciela w zakresie pokrycia szkód powstałych w związku z wykonywaniem 

umowy.    

10. Wykonawca zobowiązuje się ̨ przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożyć 

Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie 

Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, z której będzie wynikało 

wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta w zakresie zakontraktowanych prac na 

rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy lub aneks zawarty do 

posiadanych umów ubezpieczenia w zakresie prac objętych niniejszą umową 

obejmujących ryzyka określone w ust. 1 powyżej. Wykonawca utrzyma ważność polisy 

ubezpieczeniowej do dnia podpisania protokołu wykonania przedmiotu umowy.  

   

§ 11   

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej 

Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę 

………………………… zł, w formie ………………………………….. Zabezpieczenie służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.   

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia to jest kwota: 

…………………………… zł stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego 

wykonania Przedmiotu umowy do upływu 30-tego dnia po dniu podpisania przez Strony 

Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia,  

tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  

(tą częścią zabezpieczenia, to jest kwotą: ……………………………….. zł. Zamawiający 

dysponuje przez okres, który kończy się w 15ym dniu po upływie 5 letniego okresu 

rękojmi za wady.   

3. Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 452 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, wniesienie 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane roboty, według następujących zasad:  

a) zabezpieczenie w wysokości 40% Zabezpieczenia musi zostać wniesione przed 

podpisaniem umowy,  

b) zabezpieczenie w wysokości 60% Zabezpieczenia zostanie wniesione poprzez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty w wysokości każdorazowo 

0,375% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), chyba, że zachodzi jedna  

z poniższych okoliczności:  

i) należność za częściowo wykonane roboty jest mniejsza niż 0,375% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (ceny brutto), wówczas na poczet zabezpieczenia zostanie 

potrącona cała kwota za częściowo wykonane roboty.  

ii) brakująca kwota do wysokości 60% Zabezpieczenia jest mniejsza niż 0,375% 

ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), wówczas na poczet 

zabezpieczenia zostanie potrącona brakująca kwota do wysokości 60% 

Zabezpieczenia.  
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Potrącenia będą realizowane w kolejnych płatnościach częściowych począwszy od 

pierwszej płatności częściowej. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 

nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. W przypadku, gdy 

do połowy okresu, na który została zawarta umowa nie zostanie wniesiona pełna kwota 

zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest wnieść brakującą kwotę zabezpieczenia 

przed upływem połowy okresu, na który została zawarta umowa.  

4. W przypadku przesunięcia określonego w § 5 ust. 1 umowy terminu wykonania 

Przedmiotu umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przesunięcie, oraz 

w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę Przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem dotychczasowego terminu ważności zabezpieczenia. Za termin upływu 

ważności zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin 

ważności roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winno uwzględniać 

terminy określone w ust. 2 powyżej.   

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4, 

Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub  

z potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego Wykonawcy 

Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy.    

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w następujących wysokościach i terminach:   

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego 

wykonania Przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych, pomniejszoną  

w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 13 umowy –  

w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy,   

2) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie 

naliczone kary umowne określone w § 13 umowy – w ciągu 15 dni po upływie  

5 letniego okresu rękojmi za wady, rozpoczętego w dniu podpisania Protokołu 

Wykonania Przedmiotu Umowy.    

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.   

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, służącej zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady,  

w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru 

Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad.   

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe oraz 

materiały na okres 60 miesięcy.    
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10. Okres gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach umowy urządzenia wynosi  

24 miesiące.   

11. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu wykonania przedmiotu 

umowy.   

12. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.    

13. Okres rękojmi za wady na roboty budowlano-montażowe oraz materiały wynosi  

60 miesięcy. Okres rękojmi za wady na wszystkie dostarczone w ramach umowy 

urządzenia wynosi 24 miesiące.   

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne  

w rozumieniu art. 577, art. 577 (1) § 1 oraz art. 577 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. 

Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577(2) Kodeksu 

cywilnego jest umowa.   

15. W odniesieniu do obowiązków Wykonawcy, w okresie gwarancji będą miały 

zastosowanie co najmniej następujące postanowienia:    

1) przeglądy gwarancyjne będą dokonywane raz w roku w każdą rocznicę odbioru 

wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem ostatniego przeglądu przed upływem 

okresu gwarancji, który powinien zostać zwołany nie później niż na 30 (trzydzieści) dni 

przed upływem okresu gwarancji. Nieobecność ́ Wykonawcy nie wstrzymuje prac 

komisji powołanej do przeglądu przez Zamawiającego,   

2) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądów gwarancyjnych dostarczonych 

urządzeń w terminach utrzymujących ważność gwarancji przez cały okres jej trwania. 

Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty przeglądów przez serwisy producentów.   

3) w przypadku awarii lub Wady istotnej robót, jaka ujawni się ̨ w okresie pomiędzy 

przeglądami, Wykonawca ma obowiązek udziału w czynnościach komisji powołanej 

przez Zamawiającego w terminie określonym w pisemnym powiadomieniu. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powołanej do przeglądu przez 

Zamawiającego,    

4) Wykonawca ma obowiązek usunięcia Wad ujawnionych w okresie gwarancji nie 

później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu lub jej 

zapisania w protokole sporządzonym na okoliczność ́ występowania Wady, chyba że 

strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. Usuniecie Wady może opóźnić się ̨ z uwagi 

na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do usunięcia Wady lub 

ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie  

z technologią robót lub ze względu na technologię robót, ich wykonanie wymaga 

dłuższego okresu i z zastrzeżeniem następujących wyjątków:   

a) czas usunięcia usterek uniemożliwiających lub znacznie utrudniających normalne 

funkcjonowanie obiektu, którego wadliwe roboty dotyczą nie może być dłuższy niż 

12 (dwunastu) godzin liczonych od czasu przekazania przez Zamawiającego 

Wykonawcy informacji o awarii, potwierdzonej przez Wykonawcę, chyba ̨ że strony 

uzgodnią  ̨ inny termin na usuniecie zgłoszonej wady, wynikający z technologii 

wykonywania robót. Wykonawca wskaże Zamawiającemu w protokole odbioru 
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końcowego osoby do kontaktu w sprawie awarii lub konieczności wykonania 

napraw,    

b) w przypadku awarii Wykonawca musi podjąć niezwłocznie działania w celu 

zapobieżenia powiększenia szkody,    

5) brak usunięcia Wad w terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich 

usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę ̨ o powierzeniu usunięcia Wady innemu wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający zaspokoi swoje roszczenie w pierwszej kolejności z należności 

Wykonawcy, a następnie z ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,    

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Wady, Zamawiający ma prawo pokryć 

wartość usunięcia Wady z zabezpieczenia należytego wykonania umowy według 

wartości oszacowania lub poniesionego wydatku na ten cel,    

7) w razie, gdy wada występuje po raz trzeci, jej usuniecie nastąpi poprzez wymianę,  

a nie poprzez ̨ naprawę, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.    

16. Wykonawca, w okresie gwarancji określonym powyżej, zobowiązuje się ̨do bezpłatnej  

i skutecznej naprawy i usunięcia Wady przedmiotu umowy, który bez winy 

Zamawiającego lub użytkownika inwestycji uległ uszkodzeniu lub wykazuje wady 

funkcjonowania bądź inne, od których z mocy gwarancji powinien być wolny, przy czym 

z obsługi gwarancyjnej wyłączone są:    

1) uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji, określonych  

w instrukcji użytkowania dostarczonej przez Wykonawcę, a której odbiór Zamawiający 

potwierdzi na piśmie,    

2) wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych z winy osób trzecich,    

3) wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem 

przypadku, gdy Wykonawca nie usunął zgłoszonej wady w terminie i naprawa została 

zlecona osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy,    

4) wady wynikłe z deliktu dowolnej osoby, z wyjątkiem Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy.   

17. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ekspertyz związanych  

z potwierdzeniem występowania Wad lub określeniem sposobu ich usunięcia, o ile 

zakwestionuje swoją odpowiedzialność lub nie usunie Wady we własnym zakresie, o ile 

ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie Wady.    

18. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wezwania Zamawiającego do powołania 

komisji celem przeglądu robót przed upływem okresu gwarancji. O ile Zamawiający  

nie zwoła komisji w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia wezwania, Wykonawca 

może wyznaczyć termin przeprowadzenia czynności przeglądu kończącego okres 

gwarancji. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyznaczeniu terminu na piśmie, 

co najmniej na 10 (dziesięć) dni roboczych przed wyznaczonym dniem. W wezwaniu 

Wykonawca zobowiązany jest:   

1) określić czego dotyczy przegląd gwarancyjny,   
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2) załączyć kopię końcowego protokołu odbioru robót, a w przypadku, gdy odnotowane 

są w nim wady, dokument podpisany przez Zamawiającego potwierdzający ich 

usunięcie lub dowód ich rozliczenia w inny sposób określony w umowie.   

19. O ile Wykonawca nie zwoła komisji celem przeprowadzenia czynności przeglądu 

kończącego okres gwarancji, komisję taką może zwołać ́ Zamawiający.   

20. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji, okres gwarancji w stosunku do 

przedmiotu dotkniętego wadą zostaje przedłużony o okres od zgłoszenia powstania 

wady do dnia jej usunięcia.  

 

§ 13  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zaistnienie poniższych zdarzeń  

z przyczyn leżących po jego stronie:   

1) za opóźnienie w przygotowaniu i przekazaniu harmonogramu rzeczowo finansowego 

w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto 

(zamówienia podstawowego), za każdy dzień́ opóźnienia,    

2) za opóźnienie w wykonaniu robót w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3) –  

w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za każdy 

dzień́ opóźnienia,    

3) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego Wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,03% 

Wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za  każdy dzień́ opóźnienia 

liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 8 ust. 13 na usunięcie Wady,    

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto,   

2. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych lub potrąceniem kar  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

3. Za opóźnienie w terminie zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe.   

4. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości powstałej 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, niezależnie od 

zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania.   

6. Odpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia Siły Wyższej.   
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7. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym łączna wartość kar umownych 

naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 

20 % wartości brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy.  

   

§ 14   

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.   

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w następujących przypadkach:   

1) opóźnienia w rozpoczęciu robót o więcej niż 14 (czternaście) dni w stosunku do 

terminów określonych w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo – finansowym 

robót lub gdy roboty nie zostaną rozpoczęte do 14 dni od dnia podpisania umowy.    

2) doprowadzenia przez Wykonawcę do zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej; 

Wykonawca jest przy tym zobowiązany dokonać koniecznych zabezpieczeń przed 

eskalacją skutków wystąpienia katastrofy budowlanej, oraz do naprawy szkody. 

Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności prawnej i finansowej Wykonawcy 

względem Zamawiającego (i ew. poszkodowanych osób trzecich) w związku  

z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę umowy oraz 

przedmiotowym odstąpieniem od umowy, o ile szkoda wystąpiła.   

3) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy 

z tytułu Wynagrodzenia należnego z umowy tytułem zabezpieczenia lub zaspokojenia 

wierzytelności osoby trzeciej w związku ze wszczętym postępowaniem egzekucyjnym 

lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie z kilku 

zdarzeń kwotę 5̨00 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100),   

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części,   

5) w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie rt.. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.)   

6) gdy okaże się, że którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń, w tym gwarancyjnych 

udzielonych przez Wykonawcę, okaże się niezgodne ze stanem rzeczywistym.   

3. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub jej części. Zawiadomienie o odstąpieniu 

musi mieć formę  ̨pisemną, przy czym Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania 
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czynienia naruszeń́ udzielając mu dodatkowego terminu, co najmniej 7 (siedmiu) dni, pod 

rygorem odstąpienia od umowy.    

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ze skutkiem na 

przyszłość ex nunc w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od powzięcia wiadomości  

o zdarzeniu uprawniającym go do odstąpienia od umowy.    

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć realizację Przedmiotu umowy w sposób opisany poniżej w ust. 6 oraz 

naprawić szkodę ̨ poniesioną przez Zamawiającego w związku z nienależytym 

wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ̨umowy oraz przedmiotowym 

odstąpieniem od umowy, w tym zapłacić ́ Zamawiającemu kary umowne przewidziane 

umową.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn określonych  

w ust. 2, ustala się następującą procedurę:   

1) strony dokonają ̨inwentaryzacji stanu zaawansowania robót w ciągu 14 dni.   

2) Wykonawca nie później niż  ̇ następnego dnia przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 

2 Prawa budowlanego w odniesieniu do robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 

przekaże teren budowy.     

7. W przypadku nie wykonania zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy dzień́ 

opóźnienia.   

8. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:   

1) opóźnienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, realizacji 

podstawowych zakresów robót w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym wykonania robót o co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni, o ile 

Wykonawca nie nadrobi opóźnienia w sposób gwarantujący zakończenie robót  

w ciągu kolejnych 10 (dziesięciu) dni,   

2) realizowania przez Wykonawcę ̨robót niezgodnie z umową, dokumentacją lub 

przepisami określonymi w Prawie budowlanym, mimo pisemnego upomnienia pod 

rygorem odstąpienia od umowy,   

3) wstrzymania wykonywania robót z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca na okres dłuższy niż ̇ 30 (trzydzieści) dni, jeżeli nie można po tym terminie 

wznowić robót lub Wykonawca ich nie wznowi zachowując tempo umożliwiające 

nadrobienie opóźnienia i wykonanie umowy w zakreślonym w § 5 ust. 1 umowy 

terminie.   

9. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy musi mieć ́ formę pisemną.    

10. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa ulega 

rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć realizację Przedmiotu umowy w sposób opisany w ust. 6 
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wyżej oraz naprawić ́szkodę ̨poniesioną przez Zamawiającego w związku  

z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ̨ umowy oraz 

przedmiotowym odstąpieniem od umowy, o ile szkoda wystąpiła.   

11. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.   

13. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 11 postanowienia ust. 6 i 7 

stosuje się odpowiednio.   

  

§ 15   

1. O ile strony nie postanowią  ̨ inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia będą  ̨

dokonywane na piśmie i doręczane osobiście, przesyłane przesyłką kurierską lub listem 

poleconym, a inne niż ̇ faktury, faksem, lub pocztą e-mail na adresy stron wskazane  

w komparycji niniejszej umowy.    

2. Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjęte przesyłki, bez względu na 

przyczynę, będą ̨uważane za doręczone w dniu ich awizowania. Strony są ̨zobowiązane 

informować ́ się ̨wzajemnie o zmianie adresu, siedziby, numerów telefonów, faksów  

i adresach e-mail.    

3. Zmiana o której mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.   

   

§ 16  

1. Informacje i dane techniczne dotyczące umowy uzyskane od Zamawiającego przez 

Wykonawcę, jak również warunki związanego z umową należy traktować ́ jako poufne  

i nie mogą ̨ być ́ one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.    

2. Jako osoby trzecie nie mogą ̨być ́ uważane władze wydające zezwolenia lub decyzje.    

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ̨ tajemnicy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu 

cywilnego.    

4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

cały okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.    

5. Strony będą ̨uważać ́szczegóły umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 

prawo rządzące umową.   

  

§ 17  

1. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowiązany jest do zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres robót 

budowlanych, które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w sposób 
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040), tj.:   

1) ochrona mienia na placu budowy,   

2) obsługa maszyn i sprzętu budowlanego,   

3) prace ogólnobudowlane: rozbiórkowe, zabezpieczające, ziemne i żelbetoniarskie, 

murarskie, tynkarskie, izolacyjne, porządkowe,   

4) prace ogólnobudowlane specjalistyczne: ciesielskie i zbrojarskie, spawalnicze, montaż 

konstrukcji stalowych, prace okładzinowe i izolacyjne, 

5) prace instalacji i sieci sanitarnych: wod-kan i gazowej, 

6) prace elektroenergetyczne: urządzeń elektrycznych, instalacja tras kablowych, 

ułożenie przewodów i kabli, ułożenie instalacji uziemiającej, 

2. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zatrudniając osoby na podstawie umów  

o pracę zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności z art. 88h cytowanej 

ustawy.   

3. Wykonawca nie później niż przed przystąpieniem do robót określonych w ust. 1, przekaże 

odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru wskazanemu w § 4 ust. 1 oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących roboty na podstawie 

umowy o pracę, o treści wskazanej w ust. 5 na jego wezwanie.   

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,   

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,   

4) wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli 

na miejscu wykonywania świadczenia – w przypadku uzasadnionych wątpliwości  

co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.   

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty 

zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,   
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6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa  

w ust. 3 oraz w ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.   

7. O każdorazowej zmianie osób wymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 

oraz w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego pisemnie 

najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu podjęcia pracy przez nową osobę oraz 

niezwłocznie dostarczyć aktualne oświadczenie.   

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:   

a) nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, 

potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w ust. 

3 i ust. 5 – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek,    

b) wykonywania czynności określonych w ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.   

  

§ 18   

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany istotnych postanowień umownych  

w stosunku do treści oferty w przypadkach:   

1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, w zakresie niezbędnym do 

dostosowania się do obowiązującego prawa, w tym w szczególności zmian o których 

mowa w treści art. 436 ust. 4b ustawy Pzp, zgodnie z którym strony przewidują 

możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany:   

a) stawki podatku od towarów i usług,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa  w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.   

Przy czym każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w oparciu  

o art. 436 ust. 4b ustawy Pzp musi być poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, 

które przybiorą postać dokumentów załączanych do umowy: kalkulacji kosztów pracy  

z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia 

przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. W przypadkach 

określonych w pkt 2) i 3) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W tym celu Wykonawca 

występuje do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, zawierającym odpowiednie 
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wyliczenia. Aneks, o którym mowa w niniejszym punkcie, wchodzić będzie każdorazowo  

w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej.   

2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku 

od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.   

3) W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty 

wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmian regulacji 

dotyczących odpowiednio minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób 

fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie  

z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie 

Polski przy wykonaniu mowy.   

4) zmiany osób, pełniących funkcje kierownicze, o których mowa w treści § 2 ust. 8 pkt 

13) umowy. Przy czym warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wcześniejsze 

przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i potwierdzenie 

kwalifikacji nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie nie mogą być gorsze niż 

określone w SWZ dla pełnionej przez nią funkcji. Osoba ta musi także spełniać warunki 

udziału w postępowaniu, w zakresie określonym w rozdziale XIV SWZ. Zmiana,  

o której mowa w zdaniu pierwszym nie może skutkować koniecznością zwiększenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

5) gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie dających się przewidzieć na 

etapie sporządzania oferty lub dokumentacji budowlano-wykonawczej i wstrzymującej 

wykonanie danego etapu prac wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Przy czym zmiana ta nie może powodować zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.   

6) zmiany terminów realizacji wskazanych w umowie, w tym w szczególności zawartych 

w § 5 ust. 1 umowy, o ile ich wprowadzenie wynika z okoliczności niezależnych od 

stron umowy.   

7) zmiany sposobu spełnienia świadczenia tj. wprowadzenia zmian technologicznych 

wynikających w szczególności z:   

- pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub przyszłych kosztów 

eksploatacji;   

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji gdy 

zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy;   
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- odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, poziomu wód 

gruntowych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych lub archeologicznych; - konieczności zrealizowania projektu przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa.   

8) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania 

lub zaniechania:  

a) osób trzecich,   

b) organów    

- w zakresie umożliwiającym dostosowanie umowy do tych okoliczności,   

W szczególności dotyczących przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów 

wydania przez uprawnione organy odpowiednich decyzji, zezwoleń itp. o czas 

wynikający z tej okoliczności.   

9) uzasadnionych zmian dotyczących przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub 

STWIORB rozwiązań technicznych lub sposobu wykonania Robót wnioskowanych 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów 

eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana ta 

nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ponadto 

w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę zmiany będą wymagały 

zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający po dokonaniu analizy korzyści 

może odmówić dokonania proponowanej zmiany.   

10) stwierdzenia błędów w Dokumentacji projektowej lub STWIORB polegających na ich 

niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ 

na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym  

do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. Przy czym 

ewentualne uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy dotyczy 

tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie 

mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty a które przełożyły się w istotny sposób 

na wysokość wynagrodzenia. Warunkiem dokonania niniejszej zmiany będzie 

przedstawienie przez Wykonawcę odpowiednich wyliczeń wraz z opisem 

zidentyfikowanych błędów i propozycją ich usunięcia;   

11) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,  

w szczególności zmianie może ulec zakres Przedmiotu Umowy, którego 

modyfikacja umożliwi dostosowanie warunków Umowy do nowych przepisów;   

12) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianie mogą ulec terminy określone w § 5 ust. 1 umowy 

w zakresie niezbędnym do dostosowania warunków Umowy do nowych przepisów;   

13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym  

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;   
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2. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, skutkujących 

koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wartość wynagrodzenia zostanie 

obliczona na podstawie rozbicia cen zawartych w ofercie, odpowiednio do danego 

przedmiotu zamówienia i proporcjonalnie do zakresu dokonanej zmiany bądź na 

podstawie innych informacji otrzymanych od Wykonawcy, o których mowa w treści 

niniejszego paragrafu.   

3. Ponadto strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu umowy, która będzie możliwa w następujących przypadkach i na poniższych 

warunkach:   

1) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych 

Przedmiotem umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość skrócenia 

terminu realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.   

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji 

projektowej, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu 

umowy Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres potrzebny do zrealizowania ww. 

zmian. Przesłanka taka zachodzi tylko w przypadku, gdy potrzeba zmiany  

w dokumentacji projektowej powoduje konieczność uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę. W pozostałych przypadkach termin realizacji Przedmiotu 

umowy nie ulega zmianie.   

3) Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję 

działania Siły Wyższej w rozumieniu § 6 umowy, co znajduje potwierdzenie  

we właściwych wpisach w dzienniku budowy i pisemnych zgłoszeniach do 

Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Przedmiotu umowy 

po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego warunków, o których 

mowa w zdaniu pierwszym.   

4) w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, zezwoleń, 

warunków i innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania umowy, powstałych na skutek okoliczności nie leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Przedmiotu umowy  

o okres odpowiadający okresowi opóźnienia.    

5) w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających  

z przepisów prawa i postanowień umowy, skutkującej niemożnością wykonywania 

przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca jest uprawniony do żądania 

przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy o okres pozostawania w zwłoce 

przez Zamawiającego.   

6) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania robót spowodowanych przyczynami technicznymi lub 

technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji Przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przygotuje stosowne zmiany 
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do tego Harmonogramu - wprowadzenie proponowanych zmian wymaga uprzedniego 

uzgodnienia z Zamawiającym.   

4. Zmiany terminu wykonania umowy skutkować będą koniecznością dokonania przez 

Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót.   

5. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3, nie będą 

skutkowały zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy z tytułu 

przedłużenia lub skrócenia tego terminu.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.    

   

§ 19   

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych, oraz inne przepisy właściwe dla Przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 

związanych z realizacją umowy.   

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. Uprawnione instytucje mogą ̨przeprowadzić ́dowolne kontrole 

dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają ǫne za niezbędne w celu uzyskania 

informacji dotyczących wykonywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się  ̨niezwłocznie 

dostarczyć ́ uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące 

wykonywania umowy.    

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.    

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

„RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz  

i innych przepisów prawa w tym zakresie.    

6. Wszelkie informacje o sprawach stron, co do których Wykonawca powziął wiadomość  

w związku z wykonaniem bądź podpisaniem Umowy, które nie są ujęte w publicznych 

rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest 

następstwem naruszenia zasad poufności (zwane dalej Informacjami) objęte są zasadą 

zachowania poufności w czasie realizacji Umowy, jak również po jej ustaniu.    

7. Informacje niezbędne do realizacji Umowy, Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim 

pracownikom i współpracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania 



 

41 

powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom i współpracownikom 

informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.    

8. Podczas realizacji Umowy Wykonawca będzie stosował zasady i regulacje w zakresie 

bezpieczeństwa informacji obowiązujące u Zamawiającego.    

9. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów zawierających Informacje, w tym dane 

techniczne związane z realizacją Umowy wymaga zgody Zamawiającego z wyłączeniem 

potrzeb własnych Wykonawcy związanych z realizacją Umowy.    

10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji żądanych przez uprawnione 

organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku przed ujawnieniem Informacji, 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o żądaniu takiego organu.    

11. Umowę ̨sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.   

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   

13. Integralną cześć umowy stanowią:   

1) Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu częściowego odbioru robót budowlanych   

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,   

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy,   

4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu zatwierdzeń materiałowych,   

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,   

6) Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy1.   

7) Załącznik nr 7 – Formularz oferty.   

8) Załącznik nr 8 –Opis Przedmiotu Zamówienia  

   

   

  ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA      

 
1 Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi integralną część niniejszej umowy przy czym zostanie on przygotowany przez 

Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie (po jej zawarciu).   
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Załącznik nr 1   

WZÓR   

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT    

   

Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa   
Wykonawca: . 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….    
Roboty realizowano na podstawie umowy nr . DZP…………………. z dnia 
……………………………… r. dla zadania:   
„BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKÓW UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY UL. DEWAJTIS 5  W WARSZAWIE WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI 

GAZOWEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI.”  

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego obejmuje:   
...............................................................................................................   
...............................................................................................................   
...............................................................................................................   
Roboty realizowano w okresie od dnia ......................r. do dnia ..................... r.   
Przedstawiciele Zamawiającego   
1 .....................................  

2 ....................................   

3 ...................................  

4 ………………………………..  

  

Przy udziale Przedstawiciele Wykonawcy:   
1 Kierownik Budowy-  …………………..  

2 ......................................................   

Po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą i zrealizowanym zakresem robót 
- Komisja stwierdza co następuje:   
Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, wg. stanu na dzień 
................. jest zgodny z zakresem prac wskazanym w umowie i Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy.   

Jakość wykonanych robót określa się jako : ...........................................................      
Uwagi i zastrzeżenia stron:   
...........................................................................................................................   
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................   



 

43 

Ogólny stan i wartość wykonanych poszczególnych robot na dzień sporządzenia 
protokołu określa zestawienie tabelaryczne (w załączeniu).    
Łączna wartość robót wynosi ....................... zł (netto),    
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zakres robót o wartości .......................... zł 
(netto) został wykonany przez Podwykonawcę ...................................................... w 
rozumieniu § 7 umowy.    
Niniejszy protokół, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nie stanowi odbioru technicznego 
robót a jedynie rozliczenie finansowe za wykonane roboty.   
Na tym Protokół zakończono i podpisano.    
   

Ze strony Zamawiającego:      

1. ...................................   

2. ...................................   

3. ...................................   

4. ...................................   

Ze strony Wykonawcy :   

1. ...................................   

2. ...................................   

                            Zatwierdzam:   
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Załącznik nr 2   

WZÓR   

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT   

sporządzony w dniu ..................................................   
   

1. Zamawiający:    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa   

2. Wykonawca :  . 

………………………………………………………………………………………………

……………… 

3. Umowa (nr, z dnia): DZP…………………. z dnia………………………….r.  

Przedmiot umowy: . „BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKÓW UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY UL. DEWAJTIS 5  W WARSZAWIE WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI 

GAZOWEJ ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI.”  

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy: ……………………zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………. złotych).  

5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dł., szer., m2, m3, średni., itp.)   

………………………………………………………………………………………………… 
 1.  Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót   

   

Komisja w składzie:   
Przedstawiciele Zamawiającego:   

1. ..............................................................   

2. ..............................................................   

3. ..............................................................    

Przedstawiciele Wykonawcy:    

1. ..............................................................   

2. ..............................................................    

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego użytkownika:   

1. ..............................................................   
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2. .............................................................. stwierdziła co następuje:   

   

1) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu ............................. powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego.   

2) Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... 

potwierdzili gotowość do odbioru.   

3) Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym  

w umowie.   

4) Ilość dni opóźnienia wynosi .........................................   

5) W przypadku zwłoki podać przyczyny:   

a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy (jakie) ………………………………… 

b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego (jakie) ........................................ 

c) niezależne od ww. stron (jakie) ..................................................................................  

6) W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu zwłoki, podać ilość 

dni i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych …………………………………  

7) Przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza zawiera:   

a) oryginał dziennika budowy – tak* / nie*   

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg załącznika 

nr 1 do Niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące:  

……………………………………………………………………………………………….. 

c) protokoły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - 

wymienić brakujące ……………………………………………………………………….. 

d) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące:   

…………………………………………………………………………………………………. 

e) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące:   

…………………………………………………………………………………………………. 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* .   

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy  
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o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej 

ulicy, nieruchomości: tak* / nie*.   

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oświadczenie Kierownika Budowy 
powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został 
ustanowiony.   

h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

zmianami i uzupełniającym opisem:   

wymagane* / nie wymagane*   
dostarczył* / nie dostarczył*   

i) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy:    

tak* / nie*.   

j) inne (podać jakie) : tak* / nie*   

…………………………………………………………………………………………………. 
8) Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone:   

– jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:   

…………………………………………………………………………………………………. 

– jeśli tak, wymienić Wady stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót  

w terenie:   

………………………………………………………………………………………………… 
9) Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie*   

– jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy    

…………………………………………………………………………………………………. 

– jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy 

protokół przekazania terenu.   

10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie 

zostały zakończone lub dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo 

stwierdzono istotne Wady, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i zakończy 

spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznaczy nowy termin odbioru 

na dzień .................................................... .   

Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione Wady bez 
dodatkowego wzywania.   
W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół 
podpisać.   
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W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiający przystąpi do naliczania kar 

umownych.   

11) *Po ustaleniu, że stwierdzone Wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy, odstępuje się od ich usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę:   

………………………………………………………………………………………………… 
 (podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia)   

12) * W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono 

Wad/ stwierdzone Wady usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia  

i obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem …….. 

odbioru końcowego robót.   

 
Na tym Protokół zakończono i podpisano.   
   

Przedstawiciele Zamawiającego:   
1. ...............................................................   

2. ...............................................................   

3. ...............................................................   

Przedstawiciele Wykonawcy:   
1. …………………………………………………………..  

2. …………………………………………………………..  

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego Użytkownika:   

1. ................................................   

2. ................................................   

* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 3   

WZÓR   

PROTOKÓŁ   

wykonania Przedmiotu Umowy   

 „BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKÓW UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY UL. DEWAJTIS 5  W WARSZAWIE WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄTECHNICZNĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI 

GAZOWEJ ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 

/określenie przedmiotu odbioru/ 

   

spisany w dniu .................... na podstawie umowy nr DZP……………………... z dnia 

……………………. r. z Wykonawcą 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………oraz  zawiadomienia  o   gotowości  do   odbioru  

 przedmiotu   umowy   z   dnia   ................................... 

nr................................... .   

   

I. Komisja powołana przez Zamawiającego – Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie  
w składzie :   

1. .......................................... - ......................................   

2. .......................................... - ......................................   

3. .......................................... - ...................................... przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy :   

4. ..........................................- ......................................   

5. ..........................................- ......................................   

   

II. Po zapoznaniu się z dokumentami :   

a) umową o wykonanie robót budowlanych nr ................. z dnia 

..............................................   
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b) Protokółem odbioru końcowego robót z dnia 

........................................................................   

c) Protokołem usunięcia wad z dnia .....................................................................   

d) Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie:   ............................................................    

......................................................................................................................................

............ 

..... e) inne.........................................................................................................    

Stwierdza, co następuje:   
1. Przedmiot odbioru 

..................................................................................................................   

......................................................................................................................................

..............   
2. Uwagi i zastrzeżenia komisji: 

.................................................................................................   

......................................................................................................................................

..............  

......................................................................................................................................

..............   

3. Ustalenia dodatkowe:   

......................................................................................................................................

..............   

......................................................................................................................................

..............   

4. Dla zadania zostało ustanowione zabezpieczenie w kwocie 

................................................. w formie  

...................................................................................................................................

..   
......................................................................................................................................
..............   

5. Powyższy protokół wraz z protokółem przekazania przez Wykonawcę terenu 

zajmowanego pod zaplecze budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni 

od daty ich spisania, określonej w umowie części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.   

6. Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania 

niniejszego protokołu.   

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po 

upływie............ miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu.   
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8. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego 

corocznie począwszy od  

..............................   

9. W okresie gwarancji do dnia .............................. zostanie na wniosek 

Zamawiającego zwołany ostateczny odbiór robot.   

10. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   

   

III. Komisja, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonych 
oględzin, uznaje odbiór ………./ ………………………٭ oraz stwierdza:   
1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
.....................................................................   
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

2.    
..........................................................................................................  

   Niepotrzebne skreślić - ٭

    

Na tym protokół zakończono i podpisano:   
   

  ZAMAWIAJĄCY :                     WYKONAWCA :   

1 ........................................                  4. 

............................   

2 ........................................                  5. 

...........................   

3 .......................................   

  

   

ZATWIERDZAM :   
................................     
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Załącznik nr 4   
WZÓR   
PROTOKOŁU ZATWIERDZEŃ MATERIAŁOWYCH   

  
ZADANIE INWESTYCYJNE:   
...   
INWESTOR:   
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie         
 ul. Dewajtis 5  01-815 Warszawa   
   
PROJEKTANT:   
......................................................................................................   
WYKONAWCA:   
………………………………………………………………………………………………… 

    
Warszawa, dn. ........................ r.   

   
PROTOKÓŁ NR......   
UZGADNIANIA I ZATWIERDZANIA MATERIAŁÓW   
   
1. Nazwa materiału:   
..............................................................................................................  
2. Branża:   
..................................................................................................................   
   
3. Zgodność materiału z dokumentacją projektową:   
   
TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY   
   
4. Dokumentacja techniczna:   
   
Program Naprawczy - ..........................................   
   
5. Rodzaj materiału w projekcie:   
   
ST-.............................................................................................................   
   
PN-..........................................................................................................   
   
6. Rodzaj materiału proponowanego przez Wykonawcę:   
   
..................................................................................................................   
   
7. Określenie miejsca wbudowania:   
   
..................................................................................................................   
   
8. Próbki do akceptacji:   
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..................................................................................................................   
   
9. Dane producenta, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności:   
   
..................................................................................................................   
   
10. Inne właściwości/Uwagi:   
.......................................................................................    
Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Budowy  
........................................................................  ...............................   

 Imię i Nazwisko                data   
   
   
Zatwierdzenie wniosku przez Inspektora Nadzoru    
.............................................................................................  
.............................................................................................  

 ...................................................................  .......................................   
 Imię i Nazwisko                data   

   
Zatwierdzenie wniosku przez Projektanta   
   
..........................................................................................  
............................................................................................  

 ...................................................................  ..................................   
 Imię i Nazwisko                data   

   
Zatwierdzenie wniosku    
   
............................................................................................  
Przedstawiciel Zamawiającego -     ....................................................   
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Załącznik nr 5   

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę     

JA/MY NIŻEJ PODPISANI   

___________________________________________________________________
_____________   

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji, nazwa firmy, adres siedziby)   

   

Niniejszym oświadczam/-my, że niżej wskazane osoby wykonujące czynności 

składające się na przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie ważnych umów o pracę w rozumieniu w art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy.   

   

Lp.   Nazwisko i 

imię   

Data zawarcia umowy   Informacja o 

rodzaju umowy 

o pracę   

Wymiar etatu   

1.               

2.                

3.               

4.               

5.               

....               

....               

   

......................................, dnia ...............................   
(Miejscowość)   

        ..........................................................  

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 
upoważnionej do występowania  
w imieniu Wykonawcy    


