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Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomigdzy ul. Kamien na i al. Armii Krajowej we
Wroctawiu” w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejacym torowisku w ciagu ul. Bardzkiej na odeinku
od ul. Pigknej do Armii Krajowe]"

ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

UMOWANR: ..............
AKT UMOWY
Niniejszy lontralt zawarty zostal w dnitt ....o.veeveeeeo, we Wroclawiu pomigdzy:

Gmiiig Wroctaw z siedziba pl. Nowy Targ -8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktérej dziatajg Wroclawskie Inwestycje
Sp. z 0.0. z sedzibg przy ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroclaw wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego

reprezentowane przez.

Piotra Pasia - Prezesa Zarzadu, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta  Wroclawia

z dnia 16 kwietnia 2019 1.
zwang dalej ,Gming Wroctaw" lub Zamawiajacym

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

»Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomigdzy ul. Kamienng i al. Armii Krajowej we Wroclawiu” w
ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejacym torowisku w ciagu ul. Bardzkiej na odcinku od ul, Pieknej do Armii
Krajowej"

wykonane zostaly przez Wykonawocg oraz ze przyjaf on Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukoriczenie tych Robot oraz usuniecie
w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo zaméwien publicznych (tj. DzU. z 2024 ., poz.
1320), dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych” lub ,Ustawa Pzp’)

niniejszym ustala sig co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna 786 niniejszego Kontraktu, wediug

nastepujacego pierwszenstwa:

21, niniejszy Akt Umowy;

2.2, Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdziat 3);
23.  Rozdzialy 4-6 i 8-9 Umowy

24.  Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

25, Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdzial 2);



,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiedzy ul. Kamienna i al. Armii Krajowej we
Wroclawiu” w ramach zadania nr 04811 pn. ,Budowa buspasa na istniejacym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na adeinku
od ul. Pigknej do Armii Krajovej"

2.6.  Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego - projekt budowlany;

2.7. Pozwolenie na budowe,

2.8.  Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia z dnia 20 lutego 2024 r. (znak: WSR-08.6220,57.2023.L.G

2.9.  Instrukeja dla Wykonawcow, wzor umowy);

210, Zalgcznik do Umowy (Rozdziat 7),

211 Oferta Wykonawcy.

W przypadku dokonywania zmian wyZej wymienionych dokumentow w trakcie postepowania przetargowego, zmiany majq to samo

pierwszensiwo, co dokument zmieniany.

3. Wykonawca zohowiazuje sie, ze przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany w nize] wymienionych terminach,
liczac od dnia podpisania umowy:

a) W terminie 9 miesigcy zakonczone zostang prace projektowe i roboly, w laki sposob, aby bylo mozliwe przystapienie
przez Zamawiajacego do  Odbioru Koncowego Robot Budowlanych, o ktérym mowa w Klauzuli 10.2. Warunkow
Szezegolnych Kontrakiu,

b) W terminie 9 miesigcy zlozony zostanie przez Wykonawce wniosek o wydanie pozwolenie na uzytkowanie, a jesli
pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane — to w tym terminie powinny zosta¢ zloZone do wlasciwego organu
zawiadomienia o zakofczeniu robot,

4. Zamawiajaey w uznaniu wylkonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce w terminach i w sposob okreslony
w Kontrakcie zaplaci Wykonawcy Zaakceptowang Kwote Kontraktowa;

Cyfrg [PLN] - Stownie
Cena brutto
Cena nétto -
Podatek VAT
Stawka VAT e Yo

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa jest ceng ryczattowag w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nalezng za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia, z tym zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie bedzie nalezne za fakiycznie wykonang czgsé przedmiotu
zamowienia. Ryczaltowy charakter majg rowniez poszczegblne pozycje Zestawienia Kosztéw Zadania.

Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty i skfadniki niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w tym miedzy innymi koszty
uzgodnien, opinii, cet i podatkow. Wynagrodzenie to powinno rowniez uwzglednia¢ ewentualng koniecznos¢ wykonania i utrzymania
objazdow, przywrécenia zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacji powykonawczej, obsluge geodezyjna,
zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej, utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, prace utrzymaniowe na
czynnych ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy i na dojazdach do terenu budowy
wykorzystywanych przez Wykonawce w zakresie prowadzonej przez siehie obstugi komunikacyjnej terenu budowy, konserwacje
oznakowania zastepczego, koszty wywozu materialdw z rozbiorki na wysypisko i utylizacji tych materialow, koszty ubezpieczenia,
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych oraz wyrazenia zgody na wykonywanie praw zaleznych,

Faktury bedg wystawiane na nastepujace dane:

Gmina Wroclaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
NIP: 897-13-83-551

Zaplaty dokonywane bedg w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Zmiana powyzszego rachunku stanowi zmiang umowy | wymaga pisemnego aneksl.

Wykonawca odwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr ...,
Wykonawca oSwiadcza, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..o,
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,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiedzy ul. Kamienng i al. Armii Krajowej we
Wroclawiu” w ramach zadania ni 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejgcym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na odeinku
od ul. Pigknej cdo Armii Krajowej”

W przypadku, gdy rachunek podany powyzej nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa IKrajowej
Administracji Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy

zgodnie z art. 117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.

5.

Podpisujgc  niniejszg  umowe  Wykonawca  oéwiadcza, ze informacje zawarte w  oswiadczeniach
i dokumentach przedktadanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majacych na celu wykazanie
przez  Wykonawce  warunkow  udziali  w  postgpowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia
z udzialu w postepowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 112 Ustawy
prawo zamowien publicznych oraz Podwykonawcow, w tym te, o ktdrych mowa w art. 127 ust. 2 Ustawy prawo zamowien
publicznych, pozostajg aktualne na dzief podpisania umowy. Jednoczesnie Wykonawca odwiadcza, 7 informacje zawarte
w dniu podpisania umowy w bazach danych, o kidrych mowa w art. 127 ust, 1 pkt 1) Ustawy prawo zamowien publicznych w
odniesieniu do Wykonawey, podmiotow trzecich, o kidrych mowa w art. 118 ust. 112 Ustawy prawo zaméwien publicznych
oraz podwykonawcow sg zgodne ze stanem faklycznym.

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane wart, 13 lub art. 14 RODO wabec oséb fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
w postepowaniu, w wyniku kidrego zostal zawarty niniejszy Kontrakt.

Przedsigwzigcie objete niniejszym Kontrakiem zostalo ujete w Wielolelniej Prognozie Finansowej Miasta Wroctawia zgodnie
zuchwalg nr...ocoveeeeieeiieien, zdnia............. Rady Miejskiej Wroctawia poz..........c...ccvvveennn,

Kontrakt zostal sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Na dowad tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Ninigjszy Kontrakt wehodzi w zycie z dniem

podpisania go przez obie Strony.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Padpisano i apatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczeciq

Sprawdzono pod katem legalnodci, celowosci | gospodarnosci

str. 5



,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiedzy ul. Kamienng i al. Armii Krajowej we
Wroclawiu” w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istnigjacym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na odcinku
od ul. Pigknej do Armii Irajowe]"

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA URZADZENIA
| BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM dla urzadzen elekirycznych i mechanicznych oraz robot budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 wydane przez COSMOPOLI CONSULTANS Biuro
Inzynierskie Marek Rudlowski na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow SIDIR,
ul. Palkiewicza 7, Warszawa, nalezycie upowaznionym przez FIDIC oraz wydanie angielsko-polskie 2000, dostepne pod adresem:

COSMOPOLI CONSULTANTS

skr. poczt. 114, 00-975 Warszawa 12
telefon: (48 22) 849 00 28

telefaks: (00 48) 849 10 07

e-poczia: publi_fidic@cosmopoli.com.pl
www:  hilp:wwiw.cosmopoli.coi. pl

Waranki Kontraktu skladajg sie z Czgéci | - "Warunki Ogélne”, ktore stanowig wyZej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE NA
URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM dla urzadzen elekirycznych i mechanicznych oraz robéot budowlanych
i inzynieryjnych projekiowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki Szczegélne', kidre zmieniajq iflub uzupelniajg
postanowienia Warunkow Ogolnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sig z wymieniong wersjg NA URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM dla
urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce oraz jq w pelni
akeeptuje (z uwzglednieniem modyfikacji dokonanych w ninigjszym Kontrakcie) i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopig,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Obowigzujgcg wersjg Warunkow Ogolnych jest tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (wersja polska po
przettumaczeniu) w ramach wydania angielsko- polskiego 2000. W razie rozbhieznoéci z wersja anglojezyczna,

pierwszenstwo bgdzie miato thumaczenie na jezyk polski.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Niniejsze Warunki Szczegalne zmieniaja, uzupeniaja i wprowadzajg dodatiowe klauzule do Warunkow Ogéinych. Warunki Ogélne

Ionlraklu pozostajg wigzgce o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.
Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjq klauzul przyjeta w Warunkach Ogalnych.

str. 7




WARUNIKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1

Definicje

1.1.1  Konfrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

1114 "Konfraki” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferly z Zalacznikiem
do Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Alcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest
termin Konfrakt" oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskie,
w szczegolnodel w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamawief Publicznych; pojecia
JSontrakt” i Umowa® oraz ,umowa” mogq by¢ uzywane zamiennig;

1143 "List Alcepiujgey” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Koniraktu
wysiepuje okreslenie "List Akceplujgey” nalezy je zastgpic okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu
Akceptujgcego w Warunkach Ogalnych oznaczaé bedq Akt Umowy wedlug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

LA TForiaulaz Olerty” oznacze dokument tak zatytuiowany, podpisany i przediozony przez Wykonawce,
Klauzule 1.1.1.5 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5. ,Wymagania Zamawiajacego” oznaczajg dokument zalytutowany Specyfikacja Warunkow Zamowienia oraz
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowane przez Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacym Prawem, wigczone do
Kontrakiu oraz wszelkie dodatki i zmiany tych dokumentéw dokonane zgodnie # Kontraklem. Dokumenty te ustalajg cel,
zakres, projekt i inne kryleria techniczne dla uslug i Robot. Wszelkie odniesienia do Wymagaii Zamawiajacego w
Warunkach Konlrakfu oznaczac bedg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Program Funkcjonalno-Uzytkawy.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferly | wszystkie dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyl wraz z Formularzem
Oferly. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem
LOferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentéow Ofertowych” w ninigjszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie
do ,Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.9 skresla sie i zastepuije sie nastepujaco:

wZatgcznilc do Oferty” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraklu wystepuje
okreslenie "Zatgcznik do Oferty” nalezy je zastgpié okresleniem "Zalacznik do Umowy" i wszelkie odniesienia do Zalgcznika
do Oferty w Warunkach Ogolnych oraz w Warunkach Szczegdlnych oznaczac bedg wypelniony Zalacznik do Umaowy,
ktorego formularz znajduje sie w Rozdziale 7 niniejszej Umowy zatytutowanym ,Zatgcznik do Umowy”;

Whprowadza sie nastepujgcg Definicje:

11.1.41 "Zmiana do Kontrakiu” oznacza dokument tak zatytulowany lub nazwany ,Aneksem”, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie z prawem ahowigzujacym
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny.

1.1.1.12."Program Funkcjonalno-Uzytkowy (skrot PFU)" oznacza dokument tak zatytutowany wraz z jego zatgcznikami,
wigczony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
I. W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane
zgodnie z Kontraktem,

1.1.2  Strony i Osoby

1.1.2.2  “Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje; ,Za Zamawiajgcego uwazaé sie bedzie inwestora
w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.”

Klauzule 1.1.2.4 [Inzynier] skresla sie | zastepuje sie nastepujaco:

»Inzynier” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego | wymieniong w Zalaczniku do Umowy do pefienia funkcji
Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Ogélnych dla potrzeb Kontraktu lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy namocy Klauzuli 3.4 [Zastapienie Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje rdwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego. Przedstawiciele Inzyniera beda réwniez pelni¢ pozostate funkcje nadzoru
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inwestorskiego zgodnie 7 przepisami polskiego prawa budowlanego.  Inzynier pelni rowniez funkeje inwesiora
zaslepczego”.

Klauzule 1.1.2.8 [Podwykonawca] skresla sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — oznacza jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca dia czesci Robdt, uslug lub
dostaw w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa, w tym Prawa Zamowien Publicznych.

Dodaje sig nastepujaca Klauzule 1.1.2.11 [Inzynier rezydent] w brzmieniu:

1.1.2.11. ,InZynier rezydent” oznacza upowaznionego pizedstawiciela Inzyniera. W stesunku do Stron Kontrakiu taka
osoba dziala wylacznie na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy Klauzuli 3.2 Warunkow
Kontraktu.

1.1.3 Daty, préhy, okresy i ukohczenie

Skresla sig Klauzule 1.1.3.1. ,Data Odniesienia”

Klauzula 1.1.3.3. [Czas na Ukonczenie] otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,Czas na Ukoficzenle” — okres czasu olreslony w pkt 3 Akiu Umowy na wykonanie czynnosci okreslonych w tym punkcie.

1.4.4  Pienigdze i platnosci

1745, Moset” skiedla sig i zaslepuje nastgpujgeo:

+I{052t" 0znacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonaweg na Terenie Budowy lub poza nim,

11.4.6  "Waluta obca” skresla sie jako nie majac zastosowania w niniejszych Warunkach;

1.1.4.5. Rozliczenie Ostateczne” skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

Rozliczenie ostateczne” oznacza rozliczenie, o ktorym mowa w Klauzuli 14.10.

Klauzule 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skreéla, sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania
robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 466 ust. 2 Prawa Zamdwien Publicznych),
a takze robot nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie, a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie
7 postanowieniami Prawa Zamowien Publicznych,

1.1.4.14 "Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny rob6t zamiennych, a takze robdf nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie,
a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa Zaméwien Publicznych,
w szczegolnosci zgodnie z art. art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 456 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych) w oparciu
o Klauzule 12 i 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

1.1.4.15. Platnoéci za Koszt plus rozsadny zysk” - wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogdlnych jest mowa o platnosci
za Koszl plus rozsadny zysk, Strony wylaczaja zobowigzanie Zamawiajacego do pokrycia zysku.

1.1.6  Inne Definicje

W Sublklauzuli 1.1.6.1. [Dokumenty Wykonawey] na koncu dodaje sig zapis:

W tym dokumenty wymienione w  Specyfikacji Technicznej Wykenania i Odbioru Robét, w szczegdlnosci wymienione
w punkeie dotyczacym dokumentow do odbioru ostatecznego’,

Klauzule 1.1.6.2 skresla sig | zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na ferylorium kidrej znajduje sig Plac Budowy, gdzie majg byc
wykonywane Roboty Stale.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastgpuje sig nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolite] Polskiej.

Klauzulg 1.1.6.6. skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” — oznacza zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy, o kidrym mowa
wart. 449inast. Prawa Zamowieri Publicznych, okreslone w Czgscil - Specyfikacji Warunkow Zaméwienia oraz w Klauzuli

4.2, ninigjszych Warunkow.
Klauzule 1.1.6.7. skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.7. ,Plac Budowy” - teren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Whprowadza sie nastepujace Definicje:
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1.4

1.6

1.7

1610 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz rozporzgdzenia
wykonawcze do tej ustawy, regulujacq dzialalno$é obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajgca zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoci
zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienniléw budowy, montazu i rozbiorki;

1.1.6.12 "Dolkumentacja Powykonawcza” lub ,Operat kolaudacyjny” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt.
14) Prawa budowlanego przygotowang przez Wykonawce oraz wykonang zgodnie z warunkami okreslonymi w PFU.
1.1.6.13. ,Kary ummowne” — kary umowne nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wysokosci poniesionej przez niego
szkody, w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w Kontrakeie, spowodowane przyczynami lezacymi po stronie
Wykonawcy.

1.1.6.14. ,Prawo Zamawien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo Zamowieit Publicznych
1.1.6.15, ,Kodeks cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

1.1.6.16. ,IDW"- Czesc Specyfikacii zalytulowana ,Instrukeja dla Wykonawcow”.

1.4.6.17. ,Pozwolenie na Uzytkowanie” aznacza decyzje administracyjng, o kiorej mowa w art. 55 Prawa Budowlanego,
zezwalajacq na rozpoczecie uzytkowania obiekiu budowlanego,

Komunikaty

W niniejszej Klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacq zmiane:

Na koricu podpunktu (a) slowa "w Zalaczniku do Oferly” zastepuje sie slowami ,w Zatgczniku do Umowy”, a po nich dodaje
sie nastepujacy zapis:

Jorzekazywane uzgodnionym systemem transmisji elekironicznej winny byé kazdorazowo potwierdzane na pismie
oddzielng korespondencig.”

W ostatnim zdaniu Klauzuli kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje po nim nastgpujacy tekst:

Jegule te nalezy stosowaé odpowiednio do wszelkiej korespondenciji dotyczgcej Kontraktu sporzadzanej przez jedng
ze Stron lub Inzyniera."

Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

NE) Kontraktem rzadzi prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) Jezykiem Konfrakiu jest jezyk polski,

(c) Jezykiem Komunikatow jest jezyk polski,

{d) Jezykiem wiodacym sie jest jezyk polski.”

Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiane wprowadza sig do niniejszej Klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastgpuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoécig zapisang w Akcie Umowy. Zmiany
do Kontraktu, jesli wystapig bedg mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore zmiany te modyfikujg

Akt Umowy

Klauzule 1.6 [Akt umowy] skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Akt Umowy - zgodny ze wzorem stanowigeym zalacznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego oraz Prawem Zamdwien Publicznych, bedacy nadrzednym

dokumentem kontraktowym.”
Cesja

Klauzule 1.7 [Cesja] skresla sie i zastepuje w sposob nastepujacy:
Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawnieri wynikajacych z ninigjszego Kontraktu
na zarzadce/zarzad drogi.
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1.10.

Wykonawea jest uprawniony, o ile Zamawiajgey wyrazi na to pisemng zgodg i zaakeepluje wardnki cesji do przeniesienia
na rzecz hanku lub innego podmiotu hezsporne] wierzytelnosci o zaplate przystugujgcej Wykonawcy zgodnie z
Kontraktem.”

Opieka nad dolcumentami i ich dostarczanie

W niniejszej Klauzuli 1.8, wprowadza sie tekst:

» Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy ostateczng decyzje pozwolenie na budowe oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do zgloszen robot budowlanych obejmujacych pelny zakres przedmiotu zamoéwienia w terminie 3 miesigey od dnia
podpisania Umowy. W przypadku dostarczenia ww. dokumentow w ww. terminie Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zglaszania z tylulu terminu dostarczenia ww. dokumentow zadnych roszczen terminowych ani kosztowych,

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego dziennik budowy i bedzie prowadzil na Placu Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].”

Drugi akapit ofrzymuje nastepujgce brzmienie:

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt tymczasowej organizacii ruchu zastepczego, uzyskaé wszelkie niezbedne
zgody i zalwierdzenia, wdrozy¢é te organizacie, a po zakonczeniu Robot zlikwidowac jg. Wdrozenie tymezasowej
organizacji ruchu bedzie potwierdzone prolokolem przez Zamawiajacego, po olrzymaniu wezwania od Wykonawcy do
dokonania odbioru.

Ponadto Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takg Dokumentacje Wykonawcy, w tym rysunki, $wiadeclwa,
obliczenia iflub inng techniczna dokumentacie, jak ckreslone zostalo w Specyfikacji, w tym w PFU lub jak wymagane jest
przez Inzyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczegolnoscl Dokumeniacje Powykonawczsg,

W przypadku opoznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosziu, chyba ze op6znienie jest spowodowane okoliczno$ciami
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosct."

Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentow Wykonawcy

Klauzula 1.10. [Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentow Wykonawcy] otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych dokumentow i opracowan.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych nastepuje na wszystkich polach eksploatacji

wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 . poz.

1231 ze zm.), w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentdw i opracowan — kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumenty i opracowania utrwalono:

a) uzytkowanie na wlasny uzytel i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan

Zamawiajacego, w tym w szczegalnosel przekazanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czgsci, a takze ich kopii:

i. innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,

ii. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych w przypadku rozwigzania

Umowy z Wykonawca,

iii. stronom frzecim biorgeym udzial w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywanie dokumentéw i opracowan lub ich dowolnej czgéci do prezentacii,

c) wprowadzanie dokumentow i opracowan lub ich czesci do pamieci komputera na dowaolnej liczbie wiasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwiazanych,

d) zamieszczanie dokumentéw i opracowa na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie dokumentac]i

za posrednictwem sieci nternet,

e) zwielokrotnianie opracowan projektowych Iub ich czesci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyswietlenie a takze

publiczne udostepnianie dokumentdw i opracowan w taki sposdb, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w migjscu

i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
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Zamawiajacy moze przenies¢ autorskie prawa majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie
z dokumentéw Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastapi w ramach
Zaalkceplowanej Kwoly Kontraktowej.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci wszystkich wydanych
Zamawiajacemu egzemplarzy dokumentow.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentow i epracowan wykonanych na podstawie Umowy bedzie
uprawniony do dokonywania opracowan dokumentow i opracowan projektowych przygotowanych przez Wykonawce,
w szczegolnosci zmian, przerobek i adaptacji, a takze zlecania ich wykonania osobom frzecim, przy czym Wykonawea
wyraza niniejszym zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan, a talze na naruszenie integralno$ci dokumentacji
w celu wykonania ww. zmian i przerobek. Z tg tez chwila Wykonawey nie bedzie przyslugiwalo prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowan objetych niniejszg umowa, Za
dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentéw odpowiedzialnos¢ ponosil bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich
dokonanie zostanie zlecone Wykonawey i przez niego zostang ene wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez
Wykonawce,

W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan projektowych pracownikami,
Podwykonawcami [ub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé wraz z dokumentami
i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia tworcow o

wyrazaniu zgody na przeniesieniu majgtkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej,

wyrazeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowan Dokumentow, w lym
naruszenie integralno$ci utworéw oraz na wykonywanie przez Zamawiajacego i zezwalanie osobom trzecim wykonywania praw
zaleznych i to w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,

zobowigzaniu sie do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentéw Wykonawcy w ztej wierze oraz w zaden inny
sposob, ktory mogiby negatywnie wplynaé na wykonanie robot, ktdre sa przewidziane do wykonania na podstawie Dokumentow
Wykonawcy, jak rowniez w zwigzku z dokonanymi opracowaniami  Dokumentéw Wykonawey oraz wprowadzeniem innych
zmian, ktére Zamawiajgcy uzna za potrzebne lub pozadane dla celow zakonczenia inwestycji, jak rowniez dla celow remontow,
rozbudaw, przebudow Inwestycji, a w razie niewykonania tego zobowiazania jest zobowigzany pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie
koszty wynikle z roszczen osab frzecich z tytulu naruszenia praw autorskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze dokumentacja Wykonawcy oraz technologia wykonania przedmiotu
Kontrakiu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza spegjalistyczna), dzialalno¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg
praw wlasnosci intelektualnej stron frzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami
powstalymi w zwigzku z powyzszymi domniemanymi lub udowodnionymi naruszeniami oraz zrekompensuje mu wszelkie straty

7 tego tytulu,”

Poufne szczegdlowe dane

Na koncu ninigjszej Klauzuli 1.12. [Szczegblowe poufne dane] dodaje sie nastepujacy tekst:

,W adniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowal i zapewni by jego personel traktowat szczegodly Kontrakfu
jako poufne, zwyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypelnienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiazujacych praw. Wykonawca i jego personel zobowigzani sq do zachowania
poufnosci wszelkich informacji dotyczacych wykenywania Kontrakiu, jego treéci i szczegdtow Robot przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu. Wykonawca nie bedzie publikowal, ani zezwalat na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegdlow dotyczacych Robdt w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.”

Zgodnos¢ z prawami

Punkt (a) niniejszej Klauzuli 1.13 [Zgodnos¢ z prawami] skresla sig i zastepuje w nastepujacy sposob:
JAa) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla wykonania
Robot lub dostarczenia albo usunigcia Materialéw, Dobr i Urzadzen, ktére nie powinny zostat uzyskane przez
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Zamawiajgcego zgodnie z Konlraktein, Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje techniczng,
wnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie polrzeby wystapi do Zamawiajacego i spelni wszystkie stawiane przez
Zamawiajacego warunki do udzielenia pelnomocnictw ograniczonych do dzialania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odnosnych wladz, Wszelkie aplaty i wydatki zwigzane z wypelnieniem obowigzldw okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych obcigzaja Wykonawce,”

Solidarna odpowiedzialriosé

W ninigjszej Klauzuli 1,14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunki (c) i zastgpuje go nastepujgco:

A(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas calego okresu wykonywania Kontrakiu z wyjalkiem zmian
dopuszczalnych zgadnie z art, 455 ust. 1 pkt 2) Prawa Zamaowien Publicznych.”

Dodaje sie podpunki (d) w nastepujacym brzmieniu:

,(d) Lider- osoba upelnomocniona przez pozostale osoby wspélnie realizujgce Kontrakl, bedze upowazniony
do zaciggania zobowigzait w ich imieniu, do przyjmowania zaplaly od Zamawiajacego ido przyjmowania instrukgji
na rzecz i wimieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdej z asobna.

Powyzsze zapisy nie uchylajg solidarnej odpowiedzialnodci podmioty, o kidrym mowa w art. 120 Prawa Zamowien
Publicznych."

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1

2.2

Prawo dostepu do Placu Budowy.,

Skresla sie tekst dwach pierwszych akapitow Klauzuli 2.1 i zastepuje nastepujaco:
. Teren Budowy zostanie wydany przez Zamawiajacego Wykonawey w terminach i na zasadach opisanych w pki 2.11 PFU
oraz , w lym po zaakceptowaniu przez Inzyniera dokumentow ubezpieczenia zgodnie z Klauzulg 18.1.,

Strony moga uzgodnic etapowe przekazywanie terenu budowy w przypadku sukcesywnego spelniania przez Wykonawcg
wymagan co do poszczegolnych czescl wskazanych w pkt 2,11, PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez nich
upowaznionym dostepu do Placu Budowy oraz do wszystkich migjsc, gdzie sq lub gdzie przewiduje sie wykonanie Robot
zwigzanych z realizacjg Kontrakiu. Wykonawca jest zobowigzany umazliwié podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego
na etapie przetargu oraz realizagji robot wejécie na Teren Budowy i prowadzenie robot, jednak terminy wejscia na Plac
Budowy i prowadzenia robot muszg zosta¢ uzgodnione z Wykonawca,

Nie wyklucza sig w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakresow robot realizowanych wg adrgbnych umow,
z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowad prace i terminy. Nie wyklucza sig tez mozliwosci wspéldzielenia
terenu budowy, przy czym Wykonawca bedzie zobowiazany poda¢ warunki i terminy tego wspéldzielenia z ograniczeniem
do minimum wplywu na wtasny harmonogram robot.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajacego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioty prac.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia powstale na zajetym
terenie. Dotyczy to migdzy innymi ewentualnych roszczer oséb trzecich oraz zniszczen nawierzchni pasa drogowego i
elementow inzynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania Terenu Budowy oraz terenow objetych oddziatywaniem inwestycji
w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, uzupetnienie ubytkow w nawierzchni drog i
chodnikow celem zapewnienia bezpieczenslwa pracownikow budowy i oséb trzecich, naprawa nawierzchni pasa
drogowego zniszczonej przez pojazdy obstugujace budowe). ,

W trzecim akapicie punkt b otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,zapfaly za taki Koszt "

Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na zyczenie” dodaje sig stowa "i na koszt”,
Na koncu dodaje sie:
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JZamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocniciw niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy - po przediozeniu przez
Wykonawce pisma do Gminy Wroctaw o udzielenie petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu urmowy,
w szczegolnodci udzielenie pelnomocnictwa do wystepowania do ZDIUM celem zalalwiana przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego spraw formalnoprawnych zwigzanych z zajgciem pasa drogowego oraz z zajgciem innych terenow
w zalresie niezbednym dla realizacji zamowienia.”

Personel Zamawiajgcego

Po dolychczasowej tresci dodaje sig: ,Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg inwestycji."

Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Usuwa sig Subklauzule 2.4 i zastepuje nastepujaca;

JWykonawca jest uprawniony do zadania gwarancji zaplaty za roboty budowlane zgodnie z art. 649 -649* Kodeksu
cywilhego. W razie wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarancji zaplaty zgodnie z art. 6491 -6494 Kodeksu
cywilnego, pierwsza platnosé przypadajaca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwotg
abciazajaca Wykonawee zgodnie z art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie informacii | dokumentow przedlozonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego, a dolyczacych kosziow zabezpieczenia wierzylelnosci, to jest o kwote rowng polowie
udekumentowanych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci”

2.5. Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujaco:
Nalezna kwota mozna byé potracona z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawey przystugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego.”

Klauzula 3 Inzynier

341,

Obowigzki | upowaznienia InZyniera

Na korcu Klauzuli dodaje sig:

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinil Inzyniera zdarzyl sie wypadek
wplywajgey na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sasiadujacej nieruchomosai, albo zaistnialo powazne zagrozenie
wystapienia takiego zdarzenia moze on, bez zwalniania Wykonawcy zjakiegokolwiek z jego obowigzlow
i odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu, polecic Wykonawcy wykonac kazdg taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze
byé konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sig
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, Klauzula 13 [Zmiany i korekly] bedzie
miala zastosowanie, chyba, ze zajdzie potrzeba pilnego wykonania polecenia Inzyniera ze wzgledu na zagrozenie
bezpieczenstwa Zycia lub Robot lub sasiadujgcej nieruchomosci.

Niezwlocznie po podpisaniu Kontraktu Inzynier zobowigzany jest upowaznic, zgodnie z Klauzulg 3.2 [Delegowanie przez
Inzyniera], swoich asystentéw, do dziatania na rzecz Kontraktu iprzestac takie upowaznienie do Wykonawcy

i Zamawiajgcego.”

3.3. Polecenia Inzyniera ,

3.4

W Klauzuli 3.3. w drugim akapicie skresla sig zdanie: ,\We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca
zastosuje sie do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta” i zastgpuje nastepujacym: We
wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje sig do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego
upowaznionego asystenta. Jesli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmiang, powinien on poinformowaé
o tym Inzyniera niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania polecenia. Wykonawca nie
jest uprawniony, aby z powodu odmowy wykenania Polecenia Inzyniera wnosic roszczenia terminowo-finansowe do

Zamawiajacego.”

Zastapienie Inzyniera

Klauzule 3.4. [Zastapienie Inzyniera) skresla sie i zastepuje nastgpujaco:
,Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany Inzyniera, jednak jest zobowigzany do poinformowania o tym

Wykonawcy. "
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Klauzula 4 Wykonawca

41

4.2

Ogolne zohowigzania Wylkonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1, wprowadza sig nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca" dodaje sig stowa "ze staranno$cig wymagang w stosunkach danego
rodzaju oraz pilnoscig”

Nastepujacy tekst dodaje sig jako drugie zdanie w niniejszej Klauzuli 4.1:

,Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym bledzie, pominigciu, wadzie
lubinnej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymal zgodnie z Klauzulg 1.8. [Opieka na dokumentami
i ich dostarczanie] czy w innych dokumentach, kiore otrzymal od Zamawiajgcego, jaka wykryje padczas analizowania
dokumentow stanawigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét."

Nastepujacy tekst dodaje sig jako drugie i nastgpnie zdania:

LW tym celu Wykonawca opracuje i weZmie odpowiedzialnosé za opracowang przez niego dokumentacjg projektows oraz
za kazdy inny dolkument wymagany przez Zamawiajacego lub niezbedny do realizacji Robot zgodnie z Prawem Kraju. Po
zalonczeniu Rohat, w okreslonym w Kontrakcie Czasie na Ukonczenie Wykonawca uzyska wimieniu Zamawiajacego
wszelkie niezbedie zezwolenia na uzylkowanie Robol.”

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawey byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji iflub uzyskanie
zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt po przedioZeniu tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajace
z postanowien Kontrakiu i nie zwalnia go z obowiazku jej weryfikacji przez osoby uprawnione Iub uzyskania jej
zatwierdzenia przez odpowiednie wladze.

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowaria (naroboczo) z Zamawiajacym i Inzynierem zaproponowanych rozwigzan.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii zaproponowanego rozwigzania, Wykonawca umieszcza je w dokumentagii i prezentuje
catoksztalt.

Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 skresla sie drugi i trzeci akapit | zastepuje nastgpujgeym:

Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postgpowania o udzielenie
niniejszego zamawienia w wysokosci 5% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej (kwoty lacznie z VAT) podanej w Akcie
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiajacemu przed podpisaniem Kontraktu.”

W czwartym akapicie przed slowami ,w wypadku” dodaje sie” w szczegdinosci”.

Skresla sig ostaini akapit i zastepuje sie go nastepujgcym:
Zabezpieczenie Wykonania bgdzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w nastepujagy sposéb:

(a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, fi. od daty wydania Swiadectwa Przejgcia dia calosci Robot wedlug Klauzuli
10.1. [Przejecie Robt i Odcinkéw], a w przypadku, gdy w Swiadectwie Przejecia zostaly wskazane wady lub roboty
zalegle — w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania przez Strony protokolu usunigcia wad/ wykonania robét
zalegtych, przy czym w takim przypadku Sfrony moga ustalic obnizenie zabezpieczenia do poziomu adekwatnego dla
wartosci Robot dotknigtych wadami oraz/lub prac zaleglych .

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pdzniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady Iub
gwarancji jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest diuzszy.
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4.4

Jedli Zahezpieczeniem Wykonania ma by¢ gwarancja, lo gwarancja powinna pizewidywaé zaplacenie Zamawiajgoemu
w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nizej wymienionego o$wiadczenia
nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoly do wysokosci udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego
zadania zaplaly, zawierajacego o$wiadczenie, ze Wykonawea nie wywigzal sie ze zobowigzan wobec Zamawiajacego.
Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia autentycznoéci podpiséw osob uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego alternatywnie: przez bank prowadzacy rachunek Beneficjenta lub przez notariusza bedzie uznawana
przez Zamawiajgcego za bezwarunkowa,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem fterminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zahezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia oraz nalicza Wykonawey Kare
umowna. Wykonawca jest zobowiazany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesicnia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 100 % kwoly gwarancyjnej, de wskazanego przez Zamawiajacego przewidywanego terminu
zakonczenia Robot; czynnosci wymienione powyzsze] mogg by¢ powtorzone jesli nastapia kolejne przesuniecia okresu
wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 30 dni przed uplywem terminu waznoéci zabezpieczenia do przedluzenia terminu
waznosel zabezpieczenia roszczel z ytulu rekojmi za wady lub gwarang]i jakosci —w zaleznoscl od tego, kidry z okrasdw
jest dluzszy lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi lub gwaranci
jakosci —w zaleznodci od tego, kidry z okresow jest diuzszy.

W przypadku wniesienia Zahezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe] Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ tres¢ takiej gwarancji Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem Kontraktu badz przed
uplywem oloresu obowigzywania poprzednio przediozonej gwarancji. Tres¢ bedzie zgodna ze wzorem gwarancii
wskazanym w Rozdziale 4 niniejszego Kontraktu oraz spelnia¢ wskazane powyzej wymagania. Whniesienie
Zabezpieczenia Wykonania w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 pkt2 15 Prawa Zaméwien Publicznych musi w swej
formie oraz we wszelkich postanowieniach dokumentu je ustanawiajacego by¢ identyczne z postanowieniami tresci
Gwarangji wskazanej w Rozdziale 4 niniejszego Kentrakiu lub zapewnia¢ Zamawiajacemu taki sam bezwarunkowy sposéb
jej wykorzystania, jako $rodki pieniezne zgromadzone na jego koncie. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania
Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Prawa Zamowien Publicznych. Wszedzie tam, gdzie
w Kontrakcie jest mowa o zwrocie Zabezpieczenia Nalezytege Wykonania Umowy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
dokonania zwrotu w wartoéci uwzgledniajacej dokonane potrgcenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia dla celu, dla
ktarego zostalo wniesione.”

Przedstawiciel Wylkonawey

Na koricu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po slowach w jezyku komunikatow” zdefiniowanym w Subklauzuli 1.4.
[Prawo ijezyk] dodaje sie slowa: Jub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych tlumaczy na Placu
Budowy przebywajacych tam stale we wszystkich godzinach pracy”.

Podwykonawcy

Klauzule 4.4, [Podwykonawcy] skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Kontraktu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa
Zamdwien Publicznych, w szczegolnosci art. 118 Prawa Zamdwien Publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze Podwykonawcy beda posiadaé konieczne do$wiadczenie w zakresie

podzleconych im Robot o podobnej specyfice i skali ztozonosci.
Wykonawca wraz z projektem umowy zlozy takze dokumenty referencyjne danego podwykonawcy celem weryfikaci

do$wiadczenia przez Zamawiajacego (powyzsze nie dotyczy sytuacii, w kidrej dokumenty referencyjne byly juZ sktadane

wraz z oferta Wykonawcy).
W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie majg nastepujace zasady:

1. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialnosé za prace, ktore
wykonuije przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

2. Umowa z Podwykonawca powinna okreslaé w szczegolnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy odnoszgg si
do konkretnych pozycji i ilosci wskazanych w Zestawieniu Kosztow Zadania, terminy ich wykonania, wysoko$¢
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wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagredzenia. Przedmiotem umowy o podwykenawsiwo jest wylgcznie
wykonanie, odpowiednio: prac projektowych, robat hudowlanych, dostaw lub uslug, ktore écisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowa zawartg poriedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wynagrodzenie za prace nalezne
Podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawey przewidzianego w Umowie z Zamawiajgcym za
wykonanie tych prac.

Umowa o podwykonawslwo nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgeych zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykenawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce od uprzedniej zaplaty wynagradzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawey lub odpowiednio przez
Wykonawce na rzecz Podwykanawcy,

- Uprawniajgcych Wykonawce w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego Podwykonawey
tlo dokenywania potracen z wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, poza wypadkami dokonywania
potrgoen sum zasadzonych prawomocnym wyrokiem lub potracen, na kidre Zamawiajgcy wyrazil zgode. Zamawiajacy
udzieli zgody ub jej odmowi w ciggu 21 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentow i wyjasnien, ktore
w ocenie Zamawiajgcego sq niezbedne dla oceny zasadnosci naliczenia kary umownej,

Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywaé, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastgpowac w taki sposéb, aby mozliwe bylo
przediozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w punkcie 18, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.. Umowa o padwykonawstwo nie moze zawierat
postanowien przewidujacych worzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez zalrzymanie czgsci
wynagrodzenia naleznego za realizacje tej umowy, ktore na skutek zatrzymanie stawatoby sie ptatne w czesci zatrzymane;j
dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo
powinna zawiera¢ zgode Podwykonawcy na przejecie przez Zamawiajacego zohowigzan i praw przyslugujacych
Wykonawey. Postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4, Warunkaw Kontraktu dotyczace uméw o podwykonawstwo maja takie
samo zastosowanie do umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
Platnosci te muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz z innymi przepisami prawa, a takze
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni terminowga zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom. Umowa
0 podwykonawstwo powinna przewidywa¢, ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastepowaé w taki sposdb, aby mozliwe bylo przedloZenie przez
Wykonawee o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 18 niniejszej Klauzuli, na podstawie adbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce |ub dalszego Podwykonawce

4, W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sie umieszczac nastepujace postanowienia:
1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien ninigjszej Umowy na tyle, na ile one odnosza sig do
dostaw, robot budowlanych i uslug, jakie majg zostaé wykonane przez takiego Podwykonawce; wymagane jest
oswiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal sie z treécig umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami
i akceptuje jej postanowienia,

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek inny sposob
nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani ustug,

3) postanowienie, ze prawa i zobowigzania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce umowy
nie mogaq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego | Wykonawcy.

5. Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.

6. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowigzani
sq zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo zgdania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego
dowoddw zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany
jest na zadanie Zamawiajacego wymagane dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 11 2 Prawa Zamowien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu

str. 17



W posigpowaniu lub kiory byl oceniany w ramach kryterium oceny oferl, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samadzielnie spelnia je w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykenawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq roboty budowlane, jest ohowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
projekiu tej umowy wraz z czesciq dokumentacji dolyczacg wykonania robdt okreslonych w tym projekcie umowy, nie
pozniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawoe lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawslwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

9. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni" od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawee projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i wszystiich wymaganych
dokumentow, nie wyrazi na pismie zastizezen, bedzie sie uwazalo, 7& Zamawiajacy zaakceptowal projekl umowy.
Zamawiajacy zglasza pisemne zasltrzezenia, okiorych mowa w zdaniu poprzednim, w przypadiu gdy umowa
o padwykonawslwo nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej umawie lub dokumentach stanowiqzych jej integralng
czg$6 lub nie zawiera wymaganych dokumentow lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okrelony
w pkt. 3.

10. Po akceptacji projekiu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uplywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgeego zaslizezen do tego projekiu Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu podwiadczone] za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcy
w terminie 7 dni od przediozenia kopii zawartej umowy ma prawo zfozenia sprzeciwu do umowy o podwykonawslwo
w tych przypadkach, w ktorych zgodnie z niniejszg umowa ma prawo do zgloszenia zastrzezen, o ktdrych mowa w pki. 9
powyzej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboly budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000 zt (stownie: dwadziescia tysigcy zlotych).

12. Procedure opisana w pkt. 8-11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
o0 podwykonawstwo.

13. Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez niego
robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontrakiu moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego. Jezeli powierzenie Podwylkonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.5 Prawa Zamaowien
Publicznych (Jednolity Europejski Dokument Zamowienia) oraz o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy z postgpowania. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy
zachodzg, podstawy wykluczenia, Wykonawca ohowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce Iub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy. Te same zasady stosuje sie wobec dalszych
Podwykonawcow.

14. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstapienia od umowy hez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajacy moze zgdaé
od Wykonawey niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykenawey, z ktorym
nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

15. Wykonanie rabot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
zwarunkow ninigjszej Umowy. Wykonawca zlecajgc prace Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

16. Zamawiajgcemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposéb
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

17. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robét lub dostarczonych
materiatow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.
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16. Jezeli Wykonawca zalrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przysiugujgce Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
polwierdzajacych zaplate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 1j: wystepujac z wnioskiem
o wystawienie Swiadectwa Platnosci, o ktorym mowa w niniejszej umowie zobowiazany jest przedstawié kazdorazowo
Zamawiajacemu oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (oryginal w formie pisemnej) podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentacii skladajacych je Podwylkonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, Ze cale ustalone
w umowie wynagrodzenie za prace Ujgte w danym Przejéciowym Swiadectwie Platnoéci, zostaly Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy uprzednio zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysoko$ci oraz w terminie, a takze ze nie
istniejg zadne zaleglodci Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy w uregulowaniu wynagrodzen
Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych zumowy o podwylkonawstwo;, wzdr oéwiadczenia, kiory obowigzuje
Wykonawce w zakiesie o$wiadczen Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarly w Rozdziale 8 niniejszej Umowy
jako ,Oswiadczenie Przejsciowe Podwykonawcy”; oswiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio
zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu ckolicznosci, ze to Podwykonawea jest zlecajgeym a dalszy
Podwykonawca wykonawcg robat).

Do ostatniego Rozliczenia przedkladanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koncowego, o kidrym mowa
w iKlauzuli 14.10., Wykenawca dolgczy oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Fodwykonawcow w rozumieniu ark,
6471§ 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych lub o kwocie
pozostatej do catkowitego uregulowania wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na
podstawie umowy Podwylkonawcy z Wykonawea Iub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg, w tym o kwotach
spornych. Wzor oswiadczenia, ktory obowigzuje Wykonawce w zakresie oswiadczen Podwykonawcow w opisanych
powyzej jest zawarly w Rozdzale 8 ninigjszej Umowy jako ,Oswiadczenie Koncowe Podwykonawcy”; oéwiadczenia
dalszych Podwykonawcow zostang odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu
okolicznosci, ze to Podwykonawca jest zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawcg robot).

Kazdorazowo do Rozliczenia przedkladanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koricowego, o ktérym mowa
w Klauzuli 14.10., Wykonawca dolacza Oswiadczenie Wykonawcy przygotowane zgodnie ze wzorem zawartym w

Rozdziale 9.

19. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi

po zlozeniu pisemnego odwiadczenia, e przy realizacji zamawienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy nie zawierat

zadnych uméw z Podwykonawcami.

20. Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty, o ktorych mowa w pkt. 18 potwierdzajacych zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaly wskazane w Klauzuli 14.7.

21, Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy iflub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajgcego.

22. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezpoéredniej zawiadomi Wykonawce

0 zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

23.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w punkcie powyzej, podwaZajacych zasadno$¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

- ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagredzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykoenawcy.
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, dokona¢ hezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaplaty.

24, Zamawigjacy dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 22 i 23 powyzej, jeZeli Podwykonawca ub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakiura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
wykonanie i odbior robét lub dostaw lub uslug, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 23 i 24 uwag
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wykazujacych niezasadnose bezposredniej zaplaly. Zobowigzanie {o dolyczy wylgcznie naleznego wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, kidry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboly budowlane lub kiory zawart przedlozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub uslugi. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, dolyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy Iub uslugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

25. Rdwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zlozenia do depozyiu
sgdowego zgodnie z pkt 22 -24 koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg zlozong do depozyiu), Zamawiajgcy potragci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
Zgode.

26. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaway,
zaakceplowanemu przez Zamawiajgcego lub koniecznoé¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigkszq niz 5%
warloéei niniejszej umowy moze stanowi¢ pedstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

27. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcow (w tym roéwniez dalszych Podwykonawcow
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego nie wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podsiawie odpowiedzialnoci solidamej, ponoszone] przez Zamawiajgcego
wspolnie z Wykonawcg, o ktorej mowa w art. 6471 § 11§ 3 Kodeksu cywilnego. Jesli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi zaplaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany wzigé udziat w toczacym sie sporze i zwrocic
Zamawiajgcemu wszelkie zwigzane z nim koszly, jak rowniez kwoly uiszczane na mocy orzeczenia sadowego.

28. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami Klauzuli 13.1.1V zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastepujace warunki:

przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Mianowani Podwyltonawey
Skreéla sie Klauzule 4.5. [Mianowani Podwykonawcy] jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzulg 4.6. [Wspoldzialanie] skresla sig | zastgpuje nastepujgco:
Wspoldziatanie

Zamawiajacy przewiduje, ze w trakcie realizacji Robot moze sie pojawi¢ koniecznosé wykonywania robot na Terenie Budowy
przez innych wykonawcow, z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace i terminy, a takze udostepnic
Teren Budowy, jednak terminy wejscia na Teren Budowy i prowadzenia robot muszq zostat uzgodnione z Wykonawcy |
Zamawiajacym. Roboty te muszq by¢ skoordynowane z Harmonogramem Robot realizowanych w ramach niniejszego
zamowienia. Wszelka wspolpraca w opisanym zakresie bedzie przez Wykonawce prowadzona w dobrej wierze tak, aby nie
utrudnia¢ realizacji innych robot czy tez nie opézniac ich bez uzasadnionego powodu.”

Wytyczenie

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.7 [Wytyczenie] dodaje sig:
Wykonawca zapewni na wilasny koszt niezbedng obsluge geodezyjng Robét, zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, a takze wymogami zawartymi w PFU. Po ukoniczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu

powykonawczg dokumentacje geodezyjna.”

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.8:
.Na koncu podpunktu (a) ninigjszej Klauzuli dodaje sie:
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oraz dostarczyc Zamawiajgeemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w terminie 7 dni poprzedzajgcych
Datg Rozpoczgcia zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia a takze hedzie modyfikowac
ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie () dodaje sig dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

J(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,"

Nastepujacy tekst dodaje sig na koicu ninigjszej Klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot {na zasadach opisanych
w PFU), uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje i usuniecie po zrealizowaniu Robot. Wszystkie koszly
zWigzane z powyzszym uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w poszczegdlne pozycje Zestawienia Kosztow Zadania."

Zapewnienie jakoéci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9. skresla sig i zastepuje nastepujaco:

,Wykonawea zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Program Zapewnienia Jako$ci po wydaniu Terenu Budowy i w ciggu
7 dni przed rozpoczeciom robot budowlanych. Bedzie on zawieral elementy wskazane w PFU w pli 2.6.5. Inzynier w ciggu
14 dni od ofrzymania Programu Zapewnienia Jakosci jest zobowigzany do zaakceptowania tego dokumentu
lub zgloszenia uwag. W przypadku zgloszenia uwag Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciggu 3 dni.
Wykonawca ponosi konsekwencje opoznienia wykonania Programu Zapewnienia Jakoéci jakie zostaly okreslone
w Klauzuli 8.7 Kary Umowne w wypadku niedotrzymania termindw okreslonych powyzej."

Na koriou niniejszej Klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujace sformulowanie:

.Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kontroli jako$ci robot i materialw w zakresie opisanym w PFU (pkt 2.17.)
Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, stosowaé mozna wylyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow ub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoenaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pigmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci,

Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera;

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw w miejscu ich wylwarzania
(pozyskiwania), a Wykonawca i producent materialow powinien udzielié mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami, na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé probki materialow i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inzynier zleci
wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan laboratorium akredytowanemu. Jesli wyniki badan potwierdzg watpliwosci
Inzyniera, to catkowite koszly powtornych lub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. Jesli wyniki badan potwierdza wyniki badan Wykonawcy, to calkowily koszt tych badan poniesie

Zamawiajacy."

Dane o Placu Budowy

Nastepujace stowa dodaje sig na koricu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 "oraz istniejacq i zinwentaryzowang
infrastrukturg techniczna," oraz dodaje sie zapis:

,Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia warunkow dotyczacych zaplecza budowy okreslonych w PFU.”
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Wysiarczalnosl Zaakceptowane] Kwoty Hontraltowe]
Na poczalku ninigjszej Klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

JWUznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferly doglebnie zaznajomit sig z zawartoscig | wymaganiami Specyfikagji
oraz z Warunkami Konfraktu oraz z Projektem Budowlanym, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym araz innymi
dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu Kontrakiu.

Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej i przed realizacjg robot przedstawi rozbudowany Wykaz Cen
Ryczaltowych w formie koszlorysu uproszczonego z zagregowanymi cenami jednostkowymi. Forme i sposob
szczegolowosci kosztorysu Wykonawca ustali z Zamawiajacym.

Przy usialaniu ceny oraz skladajacych sie na nig elementaw Wykonawca powinien wzigé pod uwage w szczegdlnosc
koszty wymienione w pkt 2.19 PFU.

Podajgc ceng ryczallowa Wylkonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci przedmiotu zaméwienia wyszczegolnionego
w danej pozycji Zestawienia Kosztow Zadania za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zadac jej podwyzszenia, nawet
jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztow prae.”

Na koricu dodaje sie:

,» Oplaly za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikajace z przekroczenia terminu zajecia pasa drogowego
z winy Wykonawcy, za zajecie pasa drogowego bez zgody zarzgdcy oraz niezgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach
z dnia 21 marca 19851, , ohcigzajg Wykonawce.

W sytuacii, w ktorej doszloby do faktycznego obcigzenia Zamawiajacego tymi oplatami, cbcigzenie Wykonawcy nastapi
na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego noty ksiegowej w oparciu o otrzymane decyzje lub wezwania do zaplaty
od zarzadey drog lub terenu. Termin platnosci noty ksiggowej to 7 dni. Zamawiajagcy jest uprawniony do potracenia kwoty
obcigzenia z kwoty naleznej Wykonawcy na podstawie Kontraktu, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Kontraktu."

Prawa przejazdu i urzadzenia

Na poczatku Klauzuli dodaje sie:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposab bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $cieziach
rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego
dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na wlasny koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano

inaczej.”

Ochrona érodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako frzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18 [Ochrona rodowiska]:

.Wykonawca musi przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i zapobiezenia
wybuchowi pozaru oraz winien przestrzegac wszelkich odpowiednich przepisow podezas calego okresu trwania Kontraktu.
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia prac w tym odpadow
niebezpiecznych, aw szczegolnosci azbestu. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14.12.2012

r. o odpadach.
Wykonawca zrealizuje w tym zakresie wymagania wynikajace z PFU. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania

sposobu realizacji przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z przepiséw prawa oraz zapisow dokumentow

Kontraktowych odnoszacych sie do odpadow.
Wszystkie powyzsze koaszty uwaza sig za objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce

w wycenione Zestawienie Kosztow Zadania ."

Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19 skresla sig i zastgpuje nastepujaco:
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4,20

4.2

4.2

4.23

25

JWykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych uslug, kiérych moze polizebowac
do wylkonania Rohét objetych Kontraktem, a takze do zapewnienia funkcjonowania zaplecza budowy.

Szczegolowe warunki w tym zakresie sg wskazane w PFLU. Wszystkie powyzsze koszly uwaza sie za wliczone i objete
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawece w Zestawienie Kosztow Zadania.”

Sprzet Zamawiajacego i material do wydania hezplatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i material do wydania bezplatnie] skreéla sig jako nie majacq zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Raporty o postepie pracy

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie prac beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez
Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawigjgcego, i bedq przedikladane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w teiminie do 5
dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesiacu, w kiorym Koniraki zostal podpisany.

Na konicu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i (i) oraz tekst w brzmieniu:

oraz
(i) aktualny Harmonograim zgodnie z IKlauzulg 6.3, [Harmonograin],
(i) Kopie (Kksero) stron dziennika budowy z okresu raportu

W trakcie wykonywania robot budowlanych w terminie 3 dni od przedloZenia Inzynierowi przez Wykonawce raporlu
o postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktdrym udzial wezma Inzynier oraz
Przedstawiciel Wykonawcy, klore moze jednak zosta¢ polaczone decyzja Inzyniera z Radg Budowy Iub
z innym spotkaniem, celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo
o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego, ktorego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych
spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaC dodatkowych spotkan poza miesigeznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem,

podajac jego powody."

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Klauzula 4.22 otrzymuje brzmienie:
,Wykonawca bedzie zobowigzany tak zorganizowa¢ funkcjonowanie Placu Budowy, aby dostep do niego byl mozliwy

dla 0s6h trzecich na zasadach opisanych w niniejszej Umowie.”

Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy

W Klauzuli 4.23. [Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykre$la sie zdanie:
~Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowac na Placu Budowy podczas Ckresu Zglaszania Wad takie Dobra, jakie beda

potrzebne do wypehienia przez Wykonaweg jego zohowigzan wedlug Kontraktu.”

Dodaje sie nowa Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego uzyska od organu, ktory wydal decyzje
pozwolenie na hudowe, Dziennik Budowy. Tak samo Wykonawca bedzie w razie wypelnienia danego tomu dziennika
budowy, wystepowal o wydanie kolejnego tomu. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik
Budowy hedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty]
chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
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Wszysikie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby niereprezenlujgoe Zamawiajgeeqo,
Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontrakiem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktorakolwiek ze Stron jako aklualne zapisy zgodnie
z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z Klauzulg 20.1 [Roszozenia Wykonawey]."

Dodaje sie nowa Klauzule 4.26 [Zahezpieczenie przylegajacych nieruchomodci], w brzmieniu:
Zahezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawea, na wiasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzelelng praklyke budowlang oraz aklualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wlascicieli posesji 1 budynkéw
sasiadujgcych z Terenem Budowy i unila¢ powodowania tam jakichkolwiek zaldocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, a w przypadku wystapienia przez osoby trzecie, w iym wiascicieli lub
posiadaczy gruntow lub budynkow sgsiadujacych z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu przejmie
odpowiedzialnosé materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jalichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie
w tym wlascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wylkonawca odpowiada za
takie zaklocenia czy szkody.

Powyzsze dotyczy rownies gruntow i budynkow lezacych w zasiegu oddzialywania Robat prowadzonych na Terenie

Budowy."
Dodaje sie nowg Klauzulg 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istnigjacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i slupy
telefoniczne i elekiryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgee instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych, wodociagow i gazociagow,
slupdw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale
uszkodzenia na wiasny koszl, a talze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorsiw
i wrascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymeczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie

uzgodnien poczynionych z Inzynierem.”

Dodaje sie nowa Klauzule 4,28 [Elektromobilno$¢] w brzmieniu:

+4.28 [Eleldromobilnosc]

Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejsza umowq zapewni taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawg
z dnia 11 stycznia 2018 1. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w tym wynikajacym z art. 35 ust, 2 tej Ustawy
ohowigzujacego od 1 stycznia 2025T. .

Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu:
- do 5 stycznia 2025 1. - o$wiadczenia o spelnianiu wymagan wynikajacych z art. 35 ust. 2 od dnia 1 stycznia 2025,

- do 5 stycznia kazdego kolejnego roku, wedlug stanu na dziei 31 grudnia roku poprzedzajacego,
- nie rzadziej niz w odstepach 6 miesiecy trwania Umowy,
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- a lakie na kazde zadanie Zamawiajgcego

pisemnego o$wiacdczenia o spefnianiu obowigziu wynikajacego z paprzedzajacego zdania wedlug wzoru stanowigcego
Rozdzial 5 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany tresci oéwiadczenia informujac o tym
Wykonawce co najmniej na 2 tygodnie przed uplywem terminu na przekazanie oéwiadczenia

Przedlozenie o$wiadczen, o ktdrych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww.
wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentdw dotyczgcych tych pojazdow.”

Dodaje sie nowg Klauzulg 4.29 [Rady Budowy] w brzmieniu:

WA4.29. [Rady Techniczne i Rady Budowy]
Wykonawca jest zobowigzany organizowaé Rady Techniczne i Rady Budowy zgodnie z zapisami PFU."

Dodaje sie nowq Klauzule 4.30. [Sankeje przeciwko Rosji] w brzmieniu:

Klauzula 5 Projeltowanie
5.1 Oadlne zobowigzania projekiowe
1. W zakresie opracowania dokumentacji projekiowej Wykonawca zobowigzuje sie do:
1.1 opracowania dokumentacji projeklowej zgodnie z postanowieniami  umownymi i wylycznymi
do projektowania oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami, w tym postanowieniami
PFU,

1.2 przekazania Zamawiajgcemu  dokumentacji  projeklowej wzajemnie  skoordynowanej technicznie
i kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zawierajacej wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwiazan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji skladajgcych sie na komplet przedmiotu umowy,

1.3 stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobow budowlanych dopuszczonych do  obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby inne beda mogly byé zastosowane w dokumentacji projektowej po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

1.4 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projeltowej najnowszych rozwigzan technologicznych wraz
z wykorzystaniem techniki komputerowej,

1.6 konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych, w trakcie opracowywania dokumentacii
projektowej,

1.6 zorganizowania w frakcie wykonywania umowy - w zakresie sporzadzania dokumentacji projektowej Rad
Technicznych opisanych w pkt 2.1. PFU,

1.7 uzyskania niezbednych do wykonania zaméwienia uzgodnien, opinii, zatwierdzen, decyzji, pozwolen
i postanowieri administracyjnych, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

1.8 dokonania wszelkich niezbgdnych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami i uzytkownikami terenu objetego
zakresem opracowania z tym zastrzezeniem, Ze jezeli wolg wiw podmiotow uzgodnienia czasowego zajecia
terenu pod wykonanie robot zwigzanych z hudowa mialyby byé odplatne, to negocjacje dolyczace
wynagrodzenia wymagaja udzialu Zamawiajgcego, a Wykonawca nie moze padejmowac decyzji dotyczacych
kwot wynagrodzenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcege,

1.9 przekazania Zamawiajacemu dokumentacji bedace] przedmiotem zamoéwienia w formie i ilodci opisanej w PFU
wraz z odwiadczeniami o:

- kompletnosci opracowania,

- przygotowaniu opracowania w zakresie niezbednym do realizacji celu, kiéremu ma sluzyé,

- zgodnosci opracowania z umows, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej

i normami,

- przystugujacych Wykonawcy do opracowania, bedgcego przedmioter umowy, wylacznych

i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majatkowych),

- braku obcigzenia praw do opracowania bedgcego przedmiotem umowy jakimikolwiek roszczeniami i prawami
o0s6b trzecich,

- 0 zgodnosci projektu technicznego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym,
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1)

3)

-0 zgodnosel (jednorodnogci) przekazanej dokumeniaci w wersji elekiranicznej PDFF oraz DWG z wersjg
papierowa,

- 0 Upowaznieniu osoby trzeciej wybranej przez Zamawiajacego posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia
do wykonywania nadzoru nad wykonywanym dzielem wedle uznania Zamawiajgcego;

a takze odwiadczeniami, o ktérych mowa w Klauzuli 1.10. niniejszego Kontrakiu

1.10 Jezeli w dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to beda one wraz z ewentualnymi robotami wykonanymi na
jej podstawie, poprawione przez Wykonawce i na koszt Wykonawcy, w przypadku braku usunigcia wady w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni Zamawiajagy jest uprawniony o zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej, a Wylonawea jest zobowiazany do pokrycia wyniklych z tego tytulu kosztow.

111 Wykonawea poinformuje niezwlocznie Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie siedmiu dni kalendarzowych od
zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyngé na jakoé¢ lub termin zakoriczenia prac nad
dokumentacja stanowigea przedmiot zamowienia.

1.12 Wykanaweca ponosi odpowiedzialnosc za dziatania | zaniechania oséb, kidrym powierzy wykonywanie przedmiotu umowy,
jak za wiasne dzialania Jub zaniechania.

Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru dokumentacji projektowe]j przygotowanej przez Wylionawceg:
Strony ustalajg, ze odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jej
kompletnosel 1 poprawnosct. Zamawiajacy dokona odbioru opracowania w lerminie 10 dni roboczyeh liczonych od daty
dostarczenia calosci opracowania, a w przypadku braku stwierdzenia wad wyda jg za pismem opieczgtowang ,do
wykonawstwa’.
W przypadku stwierdzenia wad [ub istnienia zastrzezen do sporzadzonego opracowania, zostang one wskazane Wykonawcy
na pismie. Wykonawca dokona niezbgdnych zmian lub uzupefnien w terminie nie przekraczajagym 7 dni od daly wniesienia
uwag przez Zamawiajacego, lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy dokona ponownej oceny dostarczonego opracowania w terminie wskazanym w punkgie 2, liczac od dnia
otrzymania poprawionego lub uzupelnionego opracowania.

Nastgpujace zmiany wprowadza sie do ninigjszej klauzuli 5.1 [Ogolne zobowigzania projektowe].
Na korcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli po stowach ,konieczne do wykonania projektu” dodaje sig:

,oraz posiadaja niezbedne uprawnienia projekiowe wymagane przez Prawo Budowlane”.

W pierwszym zdaniu trzeciego akapilu skresla sig slowa:

,Po otrzymaniu powiadomienia wedlug klauzuli 8.1,” [Rozpoczecie Robof]

W drugim zdaniu trzeciego akapitu skresla sig stowa:

W ciggu okresu podanego w Zalaczniku do Oferty, obliczonego od Daly Rozpoczgcia, ...."

i zastepuje zapisem:

5.2

,Skoro tylko bedzie to mozliwe, a w miare mozliwosci jeszcze przed Datg Rozpoczgaia, ..."

Dokumenty Wykonawcy
W klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] akapit czwarly i piaty otrzymujq nastepujace brzmienie:

,Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa oraz wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy pozwalajace
uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia, a takze inne wymienione w Specyfikacji jako wymagajace przegladu i/lub
zatwierdzenia (przekazania Zamawiajacemu) beda podlegaly zatwierdzeniu zgodnie z Klauzulg 5.1,

Wystepujgce w niniejszej klauzuli zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera oznacza zatwierdzenie przez
Zamawiajacego.

Na koricu klauzuli 5.2.dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca  przekaze — Zamawiajgcemu  calg  wykonang w  ramach  zamowienia  dokumentacje
w 4 (czterech) egzemplarzach w siedzibie Wroctawskich Inwestycji Sp. z 0.0. Wroctawiu ul. Ofiar Oéwigcimskich 36
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w formie papierowej i elekironicznej zgodnie z wytyeznymi podanymi w PFU.

53 Zobowigzanie sig Wylkonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg prakiykg budowlana,

5.6. Dolwmentacja powylkonawcza
W Subklauzuli 5.6. [Dokumentacja powykonawcza] w trzecim akapicie na koficu pierwszego zdania dodaje sig:
W formie i ilosci egzemplarzy okreslonej w Klauzuli 5.2 Umowy oraz pkt 2.3 PFU."

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sila robotnicza

6.2 Stawld wynagrodzen i warunki pracy sily roboczej

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu ninigjszej Klauzuli 6.2:

MV szezegolnosct Wykonawea jest zobowigzany do respektowania przepisow Usiawy z dnia 10 pazdziernila 2002 1. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace , w lym rowniez przy uwzglednieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016 1. o zmianie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektorych innych ustaw . Postanowienia niniejszej Klauzuli dotycza calej
kadry i robotnikow, a wszelkie koszly, oplaty ijakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej Klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia,
cla, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wigczone i objete stawkami
wprowadzonymi w Zestawienie Kosztow Zadania i objete Zaakceptowana Kwotg Kontraktows."

6.4. Prawa pracy

Na poczatku Klauzuli 6.4. dodaje sie:
,Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez Podwykonawcg na

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 2.1 PFU.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczgciem wykonywania Robot oraz co miesiac przez caly okres ich
realizacji skladal Zamawiajacemu o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia oséb, o kiérych mowa powyze;.

Zamawiajacy ma prawo zgdania przedstawienia mu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umow taczacych
Wykonawce lub Podwykonawce z osobami, o ktérych mowa powyzej."

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie spehiania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ww. punkcie PFU czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania o$wiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca, bedzie zobowiazany

do zlozenia Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

1) o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie na umowe o prace osb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w- pkt
2.1, PFU. Oéwiadczenie powinno zostaé zlozone przed rozpoczeciem $wiadczenia uslug, bez odrgbnego wezwania
Zamawiajacego oraz powinno zawiera¢ dokladne okreslenie podmiolu sktadajacego oSwiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze  wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk fych o0sdb, rodzaju  umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawniongj do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy, lub
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6.7.

6.8.

zadwiadezenia wiasciwego oddzialu ZUS, polwierdzajacego oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladel
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umaéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
w terminie nie krotszym, niz 7 dni od zgloszenia zadania przez Zamawiajgcego.

N
=

W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oso6b.

Dodatkowo w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacege, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu polwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt 2.1, PFU:

1) poswiadczong za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umdw o
prace osob wykonujacych w tralccie realizacji zamoéwienia czynnoéci, o ktorych mowa w 2,1, PFU (wraz z dokumentem
regulujgeym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kapia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrong danych esobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogolnego Rozporzadzenia o
ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(ij.
2019 1. poz. 1781), §j. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizagji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyiikowania,

2)  zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacé optacanie przez Wykonawee lub Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowolne z lytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostalni okres rozliczeniowy,

3)  poswiadczong za zgodnoSC z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogolnego Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.. Imie i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji,

4)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Z ytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg o0sob wykonujgcych wskazane w pkt 2.1. PFU czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcie
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce Kary umownej, okreslonej w kl. 8.7. niniejszej Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a w przypadku Oswiadczenia o zatrudnieniu, w terminie
wyznaczonym w tym postanowieniu, Zzadanych dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych wskazane w pkt 2.1, PFU
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowa Inspekeje Pracy.

Zdrowie i bezpieczenstwo

Zastepuje sie zdanie drugie w pierwszym akapicie Klauzuli 6.7. zdaniem: ,Wykonawca bedzie postepowat na Placu
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia, a
takze zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegélnosci zapewni Personelowi Wykonawey dostep
do odpowiedniej opieki medycznej, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp,
oraz bedzie podejmowal okreslone wiasciwymi przepisami dziatania majace na celu przeciwdziatanie wypadkom przy

pracy.”

Kierownictwo Wykonawcy

Na koncu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
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6.9

»0.12

W przypadku, gdy osoby sprawujgce kierownictwo nie bedg posiadaly dostatecznej znajomosci jgzyka komunikatow,
Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczajgeq liczbg flumaczy dysponujgcych zaréwno
wiedzg ogolng w zakresie Humaczenia, jak i wiedzq techniczng,”

Personel Wyltonawcy

Pierwsze zdanie zastepuje sig nastepujacym:

,Personel Wykonawcy slladac sie bedzie z 0sdb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach Konlraklu,
o ile bedg wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. Przed przystapieniem do pracy dla wykonywania ktorej
wymagane jest posiadanie uprawnien, Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi
dokumenty, z ktorych wynikaja wymagane uprawnienia oraz posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej
zaangazowanych w realizacje zamowienia osoh. W przypadku bralu wykazania uprawnien lub posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci zawodowe] Zamawiajgcy moze zgdaé nie przystgpowania do pracy przez le osoby Iub jej
zaprzestania. Kierownik budowy oraz kierownik robot adekwatny do zakresu wykonywanych w danym dniu czynnosci
bedzie obecny na budowie w kazdym dniu prowadzenia robot w czasie, ktéry umoziiwi prawidiowe wykonywanie jego
zadan. Na budowie musi by¢ obecny kierownik/kierownicy robot, ktérego zakresu dotyczg realizowane w danym czasie
roboly. Niedopuszczalne jest prowadzenie budowy lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy oraz adekwatnego

rohdt.

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, chyba ze
zmiana konieczna bgdzie w zwiazku z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu z Wykonawea lub tez na zgdanie
Zamawiajacego, kidre winno byé uzasadnione. Jesli Wykonawca chce zastapi¢ osoby wskazane w ofercie na inne osoby
niz wskazane w ofercie, jest zobowigzany poinformowac o tym na 30 dni przed planowang data Zamawiajgcego i Inzyniera
i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze osoby, kiore majg zastapi¢ dotychczasowy Personel posiadajg nie gorsze kwalifikacje
i doswiadczenie niz to, kidre bylo wymagane od czlonkow personelu (w przypadku gdy dana osoba byta konieczna
do wykazania w ramach warunkéw udzialu w postepowaniu) lub ktére uzasadniato przyznanie okreslonej flosci punklow
(w przypadku osoby branej pod uwage przy ocenie ofert). Wykonawca nie zastapi ww. osob osobami, przeciwko ktorym
Zamawiajacy lub Inzynier wniesie rozsadne zastrzezenia, za pomoca powiadomienia, z uzasadniajacymi szczegolowymi
informacjami.

Wymagania okreslone powyzej dotycza takze Podwykonawcow pelniacych wyzej okreslone funkcje, z tym zastrzezeniem,
e w odniesieniu do tych osob znajdujg zastosowanie rowniez postanowienia Klauzuli 4.4. [Podwykonawey], w tym rowniez
plkt 13...

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt oraz ryzyko nadzér przyrodniczy, dendrologiczny, saperski,
archeologiczny, geodezyjny w zakresie i sposab wynikajacych z odpowiednich decyzji, uzgodnien czy przepisow prawa,
atakze z PFU."

Dodaje sie nowa Klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jeéli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobylowych, pozwolen na pracg oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczajacq liczbg ttumaczy
dysponujacych zaréwno wiedza ogolng w zakresie tiumaczenia, jak i wiedzq techniczna,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét tego personelu do kraju, w ktorym zostal zwerbowany lub do kraju stalego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transpart zwlok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek
7 tego personelu lub osob zaleznych. Odpowiedzialno$é ta obejmuije takze czas podrézy.”

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.7. Wiasnosé Urzadzen i Materiatow

Skresla sie dotychczasowa tre$¢ Klauzuli 7.7. | zastepuje nastepujaca;
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Jazda pozycja Urzadzen i Materialow hedzie slawala sig wlasnobciq Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych
i innych obcigzen, z momentem, kiedy stanie sie czescig skladowg Robot.”

Klauzula 8 Rozpoczgcie, opoznienia i zawieszenie

Rozpoczecie Rohot

Skresla sie dotychczasowg tres¢ Klauzuli 8.1. i zastepuje nastepujaca;
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 7 dni po dacie powiadomienia przez Inzyniera o tej Dacie,
Powiadomienie o Dacie Rozpoczecia zostanie wydane w ciggu 7 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawee,
a nastepnie zaalceptowanie przez Inzyniera i przez Zamawiajgcego:
(a) Ubezpieczen w zakresie projektowania (ubezpieczenie odpowiedzialnosci zawodowej Projektanta) zgodnych
z postanowieniami klauzuli 18 [Ubezpieczenie] oraz
przedlozenia przez Wykonawce

(b)  Harmonogramu wykenywania Robat zgodnego z postanowieniami klauzuli 8.3 [Harmonogram].
Po Dadle Rozpoczaecia Wykonawea rozpoacznie projeklowanie zgodnie 7z harmenogramem Wykonawey 1 bedzie je
prowadzl tak, aby w zapewni¢ uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji zezwalajacych na prowadzenie Robot i

dotrzymanie terminu zakoczenia realizacji przedmiotu kontraktu.

Aby moZliwe hylo rozpoczecie wykonywania Robét, konieczne jest zaakceptowanie przez Inzyniera:

(a) pizedlozonych przez Wykonawee dokumentéw ubezpieczenia zgodnych z postanowieniami Klauzuli 18
[Ubezpieczenie], przediozenia zawartych umow ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skiadek oraz
(b) Harmonogramu zgodnego z postanowieniami Klauzuli 8.3 [Harmonogram]

oraz Zozenie przez Wykonawce listy znanych juz Wykonawcy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,

a takze w zakresie i w sposob opisany w PFU:

c) zorganizowanie przez Wykonawce zaplecza budowy, uzgodnienie z Inzynierem projekiu obslugi zaplecza budowy,

d) opracowanie przez Wykonawce i uzgodnienie projekiu organizacji ruchu zastgpczego na czas prowadzenia budowy;
e) wykonanie inwentaryzacji istniejacego majatku drogowego i uzyskanie w lym zakresie akceptacji Zarzgdu Drog
i Komunikacji;

f) przejecie przez Wykonawce Terenu budowy,

g) uzyskanie akceptagji Inzyniera dla planu BIOZ,

h) dostarczenia przez Wykonawce o$wiadczenie projektanta i projekianta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego w zakresie objetym niniejszg Umowa (art. 41 ust. 4a pkt 2) Ustawy Prawo budowlane).

i) zlozenie przez Wykonawce dzialajacego w imieniu Zamawiajacego zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego
zawiadomienia wiasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Rob6t przed dniem, w ktdrym decyzja pozwolenia na budowe stanie sig
ostateczna, a w zakresie Robét, kidre nie wymagaja pozwolenia na budowe — dopdki nie zostang mu przekazane
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszen rohét budowlanych.

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania danej czgsci Robét przed dniem zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
wykonawczego przygotowywanego przez Wykonawce dla tej czeéci Robdt zgodnie z Klauzula 5.1.

Réwniez w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych datg rozpoczgcia Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukoriczenia Robét. W uzgodnieniu z wiadzami
lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi Harmonogram
przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleri na wykonanie réznych czesci Robot. Razem
z takim Harmonogramem Wykonawca przedlozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy,
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8.2

8.3

jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzye (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubjjark, mieszarki, urzgdzenia
do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajacq ich charakierystyke.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom pelng mozliwos¢ inspekcji
i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach
Kontrakiu.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie Robol w terminie do 14 dni po dacie wynikajacej z zawiadomienia przekazanego przez
Wykonawce na mocy art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Wykonawey, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawaey. W takim wypadku Wykonawcy nie beda przyslugiwaly
zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytulu odstapienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej sytuacji obowigzany bedzie
do zaplaly Kary umownej zgodnie z Klauzulg 8.7. oraz odszkodowania uzupelniajacego, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy
wysoko$¢ zaslizezonej Kary umownej.”

Czas na Ukohczenie

Klauzula 8.2. uzyskuje nastepujace brzmienie:
,Czas na Ukonczenie Rohot padany jest w pld 3) Aldu Urnowy, Wykeonawsa wylkona w tym okresie to, co zostalo okredlone

ww. punkeie Aktu Umowy.”

Harmonogram

Slresla sie dotychczasowg tresé Klauzuli 8.3 i zasigpuje nasigpujgeo:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczeg6lowy harmonogram w formie i terminie wskazanej w pkt 2.2. PFU. Inzynier
w ciagu 21 dni od dnia otrzymania harmonogramu jest zobowigzany przyja¢ do stosowania harmonogram Iub odmowi¢
akceptacji. W razie braku akceptacji Wykoniawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciagu 3 dni od otrzymania od

Inzyniera informacji o uwagach."

Jezeli Inzynier w ciggu 21 dni od otrzymania takiego harmonogramu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich
zastrzezenn w stosunku do niezgodnosci programu z Kontraktem, to Wykonawca winien dziala¢ zgodnie tym
harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych, do czasu przyjecia harmonogramu do
stosowania lub jego odrzucenia przez Inzyniera.

Szczegolowe wymagania w zakresie Harmonogramu zawarte sa w punkcie 2.2. PFU.

Inzynier ma prawo odméwic przyjecia do stosowania przedlozonego Harmonogramu jesli:

- Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kontraktu, w tym PFU lub jakimkolwiek dokumentem, decyzja,

- Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie technologiczne
stosowania okreslonych materialow, badZ z powodu planowania wykonywania pewnych rodzajow prac w okresie o
wysokim prawdopodobienistwie wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, opisanych w odpowiadajacym im
WWIORB jako niedopuszczalne do ich prowadzenia, bledna lub nieoptymalna $ciezka krytyczna),

- Wykonanie Harmonogramu jest niemozliwe z przyczyn organizacyjnych zwiazanych z prowadzeniem innych inwestycji,
w tym remontéw drogowych Iub sieciowych czy przerwami w dostawach mediow do odbiorcéw koricowych.

Pierwszy przyjety do stosowania harmonogram robot bedzie harmonogramem bazowym, na podstawie kiorego w
zakresie zarowno terminow posrednich, jak i terminow lezacych na $ciezce krytycznej beda rozpatrywane wszelkie
roszczenia o wydluzenia Czasu na Ukonczenie. W przypadku opdznienia robét, odniesienie skutkow ewentualnej
odpowiedzialnosci kontraktowej dat powiadomienia o roszczeniu sktadanych przez Wykonawcg zgodnie z klauzulg 8.4 i
20.1, bedzie weryfikowane do tych pozycji harmonogramu bazowego wg ktérych dana robota powinna si¢ rozpoczag.
Jesli dana okolicznosé dajaca podstawe do roszczenia Wykonawcy ujawnila sie z opdznieniem z powodu opdznienia
danych robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, czas na rozwigzanie zgloszonego problemu przez
Zamawiajacego bedzie bilansowany w zakresie roszczenia o wydluzenie Czasu na Ukoniczenie o tyle dni, o ile nastapito
opoznienie z winy Wykonawcy w powiadomieniu o roszczeniu,
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Wykonawca winien przechowywaé na Placu Budowy kopie Harmonogramu Robot sporzadzong w iormie wykresu Gantia,
ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robat w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezaco jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierow
jako czes¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] oraz podlega akceplacii
zgodnie z powyzszymi zapisami.

Terminy posrednie zawarle w harmonogramie sq wigzacymi dla Wykonawcy. Przesunigcie termindw posiednich
z harmonogramu moze nastapi¢, wylacznie w przypadku wystapienia ololiczno$ci, z powodu kidrych dolrzymanie
termindw posrednich nie bylo mozliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inzyniera dla zmian
w harmonogramie. Zmiany nie mogg zostaé wprowadzone z uwagi na okolicznoéci lezace po stronie Wykonawcy i jego
personelu lub Podwykonawcaw.

Jedli Wykonaweca nie dofrzyma postanowien tego harmonogramu, koszly wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zostang poniesione przez Wykonawee niezaleznie od ohowigzku zaplaty kary zgodnie z punktemn 8.7.

W sytuacji, w ktdrej zostalo zlozone powiadomienie o roszczeniu lub roszczenie zgodnie z Klauzule 20.1. i nie zostalo ono
rozpafrzone przed daty aktualizacji Harmonogramu, Inzynier moze zatwierdzi¢ warunkowo Harmonogram do czasu
rozpatrzenia roszezen. Zalwierdzenie takie nie stanowi uznania twierdzen Wykonawey i nie pozbawia Inzyniera praw

przyznanych mu na mocy Klauzuli 8.6."

8.4, Przediuzenie Czasu na Ukohczenie
W Klauzuli 8.4. po pierwszym akapicie dodaje sie:

,Wystapienie ww. okolicznoci moze by¢, w zaleznosci od sytuagji, badz to podstawq do przediuzenia Czasu na
Ukonczenie, badz tez podstawg wytacznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych
fragmentéw Robat,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposéb nalezyly, nie diuzej
jednal niz o okres trwania tych okolicznosci , o ile te okaliczno$ci pozostajg w bezposrednim zwigzku przyczynowo-
skutkowym z wydiuzeniem czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwo$¢ zachowania Czasu na
Ukonczenie,

W sytuacji, w ktorej okolicznosc stanowigca podstawe zmiany uniemozliwia prowadzenie prac jedynie w okrelonym
obszarze Robot, przewiduje sie mozliwoéé rozdzielenie termindw realizacji. Wykonawca hedzie bez opdznien prowadzié
prace w pozostalych obszarach, a termin ukoriczenia Robot zostanie przediuzony jedynie w odniesieniu do Robét,
ktorych dotyczy dana okolicznos¢ powodujaca opoznienie.”

W Klauzuli 8.4. po dotychczasowym brzmieniu dodaje sig nastepujgce:

W przypadku przediuzenia okresu projekiowania przed rozpoczeciem realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego
Harmonogramu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, skutkujacych opoznieniem w rozpoczeciu Robot
Zamawiajacy zwraci Wykonawey jedynie koszty przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
ubezpieczen, ktorych poniesienie Wykonawca udowodni, o ile przediuzenie projektowania spowoeduje przediuzenie Czasu
na Ukonczenie.

W przypadku podpisania aneksu dotyczacego przediuzenia Czasu na Ukoniczenie w okresie prowadzenia Robot, w okresie
po podpisaniu takiego Aneksu az do czasu zakoriczenia budowy Wykonawca jest uprawniony wylacznie do uzyskania
pokrycia kosztow przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz ubezpieczen, kidrych poniesienie
Wykonawca udokumentuje. Wszystkie pozostale koszty ponoszone przez Wykonawce w zwigzku z przediuzeniem Czasu
na Ukonczenie beda pokrywane przez Zamawiajacego w formie ekwiwalentu, o ktérym mowa ponizej. Roszenia o pokrycie
kosztow zwigzanych z przediuzeniem Czasu na Ukoriczenie moga dotyczyé tylko faktycznego okresu przediuzenia budowy
rozpoczynajacego sie nie wezesniej niz od pierwszego dnia po uplywie pierwotnego Czasu na Ukoriczenie oraz wytacznie
zakresu adekwatnego do zakresu prac prowadzonych w tym przediuzonym okresie, a pozostajacych w bezposrednim
zwigzku przyczynowo-skutkowym z okoliczno$ciami opisanymi w uzasadnieniu Aneksu wydluzajgcego Czas na
Ukoniczenie. Dla zakresu rabdt, ktory potencjalnie bylby realizowany w wydluzonym Czasie na Ukoriczenie, ale wydtuzenie
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to lezaloby po stronie okolicznosei ohcigzajacych Wykonawee dodatkowe koszly (ani posrednie, ani bezpoérednie) nie
bedq przyznane.

Ekwiwalent wynosi 0,01 % wartoéci netto Zaakceptowanej Kwoly Kontraklowe] za kazdy dzien faklycznego wydluzenia
(nie wezesniejszego jednak jak od pierwszego dnia po upfywie pierwotnego Czasu na Ukoriczenie i nie pdzniejszego niz
do ostatniego dnia wydluzonego Czasu na Ukonczenie, chyba, ze faklyczne zakorczenie nastapi przed wydluzonym
Czasem na Ukonczenie, to daly faktycznego ukoriczenia Robot) i odnoszacej sie do wartosci Robot jeszcze nie
zrealizowanych wg faklycznego ich zaawansowania rzeczowego na budowie przed okresem rozpoczecia przediuzenia
okresu budowy oraz w czesci dotyczacej zakresu Robdt cbjetego danym Aneksem.

Wyzej opisany ekwiwalent wylacza mozliwos¢ dochodzenia odrebnie jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z
Przedluzeniem Czasu na Ukoriczenie, poza kosztami przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontrakiu oraz
ubezpieczen na innych zasadach, w szczegalnosci wykazywania fakiycznie poniesionych wydatkow objetych definicja
tych Kosziow.

Pokrycie przez Zamawiajgcego zysku za czas przediuzenia Czasu na Ukonczenie, rat leasingowych za pojazdy i inny
sprzet Wykonawcy za ten okres jest wylaczone. Wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogélnych jest mowa o platnosci za
Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylgaczajg zobowigzanie Zamawiajacego do polaycia zysku.

Zwrot jakichkolwiek kwot, o kidrych mowa w niniejszej Klauzuli oraz wyplata ekwiwalentu nastapi po padpisaniu przez
Strony Aneksu do Umowy | na jego podstawie.”

Odszicodowanie umowne za opdznienie

Skresla sie dotychczasowa tresc Klauzuli 8.7. i zastepuje nastepujaco

»0.7. Kary umowne, odszkodowania

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu Kare umowng w nastepujacych wypadkach i w nastepujacej wysckosai:

1) za niewykonanie Robdt objetych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy w pkt. 3 a) - 0,05%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwtoki,

2) za niewykonanie obowigzku objgtego przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy w pkt. 3 b) - 5.000 zt
za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad wskazanych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad
- 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawce Iub osobe irzecig zgodnie z Subklauzulg 11.4.,

4) za niedostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3. — 5.000 zi za kazdy dzien zwloki
przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki paczawszy od 8-go dnia,

5) za niepoprawienie Harmonogramu, ktérego akceptacji odméwil zgodnie z Klauzulg 8.3. Inzynier w terminie 5 dni - 5.000 zt
za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zi za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

6) za niedostarczenie uaktualnionego Harmonegramu zgodnie z Klauzulg 8.3.- 5.000 zl za kazdy dzien zwloki przez pierwszych
7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8-go dnia,

7) zaniedostarczenie planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia w terminie okreslonym w Klauzuli 4.8. — 5.000 zt za kazdy dzien
zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczawszy od 8 - go dnia, '

8) za niedostarczenie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie okreslonym w Klauzuli 4.9. - 5.000 z za kazdy dzien zwloki
przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwioki poczgwszy od 8-go dnia,

9) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakosci , ktorego akceptacji odmowil zgodnie z Klauzulg 4.9. Inzynier w terminie 3
dni - 5,000 Z} za kazdy dzien zwloki przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zt za kazdy dzien zwloki poczqwszy od 8-go dnia,
10) za adstapienie od Kontraktu lub jego wypowiedzenie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey - w wysokosci 10%

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

11) za prowadzenie rob6t lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, to jest niezapewnienie
obsadzenia tego stanowiska oraz niewykonywanie obowiazkéw przez ww. Kierownika zgodnie z Klauzulg 6.9. — 10.000 zi
za kazdy dzien prowadzenia robot bez Kierownika Budowy ze strony Wykenawcy lub wstrzymania robot z powodu braku
osoby pelnigeej funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy,

12) za prowadzenie robot bez kierownika robot wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do ktorego zakresu
nalezg dane roboty — 10.000 zt za kazdy dzlen prowadzenia robdt bez takiego kierownika,

13) za dokonanie zmian Personelu niezgodnie z Umowa — 10.000 zt za kazdy taki przypadek,
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14) za kazdy dzief zwloki w wykonaniu obowigzkow okreslonych w Klauzuli 4.2 dotyczacych przediuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraklowej,

15) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowiazkow okreslonych w Klauzuli 18.1. dotyczacych przediozenia dokumentow
ubezpieczenia, atakze przediuzenia waznosci ubezpieczen wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikajacego

z Kontraktu — 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
16) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow — 10.000 zt,
17) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 0,05%

Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej za kazdy dzier zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na zaplate tego

wynagrodzenia,

18) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
projekiu jej zmiany — 5.000 zl. za kazdy przypadek,

19) za nieprzediozenie (lub nieprzediozenie w terminie) poéwiadczonej za zgodno$t z oryginalem kopii umowy o
podwykonawsiwo [ub jej zmiany-5.000 z}. za kazdy przypadek,

20) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczecsj dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaly po
wezwaniu Zamawiajgcego — 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzieri zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego dla dokonania zmiany,

21) za kazdy przypadek naruszenia postanowien Klauzuli 6.4 w zakresie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o pracg
~30.000 zt.

22) za brak podwyzszenia wynagrodzenia Podwykonawey w sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie z
Klauzula 4.4. pkt 28 lub brak zaplaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie podwykonawczej
zgodnie z Klauzulg 4.4, pkt 28 w wysokoscl 1000 2| za kazdy taki przypadek,

23) Za kazdy dzien zwloki w zaplacie kwoty wynikajacej z waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawey, o ktorej mowa w

Klauzula 4.4. pkt 28 w wysokosci 0,5 % kwoly tej waloryzacji netto.
24) Za niewykonanie w terminie Polecenia Inzyniera - 1.000 z! za kazdy dzien zwloki w stosunku do wyznaczonego przez

Inzyniera terminu,

25) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce wymogow wynikajacych z przepisow prawa oraz z PFU dotyczacych
gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie prowadzenia robot budowlanych,~ w wysokosci 20.000,00 zi za kazdy
taki przypadek.

Pod pojeciem ,Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej" rozumie sig tq kwotg lgcznie z VAT wynikajgeg z Oferty Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w ppkt 1-9 oraz 11 -25, nie
moze przekroczyé 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wynikajacej z Oferty Wykonawcy.

Kara umowna powinna byé zaplacona przez Wykonawce, ktory naruszy! postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego noty ksiggowej. Zamawiajacy ma prawo polraci¢ Karg umowng wraz z odsetkami z kwoty
naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne za op6znienie moga byé naliczane wylacznie wowczas, gdy opdznienie jest skutkiem okolicznosci lezacych
po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszacego
wysokosé zastrzezonej Kary umownej na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Skiesla sie Klauzule 8.10. [Platnos¢ za Urzqdzenia i Materialy w przypadku zawieszenia] jako nie majacq zastosowania
w ninigjszych warunkach.

8.11.  [Przedluzone zawieszenie]

W Klauzuli 8.11, sformutowanie ,84 dni" zastepuije sig sformutowaniem ,180 dni”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
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10.4

10.2.

Przejecie Roboi i Odcinlow

Drugi akapit Klauzuli 10.1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dia Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami InZyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac wszelkich czynnosci niezbgdnych
do uzyskania pozwolenia na uzylkowanie Robot od wiasciwych wladz lokalnych oraz innych wiasciwych podmiotow lub
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu Robot, w przypadku braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca moze wystapic o wydanie Swiadectwa Przejgcia po wykonaniu wszystkich Rob6t. Wystepujac
z wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia Wykonawca dostarczy Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny wraz z
dowodem zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakoriczeniu Robot, w przypadku braku
koniecznoéci uzyskania pozwolenia na uzylkowanie przez Wykonawce u wiadciwych wiadz lokalnych. Inzynier w terminie
21 dni przekaze Wykonawey uwagi do operatu lub informacje o akeeptacji. W razie wniesienia uwag Wykonawca poprawi
operat w ciagu 7 dni, a Inzynier w ciggu kolejnych 7 dni zatwierdzi ten poprawiony operat lub wniesie uwagi. W razie
whiesienia uwag procedura opisana w poprzednim zdaniu ulega powtérzeniu.”

Trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

Inzynier w ciggu 21 dni po pazniejsze] dacie:

- ofrzymania pozwolenia na uzytkowanie lub tez - w sytuacjach, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie jest wymagane -
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do rozpoczecia uzytkowania obiekiu (art. 54 ust. 2 Prawa
budowlanego), lub tez zakorczenia procedury zawiadomienia o zakoriczeniu budowy na podstawie art. 54 ust. 1 Prawa
budowlanega bez wniesienia sprzeciwu przez Organ,

- zalwierdzenia operatu kolaudacyjnego
- zakorczenia Prab Korcowych i uzyskania pozytywnego Protokolu Odbioru Koficowego Robot Budowlanych

wystawi Swiadectwo Przejecia, podajac date, z kiorg Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraklem, pomijajac drobne
zalegle prace i wady, kiore nie majg w istocie wplywu na uzycie Robot do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukoniczenia tej pracy i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci).

W razie nie spelnienia w. warunkow , Inzynier w ciggu 21 dni od dnia zloZenia odrzuci wniosek podajac powody i
wyszczegdlniajgc prace wymagane do wykonania przez Wykonawce, aby umozliwic wystawienie Swiadectwa Przejecia.

W przypadku, gdy w Swiadectwie Przejgcia zostang wymienione wady nieistotne lub prace zalegle, to Teren Budowy w
obszarach objetych wykazem wad lub prac zaleglych pozostanie we wiadaniu Wykonawcy do czasu usunigcia wad lub

wylkonania prac zaleglych.”

Pizejecie Czgsci Rohot, Protokot Odbioru Koficowego Robat

Tytut Klauzuli 10.2. otrzymuje brzmienie: ,Przejgcie Czesci Robét, odbior koricowy Robot”

Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje sig zapis:
,Zamawiajacy nie jest zobowigzany na zadanie Wykonawcy przyjmowaé wykonanych Robot czgsciowo, w miarg ich
ukonczenia, za zaplatg odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia.
Dokonanie przejsciowej platnoci dla Wykonawcy nie stanowi podstawy do przejgcia przez Zamawisjacego danego
elementu rabat do eksploatacii.

Odbidr koncowy Robot odbedzie sig po wykonaniu calosci Robot.

Dokonanie odbioru koricowego Robot zostanie potwierdzone podpisanym przez Inzyniera | Zamawiajacego Protokolem
Qdbioru Koricowego Robot Budowlanych.

Inzynier | Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci
przedmiotu umowy (robot) do odbioru. Warunkiem niezbednym do zakoriczenia odbioru koficowego Jest przekazanie przez
Wykonawce Inzynierowi wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania §. atesty, wyniki
hadari, prob i pomiaréw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materialy, karly gwarancyjne obiektu budowlanego,
projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami przez Kierownika Budowy oraz Projekianta i potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajacq zestawienia ilosci wykonanych robt, oraz dokumenty umozliwiajace

dolkonanie rozliczenia robot.
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Qdbior kocowy Robét nie jest tozsamy z pizejecien Robol do eksploatacji , kiore o pizejgeie bedzie mialo migjsce wraz
z wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
Odbior nasadzen zieleni nastapi po wykonaniu nasadzen, w ramach Odbioru Koricowego Robot Budowlanych.”

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

Przed Kiauzulg 11.1. dodaje sig Klauzulg 11.1. (a) [Ogdlie postanowienia dotyczace Okresu Zglaszania Wad, rekojii i
gwarancji] o nastepujacyn brzmieniu:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboty, wbudowane Urzadzenia oraz uzyte materialy. Okres Zgtaszania
Wad rowny jest okresowi gwarangji i rekojmi i wynosi 5 lat z wylaczeniem zieleni i jej pielegnacii, na ktore okres gwarancji
wynosi 36 miesigcy, elementow organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego), na klore okres gwarancii wynosi 36 miesigcy oraz opraw o$wietleniowych, na kiore
powinna byé zapewniona 10 letnia gwarancja.

- w kazdym wypadku liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia, a w przypadku slwierdzenia prac zalegtych - od dnia
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przyslugujg uprawnienia z lylulu rekojmi na zasadach wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego.

Jesli wykonanie robdt objetych rekojmig i gwarancja zwiazane jest z konieczno$cig wykonania objazdow iflub
uruchomieniem komunikacji zastepcze] w przypadku koniecznosci wylaczenialograniczenia z eksploatacji pasa
drogowego, koszly w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po wydaniu Swiadectwa
Przejgcia w migjscu, w ktorym znajdujg sie Roboty. Urzadzenia, kiore majg podlega¢ naprawie zostang naprawione w
migjscu, w ktorym zostaly zamontowane, a jesli to niemozliwe zdemontowane, naprawione [ub wymienione na nowe |
ponownie zamontowane przez Wykonawce i na jego koszt.

Przed przystgpieniem do naprawy wad Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym zakres i technologig ich

naprawy.

Wykonawca usuwajac wady/usterki:

- zapewni, 7& wykonywanie wszelkich czynnosci i robot w zakresie wykonywanych obowiazkow gwarancyjnych bedzie
przebiegac w sposob uzgodniony adpowiednio dla przypadku ze ZDiUM Wroctaw, MPK Wroctaw jak rowniez W1 Sp. z 0.0,
MPWIK S.A. Wroclaw, ZZM Wroclaw i odpowiednig spolka PKP,

- zapewni, 7e roboty wymagajace zajecia pasa drogowego bedg prowadzone po przediozeniu do ZDIUM zalwierdzonego
projektu organizacji ruchu zastepczego, a na terenach PKP po przedlozeniu zatwierdzonego regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu pociagow na czas robot,

- pokryje wszelkie koszty wykonania objazdow 1 komunikacji zastepczej w przypadku koniecznodci wylgczenia
z eksploatacji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robot objetych gwarancja,

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad  bezplatnie
i w nastepujacych terminach:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem w catosci lub w czesci —
niezwlocznie (Zamawiajacy okresli w wezwaniu pisemnym);

b) w pozostalych przypadkach - w ciagu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia lub w innym terminie mozliwym z
technologicznego punktu widzenia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9Na 1 miesigc przed uplywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robét.

W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych w okresie gwaranci,
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez Zamawiajacego.
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11.3

Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowedowal w czasie prac nad usuwaniam wad.
Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie oswiadczenie gwarancyjne.

W sprawach dotyczacych rekojmi i gwarancji nie uregulowanych w Kontrakcie znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Odbidr pogwarancyjny nasadzen zigleni nastapi po uplywie 3 — letniego okresu pielggnacii nasadzen

liczonego od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca winien samodzielnie zglosi¢ gotowo$¢ do Zamawiajacego
o dokonanie odbioru pogwarancyjnego, pod rygorem wydiuzenia gwarancji do czasu dokonania takiego odbioru, w
przypadku, jesli Wykonawca zaniecha tego obowigzku.

Pod koniec pierwszego i drugiego roku gwarancji beda dokonywane planowe przeglady gwarancyjno
-pielegnacyjne, bedace podstawg do czedciowego rozliczania wynagrodzenia za czynnosci  pielegnacyjne,
z Itdrych spisany zostanie kazdorazowo protokol. Odbior pogwarancyjny zostanie udokumeniowany spisaniem protokolu.
Pozytywny protokél z przegladu pielegnacyjno-gwarancyjnego lub pozytywny protokét odbioru pogwarancyjnego zostanie
wystawiony Wykonawey przez Zamawigjacego po usunieciu stwierdzonych
w trakeie tych przegladow/odbiorow wad,

Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

W pierwszym akapicie wykresla sie: ,Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie przediuZzony wiecej niz dwa lata.”

Na koneu pierwszego akapitu dodaje sie:

W przypadku dokonania przez Wykonawce istotnej naprawy przedmiotu zaméwienia (w tym wymiany materiafu
roslinnego), okres gwarancji na wymieniong, lub naprawiong cze$¢ przedmiotu zamowienia biegnie od nowa od chwil
odebrania naprawionego przedmiotu zamowienia lub jego czedci.”.

11.4.  Zaniedbanie usunigcia wacd

"7

Skregla sig dotychczasowa tresé Klauzuli 11.4. i zastepuje nastepujaca;:

Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia na swoj koszti ryzyko wszelkich wad, jakie wystapig w okresie trwania rgkojmi
i gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajacym technologiczne uwarunkowania zwigzane z jej
usuwaniem, chyba ze nie sg one efektem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg. Pomimo
wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, kiore zostaly zgloszone przez
Zamawiajgcego w okresie trwania gwarangji lub rekojmi. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia Iub nie usunie
zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagy zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obciazajac kosztami Wykonawcg; Zamawiajacy moze w takiej sytuacji wykorzysta¢ Zabezpieczenie
Wykonania, o ktorym mowa w Klauzuli 4.2., w tym réwniez Zabezpieczenie Wykonania w czgsci pozostawionej na okres
rekojmi. Powyzsze nie uchyla innych uprawnien przyslugujacych Zamawiajgcemu na podstawie przepiséw dotyczacych
rekojmi za wady.

Wszystkie zapisy dotyczace usuwania wad wynikajagce z zapisdw Kontrakiu hedg stosowane zaréwno do rekojmi, jak

i gwarancji, w zaleznosci od tego, z czego Zamawiajacy skorzysta. Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad oznacza '
przediuzenie okresu gwarangji.

Zamawiajacy wyznaczajac fermin na usunigcie wad wezmie pod uwage obiektywne okolicznosci techniczne
i technologiczne zwigzane z usuwaniem wady.”

Prawo dostgpu

Skresla sie dotychczasowy zapis | wprowadza sie zapis w nastepujacym brzmieniu:

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie mial w wypadku koniecznosci dzialania zwigzanego
z usuwaniem wad i usterek obowigzek uzyskania od zarzadey drogi i jesli jest to konieczne wlascicieli infrastruktury prawa
dostepu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz pokryje wszelkie koszty z tym dostepem zwiazane.”

11.9. Swiadectwo Wykonania
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Zapis: ,w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dal uplywu Okresow Zglaszania Wad" zastgpuje sie zapisen: ,w ciggu 28 dni
od uplywu Okresu Zglaszania Wad.”

Ostatni akapit Klauzuli 11.9. Warunkédw Ogolnych Kontraktu skredla sig.

11.11. Uprzainiecie Placu Budowy

w1112,

Tekst Klauzuli 11.11. [Uprzatnigcie Placu Budowy] skresla sig i zastgpuje nastepujaco:

,Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowiazany bedzie zlikwidowaé w ciggu 14 dni zaplecze, tacznie
7 odigczeniem mediow i usunieciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i parkingéw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzqdzen. Plac Budowy nalezy
przywrécic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jezeli Wykonawca nie uprzatnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu
podpisania Swiadectwa Przejecia to wowczas Zamawiajacy bedzie mial prawo do usunigcia wszelkich rzeczy nalezacych
do Wykonawey i pozostawionych na Placu Budowy oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiajacego miejsca
skiadowania tych rzeczy, na pelny koszt i ryzyko Wykonawey. Po wykonaniu wszystkich ww. czynno$ci Wykonawca
protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu Plac Budowy bez zbgdnej zwioki z wylaczeniem jednak czgsci Placu Budowy
niezbednego do korzystania Wykonawey w zwiazku z koniecznoscig wykonania prac zaleglych i usunigcia wad
wskazanych w Swiadectwie Przejecia (w takiej syluacji i w lym okresie Klauzula 11.7. nie ma zastosowania).”

Dodaje sie nowa Klauzule 14.12. [Postepowanie z urzadzeniami niespelniajgcymi wymagaii fechniczno-
technologicznych] w nastepujacym brzmieniu:
Postepowanie z urzadzeniami nie spelniajacymi wymagan techniczno-technologicznych

Urzadzenia nie spelniajace wymagan techniczno-technologicznych okre$lonych w Wymaganiach Zamawiajacego zostang
postawione do dyspozycji Wykonawcy z zgdaniem wymiany na wiasciwe lub zwrotu kwot zaptaconych.”

Klauzula 13 Prawo do zmieniania
Klauzula 13.1. [Prawo do zmian] otrzymuje nastepujace brzmienie:

(a)

(b)

JWszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodq obu Stron wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci,
wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zaméwieni Publicznych. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany
bedzie wynikal wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, dla wyceny tej zmiany znajdzie zastosowanie niniejsza Klauzula 13.1.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosei:

Zmiany moga by¢ wprowadzane w przypadku:

koniecznosci dokonania zmian projektowych, ktore sq niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
wprowadzanych w frybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub
koniecznosci wdrozenia dokumentacii projektowej zamiennej, w takiej sytuacji zmianie moze tez ulec Czas na
Ukoficzenie o czas niezbedny na wprowadzenie zmian oraz Cena Kontraktowa, z zastrzezeniem zapisow pkt 1.2.3.
PFU; podstawg dla zmiany w zakresie Ceny Kontraktowej oraz Czasu na Ukoriczenie nie moze by¢ nie dochowanie
przez Wykonawce wymagar wynikajacych z pkt 1.2.3 PFU, o ile przy dochowaniu tych wymagar mozliwe byloby
zachowanie Czasu na Ukoriczenie oraz wykonanie Robot i pozostalych prac w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej

koniecznoéci zmian, niezbednych do wprowadzenia w wyniku dodatkowych zalecen inspektora ds. zieleni - w takiej
sytuacji zmianie moze ulec tez Czas na Ukoriczenie o czas niezbedny dla wprowadzenia zmian oraz Cena Kontraktowa;

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzania zmian w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosc
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia.

Zmiana Czasu na Ukonczenie

1.1 Zmiany i przestoje spowodowane w szczegoinosci przez

a) kleski zywiclowe;
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b) warunki atimosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe realizacjg robol, nie bgdace typowymi warunkami
almosferycznym typowymi dla danej pory roku w regionie wykonywania robot;

¢) niewypaly i niewyhbuchy;

d) wykopaliska archeologiczne;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentaci przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe ifp.);

f) odmienne od przyjelych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki - terenowe,
w szczegolhosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, infrastrukiura podziemna itp.)

@)  koniecznoé wykonania rohat zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art 214 ust. 1 pkt 7
Prawa Zaméwien Publicznych majgcych wplyw na terminy realizacji podstawowego zakresu Kontraktu

12 Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szezegolnosc:
a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajaceqo,
b) przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe oraz zaéwiadczen o braku sprzeciwu do zgloszen
robot budowlanych pdzniej niz 3 miesigce od podpisania Umowy, ,
¢) wslrzymanie Robot przez Zamawiajgcego z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy,

1.3. Zmiany bedagce nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreglonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledow
w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego;

1.4, Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia
prac w szczegoinosci:

a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drog dojazdowych; :

b) protesty mieszkancow,
¢) przerwa w dostawie energii elekirycznej, wody, gazu;

d) zmiany bedace nastgpstwem niezbgdnej koordynacji Robot z pozostatymi zadaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi na rzecz Zamawiajacego.

Wystapienie ww. okolicznogci moze by¢, w zaleznosci od syluacii, badz to podstawa do przediuzenia Czasu na
Ukoriczenie, badz tez podstawa wylacznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych
fragmentow "Robot.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoci wymienionych w pkt 1.1 1.4, Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbgdny do wykonania przedmiotu Kontraktu w sposob nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci , o ile te okolicznosci pozostajg w hezposrednim zwigzku przyczynowo-
skutkowym z wydluzeniem czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na moziwosc zachowania Czasu na

Ukonczenie.

W sytuacji, w ktorej okolicznosé stanowiaca podstawg zmiany uniemozliwia prowadzenie prac jedynie w okreslonym
obszarze Robot , przewiduje sig mozliwosé rozdzielenie terminow realizacji. Wykonawca bedzie bez opoznien prowadzi¢
prace w pozostalych obszarach, a termin ukoriczenia Robot zostanie przediuzony jedynie w odniesieniu do tych Robat,
ktorych dotyczy dana okoliczno$é powodujgca opdznienie.

II.  Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia Kontrakiu:
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11 Zmiany technologiczne, w szczegdlnosc:

a) niedostepnosé na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentagji Kontraklu, w szczegolnosci
w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen; zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w zakresie
niezbednym dia wyeliminowania z zakresu materialow czy urzadzen niedostepnych i zastapienia ich zblizonymi
pod wzgledem paramelrow materiatami i urzadzeniami,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosziow

realizacji przedmiotu Kontrakiu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; zmiana moze bye
dokonana wytacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszezgdzenia kosztow realizacji przedmiotu

Kontrakiu luh kosztéw eksploatacji wykananego przedmiotu Kontraktu;

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu
realizacji Kontraktu lub kosztow wykonywanych Robdt, jak rowniez koszlow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Kontraklu; zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu Kontrakiu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

d) koniecznosé zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych lub
materialowych niz wskazane dokumentach Kontraktu, w szczegélnosci w projekeie budowlanym 1 projekeie

wykonawczym, w syluacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Kontrakiu; zmiana moze by¢ wprowadzona tylko w zakresie niezbgdnym dla wyeliminowania

zagrozenia niewykonania lub wadliwego wykonania Kontraktu;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, glazy
narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscigq zrealizowania Kontrakiu przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

) odmienne od przyjetych w dokumentacji Kontraktu warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne
itp.) skutkujgce niemozliwoscig wykonania Kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub

materialowych;
g) koniecznos¢ zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga by¢ dokonane tylko w zakresie niezbednym, adekwalnym dla celu, ktoremu majg
sluzy¢. Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawce kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit a - g) zmian moze byé powigzana z obnizeniem Ceny Konfraktowej.

1.2 Zmiany osobowe;
a) zmiana osob, bedacych personelem Wykonawey wskazanym w Ofercie, przy pomacy ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot Kontraktu, na inne na zasadach okreslonych w niniejszym Kontrakcie

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy kidrego Wykonawca wykonuje Konirakt na innego na zasadach
wynikajacych z Kontraktu;

7 tym zastrzezeniem, ze zmiana Podwykonawcy moZe nastapi¢ jedynie zgodnie z przepisami Prawa Zambwien
Publicznych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzglednieniu Klauzuli 4.4.

Pozostale zmiany:
a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem; zmiany moga byc dokonane
tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania nastepstw sity wyzszej,

b) zmiany spowodowane zmianami ogolnie obowigzujacych przepisow, prawa miejscowego oraz wymogow
dotyczacych Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sig do praw i obowigzkow stron umowy; zmiany umowy
dokonane mogg byé tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapisow umowy do wprowadzonych

przepisow.
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¢)  zmiana sposobu rozliczania Kontraktu lub dokonywania plainoéci na rzecz Wykonawey na skutek zmian zawarie]
przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projekiu lub wylycznych dotyczacych realizacji projektu —
w zalkresie niezbednym dla wdreZenia zmian tej umowy;

d) uzgodnienie przez Strony rezygnacji z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku Cena
Kontraktowa przystugujaca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszly, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z Kontrakiu planowanymi swiadczeniami;

e) w przypadku, gdy w umowie znajdujq sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktorych
wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest niezbgdny dla
usuniecia tych bledow,

D Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, w przypadku zmiany:
1) stawki podatlku od towardw i uslug oraz podatku akeyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowolne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitafowych, o kidrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiany mogq
zostac dokonane ze skutkiem nie wezeéniej niz na dzien wejécia w zycie przepiséw, z ktarych wynikajg
wiw zmiany.
Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku
VAT, a zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, Strony
dokonajg odpowiednie] zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. jego procentowego
podwyzszenia o warto$é procentowego wzrostu stawki podatku VAT lub jego procentowego obnizenia
o0 warto$é procentowego obnizenia stawki podatku VAT,
Z kolei w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2), 3) i 4), Wykonawca obowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu na pismie szczegolowg analize poréwnawcza kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powolaniem sig
na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg w/w zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (ktorymi
mogq miedzy innymi by¢ o$wiadczenia dla celow podatkowych | ZUS) Wykonawcy."

Wyceny Zmian, w tym dodatkowych Robat, robét zamiennych, robot podobnych, o kidrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt7)
Prawa Zamowieri Publicznych, Rezygnacji, zostang dokonane w pierwszej kolejnosci pizy zastosowaniu cen
jednostkowych wynikajacych z przedmiaréw i kosztorysow opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
7Zamawiajacego dopasowanych do pozycji wskazanych w wypelnionym Zestawieniu Kosztow Zadania stanowigcym czgsé
dokumentow kontraktowych. W przypadku braku odpowiedniej ceny w przedmiarach i kosztorysach Wykonawcy wycena
danej pozycji zamiennej czy dodatkowej zostanie w pierwszej kolejnosci dokonana na podstawie normatywow okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu nie wiekszych niz $rednie, dla regionu Dolnego Slaska, cen
materialow, urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaznikow cenotwor-
czych, okreslonych w aktualnych informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Oérodek Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp.
z 0.0. W przypadku braku tych cen w informacjach ,SEKONCENBUD", beda stosowane uzasadnione ceny rynkowe,
na podstawie ogdlnodostepnych cennikow, zapytan ofertowych, itp.

Jezeli z Kontraktu wynikaé bedzie, ze pewne elementy robot wymagac beda uzgodnienia lub ustalenia ceny, wtedy Inzynier
winien postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 i dokona¢ wyceny tych elementow u. W szczegolnosci gdy wycena miataby
dotyczyé czesci scalonej pozycji jednostkowej ryczaltowej ustalonej w Zestawieniu Kosztow Zadania , to dla prawidlowego
ustalenia tej czesci wartosci, Inzynier winien skosztorysowaé komplet czynno$ci objgtych dang pozycjg scalong ryczaltowa
oraz skosztorysowa¢ odrebnie warto$é rynkowq danej czgsci.

Na tej podstawie Inzynier winien okreslic jaki % calosci wartosci kompletnej pozycji ryczaltowej stanowi konieczna
do wyceny czest i te proporcje odnies¢ w tym samym % do zaoferowanej ceny jednostkowej w Zestawieniu Kosziow
Zadania przez Wykonawce.”
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IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy:
1) Waloryzacja wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych

1. Strony przewiduja mozliwosé dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac projektowych
W oparciu o nastepujacy mechanizm:
a) jezeli w okresie pomigdzy miesigcem, w ktorym podpisano Umowe (Iub dokonano otwarcia ofert - jezeli umowa
zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skfadania ofert), a miesigcem, w ktérym uptywa 6 miesigcy od
podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skiadania ofert) lub w okresie po#niejszym wejdzie w zycie wzrost wysokosci stawki za umowng jednostie nakladu
pracy (.n.p.) oglaszanej przez lzbe Projektowania Budowlanego powyzej 10%, to Wykonawca moze domagac sig
podwyzszenia wynagrodzenia za ustugi, ktére nie zostaly oplacone do tego czasu o procentowy wzrosl cen
przekraczajgcy ww. prog, kiory wystapit, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym’, -
b) jezeli po miesigcu, w kiorym ziscily sie przestanki dla ustalenia Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego lub w
okresie pozniejszym wejdzie w zycie dalszy wzrost wysokosci stawki za umowng jednostke nakladu pracy (j.n.p.)
oglaszanej przez |zbe Projektowania Budowlanego o co najmniej 8%, to Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia
wynagrodzenia za ustugi nie oplacone do tej daty. Padwyzszenie wynagrodzenia odnosi sig do ushig oplacanych w tym
miesigeu, w ktorym wystapita wyzej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikajacym
z zastosowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) i zostanie dokonane o procentowy wzrost stawki przekraczajacy
ww. prog, kiory wystapil w stosunku do miesigca, ktory byt brany pod uwage jako ostatni przy ustalaniu Bazowego
Wskaznika Waloryzacyjnego; w przypadku wzrostu ww. stawki w kolejnych okresach (az do zakoiiczenia wykonywania
umowy, jednak nie diuzej niz do zakoriczenia terminu przewidzianego na wykonanie uslug) o co najmniej 8%, zapis
poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, Zze Wykonawca moze si¢ domaga¢ zsumowania Bazowego
Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na mocy niniejszego punktu b) ;
2. Jesli w okresach opisanych w ust. 1 pkt a) i b) powyzej nastapi spadek wysokosci stawki za umowng jednostke
nakladu pracy (j.n.p.) oglaszanej przez lzbe Projektowania Budowlanego powyzsze zapisy ust. 1 pkt a) i b) znajdujg
odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

3. taczna wartos¢ podwyzszenia wynagrodzenia za prace projektowe nie moze by¢ wyzsza niz 10% facznego
wynagrodzenia brutlo za wykonanie prac projektowych wynikajacego z Zestawienia Koszlow Zadania ziozonego wraz
z Oferta Wykonaway. t.aczna warlo$é obnizenia wynagrodzenia za prace projektowe nie moze by¢ wyZzsza niz 10%
lacznego wynagrodzenia brutto za wykonanie prac projektowych wynikajacego z Zestawienia Kosztéw Zadania oraz
taczna warlos¢ podwyzszenia wynagrodzenia (lacznie z waloryzacjg wynagrodzenia za Roboty Budowlane) nie
moze by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto
Wykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy

4, Zmiana wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z lym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie moze
odmowié zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
aWykonawca w syluagji zaistnienia przeslanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks bedzie podpisywany
na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub Zamawiajacego (przy obnizeniu wynagrodzenia).
Kwota wynikajaca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawiona fakture VAT przez
Wykonawce i optacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury przez Zamawiajacego lub Wykonawce (o ile
bedzie konieczny zwrof).

5. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy (o ile w wyniku podpisania
Aneksu okaze sie, 7e Wykonawcy zostala wyplacona wyzsza kwota niz nalezna.)

2)  Waloryzacja wynagrodzenia za wykonanie Robot

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzgce w zakresie Robot odnoszace sig do danej
branzy, moze zostaé podwyzszone wg ponizszej tabeli o procentowy wzrost cen w oparciu o wskazniki
opublikowane w Biuletynie Sekocenbud ,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW' —Roz. |l
tab.11, ,Zmiany cen obiektow inzynieryjnych” w branzy, w skiad ktérej wchodzg wykonane roboty budowlane na

nastepujacych zasadach opisanych w lit. a) i b), gdzie poszczegdine pozycje z Zestawienia Kosztow Zadania
przypisane sg do nastepujacych grup obiektow inzynieryjnych (,branz’):
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skrzyzowania SK103 Bardzka-Armii Krajowej

Lp. Nazwa pozycji Podstawa Grupa obiektow
inzynieryjnych
(sekocenbud) —
Jaranza”
ROBOTY BUDOWLANE
Prace towarzyszgce
14| Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem Ryczatt Drogi kotowe
15. | Utrzymanie zaplecza budowy Ryczalt Drogi kofowe |
i6. | Likwidacja zaplecza hudowy wraz 7 zasilaniem i Ryczalt 7 Drogi kotowe
odiworzeniem terenu
17. | Zastepcza organizacja ruchu Ryczaft Drogi kotowe
18. | Inwentaryzacja zagospodarowania pasa drogowego Ryczalt Drogi kotowe
19. | Tablice informacyjne miejskie - Ryczalt Drogi kotowe
20. | Nadzor dendrologiczny, saperski Ryczalt Drogi koiowe '
21. | Organizacja ruchu docelowego Ryczatt Drogi kotowe
Prace budowlane branzy drogowej
22. | Roboty pomiarowe i rozbiérkowe Ryczatt Drogi kotowe
23. | Raoboty ziemne Ryczatt Drogi kotowe
24. | Drogowe konstrukcje i elementy liniowe Ryczalt Drogi kotowe
25. | Wyposazenie peronéw przystankowych Ryczaft Drogi kotowe
Prace budowlane branzy torowej
26. | Roboty rozbidrkowe Ryczaft Drogi kotowe
27. | Wykonanie warstw podbudowy torowiska Ryczatt Drogi kotowe
28. | Budowa torowiska Ryczatt Drogi kotowe
29. | Drogowe elementy liniowe, odwodnienie torowe Ryczatt Drogi kotowe
Kanalizacja deszczowa
30. | Roboty rozbidrkowe elementéw odwodnienia Ryczatt Przyfgcza i sieci
kanalizacyjne
31. | Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopow i Ryczalt Przytgcza i sieci
zabezpieczeniem sieci kanalizacyjne
32. | Montaz kanatéw w tym drenokolektora oraz studni z Ryczatt Przytacza i sieci
regulatorami przeplywu kanalizacyjne
33. | Przykanaliki odwodnienia torowego i drogowego wraz Ryczait Przytacza i sieci
z wpustem drogowym kanalizacyjne
Prace branzy elektroenergetycznej
34. | Przebudowa i budowa oswietlenia Ryczatt Linie
elektroenergetyczne
35. | Przebudowa trakcji tramwajowej Ryczatt Linie
elektroenergetyczne
Sygnalizacje
36. | Przebudowa i budowa MKT, KSU, SDIP Ryczalt Linie
telekomunikacyjne
37. | Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji $wietlnej dla Ryczatt Linie
skrzyzowania SK029 Hubska-Kamienna-Bardzka telekomunikacyjne
38. | Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji swietlnej dla Ryczatt Linie

telekomunikacyjne

Przebudowa kolidujgcych sieci
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Ryczait Linie

39. | Sieci telékoﬁmnikacyjne

telekomunikacyjne

40. | Sieci wodno-kanalizacyjne Ryczaft Przytacza i sieci

kanalizacyjne

41. | Sieci gazowe Ryczaft Przytacza sieci gazowe

42. | Sieci elektroenergetyczne SN Ryczatt Linie

elektroenergetyczne

Zielen 215 858,00

43, | Zabezpieczenie i usuniecie zieleni Ryczait Drogi kotowe

44, | Przesadzenie drzew i krizewOw 7 Ryczatt Drogi kotowe

45. | Nasadzenia krzewow B - Ryczaft Drogi kotowe

46. | Wykonanie trawnikow Ryczalt Drogi kotowe
47. | Pielegnacja przesadzonych drzew ' Ryczatt Drogi kotowe |

48, | Pielegnacja krzewéw przesadzonych i posadzonych Ryczatt Drogi kofowe

49, | Pielegnacja wykonanych trawnikéw Ryczatt Drogi kofowe

a) jezeli w okresie pomiedzy kwartalem, w kiorym podpisano Kontrakt (lub dokonano otwarcia ofert — jezeli Kontrakt
zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert), a kwartalem, w kiorym uplywa 6
miesiecy od podpisania Kontraktu (lub dokonania olwarcia ofert — jezeli Kontrakt zostat podpisany po uplywie 180 dni
od dnia uplywu terminu sldadania ofert) nastapi wzrost cen w danej branzy, w skiad ktorej wchodza wykonane roboty
budowlane powyzej 3 %, to Wykonawca moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia za roboly budowlane ,
ktore zostaly wykonane po uplywie 6 miesigcy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli Kontrakt
zostal podpisany po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert) - o procentowy wzrost cen ktary wystapil
przekraczajacy ww. 3 %, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

b) jezeli po kwartale, w kiorym uplywa 6 miesigcy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert - jezeli
Kontrakt zostat podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert) wystapi pomigdzy bezposrednio
nastgpujacymi po sobie kwartatami wzrost ceny w danej branzy powyzej 1,5%, to Wykonawca moze domagac sig
podwyzszenie wynagrodzenia za roboty budowlane wchodzace w skiad danej branzy wykonane po tym okresie.
Podwyzszeniu cen moga podlega roboly budowlane wehodzage w sklad danej branzy wykonane w tym kwartale, w
ktorym wystapita wyzej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikajacym z
zastosowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) o ten procentowy wzrost cen, ktory wystapitw danym kwartale
w stosunku do przedniego kwartalu przekraczajace ww. 1,5% az do kwartatu, w ktorym nastapito wykonanie danych
Robot; w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kolejnym kwartale (az do zakoriczenia wykonywania umowy,
jednak nie diuzej niz do zakonczenia Czasu na Ukoficzenie) powyzej 1,5%, w poréwnaniu do poprzedzajacego
kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, Ze Wykonawca mozZe si¢ domagac Zsumowania
Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na mocy
niniejszego punkiu b) .

Obliczajag, czy doszlo do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastapit
ten wzrost sumuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartalu (w stosunku do poprzedniego

kwartalu) sktadajacego sie na okres opisany w lit a).

Obliczajac, czy doszio do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. b)
oraz 0 ile nastapil ten wzrost stosuje sig opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartatu w stosunku

do poprzedniego kwartalu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboly jest dokonywana do momentu zakoriczenia wykonywania tych Robot. Przez
zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakorczenie przez Wykonawecg realizacii ostatniej czynnosci, kiora
zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami jest niezbgdna celem przedstawienia Robot do odbioru
Inzynierowi/Zamawiajgcemu i zawiera sie w cenie jednostkowej danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika
Budowy zakoriczenia realizacji Robét lub, w przypadku Robot nie wymagajacych takiego wpisu, zgtoszeniu ich w inny
sposob jako zakoriczone, pozostaly do wykonania dalsze czynnosci niezbgdne dla uznania tych Robot za wykonane
zgodnie z poprzednim zdaniem, za moment zakonczenia wykonywania tych Robot dia celow waloryzacj uznaje sie
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najwezesniejszy mameni, w kiorym, przy uwzglednieniu obieklywnyeh okolicznoéei, Wykonawca mogl te czynnodci
wykonag, jednals dla czynnoéci, dla ktérych czas realizacji nie wynika wprost z okreélonego procesu technologicznego (np.
badanie wytrzymalosci betonu) w zadnym wypadku nie pézniejszy niz czlerasty dzien od wymienionych powyzej: wpisu
do Dziennika Budowy lub zgloszenia zakonczenia realizacji robot nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy. W
zadnym jednak wypadku moment koricowy dokonywania waloryzacji dla danej Roboty nie bedzie pdzniejszy niz ostatni
dzien okresu rozliczeniowego objetego danym Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, w ktorym ujety do rozliczenia zostal
dokument POOR (,Prosha Odbiér Rohal"), obejmujacy dang Robote. Strony ustalajg, ze czynno$¢ przekazania karty
odpadu nie jest uznawana za czynnosé polrzebng dla uznania roboly za wykonana,

W przypadku jesli jaka$ czesé Robét pozostanie do wykonania po uplywie Czasu na Ukonczenie (z uwzglednieniem
ewentuainych Aneksow), waloryzacja dla tej czesci Robét nie bedzie przystugiwaé Wykonawey.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych w inny sposob niz z zastosowaniem stawel z Zestawienia
Kosztow Zadania dolgczonych do oferty zlozonej w ramach postepowania o udzielenie zamowienia (wypetnionego
Zestawienia Kosztow Zadania) waloryzacja bedzie dokonywana w przypadkach okreslonych powyzej, to jest dla robot
wykonanych po uplywie czasu wskazanego w pkt a) powyzej liczonego od Zozenia przez Wykonawcg zaakceptowane]
nastepnie przez Zamawiajacego oferty (w tym cenowej) wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

W przypadku robot dodatkowych i zamiennych wycenionych z zastosowaniem stawek z wypelnionego Zestawienia
Kosztow Zadania na etapie ztozenia oferty , waloryzacja jest dokonywana w taki sam sposéb, jakby robota dodatkowa lub
zamienna hyla ujeta w dfercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy pkt a) i b) znajdujg odpowiednie
zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna wartosé podwyzszenia wynagrodzenia (facznie z waloryzacjg wynagrodzenia za prace projeklowe) nie moze

by¢ wyzsza niz 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy
wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Wzrosl warlo$ci wynagrodzenia w ramach danej branzy uzasadnia waloryzacjg tylko w zakresie lej branzy, w ktorej
nastapit wzrost cen.

faczna wartosé obnizenia wynagrodzenia nie moze byé wyzsza niz 10% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej
(wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy)."

W sytuacii, kiedy wolg Wykonawcy jest olrzymanie kwoly waloryzacji wynikajacej z niniejszej Klauzuli, bedzie on skiadal
na biezaco za kazdy okres rozliczeniowy, ktérego dotyczy ninigjsza Klauzula i kidry zgodnie z wolg Wykonawcy mialby
byé wigczony do waloryzacji dokument zalytutowany Kalkulacja waloryzacji dla prac projektowych i Robot ujetych w PSP
numer...” (,Kalkulacja™), ktérej szczegolowa tres¢ zostanie uzgadnienia z Inzynierem i ktory bedzie obejmowat zatgczniki
w postaci kopii odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajacych Kalkulacje.

Inzynier bedzie weryfikowal wyzej wskazane Kalkulacje zloZone przez Wykonawceeg w terminie 40 dni od dnia ich zlozenia
przez Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawcy pisemng informacie co do prawidtowosci Kalkulagji. W razie
przediozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega powtdrzeniu.

Zmiana, o ktdrej mowa w ninigjszym punkcie IV wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zaslrzezeniem,
7e Zamawiajacy nie moze odmowic zgody na zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do jej wprowadzenia. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawey. W zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

badzie sporzadzony jeden Aneks, ktory bedzie dotyczyt sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez
Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktorych mowa powyzej, przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w
wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w
ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna wartos¢ wszystkich zmian).

W takiej sytuacji ostatnia Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujaca wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bgdzie
jednoczesnie stanowita wniosek o Aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulaci.

lub

b) Aneksy bedq sporzadzana na biezgco, ale nie czesciej niz raz na 6 miesigey , w oparciu o zweryfikowane przez Inzyniera

ww. Kalkulacje waloryzacji dla Robét ujetych w poszczegolnych PSP z danego lub danych okreséw 6 miesigcy (lub
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wiekszej niz 6 miesigee lloéci miesigey), przy uwzglednieniu wskazanego powyzej limitu zmian w lgezne] wysokosci 10%
Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej, to jest kwoly wynagredzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotg warunkowq
wskazanego w ofercie Wykonawcy (fzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody, poza punktem f) w punkcie Il oraz punktem 1V,

Nie stanowi zmiany Konfraktu w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych:

- zmiany danych teleadresawych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dia prawidlowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

Przewidziane w niniejszej Klauzuli zmiany do umowy moga byé powigzane z podwyzszeniem lub obnizeniem Zaakeeplowanej Kwoly

Kontrakiowej.
Zmiany do Umowy wymagajg aneksu podpisanego przez obie Strony i nie mogg w Zadnym przypadku prowadzic do ominigeia

przepisow Prawa Zamowien Publicznych.”.

13.2.

13.6.

13.7

13.8

1 et v Fiaite £
Procedura Zmiany

Jako przedostatni akapit w niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sig nastgpujacy tekst:

,Kazda Zmiana, w szczegoinosci majaca wplyw na:

(i) zwigkszenie Zalwierdzonej Kwoly Kontraktowej; lub

(ii) przediuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi byé dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu w trybie art. 455 Prawa Zaméwien Publicznych.”

Kwoty Warunkowe

Skresla sie Klauzule 13.5. [Kwoty Warunkowe] jako nie majgcej zastosowania w niniejszych Warunkach.

Praca dniéwkowa.

Klauzule 13.6. [Praca dniowkowa] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego.

Dotychczasowa tresé Klauzuli 13.7. zastepuje sig nastepujaca trescig;

,Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu, wynikajacq z jakiejs zmiany w
Prawach w Kraju dokonane] po dacie zlozenia oferty przez Wykonawcg, a majacej wplyw na wykonanie przez Wykonawce
jego zobowigzan przewidzianych Umowa, Jezeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze nastepnie dozna) op6znienia iflub
poniesie (lub oceni, Ze nastepnie poniesie) dodatkowy Koszt wynikly z tych zmian, to Wykonawca da powiadomienie
Inzynierowi i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy], do:

(a) przediuzenia czasu w zwigzku z opdznieniem wedlug Klauzuli 8.4.

(b) platnosci za jakikolwiek taki Koszt, kitra to platnosc bedzie wigczona do Ceny Kontraktowej.

Wykonawca wykaze konieczno$¢ poniesienia Kosztu illub wplyw zmiany na Czas na Ukoriczenie.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier bedzie postepowal zgodnie z Subklauzula 3.5. [Okreslenia], aby uzgodnic lub
okreslic te sprawy.”

Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekly uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca zastesowania w niniejszych Warunkach,

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i ptatnos¢

14.1.

Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1. [Cena kontraktowa] na poczatku dodaje sie nastepujacy tekst:
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14.2

,Cena Kontraktowa rowna  Zaakceplowanej Kwocie Kontrakiowe] wynosi ...zl biulio (slownie:

Punkt (a) otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Cena Konfraktowa jest ceng ryczaltowg w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego nalezng za wykonanie calego
przedmiotu zamowienia. Ryczaltowy charakier majg réwniez poszczegélne pozycje Zestawienia Kosztow Zadania.
Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszly i skladniki niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym migdzy innymi
koszty uzgodnien, opinii, cet i podatikdw. Wynagrodzenie to powinno rowniez uwzgledniaé ewentualng koniecznosc
wykonania i ulrzymania objazdow, przywrécenia zajetego terenu do stanu pierwolnego, opracowania dokumentacii
powykonawczej, obstuge geodezyjng, zabezpieczenie punkiow osnowy geodezyjnej, utrzymanie, zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy, prace utrzymaniowe na czynnych ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy i na dojazdach do terenu budowy wykorzystywanych przez Wykonawce w zakiesie prowadzonej przez
siebie obsfugi komunikacyjnej terenu budowy, konserwacje oznakowania zastgpczego, koszly wywozu materialow
z rozbiorki na wysypisko 1 utylizacji tych materialow, koszly ubezpieczenia, wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich majatkowych oraz wyrazenia zgody na wylkonywanie praw zaleznych oraz za upowaznienie do wykonywania
praw osohistych.

Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili skiadania oferty nie mozna hylo
przewidziec rozimiaru i koszlu prac, jednak wynagrodzenie Wykonawcey bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace.
na podstawie zasad okreslonych w Kontralcie.”

Punkt (b) otrzymuje brzmienie: \Wykonawca bedzie optacal wszelkie podatki, cla i oplaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Konfraktowa nie bedzle z tego powadu korygowana o Zzaden z takich kosztow z wyjatkiem VAT,
ktory zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawce"

Skresla sig pkt d).

Ptatnoscé zaliczkowa

Klauzule 14.2. skresla sie jako niemajacq zastosowania w niniejszych warunkach

14.3

Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci

Sformulowanie: ,po zakonczeniu kazdego miesigea” zastepuje sie sformutowaniem: ,po zakoficzeniu kazdego miesigca
kalendarzowego, a jesli, po odliczeniu potracen, nie osiagnieto w tym miesiacu minimalnej kwolty Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci, o ktorej mowa w Klauzuli 14.3. oraz Rozdziale 7 do Umowy — Zalacznik do Umowy, to po
zakonczeniu miesigca, w ktorym ta wartosé zostala osiggnigta.

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie jako pierwszy akapit nastepujacy tekst:

,Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczenia poszczegolnych pozycji ryczattowych w zakresie kazdej z pozycji ujetych w dziale
Dokumentacji projektowej zawartych w Zestawieniu Kosziéw Zadania w mniejszych czesciach niz przewiduje to
dana pozycja Zestawienia Koszléw Zadania (rozumiana jako cata zawartoé¢ punkiu od 1 do 13 ZKZ), w szczegdlnosci
wg zaawansowania ustalonego procentowo, kiore fo zaawansowanie ma jednak zastosowanie do dolkonywania
miesiecznych platnosci za roboty budowalne.

Procentowe zaawansowanie realizacji robét budowalnych bedzie okreslane po zakonczeniu kazdego miesiaca ich
wykonywania protokolem zaawansowania realizacji Umowy, przy uwzglednieniu zaawansowania realizacji
poszczegolnych elementow przedmiotu Umowy i ich udziatu finansowego w calo$ci wynagrodzenia, przy uwzglednieniu
danych z Zestawienia Kosztow Zadania. Ustalenia beda dokonywa¢ wspolnie Inzynier oraz Wykonawca, W przypadku
sporu  Zamawiajgcy ~ przyjmie  stopien  zaawansowania  potwierdzony  przez  Inzyniera.

str. 47




14.4.

Wykonawca przedlozy Inzynierowi w czlerech egzemplarzach rozliczenie wykazujace szczegdlowo kwoly, do kiorych
otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszacymi zawierajgcy rowniez raport o
postepie pracy, zgodnie z Subklauzula 4.21. [Raporty o postgpie pracy].

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych szczegdlowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, zgodnie z Planem platnoéci, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne 7 obowigzujgeymi w chwili ich wystawienia wytycznymi
Zamawiajgcego,

Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy wystawianie odrebnych faktur dotyczacych wytypowanych przez Zamawiajacego
kosztow w ramach kazdego zatwierdzonego Przejéciowego Swiadectwa Plainosci.

Przejéciowe rozliczanie i zaplala bedg nastepowaé maksymalnie do wysokoéci 80% wartosci Zaakceptowanej Kwoly
Kontrakiowej (z wylaczeniem wynagrodzenia za pielegnacie zieleni: pozycje 47 — 49 ZKZ), co oznacza, ze prace
projektowe i roboly bedg mogly byé rozliczane do 100%, ale do osiggnigcia w kwocie globalnej progu ww. 80% wartosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej . Pierwsza platnosé zostanie dokonana nie wezesniej niz w styczniu 2025 1.
Minimalna wartos¢ PSP, ktéra bedzie stanowila podstawe do rozliczenia czgsciowego nie moze by mniejsza niz to
okreslono w Zalaczniku do Umowy (Rozdzial 7). Pozostala cze$¢ wynagrodzenia za wykonane prace i Roboty (z
wylgczeniem wynagrodzenia za pielegnacje zieleni: pozycje 47 — 49 7KZ) zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla
celow wystawienia Koficowego Swiadectwa Platnogei (w Rozliczeniu koficowym, o kibrym mowa w Subklauzuli 14.10.),
po uzyskaniu pozwolenia na uzylkowanie lub uplywie terminu na zgloszenie przez wasciwy organ sprzeciwu w odniesieniu
do Robét realizowanych na podstawie zgloszenia w odniesieniu do wszystkich Robét realizowanych w ramach Kontraklu.
Rozliczenie wynagrodzenia za pielegnacje zieleni (pozycje 47 — 49 ZKZ) nastapi w trzech rownych czgéciach, przy czym
platnodé dwoch pierwszych czeéel nastapi po podpisaniu przez Zamawiajacego pozytywnych protokolow z przegladow
pielegnacyjno-gwarancyjnych, 0 ktérych mowa
w Klauzuli 11.1. (a) [Ogdlne postanowienia dotyczace Okresu Zglaszania Wad, rekojmi i gwarancii] za$ trzecia transza po
pozytywnych protokolach odbioréow pogwarancyjnych, 0 ktorych mowa
w Klauzuli 11.1. (a) [Ogélne postanowienia dotyczace Okresu Zglaszania Wad, rekojmi i gwarancii] Platnos¢ nastapi na
podstawie prawidlowo wystawionych pod wzgledem formalnym

I merytorycznym faktur VAT odrebnie dla kazdej czgsai.

Cala korespondencja pomigdzy Wykonawea i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci musi by¢ wysytana w kopii do
Zamawiajgcego.”

Pkt (a) otrzymuje brzmienie:
,(a) szacunkowa kontraktowa wartos¢ Robot zrealizowanych do korica danego okresu platnosci rozumianego jako

osiggniecie poziomu zaawansowania uprawniajacego do otrzymania platnosci, zgodnie z pierwszym akapitem niniejszej
Klauzuli 14.3.”

7 Klauzuli 14.3. wykresla sie podpunkly b, ¢, d, e oraz z podpunkiu f stowa ,dodatki lub" jako niemajace zastosowania
w niniejszych Warunkach,

Wykaz ptatnoéci

Skresla sie treé¢ Klauzuli 14.4 i zastepuje sie nastepujgco:

Pierwszy przewidywany plan platnosci zostanie przediozony w Dacie Rozpoczgcia i winien obejmowac

- okres do korica pierwszego okresu platnosci w rozumieniu Klauzuli 14.3., z tym zastrzezeniem, e pierwszy okres
platnosci nie moze sie skofczyé szybciej niz z koricem listopada 2024 . ; oraz

- kazdy kolejny okres ptatnosci w rozumieniu Klauzuli 14.3.

Nastepnie Wykonawca na poczatku kazdego miesigca, po zakorczeniu kibrego ma nastapic rozliczenie, do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy plan
platnosci na kolejne miesiace dia wszystkich platnosc, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Plan plainodci bedzie przekazywany w formie papierowej oraz elekironicznej edytowalnej i wskazanej przez Inzyniera, w
szczegolnosei winien by¢ sporzadzony w stopniu szczegotowosci ustalonym z Inzynierem.

Plan ptalnoéci wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

str. 48




4.5 Urzadzenia | Materialy przeznaczone dla Robot

Kiauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robdf] skresla sie jako nie majgcq zastosowania w ninigjszych
Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejéciowych Swiadeciw Platnosci
Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. olrzymuje nastepujace brzmienie:

,7adna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyplacona zanim Zamawiajgcy nie otrzyma i nie zatwierdzi Zabezpieczenie
Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 30 dni po otrzymaniu poprawnie sporzadzonego Rozliczenia i dokumentow
towarzyszgcych wyda Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Platnodai, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, Itora Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna,

Inzynier nie jest zobowigzany do wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, jesli Rozliczenie nie jest prawidlowe co
do formy i zawartosci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia i uzgodnienia jego poprawnosci z
Zamawiajacym. W razie isinienia blgdow poprawione Rozliczenie Inzynier jest zobowiazany zaakesptowad i wystawic
Przejsciowe Swiadeclwo Platnosci lub zglosié uwagi w ciagu 14 dni.”

14.7  Platnosc¢

Skresla sie dotychczasowa tresc Klauzuli 14.7. [Plaino$¢] i zastgpuje nastgpujaco:

,Wykonawca jest zobowigzany wskazywac na fakiurze wyrazy ,mechanizm podzielonej platnosci'.

Inzynier jest zobowigzany przekaza¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnoci wraz z dokumentami uzasadniajgcymi zadanie
wyplaty Zamawiajacemu. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci na
podstawie prawidiowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera Rozliczenia w ciagu 30 dni od daly otrzymania od
Wykonawey kompletu dokumentow zgodnie z ninigjszym Kontraktem (w tym wszelkich protokolow prab, sprawdzen, efc.
wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajacych zadanie zaplaly oraz prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy
obejmujace] roboty wykazane w ostatnio wystawionym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, a takze wszystkich oéwiadczen
Podwykonawcow oraz oswiadczenia Wykonawcy wymaganych na mocy postanowien niniejszego Kontraktu (w przypadku
brakow w zakresie o$wiadczen Podwykonawcow oraz Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zatrzymari
opisanych ponizej).

Faktury bedg sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy, ktorg Zamawiajacy wyda Wykonawcy
po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie Klauzulg 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6
[Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci].

Faktury obejmujace pielegnacie zieleni beda obejmowaly kopig podpisanych przez Strony stosownych protokolow
(protokoléw odbioru z przegladow pielegnacyjnych, gwarancyjnych oraz protokolu odbioru pogwarancyjnego) wraz z
potwierdzeniem usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych podczas tych odbiorow, z zastrzezeniem, ze:

1) wprzypadku, jezeli w toku przegladéw gwarancyjnych, pielegnacyjno-gwarancyjnych lub pogwarancyjnych zaistnieje
koniecznosé wymiany materiatu rolinnego na nowy, kwoty za pielggnacje zostang wstrzymane do wyplaty
proporcjonalnie do ilosci wymienionego materialu i zwalniane na analogicznych zasadach co opisane w Umowie,
sukcesywnie az do korica wydluzonego okresu gwarancji dla wymienionego materiafu roslinnego,

2) Niewlasciwa pielegnacja lub uchylanie sie Wykonawecy od usunigcia slwierdzonych wad bedzie podstawg do
wstrzymania zaplaty wynagrodzenia w zakresie czynnosci pielegnacyjnych do czasu usu nigcia wady.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawee kazdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej
zmianie tej formy.
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[aktury zostang wystawione na:

Grinine Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocfaw NIP 897-13-83-551

i doreczane w formie papierowej na adres: Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar Oéwigcimskich 36, 50-059 Wroclaw.
7amiast faktury wystawionej na Gming Wroclaw w formie papierowej Wykonawca ma mozliiwos¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysylania ustrukiuryzowanych fakiur elektronicznych za posrednictwem platformy elekironicznego
fakturowania https:fibrokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w przypadku wystawiania faktur
elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywce, Towaru/usiugi jest Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
NIP:8971383551; Odbiorca Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski Wroclawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw.
Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawey ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za
posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i uslug nie stosuje sie.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych ustrukluryzowanych dokumentow elekironicznych
za posrednictwem ww, platformy.

Za dzie dokonania zaplaly przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotq zaplaty.
Zaplaty dokonywane bedg w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w Akcie Umnowy.

Faktury zostang przez Wykonawce wystawione na petng kwote. Plalnosé za nie zostanie pomniejszona o kwoly, co do
ktorych Wykonawca nie dostarczyl Zamawiajacemu ani z Rozliczeniem ani pozniej (nie pozniej jednak niz na 7 przed
terminem platnogci faktury) o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a kidre sg potrzebne do
polwierdzenia uregulowanie na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy umow podwykonawczych za wszystkie
roboty ujete w danym PSP oraz w poprzednich PSP, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sg sporne.

Zamawiajacy wstrzyma wyplate na warlo$é kwot, ktore nie s objgte oéwiadczeniami Podwykonawcow jako zaplacone lub
tez, w razie nie przedstawienia o$wiadczen Podwykonawcow na wartos¢ wynikajaca z Zestawienia Kosztow Zadania za
roboty wykonywane przez danego Podwykonawce wykazane, w zaleznosci od przypadku, w biezacym Przejsciowym
Swiadectwie Platnodci lub w ktorymkolwiek z wezesniejszych Swiadectw. Jedli nie da sie przypisa¢ do danego
Podwykonawcy calej pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania, Zamawiajacy zatrzyma odpowiednig czg¢ z tej pozydji
ryczaltowej. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie na podstawie posiadanych danych oceni¢ jakg cze$¢ danej pozycji
ryczaltowe] wykonal dany Podwykonawca, Zamawiajacy zatrzyma 50% tej pozycji, jednak w zadnym wypadku nie wigcej niz
100% danej pozycji ryczaltowej (wielu Podwykonawcow, co do ktorych brak jest oéwiadczen), chyba ze Wykonawca zlozy
wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych danych, korespondenci z Podwykonawcg Zamawiajacy uzna
za wiarygodne- wowczas zatrzyma takg kwote, kidra wynika z wyjasnien Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku
braku o$wiadczen Podwykonawcow w zakresie dostaw i uslug, jesli Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktére na
podstawie historycznych danych, korespondencji z Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne- Zamawiajacy
zaltrzyma takg kwolg, kidra wynika z wyjasnien Wykonawcy uznanych za wiarygodne W przeciwnym wypadku z faktury
zostanie zatrzymana kwota, ktdra wydaje sie prawdopodobna na podstawie zawartych umow podwykonawczych i danych
historycznych.

Zatrzymane kwoty zostang wyplacone w ciagu 30 dni od dnia otrzymania oéwiadcze o dokonaniu pefnej wymagalnej
platnosci na rzecz danych Podwykonawcow wraz z dokumentami potwierdzajacymi (w razie sukcesywnego ich dostarczania
zatrzymane kwotly bedg wyptacane sukcesywnie).

Faktura wystawiona za robaty ujete w ostatnim {Koricowym) Swiadectwie Ptatnosci zostanie wystawiona na pelng kwote, z
wylaczeniem kwot naleznych za pielegnacie zieleni. Platnos¢ za nig zostanie pomnigjszona o kwoty , co do ktdrych
Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, a ktore sg
potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy uméw podwykonawczych
, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sa sporne. Jesli roszezenia pomigdzy Zamawiajacym a Podwykonawca lub Podwykonawca
a dalszym Podwykonawca sa przedmiotem sporu sadowego | Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajgcego o zwrot
tej kwoty w razie wystapienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg z roszezeniami wzgledem Zamawiajgacego,
Zamawiajacy, o ile uzna zabezpieczenie za nalezyte, jest uprawniony do wyplaty na rzecz Wykanawcey kwot spornych.
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14.8

Pozostala czes¢ z faklury wystawianej na podstawie ostatniego (Koncowego) Swiadectwa Platnogci, z wylaczeniem kwot
naleznych za pielegnacje zieleni, zostanie zaplacona Wykonawcy w ciggu 30 dni po zlozeniu oéwiadczen Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow o dokonaniu calkowitego rozliczenia umow taczaeych ich z Wykonawcg wraz z
dokumentami potwierdzajacymi dokonanie platnosci lub przediozeniu prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzajacego
niezasadnosé roszezen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw (w razie sukcesywnego dostarczania ww.
dokumentow zatrzymane kwoty beda wyptacane sukcesywnie). Inzynier ma prawo do zazadania dowodow (kopii przelewow
bankowych, wyciggéw bankowych itp.) dokonanych rozliczen z Podwykenawcami, a Wykonawca jest zobowigzany je
przedstawi¢ w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zadania.

Zamawiajacy jest uprawniony do tego, aby z dowalnej faktury Wykonawcy dokona¢ potracenia z tytulu bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego oraz wszelkie ewentualne
inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraktu lub w zwigzku z jego realizacja.”

Opozniona platnosé

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skrela sie i zastgpuje nastepujgco:

Jezell Wykonawca nie otrzyma zaplaty, do ktorej jest uprawniony zgodnie z Klauzulg 14.7 [Platnosc], to Wykonawca
bedzie uprawniony wylacznie do olrzymania odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych od kwoly niezaplaconej w
terminie. Odsetki hedq naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktorym zostal obciazony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac len dzien). Nadto roszczenie Wykonawey o zaplalg
odsetek z tytulu opdznionej platnoéci jest jedynym roszczeniem, jakie przysluguje Wykonawcy z tylulu opéznienia ptatnosci,
w szczegdlnosci Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego jakiegokolwiek odszkodowania
przewyzszajacego kwole odselek ustawowych wyliczong w sposob podany powyzej."

Klauzule 14.9 [Platnoéé Kwoty Zatrzymanej] Skresla sig jako nie majacg zastosowania w Kontrakcie

14.10. Rozliczenie konficowe

Skresla sig dotychczasowa tresé Subklauzli 14.10. i zastepuje nastepujgeo:

W ciagu 30 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejgcia dla calosci Robét, zgodnie z Klauzulg 10.1., Wykonawca przedfozy
Inzynierowi i Zamawiajgcemu po 6 egzemplarzy Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe,
zgodnie z Subklauzulg 14.3. [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], przedstawiajac:

(a) Wartos¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daly podanej w Swiadectwie Przejgcia,

(h) Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i treé¢ Rozliczenia wskazujacego szczegolowo kwoty, do ktérych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe
materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi Zamawiajacego, majacymi wplyw na sposob rozbicia kosztow
i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwic Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedtug wymagan
Zamawiajacego.

Zamawiajacy lub Inzynier w ciagu 30 dni od dnia otrzymania zaakcepluje Rozliczenie Koricowe ujmujac kwoty wynikajace
7 tego Rozliczenia w Koricowym Swiadectwie Platnosci lub odmowi akceptacji Rozliczenia koficowego. W przypadku
admowy akceptacji wyzej opisana procedura ulega powtorzeniu.,

Fakiura zostanie wystawiona na pelng kwote wynikajacg z wystawienege przez Inzyniera Kolicowego Swiadectwa
Platnosci. Platnos¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty nalezne Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na
zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty rozliczenia koricowego, uzgodnione
czesc rozliczenia koricowego zostana ujete w Koricowym Swiadectwie Platnosci, o ktorym mowa powyzej. Powstaly spor
co do dalszych kwot zostanie rozwigzany wedlug Klauzuli 20, a po jego rozwigzaniu Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu zweryfikowane rozliczenie koncowe wraz z fakiura, a Inzynier wystawi Kofcowe (Ostateczne)
Swiadectwo Platnosci. Platnosé bedzie dokonywana zgodnie z Klauzulg 14.7. [Platnosc).
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Rozliczenie Koficowe oraz Kofcowe Swiadectwa Plainodci (w tym Koricowe (Ostateczne) Swiadectwo Platnosci) nie
bedzie obejmowalo wynagrodzenia za pielegnacie zieleni (pozycje 47 — 49 ZKZ), ktore zostanie rozliczone na zasadach
wynikajacych z Klauzuli 14.3."

1441, Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

Skresla sie tres¢ Subldalzuli 14.11. jako nie majacq zastosowania z ninigjszych Warunkach,

Subklauzula 14.12. [Zwolnienie z zobowigzan]

W Subklauzuli 14.12. zastepuje sie sformutowanie ,wraz z Rozliczeniem Ostatecznym” sformulowaniem wraz z Rozliczeniem
wystawionym zgodnie z Subklauzulg 14.10."

14.13. [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci]
Subklauzule 14.13. skre$la si¢ jako nie majacq zastosowania z niniejszych Warunkach.

14,15 [Waluty ptatnosci] otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Skresla sie dotychczasowe brzmienie Klauzuli 14,15, i zastepuje nastepujacym:
,Cena Kontraktowa bedzie ptacona w zlotych polskich”

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajgcego
15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego

Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboly whrew postanowieniom Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt.

Wprowadza sie po pierwszym akapicie zapis: ,Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku,
gdy okaze sie, ze wobec Wykonawcy istnieje zakaz wykonywania zaméwienia wynikajacy z art. 5k Rozporzadzenia
sankeyjnego. Takie odstapienie od Umowy stanowi odstapienie z winy Wykonawcy.”

W frzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza sie zdanie drugie i trzecie o brzmieniu:

.Niezaleznie od przypadkow odstapienia opisanych w niniejszej Klauzuli Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania
z prawa odstapienia przewidzianego przepisami Kodeksu cywilnego, a powyzsze zapisy nie stanowig modyfikacji ww.
przepisdw, ani nie mogg byé odezylywane jako wprowadzajace termin do wykonania ustawowego prawa do odstapienia
od Kontraktu "

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z przepisami Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy:
- W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu -w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach.
- jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umawy z naruszeniem art. 454 i art. 465 Prawa Zamawien Publicznych, przy czym w takiej sytuacii
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czescl, kiorej dotyczy zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Prawa Zaméwien Publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w arl. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, kidre cigzq na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa powyzej Wykonawca moze zadac tylko wynagrodzenia z tytutu wykonania czgsci umowy.

W kazdym przypadku, w ktérym Zamawiajacy wypowiada Kontrakt, odstepuje od niego czy tez go rozwigzuje Wykonawca
powinien usung¢ sie z Terenu Budowy w ciggu 14 dni od dnia wygasSnigcia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzetem,
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urzadzeniami i niewbudowanymi materialami z wyjatkiem urzadzen sluzacych zapewnieniu biezacego bezpieczenstwa
budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za
Teren Budowy.

Czwarty i szosty akapit zastepuje sie w nastepujacy sposob:

,Po olrzymaniu odstapienia lub wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
podzlecen, oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robat, (jif) Usuniecia Robot tymczasowych, Débr i Sprzgtu
Wykonawcy”

Subldauzula 15.5 Uprawnienia Zamawizajgcego do odstgpienia

Skresla sig Subldauzule 15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia jako niemajaca zastosowania w niniejszych
walunkach.
Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.2, Odstapienie przez Wykonaweg

W Subklauzuli 16.2. punkt:
- ,a" olrzymuje brzmienie; ,Zamawiajacy nie zastosowuje sie do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez
Zamawiajgcego”
-, d"i 8" zostajg skreslone.
16.3. Zaprzestanie pracy i usuniecie Spizetu Wykonawcy

W Klauzuli 16.3. skresla sig pkt ,¢" i na koncu dodaje sig zapis:

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca odstepuje od Kontraktu Wykonawca powinien usungc sig z Terenu Budowy

~ wciggu 14 dni od dnia wygasniecia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzetem, urzadzeniami i niewbudowanymi materiatami
z wyjatkiem urzadzen stuzacych zapewnieniu biezgcego bezpieczenstwa budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu
zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za Teren Budowy. Po dokonaniu odstapienia Iub
wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac sig niezwlocznie do wszelkich racjonalnych
polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (i) ochrony zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Robot.”

16.4. Zaptata po rozwigzaniu

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Subklalzuli 16.4. | zastepuje nastepujaca;

,Po wejéciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedtug Subklauzuli 16.2. [Odstapienie przez Wykonawce], Zamawiajacy:
- zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania dotyczgce czeéci, w jakiej Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaly
odebrane przez Zamawiajgcego | uznane za nalezycie wykonane, pozostawiajac jednak kwotg na zabezpieczenie
roszczef z tytulu Kar umownych, nienalezytego wykonania umowy, z tytulu rekojmi oraz po dokonaniu potracen
dozwolonych na mocy umowy i przepiséw prawa,

- zwroci Zabezpieczenie Wykonania za roboty niecdebrane,

- zaplaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboly i inne prace wynikajace z Kontrakiu; Zamawiajacy nie moze
odméwié odbioru prawidlowo wykonanych Robét i innych prac wykonywanych zgodnie z Kontraktem.”

Klauzula 17. Odpowiedzialnos¢
Przed Klauzulg 17.1. dodaje sig Klauzule 17 a [Ogoine zasady odpowiedzialno$ci].

,17a Ogolne Zasady Odpowiedzialnosci.
Zamawiajacy oraz Wykonawca ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie zobowigzan

wynikajacych z Kontraktu na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem odmiennych postanowien
Warunkow Szczegolnych Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadzie ryzyka za szkody w pelngj wysokosci wynilde na Terenie Budowy
od chwili jego prolokolarnego przejecia od Zamawiajgcego do czasu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnosé i pokryje wydatki z tytulu roszczen osob trzecich wobec Zamawiajgcego,
w tym z tytulu naruszenia praw autorskich, z tytulu szkod na majatku lub osobie powstalych w trakcie trwania Kontraktu
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey lub jego Podwykonawcow.

Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugg Strone o wszelkich roszczeniach lub postgpowaniu, w zwigzku z ktorymi
przysluguje jej prawo do pokrycia szkod zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Powyzsze zawiadomienie zostanie
dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu, w ktorym dana Strona dowie sig o istnieniu roszezen lub
postepowania. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow szkod, kiore powstang w zwigzku z wykonywaniem
robat.

Zapisy powyzsze w Zaden sposob nie wylaczaja odpowiedzialnodci Wykonawcy za czyny niedozwolone uregulowane
w przepisach art. 415 i nast. kodeksu cywilnegoa.

Powyzsze postanowienia maja pierwszenstwo przed jakimikolwiek postanowieniami Warunkéw Ogalnych Kontrakiu , ktore
przewidujg odpowiedzialnosé Wykonawcy w wezszym zakresie."

17.1. Odszkodowania

Z Klauzuli 17.1. wykresla sig w ostalnim akapicie pki (2) ,spraw, za kiore odpowiedzialnos¢ nalerialna moze byc wylaczona
z pokrycia ubezpieczeniem, jak opisano w podpunktach (d) (i), (il i (iii) Subklauzuli 18.3. [Ubezpieczenie od zranienia 0sob
i uszkodzenia wiasnoscil.” -

17.6. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Klauzule 17.6. skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1.

Ogolne wymagania w odniesieniu do ubezpieczef

Nastepujace zmiany wprowadza sig w ninijszej Klauzuli 18.1 [Ogélne wymagania w odniesieniu ubezpieczen]:

Na poczatku dodaje sig:

W sytuacji, w kiérej okazaloby sig, 7 wymagane Klauzula 18 warunki ubezpieczenie nie s dostepne na rynku,
Wykonawca powinien udokumentowac brak osiggalnoéci danych warunkow ubezpieczenia informacja pisemna od brokera
ubezpieczeniowego lub od dwach firm ubezpieczeniowych oraz zapewnié najbardziej zblizone do wymaganych, osiggaline
rynkowo warunki ubezpieczenia."

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inzyniera:
- w terminie 5 dni od daty zawarcia Kontrakiu — w zakresie wskazanym w Klauzuli 18.5.[Ubezpieczenie projektowania],

- przed rozpoczgciem Robot budowlanych (w celu uzyskania dostepu do terenu budowy zgodnie z Klauzulg 21)-w
pozostalym zakresie wymaganym Klauzulg 18:

polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogolne warunki ubezpieczenia, korespondencja z
ubezpieczycielem, jesli byla prowadzona i ma wplyw na tre$¢ umowy oraz wniosku w takich samych okolicznoéciach). W
terminie 7 dni [nzynier zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazujac przyczyny. W przypadku odrzucenia przez
Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww. dokumenty uwzgledniajace zgloszone uwagi. Po
zawarciu umow Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia ich InZynierowi wraz z dowodem oplacenia skiadki lub
jej raty. W przypadku platnoéci sktadki w ratach, Wykonawca jest zobowigzany na 3 dni przed ternem platnosci raty sktadki
przekazywa¢ dowdd jej oplacenia Inzynierowi. Jesli Wykonawca nie przekaze Inzynierowi dowodu zawarcia
zatwierdzonych przez Inzyniera uméw w ciggu 30 dni od dnia podpisania Kontraktu (w zakresie projektowania) lub nie
przekaze dowodu optacenia sktadki lub jej raty w terminie, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od KKontraktu po
bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu 7 dni na wykonanie ww. czynnosci. Jesli Wykonawca nie przekaze
Inzynierowi dowodu zawarcia zatwierdzonych przez Inzyniera umow w ciagu 30 dni od dnia , w ktorym zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem powinny sie rozpoczaé roboty budowlane (w zakresie ubezpieczenia CAR, 0C,
ubezpieczenia, o ktorym mowa w Klauzuli 18.2.) lub nie przekaze dowodu optacenia skiadki [ub jej raty w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Kontraktu po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu 7 dni na
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wykonanie ww. czynnoci. Roboty budowlane moge by¢ przez Wykonawce prowadzone dopiero po przediozeniu
zaakceplowanej przez Inzyniera umowy ww. ubezpieczenia oraz dowodu oplacenia skladki.

Jezeli okres ubezpieczenia okaze sig niewystarczajacy, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia tego okresu lub
zawarcia nowej umowy na analogicznych warunkach i przedstawienia ww. dokumentow Inzynierowi nie pozniej niz na 14
dni przed uplywem okresu biezgcego ubezpieczenia. Jesli dokumenty maja by¢ zmienione, konieczne jest uzyskanie
akceptagji Inzyniera na wyzej opisanych zasadach. Jesli przed uplywem okresu ubezpieczenia Wykonawca nie przedslawi
aktualnych dokumentow ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skladki Inzynier moze wstrzymaé wykonywanie Robot.
Jesli ww. dokumenty wraz z dowodem oplacenia skladki nie zostang dostarczone w ciagu 30 dni od dnia uplywu okresu
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

Skutli wstrzymania Robot poniesie wylgcznie Wykonawea,”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sig:
,otrona ubezpieczajacy jest Wykonawea',

Trzeci akapit zostaje wykreslony.

W akapicie czwartym wykresla sie pkt (i) o freéci:

"dodatkowi wspolubezpieczeni nie bedg uprawnieni  do otrzymywania jakichkolwiek platnosci bezposrednio
od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem"

i dodaje sig zapis:

,Zamawiajacy bedzie uprawniony do otrzymywania platnosci bezposrednio od ubezpieczyciela w przypadku, gdy
Wykonawca nie podejmie niezwiocznie niezbednych czynnosci w celu uzyskania odszkodowania.”

Po 5 akapicie dodaje sig zapis:

,Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montazowych (obejmujace
Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy oraz odpowiedzialno$c cywilng) beda typu "All Risks.

.Okres ubezpieczenia:

- w zakresie ubezpieczenia CAR bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia,

- w zakresie ubezpieczenia OC bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia oraz Okres
Zglaszania Wad, a jesli wady sg usuwane po tym okresie — rowniez okres faktycznego usuwania wad, z tym ze po
podpisaniu Swiadectwa Przejgcia suma gwarancyjna moze zostaé obnizona do 33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
oraz Zamawiajacy dopuszcza w tym okresie zastapienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej Kontraktowi
ubezpieczeniem ogolinym w ramach wykonywanej dziatalnosci przez Wykonawce, jednak umowa ta powinna speiniac
wymagania niniejszego Kontraktu co do zakresu, wiaczen, dopuszczalnych franszyz..

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywac wylaczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za szkody
wyrzadzone z winy umysinej lub razacego niedbalsiwa innych osob niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg
fizyczna), wspolnikow spolki osobowej bedacej Ubezpieczajgcym lub osoby wehodzage w sklad organow zarzadzajacych
(cztonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba prawna, w szczegdlnoéci nie moze byé podstawg
wylgezenia odpowiedzialnogci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyéinej lub razacego niedbalstwa Personelu
Wykonawey innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcdw; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie
moze wynikaé mozliwo$é zwolnienia sie z odpowiedzialnoéci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostala
wyrzadzona z winy umysinej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika
budowy.

W kazdej polisie ubezpieczeniowsj Wykonawca bedzie okreslony jako Ubezpieczajacy i Ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda;

1) Zamawiajacy (Wroctawskie Inwestycje sg uprawnione do dochodzenia roszczer z tego tytutu od ubezpieczyciela),

2) Wszyscy Podwykonawcy.

W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dotyczacy
wylgcznie niniejszego Kontraktu z minimalna suma gwarancyjng stanowigca 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na

jeden i wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytulu roszczen mogacych powsta¢ na gruncie odpowiedzialnosci
deliktowej pomigdzy Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajacym (Wykonawca) iZamawiajacym (tzw. "wzajemnej
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18.2

odpowiedzialnoéci cywilne"), z limitem odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki co najmniej rownym 80 %
Zaakoeptowanej Kwoly Kontraktowej, odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z tytulu roszezen deliktowych pomigdzy
Podwykonawcami powinna by¢ wylaczona; Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest w terminie 7 dni od wyptaly
odszkodowania z tytulu powyZzszego ubezpieczenia do doprowadzenia do padwyZzszenia sumy gwarancyjnej opisanego
powyzej ubezpieczenia co najmniej do wysoko$ci 50 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraklowej;

2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2, na sumg ubezpieczenia stanowigca 100 % Zaakceptowane;
Kwoty Kontraktowe.

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej beda zawieraly wiaczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za
nastepstwa wypadkow przy pracy z minimalng suma gwarancyjng wynoszaca na najmniej 1.000.000 zi na jeden i wszystkie
zdarzenia, Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca moze zastgpic te polisg polisq OC pracodawcy za nastepstwa
wypadkow przy pracy z minimalng sima gwarancyjng wynoszaca co najmniej 500,000 zt na jeden i wszystkie zdaizenia, przy
czym moze to byé polisa ogdina nie przypisana do niniejszego Koniraklu

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogq zostaé wylgczone z zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wylaczenie w Zadnej umowie ubezpieczenia
odpowiedzialnosei za:

1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkocly w mieniu Zamawiajacego | 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunigciem
lub ostabieniem elementow nosnych lub nesnoscl gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie szkod polegajgcych na
callkowitym lub czgsciowym zawaleniu sig budynku lub budowli,

2) w zakresie ubezpieczenia OC i CAR - szkody spowadowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

3) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych Instalacjach,

4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek dzialanie sil natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak
jest mozliwosci uzyskania ubezpieczenia,

Wykonawca musi zapewni¢ ubezpieczenie ryzyka szkod w czeéciach wadliwych z suma ubezpieczenia nie nizszq niz
1.000.000,00 zI oraz czystych strat finansowych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz 20% Zaakceptowang] Kwoty
Kontraktowej. Limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyzej nie moga by¢ nizsze niz
minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialnosci dla zakresu ubezpieczenia
wskazanego w pki 3, 4 powyzej nie moga by¢ nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze by¢ ograniczenia odpowiedzialnosci (limitéw sumy ubezpieczenia) w
odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych tg sama przyczyna (tzw. szkod seryjnych);

Dopuszczalne sg franszyzy redukeyjne w wysokosci nie przekraczajgcej 20.000,00 zl w przypadku szkod rzeczowych.
Powyzsze ograniczenie dotyczy réwniez franszyz redukeyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych
wymaganych niniejszym Kontraktem, z wylaczeniem Klauzul : ryzyka szkod w czgéciach wadliwych oraz czystych strat
finansowych, gdzie dopuszczalne sg franszyzy w wysokosci 10% wartoéci szkody, jednak nie wigcej niz 50.000 21"

W 6 akapicie ninigjszej Klauzuli wykresla sig slowa: "obliczanych od Daty Rozpoczgcia."

Na koncu dodac:
,Obowigzkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstalych szkéd oraz informowanie

Zamawiajgcego W odstepach czasowych (nie dluzszych niz 2 tyg.) o postgpie rozpalrywania sprawy przez
ubezpieczyciela."

Ubezpieczenie Rohot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujacq zmiane wprowadza sie w niniejszej Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzgtu Wykonawcy]:

Po pierwszym akapicie dodaje sie:

W umowach ubezpieczenia wartos¢ odszkodowania bedzie okreslana wedlug wartoéci odiworzeniowej, z zastrzezeniem,
ze w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzetu Wykonawcy powyzszy wymaog bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawce."

Skresla sie podpunkt (e) jako nie majacy zastosowania

Na konicu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:
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JLUmowa ubezpieczeniowa powinna obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujgoym sie na Placu Budowy. Umowa ubezpieczenia musi przewidywa¢ odszkodowanie z tytulu kosziow usunigcia
pozostaloscl po szkodzie z limitem nie nizszym niz 15 % wartosai szkody wyplacanym ponad sume ubezpieczenia.”

18.4.  Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

W akapicie drugim wykresla sie:

.2 tym jednak, Ze ubezpieczenie to moze wylgczac siraly i roszczenia w zakresie, w jakim wynikajg one z jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Zamawiajacego lub Personelu Zamawiajgcego.”

Dodaije sie nowa klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w nastepujgcym brzmieniu:

18.5 Ubezpieczenie projekiowania
Mykonawea dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, kidre obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w
projeklowaniu Robat. Wysokosé takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zalgezniku do Oferly.

Wykonawca  utrzyma  ubezpieczenie  od  ryzyka  zawodowego, jako w  pelni  obowigzujgce
i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontrakiu i zgodnie z Prawem Kraju."

[lauzula 19 Sila Wyzsza

19.6. Odstapienie wediug uznania, plainos¢, zwolnienie

Z Klauzuli 19.6. skresla sie pkt (b) w drugim akapicie.
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201 Roszczenia Wykonawey

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od slow ,Inzynier bedzie...." po slowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Okreslenia]’ dodaje
sig ,i z Klauzulg 13.3 [Procedura zmiany]".

Po piatym akapicie dodaje sie tekst:

JNie przediozenie przez Wykonawce pelnego szczegdlowego roszczenia w ciggu terminu wskazanego w niniejszym (piatym)
akapicie jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie przez Wykonawcg roszczen z tytulu danego wydarzenia lub okolicznosci, o ktorych
powiadomienie zostalo przekazane przez Wykonawce zgodnie z pierwszym akapitem niniejszej klauzuli.”

20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.2. skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

20.3. Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3. skresla sie jako nie majaca zastosowania w ninigjszych warunkach.

204 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemstwa w sporach

Klauzule 20.4. skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.
20.5. Zataiwienie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy | Wykonawca dotozg ~ wszelkich staran, aby
rozwigzac je pomiedzy soba.
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Przed wszczeciem postepowania sadowego o roszezenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszezalne
spor zostanie poddany przez Strony rozstrzygnigciu przez mediatora z Oérodka Mediacii przy Stowarzyszeniu Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcow w Warszawie wedlug Regulaminu Postepowania Mediacyjnego tego Osrodka.
Whniosek o mediacje zostanie ztozony:
a) przez obie Strony poprzez wspalny wniosek o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego lub
b) przez Strong zainteresowang rozstrzygnieciem sporu, przy czym  Stony zobowiazujg sie, Ze
w odpowiedzi na wezwanie 7 Qsradka Mediacji do zloZenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody na mediacjg, , a takze
wniosg oplaty wymagane do wszezecia
i przeprowadzenia postepowania mediacyjnego.
Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VIl rozdzialu 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.”

20.6 Arbitraz
Klauzulg 20.6 skresla sie | zastgpuje nastgpujgco:

,20.6 Sgd Wiasciwy
[Kazdy spdr, ktorego nie zatatwiono polubownie, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad powszechny we Wroctawiu,
wiasciwy miejscowo dla siedziby Gminy Wroctaw , na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej.”

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach
Klauzulg 20.7 skresla sie jako nie majgcq zastosowania w ninigjszych Warunkach.

20.8 Zakoiiczenie dzialania komisji rozjemstwa w sporach
Klauzule 20.8 skreéla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sig nowg Klauzule 21 [Dziatania konirolne i sprawdzajgce] w nastepujgcym brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce
Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na
mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca lub finansujaca.
Uprawnione instylucje moga przeprowadzi¢: dowolne konirole dokumentow lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego maja petne prawo do dziatar kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentow Wykonawcy.”

Dodaije sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe
22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych, w tym ze $rodkow
Unii Europejskiej:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,prakiyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku
do jakiejkolwiek osoby jako zachely czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania jakigjkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.
(b) okaze sig, i przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sie: prowizje niewymienione w gléwnym Kontrakcie i niewynikajace
z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace sie na glowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne
i prawidlowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;
¢)zatrudnianie niezgodne z przepisami polskiego Kodeksu pracy oraz przepisami dotyczacymi zatrudniania cudzoziemcow
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspélfinansowanie Kontraklu, to zastosowanie bedzie miata
Klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].
22.2 Wykonawca musi zawsze dziala¢ w sposob bezstronny i jake solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowiazujacym w jego zawodzie. Winien si¢ on powstrzyma¢ od skladania publicznych o$wiadczen na
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ternat wykonywanych Rohét lub Kontrakiu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w Zaden sposob nakladac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
22.3 Wykanawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktdre zostaly w nim okreslone.
Wykonawea i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzy$ci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego. '
22.4. Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikow Wylkonawcy Iub tez osob z nim wspdipracujgcych w
zwigzku z zawarciem | wykonywaniem ninigjszej umowy bedzie nastepowac za wiedza i zgoda Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany:
—  posiadac podstawy do dysponowania ich danymi osobowymi,
przekazac im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajgcemu oswiadczenie dotyczace ich
przelwarzania przez Zamawiajacego zgodnie z Rozdzialem 6,
przekazat osobom reprezentujacym  Wykonawce niezwlocznie po  przekazaniu ich danych osobowych
Zamawiajacemu o$wiadczenie dotyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie Rozdziatem 6.
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!
Do:
Gmina Wroctaw
Pl Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroctaw, PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

Jizebudowa torowiska tramwajowego w ul, Bardzlie] na odcinku ponigdzy ul. amienng § al. Armii
IKrajowej we Wroctawiu” w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa huspasa na istniejgcym torowisku w
cigou ul. Bardzlkiej na odeinku od ul, Pieknej do Armii Krajowej"

jako glowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy| zobowigzujemy sie do zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowiacej zabezpieczenie wykonania wymienione w Klauzuli
4.2 Warunkow Kontrakiu, bezzwlocznie, w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zadania, bezwarunkowo, po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupefnienie ub jakakolwiek modyfikacja Warunkow Kontraktu lub
Robot, ktore majq zostat wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden
sposob  z odpowiedzialnosci  wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontrakiu wchadzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacg najpozniej od dnia
podpisania Kontrakiu i bgdzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarancji do 30 dni po dacie uzyskania od
Zamawiajgcego Swiadectwa Przejgcia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, aw pozostalej czesci
do 15 dnia po zakonczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla Robét — w zaleznosci od tego, ktdry
okres jest dluzszy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, 1. od daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Natomiast kwote wynoszacq nie wiecej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwarangji jakosci dla Robot — w zaleznoéei od tego, ktory okres jest
diuzszy. ktora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (pieinastego) dnia po uplywie okresu zgtaszania roszczen z
tytulu rekojmi za wady lub gwarancii jakosci dla Robét (w tym drzew) —w zaleznosci od tego, ktdry okres jest diuzszy.
Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotalna i nieprzenoéna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dolyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy moga wykonywac uprawnienia wynikajace z niniejszej gwarancji wspalnie lub kazdy z nich z osobna.

Sporzadzonow .............. o
Nazwisko i Imig: .....ccocvvviiienn, LT 1T —
PUADIS: .. vvmcpesanemmsuns [pieczeé organu udzielajacego Gwarancii]

1Gwarancja zawierajaca wymog polwierdzenia autentycznosci podpiséw 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajacego alternatywnie: przez bank prowadzacy rachunek Beneficienta lub przez notariusza bedzie uznawana przez
Zamawiajacego za bezwarunkows, dopuszczalna jest gwarancja zawierajaca stosowny zapis w tym zakresie. Dopuszczalny jest
zapis, e w gwarancji, Ze dla celow identyfikacyjnych zadanie Zamawiajacego dotyczace wyptaly z gwarancji musi byc¢
dostarczone do Banku Wykonawcy za poesrednictwem banku Zamawiajgcego, ktory polwierdzi, ze podpisy na Zgdaniu wyptaty
zostaly zlozone przez osoby upowaznione do dzialania w imieniu Zamawiajacego
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ROZDZIAL 5

OSWIADCZENIE
dotyczace elekiromobilnosci

ceveennn (nAzwa Wykonawey) oswiadcza, ze taczny udzial pojazdéw elekirycznych lub pojazdéw napgdzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdaw samochadowych w rozumieniu art, 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1.
- Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania pn.
JPrzebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiedzy ul. Kamienng i al. Armii Krajowej we
Wroclawiu" w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejacym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na
odcinku od ul. Pigknej do Armii Krajowe]”

WYNOST oo, % .
Wykenawca wykorzysiuje przy wykonywaniu zadania lacznie ........... pojazdow samochodowych w rozumieniu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z ¢zego ........ pojazdow, lo pojazdy

eleklryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym; spis pojazdéw stanowi zalgcznik do niniejszego
oSwiadczenia™,

Podpis Wykonawcy

*Wykonawca powinien wskaza¢ wspélczynnil procentowy w wysokosci co najmniej 10%, a od 1 stycznia 2025 r.
30% lub w innej wysoko$ci wymaganej Ustawa, o elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych (, przy czym zgodnie
z art. 36a ww. Ustawy udzial pojazdéw oblicza sie, stosujgc zasade, zgodnie z ktorg wielko$é tego udzialu ponizej
0,5 zaokragla sie w dol, a wielko$¢ tego udzialu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gére,

** gpis powinien uwzgledniac rodzaj pojazdu, oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa; spis bedzie dolgczany na
zadanie Zamawiajacego

Miejscowose, data
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ROZDZIAL 6
Dokumenty dotyczace danych osobowych

INFORMACJA DOTYCGZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

Wypelniajac obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiege i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE {ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODO") dzialajac w imieniu i na 1zecz Administratora danych informujemy
PanalPanig, ze:

a) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spolka Wroclawskie Inwestycje sp. z 0. o., ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontaki do inspektora ochrony danych osobowyeh;
iod@wi.wroc.pl

b)  PanalPani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

- w przypadiu osob uczestniczacych w wykanywaniu Umawy - dla celow wykonywania umowy dla zadania dla
celow wykonywania umowy dla zadania

Przebudowa torowiska framwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomigdzy ul. Kamienna i al. Armii Krajowej we
Wroclawiu" w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejgcym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na
odeinku od ul, Pieknej do Armii Krajowej"

Podstawq prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow
przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych z
niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy,

¢) kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imie, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze —w przypadku oséb reprezentujgcych podmiot - pozostate
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

d) PanalPani dane osobowe bedg przechowywane przez Administratora do czasu zakonhczenia realizagji umowy
oraz uplywu okresow przedawnienia roszczen zwigzanych z jej realizacjg;

e) Pana/Pani dane osobowe bedg przekazywane do Gminy Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw z uwagi
na obowigzki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji o
zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroclaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych z
przepisow prawa, w tym w szczegoinosci z Ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . Prawo zaméwien publicznych,

f)  Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

g) Informujemy Pana/Panig o prawie do Zgdania ed Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktére
sq nieprawidiowe, a takze uzupelnienia danych osobowych, ktére sg niekompletne,

h) Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usuniecia dotyczacych PanalPani danych; Adminisirator ma
obowigzek bez zbednej zwioki usunaé dane osohowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznosei wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegdlnosci jesli dane te nie sa juz niezbedne dla celow, dla ktorych zostaly zebrane,

i) Informujemy PanalPanig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych w
przypadkach okreslonych w art, 18 ust. 1 RODO,

i) Informujemy PanafPanig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajgcym sie do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
Pana/Pani, ktore Pan/Pani dostarczyl/a Administratorowi oraz przeslania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,
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k) Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, lo jest do Prezesa Urzedu

Ochrony Danych Osobowych;

) Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegding
sytuacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarzaé tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

m) Pana/Pani dane osobowe Administrator ofrzymatod ..................... (nazwa Wykonawcy).
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ROZDZIAL 7

Zalgeznik do Umowy

Przadmiot

[lauzule Warunkow
Ogolnych Kontraldu
lub Warunkow
Szezegolnych

Dane

Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
w imieniu i na 1zecz kiorej dzialaja Wroclawskie Inweslycje

Nazwa i adres Zamawiajgcego 11,228 1.3 Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Ofiar Odwiecimskich 36, 50-
0569 Wroclaw
Nazwa i adres Wykonawcy 1423813 | it
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Inzyniera 1.1.24 & 1.3 ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroclaw
Czas na Ukonczenie Robot 1.1.3.5 Zgodnie z pkt 3 Aktu Umowy — .....ooooevennn
Okres Zgtaszania Wad 1137 Zgodnie z Klauzulg 11.1.(a) Warunkow Szczegélnych
: Kontraktu
ol 11586 Nie sg przewidziane Odcinki w ramach zadania
Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elekironicznej winny by¢ kazdorazowo
System transmisf elektroniczne] polwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg
Z iaj 3 : : .
a?ma.wrajacy, NGRS, L Zamawiajacy, Inzynier: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
Inzynier S .
e-mail: hiuro@wi.wroc.pl
Wykonawca:
el R
Kwota zabezpieczenia nalezytego
. 42, | e e
wykonania Kontraktu
Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00
Kary umowne 87 Kary umowne sg przewidziane w Klauzuli 8.7. Kontraktu
Minimalna kwota PSP 14.6. 500 tys. zt netto
Okres na przedlozenie;
(8] dowedaw eolnania ( 7 dni od dnia zawarcia Kontrakiu
ubezpieczen,
(b} kopii polis
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Przedmiot

Klauzule Warunlkow
Ogdlinych Kontrakiu
lub Warunlkow
Szczegolnych

Dane

Franszyza redukcyjna

16.2.

Dopuszezalne sq franszyzy redukeyjne w wysokesci nie
przekraczajgcej 20.000,00 zt w przypadku szkod
rzeczowych. Powyzsze ograniczenie dotyczy rowniez
franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul
dodatkowych  wymaganych niniejszym Kontrakiem, z
wylgczeniem klauzul ; ryzyka szkod w czesciach wadliwych
oraz czystych stral finansowych, gdzie dopuszczalne sg
franszyze w wysokosci 10% wartosei szkody, jednak nie
wigeej niz 50,000 z1,

Ubezpieczenie od zranienia osah i
uszkodzenia wiasnosci

18.3.

50% Zaakceptowanej Kwoly Kentrakiowej na jeden |
wszystkie wypadki

Ubezpieczenie projektowania

185

1 min (slownie: jeden milion) zlotych
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ROZDZIAL 8

Wz6r oswiadczenia Podwykonawey

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWGY

Dotyczy:

Jrzebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkie] na odeinku porniedzy ul. Kamienng i al. Armii Krajowej we
Wroctawiu” w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejgcym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na
odcinku od ul. Pieknej do Armii Krajowej"

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocawany do reprezentowania firmy

(petna nazwa firmy)

(dalej: ,Podwylonaweca”), bedgcego Podwykonaweag fiFmMY ..eceecessessesassseennres (dalej: ,Wylkonawea”)

na podstawie umowy podwykonawczej nr ........... Z dnia ..o niniejszym o$wiadczam, ze:
a) wszystkie kwoly za wykonane przez Podwykonawce prace w okresie do dnia*........ zostaty nam zaplacone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci tj. w zakresie kWOl .ovvvvvvvivssisseviesissee e netto (+VAT) / Podwykonawcaldalszy

podwykonawca nie ofrzymal wynagrodzenia za prace wykonane w okresie do dnia® ................ w kwocie ..............
*%

h) nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu jakichkolwiek innych niz okreslone w pkt a) kwot naleznych
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy w zwigzku z realizacji ww. zadania, .

c) migdzy Podwykonawea, a Wykonawcq nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skitkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawey wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie
umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu,

* nalezy wskaza¢ ostaini dzien okresu rozliczeniowego, ktorego dotyczy Rozliczenie Wykonawcy obejmujgce
Roboty wykonane przez Podwykonawce
“Niewtaciwe skreslic , jesli kwota jest sporna, nalezy to wskazaé

data, podpis 0s6b upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy
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OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dotyczy: inwestycji pn
JPrzebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomigdzy ul. Kamienng i al. Armii Krajowej we
Wroclawiu” w ramach zadania nr 04811 pn. ,Budowa buspasa na istniejacym torowisku w ciggu ul. Bardzkiej na

odcinku od ul. Pigknej do Armii Krajowej”

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(petna nazwa oraz siedziba Podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonawca”), bedgcego Podwykonawcg firmy .......... sy Eisasees (dalej: ,Wylkonaweca") oswiadczam,
ricH _
a) ofrzymalismy od Wykonawey , zgodnie z zawartg umowq {1 N S T Z dn.

................................. w calosci wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace i roboty w ramach ww. Umowy
podwykonawcze] i Ze nie istniejg zadne zaleglosci po stronie Wykonawey w uregulowaniu wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo,

b)  migdzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnigje Zaden spor, kidry skutkuje lub moze skutkowad powstaniem
roszezen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

Imigdzy Podwykonawca a Wykonawcq toczy si spor sadowy o kwotg pozostaly do zaplaty wzgledem

Podwykonawcy wynikajacg z Umowy o podwykonawstwo Nr .......v.eeeeeee..... Z20N: o Hensamemmsns zl
netto + VAT (stownie: .........ccecovvvviiinnns ), w zalaczeniu dowod toczacej sie sprawy.**

“niepotrzehne skreslic.
W zalgczeniu przedstawiamy dowdd zaplaty/ dowdd toczacej sie sprawy*

data, podpis 0s6h upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwylkonawcy
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ROZDZIAL 9

OSWIADCZENIE WYKONAWGY

Dotyczy inwestycji pn.:

JPrzebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej na odcinku pomiedzy ul. Kamienng i al. Arimii Krajowej we
Wroctawiu” w ramach zadania nr 04811: pn. ,Budowa buspasa na istniejgcym torowisku w eiagu ul. Bardzliej na
odcinku od ul. Pieknej do Armii Krajowej”

Ja, nizej podpisany, hedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy .............c..cccooevenn, - Wykonawcy kentraktu,
odwiadczam, ze wszystkie prace w okresie do dnia skladania niniejszego o$wiadczenia, w tym wykazane w pozycjach
biezacego PSP nr ..., poza zakresem robét objetych zaakceptowanymi przez Zamawiajacego umowami z
Podwykonawcami, zostaly wykonane sitami wiasnymi,

Potwierdzam rowniez, Ze przekazane wraz z wystapieniem o wydanie biezacego PSP nr ... oéwiadczenia podwykonawcow
rowniez dotycza zakresu robot i dostaw objetych tym PSP,

Data, podpis oséh upowaznionych do dzialania w imieniu
Wykenawcy
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