Zalacznik nr 6 do SWZ
Egz.nr ...
7.7-2380-111/22

(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA O ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

zawartaw dniu ... w Szczecinie,

pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem W ojewédzkim Policji w Szczecinie

z siedzibg przy ul. Malopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92, Regon
810903040, ktorego reprezentuje:

dr Marek Jasztal — Zastepca Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie,

zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM,

a
Z S1€dZIDG W .eiiiiieiiiiieecee e , UL Zarejestrowanq
Wit ere e , ktorego reprezentuje:.........ccceeevvveeeuveerinnenns zwanym dalej w tresci niniejszej
Umowy WYKONAWCA

Postanowienia ogolne

§1

1. Zgodnie z rozstrzygnigciem postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i dalszymi ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ) Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
dotyczacych zadania pn. ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad
Szczecin — budowa siedziby przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”, w oparciu o Program
funkcjonalno - uzytkowy, oraz pozostalag dokumentacj¢ stanowiacg zataczniki do umowy.

2. Przedmiot zamowienia jest oznaczony kodami wedlug CPV:

CPV: 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

§2

1. Tres¢ umowy powstata w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo zamoéwien
publicznych oraz warunki okre§lone w nastgpujacych dokumentach przetargowych,
stanowigcych integralng cze$¢ umowy:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy.
2) Oferta wybranego przez Zamawiajacego Wykonawcy.

2. Realizujac przedmiot umowy zaréwno na etapie projektow jak i realizacji rob6t Wykonawca
winien by¢ w statym kontakcie z Zamawiajagcym celem rozstrzygania wszystkich watpliwosci
bezzwlocznie na terenie budowy.
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3.

4.

Dokumenty sktadajace si¢ na niniejszg umowe¢ beda traktowane, jako wzajemnie si¢
wyjasniajace. Dla potrzeb interpretacji w szczeg6lnosci w razie ujawnienia niezgodnosci migedzy
trescig niniejszej umowy, a dokumentami stanowigcymi jej zalgcznik, pierwszenstwo beda miaty
w kolejno$ci waznosci:

1) Postanowienia niniejszej umowy,

2) Program funkcjonalno - uzytkowy,

3) Inne dokumenty stanowigce zatacznik do umowy: zalacznik nr 3 — harmonogram

—rzeczowo - finansowy,

4) Oferta wykonawcy ztozona na etapie postgpowania o udzielenia zamowienia
publicznego.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, a w szczegdlnosci Prawa zamoOwien publicznych 1 Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

1)

2)

Przedmiot umowy

§3

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w_dwodch etapach, w sposob okreslony w niniejszej
umowie, przepisach prawa, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 Prawa
budowlanego.

Etap I obejmuje opracowanie Projektu budowlanego skladajacego si¢ z dokumentacji
architektoniczno-projektowej, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z sieciami i
przylaczeniami, projektu technicznego oraz projektu rozbidrki istniejacych obiektow,
przeniesienie praw autorskich na Zamawiajgcego oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe, uzyskanie innych wymaganych przepisami uzgodnief, opinii,
pozwolen, zgloszen, decyzji administracyjnych na wykonanie robot budowlanych.

Etap II obejmuje, opracowanie projektu wykonawczego wielobranzowego, wykonanie robot
budowlanych na podstawie opracowane] i zatwierdzonej dokumentacji, pelnienie nadzoru
autorskiego odbior robdt budowlanych i wykonanie projektu powykonawczego i1 dokumentacji
odbiorowej, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i oddanie do uzytkowania obiektu zgodnie
z prawem budowlanym.

§4

W zakres przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 wchodzi uzyskanie decyzji lokalizacji

celu publicznego oraz wykonanie Dokumentacji, na ktorg sktada sie:

ETAPI

1) Mapa zasadnicza do celow projektowych — 1 egz.

2) Opracowanie danych wyjsciowych do projektowania (w tym opinia geotechniczna) —
2 egz.

3) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z sieciami i przylaczami — 4 egz.

4) Projektu budowlany (wiclobranzowy) - 4 egz.
Spetniajacy wymagania wynikajace z art. 34. Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2021 poz. 2351 - z podzniejszymi zmianami) oraz wymagania wynikajgce
z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22021 poz. 2454). Jednoczesnie dokumentacja projektowa powinna spetniac
wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, okres§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego — (Dz. U. z 2022 poz. 1679). Projekt wykonawczy powinien w szczegolnosci
zawiera¢ szczegOlowe rozwigzania materialowe, szczegély projektowanych rozwigzan
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wykonanych w odpowiedniej i1 czytelnej skali w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych
1 elektrycznych wew.
5) Projekt rozbiorki istniejgcych obiektow — 4 egz.
ETAPII

6) Projekt wykonawczy (osobno dla poszczegolnych branz) wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i opiniami — 4 egz.

7) Wytyczne do nowej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 ust.l
rozporzadzenia MSWiA z 21.04.2006r w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, innych
obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz.U.06.80.563) ze szczegdlnym uwzglednieniem
sposobu i warunkéw ewakuacji. Integralng czes$cig instrukcji jest schemat graficzny
rozmieszczenia znakow ewakuacji, sprzetu 1 urzadzen ppoz. — 2 egz.

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (osobno dla
wszystkich branz) - 4 egz. Wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

9) Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku — 2 egz.

10) Kosztorysy inwestorskie robét budowlanych (zgodny z warto$cig oferty i osobno dla
poszczegblnych branz) - 2 egz.

Wykonany w formie zgodnej z metoda kalkulacji uproszczonej okre§lonej w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2458),

11) Przedmiary robét budowlanych (osobno dla wszystkich branz) - 4 egz.

Opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

12) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie
wykonywania robdét budowlanych - 4 egz.

Wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 - z p6zn. zm.),

13) Zestawienia kosztow zadania (ZKZ) - 2 egz.

14) Ramowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot budowlanych - 1
egz. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot nalezy przygotowa¢ w rozbiciu na
elementy robodt analogicznie jak w przedmiarach robot dla wszystkich branz, z okresleniem
wartosci, ilosci 1 roboczogodzin.

2. Wykonawca uzgodni pisemnie projekt budowlany z:

1) Komoérkami merytorycznymi Zamawiajacego:
a) Wydziatem Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie,
b) Wydziatem Transportu KWP w Szczecinie,
c¢) Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestepczosci - Zarzad Szczecin
d) Wydzialem Lacznosci 1 Informatyki KWP w Szczecinie,
2) Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.;
3) Rzeczoznawcy ds. BHP,
4) Rzeczoznawcg ds. sanitarno — higienicznych.

3. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi o decyzje o pozwoleniu na budowe, wydang na
podstawie wykonanego projektu budowlanego i zobowigzuje si¢ uzyskaé rowniez inne
uzgodnienia i opinie niewymienione wyzej, a wymagane przepisami szczegolnymi.

4. Wykonawca dodatkowo dostarczy do Zamawiajacego przedmiotowe opracowania okreslone
w § 4 ust. 1 umowy, w wersji elektronicznej (format PDF na plycie CD) pogrupowane w
katalogi, w taki sposob, ze jeden folder odpowiada zawarto$ci jednego opracowania (1 teczki).
Ponadto Wykonawca dostarczy dla Zamawiajacego wersje elektroniczne w formacie ATH, PDF
- dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot, format PDF, CAD - dla cze$ci graficznej,
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format DOC, PDF - dla czg$ci opisowych dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, informacji o problematyce bezpieczenstwa i ochronie
zdrowia (BIOZ), zestawienie kosztow zadania (tabele dodatkowo w programie Excel).
Poszczegolne opracowania projektowe majg stanowi¢ osobne tomy/teczki dokumentacji.

5. Dokumentacja opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, przy zastosowaniu materialdow 1 urzadzen spehliajacych wymagania
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r.
poz. 1213 z pézn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 2351 z pdzn. zm.); musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Weryfikacja poprzedzi odbior dokumentacji projektowej i zostanie zakonczona spisanym przez
Strony protokotem odbioru podlegajagcemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

7. Zatwierdzony protokol, w ktérym dokonano pozytywnej oceny dokumentacji projektowej jest
podstawg dla Zamawiajacego do odbioru dokumentacji projektowe;.

§5

1. W zakres przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 wchodzi uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlanego, po
spetieniu wymagan okreslonych w art. 32 Prawa budowlanego oraz realizacja robot budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej polegajacych na:

a) wykonaniu prac przygotowawczych,

b) wykonaniu rob6t podstawowych objetych dokumentacja projektowa w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

¢) wykonaniu prac porzadkowych,

d) przygotowaniu pelnej dokumentacji do odbioru,

e) zawiadomieniu PINB na podstawie pelnomocnictw Zamawiajacego o zakonczeniu robot
budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli w decyzji o pozwoleniu na
budowg zostanie nalozony taki obowigzek).

f) przeprowadzenie na wilasny koszt 1 ryzyko utylizacji odpadow powstatych przy realizacji
zamoOwienia zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z pdzn. zmianami).

g) zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

h) usunigcie ujawnionych wad 1 usterek.

2. Szczegdtowe dane okres$lajace lokalizacje, przedmiot i zakres przedsiewziecia zawieraja:
program funkcjonalno - uzytkowy, Harmonogram Rzeczowo -Finansowy, oferta wykonawcy,
ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
realizacji umowy odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz pisemnie na
adresy wskazane w umowie. W sprawach niecierpigcych zwtoki lub porzadkowych dopuszcza
si¢ przekazywanie korespondencji za pomocg e-mail lub fax wskazanych w umowie. Strona
odbierajagca moze zazada¢ potwierdzenia tresci w formie pisemnej, strona wysylajagca wysle
potwierdzenie niezwlocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
otrzymania zadania.

4. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy beda realizowane na terenie czynnej bazy
RCLT KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5.

§6

1. Do realizacji prac projektowych zwigzanych z wykonywaniem obowigzkow wynikajacych

z tresci niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

1) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej,

2) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j,

3) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
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4) Projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

5) Projektanta posiadajacego uprawnienia do projektowania systemoOw alarmowych
1 zabezpieczen,

6) Geodete posiadajacego uprawnienia geodezyjne.

7) Projektanta koordynatora opracowan projektowych oraz kierujgcym zespotem
sprawujacym nadzor autorski.

2. Do wykonywania robdt budowlanych wyznaczone sg nastepujace osoby:

1. Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —

budowlane;,
2. Kierownik robét posiadajagcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych,

3. Kierownik robot posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4. Kierownik robdot posiadajacy uprawnienia do instalacji systemow alarmowych
1 zabezpieczen,

5. Geodeta posiadajacy uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjno — wysoko$ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

4. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

5. Z ramienia KWP do nadzorowania rob6t projektowych i budowlanych Zamawiajacy wyznacza

inspektorow Zespotu Inwestorskiego KWP w Szczecinie:
1) inspektora branzy og6lnobudowlanej,
2) inspektora branzy elektrycznej,
3) inspektora branzy sanitarnej).
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow Zespotu Inwestorskiego KWP
w Szczecinie i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

6a. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wyznaczonych zgodnie z ust. 1 i 2 pod
warunkiem spelnienia wskazanych tam wymagan i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego Zastepczego, ktory
bedzie sprawowal bezposredni nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy 1 bedzie
reprezentowatl Zamawiajacego w zakresie powierzonych mu obowigzkow.

8. Do chwili ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego Zastepczego Zamawiajacego wobec
Wykonawcy reprezentuja inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego KWP w Szczecinie.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu, wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

§7

Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest tworca wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan
powstatych lub dostarczonych w zwigzku z realizacja umowy — w rozumieniu Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, ze:

a. przystuguje mu wylaczne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste 1 majatkowe);

b.  moze rozporzadza¢ prawami autorskimi w zakresie niezbednym do zawarcia wykonania
niniejszej umowy; bedacy przedmiotem niniejszej umowy utwér nie jest obcigzony
zadnymi roszczeniami ani prawami 0sob trzecich;

c. w razie skierowania przez osoby trzecie wobec zamawiajgcego roszczen z tytulu
naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami
niniejszej umowy, korzystania z utworu, zamawiajgcy zawiadomi o tym fakcie
wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ do zwolnienia zamawiajgcego z powyzszych roszczen.

2. Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawa majatkowe do utworow bedacego przedmiotem
Umowy w zakresie okreslonym ponize;j.
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3.

W

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nast¢pujace pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa, digitalizacja utworu dowolng technikg do formatu wybranego przez
Zamawiajacego, utrwalanie utworu w pamigci komputeréw, w tym spetniajacych funkcje
SErwerow,

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami utworu utrwalonych
i zwielokrotnionych technikg drukarska — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

C) w zakresie rozpowszechniania utworu utrwalonego i1 zwielokrotnionego technika
drukarska, w sposob inny niz okreslony w lit. a) — publiczne wykonanie, wystawienie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) wykorzystywania calosci, jak 1 fragmentdow utworu dla celow informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych,

e) wykorzystywania cato$ci, jak i fragmentow utworu w ramach kompilacji lub potaczen z
innymi utworami,
f) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz

uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadanh Zamawiajgcego;

g) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, skrétow, poprawek i modyfikacji.

h) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z p6zn.
zm.).

Przejscie autorskich praw majatkowych na zamawiajacego powoduje nabycie przez niego

przekazanego mu przez wykonawce egzemplarz utworu. Nabyty przez zamawiajgcego

egzemplarz projektu architektonicznego obejmuje prawo do jego wielokrotnego wykorzystania.

Wykonawca zezwala zamawiajagcemu na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione pola

eksploatacji, a takze upowaznienia do wykonywania praw zaleznych. Przeniesienie praw

autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji, o ktérej mowa

w §4 ust.1 niniejszej umowy, nastapi w dniu przekazania Zamawiajagcemu uzupelnionej

1 poprawionej dokumentacji projektowej, objetej przedmiotem umowy.

Wykonawca z chwila przekazania Zamawiajacemu opracowanej, w ramach niniejszej

umowy dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz

Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1, autorskie prawa

majatkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U.

z 2021 r., poz. 1062 z p6zn. zm.), a takze Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawo do

wyrazania zgody na rozporzadzanie i Korzystanie z opracowan dokumentacji bedacej

przedmiotem niniejszej umowy. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych”.

Obowiazek, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy, Wykonawca wykona w terminie 7

dni od otrzymania wezwania od zamawiajgcego.

Prawa i obowiazki stron
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§8

Prawa i obowiqzki Wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji

projektowej w ilosciach wskazanych w § 4 niniejszej umowy, do realizacji robot budowlanych
wskazanych w § 5 niniejszej umowy w oparciu o wykonang przez siebie dokumentacje
projektowa oraz pelienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Dokumentacja projektowa
stanowigca element odbioru przedmiotu umowy powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan
oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zostaly uwzglgdnione warunki okreslone w art. 30
ustawy Prawo zamowien publicznych i1 ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢, ze dotozono nalezytej starannosci i w sporzadzonej
dokumentacji projektowej ujeto wszystkie roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia jak i rowniez nieokre$lone, a konieczne do wykonania i mozliwe do przewidzenia
roboty budowlane zapewniajace spelnienie warunkow funkcjonalno - uzytkowych po
zrealizowaniu przedmiot zamowienia na podstawie w/w dokumentacji projektowej. Wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej stanowig integralng
czg$¢ przedmiotu odbioru dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych materialy budowlane

1 urzadzenia posiadajace niezbedne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do

uczestniczenia w spotkaniach roboczych na wezwanie Zamawiajacego (nie rzadziej niz raz w
miesigcu w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie bazy przy ul. Wernyhory 5, ktérej niniejsza
umowa dotyczy), majacych na celu dokonanie niezb¢dnych uzgodnien oraz $ledzenie postgpu
prac projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje¢ Zamawiajacego dla wszystkich istotnych

decyzji projektowych obejmujacych m.in. rozwigzania architektoniczne, parametry techniczne
1 uzytkowe projektowanych urzadzen i osprzetu itp.

. W przypadku zmiany stanu prawnego dotyczacego zabezpieczen technicznych objetych

wykonang dokumentacja projektowa w okresie od protokolarnego odbioru dokumentacji
projektowej do odbioru koncowego robot wykonywanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania rozwigzan
projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach petnionego nadzoru autorskiego, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien 1 decyzji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ustuge na swoj koszt i wtasnym staraniem.
Zatwierdzenie dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z petnej odpowiedzialnos$ci za wady opracowanej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie
robot budowlanych na podstawie wadliwej dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody, jakie moze ponies¢ Zamawiajacy
zuwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te
powstaly w wyniku popetionych przez Wykonawce - Projektanta btedow w dokumentacji
projektowej, na podstawie, ktorej zrealizowano ten obiekt budowlany.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw
wylacznych oraz, ze w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje
prawne 1 finansowe z tytulu roszczen z tym zwigzanych.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy wystapi do Zamawiajacego z wykazem
uzgodnien, pozwolen lub decyzji niezbednych do realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego przesylania do wiadomos$ci Zamawiajagcemu
wszystkich kopii wnioskdw w sprawie uzyskania niezb¢dnych uzgodnien, pozwolen i decyzji
wynikajacych z przepisow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego przesytania uzyskanych przez Wykonawce
uzgodnien, pozwolen i decyzji, o ktéorych mowa powyzej, rowniez wezwan do uzupetniania
wnioskOw w tej sprawie.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzany jest, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji zar6wno w trakcie realizacji umowy jak i1 po jej
zakonczeniu. Wykonawca o$§wiadcza, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane
maja charakter poufny i nie mogg by¢ udostgpniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow
realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktérych
obowigzek ujawnienia przez Stron¢ wynika z obowigzujacych przepisow prawa i ktérych
ujawnienia Strona nie moze unikngé bez naruszenia przepisoéw prawa, informacji, ktorych
ujawnienie jest konieczne na zgdanie uprawnionych organow oraz informacji, do ktorych
przekazania uprawnia w szczeg6Olnos$ci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902 z p6zn. zm.) oraz Prawo zamowien publicznych.
W rozumieniu Umowy ,,Informacjami Zamawiajacego” sg w szczegdlnosci nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i
administracyjne przekazywane, zarowno ustnie, jak i pisemnie, w tym drogg elektroniczng, nie
wytaczajac rysunkow, fotografii, nagran, plikow (bez wzgledu na ich format i zapisanych na
dowolnych no$nikach elektronicznych), ktdrych ujawnienie mogtoby narazi¢ Zamawiajacego
na szkode, o ktorych Wykonawca dowie si¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego bez
wzgledu na sposob, w jaki wszedt w ich posiadanie.

Obowigzek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajagcego 1 zwigzanej z tym
odpowiedzialnos$ci, pozostaja w mocy po zakonczeniu rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.
W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy trwatego zniszczenia Informacji Zamawiajacego, niezaleznie od nosnika,
na jakim zostaly utrwalone 1 zlozenia przez Wykonawce szczegdélowych wyjasnien
dotyczacych okolicznos$ci zniszczenia Informacji Zamawiajgcego, w tym réwniez na pismie.
Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy maja prawo
do wykorzystywania Informacji Zamawiajgcego wytacznie w celach okreslonych w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie swoich pracownikdéw, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow do przestrzegania zasad poufnosci Informacji
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa3.

Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajgcego przez pracownikdéw, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcéw odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania
1 zaniechania.

Za naruszenie poufno$ci Informacji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania od
Wykonawcy na zasadach ogolnych prawa powszechnie obowigzujacego.

Zabrania si¢ fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczajacym go placem
bez pisemnej zgody uzytkownika/zamawiajacego.

Przedmiot umowy nie moze by¢ takze wykorzystany do Zadnego rodzaju materiatow
propagandowych, reklamowych, ani tez prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie, czy
Internecie.

§9
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do podstawowych obowigzkow
Wykonawcy nalezy:
1. Protokolarne terminowe przejecie 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

Zorganizowanie budowy 1 kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny
z projektem, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz ppoz.

Wykonanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacjg projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy i do usuni¢cia wszystkich wad
wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci oraz w okresie
re¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz do
dochowania wszystkich termindéw okreslonych w tej umowie.
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Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z aktualnymi przepisami
prawa, wymaganiami, okre§lonymi w STWiORB. Wszystkie uzyte materialty wykorzystane
podczas prac muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawa.
Zrealizowanie robdt bedacych przedmiotem umowy z materialdbw wilasnych (zakupionych
przez Wykonawce).
Zastosowanie materiatow posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z art. 10 1 105 ustawy
Prawo budowlane. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ badanie materiatow w sposob wskazany przez inspektora nadzoru odpowiednie;j
branzy. Materiaty beda poddane badaniom przez uprawniong instytucje.
W przypadku gdy zbadane materialy nie beda spelnialy norm technicznych i jakoscio-
wych, przewidywanych obowiazujacymi przepisami, koszty tych badan oplaci wykonaw-
ca. Gdy zbadane materialy spelnia normy techniczne i jakoSciowe, to koszt tych badan
Zostanie poniesiony przez zamawiajacego.
Wykonawca sporzadzi plan BIOZ 1 bedzie go przestrzegal oraz zapewni ochrong
przeciwpozarowy i bezpieczenstwo pozarowe na przekazanym terenie.
Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowigzany do:
1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym na biezaco dokonywania wpiséw do dziennika
budowy,
2) podejmowania niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowg osobom
nieupowaznionym,
3) wstrzymania robdot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu i Zamawiajgcego,
4) zawiadomienia Zamawiajacego o bledach w dokumentach uniemozliwiajacych
prawidlowa realizacj¢ robot,
5) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen wpisanych przez osoby do tego
upowaznione: inspektora nadzoru, projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot nieujetych w dokumentacji, lecz
niezbednych do wykonania celem wlasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego
oraz wlasciwego dla przeznaczenia 1 zalozonej funkcji uzytkowania budynku. Koszty
wykonania tych robdt, z wytaczeniem robdt dodatkowych ponosi Wykonawca i powinien
przewidzie¢
w zaktadanym ryzyku z tytulu wynagrodzenia ryczaltowego.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie 1 zgloszenie
nastepujacych odbioréw robot:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbiodr koncowy,
4) odbiory/6w w okresie rekojmi, gwarancji,
5) odbidr ostateczny.
Wykonawca, o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z placem budowy i otrzymal od Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu
umowy 1 nie bedzie zglaszal w przysztosci zadnych roszczen z tego tytulu wobec
Zamawiajacego.
Zabrania si¢ uczestnictwa w pracach zwigzanych z realizacjg umowy pracownikéw obcych
panstw, skazanych prawomocnymi wyrokami za przestgpstwa umyslne.
Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogram
rzeczowo - finansowy na bazie druku harmonogramu zalaczonego do niniejszej umowy
(zalacznik nr 3 do niniejszej umowy) z naniesieniem czasookresu realizacji poszczegolnych
elementow prac dla I etapu z uwzglgdnieniem ptatnosci zgodnie z zapisami umownymi celem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin ten obowigzuje przy kazdej zmianie
harmonogramu w wyniku wprowadzonych zmian do umowy aneksem. Uzupehiony,
uzgodniony i zatwierdzony przez strony harmonogram stanowi podstawe realizacji.
Wykonawca do dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej dostarczy Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo - finansowy uzupelniony o roboty budowlano - montazowe
nalezace do II etapu.
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16. Kierownik budowy, kierownicy rob6t oraz projektanci majg obowigzek uczestniczy¢ w Radach
budowy organizowanych przez Zamawiajacego.

17. Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie na swoj koszt utylizacji odpadow powstatych w wyniku
robot budowlanych. Materialy niepodlegajace utylizacji Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie.

18. Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zainstalowane urzadzenia - typ, model, numer seryjny
oraz dane, co dane urzadzenie obstuguje. Opisy nalezy wykona¢ na tabliczkach PCV lub
metalowych 1 zamontowaé¢ w sposob trwatly. Dla kazdej instalacji nalezy umiesci¢ schemat
instalacji w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Kazde powstale watpliwosci co
do umieszczenia tabliczek na urzadzeniach beda uzgadniane z inspektorem nadzoru.

19. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg - zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
oraz przekaze dla Zamawiajacego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane materiaty
wymienione w art. 60 - dokumentacje budowy i1 dokumentacj¢ powykonawczg. Przekazaniu
podlegaja rowniez decyzje dotyczace obiektu, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

20. Do dnia zgtoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowac¢ wynikajace
z art. 57 ust. 1 pkt 2 1 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane o$wiadczenie kierownika budowy.

21. Do dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego, Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym kompletng dokumentacj¢ powykonawcza
dziennik budowy, protokoly badan, sprawdzen i odbiorow, zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu robdt, a jesli w decyzji o pozwoleniu na budowe zostanie natozony
obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - potwierdzenie zlozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie, protokot z odczytu licznika(6w) i o§wiadczenie z rozliczenia si¢
z pozostatych mediow u Inwestora, uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokét sprawdzenia funkcjonowania wykonanego zasilania awaryjnego, dokumentacje
fotograficzng oraz opracuje i1 dostarczy uzgodnione 1 zatwierdzone zbiorcze zestawienie
kosztéw zadania (ZZKZ) z podzialem na elementy, wg arkusza efektow gospodarczych,
uzgodnione z Zamawiajacym wypeklnione arkusze efektéw gospodarczych, wykaz
zainstalowanych urzadzen wraz z informacjami: o czasookresach przegladow serwisowych, liste
czynnos$ci wykonywanych przy przegladzie, wykaz materiatow i elementow zuzywanych (tj.,
ktére nalezy wymienia¢ podczas przegladow gwarancyjnych), harmonogram rocznych prac
serwisowych. Koszt materialow eksploatacyjnych ponosi wykonawca.

22. Wykonawca zawiadomi PINB na podstawie pelnomocnictw Zamawiajacego o zakonczeniu
robot budowlanych.

23. Wykonawca ma obowigzek serwisowania zainstalowanych urzadzen i systemow w okresie
gwarancji. Wykonawca w terminie do 7 dni od wykonanego przegladu serwisowego dostarczy¢
do Zamawiajacego kopi¢ protokolu przegladu serwisowego, potwierdzonego przez uzytkownika
obiektu.

24. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wszelkie ujawnione wady objete
gwarancja i rekojmig po zgloszeniu telefonicznym, faxem lub e-mailem niezwlocznie od
momentu zgloszenia przez Uzytkownika bez dodatkowego wynagrodzenia.

§10
Prawa i obowiqzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do organizowania spotkania roboczego sprawdzajacego
stopien zaawansowania prac projektowych w siedzibie Zamawiajagcego lub w terenie

wyznaczonym, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.
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Zamawiajacy zobowigzany jest dostarczy¢ projektantowi dodatkowe dokumenty i dane, jezeli
taka potrzeba wytoni si¢ w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych zgodnie z umowa prac projektowych
okreslonych w §4 niniejszej umowy oraz do zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 14
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodptatnie wszelkich koniecznych zmian
1uzupehien, jezeli wynikajag one z wad sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej sktadajacej si¢ na opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do systematycznego telefonicznego sprawdzania postgpu
prac (po 14 dniach od podpisania niniejszej umowy; 14-30 dni przed zakonczeniem kazdego
terminowego etapu opracowania dokumentacji projektowe;j).

§11

Poza innymi obowiagzkami wynikajacymi z tre$§ci umowy w zakresie dokumentacji projektowej do
podstawowych obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

Dokonanie wymaganych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robdt w szczego6lnosci do
przekazania terenu budowy, uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz odebrania robdt i
zaptaty umowionego wynagrodzenia w wysokosci i na zasadach okreslonych w umowie.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe

przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Budowlane.

. Dokonania odbiorow czgsciowych, odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbioru

koncowego, odbioréw usuni¢cia usterek, odbioru ostatecznego.

. W terminie 14 dni od daty wystapienia z odpowiednim wnioskiem Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy petnomocnictwa do czynnos$ci okreslonych w art. 56 Prawa budowlanego oraz do
wystgpienia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego do wilasciwych organow
z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

Terminy umowne realizacji przedmiotu umowy
§12

. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna si¢ z dniem podpisania

umowy z Wykonawca.

Termin wykonania etapu I — uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego i wykonanie
Dokumentacji Projektowej Budowlanej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe —
6 miesiecy od daty podpisania niniejszej umowy.

. Termin wykonania etapu II — opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robot

budowlanych w terminie do 26 miesigcy liczony od daty zakonczenia etapu I jednak nie dtuze;j
niz 32 miesiace liczony od daty zawarcia niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy — 32 miesigce liczony od daty zawarcia niniejsze]
umowy.

. Za date zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ date podpisania protokolu koncowego

odbioru przedmiotu umowy i spetlnienia warunkéw zawartych w ust 10.

. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajace z zapisOw niniejszej umowy Wykonawca

wykona w terminie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie cato$ci zadania inwestycyjnego.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem technicznym i1 wydanym

pozwoleniem na budowe oraz zakonczy w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Kazda ze stron ma prawo do zadania przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu w przypadku:

a) zaistnienia silty wyzszej, tj. okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos-
ci,
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b) wystapienia zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen;

c) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, warunkujacych wykonanie przedmiotu
zamowienia.

d) konieczno$ci rozszerzenia zakresu prac projektowych 1 budowlanych,

e) zmiany spowodowanej wystgpieniem sity wyzszej lub osob trzecich,

f) utrzymaniem si¢ ujemnych temperatur,

g) wstrzymania wykonania catosci lub cze$ci robot na skutek wystapienia okoliczno$ci
niezaleznych od wykonawcy, w tym zmiana warunkow terenowych (np. kolizja
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi, drzewami, niewypaty
1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne).

9. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajacego w ciggu 3 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 8.
niniejszego paragrafu. Zawiadomienie powinno zawiera¢ uzasadnienie konieczno$ci zmiany
terminu, wraz ze wskazaniem przyczyny i proponowanego nowego terminu. W sytuacji, o
ktorej] mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, umowa moze ulec przedtuzenia o czas niezbedny
do usunie¢cia/ustania przyczyny, ktéra spowodowata koniecznos$¢ przedtuzenia umowy.

10. Termin zakonczenia robot budowlanych oznacza date¢ podpisania protokolu koncowego
odbioru przedmiotu umowy po spelnieniu nastepujacych warunkow:

a) zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, ktora zostanie potwierdzona przez
inspektorow nadzoru w terminie 7 dni od jej zgloszenia,
b) zakonczenia wszystkich robot,
¢) przekazanie zamawiajagcemu kompletu dokumentéw powykonawczych wraz z potwier-
dzeniem zawiadomienia PINB o zakonczeniu robot budowlanych lub uzyskanie pozwole-
nia na uzytkowanie.

§13

W trakcie realizacji umowy bedg przeprowadzane ponizsze odbiory:

1.Odbior dokumentacji projektowej etapu I:
Projektant zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru dokumentacj¢ w formie zgloszenia
pisemnego. Do zgloszenia Projektant zalaczy czgs¢ zglaszanej dokumentacji oraz protokot jej
przekazania. Zamawiajacy zglosi Projektantowi w ciggu 7 dni kalendarzowych zauwazone
wady w przedmiocie odbioru dokumentacji projektowej i wyznaczy termin do ich usunigcia.
W przypadku przekroczenia przez Projektanta wyznaczonego terminu, Zamawiajacy odstgpi
od odbioru. W takim przypadku Projektant jest zobowigzany do ponownego zgloszenia
gotowosci do odbioru (po uprzednim usuni¢ciu wad). Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ do
wyznaczenia terminu odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni od daty dokonania
zawiadomienia o gotowos$ci (w przypadku niestwierdzenia wad) lub daty zgloszenia przez
Projektanta usuni¢cia wad wskazanych przez Zamawiajacego, zawiadamiajac o tym pisemnie
Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej nastapi w ciggu 7
dni 1 zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

2.0dbioér dokumentacji projektowej etapu II:
Projektant zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru dokumentacje w formie zgtoszenia
pisemnego. Do zgloszenia Projektant zataczy czes$¢ zgtaszanej dokumentacji oraz protokot jej
przekazania. Zamawiajacy zglosi Projektantowi w ciggu 7 dni kalendarzowych zauwazone
wady w przedmiocie odbioru dokumentacji projektowej i wyznaczy termin do ich usunigcia.
W przypadku przekroczenia przez Projektanta wyznaczonego terminu, Zamawiajacy odstapi
od odbioru. W takim przypadku Projektant jest zobowigzany do ponownego zgtoszenia
gotowosci do odbioru (po uprzednim usuni¢ciu wad). Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do
wyznaczenia terminu odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni od daty dokonania
zawiadomienia o gotowosci (w przypadku niestwierdzenia wad) lub daty zgloszenia przez
Projektanta usunigcia wad wskazanych przez Zamawiajgcego, zawiadamiajac o tym pisemnie
Wykonawceg. Zakonczenie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej nastapi w ciggu 7
dni 1 zostanie potwierdzone protokotem odbioru projektu koncepcyjnego inwestycji.

3.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
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Celem odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu jest ustalenie ilosci, jakosci
1 zgodno$ci z umowa robot, ktore, w trakcie realizacji ulegaja zanikowi lub zakryciu. Odbior
bedzie przeprowadzony w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawce. Odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemne zgloszenie kierownika budowy w dzienniku
budowy i poinformowaniu o tym fakcie niezwlocznie inspektora nadzoru.

4.0dbior czesciowy wykonanych robét:
Celem odbioru czeSciowego jest ustalenie ilosci, jakosci, warto$ci robot objetych odbiorem
oraz zgodnos$ci prowadzonych prac z umowg. Odbidr czesciowy bedzie przeprowadzony
w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce. Odbior
czgsciowy robot dokonujg upowaznieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Z czynnosci
odbioru czesciowego wymaganych robot musi by¢ sporzadzony protokot. Protokot odbioru
czgsciowego robot jest jednym z dokumentoéw dostarczanych przez Wykonawce wraz z
faktura za wykonane roboty. Protok6t odbioru cze$ciowego przygotowuje Wykonawca.

5.Przeglad przed odbiorowy:
Celem przegladu przed odbiorowego wstgpna ocena jako$ci wykonanych robot
budowlanych, uzgodnienie formy opracowania dokumentacji powykonawcze] oraz
okreslenie warunkoéw uznania j3 za kompletng, ocena zaawansowania prac oraz okreslenia
ewentualnych zagrozen dotrzymania termindw umownych. Przeglad przed odbiorowy jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajacego, Wykonawcy oraz inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przeglad przed odbiorowy zostanie przeprowadzony w terminie 2
tygodni przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy. Dat¢ przegladu okresla
Zamawiajacy. Z przegladu przed odbiorowego Zamawiajacy przygotowuje protokot po
jednym egz. dla kazdej ze stron.

6.0dbior koncowy:
Odbior koncowy jest dokonywany po pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, catkowitym zrealizowaniu robdt okreSlonych w umowie, przygotowaniu
i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji kolaudacyjnej oraz wszystkich innych
dokumentow okreslonych umowa. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez
komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego. Do udzialu w odbiorze zaproszeni beda
przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele instytucji wskazanych przez
Zamawiajacego. Z czynno$ci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokot po 1 egz.
dla kazdej ze stron. Protokét z odbioru koncowego stanowi potwierdzenie wykonania
$wiadczenia okreslonego umowa, a zarazem stanowi podstaw¢ do dokonania rozliczenia
Wykonawcy z jakosci wykonanych robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony pozytywnie
w przypadku potwierdzenia wykonania robot, spisania wad 1 usterek nieistotnych
niemajacych wptywu na uzytkowanie obiektu wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich
usunigcia

7. Odbioér w okresie gwarancji i r¢kojmi, przeglady gwarancyjne:
Odbiory te sa dokonywane w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielit
rekojmi, gwarancji. Potwierdzaniem usuni¢cia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi bedzie
osobny protokoét sporzadzony przez Wykonawce i potwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Odbior ostateczny:
Odbidr ostateczny jest zwoltywany przez Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 30 dni
przed uptywem okreslonego umownego terminu uptywu rekojmi za wady fizyczne obiektu
lub gwarancji jako$ci. W odbiorze winni uczestniczy¢ upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. O planowanym odbiorze Zamawiajacy informuje pisemnie
Wykonawce 1 Uzytkownika nie pozniej niz 7 dni przed planowang data odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad czy usterek okres rgkojmi bedzie przedluzony 1
zabezpieczony o czas okreslony komisyjnie na usuni¢cie wykrytych wad czy usterek przez
Wykonawce lub o czas wyznaczony na rozwigzanie wyniktego problemu w inny sposéb. Z
przeprowadzonego odbioru po okresie rekojmi Zamawiajacy sporzadza protokot, po jednym
egz. dla kazdej ze stron. Brak uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze nie moze by¢ przyczyng
do nieprzeprowadzenie odbioru obiektu po okresie rekojmi, a w przypadku, gdy nastapi
konieczno$¢ wykonania usunigcia wad czy usterek powstatych z winy Wykonawcy fakt ten
zostanie wpisany do protokotu odbioru wraz z zaleceniami dla Wykonawcy. W przypadku nie
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usunigcia wady przez Wykonawce w terminie okreslonym w protokole odbioru
Zamawiajacy zleci te czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy - po uprzednim,
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Pozytywny protokot z odbioru ostatecznego zwalnia
Wykonawce z zobowigzah wynikajacych z umowy z tytutu r¢kojmi i udzielonej gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki platnosci

§14
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
catkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: brutto: zt, (stownie
zZtotychiuioiiiieeie ), W tym:
a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej etapu I wynosi brutto:
............... zh, (stownie:............cccveeevveeneeeneee.nen.) platne po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe;
b) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej etapu II wynosi
brutto: ............... zk, (stownie ztotych:........ccocveeienen. )
c) wynagrodzenie ryczattowe za pozostate roboty budowlane wynosi brutto: ............ 71,
(stownie ZIotyCh:......coooviiiiiiiecie e ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

3. W przypadku pomini¢cia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamodwienia jakichkolwiek
robdt lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujgcia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z

powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wynagrodzenie za te roboty bedzie wyliczane z uwzglednieniem parametrow
cenotworczych przyjetych i okreslonych w cenniku Sekocenbud dla robot inwestycyjnych dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego, okreslonych za kwartat poprzedzajacy wycene robot
dodatkowych.

5. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje rowniez
wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych 1 zaleznych
okreslonych w § 7 do dokumentacji okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz petnienie
nadzoru autorskiego.

6. Platnos¢ z tytutu wykonania zaméwienia okres§lonego umowa, realizowana bedzie;

a) fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegolnych robdt, zgodnie z zaawansowaniem
przedmiotu niniejszej umowy, wystawionymi raz na miesigc ptatnych wciagu 30 dni od daty
wplywu do Zamawiajacego.

b) fakturg koncowa.

7. Faktury czesciowe za wykonanie etapow robdt projektowo-budowlanych moga zostaé
wystawione po zakonczeniu poszczegdlnych etapéw prac, potwierdzonych protokotem odbioru
czesci zadania.

Przed wystawieniem faktury cze¢$ciowej Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ inspektorowi

nadzoru:

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace, ze uzyte materialy
nadawaty si¢ do wbudowania lub o$wiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane wyroby
budowlane posiadaja dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

2) pozostale wyniki badan niezwlocznie po uzyskaniu protokotu,

3) dowdd potwierdzajacy przekazanie do utylizacji materiatow powstatych w wyniku robot
budowlanych,

4) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1  dalszym
podwykonawcom (w tym pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci, inne
zaakceptowane dokumenty przez Zamawiajacego np. przelew bankowy, druk wplaty
gotowka KP) wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce
wszystkich  wymagalnych zobowigzan wynikajacych z  zatwierdzonych przez
Zamawiajacego umow o podwykonawstwo.
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5) Kosztorysy powykonawcze wskazujagce zaawansowanie prac danym  okresie
rozliczeniowym.

6) Zestawienie S$rodkow trwatych zamontowanych urzadzen z podaniem: marki, typu,
wiodacych parametréw technicznych miejsca zamontowania w budynku.

8. Warto$¢ taczna faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego
w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po catkowitym zakonczeniu odbioru koncowego
inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Do faktury
koncowej Wykonawca dotaczy: protokot odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem
umowy, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 niniejszej
umowy oraz kierownika budowy i robot (przedstawiciele Wykonawcy), wykonany zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo - finansowym, protokoty odbioru elementéw robot,
oswiadczenie z rozliczenia si¢ z mediow, dowody zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom wraz z os$wiadczeniem podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcéw o zaptacie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych
z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoét odbioru koncowego wraz
z dokumentacja powykonawczg).

11. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaliczki
§15

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia
(wysokos¢ 1 ilos¢ zaliczek okre§li Zamawiajacy zgodnie z przyznanym limitem S$rodkoéw
finansowym w danym roku budzetowym, w 2022 r. do kwoty 3 000 000,00 zt) w oparciu o art.
442 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania przez Wykonawce przydzielonych
Zamawiajagcemu w danym roku budzetowym s$rodkow finansowych, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu wniosku o udzielenie zaliczki, nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni od otrzymania od Zamawiajgcego na pismie informacji o podjeciu decyzji o
udzieleniu Wykonawcy zaliczki.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajacemu 100% zabezpieczenia na wartos¢ wnioskowanej zaliczki w formie gotowkowe;j
wptacajac do kasy lub na konto bankowe Zamawiajacego albo w formie bezgotéwkowe]
W postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, weksli z porgczeniem wekslowym
banku lub spoéidzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej z terminem wazno$ci
przekraczajacym 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych prac, okre§lonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym. W przypadku, gdy z przesunigciem terminu
realizacji przedmiotu Umowy, zabezpieczenie na warto$¢ udzielonej zaliczki bedzie tracilo
waznos¢, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz
przedluzenia dotychczasowego zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki przy zachowaniu
cigglosci zabezpieczenia. Koszt przedluzenia zabezpieczenia na warto$¢ udzielonej zaliczki
ponosi Wykonawca.

4. Zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed zlozeniem wniosku o udzielenie zaliczki, oryginaly
gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli z porgczeniem wekslowym banku lub
spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej platnych na kazde zadanie Zamawiajacego
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw Umowy, dotyczacych rozliczenia
zaliczki, wraz z wnioskiem Wykonawca sktada u Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wystawi¢ Zamawiajagcemu w terminie S dni od dnia otrzymania
zaliczki na rachunek wskazany we wniosku fakture zaliczkowg o warto$ci otrzymane;j zaliczki,
lecz nie pdzniej niz 5 dni przed koncem roku.
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6. Rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktur cze$ciowych rozliczeniowych do
faktury zaliczkowej z czestotliwos$cig raz w miesigcu za wlasciwe wykonane 1 odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

7. Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
Wykonawce wilasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
faktury koncowe;j rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

8. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy, na ktorg byta udzielona zaliczka 1 rozliczenie zaliczki. W przypadku
zabezpieczenia zaliczki w postaci gotowkowej Zamawiajacy po otrzymaniu i zatwierdzeniu
faktur cze$ciowych, rozliczeniowych zaliczke zwrdci czg$¢ zabezpieczenia zaliczki do kwoty
rozliczonej dang faktura czesciowg rozliczeniowa, w terminie ptatnosci faktur.

9. W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
rozliczenie zaliczki wymaga zalaczenia dowodu zaplaty dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow na ich rzecz ptatnosci za prace wykonane w ramach realizowanej umowy, na
ktore zaliczka zostata wyplacona oraz oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu nalezno$ci za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym. Za dowod zaptaty
nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ przelewu ptatnosci na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10. W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedluzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztaczne z przedluzeniem terminu waznos$ci
zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

11. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 10 niniejszego
paragrafu spowoduje niezwloczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

12. Udzielenie przez Zamawiajacego dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania przez
Wykonawce, ze wykonal zaméwienie o warto$ci poprzednio udzielonych zaliczek oraz od
przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamoOwienia, za ktora zaliczka zostata
wyptacona.

13. Przedstawienie przez Wykonawce rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest warunkiem
przystapienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu Umowy i wystawienia przez
Wykonawce faktury koncowej za wykonanie Umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego na jego
pisemne wezwanie, jezeli Wykonawca nie rozpoczal wykonywania kolejnych elementéw robot
zwigzanych z udzielong zaliczkg 1 nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
pismie, wyznaczajacego ostateczny termin rozpoczgcia robot.

Kary umowne
§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10 % wartosci brutto etapu zamdwienia od realizacji,
ktorego odstagpiono (za etap realizacji uwaza si¢, w rozumieniu niniejszego paragrafu:
wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robot budowlanych) - za wyjatkiem
odstapienia na skutek okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;,

2) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji projektowej do zaopiniowania oraz brak
dostarczenia jednego kompletu dokumentacji wraz z informacja o wystaniu dokumentacji do
uzgodnien wraz z zalaczonymi dowodami jej nadania, za kazdy dzien zwloki w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowe;j,

3) za zwloke¢ w wykonaniu robdot budowlanych w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
przewidzianego za wykonanie calosci przedmiotu umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki,

Strona 16 z 32



4) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0,01 % warto$ci umowy brutto, liczonej za kazdy dzien zwloki, od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,

5) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie robot budowlanych, liczony od
dnia nast¢gpnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zi brutto, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub dalszemu
podwykonawcy(om) (lub zgloszonego roszczenia w przypadku, gdy Wykonawca zaptaci
podwykonawcy/om tylko czes¢ wynagrodzenia) w wysokosci 5 000 zt brutto, za kazde
ujawnione wydarzenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiajacym Podwykonawca
w wysokosci 10 000 zl brutto za kazdy przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — w wysokosci 5 000 zt brutto za kazde ujawnione
wydarzenie;

10) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w § 18 wust. 1 czynnosci —

w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnieni;

11) za niezwaloryzowanie wynagrodzenia podwykonawcom, jesli wykonawcy zostato

zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 1 2 - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia

okreslonego w danej umowie podwykonawczej.

2. Kary umowne za I etap nie zostang naliczone przez Zamawiajacego w przypadku dotrzymania
terminu umownego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w § 16 nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W uzasadnionym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupehniajacego ponad naliczong kar¢ umowna, do peilnej wysokos$ci poniesionej szkody.

5. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspolpracujace, wyrzadzone w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy.

6. Strony ustalajg, ze w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1 lub odszkodowania

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kwoty kar lub odszkodowania z naleznosci

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jako potragcenie umowne, po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy.

§17

1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci brutto etapu zamoOwienia, od realizacji,
ktorego odstgpiono (za etap realizacji uwaza si¢, w rozumieniu niniejszego paragrafu:
wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robot budowlanych) - za wyjatkiem
odstgpienia na skutek okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) zwloki w optaceniu faktur po 30 dniach od daty wplywu prawidlowo wystawionej
faktury do zamawiajacego (z tym, ze za dat¢ platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego ptatnika) na konto wykonawcy w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki;

2. Laczna maksymalna wysoko$§¢ kar umownych, o ktorych mowa w § 17 nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
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3. Wykonawcy przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego ponad
naliczong kar¢ umowna, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

§18
KLAUZULA ZATRUDNIENIA ART. 95 UST. 1

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci polegajace na
wykonywaniu prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci czynnosci
dotyczacych: wykonywania robdt ziemnych, robdt montazowych, zwigzanych z montazem
rurociggow, instalacyjnych (elektrycznych), budowy nawierzchni utwardzonych (np. drogi,
chodniki), obstugi maszyn 1 urzgdzen budowlanych (np. obstuga koparek, spycharek, tadowarek,
samochodow cigzarowych itp.) objete zakresem zamoéwienia. Wymog nie dotyczy osob
kierujacych budowa, 0s6b wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
0s6b prowadzacych jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) wykonujacych
ushugi dostaw materiatow budowlanych, ustug transportowych, sprzetowych i podobnych).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wWymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce,
podwykonawce lub  dalszego podwykonawce zamawiajagcy moze  zwroci€¢  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

5. Nie po6zniej niz na 7 dni kalendarzowych (decyduje data wplywu) przed zamiarem
wprowadzenia osob na teren budowy, wykonawca przedlozy zamawiajacemu oSwiadczenie
0 zamiarze zatrudnienia poszczegolnych oséb na podstawie umowy o prace przy realizacji
zadania, z podaniem terminéw waznoS$ci umow oraz stanowisk pracy zatrudnionych oséb.
W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajacego, wykonawca zatrudni osoby, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przed dniem rozpocze¢cia wykonywania przez te
osoby w ramach realizacji niniejszej umowy.

Dodatkowo, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 6 lit. b) — d) dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktorych mowa w ust. 1.

Pracownicy zatrudniani przez wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce
musza by¢ niekarani (za przestepstwa dokonane umyslnie) co podlega¢ bedzie weryfikacji
przez zamawiajacego.

6. Dowodami potwierdzajagcymi spetlnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktorych mowa w ust. 1 moga byé¢ w
szczegOlnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy Iub Podwykonawcy oraz o$wiadczenie ich pracownika
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o praceg i1 zakres
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obowigzkoéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy albo odpowiednio pracownika;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopia umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych). Imig¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zadanych przez Zamawiajacego

dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci oraz uprawnia do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej
mowa w § 16 ust. 1 pkt 10) umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez

Zamawiajacego.

8. Postanowienia okre$lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ takze do Podwykonawcow oraz

dalszych podwykonawcow.

9. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptlaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci, o

ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 10) umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajacego.

Rekojmia oraz gwarancja jakosci
§19

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcy gwarancji na wykonane
roboty bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materialty na okres ...... lat oraz
gwarancji na zamontowane urzadzenia i instalacje na okres ....lat liczony od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

2. Zamawiajacy przedtuza okres rekojmi za wady na czas odpowiadajgcy okresowi gwarancji na
wykonane roboty, wbudowane materiaty, urzadzenia, instalacje b¢dace przedmiotem Umowy,
okreslony przez Wykonawce w ofercie, o ile jest on krotszy od okresu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad powstatych w okresie gwarancji lub rgkojmi na
wlasny koszt, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego lub droga
elektroniczng zgloszenia przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Strony dopuszczaja uzgodnienie dluzszego terminu usunigcia wad z uwagi na uwarunkowania
zewngtrzne i technologiczne, jednak wady mogace powodowac zagrozenie zycia i zdrowia lub
dalsze uszkodzenia przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ niezwlocznie.
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego robdt Wykonawca wyda Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny, co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z o$§wiadczeniem Wykonawcy
w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
1 technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad i udzielenia ochrony
gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

Bieg gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot 1 obejmuje: wady materiatow oraz wady w robotach budowlanych.
Jezeli w ramach gwarancji lub re¢kojmi Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji lub rekojmi biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad. W takim przypadku
wykonawca ma obowiazek przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w cze¢sci i o
wartosci dotyczacej usunietej wady wymienianego lub naprawianego elementu lub
urzadzenia”.

W okresach udzielonej przez Wykonawce gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane
1 wbudowane materialy Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy przeprowadzaé bedzie nie
rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktérych sporzadzane beda protokoty,
zawierajagce stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej z wyprzedzeniem
7 dni roboczych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Koszty, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze pokry¢ w catosci
lub w cze$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegOlnosci przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi ustalonym w niniejszym
paragrafie.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w Umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu
r¢kojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

W razie gdyby z przyczyn obiektywnie niezaleznych od wykonawcy nie mozna usungé
istotnej wady, wykonawca jest zobowiazany do poinformowania zamawiajacego o tej
sytuacji i jej przyczynach, w celu uzgodnienia na piSmie innego terminu usuniecia wad.
Przez istotng wade¢ nalezy rozumie¢ ceche zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub
urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z doku-
mentacja Zamawiajacego lub obowiazujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi
wykonania robédt, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen.

15a.Zamawiajacy w przypadku ujawnienia wad, ktore nadaja si¢ do usuniecia podejmuje de-

cyzje:

1. 0 odmowie dokonania odbioru robét budowlanych do czasu usuniecia wad i po-
nownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robot budowlanych.
Zamawiajacy sporzadza protokél odmowy robot budowlanych,

2. o0 dokonaniu odbioru i wyznacza termin na usuni¢cie wad, jezeli nie umozliwiaja
one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy na usuwanie wad stwierdzonych
podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy nie moga by¢ dluzsze niz 14 dni,
chyba, ze technologia robdot uniemozliwi usuni¢cie wad w tym terminie. Zamawia-
jacy sporzadza protokol odbioru koncowego robot budowlanych,

15b. Zamawiajacy w przypadku ujawnienia wad, ktore nie nadaja si¢ do usuni¢cia podejmuje

decyzje o:
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1. obnizeniu wynagrodzenia za dany element posiadajacy wady, gdy wady nie
umozliwiajg uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Zamawia-
jacy sporzadza protokol odmowy odbioru koncowego robot budowlanych,
2. odstgpieniu od umowy z winy wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia sporzadzenia protokolu odmowy odbioru koncowego robot budowlanych,
gdy wady uniemozliwiaja uzywanie zgodnie z przeznaczeniem.

16. Ostatni przeglad gwarancyjny wraz z konserwacja urzadzen powinien by¢ dokonany w

ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji przez wyspecjalizowany serwis.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§20

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie stanowi kwote..............................PLN 1 zostanie wniesione
przez Wykonawce w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy,

2. Zabezpieczenie shuzy zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym zaspokojeniu roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wady oraz
z tytulu naliczonych kar umownych. Wykorzystanie pelnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu nie narusza
uprawnien odszkodowawczych Zamawiajacego

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo poprzez
potracenia z faktur wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy na pismie o wysokosci potracenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego

W nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych przez Wykonawce 1 przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanych po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robét,

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji 1 rgkojmi za wady oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

5. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne potracane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, zwrotowi podlega kwota
pomniejszona o sume naliczonych kar umownych.

6. Za zgoda Zamawiajagcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Po uptywie okresu rekojmi Zamawiajagcy na podstawie bezusterkowego ostatecznego
protokotu odbioru zwolni w ciggu 15 dni od dnia podpisania protokolu ostatecznego zlozone
na okres rekojmi na wskazany rachunek bankowy lub odes$le dokument zabezpieczenia na
adres Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony
Wykonawcy, Zamawiajacy zatrzyma nalezng kwote¢ z rekojmi lub wystapi o nig do Gwaranta.

Rozliczenie za media
§21

1. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy stworzenie zaplecza socjalnego i1 magazynowego na
przekazanym terenie budowy.

2. Zamawiajagcy wskaze miejsca poboru energii elektrycznej, wody oraz poditaczenia do
kanalizacji przy przekazywaniu terenu budowy.

3. Wykonawca zamontuje na wilasny koszt podliczniki na pobdér mediow (wody, energii
elektrycznej) na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz rozliczanie ich zuzycia na postawie
wystawionych przez Zamawiajacego faktur.
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Odstapienie od umowy
§22

1. Oprocz przypadkow okre§lonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawie Prawo
zamoOwien Publicznych (art. 456), Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej
Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej

Umowy; w takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania cze$ci niniejszej Umowy; Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej] Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) Zamawiajacemu przystuguje ponadto prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w razie:
a) nierozpoczecia robot przez wykonawce bez wuzasadnionych przyczyn oraz
niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajacego w terminie 7 dni
liczac od daty otrzymania pisemnego wezwania,

b) ujawnienia stanu niewyptacalnosci Wykonawcy,

¢) ztozenia wniosku o upadtos¢ Wykonawcy,

d) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

e) ponadmiesi¢cznego zwtoki w realizacji budowy w porownaniu z przedtozonym zgodnie
z§9 ust. 16 - niniejszej] umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

2. Odstgpienie od niniejszej] Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zgtosi o dokonanie odbioru przez Zamawiajgcego robdt przerwanych,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane i1 odebrane do dnia odstgpienia.

4. W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt w toku oraz
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Podwykonawstwo
§23

I. Wykonanie robot budowlanych przy pomocy podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoé6w moze odbywac si¢ wylacznie za wiedzg Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do niezwlocznego informowania o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcow, ktore wystapia w trakcie wykonywania zamowienia.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania lub
zaniechania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 30 dni przed jej
zawarciem z Podwykonawca.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgsciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, oparty jest na zasadach ogélnych okreslonych
w kodeksie cywilnym.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag umowy; dysponowac personelem
isprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu 1 sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo begda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

c) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawarte] miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci

robdt 1 ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktéore maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej
niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
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przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 12.

11. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
zadania zalacznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 9,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptlaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy;

g) zawiera postanowienia sprzeczne z umowg, a W szczegdlnosci gdy umowa
o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa 1 obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia - w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym
a wykonawca.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

14. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

16. Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 14 umowy, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okres§lonym w ust. 12-18.

Do dokonania zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz
okreslone w ust. 20, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 12 - 18.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawca umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bez zgody Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w art. 647' § 5 KC.

Zlecenie wykonania czgsci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czeSci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

»W przypadku nie przedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom, zamawiajacy wstrzymuje bieg terminu do zaplaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, dokonana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.
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31.

32.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajagcy informuje

o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 31, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaplaty tub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

33. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

34.

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zastgpienia biorgcych udzial w realizacji zamowienia podmiotow, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamowien publicznych, innym Podwykonawca,
Podwykonawca ten winien spelnia¢ warunki w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
Podwykonawca.

35. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Waloryzacja
§24

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku zmiany ceny materiatow

lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany powyzej 10% wskaznika cen

produkcji budowlano — montazowej publikowanego przez Prezesa GUS zwigzanych z realizacja

zaméwienia, w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania oferty.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 12

miesi¢cy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej

publikowany przez Prezesa GUS w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku

poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nie realizowanego na dzien sporzadzenia
wniosku o waloryzacj¢ wynagrodzenia. W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostgpny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez

Prezesa GUS;

Wykonawca ztozy stosowny wniosek o waloryzacj¢ wynagrodzenia

1) Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajac
zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatéw 1 kosztow oraz szczegdtowa kalkulacje kosztow wedtug stanu po zmianie, oraz
wskaze kwotg, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie;

2) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatow lub
kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania
oferty, wpltynela na koszty wykonania zamdowienia,

3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu,
Strona umowy, ktorej przedlozono wniosek, moze zwréci¢ si¢ do drugiej Strony
z wezwaniem o jego uzupeilnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
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wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania,

4) Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wysltania na adres wtasciwy dla dorgczen pism odpowiednio
do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

5) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze wysokos¢ wskaznika publikowanego przez Prezesa
GUS zwigzanych z realizacjg zamoéwienia uprawniaja do waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawra stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowa wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po

uptywie 12 miesigcy od daty rozpoczgcia realizacji zamdOwienia. Kazda kolejna waloryzacja

dokonywana bedzie po uplywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji 1 bedzie wyliczana
zgodnie z zapisami w ust. 1 1 3 niniejszego paragrafu.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Zamawiajacy okresla

maksymalna, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w calym

okresie realizacji zamdwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktorych mowa w ust. 2 1

nast. powyzej, ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ wyzsza o wiecej niz 10%

ceny wybranej oferty.

Przez zmiang ceny materiatow lub kosztoéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania
wynagrodzenia umownego w przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym

w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie terminu 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania oferty poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia
oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacji moze odby¢ si¢ nie wczesniej niz po uplywie

12 miesigcy od dnia otwarcia oferty.

§ 25

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamowien publicznych, wysoko$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji takze w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie ulegnie zmianie, a okre§lona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towaréw 1 ustug lub
podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie ceng wykonania zamoéwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzenia 0soOb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany begdzie
przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla
ktérych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztow wynikajacg z przedmiotowej
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10.

11.

12.

13.

14.

zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cen¢ wykonania zamowienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajacemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego.

Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztoZzony drugiej Stronie umowy najpozniej
w terminie do 30 dni od wejScia w zycie nowych przepiséw, zawierajacy doktadny opis
proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegOtowa kalkulacja kosztoéw oraz zasadami
sporzadzenia takiej kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miala wptyw na koszty wykonania przez niego
zamoOwienia.

Whniosek Wykonawcy wraz z zataczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrocic si¢ do Wykonawcy
z wezwaniem o jego uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku skladanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstawe¢ prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 10, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentdéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany w zakresie przepisow przywotanych w ust. 1, maja wpltyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepisow uzasadniaja zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglgdnieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
W zZycie przepisow, stanowigcych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang i nie wczesniej
niz po uptywie 12 miesi¢cy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.

W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiajacy
okresla maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, ostateczna warto$¢
przedmiotu umowy nie moze by¢ wyzsza o wiecej niz 10% ceny wybranej oferty.

Wprowadzenie zmian do umowy
§26

Wszelkie zmiany i uzupehnienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Poza innymi wypadkami przewidzianymi w treSci umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy w przypadku:

1) koniecznosci przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) sity wyzszej, kleski zywiotowe;;
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b) szczegbdlnie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych — uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

c) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy;

d) zastosowania robdt, nieobjetych zamodwieniem, ktérych koniecznos$¢ wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢, w trakcie przygotowywania zamowienia do realizacji, a ktore
sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktéorych warto$¢ nie
przekracza 15 % ceny catkowitej wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust.l niniejszej
umowy,

e) zgodnej woli stron wynikajacej z koniecznos$ci dostosowania przebiegu robot do
funkcjonowania jednostki Policji w zakresie rozwigzan organizacyjnych i wykonywania
funkc;ji Policji,

f) powstania, materializacji 1 zgodnego zaakceptowania przez strony Uumowy
zidentyfikowanego ryzyka administracyjnego, operacyjnego, organizacyjno-finansowego
oraz kadrowego 1 technologicznego wynikajgcego ze stanu epidemii, stanu zagrozenia
epidemicznego COVID-19 lub innej choroby zakaznej;

2) wystagpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegllno$ci: wstrzymania robdt przez Zamawiajacego z tytutu braku S$rodkow
finansowych;

3) powstania okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji,
w szczegolnosci:

a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy;

4) powstania konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

b) jezeli rozwigzania te, w tym materiaty 1 urzadzenia bgdg miaty znaczacy wplyw na
obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, powodujace poprawienie
parametréw technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow;

c¢) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowigzujacego lub wewnetrznych przepisow oraz wytycznych
obowigzujacych w Policji;

d) zaistnienia zdarzen lub potaczonych zdarzen lub okoliczno$ci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktére zasadniczo utrudniaja lub uniemozliwiaja wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej starannosci;

e) koniecznosci zastosowania niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem, ktdrych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ dziatajac z nalezyta starannoscia, przy spetlieniu warunkow
wynikajacych z art. 455 ust. 1 pkt 3) Prawo zamowien publicznych i innych przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa,

f) konieczno$ci wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lit d) niniejszego
paragrafu;

Kazda ze wskazanych w ust. 2 pkt 4 lit. a) — f) niniejszego paragrafu zmian moze by¢

powigzana ze zmiang terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz ze zmiang wynagrodzenia

na zasadach okreslonych przez Strony.

5) Z powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacja przedmiotu zamodwienia,

a niezaleznych od stron m.in.:
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a) Wystepowania odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub
obiektow infrastrukturalnych nieprzewidzianych w umowie;

b) Konieczno$ci usuwania btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

c) Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robot zwigzanych i ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji;

d) Wstrzymania realizacji robot budowlanych przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn
niezaleznych od WYKONAWCY;

e) Konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy;

f) Koniecznosci uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych porozumien, zgdd,
zmian decyzji umozliwiajacych realizacj¢ robot itp.;

g) Odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypatéw i1 niewybuchoéw lub innych
materiatow  wybuchowych, szczatkow ludzkich oraz obiektow o znaczeniu
archeologicznym lub/i historycznym,;

h) Wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez WYKONAWCE w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4
Prawa budowlanego;

i) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

j) Uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, decyzji ktorych nie wymagano przy zawieraniu
umowys;

k) Zmiany przepisow powszechnie obowigzujacego prawa lub wprowadzenia nowych
przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa, naktadajagcych na Strony ograniczenia
lub dodatkowe obowigzki/prawa, jezeli tres¢ tych przepisow ma lub moze mie¢ wplyw
na wykonanie zaméwienia lub jezeli Zamawiajacy bedzie obowigzany je uwzglednic.

6) =zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym wykonawca w wyniku potaczenia,
podzialu, przeksztatcenia, upadlo$ci restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy przedsigbiorca spetnia warunki udzialu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

7) przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcey wzgledem jego podwykonawcows;

8) w przypadku zmian, ktére nie sg istotne w rozumieniu przepisow Ustawy Prawa zamowien
publicznych;

9) wystepowania okolicznos$ci niezaleznych od WYKONAWCY lub ktorych WYKONAWCA
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidzie¢, jak
rowniez w przypadku innych przeszkdd lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowanych przez osobg trzecig (np. instytucje i ograny administracji panstwowej oraz
inne instytucje, w tym wojskowe, biorgce udzial w realizacji przedmiotu zamowienia) lub
site wyzsza (zdarzenie, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec, ani ktoremu nie mozna byto przeciwdzialaé, a ktéore uniemozliwia
WYKONAWCY wykonanie cato$ci lub czesci zobowigzan) — o czas dziatania sity wyzszej
oraz czas potrzebny do usunig¢cia skutkéw jej dzialania oraz usunigcia przeszkod;

10) Konieczno$ci skoordynowania robdt z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie
kompleksu;

3. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i pkt 4
niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nos$nikow
cenotworczych nie wyzszych niz:

a. stawka roboczogodziny R - $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu;

b. koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — §rednie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu;

c. zysk Z (liczone od R+S+Kp) — $redni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu;
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d. ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatow (gcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow 1 sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen dostawcoOw na
stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e. naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W przypadku
braku stosownego katalogu nalezy zastosowac¢ innych stosownych katalogow.

4. Zmiana umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany i jej uzasadnienie,

2) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin realizacji Umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej i wilasciwie umotywowanej (protokot wraz z uzasadnieniem) przez
powolang przez Zamawiajgcego komisj¢ techniczng, w sktadzie, ktorej beda m.in. inspektor
nadzoru oraz kierownik budowy.

6. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajagcy 1 Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bg¢dacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarach robo6t, oraz robot, ktorych wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowego, (t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami)
wykonania przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych robot bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot koniecznosci.

8. Mozliwa jest zmiana umowy, w tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wystapi
konieczno$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne do wykonania podstawowego przedmiotu
zamOwienia 1 zostang spetnione tgcznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3). Wyliczenie
wynagrodzenia nastapi w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

9. Kazda ze wskazanych w niniejszym paragrafie okolicznos$ci, moze by¢ powigzana ze zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy o czas konieczny do ustania/usuni¢cia przyczyn w celu
prawidtowego wykonania umowy oraz ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych
przez Strony w niniejszym paragrafie.

Klauzula salwatoryjna
§27

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci lub w czesci,
Strony postanawiaja, ze nie bedzie to miato wptywu na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy
w jakiejkolwiek czesci. Strony zobowigzuja si¢ ponadto do dotozenia szczegodlnej starannosci
celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktorego cel gospodarczy bedzie zgodny
z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono postanowienie, ktore bylo lub stato si¢ niewazne w
catosci lub w jakiejkolwiek cze$ci. W przypadku braku doj$cia do porozumienia, w miejsce
niewaznych postanowien obowiazuja odpowiednie przepisy prawa.
Postanowienia koncowe
§28

1. Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomi¢dzy nimi winna by¢ kierowana

na adresy wskazane w nagtowku niniejszej umowy.

2. Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane w umowie. Kazda ze stron
zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu pod rygorem
przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.
W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o§wiadczenia na ostatni
znany drugiej stronie adres.
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Strony moga wskaza¢ na pi$mie inne adresy dla dorgczen.
Strony wskazuja nastepujace adresy mail/numery faksow dla realizacji przedmiotu umowy:
o ZAMAWIAJACY - wzii@sc.policja.gov.pl; fax. 47 78 11 423
e WYKONAWCA PP
3. Dane do faktury:
1) ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin
REGON 810903040, NIP 851-030-96-92
2) WYKONAWCA:

4. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bg¢da mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej] umowy na osobe trzecig pod rygorem niewazno$ci, co stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowienl uUmowy.

7. Zabrania si¢ dokonywania cesji zawartej umowy.

8. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach: w 1 egzemplarzu dla Wykonawcy,
w 3 egzemplarzach dla Zamawiajacego

9. Zalacznikami do umowy sa:

Oferta wykonawcy - Zatacznik nr 1;

e PFU - zalacznik nr 2;

e Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zatgcznik nr 3;

e Zgoda na przetwarzanie danych Osobowych — Zalacznik nr 4.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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