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	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy


	Rodzaj wykonywanych prac
	Termin wykonania
	Wartość wynagrodzenia % za wykonany etap prac

	Etap I. Prace wstępne 
1) analiza materiałów wyjściowych, 
2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, 
3) analiza uwarunkowań zewnętrznych, 
4) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, 
5) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową 
w gminie, 
6) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu 
o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.
	Do 3 miesięcy 
	25%

	Etap II. Prace planistyczne 
1) opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
2) sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej 
i graficznej - skala podstawowego rysunku 1:10 000 (1:20 000), 
3) rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego - pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz z plikami rastrowymi 
z georeferencją do układu 1992, 
4) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

	Do 4 miesięcy
	40 %

	Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne 
1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych poprawek, 
2) przedstawienie projektu planu do akceptacji Burmistrzowi Łap wraz z wprowadzeniem ewentualnych poprawek,
3) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem 
i uzgadnianiem projektu planu, 
4) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, 
5) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. 

	Do 4 miesięcy
	15%

	Etap IV. Uchwalenie i zakończenie prac 
1) przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Łap (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej), 
2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego, 
3) uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniu wskazanych Komisji oraz sesji Rady Miejskiej, 
4) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa 
w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1112), 
5) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 4 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej, 
6) przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego - pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym z QGIS, *shp lub *.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 1992.

	Do 1 miesiąca
	20%



