Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowanr............. |

Wdniu ... roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowanag przez:
Wojta Matgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskiej
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych dla inwestycji w zakresie budowy budynku
socjalno-biurowego (czes¢ budynku przeznaczona na funkcje socjalng dla pracownikow fizycznych
zatrudnionych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej, a cze$¢ budynku pod funkcje biurowg zwigzang z
obstugq interesantéw przez Zaktad) wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacjg fotowoltaiczna,
niezbedng infrastrukturg techniczng (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i
elektroenergetyczna), a takze zagospodarowaniem terenu (migedzy innymi dojSciami i dojazdami,
miejscami postojowymi dla samochodow osobowych, wymiang ogrodzenia od strony drogi publicznej.
Roboty realizowane bedg w ramach zadan pn.. Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

W ramach ktorych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

1) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (rozbidrka zbiornika na wode, istniejacych utwardzen terenu
oraz ogrodzenia od strony drogi publicznej, wycinke drzewa),

2) roboty murarskie (wykonanie fawy fundamentowej, Scian zewnetrznych i wewnetrznych), wykonanie
wiezby dachowej w konstrukcji wigzaréw kratowych wraz z pokryciem dachu, orynnowaniem,
wykonaniem stolarki okiennej oraz drzwiowej, izolacja termiczna budynku,

3) wykonanie instalacji odgromowej budynku oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,2kWp oraz
tréjfazowym falownikiem o mocy znamionowej 10 kW. Panele fotowoltaiczne bedg montowane na
dachu budynku,

4) wykonanie instalacji wewnetrznych (miedzy innymi instalacja wody zimnej i cieptej, cwu, instalacji
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji p.poz.),
wykonanie instalacji oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, wykonanie instalacji LAN i CCTV oraz
instalacji systemu alarmowego,

5) roboty posadzkarskie, roboty wykoniczeniowe (glazurnicze, malarskie i pozostate roboty
wykonczeniowe, w tym ,biaty montaz”),

6) budowe pozostatej niezbednej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym
wykonanie utwardzen terenu w postaci doj$¢ do budynku i parkingu z kostki brukowej, wykonanie
nowego ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej, dostarczenie innych elementéw
zagospodarowania terenu takich jak $mietniki na odpady.



Szczegotowy zakres robdt objetych zamoéwieniem okreslajg dokumentacje projektowe/techniczne
(zatacznik nr 8 do SWZ).

Podstawg wykonania przedsiewziecia jest wersja papierowa dokumentaciji projektowych i technicznych,
ktére posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, dokonat wizji
terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapity w stosunku do informacji zawartych w
catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do
wykonania zamoéwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na warunki
terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.) 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia: pracownicy fizyczni
oddelegowaniu do realizacji zadania, operatorzy maszyn i urzadzen, inne osoby, ktorych praca spetnia
warunki wynikajace z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w terminie 5 dniu od zawarcia umowy i przed przystgpieniem
do robot przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wraz z wykazem 0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru
czasu pracy (peten etat/cze$¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamowienia. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwtocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zZmianie 0s6b ujetych w wykazie. Na zasadach okre$lonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie nie
krotszym niz 5 dni robocze przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu
zatrudnienia 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynnosci, tj. o$wiadczenia zatrudnionych oséb o
zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od uméw
o prace zatrudnionych oséb. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie
przez Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzielic wyjasnien w powyzszym
zakresie.

Przepisy ust. 8 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

§2

Terminy
Rozpoczecie robot nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego. Rozpoczecie robét nastapi po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z kompletng dokumentacjq projektowq i
techniczna.
Zamobwienie musi byC zrealizowane w terminie 12 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia rob6t objetych umowg
potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzadzeniem i
podpisaniem protokotu odbioru koficowego.
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Roboty winny byC realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo -

finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pozniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) uzupetniony kosztorys uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Kosztorys uproszczony z wyszczegoinieniem sktadnikdw cenotwérczych bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacii
zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, oraz uwzgledniajgc podane stawki w
przypadku wystapienia robot zamiennych,

3) uzupetniong o wartosci poszczegdlnych elementow tabele elementéw ceny ryczattowej, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy ktdra bedzie stuzy¢ do ustalenia wysokosci wynagrodzenia
czesciowego

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci

harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba Ze sprzeciwiajg sie temu zasady techniki budowlanej i inne

obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji zamowienia

nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacijg projektowg i techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz aktualnie obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujagcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej
wskazania urzadzen i materiatbw pochodzacych od konkretnych producentdw majg charakter
przyktadowy. W trakcie realizacji mogq by¢ zastosowane urzadzenia i materiaty rownowazne,
pochodzace od innych producentow pod warunkiem, ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materiatdw ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej takg warto$¢ techniczng,
uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

3)  przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie dotgczenie do
operatu powykonawczego certyfikatow zgodno$ci z polskg norma lub aprobatg techniczng, atestow,
deklaracji zgodnosci lub swiadectw jakosciowych kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub
elementéw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobdw budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajgcego; ujawnienie nieuprawnionego
wbudowania wyrobu budowlanego bedzie powodowaé bezwzgledny nakaz rozbiérki tej czesci robot,
podczas ktérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;

4)  przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiérka, uporzadkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
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roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowoS¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych
niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robdt przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacii;

zapewnienie niezbednych nadzordéw specjalistycznych (sie¢ elektroenergetyczna, ZGK Bledzew,
itp.),

zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badz zarzadcom dziatek wejscia w teren
z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami sposobu
wykonywania robdt budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznosci korzystania z dziatek
sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg okoliczno$¢ przed rozpoczeciem robot; koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca;

zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzj;

Wykonawca jest obowigzany przygotowaC i ztozy¢ w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robot, a takze
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

zapewnienie wspodfpracy z pracownikami Zamawiajacego, W szczegolnosci uczestniczenie w
spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy rob6t branzowych w sposob ciggty, {.
codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te bedg wykonywane oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie moze by¢ krotszy niz 2
godziny zegarowe od momentu wezwania;

zawiadomienie  Zamawiajgcego lub  Inspektora Nadzoru o wadach lub  brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wptyw na przyszte funkcjonowanie obiektu, w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
projektowanych obiektow w przypadku wystapienia koniecznosci zwigkszenia ich zagtebienia w
stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwloczne  pisemne  informowanie  Zamawiajacego 0  zaistnialych  przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych robot albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z terenu budowy oséb i podmiotdw, ktorych obecno$¢ zakwestionowat Zamawiajacy, w
szczegolnosci gdy nie gwarantujq nalezytego poziomu wykonywania robdt, naruszajq zasady
wspotzycia spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pozostajq pod
wptywem alkoholu badz innych srodkéw psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;
catos¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wtasny koszt;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie bylty przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowg lub normami, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonane roboty sg zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego;
zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej,
geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w
trakcie realizacji robot;



18) oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;

19) zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego na pismie gotowosci do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

20) w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robdt;

21) w razie potrzeby przygotowanie i sktadanie wnioskdbw o zajecie pasa drogowego,
w ktérych beda prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane;

22) przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oswiadczenia, atesty,
certyfikaty materiatow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podziattm na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszczegdinych etapow robdt jak rowniez potwierdzajacy
stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego;

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

24) zgtoszenie do poszczegoinych organéw oraz poszczegoélnych wiascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia rob6t zgodnie z uzgodnieniami sktadajacymi sie na dokumentacje
techniczng;

25) przeszkolenia wskazanej przez Zamawiajgcego osoby (lub oséb) z obstugi urzadzen, maszyn ze
szczegolnym wskazaniem na bezpieczny i nalezyty sposob ich uzytkowania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego po realizacji zadania.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o btedach lub brakach w

dokumentaciji technicznej oraz dokumentaciji projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich

zmian, modyfikacji i poprawek.

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

2) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentaciji projektowej i technicznej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) uczestniczenie w odbiorach robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11 umowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

6) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

Zamawiajacy umozliwi odptatne korzystanie przez Wykonawce w zakresie energii elektrycznej i wody.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa w § 1
z udziatem Podwykonawcy (-6w)

za dziatania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

2.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamdwienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego,
zawartg pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig
zatgcznik do umowy.
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Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-0w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci
przedmiotu zamowienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie
15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktdrym mowa w ust.
9, nie spetniajgcego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego
projektu  umowy, o ktébrym mowa w ust. 5 w terminie, o ktorym mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktorym mowa w ust. 6. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy, o
ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu poprzedzajagcym uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 1 % warto$ci umowy, o ktérej mowa w §
S ust. 1.

Jezeli umowa, o ktdrej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem kary umowne;.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagajg pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialno$ci za wady nie byt krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady wobec Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §14.

13. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy § 4 stasuje sie odpowiednio.

1.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosei ................ zZtotych brutto (stownie ziotych: ...................... zt). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. Ztotych.
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Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za po$rednictwem metody podzielonej ptatnosci
(podzielona ptatnosc).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa i techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony uzgadniaja, ze rozliczenie robdt nastapi w oparciu o:

- faktury czesciowe wystawione nie czesciej niz raz na miesigc, na podstawie protokotu cze$ciowego
odbioru robot, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Wysoko$¢ wynagrodzenia cze$ciowego odzwierciedla¢ bedzie
stopien zawansowania zrealizowanych prac budowlanych w ujeciu pienieznym od momentu przekazania
placu budowy lub w przypadku dokonania juz ptatno$ci czeSciowych od stanu ujawnionego w ostatnim
protokole czes$ciowego odbioru robot i bedzie obliczana jako iloczyn wartosci poszczegdinych elementow
wskazanych przez Wykonawce w tabeli elementéw ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 i
wykazanego stopnia zawansowania prac w ujeciu procentowy (protokét odbioru cze$ciowego).

- fakture koncowa na kwote stanowigcg réznice pomiedzy wartoscig wynagrodzenia okreslong w § 5 ust.
1 a wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach odbiorow czesciowych, wystawiong na podstawie
protokotu koricowego odbioru robdt, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego.

Dane Zamawiajacego do faktury:

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres:

Nabywca: Gmina Bledzew, KoSciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.

W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatdw lub urzadzen o parametrach wyzszych niz
wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w ust. 1.

Nalezno§¢ umowna bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
Termin pfatnosci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najpdzniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptyngt. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub  dalszych  Podwykonawcdéw  wynikajacych z  Uméw o
podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zapfatg wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w terminie  okreSlonym w  zaakceptowanej przez = Zamawiajgcego  Umowie

0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania pfatno$ci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o Zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 12, podwazajacych zasadno$¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajacego wykaze niezasadnosc takiej zapfaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wtascicielem rachunku ptatno$ci, ktdry wskaze na fakturze oraz stuzy on

na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. W sytuacji niezgodno$ci podanego na fakturze nr

rachunku bankowego z biatg lista, termin ptatnosci wydtuzy sie do momentu pojawienia sie na wyzej

wymienionej liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
Osoby wyznaczone do koordynacji zaméwienia:

ze strony Zamawiajgcego:
Koordynacja prac — Adrian Rudzifiski
Inspektor Nadzoru — ............. ;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacjaprac—...................... ,
Kierownika rob6t budowlanych - ..............cceeee.

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s0b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego wytgcznie w



9

przypadku uzasadnionych waznych powodow, ktdrych nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczegoinosci dtugotrwatej choroby, diugotrwatej niezdolnosci do
pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢
warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla
dokonania zmiany.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i osobach petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru lub Inspektoréw
niezwtocznie po ich ustanowieniu.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac¢ na wtasny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpieczefistwa os6b postronnych przebywajacych na
terenie wykonywanych robot, wykonania i utrzymania na swoj koszt wszystkich oston, ogrodzen na
terenie robdt i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa
ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat, a nastepnie wywozit wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panistwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowacC teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu, na jakim wykonywane sg roboty
do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrécenia terenu (w tym
terenéw zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w szczegdinoSci
nawierzchnie drdg, chodnikow i poboczy drég w ciggach, w ktdrych bedg prowadzone roboty, teren
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na witasny koszt transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z ich utylizacjg. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa zdarzen powstatych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
w szczegolnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0séb
trzecich.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaty, naprawi¢ na wtasny
koszt w taki sposob aby roboty i materiaty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom specyfikacii
technicznej, dokumentacji projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.
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§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwtocznego informowania o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych lub zmiany materiatdbw budowlanych, sprzetu i urzadzen, inspektora nadzoru,
Zamawiajgcego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacii
projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycjg sposobu ich wykonania o szczegdtowosci
ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz wymaga
w razie potrzeby akceptaciji projektanta albo odpowiednio autora dokumentaciji projektowej i technicznej
Wykonanie robdt zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym
mowa w § 5.
Roboty dodatkowe moga by¢ prowadzone wytgcznie po spetnieniu warunkéw okreslonych a art. 455
p.Z.p. po przeprowadzeniu negocjacii.

§10
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany do Umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazno$ci takich
zmian.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamowienia moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:

— wylgcznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, ze zmiana ta
nie jest zawiniona przez Wykonawce,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

— zwioki w wyznaczaniu i dokonywania odbiordéw przewidzianych Umowa,

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacjiizmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw, lub czynnikdw miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

— z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zaméwienia pod warunkiem, ze
dziatania te nie sq konsekwencjq dziatan ktorejkolwiek ze Stron Umowy,

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji panstwowej, w szczeg6lnosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze
Stron,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych,

zmiana terminu nastepuje o czas trwania przeszkody, badz o czas zmian wynikajacy z powyzszych

okolicznosci.

2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

— zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia, na inne,
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym. Zamawiajacy, nie wyraza zgody do zmiany sktadu Personelu na osoby o nizszych
kwalifikacjach,
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— zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamoéwienia, na
innego Podwykonawce, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym do$wiadczeniem i
Personelem Podwykonawcy;

— na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— wprowadzenia prac zamiennych,

— aktualizacja/zmiana rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,

— rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

— w przypadku zaistnienia korzysci dla Zamawiajgcego takich, jak skrocenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia lub  zastosowania  bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom bedzie przystugiwato prawo zmiany

wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku wystapienia konieczno$ci aktualizacji’zmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw, lub czynnikéw miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzglednieniem

stawek jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio

ogtoszony kwartat.

4) Inne zmiany:

— w skiadzie oséb reprezentujgcych Wykonawce na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na
etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

— w przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajacego, w miejsce
praw i obowigzkéw Zamawiajgcego automatycznie wstepuje jego nastepca prawny bez potrzeby
zmiany Umowy.

§11
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje i terminy wyznaczania odbioréw
robot:

1)

odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przestania za
posrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
zawiadomienia o konieczno$ci dokonania odbioru;

odbiory czesciowe wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru ;

odbior koricowy wyznaczany w terminie 7 dni od ofrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowoéci do odbioru;

odbiory usuniecia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;
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5) odbiér gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiajacego nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed uptywem
okresu gwarancji w terminie umozliwiajgcym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu gwarancj.

W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg Kierownik robdt oraz Inspektor

Nadzoru. Jezeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomit o koniecznosci dokonania odbioru tych robdt,

zobowigzany jest je odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic te

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Wykonawca zgfasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez zawiadomienie o gotowosci do odbioru

wiasciwego inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany

zatgczy¢ wykaz robot zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres rob6t budowlanych, dostaw lub

ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$¢.

W trakcie czynno$ci odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje

umozliwiajaca przeprowadzenie przez nadzoér inwestorski odbioru cze$ciowego — np.. dokumenty

dotyczace wbudowanych materiatéw, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, inne

dokumenty $wiadczace o poprawnym wykonaniu robot.

Odbidr czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru zawierajacego ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym w szczegolnosci zakres odebranych rob6t oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy,

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, wkasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robot i

przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy z czynnosci odbioru korcowego sporzadza protokot odbioru podpisany przez

przedstawiciela Zamawiajacego, witasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robdt i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ przedmiot Umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy (wytgcznie wady),

2) jezeli wady i usterki nadajg sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usunigecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w
protokole powod nieodebrania robot i termin usuniecia wad, lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad i usterek zatrzymujac odpowiednig do
kosztow usuniecia wad i usterek cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru kofcowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami
i usterkami, wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegolnosci
przedstawiciel Zamawiajacego, wiasciwi Inspektorzy Nadzoru, Kierownik robot i przedstawiciel
Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych w takcie obioru korcowego zamawiajacy
sporzadza protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioréw usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje sie
odpowiednio zapisy Umowy dotyczace odbioru koncowego z tym zastrzezeniem, ze Strony sg
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jednoczesnie uprawione i zobowigzane do wskazania 0sob uczestniczacych w tych odbiorach w ich
imieniu.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia Sadu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:

1)

niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% kwoty, o ktorej mowa w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu ustalonego terminu umownego,

odstapienie od Umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy

nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorach badz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokoéci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
umownego terminu zaptaty,

nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z
podwykonawcg,

nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 10% warto$ci umowy zawartej z podwykonawca,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 10% warto$ci umowy zawartej z podwykonawcg,

za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 500,00
zZtotych (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazdg osobe. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na podstawie umowy o prace bedzie musiata niezwtocznie
opusci¢ miejsce wykonywania przedmiotu Umowy,

Wykonawca bedzie mogt naliczy¢ Zamawiajagcemu kary umowne za:

1)

3)

za zwioke w wyznaczeniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% kwoty, o
ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu ostatniego
umownego terminu, na ktory odbiér koricowy powinien by¢ wyznaczony,

za zwioke w rozpoczeciu wyznaczonego odbioru koricowego przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2%
kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu
ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru kofcowego,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o ktdrej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
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4. Strona zobowigzana do zaptaty naliczonej kary umownej jest zobowigzana do jej zaptaty w terminie 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Strone uprawiong do naliczenia kary umowne;.

5. Strony sg uprawione do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w
kazdym z nizej opisanych przypadkéw, jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan wynikajacych z Umowy poprzez:

— realizacje przedmiotu zamdwienia przy udziale oséb petigcych funkcje kierownicze nie
posiadajacych wymaganych prawem uprawnien,

— stosowanie materiatow lub wyrobéw budowlanych niezgodnych z wymogami zakreslonymi w § 3
ust. 1 pkt 2 Umowy,

— nieprzedstawienie na Zzadanie Zamawiajgcego dokumentow koniecznych dla wykazania
zgodnosci stosowanych przez Wykonawce materiatéw lub wyrobdéw budowlanych z wymogami
zakreSlonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

— niedotrzymanie termindw realizacji, o ktérych mowa w § 2 Umowy, z wylgaczeniem sytuacji ich
niedotrzymania z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego;
) Wykonawca stat sie niewyptacalny, lub zawiesza dziatalno$¢;

4) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacania sktadek;

) W sposéb nieuzasadniony odmowit przejecia placu budowy lub nie stawit sie na wyznaczony termin
jego przekazania;

6) Wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze ZzadaC wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1)-5) prawo odstapienia bedzie mogto by¢ zrealizowane w ciggu

60 dni od powzigcia wiedzy przez Zamawiajacego o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

2. Po odstgpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat oSwiadczenie o odstgpieniu,
podejmie on niezwtocznie kroki majgce na celu zakoriczenie robot w zorganizowany i protokolarny sposob
umozliwiajacy zminimalizowanie kosztoéw oraz zabezpieczenie rozpoczetych, a niezakonczonych prac.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego po$wiadczy, w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, wysokos¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od Umowy. W przypadku, gdyby
poSwiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie bylo moZliwe z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przediuzeniu, bez
konieczno$ci zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

4. Obie Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia, jezeli
opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajace z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

5. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptacenia odsetek od nieterminowych pfatnosci, jezeli jest to
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.
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§14
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia na okres ..... lat (... ) liczac od dnia dokonania odbioru koricowego robot,

niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentéw / dostawcow urzadzen i materiatow
wbudowanych w przedmiot umowy.

W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu,
wyznaczajac termin na ich usunigcie zgodnie z warunkami okreslonymi w zatgczniku nr 4 do Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunigtg z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy ujawnieniu
dalszej wady czy usterki ma prawo zgda¢ wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie
Zamawiajacy moze skutecznie zgtosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element robdt istotny z punktu
widzenia prawidtowos$ci funkcjonowania cato$ci rob6t.

Udzielenie gwarancji nie wytacza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj. 5 %
warto$ci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ............. zt (stownie: ............... ) w
formie ... . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o rbwnowartosci kwoty: ................. zt, jest zwalniana
przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o réwnowarto$ci kwoty:
.............. Zt jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu
udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem kar
umownych.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie
Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej rowng wartosci wykonywanych robdt budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkod
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osobowych i majatkowych w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do przedtozenia dla Zamawiajgcego
kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy
sktadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caty okres wykonywania Umowy oraz
przez okres 60 dni po jej zakoniczeniu.

§17

Spory
Spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie rozstrzygnac
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
Sita wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej.

2. Przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Jako site wyzszg Strony zaliczajg w szczegdlno$ci:
wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar, ktéry nie powstat z winy Strony,
epidemie, gwattowne rozruchy, strajki oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugq Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, 0 jej zajciu i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki
Sposob sita wyzsza wptyneta na warunki wykonania umowy.

4.  Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nig.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: Prawo zaméwien publicznych i
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w
zwigzku z realizacjq niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ nalezno$ci z wynagrodzenia na
rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemne;.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajgcego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) tabela elementdw ceny ryczattowej - § 2 ust. 5 pkt 3

2) harmonogram rzeczowo - finansowy zgodnie z § 2 ust. 5

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
4) karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4 do umowy
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr......... [ zdnia ............

Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng

Lp. Opis robot Warto$¢ brutto
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2 DROGI | CHODNIKI

3 OGRODZENIA

4 BUDYNEK ZGK

4.1 Roboty ziemne

42 Fundamenty

43 Podkfady

4.4 Parter

4.5 Dach

4.6 Elewacja

4.7 Stolarka

48 Wykonczenie wewnetrzne

49 Sufit podwieszany

410 Instalacje sanitarne

4.10.1 Przytacze wody i instalacja zewnetrzna

410.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej i instalacja zewnetrzna
410.3 Woda - instalacja wewnetrzna

4104 Kanalizacja sanitarna - instalacja wewnetrzna
4105 Bialy montaz

4.10.6 Wentylacja mechaniczna

411 Instalacje elektryczne

4111 INSTALACJE ZEWNETRZNE

411.2 Tablice rozdzielcze

411.3 INSTALACJE WEWNETRZNE

411.31 Instalacja o$wietlenia podstawowego budynku
41132 Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku
41133 Instalacja gniazd

411.34 Instalacje niskopradowe wewnetrzne

41135 Instalacja odgromowa

411.3.6 Instalacja fotowoltaiczna

411.3.7 Pomiary elektryczne
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Zatgcznik nr4 do Umowy nr......... [ zdnia ............

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Bledzew

Wykonawca jako Gwarant: ..........cccccceeeeiirininne,

Umowa NI ..., ZANIA s

Przedmiot umowy zwany dalej ,Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Data odbioru KONCOWEQO: ......cccvevrvereeerieiiiririeieas
Ogdlne warunki gwaranciji jako$ci:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Zze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot gwarancii
zostat wykonany zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wspdiczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescig
umowy, o ktorej mowa w pkt 3.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady lub usterki
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego
robot.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, okres gwaranciji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady lub usterki do momentu jej skutecznego
usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad lub
usterek a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

6.6.1 sity wyzszej,

6.6.2 szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowigzki Gwaranta

7.1

7.2
7.3

74

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgioszonych przez
Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnity innego terminu.

Do czasu usuniecia wad lub usterek Wykonawca (Gwarant) na wiasny koszt zabezpieczy teren.
Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru usunigcia wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) w terminie okre$lonym zgodnie z pkt 7.1. nie usunie lub usunie
wady lub usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy (Uprawniony) moze powierzy¢ usuniecie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta

8.1.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek oraz wykonania swoich zobowigzan zawartych w
umowie i Karcie gwarancyjne;j.
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8.2. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za Wady robé6t budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego.

9.1.  Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu odbioru koricowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne.

10.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 7 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jakosci w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu
gwarancji.

10.2 Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne wady lub usterki Przedmiotu
gwarangji.

10.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajagc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

10.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skuteczno$ci ustaler dokonanych przez komisje przegladowa.

10.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.

Komunikacja.

11.1. O kazdej awarii lub wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem lub e-mailem na wskazane numery
telefondw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie
zgtoszenia i okre$li¢ sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindw
okreslonych w pkt. 7.1.

11.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub drogq elektroniczna.
Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o Wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wys$le powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

11.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

a) WyKonawey (GWarant) ..........cccccuevereeieieiisiiescsseeevevetsss e
b) Zamawiajacego (Uprawniony) — Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66- 350 Bledzew.

11.4. O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w pkt. 11.3 strony zobowigzane sg
informowa¢ sie niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Postanowienia koficowe.

12.1 Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych na urzadzenia nie mogg by¢
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikajacymi z umowy i z tej Karty Gwarancyjnej. W
przypadku zaistnienia sprzecznosci, o ktorej mowa powyzej, Strony zwigzane sg warunkami
gwarancji okreslonymi w umowie i w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, chyba, ze warunki gwarancii
opisane w dokumentach gwarancyjnych sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.

12.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

12.3 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktorej mowa w pkt.3.

12.4 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.



Warunki gwarancji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel

Wykonawca (Gwarant):

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Uprawnionego):
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