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	Lp
	Projektant
	Podmiot sprawdzający
	Nadleśnictwo
	RDLP

	
1

	
Opracowanie projektu budowlanego

	
	
	

	


2
	
	
Sprawdzenie projektu budowlanego w zakresie m.in.:
- przyjętych rozwiązań (z ewentualnym wskazaniem rozwiązań alternatywnych)
- zgodności z założeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP Radom

	
	

	



3
	
- Uwzględnienie w projekcie budowalnym uwag przedstawionych przez podmiot sprawdzający
lub
- przedstawienie pisemnego stanowiska wskazującego przyczyny, dla których w/w uwag nie uwzględniono

	
	
	

	







4
	
	
	
Przesłanie do RDLP w Radomiu drogą elektroniczną:
- projektu budowlanego (w wersji uzupełnionej po sprawdzeniu przez podmiot zewnętrzny)
- raportu ze sprawdzenia projektu budowlanego przez podmiot sprawdzający
- stanowiska projektanta dot. wniesionych uwag, o których mowa w pkt 3 tired drugi.
Udostępnienie na czas konsultacji wersji papierowej dokumentacji projektowej
W przypadku inwestycji drogowych należy przesłać także:
- przekroje konstrukcyjne,
- przekrój podłużny,
- przekroje poprzeczne,
- szczegółowe rozwiązania techniczne (zgodnie z pismem RDLP zn. ER.20.1.25.2017 z dnia 13.09.2017 r) 

	

	
5
	
	
	
	
Konsultacje z przedstawieniem ewentualnych uwag w formule WDE


	

6
	
Stanowisko odnośnie uwag wniesionych przez RDLP w ramach konsultacji dokumentacji przesłanej zgodnie z pkt. 4 . treść stanowiska – jak w pkt. 3 powyżej

	
	
	

	

7
	
	
	
Przesłanie do wiadomości RDKP w Radomiu stanowiska projektanta odnośnie uwag wniesionych przez RDLP w ramach konsultacji dokumentacji

	

	

8
	
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego

	
	
	

	
9
	
Uzyskanie pozwolenia na budowę

	
	
	

	

10
	
Wykonanie pozostałych elementów dokumentacji projektowej w szczególności: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, itp.

	
	
	

	

11
	
	
Sprawdzenie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie: kompletności, zgodności i spójności zapisów ujętych we wszystkich dokumentach wchodzących w jej skład

	
	

	

12
	
	
	
Przeslanie drogą elektroniczną do RDLP raportu dot. ostatecznego sprawdzenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez podmiot zewnętrzny

	




