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Wrocław, 13 czerwca 2023 r. 

 

  

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę Gamma kamery wraz z postawieniem budynku w 
systemie modułowym z adaptacją pomieszczeń, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.43.2023 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 

137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy  z dnia 11 września 2019 r Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), dalej PZP, informuje, że 

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. W terminie ustawowym (do 26.05.2023 r.) 

wpłynęło 127 wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 PZP 

wnioski złożone po 26.05.2023 r. Zamawiający pozostawia bez odpowiedzi. Zamawiający 

odpowiednio wyjaśnia i modyfikuje treść SWZ: 

 

Pytanie nr 1 
W nawiązaniu do zapisów pkt V.1.2 SWZ tj. żądania złożenia wraz z ofertą przedmiotowych 

środków dowodowych tj. „Certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną 

potwierdzającego, że producent modułów posiada wdrożony system zarządzania jakością 

zgodnie z normą ISO 9001:2015” 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia razem z ofertą: 

„Certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego, że producent 

modułów posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie kompleksowej realizacji 

inwestycji*_dla budownictwa szpitalnego w technologii modułowej obejmujący min.: 

projektowanie, produkcję oraz serwis i konserwację instalacji i sprzętu medycznego” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 2 
W nawiązaniu do pkt VI SWZ określającego termin wykonania na dzień 31.11.2023 r. prosimy 

o ustalenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 436 pkt 1) aktualnie 

 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław 
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obowiązującej ustawy PZP tj. w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach liczonych od dnia 

podpisania umowy. Konieczność terminowego rozliczenia dofinansowania dla 

przedmiotowego zadania nie sposób uznać jako obiektywną przyczynę zwłaszcza w sytuacji, 

gdy przedmiotowe postępowanie będzie przedłużać się np. na skutek wielu zapytań do SWZ, 

wnoszeniem ewentualnych środków odwoławczych itp. 

 

Odp.: Ustawodawca dopuszcza określenie terminu poprzez wskazanie daty. SWZ bz. 

 

Pytanie nr 4  
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na 

którym planowana jest inwestycja (w celu zapoznania się ze stanem istniejącym terenu i 

budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami 

organizacyjno - logistycznymi, celem uwzględnienia powyższych okoliczności w cenie 

oferty)? 

Wymaganie odbycia wizji lokalnej zostało określone w Załączniku nr 11 – PFU tj: “Oferent po 

zapoznaniu się z programem funkcjonalno-użytkowym ma obowiązek przeprowadzić wizję 

lokalną terenu w celu dokonania oceny wszystkich koniecznych czynników niezbędnych do 

przygotowania rzetelnej kompleksowej oferty obejmującej wszelkie prace przygotowawcze, 

zasadnicze oraz towarzyszące” 

 

Odp.: SWZ została zmodyfikowana w dniu 25.05.2023 r., a modyfikacja umieszczona na 

stronie prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie nr 5 

W nawiązaniu do projektu umowy § 11 ust. 2, prosimy o potwierdzenie, że Certyfikaty CE 

oraz Deklaracje Zgodności dla sprzętu medycznego, Wykonawca dostarcza wraz z 

przekazaniem sprzętu.  

 

Odp: SZP - Tak, Zamawiający potwierdza, że Certyfikaty CE oraz Deklaracje 

Zgodności dla sprzętu medycznego, Wykonawca dostarcza wraz z przekazaniem 

sprzętu.  

Dodatkowo zgodnie z Rozdz. V pkt 1 ppkt 4) SWZ Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość ponownego wezwania o dostarczenie dokumentów. 

 

Pytanie nr 7 -  
W odniesieniu do koncepcji na rzucie przy wejściu widoczne są schody (8 schodków z 

spocznikiem). W związku z tym prosimy  o informację na jakiej wysokości winno być wejście 

do budynku nowoprojektowanego względem rzędnej terenu.  
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Odp.: W odniesieniu do koncepcji na rzucie przy wejściu widoczne są schody (8 

schodków z spocznikiem). Poziom projektowanego budynku jest równy z poziomem 

istniejącej części budynku. 

Rzędna terenu zostanie opisana przez projektanta Wykonawcy, po uzyskaniu mapy dc. 

projektowych. 

 

Pytanie nr 8  
W związku z tym, iż budynek jest parterowy, czy należy przewidzieć warstwę ołowiu w 

podłodze zgodnie z PFU? 

Odp.: Nie ma potrzeby umieszczania ołowiu w podłodze jeżeli nie ma przewidzianej 

ciągłej pracy ludzi pod tym pomieszczeniem 

 

Pytanie nr 9  

§ 2 ust.2, § 4 ust. 5 pkt. 2), par. 8 ust. 1 pkt. 6, § 8 ust. 4, § 11 ust. 1, § 14  ust. 1 pkt. 1 

Prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowy” ( lub „bez zastrzeżeń”) odbiór. 

Postanowienie zastrzegające bezusterkowy odbiór robót budowlanych, jest 

postanowieniem nieważnym z uwagi na sprzeczność z istotą umowy o roboty 

budowlane. W  orzecznictwie  jednolicie  przyjmuje  się, że 

o  niewykonaniu  zobowiązania z tytułu umowy o roboty budowlane nie można mówić, 

jeżeli wykonawca wykonał roboty, lecz są one wadliwe. Decydujące znaczenie ma 

charakter wad. W konsekwencji niedopuszczalnym jest wprowadzanie tzw. 

bezusterkowego odbioru robót. Odbiór robót jest przy tym obowiązkiem 

Zamawiającego. 

Odp.: SWZ bz. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. 

 

Pytanie nr 10 

§ 4 ust. 5 pkt. 1) 

Termin płatności 60 dni roboczych sprzeczny z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, która maksymalny termin płatności określa 

na 60 dni. (kalendarzowych, nie roboczych). Jednostronne narzucenie przez 

Zamawiającego terminu płatności liczonego w dniach roboczych nie wypełnia przy tym 

przesłanek "uzgodnienia" o którym mowa w art.. 7 ust. 2 ww ustawy, który umożliwia 

wydłużenie terminu płatności w drodze uzgodnień stron. 
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Odp.: Zamawiający wykreśla z § 4 ust. 5 pkt. 1) zwrot „roboczych” 

 

Pytanie nr 11 § 4  ust. 5 pkt. 1), § 4 ust. 5 pkt. 2), § 4 ust. 5 pkt. 2) lit b),  § 4 ust. 5 pkt. 3)  
Zwrot „przyjęcie” prosimy zastąpić zwrotem „doręczenia”. Przepisy ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które regulują 

terminy płatności, nie znają takiego pojęcia jak "przyjęcie faktury". Terminem od 

którego należy liczyć termin płatności to termin doręczenia faktury. Pojęcie "przyjęcia" 

faktury nie jest przy tym wyjaśnione przez Zamawiającego, a analiza treści umowy ( w 

tym par. 10 ust. 4 i par. 10 ust. 5 pkt 2, które określają terminy płatności dla 

podwykonawców liczone od dnia doręczenia faktury/rachunku) potwierdzają, że jest to 

pojęcie odmienne od "doręczenia" faktury i uzależniają to od dodatkowej czynności 

Zamawiającego.  

Odp.: SWZ bz. 

 

Pytanie nr 14 

§ 4 ust. 5 pkt. 5 

Prosimy o wykreślenie wskazanie, że odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych są równe sumie stopy procentowej NBP i ośmiu punktów procentowych. 

Wysokość odsetek każdorazowo ustalana przez Ministra właściwego ds.. gospodarki w 

drodze rozporządzenia. 

Odp.: SWZ bz. Zapis zgodny z ustawą o Przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

 

Pytanie nr 15 

§ 5 ust. 2 

Prosimy o wykreślenie zwrotu, że płatność będzie dokonana po „rekomendowaniu przez 

osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy w imieniu 

zamawiającego, polecenia zapłaty. 

Postanowienie nieprecyzyjne umożliwiające uchylanie się przez Zamawiającego od 

płatnosci. Podstawą płatności jest wykonanie umowy a nie rekomendowanie dokonanai 

płatności przez osoby bliżej niezdefiniowane, co do Wykonawca nie ma wpływu. 

Odp.: SWZ bz. 

 

Pytanie nr 16  
§ 5 ust. 7 

Prosimy o  doprecyzowanie, że nie dotyczy to pomieszczeń, w których zostanie złożony 

zdemontowany sprzęt. Po demontażu przez Wykonawcę i złożeniu sprzętu do miejsca 



 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr 
POIS.11.03.00-00-0080/22-00/127/2023/250 pn. „Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym ” nr POIS.11.03.00-00-0080/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie 
naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020 

 

wyznaczonego, to na Zamawiającego przechodzi ryzyko uszkodzenia/utraty/zniszczenia 

tego sprzętu. 

Odp.: Tak, zmagazynowanie zdemontowanej gamma kamery leży po stronie 

Zamawiającego 

 

Pytanie nr 17  

§ 7 ust. 2 pkt. 2) 

Prosimy o doprecyzowanie, że do obowiązków Wykonawcy nie dotyczy to pomieszczenia 

w którym będzie zdemontowany przez Wykonawcę sprzęt (w ramach prawa opcji). 

Odp.: Tak, zmagazynowanie zdemontowanej gamma kamery leży po stronie 

Zamawiającego 

 

Pytanie nr 18 

§ 7 ust. 3 pkt. 19 

do wykreślenia, powtórzony  § 7 ust. 3 pkt. 16 

Odp.: Zamawiający wykreśla zapis § 7 ust. 3 pkt. 19 

 

Pytanie nr 19  

§ 7 ust. 3 pkt. 33  

Konieczność zmiany, z uwagi na to że w postanowieniu brak jest zastrzeżenia, ze chodzi o 

awarie które są związane z działaniem Wykonawcy (przez niego zawinione). Wykonawca 

nie może przyjąć na siebie odpowiedzialność za każdą awarię, a pierwotne postanowienie 

na to wskazuje. Ewentualnie wnioskujemy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku awarii 

które nie są związane z nieprawidłowym działaniem Wykonawcy, prace nieobjęte umową 

zostaną wykonane za dodatkowym wynagrodzeniem.  

Odp.: W sprawach nieuregulowanych umową w zakresie gwarancji/rękojmi obowiązują 

przepisy k.c. 

 

Pytanie nr 20 

§ 8 ust. 2 

Prosimy o dodanie zastrzeżenie, że termin usunięcia wad/usterek może być uzgodniony 

przez strony. 

Odp.: Nie. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 21 
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§ 8 ust. 3 

Uwagi jak do protokołów bezusterkowych. Brak uzasadnienia dla przerwania odbioru w 

przypadku, gdy stwierdzone wady mają charakter nieistotny. Zamawiający w takim 

przypadku powinien dokonać odbioru, a stwierdzone wady/usterki usunięte w ramach 

gwarancji/rękojmi. Postanowienie do usunięcia.  

Odp.: SWZ bz. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. 

 

Pytanie nr 22 

§ 8 ust. 6 

Termin na zgłoszenie wystąpienia siły wyższej jest zdecydowania za krótki. Przede 

wszystkim powinien być on liczony od dnia ustąpienia siły wyższej ponieważ dopiero 

wtedy można ustalić o jaki czas aneksować umowę. Siła wyższa ma charakter 

nieprzewidywalny i nadzwyczajny, a wymaganie od Wykonawcy żeby dokonał 

zawiadomienia w 1 dzień roboczy stoi w sprzeczności z nieprzewidywalnością takiego 

zjawiska. Proponuję zamiast terminu wprowadzić zastrzeżenia, że zawiadomienie 

nastąpi "bez zbędnej zwłoki". 

Odp.: Nie. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 26  

§ 11 ust. 1 pkt. 1-2) 

Prosimy o doprecyzowanie czy osoby wskazane w tym postanowieniu tj. p. Mikulska i 

Komorek mogą samodzielnie podpisać protokół (wspólnie z Ordynatorem/Kierownikiem) 

czy tez muszą działać łącznie? 

Odp.: Osoby wskazane przez Zamawiającego mogą samodzielnie podpisać protokół ale 

wspólnie z Ordynatorem/Kierownikiem 

 

Pytanie nr 27 

§ 11 ust. 3  pkt. 2 

Prosimy o wykreślenie postanowienia umożliwiającego odstąpienie od umowy w 

przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu. Przede wszystkim opóźnienie ma charakter 

niezawiniony przez wykonawcę, ponadto odstąpienie od umowy jest zbyt daleko idącą 

konsekwencją.  

Odp.: Nie, SWZ bz. 

 

Pytanie nr 28 

§ 12 ust. 8 
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Prosimy o wydłużenie terminu usuwania wad - termin 3 dni roboczy, a w przypadku 

konieczności sprowadzenia sprzętu z zagranicy 7 dni roboczych, jest zbyt krótki. 

Rozsądnym byłoby dodać, że może być to również termin „uzgodniony przez strony” 

Odp.: Nie, SWZ bz. 

 

Pytanie nr 29 

§ 11 ust. 14 

Prosimy o wykreślenie, że gwarancje producenta powinny być analogiczne jak gwarancja 

udzielona przez wykonawcę na podstawie umowy. Gwarantem jest Wykonawca (nawet w 

przypadku gdy producent nie zapewnia gwarancji w zakresie określonym umową, 

Wykonawca przyjmuje na siebie taką odpowiedzialność). To ryzyko Wykonawcy W 

przypadku gdy takie postanowienie pozostanie, Zamawiający może odmówić odbioru, 

jeżeli warunki gwarancji producenta będą odmienne. 

Odp.: Pytanie bezprzedmiotowe, § 11 nie zawiera ust. 14  

 

Pytanie nr 30 

§ 13 ust. 5 

Prosimy o doprecyzowanie formy zgłaszania usterek/awarii. Zgłoszenie telefoniczne lub 

mailowe ( o ile nie jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) nie ma 

charakteru pisemnego, o którym mowa w tym postanowieniu.  

Odp.: SWZ bz. 

 

Pytanie nr 31 

§ 14  ust. 1 pkt. 1 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru.  

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 32 

§ 11 ust. 3  pkt. 2 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru. 

Dodatkowo podstawą do naliczenia kary umownej nie powinna być łączna kwota 

wynagrodzenia, a kwota przypadająca albo na dostarczenie i montaż urządzenia albo na 
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wykonania robót budowlanych (w zależności od tego czy wada dotyczy dostawy czy 

robót budowlanych) 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 33 

§ 11 ust. 3  pkt. 3 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru. 

Dodatkowo podstawą do naliczenia kary umownej nie powinno być łączne 

wynagrodzenie wykonawcy, a wynagrodzenia przypadające na dostawę i montaż 

sprzętu. 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 34 

§ 11 ust. 3  pkt. 4 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 35 

§ 11 ust. 3  pkt. 6 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru. 

Dodatkowo podstawą do naliczenia kary umownej nie powinno być łączne 

wynagrodzenie wykonawcy, a wynagrodzenia przypadające na wykonanie robót 

budowlanych 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 36 

§ 11 ust. 3  pkt. 7 
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Postanowienie do wykreślenia. W umowie nie ma par. 2 ust. 1 pkt. 2) do którego odsyła 

Zamawiający w tym postanowieniu. 

Odp.:- Pytanie bezprzedmiotowe, § 11 nie zawiera ust. 3 pkt 7)  

 

Pytanie nr 37 

§ 11 ust. 3  pkt. 8 

Postanowienie do wykreślenia. Kara za tego typu naruszenia jest już wskazana przez 

Zamawiającego w § 14 ust. 1 pkt. 2. Dodatkowo uwagi jak do §14 ust. 1 pkt. 2. 

Odp.: Pytanie bezprzedmiotowe, § 11 nie zawiera ust. 3 pkt 8 

 

Pytanie nr 38 

§ 11 ust. 3  pkt. 9 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru. Dodatkowo 

podstawą do naliczenia kary umownej za brak terminowego przejęcia placu budowy nie 

powinno być łączne wynagrodzenie, a wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych. 

nie powinno być łączne wynagrodzenie wykonawcy. 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 39 

§ 11 ust. 3  pkt. 10 

Brak uzasadnienia dla naliczania kary od wartości niniejszej umowy. Podstawą naliczenia 

kary powinna być kwota wynagrodzenia przypadającego danemu podwykonawcy 

Odp.: NIE. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 40 

§ 11 ust. 3  pkt. 11 

Podstawą naliczania kary umownej powinno być wynagrodzenie danego podwykonawcy, 

ewentualnie wynagrodzenie z niniejszej umowy ale dotyczące robót budowlanych. 

Odp.: NIE. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 41 
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§ 11 ust. 3  pkt. 12 

Podstawą naliczania kary umownej powinno być wynagrodzenie danego podwykonawcy. 

Odp: NIE. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 42 

§ 11 ust. 3  pkt. 13 

Podstawą naliczania kary umownej powinno być wynagrodzenie danego 

podwykonawcy. 

Odp.: NIE. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 43 

§ 11 ust. 3  pkt. 14 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 44 

§ 11 ust. 3  pkt. 15 

Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania. Opóźnienie nie ma takiego charakteru 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 45 

§ 11 ust. 4  

Wygórowana maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić 

Zamawiający Zgodnie z tym postanowieniem każda kara za opóźnienie to maksymalnie 

3krotnosć kary za odstąpienie, czyli 15 % wynagrodzenia (kara za odstąpienie to 5%). 

Zamawiający zastrzegł przy tym, aż 10 kar za opóźnienie, co oznacza że maksymalnie może 

żądać kar na poziomie aż 150% wartości umowy. Zwracam przy tym uwagę, ze 

zamawiający ma zawsze możliwość żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar. Proponujemy 20% wartości umowy. 

Odp.: NIE. SWZ bz. 
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Pytanie nr 46 

§ 17  ust. 1 

Należy dodać, że zmiana może mieć miejsce również w przypadkach określonych w 

umowie oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku opóźnień 

w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień. 

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działanie osób/podmiotów trzecich. 

Odp.: SWZ bz. 

 

Pytanie nr 47  

§ 18 ust. 2 pkt. 4 

Prosimy o wyjaśnienie o jaki „regulamin” chodzi. 

Odp.: Zamawiający wykreśla z § 18 ust. 2 pkt. 4) zwrot „regulamin” 

 

 

Pytanie nr 48 

§ 19 ust. 1 

Prosimy o doprecyzowanie, że nie wyłącza to drogi sądowej. W aktualnym brzmieniu 

może powstać wątpliwość czy nie jest to zapis na sąd polubowny 

Odp.: SWZ bz. Postanowienia § 19 czytane w całości są jasne i nie „budzą wątpliwości” 

 

Pytanie nr 49 

§ 14  ust. 1 pkt. 1 

Wykonawca mając na uwadze treść art. 433 pkt 1 pzp wnosi o zastąpienie słowa 

„opóźnienie wyrazem „zwłoka”. Wykonawca prosi o dostosowanie zapisu do przepisu art. 

433 pkt 1 pzp i naliczanie kary w związku ze zwłoką nie zaś w związku z opóźnieniem. 

Zgodnie z art. 433 pkt 1 pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 

odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami 

lub zakresem zamówienia; 

Zastrzeganie za opóźnienie kar umownych jest sprzeczne z art. 433 pkt 1 pzp i zastrzeżenie 

to nie będzie odnosić skutku wobec Wykonawców. Zgodnie z art. 58 § 1 i 3 kc takie 

postanowienie jako sprzeczne z ustawą i nieważne. 
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Nadto wskazać należy, że zasadą odpowiedzialności w umowach jest zasada winy (art. 471 

kc) zastrzeganie odpowiedzialności za opóźnienie naraża Wykonawcę za ponoszenie 

odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak dochowania terminu nie jest zawiniony.  

Odp.: SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie leżeć 

po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 50 

§ 14 ust. 4  

Wygórowana maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić 

Zamawiający Zgodnie z tym postanowieniem każda kara za opóźnienie to maksymalnie 

3krotnosć kary za odstąpienie, czyli 15 % wynagrodzenia (kara za odstąpienie to 5%). 

Zamawiający zastrzegł przy tym, aż 10 kar za opóźnienie, co oznacza że maksymalnie może 

żądać kar na poziomie aż 150% wartości umowy. Zwracam przy tym uwagę, ze 

zamawiający ma zawsze możliwość żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar. Proponujemy 20% wartości umowy. 

Odp.: NIE. SWZ bz. 

 

Pytanie nr 51  
W celu dochowania umownego terminu, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi 

zgodę na pominięcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust. 

ppkt 29 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 

30, budowa: 

29) 

obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a) 

elektroenergetycznymi, 

b) 

wodociągowymi, 

c) 

kanalizacji sanitarnej, 

d) 

cieplnymi 

 

- lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

 

Odp.: Zamawiający nie wyrazi zgody na pominięcie procedury uzyskania pozwolenia na 

budowę. Całość zadania obejmuje przebudowę oraz rozbudowę pomieszczeń Zakładu 

Medycyny Nuklearnej o budynek modułowy dedykowany Gamma Kamerze. 
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Pytanie nr 52 

Dot. §7 ust. 3 pkt 17 wzoru umowy: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z treścią w. postanowienia Zamawiający 

przejmuje pełna odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów w postaci złomu, 

wydanego zgodnie z pkt 17)? 

Odp.: zgodnie ze wzorem umowy, tu cyt.: „złom z demontażu należy zdać do punktu 

skupu surowców wtórnych, a dokument potwierdzający zdanie złomu przekazać osobom 

uprawnionym do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy”. 

 

Pytanie nr 53  

Dot. §7 ust. 3 pkt 33) wzoru umowy: 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować 

postanowienie, tak by wynikało z niego, że roboty dodatkowe (nieujęte Umową), 

o których mowa w tym postanowieniu, zgodnie z zasadami ogólnymi k.c. oraz 

ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych zostaną zrealizowane na koszt 

Zamawiającego? 

 

Odp.: płatność za roboty dodatkowe, wg. §4 ust. 5 pkt 2) lit. e wzoru umowy. 

 

 

Pytanie nr 54  

Dot. §8 ust. 1 pkt 6) lit. d wzoru umowy: 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN podstawą odmowy 

odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie 

z przeznaczeniem (wady istotne). Usterki powinny być zaś usuwane przez wykonawcę w 

ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej (por. wyroki SN II CKN 28/97, 

I CKN 520/97, II CSK 476/12). 

 

Prosimy zatem o modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, iż odbiór odbędzie się 

bez istotnych wad i usterek, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy („ Za 

odbiór końcowy uważa się fakt odbioru przedmiotu Umowy przez komisję powołaną 

przez Zamawiającego bez istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

Umowy.”) 

Odp.: SWZ bz. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. 

 

Pytanie nr 55  

Dot. §8 ust. 3 wzoru umowy: 

Z przyczyn wskazanych jak dla §8 ust. 1 pkt 6) lit. d Wykonawca wnosi o 
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zmodyfikowanie postanowienia: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone 

wady nieistotne nadające się do usunięcia, zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 

ustalonym w protokole odbioru.” 

Odp.: SWZ bz. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. 

 

Pytanie nr 56. 

Dot. §8 ust. 4 wzoru umowy: 

Stosownie do uwag dot. §8 ust. 1 pkt 6) lit. d prosimy o zmianę postanowienia ust/ 4:  

„Za termin zakończenia realizacji robót budowlanych uznaje się termin zakończenia 

robót udokumentowanych odbiorem końcowym tj. „Protokołem odbioru końcowego” 

niewykazującym wad istotnych wraz z uzyskanymi przez Wykonawcę wszystkimi 

pośrednimi odbiorami, złożoną kompletną dokumentacją powykonawczą, 

skompletowanymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i pozwoleniami wydanymi 

przez: 

(…)”. 

Odp.: SWZ bz. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. 

 

Pytanie nr 57 

Dot. §8 ust. 6 wzoru umowy: 

Wykonawca wskazuje, iż w okolicznościach utrudniających realizację umowy, w tym 

w szczególności w przypadku siły wyższej dochowanie wszelkich sztywnych form 

zgłoszenia może być technicznie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Obowiązki 

informacyjne powinny być realizowane, na ile jest to wykonalne ze względu na 

okoliczności, w normalnym trybie pracy Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca 

zwraca się zatem o odpowiednią zmianę brzmienia ust. 6: 

„W przypadku zaistnienia opóźnienia terminu wykonania robót z powodów niezależnych  

od Wykonawcy (np. siły wyższe), do terminu końcowego umowy, Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego pisemnie lub w inny skuteczny sposób (np. mailowo) w ciągu 3 dni 

roboczych od momentu, kiedy poinformowanie stało się możliwe, co może stanowić 

podstawę ewentualnego aneksowania umowy.” 

Odp.: NIE. SWZ bz. 

 

 

Pytanie nr 59 

Dot. §11 ust. 3 wzoru umowy: 

Wykonawca proponuje, aby w ramach zapisów umowy przewidziana została możliwość 

zapobiegania potencjalnym przypadkom zerwania umowy poprzez ustanowienie 

procedury naprawczej, umożliwiającej Wykonawcy prawidłową realizację przedmiotu 

Umowy.  

Zgodnie z art. 433 pkt 1) projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
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odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie – niezawinioną nieterminową realizacją.  

Z kolei wg orzecznictwa sądów powszechnych, w celu umożliwienia skorzystania 

z uprawnienie do odstąpienia „w części” strony powinny wskazać wprost w umowie, że 

dopuszczają taką możliwość. Co do zasady odstąpienie działa ze skutkiem wstecznym, 

co w określonych okolicznościach nie jest pożądanym efektem, także dla 

Zamawiającego. 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 60 
W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (w całości lub w części) w 

terminie 7 dni roboczych od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, 

w szczególności: 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub 

normami i warunkami prawem określonymi, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

na piśmie i bezskutecznym upływie terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych,  

2) jeżeli zwłoka w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni roboczych licząc od terminu 

zakreślonego w ust. 1, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze; 

3) nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. 2, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy na piśmie i bezskutecznym upływie terminu nie krótszego niż 5 dni 

roboczych; 

4) na podstawie art. 456 PZP; 

5) w przypadku, o którym mowa w §12 ust.4 lub ust.5 po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy na piśmie i bezskutecznym upływie terminu nie krótszego niż 5 dni 

roboczych.” 

Odp.: NIE. SWZ bz. 

 

 

Pytanie nr 61 

Dot. §13 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy: 

Wykonawca wnosi o uwzględnienie w ramach postanowienia rzeczywistego czasu 

potrzebnego na usunięcie wad/usterek, uwzględniającego kwestie techniczne, 

technologiczne oraz logistyczne. Termin usunięcia ewentualnych wad czy usterek nie 

powinien wynikać wyłącznie z uznaniowej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, który 

zazwyczaj nie ma wiedzy, ile czasu jest niezbędne na podjęcie i przeprowadzenie 

czynności gwarancyjnych. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę 

postanowienia zgodnie z poniższą propozycją: 

„(…) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technicznie, 
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technologicznie oraz logistycznie, nie krótszym niż 7 dni roboczych.” 

Odp.: NIE. SWZ bz 

 

Pytanie nr 62 

Dot. §18 ust. 2 wzoru umowy: 

Stosownie do regulacji wynikającej z art. 433 pkt 1) ustawy Pzp – prosimy o zmianę 

postanowienia w pkt 2) poprzez modyfikację słowa „opóźnienie” na „zwłoki”.  

Nadto, powołując się na motywy wskazane jak dla zapisów §11 ust. 3 prosimy o dodanie 

na końcu ust. 2 zastrzeżenia: 

„Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego 

wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin uzasadniony 

okolicznościami, nie krótszy niż 5 dni roboczych.” 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 63  

Dot. §18 ust. 4 wzoru umowy: 

W związku z tym, że zgodnie z ust. 5 okres wstrzymania prac miałby być wliczany do 

czasu realizacji Umowy, zwracamy się o należyte zabezpieczenie interesu Wykonawcy i 

modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, że Zamawiający przedstawi na piśmie 

Wykonawcy uzasadnienie wstrzymania prac, wskazując uchybienia, które stanowią 

podstawę wstrzymania.  

Odp.: Przypadki w których Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu 

umowy określa §18 ust. 4 projektu umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 

piśmie o uchybieniach, które stanowią podstawę wstrzymania.  

 

 

Pytanie nr 64  

Dot. §18 ust. 6 wzoru umowy: 

Zgodnie z wcześniejszymi motywami (pytaniami) dot. zapisów §18 zwracamy się 

o modyfikacje postanowienia ust. 6: 

„W przypadku wstrzymania robót powyżej 5 dni roboczych Zamawiający, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu mu w tym celu 

odpowiedniego terminu uzasadnionego okolicznościami, nie krótszego niż 5 dni 

roboczych ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni 

roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.” 

Odp.: NIE. SWZ bz.  
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Pytanie nr 65 

Dot. §31 ust. 1 wzoru umowy: 

W związku z tym, że §31 ust. 1 odnosi się do szeregu dokumentów, jakich żądać może 

od Wykonawcy Zamawiający w celu wykazania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, 

Wykonawca podnosi, że termin wyznaczony Wykonawcy, powinien w praktyce 

zapewniać możliwość jego dotrzymania. Prosimy zatem o zmodyfikowanie zdania 

pierwszego zgodnie z poniższym: „(…) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie 

krótszym niż 7 dni roboczych Wykonawca ma obowiązek przedłożenia (…):” 

Odp.: NIE. SWZ bz. 

 

 

Pytanie nr 66 

Dot. §14 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) wzoru umowy: 

W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów 

medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu 

zamówienia, czy świadczeniu usług serwisowych. W związku z tym, prosimy o obniżenie 

kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

Odp.: NIE. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 68  

Dotyczy swz rozdz. V pkt. 5): 

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące 

przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane 

w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym 

punkcie SWZ (katalogi/prospekty itd.). Tak sformułowane wymaganie może 

uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu  braku spełnienia wymagań technicznych, ale 

przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w folderach, prospektach, 

danych technicznych lub instrukcjach oferowanego sprzętu. W związku z powyższym 

wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego 

przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów 

technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza oświadczenie od Producenta w zakresie przedstawionym 

w pytaniu, z wyłączeniem parametrów ocenianych, dla których wymagane są 

katalogi/prospekty itd. – zgodnie z Rozdz. VSWZ. 

 

 

Pytanie nr 69  

Dotyczy Załącznika nr 2 do swz, tabela parametrów technicznych, kol. 5: 

Wnosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje podania 

numeru strony w materialach informacyjnych jedynie parametrów technicznych 
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oferowanej gamma kamery wymaganych w Załączniku nr 2, a nie np. wymogów 

odnoszących się do posiadanych dokumentów, usług integracji, licencji, czy też 

świadczenia usług serwisowych. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza oświadczenie od Producenta w zakresie przedstawionym 

w pytaniu. 

 

 

Pytanie nr 70 

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ pkt 30 oraz 60 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jedynie w przypadku 

wymiany źródeł izotopowych do kontroli jakości w całym okresie gwarancji, a nie tylko przy 

dostawie gammakamery. Dotyczy to wszystkich źródeł niezaleźnie od sposobu wykonywania 

kontroli ( ręcznie/ automatycznie ). 

Odp.: dotyczy całego okresu gwarancji 

 

Pytanie nr 71  

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ pkt 31 

Zamawiający wymaga dostawy gammakamery wyposażonej w Tomograf komputerowy min 

16 rzędowy natomiast premiuje punktowo system 32 rzędowy. System, który chcemy 

zaoferować może być wyposażony w tomograf 24 rzędowy. Czy w takiej sytuacji Zamawiajacy 

rozważy premiowanie takiego rozwiązania proporcjonalnie np za 2 punkty ? 

Odp.: NIE. SWZ bz.  

 

Pytanie nr 72  

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ Rozdział B. Inne pkt. 2 

Czy w sytuacji nie zalecania przez producenta przeglądów technicznych Zamawiający będzie 

wymagał, aby Wykonawca wykonywał w okresie gwarancji przynajmniej jeden przegląd w 

roku. Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji  (części, dojazd, czas pracy serwisu) 

wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie Zamawiającego. 

Odp.: przeglądy muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, Wykonawca 

w ofercie musi podać jakie są zalecenia Producenta sprzętu w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 73  

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ Rozdział B. Inne pkt. 3 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez przetwarzanie danych osobowych 

pacjenta? 
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Odp.: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Definicje pkt 2): 

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

 

Pytanie nr 74 Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od planowanej 

zabudowy kontenerowej znajduje się punkt poboru prądu? Jeśli to możliwe prosimy o 

zaznaczanie punktu na rzucie/mapie szpitala. 

 

Odp.: Zasilanie należy zaprojektować zgodnie z SWZ. Najbliższe ZK  znajduje się w 

odległości 40m. Do obowiązku Projektanta należy analiza możliwości wykorzystania 

istniejącej infrastruktury. 

 

 

 

Pytanie nr 75  
Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od planowanej zabudowy 

kontenerowej znajduje się punkt poboru wody? Jeśli to możliwe prosimy o zaznaczanie punktu 

na rzucie/mapie szpitala. 

 

Odp.: W zał. nr 9 znajduje się plan z przebiegiem instalacji. Opis dotyczący przyłącza 

wody znajduje się w zał. nr 11. Rozwiązanie zależy od uwarunkowań projektowych i jest 

w zakresie części projektowej zadania. 

 

 

Pytanie nr 76  
 

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od planowanej zabudowy 

kontenerowej znajduje się punkt możliwy do wpięcia nowego przyłącza kanalizacyjnego? Jeśli 

to możliwe prosimy o zaznaczanie punktu na rzucie/mapie szpitala. 

 

Odp.: W zał. nr 9 znajduje się plan z przebiegiem instalacji. Opis dotyczący przyłącza 

kanalizacyjnego znajduje się w zał. nr 11. Rozwiązanie zależy od uwarunkowań 

projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. 
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Pytanie nr 77  
 

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego zakresu prac wchodzącego w skład 

„odświeżenia” pomieszczeń (nr pomieszczenia 1, 2, 3).  

 

Odp.: "Odświeżenie" pomieszczeń to naprawa ścian i sufitów, malowanie ścian, wymiana 

wykładziny w przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

 

Pytanie nr 78  
 

Dotyczy części istniejącej podlegająca modernizacji: prosimy o informację czy Zamawiający 

wymagać będzie od Wykonawcy wykonania prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń 

znajdujących się w części istniejącej (pomieszczenia 1 – 11) w zakresie większym niż to 

opisano w załączniku 11 strona 9? Jeśli tak prosimy o informację jakie dodatkowe prace 

miałyby się w tym zawierać. 

 

Odp.: 

Pomieszczenie nr 1 naprawa ścian i sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w 

przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

Pomieszczenie nr 2 naprawa ścian i sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w 

przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

Pomieszczenie nr 3 naprawa ścian i sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w 

przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

Pomieszczenie nr 4 wymiana instalacji, wykonanie izolacji wodoszczelnej pod kafle, 

ułożenie nowych kafli i montaż białego osprzetu. 

Pomieszczenie nr 5 Montaż nowej ścianki szklanej z drzwiami przesuwnymi. Szkoło 

mleczne. Naprawa ścian i sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w przypadku jej 

uszkodzenia lub zniszczenia. Wymiana stolarki okiennej na aluminiową EI 60. 

Pomieszczenie nr 6 Wykonanie otworu drzwiowego w nowej lokalizacji. Naprawa ścian i 

sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w przypadku jej uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

Pomieszczenie nr 7 Wykonanie otworu drzwiowego w nowej lokalizacji. Naprawa ścian i 

sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w przypadku jej uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

Pomieszczenie nr 8 Wykonanie otworu drzwiowego w nowej lokalizacji. Naprawa ścian i 

sufitu, malowanie ścian, wymiana wykładziny w przypadku jej uszkodzenia lub 

zniszczenia. Wyposażyć w trzy zabudowy meblowe z blatami roboczymi. Jeden z nich 

wyposażyć w zlew i umywalkę. Naprawa ścian i sufitu, malowanie ścian, wymiana 

wykładziny. Wykonanie otworu drzwiowego do projektowanej części w ścianie 

zewnętrznej, zamurowanie części otworu okiennego w ścianie zewnętrznej, montaż drzwi 

p.poż. do pomieszczenia;    
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Pomieszczenie nr 9 Naprawa ścian, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny.  

Zamurowanie otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom. 

kontroli. Wykonanie otworu drzwiowego do projektowanej części w ścianie zewnętrznej, 

zamurowanie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej 

Pomieszczenie nr 10 Naprawa ścian, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny.  

Zamurowanie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej oraz wykonanie nowego otworu 

drzwiowego do pom. kontroli (pom. nr 12). Montaż mobilnej ścianki celem wydzielenia 

dojścia do pracowni gammakamery Montaż zabudowy meblowej (szafki stojące i wiszące 

ze zlewem, umywalką oraz lodówką podblatową w zabudowie). Należy wyposażyć w 

biurko (x1), fotel obrotowy (x1), kontener biurowy (x1). 

Pomieszczenie nr 11 Naprawa ścian, malowanie ścian i sufitu, zamurowaniem okna. 

Wymiana stolarki okiennej na aluminiową EI 60. 

Instalacje sanitarne i elektryczne w obrębie pomieszczeń 1-11 zgodnie z opisem PFU 

 

 

Pytanie nr 79  
Dotyczy części istniejącej podlegająca modernizacji: prosimy o informację czy w przypadku 

konieczności wykonania prac remontowych w zakresie Wykonawcy będzie też przygotowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora opinii/ decyzji czy tylko 

dokumentację powykonawczą? 

Odp.: Tak Wykonawca na całość zadania ma uzyskać pozwolenie na budowę. 

 

Pytanie nr 80  
czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy mebli do części podlegającej 

modernizacji? Jeśli tak prosimy o wyspecyfikowanie, 

 

Odp.: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia mebli do nowoprojektowanych i 

przebudowywanych pomieszczeń zgodnie z zapisami z PFU - Szczegóły dotyczące 

planowanej funkcji poszczególnych pomieszczeń (zgodnie z zał. nr 2) przewidzianych w 

ramach robót budowlanych, ich powierzchnie i wyposażenie wg wyszczególnienia w PFU. 

 

Pytanie nr 81  
czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy wyposażenia ruchomego do części 

podlegającej modernizacji (fotele, krzesła, leżanki, taborety, wieszaki na ubrania itp.)? Jeśli tak 

prosimy o wyspecyfikowanie, 

 

Odp.: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia mebli do nowoprojektowanych i 

przebudowywanych pomieszczeń zgodnie z zapisami z PFU - Szczegóły dotyczące 

planowanej funkcji poszczególnych pomieszczeń (zgodnie z zał. nr 2) przewidzianych w 

ramach robót budowlanych, ich powierzchnie i wyposażenie wg wyszczególnienia w PFU. 

 

Pytanie nr 82  
prosimy o informację czy w pomieszczeniach części budynku podlegającego modernizacji 

wentylacja jest sprawna (spełnia wymogi obowiązujących przepisów: 1,5 krotności wymiany 
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na godzinę)? Jeśli nie, prosimy o informację czy w gestii Wykonawcy będzie dostawa i montaż 

nowego układu wentylacji? 

 

Odp.: Należy wykonać zgodnie z opisem w PFU. 

 

Pytanie nr 83  
jeśli Wykonawca będzie miał obowiązek dostosowania wentylacji to czy Zamawiający będzie 

wymagał montaż centrali wentylacyjnej obsługującej pracownię?  

Odp. Należy wykonać zgodnie z opisem w PFU. 

 

 

Pytanie nr 84  

 

jeśli Wykonawca będzie miał obowiązek montażu centrali wentylacyjnej prosimy 

Zamawiającego, gdzie przewiduje jej montaż - dedykowane pomieszczenie czy np. jako 

podwieszana w pracowni?  

 

Odp.: W PFU określone są proponowane przez Zamawiającego miejsca montażu central 

wentylacyjnych. Ostateczne miejsce montażu central wentylacyjnych zależy od 

uwarunkowań projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. 

 

 

Pytanie nr 85  
prosimy o informację czy Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy wykonania 

klimatyzacji (split ścienny) dla chłodzenia pomieszczenia badań (istniejącej gammakamery), 

sterowni? 

 

Odp. Należy wykonać zgodnie z opisem w PFU. 

 

Pytanie nr 86  
prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostek zewnętrznych 

klimatyzatorów typu split na elewacji budynku? Jeśli nie to prosimy o wskazanie miejsca 

montażu, 

 

Odp.: Tam gdzie jest to możliwe klimatyzację należy zapewnić z klimakonwektorów. W 

pozostałych przypadkach w zależności od uwarunkowań projektowych Zamawiający 

preferuje jednostki Multi Split. Zamawiający jedynie w szczególnych przypadkach 

dopuszcza montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku. Wskazanie propozycji 

miejsca montażu jednostek zewnętrznych klimatyzatorów zależy od uwarunkowań 

projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. 

 

Pytanie nr 87  
prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostek zewnętrznych 

klimatyzatorów typu split na elewacji budynku? 
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Odp.: Tam gdzie jest to możliwe klimatyzację należy zapewnić z klimakonwektorów. W 

pozostałych przypadkach w zależności od uwarunkowań projektowych Zamawiający 

preferuje jednostki Multi Split. Zamawiający jedynie w szczególnych przypadkach 

dopuszcza montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku. Wskazanie propozycji 

miejsca montażu jednostek zewnętrznych klimatyzatorów zależy od uwarunkowań 

projektowych i jest w zakresie części projektowej zadania. 

 

Pytanie nr 88  
prosimy Zamawiającego o informację czy w adaptowanych pomieszczeniach system SSP 

podlega wymianie? 

 

Odp. Zgodnie z PFU. 

 

Pytanie nr 89  

prosimy Zamawiającego o informację czy system SSP jest na gwarancji? Jeśli tak to 

prosimy o podanie nazwy firmy obsługującej-gwaranta, 

 

Odp.: Na terenie Szpitala są zarówno elementy będące objęte gwarancją jak i po 

gwarancji. Firma mająca umowę serwisową z 4WSK to Obis Cichocki Ślązak. 

 

Pytanie nr 90  
prosimy o informację czy w przypadku konieczności ewentualnej przebudowy instalacji p.poż. 

będzie możliwa rozbudowa istniejącej centrali p.poż. o nowe pętle? 

 

Odp.: Należy rozbudować istniejące pętle. 

 

Pytanie nr 91  
W jakiej odległości od pracowni znajduje się istniejąca centrala p.poż.? 

 

Odp.: Odległość do centrali to około 70m. Ale w bliższej odległości znajdują się inne 

elementy pętlowe 

 

Pytanie nr 92  
czy Zamawiający będzie wymagał wymiany, modernizacji instalacji LAN, telefonicznej?  

 

Odp.: Zgodnie z PFU. 

 

Pytanie nr 93  
w jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń pracowni znajduje się lokalny punkt 

dystrybucyjny sieci LAN? 

 

Odp.: Odległość budynku od serwerowni to około 70m. 
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Pytanie nr 94  
czy zamawiający przewiduje dostawę elementów aktywnych do istniejącego punktu 

dystrybucyjnego? Proszę o podanie danych lub modeli switch itp. 

 

Odp. Zgodnie z PFU 

 

Pytanie nr 95  
czy istniejący punkt dystrybucyjny sieci LAN posiada odpowiednio dużo miejsca na nowe 

pachpanele i inne elementy składowe? 

 

Odp.: Zgodnie z PFU 

 

Pytanie nr 96  
 

prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający przewiduje montaż systemu kontroli 

dostępu? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości drzwi, 

 

Odp.: Zgodnie z PFU 

 

Pytanie nr 97  
czy nowy system KD ma być kompatybilny z istniejący systemem KD w szpitalu? 

 

Odp.: Zgodnie z PFU ma być kompatybilny i włączony do platformy Iprotect Aurora 

 

 

Pytanie nr 98  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej (podpunkt a)) do wartości tożsamej z Przedmiotem Zamówienia, 

zarówno w kwestii metrażu powierzchni, jak i wartości wykonanych robót na odpowiednio 

140m2 i 2,5 mln PLN brutto? Taka zmiana umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty, a także 

będzie tożsama z planowanym Zamówieniem. 

Odp.: Zamawiający odpowiednio modyfikuje rozdz. VIII SWZ. 

 

 

Pytanie nr 99  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej (podpunkt b)) w kwestii dysponowania projektantami oraz 

kierownikiem budowy z doświadczeniem w projektowaniu budynku modułowego 

jednokondygnacyjnego o powierzchni min. 140m2? Taki wymóg byłby tożsamy z 

Przedmiotem Zamówienia, a obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej 

oferty. 
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Odp.: Zamawiający odpowiednio modyfikuje rozdz. VIII SWZ. 

 

Pytanie nr 100  
Dotyczy technologii wykonania opisanej w PFU (str. 9): Czy Zamawiający dopuści 

rozwiązanie modułowe z zaprojektowaną odpornością ogniową poszczególnych elementów 

konstrukcji i wykończenia budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz Projektem 

Budowlanym? Na podstawie Projektu Budowlanego określone zostaną dokładne wymiary 

budynku i materiały wykończeniowe, na które to należy przedstawić odpowiednie certyfikaty 

odporności ogniowej – zgodnie z wymogami prawa. Wymaganie przedstawienia certyfikatu 

dla systemu modułowego służy ograniczeniu konkurencji tylko do jednego wykonawcy, 

jednocześnie nie jest poparte żadnymi wymaganiami prawnymi 

Odp.: Nie wymagane jest, aby zastosowany system modułowy posiadał certyfikat lub inny 

dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane 

moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród.  

Zostanie spełniony warunek ppoż jeśli producent przy budowie modułów skorzysta z 

powszechnie znanych materiałów dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i 

przedstawi dowód w postaci certyfikatów dla poszczególnych komponentów, technologii 

wykonania oraz oświadczenia osoby nadzorującej produkcje, posiadającej uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń. Zamawiający modyfikuje SWZ i PFU odpowiednio. 

 

Pytanie nr 101  
Dotyczy zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia Postępowanie obejmuje 

kompleksową usługę polegającą na dostawie gamma kamery wraz z postawieniem budynku w 

systemie modułowym z adaptacją pomieszczeń, czyli zaprojektowanie, uzyskanie decyzji 

administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych. W ramach powyższego zadania 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szeregu czynności i decyzji 

administracyjnych, takich jak: • uzyskanie mapy do celów projektowych, • uzyskanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego • uzyskanie wymaganych prawem opinii i 

uzgodnień dokumentacji projektowej, w tym (przed jego złożeniem do urzędu w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę) wcześniejsze uzgodnienie z Konserwatorem, PAA, WOMP oraz 

Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (DWOP), • uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych, • uzyskanie w 

Nadzorze budowlanym pozwolenia na użytkowanie po wcześniejszym przeprowadzeniu 

odbiorów przez służby, tj.: WOMP i DWOP. Oszacowany na podstawie KPA czas niezbędny 

tylko i wyłącznie do przeprowadzenia tych czynności administracyjnych to ok. 30 tygodni, 

natomiast zgodnie z SWZ Zamawiający przewidział na realizację całości zadania, tj.: decyzje 

administracyjne, prace projektowe, roboty budowlane, roboty instalacyjno-montażowe 

aparatury medycznej, czynności odbiorowe, uzgodnienia dokumentacji pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym - ok. 18-20 tygodni. Jak wynika z powyższego, pozyskanie w/w dokumentacji 
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oraz wykonanie wszelkich wymaganych robót budowlanych przy zapewnieniu nieprzerwanej 

pracy szpitala znacząco przekracza terminy oczekiwane przez Zamawiającego. Ponadto, czas 

pozyskania decyzji administracyjnych to aspekty, na które Wykonawca nie ma wpływu. Biorąc 

pod uwagę powyższe oraz trwające cały czas perturbacje w globalnych łańcuchach dostaw, 

gdzie terminy realizacji zamówień znacząco się wydłużyły, uruchomienie pracowni gamma 

kamery w technologii modułowej do końca listopada 2023 roku JEST NIEMOŻLIWE. 

Zważywszy na zakres przedmiotu umowy, realny termin realizacji projektu zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego to 31.05.2024 r. Wskazana data odzwierciedla proces 

technologiczny przewidywanej inwestycji oraz ogranicza ryzyka z nim związane, a tym samym 

koszty realizacji umowy. Ograniczenie ryzyk, które niepotrzebnie podnoszą wartość 

inwestycji, a które to ryzyka w prosty sposób można zmitygować, z całą pewnością leży 

również w interesie Zamawiającego. W związku z tym, wnioskujemy o wydłużenie czasu na 

realizację całego przedmiotu zamówienia do 31.05.2024 r.  

Odp.: Szpital wystąpi o decyzję lokalizacyjną wcześniej, nie obarczając tym obowiązkiem 

Wykonawcy 

 

Pytanie nr 102  
 Dotyczy zapisów SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia Istnieje możliwość 

ograniczenia zaproponowanego powyżej terminu do połowy marca 2024 roku poprzez 

ograniczenie czynności administracyjnych, których obowiązek nałożono na Wykonawcę, a 

które to czynności, Zamawiający może przeprowadzić niewielkim nakładem kosztów we 

własnym zakresie już teraz – na etapie procedury przetargowej. Chodzi o czynności polegające 

na: • pozyskaniu mapy do celów projektowych; • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; • pozyskanie opinii Konserwatora do planowanego 

przedsięwzięcia. Jeżeli Zamawiający zadeklaruje, że w dniu podpisania umowy przekaże 

Wykonawcy zatwierdzoną przez Zasób Geodezyjny mapę do celów projektowych oraz 

prawomocną decyzję lokalizacyjną, czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy zostanie 

znacząco skrócony. W związku z powyższym, wnioskujemy o wyłączenie z zakresu 

Wykonawcy wyżej wymienionych czynności oraz o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu 

umowy do 15.03.2024 r. 

Odp.: Szpital wystąpi o decyzję lokalizacyjną wcześniej, nie obarczając tym obowiązkiem 

Wykonawcy 

 

 

Pytanie nr 104 
Dotyczy Załącznika nr 3 – Projekt umowy, §14 Kary umowne Zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o zmniejszenie wartości kar umownych do 0,1% wartości brutto umowy dziennie oraz zmianę 

sposobu ich naliczania, tj. uzależnienie kar za zwłokę w dostawie aparatury medycznej od 

wartości tego zakresu przedmiotu umowy oraz uzależnienie kar za zwłokę w realizacji procesu 

projektowobudowlanego od wartości tego elementu 



 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr 
POIS.11.03.00-00-0080/22-00/127/2023/250 pn. „Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym ” nr POIS.11.03.00-00-0080/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie 
naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020 

 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 105 
Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym ww. postępowaniem przetargowym w imieniu 

(…) niniejszym zwracam się z wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w 

dniu 26 maja 2023 r. o godzinie 11:00, zgodnie z wymaganiem dotyczącym obowiązku 

przeprowadzenia wizji lokalnej przez wszystkich oferentów opisanym w części ogólnej 

Załącznika nr 11 do SWZ - PFU. 

Odp.: SWZ została zmodyfikowana w dniu 25.05.2023 r. a modyfikacja umieszczona na 

stronie prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie nr 106  
Dotyczy Załącznika nr 2 – Parametry techniczne, punkt A.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na potwierdzenie spełnienia powyższego punktu certyfikatem bezpieczeństwa informacji ISO 

27001:2017 dla systemu zdalnego połączenia z urządzeniem?  

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie nr 107  
Dotyczy Załącznika nr 2 – Parametry techniczne, punkt III.21 Czy Zamawiający będzie 

wymagał lub dodatkowo punktował aby oferowany system miał możliwość rozbudowy o palety 

do badań mammograficznych oraz pediatrycznych?  

Odp.: NIE. SWZ bz. 

Pytanie nr 108 
Dotyczy Załącznika nr 3 – Projekt umowy, §14 Kary umowne Zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o zmniejszenie wartości kar umownych do 0,1% dziennie oraz zmianę sposobu ich naliczania, 

tj.: uzależnienie kar za zwłokę w dostawie aparatury medycznej od wartości tego zakresu 

przedmiotu umowy oraz uzależnienie kar za zwłokę w realizacji procesu projektowo-

budowlanego od wartości tego elementu, jak również naliczanie kar za zwłokę, a nie za 

opóźnienie Wykonawcy – co jest wymogiem PZP. Uzasadnienie: Liczenie kar umownych od 

całości wynagrodzenia bez powiązania naruszeń z wartością części umowy, której dane 

naruszenie dotyczy, prowadzi do nakładania rażąco wysokich kar na Wykonawcę. Zwracamy 

uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 

sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 

r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco 

wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać 

do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. 
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To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich 

unieważnienia. Pragniemy również wskazać, że wygórowane i nieproporcjonalne kary umowne 

przekładają się bezpośrednio na wysokość oferty. Wykonawca racjonalnie kalkulujący cenę 

ofertową musi bowiem uwzględnić w tej cenie nie tylko wymagania zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia i zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane realizacją 

danego zamówienia, w tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. Zawyżanie ceny 

ofertowej w związku z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawców 

doprowadzić może do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych przez 

Zamawiającego bądź wręcz do konieczności unieważnienia postępowania, na skutek 

zaoferowania ceny w wysokości przewyższającej kwotę, jaką Zamawiający pragnie 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 109 
Prosimy zatem o zmianę brzmienia zapisów §14 w ust. 1 pkt 1-3) oraz 7-15) na następujące: 1. 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu karę: 1) w wysokości 0,1% wartości gammakamery z wyposażeniem 

w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy sprzętu, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu określonego w § 11 ust. 1 

do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego przedmiotu 

umowy; 2) w wysokości 0,15% wartości gammakamery z wyposażeniem – jeśli wada dotyczy 

sprzętu, albo wartości robót budowanych, jeśli wada dotyczy robót budowlanych w przypadku 

zwłoki w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki; 3) w wysokości 0,1% wartości gammakamery z 

wyposażeniem w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień 

zwłoki, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy licząc od daty planowanego terminu 

przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: zgodnie z zaleceniami producenta); 7) 

w wysokości 0,1% wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji robót, liczone za 

każdy dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od terminu uzyskania 

pozytywnych opinii i pozwoleń, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 2) Umowy; 8) za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - 

w wysokości 0,1% wartości gammakamery z wyposażeniem jeśli wady dotyczą sprzętu albo 

wartości robót budowlanych, jeśli wady dotyczą robót, za każdy dzień zwłoki z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

9) 0,1% wartości umowy brutto z tytułu robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przejęciu placu budowy w terminie określonym 

w §7 ust. 2 pkt. 4) oraz za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu ,,Harmonogramu rzeczowo-

finansowego” według terminu określonego w §7 ust. 2, pkt. 1) lit. d); 10) w wysokości 0,1% 

ceny brutto umowy jeśli Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamówień na roboty budowlane; 11) w 

wysokości 0,1% wartości umowy z tytułu robót budowlanych jeśli Wykonawca nie przedłoży 
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do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany; 12) w wysokości 0,1% wartości gammakamery z 

wyposażeniem jeśli Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 13) w wysokości 0,1% wartości umowy z tytułu 

robót budowlanych jeśli Wykonawca nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego; 14) 

za niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w § 13 

ust. 2, pkt 3 - 0,1% wartości robót budowlanych za każdy dzień zwłoki przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 15) za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu 

napraw, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 6 - 0,1% wartości umowy z tytułu robót budowanych 

brutto za każdy dzień zwłoki.  

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 110 
Dotyczy Załącznika nr 3 – Projekt umowy §14 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

modyfikację w/w zapisów poprzez dodanie: Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, 

że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim 

bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 

odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw 

prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę 

zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i 

kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Uzasadnienie: 

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 

standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w 

kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna 

przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie 

funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie 

odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata 

Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar 

umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym 

czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania 

umowy. 

Odp.: NIE. SWZ bz. Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy przyczyna będzie 

leżeć po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 111 -  
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Dotyczy Załącznika nr 3 – Projekt umowy §26 ust. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

usunięcie ust. 1 - 2 oraz zastąpienie ich zapisami w brzmieniu: 1. Wykonawca może zlecić 

podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w 

imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w 

celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane 

Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W 

przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający 

będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co 

najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie. 2. Wykaz 

podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem 

………………. 3. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności 

podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. 4. Zlecenie czynności lub zastąpienie 

podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi 

zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 

miesięcy od otrzymania takich informacji. 5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach 

zastrzeżeń. 6. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania: a) 

zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub 

b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego , które 

wyeliminują jego zastrzeżenia. 7. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności 

podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy 

przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w 

wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, 

zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr 

transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń. Uzasadnienie: Mając na uwadze 

oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, 

globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup 

kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć 

siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp 

do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.  

Odp.: SWZ bz. 

 

Pytanie nr 113  

Dotyczy zapisów SWZ, Rozdział V pkt 5 Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, 

ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, 

Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są 

prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem 

Wykonawcy/Podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży 

oferowanego przedmiotu zamówienia?  
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Odp.: Zamawiający dopuszcza oświadczenie od Producenta w zakresie przedstawionym 

w pytaniu, z wyłączeniem parametrów ocenianych, dla których wymagane są 

katalogi/prospekty itd. – zgodnie z Rozdz. VSWZ. 

 

Pytanie nr 114 – pytanie powtórzone (113) 
Dotyczy zapisów SWZ, Rozdział V pkt 5 W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe 

pytanie: Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona 

jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do punktów: 

A.2, A.3, I.5, II.17, IV.34, V.49, VII.60, które nie są prezentowane w tych dokumentach 

dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy/Podmiotu posiadającego pisemną 

autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?  

 

Pytanie nr 115 
Dotyczy zapisów SWZ, Rozdział V pkt 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 

potwierdzenia w katalogach/folderach tylko parametrów urządzeń, natomiast wymagania 

dodatkowe mogą być potwierdzone przez Wykonawcę jedynie wpisem/opisem w tabeli 

technicznej.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza oświadczenie od Producenta w zakresie przedstawionym 

w pytaniu, z wyłączeniem parametrów ocenianych, dla których wymagane są 

katalogi/prospekty itd. – zgodnie z Rozdz. VSWZ. 

 

Pytanie nr 116  
Dotyczy zapisów SWZ, Rozdział V Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia 

wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu 

zamówienia, tj. gammakamery, z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza oświadczenie od Producenta w zakresie przedstawionym 

w pytaniu, z wyłączeniem parametrów ocenianych, dla których wymagane są 

katalogi/prospekty itd. – zgodnie z Rozdz. VSWZ. 

 

Pytanie nr 117 
Dotyczy zapisów SWZ, Rozdział VII ust. 1 pkt 4a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej gdy Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej 1 dostawy tomografu, 

angiografu, rezonansu, gammakamery, itp. wraz z postawieniem budynku szpitala lub zakładu 

opieki zdrowotnej w technologii modułowej z adaptacją pomieszczeń o wartości nie mniejszej 

niż 5 000 000,00 zł brutto, w tym wartość zabudowy kontenerowej min. 1 000 000,00 zł brutto. 

Zgodnie z zapisami art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa 

warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób 
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proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Określenie „proporcjonalny” znaczy tyle co 

odpowiedni, nie nadmierny. Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy 

rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i 

rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z 

punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w 

postępowaniu. W związku z tym, że zgodnie z ogłoszeniem nr 2023/S 090-279512 dotyczącym 

ww. postępowania, rodzajem przedmiotu zamówienia jest „Dostawa” nadużyciem jest wymóg 

zrealizowania zamówienia na „Robotę Budowlaną”. To, że Wykonawca nie zrealizował 

dokładnie takiego samego zadania, nie przekreśla jego zdolności do realizacji przedmiotu 

zamówienia, a wprowadzony warunek nie jest konieczny dla osiągnięcia celu przez 

Zamawiającego, bowiem Wykonawca może się wykazać innymi dostawami 

wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego wraz z adaptacją pomieszczeń na 

potwierdzenie zdolności do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Odp.: Zamawiający odpowiednio modyfikuje rozdz. VIII SWZ. 

 

Pytanie nr 120  
 Czy Zamawiający złożył wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego?  

 

Odp.: Zamawiający nie złożył wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego. Zamawiający złoży wniosek bezzwłocznie. 

 

Pytanie nr 121  

W związku z warunkiem SWZ: „Za spełnienie wymogu uważa się należyte wykonanie przez 

Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 roboty budowlanej 

(inwestycje zakończona) polegającą na budowie budynku szpitala lub zakładu opieki 

medycznej (PKOB 1264) z pomieszczeniem tomografu, angiografu, rezonansu, gamma 

kamery, itp. o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 300 m2 w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” w technologii budownictwa modułowego o konstrukcji stalowej i wartości nie 

mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto” Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie 

inwestycji o powierzchni mniejszej niż 300m2? Czy Zamawiający dopuszcza sumowanie 

powierzchni dotychczas wykonanych obiektów służby zdrowia jako spełnienie warunku?  

  

Odp.: Zamawiający odpowiednio modyfikuje rozdz. VIII SWZ. 

 

Pytanie nr 122 –  

W związku z zapisem SWZ „Uwaga Przez budowę w technologii modułowej rozumie się 

wykonanie obiektu z modułów o wysokim stopniu prefabrykacji przestrzennych jednostek 

kubaturowych, wykonanych z odpowiednich konstrukcyjnych elementów stalowych, 

wykończonych wewnątrz oraz wyposażonych we wszystkie przewidziane w PFU instalacje. 

Moduł musi stanowić przestrzennie zamkniętą jednostkę przygotowaną technicznie do 
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transportu oraz do ostatecznego montażu i przeprowadzenia resztkowych prac 

wykończeniowych” Czy Zamawiający dopuszcza wybudowanie obiektu w technologii 

tradycyjnej? 

Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza się wybudowania obiektu w technologii tradycyjnej 

 

Pytanie nr 124  

W Programie Funkcjonalno-uzytkowym znajduje się zapis: „Zastosowany system modułowy 

musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) 

potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla 

konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego - zgodnie z klasyfikacją pożarową budynku (REI30, REI60, REI120).” 

Czy zostanie spełniony powyższy warunek jeśli producent przy budowie modułów skorzysta z 

powszechnie znanych materiałów dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i 

przedstawi dowód w postaci certyfikatów dla poszczególnych komponentów, technologii 

wykonania oraz oświadczenia osoby nadzorującej produkcje, posiadającej uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń. 

Odp.: Nie wymagane jest, aby zastosowany system modułowy posiadał certyfikat lub inny 

dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane 

moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród – zgodnie 

z odpowiedzią na pytanie nr 100. 

Zostanie spełniony warunek ppoż jeśli producent przy budowie modułów skorzysta z 

powszechnie znanych materiałów dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i 

przedstawi dowód w postaci certyfikatów dla poszczególnych komponentów, technologii 

wykonania oraz oświadczenia osoby nadzorującej produkcje, posiadającej uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń. Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ. 

 

Pytanie nr 125  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej (podpunkt a)) do wartości tożsamej z Przedmiotem Zamówienia, 

zarówno w kwestii metrażu powierzchni, jak i wartości wykonanych robót na odpowiednio 

140m2 i 2,5 mln PLN brutto? Taka zmiana umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty, a także 

będzie tożsama z planowanym Zamówieniem. 

Odp.: Zamawiający odpowiednio modyfikuje rozdz. VIII SWZ. 

 

 

Pytanie nr 126  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej (podpunkt b)) w kwestii dysponowania projektantami oraz 

kierownikiem budowy z doświadczeniem w projektowaniu budynku modułowego 

jednokondygnacyjnego o powierzchni min. 140m2? Taki wymóg byłby tożsamy z 



 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr 
POIS.11.03.00-00-0080/22-00/127/2023/250 pn. „Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych 
świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym ” nr POIS.11.03.00-00-0080/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie 
naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020 

 

Przedmiotem Zamówienia, a obecne zapisy uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej 

oferty. 

Odp.: Zamawiający odpowiednio modyfikuje rozdz. VIII SWZ. 

 

Pytanie nr 127  
Dotyczy technologii wykonania opisanej w PFU (str. 9): Czy Zamawiający dopuści 

rozwiązanie modułowe z zaprojektowaną odpornością ogniową poszczególnych elementów 

konstrukcji i wykończenia budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz Projektem 

Budowlanym? Na podstawie Projektu Budowlanego określone zostaną dokładne wymiary 

budynku i materiały wykończeniowe, na które to należy przedstawić odpowiednie certyfikaty 

odporności ogniowej – zgodnie z wymogami prawa. Wymaganie przedstawienia certyfikatu 

dla systemu modułowego służy ograniczeniu konkurencji tylko do jednego wykonawcy, 

jednocześnie nie jest poparte żadnymi wymaganiami prawnymi.  

Odp: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100 

 

Odp.: Nie wymagane jest, aby zastosowany system modułowy posiadał certyfikat lub inny 

dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane 

moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród – zgodnie 

z odpowiedzią na pytanie nr 100. 

Zostanie spełniony warunek ppoż jeśli producent przy budowie modułów skorzysta z 

powszechnie znanych materiałów dopuszczonych do zastosowania w budownictwie i 

przedstawi dowód w postaci certyfikatów dla poszczególnych komponentów, technologii 

wykonania oraz oświadczenia osoby nadzorującej produkcje, posiadającej uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń. Zamawiający modyfikuje odpowiednio SWZ. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania 

przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w 

wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej 

zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania). 

   

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego 

postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.  

 

Z upoważnienia  
KOMENDANTA 

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 

SPZOZ we Wrocławiu 
Piotr Strąk 

 

 


