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Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

na zadanie pn. „Pełnienie przez Wykonawcę kompleksowego Nadzoru inwestorskiego  

dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach z tranzytem do Kopic”. 

 

1 INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1 Zamawiający 

Gmina Grodków  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków;                                                                                                  
tel. 77 40 40 300 

Inwestor zastępczy: 

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.  

Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków 

tel. 77 41 55 585 

1.2 Definicje 

Roboty  roboty stałe i tymczasowe, które mają być wykonane (łącznie z projektem 
wykonawczym, dostawami sprzętu i urządzeń) dla zrealizowania zadania 
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach  
z tranzytem do Kopic”. 

OPZ:  Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Umowa na Roboty:  oznacza Zamówienie na Roboty opisane w pkt. 1.4 niniejszego OPZ. 

Wykonawca:  podmiot określony jako Wykonawca w Umowie w niniejszym dokumencie 
określenie Wykonawca jest używane zamiennie z określeniem „Inspektor 
Nadzoru”. 

Wykonawca Robót:  firmy/osoby prawne realizujące Umowę na Roboty/Dostawy. 

Teren budowy:  miejsca, w których realizowane będą roboty budowlane oraz do których 
należy dostarczyć wszelkie niezbędne materiały i urządzenia oraz każde 
miejsce opisane w Umowie jako „teren budowy”. 

1.3 Informacje o terenie objętym przedmiotem zamówienia 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Grodków w następujących 

miejscowościach: Więcmierzyce, Kopice. 

1.4 Opis Robót budowlanych/Dostaw  

Planowane terminy dla zamówienia na roboty: 

działalność wykonawcy robót – lipiec/sierpień 2024 r. do październik 2025 r. 

Zakres Robót 

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości 
Więcmierzyce wraz z tranzytem do Kopic o łącznej długości ok. 7,7 km oraz wykonanie 4 kpl. 
przepompowni sieciowych i 2 kpl. pompowni przydomowych. 

Szczegółowy zakres robót objętych kompleksowym nadzorem inwestorskim został opisany w Części III 
SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który zamieszczony jest na stronie www.grodkow.pl (zamówienie 
w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Więcmierzycach  
z tranzytem do Kopic”).  

http://www.grodkow.pl/
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2 ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 

2.1 Informacje ogólne 

Podstawowymi celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy na Roboty poprzez 
sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca działający jako Inspektor nadzoru będzie pełnił swoje obowiązki ściśle według warunków 
określonych w umowie na Roboty, zgodnie z prawem polskim oraz we współpracy z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadzór nad Umową na Roboty zgodnie z podanym w niniejszym 
punkcie 2 opisem zadań i obowiązków.  

2.2 Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia 

2.2.1 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Działania w trakcie realizacji Robót  

Działania Wykonawcy obejmują w szczególności: 

- rzeczowe i finansowe rozliczenie Umowy na Roboty, 

- monitorowanie i kontrola Umowy na Roboty pod względem technicznym, finansowym 
i organizacyjnym, 

- informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze 
sposobami ich rozwiązywania, i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 
problemów, 

- współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na Roboty, 

- wyczerpujący, wielopoziomowy nadzór inwestorski nad wykonaniem Robót, w szczególności 
w zakresie wymaganym przez polskie prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy. Nadzór 
będzie wykonywany przez zespół ekspertów z różnych dziedzin posiadających odpowiednie 
uprawnienia wymagane przez polskie prawo budowlane,  

- sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, 
gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami 
Umowy na Roboty;  

- przegląd i analiza Dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę Robót, w razie konieczności 
występowanie z uwagami do Zamawiającego dotyczącymi zgodności (lub niezgodności) z Umową 
na Roboty, 

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw, które Wykonawca Robót 
zamierza wbudować, 

- sprawdzanie dokumentów dotyczących jakości, zatwierdzeń, certyfikatów zgodności, atestów, itp. 
oraz dokonywania rutynowych badań jakości w celu zapobiegania stosowaniu materiałów wadliwych 
lub niezgodnych z Umową na Roboty, 

- zapewnienie zgodności dostaw i Robót z wymaganiami Umowy na Roboty i zapewnienie 
przedkładania przez Wykonawcę Robót wymaganych świadectw, zatwierdzeń i dokumentów 
gwarancyjnych dla dostarczanego sprzętu, urządzeń oraz Robót, 

- zapewnienie realizacji Robót zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w razie konieczności, organizacja dodatkowych badań jakości w specjalistycznych instytutach 
badawczych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

- zatwierdzania technologii robót budowlanych łącznie z robotami tymczasowymi. proponowanych 
przez Wykonawcę Robót, 

- wykonywanie, razem z Wykonawcą Robót częściowych oraz ostatecznych odbiorów Robót zgodnie 
z warunkami Umowy na Roboty, 

- przygotowywanie protokołów odbiorów Robót częściowych oraz ostatecznych zgodnie z warunkami 
Umowy na Roboty, 

- poświadczanie postępu Robót i płatności dla Wykonawcy Robót oraz zatwierdzanie wszystkich 
badań i uruchomień, 

- organizacja okresowych narad roboczych „na Budowie" (co najmniej raz w miesiącu) z udziałem 
Zamawiającego i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących wszystkich spraw wpływających na 
postęp Robót oraz sporządzanie protokołów z wszystkich formalnych narad, ścisła współpraca z 
nadzorem autorskim zapewnionym przez Zamawiającego,  
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- ocena i rozstrzyganie zgodnie z Umową na Roboty spraw spornych zgłaszanych przez Wykonawcę 
Robót - w sytuacjach konfliktowych należy dążyć do polubownego załatwiania sporów, 

- w przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania/ odstąpienia przez Zamawiającego albo 
zawieszenia i wypowiedzenia/ odstąpienia przez Wykonawcę robót Inspektor Nadzoru przedstawi 
pisemną opinię wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla 
Projektu i Zamawiającego. Przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją wykonywaną przez 
Wykonawcę robót z udziałem Zamawiającego i przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. 
Przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona odbioru robót 
przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z Terenu Budowy 
jeśli to konieczne, 

- ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych w zakresie kosztowym 
i merytorycznym oraz sporządzanie protokołów  konieczności, 

- nadzór nad testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi przedkładanych przez Wykonawcę 
Robót w celu ułatwienia przekazania urządzeń i obiektów Zamawiającemu, 

- zestawianie dokumentacji do zgłoszenia do użytkowania obiektów (jeżeli wymagane) i urządzeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz współpraca w tym zakresie z Zamawiającym, 

- sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego przedłożonego przez Wykonawcę robót. 

2.3 Pełnomocnictwa i upoważnienia dla Wykonawcy 

Wykonawca nie ma upoważnienia do zwalniania Wykonawcy Robót z ich zobowiązań, obowiązków lub 
odpowiedzialności wynikających z Umów na Roboty. 

Wykonawca nie jest upoważniony do odebrania jakiegokolwiek odcinka Robót i przekazania go do 
wykonania innemu Wykonawcy. 

Wykonawca jest upoważniony do zatwierdzania projektów i dokumentów wykonawczych przygotowanych 
przez Wykonawcę Robót, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego. 

3 OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w rozwiązywaniu spraw formalnych w przypadkach, w których 
udział Zamawiającego jest wymagany obowiązującymi przepisami lub udzielenie odpowiedniego 
upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego w takich przypadkach. 

4 LOGISTYKA I HARMONOGRAM 

4.1 Lokalizacja 

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki na obszarze odpowiadającym zakresowi Umowy na roboty 
opisanym w p. 1.4. 

4.2 Wymagania dotyczące terminów 

Wykonawca będzie organizować pracę swoich Specjalistów w taki sposób, aby czynności Inspektora 
nadzoru były wykonywane w terminach określonych w Umowie na Roboty – zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę robót. 

5 PERSONEL WYKONAWCY 

Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby stosownie do przyjętej organizacji Robót i zatrudnić 
odpowiednich pracowników będących w stanie właściwie wykonywać Umowę. 

Wykonawca zapewni zespołowi swoich Specjalistów wszelkie konieczne wsparcie i techniczną pomoc 
innych specjalistów Wykonawcy. 

5.1 Kluczowi Specjaliści 

Specjaliści muszą spełniać wymagania wyspecyfikowane w Części I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców. 

Zamawiający wymaga obecności osoby wykonującej Nadzór inwestorski - inspektora nadzoru specjalności 
sanitarnej, podczas realizacji usług, tj. co najmniej 1 raz w tygodniu w godzinach pracy Wykonawcy robót 
oraz na każde żądanie Zamawiającego (koszty dojazdu ponosi Wykonawca).  

 

 

 

 


