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Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Wojewódzka 42 

40 – 026 Katowice 
 

 
Katowice, 24.09.2020 r.  

 
Wykonawcy, uczestnicy postępowania 
Nr PN 1/2020 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dla zadania pn.  
„Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, 
innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach jako 
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2019.1843 ze zm.) niniejszym udziela wyjaśnień treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania 
dotyczące przedmiotowego postępowania.  
 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 1 ust. 2 lit Umowy poprzez 
wykreślenie słów „w szczególności”.  
  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 2  
Prosimy o wyjaśnienie § 1 ust. 3 „W razie wątpliwości przyjmuje się, że Inżynier 
świadczy usługi nad całością robót budowlanych tj. nad wszystkimi czynnościami 
faktycznymi i prawnymi każdego z Wykonawców robót zmierzającymi do realizacji 
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Kontraktu, bez względu na źródło obowiązku prawnego Wykonawców robót 
budowlanych.”  
Zapis jest niejasny i nie precyzuje jednoznacznie zakresu prac Inżyniera, 
wnioskujemy o jego usunięcie (lub doprecyzowanie).  
 
Odpowiedź 
Zapis § 1 ust. 3 Umowy ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości 
interpretacyjnych co do zakresu zobowiązań przyjmowanych na siebie przez 
Wykonawcę. Nie stanowi on i nie ma stanowić enumeratywnego wykazu zadań 
spoczywających na Wykonawcy. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę § 1 ust. 4 w następujący 
sposób:  „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 
nr 1 do Umowy”  
Wnioskujemy o uzupełnienie Umowy o załączniki i rezygnację z odwoływania się 
do SIWZ, który nie jest załącznikiem do Umowy.  
 
Odpowiedź 
Zgodnie z §1 ust. 5 i 6 Umowy 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a) Oferta Inżyniera złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
c) Wykaz personelu Inżyniera. 

6. Na potrzeby rozstrzygania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, 
ustala się następującą hierarchię pierwszeństwa dokumentów: 
a) Umowa, 
b) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
c) Oferta Inżyniera. 

 
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2 ust. 1 Umowy w następujący 
sposób: „Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków 
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Inżyniera należy: 
a) Doradztwo w zakresie ochrony Zamawiającego przed jakimkolwiek 

uszczerbkiem i zabezpieczenie go przed jakimikolwiek powództwami, 
kosztami, roszczeniami czy żądaniami wynikającymi lub pozostającymi w 
związku z naruszeniem jakiejkolwiek gwarancji czy zobowiązania 
określonych w Umowie i Kontrakcie; 

b) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za usunięcie wszelkich wad, 
niedociągnięć i uszkodzeń powstałych w ramach własnych obowiązków, 
które zostały spowodowane wadami lub niewłaściwym wykonaniem 
własnych obowiązków podczas okresu wykonywania robót budowlanych 
oraz w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji; 

c) dostarczenie Zamawiającemu informacji wymaganych dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy lub Kontraktu na żądanie Zamawiającego 
oraz żądanie od Zamawiającego informacji, które uważa, że są niezbędne 
dla wykonania przedmiotu Umowy lub Kontrakt, w terminie ustalonym 
pomiędzy Stronami; 

d) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz realizacja wszelkich 
wskazań i decyzji Zamawiającego, o których Zamawiający powiadomi i 
które niezwłocznie przekaże Inżynierowi w formie pisemnej. Inżynier 
zastosuje się do wszelkich takich wskazówek i decyzji, chyba, że jest to 
fizycznie, funkcjonalnie lub prawnie niemożliwe, przy czym ryzyko i ciężar 
udowodnienia takich okoliczności obarcza Zamawiającego; 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2 ust. 2 Umowy w następujący 
sposób: „Inżynier zapewnia i oświadcza, że: 

a) Zapoznał   się   oraz   akceptuje   techniczne,   finansowe   oraz   inne   
ryzyka   związane z przedmiotem Umowy i warunkami Kontraktu; 

b) Zapoznał się i akceptuje przedstawiony zakres prac oraz wszelkie dostępne 
i przedstawione mu dokumenty i nie zgłasza żadnych uwag, co do ich 
zawartości.” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 4 Umowy w następujący 
sposób: 

„Wymagania w odniesieniu do doświadczenia i kwalifikacji każdego z członków 
zespołu określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy” 

Wnioskujemy o wykreślenie słowa „minimalne” i jednoznaczne określenie 
przedmiotu Umowy oraz o uzupełnienie Umowy o spis załączników. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 11 Umowy w następujący 
sposób: 
„Inżynier ma obowiązek przedstawienia propozycji zmiany członka/członków 
Zespołu, w sytuacji nienależytego wykonywania lub niewykonywania przez 
niego/nich obowiązków wynikających z postanowień umowy oraz przepisów prawa 
w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego polecenia dokonania 
zmiany od Zamawiającego”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 13 poprzez dodanie słowa 
„roboczych” po słowach „7 dni”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 14 Umowy poprzez 
wykreślenie ostatniego zdania. Z czego wynika wykazane ograniczenie, czy nie 
dopuszcza się zgłoszenia zastępstwa Członka Zespołu do akceptacji przez 
Zamawiającego? Wykonawca zapewnia zastępstwo zgodnie z zapisami Umowy. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 10 

Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 Umowy w następujący 
sposób: 

„1. W ramach wykonywania przez Inżyniera przedmiotu Umowy realizacja 
wszystkich czynności niezarezerwowanych dla osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie („wolne zawody”) lub przez osoby w ramach 
prowadzonych przez nie działalności gospodarczych w szczególności realizacja 
wszystkich prac biurowych i administracyjnych ( w tym objętych zakresem 
czynności Specjalisty ds. płatności i rozliczeń) musi następować przez osoby 
zatrudnione w oparciu o stosunek pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności 
będzie polegało na: 

a) na etapie bezpośrednio po zawarciu Umowy – Inżynier w terminie 7 dni 
roboczych od dnia podpisania Umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób 
zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia 
Inżyniera potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracowników 
Inżyniera wyznaczonych do wykonywania danych czynności lub o 
wykonywaniu przez daną osobę takich czynności w ramach prowadzonej 
przez nią działalności gospodarczej. Nieprzedstawienie we wskazanym 
terminie dokumentów zawierających ww. informacje, bądź przedstawienie 
ich w stanie niekompletnym, nieobejmującym wszystkich 
wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Inżyniera; 

b) na etapie realizacji Umowy – Inżynier na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie 
Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób 
zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ wraz z 
zanonimizowanymi formularzami ZUS ZUA, na podstawie których 
zgłoszono pracowników do ZUS; 

c) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie 
określonej przez Zamawiającego, Inżynier jest zobowiązany udzielić 
wyjaśnień do dokumentów przedłożonych w wykonaniu postanowień ust. 2 
lit. a i b.” 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 Umowy w następujący 
sposób: 
„Zamawiający udostępni Inżynierowi niezwłocznie po podpisaniu Umowy wszelkie 
znajdujące się w jego posiadaniu informacje i / lub dokumenty, jakie mogą być 
niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. Zamawiający będzie udzielał na 
bieżąco niezbędnych dla realizacji Umowy wyjaśnień oraz przekazywał niezbędne 
dane, o ile Inżynier wystąpi do niego z takim żądaniem. Realizacja tego 
postanowienia stanowi przesłankę do zmiany terminu wykonania przedmiotu 
Umowy. W przypadku konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres 
objęty niniejszą Umową, Strony odrębnie uzgodnią warunki wykonania tych prac 
przez Inżyniera. W przypadku przekazywania oryginałów, Inżynier zwróci te 
dokumenty na każde żądanie Zamawiającego przed upływem terminu wykonania 
Umowy.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 1 Umowy w następujący 
sposób: 
„Mając na względzie fakt, że Umowa i Kontrakt są współfinansowane ze środków 
unijnych, Inżynier umożliwi Instytucji Zarządzającej i innym uprawnionym 
organom i instytucjom badanie dokumentów lub kontrolę na miejscu w celu 
sprawdzenia wykonania przedmiotu Umowy i Kontraktu oraz przeprowadzenia 
audytu, jeśli jest to konieczne  na  podstawie dokumentów księgowych, 
dokumentów pomocniczych, systemów informatycznych i baz danych związanych 
z przedmiotem umowy oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących 
współfinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pomiędzy 
Stronami. Przedmiotowe kontrole mogą być przeprowadzane w okresie trwałości 
projektu.” 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 6 lit. b) Umowy w 
następujący sposób: 
„w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia projektu umowy o 
podwykonawstwo, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo 
zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 10 Umowy w następujący 
sposób: „Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony 
przez Zamawiającego, jeśli w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przedstawienia 
Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 11 Umowy w następujący 
sposób: 
„Inżynier zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy z 
Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni roboczych od dnia jej 
zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców w zakresie zawieranych przez nich umów.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 13 Umowy w następujący 
sposób: 
„Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania kopii umowy o 
podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie 
spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzględnienia 
zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi przepisami.”  
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 17 a) Umowy w 
następujący sposób: 

„zakresu prac przewidzianego do wykonania, który będzie realizowany przez 
Podwykonawcę, ze wskazaniem wartości należnego wynagrodzenia” 

Wnioskujemy o ujednolicenie i jednoznaczne określenie charakteru usług 
Inżyniera. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 18 poprzez dodanie na 
końcu następujących słów: 

„ ,przy czym odpowiedzialność ta ograniczona zostaje do wysokości 100% 
wartości wynagrodzenia netto, określonego w §11 ust. 2 Umowy.” 

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 4 w następujący sposób: 

„Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku przedłużenia terminu obowiązywania 
umowy, w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, które to przedłużenie 
nie wynika z winy Inżyniera, Inżynier będzie uprawniony będzie uprawniony do 
dodatkowego wynagrodzenia, które zostanie ustalone pomiędzy Stronami.” 

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
 
 
Pytanie nr 20 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 10 ust. 5 w następujący sposób: 

„O każdej zmianie terminów istotnych dla wykonania niniejszej umowy Strony 
informować się będą niezwłocznie w formie pisemnej, a po ich zaakceptowaniu 
przez Strony, zostanie sporządzony Aneks do niniejszej Umowy.” 

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 11 ust. 3 w następujący sposób: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zawiera wszelkie koszty i 
opłaty związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności koszty 
transportu, udziału osób reprezentujących Inżyniera, wynagrodzenia osobowe 
Personelu, koszt wyposażenia i utrzymania biura. Ryczałtowe wynagrodzenie 
Inżyniera, zawierać będzie pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją 
Umowy, z podziałem na następujące etapy: 

a) Etap I 
- 2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego za zakres czynności opisany 
w § 1 ust. 2 lit. a) – d) Umowy, w szczególności weryfikację dokumentacji 
projektowej przygotowanie i obsługę postępowania przetargowego na 
wybór Wykonawcy robót budowlanych. 
- 85 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, za realizację niniejszego 
zamówienia 
w trakcie wykonywania robót budowlanych, zgodnie z w § 1 ust. 2 lit. e) 
- 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, po podpisaniu bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót oraz po otrzymaniu 
pozwolenia na użytkowanie jak również po odbiorze przez 
Zamawiającego przygotowanego przez Inżyniera podziału zakresu robót 
na środki trwałe (druki OT). 

b)    Etap II 
- 3 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, za sprawowanie nadzoru w 
okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie z w § 1 ust. 2 lit. f).” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
 
 
Pytanie nr 22 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 ust. 4 lit. a) umowy w 
następujący sposób: 

„Etap I - weryfikacja dokumentacji projektowej oraz przygotowanie i obsługa 
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych: 
- Zamawiający zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie w wysokości 
……………………………. PLN (słownie: ……………. PLN 00/100) plus należny podatek 
VAT, za zakres czynności opisany w § 1 ust. 2 lit. a) – d) Umowy, w szczególności 
weryfikację dokumentacji projektowej oraz przygotowanie i obsługę 
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. 

-wynagrodzenie obejmuje okres od dnia podpisania Umowy do dnia 
zakończenia prac Inżyniera w zakresie czynności opisanych w § 1 ust. 2 lit. a) 
– d) Umowy 

- wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Inżyniera po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru za ww. zakres prac. W 
przypadku nieprzedstawienia przez Zamawiającego uwag do wykonanych prac, 
Inżynierowi przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT na podstawie 
jednostronnie podpisanego protokołu odbioru.” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 23 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 ust. 4 lit. b) Umowy w 
następujący sposób: 

„Etap I - realizacja zamówienia w trakcie wykonywania robót budowlanych: 

- Zamawiający zapłaci Inżynierowi miesięczne wynagrodzenie wynikające z 
podziału 85 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego przez liczbę miesięcy 
wynikającą z harmonogramu robót budowlanych przedstawionego przez 
Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera oraz Zamawiającego za 
realizację niniejszego zamówienia w trakcie wykonywania robót budowlanych, aż 
do osiągnięcia 85% wynagrodzenia ryczałtowego, 
- nagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Inżyniera, za wykonanie usługi za dany miesiąc, potwierdzonej raportem 
miesięcznym postępu prac podpisanym przez Zamawiającego, zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Raport miesięczny będzie opisywał 
zakres nadzoru inwestorskiego oraz zgodność z harmonogramem terminowo - 
rzeczowo- finansowym przedłożonym przez Wykonawcę robót budowlanych. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do raportu 
miesięcznego, Inżynier zobowiązany jest do ich usunięcia, a Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru bez uwag 
i zastrzeżeń. Ponowne uwagi Zamawiającego do poprawionego/uzupełnionego 
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raportu miesięcznego mogą dotyczyć wyłącznie prawidłowości uwzględnienia 
poprzednio zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, 

- wynagrodzenie przysługiwać będzie Inżynierowi po każdorazowym 
sporządzeniu przez Inżyniera protokołu odbioru częściowego (raportu 
miesięcznego) prac oraz podpisaniu przez Strony protokołu odbioru. Po 
akceptacji przez Zamawiającego raportu miesięcznego. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Zamawiającego uwag do otrzymanego raportu 
miesięcznego, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT na 
podstawie jednostronnie podpisanego protokołu odbioru, 

- jeżeli do momentu sporządzenia ostatniego z protokołów odbioru częściowego 
prac odnośnie umowy o roboty budowlane nie zostało wyczerpane 85 % 
wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za realizację niniejszego zamówienia w 
trakcie wykonywania robót budowlanych, Inżynier wystawi fakturę na kwotę 
wynagrodzenia odpowiadającą kwocie pozostałej do osiągnięcia tej wartości po 
podpisaniu Protokołu odbioru końcowego tych robót bez zastrzeżeń. 
- wynagrodzenie obejmuje okres od dnia podpisania przez Zamawiającego 

umowy na roboty budowlane najpóźniej do dnia 01.05.2023 r. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 ust. 4 lit. c) Umowy w 
następujący sposób: 
„Etap I – odbiór końcowy robót: 
- Zamawiający zapłaci Inżynierowi wynagrodzenie w wysokości 
……………………………. PLN (słownie: ……………. PLN 00/100) plus należny podatek 
VAT, tytułem dokonania odbioru końcowego robót, wynagrodzenie płatne będzie 
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Inżyniera po podpisaniu przez 
Strony, protokołu odbioru końcowego prac oraz po otrzymaniu pozwolenia na 
użytkowanie jak również po odbiorze przez Zamawiającego przygotowanego 
przez Inżyniera podziału zakresu robót na środki trwałe (druki OT) do 30.06.2023 
r. W przypadku nieprzedstawienia przez Zamawiającego uwag do wykonanych 
prac, Inżynierowi przysługuje prawo do wystawienia faktury VAT na podstawie 
jednostronnie podpisanego protokołu odbioru.” 
-  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 



 
 

 

12 
 

Pytanie nr 25 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 ust. 8 Umowy w następujący 
sposób: 
„Inżynier oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu 
wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. 
Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla 
poddziałania 1.4.2: Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i 
innowacji.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 Umowy poprzez wykreślenie 
ust. 9. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 27 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 12 ust. 10 Umowy w 
następujący sposób: 
„W   przypadku   konieczności   przeprowadzenia   ponownego   postępowania   
lub   postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy 
robót budowlanych podlegających nadzorowi, Inżynierowi będzie przysługiwało 
dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, które zostanie uzgodnione pomiędzy 
Stronami.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 28 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 13 ust. 2 lit. a) Umowy w 
następujący sposób: 
„70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego Protokołem 
Odbioru Końcowego, oraz po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie jak również 
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po odbiorze przez Zamawiającego przygotowanego przez Inżyniera podziału 
zakresu robót na środki trwałe (druki OT), planowanego na dzień…….r.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 13 ust. 2 lit. b) Umowy w 
następujący sposób: 
„30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia 
rękojmi i gwarancji planowanego na dzień……….r.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 13 Umowy poprzez dodanie 
§ 6 przyjmującego następujące brzmienie: 
„W przypadku podpisania aneksu o wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu 
umowy, Inżynier zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od dnia podpisania aneksu, dokument wydłużający termin zabezpieczenia. Koszty 
takiego wydłużenia obciążają Inżyniera, jeżeli wydłużenie to wyniknęło z 
udowodnionej winy Inżyniera. W przeciwnym przypadku koszty wydłużenia 
obciążają Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 31 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 14 ust. 3 Umowy w następujący 
sposób: 
„Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta dla zabezpieczenia roszczeń 
wynikających z niniejszej Umowy.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 32 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 14 Umowy poprzez wykreślenie 
ust. 9. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 15 Umowy poprzez dodanie 
na końcu następujących słów: 

„Inżynier nie odpowiada za wady przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada 
powstała wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek 
Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził Zamawiającego na piśmie o 
przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 a) Umowy w 
następujący sposób: 
a) „w  przypadku,  gdy  Inżynier  dopuszcza  się  zwłoki  w  wykonaniu  

przedmiotu  Umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego 
netto za opóźnioną część przedmiotu Umowy określonego w § 11 ust. 2 
umowy, za każdy dzień opóźnienia” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 b) Umowy w 
następujący sposób: 
b) „za nieterminowe usunięcie wskazanych przez Zamawiającego w 

dokumentach Inżyniera błędów, wad, usterek w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego 
netto , określonego w § 11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”. 
 
 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 

Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 c) Umowy w 
następujący sposób: 
c) „za każdorazowe naruszenie postanowień w zakresie dostępności Personelu 

w wysokości 100,00 zł”. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 d) Umowy w 
następujący sposób: 
d) „za opóźnienie w przeprowadzeniu zmiany osoby o której mowa w § 4 wobec 

wniosku Zamawiającego w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego”. 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 e) Umowy w 
następujący sposób: 
e) „za niepowiadomienie Zamawiającego o odbiorach w terminach 

przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
udowodniony przypadek” 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 39 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 f) Umowy w 
następujący sposób: 
f) „za niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia Zamawiającemu umów o 

podwykonawstwo - każdorazowo w związku z ujawnionym uchybieniem w 
wysokości 500,00 zł za każdy udowodniony przypadek” 
 

Odpowiedź 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 

Pytanie nr 40 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 g) Umowy w 
następujący sposób: 
g) „za posłużenie się przy realizacji Umowy osobami innymi niż wskazane w 

Umowie, lub niezatwierdzonymi przez Zamawiającego, w wysokości  5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy udowodniony przypadek” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 h) Umowy w 
następujący sposób: 
h) „za każdy inny przypadek nieterminowego wykonania lub niewykonania, 

lub nienależytego wykonania opisanego w umowie obowiązku Inżyniera - 
w wysokości 500,00 zł za każdy udowodniony przypadek”. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 42 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 1 i) Umowy w 
następujący sposób: 

i) „za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  leżącej  po  stronie  Inżyniera,  w  
wysokości  5% wynagrodzenia umownego netto” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 2 Umowy w następujący 
sposób: 

„Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty 
otrzymania stosownego dokumentu księgowego - noty obciążeniowej” 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 3 Umowy w następujący 
sposób: 
„Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku obowiązywania umowy 
przekroczy 10% kwoty łącznej wynagrodzenia brutto, Zamawiający  może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 
Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w wypadkach określonych w 
przedmiotowej umowie.” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 4 Umowy w następujący 
sposób: „Łączna kwota kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia netto wynikającego z Umowy. Odpowiedzialność 
Inżyniera ograniczona zostaje do wysokości 100% wartości wynagrodzenia netto, 
określonego w Umowie. Strony niniejszym rezygnują z dochodzenia 
odszkodowania z tytułu utraconych korzyści” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 46 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 5 Umowy w następujący 
sposób: 
„W przypadku niezawarcia lub rozwiązania przez Zamawiającego umowy z 
Wykonawcą robót budowlanych lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie uprawniony do 
rozwiązania Umowy z Inżynierem. W takim przypadku Inżynier będzie uprawniony 
do uzyskania wynagrodzenia wyłącznie należnego z tytułu wykonania części 
Umowy, w oparciu o zasady rozliczania wynagrodzenia przewidzianymi w § 12 
Umowy. Odstąpienie od Umowy może być dokonane tylko w zakresie 
niewykonanej części Umowy.” 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 47 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 ust. 6 Umowy w następujący 
sposób: 
„W przypadku odstąpienia jednej ze Stron od Umowy z przyczyn określonych w 
niniejszej Umowie, skutki odstąpienia następują na przyszłość i nie dotyczą kar 
umownych, rękojmi i gwarancji oraz prawa do żądania odszkodowania za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.”  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 48 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 17 ust. 1 lit. b) Umowy w 
następujący sposób: 
„zwłoki w rozpoczęciu przez Inżyniera realizacji Umowy i obowiązków z niej 
wynikających, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania 
Zamawiającego,” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 49 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 17 ust. 1 Umowy poprzez 
wykreślenie lit. f). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 50 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 17 ust. 2 Umowy w następujący 
sposób: 
„W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy następuje w części 
dotyczącej świadczeń jeszcze nie wykonanych przez Inżyniera. W takim przypadku 
Inżynierowi należy się wynagrodzenie odpowiadające wysokości zaawansowania 
prac stwierdzonej protokolarnie na dzień odstąpienia.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 51 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 17 ust. 6 Umowy w następujący 
sposób: 
„Inżynier może rozwiązać Umowę, jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą 
przysługującego Inżynierowi wynagrodzenia o więcej niż 45 dni w stosunku do dnia 
wymagalności, pomimo spełnienia przez Inżyniera wszystkich zobowiązań 
obligujących Zamawiającego do jego uregulowania oraz w trybie Art. 640 K.c.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 52 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 18 Umowy poprzez wykreślenie 
ust. 3. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 53 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 19 ust. 2 Umowy w następujący 
sposób, przy czym lit. a), b) i c) pozostają bez zmian: „Z chwilą zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego za utwory powstałe w związku z realizacją 
Umowy lub jej części, Inżynier w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 
Umowy:” 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
 
 
Pytanie nr 54 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 19 Umowy poprzez dodanie 
ust. 9 otrzymującego następujące brzmienie: 

„Na  okres  od  wydania  danego  utworu  do  chwili  zapłaty  wynagrodzenia,  
Inżynier  udziela Zamawiającemu nieograniczonej licencji niewyłącznej w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §11 i polach eksploatacji, o których mowa w 
pkt. 3 niniejszego ustępu.” 

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 55 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 21 ust. 2 Umowy w następujący 
sposób, przy czym lit. a) – l) pozostają bez zmian: 

„Strony  dopuszczają  dokonanie  istotnych  zmian  Umowy,  wyłącznie  w  
przypadku  zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 56 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 21 ust. 3 Umowy w następujący 
sposób: 
„Zmiana i  rozwiązanie  Umowy  wymagać  będzie  formy  pisemnej  pod  rygorem  
nieważności. W przypadku  wystąpienia  którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
powyżej każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany w Umowie, wraz 
z dokładnym opisem zaistniałej okoliczności. Strony rozpatrzą możliwość realizacji 
Umowy z wprowadzeniem zmian w umowie. Z okoliczności stanowiących podstawę 
zmiany do Umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie Strony.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 57 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 21 ust. 4 Umowy w następujący 
sposób: 
„Każda ze Stron jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszystkich 
dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz nieudostępniania 
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tych informacji osobom trzecim.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 58 

Wnioskujemy o uzupełnienie Umowy o spis Załączników w następujący sposób: 

„Załączniki do Umowy: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr referencyjny 
Zamawiającego PN 1/2020 wraz ze zmianami jakie Zamawiający 
wprowadził w trakcie postępowania przetargowego na wybór Inżyniera. 

2. Oferta Inżyniera 
3. …” 

Odpowiedź 
Zgodnie z §1 ust. 5 i 6 Umowy 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
d) Oferta Inżyniera złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
e) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
f) Wykaz personelu Inżyniera. 

8. Na potrzeby rozstrzygania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, 
ustala się następującą hierarchię pierwszeństwa dokumentów: 
d) Umowa, 
e) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 
f) Oferta Inżyniera. 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów 
SIWZ. 
 
UWAGI DO ZAŁACZNIKA NR 3 DO SIWZ 
 
Pytanie nr 59  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. I.3. Załącznika, poprzez 
wykreślenie słów „zwłaszcza”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 60 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. III.5. 32 Załącznika, poprzez 
dodanie na końcu zdania: 

„(…), lub w terminie uzgodnionym przez Strony, zależnie od nakładu  
pracy jaki należy wykonać dla udzielenia informacji przez Inżyniera.” 

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 61 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. III.5. 38 Załącznika, poprzez 
dodanie po słowach „3 dni” słowa: „roboczych”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 62 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. III.5. 39 Załącznika, poprzez 
dodanie po słowach „3 dni” słowa: „roboczych”. 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SIWZ pkt III.5 ppkt 39 posiada następujące 
brzmienie  „monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót” 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów 
SIWZ. 
 
Pytanie nr 63 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IV.1) Załącznika, w 
następujący sposób:  
„(…)Inżynier przekaże Zamawiającemu Raport wstępny do 5 dni roboczych od dnia 
podpisania Umowy przy czym sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji 
projektowej, o którym mowa w ppkt a może zostać złożone w terminie do 15 dni 
roboczych od dnia podpisania Umowy. Zamawiający zweryfikuje Raport wstępny 
w terminie 5 dni roboczych. W razie konieczności wprowadzenia zmian do raportu 
Inżynier będzie miał 10 dni roboczych, lub w terminie uzgodnionym przez Strony, 
zależnie od nakładu pracy jaki należy wykonać, na poprawę Raportu wstępnego i 
ustosunkowanie się do uwag Zamawiającego. Ponowne uwagi Zamawiającego do 
poprawionego/uzupełnionego raportu miesięcznego mogą dotyczyć wyłącznie 
prawidłowości uwzględnienia poprzednio zgłoszonych przez Zamawiającego 
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uwag.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 64 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IV.2) Załącznika, w 
następujący sposób: 

„2) Raport miesięczny - Inżynier do 10 dnia miesiąca następującego po 
każdym miesiącu którego dotyczy raport przedłoży Zamawiającemu 
niniejszy dokument przy czym pierwszy Raport miesięczny może 
zostać przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on 
obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc. Zamawiający zweryfikuje 
Raport w terminie 5 dni roboczych od doręczenia. W razie 
konieczności wprowadzenia zmian do raportu Inżynier będzie miał 5 
dni roboczych na poprawę Raportu  miesięcznego  i  ustosunkowanie  
się  do  uwag.  Ponowne  uwagi  Zamawiającego  do 
poprawionego/uzupełnionego raportu miesięcznego mogą dotyczyć 
wyłącznie prawidłowości uwzględnienia poprzednio zgłoszonych 
przez Zamawiającego uwag.(…)” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 65 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IV.3) Załącznika, w 
następujący sposób: 

„(…)Raport Końcowy z wykonania Umowy będzie przez Zamawiającego przyjęty 
Protokołem Odbioru Końcowego Usługi. Zamawiający zweryfikuje Raport w 
terminie 5 dni roboczych od doręczenia. W razie konieczności wprowadzenia zmian 
do raportu Inżynier będzie miał 10 dni roboczych, lub w terminie uzgodnionym 
przez Strony, zależnie od nakładu pracy jaki należy wykonać, na poprawę Raportu 
Końcowego. Ponowne uwagi Zamawiającego do poprawionego/uzupełnionego 
raportu miesięcznego mogą dotyczyć wyłącznie prawidłowości uwzględnienia 
poprzednio zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 66 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IV.4) Załącznika, w 
następujący sposób: 

„4) Raporty gwarancyjne z branżowych przeglądów gwarancyjnych – przekazane 
przez Inżyniera Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od wykonania 
przeglądu.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 67 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IV.6) Załącznika, w 
następujący sposób: 

„6) Raport gwarancyjny końcowy z przebiegu prac w nadzorowanym okresie 
gwarancyjnym – przekazane przez Inżyniera Zamawiającemu w terminie 15 dni 
roboczych od zakończenia tego okresu.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 68 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. IV.7) Załącznika, w 
następujący sposób: 

„(…)W każdym z powyższych przypadków Zamawiający zweryfikuje Raport w 
terminie 5 dni roboczych, lub w terminie uzgodnionym przez Strony, zależnie od 
nakładu pracy jaki należy wykonać, od doręczenia. W razie konieczności 
wprowadzenia zmian do raportu Inżynier będzie miał 5 dni roboczych, lub w 
terminie uzgodnionym przez Strony, zależnie od nakładu pracy jaki należy 
wykonać, na poprawę Raportu. Ponowne uwagi Zamawiającego do 
poprawionego/uzupełnionego raportu miesięcznego mogą dotyczyć wyłącznie 
prawidłowości uwzględnienia poprzednio zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 69 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. V.2) Załącznika, w 
następujący sposób: 



 
 

 

25 
 

„Inżynier, w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą zapłaty przez 
Zamawiającego za utwór (w tym dokumentacji projektowej, opinii) - w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)  - objętego przedmiotem umowy, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszelkich polach eksploatacji oraz 
prawo zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich 
egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień Umowy 
oraz nośników, na których zostaną one utrwalone” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 70 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. V.3) Załącznika, w 
następujący sposób: 
„Inżynier nie może odmówić, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 
poprawienia lub ponownego sporządzenia dokumentów, jeżeli udowodniona wina 
wystąpienia wad, błędów, bądź nieprawidłowości leżała po stronie Inżyniera” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 71 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. V.4) Załącznika, poprzez 
dodanie na końcu: 
„(…),z zastrzeżeniem, że wszelkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie 
wymienione powyżej i wykraczające poza zakres niniejszego Załącznika, podlegać 
będą dodatkowemu Wynagrodzeniu.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 72 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. VI.9 Załącznika, w 
następujący sposób: 

9. „Inżynier ma obowiązek przedstawienia propozycji zmiany 
członka/członków Zespołu, w sytuacji nienależytego wykonywania lub 
niewykonywania przez niego/nich obowiązków wynikających z postanowień 
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umowy oraz przepisów prawa w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania pisemnego polecania dokonania zmiany od Zamawiającego.” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 73 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. VI.11 Załącznika, poprzez 
dodanie po słowach „7 dni” słowa: „roboczych”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 74 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pkt. VI.13 Załącznika, poprzez 
wykreślenie ostatniego zdania tego akapitu. Z czego wynika wykazane 
ograniczenie, czy nie dopuszcza się zgłoszenia zastępstwa Członka Zespołu do 
akceptacji przez Zamawiającego? Wykonawca zapewnia zastępstwo zgodnie z 
zapisami Umowy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 75 

Wnioskujemy o uzupełnienie Załącznika nr 3 do SIWZ w następujący sposób: 

„Spis Załączników: 

A.   01PZT zagospodarowania 
terenu. B. ….” 

Wnioskujemy, aby do załączników dodać spis dokumentacji udostępnionej 
Inżynierowi w trakcie postepowania przetargowego. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 76  
Czy Zamawiający mógłby opublikować Załącznik nr 4 do SIWZ tj. Edytowalną 
wersję formularza JEDZ w formacie xml - tak, aby Wykonawcy mogli użyć 
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prawidłowego narzędzia do jego wypełnienia zamieszczonego na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych pod adresem strony: https://espd.uzp.gov.pl ? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  
 
Pytanie nr 77 
Czy Zamawiający uzna za spełniony jako warunek udziału oraz warunek 
doświadczenia kierownika jeśli w doświadczeniu osób wykaże inwestycje, która 
jest w trakcie realizacji? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z Rozdziałem III ppkt 1.2.1 SIWZ „Przez wartość robót budowlanych 
Zamawiający rozumie wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez generalnego 
wykonawcę od inwestora z tytułu ich wykonania”’, a zatem zadanie które 
przedstawione zostanie w ofercie musi być zakończone (odpowiedź zgodna z 
wyjaśnieniami dotyczącymi pytania nr 2 opublikowanego w dniu 07.09.2020 r.) 
 
Pytanie nr 78 
Czy Zamawiający uzna warunek udziału oraz warunek doświadczenia kierownika 
za spełniony przy pełnieniu funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z Rozdziałem III ppkt 1.2.2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy m.in. „dysponują  Kierownikiem Zespołu - 
Inżynierem Kontraktu posiadającym (…) minimum 5-letnie doświadczenie 
zawodowe, w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji 
inwestycji budowlanych”. 
 
 
Pytanie nr 79 
Czy Inwestor posiada już pozwolenie na budowę na wskazaną inwestycje? 
 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami pkt II załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiotowy projekt  
posiada:  

• ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Żory Nr 207/18, UA-
RA.6740.119.2018.AP z dnia 30.03.2018 r. zatwierdzającą projekt 
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budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. (Zamawiającego) Akceleratora Biznesowego 
KSSENON – budowa kompleksu czterech hal przemysłowych wraz z częścią 
usługową oraz budowa infrastruktury technicznej i towarzyszącej: 
przyłącze energetyczne i kanalizacji deszczowej; instalacje zewnętrzne: 
energetyczna, kanalizacja teletechniczna, wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa; zbiornik przeciwpożarowo – retencyjny; 
zbiornik retencyjny; dwie stacje transformatorowe; stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych; dwa parkingi, drogi wewnętrzne wraz z placami, 
dojściami; pylon informacyjny; tablica informacyjna (wyświetlacz LED); 
dwa totemy informacyjne (…)”. 
 

 
Pytanie nr 80 
Prosimy o informację jaki jest poziom zaawansowania prac projektowych? 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający w tym zakresie odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 5 wyjaśnione 
powyżej. 
 
Pytanie nr 81 
Czy należy w etapie występnym (w okres weryfikacji dokumentacji projektowe) 
uwzględnić współpracę i monitorowanie prac z biurem projektowy czy tylko 
sprawdzenie dokumentacji projektowej? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami SIWZ (punkt V Załącznika nr 3 do SIWZ – SOPZ) wszystkie 
działania Inżyniera winny zapewnić osiągnięcie celu głównego, jakim jest budowa 
przez Zamawiającego w założonym terminie Akceleratora Biznesowego KSSENON, 
o najwyższym standardzie jakości przy optymalizacji kosztów ich budowy oraz 
eksploatacji, a także w terminach wskazanych w umowie o dofinansowanie. Mając 
powyższe na uwadze Zamawiający oczekuje takiej weryfikacji dokumentacji 
projektowej, by założony cel został osiągnięty. Wykonawca jako podmiot 
profesjonalny, działający na specjalistycznym rynku, jakiego dotyczy zamówienie, 
powinien samodzielnie ocenić jakie działania będą konieczne do osiągnięcia 
założonego przez Zamawiającego celu. (odpowiedź zgodna z wyjaśnieniami 
dotyczącymi pytania nr 2 opublikowanego w dniu 17.09.2020 r.) 
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Pytanie nr 82 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 
28.09.2020 na dzień 30.09.2020.  
Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną 
ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem 
tj. prace nad szczegółową analizą przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacji 
przetargowej zamieszczonej na platformie zakupowej.  
Z uwagi na wyjątkowe ograniczenia w Rzeczypospolitej Polskiej, a także w 
większości krajów europejskich, związane z sytuacją epidemiologiczną, które 
niewątpliwie utrudniają przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty w 
wyznaczonym terminie oraz skutkują w sposób bezpośredni, zakłóceniem 
harmonogramu zaplanowanych działań, w tym działań wymagających uzgodnień z 
partnerem zewnętrznym oraz personelem kluczowym, niniejszy wniosek uznać 
należy za uzasadniony. Ponadto, prośbę przedłużenia terminu składania ofert 
motywujemy dużą złożonością zadania, które jest przedmiotem prowadzonego 
przez Państwa postępowania, co wpływa w oczywisty sposób na zakres 
przygotowywanych wycen składających się na ofertę.  
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym 
zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie 
ich Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi 
otrzymanie korzystniejszych ofert. 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 83 
Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert 
na powyższe postępowanie do dnia 02.10.2020r.  
Swoją prośbę motywujemy faktem, iż w biurze Wykonawcy nastąpiła 
niespodziewana sytuacja wywołana przez COVID – 19, która uniemożliwia złożenie 
Wykonawcy oferty w wyznaczonym terminie na 28.09.2020r. W związku z 
zaistniałą sytuacją pojawiły się problemy z całkowitym skompletowaniem 
dokumentów potrzebnych do złożenia całościowej oferty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ. 
 


