
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa kuchni z pomieszczeniami 
pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach, Plac Przemysława 9. 

1. Wykonawca będzie nadzorował zamówienie, które realizowane jest w formule zaprojektuj wybuduj. 
2. Wykonawca będzie nadzorował ww. zadanie w sposób zapewniający prawidłowy przebieg realizacji 

zadania przez wykonawcę robót budowlanych. Terminy i zakres realizacji zamówienia w formule 
zaprojektuj i wybuduj: 

a) dokumentacja budowlana wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami – 125 dni od dnia 
podpisania umowy, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (mapy, wypis i wyrys z 
miejscowego planu zagospodarowania terenu), 

b) weryfikacja dokumentacji budowlanej – termin szacowany – 14 dni od dnia podpisania Protokołu 
przyjęcia dokumentacji budowlanej, 

c) uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – 90 dni od podpisania Protokołu 
odbioru dokumentacji budowlanej, 

d) dokumentacja wykonawcza z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami – 50 dni od dnia 
podpisania Protokołu odbioru dokumentacji budowlanej,  

e) weryfikacja dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego - termin szacowany – 14 dni od dnia 
podpisania Protokołu przyjęcia dokumentacji wykonawczej, 

f) przekazanie terenu budowy - w terminie 7 dni po podpisaniu Protokołu odbioru dokumentacji 
wykonawczej, albo w terminie 7 dni po podpisaniu Protokołu odbioru ostatecznej decyzji o zmianie 
pozwolenia na budowę, w zależności od tego, które nastąpi później, 

g) wykonanie prac, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 215 dni od dnia przekazania terenu 
budowy, w tym: 
 wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz 

zapisów PFU i SWZ, 
 wykonanie badań archeologicznych zgodnie z warunkami i w zakresie wynikającym z pozwolenia 

na prowadzenie badań archeologicznych, 
 dostawa i montaż technologii kuchni z wyposażeniem, 
 sporządzenie powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, 
 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
 przeprowadzenie czynności odbiorowych (służb, UDT, gestorów sieci, itp.), 
 przygotowanie dokumentów powykonawczych. 

3. Przewidywany termin realizacji Zadania to 451 dni od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą Robót 
Budowlanych. Umowa z Wykonawcą Robót Budowlanych zawarta została w dniu 18.07.2023 r. 

4. Zamawiający informuje, że prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, w którym przebywają dzieci 
niewidome i niedowidzące. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 551), 
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

 


