UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-IIl 272........ 2022

Zawarta w dniu ............. 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-

10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

................................................ , Z SIEAZIDG .
posiadajgcg nr NIP .....cocviiiiiiiiiiiinn, oraz REGON .....cccvvviiiiininnes , Zwang w dalszej

tresci umowy ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 2 uPzp, ozhaczonym nr sprawy WZP.271.31.2022.B w ramach zadania
INWESTYCYJNEGO PI.. et , zostata zawarta umowa (zwana dalej
,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robé6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na rewitalizacji Placu Koscieleckich w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamoéwienia z
zatgcznikami (zwane dalej ,swz”), a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w dwoéch etapach (Etap 1
i Etap 2), ktorych zakresy okre$lajg zatgczniki do swz oraz obejmuje takze wykonanie
odrebnie dla kazdego z etapow (Etapu 1 i Etapu 2):

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentow wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoty
badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacije,
certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru Etapu przez
organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktorych organ ten przeprowadza kontrole i
wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

4. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki



budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Warunki dostepnosci wiasciwe do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 1062) zostaty okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 — 32 tygodnie od daty zawarcia Umowy,
2) Etap 2 (stanowigcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) — 56 tygodni od daty zawarcia
Umowy, przy czym rozpoczecie realizacji Etapu 2 nastgpi nie wczesniej niz po odbiorze
Etapu 1 i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub po przyjeciu zgtoszonych roboét bez
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego dla zakresu Etapu 1.
taczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie
przedmiotu umowy.
. W terminie wykonania kazdego z etapow skfadajgcych sie na przedmiot umowy zawiera sie
wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia
czynnosci odbioru poszczegoélnych etapéw (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokotu
odbioru poszczegolinych etapow (Etapu 1 i Etapu 2).
. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wySOKOSCI: ....cuvueeienanannns zh(stownie: ...
ztotych ..../100).
Wynagrodzenie ryczafttowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym

minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt

1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez
przez projektanta. Protokdt wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajacy z okreslonej
sytuaciji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych robét wynikajacych z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
lit. @) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robot wytgczonych.



10.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastapi

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw ktére nalezy przedtozy¢

Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),

opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robot zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robdt nie bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy — tych
samych sktadnikow cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w
ww. kosztorysach oraz cen materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania roboét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu zlozenia
oferty,

3) w przypadku robot dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowa¢ w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy
— sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartodci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzieh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku roboét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowac¢ w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy —
sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzienh ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug $rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu
koniecznosci.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzgdzg stosowny aneks
do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokét konieczno$ci.
W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia zlozenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zmian wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg ww.
zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec odpowiednim
zmianom.
W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony kazdorazowo
przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktdérej mowa w ust. 9, sg
obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem
odrzucenia) od dnia wejScia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wplyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgadania udostepnienia
stosownych dokumentéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze
obowigzywac¢ wczesniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.



11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie nie wczesniej
niz na 13 tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia) przed
planowanym terminem zakonczenia poszczegolnych etapow, o ktérych mowa w § 2 ust.1,
pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw ww.
zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz propozycje howego
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentow
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentow,
zadania ztozenia dodatkowych wyjasnieh i dokumentdéw, oraz jest uprawniony do
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia
bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepiséw wptynety na koszty wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac¢ wczesniej niz przed
dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy czym

nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 lub

11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodnosc¢

z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia

zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian, 0

ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng fakturg wystawiong po

podpisaniu protokotu odbioru pierwszego etapu oraz protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 5, oraz pod warunkiem wypfacenia przez

Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych

podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow,

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i innych
wiasciwych podmiotdow  oraz  przedtozenia  Zamawiajgcemu  dokumentow
potwierdzajgcych dokonanie tych wpfat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg potwierdzac

spetnienia okreslonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy w

terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkéw

do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12 , wykonawca zobowigzuje sie

do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i

zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia korekty do faktur, o ktérych

mowa w ust. 13.

Strony w przypadku zmiany cen materiatdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

przewidujg mozliwos¢ zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia, wedtug

nastepujacych zasad:

1) Zzadanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie (wzro$nie/zmniejszy sie) w
przypadku zmiany cen nastepujgcych nie wbudowanych materiatéw, niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy:

a) asfalty drogowe,

b) kruszywo tamane, 0-31,5 mm,

3) zmiana wynagrodzenia, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie zostanie ustalona
W oparciu o przedstawienie wzrostu/zmniejszenia cen materiatow o ktérych mowa w
pkt 2 na nastepujgcych zasadach:

a) uprawnienie do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy
powstanie w sytuacji zmiany wysokosci cen materiatdw o co najmniej 20% w
stosunku do $rednich cen publikowanych w miesieczniku wydawnictwa
»~oekocenbud” OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0. (dalej: Sekocenbud) aktualnych
na dzien ztozenia przez Wykonawce oferty, przy czym materiatem
reprezentatywnym do ustalenia poziomu zmiany cen bedzie:



4)

5)

- dla materiatu wskazanego w pkt 2 lit. a) materiat wskazany pod pozycja
oznaczong kodem 1040600;
- dla materiatu wskazanego w pkt 2 lit. b) materiat wskazany pod pozycjg
oznaczong kodem 1600506;

b) ustalony zostanie procent wzrostu lub spadku cen materiatdw na podstawie
srednich cen miesiecznych wskazanych w miesieczniku Sekocenbud aktualnych
na dzien ztozenia oferty w stosunku do srednich cen miesiecznych wskazanych
w miesieczniku Sekocenbud aktualnych na dzien zlozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,

c) ceny materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajagce z przedtozonych
Zamawiajgcemu kosztorysow ofertowych ulegng wzrostowi o wartos¢ bedaca
iloczynem ceny jednostkowej przyjetego w ww. kosztorysach materiatu oraz
procentu ustalonego zgodnie z lit. b), jednak nie wiecej niz do ceny tego materiatu
ustalonej na podstawie srednich cen kwartalnych w kwartalniku Sekocenbud
aktualnych na dzien ztozenia oferty zwiekszonych o iloczyn tej ceny jednostkowej
materiatu oraz procentu ustalonego zgodnie z lit. b),

d) w przypadku gdy cena materiatdbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca
z przediozonych Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych bedzie wyzsza
od ustalonej na podstawie Srednich cen kwartalnych wskazanych w kwartalniku
Sekocenbud aktualnych na dzien ztozenia oferty zwiekszonych o iloczyn tej ceny
jednostkowej materiatu oraz procentu ustalonego zgodnie z lit. b), wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie nalezny,

e) ceny materiatbw wskazanych w pkt 2 wynikajagce z przedtozonych
Zamawiajgcemu kosztorysow ofertowych ulegng zmniejszeniu o warto$¢ bedaca
iloczynem ceny jednostkowej przyjetego w ww. kosztorysach materiatu oraz
procentu ustalonego zgodnie z lit. b), jednak nie mniej niz do ceny tego materiatu
ustalonej na podstawie srednich cen kwartalnych w kwartalniku Sekocenbud
aktualnych na dzien ziozenia oferty pomniejszonych o iloczyn tej ceny
jednostkowej materiatu oraz procentu ustalonego zgodnie z lit. b),

f) w przypadku gdy cena materiatdbw wskazanych w pkt 2 wynikajgca
z przedtozonych Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych bedzie nizsza
od ustalonej na podstawie Srednich cen kwartalnych wskazanych w kwartalniku
Sekocenbud aktualnych na dzien ztozenia oferty pomniejszonych o iloczyn tej
ceny jednostkowej materiatu oraz procentu ustalonego zgodnie z lit. b),
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie nastapi,

g) zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmiane ceny kazdego z materiatbw bedzie
obowigzywac od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym ztozono wniosek o
zmiane wynagrodzenia, pod warunkiem podpisania przez Strony aneksu do
umowy; kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian cen danego
materialu moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty
obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu,

h) jezeli Strona nie ztozy wniosku przed uptywem 12 miesiecy obowigzywania
zmienionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w lit. g), o jego przedtuzenie lub
zmiang na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie, wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona i ustalona na podstawie cen
materiatdw wynikajgcych z przedtozonych Zamawiajgcemu kosztorysow
ofertowych z uwzglednieniem ilosci materiatbw wbudowanych w okresie
obowigzywania zmienionego wynagrodzenia oraz ilosci materiatdw pozostatych
do wbudowania. Na niniejszg okolicznos¢ Strony sporzadzg aneks do umowy ze
skutkiem obowigzywania od kolejnego miesigca, o ile nie zostat wykorzystany
maksymalny limit, o ktorym mowa w pkt 4,

w wyniku zmian, o ktérych mowa w niniejszym ustepie wysokos¢ wynagrodzenia

brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy nie moze wzrosng¢ lub ulec zmniejszeniu

o wiecej niz 10%,

Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym

ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen



materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

6) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtiozy¢é Zamawiajgcemu o$wiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcow z ktorymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 5) oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt oraz kopie
zawartego aneksu zgodnie z procedurg opisang w § 10.

§4

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
(*uzupetnione zostanie po wyborze \Wykonawcy)
. Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wiasny) oraz dofinansowana ze $rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,
w ktorej wysoko$¢ wkiadu wiasnego wynosi ................ zt brutto, a wysokosc¢
dofinansowania wynosi ................ zt brutto.
. Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszej kolejnosci z wkiadu
wlasnego, a nastepnie z dofinansowania ze srodkéw programu.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegétowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem
katalogow naktaddw rzeczowych), ktérych tgczna cena catkowita musi byé zgodna
z ceng przedstawiong w ofercie (*z uwzglednieniem postgpien ztozonych w toku
mozliwych negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 2 uPZP). Kosztorysy nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
— w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

b) wykaz kosztoryséw — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegdlnych robot — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiorek oraz wykopdw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy), kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru
Budowlanego o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych (dla
poszczegoblnych decyzji administracyjnych),

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika,

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, Swiatta, znakéw



ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania
obiektu,

7) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe w czasie nie kolidujgcym
z funkcjonowaniem obiektu,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdt na terenie czynnego obiektu —
koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegdlinych robot
z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposéb
umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robaot, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot,

12) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptyngc
na jakos$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

16) wykonanie robét rozbiérkowych bedacych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robat,

18) koniecznosé realizacji inwestycji w porze dziennej,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretaciji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) sktadanie wnioskédw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwaranciji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,



24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

25) zapewnienie nadzoru archeologicznego, ornitologicznego, chiropterologicznego
i przyrodniczego zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

26) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

27) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikéw, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzgdzeh i systemdéw, oraz ponoszenia kosztéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

28) ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wiasciwe organy/inne jednostki,

29) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zadanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikéw robot poszczegélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

30) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robdt
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

31) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
Wykonawca:

a) os$wiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedfozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde Zzadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnieh pod katem spetniania przez niego wymogéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku zlozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktorym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze ztozonego
odwiadczenia, wyjasnien lub dokumentow wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé¢ wykonywanie
rob6t budowlanych do czasu zlozenia stosownego osSwiadczenia bagdz
przedifozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okolicznos¢ przerwy w
robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakohczenia realizacji robot budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg iloS¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do zlozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. €), wg stanu na dzierh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww. ustawy,
tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego ha dzien
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zawarcia niniejszej umowy 10% ftgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i tgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej realizowania.
32) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:
1) zapewnienie srodkdéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,
2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w §
16 umowy,
3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,
4) niezwtoczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile okaze sie wymagane) dla kazdego
z etapow.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, dziatajgcych w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, w osobach:

) —nr upr. bud. ....— spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) —nrupr. bud. .... - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.),
) —nrupr. bud. .... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.),

4) —nrupr. bud. .... — spec. inzynieryjna drogowa.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie: ...... w Bydgoszczy - ....

Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektoréw Nadzoru.

Do obowigzkéw ww. Inspektoréow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu

umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosS¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.
Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ..... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
2) kierownikdéw robot w osobach:

a) ....— spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),

b) ....— spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) ....— spec. inzynieryjna drogowa,
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne

do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie
Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Ustanowiony i okreslony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych kierownikow robot.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidiowe] realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:



1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

11. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym

1.

w

mowa w ust. 10, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i do$wiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru

dla Etapu 1 nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, natomiast dla Etapu 2 nastgpi po

zakonczeniu i odebraniu Etapu 1, lecz nie wczesniej niz w terminie wskazanym w § 2 ust.1

pkt 1.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzeh i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robot do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidéw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym

kosztami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swdj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic

ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia

pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych

prawem.

. Po zakohczeniu robét dla kazdego z Etapow Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac

teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie
zakonczenia czynnosci odbiorowych.

§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoélnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,
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3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9

MATERIALY | URZADZENIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzen wtasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdézniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzgdzenia badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca *wykona zamowienie sitami wtasnymi *zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z
W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego
przedmiot umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawieraC zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robdét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.

. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg
umowag oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wylgczac takg mozliwosé,

4) dotyczagcych zastrzezenia wiasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnié

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem ...... SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej
niz 50.000 z). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez uméw, ktorych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze
rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem bedg roboty
budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajacych
Z niniejszej umowy lub przedifozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan
wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapfaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktdére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
zawartg miedzy nimi umowag, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
termindéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidér robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzadzonych przez strony umoéw podwykonawczych.
Protokot dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
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6.

§11
ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: ...............o.ne. zZh, stownie: ...
ztotych ...../100.
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysoKkosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrécone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 Iat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnies¢ na okres nie krétszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedituzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
w dokumencie zabezpieczenia mozliwosc¢ realizacji uprawnieh Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ...............ccccveienenn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznaja, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrdcone
na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
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zgdania ktérych uprawniony jest Zamawiajacy) lub § 3 ust. 15 pkt 6) lub § 18 w ust.
3 umowy w wysokosci 500,00 ziotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz
25.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww.
oswiadczen lub dokumentow do korncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowac
bedzie natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazdy
przypadek,

b) za niezlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. c), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
31 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robat,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét spowodowanej
okolicznoscig, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. d — w wysokoéci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,

e) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 31
lit. e i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
przypadek,

f) za ztozenie sprawozdania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. €), z ktérego
wynikaé bedzie niespetnienie wymogdéw okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 32 lita)ig) w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
2122 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robot, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 29 umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

j) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

K) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakosci, w tym za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zapfaty Ilub nieterminowa zapftate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

q) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za nie zawarcie aneksu do umow zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji), o ktérym
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mowa w § 3 ust. 15 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 11 niniejszej umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki.

taczna wysokosc¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary wymienionej

w ust. 2 pkt 1 lit. I) powyzej, ktorej wysokosé nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysokosci wczesniej

naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosSci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zapfata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1.

Kierownik budowy po zakohczeniu robét zgtosi pisemnie dany Etap przedmiotu umowy
do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbioér”).
Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiodr w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego

Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokél’) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,
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4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych
w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnos$ci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe

podpisania protokotu usunigcia wad.

Protokadt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego Etapu

przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbiorow migedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy rozpoczyna bieg

terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego

w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczac od daty odbioru korncowego robot,
na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym
w zakresie Etapu 1 odpowiedzialnos¢ powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego
Etapu, a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym
Etapu 2).

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy oraz
przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu materiatow
eksploatacyjnych.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wylgczona jest wykonana przez
Wykonawce zieleh, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela rekojmi
oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru kohcowego robot. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do pielegnaciji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.
Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy
nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od
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zgtoszenia takiej koniecznosci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych

w zatgcznikach do swz.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,

w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapéw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu

(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnos$ci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 15*
ROZLICZENIE
(* kwota wkiadu wtasnego zostanie uzupetniona po wyborze najkorzystniejszej oferty)
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:
1) 2022 rok: ......... zt
2) 2023 rok: ......... zt
Zaptata wskazanego w § 3 ust. 2 umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
w czesciach, to jest:
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1) w ramach Etapu 1, ktérego warto$¢ wynosi min. 51 % wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy, tj. kwote ..... zt brutto wg nastepujgcego podziatu:

a) do wysokosci wkifadu wiasnego Zamawiajgcego, tj. do kwoty .... brutto* ptatne
w okresach miesiecznych na podstawie protokotow stanu i wartosci potwierdzajgcych
wartos¢ robot wykonanych w danym okresie,

b) pozostatg cze$¢ wartosci Etapu 1 po jego zakonhczeniu potwierdzonym protokotem
odbioru tego Etapu,

2) po zakohczeniu realizacji Etapu 2, ktérego wartos¢ wynosi pozostatg czesc
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy, potwierdzonym protokotem odbioru
koncowego.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy zwigkszeniu ulegnie wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadkach o ktérych mowa w § 3 ust. 4 i 15, bedzie ono rozliczone odrebnymi fakturami

czesciowymi wystawionymi na podstawie odrebnych protokotéw stanu i wartosci robot

dodatkowych, zamiennych i waloryzacji.

. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koncowe;.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru:

1) w zakresie faktur czesciowych
a) protokoty stanu i wartosci przy ptatnosciach czesciowych o ktérych mowa w ust. 2
pkt.1 lit. a) sporzgdzane nie czesciej niz raz w miesigcu,
b) protokdt odbioru Etapu 1 przy ptatnoéci o ktérej mowa w ust. 2 pkt.1 lit. b),
c) protokotu stanu i wartosci robot dodatkowych, zamiennych i waloryzaciji przy
ptatnosciach o ktérych mowa w ust. 3.

2) w zakresie faktury koricowej — protokét odbioru Etapu 2.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zaptaty

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez

Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktdérej mowa w § 4.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
Zz dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4. Za dzieh zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie rob6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia korncowe (wg wzoréow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz
ze ztozonym oswiadczeniem koncowym lub podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw,
z ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig kohncowag (z wylgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, z
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ktorymi zawarto umowe polegajacg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestyciji).
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4, 5i 14 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci, co do ktorej przedtozono
oswiadczenia i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia sporu przez
Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10 uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potragci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalne;j).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejsza umowg naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.
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§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale ...... SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na terenie
budowy) os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 11 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizac;ji
zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili skladania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ beda warunki okreslone w SWZ.
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3.

Dopuszcza sie zmiane terminu okres$lonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdt,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od

okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robét (poza wstrzymaniem robot,

ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 31 lit. d) lub o ilo$¢ dni
trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o ilos¢
dni niezbednych do realizacji zleconych robdét, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe

Z zachowaniem terminu umownego.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku o0 jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 31 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zadanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 31 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,
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2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz 2z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczeh podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek

uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwréci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwitocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot,
weditug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jako$ci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysokos¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg mialy zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
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strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem
Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Bydgoszczy obowigzujgcym
w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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