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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

centrala tel.: +48 12 616 7000 

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl  

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i 

wyjaśnienia treści Opisu Potrzeb i Wymagań a także inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienia udziela się w trybie dialogu konkurencyjnego  zgodnie z art. 169 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. 

poz.1605), zwanej dalej „Ustawą Pzp”,  w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1637), dalej „Ustawa o PPP”. 

4. Definicje i skróty przyjęte w Opisie potrzeb i wymagań 

OPIW Niniejszy Opis potrzeb i wymagań 

ESCO/Wykonawca Dostawca usług związanych ze 

zużyciem energii, o którym mowa w 

przepisie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 

20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej. 

EPC Umowa o poprawę efektywności 

energetycznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej. 

Postępowanie/Postępowanie 

EPC 

Procedura wyboru ESCO, określona 

przepisami Ustawy Pzp. 

Promotor/Podmiot 

Publiczny/Zamawiający 

Gmina Miejska Kraków, 

reprezentowana przez Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa. 

Przedsięwzięcie/Zamówienie/Projekt Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego w Krakowie”, 

polegające na modernizacji lub 

wymianie oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta Krakowa, realizowane 

w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego w rozumieniu ustawy o 

mailto:sekretariat@zdmk.krakow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
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PPP, w celu uzyskania 

gwarantowanych  oszczędności. 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia 

w rozumieniu przepisów Ustawy 

Pzp. 

Ustawa o PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Ustawa Pzp Ustawa z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Podmiotowe środki dowodowe Środki służące potwierdzeniu braku 

podstaw wykluczenia, spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem 

oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, 

Przedmiotowe środki dowodowe Środki służące potwierdzeniu 

zgodności oferowanych dostaw, 

usług lub robót budowlanych z 

wymaganiami, cechami lub 

kryteriami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia lub opisie 

kryteriów oceny ofert, lub 

wymaganiami związanymi z 

realizacją zamówienia, 

Środki komunikacji elektronicznej Środki komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 

344), 

JEDZ Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia w rozumieniu przepisów 

ustawy Pzp 

5. Przedmiot zamówienia 

Główny kod CPV: 

45310000-3 (Roboty instalacyjne elektryczne) 

Uzupełniający kod CPV: 

45316100-6 (Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego) 

45311000-0 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych) 

45316110-9 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego) 

31520000-7 (Lampy i oprawy oświetleniowe) 

48000000-8 (Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)  
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5.1. Zakres rzeczowy 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

wzdłuż dróg publicznych, które są zarządzane bezpośrednio przez Zarząd 

Dróg Miasta Krakowa. Wstępny zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 

20 tys. opraw oświetleniowych na LED-owe, ok. 2 tys. słupów 

oświetleniowych oraz ok. 238 km sieci kablowej, w tym: 

− demontaż istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż nowych 

wraz z fundamentami, wysięgnikami oraz złączami kablowymi (5% 

wyposażonych w dodatkowe gniazdo umożliwiające ładowanie 

rowerów/hulajnóg elektrycznych – lokalizacja wg. wskazań Podmiotu 

Publicznego), 

− demontaż istniejących przęseł kablowych pomiędzy wymienianymi 

słupami oświetleniowymi oraz montaż nowych, 

− demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż nowych 

energooszczędnych typu LED (10% wyposażonych w dodatkowe 

gniazdo zasilające pozwalające na zasilanie urządzeń SMART CITY 

przez 24 godziny na dobę – lokalizacja wg wskazań Podmiotu 

Publicznego) wraz z przewodami zasilającymi, dobranymi wg 

przekazanych przez Podmiot Publiczny projektów fotometrycznych, 

− demontaż istniejących szaf zasilająco – sterowniczych i montaż nowych, 

dostosowanych do eksploatacji, energooszczędnych, opraw typu LED (w 

tym doposażenie w urządzenia do ich zdalnego sterowania i 

monitorowania), 

− dostosowanie nieobjętych wymianą istniejących szaf zasilająco – 

sterowniczych do eksploatacji energooszczędnych opraw typu LED (w 

tym doposażenie w urządzenia do ich zdalnego sterowania i 

monitorowania), 

− stworzenie nadrzędnego, otwartego systemu zdalnego zarządzania 

oprawami typu LED, (NSZO),umożliwiającego dynamiczne sterowanie 

natężeniem oświetlenia w zależności od rzeczywistych warunków ruchu 

na drogach publicznych, a także poziomu światła zewnętrznego (w tym 

także umożliwiającego dynamiczne sterowanie istniejącymi na terenie 

miasta Krakowa, a niepodlegającymi wymianie, oprawami typu LED), 

− wykonanie pomiarów fotometrycznych (w tym w okresie eksploatacji), 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

− utrzymanie sprawności działania, zarzadzanie energią oraz bieżącej 

konserwacji zmodernizowanej infrastruktury oświetleniowej w okresie 

eksploatacji. 

5.2. Proponowany zakres obowiązków ESCO 

Biorąc pod uwagę planowany zakres Projektu, w tym planowany podział 

ryzyka, ESCO będzie odpowiedzialna za: 

− zapewnienie finansowania niezbędnego do realizacji Przedsięwzięcia; 
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− opracowanie projektu wykonawczego; 

− wystąpienie na podstawie udzielonego przez Podmiot Publiczny 

pełnomocnictwa, o wydanie warunków przyłączenia do sieci (m.in. 

elektroenergetycznej) z zachowaniem należytej staranności i rzetelności; 

− uzyskanie zgód, opinii i pozwoleń lub decyzji administracyjnych, 

niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia prac i robót budowlanych; 

− przeprowadzenie całości prac montażowych oraz robót budowlanych 

zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2023 r. poz. 682), w zakresie określonym w dokumentacji projektowej; 

− zgłoszenie gotowości odbioru terenu budowy w zakresie i terminie 

niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem 

robót; 

− przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz wystąpienia – o ile to 

niezbędne – na podstawie udzielonego przez Podmiot Publiczny 

pełnomocnictwa do właściwych organów administracji o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia etapu utrzymania i 

zarządzania; 

− utrzymanie technicznej sprawności infrastruktury oraz zainstalowanych 

urządzeń (konserwacje, remonty) w zakresie ustalonym umową EPC; 

− zarządzanie i utrzymanie technicznie systemu sterowania oświetleniem, 

w celu zachowania określonego efektu energetycznego; 

− zapewnienie, przy realizacji Przedsięwzięcia minimalnego udziału 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych zgodnie z wymaganiami Ustawy  z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 875). 

Szczegółowy zakres prac montażowych i robót budowlanych, rozwiązania 

techniczne, okres trwania Umowy EPC, zasady finansowania Projektu, 

szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz inne warunki realizacji 

Przedsięwzięcia zostaną określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

opracowanej na podstawie ustaleń poczynionych w toku dialogu 

konkurencyjnego oraz analizy i wyboru przez Zamawiającego rozwiązań 

proponowanych przez Wykonawców. Zamawiający oczekuje, że 

Wykonawcy, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, zaproponują 

optymalne rozwiązania służące realizacji Przedsięwzięcia w sposób 

najbardziej efektywny. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na 

etapy. Zamawiający nie przewiduje nagród dla uczestników dialogu. 

5.3. Mechanizm wynagradzania ESCO 

Zakłada się, że wynagrodzeniem ESCO będzie opłata za zarządzanie 

energią, której wysokość będzie związana z uzyskaniem 

Gwarantowanych Oszczędności Energii. 
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Podmiot Publiczny dopuszcza wcześniejszą spłatę wynagrodzenia w 

części inwestycyjnej w przypadku pozyskania przez Podmiot Publiczny 

lub ESCO dofinansowania zewnętrznego (np. środków unijnych lub 

dotacji krajowych). 

6. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części – zgodnie z art. 91 ust. 

2 Ustawy Pzp 

Zamówienie obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe, wymianę 

słupów oświetleniowych  oraz  sieci kablowej a ponadto stworzenie NSZO, tj. 

nadrzędnego, otwartego systemu zdalnego zarządzania oprawami typu LED, 

umożliwiającego dynamiczne sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności 

od rzeczywistych warunków ruchu na drogach publicznych, a także poziomu 

światła zewnętrznego (w tym także umożliwiającego dynamiczne sterowanie 

istniejącymi na terenie miasta Krakowa, a niepodlegającymi wymianie, 

oprawami typu LED). 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w formule EPC, na podstawie 

przepisów Ustawy o efektywności energetycznej  oraz Ustawy o PPP. W 

ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia ESCO będzie zobowiązana do 

zaprojektowania (w niezbędnym zakresie), sfinansowania i przeprowadzenia 

prac montażowych i robót budowlanych  a ponadto będzie odpowiedzialna za 

zarządzanie energią w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności energii 

na  zasadach określonych w umowie EPC. 

Przyjęte ustawowo założenie wobec kompleksowej realizacji umowy EPC  

przez ESCO, w zakresie szeregu działań niezbędnych do osiągnięcia 

zamierzonego efektu jak zapewnienie finansowania, zaprojektowanie, 

wykonanie robót oraz zarządzanie energią przy wykorzystaniu NSZO powoduje, 

że Postępowanie EPC nie powinno odbywać się z podziałem na części 

zamówienia, o których mowa w art. 91 ust 1 i 2 Ustawy Pzp. W takim przypadku 

nie byłoby możliwe uznanie przedsięwzięcia za Projekt EPC. Należy wskazać, 

że istotą partnerstwa publiczno–prywatnego jest wytworzenie lub modernizacja 

składnika majątkowego oraz świadczenie usługi utrzymania lub zarządzania. W 

odniesieniu do Projektu, podział zamówienia na części doprowadziłby do stanu, 

w którym usługa zarządzania energią byłaby świadczona przez podmiot inny niż 

wykonawca robót budowlanych, zaś oba podmioty nie byłyby zobowiązane do 

współpracy na poszczególnych etapach realizacji Przedsięwzięcia. Trudno 

byłoby zatem przypisać ESCO określone ryzyka na etapie eksploatacji, skoro 

nie mogliby skutecznie nimi zarządzać wobec faktu, że ESCO, świadczący 

usługę zarządzania energią nie byłby wykonawcą robót budowlanych. 

Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części, tym samym nie 

ma takiego obowiązku o ile okaże się to niecelowe z punktu widzenia 

przedmiotu zamówienia, przy czym powody niedokonania podziału powinien 

wskazać w dokumentach zamówienia. Podsumowując, należy stwierdzić, iż 
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analizowany zakres rzeczowy Projektu wpisuje się w definicję Przedsięwzięcia 

EPC, określoną na gruncie art. 2 pkt 4) Ustawy o PPP. 
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7. Wstępny podział zadań i ryzyk 

7.1. Ryzyka etapu inwestycyjnego 

Ryzyka występujące na etapie inwestycyjnym dotyczą w szczególności działań ESCO związanych ze 

sfinansowaniem Projektu, zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót budowlanych. Zagadnienia klasyfikowane jako 

rodzące ryzyka na tym etapie realizacji Projektu podzielone zostały na trzy grupy: ryzyka związane z finansowaniem, 

ryzyka związane z projektowaniem oraz ryzyka związane z budową. Zaliczamy do nich przede wszystkim: 

OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 

ALOKAC

JA 

OGRANICZENIE RYZYKA 

Ryzyka związane z finansowaniem  

Ryzyko braku środków 

finansowych ze strony 

ESCO 

Wysoka Średnie 

Utrata płynności w trakcie 

realizacji Projektu skutkująca 

jego odroczeniem w czasie  

lub całkowitym 

niepowodzeniem Projektu. 

ESCO 

Wymaganie warunków 

kredytowych na etapie składania 

ofert oraz określenie w umowie 

obowiązku zapewnienia płynności 

finansowej przedsięwzięcia  

i skutków naruszenia tego 

obowiązku. 

Ryzyka związane z projektowaniem 

Ryzyko błędnych 

założeń projektowych 
Wysoka Średnie 

Wadliwe przeprowadzenie 

robót budowlanych, skutkujące 

nieuzyskaniem zakładanego 

efektu w postaci oszczędności 

w zużyciu energii. 

Podmiot 

Publiczny 

Audyt opracowywanej 

dokumentacji  

oraz dopuszczenie w umowie 

możliwości optymalizacji 

istniejącej dokumentacji 

projektowej  

a ponadto wsparcie ESCO  
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przez Podmiot Publiczny w 

pozyskiwaniu danych 

wyjściowych, informacja zwrotna 

do Podmiotu Publicznego o 

nieścisłościach już na etapie 

ofertowym. 

Ryzyko zmian 

wymagań 

projektowych 

Wysoka Średnie 

Wydłużenie terminu na 

projektowanie  

w celu dostosowania 

dokumentacji projektowej. 

Podmiot 

Publiczny 

Jak najwcześniejsze rozpoczęcie 

prac projektowych oraz 

dopuszczenie w umowie 

możliwości optymalizacji 

istniejącej dokumentacji 

projektowej. 

OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 

ALOKAC

JA 

OGRANICZENIE RYZYKA 

Ryzyko wystąpienia 

wad w dokumentacji 

projektowej 

Wysoka Średnie 

Opóźnienie realizacji etapu 

inwestycyjnego  

z powodu braku możliwości 

uzyskania pozwoleń na 

budowę. 

ESCO 

Ustalenie optymalnych kryteriów 

wyboru ESCO w zakresie 

doświadczenia w realizacji 

projektów typu projektuj i buduj. 

Ryzyko nieuzyskania 

wymaganych 

pozwoleń 

Średnia Niskie 

Opóźnienie w rozpoczęciu 

(w przypadku konieczności 

uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę)  

oraz zakończeniu etapu 

inwestycyjnego  

Podmiot 

Publiczny  

i ESCO 

Wsparcie ESCO przez Podmiot 

Publiczny w procesie 

pozyskiwania pozwoleń, opinii, 

uzgodnień. 
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(w przypadku pozwolenia na 

użytkowanie). 

Ryzyka związane z budową 

Ryzyko opóźnienia 

(zwłoki) w zakończeniu 

robót budowlanych, 

opracowaniu 

dokumentacji 

projektowej w tym 

dokumentacji 

powykonawczej, w 

demontażu i w 

zakończeniu montażu 

słupów 

oświetleniowych oraz 

przęseł kablowych, 

opraw oświetleniowych 

typu LED, szaf 

zasilająco-

sterowniczych 

Średnia Niskie 

Wydłużenie procesu budowy i 

późniejsze  

niż zostało to pierwotnie 

przewidziane oddanie 

inwestycji do użytkowania. 

Skrócenie etapu zarządzania. 

ESCO 

Cykliczne monitorowanie 

postępów w realizacji  

wraz z kontrolą zgodności z 

dokumentacją projektową – np. 

powołanie zespołu nadzoru  

nad realizacją Projektu.  

Odpowiednie planowanie i 

zarządzanie na etapie realizacji 

inwestycji uniemożliwiające 

wydłużanie się harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

Sprecyzowanie w umowie 

skutków niedotrzymania terminów 

zakończenia etapu 

inwestycyjnego,  

np. kar umownych. 

Określenie katalogu działań w 

wypadkach niezawinionych przez 

strony. 

Ryzyko 

niedostosowania 

niewymienionych szaf 

Średnia Niskie 

Opóźnienie w odbiorze robót 

i opóźnienie zakończenia 

realizacji etapu inwestycyjnego 

ESCO 

Uregulowanie w umowie zasad 

nadzoru i odbiorów robót, 

wskazanie terminów na 
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zasilająco-

sterowniczych do 

eksploatacji 

energooszczędnych 

opraw typu LED 

dokonanie przez ESCO usunięcia 

wad istotnych i nieistotnych 

wykonanych robót budowlanych 

oraz określenie kar umownych za 

niewykonanie lub niewłaściwe 

wykonanie robót budowlanych 

OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 

ALOKAC

JA 

OGRANICZENIE RYZYKA 

Ryzyko opóźnień w 

stworzeniu 

nadrzędnego 

otwartego systemu 

zdalnego zarządzania 

oprawami typu LED 

Średnia Niskie 

Wydłużenie procesu budowy i 

późniejsze niż zostało to 

pierwotnie przewidziane 

oddanie inwestycji do 

użytkowania. Skrócenie etapu 

zarządzania 

ESCO 

Cykliczne monitorowanie 

postępów w realizacji wraz z 

kontrolą zgodności 

z dokumentacją projektową – 

np. powołanie zespołu nadzoru 

nad realizacją Projektu. 

Odpowiednie planowanie i 

zarządzanie na etapie realizacji 

inwestycji uniemożliwiające 

wydłużanie się harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

Sprecyzowanie w umowie 

skutków niedotrzymania terminów 

zakończenia etapu 

inwestycyjnego, np. kar 

umownych. Określenie katalogu 

działań w zakresie monitorowania 

postępu realizacji umowy. 
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Ryzyko związane ze 

stanem prawnym 

nieruchomości 

Wysoka Niskie 

Nieuregulowany stan prawny 

nieruchomości objętych 

Projektem może spowodować 

konieczność wyłączenia 

poszczególnych odcinków linii 

oświetleniowej z zakresu 

Projektu np. wskutek 

ujawnienia się osób trzecich 

mających prawa do 

nieruchomości na której 

przeprowadzane będzie 

Przedsięwzięcie 

Podmiot 

Publiczny 

Przeprowadzenie w ramach 

Oceny efektywności, analizy 

prawnej Przedsięwzięcia. 

Sprecyzowanie w umowie 

skutków zmiany zakresu 

Przedsięwzięcia na etapie 

inwestycyjnym 

Ryzyko zmian 

wymagań 

projektowych 

Wysoka Średnie 

Wydłużenie terminu na 

zakończenie robót 

budowlanych 

Podmiot 

Publiczny 

Dopuszczenie możliwości 

optymalizacji istniejącej 

dokumentacji projektowej. 

Sprecyzowanie w umowie 

skutków zmiany wymagań 

projektowych Przedsięwzięcia na 

etapie inwestycyjnym 

Ryzyko niezgodności 

robót z warunkami 

dotyczącymi 

ustalonych standardów 

wykonania robót 

budowlanych 

Wysoka Niskie 

Opóźnienie w odbiorze robót 

i opóźnienie zakończenia 

realizacji etapu 

inwestycyjnego. 

ESCO 

Uregulowanie w umowie zasad 

nadzoru  

i odbiorów robót, wskazanie 

terminów na dokonanie przez 

ESCO usunięcia wad istotnych  

i nieistotnych wykonanych robót 

budowlanych  

oraz określenie kar umownych za 



 

14 

niewykonanie  

lub niewłaściwe wykonanie robót 

budowlanych. 

Ryzyko 

ubezpieczeniowe 
Średnia Niskie 

Wystąpienie zdarzenia 

skutkującego brakiem wypłaty 

odszkodowania może 

spowodować straty finansowe 

dla Podmiotu Publicznego. 

ESCO 

Wybór doświadczonego ESCO.  

Dobre przygotowanie 

organizacyjne budowy (zawarcie 

stosownych postanowień w 

umowie). Odpowiedni zakres 

umów ubezpieczenia. 

Ryzyko 

niedoszacowania 

wartości robót ESCO 

Średnia Średnie 
Brak możliwości zwiększenia 

wynagrodzenia ESCO. 
ESCO 

Brak możliwości mitygacji ryzyka 

przez Podmiot Publiczny. 

Ryzyko wzrostu 

kosztów 

materiałów/usług 

Średnia Średnie 

Niewłaściwe oszacowanie 

przez Partnera Prywatnego 

kosztów przeprowadzenia 

inwestycji. Opóźnienia w 

realizacji budowy  

w związku z brakiem 

dostępności materiałów/usług. 

ESCO 

Optymalizacja na etapie 

tworzenia harmonogramu (np. 

zamawianie materiałów z 

odpowiednim wyprzedzeniem). 

Ryzyko związane 

z warunkami 

geologicznymi, 

geotechnicznymi 

i hydrologicznymi 

Niska Niskie 

Opóźnienie zakończenia etapu 

inwestycyjnego. Wzrost 

wynagrodzenia Partnera 

Prywatnego  

w wyniku ujawnienia się 

niekorzystnych uwarunkowań 

Podmiot 

Publiczny 

Brak możliwości mitygacji ryzyka 

przez Podmiot Publiczny ze 

względu na charakter inwestycji. 
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geologicznych,  

za które odpowiedzialności nie 

ponosi  

ESCO. 

Nadmierna inflacja Wysoka Wysokie 

Znaczny wzrost kosztów 

budowy, istotnie ponad 

wskaźnik inflacji uzgodniony w 

Umowie EPC 

Podmiot 

Publiczny 

W Umowie należy przewidzieć 

właściwe klauzule waloryzacyjne, 

z uwzględnieniem limitu 

Ryzyko związane 

z odkryciami 

archeologicznymi 

Niska Niskie 

Wydłużenie procesu 

inwestycyjnego wskutek 

odkrycia pozostałości 

archeologicznych  

lub innych dóbr związanych z 

dziedzictwem kulturowym. 

Podmiot 

Publiczny 
Brak możliwości mitygacji ryzyka. 

Ryzyko związane 

z warunkami 

meteorologicznymi 

Średnia Niskie 

Opóźnienie zakończenia etapu 

inwestycyjnego w wyniku 

niekorzystnych warunków 

meteorologicznych i katastrof 

naturalnych. 

Podmiot 

Publiczny  

i ESCO 

W umowie należy przewidzieć 

obowiązek utrzymywania przez 

Podmiot Publiczny umowy 

ubezpieczenia obiektów na 

wypadek wystąpienia skutków 

tego ryzyka w postaci 

uszkodzenia obiektów. 

Ryzyko wypadków Średnia Średnie 

Wystąpienie odpowiedzialności 

odszkodowawczej.  

Opóźnienie zakończenia etapu 

inwestycyjnego. 

ESCO 

Wybór doświadczonego ESCO 

stosującego wysokie standardy 

BHP. Bieżąca kontrola 

bezpieczeństwa robót 

budowlanych. W umowie należy 

przewidzieć obowiązek 
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utrzymywania przez właściwe 

klauzule waloryzacyjne w 

Umowie EPC, z uwzględnieniem 

limitu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na 

wypadek wystąpienia wypadków. 

Ryzyko braku zasobów 

ludzkich  

i materialnych 

Wysoka Średnie 
Wydłużenie etapu 

inwestycyjnego. 
ESCO 

Ustalenie optymalnych kryteriów 

wyboru ESCO w zakresie 

doświadczenia w realizacji 

projektów typu projektuj i buduj. 

Brak możliwości mitygacji ryzyka 

przez Podmiot Publiczny. 

Określenie kar umownych za 

zwłokę w zakończeniu robót 

budowlanych. 

Ryzyko wystąpienia 

wad fizycznych lub 

prawnych 

zmniejszających 

wartość lub 

użyteczność środka 

trwałego 

Średnia Niskie 

Zmniejszenie wartości środka 

trwałego poprzez wykonanie 

prac z materiałów,  

które nie należały do 

Wykonawcy lub zostaną 

wykonane z naruszeniem dóbr 

osobistych osób trzecich 

skutkuje opóźnieniem  

w zakończeniu oraz w 

odbiorze etapu inwestycyjnego 

z przyczyn, za które Podmiot 

ESCO 

Określenie kar umownych za 

niewykonanie  

lub niewłaściwe wykonanie robót 

budowlanych. 



 

17 

Publiczny nie ponosi 

odpowiedzialności. 

Ryzyko związane z 

odbiorem technicznym 
Średnia Niskie 

Przekroczenie zakładanego 

harmonogramu realizacji etapu 

inwestycyjnego. 

ESCO 

Uregulowanie w umowie zasad 

nadzoru  

i odbiorów robót, wskazanie 

terminów na dokonanie przez 

ESCO usunięcia wad istotnych i 

nieistotnych wykonanych robót 

budowlanych. 

Ryzyko związane z 

udziałem 

podwykonawców 

Średnia Niskie 

Przekroczenie terminu 

zakończenia etapu 

inwestycyjnego lub jego 

nieukończenie, skutkuje 

możliwością odstąpienia od 

Umowy przez Podmiot 

Publiczny oraz naliczenie kary 

umownej. 

ESCO 

Weryfikacja zaplecza kadrowego 

oraz kondycji finansowej 

podwykonawców. 

Ryzyko związane  

z niemożliwością 

uzyskania  

lub przedłużenia lub 

opóźnieniami w 

wydawaniu pozwoleń, 

Niska Niskie 

Przekroczenie zakładanego 

harmonogramu realizacji etapu 

inwestycyjnego mogące 

doprowadzić do wzrostu 

kosztów Projektu. 

Podmiot 

Publiczny 

 i ESCO 

Wsparcie ESCO przez Podmiot 

Publiczny w procesie 

pozyskiwania pozwoleń, opinii, 

uzgodnień.  

Konieczność zapewnienia przez 

ESCO odpowiedniego personelu, 
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zezwoleń, decyzji, 

koncesji, licencji  

lub certyfikatów 

odpowiedzialnego  

za rzetelne przygotowanie 

dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania wymaganych 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji, 

koncesji, licencji lub certyfikatów. 

7.2. Ryzyka etapu zarządzania 

Ryzyka występujące na etapie zarządzania dotyczą w szczególności czynności ESCO związanych z zapewnieniem 

gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii. Zagadnieniami klasyfikowanymi jako rodzące 

ryzyka na tym etapie realizacji Projektu są przede wszystkim: 

OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 
ALOKAC

JA 
OGRANICZENIE RYZYKA 

Ryzyko nieuzyskania 

gwarantowanego 

poziomu 

średniorocznych 

oszczędności energii 

Wysoka Średnie 
Obniżenie wynagrodzenia 

ESCO 
ESCO 

Przewidzenie w umowie klauzul w 

zakresie obniżenia wynagrodzenia 

ESCO w przypadku nieuzyskania 

gwarantowanego poziomu 

średniorocznych oszczędności 

energii, właściwe przeprowadzenie 

analiz energetycznych ustalenie 

optymalnych kryteriów kwalifikacji 

ESCO w zakresie doświadczenia w 

realizacji projektów typu EPC, 

rzetelne przeprowadzenie negocjacji 

w ramach Postępowania EPC w 

zakresie wymogów Podmiotu 
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Publicznego i rozwiązań 

proponowanych przez ESCO 

Ryzyko konieczności 

korekty zakładanego 

gwarantowanego 

poziomu 

średniorocznych 

oszczędności energii 

z przyczyn leżących 

po stronie Podmiotu 

Publicznego 

Wysoka Średnie Obniżenie zakładanego 

gwarantowanego poziomu 

średniorocznych 

oszczędności energii 
Podmiot 

Publiczny 

Przewidzenie w umowie klauzul w 

zakresie zmiany gwarantowanego 

poziomu średniorocznych 

oszczędności energii 

Ryzyko konieczności 

korekty zakładanego 

gwarantowanego 

poziomu 

średniorocznych 

oszczędności energii 

z przyczyn leżących 

po stronie ESCO 

Wysoka Średnie Obniżenie wynagrodzenia 

ESCO 

ESCO 

Przewidzenie w umowie klauzul w 

zakresie obniżenia wynagrodzenia 

ESCO w przypadku nieuzyskania 

gwarantowanego poziomu 

średniorocznych oszczędności 

energii 

Ryzyko braku 

środków finansowych 

po stronie publicznej 

na wynagrodzenie za 

zarządzanie 

Wysoka Niskie 

Zaprzestanie realizacji 

Projektu. 

Możliwe roszczenia 

odszkodowawcze względem 

Podmiotu Publicznego 

Podmiot 

Publiczny 

Przewidzenie w Uchwale budżetowej 

oraz Wieloletniej Prognozie 

Finansowej odpowiednich środków 

na wynagrodzenie ESCO, wskazanie 

w Umowie o PPP, że Podmiot 

Publiczny zabezpieczył wymagane 

środki na realizacje Przedsięwzięcia, 



 

20 

zastosowanie mechanizmów 

waloryzacji Wynagrodzenia ESCO. 

Ryzyko wzrostu 

kosztów 
Średnia Średnie 

Obniżenie standardu usługi 

utrzymania i zarządzania w 

związku z niedoszacowaniem 

wartości Projektu 
ESCO 

Ustalenie optymalnych kryteriów 

wyboru ESCO w zakresie 

doświadczenia w realizacji projektów 

zarządzania,  przewidzenie w umowie 

klauzul waloryzacyjnych zgodnie z 

art. 439 Ustawy Pzp 

Ryzyko związane ze 

zmianami 

technologicznymi 

Średnia Średnie 

Konieczność dostosowania 

infrastruktury do technologii 

wymaganych na etapie 

eksploatacji, skutkuje 

wzrostem wynagrodzenia 

ESCO. 

Podmiot 

Publiczny 

Analiza zakresu żądania zmian pod 

kątem ich niezbędności 

i adekwatności. 

Ryzyko wystąpienia 

wad ukrytych robót 

ujawnionych w 

okresie eksploatacji 

Wysoka Średni 

Obowiązek usunięcia wad w 

ramach rękojmi bez 

dodatkowego wynagrodzenia, 

kary umowne lub obniżenie 

wynagrodzenia w przypadku 

niedochowania wymaganego 

Umowa Standardu 

Dostępności. 

ESCO 

Wprowadzenie w umowie stosownych 

klauzul umożliwiających 

zastosowanie ESCO określonych 

sankcji finansowych w postaci kar 

umownych lub obniżenia 

wynagrodzenia 

Ryzyko wystąpienia 

wad ukrytych robót 

ujawnionych 

Wysoka Średnie 

Obowiązek usunięcia wad w 

ramach rękojmi bez 

dodatkowego wynagrodzenia, 

ESCO 

Wprowadzenie w umowie stosownych 

klauzul umożliwiających 

zastosowanie wobec Partnera 
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w okresie 

eksploatacji 

kary umowne lub obniżenie 

wynagrodzenia  

w przypadku niedochowania 

wymaganego Umową 

Standardu Dostępności. 

Prywatnego określonych sankcji 

finansowych  

w postaci kar umownych lub 

obniżenia wynagrodzenia. 

Ryzyko zniszczenia 

środków trwałych lub 

ich wyposażenia lub 

awarii 

Średnia Średnie 

Wzrost kosztów utrzymania 

i zarządzania, szybsze 

zużycie zmodernizowanej 

infrastruktury, nieuzyskanie 

poziomu gwarantowanych 

oszczędności oraz obniżenie 

wynagrodzenia ESCO. 

ESCO 

Zobowiązanie ESCO w Umowie o 

PPP do zawarcia stosowanego 

ubezpieczenia. 

Ryzyko aktów 

wandalizmu. 
Wysoka Średni 

Konieczność poniesienia 

kosztów związanych z 

przywróceniem należytego 

stanu technicznego 

infrastruktury oświetleniowej 

w celu umożliwienia ESCO 

dalszego świadczenia usługi 

utrzymania i zarządzania 

energią.  

Podmiot 

Publiczny 

Posiadanie przez Podmiot Publiczny 

rezerw środków pieniężnych przez 

cały okres inwestycji, w tym na Etapie 

Zarządzania inwestycją oraz 

ubezpieczenie zmodernizowanej 

infrastruktury na wypadek 

wystąpienia szkód będących 

skutkiem aktów wandalizmu  

Ryzyko zmian w 

zakresie własności 

elementów 

składników środka 

trwałego 

Średnia Niskie 

ograniczenie możliwości 

zapewnienia dostępności 

przedmiotu umowy  

Podmiot 

Publiczny 

Wprowadzenie możliwości 

modyfikacji zakresu obowiązków 

stron na Etapie Zarządzania. 
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Ryzyko związane z 

udziałem 

podwykonawców 

Średnia Średnie 

Obniżenie parametrów 

jakościowych infrastruktury z 

winy podwykonawców 

powodujące obniżenie 

wynagrodzenia ESCO 

ESCO 

Weryfikacja zaplecza kadrowego oraz 

kondycji finansowej podwykonawców 

Ryzyko 

nieuzgodnionej z 

ESCO samodzielnej 

ingerencji w system 

zarządzania energią 

Wysoka Niskie 

Wyłączenie 

odpowiedzialności ESCO za 

brak osiągnięcia 

oszczędności 

Podmiot 

Publiczny 

Wprowadzenie możliwości zmiany 

umowy w zakresie poziomu 

Gwarantowanych Oszczędności.  

Wprowadzenie możliwości 

modyfikacji zakresu obowiązków 

stron na Etapie Zarządzania.  

Uwzględnienie wymogu 

wprowadzenia systemu 

antyfraudowego, który ustali straty 

energii 

Wadliwe 

monitorowanie 

zużycia energii z 

przyczyn leżących po 

stronie ESCO 

Wysoka Niskie 
Obniżenie wynagrodzenia 

ESCO 
ESCO 

Ustalenie właściwego zakresu kontroli 

przez Podmiot Publiczny oraz 

zakresu danych dostarczanych przez 

ESCO. Prawidłowe przygotowanie 

specyfikacji systemu monitorowania 

zużycia energii 

7.3. Ryzyka ogólnorynkowe 

Ryzyka ogólnorynkowe dotyczą zdarzeń - najczęściej od stron niezależnych - które mogą zaistnieć na każdym z 

etapów realizacji Projektu. Zagadnieniami klasyfikowanymi jako ryzyka ogólne są przede wszystkim: 
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OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 
ALOKACJ

A 
OGRANICZENIE RYZYKA 

Ryzyko wystąpienia 

zewnętrznych zdarzeń 

nadzwyczajnych, 

niemożliwych do 

przewidzenia 

i zapobieżenia 

Wysoka Niskie 

Wzrost kosztów realizacji 

Projektu, w skrajnych 

przypadkach konieczność 

zaprzestania realizacji 

Projektu 

Podmiot 

Publiczny 

Brak możliwości mitygacji 

ryzyka. W umowie należy 

przewidzieć możliwość zmiany 

zakresu obowiązków stron, a w 

przypadku rozwiązania umowy o 

EPC, przewidzieć metodykę 

rozliczenia wynagrodzenia. 

Ryzyko wejścia do 

strefy euro 
Średnia Niskie 

Wzrost kosztów realizacji 

Projektu wskutek tendencji 

wyrównywania się cen i płac 

we wszystkich państwach, 

w których obowiązuje 

wspólna waluta 

Podmiot 

Publiczny 

Posiadanie przez inwestora 

rezerw środków pieniężnych 

przez cały okres inwestycji- w 

tym na Etapie Zarządzania. W 

umowie należy przewidzieć 

odpowiednie klauzule dotyczące 

zasad rozliczenia 

wynagrodzenia ESCO w 

przypadku zmiany waluty. 

Ryzyko zmiany celów 

politycznych (ryzyko 

polityczne) 

Wysoka Niskie 

Wypowiedzenie umowy ze 

względów politycznych, ze 

szkodą dla ESCO może 

powodować roszczenia 

odszkodowawcze ESCO 

względem Podmiotu 

Publicznego 

Podmiot 

Publiczny 

Brak możliwości mitygacji 

ryzyka. W umowie należy 

przewidzieć możliwość zmiany 

zakresu obowiązków stron, a w 

przypadku rozwiązania Umowy 

EPC, przewidzieć metodykę 

rozliczenia wynagrodzenia. 
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OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 
ALOKACJ

A 
OGRANICZENIE RYZYKA 

Ryzyko wystąpienia 

siły wyższej 
Wysoka Średnie 

Rozwiązanie Umowy EPC, 

opóźnienia lub dodatkowe 

koszty robót budowlanych 

związane z działaniem 

wyjątkowych okoliczności 

lub wydarzeń zwanych „siłą 

wyższą”, na które nie ma 

wpływu żadna ze stron 

Podmiot 

Publiczny 

Brak możliwości mitygacji 

ryzyka. W umowie należy 

przewidzieć możliwość zmiany 

zakresu obowiązków stron, a w 

przypadku rozwiązania Umowy 

EPC, przewidzieć metodykę 

rozliczenia wynagrodzenia. 

Ryzyko zmiany stóp 

procentowych 
Wysoka Średnie 

Zmiana kosztu kapitału 

obcego zaangażowanego w 

finansowanie Projektu, co 

może mieć wpływ na 

opłacalność i rozliczenie 

inwestycji 

Podmiot 

Publiczny 

Wprowadzenie do Umowy EPC 

opcjonalnego uprawnienia dla 

Podmiotu Publicznego, które 

umożliwi żądanie od ESCO 

ustanowienia zabezpieczenia 

ryzyka zmiany stóp 

procentowych w formie 

transakcji zabezpieczających na 

różnych etapach rwania Umowy 

EPC. Należy jednak pamiętać, iż 

koszty transakcji 

zabezpieczających dodatkowo 

obciążą Podmiot Publiczny. 

Ryzyko zmian w 

przepisach prawnych 
Średnia Średnie 

Konieczność dokonania 

zmiany m.in. modelu 

współpracy stron, które 

Podmiot 

Publiczny 

Brak możliwości mitygacji ryzyka 

przez Podmiot Publiczny poza 

aktami prawa miejscowego. 
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OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 
ALOKACJ

A 
OGRANICZENIE RYZYKA 

mających wpływ na 

realizację Projektu 

zobligują Podmiot Publiczny 

do spełnienia innych 

standardów związanych 

z zmodernizowaną 

infrastrukturą. 

Ryzyko prowadzenia 

sporów pomiędzy 

stronami 

Średnia Średnie 
Opóźnienie realizacji lub 

wzrost kosztów Projektu. 

Podmiot 

Publiczny i 

ESCO 

Określenie sposobu 

rozstrzygania sporów – 

skorzystanie z mediacji lub 

arbitrażu 

Ryzyko prowadzenia 

sporów 

z podwykonawcami 

ESCO 

Średnia Średnie 

Opóźnienie w realizacji 

kolejnych etapów Projektu, 

brak dodatkowego 

Wynagrodzenia dla ESCO. 

ESCO 

Brak możliwości mitygacji ryzyka 

przez Podmiot Publiczny. W 

umowie należy przewidzieć 

obowiązek informacyjny o braku 

solidarnej odpowiedzialności 

inwestora za wypłatę 

wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, zgodnie z art. 

7b Ustawy o PPP 

Ryzyko inflacji Średnia Niskie 

Możliwość wzrostu poziomu 

kosztów realizacji i 

utrzymania inwestycji. 

Wzrost cen produktów, 

materiałów, surowców, a na 

etapie użytkowania 

Podmiot 

Publiczny 

W umowie należy przewidzieć 

mechanizmy dokonywania 

waloryzacji wynagrodzenia 

ESCO (waloryzacja rat), 

w szczególności zmian 
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OPIS RYZYKA 
SIŁA 

WPŁYWU 

PRAWDOP

ODO 

BIEŃSTWO 

KONSEKWENCJE 
ALOKACJ

A 
OGRANICZENIE RYZYKA 

inwestycji wzrost opłat za 

korzystanie z podstawowych 

mediów, wzrost kosztów 

remontów budowlanych itp., 

obniżenie się wskaźników 

rentowności Projektu, 

możliwość wzrostu poziomu 

kosztów realizacji i 

utrzymania inwestycji 

określonych w art. 439 Ustawy 

Pzp 

Ryzyko podatkowe (z 

wyłączeniem podatku 

CIT) 

Średnia Średnie 

Wzrost wynagrodzenia 

ESCO, obniżenie 

rentowności inwestycji w 

okresie jej zarządzania 

Podmiot 

Publiczny  

Posiadanie przez Podmiot 

Publiczny rezerw środków 

pieniężnych przez cały okres 

inwestycji - w tym na Etapie 

Zarządzania 
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8. Podstawy wykluczenia oraz informacja o warunkach udziału w 

postępowaniu: 

8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o 

których mowa w art. 108 ust. 1 od pkt 1) do pkt 6) i w art. 108 ust 2. 

Ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne), z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp.  

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także 

Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 

4 Ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający 

wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 od pkt 1) do pkt 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1497) a także w przypadkach,  o których mowa w art. 5k 

Rozporządzenia Rady UE nr 2022/576 w sprawie zmiany 

Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 dotyczących środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UR nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.). 

8.3. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, 

który wykaże, że: 

8.3.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, 

w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedno 

przedsięwzięcie, obejmujące zainstalowanie opraw 

oświetleniowych typu LED w liczbie minimum 10.000 sztuk 

(w ramach jednej umowy). 

8.3.2. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, 

w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej jedną 

usługę,  która polegała na zarządzaniu energią dla opraw 

oświetleniowych typu LED w liczbie minimum 5.000 sztuk (w 

ramach jednej umowy) przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

Uwaga! 

Zamawiający wyjaśnia, że przez „zarządzanie energią” należy 

rozumieć wykonywanie usług polegających na wdrożeniu 

systemu pomiarowego  i informatycznego, który jest 

eksploatowany celem monitorowania i optymalizowania zużycia 
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energii (w tym identyfikacja stanów awaryjnych i ich usuwanie) 

oraz zainstalowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, 

umożliwiającej indywidualne sterowanie poziomem oświetlenia 

każdej z lamp (w oparciu o gniazda ZHAGA lub NEMA).  

Zamawiający uzna spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

również w sytuacji, gdy realizacja przedsięwzięcia obejmującego 

zainstalowanie opraw oświetleniowych typu LED oraz usługa 

zarządzania energią, zostaną wykazane w ramach realizacji 1 

umowy, w tym również umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym lub umowy o poprawę efektywności energetycznej. 

8.3.3. posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na 

poziomie minimum 50 mln złotych. 

Uwaga! 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe 

środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach 

innych iż PLN, do oceny spełniania każdego warunku 

zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca 

przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP 

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

8.3.4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 

osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

tj. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. 

8.4. Zamawiający uzna spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

również w sytuacji, gdy realizacja przedsięwzięcia obejmującego 

zainstalowanie opraw oświetleniowych typu LED oraz usługa 

zarządzania energią, zostaną wykazane  w ramach realizacji 1 umowy, 

w tym również w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

8.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 8.3. OPIW lub kryteriów selekcji, o których mowa 

w pkt 18.2. OPIW, Wykonawca może w stosownych sytuacjach 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na 

zasadach określonych w art. 118 – 123 ustawy Pzp, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
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8.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z 

załącznikiem nr 12 do OPIW. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady UE 

nr 833/2014 – zgodnie z załącznikiem nr 9 do OPIW. 

8.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 8.3. OPIW oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, o 

których mowa w pkt 18.2. OPIW, a także zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

8.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te 

zdolności są wymagane. 

8.9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa 

w pkt 8.6. OPIW potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z 

podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 

8.9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu 

udostępniającego zasoby; 

8.9.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez 

niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 

8.9.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 

zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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8.10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

8.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia: 

8.11.1. każdy samodzielnie wykazuje brak podstaw wykluczenia, o 

których mowa w pkt 8.1. OPIW i pkt 8.2 OPIW; 

8.11.2. co najmniej jeden z nich w całości wykazuje spełnianie warunku 

określonego w pkt 8.3.1. OPIW co najmniej jeden z nich w 

całości wykazuje spełnienie warunku określonego w pkt 8.3.2 

OPIW oraz co najmniej jeden z nich w całości wykazuje 

spełnienie warunku określonego w pkt 8.3.4 OPIW; 

8.11.3. łącznie wykazują spełnianie warunku określonego w pkt 8.3.3. 

OPIW; 

8.11.4. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane; 

8.11.5. w przypadku, o którym mowa w pkt 8.11.4. OPIW, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 

do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; wzór 

Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do OPIW. 

Uwaga ! 

W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia, następować będzie za pośrednictwem 

lidera (Pełnomocnika), o którym mowa powyżej. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, każdy z Wykonawców składa Oświadczenie 

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 

Rady UE nr 833/2014 – zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

OPIW. 



 

31 

8.12. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa  w zdaniu 

pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

8.13. Jeżeli w imieniu Wykonawca działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 

8.12. OPIW, Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub 

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy.  

8.14. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego 

zakres winno być złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy 

Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca 

lub może dokonać również notariusz. 

8.15. Zapisy pkt 8.13. OPIW  stosuje się odpowiednio do osoby działającej w 

imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

8.16. Zapisy pkt 8.12. i pkt 8.13. OPIW stosuje się odpowiednio do osoby 

działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

opisanych w pkt 8.5. OPIW. 

8.17. Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 Ustawy Pzp, żąda wskazania 

przez Wykonawcę w Części II Sekcji D – jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (JEDZ) części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę 

nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia 

podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć 

„nie dotyczy”. 
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8.18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w pkt 8.5. OPIW w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9. Podmiotowe środki dowodowe: 

9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda 

podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji. 

9.2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia poniżej wymienionych 

podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia z postępowania: 

9.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

karnego, 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

9.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie 

od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 3 do OPIW; 

9.2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub 

opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

9.2.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 

placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 

zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

9.2.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji; 

9.2.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z 

innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu 
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zakłócenie konkurencji, 

d) art. 108 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, 

e) art. 108 ust. 2 Ustawy Pzp,  

f) art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia 

obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70), 

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do OPIW; 

9.2.7. oświadczenia o aktualności dotyczące przesłanek 

wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 – 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do OPIW. 

9.2.8. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, 

sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

9.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 

pkt 9.2.1. OPIW – składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym 

mowa w pkt 9.2.1. OPIW; 

9.3.2. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych, o której mowa w pkt 9.2.8. OPIW – składa 

informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o 

jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający 

jego beneficjentów rzeczywistych; 

9.3.3. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.3. OPIW 

zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.2.4. OPIW lub 

odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

których mowa w pkt 9.2.5. OPIW – składa dokument lub 
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dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 

wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

9.4. Dokument, o którym mowa w pkt 9.3.1. OPIW powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.2. oraz pkt 9.3.3. OPIW 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem. 

9.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

9.3.1. OPIW , w pkt 9.3.2. OPIW, oraz w pkt 9.3.3. OPIW  lub gdy 

dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, i ust 2 art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy 

Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone  

przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia w pkt 

9.4. OPIW stosuje się. 

9.6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia poniżej wymienionych  podmiotowych środków dowodowych 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

9.6.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;  
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Uwaga! 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 

wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w pkt 9.6.1. OPIW, Wykonawca 

składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w 

wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

9.6.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 

do OPIW; 

Uwaga! 

a) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w 

pkt 9.6.1. OPIW i 9.6.2. OPIW liczy się wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w 

realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz, o którym mowa: 

− w pkt 9.6.2. OPIW, dotyczy robót budowlanych, w których 

wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył 

oraz usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 

bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

9.6.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
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czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do OPIW. 

9.7. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 

na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich 

złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.8. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może 

w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

Uwaga! 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te 

środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9.9. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli: 

9.10.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca 

wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt 13.5. OPIW 

(JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

9.10.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego 

treść odpowiada zakresowi Oświadczenia, o którym mowa w pkt 

13.5. OPIW (JEDZ). 

10. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej: 

10.1. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informował 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 

wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

10.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej w profilu nabywcy pod następującym adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow   

10.3. W celu skrócenia czasu udzielenia czasu udzielenia odpowiedzi na 

pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w 

zakresie:  

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
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10.3.1. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści OPIW,  

10.3.2. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia podmiotowych środków dowodowych,  

10.3.3. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu, 

10.3.4. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu, 

10.3.5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków 

dowodowych, 

10.3.6. przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego 

wynikające z ustawy Pzp,  

10.3.7. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy, 

10.3.8. przesyłania odwołania/inne, 

odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego. 

10.4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość 

do Zamawiającego, po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do Zamawiającego. 

10.5. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się tylko za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej przy użyciu formularza Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji z 

Wykonawcami w postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

za wyjątkiem komunikacji z wybranym Wykonawcą bezpośrednio przed 

zawarciem umowy. 

10.6. Przekazanie oświadczeń, dokumentów, wniosków zawiadomień oraz 

informacji za pośrednictwem adresu e-mail będzie uznane za 

nieskuteczne i Zamawiający nie będzie brał ich pod uwagę. 

10.7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi 
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na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w 

sekcji Komunikaty. 

10.8. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy, 

10.9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 

komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie Zakupowej 

przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może 

ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM, 

10.10. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo 

aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: 

10.10.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości 

nie mniejszej niż 512 KB/s, 

10.10.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: 

pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego 

nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 

7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

10.10.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż 

Internet Explorer, 

10.10.4. włączona obsługa JavaScript, 

10.10.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny 

obsługujący format plików .pdf, 

10.10.6. szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą 

protokołu TLS 1.3, 

10.10.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową 

stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 

według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 

zegarem Głównego Urzędu Miar, 

10.11. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

10.11.1. akceptuje warunku korzystania z Platformy Zakupowej 

określone w regulaminie zamieszczonym na stronie 
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internetowej pod linkiem w zakładce Regulamin oraz uznaje 

go za wiążący, 

10.11.2. zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków 

dostępnej pod linkiem. 

10.12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy 

Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków 

o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

Zakupowej, znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców na 

stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

10.13. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania SWZ wraz z załącznikami oraz inne dokumenty 

dotyczące postępowania.  

11. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych 

11.1 Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

11.2 Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz 

inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.3 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt 9 OPIW  lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 8.12. OPIW pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów. 

12. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 

- Piotr Nowak – Kierownik Działu Utrzymania Infrastruktury Torowej i 

Energetycznej, tel. +48 12 616 7080 (sprawy merytoryczne), 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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- Bogdan Dudziński – Główny Specjalista w Dziale Infrastruktury Torowej i 

Energetycznej, tel. +48 12 616 7079 (sprawy merytoryczne), 

- Katarzyna Kyć – Kierownik Działu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, tel. 

+48 12 616 7426 (sprawy merytoryczne), 

- Dawid Błasiak – Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. 

+48 12 616 7109 (sprawy proceduralne), 

- Anna Wąsowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. +48 

12 616 7135 (sprawy proceduralne). 

13. Sposób oraz termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

13.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z 

wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie 

Zakupowej w profilu nabywcy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow   

do dnia 9 października 2023 r. do g. 11:00. 

13.2. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w OPIW 

dokumenty. 

13.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia 

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź 

do podsumowania. 

13.4. Wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania 

oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

(https://platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis 

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 

2 ustawy Pzp gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci 

lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do 

wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13.5. Za datę złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim 

kroku składania wniosku poprzez kliknięcie przycisku Złóż wniosek i 

wyświetlenie się komunikatu, że wniosek został zaszyfrowany i 

złożona. 

13.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosków 

sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
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szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 

oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w 

zakładce Wyślij wiadomość do Zamawiającego). Taka oferta zostanie 

uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.  

13.7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 

i wycofania wniosku znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

13.8. Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 9 października 2023 r. o g. 11:15. 

13.9. Jeżeli otwarcie wniosków następuje przy użyciu systemu 

teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie wniosków następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

13.10. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia określonych w pkt 8.1. 

OPIW i 8.2. OPIW oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu określonych w pkt 8.3. OPIW lub kryteriów selekcji 

określonych w pkt 18 OPIW, Wykonawca do wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu dołącza oświadczenie, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp,  w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ – sporządzony według wzoru 

standardowego formularza określonego rozporządzeniem 

wykonawczym Komisji Europejskiej – stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji na dzień składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący 

wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 

wskazane w pkt 9 OPIW. W części 3 JEDZ lit. D Wykonawca składa 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie 

podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 od pkt 1) do pkt 3) 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

13.11. Wykonawca, tworząc JEDZ, może skorzystać z narzędzia ESPD 

dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/ lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają 

wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego – zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do OPIW. Instrukcja wypełniania formularza 

JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-

Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.01.20.pdf/, 

13.12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.10. OPIW, 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji. 

13.13. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z 

oświadczeniem, o którym mowa w pkt 13.10. OPIW, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby jest składane na formularzu 

JEDZ, o którym mowa w pkt 13.10. OPIW. 

14. Sposób informowania o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

14.1 O wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, 

którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

poprzez stronę postępowania – https://platformazakupowa.pl w sekcji 

„Komunikaty”, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o 

wynikach oceny wniosków zostanie również udostępniona na stronie 

prowadzonego postępowania. 

14.2 Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z 

załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny 

tych wniosków, przy czym nie udostępnia się informacji poufnych. 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony 

prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp. 

16. Wstępny harmonogram 

Poniższa tabela wskazuje poszczególne etapy procedury wyboru ESCO w 

planowanym Projekcie, wraz z orientacyjnym czasem ich trwania. Zastrzec w 

tym miejscu należy, iż rzeczywisty harmonogram postępowania uzależniony 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.01.20.pdf/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.01.20.pdf/
https://platformazakupowa.pl/
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będzie przede wszystkim od liczby uczestników biorących w udział w 

postępowaniu, tempa prac nad Projektem ze strony Podmiotu Publicznego 

oraz podejmowania istotnych decyzji dotyczących procedury wyboru ESCO. 

Szczegółowe uregulowania zawarte w poniżej tabeli podyktowane zostały 

założeniami przyjętymi w Projekcie. 
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ETAP / CZYNNOŚĆ CZAS TRWANIA 

ETAP I. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA 

1. 

Ogłoszenie postępowania  

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej oraz 

opracowanie Opisu potrzeb i 

wymagań 

1 dzień 

ETAP II. SKŁADANIE PRZEZ ZAINTERESOWANE PODMIOTY WNIOSKÓW  

O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. 

Składanie wniosków o 

dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu wraz z 

informacjami na potrzeby 

oceny spełnienia kryteriów 

kwalifikacji 

32 dni od dnia przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej  

2. Ocena wniosków 

45 dni 

3. 

Ewentualne wezwanie do 

uzupełnień dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień 

(brak uregulowań 

ustawowych  

w tym zakresie) 

4. 

Przekazanie informacji 

wykonawcom, którzy złożyli 

wnioski o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, o 

wynikach oceny – ustalenie 

liczby podmiotów  

z którymi prowadzone będą 

negocjacje 

ETAP III. Negocjacje 

1. Negocjacje z ESCO 90 dni 

Etap procedury, 

podczas którego 

zostaną ustalone 

wszelkie kluczowe 

kwestie realizacji 

projektu, tj.: 

− ostateczny 

zakres 

realizacyjny, 
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− model 

finansowy 

przedsięwzięcia, 

− uwarunkowania 

prawne, 

− inne kwestie 

techniczne/ 

technologiczne/ 

organizacyjne 

ETAP IV. SKŁADANIE OFERT 

1. 
Opracowanie ostatecznej 

treści SWZ 
15 dni 

2. 

Składanie ofert  

z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego na udzielenie 

odpowiedzi  

na ewentualne wnioski o 

wyjaśnienie  SWZ, złożone 

przez Wykonawców 

60 dni  

ETAP V. OTWARCIE, OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

1. 

Otwarcie, ocena ofert, w tym 

wezwanie Wykonawców do 

uszczegółowienia, 

wyjaśnienia i ulepszenia 

treści ofert  

oraz przedstawienia 

informacji dodatkowych; 

zawiadomienie wszystkich 

Wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

15 dni 

2. Zawarcie Umowy o PPP 

Zawarcie umowy będzie możliwe dopiero  

po bezskutecznym upływie okresu 

przeznaczonego  

na wniesienie ewentualnego odwołania od 

wyniku postępowania (tzw. klauzula 

„standstill”), czyli po upływie 10 dni od dnia 

przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 

jeżeli ww. informację przekazano w inny 

sposób  

30 dni 



 

47 

ETAP VI. ETAP INWESTYCYJNY 

1. Zamknięcie finansowania 
około 3-6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy o EPC 

2. 

Projektowanie (w przypadku 

wymiany słupów i 

okablowania) 

około 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

o EPC 

3. 
Wymiana opraw 

oświetleniowych 

około 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

o EPC 

4. 

Wykonanie robót 

budowlanych (w przypadku 

wymiany słupów i 

okablowania) 

Około 24 miesiące od dnia zakończenia 

wymiany opraw oświetleniowych 

ETAP VII. ETAP EKSPLOATACYJNY 

1. 

Zarządzanie energią na 

zasadach określonych w 

Umowie EPC 

około 10 lat od dnia zakończenia wymiany 

opraw oświetleniowych 
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17. Kryteria oceny ofert 

W oparciu o rekomendacje wynikające z Wytycznych EPC, w 

Postępowaniach EPC, opartych o model wynagrodzenia warunkujący jego 

wysokość od poziomu uzyskanych gwarantowanych oszczędności energii, 

zasadne jest określenie przykładowych kryteriów: 

17.1 koszt cyklu życia Przedsięwzięcia, określony jako zdyskontowane 

przepływy pieniężne wygenerowane przez Projekt EPC, uwzględniające 

wynagrodzenie ESCO za etap robót budowlanych wraz z kosztami 

finansowymi za rozłożenie tego wynagrodzenia w czasie oraz 

wynagrodzenie ESCO za etap zarządzania oraz koszt zużycia energii 

elektrycznej, ponoszony przed etapem zarządzania energią z 

uwzględnieniem waloryzacji cen oraz gwarantowanego poziomu 

oszczędności, określonego w ofercie. 

17.2 podział zadań i ryzyk. 

Szczegółowe kryteria ewaluacji zostaną zaproponowane przez 

Zamawiającego  w SWZ  na etapie zaproszenia do składania ofert. 

18. Liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w dialogu 

18.1 Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu 3 Wykonawców, których 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały 

odrzuceniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli 

niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi do udziału 

w postępowaniu wszystkich Wykonawców, których wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, z 

zastrzeżeniem możliwości unieważnienia postępowania na podstawie 

art. 258 ust. 1 Ustawy Pzp. 

18.2 Jeżeli liczba Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, będzie większa 

niż 3, wówczas Zamawiający zaprosi do dialogu 3 Wykonawców, którzy 

uzyskają największą liczbę punktów, obliczonych w następujący 

sposób: 

18.2.1 za doświadczenie Wykonawcy w zrealizowaniu, w okresie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego 

zainstalowanie opraw oświetleniowych typu LED w liczbie 

minimum 5.000 sztuk (w ramach jednej umowy); za każde 

zainstalowane 5.000 sztuk opraw oświetleniowych zostanie 

przyznany 1 pkt. 
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Uwaga! 

W ramach ww. kryterium ocenie zostanie poddane 

doświadczenie ponad wykazane w celu potwierdzenia spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu (tj. zainstalowanie minimum 

10.000 sztuk opraw oświetleniowych typu LED).  

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w celu oceny spełnienia 

kryterium selekcji więcej niż jednej umowy spełniającej ww. 

kryterium. 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. 

18.2.2 za doświadczenie Wykonawcy w zrealizowaniu, w okresie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, która 

polegała na zarządzaniu energią dla opraw oświetleniowych typu 

LED w liczbie minimum 5.000 sztuk (w ramach jednej umowy) 

przez okres co najmniej 12 miesięcy, zostanie przyznany 1 pkt. 

Uwaga! 

W ramach ww. kryterium ocenie zostanie poddane 

doświadczenie w realizacji usługi zarządzania energią ponad 

wykazane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu (tj. na zarządzaniu energią dla opraw 

oświetleniowych typu LED w liczbie minimum 5.000 sztuk przez 

okres co najmniej 12 miesięcy).  

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w celu oceny spełnienia 

kryterium selekcji więcej niż jednej umowy spełniającej ww. 

kryterium.   

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. 

18.2.3 za doświadczenie Wykonawcy w zrealizowaniu, w okresie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, przedsięwzięcia obejmującego 

zainstalowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, dla opraw 

oświetleniowych typu LED w liczbie minimum 5.000 sztuk, 

umożliwiającej indywidualne sterowanie poziomem oświetlenia 

każdej opraw oświetleniowych typu LED w oparciu o gniazda 

ZHAGA lub NEMA (w ramach jednej umowy), zostanie 

przyznany 1 pkt. 
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Uwaga! 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie w celu oceny spełnienia 

kryterium selekcji więcej niż jednej umowy spełniającej ww. 

kryterium. 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. 

18.2.4 za doświadczenie Wykonawcy w realizacji, w okresie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 10 lat, licząc wstecz od dnia, w którym 

upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, Projektu PP lub projektem EPC (Energy 

Performance Contracting) o całkowitej wartości umowy co 

najmniej 50.000.000,00 złotych brutto, zostanie przyznany 1 pkt. 

Uwaga! 

Przez realizację projektu PPP Zamawiający rozumie ogół 

czynności składających się na realizację projektu PPP lub 

projektu EPC, obejmujących co najmniej: zaprojektowanie, 

sfinansowanie, budowę i utrzymanie lub zarządzanie 

infrastrukturą publiczną, przy czym okres utrzymania lub 

zarządzania powinien trwać co najmniej 12 miesięcy. Pod 

pojęciem projektu PPP Zamawiający rozumie zarówno 

przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, jak też umów o poprawę efektywności 

energetycznej (EPC).  

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt. 

18.3 W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez trzeciego i 

kolejnych Wykonawców, Zamawiający będzie premiował łączny dłuższy 

okres zarządzania energią, wykazany przez Wykonawców w ramach 

kryteriów selekcji. W przypadku, gdy okresy zarządzania energią, 

wykazywane przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców będą 

tożsame, Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu wszystkich tych 

Wykonawców. 

18.4 Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca polega na 

zdolnościach  technicznych lub zawodowych innych podmiotów, o 

których mowa w art. 118 ust 1 Ustawy Pzp, Zamawiający uwzględni 

potencjał tych podmiotów w ramach kryteriów selekcji. 

18.5 Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w Części V JEDZ wszelkie 

informacje umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełnienia 

wymagań Zamawiającego i przyznanie punktów. W celu weryfikacji, o 

której mowa powyżej Zamawiający może żądać podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w pkt 8.3.1. OPIW, 8.3.2. OPIW i 8.3.3. 



 

51 

OPIW. 

19. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta 

Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”); 

▪ Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

− kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami 

Wykonawcy wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i 

koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby 

realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w realizacji 

Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu  

− oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w 

zakresie  dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w 

umowie. 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej 

wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia 

zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na 

roboty budowlane lub usługi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez 

okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

(gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE); 

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych 

danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   
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▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji; 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 20 RODO. 

20. Tajemnica przedsiębiorstwa 

20.1 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli Wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji 

lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

20.3 Wykonawca nie może zastrzec nazwy albo imienia i nazwiska oraz 

siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.227.0001913,USTAWA-z-dnia-16-kwietnia-1993-r-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.227.0001913,USTAWA-z-dnia-16-kwietnia-1993-r-o-zwalczaniu-nieuczciwej-konkurencji.html
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miejsca zamieszkania, a także informacji dotyczącej ceny zawartej 

w ofercie. 

20.4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ww. ustawy, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, należy przekazać w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

20.5 Na Platformie Zakupowej w formularzu składania wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

21. Informacje dodatkowe 

21.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę 

zaproszonego do składania ofert w wysokości 100.000,00 PLN 

(słownie: sto tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2023 r. poz. 462). Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w PKO BP 

na nr rachunku 52 1020 2892 0000 5902 0590 8415. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania 

rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium 

w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej, 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium musi obejmować cały 

okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w 

swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy 

dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy 

załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami OPIW oferty 

Wykonawcy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 98 ustawy 

PZP. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

21.2. Podmiot Publiczny, zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy o PPP, nie 

przewiduje włączenia do Umowy o PPP postanowień dotyczących 

solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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21.3. Podmiot Publiczny wyklucza partnerstwo publiczno-prywatne w formie 

spółek, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o PPP. 

21.4. Zgodnie z art. 7a Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny wyraża zgodę na 

zawarcie i wykonanie Umowy o PPP z zawiązaną po wyborze 

najkorzystniejszej oferty w celu realizacji Przedsięwzięcia 

jednoosobową spółką Partnera Prywatnego albo spółką kapitałową, 

której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni. Warunkiem 

wyrażenia powyższej zgody jest zaakceptowanie umowy takiej spółki 

przez Podmiot Publiczny. 

21.5. Podmiot Publiczny nie udzieli Partnerowi Prywatnemu ani Instytucjom 

Finansującym Projekt poręczeń, gwarancji ani innego rodzaju 

zabezpieczeń, których skutkiem byłoby uznanie, że Projekt wpływa na 

dług publiczny Podmiotu Publicznego. 

21.6. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do 

przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy 

sformułowanym na etapie SWZ. Przewidywane możliwości dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z przepisami Ustawy Pzp 

Zamawiający wskaże na etapie SWZ. 

21.7. Termin związania ofertą zgodny z przepisami Ustawy Pzp zostanie 

wskazany na etapie formułowania SWZ. 

21.8. Zamawiający nie przewiduje nagród dla uczestników dialogu. 

21.9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym OPIW obowiązują 

przepisy Ustawy Pzp i akty wykonawcze do Ustawy Pzp. 

21.10. Zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w dniach 

07.06.2023 r. -03.07.2023 r., z których raport dostępny jest na stronie 

internetowej zamawiającego:  

https://zdmk.krakow.pl/wstepne-konsultacje-rynkowe/modernizacja-

oswietlenia-drogowego-w-krakowie/  

22. Załączniki: 

1) Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

2) Wzór oświadczenia o zakresie wykonania zamówienia przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składanego na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, 

3) Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

4) Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, 

https://zdmk.krakow.pl/wstepne-konsultacje-rynkowe/modernizacja-oswietlenia-drogowego-w-krakowie/
https://zdmk.krakow.pl/wstepne-konsultacje-rynkowe/modernizacja-oswietlenia-drogowego-w-krakowie/
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5) Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych, 

6) (JEDZ) jako oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Ustawy Pzp, 

7) Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, 

8) Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k 

Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014, 

9) Wzór oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 

przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014, 

10) Wzór oświadczenia o aktualności informacji dotyczących przesłanek 

wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014, 

11) Wzór oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności 

informacji dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 

Rady UE nr 833/2014, 

12) Wzór zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby. 

23. Komisja Przetargowa: 

1) Anna Wąsowicz  ______________________________  

2) Dawid Błasiak  ________________________________  

3) Katarzyna Kyć  ________________________________  

4) Piotr Nowak __________________________________  

5) Bogdan Dudziński  _____________________________  

Kierownik Zamawiającego: 

 ________________________________________________  


