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ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

KONTRAKT NR: ...ovicismmammmmnsimensisissimss

»,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Jaroszewie”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji ,WiK” Sp. z 0.0. w Zninie
adres: ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Znin; Polska

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu - Jerzego Maczko

Zamawiajgcy wymaga, aby Roboty, okreslone jako:

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Jaroszewie” zostaty wykonane
przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i
ukonczenie tych Rob6t oraz usunigcie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania
o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Ustala sie, co nastepuje:

1.  Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bgdg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
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Nastepujace dokumenty beda uwazane jako wzajemnie uzupetniajace sie i bedg
odczytywane i interpretowane jako integralna czgs¢ niniejszego Kontraktu, wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegoéine Kontraktu z zatgcznikami;
(c) Warunki Ogéine Kontraktu bez dodatku p.n. ,Ogdine warunki Umowy z Rozjemca”;
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wykaz Cen — Tabela Cen Elementéw Skonczonych;
(f) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz
(g) inne dokumenty bedace czescia Kontraktu:
(g1) wzér Oswiadczenia Podwykonawcy,
(g2) Instrukcja dla Wykonawcow

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i ukoriczy¢ Roboty oraz usungé
w nich wszelkie wady w peinej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

Zamawiajacy w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wigcznie z VAT ):

.................................................................................................................................. PLN
(stownie:
.................................................................................................................................. PLN)
W VAT 2 ccnisimmamnos s s s e s AR R RN PLN

(SIOWHE ...ttt et e e et e et e et e eae e e e eees PLN)

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng kwote jaka
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Wykonawcy, w tym podatek VAT. Cena ta moze zostaé
zmieniona na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu, a takze w przypadkach:

(a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

(b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.2017 poz.847
ze zm.),

(c) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawek skiadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

jezeli powyzsze zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, a takze w innych przypadkach przewidzianych w Kontrakcie w zakresie
i w sposéb tam wskazany.

Ptatnosci bedg dokonywane na nastgpujace konto bankowe Wykonawcy:
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...................................................................................... (nazwa banku, petny numer konta)

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
[podpisy osoby/osob upowaznionej/inych] [podpisy osoby/oséb upowaznionej/nych]
[pieczeé Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Jaroszewie”
Zadanie 1

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontrakiu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, 4 wydanie angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie pierwszego wydania w
jezyku angielskim 1999), przygotowanego i opublikowanego przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box
311, CH-1215 Geneva 15, Szwaijcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR

ul. Piekatkiewicza 7

PL 00-710 Warszawa,

tel. nr (48 22) 642 82 90;

e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl

Na Warunki Kontraktu skfadajg sie "Warunki Ogodlne", ktére stanowia wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEﬂ ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz - "Warunki Szczegoélne", ktére zmieniajg i/lub
uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wyzej wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dia urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajacego przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

»,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Jaroszewie”
Zadanie 1

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja Klauzul Warunkéw Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg
Klauzul Warunkéw Ogoéinych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej rowniez "Warunkami") okreslajg prawa i obowiazki Stron
(. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdine zmieniajg, uzupeiniajg i wprowadzajg dodatkowe Klauzule
do Warunkéw Ogdinych.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegoinych.

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Definicje

1.1.1  Kontrakt
Klauzulg 1.1.1.1 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-uzytkowy,
Wykaz Cen - Tabele Cen Elementéw Skonczonych, Formularz Oferty z Zatgcznikiem
do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegodlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w tych
Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

,Program funkcjonalno-uzytkowy” (PFU) oznacza dokument tak zatytulowany,
wiaczony do Kontraktu, zawierajgacy opis robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegofowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Obwieszczeniem Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dn. 10.05.2013 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie
~Wymagania Zamawiajacego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program funkcjonalno-

uzytkowy”.
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1.1.1.8 ,Oferta” oznacza dokument zatytutowany Formularz Oferty i wszystkie inne
oswiadczenia i dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i
w toku badania i oceny ofert. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do “"Dokumentéw Ofertowych” w tych Warunkach oznaczaé¢ bedag
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.10 ,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytulowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zwany Aneksem, sporzadzony
na pismie, wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomigdzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks
Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zzycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.1.12 ,Protokét  koniecznosci” - oznacza dokument, ktory przygotuje  Inzynier
w przypadku wystgpienia potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w wykonywanych
robotach i bedg one dotyczyly roboét uzupetniajacych, zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych nieprzewidzianych w Kontrakcie badz wynikajacych z Klauzuli 13.
Protokot ten bedzie zawierat uzasadnienie dla wykonania powyzszych robét.

1.1.1.13 ,Protokét z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgacy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym warto$ci rob6t okreslonych w protokole
koniecznosci. Brak porozumienia lub czas trwania negocjacji nie moze mieé wptywu na
realizacje i termin wykonania Robét.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.4 ,Inzynier” — rébwnoznaczny z Inzynier Kontraktu i odwrotnie.
Na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz koordynatora czynno$ci inspektoréow nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie
Klauzule 1.1.3.7 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, przez jaki
Zamawiajagcy moze zgtasza¢ wady w Robotach korzystajac z uprawnien z tytutu
rekojmi za wady lub z uprawnien wynikajacych z gwarancji, liczony od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzulg 1.1.4.1 skresla sig i zastepuje nastepujaco
1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotg podang w Akcie Umowy.

Klauzula 1.1.4.6 ,Waluta obca” nie ma zastosowania
Wprowadza sig¢ nastepujgcg Definicje:
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1.1.4.13 ,Faktura” oznacza dokument ksiggowy wystawiony przez Wykonawce na podstawie,
wydanego przez Inzyniera Swiadectwa Ptatnosci.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2, 1.1.6.5 i 1.1.6.6 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
zgodnie z art. 147 i nastepne upzp i o ktérym mowa w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
wykonanial)

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi
zmianami tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujaca
dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreélajaca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

1.1.6.11 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzern i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.12 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny niezbedny do uzyskania
pozwolenia/zgtoszenia na budowe, ktérego =zakres i forma jest zgodna =z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462) wraz z p6zniejszymi zmianami, ktéry ma by¢ opracowany przez
Wykonawce w ramach kontraktu.

1.1.6.13 ,Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy wydana przez wiasciwe wiadze lokalne
na podstawie Projektu Budowlanego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym. Decyzja
ta bedzie uzyskana, przez Wykonawce i na jego koszt, na rzecz Zamawiajgcego.

1.1.6.14 Wada” oznacza kazdg cze$¢ Robét wykonang niezgodnie z Kontraktem, a takze
kazdg cze$¢ Robét uszkodzong Iub dziatajagca niewtasciwie (niezgodnie
z Kontraktem), odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 556" i 556° kodeksu
cywilnego.

1.1.6.15 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, okreslong przez polskie Prawo Budowlane, uzyskang przez Wykonawce
i na jego koszt, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

1.1.6.16 ,Urzadzenia Zamawiajacego” oznacza obiekty, urzadzenia i wyposazenie bedace
wiasnoécig Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Robét.

1.1.6.17 ,upzp” — oznacza Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
wraz z pézniejszymi zmianami.

1.1.6.18 ,Rekojmia” — instytucja regulujgca odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne i
prawne, uregulowana w ustawie Kodeks Cywilny.
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1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujgcg zmiang wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 1.5:
Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéow bedzie zgodne z kolejnos$cig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sig Klauzulg 1.6 i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem,
Zze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania).

1.0 Cesje
Skreéla sie tres¢ Klauzuli 1.7 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci wynikajacych z tego kontraktu na osobe
trzecig za wyjatkiem banku udzielajgcego kredytu na potrzeby realizacji Kontraktu.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum skfadajgce sie z podmiotéw gospodarczych i ktory$
z tych podmiotow ulegnie rozwigzaniu lub likwidacji, upadtosci, to w jego miejsce moze
wejs¢ nowy podmiot wskazany przez pozostatych czionkéw konsorcjum i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dopusci¢ wykonywanie zaméwienia w razie rozwigzania, likwidacji,
upadtosci jednego z cztonkéw konsorcjum przez pozostatych cztonkdéw konsorcjum.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej Klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Drugie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Wykonawca bgdzie réwniez prowadzit na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy).
Wykonawca dostarczy Inzynierowi trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw
Wykonawcy.
Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacjg, jak okreslone zostato w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Inzyniera.

1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajacego
W niniejszej Klauzuli w punkcie (b) wykresla sie stowa ,plus odpowiedni zysk”.

W akapicie drugim, na koncu dodaje si¢ zdanie: ,Inzynier bedzie ustalat Koszt w sposdb
podany w Klauzuli 13.1[Prawo do Zmian].”

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Skresla sig tres¢ Klauzuli 1.10 i zastepuje nastepujaco:
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Z chwilg podpisania Kontraktu - w odniesieniu do utwordéw juz istniejacych - lub
z chwilg przyjecia utworu lub tych jego elementéw, ktére powstang w przysziosci,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez zadnych ograniczen czasowych,
ilosciowych, ani terytorialnych, cato§¢ autorskich praw majatkowych do utwordw,
na wszystkich znanych polach eksploatacji, w najszerszym mozliwym zakresie,
w szczegolno$ci w ramach pél eksploatacji wskazanych ponizej:

(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

(b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do utworu, Wykonawca przenosi

réwniez na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa

autorskiego do utworu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej, w

tym prawo tworzenia, Kkorzystania oraz udzielania dalszego zezwolenia innym

podmiotom na tworzenie i korzystanie z opracowan i modyfikacji utworu. Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego takze wtasnosc przekazanych materialnych nosnikéw, na
ktorych utrwalono utwor.

1.12 Poufne szczegotly

Na koncu Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca winien traktowac¢ dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzezone i poufne z
wyjatkiem tego, co moze by¢ niezbedne dla celdéw jego realizacji i nie bedzie
publikowat ani ujawniat go ani zadnych jego szczeg6toéw w zadnej publikaciji zawodowej
lub technicznej ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Jezeli powstanie jakikolwiek spér, co do koniecznosci publikacji lub ujawnienia dla
potrzeb Kontraktu, sprawa ma by¢ przediozona Zamawiajgcemu, ktorego
postanowienie bedzie ostateczne.

1.13 Przestrzeganie Prawa
W niniejszej Klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie tekst punktu (b) i zastepuje nastgpujgco:

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska na swoj koszt wszelkie zezwolenia w tym zezwolenia i pozwolenia na
zajecia pasa drogowego, na wycinke drzew i krzewdw, licencje i zatwierdzenia
wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukonczenia Robét oraz
usuwania wad i poniesie zwigzane z tym wszelkie koszty i optaty. Wykonawca
ochroni Zamawiajgcego od wszelkich nastgpstw swoich uchybien w tym zakresie
i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14  Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie punkty (b) i (c) i zastepuje je nastepujaco:
(b) osoby te powinny ustanowi¢ Peinomocnika, ktéry bedzie nieodwotalnie
upowazniony, w imieniu wszystkich tych oséb razem i kazdego z osobna, do

zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji.
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastgpstwem potfaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji
jednej z tych o0so6b, restrukturyzacji lub nabycia wykonawcy Ilub jego
przedsigbiorstwa, o ile ten nowy podmiot bedzie spetniat wszystkie warunki
udziatu w postepowaniu i nie beda zachodzity wobec niego podstawy
wykluczenia i nie pociggnie to za sobg innych istotnych zmian Kontraktu.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
21 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W niniejszej Klauzuli 2.1 skresla sie akapit 1 i zastepuje nastepujagcym tekstem:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo wiadania wszystkimi cze$ciami Terenu
Budowy. To prawo wtadania nie musi by¢ wytacznie dla Wykonawcy.

W niniejszej Klauzuli 2.1 skre$la sie akapity 3,4,5 i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Jezeli Wykonawca dozna opdznienia, to powiadomi o tym Inzyniera i na mocy klauzuli
20.1 zgtosi swoje roszczenia. Inzynier dokona ustalen w oparciu o Klauzule 3.5
[Ustalenia] o jaki czas i czy winien by¢ wydtuzony Czas na Ukonczenie. Nie moze on
by¢ diuzszy od czasu trwania przeszkody w przekazaniu terenu budowy lub
dysponowaniu tym terenem, jego czescig czy fragmentem.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakichkolwiek uprawnien i roszczen, jezeli nie
powiadomi Zamawiajacego o0 okolicznosciach stwarzajgcych przeszkode do
dysponowania czgscig lub fragmentem terenu budowy w terminie 7 dni od wykrycia
tych okolicznosci lub mozliwosci ich wykrycia, przy dotozeniu przez Wykonawce
najwyzszej starannosci przy wykonywaniu swoich obowigzkéw kontraktowych.
Zmiany fragmentu lub czegsci terenu budowy zainicjowane z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jezeli i o ile bgda mogty prawnie by¢ wprowadzone spowodujg, ze
wszelkie obowigzki i koszty zwigzane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca.
Jezeli Wykonawca napotka jakiekolwiek przeszkody w zakresie dostgpu (tereny
przylegte do terenu budowy) do przekazanego mu przez Zamawiajgcego terenu
budowy, Wykonawca przeszkody te usunie we wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Do niniejszej Klauzuli 2.4 dodaje sig nastepujacy tekst:
Strony ustalajg, ze Wykonawca zadajac od Zamawiajacego gwarancji zapfaty za
wykonanie robét budowlanych na podstawie Ustawy Kodeks cywilny:

1. Wyznaczy termin 90 dni roboczych do jej przedtozenia liczac od dnia
doreczenia wezwania (zgdania) Zamawiajgcemu.

2. Zadanie gwarancji zapfaty kazdorazowo obejmie nie wigcej niz trzy kolejno
nastgpujace po sobie ptatnosci w oparciu o plan pfatnosci Wykonawcy
uzgodniony z Inzynierem. Nie ogranicza to zadania kolejnych gwarancji do
peinej kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

25 Roszczenia Zamawiajacego
Tekst Klauzuli 2.5 skresla sie i zastepuje nastepujacym:

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia
do Wykonawcy, w tym w szczegdlno$ci roszczenia o ptatnosci wedtug jakiejkolwiek

15

]




Fundusze i i

L V} Unia Europejska
Europejskie “‘ I I\ Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

~Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

Klauzuli niniejszych Warunkéw Kontraktu lub o jakiekolwiek przedtuzenie Okresu
Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inzynier da Wykonawcy
powiadomienie z odnosnymi informacjami.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug Klauzuli
4.19 [Elektrycznos¢, woda i gaz).
Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe.
Inzynier wtedy uzgodni lub okresli:
(a) kwote (jesli jest), ktéra Zamawiajacy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, lub
(b) przedituzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad dla Robo6t, jesli
w zakresie, w jakim Roboty lub Urzadzenie (po przejgeciu Robdt) nie moga
by¢ uzywane do zamierzonych celéw z powodu jakiej§ Wady lub gdy
stwierdzona Wada skutkuje obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres
Zgtaszania Wad nie bedzie przedtuzony o wigcej niz 5 lat,
(c) klauzule lub inng podstawe.
Nastepnie Inzynier wyda ustalenie, o ktorym mowa w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].
Kwota nalezna Zamawiajagcemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy pfatnosci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakim$
Swiadectwie Platnosci, lub do wystgpienia w inny sposéb z roszczeniami
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zosta¢ takze zaspokojona
z Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inzynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywac
Wykonawcy powiadomienie 0 okoliczno$ciach majgcych wptyw
na realizacje Kontraktu (np. w okresach miesigecznych). Powiadomienie to moze
zawiera¢ informacje dotyczace nienalezytego wykonywania przez Wykonawce Umowy
w danym miesigcu w zakresie:
(a) zaawansowania Robé6t w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale
na poszczegolne czesci Robot,
(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,
(c) mobilizacji zasobéw ludzkich i sprzetowych, a w szczegdlnosci ich zgodnosc
z Programem i wptywem na op6znienia Rob6t na Kontrakcie,
(d) wptywu zaniedbarn Wykonawcy, na Czas na Ukonczenie wraz
z okresleniem ilosci dni opdznienia, do ktdérego przyczynit sig Wykonawca,
oraz
(e) innych przypadkéw naruszen przez Wykonawce Prawa, Warunkéw
Kontraktu lub wzajemnych ustalen Stron.
Zamawiajacy, lub w jego imieniu InZynier, uprawniony jest rébwniez do wskazania
w powiadomieniach o okoliczno$ciach majgcych wplyw na realizacje Kontraktu, jakie
szkody powstaly lub moga powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce Umowy.

KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
W niniejszej Klauzuli 3.1 wprowadza sig¢ nastgpujace zmiany:
W trzecim akapicie skresla sie drugie i trzecie zdanie i uzupetnia sie¢ nastgpujacym tekstem po
zdaniu pierwszym:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed podjeciem decyzji w sprawach
zwigzanych z czynno$ciami okreslonymi w nastepujacych klauzulach Warunkéw
Ogdinych:
(a) Klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]
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Klauzula 3.5 [Ustalenial

Klauzula 4.4 [Podwykonawstwo]

Klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
Klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

) Klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie]

) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]

i)  Klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Do zakresu obowigzkéw Inzyniera bedg réwniez nalezaty obowigzki inspektoréw
nadzoru, okreslone w polskim Prawie Budowlanym.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Roboét lub
sgsiadujacej nieruchomosci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazdg taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien wodwczas
zastosowac sig do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi
Zmiang, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Skresla sie tekst czwartego akapitu zaczynajgcego sie od stow ,Jednakze, jezeli Inzynier ...".

b
¢
d
e

f
g
h

—— — — — — — —
—

3.4 Zmiana Inzyniera
W niniejszej Klauzuli 3.4 liczbe 42 zastepuje sie cyfra 14 i skresla sie ostatnie zdanie.

3.5 Ustalenia

W niniejszej Klauzuli 3.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie ostatnie zdanie w pierwszym akapicie, a drugi akapit zastepuje sie zmieniong
nastepujacy trescia:

Jezeli pomiedzy stronami nie dojdzie do porozumienia, Inzynier przedstawi Wykonawcy
ostateczne stanowisko Zamawiajgcego. Wykonawca zastosuje sie do tego stanowiska, a
réwnolegle moze skorzystac z przystugujacego mu prawa dochodzenia roszczen.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1 Ogéline zobowiazania Wykonawcy

Nastgpujace zmiany wprowadza sig do niniejszej Klauzuli 4.1:

W pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca” dodaje sig stowa "z nalezytg starannoscia i

pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie w pierwszym akapicie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i przyjmie petng odpowiedzialno$é za wykonane
przez niego projekty oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu kazdego projektu przez Inzyniera i
Zamawiajgcego (co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci), Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie, zgodnie z Prawem Kraju, na
prowadzenie Robdt, a nastepnie natychmiast przystapi do wykonania Robét. Przed
wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien uzyskaé w
imieniu  Zamawiajgcego wszystkie wymagane Pozwolenia/Zezwolenia/Decyzje
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W tym celu Wykonawca zgromadzi wszystkie niezbedne dokumenty, przygotuje i
skieruje wymagane zawiadomienia i wnioski do odpowiednich Instytucji.

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca, jesli tak zazada Instytucja uprawniona do kontroli, pozwoli tej Instytugji
skontrolowac¢ zestawienia rachunkéw i dokumenty ksiegowe Wykonawcy zwigzane z
wykonywaniem Kontraktu i przeprowadzi¢ ich audyt przez audytoréw wyznaczonych
przez Instytucje uprawniong do kontroli.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Skresla sie akapit 1, 2, 3 i wprowadza sie nastepujaca tresc:

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w wysokosci
podanej w Zatgczniku do Oferty, przy czym w zwigzku z art. 150 ust. 7-9 Pzp oraz
okresem, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, ktéry przekracza okres 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly wymagany przez
Zamawiajgcego okres, natomiast zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna
Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres pozostaty do uptywu terminu, na jaki Zamawiajgcy wymaga wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate z
dotychczas owego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty niezbednej do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na caty pozostaty okres, przy czym wypfata taka
nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania kontrakiu moze by¢ wnoszone w jednej
z form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienn publicznych,
z zastrzezeniem postanowien wymienionych w Instrukcji dla Wykonawcow (IDW).
Jezeli Zabezpieczenie bedzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia winno
mie¢ tre$¢ zgodng z trescig podang w Instrukcji dla Wykonawcédw stanowigcej czes¢
sktadowg Kontraktu.
Za zgodg Zamawiajacego warunki Zabezpieczenia Wykonania (gwarancja, poreczenie)
moga zawieraé date wygasnigcia. W takim przypadku jezeli Wykonawca z
jakichkolwiek powodéw nie zdota uzyskac¢ prawa do Swiadectwa Przejecia w terminie
poprzedzajgcym o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca w terminie nie pézniej niz
30 dni przed data wygasnigcia przedtuzy odpowiednio okresy waznosci
Zabezpieczenia tak, aby bylo ono wazne do czasu zakonczenia Robét i uptywu Okresu
Zgtaszania Wad.
Ze 100% wysokosci kwoty Zabezpieczenia 70% zostanie zwolnione lub zwrécone (W
zaleznoéci od rodzaju zabezpieczenia) w terminie 30 dni po dniu wydania Swiadectwa
Przejecia a 30% w terminie nie pdzniejszym niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady (Okresu Zgtaszania Wad).

W dotychczasowym akapicie czwartym:

— podane liczby ,42” zastepuije sig liczba ,14",

— w punkcie (c) po stowach ,takiego uchybienia” skresla sie stowo ,lub” a dodaje sig stowa ,do

wysokosci ustalonej przez Inzyniera Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenial;”
— w punkcie (d) dodaje sie na koncu po wyrazie ,wydane”, nastepujacy tekst , i niezaleznie od
innych uprawnien/roszczen Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tego tytutu.”
Skresla sie tekst ostatniego akapitu.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
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Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotanych przez Inzyniera i Zamawiajgacego.

Na koncu ostatniego niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sig tekst:

Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiang Przedstawiciela
Wykonawey, podajac przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej
akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi nowego Przedstawiciela
Wykonawcy.

44 Podwykonawcy
Tresc¢ tej klauzuli zmienia sie na nastepujaca;:

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania Kkluczowych czesci
zamowienia tj. Rob6t budowlanych i wyposazenia technologicznego w obiektach
oczyszczalni. Pozostate Roboty Wykonawca jest uprawniony zleci¢ Podwykonawcom.

Wykonawca dostosuje sie do zasad okreslonych ponizej:

(a) Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzajac zawrzecé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane objete
Kontraktem, jest zobowigzany zgtosi¢ to Zamawiajgcemu i przedtozyé mu projekt
tej umowy, a takze projekt jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
W kazdym z tych przypadkéw, jezeli Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia
dorgczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgtosi w
formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub zmiany umowy bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy lub projekt zmiany do
umowy.

Umowa o podwykonawstwo powinna okreslac:

1) szczegobtowy zakres robodt powierzonych Podwykonawcy do wykonania,

2) wynagrodzenie Podwykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktéry nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady wskazanego w Kontrakcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia wskazujace, ze:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze byé wyzsza niz kwota,
ktdrg Zamawiajacy, zgodnie z Kontraktem zobowigzany jest zaptaci¢ za roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo (z
uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow),

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze
przekraczac¢ terminu wykonania Kontraktu,
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Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo okreslone powyzej stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcow.

(b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 2z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg lub od dnia zmiany takiej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objgte Kontraktem, przediozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub zawartego aneksu.

(c) Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
Zamawiajgcemu zawartej umowy lub do aneksu, o ktérych mowa w lit. (b) powyzej
w terminie 14 dni od ich otrzymania, uwaza sie za ich akceptacje.

(d) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Kontraktu. Wytgczenie o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin ptatnosci wynagrodzenia z tych
umow bedzie diuzszy niz 30 dni od wykonania ustugi lub dostawy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie pod rygorem zadania zaptaty kary umownej.

(e) W umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin ptatnosci za
wykonanie rob6t budowlanych lub za dostawy, lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

(f) W umowach o podwykonawstwo robét budowlanych Wykonawca zawrze
postanowienie, ze Podwykonawca i dalszy Podwykonawca bedzie przesytat do
Zamawiajgcego kopie kazdej wystawionej faktury za wykonanie robot
budowlanych wraz z protokotem odbioru robét, w terminie 7 dni od jej wystawienia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza potracenia przez Wykonawce z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z Podwykonawca.

Wykonawca, w umowie z Podwykonawca, okresli jego obowigzek zastosowania
zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odpowiednio do opisanych w punktach (a) do (f) z dodaniem, ze Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu projekt umowy z
dalszym Podwykonawca obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

(g) Obowigzki dotyczace umoéw okreslone w punkcie (d) odnoszg sie odpowiednio do
zmian tych umow.

(h) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

i) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
ktoremukolwiek z Podwykonawcéw w wysokosci 5.000,00zt za kazdy
przypadek naruszenia,

1)) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia
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Zamawiajgcemu zamiaru zawarcia umowy na podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

iii) nieprzedtoZzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w ciggu 14 dni od podpisania tychze
umoéw w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

iv) jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku skorygowania terminu ptatnosci, o
ktérym mowa w punkcie (d) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zadac¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien nie przediozenia zmienionej umowy liczac od dnia uptywu
wyznaczonego terminu, do dnia przedfozenia tej umowy

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ powyzej
okreslonych kar umownych.

Zawarcie umowy z Podwykonawca, i dalszym Podwykonawca robét budowlanych, bez
zachowania powyzej opisanych zasad, zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
solidarnej wobec takiego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Tekst Klauzuli 4.5 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
W tym Kontrakcie ,Wyznaczony Podwykonawca” oznacza Podwykonawce.
Wykonawca zaptaci Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami uméw z nimi
zawartych.

4.6 Wspoétpraca
Skresla sie tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.6.

4.7 Wytyczenie

Klauzule 4.7 zmienia sie nastepujgco:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie Robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Wykonawca winien starannie chroni¢ i zachowywac¢ wszystkie przyrzady i inne
przedmioty uzyte do wytyczenia Robét i przechowywaé je w doskonatym stanie
technicznym w okresie wykonywania Robét. Przeprowadzenie przez Inzyniera
sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy
Z jego odpowiedzialnosci za doktadno$¢ Robét.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sig do niniejszej Klauzuli 4.8:

Na koncu punktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:
oraz dostarczyC Inzynierowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed Datg
Rozpoczecia Robdt budowlanych, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego

zgodnosci z wymogami prawa, oraz uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej Klauzuli jako punkt (f):
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(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, ponosi zwigzane
z tym koszty i odpowiada za realizacje tego projektu.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOly tego systemu i zawieraé on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do

zarzgdzania jakoscig.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od otrzymania przez Inzyniera tego systemu.

Skresla sie akapit drugi i w to miejsce wprowadza sie zdanie o tresci:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za przekroczenie terminu
przedstawienia Inzynierowi systemu zapewnienia jakosci, w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien op6znienia.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Pierwszy akapit klauzuli skresla sie.

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu punktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 ,i istniejaca
infrastrukturg techniczna,”.

4.1 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej Klauzuli 4.11 wyrazy ,bedzie sie¢ uwazato” zastepuje sig zdaniem:
Uznaje sie, iz w celu dokitadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zilozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit si¢ z zawarto$cig i wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz z Warunkami Kontraktu i ze, Wykonawca:

Zmienia sie tres¢ drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.11 na nastepujacy:
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete
kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad, a takze pokrywa koszty nadzoru archeologicznego,
konserwatorskiego i ewentualnych badan i prac z tym nadzorem zwigzanych lub z
niego wynikajacych.

412 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W niniejszej klauzuli w akapicie piatym zaczynajacym sie od stow ,Po otrzymaniu ...", dodaje

sie dodatkowe postanowienia:
Dokonujac ustalen co do punktu (a) Inzynier weZzmie pod uwage warunek, ze
wydtuzenie czasu nie moze przekroczyC faktycznego, niezbgdnego okresu do
usuniecia lub ominiecia przeszkéd opisanych w niniejszej klauzuli.
Ustaleh dotyczacych sprawy opisanej w punkcie (b) Inzynier dokona w sposob
okreslony w Klauzuli 13.1 [Zmiany].

413 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sig akapit o tresci:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym
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podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robét na budowie.
Wykonawca musi uzyskaC wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania statego dostgepu do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinformowano inacze;.

4.14 Unikanie zakiocen

Zmienia sie tekst pierwszego akapitu Klauzuli 4.14 na nastepujgcy:

Wykonawca winien zapewni¢, w bezpieczny sposéb, ciggto$¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, sSciezkach rowerowych, chodnikach, torach
kolejowych i podobnych) uzywanych Ilub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia Robot oraz winien uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i
pozwolenia. Podczas catego okresu Robot powinien zostaé zapewniony przez caty
czas wykonywania Robot dostgp do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
Terenu Budowy na koszt Wykonawcy.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastgpujacy tekst dodaje sig jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18:
Wykonawca winien zapewnic¢ state i bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych ze wszystkich czesci Terenu Budowy i weZzmie peina odpowiedzialnosé
za prawidtowe odprowadzanie S$ciekdbw pochodzgcych ze wszystkich miejsc
w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani Roboty
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Nastepujacy tekst dodaje sig jako czwarty akapit Klauzuli 4.18:
W przypadku gdy w zwigzku z prowadzonymi Robotami wystapi zanieczyszczenie
srodowiska badz jego elementéw, w szczegdinosci powierzchni ziemi, wod i atmosfery,
to Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia tego zanieczyszczenia oraz jego
skutkow na swoj wiasny koszt, a w przypadku braku usuniecia — do pokrycia kosztow
lub szkody, gdy Zamawiajgcy dokona usunigcia samodzielnie lub gdy Zamawiajacy
dozna szkody z tytutu zanieczyszczenia $rodowiska badz jego elementéw.

4.19 Elektrycznosé¢, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w energig, wode i inne ustugi,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych  Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie
z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko |
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
(Dla zadania 1 Zamawiajgcy na okres rozruchu dostarczy wode i energie elektryczng
niezbedng do préb rozruchowych).
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie] skresla sie
jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastepuje nastepujaco:
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Miesigczne raporty o postepie bgdg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie punkty (i), (j), (k) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz;

(j) uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w
odstepach miesiecznych;

(k) inne pozycje jesli wymagane beda pisemnie przez Inzyniera.
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postegpu,
w ktéorym udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem
dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier sporzadzi protokot,
ktory zostanie przedstawiony Przedstawicielowi Wykonawcy w celu zatwierdzenia.
Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza

miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o

takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Zmienia sie tres¢ punktu (b) niniejszej Klauzuli 4.22 na nastepujacy:
(b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu
Inzyniera i Personelu Zamawiajacego, oraz wszelkiego innego personelu,
o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera,
jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na placu
budowy a takze przedstawicieli Instytucji upowaznionych do kontroli.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Do niniejszej Klauzuli 4.23 dodaje sig, jako drugi akapit, zapis w nastgpujgacym brzmieniu:
Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przecigcie lub zamknigcie
istniejgcych drég, wodociggéw, kanalizacji lub innego urzadzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera lub
odpowiednich wiadz jezeli ich zgoda jest niezbedna. Wykonawca winien w
odpowiednim czasie i zgodnie z Programem, ale w kazdym przypadku co najmniej 7
(siedem) dni przed rozpoczeciem takich Robét, poinformowac Inzyniera lub wtadze tam
gdzie to wymagane na piSmie o zamiarze wykonania tego typu dziatan (razem z
wnioskiem o pozwolenie na rozpoczecie takich Robot).

424  Wykopaliska

Tekst Klauzuli 4.24 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach warto$ciowych lub
starozytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujacych z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca
powiadomi wiadciwe urzedy administracji publicznej, w tym Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw Oddziat w Bydgoszczy i postapi zgodnie z wytycznymi tych
urzedéw. Powiadomienie takie Wykonawca przesle do wiadomosci InZyniera
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Kontraktu. Jezeli wymienione znaleziska spowodujg koniecznos$¢ wstrzymania robét i
powstang opo6znienia, Wykonawca wystapi z powiadomieniem do Inzyniera stosownie
do klauzuli 20.1 warunkéw kontraktu.

Inzynier postapi zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokonujac ustalert dotyczacych
opoéznien i przediuZzenia Czasu na Ukonczenie. Inzynier bedzie brat pod uwage
wytyczne urzeddw, okres wstrzymania robdt i trwania robét archeologicznych.
Ewentualne przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie nie moze by¢ diuzsze od tych
okresow.

Dodaje sie nowa Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Przed data rozpoczecia rob6ét budowlanych Wykonawca 2z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie
Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Robét bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i InZzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Dodaje sig nowg Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujacych z
Terenem Budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaki6cenia czy szkody.

Dodaje sig nowa Klauzule 4.27 [/stniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejaca infrastruktura nad i podziemna

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacii, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagroZzenie bezpieczenstwa ruchu i prawidtowego
funkcjonowania instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociagéw, kanalizacji i gazociggdw, stupow i linii energetycznych,
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kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne przeprowadzi, na wtasny koszt, inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ na witasny koszt wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacii,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

51 Ogodlne zobowiazania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach
Jkonieczne do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe
wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub obowigzujgace przepisy w Unii
Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu piatego akapitu niniejszej Klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zatwierdzony przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca
wystapi o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego. Po otrzymaniu
Pozwolenia na Budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczgciu robédt budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywania Robét z
nalezytym po$piechem i bez zwioki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania
ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Rob6t na Terenie Budowy.

53 Zobowiazania Wykonawcy

Do niniejszej Klauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie skresla sig i zastgpuje nastgpujacym tekstem:
Wykonawca zobowigzuje sig, ze Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, Dokumenty
Wykonawcy, wykonanie i ukofczone Roboty bgdg zgodne z:

Dodaije sie punkt (c):
(c) z dobrg praktykg budowlang i najnowszymi technologiami i technikami

budowlano-montazowymi.

KLAUZULA 6 KADRA | ROBOTNICY

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sig na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i pracownikow
fizycznych, a wszelkie koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wiaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i
inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za wigczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
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6.5 Godziny pracy
Dodaje sig ppkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujacym brzmieniu:
(d) jezeli wystapig op6znienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2.

6.9 Personel Wykonawcy
W niniejszej Klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnié
odpowiednig ilo§¢ personelu do wykonania niniejszego kontraktu (m. in.
Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy, Kierownicy Robét Branzowych,
Projektanci...). Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczace personelu (a w
szczegolnosci uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby Inzynierow Budownictwa). Przy kazdej zmianie personelu Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia aktualnych dokumentéw personelu. W razie potrzeby
Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.
W akapicie pierwszym po pierwszym zdaniu wprowadza sie tresé:
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:
— roboty budowlano — montazowe przy wykonywaniu obiektéw kubaturowych,
— nadzor (brygadzici, mistrzowie), z wytaczeniem oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

W' trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane wyzej czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

— zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

— zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie
23.1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O pracg 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
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tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sOb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
— zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
— pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawceg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcjge w postaci obowigzku zaptaty przez  zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.

W akapicie pierwszym dodaje sie punkt (e) o tresci

() nie posiada wymaganych dla danego rodzaju wykonywanych czynnosSci

kwalifikaciji.
KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO
T.2 Probki
W klauzuli 7.2 w punkcie (b) skresla sie stowa ,jako Zmiany”.
7.4 Proby
W Klauzuli 7.4 skresla sie tekst akapitu 5 i 6.
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE
8.1 Rozpoczecie Robét

Tekst niniejszej Klauzuli 8.1 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Inzynier Kontraktu wyznaczy Datg Rozpoczecia na 14 dzien liczac od dnia nastepnego
po dniu podpisania Kontraktu.
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Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczegcia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opoznien.

Wykonawca winien na wiasny koszt uzyskac od wiasciwych wiadz odpowiednie
pozwolenia/zezwolenia i decyzje wymagane w Kraju w tym m. innymi na zaktdcenie
ruchu drogowego, zakwaterowanie, uzywanie krotkofaldowek, pozwolen na rozpoczecie
prac lub pozwolen na przemieszczenie urzadzen uzytku publicznego, wycinke drzew
oraz krzewow i innych i ponies¢ optaty za wydanie i wykonanie tych pozwolen,
zezwolen, decyzji bez wzgledu na to kto (Wykonawca czy Zamawiajgcy) o takie
pozwolenia/zezwolenia wystapit.

W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci
Robo6t. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawecy, jakich on lub jego podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, urzadzenia do uktadania
asfaltu itp.) zawierajgcg ich charakterystyke.

Wykonawca winien spetnic wymagania zawarte w pozwoleniach i winien zapewnic
wystawiajacym je wikadzom peing mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak réwniez
uczestnictwo w probach i badaniach Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzan czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie
Na poczatku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdania:
Czas na Wykonanie cato$ci Robot podany jest w Zatgczniku do Oferty.
W pierwszym akapicie po punkcie (b) dodaje sie punkty (c) i (d)o nastepujacej tresci:
(c) sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej zgodnie
z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawczal,
(d) uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie na

podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy.

8.3 Program

Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczego6towy Program w Dacie Rozpoczecia
okreslonej w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf]l. Program wykonania winien
odzwierciedla¢ wszelkie okreslone wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Program winien, miedzy innymi, szczegdtowo opisywacé projektowanie
Robét, organizacje ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robét, Tymczasowe i
State Roboty, ktére majg zosta¢ wybudowane, wskazaé ilosci, typy i wydajnosci
Sprzetu Wykonawcy i site robocza, proponowane do wykorzystania w gtéwnych
dziataniach dotyczacych Robét oraz kolejno$¢ postgpowania i czasokresy, w jakich
Wykonawca proponuje wykona¢ Kontrakt. W Programie winni byé wskazani
Podwykonawcy i jakie roboty sg im przypisane.
Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien uwzgledni¢ niesprzyjajace
warunki atmosferyczne moggce zasadniczo ograniczy¢ postgep Robdt w miesigcach
Zimowych. Program uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robét lub ich wstrzymanie,
moze zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera z tym, ze akceptacja taka nie zwalnia
Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Rob6t w Czasie na
Ukonczenie.
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Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie Programu Roboét
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Robdt w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac i dostarczany
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu z postepu Robét skladanego zgodnie z
Klauzulg 4.21 [Raporty o postgpie]. W uaktualnionym programie powinny byé¢ zawarte
dane o podwykonawcach i dalszych podwykonawcach oraz o przypisanych im
robotach.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Wykonanie

W niniejszej Klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje sie nastepujaca tresc:
Ryzyko niesprzyjajacych warunkéw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy.
Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu, jego mozliwymi zmianami i

wahaniami temperatur, wystepowaniem opadoéw deszczu oraz $niegu w Kraju, takie
ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

Tekst drugiego akapitu skresla sig i zastepuje sie nastepujaco:

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukornczenie,
to Wykonawca da Inzynierowi, z wiadomoscig dla Zamawiajgcego, powiadomienie
zgodnie z Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wykonawca wystepujgc do Inzyniera z roszczeniem o Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie winien wykaza¢ w oparciu o Program opracowany zgodnie z Klauzulg 8.3
o0 jaki czas wystapienie okolicznosci przewidzianych w Klauzuli 8.4 op6znia wykonanie
Robét. Inzynier rozpoznajac roszczenie Wykonawcy o Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie winien dokonaé przegladu wszystkich poprzednich ustalen. Czas na
Ukonczenie moze zosta¢ zwigkszony najwyzej o czas o jaki Wykonawca na skutek
wystagpienia okolicznosci wskazanych w Klauzuli 8.4 doznat opdZnienia w wykonywaniu
Robét.

8.8 Zawieszenie Robo6t

Po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 8.8 wprowadza sie nastepujacy zapis:
Polecenie to musi by¢ wydane z kopig dla Zamawiajgcego.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Tekst Klauzuli 8.9 zastepuje sie nastepujacym:

Jezeli w wyniku zastosowania sie do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z Klauzulg
8.8 [Zawieszenie Robot] czy tez pdzniejszego podjecia roboty wystapi opoznienie, to
Wykonawca winien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, z wiadomoscig dla
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, lub do ptatnosci za
poniesiony Koszt, w zwigzku z poprawieniem nastepstw zastosowania wadliwego
projektu, wykonawstwa lub materiatbw Wykonawcy, ani z zaniedbaniem przez
Wykonawce ochrony, skfadowania lub zabezpieczenia zgodnie z Subklauzulg 8.8
[Zawieszenie Robot].

KLAUZULA 9 PROBY KONCOWE

9.1 Obowigzki Wykonawcy
W Klauzuli 9.1 na konhcu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
Proby te, winny potwierdzi¢ Zze Roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
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W drugim akapicie po stowie ,Inzyniera” dodaje sig stowa ,z kopig dla Zamawiajgcego”.
W Klauzuli 9.1 skresla sie tekst pigtego i szostego akapitu i zastepuje nastepujacym:

9.2

Podczas prowadzenia Prob:

(a) Zamawiajacy udostepni energig elektryczng i niezbedne media,

(b) Wykonawca Robét dostarczy wszelkie inne urzgdzenia, sprzet oraz nalezycie
wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bgdg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob oraz

(c) przeprowadzi Préby w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgacego, ktory zostanie
przez niego wyznaczony

Wyniki Préb bedg zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktéry przygotuje szczegdtowy

raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robot.

Opoéznione Préoby Koncowe

Tekst Klauzuli 9.2 zastepuje sie nastepujgcym:

Jezeli Zamawiajgcy poniesie Koszt w wyniku jakiegokolwiek nieuzasadnionego
opo6znienia przez Wykonawce w przeprowadzeniu Préb Koncowych, to Zamawiajacy (i)
da powiadomienie Wykonawcy oraz (ii) bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] do zadania pokrycia przez Wykonawce
jakiegokolwiek takiego kosztu.

Jezeli z przyczyn, ktére nie moga by¢ przypisane Wykonawcy, jakaé Proba Robét nie
bedzie mogta by¢ ukoniczona w okresie realizacji Roboét, to Wykonawca wykona te
Probe w Okresie Zgtaszania Wad niezwtocznie po ustaniu przyczyny, z powodu ktérej
Préba ta nie mogta byé wczes$niej wykonana. Nie wykonanie takiej préby bedzie
traktowane jako nie usuniecie wady w rozumieniu Klauzuli 11.4.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

101

Przejecie Robét i Odcinkow

W niniejszej Klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim akapicie w ostatnim zdaniu wyraz ,moze” zastepuje sie wyrazem ,powinien” oraz
dodaje sie w tym akapicie nowe zdanie o tresci:

Swiadectwo Przejecia Wykonawca powinien zataczyé do wniosku, z kopig dla
Zamawiajgcego.

Zmienia sie tres¢ punktu (a) na nastepujaca:

(a) wystawié¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy ustalajgc date z jakg Roboty
zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zalegtymi pracami
czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie miato znaczacego
wptywu na uzytkowanie Robo6t zgodnie z przeznaczeniem, ale ktérych usunigcia
Inzynier Kontraktu zazada w Swiadectwie Przejgcia Rob6t wyznaczajac czas na
takie usuniecie nie pézniejszy niz do 21 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej bedzie
uprawniatlo Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng
w wysokosci 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe]j okreslonej w Akcie Umowy
za kazdy dzien opdznienia co do catosci Robét, ktéra to kara moze byé
wyegzekwowana z zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2). Gdy Wykonawca nie
przystapi do wykonania polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
tych wad i wykonanie drobnych zalegtych prac innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy. Naliczanie kar za zwioke bedzie sie liczyto do dnia usunigcia wad i
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usterek. Jezeli koszty zastepczego usunigcia wad lub usterek przewyzsza kare
umowna, Zamawiajacy bedzie mégt dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego
te kare.
Na koricu punktu (b) dodaje sie nastepujgcy tekst:
Jezeli Inzynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wynikéw
prob koncowych i Wykonawca w krétkim wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do
usunigcia wszystkich wad uniemozliwiajgcych prawidlowe uzywanie przedmiotu
kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi Zamawiajacego i do
wiadomosci Wykonawcy, ze Kontrakt nie zostat wykonany.
Skresla sig tres¢ ostatniego akapitu i zastepuje nastepujacym:
Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty sg zgodne z Kontraktem, to bedzie sie
uwazato, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem tego okresu.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o braku dziatan Inzyniera
na 3 dni robocze przed uptywem wyzej wymienionego okresu pod rygorem nie uznania
przez Zamawiajacego, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem
tego okresu.

10.2 Przejecie czesci Robot
Tekst Klauzuli 10.2 zastepuje sie nastepujacym:

Zamawiajgcy w zaleznosci od potrzeb moze przejgé w czasowe uzytkowanie czes$c
Robot przed wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Przejecie takie nie bedzie uprawniato Wykonawcy do wystgpienia z wnioskiem
o wydanie Swiadectwa Przejecia dla tej czesci do czasu ukonczenia wszystkich Robét.
Przejecie do czasowego uzytkowania przez Zamawiajgcego nastapi na podstawie
,Protokotu przejecia do czasowego uzytkowania” i nie bedzie zwalniato Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za sprawnos¢ wbudowanych urzadzen i armatury. Tres¢ Protokotu
powinna odpowiadac¢ zatgczonemu do Kontraktu wzorowi.

10.3  Zakiécanie Prob Koncowych
W punkcie (b) niniejszej Klauzuli 10.3 zmienia sig tre$¢ na nastepujaca:
(b) do pokrycia takiego kosztu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad.

Zmienia sie tresc¢ tej klauzuli na nastepujaca:
Wykonawca dokonczy zalegte roboty, zgodnie z trescig klauzuli 10.1. Wykonawca
gwarantuje jako$¢ wykonanych Robét, na ktére udziela gwarancji na Okres okreslony
w Zatgczniku do Oferty (Okres Zgtaszania Wad).
Zamawiajacy w Okresie Zgtaszania Wad moze korzystaé z uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi.
Jezeli pojawi sie wada w Robotach, to Wykonawca zostanie o tym na pismie
zawiadomiony przez Zamawiajgcego lub inng osobe w jego imieniu, niezwiocznie po
stwierdzeniu wady lub uszkodzenia.
W takich okolicznosciach Wykonawca ma obowiazek wykonaé¢ wszelkie roboty
wymagane do naprawy wady, lub wymiany wadliwych Roboét na wolne od wad,
w zaleznosci od przypadku.
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11.2 Koszt usuwania wad

Zmienia sie pierwszy akapit klauzuli na nastepujaca tresc:
Wszelkie roboty, do ktérych odnosi sie klauzula 11.1, bedg wykonane na ryzyko
i koszt Wykonawcy w granicach w jakich moga one by¢ uznane za skutek:
(a) projektu, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca, lub
(b) Urzadzen, Materiatéw lub Wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub
(c) uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkéw wynikajacych
z Kontraktu.

11.3 Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

Skresla sie tekst niniejszej Klauzuli 11.3 i zastepuje nastepujgcym:
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow, wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji,
Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast urzgdzenie wadliwego, urzadzenie
wolne od wad albo dokonat istotnych napraw Robét lub urzadzen, Okres Zgtaszania
Wad biegnie na nowo od chwili dostarczenia urzgdzenia wolnego od wad Iub
wykonania napraw.
Powyzsze stosuje sie odpowiednio, jezeli Wykonawca wymienit czesS¢ urzgadzenia — do
tej czesci.
W innych wypadkach Okres Zgtaszania Wad ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego w skutek wady Robot lub urzadzenia Zamawiajacy nie mogt korzystaé z
wykonanego obiektu (Rob6t).
Odpowiednie zastosowanie ma tu Klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Zmienia sie tre$¢ pierwszego akapitu niniejszej klauzuli na nastepujaca:
Powiadamiajac Wykonawce o wadzie Zamawiajacy lub osoba dziatajgca w jego
imieniu, wyznaczy termin, w ktérym wada lub uszkodzenie majg by¢ naprawione.
Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy termin ten moze byC przedtuzony przez
Zamawiajgcego, jezeli charakter wady lub uszkodzenia bedg tego wymagaty.

W niniejszej klauzuli wprowadza sie po punkcie (a) dodatkowy punkt, jako punkt (b),
a pozostate niezmienione punkty zapisuje sie jako kolejne (c) i (d).

(b) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za opoznienie w usunigciu wady w terminie
podanym przez Zamawiajacego, w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy dzien
opdznienia, przy czym kara ta bedzie przystugiwata takze wtedy, gdy na skutek
odmowy Wykonawcy, wady =zastgpczo beda usuwane przez inny podmiot
i bedzie liczona do czasu usuniecia wad przez ten podmiot. Termin
do usunigcia wady nie moze by¢ krétszy niz 7 dni, chyba Zze wada zagraza
bezpieczenstwu lub moze spowodowac powstawanie strat.

Po punkcie (d) dodaje sig punkt (e) o nastepujacej tresci:
(e) zrealizowac¢ w calosci gwarancje wykonania, o ktérej mowa w Klauzuli 4.2.
Na koncu klauzuli dodaje sie zdanie o tresci:

Jezeli szkoda z tytutu wad bedzie przewyzszac kary, Zamawiajgcy bedzie miat prawo

dochodzi¢ odszkodowania.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Zmienia sig tekst tej klauzuli, ktéra przyjmuje nastepujgce brzmienie:
Na zadanie Inzyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. Jezeli w wyniku takiego badania okaze sie,
ze wady powstaty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy to koszt badania ponosi
Wykonawca. Jezeli natomiast okaze sig, Zze przyczyny byly obiektywne, wowczas
Inzynier ustali koszty zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenial].
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11.9

=hNiN

Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tekst ostatniego akapitu.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

13.1

Prawo do Zmian

Jako akapit trzeci tej klauzuli wprowadza sie:

13.3.
Zmienia
Zmienia

Strony ustalajg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w wypadku:

(a) wystapienia nieprzewidywalnych przeszkdéd podpowierzchniowych, ktérych nie

mozna bylo wykry¢é pomimo nalezytej starannosci, a rowniez w wypadku cofniecia
przez wihasciciela terenu zgody na wykonywanie Robét co uniemozliwia wykonanie
Robot w zaktadanym przez PFU miejscu.
Zamawiajgcy dokona zmiany na usytuowanie Robdt na inne dostepne miejsce.
Jezeli nie bedzie mozliwe zastgpienie miejsca przewidzianego w PFU innym
miejscem, nastgpi wylaczenie wykonania takiej cze$ci Robdt oraz robét
bezposrednio z tym zwigzanych. W takim wypadku nastgpi obnizenie Ceny
Kontraktowej na podstawie ustalen Inzyniera dokonanych w oparciu o klauzule 3.5
[Ustalenia] biorac pod uwage ceny z Wykazu Cen po dokonaniu wyliczen jak dla
kazdej innej zmiany okreslonej ponizej,

(b) konieczno$ci wprowadzenia prac dodatkowych, urzadzen, materiatéw lub ustug
koniecznych dla Robét Statych wigcznie z towarzyszgacymi Probami Koncowymi,
wierceniami i innymi probami i pracami badawczymi o ile wykonanie tych prac jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,

(c) zmiany poziomu, pozycji, czy tez wymiardw ktérejkolwiek czesci Rob6t o ile nie
zmieniajg ogoélnego charakteru umowy i nie rozszerzajg w sposéb znaczny ani nie
zmniejszaja w spos6b znaczny zakresu $wiadczen i zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

(d) gdy zmiany te sg zgodne z przedmiotem zamoéwienia (PFU) oraz zapewniajg
funkcjonalno$¢ przewidziang przez zamawiajacego.

Przy wycenie kazdej zmiany Inzynier z uwzglednieniem Klauzuli 3.5 [Ustalenia] okresli
koszt zmiany przy wykorzystaniu cen z Wykazu Cen, a w przypadku braku
odpowiedniego odniesienia cen z Wykazu Cen do wykonanych robot zwigzanych ze
zmiana, przy wykorzystaniu cen srednich Sekocenbud, aktualnych w dacie ustalenia
wartosci zmiany. Zastosowanie bedzie miata wycena na podstawie dostepnych KNR i
KNNR, z uwzglednieniem minimalnych wskaznikéw kosztéw oraz minimalnych stawek
za robocizne, materiaty i sprzet okreslonych w Sekocenbud.

Jezeli na skutek wprowadzenia zmian zajdzie uzasadniona potrzeba przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie Inzynier na wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 3.5 [Ustalenia]
dokona ustalen o ile Czas ten winien dla takich Robét by¢ przedtuzony.

Procedura wprowadzania Zmian

sie tres¢ Klauzuli 13.3 w sposdb nastepujacy:

sie pierwszy akapit Klauzuli 13.3, nadajgc mu nastepujacy tresé:

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i przez
Wykonawce. Podstawg do wprowadzenia zmiany jest przygotowany przez Inzyniera
Kontraktu Protokdét koniecznosci, w ktérym opisze rodzaj Zmiany i szczegdlowe
uzasadnienie potrzeby dokonania takiej Zmiany.

Protokét ten w pierwszej kolejnosci zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do
rozpatrzenia, a Wykonawcy dopiero po pisemnej akceptacji zmiany przez
Zamawiajgcego.
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Jezeli zmiana bedzie tego wymagata, Inzynier zazgda od Wykonawcy oferty, ktéra
bedzie podstawa negocjacji Stron i ustalen Inzyniera (Klauzula 3.5).
Inzynier przygotuje Protokét z negocjacji zawierajacy uzgodnione z Wykonawcy i
Zamawiajgcym wartosci robét okreslonych w Protokole koniecznosci.
Na polecenie Inzyniera przediozenia oferty przez Wykonawce, Wykonawca winien
odpowiedziec tak szybko jak to bedzie mozliwe, sktadajgc na pisSmie:
(a) opis proponowanej roboty, oraz program jej wykonania,
(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do Klauzuli
8.3 [Program] i Czasu na Ukonczenie, oraz
(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany. W przypadku, gdyby Wykonawca
nie mogt spetni¢ zadania, to powinien podac przyczyny.
Skresla sig tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgcym:
Jezeli po stronie Wykonawcy nie dojdzie do podpisania Protokotu z negocjacji,
Wykonawca postgpowaé bedzie zgodnie z poleceniem Inzyniera, nie opdzniajac
Robot, a kierujgc roszczenia na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).
Na koncu klauzuli dodaje sie zdanie:

Kazda Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majacaq zastosowania
w niniejszych warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W niniejszej klauzuli skresla sie akapit drugi i trzeci i dodaje sig po pierwszym akapicie nowy
drugi akapit o tresci:

W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towaréw ustug (VAT) Cena

Kontraktowa zostanie pomniejszona lub powigkszona odpowiednio do wysokosci
obnizenia lub powiekszenia tej stawki.

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dopuszczalna jest takze w przypadku
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokoséci stawek sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ile zmiany takie beda miaty wplyw na koszt
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ustalen w tym zakresie dokona Inzynier
Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenial].

Klauzule 13.8 [Korekty wynikajagce ze zmiany kosztéw] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych warunkach.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA

141 Cena Kontraktowa
Skresla sig tekst punktu (a) niniejszej Klauzuli 14.1 i wprowadza nastepujacy:
(a) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng cene

netto jakg Zamawiajgcy moze zaptacic Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena
moze zosta¢ zmieniona na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu.
Zmienia sig punkt (b) na nastepujaca tresc:

(b) Wykonawca zaptaci wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw
kontraktowych, podatki, cta, obcigzenia, i optaty nalezne w zwiazku z importem
towaréw niezbednych do realizacji robot, a takze, z dniem zakonczenia robot,
usunie z placu budowy i zbgdzie lub wyeksportuje sprowadzone towary nie
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wykorzystane i nie rozchodowane w trakcie realizacji robét, i z tego powodu
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie bedzie korygowana.
Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty za nadzory Ilub opinie,
pozwolenia/zezwolenia odpowiednich wiadz oraz witascicieli lub dysponentow
terenéw budowy a takze terenéw przylegtych do terenu budowy, oraz koszty
realizacji takich pozwolen/zezwolen bez wzgledu na to kto (Wykonawca czy
Zamawiajgcy) o takie pozwolenia/zezwolenia wystgpi i z tego powodu
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie bedzie korygowana.
Zmienia sie punkt (c) nadajac mu nastgpujaca tresé:

(c) wszelkie ilosci, jakie mogg by¢ ustalone w ktorymkolwiek Wykazie lub opisie
dotyczacym przedmiotu zamowienia sg iloSciami szacunkowymi i nie nalezy ich
bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktére Wykonawca ma
wykona¢ i odchylenia od tych ilosci Wykonawca uwzglednit w Cenie
Kontraktowej.

14.2 Zaliczka
Skresla sie tekst Klauzuli 14.2 i zastepuje nastepujacym:

14.2.1 Zaliczka

Wykonawca, na wilasne zadanie, otrzyma zaliczke ryczattowg w jednej racie w
wysokosci podanej w Zataczniku do Oferty, a Zamawiajacy dokona takiej ptatnosci
zaliczkowej w postaci nie oprocentowane] pozyczki na mobilizacje, zgodnie z
nastepujgcym warunkami:

(a) zaliczka zostanie wyptacona po:

(i) przediozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Zabezpieczenia
Nalezytego Wpykonania zgodnie z Klauzulga 4.2 [Zabezpieczenie
wykonanial;

(i)  podpisaniu Aktu Umowy; oraz

(i) przediozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce oddzielnej bezposrednio
wigzacej gwarancji (wystawionej przez instytucie, o ktérych mowa w
podpunkcie (b) ponizej, wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik do
Warunkéw Szczegdlnych) na peing kwote zaliczki, ktéra to gwarancja
pozostanie w mocy do czasu splacenia zaliczki w cafoéci przez
Wykonawce poprzez kwoty potracane z Przej$ciowych Swiadectw
Ptatnosci w ramach Kontraktu;

(b) Gwarancja na zwrot zaliczki bedzie bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na
pierwsze zgdanie i wystawiona przez bank majacy siedzibe w Kraju.
W kazdym przypadku bank wystawiajacy gwarancje musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Gwarancja na zwrot zaliczki musi by¢é wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
Za zgodg Zamawiajacego gwarancja zaliczki moze by¢ wystawiona przez
Towarzystwo  Ubezpieczeniowe, ktore bedzie podlegato  akceptacji
Zamawiajgcego

(c) Wykonawca w terminie 21 dni przed wygasnigciem Gwarancji na zwrot zaliczki, o
ile zaliczka nie zostata rozliczona, ma obowigzek odnowienia Gwarancji. W
przypadku gdy Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajgcego nie odnowi w
powyzszym terminie Gwarancji na zwrot zaliczki Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania obowigzujacej Gwarancji na zwrot zaliczki do
wysokosci nierozliczonej zaliczki;

36



Fundusze i i

ze F r' B Unia Europejska
EUI'OPGJSH_UQ ‘ “! ‘ Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

LYY

»Modernizacjao i przebudowa oczyszczalni sciekow wraz z budowg | modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

(d) Wykonawca zapewni, ze Gwarancja na zwrot zaliczki bedzie wazna i pozostanie
w mocy az do sptacenia zaliczki przez Wykonawce; ale kwota zaliczki moze byé
stopniowo zmniejszana o kwoty sptacane przez Wykonawce, jak wskazano w
Przejéciowych Swiadectwach Ptatnosci;

(e) jesli Kontrakt zostanie z jakiejkolwiek przyczyny przerwany, gwarancja
zabezpieczajgca zwrot zaliczki moze zosta¢ zrealizowana w celu odzyskania
kwoty zaliczki bedacej w posiadaniu Wykonawcy;

(f)  Gwarancja na zwrot zaliczki, o ktérej mowa w niniejszej Klauzuli, zostanie
zwolniona, gdy zaliczka zostanie zwrécona;

(g) zwrot zaliczki odbywac sie bedzie zgodnie z Klauzulg 14.2.2.

14.2.2 Sptata zaliczki

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potragcenia dokonywane w Swiadectwach
Ptatnosci. Zwrot zaliczki, o ktérej mowa w Klauzuli 14.2.1 odbedzie sie wedtug
wskazan zamieszczonych w ponizszej tabeli:

Zaawansowanie Procent zaliczki Zakres sptaty zaliczki
Robét [%] podlegajacej
ZWrotowi
15 5 5% kwoty zaliczki
25 15 20% kwoty zaliczki
35 25 45% kwoty zaliczki
45 25 70% kwoty zaliczki
55 30 100% kwoty zaliczki

JeZeli zaliczka nie zostanie sptacona przed odstgpieniem na mocy Klauzuli 15
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i
wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce] lub Klauzuli 19 [Sita wyzsza] (w
zaleznosci od przypadku), cato$¢ nadwyzki posiadanej w danym momencie staje sie
ptatna Zamawiajgcemu przez Wykonawce w trybie natychmiastowym.

14.3  Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, w jakiej nalezy sktadaé Rozliczenia
wykazujace kwoty, do ktérych otrzymania za te roboty Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, zataczajac wszystkie niezbgdne dokumenty towarzyszace wymagane
przez Inzyniera. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiatly musza byé zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajgcego, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci
kosztéw oraz w takim zakresie aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztéw i
pfatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.
Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzone odrebnie dla warto$ci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym akapicie zmieniono iloé¢ egzemplarzy z szesciu na trzy.

W drugim akapicie w punkcie (a) literkg (g) zastepuije sig literka (d) i skresla sie punkty (b), (c),

(e) a pozostate (nie skreslone) przyjmuja po (a) kolejno oznaczenie (b), (c), (d).

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po uzyskaniu
pozwolenia na budoweg i wykonaniu robét i osiagnieciu przerobu spetniajacego
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wartosciowo warunki minimalnej ptatnosci okreslone w Zatgczniku do Oferty. Inzynier
wystawi pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu od Wykonawcy
Rozliczenia wedtug zapiséw niniejszej Klauzuli.

Podstawag rozliczen beda odbiory robét wyszczegdinione w Tabelach Cen Elementow
Skonczonych.

Wykonawca 30 dni przed rozpoczgciem rob6t na danym obiekcie uszczegétowi i
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Tabele Cen Elementéw Skonczonych w
rozbiciu na elementy stanowigce odrebny s$rodek trwaty, lub podlegajgce odbiorowi
czesSciowemu. Ptatno$é za ostatni uszczegdtowiony element skonczony (lub suma
ptatnosci kilku elementéw uszczegotowionych)nie moze by¢é mniejsza niz 5% wartosci
catej danej pozycji tabeli Cen.

Mozliwe jest otrzymanie zaptaty za catkowicie wykonane uszczegotowione elementy
rob6t, odpowiadajace pozycjg Tabeli Cen, natomiast nie przewiduje sig realizacji zaptat
czesciowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej, stosownie do postepu
robot.

Kwota ryczattowa danej pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci
wymagania i badania niezbedne do wifasciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo
wymienione w specyfikacji technicznej i przedmiarze robét, czy tez nie.

14.4 Plan Ptatnosci

Tekst niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastgpuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy
kolejny miesigc trwania Rob6t. Przewidywane plany ptatnosci beda skitadane w
okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci
Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoséci bedg wystawione przez Inzyniera Kontraktu do
czasu, kiedy ich taczna warto$¢ osiagnie 90% wysokosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej bez podatku VAT. Rozliczenie pozostatych 10% wysokosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej bez podatku VAT nastgpi w koricowym Swiadectwie Ptatnosci
(Klauzula 14.13 Wystawienie Koricowego Swiadectwa Platnosci).

Inzynier w ciagu 28 dni od otrzymania kazdego kompletnego Rozliczenia, o ktérym
mowa w Klauzuli 14.3 i nastepnych, oraz dokumentéw uzasadniajacych te rozliczenia,
wystawi w dwdch egzemplarzach Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci podajgce kwote,
ktérg Inzynier okresla jako nalezng z uzasadniajgcymi szczegbtowymi informacjami.
Jeden egzemplarz PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci Inzynier przesyla do
Zamawiajacego a drugi do Wykonawcy, ktéry tak szybko jak to jest mozliwe wystawia
Fakture zgodnie z tym $wiadectwem i przesyla jg do Zamawiajacego wraz z kopig
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, O$wiadczeniem kazdego Podwykonawcy z
zatgcznikami ztozonym wg wzoru wymienionego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy,
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny ponadto mie¢ wyodrgbnione czgsci
dotyczace kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat
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decyzje dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych ~ na podstawie wytycznych Zamawiajacego. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzgdzania Rozliczen.
Bieg terminu do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci rozpoczyna sig od
dnia nastepnego po dniu kiedy Inzynier otrzyma ostatni z wymaganych dokumentow
rozliczeniowych (Klauzula 14.3) jezeli Wykonawca nie przedtozyt kompletu w jednym
czasie.

W akapicie drugim po stowach ,do Oferty” kropke zmienia sie na przecinek i dopisuje sig stowa:
,przy czym minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci nie bedzie
obowigzywata w stosunku do ostatniego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci oraz do
Koricowego Swiadectwa Ptatnosci.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgace zmiany w niniejszej Klauzuli 14.7:

Tekst punktow (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
(a) kwote okreslona w Fakturze i poswiadczong w kazdym Przejéciowym Swiadectwie
Ptatnosci — w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Faktury
o wartosci poswiadczonej w wydanym przez Inzyniera Przejsciowym Swiadectwie
PtatnosSci i towarzyszacych dokumentach oraz O$wiadczenia kazdego
Podwykonawcy i dowodow zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
czym mowa w klauzuli 14.6.

(b) kwote okreslona w Fakturze i poswiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci —
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Faktury o wartosci
poswiadczonej w wydanym przez Inzyniera Koncowym Swiadectwie Ptatnosci i
towarzyszacych dokumentach oraz Os$wiadczenia kazdego Podwykonawcy, o
ktéorym mowa w klauzuli 14.6 i dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérym mowa w klauzuli 14.6.

(c) w Fakturach daty ptatnosci muszg uwzglednia¢ terminy okreslone w podpunktach
(@i (b),

Ponadto dodaje sie punkty (d), (e), (), (g) o nastepujacej tresci:

(d) w wypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw, na zasadzie okreslonej w Klauzuli 4.4, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy kwoty okreslone w Fakturach i poswiadczone w kazdym Przej$ciowym
Swiadectwie Ptatnosci i kwote okreslong w Fakturze
i po$wiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci nie wczesniej niz po
przedstawieniu O$wiadczenia kazdego Podwykonawcy, o ktorym mowa w klauzuli
14.6 wraz z dowodami zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

(e) oswiadczenie o ktérym mowa w punktach (a), (b) i (d) musi by¢ ztozone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy i mie¢ forme i zawierac
zatgczniki, odpowiednio do wzoru okreslonego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy,

(f) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
oraz oswiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w Klauzuli 14.6 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane i poswiadczone w
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W przypadku uchylenia sie
przez Wykonawce od obowigzku zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy i dalszemu
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podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przediozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o

takim zamiarze wyznaczajgc termin 7 dni do zgtoszenia w formie pisemnej uwag co

do zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

(i) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, albo

(i) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

(iii) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w klauzuli 4.4 i w niniejszej klauzuli, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey lub z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku opisanym w
podpunkcie (ii) powyzej koszty zwigzane z depozytem poniesie Wykonawca i bedg
one potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7
dni od otrzymania wezwania opisanego w punkcie (f),

(g) Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnosc faktury takze w przypadku, gdy powezmie
uzasadniong watpliwos¢ co do zgodnego z kontraktem wystawienia Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje 14 —
dniowy termin do wyjasnienia tych watpliwosci i jezeli zostang one potwierdzone, to
ptatnoS¢ nie nastgpi a jezeli okazg sie bezpodstawne, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy fakture z ustawowymi odsetkami za opdznienie w transakcjach
handlowych za czas przekraczajgcy 30 dni od jej otrzymania — do dnia zaptaty.

Po punkcie (g) dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

W przypadku zajscia rozbieznosci pomiedzy wartoscig ujetg w fakturze a potwierdzong

w Swiadectwie Platnosci Zamawiajacy wstrzyma platno$é faktury do czasu

wyjasénienia tych réznic bez negatywnych skutkéw przewidzianych za opdznienia

ptatno$ci w niniejszym Kontrakcie.
Na koncu ostatniego akapitu, zaczynajgcego sie od wyrazu ,Patnos¢”, dodaje sie zdanie o
nastepujacej tresci:

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.8 Opoézniona zaptata
Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w
ktérym przypadat termin zapfaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostanie
obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Tekst niniejszej Klauzuli 14.10 skresla sig i zastepuje nastepujgcym:

W ciagu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi w 3 egzemplarzach Os$wiadczenie po Ukonczeniu wraz z dokumentami
towarzyszgcymi zgodnie z Klauzulg 14.3 przedstawiajgce wartos¢ wszystkich
wykonanych robét zgodnie z Kontraktem, az do dnia ustalonego w Swiadectwie
Przejgcia. Jezeli Wykonawca nie przedtozy w terminie takiego O$wiadczenia, Inzynier
dokona wiasnych ustalen.

Klauzule 14.11 [Whiosek o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci] skreéla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

1412 Zwolnienie od zobowiazan
Tekst niniejszej Klauzuli 14.12 skresla sig i zastgpuje nastepujacym:

Wykonawca winien dotaczyé do Oswiadczenia po Ukoriczeniu pisemne zwolnienie od
zobowigzan potwierdzajgce, ze Os$wiadczenie po Ukonczeniu zawiera rozliczenie
wszelkich naleznosci pienieznych na dobro Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu
i Z nim zwigzanych.

14.13 Wystawienie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci

Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.13 skresla sie od stéw ,W terminie” do stéw ,dla

Zamawiajacego, stwierdzajace:” i zastgpuje nastgpujacym.
W terminie do 14 dni od otrzymania Oswiadczenia po Ukonczeniu (Klauzula 14.10)
oraz pisemnego zwolnienia od zobowigzan, zgodnie z Klauzulg 14.12 [Zwolnienie od
zobowigzan] Inzynier wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci, ktérego warto$é nie
moze wynosiC wigcej niz 10% wysokosci zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
stwierdzajace:

Ostatni akapit niniejszej Klauzuli 14.13 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:

Koncowe Swiadectwo Ptatnosci Inzynier wystawi w dwoch egzemplarzach, z ktérych
jeden wysyta do Zamawiajacego a drugi do Wykonawcy. Wykonawca na podstawie tak
wystawionego Koncowego Swiadectwa Ptatnosci w zaleznosci od jego tresci wystawi
Fakturg, ktorg przesle Zamawiajgcemu z kopia Swiadectwa i Os$wiadczeniem
Podwykonawcy, o ktérym mowa w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy z zatgcznikami oraz
dowodami zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
klauzuli 14.6 i 14.7.

Klauzule 14.14 [Wygasniecie zobowigzarn Zamawiajacego] skresla sie.

14.15 Waluty ptatnosci

Tekst Klauzuli 14.15 skresla sig i zastepuje nastepujacym:
Wszelkie rozliczenia i naleznosci zwigzane z realizacjg zaméwienia dokonywane beda
w Polskich Ztotych na wskazany przez Wykonawce rachunek.
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KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego

Skresla sig pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli 15.2 i zastepuje nastepujgcym:

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kontrakcie lub w Kodeksie Cywilnym lub
ustawie Prawo Zamdwien Publicznych Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia
od kontraktu jezeli Wykonawca:

Tekst punktdw (a) i (b) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujacym:

(a) nie zastosuje sie do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [ Wezwanie do
naprawy uchybienia],

(b) porzuca albo znacznie opdznia rozpoczecie lub wykonanie Robét, wykonuje je
sprzecznie z umowg lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem Ilub przerywa Roboty i mimo
wezwan InZyniera czy Zamawiajgcego nie podejmuje ich, a przerwa trwa dtuzej niz
14 dni.

Tekst punktow (d) i (e) niniejszej Klauzuli 15.2 skres$la sie i zastepuje nastepujgcym:

(d) bez zgody Zamawiajgcego podzleca czes¢ Robdt podwykonawcom lub podzleca
cato$¢ Robdt wbrew postanowieniom Kontraktu, lub dokonuje cesji z naruszeniem
przepisow niniejszego Kontraktu,

(e) nie ptaci swoich zobowigzan pienieznych i prowadzone jest przeciwko niemu
sgdowe lub administracyjne postepowanie egzekucyjne, lub jakiekolwiek dziatanie
lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedlug majgcych zastosowanie
Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
wydarzen,

Dodaje sie punkty (g), (h), (i), (j) (k) o nastepujace;j tresci:

(g) dokonuje jakichkolwiek zmian w skfadzie lub w organizacji, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia, podziatu,
przeksztatcenia,

(h) nie zastosuje sie do przepisu klauzuli 13 [Zmiany], lub nie dostosuje sie do polecen
zmian na mocy klauzuli 13 [Zmiany] i nie przystapi do wykonywania zmian w
terminie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu,

(i) na skutek dzialan Iub =zaniecharh powoduje konieczno$¢ wielokrotnego
dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub powoduje konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz wymienionych wyzej
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, na sume wigkszg niz 5% wartosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

(j) nie przedtuzy gwarancji zwrotu zaliczki w terminie okreslonym w Klauzuli 14.2.(c),

(k) nie przedlozy ubezpieczenia, o ktérym mowa w Klauzuli 18 [Ubezpieczenie] w
terminie w niej oznaczonym.

Na koncu akapitu pierwszego stowo ,rozwigzania” zastgpuje sig stowami ,odstapienia od”.
Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 15.2 zaczynajgcego sie od stéw ,W kazdym z takich
przypadkoéw...” skresla sie.

W trzecim akapicie stowo ,rozwigzaniu” zastepuje sie stowami ,odstgpieniu od”.
Zmienia sie tre$¢ akapitu czwartego na nastepujaca:
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Oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu powinno by¢ ztozone na pi$mie i wystane do
Wykonawcy listem poleconym a do InZyniera do wiadomosci.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca winien opusci¢
teren Budowy, przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy, oraz wszelkie inne dokumenty np. projektowe, sporzadzone przez niego
lub dla niego. Wykonawca ma przy tym zastosowac sie niezwtocznie do wszelkich
racjonalnych polecen, jakie zostang do niego skierowane przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego.

Decyzja Zamawiajacego podjeta na mocy tej klauzuli bedzie uprawniata
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 20% wartosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz do odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary.

W piatym akapicie stowo ,rozwigzaniu” zastepuje sig stowami ,odstgpieniu od”.
15.3  Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu

Zmienia sie tres$¢ niniejszej klauzuli na nastepujaca:

Inzynier Kontraktu po otrzymaniu od Zamawiajgcego kopii osSwiadczenia o

odstgpieniu od Kontraktu, przystapi bez zbednej zwitoki do inwentaryzacji Robét celem

dokonania na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalen:

(a) jakie Roboty nie dotknigte wadami, ile, i jakiej wartosci zostaty przez Wykonawce
wykonane,

(b) jakie Roboty sa wadliwe, wymagajace poprawy i nadajgce sie do poprawy i
usuniecia wad,

(c) jakie Roboty i jakiej wartosci z powodu wad i nieprawidtowosci nie mogg byc¢
uznane za wykonane,

(d) jakie Roboty i jakiej wartosci pozostaty do wykonania zgodnie z Kontraktem.

Powyzszych ustalen Inzynier dokona za okres do dnia odstgpienia Zamawiajgcego od

Kontraktu.

O terminie i miejscu rozpoczecia i prowadzenia Inwentaryzacji Inzynier Kontraktu

powiadomi na piSmie Wykonawce i Zamawiajacego, ktérzy mogq wzigé udziat w

inwentaryzacji, zgtasza¢ uwagi i wnioski.

Jezeli ktéras ze stron Kontrakiu nie bedzie uczestniczy¢ w inwentaryzacji, Inzynier

Kontraktu dokona ustalen i beda one jedyne i wigzgce dla Stron.

15.4 Zaptata po rozwigzaniu

W niniejszej Klauzuli 15.4 wprowadza sig zmiany:

Tekst punktu (b) skresla sie i zastepuje nastepujacym:

(b) wstrzymac wszelkie pfatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszta wykonania,

ukonczenia Robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opéznienie ukonczenia
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego zostang ustalone i
Zamawiajacy uzyska od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkéd poniesionych
przez Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robét,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy Klauzuli 15.3 [Wycena
na dzien rozwigzania Kontraktu].

Tekst punktu (c) skresla sie i zastgpuje nastepujgcym:

(c) zrealizowa¢ w cafo$ci zabezpieczenie wykonania umowy i zabezpieczenie
zaliczki.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Zmienia sig tres¢ Klauzuli 15.5 na nastepujaca:
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca powinien podja¢ dziatania zgodnie z Klauzulg 16.3 a
Inzynier Kontraktu postapi zgodnie z trescig Klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu).

Wykonawca moze zadaC wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu pozostajg w mocy postanowienia Kontraktu
dotyczace rozliczenia Stron, gwarancji jakosci i rekojmi, kar umownych, limitu
odpowiedzialnosci, praw witasnosci intelektualnej, klauzuli poufnosci, obowigzkéw
odszkodowawczych oraz uzgodnien zwigzanych z rozwigzaniem sporéw.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Rob6t
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej Klauzuli 16.1:

Wprowadza sie¢ do tekstu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ...
uprzedzajac o tym Zamawiajgcego...” stowo ,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastgpujgce stowa: "jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

Skresla sie tekst od stow ,, Jezeli w wyniku zawieszenia ...” do konca Klauzuli 16.1

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Klauzuli 16.2.
Zmienia sie zdanie pierwsze pierwszego akapitu na:

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu gdy:
W ninigjszej klauzuli usuwa sie punkty (a), (b), (d) i (e) oraz (g) a pozostate punkty i ich
odnosniki zapisuje sig jako kolejne (a), (b).
Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 16.2 zmienia sie poprzez nadanie mu nastgpujgcego
brzmienia: ,Oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu powinno by¢ zlozone na pismie | wystane
do Zamawiajacego listem poleconym a do Inzyniera Kontraktu do wiadomosci.”

W ostatnim akapicie wyraz ,wypowiedzeniu” zastepuje sie wyrazem ,odstgpieniu” i dodaje sie
nowe zdanie o tresci: ,W mocy pozostaja postanowienia dotyczgce gwarancji i rekojmi.”

16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie jako ostatni nastgpujacy akapit:

Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzul, o ktérych mowa w
niniejszej klauzuli, Inzynier Kontraktu postapi w sposob opisany w Klauzuli 15.3
[Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu].

16.4 Zaptata po rozwiazaniu
Zmienia sie tresc¢ tej klauzuli na nastgpujaca:

Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek:
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(a) zwroci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w terminie nie wczesniejszym niz
30 dni od dokonania przez Inzyniera Kontraktu ustalen w oparciu o Klauzule 3.5
[Ustalenia] po wykonanej inwentaryzacji Rob6t wykonanych do dnia odstapienia
od kontraktu,

(b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzania z wyboru, zapfata i
zwolnienie ze zobowigzan).

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

171 Odszkodowanie
Skresla sie tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 17.1.

17.3 Ryzyko Zamawiajgcego

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej Klauzuli 17.3.
W punkcie (f) na koricu dodaje sie stowa ,i w protokole przejecia do czasowego
uzytkowania, ktérego wzoér jest zatgcznikiem do Kontraktu.”

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

Tekst punktu (b) niniejszej Klauzuli 17.4 skresla sie i zastepuje nastepujacym:
(b) zaptaty za taki koszt.

17.5 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej

Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujacym brzmieniu:
Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwiazku z realizacjg niniejszego
kontraktu prawo do wtasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to Strona,
ktéra naruszyla takie prawo, ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i finansowa za
naruszenie w stosunku do Strony trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktére z tego
powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu.

Dodaje sig nowg Klauzule 17.7 [UZycie urzadzer Zamawiajgcego] w brzmieniu:
7.7 Uzycie urzadzen Zamawiajacego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Urzadzenia Zamawiajgcego
przejete/uzytkowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania Robét. JezZeli w trakcie
wykonywania Robdt na przejetych/uzytkowanych przez Wykonawce Obiektach i
Urzadzeniach nastgpi jakakolwiek strata lub szkoda, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia jej na swoj wiasny koszt, a w przypadku braku usunigcia,
do pokrycia takich kosztéw lub szkody, gdy Zamawiajgcy dokona usunigcia lub dozna
szkody.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE
18.1 Ogélne wymagania dla ubezpieczen

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 18.1

Tekst pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W niniejszej Klauzuli ,Strona Ubezpieczajaca” oznacza, dla kazdego typu
ubezpieczenia Wykonawce Robét, ktéry jest odpowiedzialny za dokonanie i
utrzymywanie w mocy ubezpieczenia okreslonego w odnoénej Klauzuli.

Skresla sig drugie i trzecie zdanie w drugim akapicie.

Skresla sie tekst trzeciego akapitu.

W széstym akapicie wprowadza sie nastgpujgce zmiany:
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Zmienia sig tre$¢ pierwszego zdania na nastepujaca ,W okresie ustalonym w Zataczniku do
Oferty Strona ubezpieczajgca winna przedktada¢ drugiej Stronie:”

Dodaije sie punkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) kazda polisa powinna by¢ wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majace siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne majace
QOddziat z siedzibg w Kraju. W kazdym jednak przypadku dane Towarzystwo
Ubezpieczeniowe musi podlegac¢ akceptacji Zamawiajgcego. W polisie musi by¢
zaznaczone, ze spory bedg rozstrzygane przez wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
18.2  Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 18.2.
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
Minimalna wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ Kontraktu.
Skresla sie ppkt (e) i zastepuje nastepujgco:
(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i koszty przywrocenia stanu poczatkowego
powstate wskutek bteddéw lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa

powinna obejmowaé¢ wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku
Zamawiajgcego, znajdujacym sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowa klauzule Klauzula 18.5 [Zakaz wyfgczenia] w nastgpujgcym brzmieniu:

18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawierac
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

KLAUZULA 19 SILA WYZSZA

19.6  Rozwiazania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan
Wykresla sie z niniejszej Klauzuli nastepujace punkty (c), (d) i (e).

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.6 Arbitraz

Tekst Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
Kazdy spér, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnigciu przez
sad powszechny wiasciwy dla zamawiajacego. Prawem stosowanym bedzie prawo
polskie.
Kontraktowe zobowigzania Stron i Inzyniera nie beda zmienione z powodu
prowadzenia postgpowania sgdowego.

Dodaje sig klauzulg 21 o nastepujacej tresci.

KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i  sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznajg one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢
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uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.
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ZALACZNIKI:

1. WZOR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI

[Nazwa i adres Zamawiajgcego]
DOLVEZVE i coniaimmentonenassuss s ansaa i a L RS N e mA S AN S h e S S A ML AR VA s S e SR eSS
[nazwa zamowienia]

KOPITFAKE DL o isssiiiimai

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego], jako gtowny dtuznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty [poda¢ kwote], odpowiadajacej kwocie zaliczki, o ktérej
mowa w Klauzuli 14.2 Warunkéw Kontraktu, bezwarunkowo, w terminie 5 dni po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja
warunkéw Kontraktu lub Robodt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie ze wspomnianym
Kontraktem, lub jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego Kontrakt, ktére moga zostac
wprowadzone przez Panstwa i Wykonawce nie zwalnia nas w 2Zaden sposob z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci
zawiadamiania nas o takiej zmianie, dodatku lub modyfikacji.

Gwarancja wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od daty ptatnosci zaliczki zgodnie z
Kontraktem i pozostanie wazna do czasu zwrotu petnej kwoty zaliczki przez Wykonawce.

Zwracamy uwage, ze winni Panstwo zwolni¢ niniejsza gwarancje i zawiadomic nas o tym fakcie
nie pézniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.
Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imig:
W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajacej Gwarancjg]

48



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

W\

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

~Modernizacja i przebudowa oczyszezalni sciekéw wraz z budowq | modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociqgowej w Aglomeracji Znin”

2. WZOR PROTOKOLU PRZEJECIA DO CZASOWEGO UZYTKOWANIA

Zamawiajacy: | Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0.0. w Zninie

adres: ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Znin; Polska

Nazwa/nr Modernizacja i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Jaroszewie

kontraktu:

Wykonawca:

Inzynier:

PROTOKOL PRZEJECIA DO CZASOWEGO UZYTKOWANIA

Nr Protokotu:

Data:

Nazwa elementu robot:

Charakterystyka elementu robét:

Niniejszy Protokot sporzadza sie na wniosek Wykonawcy w sprawie wigczenia elementu

Robdét do uzytkowania przed zakonczeniem wykonania cato$ci robédt przewidzianych

Kontraktem.

.Protokdt przejecia do czasowego uzytkowania” nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za sprawno$¢ wbudowanych urzadzen i armatury oraz jakos$c

materiatow i nie oznacza, ze ten element Robdt zostat odebrany w rozumieniu klauzuli

10.1 [Przejecie Roboft]. Przejecie tego elementu nastgpi tacznie ze wszystkimi Robotami

po dostarczeniu wszystkich wymaganych w Kontrakcie dokumentéw dotyczgcych takze

tego elementu Roboét.

W trakcie okresu czasowego uzytkowania Zamawiajacy:

e ograniczy swoje dziatania jedynie do obstugi technicznej elementu Rob6t zwigzanej z
potrzebami eksploatacyjnymi.

* nie bedzie prowadzit Zadnych robét z wytaczeniem sytuacji opisanych w punkcie 4.

W przypadku wystgpienia awarii na odcinku okreslonym w Protokole, Wykonawca

przystgpi do jej usuwania w ciggu 5 godz. od telefonicznego powiadomienia przez

Zamawiajgcego jednej z wymienionych osdb, tj.:

zobowigzane sg do peinienia 24-godzinnego dyzuru telefonicznego od dnia podpisania
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niniejszego Protokotu. W przypadku nie podjecia robét w powyzszym terminie
Zamawiajacy usunie awarie samodzielnie na koszt Wykonawcy.
W celu udokumentowania mozliwosci bezpiecznego wigczenia wykonanego elementu

Robdét do systemu wodociggowo - kanalizacyjnego Wykonawca przedtozyt nastepujace
dokumenty stanowigce zatacznik do niniejszego Protokotu:

6. Podpisy:
Inspektor nadzoru Kierownik budowy Zamawiajacy

Przedstawiciel Wykonawcy Inzynier Kontraktu
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3. WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Podwykonawca

1= W o]0 1 (=1 (e] (= T
os$wiadcza ze:

1) do dnia niniejszego o$wiadczenia/od dnia ostatniego o$wiadczenia do dnia niniejszego

os$wiadczenia* wystawit Wykonawcy faktury (fakture) nr:

na dowod czego zatgcza kopie faktur (faktury) wraz z protokotami odbioru.

2) Wykonawca

uregulowat/nie uregulowat* naleznos¢ (ci) wynikajaca z faktury

w terminie/po terminie ptatnosci*, w petnej/nie petnej* wysokosci i nie ma/ma* zadnych

zalegtosci.

3)** Opodznienie w zaptacie dotyczy faktur nri ...,
i Wynosi ...... dni.

4)***Zalegto§€ Wykonawecy WYNOSI .........ccccceeeveeciunnninnennn.

ZAYRUIU oo e e

5) Wykonawca nie ma/ma* wobec Podwykonawcy zadnych innych zobowigzan ptatniczych,

wymagalnych i niewymagalnych.

6)"**Wykonawca ma wobec Podwykonawcy zobowigzania ptatnicze wynikajace z:

miejscowosc, data podpisy osoby (osob)
uprawnionej (ych)
Zataczniki:
- zaswiadczenie lub odpis z rejestru Przedsiebiorcow
- faktura (y)
- protokét odbioru do kazdej faktury

*  niepotrzebne skreslié
= wypeini¢ w przypadku nieterminowej zaptaty
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** wypetni¢, gdy sa zalegtosci
***wypelni¢ gdy sg inne zobowigzania
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