Zalgcznik nr B do SWZ
PROJEKT UMOWY

W dniu roku w Pruszkowie zostala zawarta Umowa pomig¢dzy:

Powiatem Pruszkowskim z siedziba w Pruszkowie, przy ul. Drzymaty 30, REGON: 013267144,
NIP: 534-24-05-501, zwanym dalej .. Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
na rzecz i w imieniu ktérego dzialaja:

Krzysztof Rymuza - Starosta
Grzegorz Kaminski — Wicestarosta

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,
lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie
Powiatowego Centrum Opiekuniczo-Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Osrodkéw Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej,
wspolfinansowanego ze $rodkéw Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
,Centra opiekuriczo-mieszkalne” Modut I w ramach Funduszu Solidarnosciowego, zostala zawarta

Umowa nastepujacej trescei:

g1

Postanowienia ogdlne

1. Skroty

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

2) KC - Kodeks Cywilny

3) Pr. Bud - Prawo budowlane

4) Pzp — Prawo zamdwien publicznych

5) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

6) STWiORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. Definicje

1) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,

c) Ostateczng decyzje o pozwoleniu na budows.

2) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pr. Bud oraz aktoéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich
wykonania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawee zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czeéci i rodzajow robét objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
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i pfatnosei, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich

i okreslonych zasobéw materiatowych.

4) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawcg, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgtoszona przez Wykonawce do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
Pr. Bud.

5) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegolnosci umowa o wspolpracy.

6) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu rob6t, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

7) Nadzér autorski — zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwoséci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

8) Oferta — pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
w szczegolnosei  postanowieniami Dokumentacji  projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego
do zawarcia Umowy.

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawne;j, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czgé¢ zamodwienia publicznego,
z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ
Jjako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu.

10) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawcg i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdZnien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie
terminu wykonania robot, ocbejmujacy w szczegdlnoscei:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét, ktdrych termin
wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangaZzowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapéw robét oraz
terminu  wykonania robot, przyjetych w  przedkladanym  zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) Program Zapewnienia JakoS$ci — sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajgcemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dzialania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnodcei organizacje kontroli jakosci.

12) Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, naglym
i niespodziewanym zdarzeniem zewnetrznym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg
wplywu, wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy, ktorej w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwycigzy¢ oraz ktora nie
moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB lub ST) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy
zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i
odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, w tym istniejgcg
infrastrukturg podziemna.

Termin wykonania robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoficzyé wszystkie roboty objete Umows (1gcznie z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie).

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem
sa ushigi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takie pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczei Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
wjednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg sposréd form wskazanych
w SWZ.

Zaplecze budowy — cz¢s$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego wykonawca zapewnia
we wlasnym zakresie), a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
Lokalizacja zaplecza wymaga dokonania uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

3. Interpretacje

1)
2)

3)

Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujgca

kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Opis przedmiotu zaméwienia — Wymagania Zamawiajgcego,

¢) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWiORB,

f) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (w zakresie nie ujetym wyZej) wraz z wyjasnieniami i
modyfikacjami,

g) Oferta Wykonawcy.

Wszelkie uzupenienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane

i interpretowane w powyzszej kolejnosci i tacznie z dokumentami, ktérych dotycza.

W przypadku rozbieznosci w zakresie zapisow poszczegélnych dokumentéw Wykonawca

zobowiazany jest zastosowac zapisy bardziej restrykcyjne.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:
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1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieni publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie Powiatowego
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Os$rodkéw Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej,
wspoHinansowanego ze $rodkéw Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
»Centra opiekunczo-mieszkalne” Modul I w ramach Funduszu Solidarnosciowego, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa (zwane dalej takze ,,Przedmiotem
Umowy™).

2. Szczegdlowy zakres robdt okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej SWZ) ze szczegélnym uwzglednieniem
opisu przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik nr A do SWZ;
2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ wszystkie opisane w zatgczniku nr A do SWZ - Opis
przedmiotu zaméwienia roboty budowlane niezbgdne do realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych, niezbgdnych
oraz pominigtych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie bgdzie mozna
ukoniczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczegoélnosci:

1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych;
2) Wykonanie lub pozyskanie we wiasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:
a) uzgodniefi, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,
b) projektéw zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, uzyskanie niezbgdnych
opinii organ6w, zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy ruchem jezeli bedzie
to konieczne,
¢) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,
d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,
€) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan i sprawdzen, ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,
f) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;
3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod zarzadcow
drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;
5) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz
z zamontowaniem licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztéw
z tym zwigzanych wraz z zaplatg za energig, wodg i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych;
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6) Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociagéw, miejsc posadowienia obiektéw i armatury,
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym;

7) Wykonanie odwodnienia wykopow;

8) Poniesienie oplat za: pobér energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody
do celéw socjalnych i technologicznych, zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyts
do ptukania rurociagdéw, scieki z zaplecza budowy itp.;

9) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu skladowania i na terenie
wykonywanych robot;

10) Wykonanie préb i badafi wynikajacych z odpowiednich przepisow, w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru;

11) Wywdz nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka koniecznos¢ wystapi,
ewentualna wymiana gruntéw lub ich zaggszczenie;

12) Uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy;

13) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, w tym: protokotéw odbioréw technicznych, instrukcji obstugi,
protokotéw badafi, aprobat technicznych, atestéw, deklaracji zgodnosci itp.;

14) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz poniesienie kosztow ztym
zwigzanych.

6. Roboty skladajace sie na przedmiot zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi),
jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezyta starannoscig, zachowaniem
wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

7. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

8. Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest zlozy¢ szczegolowy kosztorys ofertowy
bedacy podstawa do okreslenia ceny Oferty. Wykonawca w kosztorysie ofertowym okresli ceny
jednostkowe na wszystkie prace zwiazane z przedmiotowym zamoOwieniem, wraz z materiatem,
z ktorego beda wykonywane poszczegolne roboty oraz poda ceng calodci zadania (tj. sumeg cen
jednostkowych powigkszona o obowiazujacy podatek VAT). Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic¢
metodg uproszczong (zgodnie z zasadami podanymi w publikacji ,Polskie standardy
kosztorysowania robét budowlanych”, wydang w pazdzierniku 2005 roku przez Stowarzyszenie
Kosztorysantéw Budowlanych). Wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ ceng
jednostkowa - cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej powinna obejmowaé koszty
bezposrednie robocizny, materialow fgcznie z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk, (Zamawiajacy dopuszcza tez kalkulacje
szczegdlows). Stopien zagregowania poszczegélnych pozycji winien odpowiada¢ zalgczonym
przedmiarom.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢é powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
Przedmiotu Umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
7e nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru
lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto ich przewidziec.

§3

Obowigzki Zamawiajjcego

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy oraz 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej;
2) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych;
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3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy;
4) =zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszezeniach / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone;j
dziatalnodci, zgodnie z opisem okreslonym w § 2 niniejszej Umowy, Opisem Przedmiotu
Zamodwienia oraz z nalezytg starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspofczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy,

2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

normami wsp6lnymi UE, zgodnie z niniejsza Umowa, zgodnie ze zlozong oferty, warunkami

Zamowienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem,

iz ustalenia te nie mogg wykracza¢ poza Przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne

z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej

i sztukg budowlana.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z opisem Przedmiotu Umowy, dokumentacjg opisang
w § 2 ust. 2, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, Zze przedmiotowa
dokumentacja oraz opisy pozostajg kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg
budowlang zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

3. Przedmiot Umowy nalezy zrealizowa¢ z uwzglgdnieniem potrzeb wszystkich uzytkownikow,
w tym zapewnienia dostepnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi
wymogami, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz ze standardami dost¢pnosci dla 0sob ze szczegdlnymi
potrzebami, ktdre sa wskazane na stronie Urzgdu Zamoéwien Publicznych pod linkiem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-
zamowienia/przydatne-informacje/dostepnosc

4. Przedmiot Umowy nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze standardami ksztattowania zieleni na terenie
Powiatu Pruszkowskiego - Uchwata XXXI11.258.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego 11 maja
2021 r. w sprawie przyjecia standardow ksztaltowania zieleni na terenie Powiatu
Pruszkowskiego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do scistej i biezacej wspdlpracy z Zamawiajgcym w szczegolnosci
do niezwlocznego, tj. w terminie nie dluzszym niz 2 dni roboczych, przekazywania mu
stosownych informacji na kazde zadanie Zamawiajacego oraz umozliwienia obu podmiotom
sprawowania biezacej kontroli i monitorowania stanu realizacji Umowy.

6. Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyl bedzie
w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
T Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie pozniej

jednak niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach
oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec jakikolwiek wplyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejsza Umowa.

8. Wykonawca obowigzany jest do organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych przy
udziale kierownika budowy, celem omowienia zagadnienn zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy. Narady koordynacyjne mogg sie takze odbywaé na wniosek Zamawiajacego, rowniez
Wykonawca ma prawo inicjowa¢ takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonywanie Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowa, Oferta
i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego;

2) przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia
wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczgcia / zakoficzenia robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

4) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz fadu i porzadku na terenie budowy;

5) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robdt materiatow;

7) zapewnienie konteneréw do odbioru gruzu z rozbiorki (jesli bedzie to konieczne);

8) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji;

9) jako wytwarzajacy odpady budowlane — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10)z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody Zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
émieré 0s6b oraz ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane metody dziatan ibezpieczenstwo
na terenie budowy;

11)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba 7e odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc;

12)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych informacji wymaganych tg ustawg;

13)zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu, badz zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Zamawiajacego bedzie zobowiazany na whasny koszt odkry¢ roboty, a nastgpnie przywrocié
je do stanu poprzedniego;

14)terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oéwiadczenia, ze roboty ukoriczone przez niego sa catkowicie zgodne z Umowa
i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wg Umowy;

15)dokonanie rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki
wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

16)wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robét obiekt stanowil funkcjonalng
cato$é. Dlatego tez nalezy zalozyé wykonanie wszystkich prac, ktore okaza si¢ niezbgdne dla
prawidtowej realizacji robot;

17)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen i materiatébw w tym np. wynikow oraz protokoléw badan, kart
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gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego
przedmiotu ninigjszej Umowy;

18)sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu Raportow Miesigcznych o postgpie
w realizacji Umowy oraz Raportu Koncowego z realizacji Umowy z uwzglednieniem
podziatu na poszczegolne obiekty oraz branze w nich wystepujace;

19)Raporty Miesigczne o postepie w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego ibeda przedkladane Inspektorowi Nadzoru w terminie 5 dni
kalendarzowych od zakonczenia miesigca, ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport
powinien obejmowaé okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastgpujacego
po rozpoczgciu tobét. Raport Koncowy nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru -
w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu odbioru koncowego wykonanych robot
(podpisaniu protokotu konicowego);

20)w razie koniecznosci uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiajacego cyklicznych
spotkaniach w celu dokonania oceny postepu robot oraz omdéwienia problemow zwigzanych
z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to Wykonawca lub Zamawiajacy bedzie
mogt wymagaé zwolania dodatkowego spotkania, w celu oméwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Umowy, informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem;

21)uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robdt, zaplecza budowy jak réwniez terenow
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i/lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

23)ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w pelnej wysokoscei;

24)przedstawienie Zamawiajagcemu kopii waznych polis ubezpieczeniowych, nie pézniej niz
od dnia zawarcia Umowy do czasu odbioru koficowego inwestycji;

25)informowanie  niezwlocznie =~ Zamawiajagcego o  problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére mogg wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

26)opracowanie i aktualizacja, przekazanie Zamawiajgcemu do akceptacji i przechowywanie
po zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robodt i jego aktualizacji,
b) Planu BIOZ,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d)  Programu Zapewnienia Jakosci;

27)przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

28)uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

29)przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.;

30)naprawa lub odtworzenie na koszt Wykonawcy wilasnosci publicznej i prywatnej
uszkodzonej w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot;

31)w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacych z terenem budowy,
opracowanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej organizacji ruchu
na okres wykonywania robdt i uzgodnienie tych projektdw z wiasciwymi jednostkami,
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja
drég dojazdowych do budowy wedlug uzgodnionych projektéw oraz ich utrzymanie
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10.

11;

w czystosci i nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu robét doprowadzenie do stanu
plerwotnego,

32)uzyskanie zgody zwiazanej z potrzeba zajgcia terendéw niezbgdnych do prowadzenia robot
- w tym poniesienie kosztéw zajecia terenu oraz kosztéw ustawienia i obstugiwania oraz
likwidacji wymaganych znakéw drogowych i elementéw zabezpieczenia ruchu
zapewniajgcych bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

33)dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportéw materiatow
i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za: whadciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenie
drég w trakcie budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wiasnym staraniem
i na wlasny koszt niezwlocznie, ale nie pézniej niz w terminie w terminie 14 dni od dnia
wyrzgdzenia szkody lub jej zgtoszenia,

34)opracowanie n/w instrukcji:
a) instrukcji BHP dla obiektu;
b) instrukcji p.poz. dla obiektu;
¢) instrukeji obiektowych i stanowiskowych;
d) instrukeji obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych;

35)w przypadku powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy;

36)udzial w przegladach gwarancyjnych.

Ponadto Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do:

1) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenia do kierowania robotami 0sob wskazanych w ofercie (lub zafacznikach do niej);
3) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych

odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawno$¢ i wlasciwg jakosé
wykonanych robot;

4) przedkladania Zamawiajacemu, na co najmniej 1 miesigc przed planowanym wbudowaniem,

zestawienia propozycji urzadzen i materialdéw planowanych do uzycia przez Wykonawce
w danym okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materialowa). W przypadku
planowania wbudowania urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich réwnowaznosci.
Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce z ninigjszych postanowiefi, skutkowaé bedzie
wstrzymaniem rob6t z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, do czasu przedtozenia
wymaganych, wlasciwych dokumentow;

5) zapewnienie rozruchu / uruchomienia danego urzadzenia przez wykwalifikowane osoby,

najlepiej wskazane przez dostawce urzadzenia, potwierdzajac ten fakt w karcie gwarancyjnej
urzgdzenia;

6) zamontowania tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania w momencie rozpoczegcia

prac budowlanych, zgoda z wytycznymi znajdujacymi si¢ na stronie Kancelarii Prezesa Rady

Ministréw:  https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Wykonawca przed

montazem tablicy przedstawi jej wzor do weryfikacji i akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca oé$wiadcza, ze dysponuje niezbgdnymi $rodkami oraz personelem umozliwiajgcym
w pelni nalezyte wywigzanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw umownych niezaleznie od
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii albo stanu zagrozenia
epidemiologicznego w zwiazku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia
ograniczen, zakazow i nakazéw zwigzanych ze stanem epidemii albo stanem zagrozenia
epidemiologicznego, w szczegdlnosci wynikajacych z rozporzadzen Rady Ministréw w sprawie
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10.

ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazéw w zwigzku z wystgpieniem stanu
epidemii albo stanu zagrozenia epidemiologicznego.

§5s
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca powoluje:

1) Przedstawiciela Wykonawcy w 0S0bie: ..o, :

2) Kierownika budowy w 0S0bie: .....oooviiiniiiiiii ;

3) Kierownik robdt w specjalnosei elektrycznej i elektroenergetycznej w osobie: ................... ;
4) Kierownik rob6t w specjalnosci sanitarnej w 0sobie: .......cocooiiiiiiiiiiiiiie i :

5) Kierownik robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej w osobie: ........oeceviiiiiiiiiiiiiiin, :
Osoby wymienione w ust. | powyzej pelnia swoje obowiazki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkdd w wykonywaniu ww. obowiazkéw, Wykonawca bedzie
zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastgpstwo dla poszczegoélnych oséb wymienionych
w ust. 1. W przypadku zmiany osoba zaproponowana przez Wykonawcg musi spehnia¢ okreslone
dla danego personelu wymagania w zakresie wyksztalcenia, posiadania uprawnien
i doswiadczenia zawodowego, okreslone na etapie postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Na Wykonawey ciazy obowigzek
udowodnienia spelniania wymogow okreslonych w SWZ dla danego personelu. W przypadku
zmiany osoby na stanowisku Kierownika Budowy, proponowana przez Wykonawce nowa osoba
powinna posiada¢ dos$wiadczenie, ktére pozwalaloby Wykonawcy na uzyskanie w ramach
kryterium oceny ofert dotyczacego ,.Doswiadczenia Kierownika Budowy™ takiej samej ilosci
punktéw lub wyzszej jak za osobe wskazana w ofercie Wykonawcey.

Ustanowienie zastepstwa/dokonanie zmiany na stanowisku wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany personelu
ze wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
poznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa i/lub robotami.

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy i/lub
robdt przy niezachowaniu postanowien ust. 2-6 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca
zprzyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa lub robotami innej osoby niz
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy zobowiazany jest do przebywania na terenie budowy przez caly czas realizacji
robot.

§6
Inspekeje i préoby

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, préb, pomiaréw. Zadna robota
nie moze by¢ zakryta lub w inny sposob uczyniona niedostgpng bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbgdne
do przeprowadzenia prob.
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Miejsce i termin dokonywania prob bgda uzgodnione z wiasciwym Inspektorem Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru nie stawi si¢ w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokonac prob
pod jego nieobecno$é, chyba, ze Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.

Inspektor Nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prob w formie pisemnej, jezeli bedzie

on pozytywny.

Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub ulega

zakryciu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiaréw Inspektor Nadzoru stwierdzi,

7e roboty sa wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Umowa, moze je odrzucic. Wykonawca

niezwlocznie naprawi wadg i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom Umowy.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urzadzen i robé6t niezgodnych z Umowa;

2) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej Inspektor Nadzoru

powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca powinien

zastosowacé si¢ do polecenia.

W przypadku nie zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajacy

bedzie uprawniony do zatrudnienia osob trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt

Wykonawcy.

§7
Podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktéra zamierza zawrze¢ w trakcie realizacji zaméwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy lub

odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania o0sdb, z ktorych pomocg wykonuje

Przedmiot Umowy oraz Podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czgsei Przedmiotu

Umowy. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum),

umowy

z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.

Wymaga si¢ aby umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi

Podwykonawcami zawieraly:

1) =zakres robdt powierzony Podwykonawcy;

2) termin wykonania robét objetych umowa z Podwykonawca, ktéry nie moze wykracza¢ poza
termin okreslony w § 11 ninigjszej Umowy;

3) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie dhizszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

4) ich tres¢ merytoryczna byla zgodna z przedmiotem zamdwienia w szczegOlnosci w zakresie
zgodnoéci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiafow przewidzianych
w dokumentach stanowigcych Opis przedmiotu zamowienia;

5) wynagrodzenie Podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng wartos¢ Umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieni ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub otrzymania zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemne;
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach
przewidzianych w ustawie pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, w terminie wynikajacym z Umowy, uwazane bedzie za akceptacje
projektu umowy lub odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci Umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania
zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy czy ustugi, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca winien dokona¢ zmian w umowie o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na termin nie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego w wezwaniu.
Wykonawca wraz 2z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi o$wiadczenie
potwierdzajgce, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaly wykonane przy udziale
Podwykonawcow lub kopie dokumentow potwierdzajacych dokonanie platnosci z tytulu
wykonanych rob6t na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
na podstawie ktérych dokonano zaplaty oraz oswiadczenia kazdego z Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytuldéw
uregulowanych naleznosci.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonaweg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustlugi. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie pisemnie, faksem lub droga
elektroniczng Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoscei
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca
moze zglosi¢ uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty w terminie 3 dni od dnia dorgczenia
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty albo;
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy albo;
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy moze zrezygnowaé lub zmieni¢ Podwykonawce
jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spefienia
warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowiazania lub
odpowiedzialnoéci  wynikajacej z niniejszej Umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikow/zleceniobiorcéw Podwykonawcy jest
taka sama jakby tych zaniedbann lub uchybien dopuscili sig¢ pracownicy/zleceniobiorcy
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigksza niz 10%
wartoéci Umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, ma prawo zadac
od Wykonawey zmiany Podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni termin.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcey lub Podwykonawcy
za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcéw zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych art. 462 i nastgpne. Przepisy ust. 1-19 nie naruszaja praw
i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Harmonogram rzeczowo-
finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét skladajacych sig¢ na Przedmiot Umowy,
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wskazywal elementy rozliczeniowe w ramach wynagrodzenia ofertowego, ktére bedg podstawa
platnosci i wysoko$é kwot do zaptaty w ramach faktur czgsciowych za prace wykonane.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego Harmonogramu wymaga¢ bedg zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na terenie robot.

Wykonawca ma prawo powolywaé si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych
wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktére moga zmienié termin realizacji poszczegélnych pozycji
Harmonogramu.

W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy staje si¢ nieaktualny Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 3 dni od daty powziecia takiej informacji zlozy¢ aktualizacje
ww. dokumentu, z zastrzezeniem ust. 10.

Na kazdg zmiane Harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajacy
w ciggu 10 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji Harmonogramu, zaktualizowany
Harmonogram przyjmuje lub o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tresc. Jezeli Zamawiajacy
nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego Harmonogramu, Wykonawca powinien
dziata¢ zgodnie z dotychczasowym Harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan Umowy.
Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykraczajaca poza termin realizacji okreslony
w § 11 wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi wykonania robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zgdanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach
okreslonych w  zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania robot
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora
Nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu wykonania robot oraz
odpowiednio etapdw robdt i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wystapi do Kierownika budowy z zadaniem
wstrzymania rob6t w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylacznie Wykonawcg;

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznoéci, Inspektor Nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcey uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym;
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3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczerfistwa badz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektows lub z pozwoleniem na budowe.
14. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 13 Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze polecié Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesei na okres,
ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 2 miesigcy.
15. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robdt budowlanych.

§9
Materialy

1. Materialy stosowane przez Wykonawcg podczas realizacji Przedmiotu Umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz jakosciowym
i gatunkowym wymaganiom okreslonym w dokumentach wchodzacych w sktad Opisu
przedmiotu zaméwienia

2. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,

2) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) byé wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych
materiatow.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéw krajowe deklaracje zgodnosci, aprobat¢ techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa oceng techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

5. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne ze STWiORB musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawcg, na jego koszt, z terenu budowy. Wykonawca nie
ma prawa wykonywaé rob6t z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materialow okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materialéw zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych
Umowa.

7. Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloéci materialow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane probki
materialéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.
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9. Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

10. Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiIiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialéw lub robét budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

11. W przypadku gdy badania, o ktorych mowa w ust. 10, wykaza, iz materialy badZ roboty
budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i watpliwosci,
co do ich jako$ci okazaly si¢ zasadne, zastosowanie bgda mialy zapisy ust. 5.

§10
Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem
postanowien niniejszej Umowy.
2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu regkojmi wygasa z uptywem 60 mcy od dnia odbioru
koncowego.
3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji w nastgpujacym zakresie:
a) Na okres 10 lat od dnia odbioru koricowego robét, dla robdt elewacyjnych (trwatos¢ koloru),
stolarki okiennej (okucia, konstrukcja, oszklenie) i dekarskich,

b) Na okres 20 lat od dnia odbioru koficowego robét, dla robot hydroizolacyjnych podziemnych
czesdci budynku,

c) Na okres 5 lat od dnia odbioru koricowego robot, dla robét pozostatych.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu

Umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

6. W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt,
dokonaé wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajgcego
o wadach w momencie dokonywania odbioru koficowego.

Zamawiajgcy moze zgdaé usunigcia wad w sposdb Scisle przez siebie okreslony.

8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji
nie mogt korzystac.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koricowego robot.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/e-mailem lub pisemnie.

11. Ustala sie nastepujace terminy usunigcia wad:
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13:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

L

a) W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidtowa eksploatacje lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie —
nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia,

b) Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego lub Uzytkownika,

¢) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
okreslié dluzszy termin na usunigcie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

W przypadku, gdy zakres wad Iub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwia ich usunigcie

w terminie okreslonym w ust. 11, Wykonawca niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni

uzgodni z Zamawiajacym nowy termin ich usunigcia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w Przedmiocie Umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajacy ma

prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej,

Zamawiajacy ma prawo zlecié usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach 2z Podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu r¢kojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sa do pisemnego

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie 0s6b reprezentujacych Strony,

c) ogloszeniu upadiosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktorym uczestniczy Wykonawca jako
dhuznik,

e) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.

§11
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

. Termin zakorniczenia realizacji przedmiotu zaméwienia (lacznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie) wynosi ............ miesiecy od daty zawarcia Umowy , tj. do dnia.....

. Termin przekazania terenu budowy nastapi nie pdzniej niz do 7 dni roboczych od daty zawarcia

niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét bgdacych Przedmiotem Umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy.

§12
Odbiory

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
a) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiory czeiciowe stanowiace podstawg do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czgsci robdt,
c) Odbidr koncowy,
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3.

d) Odbidr ostateczny po okresie gwarancji i r¢kojmi za wady.
Dostawy beda podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie montazowe;.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Zgloszenie gotowoscei do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia e-mailem
do Zamawiajacego na adresy ustalone przez Strony.

§13
Odbiory dokumentacji i rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bgda w terminie 2 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza odbior robdt
Protokolem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy. Wzdr ww. protokotu przygotowuje Wykonawca. Z czynnosci odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu musi by¢ sporzadzona dokumentacja fotograficzna.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie ustalic z Wykonawca termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawcg, ze uwaza odbior za zbgdny.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkryé lub wykonaé¢ otwory niezbgdne dla zbadania robdt, a nastgpnie na wiasny
koszt przywrocié stan poprzedni.

§ 14
Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgéciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Wszystkie odbiory czg¢éciowe dokonywane beda w terminie nie pozniejszym niz 10 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora Nadzoru oraz pisemnie Zamawiajgcego.

Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru oraz powotana przez Zamawiajgcego komisja
odbioru skladajgca sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Sktad komisji odbiorowej
bedzie okreslony w protokole odbioru czg$ciowego, ktory zostanie sporzadzony z czynnosci
odbiorowych.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone
przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz wiascicieli mediow, na ktérych prowadzone
byly proby a takze niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obshugi i eksploatacji. W razie
niedostarczenia kompletu dokumentéw wyzej wymienionych, Zamawiajacy wzywa Wykonawce
do uzupetnienie brakujgcych dokumentéw, wstrzymujagc wyznaczenie terminu odbioru
czesSciowego do czasu otrzymania brakujacych dokumentow.

Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czgsciowego niezwlocznie, wyznaczajgc
termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajacy nie pézniej niz w ciggu 10 dni roboczych
od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym
terminie Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spelnienia wszelkich
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11.

wymogéw o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez

powotana do tego przez siebie komisje, w skiad ktorej wchodzi w szezegdlnosci kierownik

budowy. Przystapienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym wymaga
uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach opisanych

w niniejszym ustepie protokol sporzadzony przez komisj¢ powotang przez Wykonawce stanowi

podstawe do sporzadzenia faktury i zadania zaptaty za wykonana cz¢$¢ Przedmiotu Umowy,

z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonych

w§17.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia — Zamawiajgcy:

a) odmawia odbioru do czasu usunigcia wad, lub
b) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usunigcia wad w okreslonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony do:
— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy usuwajac wadg na koszt i ryzyko
Wykonawcy, lub
— zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad w Przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg i zobowigzuje si¢ do zwrotu
kosztéw poniesionych przez Inwestora, dla dokonania powyzszej czynnosci nie
jest wymagane zezwolenie sadu.

2) nie nadajace sie do usuniecia - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu
Umowy i obnizyé wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiggowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy bez wad.

3) uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy
odstapi od odbioru zadajac wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystapienie przez Wykonawce do usunigcia wady w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajacego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni liczac
od uptywu terminu do przystapienia Wykonawcy do wykonania robot oraz zlecenia usunigcia
tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, beda

zawarte w protokole, o ktérym mowa w ust. 3.

Zamawiajacy w trakcie czynnodci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli stwierdzone wady

i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy - do czasu ich usunigcia. Po odbiorze

robét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga

sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)

o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio

robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru czgciowego spisany zostanie protokdt odbioru czgsciowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot ten stanowi podstawe wystawienia faktury

za wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczacych rozliczania

za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonych w § 17.

§15
QOdbior koncowy

Odbiér koficowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i polegac
bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Przez gotowo$é Wykonawcy do dokonania zgfoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego
Zamawiajacy rozumie zakonczenie przez Wykonawcg catosci robét budowlanych sktadajacych sig
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na Przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, uruchomienia Przedmiotu Umowy,
a takze uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci robét w imieniu
Zamawiajgcego.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skiadajacych sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu zakonczenia robot i pisemnym
zgloszeniu Zamawiajacemu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szezegdlnosei:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy,
opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na CD lub pendrive;

3) Wyniki wszystkich badan laboratoryjnych potwierdzajacych prawidtowe parametry wody;

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, sporzadzone w jezyku polskim) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby sg
zgodne z art. 11 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

W razie niedostarczenia kompletu dokumentoéw, w tym o ktdrych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do uzupelnienia stwierdzonych brakow, wstrzymujgc wyznaczenie terminu
odbioru koncowego, do czasu otrzymania brakujacych dokumentéw. Komisja powotana przez
Zamawiajgcego, skladajgca sie¢ z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inspektora
Nadzoru, przystapi do czynnosci obioru koncowego dokumentacji zalaczonej do zgloszenia
gotowosci do odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
koncowego niezwiocznie lub w terminie nie pézniejszym niz 14 dni liczone od dnia zgloszenia
rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
koncowego do czasu usunigcia wad.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konAcowego,
w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:
a) odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
b) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usunigcia wad w okreslonym terminie
Zamawiajgcy jest uprawniony do:
— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy usuwajac wade na koszt i ryzyko
Wykonawcy, lub
— zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad w Przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ do zwrotu
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kosztéw poniesionych przez Inwestora, dla dokonania powyzszej czynnosci nie
jest wymagane zezwolenie sadu.
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

11.

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego roboét.
Odbiér koficowy moze by¢ potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajacego
przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§ 16
Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbidr ostateczny
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji Iub rekojmi
(jezeli takie wystapily) i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawcg wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

Odbiér ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznodci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawcg wszystkich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbiér po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady
w terminie do 30 dni kalendarzowych przed koncem tego okresu.

Odbioru ostatecznego dokonuje powolana przez Zamawiajacego komisja odbioru skladajaca si¢
z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Sktad komisji
odbiorowej bedzie okreslony w protokole odbioru ostatecznego o ktorym mowa w ust. ponizej.

Z wszystkich czynnoéci odbiorowych wykonywanych w trakcie odbioru ostatecznego
Wykonawca przy wspoludziale Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego sporzadza Protoko6t
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 2, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowiace Przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawca jest zobowiagzany usungé
Wady.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, odbiorze po okresie gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest upowazniony do ich usunigcia na koszt
Wykonawcy.

§17
Wynagrodzenie oraz warunki platnosci

Z tytulu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z oferta

Wiykonawcy, W WYSOKOSCI: ....uoscisiiississaiasmmnyinss v s srasiismivms soiness zlotych netto
(stownie: ...l ztotych 00/100), podatek b7 %0 1 — % -
................................................. dotyeh (Slownie s msens, Zotyel),
.................................................. zhotych biutto (STOWNie: wsissuvimsarsms s o
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12.

13.

14.

15.

16.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz oplaty
celne, a takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstana w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 ninigjszego
paragrafu.

Strony ustalaja fakturowanie cze$ciowe za wykonane roboty. Faktury czesciowe sktadane bedg nie

czeSciej niz jeden raz na miesigc zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawa do

wystawienia faktury VAT jest protoko! bezusterkowego odbioru zakonczonych elementéw robot,
wedlug elementéw opisanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robot,
podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Wykonawcg za roboty budowlane beda regulowane fakturami czesciowymi za

roboty faktycznie wykonane do wysokosci 80 % wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy pzp procentowg wartosé ostatniej czesci

wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamoOwienia na roboty budowlane w wysokosci

20 %. Kwota ta zostanie zaplacona Wykonawcy, po zrealizowaniu calosci robét, dokonaniu

odbioru koricowego oraz przedstawieniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zaméwienia (dotyczy

robot, dostaw i ustug) i zaden z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow nie bgdzie miat

roszczenia o zaphate wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci.

Rozliczenia, opisane powyzej nastapig na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i

doreczanych do siedziby Zamawiajacego, zgodnych z postgpem prac i Robot zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru oraz zapisami niniejszej Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawcg bgdzie Protokét odbioru koncowego

robét budowlanych, podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i

Przedstawiciela Zamawiajacego.

Faktury czesciowe oraz faktura koncowa platne beda w terminie do 30 dni, liczagc od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru.

Naleznosci Wykonawcy platne beda w formie przelewu z rachunku Zamawiajacego na rachunek

Wykonawcey nr z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Za termin zapftaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym

wylacznie dla celéw rozliczeniowych z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zamawiajgcy wymaga aby na skladanych przez Wykonawce fakturach znajdowal si¢ numer

niniejszej Umowy.

Bledne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu

platnosci od momentu dostarczenia faktury korygujace;j.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczaja, co nastgpuje:

a) Powiat Pruszkowski jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), zarejestrowanym
w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie NIP: 534-24-05-501 1 jest upowazniony
do wystawiania faktur VAT;

b) Wykonawca jest platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) zarejestrowanym
2R NIP: i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W zwigzku z faktem, iz Umowa przewiduje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w czedciach, warunkiem zaplaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych. Zatacznikiem do kazdej faktury czesciowej i faktury
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L.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

koficowej bedzie o$wiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
(oile Wykonawca zatrudni Podwykonawcdow), ze wszystkie faktury Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcéw, ktérych termin platnosci uptyngt w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym, zostaly zaptacone lub zawiera¢ bedzie powody niezaplacenia catosci lub czgsci
takich faktur. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 16, wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Postanowienia dotyczace Podwykonawcow  stosuje si¢  odpowiednio  do dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnoéci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zapfaty.

W przypadku zwloki w platnodci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzié¢
odsetek ustawowych za opdznienie.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegélnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Ostatnia w danym roku faktura powinna by¢ prawidlowo wystawiona i ztozona do siedziby
Zamawiajgcego nie pozniej niz do 5 grudnia danego roku z 21 dniowym terminem ptatnoscei.

§18
Kary umowne i potracenia

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki,
w stosunku do termindw realizacji okreslonych w § 11 Umowy,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 17 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwioki w zakresie
termindw przyjetych/ustalonych zgodnie z Umowg;

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. | Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 10 ust. 11 Umowy,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey Ilub za ktore
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych;

e¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zlotych
brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zlotych brutto za kazdg
nieprzedfozong umowe lub jej zmiang,

g) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia calkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
naruszenia,

i) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru nieprzestrzeganie obowigzkow
w zakresie p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, w wysokosci 1 000,00 zfotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg wynikajacego z § 23 Umowy, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobe); kara moze by¢
nakladana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w
dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, Ze nie
zostaly spelnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajacego z Kodeksu Pracy;

k) w przypadku realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéow w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy;

1) razie niewykonania obowiazku przediuzenia dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia zgodnie z § 22 Umowy, niezaleznie od faktu wykonania obowiazku przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty odszkodowania za szkode

w rozmiarach przewyzszajacych wysoko$¢ kar okreslonych w Umowie, wyrzadzong wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 30% catkowitego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych w  szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy, jak rowniez zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 19 Umowy, innych naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, mogg by¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy, z naleznoéci objetych fakturg przedstawiona po odbiorze

koncowym.

Kara umowna zostanie zaplacona w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strong drugg

z zadaniem zaplaty.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym platnosci kar umownych, pfatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 17 ust. 1
powyzej, co stanowi kwote (stownie: ....zlotych 00/100) w jednej z form
przewidzianych w SWZ, tj. ;

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mysl § 21 ust. 2
pkt. 2 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplatg
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy - na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata cze$é, tj. 30%, zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady liczonego od daty odbioru koricowego, potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego
bez uwag.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajacemu z tytuldw okre§lonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze
w przypadku gdy Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastgpczego gdyby
Wykonawca uchylat si¢ od wykonania zobowigzan wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie wypelni postanowien ust. 2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej
czesci.

§20
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w czesci od Umowy w przypadkach przewidzianych

w kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy w calodci lub odstapi¢ od Umowy w czesci

niewykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajacy sig

postanowienia Umowy.

Do podstawowych naruszen Umowy zaliczajg sig¢ w szczegblnosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w opdznieniu z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania robét

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty
na okres nie krotszy niz 30 dni, pomimo dwdch wezwan wystanych na pismie w odstgpach
siedmiu dni przez Zamawiajacego.

c) Wykonawca nie przedluza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca nie dostosowal si¢ w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie
krotszym niz 30 dni roboczych) przeslanego mu przez Zamawiajacego z zgdaniem
wyréwnania zaniedban lub spelnienia jego obowiazkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie
wplywa na wladciwg i terminowg realizacjg robot.

¢) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich diugow,

f) Wystapita konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$é¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza
niz 10 % wartosci umowy okreslonej w § 17 ust. 1,

g) Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowigzujace przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

W przypadku okolicznoéci o ktérych mowa w ust. 3 pkt a) i b) Zamawiajacy dokona wezwania

Wykonawcy do wznowienia/ przyspieszenie robot w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy

Wykonawca nie podejmie zadanych w wezwaniu Zamawiajgcego dziafan, Zamawiajacy bedzie

upowazniony zleci¢ wykonanie takich robét osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim

bezskutecznym pisemnym wezwaniu.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedkladania
dowoddw oplaty kolejnych sktadek w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonawca nie spelni zobowigzan wynikajagcych z koniecznosci uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, lub tez
zawarl, mimo zakazu, umowe z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg, badz zawart
ja z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w terminie do 90 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach je uzasadniajacych i powinno
zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji
wykonania Przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczgto wykonywanie
robot budowlanych - zabezpieczenia robot, zinwentaryzowania robot a nastgpnie opuszczenia
terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpil od Umowy z przyczyn, ktére wystapily po stronie Wykonawcy,
to wszelkie znajdujgce si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, sprzgt, roboty wykonane
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu, do 14 dni
od odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujace
wartos¢ wykonanych robot sktadajgcych sig na Przedmiot Umowy, zakupionych materialow
iurzagdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawg do dokonania
rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi strona, z winy ktorej nastgpito odstgpienie
ktora spowodowata odstapienie od Umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowiazku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajacego do sporzadzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktora bedzie
wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia migdzy nimi.

§21
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej Umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem § 5 ust. 8.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej

jednej z okolicznodci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich

wprowadzenia:

1) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego (m.in. ustaw, rozporzadzen, aktoéw
prawa miejscowego), majacych wplyw na zakres robdt budowlanych i/lub sposéb ich
realizacji ,

2) zmiana terminu realizacji Umowy:

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
okre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolef, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwoleni, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sa nastgpstwem winy
umyslnej lub nieumyslnej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt
zapobiec dzialajac z najwyzsza starannoscia,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

b) z powodu dzialania Sity Wyzszej, definiowanej w § 1 ust. 2 pkt 12 niniejszej Umowy ,
co Wykonawca winien udowodnié¢ za pomoca odpowiednich dokumentéw lub o$wiadczen
zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi w tym zakresie;

¢) w sytuacji gdy wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét okreslonych Umowa,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogdéw okreslonych normami
lub przepisami prawa, ktére wymagaja konkretnych warunkow atmosferycznych
(za niekorzystny warunek atmosferyczny nie zostanie uznane wystgpowanie okresu
zimowego w trakcie realizacji robdt, co Wykonawca powinien przewidzie¢ w trakcie
opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego);

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej
na zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztow, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

€) koniecznoé¢  zrealizowania robét przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz ~ wskazane ~w  dokumentacji projektowej
lub specyfikacji techniczne;j,

f) konieczno$é zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) konieczno$é zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodow wystapienia przyczyn
technicznych, prawnych lub  organizacyjnych  okresowo uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania Przedmiotu Umowy:

koniecznosci wykonania robot zamiennych,

koniecznoséci wykonanie robét dodatkowych,

rezygnacji z wykonania czgsci robét budowlanych,

zmiana moze nastapi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych,

technicznych lub prawnych zmieni spos6b wykonania przedmiotu zamowienia wprowadzajac

inne rozwiazania techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

w przypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze

zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowiazujace przepisy prawa —

w zakresie, ktdry jest niezbedny dla usunigcia tych bigdow

zmiany maszyn i urzadzen oferowanych przez Wykonawce w ofercie, na modele nowszej

generacji o tych samych lub wyzszych parametrach, jezeli maszyny i urzadzenia oferowane

wyszly z produkeji, lub nie sg dla nich dostgpne czgsci zamienne lub serwisowanie w okresie
opisanym w SWZ z zastrzezeniem zachowania deklarowanego w ofercie kryterium jakosci
urzadzen. Zmiana ta moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora

Nadzoru i zgody Zamawiajacego;

dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy, ktéra zostala zawarta na okres

powyzej 12 miesiecy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest

zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w tym w szczegblnosci w zakresie
zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za praceg,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne Ilub
ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, oktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 T
o pracowniczych planach kapitatowych,

10) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych, fgczna wartosé réwniez przekracza 15% ceny
brutto za catoé¢ przedmiotu zamdéwienia.
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b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot.
Warto$¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe
wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych roboét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu
ofertowego z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia na podstawie nie wyzszych od
srednich cen materialéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np.
-SEKOCENBUD” dla wojewodztwa mazowieckiego w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzona oraz nakladow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét dla ktérych
nie okre$lono nakladdéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogdéw
lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru,

kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego. Wszystkie powyzsze

postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody

3. Dopuszezalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia:

1) niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostala przewidziana w ogloszeniu o zamoéwieniu lub
dokumentach zamowienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien
umownych, ktére moga obejmowaé postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian
wysokosci ceny, jezeli spelniaja one Iacznie nastgpujace warunki:

a) okreslaja rodzaj i zakres zmian,

b) okreslajg warunki wprowadzenia zmian,

¢) nie przewiduja takich zmian, ktére modyfikowatyby ogélny charakter Umowy;

2) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawceg:

a) jezeli taka mozliwos¢ zostala przewidziana w postanowieniach umownych, o ktorych
mowa w ustgpach powyzej, lub

b) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca speinia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian Umowy,
a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw usta wy, lub

c¢) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

3) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawceg, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sig
one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) Zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego;

c) wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
Umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

4) jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej Umowy.
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Dopuszczalne s3 réwniez zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania

o udzielenie zaméwienia, ktérych taczna warto$é jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza

15%, w przypadku zaméwief na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja zmiany ogdlnego

charakteru Umowy

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 punkt 3 i 4 Zamawiajacy:

1) nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych;

2) po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogloszenie w Biuletynie Zamowien Publicznych

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej w ust. 2-5 jest zlozenie pisemnego

wniosku przez strong inicjujgcg zmiang.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 2-5 moga nastapi¢ wylgcznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,

d) zmiany osdb reprezentujacych Strony,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§22
Ubezpieczenie

. Generalny Wykonawca o$wiadcza, 2ze posiada polis ubezpieczenia W zakresie
odpowiedzialnoci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone przy realizacji Umowy z sumg gwarancyjng o wartosci nie nizszej niz wartosé
wykonania przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 17 ust. 1, na okres od rozpoczgeia prac
budowlanych do dnia odbioru koricowego, na dowdd czego dotacza do Umowy komplet kopii
dokumentéw ubezpieczeniowych, z ktorych wynika petna tres¢ warunkow ubezpieczenia. Przez
komplet dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sig: polisg ubezpieczeniowa (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia)
wraz z zalacznikami, klauzulami, aneksami ogélnymi warunkami Umowy oraz potwierdzenie
zaplaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym przypadku wyplaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna nalezno$¢). Umowa ubezpieczenia nie moze zawieral franszyz oraz
udziatu wiasnego wyzszych niz 10 000,00 zi. Ubezpieczenie powinno obejmowaé réwniez
szkody wyrzadzone przez wszystkich jego podwykonaweow.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest utrzymywa¢ ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru jej przedmiotu.

Generalny Wykonawca zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia,
o ktérym mowa wyzej na caly okres trwania prac bgdacych przedmiotem Umowy i przedkladania
na dowdd tego Zamawiajacemu bez osobnego wezwania nie pozniej niz 3 dni przed uptywem
terminu obowiazywania Umowy polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, ze Generalny
Wykonawca jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niz okreslone w ust. 1) wraz
kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia
umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca wyraza zgodg. Generalny Wykonawca udziela
nieodwolalnego petomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w  jego imieniu  umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.
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§23
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caly okres realizacji Przedmiotu
Umowy, pracownikéw wykonujgcych bezposrednio wszystkie roboty polegajace na wykonywaniu
pracy obejmujace nastepujace rodzaje czynnosci (za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez
osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane):

a) czynnosci zwigzane z wykonaniem robot rozbiorkowych,

b) czynnosci zwigzane z wykonaniem robot ziemnych,

¢) czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t konstrukeyjno-budowlanych,

d) czynnosci zwigzane z wykonaniem robot w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych,

€) czynnosci zwigzane z wykonaniem rob6t w branzy drogowej;

f) czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkeji operatoréw maszyn.

2. Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba przystepujaca do wykonywania robot byla zatrudniona
na warunkach okreslonych w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosdci wskazane w ust.
1.

4. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do zadania:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcey o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,
3) pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw — zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiazkéw pracownika;

5. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krotszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu;  aktualne
oswiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ust. | sg zatrudnione przez Wykonawcg na podstawie
umowy o pracg, podpisane przez osobg/y upowazniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca skiada pod rygorem odpowiedzialnosci za skfadanie
fatszywych o$wiadczen na zasadach okreslonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczace Podwykonawcow. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegOlnoéci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o pracg
i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg
Inspekcj¢ Pracy.

7. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma on
prawo przetwarzaé na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyrazaja zgode na dostgp
Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie wyraza nie mogg brac¢
udziatu w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

8. Zapisy ust. 1-7 stosuje sie réwniez do Podwykonawcow.
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9. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg wynikajacego z § 21 Umowy, Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysoko$ci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazda osobg); kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym
ciggu nie jest zatrudniona na umowe o pracg, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaly
spelnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajacego
z Kodeksu Pracy.

§24
Personel Zamawiajacego

1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi Umowg (Przedstawiciele
Zamawiajacego) prowadzi¢ beda:
IYawssaemsrvimss % (| —— ,emaili..........l.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§25
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacja niniejsze;j
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji
Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat,
cato§é autorskich praw majatkowych, w tym prawa zalezne, do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,
stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania
z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oéwiadczefi stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Réwnoczesnie Wykonawcea przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy
lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie bgdzie wykonywal autorskich praw osobistych do utwordw,
w szczegblnoséci nie bedzie wykonywat prawa do zachowania integralnosci utworu, ani nadzoru
nad sposobem korzystania do utworu.

2, Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych

do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzystac z niej
w calosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i $rodkow
krajowych,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,
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e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym migjscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Zamawiajgcy ma prawo do dalszego rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi

do utworu bez zgody Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1. i 2 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skfad

ww. dokumentacji dokonane podczas wykonywania prac objgtych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czeé¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j
i drukowanej, po dokonaniu opracowar, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osob zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§ 26
Klauzula informacyjna RODO Zamawiajacego

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze tres¢ Umowy, a w szczegbInoéci dotyczace go dane
identyfikacyjne, Przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. I ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej
ktora podlega udostepnieniu w trybie tej ustawy.

Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych
w Umowie dotyczacych go danych osobowych, w zakresie obejmujgcym imig i nazwisko oraz
firme.

Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie sg przetwarzane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegolnosci z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,RODO")
i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedzibg w Pruszkowie, ul. Drzymaly
30, 05-800 Pruszkéw, adres e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 14 08.
Administrator powofal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adres
email: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl.
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Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. b Rozporzadzenia RODO

tj. w celu realizacji Umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda organy instytucje uprawnione do otrzymania danych

osobowych na podstawie przepisOw prawa.

Osoba, ktérej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zadaé od administratora dostgpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

2) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a takze
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

3) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzgedu Ochrony Danych
Osobowych;

4) dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczefi oraz
zgodnie z przepisami dotyczgcymi archiwizacji dokumentow;

5) przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

Wykonawca, celem zapewnienia prawidlowego stosowania rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sbb

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/679 - ogolne rozporzadzenie o ochronie danych

(dalej jako: RODO) oraz prawidlowej ochrony danych osobowych o$wiadcza, ze przed

zawarciem Umowy poinformowat kazda osobe, ktorej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci

jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce lub jako dane osoby dzialajacej lub

wspotdziatajacej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, Ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do dzialania lub

wspoldziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, os6b innych

niz wymienione w jej tresci, najpoéiniej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu danych

osobowych tych oséb, poinformuje pisemnie kazda z nich, w zakresie w jakim przetwarza j€j

dane osobowe.

§27
Postanowienia koincowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnicg
Zamawiajacego, jak réwniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie
mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkodg.

Wykonawey bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie nie
wolno dokona¢ cesji przystugujacych mu wobec Zamawiajacego wierzytelnosci.

Korespondencja pomiedzy Stronami dotyczaca Umowy moze by¢ wykonana przez doreczenie
na piémie osobiscie lub listem poleconym lub poczta kurierskg, ztym jednak zastrzezeniem
ze korespondencja biezaca, stanowigca wykonanie postanowien Umowy bez istotnego wplywu
na zakres, forme i tre$¢ realizacji postanowien Umowy, moze by¢ dorgczona poczt elektroniczng
lub w innej formie dokumentowej, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

W czasie trwania Umowy Strony sg zobowiazane informowa¢ si¢ wzajemnie na pismie o kazdej
zmianie adresu swojej siedziby. W razie naruszenia tego obowigzku korespondencj¢ wystang
na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza
sie za dorgczona.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwiazek z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wilasciwe dla Zamawiajacego.
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7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralna cz¢$¢ Umowy stanowia zalaczniki:

1. Opis Przedmiotu Zamdwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
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