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Odpowiedzi na pytania nr 1
dot. Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia

Niniejszym informuje, Ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
pn.. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.. RZEPINSKIE CENTRUM
SPORTOWE?” kilku Wykonawcéw wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie 1:

Zwracamy sig¢ z wnioskiem o wydiuzenie terminu realizacji zaméwienia do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przedmiotem zamoéwienia jest wielobranzowa dokumentacja projektow, obejmujaca swoim zakresem wiele
roznorodnych elementéw zagospodarowania terenu. W ramach dokumentacji nalezy skoordynowac wiele
branz(elektryczna, sanitama, konstrukcyjng itp.), a takze uzyska¢ odpowiednie decyzie. W przypadku tak
rozbudowanej dokumentacji projektowej, w ktérej zakres wchodzi roéwniez 3 kondygnacyjny budynek
administracyjno-sportowo-hotelowy wskazany obecnie termin 4 miesiecy nie jest realny do uzyskania.

Z uwagi na dobro inwestycji wnioskujemy o przychylne rozpatrzenie naszej prosby.

Pytanie 2:

Dla przedmiotowego zakresu opracowania dokumentacji projektowej termin 4 miesiecy jest terminem nierealnym,
z naszego wieloletniego doéwiadczenia w 4 miesiace bedzie trwa¢ opracowanie i zaakceptowanie przez Panstwa
koncepciji (konsultacje z przysztymi uzytkownikami zawsze sie wydiuzaja), kolejne 2 miesigce na opracowanie
Projektu Budowlanego i kolejne 2 na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz Projekt Techniczny, kosztorysy i
STWIOR. Lacznie termin to min 8 miesiecy.

W zwigzku z powyzszym wnosze o wydluZzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.



Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023
r.. poz. 1605.), zwana dalej ustawa, Zamawiajacy odpowiada ponizej na ww. zapytania:

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania zadania.

Ponadto informuje, ze zgodnie z §6 ust. 2 projektu umowy: ,Za termin wykonania zadania uznaje si¢ termin
przekazania (odbioru przez Zamawiajgcego) opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestycji, o ktorej mowa w § 2 ust. 2-4 (Zamawiajacy na etapie odbioru dokumentacji projektowej nie
wymaga uzyskania i przekazania prawomocnej decyzji na roboty budowlane lub uzyskania i przekazania
pisma o braku sprzeciwu do zgfoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe- nie
mniej wykonawca w ramach realizacji umowy musi uzyskaé ww. dokumenty)”

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu wykonania zadania.
Akceptacja koncepciji nastepuije jedynie przez Zamawiajacego.

Ponadto informuje, ze zgodnie z §6 ust. 2 projektu umowy: ,Za termin wykonania zadania uznaje Sig termin
przekazania (odbioru przez Zamawiajgcego) opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2-4 (Zamawiajacy na etapie odbioru dokumentacji projektowej nie
wymaga uzyskania i przekazania prawomocnej decyzji na roboty budowlane lub uzyskania i przekazania
pisma o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe- nie
mniej wykonawca w ramach realizacji umowy musi uzyskac ww. dokumenty)”
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