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Zatacznik nr 7 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:

UMOWA NR 272. ....... 2022

zawarta W dniu ....cccveeveveeeeeeneen 2022.r., w Malborku pomiedzy:

Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, pl. Stowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka — Matgorzaty Pilarskiej - Downar

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamédwienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ), zwanej w dalszej tresci umowy , ustawg Pzp” na wykonanie zadania pn.
»Sciezka Historyczna w granicach Obszaru Rewitalizacji w Malborku”

w ramach projektu: ”“Malbork na ,+' — rewitalizacja historycznego $srédmiescia miasta Malborka w
ramach RPO WP 2014-2020".

§1.
Postanowienia ogdlne

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn, ,Sciezka Historyczna w
granicach Obszaru Rewitalizacji w Malborku” w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu
Zamowienia.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z warunkami uméwionych robét budowlanych,

2) zapoznat sie z otrzymang dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag,

3) uzyskat wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia
w zakresie mozliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SWZ, dokumentacji
projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.

3. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamdéwienia sg aktualne na dzieA zawarcia
Umowy.

4. Integralng czescig Umowy s3:

1) Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3) Pytania, Zmiany i Wyjasnienia udzielone w trakcie postepowania przetargowego.

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych, ktdrych
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn, ,Sciezka Historyczna w
granicach Obszaru Rewitalizacji w Malborku”.
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Zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym
zatgcznik do SWZ.

Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany za pomocg dokumentacji projektowej, STWIOR,
stanowigcych zatgcznik do SWZ. W przypadku, gdy w opisie zamowienia zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw i urzgdzen, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatdw i urzgdzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze gwarantujg one
realizacje robdt w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych (kryteria réwnowaznosci) potwierdzajgcych réwnowaznosé
materiatdow i urzadzen zatozonych w opisie zamdwienia oraz zostang one wczesniej zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlana.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarach robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows.

Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdét budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, ma prawo wydania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

gdy roboty ujete w dokumentacji projektowej nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usuniecie niezgodnosci lub

w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt - nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci.

Protokoét  koniecznosci  jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego i podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce. Protokét koniecznosci zawiera w szczegdlnosci: opis robdt, przyczyne ich wystgpienia
oraz wycene kosztow.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgcej w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci podstawowe

z zakresu wykonywania prac: wykonywanie na terenie budowy robét budowlanych przez
pracownikéw w zakresie objetym dokumentacjg techniczng, w tym czynnosci w branzy drogowej
(min. 1 pracownik zatrudniony w oparciu o umowe o prace).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 11
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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7gdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
okreslonych na etapie postepowania

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci w trakcie zamowienia:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,

poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentdw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg
Inspekcje Pracy.
§ 3.

Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg i powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie .................. ,tj.dodnia .............. 1.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy i po przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowe].
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy.

§4.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z =zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robdét dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, a takze
w zakresie wynagrodzenia lub innych zmian Umowy.
Decyzje w zakresie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 podejmuje wytgcznie Zamawiajacy, zgodnie
z przewidziang reprezentacjg, w formie pisemnej.
Wykonaweca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 2
zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ........ccccccoiiiiiiiiieeeecnnnen. , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr: ........... , wydane wdniu ............. ,nrtel. ..., e-mail: o
W toku realizacji niniejszej umowy mozliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 5, wytacznie za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez tg osobe
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji zawodowych.

§ 5.
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz
jednego egzemplarza dokumentacji projektowej okreslajgcej umoéwione roboty budowlane wraz ze
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Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w terminie do 7 dni od dnia
udzielenia zamowienia (zawarcia Umowy).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy poprzez
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbioréw robdét na zasadach okreslonych w § 11
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i zatwierdzenia protokotéw odbioru elementéw robdt
na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przerobu w terminie do 7 dni roboczych,
liczac od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty, surowce i
technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajgce
z braku lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecia robét w
terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Roboty budowlane sktadajgce sie na
przedmiot Umowy nalezy wykonywaé¢ w terminie, zgodnie z niniejszg Umowg, z nalezytg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw spetniajgcych wymagania norm, posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
W przypadku potrzeby zmiany materiatdw na etapie realizacji robét Wykonawca przed ich
zastosowaniem musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za realizacje robdt i w przypadku wykonania ich
niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostatej czesci obiektu jest
zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuniecia wszelkich usterek na wtasny koszt.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami lub w sposéb wadliwy, Zamawiajgcy moze odmoéwié zaptaty i zgdac ich ponownego
wykonania lub odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy, réwniez przed
terminem wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepiséw BHP
oraz ppoz., a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.
Do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy nalezy w szczegdlnosci:
w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie z warunkami w terenie i zgtosi¢ Zamawiajacemu wszelkie zastrzezenia, uwagi lub braki
wzgledem dokumentacji projektowej. Po uptywie powyzszego terminu Wykonawca nie bedzie mégt
whnosic¢ roszczen. Nie dotyczy to warunkéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w
szczegdlnosci wynikajgcych z napotkania znalezisk uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt,
ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych
warunkoéw atmosferycznych i pozostatych okolicznosci ktdre zostaty przywotane we wzorze umowy;,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach
prowadzonych robdt (oznaczone trwale w terenie, mogg by¢ np. wygrodzone); $rednica strefy
winna by¢ wyznaczona zgodnie ze wspdtczesng wiedzg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i
ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne dziatania wykonywane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego czy urzgdzen mechanicznych, w obrebie bryly korzeniowej i korony drzew lub
zieleni niskiej powinny byé wykonane w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Prace
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nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej i niskiej, w
tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczenia pni drzew przed
uszkodzeniem ostonami,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
wykonanie na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,
zaopatrzenie placu budowy w wode, energie elektryczng, ewentualne ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wtasnym zakresie, a takze zainstalowanie, o ile jest to
konieczne, na witasny koszt licznikéw wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robdt,
wyposazenie pracownikdw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace identyfikacje w
czasie prowadzenia robét,
zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy jak i w bezposrednim sasiedztwie w
trakcie realizacji robét tego terenu oraz sktadowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub
usuniecie ich z terenu budowy,
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych lub mogacych mieé
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdéw/przejazdow w zakresie ich
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego przez caty okres realizacji robét budowlanych,
ciggte monitorowanie stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres prowadzenia robdt budowlanych,
zapewnienie biezgcej czystosci w rejonie terenu, na ktérym wykonywane s roboty
i uporzadkowania go (oczyszczenia z piasku, btota, lisci, itp.) po zakoriczeniu robét,
zapewnienie kontroli jakosci robdt i materiatdw oraz przekazanie Zamawiajgcemu deklaracji
zgodnosci na materiaty i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiatéw
(atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przy robotach zanikajgcych
oraz przy odbiorze koncowym catosci robot,
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za jakos¢ i terminowos¢
wykonania umowy oraz wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za ewentualne szkody powstate w
wyniku niewykonania lub niewtasciwego wykonania robét/prac, w tym dostawy urzadzen,
Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpaddw powstajgcych w zwigzku z realizacjg zadania. Na
Wykonawcy cigza obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U.
2021 r. poz. 779),
przy realizacji zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace z robét ziemnych i rozbidrki, ktére
nie zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez
siebie wysypisko na wtasny koszt,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu
przez pracownikéw Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce
nalezytej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamoéwienia drdg, chodnikdow, matej
architektury (np. tawki, kosze na odpady), trawnikéw, drzew, krzewodw, itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku
zieleni do jej odtworzenia,
zabezpieczenie na swoj koszt obstugi geodezyjnej facznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzonej
przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
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informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robdét dodatkowych, zamiennych,
koniecznych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt
zanikajacych,

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca, w przypadku zgtoszenia wykonywania czesci robét przez podwykonawcow,
odpowiedzialny jest za oznakowanie pracownikéw podwykonawcy w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje tego podmiotu na placu budowy,

Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 20, zobowigzany jest na swdj koszt odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swéj koszt sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowg zgodnie z § 11
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na caly okres realizacji
robot umoéw lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg prac przewidzianych niniejszg Umowg, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumga ubezpieczenia nie
mniejszg niz 100% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno
zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie szkody powstate w szczegdlnosci w wyniku
pozaru, wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania,
deszczu, $niegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa,
nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktow wandalizmu, zwar¢, przepieé, dziatania
nadmiernego ci$nienia lub prdézni oraz innych nagtych niespodziewanych zdarzen, w
szczegblnosci takich jak: zawalenia, dziatania przedmiotédw obcych, z klauzulg wskazujaca
Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie musi obejmowac wszystkich
Podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody  spowodowane  btedami  (szkoda  rzeczowa), powstate w  zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Przedmiotu
Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowac wszystkich
Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 12 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktédrych mowa w ust. 12, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegdlnosci kopie umow i polis ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi optate
wymaganych sktadek, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. Ponadto, Wykonawca
jest zobowigzany przesyta¢ potwierdzenia optacania sktadek wymagalnych przez caty okres
obowigzywania polisy, jesli przewiduje ptatnos¢ sktadek w ratach. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Inspektora Nadzoru ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem
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terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 12-15, przedstawiajagc Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedtozyc
oryginat polis do wgladu.

§7.
Wykonawcy i Podwykonawcy
Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujgcy zakres robot stanowigcych przedmiot

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............ e (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktdrego wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie realizowat przedmiot Umowy w

zakresie ......... e (w jakim udziat podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania
przedmiotu Umowy).
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ................... e (nazwa

podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Powierzenie wykonania czesci robdt podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw prawa.
W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamodwienia mozliwa jest zmiana podwykonawcéw
wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemne;j.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byé wytgcznie wykonanie odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg okreslonemu zakresowi zamowienia
objetego niniejszg umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca powinna zawiera¢, w szczegdlnosci zapisy
w zakresie:
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry musi by¢ okreslony na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty wynikajacej z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce na dang branze,
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
okresu odpowiedzialnosci za wady, ktéry nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob, ktére w trakcie realizacji zamowienia wykonujg podstawowe czynnosci z zakresu
wykonywania prac: .......ecevenennenns
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wylaczenie powyisze nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Ustalone w niniejszej umowie i wynikajace z przepiséw prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy
stosuje sie odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawce (podwykonawcéw) dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do zapewnienia
przestrzegania powyzszych zasad w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
Zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcdw w trakcie realizacji niniejszej umowy. taczna warto$¢ odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.
Umowy o podwykonawstwo majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcs,
ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci, o ktorej
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.
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§ 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci brutto ....................... zt (stownie: ....oveveeeececececeeeae ), w tym
wartos$é Netto ......cccceveveveeeenene. zt oraz nalezny podatek VAT W WySOKOSCi ....ccvevvererverreneannnn. zt.
Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.
Wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto i wskazniki
cenotworcze (tj. stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy)
obowigzujg w okresie trwania umowy i nie podlegajg zmianom, za wyjatkiem sytuacji okreslonych
w § 16 niniejszej umowy.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT korcowe;j.
Jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe]j z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jezeli nie mozna wycenic¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ustepie
jak wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikéw cenotwdrczych kosztorysu
ofertowego.
W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie. Rozliczenie robét nastepowac bedzie wedtug ponizszych zasad:
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
jezeli nie mozna wycenic¢ robdt zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w punkcie
a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych od srednich
cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikdéw cenotwdrczych kosztorysu ofertowego.
W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w
kosztorysach sporzadzonych metodg uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych w kosztorysie ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy bedzie
nastepujacy:
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w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okresSlonego w Harmonogramie nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséow okreslonych w ust.
10, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
ust. 2, wartosci robot niewykonanych, a ujetych w cenie na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Malbork, 82-200 Malbork, Plac Stowianski 5 NIP 579-22-30-763.

§0.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca jest zobowigzany w terminie na 3 dni przed wyznaczong datg zawarcia Umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy zgodny z:
z ofertg Wykonawcy i jej zatgcznikami oraz
wymaganiami Zamawiajgcego w zakresie ptatnosci stanowiacych, iz:
catkowita wartos¢ faktur wystawionych na podstawie czesciowych protokotéw odbioru nie moze
przekracza¢ 90% wartosci brutto Umowy,
faktura koricowa w wysokosci 10% wartosci brutto Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy, ktdry nastgpi po ztozeniu zawiadomienia o
zakonczeniu budowy i uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego stanowiska
wtasciwego organu nadzoru budowlanego.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdét uwzglednia rozliczenie miesieczne z
uwzglednieniem $rodkéw finansowych posiadanych przez Zamawiajgcego.
Harmonogram oraz wszystkie aktualizacje ztozone sg w wersji papierowej i w edytowalnej
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze
podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w zakresie przesuniecia terminéw
realizacji robdt i zmiany finansowania w poszczegélnych latach.
Jezeli inicjatorem zmian bedzie Wykonawca, to musi on wczesniej uzgodni¢ planowane zmiany z
Zamawiajgcym.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

§ 10.

Warunki pfatnosci
Podstawg zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedg faktury VAT, wystawione Zamawiajgcemu
na podstawie protokotu odbioru elementéw robdt i innych dokumentéw rozliczeniowych
podpisanych przez osobe(-y) wyznaczong(-e) do nadzoru przedmiotu umowy, zawierajgce minimum
nastepujgce dane: Miasto Malbork, Plac Stowianski 5, 82-200 Malbork, NIP 579-22-30-763
Rozliczenie robdt bedzie dokonywane fakturami czesciowymi za wykonane elementy robodt
odebrane przez Inspektora nadzoru w imieniu Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresdw wykonanych prac, sporzgdzong na podstawie protokotu odbioru robaét.
Wykonawca zobowigzany jest do doreczania faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych
podwykonawcom za roboty ujete w fakturze.
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Zamawiajgcy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 14, w terminie do 30
dni od dnia otrzymania faktury, protokotu odbioru robét i dowodu potwierdzajgcego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujete w
fakturze, poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze ptatnosé wynikajgca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca oswiadcza, ze wskazany na
fakturze vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury w formie papierowe;j.

NIP WYKONAWCY: ..veveeiiieeeiiieee e

NIP Miasta Malborka: 579-22-30-763,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
wymagalnych zobowigzan Wykonawcy w stosunku do nich, kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z kopig dowodu dokonania przelewu), o ktérych mowa w ust. 15,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioru, w tym dokumentéw
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu lub ich niekompletnosci, termin zaptaty ulega
odpowiedniemu przesunieciu. W takim przypadku zaptata zostanie dokonana w terminie 5 dni
roboczych od dnia dostarczenia kompletu brakujgcych dokumentéw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w wust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Catkowita wartos¢ faktur wystawionych na podstawie czesciowych protokotéw odbioru nie moze
przekracza¢ 90 % wartosci Umowy.

Faktura koricowa w wysokosci 10% wartosci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, ktdry nastgpi po bezusterkowym wykonaniu Umowy,
ztozeniu zawiadomienia o zakoniczeniu budowy i uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego stanowiska wfasciwego organu nadzoru budowlanego.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.
Zamawiajgcy nie zaptaci wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury VAT, jezeli Wykonawca nie
dostarczy odpowiednich certyfikatéw zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane
materiaty i urzgdzenia. Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§11.

Odbidr robot
Zakres i sposdb odbioréw elementow robdét odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, obowigzujgcymi przepisami w tym prawem budowlanym.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na witasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
protokotu odbioru czesci przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
wskazanego w imieniu Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy bedzie nastepowat nie czesciej niz raz
W miesigcu.
Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt, w terminie 5 dni roboczych liczac
od dnia przedtozenia przez Wykonawce wykazu robot.
Odbiér koncowy bedzie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i
sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw, pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty i aprobaty
techniczne, protokoty préb i sprawdzen, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art.
57 ust 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane, potwierdzenie ztozenia w zasobach geodezyjnych
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W terminie do 10 dni od daty odbioru robdt
budowlanych Wykonawca zobligowany jest do ztozenia u Zamawiajgcego pisma potwierdzajgcego
przekazanie geodezyjnego operatu powykonawczego do zasobdw geodezyjnych.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego robot.
Podpisany protokdt odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposéb ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wystawienie faktury koricowej nastgpi po komisyjnym odbiorze bezusterkowym.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancyjnym, a
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakosci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadza sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidér gwarancyjny catego przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na nastepujgcych zasadach:
przeglad gwarancyjny polega na ocenie robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego odbioru robét budowlanych przed uptywem terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a takze na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego bedzie sporzgdzony protokét odbioru
pogwarancyjnego zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej,
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Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad,

jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia czy ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Stron przystugujgcych zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan.

§12.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
za naruszenie termindw wykonania zaméwienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,
za naruszenie terminu rozpoczecia robét w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,
za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscia 500 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci,
za brak zapfaty lub za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 3 000 zt za kazde zdarzenie,
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazde zdarzenie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie,
w kazdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepiséw prawa w zakresie
obowigzkéw zwigzanych ze zgtoszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy
poniesie szkode lub po stronie Zamawiajgcego istnie¢ bedzie choéby potencjalny obowigzek
zaptaty niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych roszczen, kare umowng w kwocie, ktdra odpowiada
sumie wartosci roszczenn podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Okreslona w niniejszym punkcie kara umowna nie bedzie wymagana, jezeli przed terminem
ustalonym do jej zaptaty w wezwaniu Zamawiajgcego, Wykonawca ureguluje wszelkie zobowigzania
wobec niezgtoszonego lub nieprawidtowo zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
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12)

13)

za naruszenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym,
koncowym i ostatecznym wskazanym w protokotach odbioru w wysokosci 0,2 % facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 11 Umowy czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

za naruszenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktdrym mowa w
§ 11 ust. 11 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki.

za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu zakonczenia robét, w wysokosci 3 000,00 zt.
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze potracié nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od roszczen o kary umowne kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, jak rowniez z
innych zobowigzan umownych.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy.

Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ fgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela ....... miesiecy gwarancji na
wykonany przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do usterek, uszkodzen,
niedoktadnosci, wad jakiegokolwiek rodzaju majacych swojg przyczyne w niewtasciwym wykonaniu
umowy i ujawnionych w okresie gwarancji.
Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczajg w zaden sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, za wady fizyczne lub prawne, wynikajacej z
postanowien kodeksu cywilnego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 60 miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego usterek w wykonanych robotach Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia tych usterek. Wykonawca usunie usterki na swaj
koszt, ryzyko i niebezpieczenistwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania,
ktore ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi w mozliwie jak najkrétszym czasie. Termin
rozpoczecia i usuniecia usterek bedzie okreslony przez Zamawiajgcego.
W przypadku jesli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajgc wtasnych specjalistéw lub
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1)

specjalistdow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu pisemnym i niepodjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym
terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygajgca bedzie opinia
biegtego rzeczoznawcy powotanego przez Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego pokrywa
Wykonawca. Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszty wykonania zastepczego z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego z tytutu wadliwie wykonanych robét.
Wszystkie reklamacje Zamawiajgcego bedg zgtaszane pisemnie.

Zamawiajgcemu przystugujg roszczenia z tytutu rekojmi niezaleznie od roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej,
podanej w ofercie (brutto) za wykonanie przedmiotu umowy tj. ......cccccceeecevvevenennnenn. 2 NAjpdZniej w
dniu zawarcia umowy, W formie ........cccccevvvvveveceneesieneeenns
W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3 Umowy, Wykonawca
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
Umowy dot. przedtuzenia terminu wykonania Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota w wysokosci 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 6, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminéw ustalonych na usuniecie
usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze zlecié¢ realizacje usuniecia usterek innym podmiotom ze s$rodkéw
whniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy ma prawo
zapfaci¢ kwoty uzupetniajgce z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,
albo jezeli nie usunat w terminie wszystkich wad, Zamawiajagcy moze usung¢ wady na koszt
Wykonawcy, przy czym przystuguje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztéw z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy moze z tego zabezpieczenia naprawié wszystkie szkody
zwigzane z wystgpieniem wad.

§ 15.
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy
Niezaleznie od powoddéw wynikajagcych z przepiséw prawa lub innych postanowien Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

1)

2)
3)
4)

5)

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczat robét albo wystepujgce opdznienia w realizacji robét sg tak dalekie, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia roboét. Okolicznos¢ braku mozliwosci wykonania uméwionych
robot w terminie stwierdzi Inspektor Nadzoru, ktérego opinia bedzie wigzgca dla stron.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

jezeli zostanie wszczeta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

jezeli zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w sytuacjach okreslonych w art. 465 ust 7 ustawy prawo zamédwien
publicznych,

sytuacji okreslonejw § 6 ust 5

w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt od 2 do 10 niniejszego
paragrafu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Uprawnienie odstgpienia od umowy Zamawiajagcy moze
zrealizowaé w terminie 30 dni od powziecia informacji o przestankach odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegétowe:

przekazanie Zamawiajagcemu znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym
nalezacych do Zamawiajacego urzadzen, materiatéw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowsa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokodt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy usunie
z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca doprowadzi teren przylegty do placu budowy do stanu pierwotnego (np. przywrdcenie
do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych) w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i rozliczenia
robot Zamawiajagcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktérg przekaze do
wiadomosci Wykonawecy roboét.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) we wskazanym
terminie Zamawiajacy dokona tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadkach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa. Odstgpienie od umowy nastepuje
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za zgoda Stron umowa na mocy porozumienia moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie.

W wypadku rozwigzania umowy w sposdb, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Strony
zobowigzane sg do wykonania obowigzkéw i rozliczenia zadania, jak w przypadku odstgpienia od
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 16.
Zmiany tresci umowy
Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemne;j.
Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiany te
nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w SWZ, tj.

1) zmiany terminu realizacji zaméwienia na skutek:

a)

wystgpienia dziatania sity wyzszej (np. powddz, pandemia); pod pojeciem ,sity wyziszej”
Zamawiajgcy rozumiec bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu
Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujgce po zawarciu umowy
i powodujgce niemoznos$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku
przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno minimum tyle dni ile trwa opdznienie
spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z technologia wykonania danych robdt okreslong w dokumentacji
projektowej lub kartach technicznych materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego; w takim
przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie
spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami,

przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony
prawnej w zamoéwieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznos$ci  powodujgcych  konieczno$¢ przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkdd uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie robdt,
ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robdt dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczeristwa
wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego
lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej
ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscig wykonania robét zwigzanych z likwidacjg szkéd
powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest przywrdcenie do stanu sprzed
powstania szkody,

przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdznienie to bedzie miato
wptyw na termin zakonczenia inwestycji,
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zmian przedmiotu zamodwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktore
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robot,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych
srodkédw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkaricow lub innych
0s6b prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamodwienia wynies¢
powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami.

2) Zmiany wynagrodzenia:

a)

b)
c)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdéwienia powszechnie obowigzujgcych przepiséow

prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz w przypadkach

okreslonych w niniejszej umowie,

w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zamédwienia nie

lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze w

przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesSci robét i ilosci urzadzern wynikajgcej z decyzji

organdw zewnetrznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia

umownego wartosci robdt niewykonanych oraz wartosci niezrealizowanych dostaw i ustug objetych

przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego

zakonczenia inwestycji,

zmian wynikajgcych z zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 do 9 Umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w

szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektow

budowlanych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamoéwienia wynies¢ powinno tyle

dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami, a wysoko$¢ wynagrodzenia

zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkow geologicznych

(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy

przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, w takim przypadku przesuniecie terminu

realizacji zamdwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdZnienie spowodowane powyzszymi

okolicznosciami, a wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8

niniejszej umowy,

wynikajagcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych

wykonanie zamoéwienia ze wzgledéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie

majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatlu w postepowaniu oraz na pierwotny

przedmiot zamoéwienia okreslony w STW.

zmian wynikajacych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

zakresu robot, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcéw lub

koniecznosci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie

przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,

zmiany zakresu robét powierzonego podwykonawcom,

zmiany oséb wskazanych przez Wykonawce do petnienia funkcji, o ktérych mowa w § 4 umowy,

przy czym nowo wskazane osoby powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego w

STW i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

zmiany podmiotéw trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach ktérych Wykonawca opierat

sie wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze spetnione sg

warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,

zmiany wynikajgce z decyzji organdw zewnetrznych dotyczace koniecznosci wprowadzenia

zamiennych materiatéw, urzadzen jak réwniez technologii wykonywania robét przedstawionych w
Strona 191z 22

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

13)
14)

17)
18)

dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy, pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajgcego, np. przyczynig sie do obnizenia kosztéw eksploatacji i
konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametrow technicznych z
zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg powodowac wzrostu ceny stanowigcej podstawe do
rozliczen,
zmiany dotyczg terminéw ptatnosci,
zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:
zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosdci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,
wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig, nie moégt przewidzieé,
wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub
w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;
zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.
Zmiany zakresu robot budowlanych:
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robdt dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczeristwa
wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego
lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej
ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkéd
powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest przywrdcenie do stanu sprzed
powstania szkody;
zmiany materiatowe, techniczne, technologiczne podyktowane decyzjami organdéw zewnetrznych;
wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych, a takze ich zmiany majgce
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkdw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektow
budowlanych;
zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkow geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
zmiany wynikajgce z decyzji organdw zewnetrznych lub potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan
technologicznych usprawniajgcych wykonanie zaméwienia ze wzgledéw technicznych lub
finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu
w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamdwienia okreslony w STW;
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5.

zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego, lub przez Wykonawce.

W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do zftozenie wniosku uzasadniajgcego koniecznosé
dokonania zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§17.

Regulacje RODO
W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
»,postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami
RODO. Dane te dotyczg Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg
dziatalnos$¢ gospodarczg, petnomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg
w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajagcego Wykonawcy (osoby fizycznej,
ktorej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy bedgcego osobg
fizyczng prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg, jego petnomocnika (osoby fizycznej), informacji
o osobach, ktére Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem wykazania spetniania
warunkéow udziatu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z postepowania, jak
i potwierdzenia wymogow Zamawiajgcego dotyczgcych wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
0s6b, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w Postepowaniu, osdb kierowanych do realizacji zamdéwienia, oséb fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane jako Podwykonawca).
Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy
oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.
Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej
umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczgce innych oséb (np. w przypadku zmiany
0s6b, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
niniejszym postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia, o0sob fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktdre zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z os6b wskazanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w
sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony
Zamawiajgcego niewspotmiernie duzego wysitku.
Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe osdb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktorych dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu,
dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak rowniez w celu wtasciwego zabezpieczenia i ochrony
danych tych osdb, z ktorych Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku
realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce pozyskania przez
Wykonawce danych osobowych od osdb trzecich, sporzgdzonego wg Zatgcznika nr 6 do niniejszej
Umowy.

§ 18.
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), aktéw prawnych
wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 r. poz.
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1333), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1740), aw
sprawach procesowych — przepisy Kodeksu postepowania cywilnego (tj. Dz.U. 2020 r. poz.1575)
oraz tre$¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejsza
umowe.

2. W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia potrzeby rozstrzygniecia
spraw lub problemdéw — Strony bedg je podejmowad i rozstrzygaé bez zbednej zwtoki.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu
7 dni od chwili ich zgtoszenia.

5. Jezeli Zamawiajgcy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze zwrdcic sie do sgdu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.

6. Wiasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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