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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę infrastruktury serwerowej, oznaczenie  sprawy: 
EZP.26.116.2021.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, 
poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści 
SWZ. 
W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 2:
Zwracamy się z uprzejma prosba o zmiane zapisu umowy §2 pkt. 1, termin realizacji.
Prosimy o wydluzenie terminu realizacji do 80 dni.
Prośba nasza spowodowana jest niemozliwościa dostarczenia towaru w czasie podanym w umowie ze wzgledu na 
notoryczne braki niezbednych komponenetow elektronicznych, ktore pozwalaja na wyprodukowanie potrzebnego 
sprzetu. Od dluzszego czasu na rynku Europejskim obserwujemy braki komponentów, a co za tym idzie bardzo dlugie 
terminy dostaw sprzetu. Ta kwestia dotyczy praktycznie każdego producenta sprzetowego.
Z uwagi na powyzsze prosimy o zmiane w umowie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany terminu realizacji w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 zamówienia. Termin 
realizacji w zakresie części 5 pozostaje bez zmian.

Punkt 5.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia w zakresie każdej z części zostanie wykonany w terminie:
5.1. część  1, 2, 3, 4, 6 i 7 – do 80 dni od daty zawarcia umowy;

Załącznik nr 2 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 2. Termin realizacji Umowy i warunki dostawy, 
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie:

 do 80 dni od daty zawarcia Umowy – dotyczy części 1, 2, 3, 4, 6, 7 zamówienia*;

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.10.2021 r.
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