
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487,
8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903227

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.4.2.) Miejscowość: Jarosław

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166216449

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzdjaroslaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82179ca2-d298-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00435571

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-10-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00162305/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 -
8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km
0+007-0+834,78, 0+983,1-8+487,8, 8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248" 
2. Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje w szczególności:
2.1. droga Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka
1) roboty przygotowawcze, 
2) roboty ziemne,
3) odwodnienie,
4) elementy ulic,
5) frezowanie nawierzchni,
6) podbudowa, 
7) nawierzchnia,
8) roboty wykończeniowe,
2.2. droga Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa
1) roboty przygotowawcze, 
2) roboty ziemne,
3) podbudowa,
4) odwodnienie,
5) elementy ulic,
6) podbudowa, 
7) nawierzchnia,
8) roboty wykończeniowe,

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-09-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PBI Infrastruktura S.A. - Lider

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBI WMB Sp. z o. o. - Partner ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 816-14-65-524

4.3.3.) Ulica: Kolejowa 10E

4.3.4.) Miejscowość: Kraśnik

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-200

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 16861076,97 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00226529/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2
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5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności Nr 1/10/2022 z dnia 18.10.2022r.
ustalono, że wartość powyższych robót wynosi 611648,87 zł (brutto).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji i sprawdzeniu faktycznego stanu w terenie ustaliła konieczność wykonania robót
dodatkowych tj.:
- wzmocnienie dolnej warstwy podbudowy 
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (odcinkowo)
- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
- wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami

5.4.6.) Wartość zmiany: 260005,40

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności Nr 2/09/2022 z dnia 01.09.2023r.
ustalono, że wartość powyższych robót wynosi 1.240.000,00 zł (brutto).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji i sprawdzeniu faktycznego stanu w terenie ustaliła konieczność wykonania robót
dodatkowych tj.:
- odwodnienie
- oznakowanie 
- elementy bezpieczeństwa
- elementy ulic
- roboty nawierzchniowe

5.4.6.) Wartość zmiany: 1240000,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 18712725,84 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE
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