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ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH



UMOWA NR: ZPIPN/04140/02/2023
AKT UMOWY
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dnit ... we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktorej dzialajg Wroclawskie Inwestycje
Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000285920, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sqdowego

reprezenlowane przez:

Piolra Pasia - Prezesa Zarzadu, dzialajacege na podstawie pelnomecnictwa nr 19//Z19 Prezydenta Wroclawia
7 dnia 16 kwietnia 2019 r.

zwanq dalej ,Gming Wroctaw"

i

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji S.A. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
zwanym dalej ,MPWiK" NIP: 896-000-02-56, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Wroclawia ~Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000391028, reprezentowanym przez
Gmine Wroclaw, w imieniu ktérej dzialajg Wroctawski Inwestycje Spolka z 0.0., na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, w zwigzku
z zawartym Porozumieniem z dnia 21.04.2008r,

zwanymi w dalszej czgsci umowy lacznie ZAMAWIAJACYM

........................................ , Z siedziba przy Ul .oy e = ... Warszawa wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS ..., , prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ..................... Wi, :
........ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

zwanym dalej Wykonawea z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslane jako:

03940 -~ ,,,Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet
przesiadkowy) do nowej petli Swojczyce (wezel przesiadkowy)”

w ramach projekils ..o wykonane zostaly przez Wykonawce oraz ze przyjaf on Oferte Wykonawcy
na wykonanie i ukoriczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong wramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. poz. 1605 z 2023 r. ze zm. — dalej ,Ustawa prawo zamowien publicznych”
lub ,Ustawa Pzp").

niniejszym ustala sie co nastepuje:
1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu,
wymienionych ponizej.




2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé niniejszego Kontraktu, wedlug
nastepujacego pierwszenstwa:

2.1. Ninigjszy Akt Umowy;

2.2, Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdzial 3)

2.3, Warunki Ogélne Kontrakiu (Rozdziat 2);

2.4. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy);

2.5, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

2.6. Opis przedmiotu zamdwienia (,OPZ");

2.7, Instrukcja dla Wykonawcow, wzor umowy;

2.8. Oferta Wykonawcy.

W przypadku dokonywania zmian wyzej wymienionych dokumentow w trakcie postepowania przetargowego, zmiany majg to samo

pierwszenstwo, co dokument zmieniany.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich Robot w ciagu 24 miesigcy od dnia podpisania Kontaktu, co oznacza, ze
do lego dnia:

a) powinny zosta¢ zakonczone procedury odbiorowe oraz,

b) Wykonawca powinien wystapic o wystawienie Swiadectwa Przejecia w sposob opisany w Kontrakgie,

c) Wykonawca powinien uzyskac na rzecz Zamawiajgcego decyzje konieczng do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzje
warunkujacy to dopuszczenie, co oznacza, ze jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to
uzyskaé to pozwolenie, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane - to zakoficzy¢ procedure zawiadomienia
wlasciwego organu o zakonczeniu robot,

Jesli z decyzji wynika obowigzek usunigcia wad, to termin uwaza sig za zachowany, jesli ich usunigcie nastapito w terminie
do 28 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Za date zakorczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sig date wydania Swiadectwa Przejecia dla wszystkich Robot, a
jezeli w Swiadectwie Przejecia zostaly wymienione wady oraz roboty do wykonania — to date protokolamego polwierdzenia
usuniecia przez Wykonawce wad i ukoficzenia robét stwierdzonych w tym Swiadectwie.

4. Zamawiajacy w uznaniu wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce w terminach i w sposob
okreslony w Kontrakcie zaplaci Wykonawcy Zaakceptowang Kwote Kontraktowa;

Cyfra [PLN] Stownie

Cena brutto (wraz z
kwota warunkowa)

Wartos¢ netto (wraz z
kwotg warunkowa)

Podatek VAT

Cena brutto bez kwoty
warunkowe;

Cena netto bez kwoly
warunkowej

Podatek VAT dla ceny
bez kwoty warunkowej

Stawka VAT

w tym:
4.1, za Zakres Gminy Wroctaw

o




Cyfrg [PLN] Slownie

Cena brutto

Wartos¢ netto

Cena brutto  bez
kwoly warunkowej

Wartos¢ netto bez
kwoty warunkowej

Podatek VAT

Stawka VAT

4.2. za Zakres MPWIK

Cylrg [PLN] Slownie

Cena brutto

Wartos¢ netto

Podatek VAT

Stawka VAT

Wynagrodzenie ostateczne (Cene Kontraktowa) ustala sig na podstawie cbmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie (zgodnie z instrukcja Zamawiajacego) pozycje zostaly wycenione
ryczaltowo.

. Faktury bedq wystawiane na nastgpujgce dane:
e  za Zakres Gminy Wroctaw — na Gmine Wroclaw
Gmina Wroclaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
NIP: 897-13-83-551
o za Zakres MPWiK —na MPWIK
ul. Na Grobli 19,
50-421 Wroctaw

Zaplaty dokonywane beda w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Zmiana powyzszego rachunku stanowi zmiang umowy | wymaga pisemnego aneksu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacji podatkowej nr ...

Wykonawca o$wiadcza, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest: ....................... Urzad Skarbowy w
...................... Ul voieiereciee N0, KOd POCZIOWY: e

Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane powyzej:

W przypadku, gdy rachunek ten nie jest rachunkiem wskazanym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajacy zlozy zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiadciwego dla Wykonawcy zgodnie z art.
117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.
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6. Podpisujac  niniejsza  umowe  Wykonawca  céwiadcza, Ze informacje  zawarte w  o$wiadczeniach

10.

11.

i dokumentach przedkladanych przez Wykonawce przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a majgcych na celu wykazanie
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu
w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotow trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ust. 112 Ustawy prawo zamdwien publicznych
oraz Podwykonawcow, w lym te, o ktorych mowa w art. 127 ust. 2 Ustawy prawo zamowien publicznych, pozostajg aktualne
na dzien podpisania umowy. Jednacze$nie Wykonawca o$wiadcza, Ze informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach
danych, o ktorych mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zaméwien publicznych w odniesieniu do Wykenawcy, podmiotow
frzecich, o ktdrych mowa w art. 118 ust. 112 Ustawy prawo zamowien publicznych oraz podwykonawedw sg zgodne ze stanem
faktycznym.

Wykonawca o$wiadcza, Ze wypenil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych,
od ktérych dane osohowe bezposrednio lub posérednio pozyskal w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego
w postepowaniu, w wyniku ktérego zostal zawarty niniejszy Kontrakt.

Przedsigwziecie objete niniejszym Kontraktem zostalo ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wroclawia zgodnie z
(112,407 1| RS, Zdnia .. r. Rady Miejskiej Wroclawia poz. ....................
Przedsiewzigcie objete niniejszym Kontraktem objete jest dofinansowaniem ze $rodkow UE w ramach Projektu 2515 —etap IV,
w sklad klorego wehodzi przedmiot niniejszego zaméwienia, w ramach programu FEnIKS 2021-2027.

Kontrakt zostal sporzadzony w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz  dla Wykonawcy
i pie¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego, w tym jeden dla MPWIK..

Na dowod tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem
podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecia Padpisanc i opatrzono pieczecig

Sprawdzono pod katem legalnosci, celowosci i gospodarnosci
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA
BUDOWY dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, 4 wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (tlumaczenie 1. wydania 1999), Wydawnictwo SIDIR, dostepne na stronie: https:/sidir.pl/ksiegarnia/

Na Warunki Kontraktu skladajg sie Czes¢ 1 — "Warunki Ogolne", ktdre stanowia wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czesc 2 - "Warunki Szczegolne”,
ktore zmieniajg iflub uzupelniajg postanowienia Warunkow Ogolnych,

Uwaza sig, ze Wykonawca zaznajomil sig z wymieniong wersjg WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz jg w pelni akceptuje (z uwzglednieniem modyfikacji
dokonanych w ninigjszym Kontrakcie) i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Konlraklu.

Obowigzujacy wersjg Warunkéw Ogolnych jest tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (wersja polska po
przetlumaczeniu) w ramach 4 wydania angielsko - polskiego niezmienione 2008 W razie rozbieznosci z wersjg
anglojezyczna, pierwszenstwo bedzie miato tlumaczenie na jezyk polski.




ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogolne
Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowig inacze).

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych.

S




SPIS TRESCI WARUNKOW SZCZEGOLNYCH KONTRAKTU

Klauzula 1 POStAanoWIenia OZOINE .....v.ecieieiiiiiiirc e ek bbb bbb 13
1.1, DCTTHIG R e ieiveteniasinerisasorininnnmn gy i dup bas s Lo 4 s e e $6 S0 000 oo h 04 S48 e V4 4 Ay
1.3 Przeplyw informacji

1.4 PRI, T O v o e A o o (AP VB S SR W e WV AR S T oAb

55 PrerwszefiStwn dokUMEHIAW, . svimsssis s svivsgssevipsgsmsionsorsiisssmos swibagsasassos ponns sbosviasisla e T o S rivas 16
1.6 Alet TIHNOWY covsvauivirssvinspinsivim vesvupimp e wvime sroabod s lprpsdves o ons Soedit o dhanndons semssmansvesusibusbnumm S ofodn i ansls 16
1.7 CBEIR c1evarreimesrrasanninnissnsisnisrinnrnsess st aniotsstssosasses s bises i sass ot s0s i banassvssrorsinensninsiainrnssssstnssbnsmssiansitersarasassanoros 16
1.8 Przechowywanic i dostarczanie doKUMENTOW . ... 16
1.10. Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez ZamawiadjgCe0.....ouiuiiiiiaiminieieiininsiensnsinsssesssnsansens 17
1.12  POUTNE SZOZBEOIY iiiioitiiiiiimiivivsanmvessissinsissomsivevensbbass i adbs anisasvans wasardon s b nanss vamss i e siraeddus sonsans s asnasaarsnonyssos 18
1«l%  Presti O AN A WA v vy s s o o o o B P S e e o e T e s 18
1.14  Selidarna odpowiedzZialNoge ....icoirereiereimsreerisie s s s st e s 18
Klauzila’?  ZamMAWIBIEOY o oesseivirmmesrinintsnsssisspesss isiss s st boist obbass oo g g inbbis ks psre et sovaybrassssensgenbesstsgassgessasesmsin 19
2l Prawo dostepu do Terenu BUAOWY ....oooiiioiiiiiiiiii i e 19
2.2 Zezwolenia, licencje, ZatWIierdZenia . .....oovvviiiiriie e 19
2.4 Przygotowanie finansowania przez ZamawiajaCeg0. .....oiuriiuiimieniiiniiiinsrissie i s s 19
2.5, Ro¥zezenia ZamawiafgOeEo . v v ivmmssisiesiarminiiesnsdonsssrsboesssnsisrnons fyareness st sstatestessbarsssssas reada s orsessansisves 19
1 e T 1y 111 T T TRE Y 20
3.1, Obowigzki i uprawnienia INZYIIEIA ...co.coviviiiiie e s 20
3.3, Polecenia TrZyniera o o e rirsssonsseeinossisss sosssiasssapnassssisspnd 08481 saris 142 sisgssedoa b eipind debad s eifonsnspsastonsaenes 20
3ol Ziana INZYNICEA. ..o uumsrsvaivessspsvasivsssusssyespassssiososhoesdihg (G iritosnasenenis uossivensyvassins sanratnasifs e ridintdron srenrduens 20
KIAUZUIA 4 WWYKOMAWCA. c.euteviriiteriiie ettt ettt ea s e a e s e ea e e e e e s be bbbk bbb bbb 20
4.1 Ogolne zobowiazania WYKONAWEY ....v.veveeieciie i s 20
4.2 Zabezpieczenie WYKONAMIA ...t s 21
43 Przedstawiciel WYKONAWCY .oovivivirieiiiiiie it 22
A PO A O} v s s o S v S G R b B L £ Vi S g 4 W s g 22
B0, WVSDOIPIACA . e cuirie s susames ssvmesansesmiresasnsss e ssess pmmsbat s essstgressens oveontssssssgarmsne sioronesss b sane bipeott snt bribs sod piia i s ininns 26
4.7 D Y I ZOIIIG 1 esvueeppreseravarsmererngarasssnsassnsmsnsons sbetiassnsis isisa s vins ik st sodsenssassnsnassatsusnsatsbransbieiSubmmssomepsnsassoibsensaneons 26
4.8 PrOCEdUry DEZPIEOZEASEWE .civissieiiiisssressiisseresisnisseinins e ainsssesmsberassrarnsssnss e vatsresniadesssstannesmsiniiminsinssinssenas 26
4,9 ZAPEWNIENIE JAKOSC1eviveriireieieereessisiiieserie ittt et b s 27
4,10 Dane 0 Terenie BUAOWY ... s e 28
4.11  Wystarczalno$é Zaakceptowanej Kwoty KontraktoWe] ..o 28
413  Prawo preejazit L ZAPIEOZE ..o i s cmiessis et ierme s bes it asaabs hta by b e e sy asaas 4 st s ea Tap et TR S saepps v e e ons 29
4.8  Ochions StodOWisa .o o s e Sy s S 55w s P e s g sovessves s i e 29
4.19  Elektrycznost, WOl I B8Z...cocesmeisssssssonssssirsiinenmsisesiressssiorstsvsissasin ivamsassesasinsaronisnarvonseibessassssasessairs vin 30
4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostgpniane bezplatnie.........cocoovviiiin 30
421 RAPOTLY O POSTEPIC 1euveuiteriieasiarianasiarsss e estras s st aes et eh o1 bbb E bbb 30
422 Zabezpieczenie Terenu BUdOWY ..o 30
4.23  Dzialania Wykonawcy na Terenie BUdOWY ..o 30
425  Dzienmil DUEOWY i sttt ditiasins s dissons s bsmiorss sty sE5EA 58 4081 10mted inEstFima s fon e o i s s vmd S 418 0 £A500 30
BT TG GCE TISTATATIE o vsivavmunsnies s i1hods 15 R0 3505308 S50 S oy S S Nae SRS H RS54 4453 vao s e s i v 31
4.28 EIERATOTIODIINONE ciriisivssinaserssos vive oo vsnsbi s 1hes sasasss s i as g e+ ainagoe'sasiits d st v s radng e nrwsngns ihany il eraficin 31
429 Rady Techniczne i Rady BUAOWY .. ...ceccoeiiiiieiiiiiiiiii it s s sesnens 32
4.30 SANKECjE PrZECIWKO ROSTI.eeuiieriiiiecieieiiariiises s et 32
431 Zobowigzania zwigzane z dofinanSOWaniem ..........cooviiiiminiiinic s 32
Klauzula 5 Wyznaczeni POAWYKONAWCY ..ot e e 32
Klauzula 6 Kadra i robOtniCY ....cocviiiiiiiiiiii i 32

/XL




6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zattudnienia ........ooveeieiiinii e 32

6.4 P AN IR ACY s sovessnivgsos srewves i aows s oo aa xR VTS g A 43 BRSO g 4 SN LT3 PR PSS F S F AL 4w wombw i 32
6.7. Zdrowie 1 bezPiCtZeNSIWG i s vivesesitiinitiinsibonsiissds siwusivmins insbiniserss s sih sbs kot oibudisinspns evionesrpsns rinass s ot sbo Venans 34
0.8,  TCAAra WYKOTAWCY (0 iracrernsctonbrnmgrionis 51 babenes 103 piembag sna b 815000 rebodtsdeat s ed Fraqit svassgosbass e pranisnsssbsvibes bovmsasd 34
6,9  Pordone] WYKOIAWEY ...oceevesvisivssissiuriness s suivassnnssvensssn vmnsesisinessisedne e sesassseve it seossesessi iieesesadorasmssnsissinineisnids 34
6.12 Zagraniezny persone] i roBOMTCY s s i it s it o S or 18 d S U0 R S va i A 35
Klauzula 7  Urzadzenia, Materialy 1 WYKONAWSTWO ....ccvvviriiiiiniiiieeieeieeresries e oo s sn i snesinins 35
7.7 Prawe ywlasnodci do urzadzell | materialiw . ... i iimmsisiir i v s sorea go by e s sesan g s s s 35
Klauzula 8  Rozpoczecie, OpOZnienia i ZAWIBSZEIME .....c..cceceriiiiiiiciereec s 35
8.1 ROZPOBZEETE ROBOL ... 0smiiensioitonssnssisssesnsninssoss sapinnsssanasnsans sassnss passa e ban srioh ins dbasss Hadbirivas snisadsnstnsh sansensesaivoss 35
T O - 1 1 B B ] 00 1[5 =1 1 L S O S U STT PSPV PPPP PP 36
8.3 PrYOBIAIN .1 0pesisiesen fansonn nisshsdedunnsosivnsbun nananasasionsssnmsssnangnsns esbe anasgsvontmnnsss nsiosrnsnibsbviasbines ivtnasiosiesorie isianssinn 36
8.4 PrzedhiZzenie Czast N2 UKONCZEIIE | i eiimamsions s iesiai soviaiss st sin v onsesss sirs sisdbassi boasiud isassiasasssissasssevians 37
8.7 KAty 78 2Witke sormmnm e e e s s S e e 37
Klauznla 10 Prosiepie prees ZammaWaiBo@me v s s stiesssdesssssns s ndsbed dsubs i ab v yp vevsi 05 subasfvanas s s o iu e o 39
1.1 Przejecie RoDOE T ORI IO v sore s sy oo i s s v iy Ve s s Ve s i 39
10.2. PrZe]eCie CZBRCL RODIOE < ourossusisnmvnge vussusmifansips s s smes vk vies s asssss s55as g mwsiys s do s s s vwo sasssdvas Sapusvingn 39
Klauzula 11 OdpowiedZialnNose Za WAL . ...oceiiiiie ottt e b s e n st sbbeate s aen 40
11.3  Przedluzenie Okresu Zglaszania Wad..........cooeeerieiiiinicies st 40
11.4, Niewypehienie obowigzku usuwania Wad .........ccoooviiiiiniciie 40
11.7  Dostep do obOi v v it S s S s s i o i e s 41
- T N — 41
11,11 Zwolnienie Terenin BIOW s s s s i oosss st s iyt i i S o s st sanisdonssasuishoini 41
11.12, Postgpowanie z urzgdzeniami niespetniajacymi wymagan techniczno-technologicznych ..o 41
Klauzula 12 ODINIATY T WYCETIA .eueiiiierieieietiiniisttitasseeeesseasseassess s asssessseseesseaabeassesnsa st esnteamereeesbeabe st st eesaeaeaeesnas 41
12.1  Obowigzkowe obmiary RODOL ....occviiiiiiiiiiiiiiiiiiii e e 41
122 MEtOdY ODIMIATU . c.cviveieiiieiceiteeeee e e e b e bbb bbb 41
12:30  NEVECTIE v v ot i s e o U S L L e B R e R S 41
Klauzuld 13  iniamy g RO it sy v e e s s B B B s R S e 42
13.3. Procedura WproWat Zatia ZITAIN v, s sss i i amss s ol s a0 s ey s ir s s v BRS04 B s S e SR 37 49
13,5 Kowoty Dy e aBiWE co oo s vyt basssais sisssosssssosinrsis s sy e gos vyes GoE o e susage s P EE sk S GH s B s v 50
13.6. PraCe ANIOWIIOWE .- vurssressomsissvmssssgsrispinses i vsisssassy sess g pssssgasssasesspssvereioad a5 ibos B diis s hludiiivs oo vune 50
13.7  Korekty uwzgledniajace Zmiany PIrAWIIE .......cieeirireiesieeirerieie et s ss s 50
13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany KOSZIL.......vviciiiiiiiiiici e 50
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i platnose ... s 50
14.1. Cenia T O BT O W 8o ey e s e o D B T v e B B R e e S e s 50
142 ool s s i e T e T S B B e e A s S S S S 50
14.3 Wnioski o PrzejSciowe SWindectWa PIAIOSCI ... wsrreresisesssrisssisssssrersesmsaressassensessaregsssssspsspsssesssassrssseserasass 51
14.4. Plar DYAEEOSOL ssvssiesoses sqiias e svapsmapesas gyesss Foes 3 s F55 B4 o8 5450 P08 5 ameg S ow S ¥a T 585 o S 93 WA o g g e 52
14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla RObOL........cccciviiiiiiiiiciii e 52
14.6  Wystawianie Przej$ciowych SWiadectW PIANOSC. ......uevveviiierireieieieneseieeeeessiesesesse s 52
14.7 ZAPEABH i iirrsiuneesisvs mavicpsnanssn s vpnes fisnnsmnsanesansbofarsintinnenasiarsensnavnssores hnnsion it nnmaibnn sbon o nnasdtnsvobaiinpanasonasannsbviods 53
14.8  OpOZinmma ZAPTALAL: cocviiveriivrsiiimmesi ot bensesd o abs e sasiindis b binbe e oot 3000 e b b sE AT VAR VAT VR4V o s s ar o e 55
14.9 Wyplata CWoty Lartryiiamme] s s s s S s s e S B S R S 55
14:10:  RoZlCZenie ROBCOWE w sy siis s nomisss s s b 26 s im0 v e Vs 5 UG F S 4R 8 v o 55
[4.11. ‘Whiosek o Ostatecane SWigdectn PIIROSEL ... coxpmsrsrensinsornssssasgrysesssmiossssaspipssssssssossssesapgonsprsssssossones 55
1412, Zwolnietile od ZOBDWIHTAN oo e mipsmnm s s e rsipern g s esvsedye it e ity snd 56
14.13  Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa PIANOSCE. . ...cvervcirreiesersesieisississssn e sssssesessseneeienes 56
14.15  Waluty platnosei] otrzymuje nastepujace brzmienie: .......cocveevveesieniieniinsie s 56
Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego ......ocovviiviiieiiiiiiiiniiis e 56
152 Wypowiedzenie przez ZamawiajAleB. . cuiiiiiiisensieriiommmsiinsssiasnsssis s rsssssresssresesmssssiossresians 56

1"

" //97 Q,

—



Subklauzula 15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontrakitl ..., 57

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez WyKOonawee .....c.oeovvvieieniiiciicic, 57
16.2  Rozwigzanie Kontraktu przez WyKONAWCE ......cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiii s 57
16.3  Wstrzymanie Robot i usunigcie Sprzett WYKONAWCY ...oovoiiieviiiiiiceiieccc 57
16.4  Zaplala PO TOZWIGZANIU .....evviiiiiiieiiiiiceii ittt s sba s s e s b s s s b s e s b a et e s e s e s s s enneesas 57
Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzZialnosE ..o 57
17:1  ADHS R SO WEN s o sovesss e v v T o T R T T e S T P S S R 58
17.6  Ograniczenie odpowiedzZialNoSCl . .oveverireriirieriirrcri e 58
Klanzila 18  [THCZOIECTEMIR rvsnissressnymrm vy s ss s oy S R oA 53 SV S S e o S W AR SR S 58
18.1. Dgdlne wymagania. dla UDEZDIBOZENR ..ereermrrermmimrinissniivsessssssnissinnssepesraisvinsesiasinmsesinssgsasitenarsessrngovans 58
18.2  Ubezpieczenie Robot i Sprzetis WyKONAWCY ..o 60
18.4. Ubezpieczenie Personelt WyKONaWCy .....cooiiiiiiiiiiiiiiii s e 61
KlAuzula 19 83 WEEEZA oot s ss v st i ssrs s ssasasnssne b siiana i saiasmibroasaidsssiins e asabasibarasanasdsasinsnse v 61
19.6  Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze ZoboWigzan .........cccoovoviieiici e, 61
Klaiznla 20 Roszezenia; Spiny UAEDITAR st s s (6 v s i S0 i8S s v s s e e S e st 61
20,1  RoSZEZeig Wy ONAWET oo o v ssteis s s e 5T 3004061 S0 AL b P VARV B ¥4 o4 b b BoR Ve b ssmp oo oas 61
20.2  Povolanie KOS ROZISIGTEE . wmmcs ommasmims sousss s essisass 51581410 Soaes 66058 sy vigassossisn s60Eess s ivensa s vemsinns 61
20.3  Brak uzgodnienia skfadu Komisji ROZJEIMECZE] ..eovvvvvivriiiiiiiniiiin e 62
20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji ROZJEMCZE]....cccoiiviniiiiiiiiiiniiiiisn s et s 62
20.5 ROZSUZYZNIECIE POIIDOWIIE c.cveeutiieeieiie st bbb bbbt 62
Klauzule 20.5 skresla sig 1 ZastgpUuje NASIEPUIACO: ..co.veiririiiiiiiii i e 62
2076  ATBIEAY s e e T e T T T e s T B T 62
20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji ROZJEIMCZE] ..ovvvvvieriiniriiiiessinieieices e 62
20.8  Wygasniecie UMOWY Z KOS A rvivviiverieriiiieiiiecee ettt e 63
Klauzula 21  Dzialania kontrolne i sprawdzajace.........ocvvviiinimniniiiiiecc 63
Klauzula 22 Klauzule KOMEOWE . ..ivieeraiiimsmniossinmiisitiisensssesssmsbosasiosss ssva insni inesiissnsissssare et iafbuassessasaassiravarasnse 63
WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU . ..ot 65
KARTA GWARANCYINA oottt bbb bR b e R e b e bR et 67
Osdwiadezenie o elektromOoBIINOSET ...iviimiiinmmrmsii it oo sisserasnits s ss s s st snstavasosesmsnnvase iams 70
Dokumenty dotyczgce danych 0SODOWYCH ..o 71
b Lo Lo Ly T 73
O8I 0ZENTE POV KONAWEY . nmrnsrrsrs srsseimssiesusarssssrssssnsss sesssnase e pas sres shsss shssvastsans siosmomd i sirsisns cosbi nmaid ot 35t o ravaeis 75
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWC Y ....oovuirinminiireisensssesssenessenssassssessssesssessssssensssssssssssnsienas 76
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY ..o 77

12




Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1,

Definicje

111

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.56

1.1.1.8

1.1.1.9

Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1111 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontrakltu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty
z Zalgcznikiem do Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takZze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdinosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych; pojecia ,Kontrakt” i ,Umowa" oraz ,umowa” mogg by¢ uzywane
zamiennie;

List Zalwierdzajacy

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy" nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy" nalezy je zastapi¢ okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie
odniesienia do Listu Akceptujacego w Warunkach Ogélnych oznaczaé beda Akt Umowy wediug Klauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Formularz Oferty

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sig nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez Wykonawce.

Specyfikacja

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.4.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatylulowany Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz
z wszystkimi zalacznikami (w szczegolnosci Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, wigczonymi do Kontrakiu, zawierajacymi opis Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego) oraz wraz z modyfikacjami dokonanymi przed wyborem Wykonawcey i
zmianami dokonanymi zgodnie z Kontraktem”

Oferta
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje si¢ nastgpujaco:
1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferly i wszystkie dokumenty, ktore Wykonawca dostarczyt wraz

z Formularzem Oferty, w tym Zataczniki do Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie
.Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastapi¢ okreSleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,Dokumentow

Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do ,Oferty”.

Zalacznik do Oferty

Klauzule 1.1.1.9 skresla sie i zastepuje sig nastgpujaco:

wZatgeznik do Oferty” — nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach; gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Zalacznik do Oferty” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Zalgcznik do Umowy" i wszelkie
odniesienia do Zatacznika do Oferty w Warunkach Ogélnych oraz w Warunkach Szczegolnych oznaczac bgdg
wypelniony Zalacznik do Umowy, ktérego formularz znajduje sig w Rozdziale 7 niniejszej Umowy zatytulowanym
LZalgcznik do Umowy”;

Wprowadza sie nastepujacg Definicje:
11411 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany Iub nazwany ,Aneksem’, wprowadzajgcy

1.1.2

do postanowiern Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie z prawem
obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Strony i Osoby

1.1.22 Zamawiajacy



11.2.2  "Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: ,Za Zamawiajacego uwazac si¢ bedzie
inwestora w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.”

1.1.2.4  Inzynier
Klauzule 1.1.2.4 [Inzynier] skresla sie i zastepuje sig nastgpujgco:
JInZynier” - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego i wymieniong w Zalgezniku do Umowy do
pelnienia funkgji Inzyniera w rozumieniu Warunkdw Ogdlnych dla potrzeb Kontraktu lub inng osobe, wyznaczong
przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy Klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera). Funkcja
Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynnoéci inspektorow nadzoru inwestorskiego. Przedstawiciele
Inzyniera beda rowniez pelni¢ pozostale funkeje nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego. Inzynier pelni réwniez funkcje inwestora zastepczego”.

1.1.2.8  Podwykonawca
Klauzule 1.1.2.8 [Podwykonawca) skreéla sie i zastepuije sie nastepujaco:
1.1.2.8 ,Podwykonawca” oznacza jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca dla czgéci Robot, ustug
lub dostaw w rozumieniu obowigzujacych przepisow prawa, w lym Prawa Zamowien Publicznych.

1.1.2.9. Komisja Rozjemcza
1.1.2.9. Klauzule 1.1.2.9. skreéla sig jako nie majaca zastosowania w ninigjszym Kontrakcie.

Dodaje sig nastgpujacq Klauzule 1.1.2.11 [Inzynier rezydent] w brzmieniu:

1.1.2.11. Inzynier rezydent
1.1.2.11. ,Inzynier rezydent” oznacza upowaznionego przedstawiciela Inzyniera. W stosunku do Stron Kentraktu
taka osoba dziala wylgcznie na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez Inzyniera na mocy Klauzuli 3.2
Warunkow Kontraktu.

1.1.3  Daty, proby, okresy i ukonczenie

1.1.3.1.  Data Odniesienia
Skresla sie Klauzule 1.1.3.1. ,Data Cdniesienia”
W Klauzuli 1.1.3.3. [Czas na Ukonczenie] skresla sie zwrot ,abliczony od Daty Rozpoczecia®

1.14  Pienigdze i platnosci
1.1.4.3. Koszt
1.1.4.3. ,Koszt” skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim,

1.1.4.6 Waluta obca
1.1.46 "Waluta obca” skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach;
1.1.4.5. ,Rozliczenie Ostateczne” skresla sie i zastepuje sig nastgpujaco:

,Rozliczenie koncowe” oznacza rozliczenie, o ktérym mowa w Klauzuli 14.10.

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana
Klauzule 1.1.4.11 [Kwota Zatrzymana] skresla, si¢ jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania
rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa Zamowien
Publicznych, a takze robot nie przewidzianych pierwotnie w Kontrakcie, a planowanych do wprowadzenia Zmiang
do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa Zamowien Publicznych,

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajacego
zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny robot zamiennych, a takze robot nie przewidzianych pierwotnie w
Kontrakcie, a planowanych do wprowadzenia Zmiang do Kontraktu, zgodnie z postanowieniami Prawa
Zamowien Publicznych, w szczegdinoéci zgodnie z art. art, 455 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) oraz art. 455 ust. 2 Prawa
Zamdwien Publicznych) w oparciu o Klauzulg 12 i 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokal z
negocjacji.
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1.1.4.15. Platnosci za Koszt plus rozsadny zysk” - wszedzie tam, gdzie w Warunkach Ogolnych jest mowa o platno$ci
za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylaczaja zobowigzanie Zamawiajgcego do pokrycia zysku.

11.6  Inne Definicie

W Subklauzuli 1.1.6.1. [Dokumenty Wykonawcy] na koncu dodaje sig zapis:
W tym dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, w szczegolnosc
wymienione w punkcie dotyczacym dokumentow do odbicru ostatecznego”,
Klauzulg 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 “Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terylorium ktorej znajduje sie Plac Budowy, gdzie majg byc
wykonywane Roboly State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 “Prawo” oznacza prawe obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.6.6. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

11.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” — oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o kiorym mowa
w art. 449 i nast. Prawa Zamdwien Publicznych, okreslone w Czeéei | - Specyfikacji Warunkow Zamowienia
oraz w Klauzuli 4.2. ninigjszych Warunkow.

Klauzule 1.1.6.7. skresla sig i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.7. ,Teren Budowy” lub zamiennie ,,Plac Budowy” — teren budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz rozporzadzenia
wykonawcze do tej ustawy, regulujacy dzialalnosé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania organéw administracii publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. "Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej” oznacza wykonalng decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy, wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.16 "Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa
budowlanego przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.15. ,Kary umowne” — kary umowne nalezne Zamawiajacemu niezaleznie od wysokosci poniesionej przez niego
szkody, w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w Kontrakcie, spowodowane przyczynami lezacymi
po sfronie Wykonawcy.

1.1.6.16. ,,Prawo Zamowien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych,

1.1.6.17. ,Kodeks cywilny"” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

1.1.6.18. ,,IDW"- Cze$¢ Specyfikacii zatytulowana ,Instrukcja dla Wykonawcaw”.

1.1.6.19 ,,OPZ” - Czes¢ Specyfikacji zatytulowana ,Opis przedmiotu zamowienia”

1.1.6.20. ,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjna, o ktérej mowa w art. 55 Prawa Budowlanego,
zezwalajgca na rozpoczecie uzytkowania obiektu budowlanego

1.1.6.21 ,Rozporzadzenie sankcyjne” - rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczace
$rodkow ograniczajgcych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacjg na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

y A

T ——

Przeplyw informacji

W ninigjszej Klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Na koricu podpunktu (a) slowa "w Zalaczniku do Oferty” zastepuje sie stowami ,w Zalaczniku do Umowy”, a po nich dodaje
sie nastepujacy zapis:

Jprzekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na pismie
oddzielng korespondencjg.”

W ostatnim zdaniu Klauzuli kropke zastepuije sie przecinkiem i dodaje po nim nastgpujacy tekst:

Jegule te nalezy stosowac odpowiednio do wszelkiej korespondencii dotyczacej Konfrakiu sporzgdzanej przez jedng
ze Stron lub Inzyniera.”

Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastgpujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej,
(b) Jezykiem Konfraktu jest jezyk polski,

(

c) Jezykiem Komunikatow jest jezyk polski,
(d) Jezykiem wiodacym sie jest jezyk polski.”

Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiang wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 1.5:
Skreéla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastgpuje nastgpujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w Akcie Umowy. Zmiany
do Kontraktu, jesli wystapig bedg mialy kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore zmiany te modyfikuja."

Akt Umowy

Klauzulg 1.6 [Akt umowy] skresla sie i zastepuje nastgpujgco:

LAkt Umowy - zgodny ze wzorem stanowiacym zalacznik do IDW dokument podpisany przez obie Strony zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego oraz Prawem Zamdwier Publicznych, bedacy nadrzednym
dokumentem kontraktowym."

Cesja
Klauzule 1.7 [Cesja] skredla sig i zastgpuje w sposob nastgpujacy:
Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode na przeniesienie wszelkich uprawnien wynikajacych z niniejszego Kontraktu na

zarzadee/fzarzad drogi.

Wykonawca jest uprawniony za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego do przeniesienia na rzecz banku lub innego
podmiotu bezspornej wierzytelnosci o zaplate przyslugujacej Wykonawcy zgodnie z Kontraktem.”

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej Klauzuli 1.8. wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W pierwszym akapicie drugie zdanie zastepuje si¢ nastepujaco:

JRazem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z Klauzulg 8.1
[Rozpoczecie Robét], Wykonawca otrzyma odpis Projektu Budowlanego i projekiu wykonawczego oraz kserokopie decyzji
Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej. Wykonawca bedzie prowadzil na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
7 Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy]."

Drugi akapit otrzymuje nastepujace brzmienie:

Wykonawca jest zobowiazany wykonac projekt tymczasowej organizacii ruchu zastepczego, uzyskac wszelkie niezbgdne
zgody i zatwierdzenia, wdrozy¢ te organizacje, a po zakoriczeniu Robot ziikwidowaé ja. Wdrozenie tymczasowej
organizacji ruchu bedzie potwierdzone protokolem przez Zamawiajacego, po otrzymaniu wezwania od Wykonawcy do
dokonania odbioru,




Ponadto Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takg Dokumentacje Wykonawcy, w tym rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacig, jak okreslone zostalo w Specyfikacji oraz w OPZ lub jak wymagane jest
przez Inzyniera zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczegélno$ci Dokumentacje Powykonawcza,

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu lub Kosziu, chyba Ze opoznienie jest spowodowane okolicznosciami za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci."

1.10.  Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Klauzula 1.10. [Uzywanie przez Zamawiajacego dokumentow Wykonawcy] otrzymuje nastgpujace brzmienie:
Wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentow i opracowan wykonanych na podstawie Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tych dokumentow i opracowar.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych nastepuje na wszystkich polach eksploataci

wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 1. poz.

1231 ze zm.), w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentow i opracowan — kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych dokumenty i opracowania utrwalono:

a) uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan

Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazanie dokumentow i opracowan lub ich dowolnej czgsci, a takze ich kopi:

i innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowar projektowych,

ii. innym wykonawcom jako podstawg dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych w przypadku rozwigzania

Umowy z Wykonawca,

iii. stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywanie dokumentow i opracowar lub ich dowolnej czg$ci do prezentaci,

¢) wprowadzanie dokumentow i opracowar lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie whasnych stanowisk

komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek zwigzanych,

d) zamieszczanie dokumentow i opracowan na serwerze Zamawiajgcego, w tym udostgpnienie dokumentacji

za poérednictwem sieci Internet,

e) zwielokrotnianie opracowar projektowych lub ich czgsci dowolng technika,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyswietlenie a takze

publiczne udostepnianie dokumentow i opracowant w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym,

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamawiajacy moze przenies¢ autorskie prawa majatkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie

z dokumentow Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej nastapi w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci wszystkich wydanych

Zamawiajacemu egzemplarzy dokumentow.

Zamawiajacy wraz z chwilg przekazania mu wszelkich dokumentéw i opracowan wykonanych na podstawie Umowy bedzie

uprawniony do dokonywania opracowan dokumentow i opracowan projektowych przygotowanych przez Wykonawcg,

w szczegolnosci zmian, przerobek i adaptacji, a takze zlecania ich wykonania osobom trzecim, przy czym Wykonawca

wyraza ninigjszym zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan, a takze na naruszenie integralnosci dokumentacji

w celu wykonania ww. zmian i przerobek. Z ta tez chwila Wykonawcy nie bedzie przysiugiwalo prawo do zezwalania

na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentow i opracowari objetych niniejsza umowa, Za

dokonane zmiany, przerobki lub adaptacje dokumentow odpowiedzialno$¢ ponosil bedzie Zamawiajacy, chyba ze ich

dokonanie zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one zaakceptowane przez

Wykonawce.
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W wypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentow i opracowan projektowych pracownikami,

Podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sig przekaza¢ wraz z dokumentami

i opracowaniami projektowymi o$wiadczenia tworcow o:

1) wyrazaniu zgody na przeniesieniu majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie opisanym powyzej,

2) wyrazeniu zgody na wykonywanie przez Zamawiajacego oraz zezwalanie na wykonywanie opracowan Dokumentow,
w lym naruszenie integralno$ci utworéw oraz na wykonywanie przez Zamawiajacego i zezwalanie osobom lrzecim
wykonywania praw zaleznych i to w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli,

3) zobowiazaniu sig do nie korzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentow Wykonawcy w zlej wierze oraz w
zaden inny sposob, ktory moglby negatywnie wplynaé na wykonanie robot, ktére sq przewidziane do wykonania na
podstawie Dokumentow Wykonawey, jak réwniez w zwigzku z dokonanymi opracowaniami Dokumentow Wykonawcy
oraz wprowadzeniem innych zmian, ktore Zamawiajacy uzna za potrzebne lub pozadane dla celow zakonczenia
inwestycji, jak rowniez dla celow remontow, rozbudow, przebudow Inwestycji, a w razie niewykonania tego
zobowigzania jest zobowigzany pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty wynikle z roszczei osob trzecich z tytulu
naruszenia praw autorskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, 7ze dokumentacja Wykonawcy lub technologia wykonania

przedmiotu Kontraktu oraz inne metody pracy, know-how (wiedza specjalistyczna), dziatalno$¢ operacyjna, badz jej

rezultaty nie naruszajg praw wiasnosci intelektualnej stron trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami powstalymi w zwigzku z powyzszymi domniemanymi lub udowodnionymi naruszeniami oraz
zrekompensuje mu wszelkie straty z tego tytutu.”

112  Poufne szczegoly

Na koricu niniejszej Klauzuli 1.12. [Szczegolowe poufne dane] dodaje sig nastgpujacy tekst:

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowal i zapewni by jego personel traktowat szczegoly Kontraktu
jako poufne, zwyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypelnienia zobowigzai wynikajacych
7 Kontrakiu lub zastosowania do nich obowigzujgcych praw. Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania
poufnosci wszelkich informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu, jego tresci i szczegolow Robot przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoriczeniu. Wykonawca nie bedzie publikowal, ani zezwalal na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegolow dotyczacych Robét w zadnym wydawnictwie technicznym ani innym, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego.”

143 Przestrzeganie prawa
Punkt (a) niniejszej Klauzuli 1.13 [Zgodnos¢ z prawami] skreéla sig i zastepuje w nastgpujacy sposob:
(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla wykonania
Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatow, Dobr i Urzadzen, kiére nie powinny zostaé uzyskane przez
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego celu dokumentacje techniczna,
wnioski, podania, szkice rysunki, itp. a w razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego i speini wszystkie stawiane przez
Zamawiajacego warunki do udzielenia pelnomocnictw ograniczonych do dzialania w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz wobec odno$nych wladz. Wszelkie optaty | wydatki zwiazane z wypelnieniem obowigzkéw okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych obcigzajg Wykonawce.

114  Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujgce zmiany.
Skreéla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:
W) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania Kontrakiu z wyjatkiem zmian
dopuszczalnych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) Prawa Zamowien Publicznych.”
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:
A(d) Lider, osoba upelnomocniona przez pozostale osoby wspélnie realizujace Kontrakt, bedzie upowazniony

do zaciggania zobowigzar w ich imieniu, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego ido przyjmowania instrukgji
na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdb, razem i kazdej z osobna.

Powyzsze zapisy nie uchylajg solidarnej odpowiedzialnosci podmiotu, o ktérym mowa w art. 120 Prawa Zamowien
Publicznych. ”
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Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Skresla sie tekst dwoch pierwszych akapitow Klauzuli 2.1 i zastegpuje nastepujgco:
,Teren Budowy zostanie wydany przez Zamawiajacego Wykonawcy na warunkach opisanych w OPZ.
Przewiduje sie etapowe przekazanie Terenu Budowy w szczegolnosci na potrzeby Stron umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu, Inzynierowi oraz wszystkim osobom przez nich
upowaznionym dostepu do Placu Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje sig wykonanie Robot
zwiazanych z realizacjq Kontraktu. Wykonawca jest zobowiazany umozliwic podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego
na elapie przetargu oraz realizacji robot wejécie na Teren Budowy i prowadzenie robot, jednak terminy wejscia na Plac
Budowy i prowadzenia robot muszg zostaé uzgodnione z Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany skoordynowa¢ wykonywane przez siebie Roboty z robotami wykonywanymi na tym samym
terenie przez innych Wykonawcow wskazanych przez Zamawiajacego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia powstale na zajglym
terenie. Dotyczy to migdzy innymi ewenlualnych roszczen osob trzecich oraz zniszezen nawierzchni pasa drogowego i
elementow inzynierii ruchu spowodowanych w toku prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do bieZzacego utrzymania Terenu Budowy oraz terenow objglych oddziatywaniem inwestycji
w czystoéci oraz w dobrym stanie technicznym (m.in. czyszczenie jezdni, uzupelnienie ubytkow w nawierzchni drog i
chodnikéw celem zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow budowy i osob trzecich, naprawa nawierzchni pasa
drogowego zniszczonej przez pojazdy obsiugujace budowe).

W trzecim akapicie punkt b otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,zaplaty za taki Koszt "

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnodci za dzialania i zaniechania podmiotow, wskazanych przez Zamawiajacego,
ktorym Wykonawca przekaze dostep do Terenu budowy, celem wykonywania przez te podmioty, prac.

2.2 Zezwolenia, licencje, zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po slowach "na zadanie” dodaje sig slowa "i na koszt".

Na koricu dodaje sie:

,Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pefnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy - po przedtozeniu przez
Wykonawce pisma do Gminy Wroclaw o udzielenie pelnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci udzielenie pefnomocnictwa do wystepowania do ZDIUM celem zatatwiana przez Wykonawcg w imieniu
Zamawiajgcego spraw formalnoprawnych zwiazanych z zajeciem pasa drogowego oraz z zajgciem innych terenow w
zakresie niezbednym dla realizacji zaméwienia.”

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Usuwa sie Subklauzule 2.4 i zastepuje nastepujacq;:

Wykonawca jest uprawniony do Zzgdania gwarancji zaplaty za roboty budowlane zgodnie z art. 649" -6495 Kodeksu
cywilnego. W razie wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarancji zaplaty zgodnie z art. 649! -6495 Kodeksu
cywilnego, pierwsza platno$¢ przypadajaca po udzieleniu takiego zabezpieczenia zostanie pomniejszona o kwote
obciazajaca Wykonawce zgodnie z art. 6491 § 3 Kodeksu cywilnego na podstawie informacii i dokumentow przediozonych
Wykonawey przez Zamawiajacego, a dotyczacych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci, to jest o kwole rowng polowie
udokumentowanych kosztow zabezpieczenia wierzytelnosci’

2.5, Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie ostatni akapit i zastepuje nastepujgco:
,Nalezna kwota mozna byé potracona z jakichkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy przyslugujacych mu wzgledem Zamawiajgcego.”
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Klauzula 3 Inzynier

31. Obowigzki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu Klauzuli dodaje sig:
Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek
wplywajacy na bezpieczenistwo zycia lub Robot lub sasiadujacej nieruchomosci, albo zaistnialo powazne zagrozenie
wystapienia takiego zdarzenia moze on, bez zwalniania Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, polecic Wykonawcy wykonaé kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze
byé konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowat sig
do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula 13 [Zmiany i korekly] bedzie
miala zastosowanie, chyba, ze zajdzie potrzeba pilnego wykonania polecenia Inzyniera ze wzgledu na zagrozenie
bezpieczenstwa zycia lub Robot lub sgsiadujgcej nieruchomosci.
Niezwlocznie po podpisaniu Kontrakiu Inzynier zobowiazany jest upowaznic, zgodnie z Klauzulg 3.2 [Delegowanie przez
Inzyniera], swoich asystentow, do dzialania na rzecz Kontraktu iprzesla¢ takie upowaznienie do Wykonawcy
i Zamawiajacego.”

3.3. Polecenia Inzyniera
W Klauzuli 3.3. w drugim akapicie skresla sie zdanie: We wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca
zastosuje sie do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta” i zastgpuje nastepujacym: ,\We
wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca zastosuje sig do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego
upowaznionego asystenta. Jesli jednak takie polecenie generuje w ocenie Wykonawcy Zmiang, powinien on poinformowac
o tym Inzyniera niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania polecenia.”

3.4 Zmiana Inzyniera
Klauzule 3.4. [Zastapienie Inzyniera] skresla sig i zastepuje nastgpujaco:
,Zamawiajacy jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany Inzyniera, jednak jest zobowigzany do poinformowania o tym
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.”
Dodaje sig nowa Klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.0 Rada Budowy
Wykonawca bedzie organizowac w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy zgodnie z zapisami OPZ. "

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1, wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie po slowie "Wykonawca” dodaje sie slowa "ze starannoécig wymagang w stosunkach danego

rodzaju oraz pilnoscig.”

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej Klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym bledzie, pominigciu, wadzie

lubinnej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymal zgodnie z Klauzula 1.8. [Opieka na dokumentami

i ich dostarczanie] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentow stanowiacych Kontrakt

lub podczas wykonywania Robat."

Po pigtym akapicie dodaje sie:

() zatwierdzenia przez Inzyniera nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

(f) W zaleznosci od przedmiotu dokumentow Inzynier moze zazada¢ wezesniejszego ich uzgodnienia z Projektantem lub
innym niezbednym podmiotem.

Wykonawca zobowiazany jest wykonaé i uzyskac zatwierdzenie Inzyniera odnosnie dokumentacji, w zakresie okreslonym

w OPZ jak rowniez do zaproponowania i wykonania uszczegotowienia lub dodatkowych detali do dokumentadii

Zamawiajacego, jezeli Wykonawca uzna je za konieczne do ukonczenia Robot.

W kazdym jednak wypadku, nawet, gdyby Wykonawca nie projektowat jakiejkolwiek czes¢ Robot, punkt d) powyzej
znajduje zastosowanie, co oznacza, ze przed rozpoczeciem Prob Koricowych lub w innym terminie uzgodnionym z
Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostainiego Rozliczenia Wykonawca dostarczy Inzynierowi
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Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z OPZ, w szczegolnosci dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot (Dokumenty do odbioru ostatecznego), a takze instrukcje obslugi i konserwacji Urzadzen,
dostatecznie szczegdlowe, aby umozliwily Zamawiajacemu obsluge, konserwacjg, rozbieranie, ponowne skladanie,
regulacje i naprawy danej czesci Robdt, a taka czes¢ nie bedzie uznawana za gotowa dla przejecia na mocy Subklauzuli
10.1. [Przejecie Robot i Odcinkow] dopoki te dokumenty i instrukcje nie zostang dostarczone Inzynierowi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wyinki, kiére staje sig jego wlasnoscig (co zostanie
potwierdzone odpowiednig fakturg VAT), za sporzadzenie na swoj koszt operatu brakarskiego oraz za uzyskanie
zalwierdzenia tego operatu przez Zamawiajgcego.

Operat brakarski i sporzadzony na jego podstawie protokol bedg podstawa do wystawienia faktury Wykonawecy. Faklura
VAT wyslawiona przez Zamawiajacego —~ Gmine Wroclaw zostanie zaplacona przez Wykonawcg w terminie 14 dni- od
otrzymania faktury.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W niniejszej Klauzuli 4.2 skresla sig drugi i trzeci akapit i zastepuje nastgpujacym:

,Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku poslgpowania o udzielenie

niniejszego zamowienia w wysokosci 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraklowej wraz z kwotg warunkowa podanej w Akcie

Umowy.

Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania Zamawiajacemu przed podpisaniem Kontraktu.”

W czwartym akapicie przed stowami ,w przypadkach” dodaje sig” w szczegolnosci”.

Skresla sie ostatni akapit | zastepuje sie go nastepujacym:

,Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

(a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Konlraklu i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, 1. od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot wedlug
Klauzuli 10.1. [Wystawienie Swiadectwa Przejecial,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarangji jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest dluzszy.

Jesli Zabezpieczeniem Wykonania ma byé gwarancja, to gwarancja powinna przewidywac zaplacenie Zamawiajacemu
w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty ofrzymania nizej wymienionego o$wiadczenia
nieodwolalnie, bezwarunkowo i na pierwsze zadanie kwoty do wysokosci udzielonej gwarancii, po otrzymaniu pisemnego
7adania zaplaty, zawierajacego o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazat sig ze zobowigzan wobec Zamawiajacego.
Gwarancja zawierajaca wymog potwierdzenia autentycznosci podpisow 0sob uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajgcego alternatywnie: przez notariusza lub przez radce prawnego bedzie uznawana przez Zamawiajacego za
bezwarunkowa.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia oraz nalicza Wykonawcy Kare
umowna. Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznoéci zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w wysokosci 100 % kwoty gwarancyjnej, do wskazanego przez Zamawiajacego przewidywanego terminu
zakoficzenia Robot; czynnosci wymienione powyzszej moga byé powtorzone jesli nastapia kolejne przesunigcia okresu
wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na 30 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia do przediuzenia terminu

waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii jako$ci — w zaleznosci od tego, ktdry z okresow

jest dluzszy lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty gwarancyjnej, na okres rekojmi lub gwarangji
jakosci —w zaleznosci od tego, ktory z okresow jest diuzszy.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca ma

obowiazek przedstawié tres¢ takiej gwarancji Zamawiajgcemu do akceptacji przed podpisaniem Kontraktu badz przed

uplywem okresu obowigzywania poprzednio przediozonej gwarancji. Tres¢ bedzie zgodna ze wzorem gwaranci
wskazanym w Rozdziale 4 ninigjszego Kontraktu oraz spelnia¢ wskazane powyzej wymagania. Whiesienie

Zabezpieczenia Wykonania w formie wskazanej w art. 450 ust. 1 pkt2i 5 Prawa Zamowien Publicznych musi w swej

formie oraz we wszelkich postanowieniach dokumentu je ustanawiajacego by¢ identyczne z postanowieniami tresci
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4.3

4.4

Gwarancji wskazanej w Rozdziale 4 ninigjszego Kontraktu lub zapewnia¢ Zamawiajacemu taki sam bezwarunkowy sposob
jej wykorzystania, jako érodki pienigzne zgromadzone na jego koncie. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania
Zabezpieczenia Wykonania w formach wskazanych w art. 450 ust, 2 Prawa Zaméwien Publicznych. Wszedzie tam, gdzie
w Kontrakcie jest mowa o zwrocie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Zamawiajacy jest zobowigzany do
dokonania zwrotu w wartoéci uwzgledniajacej dokonane potracenia oraz wykorzystanie zabezpieczenia dla celu, dia
ktérego zostalo wniesione.”

Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po slowach ,jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4. [Jgzyk i prawo]" dodaje
sie slowa: Jub Wykonawca udostepni wystarczajac liczbe kompetentnych tiumaczy na Placu Budowy przebywajacych
tam stale we wszystkich godzinach pracy”

Podwykonawcy

Klauzule 4.4. [Podwykonawcy] skresla sie i zastepuje nastepujagco:

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Kontraktu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w przepisach Prawa
Zaméwien Publicznych, w szczegolnosci art. 118 Prawa Zamowien Publicznych oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, ze Podwykonawcy beda posiada¢ konieczne do$wiadczenie w zakresie
podzleconych im Robét o podobnej specyfice i skali zlozonosci.

Wykonawca wraz z projektem umowy zlozy owiadczenie o tym czy na danego podwykonawce nie przypada wigcej niz
10% wartosci zamdwienia, a takze, w przypadku, kiedy przypada — oéwiadczenie zgodne z Rozdzialem nr 10 do Umowy,
a takze dokumenty referencyjne danego podwykonawcy celem weryfikacji doswiadczenia przez Zamawiajacego
(powyzsze nie dotyczy sytuacji, w ktorej dokumenty referencyjne byly juz skladane wraz z ofertg Wykonawcy).

W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcow zastosowanie majg nastgpujace zasady:

1. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prace, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

2. Umowa z Podwykonawca powinna okresla¢ w szczegolnosci zakres prac powierzonych Podwykonawcy odnoszac
sie do konkretnych pozydji i ilogci wskazanych w Zestawieniu Kosztow Zadania, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: prac projektowych, robot budowlanych, dostaw lub uslug, kidre $cisle odpowiadajg czgsci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, Wynagrodzenie za prace nalezne
Podwykonawcom nie moze przekraczac wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie z Zamawiajacym za
wykonanie tych prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier:

— uzalezniajacych  zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy,

— uprawniajacych Wykonawce w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawce w stosunku do dalszego
Podwykonawcy do dokonywania potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza
wypadkami dokonywania potracen sum zasadzonych prawomocnym wyrokiem lub potracen, na ktore
Zamawiajacy wyrazil zgode. Zamawiajacy udzieli zgody lub jej odmowi w ciggu 21 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu kompletu dokumentow i wyjasnien, ktére w ocenie Zamawiajacego sg niezbgdne dla oceny
zasadnosci naliczenia kary umowne;.

Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywaé, Ze wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy, bedzie nastgpowa¢ w taki sposob, aby moZliwe
bylo przediozenie przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w punkcie 18, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykananych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawieraé postanowien przewidujacych tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy poprzez
zalrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego za realizacjg tej umowy, ktére na skutek zatrzymanie stawaloby sig
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platne w czesci zatrzymanej dopiero w dacie zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo powinna zawierat zgode Podwykonawcy na przejgcie przez Zamawiajacego
zobowigzan i praw przysiugujacych Wykonawcy. Postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4. Warunkow Kontraktu
dotyczace uméw o podwykonawstwo majq takie samo zastosowanie do uméw o podwykonawstwo zawieranych
przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcanmi.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Platnosci te muszg by¢ zgodne z przepisami

ustawy Kodeks Cywilny oraz z innymi przepisami prawa, a takze z postanowieniami niniejszej

Umowy. Wykonawca zapewni terminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom.

W umowach zawieranych z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzuje sig umieszczac nastgpujace postanowienia:

1) postanowienie, ze Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnoszq sig
do dostaw, robot budowlanych i uslug, jakie majg zosta¢ wykonane przez takiego Podwykonawce; wymagane jest
o$wiadczenie w umowie, ze Podwykonawca zapoznal sig z trescig umowy zasadniczej i ewentualnymi aneksami
i akceptuje jej postanowienia,

2) postanowienie, ze Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek inny
sposob nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw, robot budowlanych ani usiug,

3) postanowienie, Ze prawa i zobowiazania Podwykonawcy wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawcg umowy
nie mogq zostac przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy Zzada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami
zobowigzani s zastrzec postanowienie, ze Zamawiajacy ma prawo ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i prawo zadania przedstawiania na kazde wezwanie
Zamawiajacego dowodow zaplaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych
dokumentow, oéwiadczer i wyjasnien dotyczagcych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego wymagane dokumenty, o$wiadczenia lub wyjasnienia
przedstawic.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 2 Prawa Zamowien Publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu lub ktory byt oceniany w ramach kryterium oceny ofert, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, 7e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboly budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czeécig dokumentacii dotyczgca wykonania robot okreslonych w tym
projekcie umowy, nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektern umowy.

Jedli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich
wymaganych dokumentdw, nie wyrazi na pismie zastrzezen, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajgcy zaakceptowal
projekt umowy. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy
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11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

umowa o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych w niniejszej umowie lub dokumentach stanowiacych
jej integralng czes¢ Ilub nie zawiera wymaganych dokumentow, w tym odwiadczenia lub o$wiadczen zwigzanych z
Rozporzadzeniem sankeyjnym, o ktérym/ch mowa w ninigjszej Klauzuli lub gdy przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt. 3.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane lub po uptywie terminu
na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia kopii zawartej umowy ma prawo zloZenia sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w tych przypadkach, w ktérych zgodnie z niniejsza umowg ma prawo do zgloszenia zastrzezen,
o ktorych mowa w pkt. 9 powyzgj.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboly budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mnigjszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego wraz z o$wiadczenie o
tym czy na danego podwykonawce nie przypada wigcej niz 10% warlosci zamowienia, a takze, w przypadku, kiedy
przypada — o$wiadczenie zgodne z Rozdzialem nr 10 do Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000 zi (stownie: dwadziescia tysigcy zlotych).
W sytuacji, jesli zdanym Podwykonawca zawierane sg kolejne umowy, ich warto$¢ dla celow stosowania ninigjsze]
Klauzuli ulega sumowaniu.

Procedure opisana w pkt. 8-11 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania zmian do umow
o podwykonawstwo.

Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez
niego robot, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w niniejszej Klauzuli. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢
wylacznie za zgodg Zamawiajacego. JeZeli powierzenie Podwykonawcy wykenania czgsci zamowienia nastepuje w
rakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125
ust.5 Prawa Zamowien Publicznych (Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia) oraz o$wiadczenia i dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy z postepowania. Jezeli Zamawiajacy stwierdz,
ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapic tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Te same zasady
stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawca, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego
robot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych
z warunkow niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajac prace Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przysluguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawey, jezeli ten realizuje prace
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych robot lub dostarczonych
materialow obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie
okresu gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodplatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przysiugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodéw potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, tj: wystepujac
z wnioskiem

o wystawienie Swiadectwa Platnosci, oktorym mowa w niniejszej umowie zobowigzany jest przedstawic
kazdorazowo Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (oryginal) podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentacii skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze cale
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ustalone

w umowie wymagalne wynagrodzenie za prace ujete w danym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci oraz w
poprzednich Przejéciowych Swiadectwach Platnosci, zostaly Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zaplacone przez Wykonawce w pelnej wysokosci oraz w terminie i Ze nie istniejg zadne zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wynikajacych zumowy o podwykonawstwo; wzor o$wiadczenia, kiory obowigzuje
Wykonawce w zakresie oswiadczen Podwykonawcow opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej
Umowy jako ,O$wiadczenie Przejéciowe Podwykonawcy”; odwiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang
odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu okolicznosci, ze to Podwykonawca jest
zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykenaweag robot).

Do ostatniego Rozliczenia przedkladanego zgodnie z Klauzulg 14.3. i do Rozliczenia koricowego, o ktorym mowa
w Klauzuli 14.10., Wykonawca dolaczy oéwiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow w
rozumieniu art. 6471 § 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz calego wynagrodzenia naleznego na mocy umow
podwykonawczych lub o kwocie pozostalej do calkowitego uregulowania wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub
Podwykonawcy 7 dalszym Podwykonawca, w tym o kwolach spornych. Wzor oéwiadczenia, kiory obowigzuje
Wykonawce w zakresie oéwiadczen Podwykonawcow w opisanych powyzej jest zawarty w Rozdziale 9 niniejszej
Umowy jako ,Oéwiadczenie Koncowe Podwykonawcy’; oswiadczenia dalszych Podwykonawcow zostang
odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzglednieniu okolicznosci, ze to Podwykonawca jest
zlecajacym a dalszy Podwykonawca wykonawca robot),

W przypadku wykonania ninigjszej umowy bez udzialu Podwykonawcow, wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy nie zawieral zadnych umow z Podwykonawcami.

Skutki nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty, o ktorych mowa w pkt. 18 potwierdzajacych zaplatg
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaty wskazane w Klauzuli 14.7.

Jezeli na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy i/lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sig z zgdaniem zaplaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaly wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w punkcie powyzej, podwazajgcych zasadnosé
bezposrednie] zaptaty, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

zlozy¢ do depozylu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnoéé sie nalezy, dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia, bedacego przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 22 i 23 powyzej, jezeli Podwykonawea lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robét lub dostaw lub ustug, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 23 i 24 uwag wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Zobowigzanie to dotyczy
wylacznie naleznego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub
ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub po przediozeniu
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4.8

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

25. Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, a w przypadku zlozenia do depozytu
sadowego zgodnie z pkt 22 -24 koszty wynikajace z tego zlozenia (poza kwotg zlozong do depozylu), Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

26. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonaway,
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigkszq niz
5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

27. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze Zaden z Podwykonawcow (w tym rowniez dalszych Podwykonawcow
w rozumieniu art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego nie wyslapi do Zamawiajacego z uzasadnionymi roszczeniami wyplaty
wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej, ponoszonej przez Zamawiajacego
wspolnie z Wykonawea, o kidrej mowa w art. 6471 § 11 § 3 Kodeksu cywilnego. Jesli Wykonawca zaprzecza
uprawnieniom Podwykonawey Iub dalszego Podwykonawey i na skutek tych zapewnien Zamawiajacy odmowi
zaplaly na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany wzia¢ udzial w
toczacym sig sporze i zwrdcic Zamawiajacemu wszelkie zwigzane z nim koszly, jak rowniez kwoly uiszczone na
macy orzeczenia sadowego.

28.  Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z zapisami Klauzuli 13.1.IV zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2)  okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wspélpraca
Klauzule 4.6. [Wspolpraca] skresla sig i zastepuje nastepujaco:
4.6 Wspdlpraca

Zamawiajacy przewiduje w trakcie realizacji Robot wykonywanie robét na Terenie Budowy przez innych wykonawcow, w
tym réwniez wykonawcow dzialajacych na zlecenie innych niz Zamawiajacy inwestorow, z kiorymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowaé prace i terminy, a takze udostepni¢ Teren Budowy, jednak terminy wejScia na Teren Budowy
i prowadzenia robot musza zosta¢ uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajacym. Roboty te muszg by¢ skoordynowane z
Harmonogramem Robot realizowanych w ramach niniejszego zamowienia. Wszelka wspolpraca w opisanym zakresie
bedzie przez Wykonawce prowadzona w dobrej wierze tak, aby nie utrudnia¢ realizacji innych robot czy tez nie opozniac
ich bez uzasadnionego powodu.”

Wytyczenie

Na koricu niniejszej Klauzuli 4.7 [Wylyczenie] dodaje sie:

Wykonawca zapewni na wiasny koszt niezbedna obstuge geodezyjna Robdt, zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, a takze wymogami zawartymi w OPZ. Po ukoriczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczq dokumentacje geodezyjng,”

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.8:

,Na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli dodaje sig:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych
Date Rozpoczecia zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowac
ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.”

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
J(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia."
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4.9

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli:

,Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych
z tym zezwolen i za jego realizacje i usuniecie po zrealizowaniu Robot. Wszystkie koszly zwigzane z powyzszym uwaza
sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcg w wyceniony Przedmiar
Robot.

Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9. skreéla sie i zastgpuje nastepujaco:

,Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inzynierowi Program Zapewnienia Jako$ci w ciggu 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot budowlanych. Bedzie on zawieral:

(a) procedury zarzadzania jakoécia do stosowania na Placu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jako$cia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi, co do zarzadzania jako$cia,

() inne zarzadzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Inzynier w ciagu 14 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakosci jest zobowigzany do zaakceptowania tego
dokumentu lub zgloszenia uwag. W przypadku zgloszenia uwag Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciagu

3 dni. Wykonawca ponosi konsekwencje opoznienia wykonania Programu Zapewnienia Jako$ci jakie zostaly okreslone w
Klauzuli 8.7 Kary Umowne w wypadku niedotrzymania terminow okreslonych powyzej."

Na koricu niniejszej Klauzuli 4.9 dodaje sie nastepujgce sformufowanie:

Wykonawca zapewni obsiuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez laboratoria wraz z wykonywaniem
hiezacych i kontrolnych badar i pomiaréw. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoécig zapewniajacq stwierdzenie,
7@ roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikagji technicznej wykonania i
odbioru robét i w obowigzujacych przepisach.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci moga byé okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, normach i wytycznych i jesli sg okreslone, sa dia Wykonawcey wigzace. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
bedq tak powazne, ze mogg wplyng¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszly zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badar, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

Raporty z badan:
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera:

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wylwarzania
(pozyskiwania), a Wykonawca i producent materialow powinien udzielié mu niezbednej pomocy. Inzynier, dokonujac
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnosé materialow i robot z wymaganiami, na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badar dostarczonych przez Wykonawce. InZynier powinien pobiera¢ prabki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier zleci
wykonanie powtornych lub dodatkowych badan laboratorium akredytowanemu. Jesli wyniki badan potwierdza watpliwo$ci
Inzyniera, to calkowite koszly powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce. Jesli wyniki badan potwierdza wyniki badan Wykonawcy, fo calkowily koszt tych badar poniesie
Zamawiajgey.”

Dane o Terenie Budowy

Nastepujace slowa dodaje sie na koicu padpunkiu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 "oraz islniejacq | zinwentaryzowang
infrastrukturg techniczna," oraz dodaje si¢ zapis:

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia warunkéw dotyczacych zaplecza budowy okreslonych w OPZ.”

Wystarczalno$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej Klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

,Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomil sig z zawartoécig i wymaganiami Specyfikacji
oraz z Warunkami Kontraktu oraz z Projektem Budowlanym, Projektami Wykonawczymi oraz innymi dokumentami
stanowiacymi opis przedmiotu Kontraktu,

Przy ustalaniu ceny oraz skiadajacych sie na nig elementow Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage w szczegolnosci:
1. Koszty bezposrednie, w tym:

- koszly wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, ptace uzupelniajgce, koszty ubezpieczen spolecznych
i podatki od plac,

— koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robét,
obejmujace rawniez koszty sprowadzenia Sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakoficzeniu
Rabot,

— koszty Materialow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robot, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia Materiatow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na migjsce
skladowania na Terenie Budowy,

2. Koszly ogolne budowy w tym;

— koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac bezposrednich,

— wynagrodzenia uzupelniajace, koszty ubezpieczen spolecznych i podatki od wynagrodzen,
— wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy ohcigzaja dang budowe,

— koszly zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do $rodkow
nietrwalych,

— koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),
— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,
—  koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,
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— koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

— koszlty badan jakosci Materialow, Robot i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych za
wyjatkiem wykonywanych na zadanie Zamawiajacego

— koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

— koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu prac,

— wszystkie inne, nie wymienione wyZzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapic w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

Ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

Ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk.

Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego

Wszelkie inne koszly, oplaly i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnoscig materialng i
zobowigzaniami Wykonawey wymienionymi lub wynikajacymi z tresci OPZ, Dokumentagji projeklowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, przepisow w zakresie wykonywania robot budowlanych, a nieujetych wprost
w zadnej pozycji tabeli elementow scalonych.

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia poszczegolnych pozycji ryczaltowych w mniejszych czgsciach niz przewiduje dana
pozycja scalona, o ile plan i sposob podziaiu takich kwot zostanie uprzednio uzgodniony z Inzynierem.

&g A ow

Podajac cene ryczaltowg Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci przedmiotu zamowienia, ktdrej ona dolyczy
za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zada¢ jej podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztow prac.”

Na koncu dodaje sig:

, Oplaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu wynikajace z przekroczenia terminu zajgcia pasa drogowego z
winy Wykonawcy, za zajecie pasa drogowego bez zgody zarzadcy oraz niezgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach z
dnia 21 marca 1985 ., ohcigzaja Wykonawce.

W sytuaciji, w ktorej doszloby do faktycznego obcigzenia Zamawiajacego tymi oplatami, obcigZenie Wykonawcy nastapi
na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego noty ksiggowej w oparciu o otrzymane decyzje lub wezwania do zaplaly
od zarzadey drog lub terenu. Termin platno$ci noty ksiegowej to 7 dni. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kwoty
obciazenia z kwoty naleznej Wykonawcy na podstawie Kontraktu, a takze z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu.”

Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku Klauzuli dodaje sig:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach
rowerowych, $ciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie.
Wykonawca musi uzyskac wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalego
dostepu do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot na wasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano
inaczej."

Ochrona $rodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18 [Ochrona srodowiskal:

Wykonawca musi przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i zapobiezenia
wybuchowi pozaru oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadow powstalych w wyniku prowadzenia prac w tym odpadow
niebezpiecznych, aw szczegolnosci azbestu. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14.12.2012
1. 0 odpadach,

Wykonawca zrealizuje w tym zakresie wymagania wynikajace z OPZ.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce
w Ofercie."
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419  Elekirycznoéé, woda i gaz

Tekst Klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze potrzebowac
do wykonania Robét objetych Kontraktem, a takze do zapewnienia funkcjonowania zaplecza budowy.

Szczegolowe warunki w tym zakresie sq wskazane w OPZ. Wszystkie powyzsze koszly uwaza sig za wliczone i objgte
cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w Ofercie”.

4,20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezplatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego | materiat do wydania bezplatnie] skresla si¢ jako nie majacq zastosowania
w niniejszych Warunkach,

4,21 Raporty o postepie
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

JMiesigczne raporly o posigpie prac bedg przygotowywane przez Wykonawcg wedlug wzoru opracowanego przez
Inzyniera, zgodnie z OPZ i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda przedkladane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w
terminie do 5 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym Kontrakt zostal podpisany.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i (ii) oraz tekst w brzmieniu:

oraz
(i) aktualny Harmonogram zgodnie z Klauzulg 8.3. [Harmonogram],
(i) Kopie (ksero) stron dziennika budowy z okresu raportu

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca zorganizuje na Placu
Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udzial wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, ktore moze
jednak zostaé polaczone decyzjq Inzyniera z Rada Budowy lub z innym spotkaniem, celem dokonania przegladu raportu
o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bgdzie informowal
Zamawiajacego, ktorego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesigcznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem,
podajac jego powody.

Niezaleznie od miesiecznych raportow o postepie prac Wykonawca bedzie przygotowywat raporty
dwutygodniowe, wedlug wzoru opracowanego przez Inzyniera i bedzie je przekazywat zgodnie z wymogami
OpZ"

4,22  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Klauzula 4.22 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca bedzie zobowiazany tak zorganizowa¢ funkcjonowanie Terenu Budowy, aby dostgp do niego byl mozliwy dla
0s0b trzecich na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz w OPZ.”
4.23  Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
W Klauzuli 4.23. [Dziatania Wykonawey na Placu Budowy] z ostatniego akapitu wykresla sig zdanie:
Jednakze Wykonawca bedzie mogl zachowat na Placu Budowy podczas Okresu Zglaszania Wad takie Dobra, jakie bedg
potrzebne do wypelnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wediug Kontraktu."
4.25  Dziennik budowy
Dodaje sig nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

425 Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawea z upowaznienia Zamawiajacego uzyska od organu, ktory wydat decyzje ZRID
Dziennik Budowy. Tak samo Wykonawca bedzie w razie wypelnienia danego tomu dziennika budowy, wystgpowat o
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wydanie kolejnego tomu. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy bgdzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig do wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty]
chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby niereprezentujgce Zamawiajacego,
Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez kidrakolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie
z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z Klauzulg 20.1 [Roszezenia Wykonawey]."

Dodaje sig nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoéci], w brzmieniu:

,4.26  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé i na swéj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng prakiyke budowlang oraz akltualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, a w przypadku wystgpienia przez osoby trzecie, w lym wlascicieli lub
posiadaczy gruntow lub budynkow sasiadujacych z Placem Budowy z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu przejmie
odpowiedzialno$¢ materiaing za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez osoby trzecie
w tym wlascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zakldcenia czy szkody.
Powyzsze dotyczy rowniez gruntow i budynkow lezacych w zasiegu oddziatywania Robot prowadzonych na Terenie
Budowy.”

4.27  Istniejace instalacje
Dodaje sie nowa Klauzule 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:
427 lstniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacii, takich jak odwodnienie, linie i stupy

telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podabne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow Iub
innych prac mogagcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalagji, ktorej uszkadzenie moZe stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych, wodociagow i gazociagow,
slupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot, chyba ze instalacje nie byly zinwentaryzowane i naniesione
na mapach. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw
i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem."

4.28  Elektromobilnosé
Dodaje sie nowg Klauzulg 4.28 [Elektromobilno$¢] w brzmieniu:
»4.28  Elektromobilnosé
Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy wykonywaniu zadania objetego niniejszg umowg zapewni laczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawa, o elektromabilnosi i
paliwach alternatywnych (t.].Dz.U.2024, poz.1289 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilnoéci).

Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajgcemu:
- w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy,
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- nie rzadziej niz w odsigpach 6 miesigey lrwania Umowy,
- a takze na kazde zadanie Zamawiajgcego

pisemnego oswiadczenia o spelnianiu obowiazku wynikajacego z poprzedzajacego zdania wediug wzoru stanowigcego
Rozdzial 6 do niniejszej Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany tresci o$wiadczenia informujac o tym
Wykonawce co najmniej na 2 tygodnie przed uplywem terminu na przekazanie o$wiadczenia.

PrzedloZenie o$wiadczen, o ktorych mowa powyzej nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji speinienia ww.
wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania zestawienia pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania, a takze dokumentéw dotyczacych tych pojazdow.”

4,29  Rady Techniczne i Rady Budowy
Dodaje sie nowg Klauzule 4.29 [Rady Budowy] w brzmieniu:
»4.29  Rady Techniczne i Rady Budowy
Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢ Rady Budowy zgodnie z zapisami OPZ.”

4,30  Sankcje przeciwko Rosji
Dodaje sie nowa Klauzule 4.30. [Sankcje przeciwko Rosji] w brzmieniu:
»4.30  Sankcje przeciwko Rosji

Wykonawca zobowigzuje sie respektowac art. 5k Rozporzadzenia sankcyjnego, to jest nie wykonywaé zamowienia z
udzialem podwykonawcow, dostawcow, o ktorych mowa w ww. art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014, w
przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartoéci zamowienia (powyzszy udziat dotyczy kazdego pojedynczego
podwykonawcy oraz dostawcy).

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ o$wiadczenia zawarte w Zataczniku nr 7 i 8 do IDW niezwlocznie po zajéciu
okolicznosci majacych wplyw na tresé tych oswiadczen.

4.31  Zobowigzania zwigzane z dofinansowaniem

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia miejsca przygotowania lub realizacji Zadania w celu umozZliwienia
przeprowadzenia kontroli przez wlasciwa instytucje, udzielajacq dofinansowania inwestycji ze Srodkdéw Unii Europejskiej;
Wykonawca oraz zgloszeni przez niego podwykonawcy zobowigzani sa w ramach kontroli udostepni¢ organowi
kontrolujgcemu rowniez wszelka dokumentacie, w tym finansowa zwiazang z realizacjg Zadania.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzule 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli 6.2:

W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do respektowania przepiséw Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.. Postanowienia niniejszej Klauzuli dotyczq calej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, oplaty ijakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej Klauzuli, wigczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, oplaty medyczne i
inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za wlgczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi w wycenionych przedmiarach i objete Zaakceptowang Kwota Kontraktowa,”

6.4 Prawo pracy

Na poczatku Klauzuli 6.4. dodaje sie:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce [ub zapewnienia takiego zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania Robét oraz co miesiac przez caly okres ich
realizacji skladat Zamawiajacemu oéwiadczenie o sposobie zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa powyzej.
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Zamawiajacy ma prawo zadania przedstawienia mu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umow laczacych
Wykonawce lub Podwykonawce z osobami, o ktorych mowa powyzej."

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zalrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 9 OPZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich aceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

W zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca, bedzie zobowigzany do
zlozenia Zamawiajacemu nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o prace osoh wykonujacych czynnoéei, o ktarych mowa
w pkt 7 OPZ Oswiadczenie powinno zosta¢ zloZzone przed rozpoczeciem $wiadczenia ustug, bez odrgbnego
wezwania Zamawiajacego oraz powinno zawiera¢ dokladne okreélenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczhy tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykenawcy, lub

2)  zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez Wykonawcg lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy w terminie nie krotszym, niz 7 dni od zgloszenia zadania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany zatrudnionych osdb w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny
wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osob.

Dodatkowo w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg Iub Podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 9 OPZ:

1) poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig umowy/umow o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 9 OPZ (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ogolnego
Rozporzadzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 1., {j. w szczegolnosci hez adreséw, nr PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

2)  zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodnost z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawcg kopig dowodu
polwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ogolnego Rozporzadzenia o
ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r..
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracg.

Z tylulu niespelnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych wskazane w pkt 7 OPZ czynnosci, Zamawiajacy przewiduje —sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce Kary umownej, okreslonej w kl. 8.7. niniejszej Umowy. Nieztozenie przez



6.7.

6.8.

6.9

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a w przypadku Oswiadczenia o zatrudnieniu, w terminie
wyznaczonym w tym postanowieniu, zadanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, lraklowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoby/osob wykonujacych wskazane
w pkt 7 OPZ czynnosci. '

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

Zdrowie i bezpieczenstwo

Zastepuje sie zdanie drugie w pierwszym akapicie Klauzuli 6.7. zdaniem: ,Wykonawca bedzie postgpowal na Placu
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia, a
takze zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci zapewni Personelowi Wykonawcy dostep
do odpowiedniej opieki medycznej, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp,
oraz bedzie podejmowal okreslone wiaciwymi przepisami dzialania majace na celu przeciwdzialanie wypadkom przy
pracy.”

Kadra Wykonawcy

Na koricu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy osoby sprawujace kierownictwo nie bedg posiadaly dostatecznej znajomosci jgzyka komunikatow,
Wykonawca zapewni dla nich we wszystkich godzinach pracy wystarczajaca liczbe tlumaczy dysponujgcych zaréwno
wiedzg 0gdlng w zakresie tumaczenia, jak i wiedzg techniczna,”

Personel Wykonawcy

Pierwsze zdanie zastepuje si¢ nastepujacym:

,Personel Wykonawcy skladac sig bedzie z 0séb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w ramach Kontrakiu,

o ile bedg wymagane Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W sklad Personelu Wykonawcy - niezalezne od
wymienionego w Ofercie - powinien takZze wchodzi¢ kierownik robot telekomunikacyjnych, konstrukeyjnych w zakresie
konstrukeji wsporczych sieci trakcyjnej oraz kierownik robot w zakresie realizowanym na terenie PKP.

Przed przystgpieniem do pracy dla wykonywania ktorej wymagane jest posiadanie uprawnien, Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi dokumenty, z kidrych wynikaja wymagane uprawnienia oraz
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej zaangazowanych w realizacjg zamowienia 0sob.
W przypadku braku wykazania uprawnien lub posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoci zawodowej Zamawiajacy
moze zadat nie przystepowania do pracy przez te osoby lub jej zaprzestania. Kierownik budowy oraz kierownik robét
adekwatny do zakresu wykonywanych w danym dniu czynnosci bgdzie obecny na budowie w kazdym dniu prowadzenia
robot w czasie, ktory umozliwi prawidlowe wykonywanie jego zadan. Na budowie musi by¢ obecny kierownik/kierownicy
robét, kiorego zakresu dotyczq realizowane w danym czasie roboty. Niedopuszczaine jest prowadzenie budowy Iub
pozostawienie budowy bez kierownika budowy oraz adekwatnego robot.

Personel Wykonawcy, przedstawiony w ofercie nie zostanie zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, chyba ze
zmiana konieczna bedzie w zwigzku z rozwigzaniem umow z inicjatywy personelu z Wykonawca lub tez na zadanie
Zamawiajacego, ktore winno by¢ uzasadnione. Jesli Wykonawca chce zastapi¢ osoby wskazane w ofercie na inne osoby
niz wskazane w ofercie, jest zobowigzany poinformowac o tym na 30 dni przed planowang datg Zamawiajgcego i Inzyniera
i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze osoby, ktore majg zastapi¢ dotychczasowy Personel posiadajg nie gorsze kwalifikacje i
do$wiadczenie niz to, ktére bylo wymagane od czlonkéw personelu (w przypadku gdy dana osoba byla konieczna do
wykazania w ramach warunkéw udzialu w postepowaniu) lub ktére uzasadnialo przyznanie okreslonej ilosci punktow (w
przypadku osoby branej pod uwage przy ocenie ofert). Wykonawca nie zastapi ww. osob osobami, przeciwko ktorym
Zamawiajacy lub Inzynier wniesie rozsadne zastrzezenia, za pomocg powiadomienia, z uzasadniajacymi szczegolowymi
informacjami.

Wymagania okreslone powyzej dotycza takze Podwykonawcow pelnigeych wyzej okreslone funkcje, z tym zastrzezeniem,
ze w odniesieniu do tych 0sob znajdujg zastosowanie réwniez postanowienia Klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], w tym rowniez
pkt 13.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt oraz ryzyko nadzér przyrodniczy, dendrologiczny, saperski,
archeologiczny, geodezyjny w zakresie i sposob wynikajacych z odpowiednich decyzji, uzgodnien czy przepisow prawa,
a takze z Opisu Przedmiotu Zamowienia."
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6.12  Zagraniczny personel i robotnicy
Dodaje sie nowa Klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
,6.12  Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni na Placu Budowy we wszystkich godzinach pracy wystarczajaca liczbe tiumaczy
dysponujacych zarowno wiedzg ogolng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedza techniczna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrat tego personelu do kraju, w ktérym zostat zwerbowany Iub do kraju stalego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwlok lub pogrzeb w przypadku Smierci w Kraju kogokolwiek
z tego personelu lub osob zaleznych. Odpowiedzialnosc ta obejmuije takze czas podrozy.”

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
7.7 Prawo wlasnoséci do urzadzen i materialow

Skresla si¢ dotychczasowg tres¢ Klauzuli 7.7. i zastepuje nastepujaca;

,Kazda pozycja Urzadzen i Materialéw bedzie stawala sie wlasnoscia Zamawiajacego, wolng od zastawow prawnych i
innych obcigzen, z momentem, kiedy stanie sie cze$cia skladowg Robot.”

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.1. i zastepuje nastepujaca;
,Datg Rozpoczecia bedzie datg wynikajaca z zawiadomienia przekazanego przez Zamawiajgcego na mocy art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego.
Aby moZliwe bylo zloZenie przez Zamawiajacego zawiadomienia, o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego
konieczne jest zaakceptowanie przez Inzyniera:

(a) przediozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia zgodnych z postanowieniami Klauzuli 18
[Ubezpieczenie), przedlozenia zawartych uméw ubezpieczenia wraz z dowodem opiacenia skladek oraz

(b)  Harmonogramu zgodnego z postanowieniami Klauzuli 8.3 [Harmonogram]
a takze w zakresie i w sposob opisany w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamoéwienia:

c) zorganizowanie przez Wykonawce zaplecza budowy, uzgodnienie projektu obslugi zaplecza budowy przez ZDiUM i
WIM (Wydzial Inzynierii Migjskiej);

d) opracowanie przez Wykonawce i uzgodnienie projekiu organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia budowy
przez ZDIUM i WIM (Wydziat Inzynierii Miejskiej);

e) wykonanie inwentaryzacji istniejacego majatku drogowego i uzyskanie w tym zakresie akceptacji Zarzadu Drog i
Komunikacji;

g) uzyskanie akceptacji Inzyniera dla planu BIOZ — w razie braku decyzji Inzyniera w ciggu 14 dni od przedlozenia go
Inzynierowi, plan BIOZ uwaza sie za zaakceptowany w 14-tym dniu od jego przediozenia,

oraz zlozenie Zamawiajacemu listy znanych juz Wykonawcy Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz
dostawcow, na ktorych przypada ponad 10% wartosci zamdwienia wraz z oéwiadczeniem, ze w odniesieniu do tych
podmiotow nie wystgpujg okolicznosci skutkujace zakazem wykonywania umowy, o ktorym mowa w art. 5K
Rozporzadzenia sankcyjnego wedlug wzoru zawartego w Rozdziale nr 10 do Umowy Iub tez o$wiadczenia, ze Wykonawca
nie bedzie korzystal z Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz dostawcow na ktorych przypada ponad 10%
wartosci zamowienia.

Zamawiajacy zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego zawiadomi wlasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot, przy czym termin wskazany w zawiadomieniu bedzie zgodny z oczekiwaniem Wykonawcy w tym zakresie, lecz nie
wezesniejszy niz 5 dni roboczych od wykonania wszystkich ww. czynnosci Wykonawcy warunkujacych dokonanie tego
zawiadomienia i udokumentowania tego Zamawiajacemu.

Kopia zawiadomienia zostanie przekazana Inzynierowi i Wykonawcy.
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W terminie, co najmniej 5 dni roboczych poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot. W uzgodnieniu z wiadzami
lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi Harmonogram
przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwoler na wykonanie réznych czesci Robot. Razem
z takim Harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzgtu Wykonawey,
jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, cigzardwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do
ukladania asfaltu, itp.), zawierajacq ich charakterystyke.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wladzom pelng mozliwos¢ inspekcji i
sprawdzenia Robot, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych Robot. Zgodno$é z wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca nie rozpocznie Robot w terminie do 14 dni po dacie wynikajacej z zawiadomienia przekazanego
przez Zamawiajacego na mocy arl. 41 usl. 4 Prawa budowlanego, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Kontraktu po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawcy nie bedg
przyslugiwaly zadne roszczenia wobec Zamawiajacego z tytuiu odstapienia od Kontraktu. Wykonawca w takiej sytuacji
obowiazany bedzie do zaplaly Kary umownej zgodnie z Klauzulg 8.7. oraz odszkodowania uzupelniajgcego, jezeli
wysoko$é szkody przekroczy wysokoée zastrzezonej Kary umownej.”

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
,Czas na Ukoniczenie Robot podany jest w Akcie Umowy.”

Program

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.3 i zastepuje nastgpujggco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdlowy Harmonogram w formie i ilosci uzgodnionej z Inzynierem, w ciagu 14
dni od dnia podpisania Kontraktu. Inzynier dzialajagc w porozumieniu z Zamawiajacym w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania Harmonogramu jest zobowiazany zaakceptowa¢ Harmonogram Iub odmoéwi¢ akceptacji. W razie braku
akceptacji Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciagu 3 dni od otrzymania od Inzyniera informacji o
uwagach. W zakresie sporzadzenia Harmonogramu nalezy uwzgledni¢ ustalenia OPZ.

Jezeli Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania takiego Harmonogramu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich
zastrzezen w stosunku do niezgodnoéci Harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca winien dziala¢ zgodnie tym
Harmonogramem, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych, do czasu przyjgcia Harmonogramu do
stosowania lub jego odrzucenia przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo odmowic przyjecia do stosowania przediozonego Harmonogramu jesli:

—  Harmonogram jest sprzeczny z postanowieniami Kentraktu lub jakimkolwiek dokumentem, decyzja,

—  Harmonogram nie uwzglednia obowiazku Scistej wspoélpracy z wykonawcami innych zaméwien w ramach
przedmiotowego zadania, w tym zachowania technologicznej kolejnosci realizacji robot budowlanych, a takze tej
okoliczno$ci, ze roboty sg prowadzone cze$ciowo na wspolnym terenie,

—  Harmonogram nie uwzglednia prac prowadzonych w uzgodnionych terminach przez podmioty trzecie,

—  Wykonanie Harmonogramu jest nieuzasadnione z przyczyn technologicznych (np. ograniczenie technologiczne
stosowania okreslonych materialow, badz wykonywania prac przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Wykonawca winien przechowywac na Placu Budowy kopie Harmonogramu Robot sporzgdzong w formie wykresu Gantta,
ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
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Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na biezaco jezeli zajdzie taka poirzeba i dostarczany Inzynierowi
jako czesc kazdego raportu o postepie skladanego zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporly o postepie] oraz podlega akceptacii
zgodnie z powyzszymi zapisami.

Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie sg wigzacymi dla Wykonawcy. Przesunigcie termindéw posrednich
z Harmonogramu moze nastapi¢, wylacznie w przypadku wystapienia okolicznosci, z powodu ktdrych dotrzymanie
terminow po$rednich nie bylo mozliwym, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej akceptacji Inzyniera dia zmian
w Harmonogramie. Zmiany nie moga zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezace po stronie Wykonawcey i jego
personelu lub Podwykonawcow.

Jesli Wykonawca nie dolrzyma postanowien tego Harmonegramu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot,
zoslang poniesione przez Wykonawce niezaleznie od obowigzku zaplaty Kary umownej zgodnie z punktem 8.7,

W syluacji, w ktorej zostalo zlozone powiadomienie o roszczeniu lub roszczenie zgodnie z Klauzule 20.1. i nie zostalo ono
rozpatrzone przed data aklualizacji Harmonogramu, Inzynier moze zatwierdzi¢ warunkowo Harmonogram do czasu
rozpatrzenia roszczen. Zatwierdzenie takie nie stanowi uznania twierdzen Wykonawcy i nie pozbawia Inzyniera praw
przyznanych mu na mocy Klauzuli 8.6.

Ponadto w terminie 21 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptaciji harmonogram
rzeczowo-finansowy (poziom szczegolowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym) z
rozpisaniem na projekt UE."

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

W Klauzuli 8.4.:
- po dotychczasowym brzmieniu pkt c) dodaje sig (jako jego czgsc):
yjatkowo niepomysine (niesprzyjajace) warunki klimatyczne to takie warunki klimatyczne, ktore lgcznie:

(i) biorac pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujacych wykonanie poszczegdlnych Robat,
uniemozliwiajg prowadzenie Robot przewidzianych do wykonania w zatwierdzonym Harmonogramie lub wydiuzajg
okres ich wykonywania,
(ii) istotnie odbiegajg od $redniej z okresu pieciu lat poprzedzajacych date zlozenia Oferty (istoinos¢ bedzie oceniana
poprzez ocene czy dane warunki uniemozliwiajg prowadzenie Robot lub wydluzajg okres ich wykonywania w
przeciwienstwie do $rednich z ww. okresu referencyjnego).”

- po dotychczasowym brzmieniu dodaje si¢ nastepujace:
Jezeli Wykonawca uzna, ze przediuzenie Czasu na Ukoriczenie bedzie rodzilo po jego stronie dodatkowe koszly, to
zastrzega sie, iz koszt ten moze dotyczyc tylko okresu faktycznego wydiuzenia pobytu na budowie i odnosic sig tylko do
faktycznie koniecznych do poniesienia nakladow zwigzanych z utrzymaniem Terenu Budowy, przediuzonym okresem
zabezpieczenia umowy i ubezpieczen wymaganych Kontraktem i zwigzane bezposrednio z realizacjg Kontraktu koszty

* utrzymania personelu zaangazowanego bezposrednio w realizacje Kontraktu (przy uwzglednieniu stopnia ich
zaangazowania w realizacje Kontraktu), nie moga zawierac zysku, kosztow zarzgdu, wydatkow ponoszonych na sprzgt
w zakresie, w jakim jest wykorzystywany dla innych celow niz cele zwigzane z realizacjg Kontraktu. Wszedzie tam, gdzie
w Warunkach Ogolnych jest mowa o platnosci za Koszt plus rozsadny zysk, Strony wylaczajg zobowigzanie
Zamawiajacego do pokrycia zysku."

8.7 Kary za zwloke

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 8.7. i zastepuje nastepujaco
,8.7. Kary umowne, odszkodowania
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu Kare umowna w nastepujacych wypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) za niewykonanie calosci Robdt objetych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy —
10 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

2) zakazdy dzien zwloki w usunigciu wad ujawnionych w Okresie Zglaszania Wad — 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki
liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad do dnia wykonania naprawy przez Wykonawce lub osobg
trzecig zgodnie z Subklauzulg 11.4.,

3) za niedostarczenie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3. — 2 000,00 zt za kazdy
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10)

11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)
23)

24)

dzien zwloki,

za niepoprawienie Harmonogramu, ktorego akceptacji odméwil zgodnie z Klauzulg 8.3. Inzynier w terminie 5 dni —
2 000,00 zl za kazdy dzien zwiloki,

za niedostarczenie uaktualnionego Harmonogramu zgodnie z Klauzulg 8.3.- 2 000,00 z| za kazdy dzien zwloki,

za niedostarczenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie okre$lonym w Klauzuli 4.8. — 2 000,00 zt za
kazdy dzien zwloki,

za niedostarczenie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie okreslonym w Klauzuli 4.9. — 2 000,00 zi za kazdy
dzien zwloki,

za niepoprawienie Programu zapewnienia jakosci , klorego akceptacji odméwil zgodnie z Klauzulg 4.9. Inzynier w
terminie 3 dni— 2 000,00 z! za kazdy dzien zwloki,

za odstapienie od Kontraktu z przyczyn lezacych po stranie Wykonawcy - w wysokoéci 10% Zaakceptowane] Kwoly
Kontraktowej,

za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawey, lo jest
niezapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz niewykonywanie obowigzkow przez Kierownika zgodnie z
Klauzulg 6.9. — 10 000,00 zl za kazdy dzien prowadzenia robol bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy lub
wstrzymania robot z powodu braku osoby pelniacej funkeje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy,

za prowadzenie robot bez kierownika robdt wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9,, do klérego
zakresu naleza dane roboty — 10 000,00 zI za kazdy dzien prowadzenia robot bez takiego kierownika,

za dokonanie zmian Personelu niezgodnie z Umowa — 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkow okreslonych w Klauzuli 4.2 dotyczacych przediuzenia
zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy - 2 000,00 i,

za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkow okre$lonych w Klauzuli 18.1. dotyczacych przediozenia
dokumentow ubezpieczenia, a takze przediuzenia waznosci ubezpieczen wymaganych Kontraktem w stosunku do
terminu wynikajacego z Kontraktu - 2 000,00 z!,

za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow — 5 000,00 i,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
-5000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — 5 000,00 zt. za kazdy przypadek,

za nieprzediozenie (lub nieprzediozenie w terminie) poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany — 5 000,00 zl. za kazdy przypadek,

za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczacej dostaw lub uslug w zakresie terminu
zaplaty po wezwaniu Zamawiajacego — 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

za kazdy przypadek naruszenia postanowien Klauzuli 6.4 w zakresie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace — 30 000,00 z,

za brak podwyzszenia wynagrodzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca jest do tego zobligowany zgodnie
z Klauzulg 4.4. pkt 28 lub brak zaplaty kwoty wynikajacej z waloryzacji, pomimo dokonania zmiany w umowie
podwykonawczej zgodnie z Klauzula 4.4. pkt 28 w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za kazdy dzien zwloki w zaplacie kwoty wynikajgcej z waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w
Klauzuli 4.4, pkt 28 - w wysokosci 500 z,

za brak spelniania wymagaii dotyczgeych eleklromobilnoéei, w tym nie przedstawienie oswiadczen w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — 10.000,00 zI za kazde naruszenie,

za niewykonanie polecenia Inzyniera Rezydenta - 2 000,00 zt za kazde niewykonanie iflub za zwtoke w wykonaniu
w wysokosci 1 000,00 za kazdy dzien zwloki.

Pod pojeciem ,Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej" rozumie sie ta kwote facznie z VAT wynikajacq ze zlozonej Oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sumowania Kar umownych.
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Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli Kar umownych, wymienionych w ppkt 1-8 oraz 10 -24, nie
moze przekroczy¢ 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej wynikajacej z pierwotnie zawartej Umowy

Kara umowna powinna byé zaplacona przez Wykonawcg, ktory naruszyl postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia
olrzymania od Zamawiajacego noty ksiegowej. Zamawiajacy ma prawo polracié Karg umowng wraz z odsetkami z kwoty
naleznej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi faklurami jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne za op6znienie mogg by¢ naliczane wylacznie wowczas, gdy opoznienie jest skutkiem okolicznoéci lezacych
po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ odszkodowania przenoszacego
wysokosé zastrzezonej Kary umownej na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kedeksu cywilnego.

Skresla sie Klauzule 8.10. [Zaptata za Urzadzenia | Materialy w przypadku zawieszenia] jako nie majacq zastosowania w niniejszych
warunkach.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1

10.2.

2

Przejecie Robot i Odcinkow

Na koricu niniejszej Klauzuli 10.1 dodaje sig nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbgdnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz lokalnych oraz innych wiasciwych podmiotow, a
takze przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny. ZloZzenie dokumentow, o ktérych mowa powyzej
powinno zosta¢ poprzedzone weryfikacjg i akceptacjg Inzyniera, a nastepnie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt
wystapié o Swiadectwo Przejecia dla Robot po uzyskaniu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego Pozwolenia na
Uzytkowanie, przy czym w protokole wlasciwego organu nadzoru budowlanego w trakcie obowigzkowej kontroli
poprzedzajacej wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie powinien zostac stwierdzony brak zastrzezen poza zastrzezeniami
wskazujacymi na drobne zalegle prace czy wady, ktore obcigzajg Wykonawce i kiorych dokoriczenie czy tez usunigcie nie
bedzie mialo znaczacego wplywu na uzytkowanie Robét zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne); w razie istnienia
wad istotnych, Wykonawca moze wystapié o wydanie Swiadectwa Przejgcia po ich usunigciu, chyba ze Inzynier podejmie
inng decyzje.

Jesli Pozwolenie na Uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, przed wystapieniem o Swiadectwo
Przejecia konieczne jest zakoriczenie wszystkich procedur odbiorowych i uzyskanie decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie), przy czym jesli z tych decyzji wynika
obowiazek usuniecia wad, stosuje sie postanowienia wynikajace z poprzedniego zdania.

Kopie ww. dokumentow wraz z dowodem zlozenia ich przez Wykonawce u wiasciwych wtadz lokalnych powinny zosta¢
przekazane Zamawiajacemu przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

Jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajgcego rozpoczelo sig przed datg wydania Swiadectwa Przejecia w Swiadectwie
Przejecia zostanie wskazana ta data. Jezeli uzytkowanie Robdt przez Zamawiajacego rozpoczglo sig przed datg
protokolarnego potwierdzenia wykonania robot zalegtych, w protokole tym nalezy wskazac datg rozpoczgcia uzytkowania
tych Robot.”

Przejecie Czesci Robot
Przed dotychczasowym brzmieniem dodaje sie zapis:
,Zamawiajacy nie jest zobowigzany na zadanie Wykanawcy przyjmowaé wykonanych Robét czesciowe, w miarg ich

ukoriczenia, za zaplatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia.”
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Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.3

11.4.

Przed Klauzulg 11.1. dodaje sie Klauzulg 11.1. (a) [Ogélne postanowienia dotyczace Okresu Zglaszania Wad, rekojmi i
gwarancii] o nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboty, wbudowane Urzadzenia oraz uzyte materialy na warunkach
okreslonych w Rozdziale 5 — Wzor karty gwarancyjnej. Okres Zglaszania Wad rowny jest okresowi gwarancji i rekojmi i
wynosi zgodnie z Ofertg Wykonawcy:

S lat — na calo$é przedmiotu zamowienia, z wylaczeniem zieleni i jej pielegnacii, na ktore okres gwarancji wynosi 36
miesiecy oraz elementow organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego), na ktore okres gwarancji wynosi 36 miesigcy. Dla opraw o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami
powinna zosta¢ zapewniona gwarancja producenta na min. 10 lat.

- w kazdym wypadku liczac od daly wydania Swiadectwa Przejecia, a w przypadku siwierdzenia prac zaleglych - od dnia
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania, a jezeli uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego rozpoczelo sig przed dalg
wydania Swiadectwa Przejecia lub przed datq protokolarnego polwierdzenia wykonania robot zaleglych — od daly
rozpoczecia uzytkowania tych Robot przez Zamawiajacego.

Uprawnienia z lylulu rekojmi przysiuguja Zamawiajacemu na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany wystawié jako gwarant Zamawiajacemu dokument gwarancyjny zgodny z warunkami
gwarancji wynikajacymi z Rozdzialu 5 niniejszej Umowy oraz ze zlozonej przez Wykonawcg oferty przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia. Wystawienie tego dokumentu bedzie jednym z warunkéw wydania Swiadectwa Przejecia.

Jesli wykonanie robot objetych rekojmig i gwarancjg zwigzane jest z koniecznoécig wykonania objazdow iflub
uruchomieniem komunikacji zastepczej w przypadku koniecznosci wylaczenialograniczenia z eksploatacji pasa
drogowego, koszty w tym zakresie pokrywa Wykonawca w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W sprawach dotyczacych rekojmi i gwarancii nie uregulowanych w Kontrakcie znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.”

Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

W pierwszym akapicie wykresla sig: ,Przy tym jednak Okres Zglaszania Wad nie moze by¢ przedluzony o wigcej niz dwa
lata."

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sig:

W przypadku dokonania przez Wykonawce istolnej naprawy przedmiotu zaméwienia, okres gwarancji na wymieniong lub

naprawiona czes¢ przedmiotu zamowienia biegnie od nowa od chwili odebrania naprawionego przedmiotu zaméwienia lub
jego czesci”.

Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Skresla sig dotychczasowg tres¢ Klauzuli 11.4. i zastepuje nastepujaca;

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia na swoj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie wystapig w okresie trwania rekojmi
i gwarancii, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym technologiczne uwarunkowania zwigzane z jej
usuwaniem, chyba ze nie sg one efektem niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg. Pomimo
wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia lub nie usunie
zgloszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce; Zamawiajacy moze w takiej sytuacji wykorzysta¢ Zabezpieczenie
Wykonania, o ktorym mowa w Klauzuli 4.2., w tym réwniez Zabezpieczenie Wykonania w czgsci pozostawionej na okres
rekojmi/gwarancji. Powyzsze nie uchyla innych uprawnien przyslugujacych Zamawiajacemu na podstawie przepisow
dotyczacych rgkojmi za wady.

Wszystkie zapisy dotyczace usuwania wad wynikajace z zapisow Kontraktu beda stosowane zarowno do rekojmi, jak i
gwarancji, w zaleznosci od tego, z czego Zamawiajacy skorzysta. Przediuzenie Okresu Zglaszania Wad oznacza
przedluzenie okresu gwarancji.”

Zamawiajacy wyznaczajac termin na usunigcie wad wezmie pod uwage obiektywne okolicznosci techniczne i
technologiczne zwigzane z usuwaniem wady.
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11.7  Dostep do robot
Skresla sie dotychczasowy zapis | wprowadza sie zapis w nastepujacym brzmieniu:
,Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie mial w wypadku koniecznosci dzialania zwigzanego

dostepu do wykonanych w ramach Kontraktu prac oraz pokryje wszelkie koszty z tym dostgpem zwigzane.”

11.9  Swiadectwo Wykonania
Zapis: ,w ciggu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu Zglaszania Wad" zastepuje sig zapisem: ,w ciagu 28 dni od
uplywu Okresu Zglaszania Wad"
Ostatni akapit Klauzuli 11.9. Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie.

1111 Zwolnienie Terenu Budowy

Tekst Klauzuli 11.11. [Zwolnienie Terenu Budowy] skresla sig i zastepuje nastgpujgco:

,Po podpisaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ w ciagu 14 dni zaplecze, lacznie
7 odlaczeniem mediow i usunigciem wszystkich instalacii z budynkow, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingow,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Plac Budowy nalezy
przywrocic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Jezeli Wykonawca nie uprzatnie Placu Budowy w terminie 14 dni po dniu
podpisania Swiadectwa Przejecia to wowczas Zamawiajacy bedzie mial prawo do usunigcia wszelkich rzeczy nalezacych
do Wykonawcy i pozostawionych na Placu Budowy oraz do ich przeniesienia do wybranego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania tych rzeczy, na pelny koszt i ryzyko Wykonawcy.”

11.12. Postepowanie z urzadzeniami niespelniajacymi wymagan techniczno-technologicznych
Dodaje sie nowg Klauzule 11.12. [Postgpowanie z urzadzeniami niespelniajacymi wymagar techniczno-
technologicznych] w nastepujacym brzmieniu:
11,12, Postepowanie z urzgdzeniami nie spelniajagcymi wymagan techniczno-technologicznych

Urzadzenia nie spelniajace wymagan techniczno-technologicznych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego zostang
postawione do dyspozycji Wykonawcy z zadaniem wymiany na wiasciwe lub zwrotu kwot zaptaconych.”

Klauzula 12~ Obmiary i wycena
121 Obowigzkowe obmiary Robot

Pierwsze zdanie zostaje zastapione nastgpujacym:

,Roboty powinny by mierzone zgodnie i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula, a tam, gdzie wynagrodzenie jesl
okreslone ryczaltowo - mierzone zgodnie z niniejszq Klauzulg."

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil i przechowywal Ksigzke Obmiarow. Ksiazka
Obmiarow winna by¢ prowadzona w zakresie ukladu i nazw pozycji w sposéb analogiczny jak to zapisano w przedmiarach.
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich cze$ci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki
niezbedne do okreslenia iloci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksiazki
Obmiaroéw niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksiazka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14
dni od jej otrzymania.”

12.2  Metody obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej Klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastgpujaco:
A(b) szczegolowe metody i zasady obmiarow zawierajg Specyfikacja | Przedmiar Robot.”

123  Wycena
Tekst Klauzuli 12.3. skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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LStawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot (Kosztorysie Ofertowym) oraz ceny
za pozycje ryczaltowe sq stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom. Ceny za elementy okreslone
jako ryczaltowe sg nalezne Wykonawey w wysokoéci wynikajacej z oferty, niezaleznie od dokonanych obmiarow.

Wyceny Zmian, w tym dodatkowych Robot, robat zamiennych, robét podobnych, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
Prawa Zamowien Publicznych, Rezygnacji, zostang dokonane w pierwszej kolejnoci przy zastosowaniu cen
jednostkowych wskazanych dla danego elementu w wypetnionym Przedmiarze Robét lub wykazie cen ryczaltowych
stanowigeym cze$¢ dokumentow kontraktowych lub dla pozycji najbardziej zblizonych. W przypadku braku cdpowiedniej
ceny w Przedmiarze Robot lub w wykazie cen ryczaltowych (rowniez w sytuacii, gdy stosowanie cen pozycji zblizonych
byloby w danej sytuacji nieadekwatne) wycena danej pozycji zostanie w pierwszej kolejnosci dokonana przy zastosowaniu
cen jednostkowych wskazanych dla danego elementu w kosztorysie szczegolowym doreczonym przez Wykonawce
Inzynierowi i przez Inzyniera zaakceptowana, sporzadzonym na podstawie normatywéw okreslonych w Katalogach
Nakladow Rzeczowych (KNR) przy uzyciu nie wiekszych niz $rednie, dla regionu Dolnego Slaska, cen materialow,
urzadzen, pracy sprzetu budowlanego, stawek robocizny kosziorysowej oraz innych wskaznikdw cenotworczych,
okreslonych w aktualnych informacjach - ,SEKOCENBUD", wydawanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. W przypadku braku tych cen w informacjach ,SEKOCENBUD" lub gdy
Strony uznajg, ze ceny wynikajace 7 informacji SEKOCENBUD sq dla danej sytuacji nieadekwatne, bgdg stosowane
uzasadnione ceny rynkowe, na podstawie ogélnodostepnych cennikow, zapytan ofertowych, itp. Jezeli z Kontrakiu wynikac
bedzie, ze pewne elementy robot wymagac bedg uzgodnienia lub ustalenia ceny, wiedy Inzynier winien postgpowac
zgodnie z Klauzulg 3.5 i dokonaé wyceny tych elementow stosujac pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z Klauzulami
12.11 12.2 oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu. W szczegdlnosci gdy wycena mialaby dotyczyé czgsci
scalonej pozycji jednostkowej ryczaltowej ustalonej w Wykazie Cen Ryczattowych, to dla prawidiowego ustalenia tej czgéci
wartosci, Inzynier winien skosztorysowaé komplet czynnosci objetych dang pozycjq scalong ryczaltows oraz
skosztorysowac odrebnie wartos¢ danej czesei.

Na fej podstawie Inzynier winien okresli¢ jaki % calosci wartosci kompletnej pozycji ryczaltowej stanowi konieczna do
wyceny czest i te proporcje odniesé w tym samym % do zaoferowanej ceny jednostkowej w Przedmiarze Robot lub
wykazie cen ryczaltowych przez Wykonawce.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty
Klauzula 13.1. [Prawo do zmian] otrzymuje nastgpujace brzmienie:

JKlauzula 13.1 Prawo do zmian

Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci,
wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Zawsze, kiedy z dokonania zmiany
bedzie wynikal wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, dla wyceny tej zmiany znajdzie zastosowanie Klauzula 12.3. [Wycena]
niniejszego Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany do Kontraktu w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
Zmiany moga byé wprowadzane w przypadku:

(a) koniecznosci dokonania zmian projektowych, ktore sa niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego lub koniecznosci wdrozenia dokumentacii projektowej zamiennej, w takiej sytuacji zmianie moze
tez ulec Czas na Ukorczenie o czas niezbedny na wprowadzenie zmian oraz Cena Kontraktowa;

(b) koniecznosci zmian, niezbednych do wprowadzenia w wyniku dodatkowych zalecen inspektora ds. zieleni - w
takiej sytuacji zmianie moze ulec tez Czas na Ukonczenie o czas niezbedny dla wprowadzenia zmian oraz Cena
Kontraktowa;

(c) zmiany, za zgodg Zamawiajgcego, zwiekszenia Ceny Kontraktowej ponad jej gorna granice wskazang w pkt. 4

Aktu Umowy, w przypadku przekroczenia wartosci Kwoty Warunkowej gdy koniecznos¢ wzrostu Ceny
Kontraktowej bedzie wynikaé z fakiycznie pomierzonych i zaakceptowanych ilosci Robat,

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzania zmian w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

[.  Zmiana Czasu na Ukoriczenie
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1.1 Zmiany i przestoje spowodowane w szczegolnosci przez:

a) kleski zywiolowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowa realizacje robot, nie bedace typowymi warunkami

atmosferycznym cechujgcymi dang pore roku w regionie wykonywania rohot.

c) niewypaly i niewybuchy;

d) wykopaliska archeologiczne;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.);

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego warunki terenowe, w
szezegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obieklow
budowlanych (bunkry, fundamenty, infrastruktura podziemna itp.)

g) konieczno$é wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7
Prawa Zamowien Publicznych majacych wplyw na terminy realizacji podstawowego zakresu Kontraktu

1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznoécei lezacych po stronie Zamawiajgeego, w szezegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie Robat przez Zamawiajacego z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy;
1.3. Zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegolnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieri na skutek bledow w
dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego;
1.4. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwo$cig prowadzenia prac
w szczegolnosci:
a) brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drog dojazdowych;
b) protesty mieszkancow;
c) przerwa w dostawie energii elekirycznej, wody, gazu;
d) zmiany bedace nastepstwem niezbednej koordynaciji Robot z pozostalymi zadaniami inwestycyjnymi
prowadzonymi na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1 - 1.4,  Czas na Ukonczenie moze ulec
odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do wykonania przedmiotu Kontrakiu w sposob nalezyly, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci , o ile te okolicznosci pozostajg w bezposrednim zwiazku przyczynowo-skutkowym z wydluzeniem
czasu realizacji Robot majacym bezposredni wplyw na mozliwo$¢ zachowania Czasu na Ukoiiczenie.

Majac powyzsze na uwadze wystgpienie ww. okolicznosci moze by¢, w zalezno$ci od sytuacii, badz to przediuzenia Czasu na
Ukonczenie, badz tez podstawa wylacznie do zmiany zatwierdzonego Harmonogramu w zakresie dotyczacym pewnych fragmentow
Robot.

Il.  Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia Kontraktu:

1.1 Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepnosé na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji Kontraktu, w szczegolnosci w projekcie
budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku tych
materialéw lub urzadzen; zmiana moze byé dokonana wylacznie w zakresie niezbednym dla wyeliminowania z zakresu
materialow czy urzadzen niedostepnych i zastgpienia ich zblizonymi pod wzgledem parametréw materialami i
urzadzeniami,

b) pojawienie sig na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacii
przedmiotu Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu; zmiana moze by¢ dokonana wylacznie
w zakresie niezbednym dl uzyskania efektu zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Kontrakiu lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontrakiu;
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¢) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacii
Kontraktu lub kosztow wykonywanych Robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontrakiu; zmiana
moze by¢ dokonana wylgcznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efekiu zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
Kontraktu lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

d) koniecznos¢ zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznychitechnologicznych Iub
materialowych niz wskazane dokumentach Kontraktu, w szczegolnosci w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Kontraktu;
zmiana moze by¢ wprowadzona tylko w zakresie niezbednym dla wyeliminowania zagrozenia niewykonania lub wadliwego
wykonania Kontraktu;

e) odmienne od przyjelych w dokumentacji Kentraktu warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe
itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania Kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjelych w dokumentacji Kontraktu warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace
niemozliwoscia wykonania Kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

g) konieczno$é zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa,

h) zmiana moze nastapic rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposdb wykonania przedmiotu zaméwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla
interesu publicznego.

Zmiany, o ktorych mowa powyzej mogg by¢ dokenane tylko w zakresie niezbgdnym, adekwatnym dla celu, ktéremu majg
sluzy¢. Zamawiajacy moze poniesc ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu udowodnionym przez Wykonawce kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit a - g) zmian moze by¢ powigzana z cbnizeniem Ceny Kontraktowe;.

Zmiany osobowe:

a) zmiana osdb, bedacych personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot Kontraktu, na inne na zasadach okreslonych w niniejszym Kontrakcie

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy kldrego Wykonawca wykonuje Kontrakt na innego na zasadach wynikajgcych z
Kontraktu;

z tym zastrzezeniem, ze zmiana Podwykonawcy moZe nastapi¢ jedynie zgodnie z przepisami Prawa Zamowien Publicznych

oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i przy uwzglednieniu Klauzuli 4.4.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Kontraktem; zmiany moga by¢ dokonane tylko w
zakresie niezbednym dla wyeliminowania nastgpstw sily wyzszej,

b) zmiany spowodowane zmianami ogdlnie obowigzujacych przepisow, prawa migjscowego oraz wymogow dotyczacych
Zamawiajacego bezposrednio odnoszacych sig do praw i obowigzkow stron umowy; zmiany umowy dokonane moga by¢
tylko w zakresie niezbednym do dostosowania zapiséw umowy do wprowadzonych przepisow.

c¢) uzgodnienie przez Strony rezygnacji z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W takim przypadku Cena Kontraktowa
przysiugujaca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszly, ktore Wykonawca ponidsl w zwigzku z wynikajacymi z Kontraktu planowanymi
$wiadczeniami;

d) w przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktérych wykonanie
jest niemozliwe z uwagi na obowigzujace przepisy prawa — w zakresie, ktory jest niezbgdny dla usuniecia tych bledow,

e) Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akecyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
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4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszly wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiany moga zostac dokonane
ze skutkiem nie wezeéniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikajg wiw zmiany.
Jezeli, stosownie do pkt 1) w czasie obowigzywania Umowy nastapi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, a zmiana ta
bedzie miala wplyw na koszly wykonania zamowienia przez Wykonawce, Strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, 1j. jego procentowego podwyzszenia o warlo$¢ procentowego wzrostu stawki
podatku VAT lub jego procentowego obnizenia o warto$é procentowego obnizenia stawki podatku VAT.

7 kolei w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2), 3) i 4), Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu na pismie
szczegodlowa analize porownawcza kosztow (przed i po nowelizacji)

stanowiaca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z powolaniem sig na stosowne przepisy,
z ktérych wynikaja w/w zmiany, a takze przedlozyc konieczne dokumenty (ktorymi mogaq migdzy innymi byc oswiadczenia
dla celow podatkowych i ZUS) Wykonawey.”

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy:

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane przypisane do wymienionych ponizej pozycji z Zestawienia Kosztow
Zadania moze zostaé podwyzszone o procentowy wzrost cen w oparciu o wskazniki opublikowane w Biuletynie Sekocenbud
,Zagregowane wskazniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW" — Roz. Ill, tab.11, ,Zmiany cen obiektow inzynieryjnych” w
branzy oraz Roz. lll, tab. 9 ,Zmiany cen obiektow uzytecznosci publicznej’, w sklad ktorej wchodzg wykonane roboty
budowlane na nastepujacych zasadach opisanych w lit. a) i b), gdzie poszczegolne pozycje z Zestawienia Kosztow Zadania
przypie sg dla nastepujacych grup obiektéw inzynieryjnych (,branz”):

Nazwa Pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania - zakres Grupa obiektow inzynieryjnych
Gminy Wroctaw (Sekocenbud) - "branza"

Rozbudowa, przebudowa ukladu drogowo - torowego Drogi Kolowe
Parking Park&Ride Drogi Kotowe
Mala architektura Drogi Kotowe
Konstrukeje oporowe Mosty i Wiadukty
Budowa zasilania podstagji prostownikowej PT-J Swojczyce Linie elekiroenergelyczne
Budowa podslacji prostownikowej PT-J Swojczyce; architektura tab.9 - Zmiany cen obiektow uzytecznoéci
i konstrukcja publiczne]
Budowa podstacii prostownikowej PT-J Swojczyce; urzadzenia i tab.9 - Zmiany cen obiektow uzytecznosci
instalacje elekiryczne publicznej
Budowa podstaciji prostownikowe] PT-J Swojczyce; instalacje tab.9 - Zmiany cen obiektow uzytecznosci
sanitarne wewnelrzne publicznej
Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacja tab.§ - Zmiany cen obiektéw uzytecznosci
wentylacji publiczne;
Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej Linie elektroenergetyczne
I%iu.dowa sieFl kabli trakeyjnych niskiego napiecia zasilajacych T —
linie tramwajowa,
Budowa instalacji sterowania | ogrzewania zwrotnic L

: o : Linie elektroenergetyczne
tramwajowych, zasilanie smarownic
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Przebudowa i budowa o$wiellenia drogowego wraz z zasilaniem

Linie elektroenergetyczne

Przebudowa i budowa oéwietlenia drogowego wraz z zasilaniem
- parking P&R

Linie elekiroenergetyczne

Przebudowa sieci eleklroenergetycznych SN i nN

Linie elekiroenergelyczne

Posadowienie stacji transformatorowej SN/nN

Linie elekiroenergelyczne

Budowa zasilania odbiorow nN (wlz): o$wietlenie i infrastrukiura
przystankowa na petlach

Linie elekiroenergelyczne

Budowa zasilania odbioréw nN (wlz): podstacja PT-J Swojczyce

Linie elekiroenergetyczne

Budowa zasilania obiekiow infrastruktury drogowej (sygnalizacja
Swietlna, DIP)

Linie Teletechniczne

Budowa instalacji teletechnicznej dla obiektéw infrastruktury
drogowej (sygnalizacja $wiellna, DIP)

Linie Teletechniczne

Konstrukcje wsporcze  obiekiow  infrastruklury — drogowej
(sygnalizacja $wiellna, DIP)

Linie eleklroenergetyczne

Zagospodarowanie wod opadowych

Przylacza i sieci Kanalizacyjne

Zagospodarowanie wod opadowych - parking P&R

Przylacza i sieci Kanalizacyjne

Zagospodarowanie wod opadowych (podsiacja prostownikowa
PT-J Swojczyce)

Przylacza i sieci Kanalizacyjne

Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw
ORLEN (TP111)

Przylacza i sieci Kanalizacyjne

Przebudowa kolizyjnych odeinkéw magistrali wodociagowej —
zakres Gminy Wroctaw

Przytacza i sieci wodociggowe

Budowa sieci wodociggowej do petli tramwajowe] Swojczyce

Przylacza i sieci wodociggowe

Budowa przylacza wedociggowego (podstacja prostownikowa
PT-J Swojczyce)

Przylacza i sieci wodociggowe

Budowa przylacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK
na petli Sepolno

Przylacza i sieci wodociggowe

Budowa przylacza wodociggowego do punklu socjalnege MPK
na pelli Swojczyce

Przylacza i sieci wodociggowe

Budowa przylacza wodociggowego do toalety publicznej na petii
Swojczyce

Przylacza i sieci wodociggowe

Budowa przylacza wodociggowego do rezerwy terenowej dla
punkiu handlowego na petli Sepolno

Przylacza i sieci wodociggowe

Sie¢ gazowa

Przylacza i sieci gazowe

Sie¢ cieplownicza

Przylacza i sieci cieplownicze

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kanalizagji tlocznej

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J
Swojczyce)

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Przebudowa zbiornika bezodplywowego na posesji Swojczycka
82

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Budowa przylacza kanalizacji  sanitarne]  (podstacja
prostownikowa PT-J Swojczyce)

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Budowa przytgcza kanalizacji sanitamej do punktu socjalnego
MPK na petli Sepalno

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do punkiu socjalnego
MPK na petli Swojczyce

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Budowa przylacza kanalizacii sanitarnej do toalety publicznej na
petli Swojczyce

Przylacza i sieci kanalizacyjne

Budowa przylacza kanalizacji sanitamnej do rezerwy terenowej
dla punktu handlowego na petli Sepolno

Przylaczai sieci kanalizacyjne

Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych

Linie Telekomunikacyjne

Budowa kanalu technologicznego MKT, KSU

Linie Telekomunikacyjne

Budowa kanalu technologicznego MKT, KSU - parking P&R

Linie Telekomunikacyjne

—_—
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Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjq oraz projekt wycinki i

el i i Drogi Kolowe
Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjq oraz projekt wycinki i

ochreny rirze\J,v - parking P&R o " Y GiEgiboie
Projek! zieleni - nasadzenia zieleni Drogi Kolowe
Projekl zieleni - parking P&R - nasadzenia Dragi Kolowe
Rozbirka obiekiow kubaturowych Drogi Kolowe
Rozbiérka obiektow kubaturowych — parking P&R Drogi Kolowe
Stala organizacja ruchu (SOR) Drogi Kolowe
Stala organizacja ruchu (SOR) — parking P&R Drogi Kolowe

Przebudowa urzadzen sterowania ruchu  kolejowego .
) Linie elektroenergetyczne
(automatyka kolejowa)
Bariera remediacji (likwidacja, budowa) Drogi Kolowe
Przebudowa infrastruktury na terenie Terminala Paliw tab.9 - Zmiany cen obiektow

uzylecznosci publiczne;

Odbudowa  nawierzchni  po  robolach  rozkopowych

wykraczajacych poza obszar przebudowy pasa drogowego - Drogi Kolowe
cze$¢ finansowana przez Gming Wroctaw
Remont torowiska na petli Sepolno Drogi Kolowe
Nazwa Pozycji z Zestawienia Kosztéw Zadania - Grupa obiektow inzynieryjnych
zakres MPWiK (Sekocenbud) - "branza"

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowych — _ )
Przylacza i sieci wodociggowe

zakres MPWIK
P Budowa magistrali wodociagowej pod Kanalami rzeki Odry -
zakres MPWIK rzebudowa kolizyjnych odcinkéw — sieci Przytacza i sieci wodociggowe

wodociagowych — zakres MPWIK

Budowa kanalu tlocznego w ramach allernalywnego uktadu _ e
Przytacza i sieci kanalizacyjne

Hocznego Wroctaw-Wschod — zakres MPWIK

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw magistrali wodociggowej — Przylacza | siecl wodociagowe

zakres MPWiK
Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowg sieci — zakres )
) Drogi Kolowe
MPWIK
Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej
Kanalizacja sanitarna — zakres MPWiK Przytacza i sieci kanalizacyjne
Odbudowa nawierzchni Drogi Kolowe

Budowa sieci kanalizacji sanitamej ks250 w ul. Cementowe;j |

Kolumba
Kanalizacja sanitarna — zakres MPWIK Przytacza i sieci kanalizacyjne
Odbudowa nawierzchni Drogi Kolowe

a) jezeliw okresie pomiedzy kwartalem, w ktorym podpisano Kontrakt (lub dokonano otwarcia ofert - jezeli Kontrakt zostal
podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert), a kwartalem, w ktorym uplywa 6 miesigcy od
podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli Kontrakt zostat podpisany po uplywie 180 dni od dnia uplywu
terminu skladania ofert) nastapi wzrost cen w danej branzy, w sktad ktérej wchodza wykonane roboty budowlane powyzej
0,5%, to Wykonawca moze domagaé sig podwyzszenia wynagrodzenia za roboty budowlane, ktére zostaly wykonane po
uplywie 6 miesiecy od podpisania Kontraktu (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli Kontrakt zostal podpisany po uplywie 180
dni od dnia uplywu terminu skiadania ofert — o ten procentowy wzrost cen, ktory wystapit, zwany dalej ,Bazowym
Wskaznikiem Waloryzacyjnym”,

Y fas’
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b) jezeli po okresie wskazanym w pkt a) wystapi pomigdzy bezposrednio nastepujacymi po sobie kwarlalami wzrost ceny w

danej branzy powyzej 0,26%, to Wykonawca moze domagaé sig podwyzszenie wynagrodzenia za roboty budowlane
wchodzagce w sklad danej branzy wykonane po okresie wskazanym w pkt a). Podwyzszenie wynagrodzenia dotyczy robot
budowlanych wchodzacych w skiad danej branzy wykonanych w tym kwartale, w ktorym wystapila wyzej opisana zmiana;
w przypadku wzrostu ceny w danej branzy w kazdym kolejnym kwartale powyzej 0,25%, w porownaniu do poprzedzajacego
kwartalu, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze sig domagaé zsumowania
Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajacych wzrostow uwzglednianych na mocy niniejszego
punktu b) .

Obliczajac, czy doszlo do wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastapil
ten wzrost sumuje si¢ opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z kazdego kwartalu (w stosunku do poprzedniego
kwartalu) sktadajacego sie na okres opisany w it a).

Obliczajgc, czy doszlo do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branzy w okresie opisanym w it. b) oraz
o ile nastapil ten wzrost stosuje sie opublikowany procent zmiany cen w danej branzy z badanego kwartalu w stosunku do
poprzedniego kwartatu.

Waloryzacja wynagrodzenia za dane Roboly jest dokonywana do momentu zakoriczenia wykonywania tych Robot. Przez
zakonczenie wykonywania danych Robot rozumie sig zakonczenie przez Wykonawce realizacii ostatniej czynnosci, ktora
zgodnie z dokumentacjq projektows i specyfikacjami jest niezbedna celem przedstawienia Robot do odbioru
InzynierowilZamawiajgcemu i zawiera si¢ w cenie jednostkowej danej Roboty. Jezeli po dokonaniu wpisu do Dziennika
Budowy zakoriczenia realizacji Robot lub, w przypadku Robot nie wymagajgcych takiego wpisu, zgloszeniu ich winny sposéb
jako zakonczone, pozostaly do wykonania dalsze czynnosci niezbedne dla uznania tych Robét za wykonane zgodnie z
poprzednim zdaniem, za moment zakorczenia wykonywania tych Robot dla celow waloryzacji uznaje si¢ najwezesniejszy
moment, w ktorym, przy uwzglednieniu obiektywnych okolicznosci, Wykonawca mégt te czynno$ci wykona, jednak dla
czynnosci, dla ktorych czas realizacji nie wynika wprost z okreslonego procesu technologicznego (np. badanie wytrzymalosci
betonu) w zadnym wypadku nie pozniejszy niz czternasty dzien od wymienionych powyzej: wpisu do Dziennika Budowy
lub zgloszenia zakonczenia realizacji robot nie wymagajacych wpisu do Dziennika Budowy. W zadnym jednak wypadku
moment koficowy dokonywania waloryzacji dla danej Roboty nie bedzie pozniejszy niz ostatni dzier okresu rozliczeniowego
objetego danym Przejsciowym Swiadectwem Platnosci, w ktorym ujety do rozliczenia zostal dokument POOR (,Prosba o
odbior Robot”), obejmujacy dang Robote. Strony ustalaja, ze czynno$é przekazania karty odpadu nie jest uznawana za
czynnoéé potrzebng dla uznania roboty za wykonana. W przypadku jesli jakas cze$¢ Robot pozostanie do wykonania po
uplywie Czasu na Ukoriczenie (z uwzglednieniem ewentualnych Anekséw), waloryzacja dla tej czgsci Robot nie bedzie
przystugiwac Wykonawcy.

W przypadku robét dodatkowych i zamiennych wycenionych w inny sposéb niz z zastosowaniem stawek z Przedmiarow
Robét Iub wykazu cen ryczattowych dolgczonych do oferty zlozonej w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia waloryzacja nie przysluguje.

W przypadku robét dodatkowych i zamiennych wycenionych z zastosowaniem stawek z Przedmiarow Robot lub wykazu cen
ryczaltowych dolaczonych do oferty zlozonej w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia, waloryzacja jest
dokonywana w taki sam sposdb, jakby robota dodatkowa lub zamienna byla ujeta w ofercie zlozonej w postgpowaniu o
udzielenie zaméwienia.

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastapi spadek cen powyzsze zapisy pkt a) i b) znajduja odpowiednie
zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

taczna wartos¢ podwyzszenia wynagrodzenia w odniesieniu do Zakresu Gminy Wroctaw nie moze by¢ wyzsza niz 10%
Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej przypadajgcej na zakres Gminy Wroctaw, to jest kwoty wynagrodzenia brutto
Wykonawcy wraz z kwotq warunkowa wskazanego w ofercie Wykonawcy dla Zakresu Gminy Wroclaw (tzw. maksymalna
wartosé wszystkich zmian/limit waloryzacji dla Zakresu Gminy Wroclaw).

taczna warto$é podwyzszenia wynagrodzenia w odniesieniu do Zakresu MPWIK nie moze by¢ wyzsza niz 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przypadajacej na zakres MPWiIK, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy
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wskazanego w ofercie Wykonawcy dla Zakresu MPWIK (tzw. maksymalna warto$¢ wszystkich zmian/limit waloryzacji dla
Zakresu MPWIK ).

taczna warlosé obnizenia wynagrodzenia w odniesieniu do Zakresu Gminy Wroclaw nie moze by¢ wyzsza niz 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej przypadajacej na zakres Gminy Wroctaw lacznie z kwotg warunkowa
(wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Wykonawey facznie z kwota warunkowa dla Zakresu Gminy Wroclaw).
tgczna warloé¢ obnizenia wynagrodzenia w odniesieniu do Zakresu MPWIK nie moze by¢ wyzsza niz 10%
Zaakceptowane] Kwoly Kontraklowej przypadajacej na zakres MPWIK (wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie
Wykonawcy dla Zakresu MPWIK).

W sytuagji, kiedy wolg Wykonawcy jest otrzymanie kwoly waloryzacji wynikajacej z niniejszej Klauzuli, bedzie on skiadat na
biezaco za kaidy okres rozliczeniowy, kiorego dolyczy ninigjsza Klauzula i ktory zgodnie z wola Wykonawcy mialby byc

1

wlaczony do waloryzacji dokument zatylutowany ,Kalkulacja waloryzacji dla Robot ujgtych w PSP numer..." (,Kalkulacja”),
ktorej szczegdlowa tres¢ zostanie uzgodnienia z Inzynierem i ktory bedzie obejmowat zalgczniki w postaci kopii
odpowiednich czesci egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniajacych Kalkulacjg.

Inzynier hedzie weryfikowal wyzej wskazane Kalkulacje zlozone przez Wykonawcg w terminie 40 dni od dnia ich zlozenia
przez Wykonawce oraz w tym terminie przekaze Wykonawey pisemna informacj¢ co do prawidtowosci Kalkulacji. W razie
przediozenia przez Wykonawce zmienionej Kalkulacji, powyzsza procedura ulega powtorzeniu.

Zmiana, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie IV wymaga podpisania przez Strony Aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem,
7e Zamawiajacy nie moze odmowic zgody na zmiang w sytuacji zaistnienia przeslanek do jej wprowadzenia. Aneks bedzie
podpisywany na wniosek Wykonawcy. W zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:

a) bedzie sporzadzony jeden Aneks, kiory bedzie dotyczyt sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez
Inzyniera w ramach Kalkulacji, o ktorych mowa powyzej, przy uwzglednieniu wskazanych powyzej limitow zmian w
wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoly Kontraktowej dla kazdego z zakreséw (Gminy Wroctaw i MPWIK)

W takiej sytuacji ostatnia Kalkulacja bedzie kalkulacjg podsumowujaca wszystkie dotychczasowe kalkulacje i bedzie
jednoczesnie stanowita wniosek o Aneks na kwote wynikajaca z tej Kalkulaci.

lub

b) Aneksy beda sporzadzana na biezaco, jednak nie czgéciej niz raz na kwartal, w oparciu o zweryfikowane przez
Inzyniera ww. Kalkulacje waloryzacji dla Robédt ujetych w poszczegdlnych PSP z danego lub danych
kwartalow (lub wiekszej niz 3 miesigce ilodci miesigcy), przy uwzglednieniu wskazanych powyzej limitOw
zmian w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla kazdego z zakreséw (Gminy Wroclaw i
MPWiK).Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody, poza punktem f) w punkcie Il oraz poza punktem IV.

Nie stanowi zmiany Kontraktu w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych:
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontakiow miedzy Stronami;
Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidiowego wykonania przedmiotu Kontraktu.

Przewidziane w niniejszej Klauzuli zmiany do umowy moga by¢ powiazane z podwyzszeniem lub obnizeniem Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej,

Zmiany do Umowy wymagaja aneksu podpisanego przez obie Strony i nie moga w zadnym przypadku prowadzi¢ do ominigcia
przepisow Prawa Zamowien Publicznych.”

13.3.  Procedura wprowadzania zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sig nastgpujacy tekst:
JKazda Zmiana, w szczegolnosci majgca wplyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przediuzenie Czasu na Ukoriczenie;

musi byé dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu w trybie art. 455 Prawa Zamowien Publicznych.”
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13.5

13.6.

13.7

13.8

Kwoty Tymczasowe

Dotychczasowa tresc skredla sie i zastepuje nastepujaca;

JKwota warunkowa dla pozycji przedmiarowych (Zakres Gminy Wroclaw) w wysokoséci do 10% ceny (netto) okreslonej
na podstawie kosztorysow ofertowych bedzie przeznaczona na zaplacenie robét koniecznych wynikajacych z korekly
obmiaru robét. Dla pozycji, dla ktorych przewidziano ryczalt, kwota warunkowa nie ma zastosowania”.

Prace dniowkowe

Klauzule 13.6. [Prace dniowkowe] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Klauzule 13.7. [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne] skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekly uwzgledniajace zmiany Koszlu] skresla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i platnosé

141,

14.2

Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1. [Cena kontraktowa] na peczatku dodaje sig nastepujacy fragment:

,Cena Konfraktowa rowna Zaakceptowanej Kwocie Konfraktowe] wynosi ..., R zl (stownie:
.......................................... ivoidoi...) brutto (wraz z kwotg warunkowa), . ..........cocovenyiieiennnennn .. 21 (Slownie:
............................... i) netto (wraz z kwotg warunkowa), w tym nalezny podatek VAT (............%)
w kwocie ... JE S ZH(SlOWNIE: cavsnmmmimeanie dusiss 4am ficsad)s

Cena Kontraktowa obejmuje koszt wszelkich materialow, urzadzen, ktore majg by¢ wbudowane i zastosowane, wszelkie
koszty wykonania robot i prac projektowych, obcigzen publicznoprawnych i podobnych.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane za rzeczywiscie wykonane prace na podstawie zasad okreslonych
w Kontrakcie. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot (Kosztorysie
Ofertowym) oraz ceny za pozycje ryczaltowe sq stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

W zakresie, w jakim wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili skladania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztu prac,
jednak wynagrodzenie Wykonawcy bedzle rozliczane za rzeczywicie wykonane prace.

Wynagrodzenie ostateczne (Cene Kontraktowa) ustala si¢ na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen
przyjetych w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczaltu, tam, gdzie w ofercie (zgodnie z instrukcja Zamawiajacego) pozycje
zostaly wycenione ryczaltowo.

Punkt (b) otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca bedzie optacal wszelkie podatki, cfa i oplaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich kosztow z wyjatkiem VAT,
ktory zostanie zaplacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na
dzien wystawienia faktury przez Wykonawce"

Skresla sie pkt d)."

Zaliczka
Dotychczasowe brzmienie Klauzuli 14.2. zastepuje sig nastepujacym:

, Dla zakresu Gminy Wroctaw Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania od Gminy Wroctaw jednej zaliczki na poczet
realizacji prac stanowiacych Zakres Gminy Wroctaw w kwocie do 10% wartoci netto Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej (bez kwoty warunkowej) przewidzianej za Zakres Gminy Wroctaw w pkt. 4.1. Aktu umowy. Zaliczka
udzielana jest w oparciu o art, 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy.
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W celu ofrzymania zaliczki Wykonawca jest zobowigzany dorgczyé Zamawiajacemu wraz z wnioskiem o wyplalg zaliczki:
- fakture zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug, w tym jej art. 106i ust. 7 pkt
2) , z terminem platnosci (30 dni),

- zabezpieczenie na 100% wnioskowanej kwoty zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem

waznosci gwarancji do 30 dni po dacie wskazanej jako koficowa data rozliczenia zaliczki (nie pozniej niz na 6 miesigey

przed Data na Ukoriczenie); okres ten moze zostaé skrocony w przypadku dokonania wezesniejszej splaty zaliczki.

Gwarancja bedzie bezwarunkowa, nieodwotalna, nieprzeno$na i platna na pierwsze zadanie w terminie 14 dni po

otrzymaniu wezwania od Zamawiajacego wskazujacego, ze Wykonaweca nie rozliczyt zaliczki. Gwarancja bedzie podlegata

prawu polskiemu, bedzie wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a spory z niej wynikajace beda rozstrzygane
zgodnie z prawem Rzeczypospolite] Polskiej. Wzor dokumentu gwarancji zostanie uprzednio uzgodniony z Zamawiajacym.

Rozliczenie udzielongj zaliczki nastapi w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zobowigzany jest rozliczyc zaliczke nie pdZnigj niz na 6 miesigcy przed Datg na Ukonczenie, co oznacza,
7e najpozniej w te] dacie bedzie przypadal termin platnosei ostatniej z faktur, z kiorych ma zosta¢ dokonane potracenie
zgodnie z pkt 2),

?) rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie Zamawiajacemu na warunkach opisanych w ninigjszej umowie
faktur za wlasciwie wykonane i odebrane prace, w ramach klorych bedzie odliczana sukcesywnie do terminu, o ktorym
mowa w pkt.1) kwota udzielonej zaliczki (kwota do zaptaty bedzie uwzgledniata warto$c odliczonej zaliczki); odliczana
kwota bedzie stanowila zwrot czesci zaliczki w dacie dokenania odliczenia (data ptatnosci faktury),warto$¢ odliczenia
zaliczki z kazdej faktury wynosi 10% warto$ci faklury wystawionej Zamawiajacemu z tym, ze z dwéch ostatnich faktur
przypadajacych do zaplaty do terminu, o ktorym mowa w pkt. 1) moze nastapi¢ calkowite odliczenie nierozliczonej
czesci zaliczki, bez wzgledu na to, jaki procent wartosci faktury stanowi odliczenie;

3) w wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic rozliczenie zaliczki
w innym terminie; przediuzenie terminu rozliczenia zaliczki jest nierozlaczne z przediuzeniem terminu waznosci
gwarancji, o ktorej mowa powyzej.

Nierozliczenie =zaliczki w ustalonym terminie, o ktorym mowa w pkt. 1), wylaczajgc syluacje opisane

w pkt. 3) spowoduje wystapienie Zamawiajacego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej,

a nierozliczonej zaliczki, chyba ze Wykonawca zwroci sam nierozliczong zaliczke.”

143  Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Po sformulowaniu: ,po zakoczeniu kazdego miesiaca” dodaje sig zwrot;, a jesli, po odliczeniu potracen nie osiggnigto w
tym miesigcu minimalnej kwoty Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, o ktérej mowa w Klauzuli 14.6. oraz Rozdziale 8 do
Umowy — Zalacznik do Umowy, to po zakoriczeniu miesiaca, w ktorym ta wartoé¢ zostala osiagnigta”

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sig nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych szczegdlowo kwoty, do ktorych
olrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, zgodnie z Planem platnoéci, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi w chwili ich wystawienia wytycznymi
Zamawiajgcego, W lym dolyczacymi dofinansowania, majacymi wplyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia
w Rozliczeniu oraz umozliwiajacymi Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i piatnosci wedlug wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przygotowywal odrebne Rozliczenie, a nastepnie wystawial odrgbna fakture dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.

Rozliczenia bedq przygotowywane osobno dla Gminy Wroctaw (Zakres Gminy Wroctaw) oraz osobno dla MPWIK (Zakres
MPWIK).

Dodatkowo Inzynier moze nakaza¢ Wykonawcy wystawianie odrebnych faktur dotyczacych wytypowanych przez
Zamawiajacego kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach kazdego zatwierdzonego Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci oraz odrebnie dla wartosci pozaprojektowych, nie ujetych w wyzej wymienionej umowie o
dofinansowaniu w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejciowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z Planem Platnosci, a Inzynier wystawi je po
otrzymaniu Rozliczenia (wedlug zapiséw niniejszej Klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Platnosci Wykonawca
bedzie wystgpowal zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3.
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14.4.

14.5

14.6

Za wykonanie robot budowlanych, za ktére okreslono ceng ryczallowa platno$ci beda nastgpowaly wediug nastepujacych
zasad: po zakonczeniu kazdego okresu dwumiesigcznego liczac od daty rozpoczgcia robot budowlanych Zamawiajgcy
przewiduje rozliczenie robot budowlanych wykonanych w tym okresie przez Wykonawcg, na podstawie zaawansowania
robot ocenianego przez Inzyniera w ramach poszczegdlnych pozycji wyszczegdlnionych w zestawieniu kosztow zadania,
z tym zastrzezeniem, ze do rozliczenia moga byc przedstawiane ukoriczone roboty czgsciowe nadajace si¢ do
czesciowego odbioru.

Przejéciowe rozliczanie robot budowlanych, o ktérym mowa w niniejszej Klauzuli bgdzie nastgpowalo maksymalnie do
wysokosci 90% wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Pozostala kwota zostanie wykazana w ostatnim Rozliczeniu dla celow wystawienia Swiadectwa Platnosci (w Rozliczeniu
koficowym, o ktorym mowa w Subklauzuli 14.10.), po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub nie zgloszeniu przez
wlasciwy organ sprzeciwu w odniesieniu do Robot realizowanych na podstawie zgloszenia, o ile takie beda.

W szczegdinoscei:

W Rozliczeniu, a nastepnie w fakturze zostanie wyodrebniony zakres prac zwiazanych z komunikacjg zbiorowa (perony
przystankowe, wiaty, DIP, zatoki autobusowe, kosze, stupki, oéwietlenie) itp.) oraz prac zwigzanych z odtwarzaniem sieci
obcych operatorow (np. telekomunikacja, energetyka, PKP, gazownia itp.), tak, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu obnizenie
podatku VAT naleznego o podatek naliczony lub wyodrebnic koszty niekwalifikowane lub pozaprojektowe; dopuszczalne
jest rowniez wystawianie odrebnych faktur na ww. zakres. ;

Z Klauzuli 14.3. wykresla sie podpunkly b, ¢, e oraz z podpunktu f stowa ,dodatki lub” jako niemajgce zastosowania
w ninigjszych Warunkach.

Plan platnosci

Skresla sie tresé Klauzuli 14.4 i zastepuje sie nastgpujagco:

Pierwszy przewidywany plan platnosci zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczgcia i winien obgjmowac:
- okres do konca pierwszego miesiaca kalendarzowego nastgpujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz
- kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Nastepnie Wykonawca na poczatku kazdego miesigca, po zakonczeniu ktérego ma nastgpic rozliczenie do czasu

wystawienia Swiadectwa Przejecia caloci Robot dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegolowy plan platnosci
na kolejne miesiace dla wszystkich platnosci, do ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.

Plan platno$ci bedzie przekazywany w formie papierowej oraz elekironicznej edytowalnej i wskazanej przez Inzyniera, w
szczegolnosci winien byé sporzadzony w stopniu szczegolowosci tozsamym do pojedynczych pozycji Przedmiaru Robot
z mozliwoscig ich zwinigcia do sum poszczegdinych dzialow przedmiaru.
Plan ptatno$ci wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.”

Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia | Materialy przeznaczone dla Robot] skresla sig jako nie majacq zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci

Pierwszy akapit Klauzuli 14.6. otrzymuje nastepujace brzmienie.

Wykonawca bedzie przygotowywal odrebne Rozliczenie, a nastepnie wystawial odrebng fakture dotyczace wskazanych
przez Inzyniera pozycji z Zestawienia Kosztow Zadania.

W zwiazku z dofinansowaniem od chwili jego udzielenia Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrgbnione
czesci dotyczace kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowal decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartoci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych dostarczonych przez
Zamawiajacego. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyplacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i zatwierdzi Zabezpieczenie
Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 30 dni po otrzymaniu poprawnie sporzadzonego Rozliczenia i dokumentow
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towarzyszacych wyda Wykonawcy Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim
komentarzem kwote, ktorg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Inzynier nie jest zobowigzany do wystawienia PrzejSciowego Swiadectwa Plalnoci, jesli Rozliczenie nie jest prawidlowe
co do formy i zawartoci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania
i uzgodnienia jego poprawnosci z Zamawiajgcym. W razie istnienia bledéw poprawione Rozliczenie Inzynier jest
zobowiazany zaakceptowac i wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub zglosi¢ uwagi w ciagu 14 dni. Jesli faktura
Wykonawcy zostala wystawiona zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed ofrzymaniem przez Wykonawce
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawione przez Inzyniera Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci jest podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej poprzednig fakture VAT, kora to faktura powinna zostac wystawiona
w ciggu 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawee Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.”

Zaptata

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Klauzuli 14.7. [Platnos¢] i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca jest zobowigzany wskazywac na fakiurze wyrazy ,mechanizm podzielonej plainosci”.

Inzynier jest zobowigzany w ciggu 5 dni od dnia wystawienia Przejsciowego Swiadectwa przekazaé je wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi zadanie wyplaly Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwolg poswiadczong
w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci na podstawie prawidiowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inzyniera
Rozliczenia w ciagu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym
wszelkich protokoldw prob, sprawdzen, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem) uzasadniajgcych zadanie zaplaty oraz
prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy oraz faktury korygujacej, o ile ta okaze si¢ niezbedna zgodnie z Klauzulg
14.6. obejmujacej roboty wykazane w ostatnio wystawionym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, a takze wszystkich
o$wiadczen Podwykonawcow wymaganych na mocy postanowien niniejszego Kontraktu (w przypadku brakow w zakresie
o$wiadczen Podwykonawcow Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zatrzymar opisanych ponizej).

Faktury beda sporzadzane w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy, ktérg Zamawiajacy wyda Wykonawcy
po zloZeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie Klauzulg 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci].

Faktury Wykonawcy musza byé sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych, o ile bedzie taki
wymaog w oparciu o dyspozycje przekazane Wykonawcy jak powyzej.

Sposob opisu faktur winien zosta¢ ustalony z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z co najmniej 1 (jedno) dniowym wyprzedzeniem o ewentualnej
zmianie tej formy.

Faktury zostang wystawione na:

- dla Zakresu Gminy Wroclaw na:

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw NIP 897-13-83-551
i dorgczane w formie papierowej na adres: Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroclaw.

Zamiast faktury wystawionej na Gming Wroctaw w formie papierowej Wykonawca ma mozliwo$¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elekironicznych za posrednictwem platformy eleklronicznego
fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 8961003529 — w przypadku wystawiania faktur
elektronicznych na wskazany adres PEF Nabywca Towaru/uslugi jest Gmina Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
NIP:8971383551: Odbiorcg Towaru/Uslugi jest Urzad Miejski Wroclawia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw.

- dla zakresu MPWIK na:

Miejskie Przedsiehiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19
50-421 Wroclaw
NIP; 896-000-02-56
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Zamiast fakiury wystawionej na MPWIK w formie papierowej Wykonawca ma mozliwos¢ (ale nie jest obowigzany)
wystawiania i wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do MPWIK S.A. za poérednictwem platformy
elektronicznego fakturowania hitps:/fefaktura.gov.pl na adres PEF: NIP 896-000-02-56

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukiuryzowanych faktur elektronicznych przeslanych za
posrednictwem platformy i na adres wskazany w poprzednim zdaniu. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i uslug nie stosuje sie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawceg innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
za posredniclwem ww. platformy.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaplaty.

Zaplaty dokonywane bedg w PLN na konto hankowe Wykonawey wskazane w Akcie Umowy.

W przypadku, gdy:

- 7 o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Padwykonawcow sktadanych zgodnie z Klauzulg 4.4. pkt 18 wynika, ze
na dzien wyst’awienia faktury nie zostaly uregulowane wszystkie wymage![ne plainodci za prace ujgte w danym
Przejsciowym Swiadectwie Platnosci oraz we wezesniejszych Przejsciowych Swiadectwach Platnosci, w tym rowniez w
syluacjach, w klorych nie zaplacone przez Wykonawcg kwoly sq sporne,

- Wykonawca nie zlozyl oryginalow oéwiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w
Klauzuli 4.4. pkt 18, ktérzy wykonywali roboty ujete w biezacym Przejéciowym Swiadectwie Platnosci,

Zamawiajacy wstrzyma wyplate na wartos¢ zaleglosci w platnosci wymagalnych kwot lub tez, w razie nie przedstawienia
o$wiadczen Podwykonawcow, na wartosé wynikajgca z przedmiaru lub z wykazu cen ryczaltowych za roboty wykenywane
przez danego Podwykonawce wykazane, w zaleznoéci od przypadku, w biezgeym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci
lub w ktorymkolwiek z wezesniejszych Swiadectw. Jesli nie da sie przypisaé do danego Podwykonawcy calej pozygji
przedmiarowej lub pozycji z wykazu cen ryczaltowych, Zamawiajacy zatrzyma odpowiednia czes¢ z tej pozycji
przedmiarowej lub ryczaltowej. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie na podstawie posiadanych danych ocenic jakg czgs¢
danej pozycji przedmiarowej lub ryczaltowej wykonat dany Podwykonawca, Zamawiajacy zatrzyma 50% tej pozycji, jednak
w zadnym wypadku nie wiecej niz 100% danej pozycji przedmiarowej lub ryczattowej (wielu Podwykonawcow, co do
ktorych brak jest oswiadczen), chyba ze Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych
danych, korespondencji z Podwykonawca Zamawiajacy uzna za wiarygodne- wowczas zatrzyma taka kwote, ktora wynika
z wyjasnienn Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przypadku braku oswiadczen Podwykonawcow w zakresie dostaw |
uslug, jesli Wykonawca zlozy wyjasnienia w tym zakresie, ktore na podstawie historycznych danych, korespondenciji z
Podwykonawcg Zamawiajacy uzna za wiarygodne - Zamawiajacy zatrzyma takg kwotg, kiora wynika z wyjasnien
Wykonawcy uznanych za wiarygodne. W przeciwnym wypadku z faktury zostanie zatrzymana kwota, kidra wydaje sie
prawdopodobna na podstawie zawartych uméw podwykonawczych i danych historycznych.

Zatrzymane kwoty zostang wyptacone w ciagu 30 dni od dnia otrzymania o$wiadczen o dokonaniu pelnej wymagalne;
platnosci na rzecz danych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego ich dostarczania zatrzymane kwoty beda wyplacane
sukcesywnie) lub wykazania dokonania platnosci w inny sposdb..

Faktura wystawiona za roboty ujete w ostatnim Swiadectwie Platnosci (Koncowym) zostanie wystawiona na peing kwote.
Platnos¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty, co do ktarych Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, a kidre sq potrzebne do potwierdzenia uregulowanie na ich 1zecz calego
wynagrodzenia naleznego na mocy umow podwykonawczych, w tym w sytuacji, gdy kwoty te sg sporne. Jesli roszczenia
pomiedzy Zamawiajacym a Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg sg przedmiotem sporu
sadowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiajacego o zwrot tej kwoty w razie wystgpienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z roszczeniami wzgledem Zamawiajacego, Zamawiajacy, o ile uzna
zabezpieczenie za nalezyle, jest uprawniony do wyplaly na rzecz Wykonawcy kwot spornych.

Pozostala czes¢ z faktury wystawianej na podstawie ostatniego Swiadectwa Platnosci (Korficowego) zostanie zaplacona
Wykonawcy w ciagu 30 dni po zlozeniu o$wiadczen Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdéw o dokonaniu
calkowitego rozliczenia uméw taczacych ich z Wykonawca lub przedlozeniu prawomocnego orzeczenia sadu
stwierdzajgcego niezasadno$¢ roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow (w razie sukcesywnego
dostarczania ww. dokumentow zatrzymane kwoty beda wyptacane sukcesywnie). Inzynier ma prawo do zazadania

54




dowodow (kopii przelewow bankowych, wyciagow bankowych itp.) dokonanych rozliczen z Podwykonawcami, a
Wykonaweca jest zobowiazany je przedstawi¢ w ciggu 3 dni od dnia ofrzymania zadania.

Zamawiajacy jest uprawniony do tego, aby z dowolnej faktury Wykonawcy dokona¢ polracenia z tytulu bezposrednie]
zaptaty Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez Zamawiajacego oraz wszelkie
ewentualne inne zasadne potracenia wynikajace z Kontraktu lub w zwigzku z jego realizacja,”

14.8  Opdzniona zaplata

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaly zgodnie z Klauzulg 14.7 [Platnosé], to Wykonawca bedzie uprawniony
wylacznie do otrzymania odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych od kwoty niezaplaconej w terminie. Odsetki
beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w kiorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania lego dnia) do dnia,
w ktérym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien). Nadto roszczenie Wykonawcy o zaplalg
odsetek z tytulu opoznionej platnosci jest jedynym roszczeniem, jakie przysluguje Wykonawcy z tylulu opoznienia
platnosci, w szczegdlnosci Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiajacego jakiegokolwiek
odszkodowania przewyzszajacego kwote odsetek ustawowych wyliczong w sposob podany powyzej."

14.9  Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Skresla sie jako nie majaca zastosowania w Konlrakcie

1410 Rozliczenie koncowe

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Subklauzli 14.10. i zastepuje nastepujaco:

W ciagu 14 dni po ofrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla calosci Robot, Wykonawca przedlozy Inzynierowi
i Zamawiajgcemu po 4 egzemplarze wersji Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami stanowigeymi jego podstawe,
zgodnie z Subklauzula 14.3. [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], przedstawiajag:

(a) Warto$¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem, az do daty podanejw Swiadectwie Przejecia,

(b) Wszelkie dalsze sumy, ktore Wykonawca uwaza za sobie nalezne.

Wykonawca uprzednio uzgodni wraz z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczenia wskazujgcego szczegélowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenie (i dodatkowe
materialy) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci o ile
bedzie istnial taki wymog, majacej wplyw na sposob rozbicia kosztow i wynagrodzenia w Rozliczeniu oraz umozliwi¢
Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego.

Inzynier w ciagu 14 dni zaakceptuje lub odmowi akceptacji Rozliczenia koncowego. Wykonawca przedlozy na zadanie
Zamawiajacego oraz Inzyniera informacje, jakich podmioty te moga rozsadnie wymagaé i dokona takich zmian w te] wersji
Rozliczenia koricowego, jakie zostaly uzgodnione. Po akceptacji przez Inzyniera Rozliczenia koncowego, Wykonawca
wystawi fakture lub fakture korygujaca poprzednio wystawiona fakture za roboty ujete w Rozliczeniu, o ile zostata ona juz
wystawiona zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed uzyskaniem akceptacii Rozliczenia.

Faktura zostanie wystawiona na pelng kwote. Platno$¢ za nig zostanie pomniejszona o kwoty nalezne Podwykonawcom
oraz dalszym Podwykonawcom na zasadach przewidzianych w Klauzuli 14.7. W przypadku braku uzgodnienia kwoty
Rozliczenia koficowego, Inzynier dostarczy Zamawiajacemu (wraz z kopig dla Wykonawcy) Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci na uzgodnione czgsci rozliczenia koncowego. Powstaly spér co do dalszych kwot zostanie rozwigzany wediug
Klauzuli 20, a po jego rozwigzaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zweryfikowane Rozliczenie koricowe wraz z
faktura. Platnos¢ bedzie dokonywana zgodnie z Klauzulg 14.7. [Platnosc].

1411, Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnoéci

Skresla sie tres¢ Subklalzuli 14.11. jako nie majgc zastosowania z niniejszych Warunkach.
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14.12.  Zwolnienie od zobowigzan

W Subklauzuli 14.12. zastepuje sie sformulowanie ,wraz z Rozliczeniem Ostatecznym” sformulowaniem ,wraz z
Rozliczeniem wystawionym zgodnie z Subklauzulg 14.10."

1413 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Subklauzule 14.13. skreéla sie jako nie majacq zastosowania z niniejszych Warunkach.
1415  Waluty platnoéci] otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Cena Kontraktowa bedzie ptacona w zlotych polskich”

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2  Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej Klauzuli 15.2 skreéla sie i zastepuje nastgpujaco: |
{d) podzleci Roboty whrew postanowieniom Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt. {
Wprowadza sie po pierwszym akapicie zapis: ,Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadku, |

gdy okaze sie, e wobec Wykonawcy istnieje zakaz wykonywania zamowienia wynikajacy z arl. 5k Rozporzadzenia
sankcyjnego. Takie odstapienie od Umowy stanowi odstapienie z winy Wykonawcy."

W trzecim akapicie po pierwszym zdaniu wprowadza sig zdanie drugie i trzecie o brzmieniu:

JNiezaleznie od przypadkow odstapienia opisanych w niniejszej Klauzuli Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania
z prawa odstapienia przewidzianego przepisami Kodeksu cywilnego, a powyzsze zapisy nie stanowig modyfikacji ww.
przepisow, ani nie moga byé odczytywane jako wprowadzajace termin do wykonania ustawowego prawa do odstapienia
od Kontraktu "

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z przepisami Prawa Zamowieri Publicznych Zamawiajacy moze odstapic od Umowy:

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenslwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu -w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

- jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa Zamowieri Publicznych, przy czym w takiej sytuacji
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej dotyczy zmiana,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadkach, o ktorych mowa powyzej Wykonawca moze zadac tylko wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci umowy.

W kazdym przypadku, w ktorym Zamawiajacy wypowiada Kontrakt, odstepuje od niego czy tez go rozwigzuje Wykonawca
powinien usuna¢ sie z Terenu Budowy w ciagu 14 dni od dnia wygasnigcia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzgtem,
urzadzeniami i niewbudowanymi materialami z wyjatkiem urzadzen stuzacych zapewnieniu biezacego bezpieczenstwa
budowy, w tym urzadzen i organizacji ruchu zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedziainy za
Teren Budowy.

Czwarty i szosty akapit zastepuje sig w nastepujacy sposob:

,Po ofrzymaniu odstapienia lub wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaé sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich
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15.5

podzlecen, oraz (i) ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robt, (iii) Usunigcia Robot tymczasowych, Dobr i Sprzgtu
Wykonawcy”

Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Skresla sig Subklauzule 15.5[Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu] jako niemajacq zastosowania w
niniejszych warunkach.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.2

16.3

16.4

Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce

W Subklauzuli 16.2. punkt:
- " olrzymuje bizmienie: ,Zamawiajacy nie zastosowuje sie do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez
Zamawiajgcego”

- d"i e" zoslajg skreslone,
Wstrzymanie Robot i usunigcie Sprzetu Wykonawcy

W Klauzuli 16.3. skresla sie pkt ,¢" i na koricu dodaje sie zapis:

W kazdym przypadku, w kiérym Wykonawca odstepuje od Kontraktu Wykonawca powinien usungé sig z Terenu Budowy
w ciagu 14 dni od dnia wygasniecia Kontraktu wraz z zapleczem, sprzgtem, urzadzeniami i niewbudowanymi materiatami
z wyjatkiem urzadzen sluzacych zapewnieniu biezacego bezpieczeristwa budowy, w tym urzgdzen i organizacji ruchu
zastepczego. Do tego czasu Wykonawca bedzie nadal odpowiedzialny za Teren Budowy. Po dokonaniu odstapienia lub
wypowiedzenia Wykonawca ma dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowa¢ sig niezwlocznie do wszelkich racjonalnych
polecen, zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz (i) ochrony Zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Rob6t.”

Zaplata po rozwigzaniu

Skresla sie dotychczasowa tres¢ Subklauzuli 16.4. i zastepuje nastepujaca;

,Po wejsciu w zycie powiadomienia o odstapieniu wedlug Subklauzuli 16.2. [Rozwigzania Kontraktu przez Wykonawce],

Zamawiajacy:

- zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania dotyczace czesci, w jakiej Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaly
odebrane przez Zamawiajacego i uznane za nalezycie wykonane, pozostawiajac jednak kwotg na zabezpieczenie
roszczen z tytulu Kar umownych, nienalezytego wykonania umowy, z tytulu rekojmi oraz po dokonaniu potracen
dozwolonych na mocy umowy i przepisow prawa,

- zwroci Zabezpieczenie Wykonania za roboty nieodebrane,

- zaplaci Wykonawcy za wykonane i odebrane Roboty i inne prace wynikajace z Kontraktu; Zamawiajgcy nie moze
odméwié odbioru prawidtowo wykonanych Robot i innych prac wykonywanych zgodnie z Kontraktem.”

Klauzula17  Ryzyko i odpowiedzialnos¢

Przed Klauzula 17.1. dodaje sie Klauzule 17 a [Ogéine zasady odpowiedzialnosci].

,17a Ogolne Zasady Odpowiedzialnosci.
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17.6

Zamawiajacy oraz Wykonawca ponosza odpowiedzialnosc za niewykonanie lub niewlaéciwe wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem odmiennych postanowier
Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za szkody w pelnej wysokosci wynikle na Terenie Budowy
od chwili jego protokolarnego przejecia od Zamawiajacego do czasu protokolarnego przekazania Terenu Budowy
Zamawiajacemu.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialnosé i pokryje wydatki z tytulu roszczen osob trzecich wobec Zamawiajacego,
w tym z tytulu naruszenia praw autorskich, z tylulu szkod na majatku lub osobie powstalych w irakcie trwania Kontraktu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Kazda ze Stron natychmiast zawiadomi drugg Strong o wszelkich roszczeniach lub postepowaniu, w zwigzku z ktorymi
przystuguje jej prawo do pokrycia szkod zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli Powyzsze zawiadomienie zostanie
dostarczone w mozliwie najszybszym terminie od momentu, w kiérym dana Strona dowie sie o istnieniu roszczen lub
postepowania. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow szkod, ktére powslang w zwigzku z wykonywaniem
robot.

Zapisy powyzsze w zaden sposob nie wylaczajg odpowiedzialnosci Wykonawcey za czyny niedozwolone uregulowanej
w przepisach art. 415 i nast. kodeksu cywilnego.

Powyzsze postanowienia maja pierwszenstwo przed jakimikolwiek postanowieniami Warunkéw Ogalnych Kontraklu, ktore
przewidujg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w wezszym zakresie."

Odszkodowania

Z Klauzuli 17.1. wykresla sie w ostatnim akapicie pkt (2) ,spraw, ktore objete sg wykluczeniem z pokrycia ubezpieczeniem
opisanym w pkt (d) (i), (ii) i (i) Subklauzuli 18.3. [Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkod majatkowych].

Ograniczenie odpowiedzialno$ci

Klauzule 17.6. skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1.

e

Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

Nastepujgce zmiany wprowadza sie w niniejszej Klauzuli 18.1 [Ogolne wymagania w odniesieniu ubezpieczen]:

Na poczatku dodaje sig:

W sytuacji, w ktorej okazaloby sig, ze wymagane Klauzulg 18 warunki ubezpieczenie nie sg dostgpne na rynku,
Wykonawca powinien udokumentowa brak osiagalnosci danych warunkéw ubezpieczenia informacja pisemna od brokera
ubezpieczeniowego lub od dwéch firm ubezpieczeniowych oraz zapewnic najbardziej zblizone do wymaganych, osiagalne
rynkowo warunki ubezpieczenia.”

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inzyniera w terminie 5 dni od daty zawarcia
Kontraktu: polis lub ich projektu wraz z dokumentami ubezpieczenia (ogéine warunki ubezpieczenia, korespondencija z
ubezpieczycielem, jesli byla prowadzona i ma wplyw na tres¢ umowy oraz wniosku w takich samych okolicznosciach). W
terminie 7 dni Inzynier zatwierdzi lub odrzuci ww. dokumenty, wskazujac przyczyny. W przypadku odrzucenia przez
Inzyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia ww. dokumenty uwzgledniajace zgloszone uwagi.

Po zawarciu uméw Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia ich Inzynierowi wraz z dowodem oplacenia skladki
lub jej raty. W przypadku platnosci skladki w ratach, Wykonawca jest zobowigzany na 3 dni przed termem platnosci raty
skladki przekazywa¢ dowéd jej oplacenia Inzynierowi. Jesli Wykonawca nie przekaze Inzynierowi dowodu zawarcia
zatwierdzonych przez Inzyniera uméw w ciagu 30 dni od dnia podpisania Kontraktu lub nie przekaze dowodu opfacenia
skladki lub jej raty w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Kontrakiu po bezskutecznym uplywie
dodatkowego terminu 7 dni na wykonanie ww. czynno$ci.
Jezeli okres ubezpieczenia okaze sie niewystarczajacy, Wykonawca jest zobowiazany do przediuzenia tego okresu lub
zawarcia nowej umowy na analogicznych warunkach i przedstawienia ww. dokumentow Inzynierowi nie pozniej niz na 14
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dni przed uplywem okresu biezacego ubezpieczenia. Jesli dokumenty majg by¢ zmieniene, konieczne jest uzyskanie
akceptagji Inzyniera na wyzej opisanych zasadach. Jesli przed uplywem okresu ubezpieczenia Wykonawca nie przedstawi
aktualnych dokumentow ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skladki Inzynier moze wstrzymaé wykonywanie Robot.
Jesli ww. dokumenty wraz z dowodem oplacenia skladki nie zostanq dostarczone w ciggu 30 dni od dnia uplywu okresu
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

Skutki wstrzymania Robot poniesie wylacznie Wykonawca.”

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie:

LStrona ubezpieczajaca jest Wykonawea’.

Trzeci akapit zostaje wykreslony.

W akapicie czwartym wykresla sie pkt (i) o tredci:

"dodatkowi wspolubezpieczeni nie hbedg uprawnieni  do otrzymywania jakichkolwiek platnosci bezpoérednio
od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich stosunkow z ubezpieczycielem”

i dodaje sig zapis:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do ofrzymywania platnosci bezposrednio od ubezpieczyciela w przypadku, gdy
Wykonawca nie podejmie niezwlocznie niezbgdnych czynnoéci w celu uzyskania odszkodowania.”

Po 5 akapicie dodaje sie zapis:
,Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montazowych (obejmujace
Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy oraz odpowiedzialnoé cywilng) beda typu "All Risks.

,Okres ubezpieczenia;
- w zakresie ubezpieczenia CAR bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejgcia,

- w zakresie ubezpieczenia OC bedzie obejmowal co najmniej date wystawienia Swiadectwa Przejecia oraz Okres
Zglaszania Wad, a jesli wady sg usuwane po tym okresie — rowniez okres faktycznego usuwania wad, z tym Ze po
podpisaniu Swiadectwa Przejecia Zamawiajacy dopuszcza w tym okresie zastgpienie umowy ubezpieczenia OC
dedykowanej Kontraktowi ubezpieczeniem ogolnym w ramach wykonywanej dziatalnosci przez Wykonawce, jednak
umowa ta powinna spelnia¢ wymagania niniejszego Kontraktu.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody
wyrzadzone z winy umysinej lub razacego niedbalstwa innych oséb niz Ubezpieczajacy (w przypadku gdy jest osobg
fizyczna), wspolnikow spolki osobowej bedace] Ubezpieczajacym Iub osoby wehodzace w sklad organow zarzadzajacych
(czlonkowie zarzadu, prokurenci) Ubezpieczajacego bedacego osoba prawna, w szezegdlnosci nie moze by¢ podstawg
wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Personelu
Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani tez Podwykonawcdw; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie
moze wynikaé mozliwos¢ zwolnienia sig z odpowiedzialnosci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda zostata
wyrzadzona z winy umysinej lub razacego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika
budowy.

W kazdej polisie ubezpieczeniowej Wykonawca bedzie okredlony jako Ubezpieczajacy i Ubezpieczony, a ponadto
podmiotami Ubezpieczonymi beda;

1) Zamawiajacy (Wroclawskie Inwestycje sg uprawnione do dochodzenia reszczen z tego tytulu od ubezpieczyciela),

2) Wszyscy Podwykonawcy.
W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest posiadac:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody osobowe oraz rzeczowe dotyczacy
wylacznie niniejszego Kontraktu z minimalng sumg gwarancyjng stanowiaca 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na
jeden i wszystkie wypadki, w tym: ubezpieczenie z tytulu roszczen mogacych powsta¢ na gruncie odpowiedzialnosci
deliktowej pomigdzy Ubezpieczonymi oraz Ubezpieczajacym (Wykonawca) iZamawiajgcym (tzw. “wzajemnej
odpowiedzialnosci cywilngj'), z limitem odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki co najmniej rownym 25 %
Zaakceptowanej Kwoty Konfraktowej; odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela z tytulu roszczen deliktowych pomigdzy
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18.2

.

Podwykonawcami powinna by wylaczona; Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest w terminie 7 dni od wyplaty
odszkodowania z tylulu powyzszego ubezpieczenia do doprowadzenia do podwyzszenia sumy gwarancyjnej opisanego
powyzej ubezpieczenia co najmniej do wysokoéci 25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;

2) ubezpieczenie mienia w zakresie opisanym w Klauzuli 18.2. na sume ubezpieczenia stanowiaca 100 % Zaakceptowane
Kwoty Kontraktowej.

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilngj beda zawieraly wigczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy za
nastepstwa wypadkow przy pracy z minimalng suma gwarancyjna wynoszacq na najmniej 1.000.000 zt na jeden i wszyslkie
zdarzenia. Po wystawieniu Swiadectwa Przejgcia Wykonawca moze zastapic te polisg polisa OC pracodawcy za nastgpstwa
wypadkow przy pracy z minimalng suma gwarancyjna wynoszaca co najmniej 1.000.000 zi na jeden i wszyslkie zdarzenia,
przy czym moze lo by¢ polisa ogdina nie przypisana do niniejszego Kontraklu

W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogg zostat wylaczone z zakresu odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela:
katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jesl dopuszczalne wylaczenie w zadnej umowie ubezpieczenia

odpowiedzialnosci za:

1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w mieniu Zamawiajacego i 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub oslabieniem elementow nosnych lub no$nosci gruntu, w tym, ale nie wylacznie, w zakresie szkod polegajacych na
calkowitym Iub cze$ciowym zawaleniu sie budynku lub budowli,

2) w zakresie ubezpieczenia CAR - szkady spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesienia osadow, a w zakresie
ubezpieczenia OC — na skutek zalania wynikajacego z dzialan lub zaniechan Wykonawcy, za kiore ponosi
odpowiedzialnose,

3) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociagach lub innych Instalacjach,

4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek dzialanie sil natury, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze w tym zakresie brak
jest mozliwosci uzyskania ubezpieczenia.

Wykonawca musi zapewnié ubezpieczenie ryzyka szkod w czesciach wadliwych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
1.000.000,00 zI. Limity odpowiedzialnoéci dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyzej nie moga by¢ nizsze
niz minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedziainosci dla zakresu ubezpieczenia
wskazanego w pkt 3, 4 powyzej nie moga byé nizsze niz 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjne).

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie moze byé ograniczenia odpowiedzialnoci (limitow sumy ubezpieczenia) w
odniesieniu do kolejnych szkod wywolanych ta sama przyczyng (tzw. szkod seryjnych);

Dopuszczalne sq franszyzy redukcyjne w wysokosci nie przekraczajacej 20.000,00 zI w przypadku szkod rzeczowych.
Powyzsze ograniczenie dolyczy rowniez franszyz redukeyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych
wymaganych niniejszym Kontraktem, z wylgczeniem klauzul : ryzyka szkod w czesciach wadliwych gdzie dopuszczalne sg
franszyzy w wysokosci 10% wartosci szkody, jednak nie wigcej niz 50.000 z1."

W 6 akapicie niniejszej Klauzuli wykresla sie slowa: "obliczanych od Daty Rozpoczgcia."

Na koncu dodaé:

,Obowiazkiem Wykonawcy jest stale monitorowanie spraw, zwigzanych z usuwaniem powstalych szkod oraz informowanie
Zamawiajgcego W odstepach czasowych (nie dluzszych niz 2 tyg) o postgpie rozpalrywania sprawy przez
ubezpieczyciela."

Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujacq zmiane wprowadza sig w niniejszej Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy]:
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Po pierwszym akapicie dodaje sie:

W umowach ubezpieczenia warto$¢ odszkodowania bedzie okreslana wedlug wartosci odtworzeniowej, z zaslrzezeniem,
7e w odniesieniu do ubezpieczenia Sprzgtu Wykonawcy powyzszy wymdg bedzie mial zastosowanie w przypadku,
gdy zostanie to zadeklarowane przez Wykonawce.”

Skresla sie podpunkt (e) jako nie majacy zastosowania
Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:
,Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowa¢ wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajacego,

znajdujacym sie na Placu Budowy. Umowa ubezpieczenia musi przewidywac odszkodowanie z tytulu kosztow usunigcia
pozostalosci po szkodzie z limitem nie nizszym niz 15 % wartosci szkody wyplacanym ponad sume ubezpieczenia.”

18.4. Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
W akapicie drugim wykreéla sie:

.z wyjatkiem tego, ze to ubezpieczenie moze wyklucza¢ straly i szkody powstale w wyniku czynu lub
zaniedhania Zamawiajgcego lub Personelu Zamawiajacego.”

Klauzula 19 Sita Wyzsza

19.6  Rozwigzanie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan

Z Klauzuli 19.6. skresla sie pkt (b) w drugim akapicie.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

201 Roszczenia Wykonawcy

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sig od slow ,Inzynier winien..." po slowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5
[Okreslenia]” dodaje sie i z Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmianyT".

20.2  Powolanie Komisji Rozjemczej

Nastgpujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 20.2:
W pierwszym akapicie zwrot ,spory bedg" skresla sig i zastepuje sig zwrotem ,spory moga by¢”

Skresla sie akapit 21 314 i zastepuje nastepujgeo:
JKomisja bedzie skladala sig, jak podano w Zalaczniku do Umowy z jednej stosownie wykwalifikowanej osoby.”

Skresla sie akapit 6 i zastepuje nastepujgco:

,Ustalenia dotyczace wynagrodzenia jednego czlonka, bgda wzajemnie uzgodnione przez Strony Tymczasowo wydatki
pokrywa Strona wnioskujgca o rozstrzygniecie, a jesli wnosza o nie obie Strony - po polowie. Strong zobowigzang
do zaplacenia wszelkich kosztow i wynagrodzenia bedzie strona, ktéra przegrala spor.”

Po ostatnim akapicie dodaje sie zapis w brzmieniu:
,Powyzsze zapisy nie stanowig zapisu na Sad Polubowny".
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20.3  Brak uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej

Na koricu dodaje sig: ,W braku uzgodnienia pomiedzy Stronami skiad Komisji Rozjemczej wyznaczy Prezes SIDIR”

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 20.4:

W pierwszym akapicie, w czwartym wierszu po wyrazie ,{o” dodaje si¢ nastepujacy zapis:

....po wyznaczeniu Komisji Rozjemcze] stosowanie do Klauzuli 20.2 [Powolanie komisji rozjemczej] lub 20.3 [Brak
uzgodnienia skladu Komisji Rozjemczej]...."

W czwarlym akapicie, w szostym wierszu skreéla sig stowo ,arbitrazu” i zastgpuje slowem ,sgdu”.

W szostym akapicie, w piatym wierszu skresla sig zwrot ,zadne postepowanie arbilrazowe nie moze sig rozpoczgc” i
zastepuje zwrotem ,sprawa nie moze zostac wniesiona na droge poslepowania sagdowego”.

20.5  Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezell powstang spory dotyczgce wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dolozawszelkich staran, aby
rozwigzac je pomigdzy soba,.

Przed wszczeciem postepowania sadowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczaine spor zostanie poddany przez Strony rozstrzygnieciu przez mediatora z O$rodka Mediacji przy
Stowarzyszeniu Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow w Warszawie wediug Regulaminu Postepowania Mediacyjnego

tego Osrodka.

Whiosek o mediacje zostanie zloZzony:

a) przez obie Strony poprzez wspalny wniosek o przeprowadzenie postgpowania mediacyjnego lub
b) przez Strong zainteresowang rozstrzygnieciem sporu, przy czym Strony zobowiazuja sig, ze

w odpowiedzi na wezwanie z O$rodka Mediacji do zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na mediacjg, zgode taka
wyraza, a takze wniosa oplaty wymagane do wszczecia

i przeprowadzenia postepowania mediacyjnego.

Zawarcie ugody nie moze prowadzié do naruszenia przepisow dzialu VIl rozdzialu 3 Ustawy Prawo Zamowien

Publicznych.”
20.6  Arbitraz

Klauzule 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

,20.6  Sad Wlasciwy

Kazdy spor, ktorego nie zatatwiono dobrowolnie, a w odniesieniu do ktérego decyzja Komisji (jesli byla) nie stala sig
ostateczna i wiazaca, bedzie ostatecznie rozstrzygniety przez Sad we Wroclawiu, wlasciwy miejscowo dla siedziby Gminy
Wroclaw lub MPWIK jesli spor dotyczy MPWIK, na podstawie prawa polskiego, w tym polskiej procedury cywilnej."

20.7  Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemcze]

Klauzule 20.7 skresla sig jako nie majgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.
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20.8  Wygasniecie umowy z Komisjg

Podpunkt b skresla sig i zastepuje nastepuje nastgpujaco:
,(b) Spér bedzie mogt by¢ bezposrednio wniesiony do Sadu we Wroclawiu, miejscowo wlasciwego dla siedziby Gminy
Wroclaw. Powyzsze nie stanowi zapisu na Sad Polubowny.”

Dodaje sig nowa Klauzule 21 [Dzialania kontrolne i sprawdzajace] w naslgpujgcym brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajqce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez inslylucie uprawnione na
mocy obowigzujacego Prawa oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajgc lub finansujaca.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzié dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacii dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje sig niezwlocznie
dostarczyé uprawnionym inslylucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraklu.
Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego maja pelne prawo do dzialar kontrolnych
na Placu Budowy oraz do kontroli Dokumentow Wykonawcy."

Dodaje sig nowq Klauzulg 22 [Klauzule koricowe] w nastepujacym brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw publicznych, w tym ze srodkow

Unii Europejskiej:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapowki, prezentu, wynagrodzenia za uslugg lub prowizji
w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachely czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sig od
wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraklu juz
zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkow
handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sig: prowizje niewymienione w gtownym Kontrakcie i
niewynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powolujace sig na glowny Kontrakt, prowizje niewyptacone
w zamian za faktyczne i prawidiowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;

¢)  zafrudnianie niezgodne z przepisami polskiego Kodeksu pracy oraz przepisami dotyczacymi zatrudniania
cudzoziemcdw i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspélfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miala Klauzula 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego).

22.2  Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postgpowania
obowiazujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od skiadania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb nakladac
zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22,3 Wykonawca nie moze przyjac zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, kiére zostaly w nim okreslone.
Wykonawca i jego personel nie moga prowadzic Zadnej dzialalnodci, ani przyjmowa¢ Zadnych korzysci
niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

22.4 Przekazanie jakichkolwiek danych osobowych pracownikéw Wykonawcy lub tez osob z nim wspolpracujacych w
zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy bedzie nastepowac za wiedza i zgodg Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany:

— posiada¢ podstawy do dysponowania ich danymi osebowymi,
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— przekazaé im niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych Zamawiajacemu oswiadczenie dolyczace
ich przetwarzania przez Zamawiajgcego zgodnie z Rozdzialem 7,

— przekazaé osobom reprezentujgcym Wykonawce niezwlocznie po przekazaniu ich danych osobowych
Zamawiajgcemu o$wiadczenie dolyczace ich przetwarzania przez Zamawiajacego zgodnie Rozdzialem 7.
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ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU!

Do Zamawiajgcego:

Gmina Wroclaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

MPWIK S.A.
ul, Na Grobli 19,
50-421 Wroclaw

Zamawiajacemu: Gminie Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw, dla zadania:

03940 - ,,,Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sgpolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezel przesiadkowy)”

jako glowny diuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zobowigzujemy sig do zaplaty kwoly [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w Klauzuli
4.2 Warunkow Kontraktu, bezzwlocznie, w ciagu 14 dni od dnia otrzymania zadania, bezwarunkowo', po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie rowniez, 7e zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow Kontraktu lub
Robdt, ktore majg zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych Kontrakt, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Paristwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden
sposéb  z odpowiedzialnoéci  wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym rezygnujemy z koniecznosci
zawiadamiania nas o lakiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacj.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacg najpézniej od dnia
podpisania Kontraktu i bedzie wazna w wysokosci 100% kwoty gwarangji do 30 dni po dacie uzyskania od
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a w pozostae] czgsci
do 15 dnia po zakonczeniu okresu rekojmi za wady lub gwarangji jakosci dla Robét — w zaleznoéci od tego, ktory
okres jest dluzszy.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zwolni, nie wigcej niz 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania Swiadeclwa
Przejecia. Natomiast kwote wynoszacg nie wigcej niz 30% zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi lub gwaranci jakosci dla Robot — w zaleznosci od tego, ktory okres jest
dluzszy, ktora zostanie zwolniona nie pozniej niz do 15 (piginastego) dnia po uplywie okresu zglaszania roszczer z
tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci dla Robot — w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwotalna i nieprzenosna. Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

!Gwarancja zawierajgca wymog potwierdzenia autentycznosci podpisow osob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego altematywnie:
przez notariusza lub przez radcg prawnego bedzie uznawana przez Zamawiajacego za bezwarunkowa, dopuszczalna jest gwarancja zawierajaca
stosowny zapis w tym zakresie.
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Wszelkie spory dotyczace niniejszej gwarancji podlegajg rozslrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolite]
Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzgdzonow .............. ilebs
Nazwisko i Imig: ..........coovvvvvnnnenne Wimieniu: ....ocoeveeininnnn,
Podpis: ..vvveeiinice [piecze¢ organu udzielajgcego Gwarancii]
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ROZDZIAL 5
KARTA GWARANCYJNA
(WZOR)

Sporzadzona W dniu: ..., r.
1. Zamawiajacy: Gmina Wroclaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
2. Wykonawea (gwarant): ...

Zadanie:

03940 - ,, Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sgpolno (wezel przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezel przesiadkowy)”

3. Data odbioru kofncowego: .................c........ I

Gwarancja obejmuje lacznie wszystkie wykonane w ramach Umowy roboty budowlane, materialy i urzadzenia uzyte
w ramach umowy,

Warunki gwarancji

1. Wykonawca odwiadcza, ze objety niniejsza kartq gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie
zumowa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia wynosi zgodnie z Ofertg Wykonawcy ..... lat z
wylgczeniem zieleni i jej pielegnacji, na ktére okres gwarancji wynosi 36 miesigcy |
elementéw organizacji ruchu docelowego (oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego), na ktore okres gwaranciji wynosi 36 miesiecy oraz opraw
o$wietlenia drogowego wraz z zasilaczami, na ktére powinna by¢ zapewniona min. 10 letnia
gwarancja, liczac od daty wydania Swiadectwa Przejecia a w przypadku stwierdzenia prac
zalegtych - od dnia protokolarnego potwierdzenia ich wykonania, a jezeli uzytkowanie Robét
przez Zamawiajacego rozpoczelo sie przed datq wydania Swiadectwa Przejecia lub przed
datg protokolarnego potwierdzenia wykonania robét zaleglych — od daty rozpoczecia
uzytkowania tych Robot przez Zamawiajacego.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w
przypadkach okreslonych wart. 581 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach
przewidzianych w Warunkach Kontaktowych OgéInych i Szczegdinych.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze korncowym w miejscu, w ktorym znajdujq sie Roboty. Urzadzenia,
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8.

10.

11.
12,

13.

14.

15.

ktore majg podlega¢ naprawie zostang naprawione w miejscu, w ktorym zostaly
‘zamontowane, a jesli to niemozliwe zdemontowane, naprawione lub wymienione na nowe i
ponownie zamontowane przez Wykonawce i na jego koszt. Roboty zwigzane z usuwaniem
wad w okresie gwarancji wymagajace zajecia pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko
za zgodg Zamawiajacego po przediozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
zastepczego. Zastosowanie rowniez w tym przypadku maja zapisy Kontakfu.

Jezeli w trakcie okresu gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed
przystapieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie
ich naprawy.

W okresie gwarancji Wykonawca usuwajac wady/usterki:

a) zapewni, ze wykonywanie wszelkich czynnoéci i robot w zakresie wykonywanych obowigzkow

gwarancyjnych bedzie przebiega¢ w sposab uzgodniony odpowiednio dla przypadku ze ZDiUM Wroclaw,
MPK Wroctaw, jak rowniez WI Sp. z 0.0., MPWIiK 5.A. Wrociaw, ZZM Wractaw i PKP PLK.

b) zapewni, ze roboly wymagajace zajecia pasa drogowego bedg prowadzone po przediozeniu do ZDiUM
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego, a na terenach PKP po przediozeniu
zatwierdzonego regulaminu lymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw na czas robot.

c) pokryje wszelkie koszty wykonania objazdoéw i komunikacji zasigpczej w przypadku koniecznosci
wylaczenia
z eksploataciji pasa drogowego, torowiska dla realizacji robét objetych gwarancja.

W okresic gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do usunigcia ujawnionych wad bezplalnie
i w nastepujacych terminach:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem w calosci lub
w czesci — niezwlocznie (Zamawiajacy okresli w wezwaniu pisemnym);

b) w pozostalych przypadkach - w ciggu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia lub w innym terminie mozliwym z
technologicznego punktu widzenia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Na 1 miesiac przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot.

W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usunigcia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Dokumentacje powykonawcza i protokét przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania

przechowuje Zamawiajacy. S _ I

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tylulu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji upowazniony
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przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancje
przedstawiciel Zamawiajacego

Y sk
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ROZDZIAL 6

Oswiadczenie o elektromobilnosci

WZOR

ceveveenne (n@zwa Wykonawcy) oswiadcza, ze laczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 -

Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania® ...............c...o.... WYNOSI ..o, Y,
Wykonawca wykorzystuje przy wykonywaniu zadania lacznie ........... pojazdow samochodowych w rozumieniu art.
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z czego ........ pojazdow, to pojazdy
elektryczne, a ...... to pojazdy napedzane gazem ziemnyim,

Podpis Wykonawcy

*Od 1 stycznia 2025 r. sformutowanie ,przy wykonywaniu zadania” bedzie zastapione sformutowaniem ,,do
wykonywania zadania”. Od 1 stycznia 2025 r. wehodzi w zycie art. 35 ustawy.

*\Wykonawca powinien wskazaé wspolczynnik procentowy w wysokosci co najmniej 10% lub w innej wysokosci
wymaganej Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, przy czym zgodnie z art. 36a ww. Ustawy udzial
pojazdéw oblicza sie, stosujgc zasade, zgodnie z ktorg wielkosc tego udzialu ponizej 0,5 zaokragla si¢ w dol, a
wielkosé tego udzialu 0,5 i powyzej zaokragla sie¢ w gére, co oznacza, ze dla zapewnienia wspolczynnika
procentowego na poziomie 10% stosuje sie nastepujace obliczenie:

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 1-4 pojazdow samochodowych — nie ma obowigzku uzywania pojazdow
samochodowych elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 5-14 pojazdéw samochodowych — wymagany minimum 1 pojazd
samochodowy elektrycznych lub napedzany gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 15-24 pojazdow samochodowych — wymagane minimum 2 pojazdy
samochodowe elekiryczne lub napedzane gazem ziemnym,

- przy uzywaniu do wykonywania zadania od 25-34 pojazdow samochodowych —~ wymagane minimum 3 pojazdy
samochodowe elektryczne lub napedzane gazem ziemnym

- itd. przy zwigkszaniu ilogci pojazdow samochodowych uzywanych do wykonywania zadania — wzrasta wymagana
minimalna ilo$¢ wykorzystania pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem ziemnym obliczona wediug zasad
przedstawionych w tiretach powyze;.
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Rozdzial 7

Dokumenty dotyczace danych osobowych
(WZOR)

Miejscowos¢, dala

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (art. 14 RODO)

Wypelniajac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 ust. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODO") dzialajac w imieniu i na rzecz Administratora danych informujemy
Pana/Pania, ze:

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: Spéika Wroclawskie Inwestycje sp. z o. o, ul. Ofiar
Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw, Tel: 71 77 10 900 (901), kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

iod@wi.wroc.pl
Pana/Pani dane beda przetwarzane przez Administratora wskazanego w pkt a):

- w przypadku reprezentanta Wykonawcy — dla celow zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczen,

-w przypadku 0sob uczestniczacych w wykonywaniu Umowy - dla celow wykonywania umowy dla zadania dla
celow wykonywania umowy dla zadania:

03940 - ,, Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sgpolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)”

d)

Podstawa prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesow
przez Administratora to jest zawarcie i wykonanie umowy a w razie istnienia roszczen zwigzanych z
niewykonaniem oraz nienalezytym wykonaniem umowy,

kategorie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmujg dane zwykle, to jest to
jest: imig, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, a takze —w przypadku 0séb reprezentujgcych podmiot - pozostate
dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sadowym,

Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez Administratora do czasu zakoriczenia realizacji umowy
oraz uplywu okresow przedawnienia roszczen zwiazanych z jej realizacja;

Pana/Pani dane osobowe bedg przekazywane do Gminy Wroctaw, PI. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw z uwagi
na obowiazki w zakresie nadzorowania wykonywania zadan przez Administratora oraz gromadzenia informacji o
zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw umowach, a takze innym osobom na zasadach wynikajacych z
przepisow prawa, w tym w szczegolnosci z Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informagji publicznej,
jak rowniez z Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora dostgpu do swoich danych osobowych; ma
Pan/Pani prawo uzyskania potwierdzenia, ze przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, uzyskania informacji
wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, a takze uzyskania kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu
przez Administratora,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ktére
sq nieprawidlowe, a takZe uzupelnienia danych osobowych, ktore sg niekompletne,
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Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania usunigcia dotyczgcych Pana/Pani danych; Administrator ma
obowigzek bez zbednej zwloki usuna¢ dane osobowe, jezeli zachodzi jedna z okolicznogei wymienionych w art.
17 ust. 1 RODO, w szczegolnosc jesli dane te nie sq juz niezbedne dla celéw, dia ktorych zostaly zebrane,
Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania ograniczenia przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych w
przypadkach okreslonych w art. 18 ust. 1 RODO,

Informujemy Pana/Panig o prawie do zadania przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie uzywanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczacych
Pana/Pani, ktore Pan/Pani dostarczylla Administratorowi oraz przestania tych danych osobowych innemu
Administratorowi,

Informujemy o prawie wniesienia przez Pana/Panig skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy Pana/Panig o prawie do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z Pana/Pani szczegoing
syluacjg wobec przetwarzania dotyczacych Pana/Pani danych osobowych opartego na uzasadnionych celach
Administratora; Administratorowi nie wolno juz przetwarzac tych danych osobowych, chyba ze wykaze on istnienie
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen,

Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymal od ..................... (nazwa Wykonawcy).
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Rozdzial 8

Zatgcznik do Umowy

Przedmiot

Klauzule Warunkoéw
Ogolnych Kontraktu
lub Warunkéw
Szczegolnych

Dane

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

w imieniu i na rzecz ktorej dzialajg Wroclawskie Inwestycje
Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-

Nazwa i adres Zamawiajacego 1122813 059 Wroclaw
MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw
Nazwa | adres Wykonawcy 11.23&1.3
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Inzyniera 1.1.2481.3 ul, Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw
T me— 1133 Zgodme z pkt 3 Aktu Umowy — 24 miesiecy od dnia
podpisania Kontraktu.
' la 11.1.(a) Warunkd 6
Okres Zgfeaszaria Wad 1137 Zgodnie z Klauzulg 11.1.(a) Warunkéw Szczegoinych
Kontraktu
, Nie sq przewidziane Odcinki w ramach zadania
Odcinek 1.1.5.6.
Komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem
transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg
System transmisji elektronicznej
lZaEma.w:ajapy, Wykanawea, 1.3 Zamawiajacy, Inzynier: Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
nzynier
; e-mail: biuro@wi.wroc.pl
Wykonawca:
e-mail .....ccocoeiiiiinnns
Kwota zabezpieczenia nalezytego iig .+PLN

wykonania Kontraktu

", /zf
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Przedmiot

Klauzule Warunkow
Ogolnych Kontraktu
lub Warunkéw
Szczegolnych

Dane

Normalne godziny pracy 6.5 W systemie dwuzmianowym od 6.00 do 22.00

Kary umowne 8.7 Kary umowne sa przewidziane w Klauzuli 8.7. Kontraktu

Minimalna kwota PSP 146, 1.500.000,00 zt (stownie: jeden milion piecset tysigcy
zlotych)

Okres na przedlozenie:

; o—

(a) dowodow  dokonania | g ¢ Zgodnie z Klauzulg 18.1.

ubezpieczen,

(b) kopii polis
Dopuszczalne sa franszyzy redukcyjne w wysokosci nie
przekraczajacej 20.000,00 zt w przypadku szkod
rzeczowych. Powyzsze ograniczenie dotyczy rowniez

. franszyz redukeyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul

Frenszyza edikeyna 182, dodatkowych ~ wymaganych niniejszym Kontraktem, z
wylaczeniem klauzul:  ryzyka szkod w  czgsciach
wadliwych, gdzie dopuszczalne s franszyze w wysokosci
10% wartoéci szkody, jednak nie wiecej niz 50.000 zi.

Ubezpieczenie od zranienia 0sob | 183 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej na jeden

uszkodzenia wiasnosci o i wszystkie wypadki

Ubezpieczenie projektowania 18.5. 1 min zt na jedno i wszystkie zdarzenia
W ciggu 21 dni po tym kiedy jedna ze Stron da drugiej

Data wyznaczenia Komisji Stronie  powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia

i : 20.2 . ook 55 s . .

Rozjemczej jakiegos sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z Klauzulg
20.4

Llcz?a cz!onkow Komisji 20.2 1

Rozjemcze

Wyznaczenie komisji rozjemstwa 202 Rozjemca z Listy SIDIR

w sporach

Brak uzgodnienia skladu Komisji 203, Prezes SIDIR

Rozjemczej

—

K
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Rozdzial 9

Oswiadczenie Podwykonawcy
(WZOR)

Dotyczy inwestycji pn.:

03940 - , Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sgpolno
(wezet przesiadkowy) do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)”

"

OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(pelna nazwa firmy)

f. Podwykonawcy —w rozumieniu  Klauzuli 4.4  Warunkow  Szczegolnych  Kontraktu  firmy
............................... niniejszym o$wiadczam, Ze:

a) Wszystkie kwoly za wykonane przez Podwykonawce prace w okresie do dnia .................. , ktore byly wymagaine
na dzien zlozenia niniejszego oswiadczenia na podstawie Umowy NE N ..o ZANL
zawartej z Wykonawcea, ff.......c.cccoeeiecens , ktorych dotycza poprzednie Swiadectwa Platnosci, a jesli sa juz
wymagalne kwoty wynagrodzenia za prace objete Swiadectwem Platnodci nr......... - one rowniez, zostaly
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaplacone przez Wykonawce w peinej wysokosci oraz w terminie, . w
zakresie KWOLY ..vovvvvevevviciiiniiinscsvannsenns netto (+VAT) i ze nie istnieja zadne zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych na dzien zloZenia niniejszego oswiadczenia wynagrodzen Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o
podwykonawstwo.

b) zaprace objete aktualnym Swiadectwem Platnosci nr ........ oraz wczesniej wystawionymi $wiadectwami Platnosci
Podwykonawca wystawil w dniu .............. fakture nr...........oooe. na kWote: . co.oovvenniieviiesiinn netto (+ VAT) z
terminem platnosci do dnia....................... * ktore to patnosci nie zostaly uregulowane przez Wykonawce na dzien
skladnia niniejszego o$wiadczenia,

¢) miedzy Podwykonawca, a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na podstawie
umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu.

*Faktury dla ktorych termin platnosci jeszcze nie nastapit w dacie skiadania o$wiadczenia oraz faktury, dla ktorych
wynikajaca z nich nalezno$é byta wymagalna w dacie skladania o$wiadczenia, a nie zostala zaplacona przez
Podwykonawceg, co w takiej sytuacji oznacza, ze Podwykonawca nie moze zlozy¢ o$wiadczenia w tresci zawartej w
lit. a).

data, podpis 0sob upowaznionych do dziafania
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w imieniu Podwykonawcy,
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
(WZOR)

Dotyczy: inwestycji pn.:
03940 — ,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 455 W ZWIAZKU Z BUDOWA TRASY TRAMWAJOWO - AUTOBUSOWEJ NA
OSIEDLE SWOJCZYCE WE WROCLAWIU”

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

(petna nazwa oraz siedziba Podwykonawcy)

(dalej: ,Podwykonaweca" w rozumieniu KI. 4.4. Warunkow Szczegolnych Kontrakiu), bedacego Podwykonawea

MMVesrsmmsenmsemmman (dalej: ,\Wykonawca") oswiadczam, ze:

otrzymalismy od firmy..........ccc i , . Wykonawcey ww Kontraklu, zgodnie z zawarta umowg

N rsnnmns 2N sy , W calodci wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty w
ramach podwykonawstwa na ww budowie, i Ze nie istniejg zadne zalegtosci po stronie Wykonawcy

w uregulowaniu wynagrodzenia Podwykonawcy wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo,

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplale wynagrodzenia za wykonane prace realizowane na
podstawie umowy podwykonawczej, a takze jakiekolwiek inne prace w ramach realizacji Kontraktu,

migdzy Podwykonawcg a Wykonawca tfoczy sie spor sadowy o kwote pozostalg do zaplaty wzgledem
Podwykonawcy wynikajaca z Umowy o podwykonawstwo N ..............c...... zdn. .o, | T zt
netto + VAT (slownie: .......ccoveevinniiinnnn, ), w zataczeniu dowdd toczgcej sie sprawy.”

*niepotrzebne skreslic.
W zalgczeniu przedstawiamy dowod zaplaty/ dowdd toczace] sig sprawy®

data, podpis 0sb upowaznionych do dziatania
w imieniu Podwykonawcy,
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ROZDZIAL 10

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY
(WZOR)

Oswiadczam, ze wobec podwykonawey............cocvveerinn, (nazvia) na ktorego przypada ponad 10% warlosci
zamobwienia nie wystepujg okolicznosci skutkujace zakazem dalszego wykonywania umowy, o kiérym mowa w art,
5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

data, podpis 0sob upowaznionych do dziatania
w imieniu Wykonawcy
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