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  Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 

Gdańska  

  

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

 

 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarzy 

komunalnych w Gdańsku – teren przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna”. Teren 

objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie, przy ul. 

Kępnej, działki nr 17/2 obręb 273S oraz 25 i 40 obręb 265S.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych, które 

okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie dokumentacji 

odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową.  

 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kępnej w mieście Gdańsku, 

zatwierdzonego Uchwałą nr X/224/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2015 r.  

Prace realizowane będą na podstawie projektu pracowni Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 17/415, zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę 

nr WUiA-VI.6740.1466-3.2021.IRP.427203 z dnia 24.02.2022 r. (załącznik nr 14 do OPZ). Projekt 

zagospodarowania terenu obejmuje budowę cmentarza wraz z towarzyszącą infrastrukturą i 

parkingiem. Na terenie inwestycji zaprojektowano układ komunikacyjny, jako przedłużenie 

istniejących ciągów cmentarza parafialnego, tworząc kwatery cmentarne. Każda z wyznaczonych 

kwater jest przeznaczona na około 200 miejsc pochówku (kwatery ziemne). Aleja główna została 

ukształtowana jako pieszo-jezdnia. Cmentarz zostanie wyposażony w toaletę ogólnodostępną, 

punkty czerpania wody, wiaty śmietnikowe, wiaty na narzędzia, słupki informacyjne i ławki. 

Przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. 

 

3.2. Zamówienie nie obejmuje wykonania usługi wycinki drzew i krzewów, w tym 1,64 ha lasu, 

objętej odrębnym zamówieniem pn. „Wycinka drzew i krzewów na potrzeby realizacji zadania pn. 

Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku – teren przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej”, 

które zostało już zrealizowane (nr 144/BZP-U.510.116.2022/EP). 

 

Zamówienie nie obejmuje realizacji robót budowlanych związanych z budową dojścia i dojazdu 

do terenu cmentarza (ulicy Wyciąg), objętych odrębnym zamówieniem pn. Realizacja robót 
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polegających na budowie drogi dojazdowej do cmentarza przy ulicy Kępnej w ramach zadania pt.: 

„Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”. 

 

3.3. Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt: 

 

Teren inwestycji    1,64 ha = 16 400 m2 

w tym: 

Powierzchnia rozbudowy cmentarza  14 596 m2 

Powierzchnia parkingu    1 300 m2 

Ilość miejsc grzebalnych:    ok. 2218 

Ilość miejsc postojowych dla samochodów: 35 m.p. w tym 2 dla osób niepełnosprawnych 

Ilość miejsc postojowych dla rowerów: 10 m.p. 

 

3.4.  Zakres  rzeczowy zamówienia.  

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu, 

2) Niwelację terenu,  

3) Roboty ziemne, 

4) Roboty w zakresie małej architektury: 

- budowę ogólnodostępnego ustępu 

- punkty czerpania wody 

- słupki informacyjne 

- wiaty na odpady 

- stojaki na narzędzia 

- stojaki na rowery 

- ławki 

- kosze na śmieci 

- ogrodzenie terenu cmentarza 

5) Roboty w zakresie instalacji zewnętrznych: 

- przyłącze i sieć wodociągowe 

- przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej 

- odwodnienie (otwarty system kanalizacji deszczowej na terenie własnym) 

- oświetlenie zewnętrzne 

- złącze kablowo-pomiarowe wraz z podlicznikiem 

- złącze kablowe dla zasilenia zaplecza administracyjno-gospodarczego i ogólnodostępnych 

toalet 

6) Roboty w zakresie utwardzenia gruntu: 

- nawierzchnię z płyt betonowych (utwardzone miejsca pod osłony śmietnikowe dla 

kontenerów na gromadzenie odpadów stałych, stojaki na narzędzia, punkt poboru wody, ciąg 

pieszy) 

- nawierzchnię z kostki betonowej (jezdnia manewrowa) 

- nawierzchnię z betonu asfaltowego (ciąg pieszo-jezdny) 

- nawierzchnię z kostki farmerskiej (miejsca postojowe) 

- nawierzchnię z kostki betonowej malowaną na niebiesko (miejsca postojowe dla 

niepełnosprawnych) 

- nawierzchnię żwirową (pod ustawienie kontenera biurowego, stojaków na rowery) 

7) Roboty w zakresie zieleni: 

- nasadzenia drzew, krzewów 

- założenie trawników 

- pielęgnację zieleni: drzew i krzewów, trawników  
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8) Organizację ruchu na czas budowy. 

 

3.5. Powiązanie z innymi inwestycjami 

 

W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia może wyniknąć konieczność skoordynowania prac 

z robotami budowlanymi wykonywanymi na rzecz Zamawiającego w ramach odrębnego zamówienia, 

polegającymi na budowie dojścia i dojazdu do terenu cmentarza (ulicy Wyciąg) na terenie działek nr 25, 

40, 41/7, 41/6 obręb 265S. Powyższy zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej 

pn.: „Cmentarz Kępna. Budowa drogi dojazdowej”, opracowanej przez Jednostkę Projektową MG Invent 

Mariusz Gruchała. Zakres ww. inwestycji przedstawia załącznik nr 8 do OPZ. 

  
W szczególności może wystąpić konieczność: 

− zorganizowania dojazdu do terenu budowy przez inne działki gminne (dz. nr 28/2 i 27 obręb 265S), 

− uzgodnienia z wyłonionym wykonawcą drogi terminu i czasu wykonania robót związanych z 

realizacją infrastruktury technicznej do obsługi cmentarza (projektowana sieć wodociągowa i sieć 

kanalizacji sanitarnej na działkach nr 25 i 40 obręb 265S), 

− uzgodnienia technologii połączenia nawierzchni drogowych realizowanych w ramach odrębnych 

zamówień, 

− doprowadzenia projektowanego przepustu dla instalacji oświetleniowej parkingu cmentarza do 

ostatniego projektowanego słupa oświetleniowego w ul. Wyciąg (słup nr 5/2). 

 

4. Materiały wyjściowe 

 

4.1. Dokumentacja projektowa 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa pt. 

„Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach. Część 2 zamówienia: 

Zadanie nr 2.1. – Teren przyległy do cmentarza parafialnego, ul. Kępna”, wykonana przez jednostkę 

projektową Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Ciołka 17/415, która 

stanowi załącznik 1 – 7 do OPZ. 

 

Wymagania Zamawiającego odnośnie sadzenia drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji (przygotowania 

terenu, parametrów podłoża, materiału roślinnego, wykonania nasadzeń, palikowania i stabilizacja, 

oznakowania, pielęgnacji, dokumentacji powykonawczej) zostały dodatkowo określone w „Specyfikacji 

robót – sadzenie drzew” (załącznik nr 9 do OPZ) oraz „Specyfikacji robót – sadzenie krzewów” (załącznik 

nr 10 do OPZ). 

 

Wymagania Zamawiającego odnośnie zakładania i pielęgnacji trawników zostały dodatkowo określone w 

„Specyfikacji robót – zakładanie trawników” (załącznik nr 11 do OPZ). 

 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 

w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać 

przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym 

w dniu odbioru robót.  

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie określonym 

w art. 284 ust.1 ustawy PZP. 

 

4.2. Załączniki do OPZ: 

 

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany: 

1. Projekt budowlany, Tom I – Projekt Zagospodarowania Terenu 
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2. Projekt budowlany, Tom II – Projekt Architektoniczno-budowlany 

Załącznik nr 2 – Projekt budowlany: 3. Projekt techniczny 

Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy 

Załącznik nr 4 - STWiOR  

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót  

Załącznik nr 6 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Załącznik nr 7 - Dokumenty formalno-prawne 

Załącznik nr 8 – Projekt budowy drogi dojazdowej do cmentarza: 

1. rys. Projekt Zagospodarowania Terenu 

2. rys. Projekt Zagospodarowania Terenu. Oświetlenie uliczne 

Załącznik nr 9 - Specyfikacja robót – sadzenie drzew 

Załącznik nr 10 - Specyfikacja robót – sadzenie krzewów 

Załącznik nr 11 - Specyfikacja robót – zakładanie trawników 

Załącznik nr 12 - Wzór umowy o ochronę drogi. 

 

Uwaga: Przedmiar robót pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiotowym  przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca 

winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  

 

Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 

projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy  tej dokumentacji i uwzględnione w 

cenie oferty. Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia będzie konieczne wykonanie czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, 

to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla 

wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem powyższych prac i 

czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.3. Parametry zastosowanych wyrobów, materiałów i urządzeń 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 

zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w dokumentacji projektowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 
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równoważna”. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

5. Warunki prowadzenia robót  

 

5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) projekcie budowlanym i wykonawczym, 

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) uzgodnieniach z przyszłym Użytkownikiem terenu – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 

5) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

6) innych uzgodnieniach, opiniach, decyzjach załączonych do dokumentacji projektowej. 

 

 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym  rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 

robót. 

 

5.3. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 

praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy 

dokumentacji projektowej i uwzględnione w cenie oferty stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.  

 

5.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy  

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo 

- finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo – 

finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji 

czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 

ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania 

przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 

prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od 

polecenia Zamawiającego. 

 

5.5. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

5.5.1. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w:   

− deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i 

Rady UE Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r., 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

− Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  

− innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

5.5.2. Przed użyciem oraz wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 

(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że 
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zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty 

europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.  

Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 

zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych 

zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno być również przekazane 

do wiadomości Zamawiającego. 

 

 

 

5.5.3. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione 

wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 

muszą być uzgodnione z projektantem oraz z Zamawiającym, przy czym zgoda na zmianę 

może być wyrażona pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w 

dokumentacji. 

 

5.5.4. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

Nadzór Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu 

innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, 

Nadzoru Autorskiego i Użytkownika. 

 

5.5.5. W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty, takie jak deklaracje 

zgodności, certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, itp., 

każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały budowlane muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych 

wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na 

swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot 

spełniał wymagania umowy. 

 

5.5.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej  przy czym Zamawiający 

dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów 

materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz 

o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie 

realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

5.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

 

5.7.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-     

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

Organizację placu budowy (w tym zaplecze budowy) na poszczególnych etapach realizacji 

robót, należy  uzgodnić z Użytkownikiem. 
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5.8. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy i kierowników robót z 

uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5.9. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

5.10. Inwentaryzacja fotograficzna terenu i obiektów 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy 

(lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów i przekazania jej na płycie CD 

lub DVD-R Inspektorowi Nadzoru DRMG, 

2) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

5.11. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób trzecich 

Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i 

urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój 

koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań 

w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

5.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 

− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci, 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  

 

5.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy,   

− zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy,  

− utrudnienia związane z realizacją zadania,  

− tymczasowe składowisko mas ziemnych poza placem budowy. 

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 

5.14. Wykonawca zobowiązany jest: 

− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu, 

− sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy, 

− zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających na terenie inwestycji oraz ochronę mienia, 

− zabezpieczyć strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 

− wykonać, postawić i utrzymywać na własny koszt tablice informacyjne i oznakować miejsce 

prowadzenia robót, 

− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 

− wykonać i oświetlenie terenu placu budowy, 

− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót teren budowy, 

− materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią 

własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko wykonawcy 

albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacja) materiałów 

rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w 

wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 

− zabezpieczyć drzewa na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

przepisami prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i przepisami ustawy o ochronie 

przyrody, oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

− uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 

− dokonać naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego, 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym oraz zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz  z 

czytelnym i widocznym oznakowaniem, przez cały okres trwania budowy, 

− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 

− stosować technologię i sprzęt nie powodujący przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia 

i hałasu  oraz drgań, 

− zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

− na bieżąco monitorować wpływ prowadzonych robót na stan budynków, budowli obiektów 

sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

− zapewnić nieprzerwaną dostawę mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem Inwestycji 

w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie wymagane, 

− wyprzedzająco zawiadamiać użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

− ponieść odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących urządzeń 

budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji budowy, 

− prowadzić dokumentację  budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

− przedstawiać raporty miesięczne z postępu realizacji prac w odniesieniu do harmonogramu, 

− dostarczyć instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi wszelkich 

systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania obiektu  

wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz 

z kartami gwarancyjnymi producentów ww. systemów i urządzeń, 

− wykonać próby eksploatacyjne wskazanych przez  Zamawiającego instalacji oraz zapewnić 

przeszkolenie personelu Zamawiającego, 

− sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 
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− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 

− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  

− prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa, 

w tym: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

 ryczałtowym. 

 

5.15. Roboty ulegające zakryciu 

W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu 

do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed 

planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do 

zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

5.16. Obsługa geodezyjna i geologiczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia oraz 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

 

Obsługa geodezyjna obejmuje m. in.: 

-  wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

   -  wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

   -  wykonywanie pomiarów bieżących, 

   -  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

   -  inwentaryzację powykonawczą, 

   -  odtworzenie punktów granicznych  po zakończeniu budowy. 

 

Obsługa geologiczna obejmuje pomiary i zagęszczenie gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia 

gruntu Wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót 

technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać Inspektorowi Nadzoru. 

 

5.17. Umowa o ochronę drogi 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 

te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
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jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. 

Wzór „Umowy na ochronę drogi” stanowi załącznik nr 13 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy o ochronę drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz 

nie musi być wykorzystany przez strony umowy o ochronę drogi.  

 

5.18. Pielęgnacja zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew i krzewów w okresie pierwszych 36 

miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 

 

5.19. Ziemię z wykopów która nie podlega ponownemu zagospodarowaniu, odpady budowlane, gruz 

z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść 

na legalne wysypisko lub złomowisko. 

Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) 

Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

5.20. Wykonanie tablicy informacyjnej 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt tablic  

informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna 

być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez 

Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila 

zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy 

powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany 

jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  

 

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany 

jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego.  

Po upłynięciu okresu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia 

wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem 

do warunków otoczenia. 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie 

do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 

niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi 

przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza 

ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji 

tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl. 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 12 do OPZ. 

 

6. Zakończenie robót 

 

4.1.   W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje dokumentację odbiorową 

mailto:tablice@gdansk.gda.pl
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(powykonawczą) dotyczącą przedmiotu zamówienia, w 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w 

wersji elektronicznej w formacie PDF (wersja zamknięta do edycji) na płycie CD, wraz ze 

szczegółowym jej wykazem. Ww. dokumenty należy wykonać w porozumieniu z inspektorami 

nadzoru danych branż. 

 

4.2. Wykaz dokumentów jaki powinien przygotować Wykonawca w dokumentacji 

powykonawczej 

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja 

powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa 

Zadania wraz z nr umowy (w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, 

dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem 

treści, dokumentacja podzielona na branże: 

 

Lp.  Nazwa Dokumentu 

1 Spis treści 

1.1 Spis zawartości dokumentacji odbiorowej 

1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 

1.3 Spis materiałów wbudowanych 

2 Protokół wprowadzenia na budowę  

3 Umowa wraz z aneksami  

4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne elementy 

przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 

postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz 

terenów zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń 

zabezpieczenia ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 

6 Decyzja na Budowę / Zgłoszenie robót 

7 Dziennik Budowy 

8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta  

(właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 

9.1 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

9.2 Oświadczenie Geodety - informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu. 

10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez 

Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy i Projektanta 

11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 

11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 

protokół przekazania artefaktów 

12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 

12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy 

12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 

12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 

12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 

12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 

12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 

12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 

12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 
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12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 

12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 

12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 

12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 

12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy 

12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 

12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy 

12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 

13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ 

14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  

14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 

budowlanych 

14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  

15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 

16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 

zawarta). 

17 Karta gwarancyjna 

18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 

 

4.3. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże inwentaryzację powykonawczą nasadzeń 

zastępczych w 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF (wersja 

zamknięta do edycji) na płycie CD (z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzenia, gatunku, 

obwodu pnia, mapy z zaznaczeniem miejsca jego nasadzenia wraz z dokumentacją 

fotograficzną) – zgodnie z wymogiem decyzji o zezwoleniu na wycinkę DROŚ-PZ.7120.1. 

289.2021.MG z dnia 29.10.2021 r., zmienionej decyzją DROŚ-PZ.7120.1.289.2021/2022.MG z 

dnia 17.03.2022 r. oraz decyzją DROŚ-PZ.7120.1.289. 2021/2022.MG z dnia 21.12.2022 r. 

Koszty wykonania ww. dokumentacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.4. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 

 

4.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na 

budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 

 

4.6. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


