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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Zał. nr 6 do SWZ (DZP.271-32/22) 
Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Branża konstrukcyjno – budowlana (Pakiet nr 1)

Branża instalacji sanitarnych (Pakiet nr 2) 

Branża elektryczna (Pakiet nr 3)

Do obowiązku inspektora nadzoru należy:

pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19”.
Inspektor zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej – dotyczy pakietu nr 1, branży elektrycznej- dotyczy pakietu nr 2 i instalacji sanitarnych – dotyczy pakietu nr 3, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją inwestycji zgodnie z:

· obowiązującymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z wszystkimi aktualnie obowiązującymi zmianami i nowelizacjami, a także aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych znajdujących zastosowanie do niniejszej inwestycji, 
· umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Wykonawcami usług i dostaw,

· zatwierdzonym harmonogramem oraz projektem budowlanym na podstawie, którego wydane będzie pozwoleniem na budowę i dokumentami SWZ.

Szczegółowy zakres usługi obejmuje:

I. NADZÓR NAD  REALIZACJĄ ROBÓT, ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA (od zawarcia umowy (na nadzór) do uzyskania pozwolenia na użytkowanie):

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;

3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4. Zapoznanie się z programem funkcjonlno – użytkowym, dokumentacją projektową oraz postępem prac Wykonawcy rób budowlanych w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
5. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy.

6. Reprezentowanie Zamawiającego wobec Wykonawcy robót oraz innych jednostek biorących udział w procesie inwestycyjnym, w zakresie nie skutkującym zaciągnięciem zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego.

7. Systematyczne dokumentowanie działań prowadzonych dla prawidłowej realizacji projektu, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach realizacji Projektu Inwestycyjnego z Wykonawcami i osobami trzecimi, w zakresie nie skutkującym zaciągnięciem zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przy jednoczesnym informowaniu Zamawiającego.

8. Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, egzekwowanie od wykonawcy dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru, a także przedstawienie Zzamawiającemu opracowanego systemu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

9. Odbierane od Wykonawców i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych harmonogramów robót i planów płatności.

10. Kontrola zatwierdzonych harmonogramów Wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania  robót, zaangażowania fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów.

11. Sprawowanie bieżącej kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzona dokumentacją projektową, w zakresie branż, pozwoleniami, przepisami prawa, obowiązującymi normami, Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy technicznej i przekazywanie obiektu do użytkowania.

12. Prowadzenie szczegółowych rejestrów zaawansowania robót i dostaw wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego, wraz z prezentacją Zamawiającemu zaawansowania rzeczowego i finansowego.
13. Weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót wbudowywanych, oraz użytych  wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również wyrobów, które ze względów technologicznych lub projektowych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu oraz kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów.

14. Zgłaszanie Wykonawcy wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym.
15. Nadzorowanie wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, zatwierdzonych przez Zamawiającego, 
16. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych i koniecznych), zamiennych i podobnych, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności z odpowiednim uzasadnieniem, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawa Prawo Zamówień Publicznych w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.

17. Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż i bhp, z uwzględnieniem przepisów art. 208 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy. Monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót.  

18. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami.

19. Udział w naradach i spotkaniach  koordynacyjnych budowy.

20. Przebywanie na budowie min. ….. godzin tygodniowo.

21. Zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego oraz uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych i przedstawicieli Zamawiającego do wykonywania robót budowlanych i stosowania materiałów.

22. Dokumentowanie robót  i prowadzenie identyfikacji robót, tym ulegającym zakryciu metodą fotograficzna (cyfrowa), która polega na bieżącym dokumentowaniu czynności budowlanych przed jej zakryciem i/lub stanowi potwierdzenie prawidłowe wykonanie robót. 

23. Opracowanie – wg standardów uzgodnionych z Zamawiającym – harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentów  planistycznych niezbędnych do sprawnego i racjonalnego prowadzenia i finansowania Projektu Inwestycyjnego – stosowanie do rozliczeń Projektu z zewnętrznymi instytucjami finansującymi przedsięwzięcie.

24. Przygotowywanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego w zakresie poszczególnych  branż, z udziałem Zamawiającego.  W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

a) Potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą robót wpisem do dziennika budowy,

b) Nadzór na poprawnością skompletowania dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę robót i potwierdzenie jej kompletności;

c) Koordynowanie odbiorów specjalistycznych w ramach kompetencji.
d) Inne wynikające z przepisów w tym Prawa Budowlanego.

25. Udziału w mediacjach i sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedura arbitrażową.

26. Zawiadamianie Zamawiającego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska oraz rażących uchybień technicznych. 

27. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych, ustalenie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nienadające się do usunięcia.

28. Inspektor nadzoru na etapie realizacji robót/dostaw/usług zobowiązany jest 
do nadzorowania, tj. weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od Wykonawców wymagań określonych na podstawie art. 99 ust. 4-6  pzp. 

29. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów na każde żądanie Zamawiającego, zawierającego informacje o stanie zaawansowania inwestycji, opis stanu realizacji zadań przewidzianych w projekcie, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów. 

30. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów interwencyjnych dotyczących nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia.

31. Opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy.
32. Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji.

33. Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

34. Doradztwo i składanie wyjaśnień w trakcie kontroli przeprowadzanych przez organy i instytucje kontrolne, a dotyczących wszelkich dokumentów sporządzonych w trakcie realizacji Inwestycji, w tym związanych z rozliczeniem dofinansowania Inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

35. Bieżące informowanie Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na realizację projektu i rozliczenia z tym związanymi, w tym uzasadnione przypadki dotyczące możliwości naliczania kar umownych.

36. Dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy.
37. Inspektor w branży konstrukcyjno – budowlanej pełni funkcję inspektora wiodącego w stosunku do pozostałych i koordynuje pracę pozostałych inspektorów. 
� Zgodnie z zaoferowaniem w Formularzu ofertowym w pkt 5 (załącznik nr 1A do SIWZ).
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