
 

 

Zał. nr 3.1.do SWZ 
Załącznik do umowy 

      

TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWOWO – KOSZTORYSOWEJ*  dla:  

  
Opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla budynku mieszkalnego  wielorodzinnego z garażem 
podziemnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą zewnętrzną przy ul. 
Opolskiej w Gliwicach dz. nr 208/4 i 207/1 obręb Centrum wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego 

      
a) KONCEPCJA  PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA wraz z badaniami geotechnicznymi 
podłoża i opracowaną dokumentacją, preliminarzem kosztów zamierzenia 
budowlanego, uaktualnioną mapą terenu do celów projektowych, wizualizacjami i 
analizą zacienienia i przesłaniania budynku projektowanego oraz istniejących 
budynków: 
……………….………………………………………………………….2,5 miesiąca od podpisania umowy 
 
b)  PROJEKT BUDOWLANY (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, Projekt Techniczny)  umożliwiający złożenie wniosku przez Wykonawcę w 
imieniu Zamawiającego o pozwolenie na budowę wraz z inwentaryzacją zieleni i 
pozwoleniem na wycinkę, projektem zjazdu a także ekspertyzą stanu technicznego 
istniejących budynków mieszkalnych i komórek gospodarczych zlokalizowanych w 
bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną inwestycją (wraz z projektem remontu 
komórek gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 207/3), dokumentacją 
geologiczno-inżynieryjną, jeżeli wystąpi konieczność jej wykonania oraz wszelkimi 
innymi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami itp.: 
……………………………………………………………………………..5 miesięcy od podpisania umowy 
                           
 

c) PROJEKTY WYKONAWCZE:……...……………………..…8 miesięcy od podpisania umowy 
           

d)KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY:……8 miesięcy od podpisania umowy 
     

e) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT:  
……………………………………………………………………………8 miesięcy od podpisania umowy 

 
f)  INNE OPRACOWANIA tj. karty mieszkań, mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, 
obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło: 
.………………………………………………………………………….5 miesięcy od podpisania umowy
             

 
g) GRAFICZNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:  
    po zakończeniu budowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
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