Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta W dniu ......ceeeuenns 2024 r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. Juliusza Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu Bydgoskiego w osobach:

reprezentowanym przez:
KRS/REGON/NIP
zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie podstawowym wariant z negocjacjami (art. 275
pkt 2) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia
20109r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z pozn.zm.) (zwanej dalej ustawg Pzp).

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. ,BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODY W JARUZYNIE DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
PRZY UL. PRODNIEJ 16, 16A, 16B WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO” zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
budowg przytgcza wody wraz z zewnetrzng instalacjg celem umozliwienia
zaopatrzenia w wode istniejgcych budynkow mieszkalnych na przy ul. Prodniej
16, 16a i 16b w Jaruzynie oraz odtworzenie nawierzchni drogowej wytgcznie
miejscu przytgcza.

3. W ramach realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do:

— zapewnienia obstugi geodezyjne;j,

— wykonania i uzyskania na czas prowadzenia robét tymczasowej organizacji
ruchu,

— uzyskanie decyzji Zarzadu Drég Gminnych w Zotedowie zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego,

— wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
wodociggowych.

OR-VII1.272.3.5.2024 Strona 1



4. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretaciji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedziiinformacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow
zamowienia (o ile wystagpity),

c) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ),
d) Projekt budowlany/techniczny/projekt wykonawczy,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dalej:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajacy jest zobowigzany wydac na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowie dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa,
stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych, szczegdtowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usunigcia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci.

3. Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwaé¢ od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét instalacyjnych z zakresu klimatyzacii.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych,
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uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy, a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonywaniem robot, bedg kierowane do zatatwienia i zatatwiane
bedag bezposrednio przez Wykonawce. W szczegolnosci w przypadku
wystgpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Zamawiajgcego z roszczeniami,
majgcymi zwigzek z pracami prowadzonymi przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji przydatnych w celu obrony jego
intereséw i praw oraz podjgé niezwtocznie po poinformowaniu przez
Zamawiajgcego o takich roszczeniach, wszelkie dziatania majgce na celu
zakonczenie sporu;

b) zwolni¢ Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen osoby trzeciej, w
szczegolnosci poprzez przejecie i zaspokojenie ewentualnych roszczen osoby
trzeciej,

c) wstgpi¢ do sprawy sgdowej w miejsce pozwanego Zamawiajgcego, a w
przypadku braku takiej mozliwosci zgtosic interwencje uboczng po stronie
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co
najmniej odszkodowanie oraz zadoscuczynienie, w tym za szkody powstate w
wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) osoby
trzeciej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda majgtkowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zi.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczeg6lnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz odebrania
robot i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

§3
1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy w terminie
..... tygodni do dnia jej podpisania, tj. dO .......ccveviiiinnnn.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

OR-VII1.272.3.5.2024 Strona 3



a) przygotowanie we wspotpracy z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowych robét

b) przedtozenie danych kierownikdw robét branzowych wraz z potwierdzeniem
ich uprawnien i aktualnym wpisem do Izby Inzynieréw Budownictwa,

c) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

e) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

f)  przedstawienie Zamawiajgcemu umoéw/projektow umoéw o podwykonawstwo
robot budowlanych.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawia Pana ...........ccoooeiiiiiiiiiiiiiiins jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
..... , humertelefonu ...............,e-mail: ..........coiiiiiiii,

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana Kierownika
budowy wymaga formy aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana ........................ do petnienia obowigzkdéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Budowlane. Numer uprawnien ..... , numer telefonu ............... , e-mail:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynaciji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni roboczych,
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany Dokumentacji projektowej, wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub moggce spowodowaé wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego, wydanego nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od
dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego potwierdzenia zmian przez
Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem
czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczehstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§7

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
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2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentaciji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia terminow odbioréw roboét oraz przystgpienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB
oraz, ze zapoznat sie terenem budowy i jego otoczenia w sposob zapewniajgcy
prawidtowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy oraz zapewni finansowanie
inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organow korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

C) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek skfadnika jego

OR-VII1.272.3.5.2024 Strona 6



majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

7. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji robot,
b) powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

c) powotania kierownikow robot branzowych posiadajgcych wymagane
uprawnienia i doswiadczenie,

d) przekazywania Zamawiajgcemu informaciji dotyczgcych wykonywania robét
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich

wykonywania,

e) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlane;,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

f)  wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu roboét budowlanych,

g) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

h)  ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

i)  zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

])  zgtaszania gotowosci do odbioru roboét lub przystgpienia do odbioru robot,

k) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

[)  stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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m) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakosc i terminowos¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,

n) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak
wiec wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych,
operatoréw maszyn, kierowcow. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi
0sob: kierujgcych budowa.

0) Przediozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownikow, skierowanych do realizacji zamowienia.

p) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy
znajdujgcy sie na budowie i wykonujgcy roboty, zostali zgtoszeni przez
Wykonawce,

g) w trakcie realizacji zaméwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wglgdu
dokumentoéw (zanonimizowanych) potwierdzajgcych zatrudnianie osoéb, o
ktorych mowa w ppkt. n, na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
dokumentow o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy PZP. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ppkt. 0) lub dokumentéw o
ktérych mowa w niniejszym punkcie, bedzie traktowane na potrzeby
niniejszej umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych
pracownikéw na podstawie umowy o prace,

r)  dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,
s) terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca peni funkcje koordynatora podczas wykonywania roboét i usuwania
ewentualnych wad.
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10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonegow § 13 ust. 1,
lezy obowigzek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentaciji projektowej- o ile takie zostaty
wydane.

12. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany chronic¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robaét, do
dnia odbioru koncowego robaot.

15. Wykonawca realizujgc przedmiot zamdwienia jest obowigzany do zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie wykonywania
niniejszej Umowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogéw okreslonych na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022, poz. 2240 z pézn. zm.).
tj. oznaczy¢ teren prowadzenia prac w sposob widoczny i nie budzacy
watpliwosci co do ich charakteru, zapewnic¢ niezbedng pomoc osobom
niepetnosprawnym.

16. Wykonawca zorganizuje teren robot tak: by zabezpieczy¢ pomieszczenia w
budynku przed ucigzliwymi czynnikami wyniktymi z prowadzonych robot oraz
zminimalizowac rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen, oraz w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow urzedu i interesantow. Wykonanie
najbardziej ucigzliwych czynnosci Wykonawca dostosuje do funkcjonowania
obiektu i uzgadnia¢ bedzie na biezgco z Zamawiajgcym.

17. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowacé teren budowy, w tym przywroéci¢ w niezbednym zakresie stan
poprzedni oraz przekazac teren budowy we wiasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, najpdzniej do dnia odbioru korncowego robot.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajgcym harmonogramem prac - zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wiasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
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a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i wartosci robét (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz
koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

4. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegolnych robot, aktualizacii
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakohczenia robot.

5. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robat, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

6. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

7.  Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7,
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

8. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca bedzie miat miesieczne opdznienie w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie,

C) zajdg inne niz wymienione wyzej odstepstwa od Harmonogramu, ktore w
ocenie Zamawiajgcego beda miaty wptyw na realizacje robaét,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

9. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

10. Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakohczenia
robét lub etapdw robot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
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odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy i ktore zostaty okreslone w SWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

11. W okolicznosciach, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robot oraz termindw zakonczenia etapow robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepisdéw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. XIl SWZ.

12. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedg
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapdw robot.

13. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo
odstgpienia od Umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacii
szczegodtowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

15. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania robét, ma on prawo zawieszenia rob6t do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
konsekwencje wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie
Wykonawce.

16. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, nie
krotszym niz 3 dni, na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krotszym
niz 3 dni, Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sgdu, zleci¢ innemu
podmiotowi usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10
1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z p6zn.zm), przepisach
wykonawczych do w/w ustawy, innych obowigzujgcych przepisach oraz
STWIORB.,

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
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c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

e) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robot,

f) byC wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jakosci materiatéw i robot.

a) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

b) Badania okre$lone w dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ samodzielnie i na wtasny koszt.

c) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
probki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na witasny koszt.

d) Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

e) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania
badan dodatkowych, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub
robot, ktore budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

f) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB, obowigzujgcymi przepisami lub odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 11

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do kontaktéw przy realizacji
umowy jest Pani/Pan..............cccoooiiiiiiiiiiiia, ,
tel. o LMl

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktow przy realizacji
umowy jest Pani/Pan.............ccooiiiiiiii ,

tel. o LMl
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3. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i 2 za pisemnym
zawiadomieniem. Zmiana oséb nie bedzie stanowita zmiany niniejszej Umowy i
nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 12

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje zamowienie samodzielnie®, za
wyjatkiem cze$ci zamdwienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktéra/e
zostanie/g wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/6w, w nastepujgcym
zakresie: %) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktore zamierza powierzyé podwykonawcom) *

2.  Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng, nie pozniej
niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

6. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

g) w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy prawo zamowien
publicznych

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca
musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegoblnosci, iZ:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b)  wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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12.

13.

14.

15.

16.

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych
podwykonawcow faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umaow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 1. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
10.000,00 zt. Wykonawcy, na zasadach okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych zmian umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub

OR-VII1.272.3.5.2024 Strona 15



moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w ust. 4 — 18.

19. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozona Ofertg, zostato ustalone na kwote ................. zt netto (stownie ztotych:
.......... 00/100), powiekszone o nalezny......... % podatek VAT wyniesie ........
zt brutto.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 1, wynagrodzenia ryczattowego.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot.

4. Podstawg rozliczeh Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9
ust. 3 zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-
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terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce w
momencie podpisania Umowy.

5. W przypadku, w ktérym Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.) — zamdwienia podstawowego — ustala
sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robot budowlanych wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzony przez strony umowy.

2) Podstawg do rozliczenia dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot zamodwienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez
wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas$ ilosci
wykonanych robo6t — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robdt, na ktdre nie okreslono w kosztorysie
ztozonym przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te rozliczane bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce i zweryfikowanych przez
inspektora nadzoru, a nastepnie zatwierdzonych przez zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujgcych zatozenh:

— ceny sktadnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatéw (M) , cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez wykonawce metod kalkulacji szczegotowe;,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w
podstawie, brakujgce ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
KNNR, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegolnosci cesiji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, jak tez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w nigj
na osoby trzecie oraz praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Udzielenie zgody musi zosta¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami pomiedzy
stronami niniejszej umowy warunkéw przeniesienia, o ktérym mowa w zdaniu
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pierwszym, pod rygorem niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez
Zamawiajgcego nie zawierajgcy wyraznej zgody na dokonanie przeniesienia,
nie stanowi o$wiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegdlnosci
podpisanie potwierdzenia wierzytelnosci dtuznika.

§ 14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §13 ust. 1 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAT kohcowej,
wystawionych przez Wykonawce po wykonaniu catego zakresu robét i dokonaniu
odbioru koncowego robét zgodnie z § 15 niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem, dokumenty
potwierdzajgce nalezne wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robét i nalezna kwota
wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia ), wraz z dowodami
uregulowania wszystkich zobowigzan.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust.3, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia stawianych przez niego wymagan,
o ktorych mowa w ust. 3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek lub
jakiegokolwiek odszkodowania.

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie ze ztozonym
kosztorysem i Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowym, o ktérych to
mowa w §13 ust. 4, wedtug przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi
okreslone w oparciu o zapis §12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
oswiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W przypadku braku
przedtozenia takich potwierdzeh Zamawiajgcy, bez ponoszenia z tego tytutu
negatywnych konsekwencji, uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg
wynagrodzenia, do czasu przedtozenia odpowiednich potwierdzen
Zamawiajgcemu. W szczegolnosci w takiej sytuacji Wykonawca nie jest
uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za op6znienie w ptatnosci, ani tez
zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka wynikta z opoznienia w ptatnosci
naleznosci.

6. Ptatnosc¢ rachunku lub faktury VAT koncowej, bedzie realizowana w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
(data wptywu) wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z protokotem odbioru kohcowego robot. Jednoczesnie w
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przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 3 Zamawiajgcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwenciji z tego tytutu,
uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci, do czasu przedtozenia wymaganych
dokumentow.

7. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg wartos¢ odebranych
robét budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robo6t i kosztorysu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 4, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedziba: ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz,
NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (pfatnik) — Starostwo powiatowe w Bydgoszczy ul. J. Stowackiego 3,
85-008 Bydgoszcz, (bez NIP).

9. Wykonawca moze wystawic i przesta¢c Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture/y ustrukturyzowana/ne (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

10. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcdéw), pozostawat bedzie przez caty okres realizacji umowy
numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wtasciwym dla dokonywania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. z
2023r., poz. 1570). W przypadku jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce
jako rachunek do zaptaty nie bedzie spetniat wymogow okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych to Zamawiajgcy, do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego spetniajgcego wymogi o ktorych mowa w zdaniach
poprzedzajgcych, uprawniony jest do wstrzymania sie z ptatnoscig, bez
ponoszenia z tego tytutu ujemnych konsekwenciji. W szczegdlnosci w takiej
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za
opoOznienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka
wynikta z opdznienia w ptatnosci naleznosci.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przekazania zgdania w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéow ztozonych wraz z
przedtozonym rozliczeniem.

12. Przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku uchylenia sie odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy od obowigzku zaptaty, bedg miaty zastosowanie
zapisy art. 465 ustawy Pzp.

13. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
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Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub przedtozonej
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym umowg i ustawg PZP Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

14. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

15. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw, jak rowniez ujawnionych dostawcow oraz ustugodawcow, o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo,
petnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz wykonanych ustug, oraz o ich
petnym rozliczeniu (potwierdzenie przelewow bankowych), do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowg. W przypadku braku przedtozenia wymaganych
dokumentow, ustep 6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 15

1. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu wszystkich roboét sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa
Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Odbidr konncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy zakoriczenia robét i gotowosci
obiektu do odbioru.

3. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date odbioru robo6t przez
Zamawiajgcego, potwierdzong protokotem odbioru koncowego.

4. W ciggu 7 dni kalendarzowych, liczac od daty zakonczenia robét, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentoéw, ktdérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
W szczegolnosci inwentaryzacji powykonawcze;j.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia zakonczenia robét. Z wnioskiem o
odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robd6t w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnieh szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg, przez okres
...... miesiecy od daty Odbioru koncowego robdét. Niniejsza umowa stanowi
jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usungc¢ stwierdzone w okresie gwarancji wady,
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby ponies¢ z tego tytutu.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, w zakresie o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z umowy
lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5
dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy zaréwno sytuacji, gdy
Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z gwarancji, jak rowniez uprawnienia z tytutu
rekojmi.

Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba Zze z uwagi na charakter wad i
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
réwniez po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu,
jezeli wady zostaty stwierdzone przed uptywem terminéw na ktéry gwarancja
zostata udzielona.

§17

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst
na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp,
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na kwote rowng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 i wynosi
................... zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz pokrycia
kosztow wykonawstwa zastepczego.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ................. 00/100) PLN stanowigca
70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia Odbioru korncowego robét. W przypadku jezeli Protokot
odbioru koncowego robét zawierat bedzie wskazanie wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi
w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia przez Strony protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym.

7. Z zastrzezeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawg do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robét.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwarancji i
rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, fj. ......... (stownie: ................ 00/100) PLN, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
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11. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamoéwienia Wykonawca przedtozy
potwierdzenie wydtuzenia zabezpieczenia najpozniej w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

12. Jezeli nie zaistniejg okolicznosci powodujgce realizacje zabezpieczenia w
catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

14. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krotszy niz wymagany w umowie okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

15. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

16. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z
nastepujgcych tytutdéw i w podanych wysokosciach:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,7% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki,

2) ztytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1.
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3) zazwitoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,

4)  wysokosci 1.000,00 ztotych za:

a) niespetnienie wymagan zwigzanych z zatrudnieniem pracownikow
wskazanych w § 8 ust. 8 lit. n, za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia
wymagan okreslonych w § 8 ust. 8 lit. n, tj. za brak zatrudnienia danej osoby
wykonujgcej prace przy zamowieniu na podstawie umowy o prace jak i wbrew
obowigzkowi wynikajgcemu z umowy niezgtoszenia pracownika,

b) nieprzedtozenie oswiadczen o ktérych mowa w § 8 ust. 8 lit. o,
c) nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 lit. g,

5) za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo po terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 5.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w, § 12 ust. 8
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong lub
przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej zmiany,

7)  za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej
zmiany,

8) za niedokonanie, w terminie okreslonym w §12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug, w wysokosci 5.000,00 ztotych,

9) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 50.000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

12) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci - w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy dzien zwtoki,

13) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni — w
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wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy w wykonaniu robdt, liczonej od pierwszego dnia przerwy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 456 ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania.

7. Z zastrzezeniem ograniczenh wynikajgcych z przepiséw obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng z ptatnosci naleznej Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajgcych z Przedmiotowej
Umowy.

9. taczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgce;j, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust.
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku
kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguije.

3. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jezeli
Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do naruszen umowy
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy zaliczajg sie sytuacje, gdy:
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1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowa.
warunkami technicznymi, normami branzowym lub aktualng wiedzg
techniczng. W takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7- dniowy termin na
wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie w ww.
terminie wykonywania prac w sposob nalezyty, i nie usunie w tym czasie
skutkéw naruszenia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
zwtoka wynosi wiecej niz 14 dni,

5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem §13 ust.6
Umowy.

6) Wykonawca nie przedstawit na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego wykorzystywanie przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowg pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
w wymaganym co najmniej 10% udziale.

7) taczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §18 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1.

4. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegdinych sktadnikow przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 * KC, jezeli okolicznosci te majg wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

6. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru
lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony
w sposob wskazany w § 22 umowy. Jezeli strona nie podejmie w terminie,
dwukrotne awizo bedzie traktowane jako skuteczne doreczenie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo wykonanej czesci umowy.
Pomimo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystugujg wzgledem
Wykonawcy uprawnienia wynikajgce z umowy co do prawa naliczenia kar
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10.

umownych, w zakresie udzielonego zabezpieczenia, jak réwniez co do
wykonanego zakresu prac, w tym w szczegdélnosci w zakresie udzielonej rekojmi
i gwaranciji,

W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzienh odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu, z
ograniczeniami wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, przystuguje prawo
potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie wykonane;j i
odebranej pracy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robét,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2 Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni,
uprzatnie teren budowy, w szczegdlnosci urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

5) przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy terenu budowy pod swoj
dozér w terminie 7 dni od daty przyjecia obustronnie podpisanego protokotu
inwentaryzaciji robét.

11. Uprawnienie do odstgpienia od umowy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego

paragrafu moze zosta¢ wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.

§20

1.

Zamawiajgcy, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1083 ze
zm.) zobowigzuje Wykonawce do posiadania co najmniej 10 % udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamowienia okreslonego niniejszg
umowg, na co Wykonawca wyraza zgode.
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2. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu
wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢,
nr rejestracyjne pojazdéw), ze wskazaniem ( % ) udziatu pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

3. Wykonawca, w trakcie trwania umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie sktada¢ pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraé
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdow
okreslonych ustawg wskazang w ust. 2, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.

4. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i stanowic przestanke do
odstgpienia od umowy, stosownie do § 19 ust. 3 pkt. 6 umowy.

5. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa, nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 lub 2
wystgpienia z tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za
szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

§21

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie
ktorej, dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy Pzp oraz okolicznosci
przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zatgczniki wymagajg pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§ 22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg
sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom.. W przypadku braku
osiggniecia porozumienia spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania
przepisy prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.
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§ 23

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

OR-VII1.272.3.5.2024 Strona 29



