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Załącznik nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowy  

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa nr.................................. 

 

 

zawarta w dniu ……………………. r. w ……………. pomiędzy: 

Gminą Miłakowo z siedzibą w Miłakowie (14-310) przy ulicy Olsztyńskiej 16, NIP: 741-20-25-674, REGON 510743692 

reprezentowaną przez Burmistrza Miłakowa Krzysztofa Szulborskiego przy kontrasygnacie skarbnika gminy Anny Maśnik, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a .................................................................................................................................... 

nr KRS (jeżeli dotyczy) ....................................... NIP........................... REGON ........................ .......... 

zwanym dalej „Wykonawcą”” reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................ 

 

zwanymi dalej „Stronami” 

 

zawarto umowę o następującej treści: 

Preambuła 

Biorąc pod uwagę, że: 

1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności posiada 

stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

władającymi językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

Przedmiotu umowy z należytą starannością, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych, 

2) oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy, 

3) intencją Stron Umowy, jest osiągnięcie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji 

sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo” zgodnie z wytycznymi  Programu 

Funkcjonalno Użytkowego, w taki sposób, aby wykonany Obiekt mógł: 

- trwale osiągać założone parametry użytkowe, 

- być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany, 

- być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu zastosowania nowości 

technicznych, 

4) Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami użytkowymi pracę Obiektu. 

Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej Umowie są zgodne 

z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego 

wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy. 
 

1. Definicje: 
1) Cena ofertowa brutto - cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrażona 

ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego SWZ oraz dokumentację postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  
2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
3) Dokumentacja budowy – zgłoszenie rozpoczęcia robót, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy, 

protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne.  
4) Program Funkcjonalny Użytkowy – służący do opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych, także obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujący również wszystkie późniejsze zmiany PFU, 

przekazane Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert. 
5) Opis Przedmiotu Zamówienia - służący do opisu przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlane, także obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujący również wszystkie późniejsze zmiany OPZ, 

przekazane Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert. 
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6) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja przekazana przez 

Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmująca w szczególności: 

SWZ oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich Wykonawców 

w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ. 
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Zamawiającego przedstawiające:  
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu 

wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i 

odbiorem poszczególnych etapów robót,  

przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a 

Zamawiającemu umożliwiający bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany 

jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w 

toku wykonywania Umowy. 
8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 

jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, 
9) Kierownik budowy – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca uczestnikiem procesu 

budowlanego w rozumieniu Prbud,  
10) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje 

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  
11) Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w gatunku, 

rodzaju i standardzie określonym w PFU, a następnie zaakceptowanej dokumentacji projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z 

przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania mają zostać zastosowane.  
12) Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy przenoszące 

normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) 

oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 

europejskie organy normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
13) Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może 

samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w rozumieniu Pzp.  
14) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu.  
15) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 
16) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 
17) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest 

dłuższy.  
18) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 

Wad fizycznych obiektu.  
19) Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami SWZ, 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  
20) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która:  
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy albo  

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż … (równej lub niżej niż 0,5%, określonej przez Zamawiającego) wartości Umowy, oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi 

przedłożenia Zamawiającemu, 

21) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie zgodnie z 

Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
22) Protokół odbioru częściowego – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę części Robót budowlanych.  
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23) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez 

Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych 

zrealizowanych na podstawie Umowy.  
24) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.  
25) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę 

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie 

rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku 

wystąpienia Wad.  
26) Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po 

zakończeniu Robót budowlanych.  
27) Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych.  
28) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub ulegają zakryciu w trakcie 

kolejnych etapów realizacji Umowy.  
29) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie 

mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 

zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 

mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:  
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;  

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych 

które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;  

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;  

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

Podwykonawców; 

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub 

okoliczności za Siłę wyższą.  

30) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania 

robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.  
31) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.  
32) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.  
33) Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do zaprojektowania, wybudowania i oddania przewidzianego w 

Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Wykonawcę, 

dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązanie 

Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, 

w szczególności związanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do 

odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. 
34) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także 

pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.  
35) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. 
36) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach 

powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 

niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych 

niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub 

użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia 

przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  
37) Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowiązana do zaprojektowania, wykonania i oddania przewidzianego w 

Umowie obiektu budowlanego.  
38) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez 

Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach 

Pzp lub Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
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39) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających 

Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych 

robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  
40) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować będzie się zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę 

Materiałów, sprzętu, itp.  
41) Wstępna Promesa  - wstępna promesa  dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ 

POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/2395/PolskiLad, określająca warunki 

dofinasowania i sposób rozliczenia zadania stanowiącego Przedmiot umowy. 
42) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, 

chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  
43) Skróty: 

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,  

b) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy,  

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

d) Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

e) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

f) UZP – Urząd Zamówień Publicznych. 

2. Interpretacje:  
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  
2) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 
3) Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z 

następującą kolejnością: 
a) Umowa, 

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści 

SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,  

c) PFU,  

d) SWZ,  

e) Oferta Wykonawcy,  

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiający 

jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności 

powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w 

kolejności, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 
5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim,  
6) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych 
7) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 
3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na 

obszarach wiejskich Gminy Miłakowo”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy „obiektem” lub 

„przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy zakres prac został opisany w PFU. Wykonanie usługi projektowej oraz robót budowlanych odbywać się 

będzie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie oraz prawie powszechnie obowiązującym. 

3. Realizacja przedmiotu umowy jest podzielona na 2 etap: 

1) ETAP I zadania – wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz technicznej sporządzonej w 

oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na „Budowę sieci wodociągowej 

o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo”, 
2) ETAP II zadania – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, wcześniej uzgodnioną z Zamawiającym, oraz uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na 

podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu 

do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie 

zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie podczas realizacji zadania, wg sporządzonych opracowań 

projektowych, wykonania zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. 
4. Przedmiot umowy należy wykonać przy uwzględnieniu danych oraz opisu zawartego w PFU wraz ze wszystkimi 

postanowieniami umowy oraz postanowieniami SWZ. 
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez 

niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie 

wnosi uwag.  

6. W ramach I etapu wykonawca zobowiązany jest: 

1) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie i formie wskazanej w Umowie, z należytą starannością przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone odrębnymi przepisami, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów oraz obowiązujących norm i normatywów,  

2) wykonania oraz uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich wymaganych przepisami prawa 

ekspertyz, opracowań, uzgodnień projektów wraz z ich aktualizacją, jak również koniecznych uzgodnień z 

właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi oraz Zamawiającym, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy,  

3) współdziałania z Zamawiającym oraz proponowania własnych rozwiązań przy opracowaniu dokumentacji 

projektowej,  uzyskania niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień, postanowień, opinii i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów niezbędnych do realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych i przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, 

postanowień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
4) uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego, w tym technicznego, STWiORB, 

kosztorysów z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim, 

5) wykonania niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania dokumentacji, 

6) uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o 

dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  

7) złożenia wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu celem uzyskania w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
wykonania wszelkich poprawek do dokumentacji projektowej lub uzupełnienie braków zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub inny organ sprawdzający w związku z realizacją inwestycji oraz obowiązku spełnienia 

wszelkich wytycznych stawianych przy realizacji zadania inwestycyjnego przez organy sprawdzające kolejne 

etapy realizacji przedmiotu Umowy, 

8) przekazania Zamawiającemu dowodu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zaświadczenia/ń o 

przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

9) przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz pozostałej, powstałej w trakcie 

realizacji inwestycji w zakresie i formie wymienionej w Umowie, 

10) w przypadku zgłoszenia przez organ żądania uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji, uzupełnienia jej w 

podanym terminie, 

11) przekazywania Zamawiającemu kopii korespondencji między Wykonawcą a organem prowadzącym sprawę 

pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru wykonania robót, jak również innej korespondencji prowadzonej w 

związku z uzyskaniem zatwierdzeń, decyzji, uzgodnień, opinii itp. w celu realizacji przedmiotu Umowy, 

12) Sporządzenie dokumentacji w następującej formie: 

a) w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie 

Zamawiającemu 3 egzemplarzy dokumentacji na płycie CD/pamięci flash w następującej formie: 

- wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych plików *.zip. 

W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich znaków. 

- pliki będące skanem dokumentacji zawierającym podpisy uprawnionych osób, w których pojemność 

pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 18 MB. W nazwach folderów i plików nie należy 

stosować polskich znaków,  

- wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji papierowej pod względem zawartości 

(treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków 

b) w wersji papierowej: 

-  projekt budowlany - w ilości egzemplarzy niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, realizacji 

inwestycji i potrzeb Zamawiającego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Wykonawca przekaże 3 

komplety dokumentacji do Zamawiającego, w tym 1 egz. – oryginał zatwierdzony przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, 2 egz. – kolorowa kopia ww. 

- projekt techniczny - do opracowanego projektu budowlanego obiektu oraz inne dokumentacje konieczne 

dla realizacji inwestycji w ilości egzemplarzy niezbędnej do realizacji inwestycji i potrzeb 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże 2 komplety dokumentacji do Zamawiającego,  

- wszelkie pozyskane przez Wykonawcę opracowania, ekspertyzy, dokumenty, mapy itp. Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. W przypadku niemożności złożenia do Zamawiającego 

oryginałów, Wykonawca winien sporządzić kolorową kopię, a następnie potwierdzić ją za zgodność z 

oryginałem przez umocowaną osobę,  

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz. wszystkich branż występujących 

w przedmiotowych opracowaniach projektowych,  

- informacje o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości egzemplarzy niezbędnej 

do realizacji inwestycji i potrzeb Zamawiającego, przy czym 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
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- szczegółowy kosztorys - 2 egz. wszystkich branż występujących w przedmiotowych opracowaniach 

projektowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Kosztorys sporządzony w układzie specyfikacyjnym 

(wszystkie branże, ZZK) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić z na poszczególne 

branże robót  

wraz z oświadczeniem o wykonaniu dokumentacji w stanie kompletnym, niezbędnym do realizacji celu, 

któremu ma służyć, zgodności dokumentacji z Umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, a także spisem treści. 

 

§ 2. Terminy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: zakończenie robót budowlanych łącznie ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na 

użytkowanie i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo 

budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu, wydanej/nego przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie zamówienia, w terminie 27 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy, tj. do dnia …………………………………………
1
, przy zachowaniu terminu pośredniego przypisanego do 

zamówienia dla ETAPU I zadania: 

1) ETAP I zadania w ciągu  12  miesięcy od daty podpisania Umowy, tj. do dnia …………………………….2, 
2) ETAP II zadania w terminie wskazanym w ust. 1. 

2. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, czyli po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych objętych Umową, a w których Nadzór wraz z Zamawiającym stwierdzi błędy lub 

niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone 

do Zamawiającego i Nadzoru. 

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz 

Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiającego, nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności 

sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej 

wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiającego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie i przekazaniu oryginału decyzji Zamawiającemu. 

 

 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
3) terminowego przystępowania do odbiorów usług i robót budowlanych, 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
5) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności pełnomocnictwa do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy. 
3. Przekazanie terenu budowy: 

1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu Umowy lub jego części,  
2) każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania Terenu 

budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.  
4. Nadzór inwestorski: 

1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski.  
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w Umowie i w Prbud.  
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które 

są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem 

Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. 

                                                           
1
 Termin wykonania Umowy zostanie uzupełniony i obliczony od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę 

2
 Termin wykonania Etapu I zostanie uzupełniony i obliczony od dnia podpisania Umowy przez Wykonawcę 
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5) Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 
6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z 

Umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego, mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis 

do Dziennika Budowy. 
7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów 

robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę oraz i pełni funkcje inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 
 

 

§ 4. ODBIÓR DOKUMENATCJI PROJEKTOWEJ 

 

1. Zamawiający wyznacza następujące etapy odbioru realizacji przedmiotu umowy w ramach Etapu I: 

1) wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
2) wykonanie kompletnego projektu, wykonawczego, STWiORB, kosztorysów szczegółowych oraz pozostałej 

dokumentacji objętej Etapem I. 
2. Zamawiający dokona akceptacji złożonego kompletnego projektu budowlanego lub dokumentacji określonej w ust. 1 pkt 

1 i 2 w terminie do 7 dni od dnia przekazania. W tym też terminie Zamawiający sporządzi Protokół zdawczo - odbiorczy 

lub zgłosi uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji. Niezłożenie uwag w terminie 7 dni jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem przedłożonej dokumentacji. 

3. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2, wymaga zachowania formy pisemnej i zasad 

dotyczących doręczeń uregulowanych w §20 Umowy. 

4. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji jest zobowiązany do: 

1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji w ciągu 5 dni roboczych albo 
2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia, do przedstawienia szczegółowego pisemnego uzasadnienia tej odmowy. 

Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za zasadną lub niezłożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie 

w związku z tą odmową żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania przedmiotowej 

odmowy (milczenie Zamawiającego) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego objętego tymi 

uwagami zakresu dokumentacji. 
5. Każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej ponownego 

sprawdzenia – postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Ustala się, że podpisany przez Zamawiającego Protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag jest dokumentem 

potwierdzającym prawidłowe wykonanie projektu budowlanego lub dokumentacji wskazanej w ust. 1 pkt 1 i  2. 

7. Wykonawca przedłoży zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową do właściwego organu celem 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę i/lub zaświadczenia/ń o przyjęciu zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i wniosku o 

dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię decyzji pozwolenia na budowę, potwierdzą za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną nie później niż w terminie określonym w §2 ust.1 pkt 1 

Umowy Etapu I.  

11. Zamawiający zastrzega, że weryfikacja dokumentacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za opracowanie przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z odpowiedzialności za wady wykryte później w trakcie użytkowania obiektu.  

 

§ 5. Odbiory robót budowlanych 
1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:  

1) robót ulegających zakryciu,  
2) robót zanikających,  
3) częściowych,  
4) końcowego całości robót,  
5) gwarancyjnych,  
6) ostatecznego.  

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, częściowych i odbioru końcowego może dokonywać w imieniu 

Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i 

jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 

Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.5  

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub 

wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis 

do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 5 Umowy. 

10. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo, w 

terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na 

przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia 

tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru.  

13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: Dziennik 

budowy, zaświadczenia, uzgodnienia i decyzje właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i 

odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 

egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru 

końcowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.  

14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 

komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

przedmiot Umowy.  

16. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru pisemnie do Zamawiającego, 

wyznaczy datę przystąpienia do Odbioru końcowego. 

17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są 

gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z 

przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

końcowego.  

18. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do 

dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu 

termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

20. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do użytkowania, 

na podstawie Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie i 

przekazanie oryginału decyzji Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego i/lub uzyskanie i przekazanie 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub 

wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu nie później niż w dniu odbioru 

końcowego.  

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

23. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru końcowego 

robót. 

24. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy następuje po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, w tym uzyskaniu i przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie i/lub uzyskanie i przekazanie 
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zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 ustawy Prawo budowlane lub 

wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu.  

25. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają wykorzystanie 

przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,  
2) Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczając termin usunięcia wad, 
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy, 
4) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub spowodują albo 

mogą spowodować zagrożenie użytkowania, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych 

wad i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części Umowy albo powierzyć 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę 
26. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

27. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

28. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 15 dni 

przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem 

Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

29. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

30. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub 

gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

31. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

32. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji (nie wcześniej niż 7 dni przed 

upływem tego okresu) Protokół odbioru ostatecznego. 

33. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwością 

użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór 

ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do 

upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w 

wyznaczonym terminie zastosowanie mają zapisy ust. 27. 
 

§ 6. Wykonawca 

1. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z PFU oraz uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących 

inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem 

władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy 

zgodnie z należytą starannością.  

3) Wykonawca oświadcza, że: 

a) potencjał techniczny,  
b) osoby,  
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  
d) zasoby podmiotów trzecich oraz  
e) Podwykonawcy,  
- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

zostaną wykorzystane do wykonania Umowy. 
4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, 

o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniający 

warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 

została zawarta niniejsza Umowa.  

5) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjęte przez 

Zamawiającego.  
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2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową wraz załącznikami, ofertą i 

nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody 

jest osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do 

robót Materiałów. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, w 

tym w szczególności: 

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących wykonywania 

robót oraz umożliwienia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania,  
d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, 

w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 

zasadami wiedzy technicznej,  
e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w PFU, wykonanej dokumentacji projektowej i STWiORB,  
f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, 
g) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób trzecich,  
h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,  
i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 
j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,  
k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  
l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w 

Umowie, 
m) dostarczania Materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,  
n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z Podwykonawców,  
o) opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoż. obiektu,  
p) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz 

niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 

Materiałów,  
q) ubezpieczenia budowy.  

7) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  
b) książkę obmiarów,  
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
d) pozostałe dokumenty budowy, wynikające z obowiązujących przepisów. 

8) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) informacji o wytwarzanych odpadach,  
e) dokumentacji powykonawczej. 

9) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, potrzebnych dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy. Uzyskania od Zamawiającego stosownego 

pełnomocnictwa od wystąpienia do właściwych organów o pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy,  

10) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy, 
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11) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, unieszkodliwiana odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm 

i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,  

12) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości robót 

wykonywanych z tych Materiałów,  

13) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych położonych w okolicy Terenu budowy o prowadzonych 

robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót, 

14) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 5 dni po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

15) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję 

koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada 

za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

16) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty 

usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i 

za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

17) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

18) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

19) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz 

Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

20) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania 

niniejszej Umowy. 

21) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty 

stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i 

elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez 

Wykonawcę do Odbioru końcowego. 
 

§ 7. Postanowienia szczegółowe 

1. Terminowość robót 
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę do dnia zawarcia Umowy, w formacie *.xls 

lub innym równoważnym, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.  

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

a) podział na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, 

specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót, 

oraz kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw,  
b) szacowanie przerobu w układzie miesięcznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i 

atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli 

dotyczy), zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2 ust.1.  
c) szacowanie płatności (brutto) zgodnie z postanowieniami §10 ust. 2 i 3.  

3) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca sporządza 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

4) Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w 

szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.  

5) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia 

robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.  

6) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania 
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niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  

7) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego 

Terminu zakończenia etapu robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji 

projektowej, zlecenia robót zamiennych, z powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność 

zmiany Umowy poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do żądania 

przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowiązującym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

8) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz 

terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów Pzp.  

9) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu 

zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót.  

10) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy określonej w §13 nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania 

lub zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstąpienia od Umowy.  

11) Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany 

przez upoważnioną osobę do Dziennika budowy.  

12) Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót budowlanych ustalonych w harmonogramie rzeczowo- 

finansowym nie wymaga aneksu do Umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na terminy wykonania 

przedmiotu Umowy, o których mowa w §2 ust. 1. Zmiana harmonogramu będzie się odbywała na wniosek 

Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego. W przypadku wniosku Zamawiającego o zmianę harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany 

na podstawie tego wniosku przygotować zmieniony harmonogram i przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.  

2. Potencjał Wykonawcy 

1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do wykonania dokumentacji projektowej i 

realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie 

wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

…………………. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 

Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej 

takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu 

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……………. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.  

6) Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowić 

będzie załącznik do Umowy. 

3. Wstrzymanie robót 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w 

przypadku:  

a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa 

stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i niedokonania ich poprawy 

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę,  
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b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, 

że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzględniające okres wstrzymania.  
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia 

robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych 

kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.  

 

 

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót  

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z 

Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie 

krótszym niż 7 dni. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.  

2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  

3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy 

koszty ich przeprowadzenia.  

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiający może zlecić usunięcie 

Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z 

tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Skutki siły wyższej  

1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej lub  

z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty  

i zabezpieczy Teren budowy.  

3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania 

robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  

1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo swego 

doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 

Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

o przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ  

w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.  

3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1 i przekazania informacji, o której mowa 

w pkt 2, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na Termin wykonania robót.  

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia 

wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

7. Personel i sprzęt Wykonawcy  

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży sanitarnej o  numerze: 

…………………………, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach 

określonych art. 22 ustawy PrBud - tel. …………… e-mail ……………oraz kierowników robót branżowych
3
: 

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy zaangażowany do 

wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, będzie osobą, którą Wykonawca wskazał w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w 

zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca jest zobowiązany 

ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.  

4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  

branżowych (jeżeli kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje 

obowiązki na Terenie budowy.  

5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie 

budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do Wykonawcy z 

żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:  

a) wykazuje rażący brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  

                                                           
3
 Osoby kierowników robót branżowych wpisane zostaną zgodnie z wykazem osób zaoferowanym przez wykonawcę w postępowianiu o 

udzielenie zamówienia 
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c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy  

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.  

7) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na 

zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 3. 

8. ETAP I - w zakresie projektowania w celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) terminowego rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych w zakresie objętym przedmiotem umowy; 

2) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie i formie wskazanej w niniejszej Umowie: 

a) z należytą starannością przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone odrębnymi 

przepisami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów oraz 

obowiązujących norm i normatywów, 
b) zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dyspozycjami i wytycznymi Zamawiającego oraz 

obowiązującymi przepisami, przepisami wykonawczymi i warunkami technicznymi oraz innymi przepisami w 

tym zakresie, jakim powinien odpowiadać przedmiot niniejszej umowy.  
c) w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
c) wykonania oraz uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich wymaganych przepisami prawa 

ekspertyz, opracowań, uzgodnień projektów wraz z ich aktualizacją, jak również koniecznych uzgodnień z 

właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi oraz Zamawiającym, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, 
3) pokrycia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów do projektowania oraz uzgodnień, 

4) współdziałania z Zamawiającym oraz proponowania własnych rozwiązań przy opracowaniu dokumentacji 

projektowej, 

5) uzyskania niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień, postanowień, opinii i sprawdzenia rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów niezbędnych do realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonania 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót i przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, 

decyzji, postanowień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

6) uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego, w tym technicznego, STWiORB, kosztorysów 

z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim,  

7) stosowania się do przekazanych przez Zamawiającego wzorów dokumentów w trakcie trwania całego przedmiotu 

Umowy, 

8) wykonania spisu treści dokumentacji oraz dołączenia pisemnego oświadczenia, że dokumentacja jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia 

celu wynikającego z Umowy, 

9) zapewnienia sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez 

osobę/osoby posiadającą/e uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

rzeczoznawcę/ów budowlanego/ych wraz z oświadczeniami ww. osób, że dokumentacja została wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

10) wykonania niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania dokumentacji, 

11) uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, przed jego złożeniem do właściwego organu, 

12) złożenia wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego organu celem uzyskania w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia/ń zamiaru wykonania robót, 

13) wykonania wszelkich poprawek do dokumentacji projektowej lub uzupełnienie braków zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub inny organ sprawdzający w związku z realizacją inwestycji oraz obowiązku spełnienia wszelkich 

wytycznych stawianych przy realizacji zadania inwestycyjnego przez organy sprawdzające kolejne etapy realizacji 

przedmiotu Umowy, 

14) przekazania Zamawiającemu dowodu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i wniosku o dokonaniu 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

15) przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz pozostałej, powstałej w trakcie realizacji 

inwestycji w zakresie i formie wymienionej w niniejszej Umowie, 

16) w przypadku zgłoszenia przez organ żądania uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji, uzupełnienia jej w 

podanym terminie, 

9. ETAP II - w zakresie robót budowlanych, pełnienia nadzoru autorskiego oraz pozostałego zakresu przedmiotu 

umowy wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:  

1) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

a) wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktów 

wykonawczych do tej ustawy oraz obowiązujących przepisów prawa, 
b) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z dokumentacją projektową, 
c) obecności na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

dokonania wezwania, 
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d) obecności na budowie według potrzeb wynikających z prowadzonych robót budowlanych 
e) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika 

budowy o wykonanie ewentualnych robót zamiennych lub zastosowanie materiałów innych niż określone w 

dokumentacji projektowej, 
f) usuwania wad, uszczegóławiania i wyjaśniania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
g) wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych, wynikłych w trakcie realizacji robot 

budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
h) Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego będzie Kierownik Zespołu Nadzoru Autorskiego 

……………………….
4
 

i) Nadzór Autorski sprawowany będzie przez zespół projektantów, którzy są autorami projektów budowlanych i 

projektów wykonawczych. 
j) Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru 

autorskiego, stwierdza Zamawiający, powiadamiając o tym Kierownika Zespołu Nadzoru Autorskiego. 
k) kierownik Zespołu Nadzoru Autorskiego, a także odpowiedni członkowie zespołu projektantów, na żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązani są uczestniczyć w poszczególnych radach 

budowy. 
l) przedmiot Umowy w zakresie nadzoru autorskiego będzie wykonywany w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

za nadzór autorski bez względu na ilość pobytów na budowie oraz zakres prac projektowych. 
2) wykonania robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem/ zgłoszeniami zamiaru wykonania robót oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi 

Zamawiającego. 

3) wykonania wszelkich uzgodnień, w tym m. in. badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób,  

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżąco i w trakcie realizacji robót i ich archiwizowanie 

za pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego, 

5) przejęcia placu budowy z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, w terminie określonym 

w umowie. 

6) ustanowienia Kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz prowadzenia na bieżąco Dziennika budowy 

oraz wewnętrznego Dziennika budowy, 

7) zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów (o ile zachodzi konieczność wynikająca z 

przepisów), a w szczególności: Nadzór Inwestorski, Nadzór budowlany, Zamawiającego, projektanta, gestorów 

mediów, jak również przekazanie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów ich złożenia,  

8) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym i Nadzorem 

Inwestorskim. 

9) umieszczenia tablic informacyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego, od dnia wprowadzenia na 

budowę, 

10) zapewnienia nadzoru autorskiego wszystkich branż wraz z pokryciem jego kosztów na czas do dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

11) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy w 

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej 

oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym 

związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we 

własnym zakresie, dla budynku objętego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajęty Teren budowy i 

zobowiązany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do porządku po zakończeniu robót. 

12) wykonania robót w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury 

technicznej istniejącej (takie jak instalacje wewnętrzne, sieci wod-kan, kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja 

deszczowa i inne), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu – w przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt, 

13) uzyskania zgód i poniesienia związanych z tym kosztów - na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją 

inwestycji, nadto ich wycięcia, karczowania i wywiezienia zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją,  

14) przesadzenia i przycinki drzew, krzewów oraz dokonania nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją za usunięcie 

kolidujących z realizacją inwestycji drzew, zgodnie z wydaną decyzją, nadto pokrycia opłat naliczonych przez organ 

administracji zgodnie z decyzjami administracyjnymi. W przypadku, jeżeli w terminie ustalonym w decyzji 

nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, nie zachowały żywotności, pomimo zapewnienia pielęgnacji przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje – wykonania nowych nasadzeń zastępczych zgodnie z uzgodnieniami lub 

projektem w wymaganym zakresie. 

15) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych Umową, o ile będą 

konieczne, biorąc pod uwagę informacje zawarte w wykonanym projekcie i poniesienia kosztów pompowania oraz 

wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. 

                                                           
4
 Kierownik Zespołu Nadzoru Autorskiego, zostanie wskazany przez Wykonawcę 
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Wykonawca zobowiązany wybrać metodę odwadniania oraz harmonogram odwadniania wykopów we własnym 

zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym, 

16) ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności materialnej w 

przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów – Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za 

pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wykonania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie 

Wykonawcy,  

17) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych badań wymaganych na 

etapie odbioru,  

18) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i odrębnymi 

przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – zastosowane materiały powinny być w 

I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich 

wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Nadzorowi 

Inwestorskiemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu; w przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do 

wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi 

normami w celu stwierdzenia ich jakości – jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej 

jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,  

19) uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed 

ich wbudowaniem, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z 

uzgodnionym z Zamawiającym wzorem „Wniosku materiałowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie 

Nadzoru inwestorskiego i / lub Zamawiającego, także próbek tych materiałów, 

20) prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego i 

uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych 

odpowiedzi,  

21) udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski o postępie 

prowadzonych prac, a w szczególności składania wyjaśnień oraz przedstawienia poszczególnych elementów 

dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiającego,  

22) stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz wszystkich jego 

przedstawicieli,  

23) umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Użytkownikowi oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli 

lub wizji lokalnej terenu budowy,  

24) uczestniczenia raz w miesiącu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy,  

25) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót,  

26) opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno – budowlanej jeżeli 

zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany 

jest opracować dokumentację. Zmiana oraz ww. dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 

Nadzór Inwestorski,  

27) pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiającego, w tym: o zakończeniu robót budowlanych wraz 

z dokonaniem wpisów do dziennika budowy przez Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

28) likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporządkowania terenu wraz z terenami przyległymi oraz 

dojazdem na plac budowy po zakończeniu realizacji inwestycji,  

29) przekazania nie później niż w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy oryginału decyzji pozwolenia 

na użytkowanie obiektu i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wydanego na podstawie przepisu art. 54 ust.2 

ustawy Prawo budowlane lub wydanego na wniosek Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu oraz w 

przypadku zlecenia serwisu wyposażenia i urządzeń tego wymagających, zamontowanych obiekcie, podmiotowi 

trzeciemu, przekazania kopii zlecenia i jej warunków. 

30) udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz w innych na wezwanie Zamawiającego – o terminach przeglądów 

gwarancyjnych Nadzór Inwestorski poinformuje Zamawiającego i Wykonawcę pisemnie i/lub pocztą elektroniczną, 

31) współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, 

32) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych instytucji wydających warunki i uzgodnienia, 

33) zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za 

wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

34) utrzymanie Terenu budowy:  

a) niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy,  
b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

- zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w 

odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa w/w osób,  
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- podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 

nieuprawnione,  

- zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do Terminu zakończenia robót,  
- wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz zainstalowanie 

urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,  

- ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, próbami i 

odbiorami robót,  

- oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,  
- zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,  
- bieżące utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie 

robót,  

- podpisanie umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na własny koszt liczników 

zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia wody, energii elektrycznej i 

innych mediów w okresie realizacji robót, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym,  
c) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy,  
d) roboty będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby 

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz terenach należących do 

Zamawiającego lub osób trzecich,  
e) w czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, Sprzęt, Materiały i grunty w 

ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy,   
f) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 

okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, 
g) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go 

we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 
h) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w lit. e, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego 

stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 

nie krótszym niż 5 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac 

obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  
35) Ochrona środowiska: 

a) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 

podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy,  
b) Wykonawca jest zobowiązany do:  

- uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i 

prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z 

Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniający ochronę robót 

przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,  

- podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 

prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody,  

- stosowania materiałów które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonym 

odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 

- udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, do wszystkich 

materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca 

zobowiązany jest otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

- stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania obowiązujących 

przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających wymagane parametry użytkowe, 

- ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi, 

- segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po pracach 

budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialności za 
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zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z poźn. zm.) – Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, 

własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci 

powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i 

wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi 

posiada dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym 

opłat, 

- posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m.in. sorbenty do likwidacji 

ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla podłoża 

gruntowego i wód podzielnych w sytuacjach awaryjnych,  

- zabezpieczenia drzew w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez odeskowanie, a prace ziemne w 

pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać ręcznie poza obrysem korony 

drzew. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać w odległości minimum 2,0 m od 

pnia drzewa - metodą bezwykopową lub ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej),  

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w 

przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 
36) procedury bezpieczeństwa: 

a) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 

przez osoby przebywające na Terenie budowy,   
b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,  
c) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 

później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót oraz przekazania Zamawiającemu i Nadzorowi inwestorskiemu po 

1 egzemplarzu,  
37) organizacja ruchu: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 

oznakowania po zakończeniu robót,   
b) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie i na własny koszt, w przypadku 

konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem budowy, projektów czasowej zmiany organizacji 

ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami oraz wykonania 

wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu i jej likwidację,  
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych 

robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót 
38) czas pracy: 

a) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w 

godzinach 22.00 – 6.00.  
b) W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, o czym Wykonawca 

niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
c) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub 

zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym. 
39) zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych 

prowadzących na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i Sprzęt 

Wykonawcy albo jego Dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów i sprzętu, do i z Terenu 

budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.  
b) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy 

mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd 

drogi.  
c) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z 

jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.  
40) obsługa geodezyjna: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej oraz 

geotechnicznej, w tym sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę, 

badań geologicznych, geotechnicznych oraz wykonania pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. 

czynności i przekazania Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, 
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b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,  
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych,  
d) po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 

obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień, 

w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

nieprawidłowościach,  
e) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Nadzoru 

Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary, 
f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich 

uszkodzenia do ich odnowienia, 
g) po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w 

dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopię map z 

inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz 

wniesie zmiany na mapach we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii,  
h) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym 

miejscowo urzędzie geodezji i kartografii,  
41) Odpowiedzialność Wykonawcy.  

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na 

zasadach określonych przepisami KC.  
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w związku 

z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  
c) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za 

szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność 

według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących 

przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.  
d) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w 

jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  
e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 5 dni. 

42) Naprawa uszkodzeń.  
a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i 

materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych 

robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  
b) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami 

STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  
c) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 2 powstały wskutek okoliczności 

stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych 

kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku 

opóźnienia. 
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w 

obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie 

wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  
43) Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

a) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  
b) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 

trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 
c) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w 

tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z 

uczestników Konsorcjum. 
d) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 

imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w 

pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może 

zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  
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e) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 

Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 

wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 
44) ubezpieczenie Wykonawcy:  

 

 w celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:  
- zawarcia umowy ubezpieczenia: 

1.    w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania Przedmiotu Umowy: 

a)           ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR) wraz z 

klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej Inwestycji i objęciem 

ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych, personelu własnego, Podwykonawców, 

w szczególności: 

-    ryzyko prób i testów, 

-    ryzyko związane z konserwacją w okresie co najmniej 24 miesiące po przejęciu do użytkowania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy, 

-    ryzyko pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach wolnych od pracy oraz frachtu 

ekspresowego, 

-    ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach, 

-    ryzyko szkód w mieniu otaczającym należącym do Zamawiającego i osób trzecich z sumą ubezpieczenia 

1 000 000 zł 

-    ryzyko uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 

-    klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości kontraktu, 

-    klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia, 

-    klauzula reprezentantów - za reprezentanta nie może być uważany kierownik budowy lub inna osoba 

wykonująca czynności bezpośrednio na terenie budowy, 

b)           suma ubezpieczenia: stanowiąca pełną wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, obejmująca 

wartość odtworzeniową robót budowlano-montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na teren 

budowy oraz koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 

c)           okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego 

2.    w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy: 

a)           ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej 

działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie 

czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub    nienależytego wykonania zobowiązania 

wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych 

przez Podwykonawców, w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym, 

a także klauzulą tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy 

gwarancyjnej, w szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować: 

-    szkody powstałe w wyniku działania młotów pneumatycznych, 

-    szkody poniesione porze pracowników zaangażowanych w realizacje kontraktu, 

-    szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania 

lub czynu zabronionego, szkody powstałe w instalacjach lub urządzeniach podziemnych, 

-    szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym przez 

maszyny w czasie prac na terenie budowy, 

b)           suma gwarancyjna nie mniejsza niż 5 000 000,00 zł 

c)           okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

odbioru końcowego 

3.    Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

4.    Umowy ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nie później niż 7 dni po 

podpisaniu Umowy. Nieprzedłożenie ww. dokumentu do Zamawiającego jest jednoznaczne z brakiem 

zawarcia stosownej umowy. 

5.    Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

-          pokrycia na rzecz Zamawiającego wszelkich obciążeń. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej 

osoby poszkodowanej w związku z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także 

czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych 

w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczególności w związku z 

obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także 

brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania przez 

Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zawartych 

umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z 

niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
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prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie 

wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego pokryty na rzecz 

Zamawiającego, jako jego zobowiązanie,  

-          utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy 

dokument Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nie później niż 7 dni po zawarciu Aneksu do umowy 

ubezpieczenia, bądź zawarciu nowego ubezpieczenia. 

 

§ 8. Podwykonawcy 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców. 
2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca może:  
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia Podwykonawcom;  

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;  

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  

4) zrezygnować z podwykonawstwa 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym 

podwykonawcom: 
1) nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) opis powierzonej części zamówienia: …………………….  

b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 

118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, 

w trakcie realizacji zamówienia oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że: 
1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku 

postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach 

określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 
7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów 

zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak 

za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 
9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w 

rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 
10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami 

niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności
5
:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, 

którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 

wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z 

jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia 

za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w § 19 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego 

wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, 

przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,  

                                                           
5
 Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp 
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8) wymóg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 

jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  
12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej 

pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 
14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na 

zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  
15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści 

tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  
16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu 

do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy:  
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający wskazał 

kluczowe części zamówienia; 

3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego 

świadczenia; 

4) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez 

Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;  

5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami 

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji 

Zamawiającego;  

6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową 

lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy,  

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i 

zmianach umów o podwykonawstwo.
6
  

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest 

odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  
19. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy określonej w § 9 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000 zł. W przypadku, o którym mowa powyżej Podwykonawca, Dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy
7
. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  
21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

                                                           
6
 art. 464 ust.11 ustawy Pzp 

7
 Art. 464 ust. 8 i 9 
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22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
23. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na 

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana 

zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 11-16. 
26. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
27. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy 

o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 

kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

28. Wykonawca, powierzając realizację robót Podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą.  

29. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu 

podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona, na zasadach określonych w art. 465 ustawy 

Pzp, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 wynosi: ………………………………zł (słownie 

brutto………………………………..........………), w tym podatek VAT wg stawki ........%, co stanowi 

kwotę……………………zł. (słownie VAT ………………………………………), wartość przedmiotu umowy bez 

podatku VAT (netto) wynosi ……………………zł. (słownie netto……………………………………...…………), w tym:  

1) wynagrodzenie za Etap I w kwocie ……………….. zł brutto (słownie: …………….), w tym …………zł netto + …. 

VAT, 

2) wynagrodzenie za Etap II w kwocie ……………….. zł brutto (słownie: …………….), w tym …………zł netto + ….. 

VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje pełne wynagrodzenie 

Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą Umową, zgodnie ze wszystkimi 

postanowieniami Umowy. Wynagrodzenie obejmuje cenę wykonania usługi oraz robót budowlanych oraz innych 

świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Wykonawca 

nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zmian umowy o których mowa w §14 Umowy. 

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty 

materiałów, wyrobów, transportu itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.  

 

§ 10. Rozliczenia 
1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym uwzględniającym zapisy ust. 3, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Umowy. 

2. Wykonawca inwestycji zobowiązany jest przewidzieć finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania inwestycji z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI 

ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH stosownie do zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu. z 

jednoczesnym zastrzeżeniem zapisów Wstępnej Promesy. 
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3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, przy uwzględnieniu zapisów zawartych we Wstępnej Promesie nastąpi w trzech 

transzach, w następujący sposób: 

1) I transza wynagrodzenia (udział własny Zamawiającego) - w wysokości 5 % wartości określonej we wniosku o 

przyznanie pomocy w ramach rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych - 

………………………..
8
- po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w tym dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych co najmniej o wartości udziału własnego Zamawiającego; 

2) II transza – wynagrodzenia (pierwsza transza dofinansowania z programu Rządowego Funduszu „Polski Ład” 

Program Inwestycji Strategicznych) - po wykonaniu co najmniej 50 % przedmiotu umowy, w wysokości 50 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonej kwotę udziału własnego Zamawiającego, określoną w pkt 1, 

3) III transza - pozostała część wynagrodzenia (druga transza dofinansowania z programu Rządowego Funduszu 

„Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych) - po dokonaniu odbioru końcowego. 

 

4. W celu rozliczenia robót zgodnie z postanowieniami ust. 3, Wykonawca na 14 dni przed wystawieniem faktur/rachunku 

przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: 

1) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz 

2) raporty z realizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. 

5. Raport z realizacji powinien zawierać, co najmniej: 

1) informacje ogólne, 

2) opis postępu robót i powstałych problemów, 

3) propozycje rozwiązania tych problemów, 

4) zaangażowanie finansowe, 

5) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) oraz rodzaj i wartość 

robót budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym okresie, 

6) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości Zamawiającego oraz wartość dostaw lub 

usług przewidzianych w tych umowach, 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 

ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w 

ciągu 4 dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych robót. 

 

 

§ 11. Płatności 
1. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wystawianych zgodnie z postanowieniami §10 ust. 2 i 3 umowy, z 

uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 

zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których 

termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Oświadczenie nie może być wystawione z datą 

wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z 

zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 
4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

                                                           

8
 Wskazana kwota udziału własnego Zamawiającego została określona na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w ramach rządowego Funduszu „Polski 

Ład” Program Inwestycji Strategicznych (dalej: wniosek), kwota wskazana w umowie z wybranym wykonawcą ulegnie: 

- obniżeniu do wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy określonego w ust. 1, w przypadku, gdy cena ofertowa będzie niższa niż przewidywana wartość 

inwestycji określona we wniosku (……………………… brutto); 

- podniesieniu o różnicę pomiędzy ceną wybranej oferty, a przewidywaną wartością inwestycji określonej we wniosku (………………….. PLN brutto), w 

przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż przewidywana wartość inwestycji określonej we wniosku. 



Strona 25 z 49 

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.5 podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 

przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego 

zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 5 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
9. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).  
10. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 

wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu 

wraz: 
1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy 

robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 

protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach 

odbieranego etapu robót,  
2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  
3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed 

upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 
4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w tym zakresie, 
5) Raport z realizacji. 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.10, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności 

i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  
12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 

dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  
13. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust.5 zawierające szczegółowe uzasadnienie 

zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w 

ust.5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.5 a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 

zgłosi uwag, o których mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 
16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 



Strona 26 z 49 

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 

obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług.  
18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty 

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności.  
19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od 

dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności 

bezpośredniej za uzasadnioną. 
20. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  
21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich 

za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi 

Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie 

cen określonych Umową. 
22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności 

bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca 

załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 
23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do 

wysokości objętej płatnością końcową. 
24. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na konto: ...............................................................................................  

25. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie 

protokołu ostatecznego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. Wartość faktury końcowej stanowić będzie wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust.3 pkt 3. 

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą wynagrodzenia. 

27. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

W takim przypadku rachunek wskazany w umowie winien być rachunkiem umożliwiającym rozliczenie w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności.  

28. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 28, opóźnienie  

w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na 

rachunek objęty wykazem, nie stanowi opóźnienia w płatności. 

29. Wykonawca do pierwszej przedkładanej w ramach realizacji umowy faktury załączy oświadczenie, że wskazany rachunek 

bankowy Wykonawcy w umowie jest rachunkiem prowadzonym dla jego działalności gospodarczej i jest numerem 

właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności 

30. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się 

pierwszy dzień roboczy, przypadający po takich dniach. 

 

 

§ 12. Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umową, będzie 

wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał zakładane w Preambule rezultaty. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego elementów) na okres .......
9
 

miesięcy licząc od daty Protokołu Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji), z wyjątkiem urządzeń, elementów technologii  i wyposażenia 

                                                           
9
 Okres gwarancji zostanie wpisany zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ofercie. 
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na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej – według gwarancji producenta, 

z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem Gwarancji i 

wynosi ......................... miesięcy. 

4. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z 

dokumentacją projektową, Umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi 

obowiązującymi w przedmiocie Umowy. 

5. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiały nie mają 

usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i 

bezawaryjne użytkowanie przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych materiałów oraz urządzeń.  

7. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w 

sposób wskazany w art. 581 KC. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych 

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

9. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość ponownego 

wystąpienia tych samych wad. 

10. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia 

gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w 

którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca 

(Gwarant). 

11. Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się ona 

we władaniu uprawnionego z gwarancji. 

12. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją - 

Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o 

ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego), a wada zostanie usunięta w terminie nie dłuższym niż 3 dni - o ile nie 

nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie, 

2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższym niż 20 

dni, 

3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią. 

14. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiający 

będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a 

poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania 

noty obciążeniowej. 

15. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady 

spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

16. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 

okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach. 

17. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady: 

1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części, 

2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i 

konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania, 

3) dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego użycia, 

4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.,  

18. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi. 

19. Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

20. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie 

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów). 

21. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi są zgodne z warunkami określonymi w ust.9 – 15 i 17. 

22. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

23. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, powstałe na 

skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiającego o 

grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 

24. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez 

Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 
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25. Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały 

wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.  

26. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta 

spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę 

(Gwaranta) o zaistniałej wadzie.  

27. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad. 

28. Gwarancja obejmuje w szczególności:  

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych 

w okresie gwarancji,  

29. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego jako załącznik 

do protokołu.  

30. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji 

użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.  

31. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania 

i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

32. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogą wynikać tylko 

z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść 

Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

33. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 

gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji.  

34. W przypadku niesporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę, sporządzi ją Zamawiający. 

Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca a Zamawiający może je potrącić z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

35. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  

36. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

37. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy 

datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.  

38. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie 

przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  

39. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad 

lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Termin, 

o którym mowa powyżej może zostać przedłużony za zgodą Zamawiającego ze względów na technologię wykonywania 

usunięcia wad i usterek. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.  

40. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 

dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących firmę, 

3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 3% Ceny ofertowej brutto tj. 

............................................. zł  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w 

okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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Należyte wykonanie zamówienia zostanie przez Zamawiającego potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na 

okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie 

zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w 

całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota 

należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie 

zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, 

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni 

przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały 

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy. 

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach, o których mowa w ust. 12 i 

ust. 20, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części 

Zabezpieczenia.  

16. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wyznaczonym podczas odbioru końcowego lub przeglądu 

w okresie rękojmi, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem tych wad, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt 

zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ………………………………. ·w dniu 

………………………………………………………… 

18. W przypadku, jeśli zabezpieczenie ma przybrać formę gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja 

taka musi być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie w terminie 30 dni. Dostarczona przez 

Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi również 

zawierać klauzulę o treści, z której wynikać będzie, że Gwarancja zostaje wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa Rzeczpospolitej Polskiej, i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory dotyczące gwarancji 

podlegają kompetencji polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). 

19. W przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru w sytuacji, o której mowa w §5 

ust. 25 pkt 1, odbioru warunkowego, o którym mowa w §5 ust. 25 pkt 2 lub wydłużenia procedury odbiorowej, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

ten sposób, aby: 

1) okres rękojmi zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady obejmowało okres od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane obejmowało 15 dni po upływie rękojmi. 

20. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §14 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 

do umowy. 
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§ 14. Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,  

w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. W celu dokonania 

zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni 

od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.  

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności 

zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:  

1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, 

2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności 

organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 

3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich 

wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

b) klęski żywiołowe,  

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu, 

śniegu oraz wystąpienia temperatury powietrza powyżej 30oC lub poniżej -10oC trwających nieprzerwanie przez 

10 dni, w wyniku których Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich 

realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwie wykonywanie w tym czasie innych robót na 

budowie. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi 

okolicznościami okres 

- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej Umowy, na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

7) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę,  

9) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności,  

11) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w wykonanych przez Wykonawcę STWiORB, Dokumentacji 

projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały 

i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,  

12) wystąpienia odmiennych od przyjętych w wykonanych przez Wykonawcę STWiORB, Dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  

13) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w wykonanych przez Wykonawcę STWiORB, 

Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,  

14) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,  

16) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych, dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej i/lub innych programów w tym w szczególności z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI 

ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,  
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17) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którą przebiega planowana 

inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,  

18) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym 

lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków,  

19) utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu  

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), jego zaostrzenia lub 

wprowadzenia przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie 

określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który 

znacząco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia,  

20) odkrycia podczas robót ziemnych reliktów/artefaktów wymagających wg wymogów WKZ przeprowadzenia 

ratowniczych badań archeologicznych, wymagających uzyskania/skutkujących wydaniem odrębnej decyzji WKZ, o 

czas prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, chyba że ich prowadzenie nie wpływa na harmonogram 

prowadzenia robót. 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany zakresu przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie 

Terminu zakończenia robót w przypadku: 

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §15 niniejszej 

umowy, 

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu Umowy, 

3) zmiany technologii wykonania robót pod warunkiem zgody Zamawiającego, Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na 

taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 

przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez 

zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji 

przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. W przypadku wystąpienia 

przez Wykonawcę z wnioskiem ww. zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji zmian 

wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbędne szkice, rysunki) oraz analizę kosztów. Propozycje takie 

wymagają akceptacji Zamawiającego. 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w 

szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

6) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

7) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego 

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

8) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy,  

9) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla 

danego elementu robót budowlanych, dostaw,  

10) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i wyposażenia będzie 

korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności 

lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia,  

11) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku Materiałów lub 

urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urządzeń,  

12) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony.  

13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób 

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
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pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami SWZ. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu 

wykonania robót, 

14) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

15) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują 

należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień 

składania ofert warunki określone w SWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

zamawiającego, 

16) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt 14 winna być dokona 

wpisem do Dziennika budowy, 

17) ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i 

prawnych dla Zamawiającego, w przypadku
10

: 

a) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć, 

18) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1, 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest 

wyłącznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie 

podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

19) zamiany umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy Pzp,  

20) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia pierwotnej umowy,  

21) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie spowoduje to zwiększenia 

kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 

22) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu 

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu 

do prawidłowej realizacji umowy, 

23) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 

24) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad Dokumentacji projektowej; 

b) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, 

powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,  

25) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 

produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu 

umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec
11

. W taki przypadku zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu 

na krąg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej 

                                                           
10

 Art. 433 pkt 4 ustawy Pzp 
11

 Ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny 

pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien 

wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. 

Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem 

sytuacji na rynku budowlanym. 
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oferty w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiałów powinna być 

uzasadniona obiektywnymi przesłankami. 

26) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku: 

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,  

27) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 

26 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

W przypadku  przedmiotowej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,  

28) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa w pkt 26 lit. b-d, będzie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych,  

29) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 

świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 

30) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. c i d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia zaangażowanym 

przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić 

się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,  

31) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 26 lit. a-d, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

32) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 26 lit. b-d, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 

26 lit. b, 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. c, 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób 

świadczących usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
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umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 

26 lit. d,  

33) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. e, wynagrodzenie będzie zmienione w następujący sposób
12

: 

a) zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną 

cześć zamówienia), 

c) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §9 ust.1 ulegnie waloryzacji o zmianę odpowiedniego 

wskaźnika cen obiektów (PKOB 2222 i PKOB 2223) ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik) w przypadku, gdy poziom zmiany 

Wskaźnika przekroczy 5 % i o ile zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszt wykonania 

zamówienia,  

d) pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona 

jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy, 

e) każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie, na wniosek strony po upływie 12 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej 

waloryzacji,  

f) waloryzacja wynagrodzenie nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

g) warunkiem dokonania waloryzacji na Wniosek Wykonawcy jest przedstawienie dowodów wskazujących różnicę 

pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej 

waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów 

przez Wykonawcę,  

h) w przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie, dowody wskazujące różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub 

kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej 

waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę lub jej brak, 

i) w przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, pierwsza 

waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od upływu dnia otwarcia ofert,  

j)  w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w lit. c lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

mechanizm, o którym mowa w lit. c stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

k) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §9 ust. 1 Umowy. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji, 

l) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w 

lit. k. 

m) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-l zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:  

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 

34) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia w zakresie określonym w pkt 26 z co najmniej 30 

dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne,  

35) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 35 niniejszego paragrafu, wyznaczy datę 

podpisania aneksu,  

36) zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu 

do umowy, 

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 - 20 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe Terminy, z tym, 

że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy 

lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2. 
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5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich 

części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 

obciążają Wykonawcę.  

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami 

wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2, zmiany 

Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w 

niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust.7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni 

od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7, wszelkich innych 

dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji zdarzeń/okoliczności, koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego.  

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania 

oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia 

dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o której mowa 

w ust.9 i 10 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii. 

13. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7 wraz z informacjami uzasadniającymi żądanie 

zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 

akceptacji żądania zmiany. 

14. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

15. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 Pzp następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

16. Zmiany związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości transz wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych w §10 

ust. 3 Umowy poprzez zwiększenie wartości poszczególnych transz lub dodanie nowych transz w sytuacji, w której 

jest to konieczne z uwagi na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy, aby dostosować 

poszczególne transze wynagrodzenia w następujący sposób: 

a) w przypadku, gdy pierwotnie określone wynagrodzenie Wykonawcy jak i wynagrodzenie po podwyższeniu 

przekracza kwotę ……………. zł brutto - procentowe wysokości poszczególnych transz ulegają zwiększeniu 

wówczas, jeśli przed dokonaną zmianą nie zostały już wypłacone poszczególne transze, tak, aby zachować 

identyczny współczynnik procentowy jaki określono pierwotnie w §10 ust.3 sumy transz drugiej i trzeciej, 

b) w przypadku, gdy pierwotnie określone wynagrodzenie Wykonawcy jest równe lub niższe niż kwota 

………………… zł brutto, a wynagrodzenie po podwyższeniu jest wyższe od kwoty …………….. zł brutto 

- procentowe wysokości transzy pierwszej ulegnie zwiększeniu, tak, aby zachować identyczny 

współczynnik, procentowy sumy transz drugiej i trzeciej w całości wynagrodzenia (i o ile nie nastąpiła 

wypłata transzy pierwszej) jak to przewidziano w dokumentacji postepowania dla sytuacji, w której 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z Oferty Wykonawcy jest wyższe niż kwota …………… zł, 

c) w przypadku, gdy przed podwyższeniem wynagrodzenia zostały już wypłacone transze pierwsza i druga, 

zostanie wprowadzona kolejna transza wynagrodzenia obejmująca kwotę zwiększenia wynagrodzenia 

(stanowiącego udział własny Zamawiającego) wypłacana po uznaniu roszczenia Wykonawcy, a przed 

opłaceniem trzeciej transzy, o której mowa w §10 ust. 3 pkt 3. 
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§ 15. Roboty zamienne 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień Odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-

konstrukcyjnych  

i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania 

wynikła  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-

konstrukcyjnych  

i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne dla 

Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,  

2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji 

przedmiotu umowy, 

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy,  

Zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu na krąg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w 

konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy. Zmiana 

technologii lub materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami. 

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy 

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)", 

który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, 

określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako 

zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym. 

7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będą na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu 

konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych 

w §10 i §11 Umowy. 

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

9. Wprowadzenie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu do umowy. 

10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §5 niniejszej Umowy. 

11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 niniejszej 

Umowy. 

12. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu 

robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o 

którym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a 

kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w 

szczegółowym kosztorysie:  

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,    

2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 

3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 

4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/ 

13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a 

nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania 

elementu zamiennego wg następujących zasad: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
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kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 

jest sporządzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa 

przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami 

niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę. 

14. Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie 

Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a 

wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 PrBud, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

6) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 

 
 

§ 16. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:  

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;  

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni i pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,  

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu zakończenia robót,  

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego,  

5) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez 

Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania …. (podmiot trzeci),  

6) jeżeli suma kar umownych za opóźnienie, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % kwoty, o której mowa w §9 

ust.1;  

7) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, 

gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:  

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i niezgodnego z 

prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z 

prawem lub Umową,  
b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje 

(bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.  
8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy, 

9) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

10) nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

11) w razie konieczności:  

a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub  
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b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości, o której mowa w §9 ust.1,  
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12) w razie istotnego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeśli  

w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe istotne uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały 

przez Wykonawcę usunięte; 

13) Zamawiający otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (m.in. komornika sądowego, Urzędu Skarbowego, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów samorządu terytorialnego) zajęcie jakichkolwiek wierzytelności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego lub zajęcie na zabezpieczenie takich wierzytelności, o ile przedmiotem 

postępowania będzie kwota wyższa, niż 0,5% wynagrodzenia wskazanego w §9 ust.1 Umowy,  

14) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego / polisy ubezpieczenia, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,  

3. Istotne uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w umowie ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociażby jedna z 

następujących sytuacji: 

1) Wykonawca przekazał realizację umowy lub jakiekolwiek wynikające z niego prawa lub udział w niej osobie trzeciej 

z naruszeniem postanowień umowy; 

2) Wykonawca wykonał lub wykonuje w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

poprawił, jakiegokolwiek ze swoich głównych zobowiązań umownych; 

3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie, w szczególności wystąpi 30 - dniowa zwłoka 

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1; 

4) bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymał realizację umowy na więcej niż 30 dni; 

5) Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z realizacji 

umowy,  

6) Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą, pomimo zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego sprzeciwu, 

dopuści podwykonawcę do wykonywania robót przed upływem terminu do wyrażenia sprzeciwu, dopuści 

podwykonawcę do wykonywania robót przed uzyskaniem zgody Zamawiającego (w przypadku wyrażenia zgody 

przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu) lub zawrze umowę z podwykonawcą (lub jej zmianę) o treści 

niezgodnej z przedłożonym uprzednio projektem umowy (lub jej zmiany), 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie 

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;  

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;  

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości 

wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w 

szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych,  

4) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż 60 dni  

5) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia 

oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia 

zobowiązania.  

6) Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie 

Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenie o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 17. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, Materiały i 

inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wyniesione Materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Zamawiającym zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 

sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i materiałów niebędących własnością 

Zamawiającego na swoje ryzyko i koszt.  

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 

dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego 

do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w 

celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz 

tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiały i urządzenia nie nadające się do 

wbudowania w inny obiekt – jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane 

z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

§ 18. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy planowanym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem 

zakończenia robót- w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2, 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 

gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 pkt 2 za wykonany 

przedmiot odbioru, liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad wskazanego przy odbiorze lub w §12 ust.12,  

3) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu Etapu I w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 niniejszej 

Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 

zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy do dnia 

faktycznego zakończenia realizacji Etapu I, potwierdzonego przez Nadzór i Zamawiającego, 

4) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu z realizacji w wysokości 200,00 zł polskich za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych 

należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie do prac dotychczas 

wykonanych, 

6) z tytułu:  

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany,  

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 5000,00 złotych za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia, 

7) z tytułu
13

:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom,  

                                                           
13

 art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 
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b) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 14 ust. 3 pkt 26 lit. e umowy,  

w wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty lub do dnia 

wszczęcia przez Zamawiającego czynności związanych z bezpośrednią płatnością na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, 

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi Umową - w wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia, 

9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót począwszy 

od 8-ego dnia przerwy,  

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z §7 ust. 9 pkt 35 Umowy a także 

zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami zgodnie z §7 ust. 9 pkt 35 Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 

500,00 zł polskich, za każde naruszenie, 

11) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia 

potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, 

12) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, w 

szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony 

przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest 

uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy lub protokołem z odbytych narad,  

13) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z §7 ust. 9 pkt 44 

Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i 

opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 300 zł, za każde 

naruszenie,  

2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy, 

zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego: 

1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §19 

ust.1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym 

świadczeniu usług,  

2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §19 Umowy, w wysokości 350,00 złotych brutto - za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3. Określone w ust.2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §20 ust. 1 Umowy potwierdzonego na 

piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Ceny ofertowej 

brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 

ustawy Pzp,  

2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach 

określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów koniecznych 

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 9 ust. 1 umowy. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

8. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

11. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

12. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze. 

14. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe. 
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15. Przepisy ust. 13 stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086, z późn. 

zm.) w związku z art. 15 r
1
 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. poz. 1842). 
 

§ 19. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (o 

których mowa w §1 niniejszej umowy), polegające na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w 

szczególności osoby wykonujące roboty przygotowawcze i ziemne, rozbiórki i kolizji z istniejącą infrastrukturą, roboty 

konstrukcyjne i nawierzchniowe, oraz inne, o których mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia 

określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych w ust.1. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia robót, składa wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę 

przez Wykonawcę / Podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na umowę o pracę przy wykonywaniu 

czynności przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w 

ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika,  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w ust. 1, polegających na bezpośrednim 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w §18 ust. 2 Umowy.  
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3 i 4 lub dowodów poświadczających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez 

Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §18 ust. 2 niniejszej umowy. 

Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały 

pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy. 
 

§ 20. Sposób komunikowania się Stron 
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub 

wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za 

pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na 

podane przez Strony adresy: 

1) Zamawiającego……………………………………. 

2) Wykonawcy......................................................... 

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ............................................. 
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2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą 

elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.  

3. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Wykonawcą są: 

1) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:………………………… 

2) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:………………………… 

Ze strony Wykonawcy uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim są: 

3) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:………………………… 

4) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:………………………… 

Ze strony Nadzoru Inwestorskiego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Zamawiającym i Wykonawcą są: 

5) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:………………………… 

6) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:………………………… 

4. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub 

zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane 

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1. 

 

§ 21. Narady koordynacyjne 
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 

częstotliwość narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom 

zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc 

od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za zaakceptowane. 

6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, 

przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.  

7. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy 

(kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim i projektantem. 

 

 

§ 22. Wierzytelności 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na 

osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie 

czynności, o której mowa w ust.1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z 

posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1. dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu 

zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 

Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 23.  

1. W ramach niniejszej umowy określonego w niej wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1, Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do wszelkiej dokumentacji sporządzonej 

przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, w tym do dokumentacji fotograficznej do nieograniczonego w czasie, 

ilości ani terytorialnie korzystania z tej dokumentacji.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa, o których mowa w ust.1 do dokumentacji na wszystkich istniejących w 

dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie na wszelkie dostępne 

nośniki danych, w tym papier, pamięć komputera, CD, DVD, pendrive, zapisu magnetycznego oraz techniką 

elektroniczną, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji tj. udostępnianie dokumentacji lub jej dowolnej 

części w dowolnej formie innym podmiotom, jako podstawę do wykonania innych opracowań lub dla wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, 

3) przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem do dokonywania modyfikacji, 
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4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego lub serwerze, celem umożliwienia pobrania tej 

dokumentacji, wynikające z obowiązku ich zamieszczania, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

5) wystawienie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki, 

6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i 

opracowań dokumentacji, zmiany rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, ograniczenia wydatków, 

zmiany obowiązujących przepisów, w tym zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczególności 

zmiany rozmieszczenia opracowań w postaci przeróbek i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdy efektem tych 

działań miałaby byś zmiana indywidualnego charakteru całości dokumentacji, 

7) wypożyczania egzemplarzy dokumentacji w całości lub w części, 

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż wymienione w pkt 1-6 – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie w celach reklamowych, a także publiczne 

udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybrany 

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich w zakresie i celu 

wskazanym w ust.1 i ust.2. 

4. Strony uzgadniają, iż wraz z uiszczeniem wynagrodzenia wskazanego w §9 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy Zamawiający 

nabywa całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej wraz z prawem do wykonywania praw 

zależnych na wskazanych w ust. 1 i ust. 2 polach eksploatacji łącznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem 

dokumentacji projektowej. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności wszystkich 

egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu przekazane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w §9 ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z 

tytułu przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji 

7. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot zamówienia będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę 

trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu majątkowych praw autorskich, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i szkód (majątkowych i niemajątkowych) poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia 

wad prawnych lub fizycznych wytworzonych dokumentów.  

9. Wykonawca, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, będzie występował, na własny koszt, w sprawie wszelkich 

roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub poza sądem, w kraju, w którym dokumenty zostały 

Zamawiającemu dostarczone, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności 

intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica handlowa w związku z używaniem przez 

Zamawiającego dokumentów, dostarczonych zgodnie z Umową.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego 

lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie przez Zamawiającego przekazanych roboczych opracowań projektowych 

objętych Etapem I, podmiotom i osobom fizycznym zwracającym się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji 

w zakresie rozwiązań projektowych. 

 

§ 24. Dane osobowe 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Załącznikiem nr 5 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO). 
2. Wykonawca oświadcza, że administrator danych wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz przekazał 

informacje, o którym mowa w art. 14 RODO dla osób, których dane przekazał lub przekaże w związku z zawarciem 

niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO 

oraz określone w Załączniku nr 5 do Umowy. 
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, 

numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację Umowy ze strony 

Zamawiającego.  
4. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, 

numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację Umowy ze strony Wykonawcy 

oraz dane osobowe wskazane w § 18. 
5. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

obowiązującym prawem, w szczególności zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
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6. Zamawiający w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych imiona i nazwiska, 

numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będą koordynować realizację Umowy ze strony 

Zamawiającego. 
 

§ 25. Postanowienia końcowe 
1. Ewentualne spory w relacjach pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 

jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwiązanie sporu poddaje się przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązania sporu. 

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak również 

zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

Załącznik nr 2 - Raport z realizacji, 

Załącznik nr 3 - oświadczenie częściowe podwykonawcy  

Załącznik nr 4 - oświadczenie końcowe podwykonawcy 

Załącznik nr 5 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy 

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia - osoby zatrudnione o umowę o pracę
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Załącznik nr 2 do umowy nr …. z dnia………… - Raport z realizacji  

 

RAPORT Z REALIZACJI 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE:  
1) Wykonawca ………………………………….. 

2) Dotyczy umowy nr ………… z dnia ………….  

3) Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 

km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo 

2. OPIS POSTĘPU ROBÓT I POWSTAŁYCH PROBLEMÓW:  
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

3. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW:  
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

4. ZAANGAŻOWANIE FINANSOWE:  
1) wartość wykonanych prac od rozpoczęcia realizacji zadania 

……………………………………………………………………………….. 

2) wartość wykonanych prac w czasie okresu dotyczącego raportu ………………………………………………… ze 

wskazaniem poszczególnych branż…………… 

5. LISTA ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PODWYKONAWCÓW 

(DALSZYCH PODWYKONAWCÓW) ORAZ RODZAJ I WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH 

PRZEZ NICH WYKONANYCH I ROZLICZONYCH W DANYM OKRESIE: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

6. LISTA PODWYKONAWCÓW, KTÓRYCH UMOWY ZOSTAŁY PRZEDŁOŻONE DO 

WIADOMOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WARTOŚĆ DOSTAW LUB USŁUG 

PRZEWIDZIANYCH W TYCH UMOWACH 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …. z dnia………… 

 

.................................., dnia .............. 

 

 (pieczątka firmowa podwykonawcy) 

 

Oświadczenie częściowe podwykonawcy 

WZÓR 

INWESTYCJA: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej o 

długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo” 

Umowa nr  ….. z dnia ……… 

 

Niniejszym oświadczam, że na dzień………………. firma…………………………………. 

wywiązała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr 

…………………………………, w załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem zapłacona faktura. 

………………………………………………… 

                                                   Podpis podwykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …. z dnia…………  

 

.................................., dnia .............. 

 

 (pieczątka firmowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

 

 

Oświadczenie końcowe podwykonawcy 

WZÓR 

 

INWESTYCJA: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej o 

długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo” 

Umowa nr  ….. z dnia ……… 

Niniejszym oświadczam, iż firma ……………………………. przekazała nam całość należnego wynagrodzenia wynikającego 

z wiążącej nas umowy z dnia …………. 

W związku z powyższym oświadczamy, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy w/w 

inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.   

………………………………………………… 

                                                         Podpis podwykonawcy
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Załącznik nr 5 do umowy nr …………… z dnia 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

w związku z realizacją umowy 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 

2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miłakowo. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 

waldemar.hyps@cbi24.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy 

skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może 

zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej 

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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§Załącznik nr 6 do umowy nr ……. z dnia………………….. – wzór oświadczenia – osoby zatrudnione na umowę o pracę 

 

(wykaz składany w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia realizacji robót, a następnie na każde wezwanie zamawiającego) 

 

  WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ 

(art. 95 ustawy Pzp) 

DANE WYKONAWCY 

Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .  K R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Dotyczy postępowania znak  RGT.ZP.271.4.2022  nazwa Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji 

sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo 
 

1. Zgodnie z §19 ust. 1 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac określonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy  
2.  

Lp. Imię i Nazwisko 
Wymiar etatu (np. 1 

etat, ½, ¼ itp.) 
Zakres wykonywanych czynności w 

odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy 

Rodzaj umowy (umowa na czas 

nieokreślony, na czas 

określony) 

     

     

     

     

     

     

 

 

data............................................... 

podpis........................................... 

 

 


