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IRG.271.20.2024 

  Maniowy, 18.11.2024 r. 

          

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA 

Pytanie 1 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu  

i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy 

jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować 

niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 780 000,00 zł brutto 

na realizację prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie 2 

Umowa (§17) podaje 

„2.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, ujemne 

temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami 

niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi  

w dokumentacji przetargowej.” 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 

wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 

syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków 

atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez 

producentów. Chodzi o zapis  „(opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury)”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. 

opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 

powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 

wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie 

wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał 

możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest 

wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się 

do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby 

został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ 

wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 
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robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu 

realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 

obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 

wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 

sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez 

usunięcie treści: 

„(opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury)” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę w §17 ust. 2 pkt. 2.1 ppkt. a. wystąpieniem  

okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  w  szczególności 

zaistnieniem  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z technologią producenta (np. opady deszczu, śniegu, ujemne 

temperatury), kolizji  z  niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi 

elementami   niepozwalających  na  wykonanie  zamówienia zgodnie  z  warunkami  

wykonania  określonymi w dokumentacji przetargowej. 

 

Pytanie 3 

Umowa (§11) podaje  

„1.Za datę zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, wskazaną w §2 ust. 1 umowy, uważa 

się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.”. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji 

powinien być liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego 

przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez 

wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za 

procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego. 

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin 

wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę 

zamawiającemu zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających 

dokonanie odbioru robót. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w tym zakresie.  

Zgodnie z 652 Kodeks cywilny - Przejęcie terenu budowy: 

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do 

chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 

tym terenie. 

 

Pytanie 4 

W związku z zapisem umowy (§18) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą 

w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 

W związku z zapisem umowy (§18) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym 

finasowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na tym etapie. 
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Pytanie 6 

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 

70%. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje remont istniejącego kompleksu sportowego  

i roboty prowadzone będą w oparciu o zgłoszenie robót remontowych. Zakres robót 

remontowych przedstawia przedmiar robót. Wykonawca we własnym zakresie winien 

oszacować wszystkie niezbędne dane do rzetelnego i pełnego przygotowania oferty. 

  

Pytanie 8 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 

a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje remont istniejącego kompleksu sportowego  

i roboty prowadzone będą w oparciu o zgłoszenie robót remontowych i zamawiający 

uzyskał przyjęcie zgłoszenia robót remontowych bez sprzeciwu które zachowuje 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji. 

 

Pytanie 9 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót  

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź:Zakres robót remontowych przedstawia przedmiar robót wraz ze zmianami 

wprowadzonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca we własnym zakresie winien oszacować wszystkie niezbędne dane do 

rzetelnego i pełnego przygotowania oferty. 

 

Pytanie 10 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: W obszarze boiska sportowego występują podziemne i nadziemne 

urządzenia infrastruktury technicznej których przebieg przedstawia skan kopi mapy 

zasadniczej w skali 1:500. 

 

Pytanie 11 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego  

i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: Do kompleksu sportowego występuje ograniczony dojazd dla samochodów 

ciężarowych i sprzętu budowlanego. Wykonawca we własnym zakresie winien 

oszacować wszystkie niezbędne dane do rzetelnego i pełnego przygotowania oferty. 

Wykonawca w trakcie prowadzenie robót będzie zobowiązany do przywrócenia terenu 

do stanu pierwotnego oraz do usunięcia wszelkich uszkodzeń na ciągach 

komunikacyjnych powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
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Pytanie 12 

Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu  

i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację 

(materiał, grubość, ciężar na 1 m2) 

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 

Odpowiedź: Wykonawca we własnym zakresie winien oszacować wszystkie niezbędne 

dane do rzetelnego i pełnego przygotowania oferty. 

 

 

 

 

 
            Z up. Wójta  

  (-) Grzegorz Szerszeń  

  Zastępca Wójta Gminy  

            Czorsztyn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. A/a. 


