Zalgcznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........2024

zawarta w dniu ... 2024 r. pomigdzy Gmina Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ....ccccvvvcenreenrnnen. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca lacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6ézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Poprawa stanu
infrastruktury wodociagowej na terenie gminy Y.obzenica”, zostata zawarta Umowa o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. , Poprawa stanu infrastruktury
wodociggowej na terenie gminy fobzenica” wraz zpozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego
(zgodnie z § 12 ust. 8), w zakresie szczegélowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej
»SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej
w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng cz¢$é umowy i traktowane bedsg jako wzajemnie sie
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie whasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawcg.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustaws z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobéw budowlanych, materialéw i urzadzef
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

5. Materialy rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostana zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreSlonych w  aktualnie
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obowiazujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, Wykonawca ulozy na palecie
drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folia typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od migjsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ prac, wyrobow, materiatéw i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobdw, materiatdéw lub urzadzen nie odpowiadajagcych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiagzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ w szczegélnosci: liczbe
porzadkowa, opis pozycji poszczegélnych robét (co najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dolagczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszezegdlnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwaf organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3
Termin rozpoczgcia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robot,
Termin realizacji zamoéwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.
Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pézniej niz do 21.11.2026 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PLATNOSCI

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokos$ci Brutto ..eeeeerensserecnecanacenes zh (stownie: .......ooveeiiiiiiiiiiiinn, ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci «eeeveveneircrarerenenes zt oraz podatek od
towarow i ushug — VAT W WYSOKOSCH veecurercrsesrarscecense zi.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia w nastepujacy sposob:

1) platno$¢ pierwsza (fakturowanie czeSciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie rownej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajacego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad, _

2) platnos¢ druga (fakturowanie konicowe) zostanie dokonana po zakoriczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, na podstawie
faktury koncowej, ajej wartos¢ wynikaé bedzie z protokolu odbioru koncowego robdt umniejszonego
o wartos¢ faktury czesciowej, o ktérej mowa w pkt 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 2

w sytuacji, gdy zaistnieje konieczno$¢ dostosowania warunkéw platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po

wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.



10.
11.

12.
13.

14.

1.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ushug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozone;j
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czgsciowego Roboét i Protokotu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Warunkiem zlozenia faktury jest dopelienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Karta Gwarancyjna.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdére zostaly wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z zgdaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos§é
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét
bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedacg przedmiotem jego Zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosié przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznoéci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug
(Dz. U. z 2024 1. poz. 361 z pézn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcey tj. ceeeeensenes zh (stownie: ... ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

................................

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
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. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedlug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robét, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci nie pézniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.
. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
. Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczyé
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunigcia wad i usterek,

2) nienalezytego usuniecia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme¢
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) udzielanie Wykonawcy niezbgdnych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy,
4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,
5) zaplata za wykonana i odebrang robotg.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci rob6t bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia
protokohu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys
réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczong.
Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokotl koniecznosci.
Wykonawca moze przystapié do wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robét
wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub
zaniechania robodt przez Wykonawcg bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.
Zamawiajacy zatwierdzi protokdt koniecznosci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczgc od dnia,
w ktérym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia
uchwaly Rady Miejskiej zwigkszajacej $rodki budzetowe na realizacj¢ dodatkowego zakresu robdt budowlanych.
Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypelnienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w ramach niniejszego zamoéwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),



4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe i dokumentacjg projektows,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem obiektu harmonogram robét oraz dostarczy go
w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu robdt w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, Wykonawca
zobowiazany jest do jego aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego
sporzadzenia. Harmonogram robét nalezy przygotowac z podziatem na wydzielone etapy prac odpowiadajace
warunkom platnosci okreslonych w § 4 ust. 2 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego
zamOwienia z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad, wskazujac planowany okres przeprowadzenia odbioru
cze$ciowego wraz z wartoscig robot budowlanych podlegajaca odbiorowi,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczgciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenistwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztoéw nadzoru i innych kosztéw
z tym zwigzanych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzgdzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ponoszenie kosztoéw (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia,

10) kontrolowanie jakosci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne bgda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badar oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji robot w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajagcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokoty koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

13) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu materialéw rozbiérkowych, jednak nie pozZniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbidrki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

14) nie pdézniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materialu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spetniaé parametry okre$lone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materiatowe, jednak nie poézZniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Whniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyr6b budowlany na wlasny koszt,

15) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialéw budowlanych,

16) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidtowosé oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

17) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytuhu,

18) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialaii na wlasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i1 zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogélnych i skutkéw finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

19) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

20) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzgdkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynac na jakos¢ wykonywanych prac
albo opdznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

21) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub rob6t na terenie budowy lub na sasiadujgcych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dzialan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozZenia,

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

23) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placéw spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

24) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

25) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

26) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

27) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamodwienia,

28) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

29) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekazaé protokolarnie
Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na drogg sadowa z roszczeniem o wydanie
dokument6éw, bez odrebnego wezwania,

30) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajgcego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

31) uwzglednienie Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

32) informowania Zamawiajacego na biezagco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopehieniem
obowiazk6w przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dtugi okres oczekiwania na odpowiedZ, wydtuzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robdt zanikajgcych), co ma istotny wplyw m.in. na jakos¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

33) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacjg zadania Kierownika Budowy
i Kierownikow Robot,

34) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dzialania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiarow, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegélnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych préb, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot



zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnoscei i symulacji, wyszczegélnienie
ewentualnych nieprawidlowoéci, propozycje dzialai Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikéw i ich podpisy,

35) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obslugi wszystkich nowych
instalacji, system6w i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokolu z jego przeprowadzenia zawierajgcego co
najmniej: temat szkolenia, datg szkolenia, liste uczestnikéw i ich podpisy,

36) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktérych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

37) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem cze$ciowym
ikoficowym rob6t dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okreslonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robét,

38) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru konicowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajgcego,

39) wiasciwe skompletowanie dokumentéw i ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

40) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablicy informacyjnej zgodnie z projektem Rzagdowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platno$ci czgsciowej i platnosci koficowej, zgodnie ze

wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... 17-) PO , e-mail;

...................

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bedzie: ........................... tel. o ,

e-mail: ................... .
Kierownikiem Robét elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do pehienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bedzie: ........................... tel. vovvvvennn, e-mails oo .
Wykonawca wyznacza pP. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spetniaé warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawniefi) oraz doswiadczenia, ktdre okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla os6b
majacych uczestniczyé w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bgdzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na piSmie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda penié:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,



2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarne;j,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
| U - zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osobg reprezentujaca Zamawiajgcego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzgdzenia protokoléw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
catoscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt zamiennych,
dodatkowych i uzupetiajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody 1 pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzoér Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ Zamawiajgcego we wszelkiej korespondenciji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowacé bedzie:

1) zramienia Gminy Lobzenica: p. .........c.c..coiiiians tel. coveneneninne , e-mail: ..... Georsensdiibens ,
2) z ramienia uzytkownika obiektw: p. ........oveiiiiiniiinn. tel. ....ooeeeeie, ,e-mail: ..........ooeele. .
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robdt: .................... / Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udzialu Podwykonawcdow.

Zamawiajgcy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia na

roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy

wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy

Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

Oswiadczenie to nalezy przedlozy¢ w momencie dokonania zgloszenia Zamawiajacemu o zamiarze wykonywania

robot budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniajg je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pézniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawieraé co

najmnie;j:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru rob6t lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sob reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 ninigjszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

-8-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy., , _

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powimno byé

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub uslugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 ninigjszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Zwolnienie z tego obowiazku nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zi.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcey do jego reprezentowania.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spelniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spelia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczegcia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przediozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal te umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych ta umowa.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezpoérednio Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajagc umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyskaé zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodne;j z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawié do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnoscei, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawcea (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci

za zaplat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.
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Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pelni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robét
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresic umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowosé prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru robdt budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobéw budowlanych. Odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr cze$ciowy, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okre§lonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru czgéciowego, koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzdr Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru konicowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwlok¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej] umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego robot budowlanych jest dopelnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna oceng Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakoniczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowos$ci do dokonania odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
wydzielonego etapu rob6t w celu odbioru czgsciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy
w celu odbioru koncowego robdt skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentacji
projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum
7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu wydzielonego
etapu robdt lub Przedmiotu Umowy.
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1) W ramach dokumentéw odbioru czgsciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedlozy
w szczegolnosci dokumentacje odbioru czgsciowego zawierajaca niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci
materialéw, bedacych przedmiotem odbioru. Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodnié z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru czgsciowego powinna zawiera¢ migdzy innymi: '

a) tabela elementoéw rozliczeniowych z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac i wartosci
(poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

b) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materialéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zakltadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

¢) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen (jesli dotyczy),

d) protokoly przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy),

€) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzern dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robét.

2) W ramach dokumentéw odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczeg6lnosci
dokumentacje¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) oraz niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakoéci materiatéw,
bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego migdzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymalosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

¢) protokoly przeprowadzonych szkoler,

d) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koficowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koficowego z uwzglednieniem procentowego wykonania zakresu prac
i wartosci (poprzednio rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia),

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegélnosci: Lp., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), wartos¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, warto§¢ powykonawczg,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy przekazad
Zamawiajacemu réwniez w formie elektronicznej edytowalne;j,

h) kosztorys réznicowy robét (zawierajacy w szczegdlnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawczy),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakoficzeniu budowy wraz z kompletem zalagcznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wpltywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

1) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).

9. Najpdzniej na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakorczeniu rob6t i gotowosci do dokonania
odbioru czg¢sciowego i koncowego Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ odbioru czgsciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez
Nadzér Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego bez uwag.

10. Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynnosci odbiorowych.

11. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

12. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadaé usunigcia wad wyznaczajgc odpowiedni termin. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.
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2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadal wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikiej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

¢) dokonaé¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunig¢cie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zar6wno Nadzoru Inwestorskiego jak i1 Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowa, estetyczng, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do warto$ci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,

w szczegolnosci odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 39) zawiadomié organ nadzoru budowlanego o zakornczeniu
budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono
w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady 1 usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydhuzony za zgoda Zamawiajgcego.

Wady, ktére wystapity w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie regkojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢é z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpézniej w dniu odbioru koncowego robét dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robét lub Protokolu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spehienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
Szczegdlowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zatacznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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1.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$é¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwos$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowieni zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a)

b)

d)
€)

g)

h)

zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, przy

czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumieé warunki atmosferyczne uniemozliwiajace

wykonywanie przedmiotu zaméwienia, Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

w szczegdlnosci:

~ wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaly lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— Wwystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadze, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaly

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegélnoscei:

— wsirzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

— konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét w zakresie wykonywanych robét,

konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw

o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz

wlascicieli gruntéw pod inwestycjg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez

Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystapienie opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— wystgpienie op6zniefi lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieni z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,

~ wystapienie braku mozliwosci wykonania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia lub robét

na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie

wykonania robét, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére

spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce

przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatah zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
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3

k)

D)

wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usunigcie kolizji,

wystapienie dzialania sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majgcej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robét,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisow umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) zmiana sposobu spetnienia $§wiadczenia:

a)

b)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakos$ci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na skrécenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatléw, z ktérych bgda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegéOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,

— koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczefistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robét,
usunig¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materialéow i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzgdzeri, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatéw, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzefi wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki

kadrowej Wykonawcy.
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c) zmiana wartosci platnosci czg¢Sciowe] wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spehienia przez
Zamawiajagcego warunkéw otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji lub z innych
przyczyn zasadnych dla przebiegu inwestycji.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami: _

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejSciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

c) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmnigjszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw platno$ci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiordw czgéciowych, terminéw platno$ci oraz wprowadzenia
platnosci czeéciowych.

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystgpujaca o zmiang postanowiei zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowiefi umowy
musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwiok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki,
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Now

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze konicowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie r¢kojmi i gwarancji — w wysokoscei 0,02 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robé6t zgodnie z procedura okreslonag w § 11 - karg umowna
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomig¢dzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zi,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 z1,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyréb budowlany na wilasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartodci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potracié¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadiosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczgeia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacj
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégh speli¢ swoich zobowigzafi umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzystaé w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okolicznoéci, nie pézniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia, protoké} inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushigi fakture VAT i ma prawo
skompensowac swoja nalezno$¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegétowego protokohu z inwentaryzacji rob6t w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajagcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentéw,

6) protokdt odbioru rob6t w toku, ktérego zatacznikiem jest protokol inwentaryzacji robét, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolamego odbioru robdt, wg stanu na dzieri odstgpienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamo6wienia, Wykonawca winien przedlozyé polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedhizong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposdb zapewniajacy petng odpowiedzialnosé za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wlasne.
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajgcego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uplywu 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby byé dostgpny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskaZniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto§¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bgdzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - wartos¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostatych postanowief niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang¢ wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna taczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to warto$¢
waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udziatu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do lgcznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - wartoé¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ushugi oraz okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Nie bedzie si¢ stosowa¢ zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzac inne polubowne rozwiazanie sporu.

Strony zobowiazuj si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralnymi dokumentami okreslajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia s3 nastepujace
dokumenty:

1) wzér Karty Gwarancyjnej,

2) SWz,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzagdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostal speliony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktéra reprezentuje Burmistrz ELobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Pafstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. ...l ,

e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2023 1. poz. 1605 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakoficzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczeé imienna pracownika, data, podpis pracownika)

istee o plittre $Hun D obec UpmesllBpo
A PRAWNY n-r)‘m o SWZ

&aggalena stak
Bd-107
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, kiéry Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisat i przekazaé w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.
WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
sPoprawa stanu infrastruktury wodociaggowej na terenie gminy L.obzenica”
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1

udzielona Pprzez: .............ococviiiiiiiiiiiininiiinan, z siedziba W ...l przy ul. .......ccocieenn..

Teprezentowany Przez ................e.e..... zwanym w dalszej czesci Wykonawca na rzecz Gminy Eobzenica,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej cz¢sci Zamawiajgcym,

o0 nastepujacej trescei:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedgce Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze objete ninigjszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie s3 wadliwe i posiadaja
peing sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia objety umowa nr
RPI-IN.272....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koficowego Inwestycji
(-oeoeveeeeeinr). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koficowego robét zawierajacego potwierdzenie usuniecia wad i usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
1 usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koficowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwiazania zastepczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastgpczych ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiazany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczedniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wadg z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

9. W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednocze$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z opdznienia.

10. Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie gwarancii.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji laczna wartosé usunigtych wad przekroczy 10% wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usuniecia ostatniej z wad, ktéra sklada¢ sie
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy. ‘ '
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonal zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemne;j lub pocztg elektroniczng.
Zgtoszen gwarancyjnych moze dokonywa¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ...................... dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika w formie pisemne;j.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajagcego, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.] dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres begda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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