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                                              Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i 

na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „ Montaż dwóch 

czyszczarek usytuowanych nad korytem kanału Raduni”. Zadanie uzyskało 

dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach projektu unijnego pn.: „Systemy 

gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk etap III”.  

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

3.2. Przedmiotem inwestycji jest montaż dwóch wolnostojących czyszczarek usytuowanych 

nad korytem Kanału Raduni wraz z towarzyszącymi robotami w celu zapewnienia 

właściwego funkcjonowania i utrzymania urządzenia wodnego jakim jest Kanał Raduni.  

Montaż urządzeń zapewni bardziej efektywny sposób pozbywania się zanieczyszczeń 

pływających i wleczonych z cieku. 

3.3. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru wpisanego do 

rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Zgodnie z 

decyzją WKZ z dnia 18.05.1981 r. Kanał Raduni na całej długości od śluzy na zachód od 

Pruszcza Gdańskiego do ujścia kanału Starej Motławy został wpisany do rejestru 

zabytków nieruchomych, nr rejestru 848, nowy numer rejestru 986.  

3.4. Teren objęty jest strefą ochrony archeologicznej – przy realizacji wykopów związanych 

z infrastrukturą wymagany jest nadzór archeologiczny.  

3.5. Teren inwestycji położony jest w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii.  

3.6. Przedmiotową inwestycję przewiduje się na działkach ewidencyjnych nr: 125 obręb 

080, 1 obręb 098, jednostka M. Gdańsk, województwo pomorskie, powiat M. Gdańsk, 

stanowiących własność Skarbu Państwa.  

3.7. Teren inwestycji znajduje się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego numer 1123 – Śródmieście rejon Biskupiej Górki, zatwierdzonego 
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Uchwałą Nr XLI/1361/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2005r.  

3.8. Teren inwestycji nie ma bezpośredniego dostępu do sieci dróg publicznych. Obsługa 

komunikacyjna lokalizacji możliwa jest za pomocą ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 

kanału po stronie wschodniej.  

3.9. Realizację robót należy skoordynować z inwestycją pn. „Budowa oświetlenia ciągu 

pieszego Kanału Raduni od ul. Menonitów do ul. Zaroślak w Gdańsku”  w ramach 

programu Jaśniejszy Gdańsk edycja 2021 etap VII część 2 . Inwestycja będzie 

realizowana na rzecz Zamawiającego przez wykonawcę wyłonionego w odrębnej 

procedurze. 

3.10. Zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych- most o wartościach kulturowych 

oznaczony na rysunku planu; ochronie podlega forma i detal architektoniczny (most 

znajduje się na terenach 011-M/U31 i 027-WS01).  

3.11. Na terenie objętym zakresem inwestycji zinwentaryzowano poniższe elementy 

uzbrojenia terenu:  

• wodociąg, 

• kanalizację deszczową,  

• sieci elektroenergetyczne,  

 

natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie:  

• kanalizację sanitarną,  

• sieć gazową,  

• sieci teletechniczne.  

 

3.12. Zamówienie obejmuje realizację następujących elementów: 

 

Czyszczarka „Menonitów”  

• Demontaż istniejących barierek kolidujących z projektowaną konstrukcją wsporczą 

i montaż nowych barierek dowiązanych do istniejących barierek wygradzających ciąg 

pieszo-rowerowy od kanału Raduni, 

• Wykonanie muru oporowego do strony ciągu pieszo-rowerowego,  

• Rozbiórka istniejącego muru oporowego i posadzki istniejącego składowiska na skratki, 

• Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczej czyszczarki oraz nawierzchni betonowej 

stanowiska na kontener na skratki wraz z odwodnieniem i prowadnicami kontenera, 

• Obetonowanie i wykonanie okładziny płytkami klinkierowymi ścianki szczelnej od strony 

składowiska na skratki, 

• Wykonanie napraw powierzchni betonowych (reprofilację) na umocnionych brzegach 

kanału, schodach po obu stronach kanału oraz nawierzchni pomostu roboczego, 

• Wykonanie progu oporowego do oparcia krat, 

• Demontaż istniejących i montaż nowych krat opartych na pomoście roboczym, 

• Montaż stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat wraz z zadaszeniem, rynnami 

i rurami spustowymi, 

• Montaż mechanicznej czyszczarki wraz z osprzętem, 

• Montaż wyciągarki ręcznej, 

• Wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie i sterowanie czyszczarki), 

• Montaż monitoringu obiektu. 
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Czyszczarka „Zaroślak”  

• Demontaż istniejących barierek kolidujących z projektowaną konstrukcją wsporczą 

i montaż nowych barierek dowiązanych do istniejących barierek wygradzających ciąg 

pieszo-rowerowy od kanału Raduni, 

• Wykonanie muru oporowego do strony ciągu pieszo-rowerowego,  

• Wykonanie fundamentów konstrukcji wsporczej czyszczarki oraz nawierzchni betonowej 

stanowiska na kontener na skratki wraz z odwodnieniem i prowadnicami kontenera, 

• Obetonowanie i wykonanie okładziny płytkami klinkierowymi ścianki szczelnej od strony 

składowiska na skratki, 

• Wykonanie napraw powierzchni betonowych (reprofilację) na schodach terenowych, 

• Montaż stalowego pomostu serwisowego, 

• Wykonanie progu oporowego do oparcia krat, 

• Montaż nowych krat opartych na pomoście roboczym, 

• Montaż stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat wraz z zadaszeniem, rynnami 

i rurami spustowymi, 

• Montaż mechanicznej czyszczarki wraz z osprzętem, 

• Montaż wyciągarki ręcznej, 

• Wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie i sterowanie czyszczarki), 

• Montaż monitoringu obiektu. 

 

3.13. Na działce nr 125 obręb 080, na skarpie w sąsiedztwie ogrodzenia Zboru Kościoła 

Zielonoświątkowego, w pasie wydzielenia Kanału Raduni zlokalizowany jest pomnik 

przyrody (nr 7-2018) – Buk pospolity odmiana czerwonolistna.  

3.14. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ani w 

zasięgu ich oddziaływania. Projektowana inwestycja nie znajduje się również na terenie, 

ani w zasięgu oddziaływania obszarów Natura 2000.  

3.15. Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w dokumentacji projektowej pn.: „Projekt 

montażu dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanału Raduni” i obejmuje między 

innymi: 

 

• roboty przygotowawcze, poprzedzające roboty zasadnicze: 

− wykonanie inwentaryzacji (fotograficznej i opisowej) stanu zerowego obiektów 

budowlanych (w tym dróg wewnętrznych) obiektu mostowego i budynków, na 

które będą w jakikolwiek sposób oddziaływać prowadzone, w ramach 

inwestycji roboty (np. poprzez zmianę poziomu wód gruntowych przy 

prowadzonych pracach odwodnieniowych, osiadania terenu, drgania i 

wibracje, hałas, itp.). Inwentaryzacja powinna zostać sporządzona przez 

Wykonawcę przed rozpoczęciem robót; 

− należy przeprowadzić roboty pomiarowe; 

− przed przystąpieniem do produkcji konstrukcji stalowej należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu oraz sprawdzić zgodność wymiarów gabarytowych 

istniejących konstrukcji żelbetowych z danymi podanymi w projekcie. W tym 

celu należy wykonać próbny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  
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• roboty ziemne: 

- wykonywać przy nadzorze archeologicznym; 

- Wykopy sieci mają być ograniczone do niezbędnego minimum. Wykopy 

wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, z zabezpieczeniem 

ścian przed osunięciem przez pełne deskowanie z rozparciem; 

- Roboty powinny być prowadzone w uzgodnieniu z właścicielem terenu budowy 

lub eksploatatorem tego terenu;  

- Przy natrafieniu na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, należy 

traktować je jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić Nadzór Inwestorski;  

- W trakcie prowadzonych prac zabezpieczyć przejścia dla ruchu pieszego i/lub  

rowerowego w strefie prowadzonych robót ziemnych i montażowych;  

 

• roboty rozbiórkowe - rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania 

terenu, w tym: 

− barierek kolidujących z projektowaną konstrukcją wsporczą;  

− istniejącego muru oporowego; 

− posadzki istniejącego składowiska na skratki; 

− krat opartych na pomoście roboczym;  

 
● roboty konstrukcyjne:  

- Wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcję wsporczą z bloków 

żelbetowych; 

- Wykonanie obudowy ściany szczytowej w formie żaluzji z desek elewacyjnych z 

drewna sosnowego;  

- Wykonanie progu oporowego do oparcia krat;  

- wykonanie muru oporowego do strony ciągu pieszo-rowerowego- profile PU6. 

● roboty montażowe:  

- Montaż stalowej konstrukcji wsporczej czyszczarki krat pomalowanej w kolorze 

RAL 7033 wraz z zadaszeniem opartej na sześciu słupach - trzy ramy; 

- Montaż stalowego pomostu serwisowego; 

- Montaż nowych krat opartych na pomoście roboczym;  

- Montaż mechanicznej czyszczarki wraz z osprzętem;  

- Montaż wyciągarki ręcznej;  

- Montaż balustrad stalowych;  

- Montaż dwóch kamer w standardzie “Synology”. 

• roboty elektryczne - energia elektryczna wykorzystywana będzie do oświetlenia, 

zasilania i sterowania czyszczarki:  

− Budowa instalacji oświetleniowej krat wlotowych za pomocą kabla YKY3x1,5; 

− Montaż głównej szafki rozdzielczej na stalowym słupie konstrukcji wsporczej 

zasilanej poprzez linię kablową YKY 5x10;  

− Budowa zasilania poszczególnych układów napędowych czyszczarki za 

pośrednictwem kabli siłowych i sterowniczych;  

− Montaż hydrostatycznych sond umieszczonych w stalowej rurze nośnej DN100 

przed kratą i za;  

− Montaż szafki rozdzielczej na wózku czyszczarki;  
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− Monitoring. 
 

• roboty wykończeniowe: 

− Wykonanie napraw powierzchni betonowych (reprofilacje) na umocnionych 

brzegach kanału, schodach po obu stronach kanału oraz nawierzchni 

pomostu roboczego, wykonanie niezbędnych pomiarów i badań; 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót; 

− wykonanie i montaż tablic informacyjnych. 

 

W gruncie mogą istnieć niezinwentaryzowane czynne kable. Wszystkie napotkane 

urządzenia należy traktować jako czynne. Przed przystąpieniem do prac należy 

przeprowadzić jednoznaczną identyfikację kabla. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 

wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem 

i staraniem. 

 

3.16. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony został w dokumentacji projektowej  

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanej 

przez „WIST Hubert Wieczorkiewicz”, pn.: „Projekt zagospodarowania terenu. Projekt 

architektoniczno– budowlany. Projekt montażu dwóch czyszczarek usytuowanych nad 

korytem Kanału Raduni” maj 2020. Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ, 

w tym:  

Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami, w tym:  

1.1. PB TOM I - PZT 

1.2. PB TOM II – „Menonitów” 

1.3. PB TOM III – „Zaroślak”  

1.4. Decyzja Wojewody Pomorskiego nr 166/2021/DT udzielająca pozwolenia na budowę z 

dnia 15.10.2021 r. 

1.5. Decyzja PGW Wody Polskie pozwolenie wodno-prawne GD.ZUZ.3.4210.51.2021.KB z dnia 

22.07.2021 r. 

1.6. Decyzja PGW Wody Polskie zwalniająca z zakazu GD.RPP.423.178.2020.SZ z dnia 

7.01.2021 r.  

1.7. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na 

prowadzenie robót budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków 

ZN.5142.520.2020.JZ z dnia 4.05.2020 r.  

1.8. Opinia PWKZ nr ZN.5183.291.2019.PT z dnia 18.06.2019r.  

1.9. Uzgodnienie GZDiZ nr 6336-159(2)-2020-ARL-883 z dnia 18.03.2020r.  

1.10. Uzgodnienia rzeczoznawców (p.poż, BHP; ds. sanitarno-higienicznych) 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje:  

2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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2.2. Przedmiar robót.  

Uwaga: Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu 

ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w 

przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w 

cenie ofertowej. 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje: 

3.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej istniejących urządzeń 

uzbrojenia podziemnego wodno–kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych w Gdańsku, opracowane przez Politechnikę Gdańską. 

3.2. Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 03.07.2017r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 

Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania 

oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem 

pokrywy. 

3.3. Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o. o. 

3.4. Wzór umowy na „ochronę drogi”. 

3.5. Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót 

w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

3.6. Wymagania dotyczące tablic.  

3.7. Wymagania dotyczące tablic unijnych. 

3.8. Materiały do odbioru od Wykonawcy. 

 

 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub 

system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że 

w odniesieniu do niej użyto sformułowania “lub równoważna”.  

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, standardom i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do 

wykonywanych robót. 

 

 

 

3.17. Zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 135 ustawy. 

3.18. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez wykonawcę na podstawie 

analizy  tej dokumentacji. Prace, czynności takie muszą być przewidziane w cenie 

ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

4. Warunki prowadzenia robót:  

4.1. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny 

zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 

uzgodnień i opinii, przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, dla uzyskania finalnego 

efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

4.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 

projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów 

sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby 

uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4.4. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne uzyskanie wymaganych 

prawem zezwoleń, to wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i 

kosztem. Zamawiający udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla 

wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z wykonaniem 

powyższych czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.6. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.   

4.7. Tablice 

Tablica miejska: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica 

powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 

dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu 

należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin 

zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, 

tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po 
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montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres 

tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.  

Po upłynięciu okresu dwóch lat od odbioru końcowego robót (data sporządzenia protokołu 

odbioru końcowego) / wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia wszystkich 

jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym dostosowaniem do 

warunków otoczenia. 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 

okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. 

Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl . 

 Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 3.6. do OPZ. 

Koszty montażu i zmiany tablicy należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

 

Tablica unijna: 

Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 2 szt. tablic informacyjnych zgodnie z 

wytycznymi w sprawie promocji projektów UE na o wymiarach 120x80. Tablice powinny być 

umieszczone na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Szczegółową lokalizację tablic uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Umieszczenie tablic związane jest z promocją projektu 

określoną w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnej pod adresem: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu. 

Szczegółowe wytyczne dot. tablic unijnych stanowią zał. nr 3.7. do OPZ. 

Koszty montażu i zmiany/przekształcenia tablicy należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 

okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica 

jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i 

zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

gwarancji jakości i rękojmi. 
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4.8. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i 

drmg@gdansk.gda.pl zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru 

harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik do 

SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych 

robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 

Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków 

prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 

do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia 

Zamawiającego. Wykonawca uwzględni możliwe utrudnienia związane z sytuacja 

pandemiczną.  

4.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową na podstawie protokolarnego przekazania terenu 

budowy.. Integralną częścią protokołu jest dokumentacja fotograficzna 

przedstawiająca stan terenu na dzień rozpoczęcia prac. Protokół zostanie przekazany 

Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów przy zgłoszeniu gotowości do 

odbioru robót. Wzór Protokołu z fizycznego zajęcia działki zostanie przekazany przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy podmioty instytucjonalne, z którymi Wykonawca 

będzie musiał podpisać protokół posiadają własny wzór protokołu, Zamawiający uzna 

taki protokół jak własny.  

4.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje zaplecze budowy, w którym dodatkowo zapewni pomieszczenie dla 

prowadzenia roboczych narad koordynacyjnych i narad technicznych wraz z 

umeblowaniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, zasilaniem w energię elektryczną i 

wodę, WC, dostępem do Internetu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

min. 2 miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza budowy. 

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 

od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku nie otrzymania warunków 

technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem 

wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). Przy organizacji zaplecza budowy oraz 

dróg technologicznych należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren 

przywrócić do stanu pierwotnego oraz usunąć ewentualne szkody powstałe w 

związku z prowadzonymi pracami. W celu ochrony środowiska na etapie realizacji 

wykonawca winien usytuować zaplecze w możliwie największej odległości od 

zabudowań oraz zminimalizować teren zajęty na cele budowy. Koszty urządzenia 

zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić 
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teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. 

Koszty nadzoru i robót z tym związanych należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  

4.12. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  

technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  

decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami. 

4.13. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4.14. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 

uprawnione instytucje, dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 

publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 

przetłumaczone na język polski. 

4.15. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.16. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do 

wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 

w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów, w szczególności:  

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  

4.17. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ) w terminie 20 dni od 

daty zawarcia umowy, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB. 

4.18. Program zapewnienia, jakości winien zawierać, co najmniej: 

a) Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót. 

b) Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 

c) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e) Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

f) System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością 

wykonanych robót. 

g) Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań). 

h) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
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a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru. 

i) Wykaz maszyn i urządzeń stosownych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne. 

j) Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

k) Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.19. Przed przystąpieniem do robót ziemnych i konstrukcyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania całościowego geodezyjnego pomiaru sprawdzającego rzędne 

wysokościowe i punktów sytuacyjnych elementów istniejących w odniesieniu do 

projektowanego. Dalsze prowadzenie robót będzie możliwe w przypadku pisemnego 

potwierdzenia przez kierownika budowy występowania zgodności pomiaru z 

projektem (wykluczenia przeszkód terenowych i kolizji itp.). 

4.20. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału: właścicieli nieruchomości na której prowadzone będą roboty oraz 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z teren budowy (lub osób korzystających z tych 

nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego) zobowiązany jest do 

sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów oraz założenia i 

obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 

zarysowania, bądź uszkodzenia.  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie wykonawca.  

W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac na 

obiekty sąsiednie poprzez: 

a) pomiar geodezyjny osiadań, 

b) stan zarysowań budynków. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony 

z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem wykonawcy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W projekcie organizacji ruchu na czas 

budowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 

a) Wykonywanie robót pod ruchem, zapewnienie dojść i dojazdów do budynków w 

rejonie prowadzonych prac, zapewnienie dostaw dla istniejących punktów 

handlowych. 

b) Zapewnienie dojazdu służbom komunalnym do wszystkich budynków objętych 

inwestycją i zorganizowanie robót w taki sposób, aby uzyskać jak najmniejszą 

uciążliwość ruchu pieszego i samochodowego.  

c) Dostosowanie komunikacji zbiorowej do wprowadzanych zmian.  

Koszt ww. opracowania uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.22. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu 

wykonawca zawiadomi: 
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a) Organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl  

b) Zarządcę drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni – mailem na adres info@gzdiz.gda.pl  

c) Właściwego Komendanta Policji: 

− Komenda Miejska Policji – mailem na adres: 

komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl  

− Komenda Wojewódzka Policji – mailem na adres: 

kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

w terminie: 

− Co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej prowadzenia – w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni. 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 

z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” – zał. nr 3.5. 

do OPZ. 

4.23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z organizacją ruchu, 

zarówno tymczasową jak i docelową (w tym wszelkie formalności włącznie z 

odebraniem przez użytkownika należą do obowiązków wykonawcy). W przypadku 

konieczności wykonania aktualizacji tymczasowej, docelowej organizacji robót 

wykonawca dokona stosowanych zmian i aktualizacji. Wszystkie koszty z tym związane 

ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.24. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę 

drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

a) Bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy. 

b) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego podwykonawców, a niewynikających z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik 3.4. do OPZ. Treść umowy 

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy “o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy “o 

ochronę drogi”.  

 

4.25. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

b) Uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu. 

c) Założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej. 

d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowej.  

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komenda.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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4.26. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach wynagrodzenia umownego.  

4.27. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

4.28. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych prac 

lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania, w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i prace oraz uzyska niezbędne 

zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie 

koszty związane z wykonaniem powyższych prac ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.29. Wykonawca na realizację całości prac, dotyczących przyłączy energetycznych udzieli 

zlecenia i zawrze umowę z ENERGA OPERATOR S. A. na warunkach EOP. Koszty 

uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.30. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie wydarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany 

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przyłączeń nowych odcinków sieci 

oraz związanych z utratą mediów w czasie robót. 

b) Ponoszenia opłat za energię elektryczną, wodę użyte do prób rozruchów, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

W/w koszty ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.33. Do obowiązków wykonawcy należy: 

a) wyprzedające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu. 

b) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp. jak też poniesienie przez wykonawcę kosztów w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu czasowego wyłączenia w 

szczególności: sieci wodociągowej. Koszty te dotyczą w szczególności wyłączenia, 

odwodnienia, dezynfekcji, płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody 

i ponownego napełnienia kolektorów. 

4.34. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia. 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy. 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych. 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania. 

e) odwodnienia wykopów na czas realizacji zadania. 
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f) tymczasowe składowisko materiałów, mas ziemnych poza placem budowy. 

g) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 

elektrycznej obciążają wykonawcę robót. 

4.35. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

w tym również: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk. 

b) wykonania dodatkowych opracowań (zamiennych rysunków itp.), projektów, 

uszczegółowień, projektów technologicznych itp. 

c) odtworzenia okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie 

niwelety nawierzchni utwardzonych. 

d) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci, w celu wykonania robót. 

e) usunięcia kolizji w systemie PPN (prac pod napięciem), czyli z zastosowaniem 

agregatu prądotwórczego nn odpowiedniej mocy dla zapewnienia 

bezprzewodowego zasilania odbiorców na koszt Wykonawcy. 

f) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót. 

g) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. 

h) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy. 

i) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych, w rejonie budowy w należytym stanie technicznym 

i czystości na bieżąco. 

j) koszt nadzoru saperskiego, archeologicznego i przyrodniczego. 

k) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej. 

l) opracowania programu zapewnienia, jakości; 

m) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci, w celu wykonania i odbioru robót. 

n) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  

o) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót. 

p) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót. 

q) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

r) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

s) utrzymania całego przedmiotu zamówienia do czasu wydania Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

t) sporządzenia szkiców lokalizacyjnych kabli kolidujących z zagospodarowaniem 

terenu wraz z wnioskiem o usunięcie kolizji.  

u) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

v) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

4.37. Wykonawca zobowiązany jest: 

a)  do sporządzenia wykazu z uwzględnieniem rodzaju i obmiarów poszczególnych 

sieci oraz elementów niezwiązanych z drogą, z podziałem na umieszczenie w jezdni, 

chodnikach czy obiektach inżynierskich (obmiar rur po zewnętrznej średnicy, 
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uwzględniający studnie, komory, rury osłonowe) – wzór druku wykazu zostanie 

przekazany przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

b) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową (zagospodarowanie terenu w szczególności stan 

ogrodzeń i wjazdów).  

c) odtworzyć okładziny na murach, ścianach, cokołach ogrodzeń po zmianie niwelety 

nawierzchni utwardzonych w przypadku ich odsłonięcia lub zniszczenia przy 

prowadzonych robotach. Odtworzenia uzgodnić z prywatnymi właścicielami 

nieruchomości. 

d) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu i przekaże tą informację do 

Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem należy 

powiadomić nadzór inwestorski. 

e) do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

f) prace związane z przebudową (usunięciem kolizji) sieci teletechnicznych, 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, czy innych prowadzić pod nadzorem 

pracownika odpowiedniej sieci. 

g) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami elektroenergetycznymi prowadzić pod 

nadzorem ENERGA OPERATOR S. A.  

h) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym oznakowaniem. 

i) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż. 

j) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości. 

k) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 

robót. 

l) Układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami, dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

m) Zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 

rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

n) Prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

o) Przestrzegać wymagań wynikających z:  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

p) Wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikacje 
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techniczną „Szczegółowe specyfikacje techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji 

deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę 

Gdańską i stanowiącą załącznik nr 3.1. do OPZ. 

q) W przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych należy wbudować 

pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. 

Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 

rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. 

Zarządzenie i wzór pokryw stanowi załącznik nr 3.2. do OPZ 

r) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód 

stanowiącą załącznik nr 3.3. do OPZ. 

s) Wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 

kanalizacji deszczowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej zgodnie z aktualną 

procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych gestorów sieci. 

t) wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji warunków technicznych wydanych 

przez właścicieli infrastruktury np. teletechnicznej, telekomunikacyjnej, 

teleinformatycznej, czy innej oraz do podpisania przekazania placu budowy z 

operatorami. Koszty nadzoru właścicielskiego należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

u) Do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

− Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy. 

− Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.38. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

poniższych wymagań: 

a) prowadzić systematyczne prace porządkowe, w rejonie terenu budowy oraz utrzymywać 

pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 

b) utrzymywać teren budowy oraz wykopy bez wody stojącej. 

c) w trakcie prac budowlanych lub likwidacyjnych wody opadowe z wykopów zaleca się 

odpompowywać i odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, po 

wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu postępowania z gestorem sieci. 

d) koszt odwodnienia/pompowania wody z wykopów jest po stronie wykonawcy i winien być 

przewidziany w cenie oferty.  

e) zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi; niedopuszczalne jest pozostawianie w wykopach 

jakichkolwiek odpadów. 

f) gromadzić rozdzielnie masy ziemi próchniczej i gruntu przemieszczanego z wykopów, a 

następnie maksymalne wykorzystać ziemię do rekultywacji gruntów przekształconych 

mechanicznie w trakcie budowy. 

g) przeprowadzić pełną rekultywację terenów tymczasowo zajętych w czasie budowy; tereny 

nieutwardzone po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu biologicznej aktywności 

poprzez obsiew mieszanką traw. 
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h) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie 

okresie prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

i) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym:  

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

j) sporządzić „Plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z: 

- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

k) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

l) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy. 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie. 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza. 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu. 

- spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

- spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

- spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

- spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, 

- spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii. 

m) Po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

n) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 

skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
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4.39. W zakresie gospodarki odpadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami 

wytwarzanymi w czasie budowy, w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, 

w warunkach uniemożliwiających przedostanie się do środowiska substancji 

szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. 

b) Odpady niebezpieczne, jeśli powstaną w trakcie robót budowlanych należy 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm, zajmujących się ich unieszkodliwianiem. 

c) Wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu 

z łatwym dostępem do specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi 

wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą 

legitymować się właściwym zezwoleniem organów administracyjnych na prowadzenie 

działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, 

złomowisko materiałów demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych, 

nienadających się do powtórnego wykorzystania. 

e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska odpadów – karta przekazania odpadów, zgodnie z 

ustawą o odpadach. Koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.40. Roboty ziemne oraz inne związane z utylizacją elementów rozbiórkowych będą 

rozliczone jedynie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających utylizacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4.41.  Odległość dowozu materiałów sypkich wykonawca ustali we własnym zakresie i 

uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.42.  W zakresie gospodarki drzewostanem:  

a) Drzewa i krzewy, znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia robót, przeznaczone do 

adaptacji zabezpieczyć przed uszkodzeniami pni, korzeni i konarów.  

b) Grupy drzew i krzewów bezpośrednio sąsiadujące z obszarem prowadzenia prac ogrodzić 

ochronnym ogrodzeniem wys. 1,5-2 m w odległości co najmniej 1 m od brzegu pni – po obu 

stronach rzędów drzew i krzewów lub wokół grup drzew i krzewów. Przy drzewach 

dojrzałych teren ogrodzony powinien obejmować powierzchnię równą rzutowi koron. Jeżeli 

takie rozwiązanie będzie niemożliwe, bezwzględnie na cały okres budowy pnie drzew 

oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi, 

zrolowaną jutą czy rurkami drenarskimi, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia 

z zewnątrz.  

c) Zabezpieczenie z desek powinno sięgać do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, 

określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (nie na pniu czy 

przyporach korzeniowych), będąc lekko wkopaną w grunt, jeżeli jest to niemożliwe np. 

przez nadbiegi korzeniowe, deski obsypać ziemią; oszalowanie należy otoczyć opaskami z 

drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno 

używać do tego celu gwoździ). Opaski zastosować w odległości co 40 – 60 cm od siebie, czyli 

minimum 3 szt. na pniu.  

d) Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew wykonywać wyłącznie ręcznie i/lub 

metodą przecisków.  

e) Wykopów w obrębie drzew nie prowadzić dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej 
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pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, 

wykopy przy drzewach i krzewach zasypać w jak najkrótszym czasie.  

f) Powstałe wykopy w sąsiedztwie drzew zasypać warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej.  

g) W przypadku kolizji konarów drzew z pracą sprzętu budowlanego w wyniku, którego może 

dojść do uszkodzenia mechanicznego, gałęzie zagrożone uszkodzeniem należy lokalnie 

usunąć lub skrócić kolidujące gałęzie, a rany po cięciach zostaną zabezpieczone środkiem 

impregnującym z dodatkiem środka grzybobójczego. Rany po cięciach powinny być suche 

przed wykonaniem zabezpieczenia.  

h) W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni usunięcie szkód specjalistycznej firmie, 

posiadającej doświadczenie w realizowaniu tego typu usług.  

 

4.43.  W zakresie ochrony środowiska: 

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją zadania, w razie konieczności. Celem 

nadzoru przyrodniczego jest rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, 

szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są 

zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W zakres 

nadzoru przyrodniczego wchodzi w szczególności: 

a) Przeprowadzenie kontroli/przeglądu przyrodniczego (w szczególności ornitologicznego, 

herpetologicznego, chiropterologicznego, ichtiologicznego,  botanicznego itp. – stosownie 

do potrzeb) przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

b) Opracowanie wniosków, druków, załączników oraz uzyskanie, na podstawie 

pełnomocnictwa Zamawiającego, zezwoleń odpowiedniego organu na odstępstwa od 

zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody niezbędnych do 

prowadzenia prac a wynikłych po przeprowadzeniu kontroli przyrodniczej – jeśli zajdzie 

taka konieczność. 

c) Nadzór na wykonywaniem robót budowlanych bez szkody dla gatunków chronionych oraz 

nadzór nad ewentualnym przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego 

zadania. 

d) Pomoc wykonawcy robót w zakresie wiedzy specjalistycznej. 

e) Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami takimi jak - ornitolog, 

botanik, herpetolog, ichtiolog etc. 

f) Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych. 

g) Kontrola realizacji, przez wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku 

konieczności ich stosowania. 

h) Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywania wpisów potwierdzających obecność na 

terenie budowy na liście obecności nadzoru inwestorskiego, w dzienniku budowy w razie 

konieczności. 

i) Udział w wybranych komisjach i naradach technicznych na prośbę Zamawiającego. 

j) Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 

wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych. 

k) Pomoc w wyznaczeniu miejsc oraz nadzór przy montowaniu budek dla ptaków, nietoperzy 

lub innych. 

4.44. W zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej: 
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Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 

należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.: 

− Wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy. 

− Wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych. 

− Wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja. 

− Prowadzenie dokumentacji geodezyjnej. 

− Inwentaryzację powykonawczą. 

− Odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.: 

− Odbiór podłoża gruntowego.  

− Badania zagęszczenia gruntów.  

Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia 

gruntu należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru 

(dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów 

sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne.  

Uwaga: Ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać skalkulowana 

przez Wykonawcę i ujęta w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.45. W zakresie odbiorów: 

a) W terminie 28 dni od terminu zakończenia robót Wykonawca dostarczy powykonawczą 

inwentaryzacje geodezyjną zarejestrowaną we właściwym pod względem terytorialnym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w Gminie Miasta Gdańska) w 4 egz. 

dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.  

b) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 

wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 

ryzyko wykonawcy. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, na której 

zostaną naniesione zmiany wraz z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas 

wykonywania robót.  

d) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową robót ( 4 egz. wersja papierowej dla każdej z branż dokumentacji 

powykonawczej oraz 2 egz. wersji elektronicznej), zgodnie z zestawieniem stanowiącym 

załącznik nr 3.8. do OPZ „Materiały do odbioru od Wykonawcy”, w tym m.in.  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów scalonych, min. 4 kpl. 

• protokół przekazania terenu budowy, 

• umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 



 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Zadań Liniowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl 

 

 

• decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

• oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

• oryginały Dzienników Budowy, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

• dla każdej branży: dokumenty jakościowe dla zastosowanych materiałów, podpisane przez 

kierownika budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu,  

• dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

• wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 

przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 

elektryczne itp.) 

• wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem 

numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

• inwentaryzację nasadzeń, 

• wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia.  

 

4.46. W zakresie odszkodowań:  

Wszystkie sprawy związane z:  

- likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawcę w 

ramach przedmiotowej Umowy; 

- likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe 

utrzymywanie przekazanego placu budowy;  

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenia nasadzeń i innych elementów 

nieruchomości;  

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych robót; 

 

rozwiąże wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód). 

Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie mogą wystąpić 

podczas prowadzenia robót, w związku z czym wykonawca w każdym przypadku, gdy z 

winy wykonawcy osoby trzecie poniosą szkodę w związku z realizacją umowy, będzie on 

zobowiązany do ich naprawienia lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania. Podstawą 

ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. spis z natury i 

dokumentacja fotograficzna sporządzone przez wykonawcę sprzed daty zajęcia 

nieruchomości, protokół szkód sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę 

majątkowego do spraw wyceny, jednakże kwota należnego odszkodowania nie będzie 

limitowana wyceną biegłego. Koszty opracowania wycen pokryje wykonawca. 

Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia własnej wyceny szkody w celu 

ustalenia jej wysokości. Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zapłaty 

odszkodowania, osoba umocowana ze strony wykonawcy zawarła z właścicielem 

nieruchomości/zarządcą terenu umowę, w której zagwarantuje, iż zapłata 

odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej szkody. Do umowy 

winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu egzemplarz podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem 

zapłaty odszkodowania.  

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności  
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cywilnej wykonawcy wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

4.47. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z zawartą 

umową. W związku z powyższym, wszystkie sprawy związane ze szkodami powstałymi 

na skutek prowadzonych prac przez wykonawcę będą likwidowane na jego koszt lub 

przez jego ubezpieczyciela.  

4.48. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 

Inspektorowi wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na 

budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

a) wystąpienie wypadku na budowie. 

b) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie budowy. 

c) wystąpienie awarii, uszkodzenia i nieplanowanego unieczynnienia uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego. 

d) konflikty z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

4.49. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.50. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 

autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w 

wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie 

szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

 

5. Rękojmia i gwarancja 

 

1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki i dozoru nad zrealizowanym 

obiektem w terminie od dnia zakończenia robót budowlano-montażowych do dnia 

wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

 

  


