
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                                                                                              Szczecin,  12.09.2024r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/2/IIB-II-9/2024 

 

 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Przebudowa stanowiska 
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 6 
 
Pytanie nr 1 
Mając na uwadze treść § 12 ust. 1 Umowy „Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie 

nieprzekraczającym terminu wskazanego w § 4 ust 1 Umowy, Wykonawca zgłosi na piśmie osiągnięcie 

gotowości do końcowego odbioru robót”, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy termin zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy będzie uznany za zachowany, jeśli w ww. terminie Wykonawca dokona 

pisemnego zgłoszenia osiągnięcia gotowości do końcowego odbioru robót, a następnie odbiór ten 

zostanie przeprowadzony? 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 2 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że § 12 ust. 4 Umowy nie dotyczy drobnych prac zaległych, których 

wykonanie powinno zostać wskazane w Protokole Końcowym. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 3 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie Umowy poprzez dodanie w § 16 obowiązku wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

terminu (nie krótszego niż 14 dni). Dopiero zaś po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu, 

Zamawiający powinien być uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Powyższy 

wniosek dotyczy okoliczności wskazanych w § 16 ust. 1 lit: a – f Umowy.     

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie katalogu okoliczności uprawniających do zmiany 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy (oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia) o następujące: 

a. zmiana przepisów prawa, wymogów ustawowych, norm lub wewnętrznych regulacji 

Zamawiającego – jeśli mają one wpływ na czas i koszt realizacji Przedmiotu Umowy; 

b. błędy, niejasności, sprzeczności, braki lub pominięcia w PFU/OPZ/dokumentacji 

projektowej Zamawiającego; 

c. brak przekazania placu budowy w terminie umownym. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody.  


